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A. PREMESSE
Il presente documento costituisce la relazione di gestione Informativa, in risposta ai requisiti concordati nel
PGI.
La numerazione del sommario si mantiene allineata al template di capitolato informativo fornito da AIPO in
modo tale da facilitarne la lettura. | capitoli di carattere generale non hanno subito modifiche.
A.1Introduzione
Il presente documento ha come obiettivo la condivisione delle procedure e delle metodologie applicati
attraverso l'uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per Uedilizia e le
infrastrutture, in accordo con la normativa tecnica volontaria UNI 11337 e alla normativa cogente D.Lgs
36/2023. Il piano di gestione informativa é stato redatto seguendo la strutturazione del sommario proposto nel
Template di Capitolato Informativo di supporto messo a disposizione dalla stazione appaltante, in modo tale
da facilitare la lettura delle informazioni richieste.
A2. Identificazione della fase del processo informativo
Per la presente commessa si identificano le seguenti fasi, come definito dalla norma UNI 11337-1:2017:
e lafasetecnologica dello stadio di progettazione (PE);
e la fase esecutiva dello stadio di produzione (limitatamente agli adempimenti relativi alla gestione
informativa del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, nel caso in cui venga attivato anche
tale servizio opzionale)
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A3. Identificazione del progetto

CupP B41G21000010006

CIG B498FB4B60

Denominazione SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E
opera SERVIZIO OPZIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI

ESECUZIONE DELLE OPERE DI PROTEZIONE ARGINALE PER IL
MANTENIMENTO DELL’ASSETTO AMBIENTALE E IDRAULICO-
MORFOLOGICO NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO PNRR M2C4 - 13.3
RINATURAZIONE DELL' AREA DEL PO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
NEXTGENERATIONEU (SCHEDE 16-49-52-55 LINEA PT)

Stazione Agenzia Interregionale per il fiume Po (AlIPo)
Appaltante
RUP Ing. Mirella Vergnani |
Localizzazione N -
geogr_,raflca SCHI-EDA. CODICE SCHEDA SCHEDA COMUNI (PROVINCE)
dell'intervento
16 |[km343-L-ER ER | Caorso (PC)
49 km610 -V vV Corbola e Adria — Fraz. Mazzomo (RO)
62 km 635 - V v Porto Tolle, Porto Viro (RO)
85 Santa Giustina - ER ER Mesola (FE)
Descrizione del Realizzazione degli interventi di rafforzamento delle opere di difesa dalle
progetto piene esistenti mediante diaframmature plastiche/strutturali lungo i
rilevati arginali.
Identificazione e Tecnologica;
della fase di e Esecutiva e Collaudo e consegna (nel caso in cui venga attivato anche il
incarico (come da servizio opzionale di CSE).
punto 7.1 della UNI
11337-1:2017)
Identificazione ® Progettazione esecutiva;
della fase di e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (opzionale).
incarico (come da
Codice dei

Contratti Pubblici)

A4. Acronimi e glossario
Ai fini del presente documento, si applicano le definizioni riportate all’allegato 6.
A5. Responsabilita della commessa
Per Uindividuazione delle responsabilita viene utilizzata la matrice RACI, che specifica per ogni attivita che
ruolo assumono gli attori coinvolti. Vengono individuate quattro tipologie di ruoli:
e R (Responsible/Responsabile esecutivo): & colui che esegue U'attivita;
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e A (Accountable/Supervisore): € colui che ha la responsabilita sul risultato dell’attivita. A differenza
degli altri ruoli, per ciascuna delle attivita deve essere assegnato un Supervisore in modo univoco;
e C (Consulted/Consultato): e la persona che aiuta e collabora con il Responsabile esecutivo per
'esecuzione dell’attivita;
¢ | (Informed/Informato): € colui che deve essere informato al momento dell’esecuzione dell’attivita.
Per quanto riguarda la matrice RACI relativa all’Affidatario, si fa riferimento al documento Allegato 7 - Matrice
RACI/ allegata a questo documento - Si veda allegato 2

B. RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI EN ISO 19650-1:2019: “Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia e alle opere di
ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) - Gestione informativa mediante il Building Information
Modelling - Parte 1: Concetti e principi”;

UNI EN ISO 19650-2:2019: “Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia e alle opere di
ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) - Gestione informativa mediante il Building Information
Modelling - Parte 2: Fase di consegna dei cespiti immobili”;

UNI EN ISO 19650-3:2021: “Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia e alle opere di
ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) - Gestione informativa mediante il Building Information
Modelling - Parte 3: Fase gestionale dei cespiti immobili”;

UNI EN ISO 19650-4:2022: “Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia e alle opere di
ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) - Gestione informativa mediante il Building Information
Modelling - Parte 4: Scambio di informazioni”

UNI EN ISO 19650-5:2020: “Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia e alle opere di
ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) - Gestione informativa mediante il Building Information
Modelling - Parte 5: Approccio orientato alla sicurezza per la gestione informativa”;

UNIEN ISO 16739-1:2024: “Industry Foundation Classes (IFC) per la condivisione dei dati nell'industria delle costruzioni
e del facility management - Parte 1: Schema di dati”;

UNI 11337-1:2017: “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni -
Parte 1: Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi”;

UNI/TR 11337-2:2021: “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni -
Parte 2: Flussi informativi e processi decisionali nella gestione delle informazioni da parte della committenza”;

UNI 11337-4:2017: “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni -
Parte 4: Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti”;

UNI 11337-5:2017: “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni -
Parte 5: Flussi informativi nei processi digitalizzati”;

UNI 11337-6:2017: “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni -
Parte 6: Linea guida per la redazione del capitolato informativo”;

UNI 11337-7:2018: “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni -
Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilita e competenza delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione
informativa”;

UNI EN ISO 7817-1:2024: “Building Information Modelling - Livello di fabbisogno informativo - Parte 1: Concetti e
principi”.

D.LGS. 36/2023 Codice dei contratti pubblici: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

D.Lgs 50/2016: Codice dei contratti pubblici: D.L. 18 aprile 2016, n.50, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE” e successive modifiche e
integrazioni.
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D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per le parti ancora in vigore) “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

D.M. 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»”.

Normativa abrogata:

D.M. 1° dicembre 2017, n. 560: decreto di attuazione del citato articolo 23, comma 13, del Codice degli Appalti come
successivamente integrato e modificato dal D.M. n. 312 del 2 agosto 2021 (Decreto BIM).

C. PREVALENZA CONTRATTUALE
In ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 560/2017 cosi come integrato e modificato dal D.M. 312/2021 per
il presente appalto viene definita la prevalenza contrattuale sui modelli, che costituiranno quindi i documenti
prevalenti in fase di consegna del progetto, oltre che essere di supporto agli altri elaborati progettuali.
In caso diincongruenze con quanto riportato in eventuali elaborati progettuali (ad es. tavole), faranno fede le
informazioni contenute nei modelli®.
Per le specifiche sulla gestione dei contenutiinformativi non estratti dai modelli si fara riferimento al paragrafo
relativo.
Si specifica che la produzione, il trasferimento e la condivisione dei contenuti del progetto avverranno
attraverso supporti informative digitali nel’Ambiente di Condivisione dei Dati (ACDat).

D. SEZIONE TECNICA
D1. Caratteristiche tecniche e prestazionali dellinfrastruttura HW e SW
D1.1 Infrastruttura hardware
L’RTP dispone di piu di 50 postazioni di lavoro dotate della strumentazione informatica necessaria di
supportare e gestire i software utilizzati per la modellazione BIM. Per lo specifico progetto sono state previste
per la modellazione workstation fisse e portatili. La lista sottoindicata € da ritenersi riassuntiva, in quanto la
dotazione informatica € molto piu ampia e potra essere adeguata alle necessita che eventualmente si
presenteranno in fase di sviluppo progettuale.

Processore 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 3.00 GHz
RAM Memoria RAM32 GB
Workstation
24 ﬁsza Staton b Tipo Hard Disk1 TB SSD
Scheda grafica scheda grafica : intel(R) UHD Graphics 770
Monitor 2 Dell 2560x1440
Processore CPU Ultra 7 165H fino a 5GHz
. RAM 32GB
2 V\gc;:';fitlit'on HD - Tipo 1TB SSD
P Scheda grafica NVIDIA RTX 2000 Ada
Monitor 16" WUXGA (1920x1200)
Unita di Memoria di . . - -
Backup archiviazione NAS 48TB con backup giornaliero (5gioni consecutivi)
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Trasmissione
dati

D1.2 Infrastruttura software
| software utilizzati per la modellazione BIM sono stati utilizzati i seguenti software. Modifiche potranno
eventualmente essere concordate con lacommittenza nel caso emergessero particolari necessita reciproche.

Rete 10 gigabit al secondo di velocita e 250 MHz

. Piattaforma
Tutti ) . WINDOWS 10-11
Sistema operativo
e . IMicrosoft® Windows® 10
Civil Site Design 25.01 16 GB di RAM
Modellazione BIM Blender + Bonsai ’ Ifc Intel® i-Series, Xeon®, AMD® Ryzen, Ryzen Threadripper PRO. Almeno 2,5
Progettazione BIM (GHz.
infra-strutturale
Computo metrico Teamsystem CPM - csv
Aggregazione
modelliin IFC, Blender + Bonsai : Ifc 4x3 CPU Almeno 2,5 GHz - 2 GB RAM - Scheda grafica Direct3D 9° e OpenGL®
Model and Code secondo UNI EN ISO BIM + Bimvision .bef con Shader Model 2 (minimo)
checking 16739
Controllo Blender + Bonsai ) Ifc 4x3 CPU Almeno 2,5 GHz - 2 GB RAM - Scheda grafica Direct3D 9° e OpenGL®|
interferenze BIM + Bimvision .bcf con Shader Model 2 (minimo)

D.2. Infrastruttura messa a disposizione dal Committente
D2.1 Ambiente di condivisione dati (ACDat)
L’ambiente digitale utilizzato per la condivisione dei dati € quello messo a disposizione della Stazione
Appaltante, usBIM.platform di Acca. Sono state rispettate le procedure operative riportate all’allegato 1.
D3. Formati di fornitura dati messi a disposizione dalla committenza
I modelli e/o elaborati messi a disposizione in fase di gara da parte del Committente presentano i seguenti
formati (la tabella sotto riportata & stata presa dal Capitolato Informativo messo a disposizione dalla stazione

appaltante.

\

Maodellazione 3D terreno *ifc (UNIENISO | 2x3,40 LandXML / dwg
16739:2020 successive

Modellazione 3D d'asse plano | *.ifc ([UNIEN ISO | 2x3,40 LandXML / dwg / rvt

- altimetrico 16739:2020 successive / IFC Aligment

Rappresentazione grafica 2D * pdf /. dxf dwg Autocad 2010 /
dgn / dxf

Revisione dei modelli e analisi | *.ifc / .pdf *ife

delle interferenze

Stima dei costi * xml / .pdf * def / *orrf

Programmazione dei lavori * pdf * mpp M5 Project

Presentazioni * pdf * ppt MS
PowerPoint
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D.4 Fornitura e scambio dati

D4.1 Formati da utilizzare

[ flussi informativi sono stati condivisi in formato aperto UNI EN ISO 16739:2020 (IFC). In aggiunta a cio URTP
consegnera al Committente i file delle modellazioni digitali in formato nativo. Siriporta una tabella di sintesi
dei formati da utilizzare durante la condivisione e consegna dei modelli ed elaborati e da compilare a cura del
concorrente con le specifiche richieste.

. *.ifc (UNIEN ISO 16739:2024) dxf,
Modellazione 3D terreno L andXML 2x3, 4 0 4x3 dwg
% .
Modellazione 3D d’asse plano - altimetrico 'I.fc (UNIENISO 16739:2024) IFC a3 dwg
Aligment, dxf
Rappresentazione grafica 2D *.pdf / *. dxf dwg
Rews!one dei modelli e analisi * ifc / *.pdf / * xt
delle interferenze
Stima dei costi *xml/ *.pdf/ *.csv .Vis
Programmazione dei lavori *.pdf/ *.csv *.mpp MS Project
. *.ppt MS
*
Presentazioni .pdf PowerPoint
*ixt
- . - - *.csv * xlxs
Elaborati informativi (generici, relazioni) * pf docx
Nuvole di punti *.E57, *.las

D.4.2 Specifiche aggiuntive per garantire Uinteroperabilita
Sono stati utilizzati i formati IFC , definiti dalla UNI EN ISO 16739:2020 e UNI EN ISO 16739:2024.)

Formato IFC *.ifc
Versione IFC 4x3
Struttura del file Cfr. Building SMART

L’Affidatario ha garantito una struttura di attributi informativi degli oggetti presenti nei modelli tale da
consentirne un corretto uso secondo quanto specificato nel capitolo E1.2.

D5. Sistema comune di coordinate e specifiche di riferimento

Tutti i modelli forniti sono georeferenziati secondo lo stesso sistema di riferimento: WGS84 UTM32N - EPSG 32632.
Tutti i modelli Civil3D, Civil Site Design e i file CAD forniti sono dotati di un sistema di georeferenziazione coerente, €
stato utilizzato il sistema metrico decimale.

Per i riferimenti e i capisaldi si prenda visione del PGI.

D6. Specifica per inserimento, la classificazione e la denominazione degli oggetti

La codifica degli oggetti sara eseguita assegnando un acronimo di tre lettere all’oggetto digitale presente sotto
al parametro di istanza: Codifica [Pset-] Identificazione.

DIAFRAMMA PLASTICO CODIFICA DIA
CORDOLO DITESTA CODIFICA COR
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MOVIMENTI TERRA CODIFICA MOT

DIAFRAMMA STRUTTURALE CODIFICA DST

La struttura della decomposizione spaziale € stata utilizzata la strutturazione piu simile nel formato IFC4X3.
degli elementi & di seguito formalizzata. Mentre per meglio comprendere le schede informative proposte
(Allegato 3 - Schede informative rev01), sifaccia riferimento all’allegato 4 - Strutturazione Oggetti BIM.

Di seguito si riassumono gli elementi realizzati per ogni singola scheda

Scheda 16
CORDOLO DITESTA CODIFICA COR
MOVIMENTI TERRA CODIFICA MOT
DIAFRAMMA STRUTTURALE CODIFICA DST

Scheda 49 - Corbola

i

DIAFRAMMA PLASTICO CODIFICA DIA
MOVIMENTI TERRA CODIFICA MOT

Scheda 49 - Mazzorno

DIAFRAMMA PLASTICO CODIFICA DIA
MOVIMENTI TERRA CODIFICA MOT

Scheda 52 - Porto Tolle

DIAFRAMMA PLASTICO CODIFICA DIA
MOVIMENTI TERRA CODIFICA MOT

Scheda 52 - Porto Viro

DIAFRAMMA PLASTICO CODIFICA DIA
MOVIMENTI TERRA CODIFICA MOT

Scheda 55 - Mesola

DIAFRAMMA PLASTICO CODIFICA DIA
MOVIMENTI TERRA CODIFICA MOT

Per tutti le schede sono stati realizzati anche degli IFC specifici contenenti lo stato di fatto (rilievo del terreno
esistente) denominati NumeroScheda_SDF_localita.ifc .
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D7. Competenze di gestione informativa dell’Offerente

Vedasi documento di gara in riferimento alle esperienze pregresse nell’ambito delluso di metodi per
U'Information Management.

E. SEZIONE GESTIONALE

E1. Obiettivi informativi strategici e usi dei modelli e degli elaborati

E1.1 Obiettivi delle fasi del processo informativo

Gli obiettivi di fase raggiunti sono riportati nella tabella successiva.

- Predisposizione di documenti-presentazioni per Uattivita di
divulgazione/comunicazione del Committente

- Quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione, tramite utilizzo
del prezzario di riferimento

FASE TECNOLOGICA - Computo metrico estimativo art 31 All. 1.7 38 del D.Lgs 36 del 2023

- Redazione del progetto esecutivo di cui all’art. 41, c. 8 del

- Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023), comprensivo degli elaborati previsti
dagliartt. dal 23 al 33 dell’Allegato I.7 del D.Lgs 36 del 2023, con specifiche
integrazioni concordate

E1.2 Obiettivi dei modelli

In accordo con quanto espresso nel PGl e come specificato nei paragrafi successivi.

E1.3 Usi dei modelli

In accordo con quanto espresso nel PGl e come specificato nei paragrafi successivi. In particolare per quanto
riguarda il Quantity take-off si vedano le specifiche riportate nel PGI.

E.1.4 Livelli di fabbisogno informativo

L’RTI riporta nell’Allegato 3 — Schede informative, la strutturazione delle schede informative digitali base di
AlPo, modificate per adeguarle alle necessita riscontrate in fase di avvio del progetto. Siveda anche lo schema
riportato nell’allegato 4.

Di seguito si riassumono gli elementi realizzati per ogni singola scheda

Scheda 16

Cordolo in CA COR  IIST_COR S| IfcBeam

Diaframma strutturale DST [IST_DST Sl IfcWall

Movimenti terra MOT OPGE_MOT Sl IfcGeographicElement

Scheda 49 - Corbola
Diaframma plastico DIA [IST_DIA S| IfcWall
Movimenti terra MOT OPGE_MOT Sl IfcGeographicElement

Scheda 49 - Mazzorno
Diaframma plastico DIA [IST_DIA S| IfcWall
Movimenti terra MOT OPGE_MOT SI IfcGeographicElement

Scheda 52 - Porto Tolle
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Diaframma plastico
Movimenti terra

DIA [IST_DIA
MOT  OPGE_MOT

Scheda 52 - Porto Viro

Diaframma plastico
Movimenti terra

Scheda 55 - Mesola
Diaframma plastico
Movimenti terra

E1.5 Definizione di elaborati informativi grafici e documentali

DIA  lIST_DIA
MOT OPGE_MOT

DIA  lIST_DIA
MOT OPGE_MOT

Vedasi documento:PE.0.0.0.GEN.GE.E.E.0.0.1.

E2. Ruoli, responsabilita e autorita ai fini informativi

S|

S|
S|

S|
S|

IfcWall

IfcGeographicElement

IfcWall

IfcGeographicElement

IfcWall

IfcGeographicElement

In accordo con quanto espresso nel PGl e come specificato nei paragrafi successivi.

E2.1 Definizione della struttura organizzativa BIM interna di AIPO
Nell’ambito del presente Appalto AlIPo mette a disposizione le seguenti funzioni

CDE Manager

Ing. Francesca Carisi

BIM Manager

Ing. Mirella Vergnani

BIM Coordinator Ing. Marco Gardella

E2.2 Definizione della struttura informativa dell’Offerente e della sua filiera

Nella tabella seguente si riportano riportati i professionisti del’ATI che hanno svolto le attivita richieste.

CDE MANAGER Sofia Tallarini Ingegnere StAP CDE Manager

BIM MANAGER Federico De Piccoli Ingegnere ingena BIM MANAGER qualificato

BIM ) . . BIM COORDINATOR
Dennis Grasso Ingengere jr ingena .

COORDINATOR qualificato
Bilal EL Ghoul Architetto StAP BIM Specialist

BIM SPECIALIST
Francesco Cemin Ingengere ingena BIM Specialist qualificato

E2.3 Definizione della struttura informativa dell’Offerente e della sua filiera
In accordo con quanto espresso nel PGl e nei documenti di offerta.

E2.4 Matrice di responsabilita per la gestione informativa delle fasi Tecnologica ed Esecutiva (opzionale)

Siveda l’ Allegato 7 -

Matrice RACI
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E3. Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale
Sono forniti i file DWG di modellazione 3D.

E3.1 Strutturazione ed evoluzione dei disciplinari
In riferimento alla richiesta di strutturare e organizzare i modelli informativi digitali, si veda l'allegato 4.
E3.2 Denominazione dei modelli e degli elaborati
Siveda allegato 8 - WBS
E3.3 Elaborati non estratti dai modelli informativi
Gli elaborati del progetto consegnati saranno estratti dai modelli BIM. Gli elaborati consegnati, quando non
direttamente estratti dai modelli informativi, saranno estratti da modelli CAD e GIS adeguatamente
georeferenziati, sui quali sara eseguita la costruzione planimetrica, la costruzione in sezione trasversale e
longitudinale delle diaframmature di progetto e del modello terreno (DTM).
E3.2 Denominazione dei modelli e degli elaborati
Saranno consegnati indicativamente i seguenti IFC singoli, derivanti dalla stessa disciplina:
- IFC della superficie esistente
- IFC movimenti terra
- IFC diaframmi
La denominazione dei modelli IFC sara costituita da:
numero scheda \ _ ambito di intervento

L’ambito di intervento e stato specificato come di seguito espresso
SDF/SDP = Stato di fatto / stato di progetto

CODIFICA = si veda paragrafo D6

Localita

esempio:
S52_SDP_MOT_PortoTolle .ifc = Stato di progetto - Movimenti terra - Porto Tolle
52 _SDF PortoViro.ifc = Stato di fatto — Porto Viro

I modelli consegnati sono riportati nell’allegato Allegato 5 - Elenco modelli consegnati.

Sara inoltre consegnato un modello federato, apribile con BIM Vision, contenente tutti gli elementi
georeferenziati.

E3.4. Programmazione temporale della modellazione e del processo informativo
Nella presente sezione vengono riportate le specifiche per la gestione dei tempi di consegna dei contenuti
informativi in relazione alle fasi dell’incarico.

| tempi di consegna legati al presente incarico, sono stati definite in accordo con le tempistiche indicate
nella seguente tabella.
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Consegna esecutivo 45 giorni

Tutte le consegne avverranno nel’ACDat secondo le modalita specificate al paragrafo E6. Modalita di
condivisione di dati, informazioni e contenuti informativi.

E3.5 Dimensione massima dei file di modellazione

La dimensione massima dei file di modello non supera i [200 MB]..

Le informazioni geometriche e informative implementate sono in linea con gli obiettivi di fase nel rispetto dei
relativi LOIN e al fine di evitare 'over-modeling.

E4. Politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo

Tutte le informazioni di progetto sono state trattate con riserbo e sicurezza e non potranno essere rese
pubbliche senza uno specifico consenso della Stazione Appaltante. Tutta la catena di fornitura ha adottato

tali politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni sono state
conservate e scambiate nellACDat.

Tutte le informazioni di progetto sono state trattate con riserbo e sicurezza al fine di garantire la tutela del
contenuto informativo secondo quanto previsto da normativa ISO/IEC 27000, al fine anche di garantire
l'integrita e la disponibilita di documenti, modelli e dati all'interno del processo e in fase di archiviazione.
E4.1. Riferimenti normativi

In accordo conil PGI.

E5. Proprieta del modello

La condivisione dei modelli in ACDat e loro consegna, la proprieta degli stessi & stata trasferita in via
esclusiva a AlPo. Quanto prodotto dall’Affidatario restera di piena e assoluta proprieta di AlPo, la quale
potra utilizzare liberamente quanto prodotto dall’'Offerente, senza vincoli, se non quelli derivanti dalla tutela
del diritto d’autore che residuano a seguito della cessione come sopra descritta, come pure integrarlo, nel
modo e con i mezzi che ritiene opportuni.

L’Affidatario autorizza AIPO all’'utilizzo e alla pubblicazione dei dati e delle informazioni presenti nei modelli
prodotti per finalita anche diverse da quelle previste dal presente incarico.

E6. Modalita di condivisione di dati, informazioni e contenuti informativi

Secondo quanto previsto da Cl al rispettivo paragrafo E6.

E6.1. Denominazione dei file

Come specificato nel paragrafo E3.

E6.2. Modalita di gestione delle informazioni e strutturazione dell’ACDat

Secondo quanto previsto da Cl al rispettivo paragrafo E6.2.

E7. Modalita di programmazione e gestione dei contenuti informativi di eventuali sub-affidatari
Non ci sono stati subaffidatari.

E8. Procedure di verifica, validazione di modelli, oggetti e/o elaborati

I modelli sono stati verificati e validati secondo le procedure previste dalla norma UNI 11337-5 capitoli 5.3
e in base alla check list definita nel capitolato informativo. Deve essere quindi eseguita la verifica seguente:

applicabile;
. LC3: verifica tra  dati/informazioni/contenuti  informativi generati da modelli e
dati/informazioni/contenuti informativi non generati da modelli.
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Per la fase LC1 sono forniti le verifiche interne del programma, espresse come report di verifica e
consistenza in file .html in accordo con il file IDS consegnato nel PGI. Sono state inoltre eseguite le verifiche
delle interferenze spaziali, i file di verifica sono riportati all’interno degli allegati, nel caso in cui si siano
riscontrate delle Clash. In assenza di interferenze, non sono stati allegati i file.

)

ons =3 NIRRT Do schets 3 oo = Ol PsQuSEBrTy Dshsamsheds 15 2

e . TN RAI BT Difares scheds 36
o W LU TSNy D sheds 16

Per la fase LC3 (che comprende anche la fase LC2) sono stati redatti specifici verbali.

La verifica dei dati, delle informazioni e dei contenuti informativi sara condotta sui documenti contenuti
nellACDat per ciascuna directory, in relazione allo specifico livello di progettazione.

Sono stati effettuati due livelli di verifica di natura informativa:

. LV1: verifica interna, formale

. LV2: verifica interna, sostanziale

Per le fasi di verifica sono stati prodotti report specifici.

Si consegnano solo le verifiche finali automatizzate di tutti gli elementi mediante software specifico o check
list mediante file IDS

3 - La definizione della frequenza con cui i contenuti informativi sono soggetti a validazione e con cui i

risultati della stessa saranno condivisi
La frequenza & stata adattata a necessita, in relazione ai tempi previsti del progetto.

Le verifiche e i relativi allegati sono riportati nella cartella seguente dellACDat
https://cloud.usbim.com/home/workspaces?workspace id=816818&folder id=6751240.
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E9. Processo di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative

E9.1 Interferenze geometriche (Clash detection)
La matrice di verifica performata e la seguente.

|oGGETTO CORDOLO DI TESTA DIAFRAMMA STRUTTURALE

CORDOLO DITESTA X X
DIAFRAMMA STRUTTURALE X

E’ stato eseguito un controllo tra gli elementi interni del progetto, Cordolo e Diaframma strutturale. Le verifiche sono
riportate al link sopra indicato. IL software utilizzato e BIMVision. Le interferenze sono state tutte superate.

E9.2 Incoerenze normative (Code checking)

E’ stato eseguito un controllo informativo di tutti gli elementi, secondo quanto previsto dai file IDS utilizzando Bonsai Bim
di Blender. Le verifiche sono riportate al link sopra indicato.

E9.3. Definizione delle modalita di risoluzione di interferenze e incoerenze

Sono state specificate le issue coinvolte e sono state risolte con il coinvolgimento dei soggetti interessati e del

committente.
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Allegati

Allegato 1- Procedure ACDat

Allegato 2 - Specifiche aggiuntive per garantire Uinteroperabilita
Allegato 3 - Schede informative

Allegato 5 - Elenco modelli informativi

Allegato 4 - Strutturazione Oggetti BIM

Allegato 6 — Acronimi e glossario.pdf

Allegato 7 - Matrice RACI.XLSX

Allegato 8 - WBS.xlsx
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