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ID Nome attività Durata Costo previsto

1 Scheda 16 - Caorso 265 g 7.872.864,52 €

2 Approvazione Progetto Esecutivo 0 g

3 Completamento eventuale attività BOB 0 g

4 Consegna lavori 7 g

5 Cantierizzazione e attività preliminari 52 g

6 Disboscamento e decespugliamento, taglio,
asportazione di cotico

12 g 27.068,93 €

7 Realizzazione piste di cantiere 40 g 886.665,23 €

8 Allestimento area cantiere fissa 20 g 88.666,52 €

9 Campo prova 30 g 34.575,30 €

10 Realizzazione diaframmature 206 g

11 tratto NORD 168 g

12 Posizionamento macchina e attrezzature 5 g 5.502,20 €

13 Scavo e realizzazione cordolo guida 30 g 52.952,10 €

14 Realizzazione diaframmi (2 macchine
contemporanee)

140 g 5.540.897,99 €

15 Realizzazione cordolo 70 g 76.675,81 €

16 Rinterro 8 g 163.284,27 €

17 tratto SUD 34 g

18 Posizionamento macchina e attrezzature 5 g 5.502,20 €

19 Scavo e realizzazione cordolo guida 5 g 1.920,54 €

20 Realizzazione diaframmi 15 g 200.965,21 €

21 Realizzazione cordolo 5 g 2.780,99 €

22 Rinterro 4 g 5.922,23 €

23 Smobilizzo cantiere diaframmi 7 g 31.749,78 €

24 Rimozione rilevati provvisori e ripristino
arginature esistenti

40 g 634.995,51 €

25 Rimozione cantiere fisso e ripristini 6 g 101.216,84 €
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