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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 3.3

OGGETTO:

OPERE DI PROTEZIONE ARGINALE PER IL MANTENIMENTO DELL'ASSETTO
AMBIENTALE E IDRAULICO-MORFOLOGICO PREVISTI DAL PROGRAMMA DI
ATTUAZIONE DEL PNRR M2C4 - INVESTIMENTO 3.3 “RINATURAZIONE
DELL'AREA DEL PO".

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU

SCHEDA 16— LINEA PT
ANCHE CON UTILIZZO DI METODI E STRUMENTI DI GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE DELLE
COSTRUZIONI

PNRR-M2C4-13.3

CUP: B41G21000010006 ClG:

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

importi in euro

1 Importo esecuzione lavori 6.987.911,57 €
2 Costi della manodopera non soggetti a ribasso d’asta 884.952,95 €
3 Oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d’asta 143.403,07 €
A Totale appalto (1 +2 + 3) 8.016.267,59 €
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PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA
DELL’APPALTO

Titolo | — Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni

1.

L'oggetto dell’appalto consiste nella esecuzione dei lavori sulla base del progetto esecutivo anche con
utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui alla definizione dell’art.
3, comma 1, lett. g, All. 1.1 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (d’ora in poi anche gestione informativa BIM o
semplicemente BIM).

L’intervento & cosi individuato:

| lavori riguardano: Interventi previsti dal programma di attuazione del PNRR M2c4 — Investimento 3.3
“Rinaturazione Dell’area Del Po”. Finanziato Dall’unione Europea — Nextgenerationeu — SCHEDA 16 - LINEA
PT anche con utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni. Gli interventi
previsti mirano alla riduzione sul sistema naturale degli effetti indotti generati dalle opere in alveo. Per
conseguire questo obbiettivo sono previsti:

- la realizzazione di una diaframmatura di protezione arginale in localita Roncarolo nel comune di Caorso
provincia di Piacenza. La prima tratta, di circa 20 m, si trova dell’abitato di Roncarolo, all’'incrocio trala
Strada Argine Po e via don Minzoni. La seconda tratta di circa 580 m si trova piu a valle, verso nord, tra
le cascine Gnerre e La Dote. La estensione dei due tratti e stata definita a seguito della campagna di
indagine, con cui si & verificata I'estensione delle diaframmature esistenti, e definiti gli interventi al
fine di completare la continuita dell’opera. Il tutto come da elaborati grafici e relazioni facenti parte
del progetto esecutivo.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e
relativamente all’attivita di gestione informativa digitale previste nel Capitolato Informativo, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con
riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza.

L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I'Art.
1374 del Codice Civile.

. Aifini dell’Art. 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)

B41G21000010006

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a. Codice dei Contratti: il D.Igs n. 36 del 31 marzo 2023 cosi come modificato dal D.lgs n. 209 del 31
dicembre 2024 e ss.mm.ii.;

b. Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento
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di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti pubblici per quanto non abrogato dal D.lgs 36/2023
ss.mm.ii.;

c. Capitolato generale: il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145, per quanto non abrogato dal D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

d. D.lgs n. 81/2008: il D.Igs 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., Attuazione dell'Art. 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

e. Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il contratto;

f. Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi
dell’Art. 65 del Codice dei Contratti, che si € aggiudicato il contratto;

g. RUP: il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante a svolgere i compiti di norma affidati al
Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’Art. 15 del D.Igs n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.;

h. DL: I'ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui € responsabile il direttore dei
lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’Art. 114 del D.Igs n. 36 del 31 marzo
2023 e ss.mm.ii.;

i. DURC: il Documento unico di regolarita contributiva previsto dall’Art. 11, comma 6 del D.Igs n. 36/2023
e ss.mm.ii.;

j- SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o pil categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’Art. 84 del Codice
dei Contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

k. PNRR: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
I. PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’Art. 100 del D.lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

m. POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g),
del D.lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

n. Costo del personale (anche CP): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro,
stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della
contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese
generali e degli utili d’impresa;

0. Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere |’Appaltatore per I'adempimento alle
misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attivita
lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per
I’eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all’Art. 26,
comma 3, quinto periodo e comma 6, del D.Igs n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

p. Oneridisicurezza (anche OS): gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi
particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’Art. 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5,
del D.Igs n. 81/2008 e ss.mm.ii. e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso D.Igs n. 81/2008 e ss.mm.ii.; di
norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la redazione del PSC
allegato Il al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014).

. Il presente appalto non potra in alcun caso costituire diritto di esclusiva a favore dell'Impresa.

. Per quanto sopra la Committente si riserva la facolta, a suo insindacabile giudizio in relazione alle necessita,
di affidare totalmente o in parte i lavori non compresi nell’appalto, ma eventualmente previsti nel quadro
economico dell’intervento, ad altre Ditte, senza che per questo I'mpresa possa accampare pretese di
indennizzo o di risarcimento danni.

. L'appalto viene concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal presente Capitolato e dal
Contratto, che I'lmpresa dichiara di conoscere e di accettare.

. Nell’esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto del presente Capitolato devono essere rispettate tutte
le Norme obbligatorie delle Leggi e Decreti dello Stato, dei Regolamenti e delle Direttive (in quanto
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regolamentari) dell’'Unione Europea, dei Regolamenti e Circolari di Ministeri ed Enti di controllo, nonché le
Norme volontarie del CNL, UNI, CEl ed ISO in materia di qualita, provenienza ed accettazione dei materiali
edili ed impiantistici ed in materia di installazione ed esecuzione di qualsiasi opera. Si precisa al riguardo,
che le citate Norme costituiscono prescrizioni e specifiche progettuali in mancanza di disposizioni esplicite
contenute nei documenti progettuali ed anche in presenza di disposizioni esplicite contrastanti con le
Norme stesse. Il rispetto delle predette Leggi e Norme deve essere perseguito anche con le opportune
integrazioni o, anche, variazioni delle forniture ed installazioni desumibili dalle descrizioni di prezzo, dai
calcoli, dalle norme tecniche e specifiche e dai disegni di progetto, rimanendo gli eventuali maggiori oneri
dell’Appaltatore comunque compensati nell'importo forfetario di aggiudicazione e di contratto.

10.Si rimanda alle indicazioni degli elaborati progettuali, ivi inclusi quelli relativi alla gestione informativa
digitale BIM.

11.1l presente appalto e finanziato con fondi PNRR ed ¢ soggetto a tutte le speciali disposizioni previste per
questo tipo di appalti ai sensi del D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 e deve rispettare quanto
disposto dall’Art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi
ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la
Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del
principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la
resilienza”, nonché della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo
all’ambiente (cd. DNSH)”, di cui alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021 n. 32 e la Circolare MEF del 13
ottobre 2022 n. 33, nonché del Vademecum DNSH M2C4 — Investimento 3.3. “Rinaturazione dell’area del
Po”, previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, predisposto dalla Direzione Coordinamento,
gestione progetti e supporto tecnico (COGESPRO) del DIP PNRR, relativo all'applicazione del principio DNSH,
del 5/07/2023.

12.Per I'esecuzione dei lavori il documento di riferimento oltre la Citata “Guida Operativa” & I'elaborato del PE
“Relazione di sostenibilita dell’opera” [doc. PE.0.1.6.AMB.GE.R.T.0.0.4.B]

13.Restano fermi gli obblighi assunti dall’appaltatore in sede di formulazione dell’offerta mediante le
dichiarazioni sottoscritte e presentate. A tal fine, tutti i partecipanti alla procedura di gara devono
dichiarare (ALLEGATO N. 1 “Attestazione del rispetto del principio DNSH”) di assumersi gli obblighi specifici
relativi al PNRR relativamente al c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH), e, ove applicabili agli obiettivi
trasversali, quali, tra I'altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della
parita di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari
territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia. Si precisa che al fine della dimostrazione del
rispetto degli obblighi di cui al citato principio del DNSH, il presente intervento & ricompreso nella Missione
M 2, componente C4, Investimento 3.3 “RINATURAZIONE DELL’AREA DEL PO” e ricade nell’ambito della
scheda 19 “Imboschimento” - Regime 1, Scheda 27 “Ripristino ambientale delle zone umide” — Regime 1 e
Scheda 5 “Cantieri generici” - Regime 1.

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto

1. Uimporto dell’appalto posto a base dell’affidamento resta stabilito in lordi 8.016.267,59 € (euro
ottomilionisedicimilanovecentoundici/59), cosi ripartiti:

Descrizione prestazioni Importo

Lavori a misura soggetti a ribasso d’asta 6.987.911,57 €

Lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta 0,0€
Importo complessivo lavori soggetti a ribasso (L) 6.987.911,57 €

Costi della manodopera (MO) non soggetti a ribasso d’asta 884.952,95 €
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Descrizione prestazioni Importo

Oneri di sicurezza da PSC (OS) non soggetti a ribasso d’asta 143.403,07 €

Importo complessivo a base di gara 8.016.267,59 €

2. Limporto contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma
1.

1. importo complessivo dei lavori (L), al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di
gara sul medesimo importo;

2. costidella manodopera (MO) non soggetti a ribasso d’asta;
3. importo degli Oneri di sicurezza da PSC (OS) non soggetti a ribasso d’asta.

3. Gliimporti sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

Lavori (L) 6.987.911,57 €
Costi della manodopera (MO) non soggetti a ribasso d’asta 884.952,95 €
Oneri di sicurezza da PSC (OS) non soggetti a ribasso d’asta 143.403,07 €

4. Ll'incidenza delle spese generali e dell’utile di impresa sui prezzi unitari e sugli importi di cui al comma 1 é
stato stimato dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

1. incidenza delle spese generali (SG): 15 %;
2. incidenza dell’utile di impresa (UT): 10 %.

Salvo diversa indicazione dello specifico prezzario utilizzato regionale e/o analogo, redatto ai sensi dell’Art.
41, comma 13 del D.Igs n. 36/2023 e ss.mm.ii..

5. L'oggetto dell’appalto e il corrispondente corrispettivo, oltre a quanto sopra richiamato, comprendono e
compensano, oltre alle spese generali e agli utili di impresa, tutti costi per la sicurezza e tutti gli oneri per
dare il lavoro finito a regola d’arte, secondo i contenuti del presente Capitolato Speciale d’Appalto, del
Capitolato Informativo e secondo la legislazione vigente, in tutte le sue parti, anche se non esplicitamente
richiamati.

6. Sono altresi a carico dell’Appaltatore, e quindi comprese nel prezzo offerto, tutte le opere ausiliarie relative
all’esecuzione degli allacciamenti elettrici, di gas, idrici, fognari e telefonici o, in generale, di trasmissione
dati alle reti esercite dalle Aziende dei Pubblici Servizi nonché I'assistenza, la mano d’opera, i materiali, i
mezzi d’opera necessari in aiuto delle aziende erogatrici dei servizi medesimi ed alle ditte da esse incaricate
per I'esecuzione dei lavori di allacciamento.

Art. 3. Categorie dei lavori

1. Aisensidell’Art.100 comma 4 e allegato I.12 del D.Igs n. 36/2023 e ss.mm.ii., i lavori sono classificati nelle
seguenti categorie di opere generali:
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Lavorazione

Categoria

Classifica

Qualificazion
e

obbligatoria
(si/no)

Importo

(€)

Indicazioni speciali ai fini della

gara

Prevalente o
scorporabile

Subappaltabile

Avvalimento

(si/no)

Opere
strutturali
speciali

0s21

Vi

si

6.040.279,84 €

75,35%

prevalente

Inferiore 50%

no

Opere fluviali,
di difesa, di
sistemazione
idraulica e di
bonifica

0G8

si

1.902.529,74 €

23,73%

scorporabile

100%

Si
nei limiti
consentiti

Strade,
autostrade,
ponti, viadotti,
ferrovie, linee
tranviarie,
metropolitane,
funicolari, e
piste

aeroportuali, e
relative opere
complementari

0G3

no

73.458,01 €

0,92%

scorporabile

100%

Si
nei limiti
consentiti

Totale

8.016.267,59 €

100%

2. Le categorie di cui alla tabella del comma 1 sono costituite da lavorazioni omogenee.

3. Le quantita della categoria di lavori indicata potra variare in piu o in meno per effetto di variazioni o di
modifiche dei lavori, e cio tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa
di soppressioni di alcune singole lavorazioni previste e di esecuzione di altre non previste, senza che
I'lmpresa possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel Capitolato.

4. Resta inteso che le eventuali variazioni saranno disposte conformemente a quanto previsto dall’Art. 120
del D.Igs n. 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito Codice) e successive modificazioni.

5. Aisensidell’Art. 100 del D.lgs n. 81/08 e ss.mm.ii., 'ammontare complessivo dei costi per la sicurezza - non
soggetto a ribasso - non puo essere modificato dalle eventuali integrazioni al piano di sicurezza e
coordinamento proposte dall'Impresa aggiudicataria sulla base della propria esperienza e organizzazione

aziendale.

Art. 4.

Procedura di affidamento e Criterio di aggiudicazione

L'affidamento avverra mediante procedura aperta, ai sensi dell’Art. 71 del D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii., ed il
criterio di aggiudicazione sara sulla base dell’offerta economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualita/prezzo.

Art. 5.

1. Il contratto e stipulato interamente a misura.

Modalita di stipulazione del contratto

2. | prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara determinano i prezzi contrattuali; essi sono
applicati alle singole quantita eseguite.

3. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’Art. 120 del D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.. (Modifica dei contratti in corso di esecuzione). Per le
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categorie di lavori non previste in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’Art.
45 del presente Capitolato Speciale.
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CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pil aderente alle finalita per le quali
il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva. Con riferimento alla prevalenza contrattuale dei contenuti informativi si rinvia alla
disciplina contenuta nel Capitolato Informativo al Capitolo c). L’eventuale discordanza tra elaborati non
comporta nessun diritto dell’appaltatore, che non potra formulare pretese di maggiori oneri e/o tempi.

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale e
del Capitolato informativo, e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con
I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362, 1363,
1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369, 1370, 1371 del Codice Civile.

3. Con riferimento solo alla gestione informativa nel caso di contrasto tra norme del Capitolato Speciale e del
Capitolato informativo, le norme di quest’ultimo prevalgono su quelle del Capitolato Speciale.

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari,
la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un
contratto di rete, nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto, osservanza del Regolamento
LL.PP. e di altre Norme

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a. il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto
non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b. il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime,
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c. il Capitolato informativo;

d. tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, la
relativa relazione;

e. I'elenco dei prezzi unitari;

f. il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’Art. 100 del D.Igs n. 81/2008 e al punto 2 dell’allegato
XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’Art. 100, comma 5, del
D.lgs n. 81/2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;

g. i piani operativi di sicurezza di cui all’Art. 89, comma 1, lettera h), del D.Igs n. 81/2008 e al punto 3.2
dell’allegato XV allo stesso decreto;

h. il cronoprogramma, che riporta i vincoli temporali di esecuzione contenuti nelle Autorizzazioni acquisite;
i. le polizze di garanzia di cui all’Art. 39 e all’Art. 40 del presente CSA;
j. l'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara dall'impresa;
k. I'offerta di gestione informativa (oGl);
[. Il Piano di gestione informativa (pGl) redatto in seguito alla stipula del contratto.
2. L'ordine di elenco dei documenti contrattuali costituisce priorita in caso di discordanza fra gli stessi.

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

a. Codice Civile;
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b. Legge 20 marzo 1865, n. 2248: Legge sulle Opere Pubbliche, per quanto in vigore al momento
dell'appalto;

c. D.Lgsn. 36 del 31 marzo 2023: Codice dei Contratti pubblici, cosi come modificato dal D.Lgs. n. 209 del
31/12/2024;

d. DM LLPP 19 aprile 2000 n 145 “Capitolato generale d’Appalto” per quanto in vigore al momento
dell'appalto;

e. il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto in vigore al momento dell'appalto;

f. il D.lgs 3 aprile 2006 n. 152;
g. il DPR 13 giugno 2017 n. 120;
h. tutta la legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

i. laleggen.120/2020;

j. laleggen. 108/2021;

k. il D.M. 12 dicembre 1985 "Norme tecniche relative alle tubazioni";
I. il Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR 305/2011);

m. il D.M. 17 gennaio 2018 “Norme tecniche per le costruzioni”;

n. il D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'Art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

0. norme emanate dal C.N.R., norme U.N.l,, norme C.E.l. e testi citati nel Capitolato;

p. linee-guida ANAC-e i decreti del MIT attuativi del D.lgs n. 50 del 2016 per quanto in vigore al momento
dell'appalto;

g. Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con
movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale (Allegato B alla D.G.R. Regione Piemonte
n.33-5174 del 12/6/2017);

r. D.g.r.15 luglio 2019 - n. X1/1923 Approvazione di «Protocolli di contenimento per alcune specie o gruppi
di specie vegetali esotiche invasive in Lombardia e individuazione di aree pilota prioritarie in cui
applicare i corrispondenti protocolli» realizzati nell’ambito dell’azione A7 del progetto IPGESTIRE2020;

s. leggi, decreti, regolamenti e circolari ministeriali emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori,
anche con riferimento agli enti locali territorialmente competenti;

t. disposizioni di leggi e regolamenti intorno alle opere idrauliche;

u. tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’ appalto in oggetto, siano esse governative, regionali,
provinciali, comunali, ovvero emesse dalle Amministrazioni delle Ferrovie dello Stato, delle Strade
Statali, delle Poste e Telegrafi che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere,
restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri
e limitazioni nello sviluppo dei lavori, I'lmpresa non potra accampare alcun diritto o ragione contro
I’Amministrazione Appaltante, essendosi di cio tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi dell’appalto;

v. le “Norme” della Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.l.) e del Comitato Elettronico Italiano (C.E.l.)
per quanto riguarda linee ed apparecchiature elettriche, nonché impianti telefonici e telecomunicazioni
senza filo;

w. la normativa europea a nazionale in materia di PNRR;

X. la guida operativa per il rispetto del principio DNSH. In particolare, la “Guida operativa per il rispetto del
principio di non arrecare danno significativo all’lambiente (cd. DNSH)”, di cui alla Circolare MEF del 30
dicembre 2021 n. 32 e la Circolare MEF del 13 ottobre 2022 n. 33;

y. vademecum DNSH M2C4 — Investimento 3.3. “Rinaturazione dell’area del Po”, previsto dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, predisposto dalla Direzione Coordinamento, gestione progetti e
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supporto tecnico (COGESPRO) del DIP PNRR, relativo all'applicazione del principio DNSH, del 5/07/2023;
z. i criteri minimi ambientali di cui al D.M. 23/06/2022 ed all’Art. 57 del D.Igs n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Per quanto riguarda I'impiego di materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali, I'lmpresa
- su richiesta dell’Ufficio di Direzione Lavori - € tenuta all’osservanza delle piu recenti norme che, pur non
avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici. L'osservanza di tutte le
norme sopra indicate in maniera sia esplicita che generica si intende estesa a tutte quelle gia emanate e
non richiamate o che potranno essere emanate durante I'esecuzione dei lavori e riguardino I'accettazione
e I'impiego di materiali da costruzione e quanto altro attiene ai lavori.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

1.

4.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti
in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e
della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di
offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP,
consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

L'Impresa dichiara altresi di essersi recata sui luoghi dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti
e di aver valutato I'influenza e gli oneri conseguenti sul’andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

= aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di
approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano
aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire
sull’esecuzione dell’opera;

= avere accertato le condizioni di viabilita, di accesso, di impianto del cantiere, I'esistenza di discariche
autorizzate, le condizioni del suolo e del sottosuolo su cui dovra sorgere |'opera, la presenza o meno
di acqua (sia che essa occorra per I'esecuzione dei lavori, sia che debba essere allontanata);

= aver effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera necessaria per I'esecuzione dei
lavori, oggetto dell’appalto, nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla
tipologia e categoria dei lavori posti in appalto;

= accettare, senza alcuna condizione o riserva, alle stesse condizioni contrattuali, le eventuali modifiche
derivanti da quanto esposto al precedente punto;

= avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato, in modo
particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilita dell’'Impresa.

L'Impresa non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni
o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle
cause di forza maggiore contemplate dal D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. e dal Codice Civile e, comunque,
impreviste o imprevedibili.

Art. 9. Obblighi del contraente, del subappaltatore/subcontraente relativi alla

tracciabilita dei flussi finanziari

Il contraente, a pena di nullita del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui all'art, 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il contraente deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le
seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari)
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1. L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto
sottoscritto con (...), identificato con il CIG n.{...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all'Art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare
immediata comunicazione alla (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria".

2. L'impresa(...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), siimpegna ad inviare copia
del presente contratto alla (..)"

3. Il contraente siimpegna a dare immediata comunicazione alla amministrazione aggiudicatrice della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.

4. L'Amministrazione aggiudicatrice verifica i contratti sottoscritti tra il contraente ed i subappaltatori e i
subcontraentiin ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'Art.
3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullita del contratto.

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto é risolto di diritto in tutti i casiin cui le transazioni siano
state eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste italiane SPA attraverso bonifici su conti
dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli
obblighi scaturenti dal presente contratto. Il contraente comunica all'amministrazione aggiudicatrice gli
estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa Poste
Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione
all'amministrazione aggiudicatrice deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti
dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalita e il Codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali
preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla
dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nelrispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare,
in relazione a ciascuna transazione, il Codice identificativo di gara (CIG) ed il Codice unico progetto (CUP).

Art. 10. Conformita a standard sociali minimi

1. I'lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformita con gli standard sociali minimi
in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"),
definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformita con
le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformita di cui all’Allegato
| del Decreto del Ministro dell’Ambiente 6 giugno 2012, che deve essere sottoscritta dall'offerente. Al fine
di consentire il monitoraggio, da parte dell'’Amministrazione aggiudicatrice, della conformita agli standard,
I'aggiudicatario sara tenuto a:

a. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente
appalto, che I'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle
condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;

b. fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la
documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti
dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte dall'’Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e
specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;

d. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura,
eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti
dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso
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dell'’Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali
minimi lungo la catena di fornitura;

e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'’Amministrazione aggiudicatrice, che le
clausole sono rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Art. 11. Obblighi inerenti a opere finanziate con il PNRR e il PNC

1

2.

. Ai contratti finanziati con il PNRR e il PNC trovano integrale applicazione i commi 3, 3bis, 4 e 6 dell'Art. 47
del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. A tal fine:

a) ai sensi dell'Art. 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, gli operatori economici che
occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto
sulla situazione del personale, ai sensi dell'Art. 46 del D.lgs11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro
sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere
sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo
stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di
categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni,
dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente
corrisposta. L'operatore economico € altresi tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita. La mancata produzione della
relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'Art. 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, da commisurarsi in base alla gravita della violazione e proporzionali rispetto all'importo
del contratto o alla prestazione dello stesso, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall’Art. 51
del predetto decreto legge, nonché l'impossibilita di partecipare in forma singola ovvero in
raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento
afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC;

b) aisensidell'Art. 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, gli operatori economici che
occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla
conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all’Art. 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione che chiarisca I'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti
a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti
imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle
offerte. L'operatore economico & altresi tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze
sindacali. La mancata produzione della certificazione e della relazione comporta I'applicazione delle
penali di cui all'Art. 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, da commisurarsi in base
alla gravita della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello
stesso, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall’Art. 51 del predetto decreto-legge.

¢) linadempimento degli obblighi di cui all’Art. 47, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77
come specificati nel bando di gara/lettera di invito, comporta |'applicazione delle penali di cui all'Art.
47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, da commisurarsi in base alla gravita della
violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nel rispetto
dell'importo complessivo previsto dall’Art. 51 del predetto decreto-legge.

L'esecutore dei lavori ha I'obbligo di fornire tempestivamente tutta la documentazione e le informazioni
che gli verranno richieste dall’Ente e necessarie ad assolvere gli obblighi in materia di monitoraggio,
controllo e rendicontazione dell’opera finanziata nell’ambito e secondo le norma dettate dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza — PNRR.

L'appaltatore, per quanto di sua competenza, & tenuto a realizzare i lavori e condurre il cantiere nel rispetto
del principio del Do No Significant Harm — DNSH, senza alcun onere aggiuntivo per ’Amministrazione e
senza alcuna pretesa aggiuntiva, nonché alla dimostrazione dell’assolvimento dello stesso, necessario per
assicurare l'esito favorevole delle verifiche da parte degli Enti preposti e alle quali & subordinata
I’erogazione del contributo PNRR.
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4. Atalfine I’Appaltatore & tenuto a fornire alla Direzione Lavori tutta la documentazione necessaria alla prova

ex post di rispetto del principio DNSH nonché del contributo all’obiettivo alla mitigazione del cambiamento
climatico (tagging climate). In particolare, relativamente ai contenuti richiesti, dal Vademecum DNSH M2C4
— Investimento 3.3. “Rinaturazione dell’area del Po”, previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
predisposto dalla Direzione Coordinamento, gestione progetti e supporto tecnico (COGESPRO) del DIP
PNRR, relativo all'applicazione del principio DNSH, del 5/07/2023, per le seguenti schede:

e Scheda 19 della guida operativa MEF-RGS. Attivita di imboschimento e restauro forestale;
e Scheda 27 della guida operativa MEF-RGS. Attivita di ripristino ambientale delle zone umide;

e Scheda 5 della guida operativa MEF-RGS sugli interventi edili e la cantieristica generica. Campo di
applicazione e premialita.

In caso di mancato o parziale rispetto dei principi DNSH, indipendentemente dalla fase in cui cio avvenga,
e fintanto che gli stessi non trovino completo adempimento, I’Amministrazione disporra la sospensione di
tutti i pagamenti senza che I’Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta.

Art. 12. Disposizioni specifiche relative al PNRR PNC

1.

Gli atti e i documenti relativi all’'opera pubblica in questione devono riportare la dichiarazione “finanziato
dall’'Unione europea-NextGenerationEU” e negli stessi deve essere valorizzato I'emblema dell’Unione
europea.

All’affidamento e all’esecuzione di contratti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici finanziati,
in tutto o in parte, con risorse del PNRR e del PNC, si applicano gli articoli 47, 47quater, 48, 50 e 53, commi
1 e 2, del D.L. n. 77 del 2021, nonché la disciplina statale relativa alla redazione del progetto di fattibilita
tecnica ed economica — PFTE.

Qualora dovessero pervenire disposizioni diverse in tema di normativa applicabile rispetto a quanto sopra
indicato, queste ultime troveranno diretta applicazione anche per quanto riguarda il presente Capitolato
speciale di appalto, senza necessita di apportare modifiche allo stesso con specifici atti.

Art. 13. Crisi di impresa e altre vicende soggettive dell’appaltatore

1.

In caso di crisi d'impresa dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del
medesimo la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei
propri interessi, delle facolta previste dall’Art. 124 del D.Igs n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Se I'esecutore & un raggruppamento temporaneo, in caso di crisi d'impresa o altre procedure concorsuali a
cui siano sottoposte l'impresa mandataria o un’impresa mandante, trova applicazione I'Art. 68 comma 17
del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii..

Art. 14. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1.

L'Appaltatore dovra farsi rappresentare da soggetto munito dei poteri di rappresentanza. |l Rappresentante
dell'Appaltatore, qualora esterno all’organico dell’'operatore economico, dovra essere incaricato con
procura speciale notarile. Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in suo contraddittorio
avranno lo stesso valore che, se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell’Appaltatore. E
facolta della Stazione Appaltante chiedere all’Appaltatore la sostituzione del suo Rappresentante sulla base
di congrua motivazione.

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui alla normativa vigente; a tale domicilio si
intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’Art. 3 del Capitolato Generale d’Appalto,
le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.
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Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante. L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. || mandato di cui sopra
deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso I’Amministrazione committente, che
provvede a dare comunicazione all’'Ufficio di Direzione dei Lavori. L’Appaltatore o il suo rappresentante
deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente
comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione
di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti
nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Al direttore di cantiere competono le conseguenti responsabilita:
- gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei Piani
della Sicurezza, le norme di coordinamento del presente Capitolato e contrattuali e le indicazioni
ricevute dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori;

- allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero
in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o
che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonesta;

- vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile
dei Lavori.

La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore,
comprensivo dei soggetti facenti parte della struttura informativa descritta nella oGl dell’ Appaltatore.
L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 2, o delle persone di cui ai commi 3, 4 0 5, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 4 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 15. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, ed alla gestione informativa digitale BIM, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o
richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto
esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

Per quanto riguarda 'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e |'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato
generale d’appalto.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati
siano conformi al Regolamento U.E. per i prodotti da costruzione n. 305/2011.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle
opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle
infrastrutture 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018) e ss.mm.ii.

Tutto il processo dovra tenere in considerazione sia il rispetto dei CAM che quello dei DNSH cosi come
riportato nella relazione di progetto.
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Art. 16. Convenzioni in materia di valuta e termini

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione,
sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 17. Gestione Informativa BIM

1.

L'Aggiudicatario, legalmente e formalmente si impegna ad eseguire tutte le prestazioni richieste,
nell’ambito dell’'offerta in fase di gara, relativamente al criterio “PROPOSTE E METODOLOGIE PER
INTEGRARE GLI ASPETTI DELL'ESECUZIONE DELL'OPERA CON LA GESTIONE DELLA MODELLAZIONE
INFORMATIVA”, conformemente a quanto riportato nel Capitolato Informativo allegato al bando di gara.

Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in
particolare: il D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. e suoi Allegati, il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., limitatamente
alle norme ancora vigenti, il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., il D.M. n. 49/2018 e ss.mm.ii., il D.M. del
17/06/2016, UNI 11337 (tutte le sue parti), nonché le norme tecniche e le norme UNI concretamente
applicabili alla modellazione informativa.

Le prestazioni da eseguire sono le seguenti: gestione digitale dell’esecuzione dei lavori e della realizzazione
dell’opera in oggetto.

. Entro 15 giorni n.c. dalla sottoscrizione del Contratto, e comunque prima dell’avvio dei lavori, I’Appaltatore

consegnera al Committente il Piano di Gestione Informativa, in formato non editabile (pdf) ed editabile
(doc.). La eventuale difformita costituisce causa di inaccettabilita e di conseguente ritardo ed applicazione
delle penali previste all’Art. 24 del presente CSA.

Il Piano di Gestione Informativa dovra essere, redatto in conformita alle disposizioni del Capitolato
Informativo e recepire i contenuti dell’Offerta di Gestione Informativa accettati dal Committente, che
costituiscono, per I’Appaltatore, ineludibili impegni contrattuali.

Sara onere dell’Appaltatore chiedere al Committente, mediante apposita comunicazione scritta, le
eventuali indicazioni che il Capitolato Informativo riserva alla competenza di quest’ultima, necessarie ai fini
del completamento del pGl. L’Appaltatore dovra richiedere dette indicazioni in tempo utile per la consegna
del pGl nel termine di cui al precedente capoverso e tenendo conto che e riservato al Committente un
periodo di [5] giorni lavorativi n.c. per la risposta. E facolta del Committente convocare apposite riunioni
con I'Appaltatore per I'esame delle tematiche in questione e fornire nel corso delle stesse le indicazioni di
sua competenza.

Il Committente provvede a verificare il pGl entro [5] giorni lavorativi n.c. dalla consegna, pervenendo nel
medesimo termine alla relativa approvazione.

Il suddetto termine di [5] giorni lavorativi n.c. & sospeso qualora il committente prescriva integrazioni e/o
modifiche al pGl presentato. L’Appaltatore & tenuto ad apportare le modiche ed integrazioni richieste entro
[5] giorni lavorativi n.c. dal ricevimento della richiesta, ovvero nel maggior termine fissato dal Committente
Dalla nuova consegna effettuata dall’Appaltatore, riprende a decorrere il termine per verifica-approvazione
del pGl, incremento di ulteriori [5] giorni lavorativi n.c..

Il pGI - come previsto dal paragrafo A.1 del Capitolato Informativo - potra essere aggiornato nel corso di
esecuzione del contratto, su richiesta del Committente e/o su proposta dell’Appaltatore se condivisa dal
Committente, in particolare ove, in fase di esecuzione dell’appalto, emergesse la necessita di acquisire un
fabbisogno informativo diverso da quello indicato nel Piano di Gestione Informativa approvato.
L’Appaltatore, al fine dello svolgimento della procedura approvativa del pGl aggiornato, dovra evidenziare
in modo chiaro ed immediato le modifiche apportate rispetto al precedente pGl approvato.

10.L’Appaltatore dovra eseguire le prestazioni di gestione informativa del rispetto ed in scrupolosa attuazione

delle disposizioni del pGl approvato dal Committente.
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11.Nel caso in cui il Piano di Gestione Informativa presentato dall’Appaltatore non sia conforme ai contenuti
del Capitolato Informativo e/o ai contenuti dell’Offerta di Gestione Informativa accettati dal committente,
ovvero in caso di ritardo dell’Appaltatore nella presentazione del pGl e/o sue modifiche/ integrazioni
rispetto ai termini di cui ai precedenti commi 4 e 6 si applicheranno la penali previste nel successivo all’Art.
24 del presente CSA, fermo restando che laddove I'inadempienza dell’Appaltatore perdurasse oltre il
termine stabilito nel sopra citato articolo, il Committente si riserva, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile,
di risolvere il contratto.

12.In caso di discordanze tra Capitolato Informativo e pGl, prevalgono le disposizioni del pGl. Per quanto
eventualmente non disciplinato nel pGl, si applicano le disposizioni del Capitolato Informativo.

13.L’Aggiudicatario, dovra dotarsi della struttura tecnica dedicata, descritta nell’oGl, i cui componenti si
trovino in condizioni di compatibilita, non intrattenendo alcun rapporto di lavoro dipendente con Enti
Pubblici e comunque di lavoro subordinato che gli impedisca lo svolgimento dell’attivita richiesta.

14.L’Affidatario, nello svolgimento della gestione informativa BIM, usera 'ambiente digitale di condivisione
dei dati (ACDat), per le cui caratteristiche si rinvia ai paragrafi D2.1 ed E.6 del Capitolato informativo, fornito
dal Committente. All'interno dell’ACDat verranno raccolti i contenuti informativi utili al corretto
completamento della fase a cui fa riferimento il Capitolato Informativo. In fase di redazione del pGl da parte
dell’Affidatario, Il Committente comunichera all’affidatario I'accesso alla piattaforma per tutta la durata dei
lavori. Potra essere concordato un incontro per illustrare il funzionamento della piattaforma al personale
dell’Aggiudicatario che sara coinvolto dalle attivita legate al procedimento.

15.Alla conclusione dell’appalto, cosi come previsto al paragrafo E.5 del Capitolato informativo. il modello
informativo realizzato rimane di esclusiva proprieta della S.A. Committente.
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CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 18. Consegna e inizio dei lavori

1.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, compatibilmente con i vincoli
ambientali, previa convocazione dell’esecutore.

Il Direttore dei lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la
consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per
eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Su indicazione
della Stazione appaltante devono essere collocati a cura dell'Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome,
termini, ovunque si riconoscano necessari.

. Qualora I'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato e comunicato dal direttore

dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, fermando la decorrenza del termine
contrattuale dalla data della prima convocazione come previsto dall’Art. 3, comma 3, dell’Allegato 11.14, del
Codice.

Nel caso occorra procedere alla risoluzione del contratto, di cui al precedente comma 3, verra incamerata
la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo
di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che cio possa costituire motivo di
pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Inoltre, se & indetta una nuova procedura per
I'affidamento del completamento dei lavori, I'appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto
I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

E facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza a dare avvio all’esecuzione dei lavori, anche
nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’Art. 17, commi 8 e 9 del D.Igs n. 36/2023 e
ss.mm.ii.. In tal caso il Committente potra richiedere all’Appaltatore la consegna della bozza del Piano di
gestione informativa (pGl) di cui al precedente Art. 7 lettera | e Art. 17 del presente Capitolato, in un
momento precedente alla stipulazione formale del contratto, fermo restando la definizione del pGl ai sensi
e per gli effetti dell’Art. 17. Se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico
che I'opera appaltata e destinata a soddisfare, la DL provvede in via d’urgenza, su autorizzazione del RUP,
indicando sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Il RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) e b) dell’Allegato
11.14 del Codice, prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica I'esito alla
DL. La redazione del verbale di consegna é subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il
verbale di consegna é inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Il Direttore dei Lavori procedera alla consegna dell'area, redigendo un verbale in contraddittorio con
I'Appaltatore in duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore. Dalla data del verbale di
consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Il verbale di consegna contiene l'indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute
e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e
capisaldi. Contiene inoltre I'indicazione delle aree, delle eventuali cave, dei locali e quant'altro concesso
all'Appaltatore per I'esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che I'area oggetto dei lavori e libera da
persone e cose e che lo stato attuale & tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il Direttore dei Lavori & responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo
stato dei luoghi. Qualora I'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello
stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna all'atto
della sua redazione.

10.Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna,

e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause
e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del
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progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.

11.1l responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avra riferito, nel
caso in cui 'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al
quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla
funzionalita dell’opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale,
invitando I'esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di
esecuzione

12.Qualora I'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello stato dei luoghi
rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalita tipiche
delle riserve.

13.Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 4, si applicano
anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal
caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e I'ultimo di questi
costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per |'esecuzione, se non
diversamente determinati. Il comma 3 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se |'urgenza e
limitata all’esecuzione di alcune di esse.

14.Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, anche in via d’urgenza di cui al comma 4, si applicano
anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato,
come previsto dalla documentazione progettuale. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un
verbale di consegna e I'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo
dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati.

Art. 19. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. L'appaltosisviluppa in ordine alla costruzione e realizzazione completa dell’intervento previsto nel Progetto
Esecutivo.

2. Il tempo utile per ultimare tutte le prestazioni oggetto dell’appalto & fissato in giorni 265 naturali
consecutivi non successivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori da parte della Stazione
Appaltante.

3. lintervento e finanziato con i fondi PNRR e a tale scopo, I'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza
al cronoprogramma dei lavori che fissa scadenze inderogabili per la loro esecuzione.

4. Nel calcolo del tempo di cui al comma 2 ¢ tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e
degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

5. L'appaltatore siobbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre
ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e
previa emissione del certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

6. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo
esecutivo risultante dal Cronoprogramma allegato al contratto.

Art. 20. Premio di accelerazione

1. Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato all’Art. 19, la Stazione
appaltante ai sensi dell’Art. 126 del Codice riconoscera all’Appaltatore, a seguito dell’approvazione del
certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli
stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale di cui all’Art. 24, mediante utilizzo delle somme indicate nel
quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che
I'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

2. L'ammontare complessivo del premio di accelerazione di cui sopra non potra superare complessivamente
il 10% dell’lammontare netto contrattuale.
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3.

Il premio di accelerazione sara riconosciuto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente
prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.

Art. 21. Proroghe

1.

Se I'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non € in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale
di cui all’Art. 19, puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima
della scadenza del termine di cui al predetto Art. 19.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche se mancano meno di 45
giorni alla scadenza del termine di cui all’Art. 14, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno
determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata
anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

La richiesta e presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio
parere; se la richiesta € presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della
DL. Perilavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche diimporto pari o superiore alle soglie comunitarie
€ acquisito il parere del collegio consultivo tecnico, ove costituito.

La proroga e concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; il RUP puo prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 giorni e puo
discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento e riportato il parere della DL se questo e difforme dalle
conclusioni del RUP.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente
a 15 giorni e a 7 giorni; negli stessi casi se la proroga & concessa formalmente dopo la scadenza del termine
di cui all’Art. 19, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 0 5 costituisce rigetto dellarichiesta.

In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per I'eventuale
imputabilita della maggiore durata ha fatto della stazione appaltante.

Art. 22, Sospensioni ordinate dalla DL

1.

Ai sensi dell’Art. 121 del Codice, quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea
cheilavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione
del contratto, il direttore dei lavori puo disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando
il verbale di sospensione, che & inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse.

Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, dell’Art. 121 del Codice, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche
di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14, la sospensione & disposta dal RUP dopo aver
acquisito il parere del collegio consultivo tecnico ove costituito. Se la sospensione & imposta da gravi ragioni
di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalita
di superamento delle quali non vi & accordo tra le parti, si applica I'articolo 216, comma 4 del Codice.

Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'esecutore prosegue le parti
di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in
apposito verbale. Nel caso di sospensione parziale, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo
pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14 si applica il comma 3 dell’Art. 121 del Codice.

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali
che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la DL d’ufficio o su
segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito
I’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla
redazione di una modifica al contratto o variante in corso d’opera nei casi previsti dall’Art. 120, del D.Igs n.
36/2023 e ss.mm.ii..
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6.

7.

Nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. Nel caso di
sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui
aicommi 1, 2 e 6 dell’Art. 121 del Codice, I'esecutore puo chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza,
di specifica riserva, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, il risarcimento dei danni subiti, quantificato
sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del Codice civile e secondo criteri individuati nell’allegato
I1.1 del Codice.

Il verbale di sospensione deve contenere:
a) lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) I'adeguata motivazione a cura della DL;

¢) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione e controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato;
se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla
Stazione appaltante. Se I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di
sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma della normativa vigente.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia
formata I’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno
alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da
parte del RUP Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
RUP, se il predetto verbale gli € stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data
di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

10.Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il

precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo
termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
Il verbale di ripresa dei lavori € controfirmato dall’appaltatore e trasmesso entro 5 giorni al RUP; esso &
efficace dalla data della comunicazione all’appaltatore.

11.Se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto

della durata complessiva prevista dall’Art. 19, o comunque superano 6 mesi complessivamente,
I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante puo
opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione
contabile.

12.Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che

abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento
dei termini contrattuali € pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per
il rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo
secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’Art. 25 del presente CSA.

13.Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori, nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 6,

14.

dell’Art. 121 del Codice sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori,
salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, |la sola durata, nel qual caso &
sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non firmi i verbali
deve farne espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la sospensione supera il quarto del tempo
contrattuale complessivo, il responsabile del progetto da avviso all’ANAC. In caso di mancata o tardiva
comunicazione I’ANAC puo irrogare una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell’Art.
222, comma 13 del D.Igs n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Fatto salvo il caso di proroga, I'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali,
decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali
di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, € comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore
dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto
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15.

16.

allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile
alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo
impiegato.

Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbono essere allontanati dal cantiere a
cura e spese dell'Appaltatore. Qualora, per circostanze particolari, I'Appaltatore volesse lasciare nel
cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovra farne richiesta scritta al
Responsabile del progetto, con indicazione specifica dei macchinari e delle attrezzature, per ottenere il
relativo benestare scritto; in ogni caso quanto sopra non potra dar titolo a richiesta di indennizzo alcuno.

Resta salva la facolta del direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, |'esecuzione di
alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalita esecutive adottate dall’Appaltatore, queste non
possano essere realizzate a perfetta regola d’arte, anche durante i periodi invernali. In tal caso non é
riconosciuto all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

Art. 23. Sospensioni ordinate dal RUP

1.

Il RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita; I'ordine
e trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette I'ordine di
ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla DL.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano
le disposizioni dell’Art. 22, commi 2, 3, 5,6 e 7, 8,9, 10, 11 e 12 in materia di verbali di sospensione e di
ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Nelle ipotesi previste dall’Art. 22 comma 1 e dall’Art. 23 comma 1, per i lavori di realizzazione di opere
pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, la sospensione e disposta dal RUP dopo aver
acquisito il parere del collegio consultivo tecnico ove costituito. Se la sospensione € imposta da gravi ragioni
di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalita
di superamento delle quali non vi & accordo tra le parti, si applica I’Art. 216, comma 4 del D.Igs n. 36/2023
e ss.mm.ii..

Art. 24. Penali in caso di ritardo

1.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, I'lmpresa sara assoggettata
alla penale dell’'uno per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo tra la data
indicata nel Certificato di Ultimazione e quella contrattualmente stabilita tenuto conto delle eventuali
sospensioni disposte e proroghe concesse.

L'ammontare complessivo della penale di cui sopra non potra superare complessivamente il 10%
del’lammontare netto contrattuale, da determinarsi in relazione all’entita delle conseguenze legate
all’eventuale ritardo.

La penale, nella stessa misura di cui sopra, si applica anche in caso di ritardo:

- nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata in occasione della consegna degli stessi;

- nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all’appaltatore che non abbia provveduto all'impianto del cantiere, che dovra essere allestito nei tempi
previsti dal cronoprogramma dei lavori redatto dalla stazione appaltante sulla base di quanto definito
in sede di progettazione dell'intervento ed allegato ai documenti progettuali consegnati per la gara
d'appalto. Il cronoprogramma dei lavori costituisce a tutti gli effetti atto contrattuale;

- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata nel verbale di
ripresa;

- nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
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- nel rispetto dei termini previsti dall’Art. 17 del presente CSA in relazione al pGl.

4. Per le eventuali sospensioni dei lavori e per le eventuali proroghe che modificheranno il tempo stabilito per
I"'ultimazione dei lavori, si applicheranno le disposizioni contenute nell’Art. 121 del Codice.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL,
immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base
delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di
collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

6. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo
della rata di saldo in sede di collaudo finale.

7. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per le scadenze inderogabili individuate all’Art. 19 comma
7, viene applicata una penale giornaliera pari a 1 %o dell'importo contrattuale al netto delle eventuali
varianti contrattuali.

8. Nel caso di mancato raggiungimento del target fissato dal PNRR -completamento delle attivita
dell’intervento entro il termine del Target M2C4-23 per cause imputabili all’Appaltatore si rimanda all’Art.
61, comma 2.

9. Le penali, valutate dalla Direzione lavori, vengono iscritte a debito dell’appaltatore nel conto finale con
detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d’opera la Direzione lavori ritenga che il ritardo
nell’adempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo dell’appaltatore da esporre sul
conto finale non sia sufficiente a coprire I'importo delle penali, le stesse possono essere applicate anche
sugli stati di avanzamento precedenti.

10.L"applicazione della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 25. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1. Entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore
predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale
programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Detto programma, che dovra essere coerente con
i tempi contrattuali di ultimazione, sara sottoposto all’esame dell’Ufficio di Direzione Lavori il quale, nei
successivi 15 giorni, comunichera all'lmpresa le proprie determinazioni o procedera all’approvazione
mediante apposizione di un visto. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Qualora I'appaltatore non presenti il programma dei
lavori entro il termine stabilito, il RUP fissa una nuova data e il termine per la consegna dei lavori rimane
sospeso. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato dal RUP, I'amministrazione
aggiudicatrice ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

2. Il cronoprogramma deve assicurare il raggiungimento di quanto previsto dal progetto Tale termine &
perentorio in quanto si tratta di specifico vincolo per il completamento delle attivita, come definito dal
PNRR.

3. La stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ordina all’'appaltatore di modificare o integrare il
programma esecutivo dei lavori, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare:

a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b. per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione appaltante;
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c. per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate
o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale
della Stazione appaltante;

d. per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e. se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'Art. 92,
comma 1, del D.Igs n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con
il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

4. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
parte integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione
appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

5. Con riferimento all’esecuzione delle prestazioni in capo all’Appaltatore relative alla gestione informativa
BIM si rinvia al pGl approvato ai sensi dell’Art. 17 del presente CSA.

Art. 26. Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per |'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b. I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi
di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato;

c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o
espressamente approvati da questa;

d. il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e. il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal presente Capitolato speciale o dal Capitolato generale d’appalto;

f. le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati

dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o

inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei

lavoratori impiegati nel cantiere;

i. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria
o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, ai sensi dell’Art. 14 del D.Igs n. 81/2008, fino alla relativa revoca.

> ®

2. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare
o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’Art. 21,
di sospensione dei lavori di cui all’Art. 22, per la disapplicazione delle penali di cui all’Art. 24, né possono
costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’Art. 27.
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Art. 27. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini - Recesso

1. In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali, comprensivi di quelli relativa alla gestione informativa
BIM, la Committente attivera la procedura di risoluzione del contratto in applicazione della procedura di
cui all’Art. 122 del D.Igs n. 36/2023 e ss.mm.ii..

2. La Committente puo utilizzare i materiali esistenti nel luogo in cui si svolge I'attivita, ove li ritenga utilizzabili,
pagandone il valore al Contraente.

3. Il recesso si verifica decorsi venti giorni dal momento in cui perviene al domicilio del Contraente la lettera
raccomandata con la quale la Committente esprime la propria volonta di recedere dal Contratto.

4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione
appaltante puo recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore
mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti
nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori oltre al decimo dell'importo delle
opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all’articolo 11
dell’Allegato 11.14 del Codice.

5. L'esercizio del diritto di recesso € manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale
comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i
quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo
o verifica la regolarita dei servizi e delle forniture.

6. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti
del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.

7. I materiali utili esistenti in cantiere, il cui valore & riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma
1 dell’articolo 123 del D.Igs n. 36/2023 e ss.mm.ii., sono soltanto quelli gia accettati dal direttore dei lavori
o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2 del medesimo articolo
123 del D.Igs n. 36/2023 e ss.mm.ii..

8. La stazione appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte
asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle
opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella
minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello
scioglimento del contratto.

9. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e
deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso
contrario lo sgombero ¢ effettuato d'ufficio e a sue spese.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 28. Lavori a corpo

1.

La valutazione del lavoro a corpo e effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale comprensivi dei modelli informativi di cui al Capitolato informativo; il corrispettivo per il lavoro
a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, dal Capitolato
informativo e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso puo essere
richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione
dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e
prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo & effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’Art. 3, di
ciascuna delle quali & contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

L'appaltatore & tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per
I’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente
corrispettivo.

Gli oneri di sicurezza (0OS), determinati nella tabella di cui all'Art. 2, come evidenziati nell’apposita colonna
rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui all’Art. 3, comma 1, sono valutati a corpo
in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara,
secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota
parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri & subordinata all’assenso del
coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Non possono considerarsi utiimente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’Art. 184 del Regolamento generale,
per I'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici
specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’Art. 63, comma 4, e tali documenti non siano
stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilita, pud contabilizzare e registrare tali
voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalita e del grado
di potenziale pregiudizio per la funzionalita dell’'opera.

Art. 29. Lavori a misura

1.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del presente Capitolato speciale, dal Capitolato informativo e nell’enunciazione delle singole voci in
elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite
rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori
che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.

Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, nel
Capitolato informativo e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali e della eventuale perizia di
variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture e effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
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unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.

Gli oneri di sicurezza (0S), determinati nella tabella di cui all'Art. 2, sono contabilizzati sulla base di specifico
computo della sicurezza e la liquidazione di tali oneri & subordinata all’assenso del coordinatore per la
sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per I'accertamento della
regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o
degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al D.L.

Art. 30. Materiali ed apparecchiature a pie d’opera ed esecuzione dei lavori:

1.

condizioni generali di accettazione e prove di controllo

| materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato
Speciale ed essere della migliore qualita.

| materiali ed i componenti possono essere messi in opera solamente dopo 'accettazione del Direttore dei
Lavori.

L’accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei
Lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo I'introduzione in cantiere,
o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche, tecniche risultanti dai documenti allegati
al contratto; in questo ultimo caso I’Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue
spese. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell’Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

. Ove I'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione

Appaltante puo provvedervi direttamente a spese dell’Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi
onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione pil
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita & redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del Direttore dei Lavori
I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella
qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione
del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che I'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le
determinazioni definitive dell’organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall’organo
di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro
economico, fatto salvo ogni onere per la predisposizione e la realizzazione del campo prova, cosi come
previsto nell’Art. 66. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione
ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali
riporta espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione dei Lavori e I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte dal presente Capitolato Speciale ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o dei
componenti, le relative spese sono poste a carico dell’Appaltatore.

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, I’Appaltatore & libero di scegliere il luogo ove
prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte
dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al
riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

10.Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’appaltatore dalla loro fornitura a pie

d’opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e
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con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi e i relativi procedimenti autorizzativi
ambientali.

11.A richiesta della stazione appaltante I’Appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni
della Legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita, ove contrattualmente siano state poste a suo
carico, e di aver pagato le indennita per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

12.Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori pud
prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

13.Se il cambiamento di cui sopra importa una differenza in pit o in meno del quinto del prezzo contrattuale
del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo.

14.Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, I’Appaltatore non puo
cambiarli senza I'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti I'espressa approvazione del
Responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica I’Art. 16, comma 2 del Capitolato Generale (D.M.
145/2000).

15."appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori ed eventuali subappaltatori, deve inoltre garantire che i
materiali da costruzione utilizzati siano conformi:

a. ai CAM di cui al DM 23/06/2022 e all’Art. 57 del D.Igs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

b. ai principi DNSH ed alle schede, in particolare per quelle applicabili, della Guida operativa per il rispetto
del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente, di cui alla Circolare MEF del 30 dicembre
2021 n. 32 e la Circolare MEF del 13 ottobre 2022 n. 33.
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 31. Anticipazione del prezzo

1.

Aisensidell’Art. 125 del D.Igs n. 36/2023 e ss.mm.ii., sul valore del contratto di appalto & calcolato I'importo
dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento. Nel caso di appalti di lavori, I'anticipazione, calcolata
sull'importo dell’intero contratto, & corrisposta all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della
prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell’esecuzione in via
d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9 del Codice. Per i contratti di importo superiore a 500 milioni
di euro, I'anticipazione di cui al primo periodo € corrisposta all’appaltatore, in deroga a quanto previsto dal
terzo periodo, nel rispetto delle scadenze definite nel contratto, tenuto conto del cronoprogramma delle
attivita. In caso di ricorso all’appalto integrato ai sensi dell’articolo 44 del Codice, I’anticipazione del prezzo
e calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per I'esecuzione dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione, comprensiva dell’iva di legge, maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori e dell’l.V.A. all’aliquota di legge. La predetta garanzia é rilasciata da imprese
bancarie autorizzate ai sensi del D.lgs. 01/09/1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi
ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne
disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'Art. 106 del D.lgs 01/09/1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto
al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede,
per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite in caso di decadenza sono
dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 32. Pagamenti in acconto

1.

3.

| pagamenti in acconto relativi ai lavori sono emessi ogniqualvolta I'importo dei lavori eseguiti e
contabilizzati raggiunge la somma netta minima di € 500.000,00 (euro cinquecento mila/00), come
risultante dal Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli
188 e 194 del Regolamento generale e all’Art. 12 dell’Allegato 11.14 del Codice.

La somma ammessa al pagamento é costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione
di cui al comma 1:

a. al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’ Art. 2;

b. incrementato proporzionalmente delle quote relative ai costi della manodopera (MO) e degli oneri di
sicurezza (OS) previsti nella tabella di cui all’ Art. 2;

¢. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle
norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’Art. 11, comma 6, del
Codice dei Contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo I'approvazione da parte
della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di
regolarita contributiva;

d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

| pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni
decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato
nel contratto un diverso termine, comungue non superiore a sessanta giorni e purché cid sia
oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. | certificati
di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di
ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni
dall'adozione degli stessi.
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4. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, I'esecutore pud comunicare alla stazione appaltante il
raggiungimento delle condizioni contrattuali per I'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

5. Il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato
di avanzamento dei lavori contestualmente all’esito positivo del suddetto accertamento ovvero
contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 4, salvo quanto previsto dal comma
6.

6. In caso di difformita tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al
raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento
in contraddittorio con I'esecutore, procede all’archiviazione della comunicazione di cui al comma 4 ovvero
all’ladozione dello stato di avanzamento dei lavori.

7. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi
del comma 1 e 2 emette il certificato di pagamento contestualmente all’'adozione dello stato di
avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica
della regolarita contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla
stazione appaltante, la quale procede al pagamento.

8. L'esecutore puo emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
L'emissione della fattura da parte dell’esecutore non é subordinata al rilascio del certificato di pagamento
da parte del RUP.

9. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP e annotato nel registro di contabilita.

10.Fermo restando quanto previsto dall’ Art. 35, la Stazione appaltante provvede a corrispondere I'importo
del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato
e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore.

11.Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

12.Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del Codice e all'Allegato 1.9 al Codice, i
documenti contabili devono essere gestiti in modo interoperabile con i dati e le informazioni contenuti nei
modelli informativi aggiornati durante il corso dell'esecuzione dei lavori.

13.La contabilita dei lavori e effettuata mediante I'utilizzo di programmi di contabilita digitale, che usano
formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie. Tali
programmi di contabilita digitale devono essere in grado di garantire I'autenticita, la sicurezza dei dati
inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Se la direzione dei lavori & affidata a
professionisti esterni, i programmi di contabilita digitale devono essere preventivamente accettati dal RUP,
che ne verifica I'affidabilita, 'idoneita e la conformita alle prescrizioni contenute nell’Allegato 11.14.

14.La compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata attraverso la registrazione delle misure
rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito verbale e in contraddittorio con
I'esecutore.

15.Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro € consentita la tenuta di una contabilita semplificata, previa
verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato,
tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione puod essere sostituito
con I'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Art. 33. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori e redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; e sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale € accertato e
proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione e subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine
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perentorio di 15 (quindici) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo
firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da
lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. Laratadisaldo, comprensiva delle ritenute di cui all’Art. 32, comma 2, al netto dei pagamenti gia effettuati
e delle eventuali penali, nulla ostando, € pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo I'avvenuta emissione del
certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo previa presentazione di regolare fattura fiscale.

4. 1l collaudo comprende anche I'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia gia intervenuta una
risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilita e nel conto finale.

5. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua
emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché I'atto formale di
approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi dell’Art.
1666, secondo comma, del Codice Civile.

7. Fermo restando quanto previsto all’ Art. 35, il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione
che I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'Art. 117, comma 9, del D.Igs n. 36/2023
e ss.mm.ii. emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a. un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di
legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato per il periodo intercorrente tra la data di
emissione del certificato di collaudo e I'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi;

b. prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o
con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata
al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4
allegato al predetto decreto.

8. Salvo quanto disposto dall’Art. 1669 del Codice Civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi
dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

9. L’appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio
comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le
misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 34. Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento & subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale,
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.

2. Ogni pagamento é altresi subordinato:

a. all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’Art. 11, comma
1 del D.Igs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

b. all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 3;

c. agli adempimenti di cui all’Art. 57 del D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. in favore dei subappaltatori e
subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

d. all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’Art. 74 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

e. ai sensi dell’Art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’Art. 2, comma 9, della legge n. 286 del
2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n.
40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento € sospeso e la circostanza e segnalata all'agente
della riscossione competente per territorio.
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3.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto
il soggetto inadempiente, e in ogni caso I'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza
della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo
una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’Art. 60, comma 2.

Art. 35. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1.

1.

Al presente contratto si applica il D.lgs n. 231/2002 e ss.mm.ii. in materia di lotta contro i ritardi dei
pagamenti nelle transazioni commerciali. Richiamata la facolta di cui all’Art. 4 del predetto D. Igs. n.
231/2002 e ss.mm.ii., di derogare i termini legali ivi previsti, e ritenuto di avvalersene in ragione degli
adempimenti, le verifiche ed i controlli da espletare durante il procedimento di spesa, le parti concordano
di stabilire i seguenti termini contrattuali:

- 45 giorni per I'emissione dei certificati di pagamento, decorrenti dalla maturazione dei rispettivi SAL;
- 30 giorni per il pagamento delle rate d’acconto, decorrenti dal ricevimento delle relative fatture;

- 3 mesi per I'emissione del certificato di regolare esecuzione, decorrenti dall’ultimazione dei lavori o0 6
mesi per I'emissione del certificato di collaudo, decorrenti dall’ultimazione dei lavori;

- 60 giorni per il pagamento della rata di saldo, decorrenti dal ricevimento della relativa fattura.

In caso di ritardi nei pagamenti, si applicheranno gli interessi di mora previsti dall’Art. 5 del D. Igs. n.
231/2002 e ss.mm.ii.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’Art. 31 e la sua effettiva emissione e
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia
emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta)
giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all' Art. 32, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari
al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’Art. 5, comma 2, del D.Igs n. 231 del 2002 e ss.mm.ii., maggiorato
come ivi previsto.

Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga 1/4 (un/quarto) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'Art. 1460 del Codice Civile,
rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, é facolta dell’appaltatore,
previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di
risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'Art. 33, comma 3, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gliinteressi moratori nella misura
di cui al comma 1.

Art. 36. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

Ai sensi dell’Art. 60 del D.Igs n. 36/2023 e ss.mm.ii., le clausole di revisione prezzi si attivano al verificarsi di
particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell’opera, in aumento
o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento
del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
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2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo
quadro.

3. Aifini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1 ai sensi dell’Art. 60 del
Codice, si utilizzano gli indici sintetici di cui all’Allegato Il.2-bis che disciplina le modalita di applicazione delle
clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell’appalto, e degli
indici disponibili e ne specifica le modalita di corresponsione, anche in considerazione dell’eventuale ricorso
al subappalto.

Ai fini della determinazione della variazione del costo dei contratti di lavori ai sensi dell’Art. 60, comma 3,
lettera a) del Codice, si utilizza I'indice sintetico revisionale di cui all’Art. 4 dell’Allegato Il.2-bis del medesimo
Codice, e indicato nel QE di progetto doc. PE.0.1.6.ECO.GE.Q.E.0.0.1.A

4. .l'indice sintetico & composto da una media ponderata di indici, selezionati tra quelli individuati con
provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito 'ISTAT, ai sensi dell’articolo
60, comma 4, del Codice, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla Tabella A dell’Allegato
I1.2-bis, tenuto conto delle lavorazioni del progetto posto a base di gara. Il valore di riferimento per il calcolo
dell’indice sintetico e quello dell’'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. |
documenti iniziali di gara prevedono che, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione
nelle ipotesi di cui all’articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell’Allegato |.3 del Codice, il valore di riferimento per il
calcolo dell’indice sintetico € quello dell’indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo
per I'aggiudicazione, come individuato dall’articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

5. Le disposizioni dell'Allegato 11.2-bis si applicano a decorrere dalle procedure di affidamento avviate dalla
data di pubblicazione del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale sono
adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni. Alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate
fino a quella data, continueranno ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell'articolo 60, comma 3,
lettera a) e comma 4 del Codice, nel testo vigente alla data del 1 luglio 2023.

Art. 37. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non é prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi fatta eccezione per quanto
indicato nell’articolo sulla anticipazione del prezzo contrattuale.

Art. 38. Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’Art. 120, comma 12 del D.Igs n.
36/2023 e ss.mm.ii. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto
di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 39. Garanzia provvisoria

1.

Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, del Codice la stazione appaltante non
richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed
e) dello stesso comma 1 dell’articolo 50, in considerazione della tipologia e specificita della singola
procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono
indicate nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

2. Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8, e gli
aumenti previsti dall’articolo 117, comma 2 del Codice.

Art. 40. Garanzia definitiva

1. Aisensidell’Art. 117, comma 1 del D.Igs n. 36/2023 e ss.mm.ii., per la sottoscrizione del contratto e richiesta

una garanzia, a sua scelta se sotto forma di cauzione o fideiussione, a titolo di garanzia definitiva, pari al
10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario & superiore al 10%
(dieci per cento), la garanzia € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci
per cento); se il ribasso offerto & superiore al 20% (venti per cento), I'aumento ¢ di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. Alla garanzia definitiva si applicano le
riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50 del Codice, ai sensi del dell’Art. 53 comma 4, la garanzia
definitiva € pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia e prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da
un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Art. 106, comma 3 del D.Igs n. 36/2023 e
ss.mm.ii., in conformita agli allegati A e B Decreto Mise n. 193 del 16.09.2022, in osservanza delle clausole
di cui allo schema tipo 1.2 riportato nell’allegato A del predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di
rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2, del Codice Civile, in conformita all’Art. 117, commi 7, 8
e 9 del D.Igs n. 36/2023 e ss.mm.ii.. La garanzia & presentata in originale alla Stazione appaltante prima
della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed e
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione; lo svincolo e
I’estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei

lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; 'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell’appaltatore di proporre azione innanzi 'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata nella misura legale se, in corso d’opera, € stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per
effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli
importi contrattuali, mentre non e integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di
un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata dall'impresa
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mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi del
combinato disposto degli articoli 68, comma 9 e 117, comma 13 del D.Igs n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell’Art. 117, comma 6 del D.Igs n. 36/2023 e ss.mm.ii., l]a mancata costituzione della garanzia di
cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e 'acquisizione della cauzione provvisoria di cui
all'Art. 39 del presente CSA da parte della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che
segue nella graduatoria.

Art. 41. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

1.

Ai sensi dell’Art. 117, comma 10 del Codice dei Contratti, 'appaltatore € obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna
dei lavori ai sensi dell’Art. 18, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante
da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita Civile per danni causati a
terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore
24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare
esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti
non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione
equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. I
premio e stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative
sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da
parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3
approvato con D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale
polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a. prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, sia per le opere oggetto del
contratto, sia per le opere preesistenti, sia per demolizioni e sgomberi;

b. essere adeguatamente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilita Civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per
una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 1.500.000,00 (euro unmilione-
cinquecentomila/00).

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni
non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo o
un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’Art. 48, comma 5, del
Codice dei Contratti, la garanzia assicurativa e prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti
i concorrenti raggruppati o consorziati.

Le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 12
(dodici) mesi dopo la data dell’emissione del certificato di regolare esecuzione; a tale scopo:

a. l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformita allo schema-tipo 2.3 approvato con
D.M. 16 settembre 2022, n. 193;

b. I'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto
dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto;

c. restano ferme le condizioni di cui ai commi 6 e 7.
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 42, Ordine da tenersi nell’avanzamento dei lavori

1.

L'Impresa ha la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu opportuno per darli perfettamente
compiuti nel termine stabilito dal programma di avanzamento lavori e nel termine contrattuale purché
esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli
interessi dell’Amministrazione.

. Tuttavia, I’Amministrazione ha diritto di prescrivere I'esecuzione ed il compimento di determinati lavori

entro un ragionevole termine, anche in difformita delle indicazioni del citato programma, specialmente in
relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che I'Impresa possa rifiutarvisi ed avanzare
pretese di particolari compensi.

. Qualora I'lmpresa, di propria iniziativa, anche dopo aver informato |'Ufficio di Direzione Lavori e senza

opposizione del medesimo, eseguisse maggiori lavori od impiegasse materiali di dimensioni eccedenti, o di
lavorazione pil accurata, o di maggior pregio rispetto a quelli previsti od autorizzati, e sempre che
I’Amministrazione accetti le opere cosi come eseguite, L'Impresa non avra diritto ad alcun aumento dei
prezzi e comungque ad alcun compenso, quali che siano i vantaggi che possano derivare all’Amministrazione
stessa, ed i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno delle dimensioni e qualita previste in
progetto.

Art. 43. Orario di lavoro e lavoro straordinario

1.

L’orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nella zona o da quello
risultante dagli accordi locali.

L’Appaltatore puo ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte,
ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori.

Questi puo vietare I'esercizio di tale facolta qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o
organizzativo. In ogni caso L’Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva 'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il
rispetto dei termini contrattuali, se il Direttore dei Lavori ravvisa la necessita che i lavori siano continuati
ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del Responsabile del
Procedimento ne da ordine scritto all’Appaltatore, il quale & obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al
ristoro del maggior onere. In tal caso |'Appaltatore potra richiedere la corresponsione delle sole tariffe per
la mano d'opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.

All'infuori dell’orario normale e nei giorni festivi I'lmpresa non potra eseguire lavori che richiedano la
presenza del personale dell’Ufficio di Direzione Lavori.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta nella misura
dello 0,50%.

Art. 44, Variazione dei lavori

1.

Per le modifiche contrattuali si applica quanto disciplinato dall’Art. 120 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.. Per
le modifiche al pGl si rinvia al paragrafo Al del Capitolato Informativo.

Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facolta
di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle modifiche che a suo insindacabile giudizio ritenga
opportune, senza che per questo |'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a
conguaglio dei lavori eseguiti in pil 0 in meno con 'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti
dall’Art. 120 del Codice.

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validita devono essere autorizzate dal
RUP.
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4. Aisensi del comma 1 lett. b) dell’Art. 120 del Codice dei Contratti, sono ammesse modifiche contrattuali
per lavori supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un
cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
- comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

e I'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale ai sensi del comma 2 del
richiamato Art. 120.

5. Ai sensi del comma 1 lett. c) D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.,, sono ammesse varianti in corso d’opera, da
intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti
circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella
legislazione di settore:

- le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti
sopravvenuti di autorita o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

- gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto
dell’intervento;

- irinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;

- le difficolta di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in
base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.

6. Aisensi del comma 3 dell’Art. 120 del Codice, i contratti possono essere modificati, oltre a quanto previsto
dal comma 1 del medesimo articolo, senza necessita di una nuova procedura, sempre che nonostante le
modifiche, la struttura del contratto o dell’accordo quadro e |'operazione economica sottesa possano
ritenersi inalterate, se il valore della modifica & al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'Art. 14 del Codice dei Contratti;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del
valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di piu modifiche successive, il valore e
accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

7. Non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali
di qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi
dell’approvazione da parte del RUP.

8. Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese
in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o
ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

9. Una modifica di un contratto durante il periodo della sua efficacia & considerata sostanziale quando
ricorrono i presupposti di cui al comma 6 dell’Art. 120 del D.Igs n. 36/2023 e ss.mm.ii..

10.In tutti i casi in cui siano necessarie modifiche del progetto, il Direttore dei Lavori, acquisito il parere del
progettista, redige apposita relazione nella quale indica i motivi per i quali si rende necessaria la modifica o
la variante al contratto in corso, nel rispetto dell’Art. 120 del D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii., sulla cui
fondatezza si esprime il RUP per sottoporla all’approvazione della stazione appaltante.

11.Qualora le suddette modifiche, nel loro complesso, rientrino nel quinto d’obbligo, la stazione appaltante,
ai sensi dell’Art. 120 comma 6 del D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii., pu0 richiedere una modifica contrattuale
alle condizioni originariamente previste. L'appaltatore non puo fare valere il diritto alla risoluzione del
contratto. La perizia suppletiva & accompagnata da un atto di sottomissione che I'esecutore & tenuto a
sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. L’appaltatore e tenuto a eseguire, ai sensi
dell’Art. 8 comma 4 del D.M. 49/2018, le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di
sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennita ad
eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga
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variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all’esecutore
tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; nulla
spetta all’esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini del calcolo del quinto contrattuale, I'importo dell’appalto
e formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di
sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute, nonché dell’lammontare degli importi,
diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 212 e
213 del D.Igs n. 36/2023 e ss.mm.ii..

12.Qualora la modifica contrattuale superi il quinto d’obbligo il RUP ne da comunicazione all’esecutore che,
nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la
prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la
stazione appaltante deve comunicare all’esecutore le proprie determinazioni. Qualora I'esecutore non dia
alcuna risposta alla comunicazione del RUP si intende manifestata la volonta di accettare la variante agli
stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie
determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’esecutore.

13.In caso di superamento del quinto d’obbligo deve essere accompagnato al contratto principale un atto
aggiuntivo sottoscritto dall’appaltatore, in segno di accettazione o di motivato dissenso nel quale sono
riportate le condizioni alle quali, & condizionata tale accettazione.

14.Le variazioni di cui al presente articolo sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni
non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione
di nuovi prezzi secondo le modalita previste all’Art. 8 comma 5 del DM 49/18.

15.11 Direttore dei Lavori puo disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione
dell'importo contrattuale, previa comunicazione al R.U.P.

16.La modifica contrattuale deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, 'adeguamento del PSC, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti
adempimenti previsti dal presente Capitolato, nonché I'adeguamento dei POS.

17.l"atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se
necessario, riporta il differimento dei termini per I'ultimazione di cui all’Art. 19, nella misura strettamente
indispensabile.

18.Durante il corso dei lavori I'appaltatore pud proporre alla D.L. eventuali variazioni migliorative, nell’ambito
dei limiti previsti dal presente articolo, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non
riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo
accoglimento motivato da parte della D.L. devono essere approvate dal RUP, che ne pu0 negare
I’'approvazione senza necessita di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di
gara.

19.Nessuna variazione puo essere introdotta dall’Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto
di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico
dell’Appaltatore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sara inoltre tenuto
ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla
Stazione Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa,
fermo che in nessun caso pud vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

20.Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro
economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, dell’Art. 120 del Codice, le modifiche
al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le
quali, nel rispetto della funzionalita dell'opera:

- siassicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle
variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

- sirealizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione
dell’opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilita di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie
non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi,
significativi miglioramenti nella qualita dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di
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ultimazione;

gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse
nell’esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico
dell’opera.

Art. 45. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale
e/o delle voci convenzionali che compongono il prezzo dei lavori oggetto dell’appalto.

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in
variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

3. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali
di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle
lavorazioni o materiali si valutano:

a.

desumendoli dall’elenco prezzi contrattuale e/o delle voci convenzionali che compongono il prezzo dei
lavori oggetto dell’appalto a-eerpe e dai prezzari regionali e/o analoghi, redatti ai sensi dell’Art. 41 del
D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. ove esistenti;

guando sia impossibile, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi. Le nuove analisi vanno
effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di
formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'esecutore, e
approvati dal RUP.

Art. 46. Danni dipendenti da forza maggiore

1. | danni provocati da causa di forma maggiore saranno compensati all'Impresa nei limiti cosi stabiliti:

a.

I’esecutore non puo pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza
maggiore e nei limiti consentiti dal contratto;

nel caso di danni causati da forza maggiore I'esecutore ne fa denuncia al Direttore dei lavori nei termini
stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza
dal diritto al risarcimento;

I’esecutore non puo sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo
stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti;

. appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il Direttore dei lavori procede, redigendone processo

verbale alla presenza dell’esecutore, all'accertamento:

- dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

- delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

- della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

- dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

- dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale pud avere diritto |'esecutore stesso;

qguando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'esecutore prosegue le
parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone
atto in apposito verbale. Nel caso di sospensione parziale, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche
di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14 del D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. si applica il
comma 3 dell’Art. 121 del D.Igs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o
delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere;

i danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati
ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di
cantiere. Mancando la misurazione, I’esecutore puo dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei
mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 47. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell’Art. 90, comma 9, e dell’allegato XVII al D.lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii., I'appaltatore deve
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o,
in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del
contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della
stipula del contratto:

a.

il nominativo del soggetto o dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per
I’assolvimento dei compiti di cui all’Art. 97 del D.Igs n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle

denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

. il certificato di iscrizione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di

validita, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione
sociale, numeri di Codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

il DURC, in originale;

il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a),
e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Igs n. 81/2008 e ss.mm.ii.. Se 'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai
sensi dell’Art. 29, comma 5, primo periodo, del D.Igs n. 81/2008 e ss.mm.ii., la valutazione dei rischi &
effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e
successivi aggiornamenti;

una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all’Art. 14 del D.lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii..

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione il
nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico
competente di cui rispettivamente all’Art. 31 e all’Art. 38 del D.Igs n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché:

a.

una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’Art. 49, con le
eventuali richieste di adeguamento di cui all’Art. 50;

il Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale
differimento ai sensi dell’Art. 51, conformemente a quanto indicato e prescritto all'Art. 89 comma 1
lettera f-ter del D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii., da considerare quale piano complementare e di dettaglio del
Piano di Sicurezza e Coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori; il POS dovra essere completo
di Piano per la gestione delle emergenze;

un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (qualora non previsto);

. ladocumentazione inerente la propria idoneita tecnico professionale richiesta e di cui all'Art. 90 del D.Igs

81/2008 e ss.mm.ii..

3. E fatto obbligo dell’Appaltatore di:

a.

munire il personale occupato in cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. | datori di lavoro con meno
di dieci dipendenti possono assolvere a tale obbligo mediante annotazione, su apposito registro di
cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo
di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori;

tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei
Lavori e degli Organi di Vigilanza copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione
e al piano di sicurezza;

promuovere le attivita di prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute del personale operante in
cantiere, in coerenza a principi e misure predeterminati;
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. promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di

consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

. di mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce,

ecc.);
assicurare:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

- la piu idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

- le piu idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

- il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la
sicurezza e la salute dei lavoratori;

fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

- le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del
cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire,
dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall'Art. 81 del D.lgs. 81/08;

- le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di
protezione collettiva e individuale;

. mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese

subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di Sicurezza e
Coordinamento;

corrispondere gli oneri relativi, senza alcun ribasso, in relazione ai lavori affidati in subappalto, qualora
vengano affidati anche gli apprestamenti e le opere provvisionali di sicurezza;

informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle
proposte di modifica al Piano di Sicurezza e Coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai
lavoratori autonomi;

organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle
caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;
affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare, degli atti autorizzativi e di tutta la
necessaria documentazione di legge;

. fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori

autonomi ai quali intende affidarsi per I'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro
idoneita tecnico-professionale;

. effettuare, qualora richiesto dalla Direzione dei Lavori e comunque al termine dei lavori, misure

fonometriche volte a certificare il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici valutati in sede di
progetto, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e trasmetterne gli esiti al Committente.

. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a.

dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché,
tramite questi, dai subappaltatori;

dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45,
comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente
con la propria organizzazione consortile;

dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 48, comma 7, e 47, del Codice dei
Contratti, se il consorzio e privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state
individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte
le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse
appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

. datutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa

mandataria, se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui all’Art. 45, comma 1, lettera d),
del Codice dei Contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’Art. 89, comma 1, lettera i), del D.Igs n. 81 e
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

. da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa

individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore € un consorzio ordinario di
cui all’Art. 45, commi 1, lettera e), del Codice dei Contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’Art. 89,
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comma 1, lettera i), del D.Igs n. 81 e individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f. dailavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

5. Fermo restando quanto previsto all’Art. 53, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione
appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’Art. 16 del D.Igs n. 81/2008.

6. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta
nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti
inizialmente.

Art. 48. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’Art. 97, comma 1, del D.lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii., |'appaltatore &
obbligato:

a. ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.lgs n. 81/2008 e
all’allegato XllI allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b. arispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle
disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D.Igs n. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV,
XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXX, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c. averificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d. ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free».

4. L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se € in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’Art.
47,commil, 2 05, oppure agli Art. 49, Art. 50, Art. 51 e Art. 52.

5. L'Impresa & tenuta ad adottare, a sua cura e spese e di propria iniziativa, tutti i provvedimenti, le cautele,
le misure di sicurezza e le opere provvisionali necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei lavori.

6. L'Impresa rimane obbligata, tra I'altro, anche nel contesto delle politiche per la sicurezza, ad individuare in
sede esecutiva |'esatto percorso delle condotte/tubazioni gas da porre in opera, procurandosi, sia presso
terzi che presso la Committente, tutte quelle informazioni che siano allo scopo necessarie.

Conseguentemente, si obbliga ad ubicare e localizzare con precisione, assumendo direttamente le
opportune informazioni presso gli Enti pubblici ed i privati ed attraverso verifiche “in campo” e scavi di
sondaggio, i servizi posti nel sottosuolo (acqua, fognature, energia elettrica, linee telefoniche, ecc.) ed a
porre in atto ogni precauzione ed accorgimento idoneo a garantire |'integrita ed il funzionamento dei servizi
medesimi, nonché la sicurezza del personale addetto ad operare in prossimita di tali impianti.

7. All'lmpresa ed al Direttore di cantiere dalla stessa nominato competera |'osservanza, intendendosi di cio
completamente esonerata la Committente, di tutte le norme antinfortunistiche stabilite dalla legge ed in
genere di tutti i provvedimenti e cautele atte ad evitare infortuni, incidenti o danni.

Inoltre, I'lmpresa, manlevando completamente la Committente e con diretta responsabilita avra I'obbligo
di predisporre, a norma del D.Igs 81/08, prima di dar corso ai lavori, il “Piano Operativo di Sicurezza”, con i
contenuti minimi previsti dal citato decreto. |l documento sara trattenuto presso il cantiere a cura
dell'lmpresa e verra messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di
controllo. Una copia del suddetto elaborato dovra essere trasmessa prima dell’inizio dei lavori alla
Committente in quanto atto integrante del presente accordo contrattuale.

8. Proprio ai fini della sicurezza, I'lmpresa ed il Direttore di cantiere dalla stessa hominato sono edotti dei
rischi generali connessi con |'esecuzione delle opere oggetto dell’appalto e di quelli insiti nelle aree di
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cantiere interessate dai lavori (quali, a titolo di esempio:

rischio di annegamento;

presenza di traffico veicolare;

pericolo di cedimenti e franamenti degli scavi;

mezzi d’opera in movimento;

presenza di servizi interrati ed aerei la cui manomissione & estremamente pericolosa anche per il rischio
di folgorazione;

f. eventuale presenza di gas nelle condotte/tubazioni con conseguente rischio di incendio e/o esplosione)
La ditta essendone stata preventivamente ed ampiamente informata dalla Committente si impegna, sotto
la loro esclusiva responsabilita, ad applicare e far osservare tutte le disposizioni di legge, attualmente
vigenti o che saranno emanate in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Igs 81/08
e successivi aggiornamenti o integrazioni che potessero intervenire nel corso dell’appalto.

®Poo oo

9. La Committente si impegna, per la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi precedenti, a cooperare
all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed incidenti sull’attivita
lavorativa oggetto dell’appalto, e a promuovere il coordinamento degli interventi di protezione e
prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, in attuazione a quanto disposto dall’Art. 26 del
sopraccitato D.lgs 81/08. Tali obblighi derivanti dai commi che precedono, posti a carico della Committente,
non si estendono ai rischi specifici propri dell’attivita esercitata dall'Impresa appaltatrice.

In ogni caso, I'lmpresa ed il proprio Direttore di cantiere rimarranno i soli ed unici responsabili, civilmente
e penalmente, esonerando quindi completamente la Committente, di ogni trasgressione alle norme di
legge, di tutti gli infortuni, incidenti o danni di qualsiasi natura e gravita che possano accadere al personale,
ai materiali ed ai mezzi sul cantiere (intendendosi per tale qualsiasi luogo, pubblico o privato, ove si
svolgano i lavori dell'lmpresa o comunque interessato direttamente od indirettamente da tali attivita),
come pure a terzi e cose di terzi, ivi compresi il personale ed i mezzi della Committente, in conseguenza
diretta od indiretta dall'esecuzione di qualsiasi lavoro, anche se eseguito in economia, oggetto del presente
Capitolato.

10.L'Impresa dovra quindi indennizzare ogni avente diritto, provvedendo a liquidare direttamente tutti i danni
provocati a persone e/o cose in relazione all'esecuzione delle opere, assumendosi ogni onere e
responsabilita e manlevando totalmente la Committente da ogni reclamo, petizione o procedimento,
nonché da tutte le spese relative alla difesa contro gli stessi.

Comunque, I'Impresa, senza per questo essere sollevata dalla piena responsabilita che le compete, dovra
sempre dare immediata notizia alla Committente di ognuno dei suddetti danni o di ulteriori ed eventuali
incidenti od infortuni.

11.L'Impresa dovra provvedere, a sua cura e spese, di propria iniziativa e sotto la sua diretta ed esclusiva
responsabilita, a tutte le opere di difesa e segnalazione del cantiere e dei lavori in corso, sia diurna che
notturna, mediante barricate, transenne, segnali stradali, cavalletti, fanali, impianti semaforici mobili, ecc.,
come previsto dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento a quanto prescritto dagli Artt.
30+43 del "Regolamento di attuazione ed esecuzione del nuovo Codice della Strada" D.P.R. 16.12.1992 n°
495, dal D.lgs 14 Agosto 1996 n°® 493 e ss.mm.ii. concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di
sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, dal Decreto ministeriale 10 luglio 2012 “Disciplinare tecnico
relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo” e dal Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 con cui sono stati emanati i criteri generali
di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale
destinata alle attivita lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, oltre a tutte le opere e
misure precauzionali e di sicurezza necessarie per garantire la salvaguardia di beni mobili ed immobili, la
regolare esecuzione dei lavori ed il transito dei pedoni e dei veicoli, in condizioni di assoluta tranquillita,
intendendosi responsabile a tutti gli effetti, cio sia nei tempi di lavoro che nei periodi di sospensione dovuti
a qualsiasi causa.

L'Impresa provvedera inoltre alla posa di adeguate piastre in ferro e di passerelle pedonali onde permettere
il transito e I'accesso alle abitazioni ed ai fondi privati.

Tutti i suddetti provvedimenti si devono ritenere sempre previsti e compresi nei corrispettivi di elenco
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prezzi per I'esecuzione delle opere.

Salvo comprovati impedimenti, riconosciuti anche dalla Amministrazione Comunale e dalla Committente,
I'lmpresa dovra assicurare il normale transito delle strade interessate dai lavori.

L'Impresa dovra inoltre assicurare I'esecuzione delle opere di manutenzione dei piani viabili e delle relative
pertinenze e, dopo la realizzazione dei ripristini che le competono, dovra garantire la migliore condizione
degli stessi perlomeno fino all'ottenimento delle certificazioni di benestare da parte dell’Amministrazione
Comunale di riferimento.

Art. 49. Piano di sicurezza e di coordinamento

1.

L'appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e
di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della
Stazione appaltante, ai sensi dell’Art. 100 del D.lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii., in conformita all’allegato XV,
punti 1 e 2, al citato D.lgs n. 81/2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza
di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’Art. 2, comma 1, del presente Capitolato speciale.

L’obbligo di cui al comma 1 ¢ esteso altresi:

a. alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente
versione del piano di sicurezza e di coordinamento;

b. alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi dell’Art. 50.

Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce
automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all’Art. 19 e nelle more degli stessi adempimenti:

a. qualorailavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per I'inizio dei lavori di cui all’Art.
18, dandone atto nel verbale di consegna;

b. qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei
lavori ai sensi degli Art. 22 e Art. 23.

Art. 50. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1.

L'appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli
organi di vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per 'appaltatore.

Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile
una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a. neicasidicuial comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale accoglimento esplicito
o tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni in aumento o
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b. nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se hon comportano variazioni in
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4.

aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e
integrazioni comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la
Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 51. Piano operativo di sicurezza

1.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre
e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi
dell’Art. 89, comma 1, lettera h), del D.lgs n. 81/2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto,
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D.lgs n. 81/2008 e
ss.mm.ii., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato
alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso é redatto.

L'appaltatore e tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui
all’Art. 53, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento
di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili
tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto
dall’Art. 48, comma 4.

Ai sensi dell’Art. 96, comma 1-bis, del D.lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii., il piano operativo di sicurezza non &
necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti
operatori gli obblighi di cui all’Art. 26 del citato D.lgs n. 81/2008.

Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole
imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato | al
decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso
costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'Art. 47.

Art. 52. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1.

L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'Art. 15 del D.Igs n. 81/2008 e
ss.mm.ii., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e
agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al D.lgs n. 81/2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.

L'appaltatore e obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore &
tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo
incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese
artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
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contratto.

5. L'appaltatore é solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 53. Subappalto

1.

L'affidamento in subappalto e subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 119 del D.Igs n.
36/2023 e ss.mm.ii. e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell’Art. 119 del D.Igs n. 36/2023 e ss.mm.ii. il subappalto ¢ il contratto con il quale "appaltatore
affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con
organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo
delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente ed é vietato il frazionamento in piu
subcontratti.

L'affidatario pud subappaltare a terzi I'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto
secondo le disposizioni del presente articolo.

| contratti di subappalto devono essere stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni
subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o) dell’allegato
I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di
affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate
all’'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 120, comma 2, lettera d) del D.lgs n. 36/2023 e
ss.mm.ii., il contratto non puo essere ceduto e non puo essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle
prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle
categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensita di manodopera.

L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti
che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del
sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono altresi comunicate alla Stazione
Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E altresi fatto
obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora I'oggetto del subappalto subisca variazioni e
I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 5 dell’Art. 119 del
D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii..

L'affidamento in subappalto o in cottimo e consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’Art. 60,
comma 2, alle seguenti condizioni:

a. il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;

b. che I'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare
o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al
cottimo e vietato e non pud essere autorizzato;

c. che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima
della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di
subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente
rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita
previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al D.Igs n.
81/2008;

- linserimento delle clausole di cui al successivo Art. 74 per quanto di pertinenza, ai sensi dell’Art.
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3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010 e ss.mm.ii., pena la nullita assoluta del contratto di
subappalto;

- l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dai documenti di gara con i relativi importi,
al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di
esecuzione lavori;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a
norma dell’Art. 2359 del Codice Civile, con I'impresa alla quale & affidato il subappalto o il cottimo;
in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione
dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

. che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai

sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n.
445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione
di cui agli Artt. 94 e 95 del Dl.Igs n. 36/2023 e ss.mm.ii. (Capo Il del Titolo IV della Parte V del Libro II
del Codice);

. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’Art. 67 del D.Igs n. 159

del 2011; a tale scopo:

1) se I'importo del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000, la condizione € accertata
mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’Art. 91, comma 1, lettera c), del citato D.Igs
n. 159 acquisita a norma del medesimo D.Igs n. 159/2011 acquisita con le modalita di cui al successivo
Art. 77;

2) se lI'importo del contratto di subappalto € pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla
documentazione di cui al precedente numero 1), I'appaltatore puo produrre alla Stazione appaltante
I"autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’Art.
89 del D.Igs n. 159/2011;

3) per le attivita imprenditoriali definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa,
ai sensi dell’Art. 1, commi 53 e 54 del D.lgs n. 190/2012, I'informazione antimafia & acquisita
attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco istituito presso ogni
prefettura;

4) il subappalto e vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa subappaltatrice
e accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, 0 91, comma 7, del citato D.lgs n.
159 del 2011.

9. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a.

I'autorizzazione e rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere
prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b. trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia

provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di
legge per I'affidamento del subappalto;

per gli appalti di lavori, non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di
manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2
per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora
I'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo
del contratto da affidare. L'affidatario dovra comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della
prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il
nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;
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per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

10.Ll’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a.

ai sensi dell’Art. 119, comma 12 del D.Igs n. 36/2023 e ss.mm.ii., il subappaltatore, per le prestazioni
affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto
di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che
avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi
nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti
I'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse
nell’oggetto sociale del contraente principale;

. se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita

previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al D.lgs n. 81/2008
connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto
dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente
disposizione;

nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei
medesimi;

le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante,

prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza (POS) in coerenza con i piani di cui agli Art. 49 e Art. 51
del presente Capitolato speciale;

11.Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili.

12.1 lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto; pertanto, il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori ai sensi dell’art. 119, comma 17, del Codice.

13.Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2
dell’Art. 119 del D.Igs n. 36/2023 e ss.mm.ii. & obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi
riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate incoerenza
con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell’allegato 1l.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari
condizioni di natura oggettiva di cui all’articolo 60, comma 2 del D.Igs n. 36/2023 e ss.mm.ii..

14.Se I'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’Art. 30 del D.lgs n. 276 del 2003 (distacco
di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera
distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a.
b.

di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;

che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si
ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

15.La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I'interesse della societa distaccante a
ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla
comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto
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distaccante il possesso dei requisiti generali di cui agli Artt. 94 e 95 del D.Igs n. 36/2023 e ss.mm.ii.. La
Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata,
puod negare |'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

16.1l subappaltatore & altresi tenuto espressamente a vincolarsi al rispetto dei principi e degli obblighi specifici

del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettiviambientali cd. “Do No Significant
Harm” (DNSH), ai sensi dell’Art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali,
quali, tra I'altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di
genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari
territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

a. idispositivi per la promozione dell’'occupazione giovanile e femminile di cui all’Art. 47, co. 4, del D.L. 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’Art. 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, concorrendo
il subappaltatore, con I’Aggiudicatario, al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e
giovanile;

b. le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al
D.M. 23/06/2022 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica;

¢. quanto indicato all’interno dell’elaborato del Progetto esecutivo in relazione ai vincoli DNSH.

17.1l subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, & tenuto ad applicare il medesimo contratto

collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca
ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall’appaltatore, qualora le
attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto dell'appalto oppure riguardino
le prestazioni relative alla categoria prevalente.

18.Nei casi di cui all’articolo 11, comma 2-bis del D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii., il subappaltatore, per le

prestazioni affidate in subappalto, € tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi
del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai
dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma
2-bis.

Art. 54, Responsabilita in materia di subappalto

1.

Il contraente principale e il subappaltatore restano in ogni caso responsabili in solido nei confronti della
Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. L'aggiudicatario € responsabile in solido con il
subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'Art. 29 del D.Igs 10 settembre 2003, n.
276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) dell’Art. 119 del D.Igs n. 36/2023 e ss.mm.ii.,
I'appaltatore é liberato dalla responsabilita solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’Art. 92 del D.Igs n.
81/2008 e ss.mm.ii., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell’Art. 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere
il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’Art. 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge
28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno)
e successive loro modificazioni.

Ai sensi dell’Art. 119, comma 3 del D.Igs n. 36/2023 e ss.mm.ii. e ai fini dell’Art. 49 del presente Capitolato
speciale non sono considerati subappalto: a) I'affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per
le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante, purché tali attivita non costituiscano
lavori; b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; c) I'affidamento di servizi di importo inferiore a
20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nel comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei
comuni italiani predisposto dall'lstituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del
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Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonche nei comuni delle isole minori di cui
all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

| sub-affidamenti che non costituiscono subappalto devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione (ove previsto) nelle forme previste dall’Art. 119 del D.Igs n. 36/2023 e
ss.mm.ii..

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica I’'Art. 59, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di
riconoscimento.

L'appaltatore deve comunicare alla Compagnia assicurativa presso la quale e stata stipulata la polizza C.A.R.,
ai fini della validita della copertura assicurativa, la presenza di subappaltatori in cantiere, prima che questi
diano inizio alle lavorazioni subappaltate. L'appaltatore e tenuto a dare notizia di tale comunicazione
all'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 55. Pagamento dei subappaltatori

1.

La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori e dei cottimisti.

In deroga a quanto previsto al primo periodo, la stazione appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti all’Art. 119, comma 11 del D.Igs n. 36/2023 e ss.mm.ii.:

a. quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;

b. in caso diinadempimento da parte dell'appaltatore;

c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

| pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a. all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’Art. 60, comma 2;

b. all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’Art. 29 del D.lgs n. 276 del 2003, comma 2, relative al
subappaltatore;

c. all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’Art. 74 in materia di tracciabilita dei pagamenti;
d. alle limitazioni di cui agli Art. 59, comma 2 e Art. 60, comma 4.
La documentazione contabile deve specificare separatamente:

a. I'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’Art. 53, comma
4, lettera b);

b. I'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della
verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’Art. 53, comma 2, e ai fini del rilascio
del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale.

Ai sensi dell’Art. 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’Art. 35, comma 5, della legge
4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma
1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

. Ai sensi dell’Art. 1271, commi secondo e terzo, del Codice Civile, in quanto applicabili, tra la Stazione

appaltante e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, € automaticamente assunto e concordato il patto
secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori € comunque e in ogni caso subordinato:

a. all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’'importo
dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b. all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni
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eseguite dallo stesso subappaltatore;

c. alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda I'importo dello Stato di
avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non
ecceda I'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d. all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata previamente
comunicata all’appaltatore.

7. La Stazione appaltante puo opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di
una o pit d’'una delle condizioni di cui al comma precedente, nonché |'esistenza di contenzioso formale dal
quale risulti che il credito del subappaltatore non € assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento
all’Art. 1262, primo comma, del Codice Civile.
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 56. Disciplina delle riserve

1.

Le riserve sono iscritte con le modalita e nei termini previsti nell’Art. 7 dell’Allegato 11.14 del Codice.
L'istituto delle riserve segue inoltre quanto indicato nell’Art. 115 (controllo tecnico contabile e
amministrativo), nell’Art. 121 (in materia di sospensioni), I’Art. 140 (in materia di somma urgenza), nell’Art.
210 (accordo bonario) del Codice.

Ordini di servizio. A pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilita all’atto della firma
immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve.

Differenze riscontrate all'atto della consegna. Qualora I'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla
riscontrata difformita dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva
sul verbale di consegna con le modalita e con gli effetti di cui a seguire.

Sospensione dei lavori. L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione
temporanea dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, puo
diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori
perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma & condizione
necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora I'esecutore intenda far valere
I'illegittima maggiore durata della sospensione.

Determinazione dei nuovi prezzi. Se I'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la
stazione appaltante puo ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla
base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'esecutore non iscriva riserva negli atti
contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Il direttore dei lavori o I'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte
circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento
convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, 'esame della
questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento & comunicata
all’esecutore, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di
contabilita in occasione della sottoscrizione. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige
in contraddittorio con I'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi,
in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale & comunicata all’esecutore per le sue
osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In
mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che & inviato al
responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell’esecutore. Contestazioni e relativi ordini
di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il registro, & invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici
giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni,
le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

10.1l direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il

direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione
appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in
responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a
sborsare.

11.Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 7, oppure lo ha fatto con

riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
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definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le
riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

12.0ve per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il
direttore dei lavori puo registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori
documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata riserva
diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate
vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

13.LU'esecutore € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli
iscriva negli atti contabili.

14.Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all’atto della
sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative
operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

15.Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse
si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita

a) la precisa quantificazione delle somme che I'esecutore, ritiene gli siano dovute; la quantificazione
della riserva é effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi
rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti
continuativi;

b) lindicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione,
che abbiano inciso sulle modalita di esecuzione dell’appalto;

c) le contestazioni relative all’esattezza tecnica delle modalita costruttive previste dal Capitolato
speciale d’appalto o dal progetto esecutivo;

d) le contestazioni relative alla difformita rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni
relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;

e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore
dell’esecuzione che potrebbero comportare la responsabilita dell’appaltatore o che potrebbero
determinare vizi o difformita esecutive dell’appalto.

16.Conto finale dei lavori. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita |'esecutore
a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.
L'esecutore, all'atto della firma, non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle
formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve gia
iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione o I'accordo
bonario, eventualmente aggiornandone I'importo. Se I'esecutore non firma il conto finale nel termine di cui
al presente, o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il
conto finale si intende come definitivamente accettato.

17.Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva non possono essere proposte per importi
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

18.Ai sensi dell’Art. 215 D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. ciascuna parte puo chiedere la costituzione del Collegio
consultivo tecnico secondo le modalita di cui all’allegato V.2 del Codice, per i lavori diretti alla realizzazione
delle opere pubbliche.

19.11 CCT e obbligatorio in caso di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria. Previo
accordo tra le parti, il collegio & costituito con determinazione del Dirigente.

20.1I collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volonta contraria, adotta
determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'Art. 808-ter del Codice di procedura Civile.
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Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, I'attivita di mediazione e conciliazione & comunque
finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell’opera a regola d’arte.

21.Ll'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico e valutata ai fini della
responsabilita del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave
inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo
tecnico é causa di esclusione della responsabilita per danno erariale, salva I'ipotesi di condotta dolosa.

Art. 57. Accordo bonario

1. Aisensidell’Art. 210 del D.Igs n. 36/2023 e ss.mm.ii., qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti
contabili, I'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale,
al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del
medesimo Art. 210 del D.Igs n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Art. 58. Definizione delle controversie

1. Ove non siproceda all’accordo bonario ai sensi dell’Art. 57 e I'appaltatore confermi le riserve, la definizione
di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta al Tribunale ordinario competente
presso il Foro di Parma e nel caso presso il foro di Bologna, sezione specializzata in materia di imprese, quale
foro a decidere delle controversie nei casi disciplinati dagli artt. 3 e 4 D.Lgs. 168/2003. E esclusa in ogni caso
la competenza arbitrale.

2. Nelle more della risoluzione delle controversie I'lmpresa non puo comungque rallentare o sospendere i lavori
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Committente.

3. La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di
giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita
delle questioni.

Art. 59. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente pil rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con |'attivita oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche
in maniera prevalente nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso;

b. isuddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non e aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c. e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I"'appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d. & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi degli Artt. 11, comma 6 e 119 commi 8 e 9 del D.Igs n. 36/2023 e ss.mm.ii., in caso di ritardo
immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei
subappaltatori, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in
ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione
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appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori
copia del libro unico del lavoro di cui all’Art. 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere
i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel
predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.lgs n. 81/2008, nonché

dell’Art. 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore € obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma
visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di
lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i
lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli
estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere
in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai
sensi dell’Art. 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera
di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa
da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui
all’Art. 13 del D.Igs 23 aprile 2004, n. 124.

Per le figure professionali di gestione informativa digitale (BIM) attualmente non risultano contratti
collettivi.

Art. 60. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1.

La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di
eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il
certificato di regolare esecuzione, sono subordinati all’acquisizione del DURC.

Il DURC e acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che I'appaltatore e, tramite esso, i
subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-
INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- laclasse dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per I'INAIL: Codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ ufficio di competenza; se impresa individuale numero
di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): Codice impresa, Codice e sede cassa territoriale di competenza.

. Aisensidell’Art. 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC e richiesto

ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC
ha validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita puo essere utilizzato esclusivamente per il
pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell’Art. 30, comma 5 del D.Igs n. 36/2023 e ss.mm.ii. in caso di ottenimento del DURC che segnali
un inadempimento contributivo relativo a uno o pil soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in
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assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a.

chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’lammontare delle somme che
hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di
acconto e sulla rata di saldo di cui agli Art. 32 e Art. 33 del presente Capitolato Speciale;

. corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto

per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

. provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli Art. 32 e Art. 33 del

presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

Art. 61. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’Art. 122 del D.Igs n. 36/2023 e ss.mm.ii., e la
Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante
posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, oltre
ai casi di cui all’Art. 27, i seguenti casi:

a.

I'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui
agli articoli 6 o 67 del D.lgs n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i delitti previsti nel comma 1 dell’Art. 80 del Codice dei Contratti;

inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori e nelle prestazioni
relative alla gestione informativa BIM;

. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e

le assicurazioni obbligatorie del personale;

. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione
di norme sostanziali regolanti il subappalto;

. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Igs n. 81/2008 o ai
piani di sicurezza di cui agli articoli 45 e 47, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo
dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

azioni o omissioni finalizzate ad impedire I’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici,
di cui all’Art. 51 del D.Igs n. 81/2008;

. violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione dell’Art. 74, comma

5, del presente Capitolato speciale;

applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'Art. 14, comma 1, del
D.lgs n. 81/2008 ovvero |'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute
e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'Art. 27, comma 1-bis, del citato D.lgs n. 81/2008;

. ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’Art. 6, comma 8, del

Regolamento generale; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL,
contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione
del contratto, ai sensi dell’Art. 135, comma 1 D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
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n. decadenza anticipata, per qualsiasi causa, del contratto di concessione tra la Committente e
I’Amministrazione comunale;

0. accertamento di gravi irregolarita nella liquidazione degli stipendi al proprio personale;

p. qualora, a causa della negligenza od imperizia dell'Impresa nell’esecuzione dei lavori appaltati, oppure
per inesatta od incompleta osservanza delle prescrizioni contenute nel presente contratto-Capitolato,
dovessero derivare gravi danni al personale dell’Impresa, al personale e/o impianti della Committente,
cosi come a terzi e/o cose di terzi;

g. accertamento di gravi, ingiustificati e documentati comportamenti/atteggiamenti sconvenienti nei
confronti del personale della Committente, nonché verso terzi;

r. violazione degli adempimenti previsti dal D.M. 23/06/2022 relativamente al rispetto dei Criteri Minimi
Ambientali;

s. mancato rispetto degli obblighi dell’Appaltatore derivanti dal Piano di Gestione Informativa approvato
e documento integrale del contratto;

t. principi e vincoli DNSH.

. Nel caso in cui — esclusivamente per accertata inadempienza dell’ Appaltatore — la Stazione appaltante non
dovesse raggiungere gli obiettivi fissati dalle milestone e dai target finali previsti dal PNRR per I'attuazione
degli interventi ad essa affidati, ragion per cui I’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR
dovesse revocare i contributi previsti per il loro finanziamento riassegnando le pertinenti risorse con le
modalita previste dalla legislazione vigente, la Stazione appaltante si riserva di ricorrere al diritto di rivalsa
sull’Appaltatore medesimo per il risarcimento del danno conseguente, nei modi previsti dalla legislazione
vigente in materia.

. Il contratto & altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a. perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o lo
scioglimento, per qualsiasi causa, dell'impresa o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai
sensi dell’Art. 122, comma 2 D.Igs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

b. nullita assoluta, ai sensi dell’Art. 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

c. decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

. Circa il procedimento di risoluzione si demanda all’Art. 122 D.Igs n. 36/2023 e ss.mm.ii..

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto
e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a. affidando ad altra impresa, ai sensi dell’Art. 124 D.Igs n. 36/2023 e ss.mm.ii. 0, in caso di indisponibilita
di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi
dell’ordinamento vigente, I'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta
nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare
atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o
riparazione, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b. ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi, risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
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3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni
eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6. Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o
un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4,
091, comma 7, del D.Igs n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall'impresa
capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’Art. 67 del D.Igs n. 159 del 2011 non operano nei
confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa € estromessa sostituita entro trenta giorni
dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

7. A seguito dirisoluzione contrattuale, la Committente avra il diritto di entrare immediatamente in possesso
delle opere e dell’area di cantiere e di affidare il lavoro ad altre Imprese.

In tal caso I'lmpresa dovra presentare la documentazione necessaria per il controllo delle giacenze dei
materiali forniti dalla Committente e provvedere alla loro riconsegna nei luoghi indicati dalla Committente
stessa.

Le trattenute di garanzia per quanto attinenti ai lavori gia eseguiti, se favorevolmente collaudati, potranno
essere corrisposte all'lmpresa solo dopo l'ultimazione di tutti i lavori oggetto del Contratto (completati
dall'lmpresa subentrante o direttamente dalla Committente), salvo gli eventuali maggiori oneri rispetto al
Contratto, che derivassero dal subentro della nuova Impresa.

In questo caso I'importo del maggior onere verra escusso con la polizza fideiussoria o detratto dall'importo
della trattenuta a garanzia.

L'Impresa dovra in ogni caso sottostare all'obbligo della messa a disposizione delle opere e dell’area di
Cantiere, come sopra stabilito, anche se siano in corso con la Committente contestazioni e controversie in
relazione alla intervenuta risoluzione del Contratto, o in genere, alla liquidazione delle rispettive ragioni di
credito.
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 62. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1.

Il Direttore Lavori allo scadere del termine contrattualmente previsto dei lavori, anche eventualmente
prorogato, e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato
di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede
all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

Il certificato di ultimazione puo prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a
sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei
lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di
questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo
certificato che accerti I'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore € tenuto a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalita prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante.
In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’Art. 24, in proporzione
all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato
ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da
effettuarsi entro i termini previsti dall’Art. 63.

Non puo ritenersi verificata 'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato alla DL le
certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non
puo redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non e efficace e non decorrono i termini di
cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’Art. 33.

Art. 63. Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

. Si procede ai sensi della Sez. Il dell’Allegato Il. 14 del D.Igs n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Il collaudo comprende anche I'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia gia intervenuta una
risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilita e nel conto finale nei termini
e nei modi stabiliti dal presente allegato.

Il certificato di collaudo & sempre richiesto, salvi i casi in cui a norma del D.Igs n. 36/2023 e ss.mm.ii. il
collaudo medesimo puo0 essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

Il certificato di collaudo, ai sensi dell’Art. 116 del D.Igs n. 36/2023 e ss.mm.ii, € emesso entro sei mesi
dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni
dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato
anche se I’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo
termine.

Salvo quanto disposto dall'Art. 1669 del Codice Civile, I'appaltatore risponde per la difformita e i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di
collaudo assuma carattere definitivo.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo
parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in
corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel
contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui all’Allegato 11.14 del Codice.

Nel suddetto termine temporale per I'emissione del certificato di collaudo, la Committente provvedera, in
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contraddittorio con I'lmpresa, ad effettuare le verifiche di collaudo, le prove e constatazioni necessarie per
accertare che tutte le categorie di lavori (posa condotte rete e tubazioni d'allacciamento, ripristino delle
pavimentazioni stradali e dei luoghi, ecc.) siano state eseguite a regola d'arte e rispondano, anche nelle
guantita, alle misure rilevate e contabilizzate.

9. Al termine delle operazioni di collaudo, la Committente trasmettera all'lmpresa l'elenco dei difetti
eventualmente riscontrati e dei ripristini ancora da realizzare/sistemare concedendole 30 giorni di tempo
per provvedere a tutti gli interventi di sistemazione, di rifacimento e/o di completamento ritenuti necessari
per rendere le opere complete ed eseguite a regola d'arte, con il grado di qualita contrattualmente
prescritto e retribuito.

10.E preciso ed inderogabile obbligo dell'lmpresa di realizzare quanto richiesto entro i limiti di tempo stabiliti,
dando comunicazione scritta alla Committente delle avvenute riparazioni, onde consentire I'esecuzione
della verifica definitiva sui lavori e la successiva redazione ed emissione della dichiarazione finale attestante
laidonea qualita ed esatta quantita delle opere eseguite e contabilizzate. Il periodo necessario alla predetta
operazione non potra essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento.

11.L'eventuale inadempienza dell'Impresa, che si protragga per ulteriori 15 giorni di calendario dopo la
scadenza del termine dianzi stabilito, potra costituire grave violazione al presente Capitolato e motivo di
risoluzione unilaterale del medesimo da parte della Committente a danno dell'Impresa stessa; la
Committente, nella situazione dianzi descritta, avra diritto di provvedere, senza ulteriore avviso, mediante
altra impresa, detraendo I'onere sostenuto da quanto dovuto all'lmpresa appaltatrice, fatta salva la
rifusione di ogni maggior onere e danno conseguente.

12.In presenza di anomalie sui lavori che possano pregiudicare, ad insindacabile giudizio della Committente, la
sicurezza o |'efficienza degli impianti, I'lmpresa & obbligata ad intervenire per I'esecuzione delle riparazioni
necessarie, entro il termine massimo di 4 (quattro) ore dalla segnalazione, effettuata anche verbalmente.
In difetto, la Committente sara legittimata a provvedere direttamente e ad addebitare all'lmpresa ogni
onere sopportato, anche mediante la detrazione da quanto eventualmente dovuto a qualsiasi titolo
all'lmpresa stessa.

13.In ogni caso restano salvi, anche se perfezionate tutte le formalita dianzi citate, i diritti della Committente
e le responsabilita dell'lmpresa sanciti dal Codice Civile, con particolare riferimento ai "vizi occulti".

14.L'Impresa, nel rendersi formalmente garante dei lavori eseguiti, procedera, a propria cura e spese, alla
sostituzione di quei pezzi che dovessero risultare non efficienti rispetto al normale impiego; inoltre
provvedera, come gia evidenziato, a suo completo carico, a tutte le riparazioni rese indispensabili dalla
inadeguata esecuzione dei lavori, dalla negligenza o colpa dell'Impresa stessa.

15.L'esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera
necessari a eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso
guanto necessario al collaudo statico.

16.Rimane a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state
alterate nell'eseguire tali verifiche.

17.Nel caso in cui I'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, I'organo di collaudo dispone che si provveda
d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito vantato
dall'esecutore nei confronti della stazione appaltante. In caso di esecuzione in danno si applicano, per
I’affidamento dei lavori, le procedure di cui all’Art. 50, comma 1, del D.Igs n. 36/2023 e ss.mm.ii.

18.Sono a esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare
la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori
operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono dedotte dalle
somme dovute, a titolo di saldo, all'esecutore.

19.Ai fini del collaudo dell’intervento, entro 30 giorni dall’emissione del certificato di ultimazione dei lavori,
I'impresa deve fornire alla Committente la documentazione tecnica relativa ai lavori eseguiti; deve fornire,
in particolare:

a. idisegni as-built dell'intervento realizzato (planimetria e particolari costruttivi, su supporto informatico,
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in formato .dwg);
b. le specifiche e certificazioni dei materiali utilizzati;
c. irisultati delle prove di tenuta effettuate;
d. irisultati delle prove di collaudo effettuate.
20. Per i lavori in oggetto e prevista I'’emissione di Certificato di Regolare Esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione, nei casi previsti dalla normativa vigente, viene emesso dal direttore dei
lavori entro e non oltre tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori ed & confermato dal
responsabile del procedimento.

Il certificato dovra descrivere le operazioni di verifica effettuate, le risultanze dell'esame dei documenti
contabili, delle prove sui materiali e tutte le osservazioni utili a descrivere le modalita con cui I'appaltatore
ha condotto i lavori, eseguito le eventuali indicazioni del direttore dei lavori e rispettato le prescrizioni
contrattuali.

Con il certificato di regolare esecuzione il direttore dei lavori dovra dichiarare la collaudabilita delle opere,
le eventuali condizioni per poterle collaudare e i provvedimenti da prendere qualora le opere non siano
collaudabili.

Art. 64. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario di
cui all’Art. 63, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL a condizione che:

a. sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

b. sia stato tempestivamente richiesto, a cura del RUP, il certificato di agibilita per i fabbricati e le
certificazioni relative agli impianti e alle opere a rete;

c. siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
d. siano state eseguite le prove previste dal Capitolato speciale d'appalto;
e. sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

2. Arichiesta della stazione appaltante interessata, I'organo di collaudo procede a verificare I'esistenza delle
condizioni di cuial comma 1 nonché a effettuare le necessarie constatazioni per accertare che I'occupazione
e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione
appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore
dei lavori e dal RUP, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene. Se la
Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore
non si puo opporre per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

3. L'appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio,
dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati
alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua
assenza.

5. Lapresain consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano
sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell'esecutore.

6. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo I'ultimazione
dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed e altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino
ai termini previsti dall’Art. 63, comma 3.

CSA - Norme Generali 64/79



Art. 65. Collaudo statico

1. Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione (Art. 65 del D.P.R. 380/01), tutte le opere con valenza
statica in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, e le opere in acciaio e in legno sono
soggette a collaudo statico, da eseguirsi al termine dei lavori di costruzione delle strutture oggetto della
relativa denuncia agli uffici competenti.

2. Nel corso dell'esecuzione delle opere I'Appaltatore € pertanto tenuto all'esecuzione dei prelievi di campioni
di calcestruzzo e acciaio, per eseguire le necessarie prove di laboratorio.

3. Il numero dei campioni da prelevare dovra essere congruente con quanto previsto dall'attuale legislazione.
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CAPO 12. NORME FINALI

Art. 66. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale per quanto ancora vigente
e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica
dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore e compresi nel corrispettivo di appalto gli oneri e gli obblighi
che seguono, oltre alla predisposizione di tutta la documentazione finale necessaria al collaudo:

a.

I'allestimento del cantiere e I'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di
recinzione, di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuita degli accessi e delle
comunicazioni, nonché degli scoli delle acque e di ogni altra canalizzazione esistente;

I'installazione delle attrezzature, degli impianti e dei macchinari necessari ed atti, in rapporto all’entita
delle opere e dei tempi, ad assicurare la migliore esecuzione, il normale ed ininterrotto svolgimento dei
lavori. Inoltre, tutte le attrezzature, gli impianti e i macchinari utilizzati in cantiere devono essere stati
costruiti dopo I'anno 2010;

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o
varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’Art. 1659 del Codice Civile;

. tutti gli oneri relativi alle prescrizioni dettate dalla Conferenza dei Servizi ovvero dagli Organi preposti

alla Tutela dell’Ambiente in sede di emissione del parere sul progetto, se non valutati a parte;

il rispetto di tutti i vincoli ambientali, periodi di fermo cantiere, ecc. espressi dagli Organi preposti alla
tutela dell’ambiente;

la gestione delle possibili interferenze che si dovessero presentare a causa della contemporaneita dei
lavori della linea M ed R, affidati a imprese diverse;

i tracciamenti, i rilievi, le misurazioni, etc., necessari alle operazioni di consegna, alle misurazioni, alle
verifiche, alla contabilita dei lavori nonché alle operazioni conseguenti alle procedure di esproprio,
comprese le spese per il personale e gli strumenti necessari. La consegna all’Ufficio di Direzione Lavori,
prima dell’esecuzione delle opere, delle restituzioni grafiche dei rilievi fornite come da disposizione della
Direzione Lavori. Tutti i rilievi saranno riferiti a capisaldi dei rilievi AIPo ove esistenti, o IGM, concordati
con I'Ufficio di Direzione Lavori e debitamente monografati. Si dovra inoltre riportare su planimetrie
catastali le opere eseguite con la metodologia pervenuta dal Catasto. Le opere dovranno tutte rispettare
le tolleranze planoaltimetriche e di verticalita indicate in progetto. In caso di discordanza di valori tra
due documenti, vale la tolleranza piu restrittiva. In caso di assenza di tolleranza, quest’ultima verra
stabilita dal Direttore dei Lavori;

I"'approntamento delle opere provvisionali quali accessi, passi carrai, coronelle, canali fugatori, ponteggi,
impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, etc. compresi spostamenti, sfridi,
mantenimenti, smontaggi e ripristini a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni
provvisionali in genere, se prospettanti all’esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati,
dovranno essere idoneamente schermate. Fra le opere in argomento & compresa altresi un’adeguata
illuminazione del cantiere;

la fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati), idoneamente rifiniti, forniti dei servizi, e di
tutte le attrezzature necessarie alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori e di CSE,
inclusa la connessione internet. Ove da essa richiesta i locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo
prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione Lavori, la quale disporra anche il numero degli stessi e le
attrezzature di dotazione. Saranno inoltre allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi
carico all'Impresa di tutte le spese di allacciamento, di uso, di manutenzione e smobilizzo;
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j. la fornitura alla Direzione Lavori e al CSE di personale tecnico, di canneggiatori, degli strumenti
topografici e di quelli informatici, completi di software, per I'effettuazione dei rilievi, delle misure di
controllo delle opere eseguite, per la contabilizzazione di queste ultime e per quant’altro;

k. la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove necessaria di
ponticelli, camminamenti anche a mensola, scalette di adeguata portata e sicurezza;

I. la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero
interrotti o modificati a causa dell’esecuzione dei lavori, provvedendovi a proprie spese con opportune
opere provvisionali;

m. la riproduzione di grafici, disegni, relazioni ed altri allegati alfanumerici vari relativi alla contabilita ed
alla rappresentazione delle opere in esecuzione;

n. la fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza eventualmente prescritti dalla
Direzione Lavori e comunque con cadenza almeno mensile, nonché la fornitura di notizie statistiche
sull’landamento dei lavori, qualora prescritto dalla DL;

o. l'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori, al CSE ed al personale di assistenza e sorveglianza,
in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le
misure e le verifiche previste dal presente Capitolato;

p. lafornitura dilocali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o
meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato;

g. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito
e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante. Resta onere dell’Appaltatore anche la
riparazione e riasfaltatura delle strade di accesso in caso di danneggiamento per causa dell’ Appaltatore;

r. la sorveglianza del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi
d’opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Impresa che avute in consegna
dall’Amministrazione appaltante), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. Tale vigilanza
si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori e dal periodo intercorrente tra I'ultimazione
ed il collaudo, salvo I'anticipata consegna delle opere all’Amministrazione appaltante limitatamente alle
opere consegnate. Ogni responsabilita per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero (anche in
periodo di sospensione dei lavori), per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o
comunque presenti in cantiere resta a carico dell'appaltatore fino alla ultimazione dei lavori.
L'appaltatore e obbligato a sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti, danneggiati e ad eseguire
la riparazione conseguente. In particolare, I'Appaltatore dovra provvedere alla manutenzione, fino ad
approvazione del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione). Gli interventi di manutenzione
dovranno essere immediati, a semplice richiesta verbale della Direzione Lavori, la quale, in caso di
mancato adempimento entro 48 ore dall'invito scritto si riserva di provvedere d'ufficio addebitando
all'Appaltatore la spesa sostenuta e gli eventuali danni subiti; per ragioni particolari di stagione o per
altre cause potranno essere tollerati provvedimenti di carattere provvisorio, procedendo poi appena
possibile alla sistemazione definitiva;

s. le segnalazioni diurne e notturne di spazi occupati, transiti interrotti, pericoli incombenti;

t. assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini
di contratto;

u. I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, ai sensi
dell’Art. 6, comma 4 del D.M. 49/2018 e ss.mm.ii., ossia nel caso in cui si rendano necessarie per
comportamenti esecutivi dell’appaltatore non coerenti con le norme tecniche e le “regole dell’arte, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni
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e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;

v. le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
Capitolato;

w. il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, della continuita
degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

X. le pratiche presso Amministrazioni, Enti e privati per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per
opere di presidio, occupazioni temporanee e definitive di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie
di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali nonché le spese ad essi relative per tasse, diritti,
indennita, canoni, cauzioni etc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Impresa ogni eventuale multa
o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni;

y. il rispetto della normativa in materia di terre e rocce da scavo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2017 n. 120 e s.m.i., e delle disposizioni applicative adottate da ARPA, compresi
gli oneri del prelievo e delle relative analisi chimiche propedeutiche nonché della trasmissione delle
dichiarazioni del Produttore agli Enti competenti secondo le modalita previste. Inoltre, I’Appaltatore
dovra rispettare il decreto legge 24 febbraio 2023 n. 13 (DL PNRR3) e s.m.i.. Per la gestione dei rifiuti
dovra essere utilizzato il sistema RENTRI del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per la
tracciabilita dei rifiuti e la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei
rifiuti;

z. I'esecuzione degli scavi di assaggio e di sondaggi del terreno, nonché la prestazione di ogni occorrenza
per le verifiche e le prove finalizzate ai collaudi provvisori e definitivi dei manufatti e delle opere oggetto
di appalto;

aa.messa a disposizione di un tecnico forestale laureato e iscritto all’albo, esperto di rinaturazioni e di
gestione delle alloctone invasive, da certificare con curriculum, per la gestione dei lavori

bb. il prelievo e la conservazione dei campioni fino al collaudo inclusa la messa a disposizione e la gestione
in cantiere di n. 5 vasche di maturazione dei campioni di calcestruzzo e/o boiacca. Tutti i campioni
dovranno essere muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dall'Impresa, e conservati in idonei
locali o negli uffici direttivi;

cc. ogni prova che I'Ufficio di Direzione Lavori ritenesse necessaria per gli accertamenti intesi alla verifica
del funzionamento dei manufatti e degli impianti, compreso ogni incombenza e spesa per denunce,
autorizzazioni, approvazioni, licenze, etc. che a riguardo fossero prescritte;

dd. il rispetto dei termini di confine verso le proprieta di terzi;

ee.le demolizioni e la consegna dei materiali di risulta, di valore commerciale, all’Amministrazione
appaltante nei siti indicati dall’Ufficio di Direzione Lavori;

ff. la consegna dei geobloc / legobloc presso il magazzino AIPO presente sul territorio di esecuzione dei
lavori, materiali che — ai sensi dell’Appalto - restano di proprieta di AIPO;

gg.tutto quanto occorra in genere per dare completamente ultimati a perfetta regola d’arte i lavori;

hh. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal
presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i
quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per
cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

ii. il taglio di alberi, la estirpazione di ceppaie, di arbusti, di siepi e di cespugli nelle zone interessate dalle
opere, le demolizioni e la consegna dei materiali di risulta, di valore commerciale, all’Amministrazione
appaltante nei siti indicati dall’Ufficio DL;
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ji- nel caso il materiale derivato dalle operazioni di taglio della vegetazione avesse valore commerciale,
I'appaltatore e tenuto alla sua acquisizione previo il pagamento del canone erariale stabilito dagli uffici
competenti;

kk.la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione
dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle
quali, come dalla Stazione appaltante, I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che
per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze
e le misure di sicurezza;

IIl. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali
di rifiuto lasciati da altre ditte;

mm. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
I’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

nn. l'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro, ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente Capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili, nonché la predisposizione e la realizzazione del campo prova per la
definizione puntuale delle caratteristiche della miscela e delle modalita esecutive dei diaframmi, cosi
come previsto nel progetto esecutivo;

o0o. la consegna alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi
tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche
relativi alla posa in opera di tutti i materiali e le forniture;

pp. le indagini geognostiche e gli studi dei terreni, qualora richiesti dalla D.L., finalizzati alla verifica delle
migliori soluzioni nei termini dei parametri esecutivi adottati;

qq. la fornitura di tutti i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc., necessari per
I'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro;

rr. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
guanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del
cantiere;

ss. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, picchettazioni,
apposizione di capisaldi, livellazioni, misurazioni, rilevamenti, verifiche, saggi, accertamenti dei lavori
relativi alle operazioni di consegna, attivita di supporto alle operazioni di misurazione per la contabilita
e di collaudo, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi
dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

tt. I'affidamento della Direzione del cantiere: |'appaltatore dovra affidare, per tutta la durata dei lavori, la
direzione del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali, e dovra altresi assumere
tecnici esperti e idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con
perizia e celerita secondo le direttive dell'Ufficio Dirigente; I'appaltatore dovra comunicare per iscritto
alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del Direttore del cantiere e dovra
attendere l'accettazione della Stazione Appaltante; dovra inoltre comunicare per iscritto alla
amministrazione aggiudicatrice ogni sostituzione che si dovesse verificare che dovra essere
preventivamente approvata. Inoltre, I'appaltatore & tenuto a specificare se il Direttore di cantiere svolge
anche le mansioni di Responsabile della sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008 ovvero, se tale compito &
stato affidato ad un soggetto distinto, I'appaltatore ha I'obbligo di comunicarne il nominativo nonché
I'accettazione per iscritto da parte dello stesso affidatario;
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uu. la completa responsabilita per danni a persona ed a cose, di carattere amministrativo, Civile e penale;

vv. |l ripristino dei danni arrecati a persone, opere o cose di proprieta della stazione appaltante o di terzi,
ed arrecati nell’ambito dell’esecuzione del lavoro o nella fornitura di mezzi e materiali al cantiere. | danni
accertati obbligano I’Appaltatore all'immediato ripristino, qualora I’Appaltatore risulti inadempiente la
Stazione Appaltante pud detrarre dalle rate di acconto o dalla rata di saldo le somme necessarie al
risarcimento del danno;

ww. tutte le spese e tutti i carichi fiscali - nessuno escluso - inerenti e conseguenti alla stipulazione del
contratto, nonché degli eventuali atti complementari dello stesso, compresi i diritti di segreteria che non
siano per legge ad esclusivo carico della Stazione Appaltante e comprese, infine, le relative eventuali
variazioni nel corso dell’esecuzione del contratto;

xx.'osservanza e I'adempimento delle norme previste dal D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii., mediante
I'approvvigionamento dei materiali ed attrezzature per la prevenzione antinfortunistica e la protezione
dei lavoratori nei seguenti specifici temi:

1) lasicurezza, I'igiene e la salute sul luogo di lavoro;

2) la prevenzione antinfortunistica e la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione
durante il lavoro ad agenti nocivi di natura chimica, fisica o biologica;

3) l'informazione dei lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e delle norme essenziali di
prevenzione;

4) l'inquinamento industriale, acustico ed atmosferico;
5) la responsabilita nei confronti di terzi;

yy. tutti gli oneri conseguenti l'integrale applicazione della vigente normativa sulla “sicurezza dei cantieri”
ai sensi del D.Igs 81/2008 e ss.mm.ii. L'Impresa, in qualita di “datore di lavoro” deve pertanto osservare
le “misure generali di tutela” di cui all’Art. 15) del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. e gli obblighi di cui all’Art.
96), del D.Lgs 81/2008 e s.m.i;

zz. I'attuazione di quanto contenuto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono ammesse al
coordinatore per I'esecuzione dei lavori, proposte di integrazione al piano di sicurezza ove ritenga di
poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza (POS). In nessun caso
le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;

aaa. il rispetto dei vincoli e delle prescrizioni, inclusi i relativi oneri se non computati a parte, dettate dalla
Conferenza dei Servizi o contenute nelle Linee Guida sottoposte a Valutazione di Incidenza Ambientale,
che costituiscono parte integrante della presente perizia (vedi Fascicolo Ambientale), nonché delle
eventuali prescrizioni impartite, in materia ambientale, dalla competente Commissione Tecnica
Regionale in sede di approvazione delle Linee Guida o del progetto.

bbb. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente Capitolato o precisato da parte
della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

ccc. la protezione delle opere: l'appaltatore dovra provvedere all'idonea protezione dagli agenti
atmosferici, anche mediante capannoni, di quei lavori le cui operazioni dovranno essere eseguite
all'asciutto e/o al riparo e all'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare di pregiudicare il
risultato e I'efficacia di dette operazioni, restando a carico dell'Appaltatore I'obbligo del risarcimento di
eventuali danni conseguenti a mancato o insufficiente rispetto della presente prescrizione;

ddd. I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori
deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

eee. I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
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pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni pitu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone
sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

fff.la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato
lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori,
compreso la pulizia delle caditoie stradali;

ggg. la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

hhh. gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971 e s.mi., al deposito della documentazione presso I'ufficio
comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

iii. 'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in
materia di esposizioni ai rumori;

jii- la manutenzione delle opere eseguite fino a collaudo ultimato;

kkk. la pulizia e il completo sgombero del cantiere delle attrezzature, dei materiali residui e di quant’altro
non utilizzato nelle opere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle stesse;

lll. la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e
pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto
dell’appalto;

mmm. la fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito indicato dalla Direzione
Lavori, entro quindici giorni dalla consegna dei lavori. | cartelloni, delle dimensioni di m. 3,00 x 2,00, o
altre concordate con I'Ufficio di Direzione Lavori, recheranno a colori indelebili il logo “FINANZIATO

DALL'UNIONE EUROPEA CON FONDI NEXTGENERATION EU”, la denominazione dell’Ente finanziatore,
guella dell’Ente Appaltante, la localita di esecuzione dei lavori, I'oggetto e I'importo degli stessi nonché
la denominazione dell’Ente preposto alla Direzione Lavori, inoltre in applicazione ai contenuti del D.lgs
81/2008 e s.s. su detto cartello dovra essere indicato, ove previsto il nominativo del Coordinatore per la
sicurezza, per la progettazione e I'esecuzione delle opere. Tanto i cartelli che le armature di sostegno
dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in
ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Per la mancanza o il cattivo stato del prescritto numero di cartelli
indicatori sara applicata all'Impresa una penale di € 300,00. Sara inoltre applicata una penale giornaliera
di € 300,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello della posizione o riparazione del
cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sara addebitato sul certificato di pagamento in
acconto successivo all'inadempienza;

nnn. l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;

ooo. tutte le spese di gara, quelle per redazione, copia, stipulazione e registrazione del Contratto, quelle
per le copie dei documenti e dei disegni, nonché tutte le spese per le tasse e imposte, comprese quelle
di bollo e di registro degli atti occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno dell’aggiudicazione a quello
del collaudo dell’opera finita;

ppp. le spese relative all’emissione delle garanzie e coperture assicurative;

qqgq. le spese per I'applicazione del D.lgs 81/2008 e successive modificazioni, sulla sicurezza e salute dei
lavoratori nei luoghi di lavoro;

rrr. le spese per la gestione (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo, presenti o prodotti, in
coerenza con le specifiche previsioni dell'EPU;

sss. i calcoli per la determinazione dell’eventuale revisione prezzi, da sottoporre alla verifica ed
approvazione dell’Amministrazione;

ttt.le spese relative alla quota del 50% dell’eventuale Collegio Consultivo Tecnico, ove nominato;

uuu. la fornitura, I'utilizzo, la messa a disposizione e la manutenzione del Sistema informativo di cui al
Disciplinare Tecnico;
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vwv. l'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri
nei confronti delle Autorita Amministrative (ivi compresa I’Autorita per la vigilanza sui lavori pubblici),
Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di
esercizio, come ad esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, ENEL, TELECOM
(o altri concessionari di telefonia), ISPELSS, Aziende Erogatrici ecc.. L’appaltatore & tenuto, a proprie
spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai predetti Enti nonché ad adottare tutti gli accorgimenti
necessari e conseguenti;

WWW. 'osservanza delle norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché
I'osservanza di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per I'uso delle mine, senza possibilita
di chiedere alla amministrazione aggiudicatrice indennizzi o maggiori compensi, anche qualora cio incida
sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttivita del cantiere;

. Ai sensi dell’Art. 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali
per l'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del
materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se
diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile
disponibilita.

. L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai
lavori, tutti i permessi-comunicazioni necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per
guanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione
dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono
eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile, come
dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi o, se tale verifica non & stata fatta,
come previste all’Art. 2, comma 4.

. L'appaltatore ha I'obbligo di denunciare all'Ente appaltante e alla soprintendenza provinciale competente
le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico,
artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.lgs 29 ottobre 1999 n. 490. L'Ente
appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti e obblighi.
L'Appaltatore dovra provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle
condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorita, al
loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali,
dopo che la Sovrintendenza competente ne avra autorizzato il trasporto.

. L'appaltatore e altresi obbligato:

a. adintervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se
egli, invitato non si presenta;

b. afirmareilibretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito
dopo la firma di questi;

c. aconsegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d. a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre
provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le
relative liste settimanali sottopostegli dalla DL;

e. a fornire alla Direzione Lavori e al coordinatore per I'esecuzione in forma scritta tutte le indicazioni e
prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell’opera e in particolare tutte le informazioni per
adeguare il fascicolo delle manutenzioni, durante la realizzazione dell’opera;

f. arealizzare I'opera nel rispetto dei Criteri Minimi Ambientali di cui al D.M. 23/06/2022;

g. arealizzare I'opera nel rispetto dei principi del DNSH.
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7.

L'appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di
particolare complessita, o non pil ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a
richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in
modo automatico e non modificabile la data e I’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Qualora I'appaltatore non adempia a tutti gli obblighi sopra specificati, I'’Amministrazione sara in diritto,
previo avviso scritto e, nel caso che questo resti senza effetto, entro il termine fissato dalla notifica, di
provvedere direttamente a quanto necessario, qualunque sia la spesa, disponendo il dovuto pagamento
con speciali ordinativi a carico dell’Impresa. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte
dell'lmpresa, questi saranno fatti d'Ufficio e I’Amministrazione tratterra pari importo sul successivo
acconto. Sono fatte salve tutte le altre forme di tutela previste dalla normativa vigente o dal contratto per
le inadempienze dell’Appaltatore.

Tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati sono considerati come inclusi e distribuiti proporzionalmente
nei prezzi di contratto, per cui nessun compenso spetta all’appaltatore neppure nel caso di proroghe del
termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

10.Resta altresi contrattualmente stabilito che:

a. non verra accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero
durante il corso dei lavori;

b. sono a carico esclusivo dell'Appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da invasione di
acque provocate dall'Appaltatore sia per riparare guasti imputabili a negligenze dell'Appaltatore o delle
persone delle quali & tenuto a rispondere che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni
della Direzione Lavori;

¢. nessun compenso € dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti
di servizio;

d. nessun indennizzo o maggiore compenso sara riconosciuto all’appaltatore per scoscendimenti, le
solcature e altri guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli interramenti degli scavi stessi e delle
cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensita. Pertanto, |'appaltatore dovra
provvedere in ogni caso alle riparazioni ed alle attivita di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a sua
cura e spese;

e. l'appaltatore é obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite,
restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima della messa in esercizio
dell'opera. L'appaltatore € anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitl attive e passive
esistenti sull'area oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che
I'amministrazione, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa dello stesso appaltatore;

f. l'appaltatore deve apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso alloggio ed ufficio del
personale di direzione ed assistenza, completamente arredati, illuminati ed eventualmente riscaldati a
seconda delle richieste che saranno fatte dalla Direzione dei Lavori, nonché, durante i sopralluoghi di
cantiere da parte delle persone autorizzate, provvedere a fornire i dispositivi antinfortunistici di
protezione individuale. L'appaltatore deve altresi provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli
operai ed alla installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero od altro per gli operai stessi;

g. e fatto assoluto divieto all'appaltatore di servirsi dell'opera di personale della Stazione appaltante;

h. l'appaltatore e obbligato a collocare le tabelle indicative del cantiere entro 5 gg. dalla data del verbale
di consegna. Tali tabelle, di dimensioni non inferiori a 1,00 x 2,00 m, dovranno essere collocate in sito
ben visibile. Per il contenuto di detta tabella si rimanda alla circolare del Ministro dei LL.PP. 1 giugno
1990 n°® 1729 e la stessa dovra essere conforme all’Art. 30 del regolamento del Codice della Strada;
I'lmpresa esecutrice dovra ordinare le prescritte tabelle corrispondenti alle specifiche tecniche richieste
dalle disposizioni vigenti;

i. l'appaltatore e obbligato a richiedere l'assistenza delle societa di gestione e/o proprietarie dei
sottoservizi qualora fossero interrati nella zona interessata dai lavori e dovra adottare tutte le cautele e
gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dalle predette Societa affinché siano evitati
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danneggiamenti, senza per questo avanzare richieste di indennizzi o di ulteriori compensi, anche qualora
cio incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttivita del cantiere;

j. l'appaltatore e obbligato, a fine lavori, a ripristinare a sua cura e spese i cippi, eventualmente rimossi
e/o danneggiati che delimitano I'area ricevuta in consegna dalla amministrazione aggiudicatrice per la
realizzazione dell'opera;

k. I'appaltatore € obbligato alla presentazione alla D.L. dei calcoli statici e disegni esecutivi delle opere in
c.a., c.a.p. e strutture metalliche, che eventualmente verranno richiesti, in relazione ad aspetti
costruttivi di dettaglio;

I. lI'appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni “as built” delle parti impiantistiche e
meccaniche dell’opera realizzata nonché gli ulteriori elaborati progettuali aggiornati in conseguenza
delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, previa approvazione del direttore
dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalita di realizzazione dell'opera
o del lavoro, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo
ciclo di vita utile. La mancata produzione dei predetti elaborati sospende la liquidazione del saldo.

11.Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo contrattuale.
12.1l Contratto, come pure i suoi allegati, deve essere considerato riservato fra le parti.

13.0gni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del
Contratto, non potra essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

14.In particolare, I'Appaltatore non puo divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto
dell'Appalto né autorizzare terzi a farlo, in mancanza del predetto accordo.

Art. 67. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. | materiali in esubero, non riutilizzabili nell’ambito del cantiere e provenienti dalle escavazioni e dalle
demolizioni, sono nella disponibilita dell'lmpresa che assume tutti gli oneri e obblighi di accatastamento
temporaneo, trasporto, smaltimento e/o recupero a sito di conferimento.

2. | materiali riutilizzati nell’ambito del cantiere restano di proprieta della Stazione appaltante.

3. | materiali provenienti dalle escavazioni riutilizzati nell’ambito dei lavori devono essere trasportati e
regolarmente accatastati nel cantiere, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo
compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

4. | materiali provenienti dalle demolizioni riutilizzati nell’ambito dei lavori devono essere trasportati e
regolarmente accatastati nel cantiere, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo
compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le
demolizioni.

5. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica I’Art. 35 del Capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto
dall’Art. 91, comma 2, del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42.

6. E fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’Art.
69.

7. | materiali non riutilizzabili devono essere asportati e smaltiti in discariche/impianti autorizzati a cura ed
oneri dell’appaltatore.

Art. 68. Rispetto dei criteri ambientali minimi D.M. 23/06/2022

1. Ai sensi dell’Art 57 del D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii., I'impresa appaltatrice & tenuta a rispettare i Criteri
Ambientali Minimi adottati da Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con D.M. 23
giugno 2022 “Criteri ambientali minimi per I'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi,
per I'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per I'affidamento congiunto di progettazione e lavori per
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interventi edilizi”, allegato 1, per affidamenti di lavori per interventi edilizi come disciplinati dal D.Igs n.
36/2023 e ss.mm.ii.

Le disposizioni di cui al D.M. 23 giugno 2022 si applicano a tutti gli interventi edilizi di lavori disciplinati dal
Codice dei Contratti.

Per gli interventi edilizi che non riguardano interi edifici, i suindicati CAM si applicano limitatamente ai
capitoli “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e “2.6-Specifiche tecniche progettuali
relative al cantiere”.

Nelle ipotesi di appalti di servizi di manutenzione di immobili e impianti i suindicati CAM si applicano
limitatamente ai criteri contenuti nei capitoli “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione”, “2.6-
Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere” e ai criteri “3.1.2-Macchine operatrici” e “3.1.3-Grassi
ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori”.

Nell’applicazione dei criteri si intendono fatti salvi i vincoli e le tutele, i piani, le norme e i regolamenti,
qualora pil restrittivi. A titolo esemplificativo si citano: vincoli relativi a beni culturali, vincoli paesaggistici,
idrogeologici, idraulici, aree naturali protette, siti rete Natura 2000, valutazioni d’'impatto ambientale, ecc.;
piani e norme regionali (piani di assetto di parchi e riserve, piani paesistici, piani territoriali provinciali, atti
amministrativi che disciplinano particolari ambiti); piani e regolamenti comunali; ecc. | suddetti CAM si
intendono applicabili in toto agli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina recante il Codice dei beni
culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale e testimoniale individuati dalla
pianificazione urbanistica, ad esclusione dei singoli criteri ambientali (minimi o premianti) che non siano
compatibili con gli interventi di conservazione da realizzare, a fronte di specifiche a sostegno della non
applicabilita nella relazione tecnica di progetto, riportando i riferimenti normativi dai quali si deduca la non
applicabilita degli stessi.

Art. 69. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1.

In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti
attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 2,
purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti
provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante I'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti
dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale
medesimo.

I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
a. sottofondi stradali e di piazzali;

L’appaltatore e obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati
e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantita, perizia
giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli
articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del D.Igs n. 152 del 2006.

Tutto il processo dovra tenere in considerazione sia il rispetto dei CAM che quello dei DNSH cosi come
riportato nella relazione di progetto, nonche del D.M. 27 settembre 2022, n. 152.

Art. 70. Terre e rocce da scavo

1.

Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei
dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

L’appaltatore & tenuto all’applicazione dell’Art. 186 (Terre e rocce da scavo) del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
(Norme in materia ambientale) nei casi ivi previsti; in particolare, ai fini dell’utilizzo delle terre e rocce da
scavo come sottoprodotto, I'appaltatore, in qualita di Produttore, & tenuto al rispetto del Regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, compresi i relativi oneri.

CSA - Norme Generali 75/79



3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, € altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle
terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui le terre e rocce:

a. siano considerati rifiuti oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’Art. 184 o dell’Art. 184-bis,
del D.lgs n. 152 del 2006;

b. siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 185 dello
stesso D.lgs n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

4. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti amministrativi conseguenti che dovessero
essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 71. Custodia del cantiere

1. E a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 72. Cartello di cantiere

1. U'appaltatore deve provvedere alla fornitura di almeno n. 1 cartello di cantiere contenente tutte le
informazioni inerenti i lavori in appalto, secondo le richieste dalle vigenti normative completo dei loghi e
diciture, in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, I'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa,
del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori. In detti cartelli, ai sensi dall'Art. 117
comma 13 del D.Igs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., devono essere indicati, altresi, i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali;

2. In particolare, I'impresa si impegna obbligatoriamente a riportare la cartellonistica secondo la disciplina
PNRR oltre la dizione “Finanziato dall’Unione Europea — NextGenerationEU” anche riportando I'emblema
dell’Unione Europea di seguito riportato:

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

3. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti nelle dimensioni e nei materiali nel
rispetto delle indicazioni delle vigenti normative, con materiali resistenti, di aspetto decoroso e mantenuti
in ottimo stato sino al collaudo dei lavori, ed eliminati al termine dei lavori.

4. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito almeno numero 1 esemplare del cartello indicatore, con
le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’Art. 12 del
D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. |l cartello da esporre deve essere visionato ed approvato dalla DL al fine di
evitare 'omissione di dati/informazioni necessarie.

5. Il cartello di cantiere e da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni
ivi riportate.

Art. 73. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi
violazioni, trova applicazione I'Art. 121 dell’allegato 1 al D.lgs n. 104 del 2010 (Codice del processo
amministrativo).

2. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi
diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova I’Art. 122 dell’allegato 1 al D.Igs n. 104 del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli
123 e 124 dell’allegato 1 al D.Igs n. 104 del 2010.
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Art. 74. Tracciabilita dei pagamenti

1.

Ai sensi dell’Art. 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7
(sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva,
comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il Codice fiscale delle persone delegate ad operare
sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione e esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non
decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione del contratto di
cui all’Art. 27, comma 4.

. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a. per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comungque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento,
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;

c. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dell’intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa.
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi
da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di
documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP di cui all’Art. 1, comma 4.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’Art. 6 della legge n. 136 del 2010:

a. laviolazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto
ai sensi dell’Art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per piu di
una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’Art. 61, comma 1, lettera m), del
presente Capitolato speciale.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale ai sensi dell’Art. 1456 del Codice Civile, informandone contestualmente la stazione appaltante
e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento
ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di
declaratoria.

In difetto delle indicazioni sopra riportate nessuna responsabilita puo attribuirsi alla stazione appaltante
per pagamenti a persone non autorizzate dall’Appaltatore a riscuotere.
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Art. 75. Doveri comportamentali

1.

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, siimpegna, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione
a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’Art. 53, comma 16-ter, del D.Igs n. 165 del 2001 e dall’Art.
21 del D.Igs n. 39 del 2013.

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si impegna altresi, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il Codice di comportamento approvato don
d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’Art. 2, comma 3 dello
stesso d.P.R..

Art. 76. Spese contrattuali, imposte, tasse

1.

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a. le spese contrattuali;

b. le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori
e la messa in funzione degli impianti;

c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto e degli atti connessi, compresi il collaudo, gli accordi bonari e le eventuali transazioni.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per

spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’appaltatore e trova applicazione I'Art. 8 del Capitolato Generale d’Appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto e soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. é regolata dalla legge; tutti
gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 77. Disciplina antimafia

1.

In caso di lavorazioni definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’Art.
1, commi 53 e 54 del D.lgs n. 190/2012, per I'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del D.lgs n. 159 del 2011 e ss.mm.ii, in
materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli
operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di
imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia mediante la
consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato D.lgs n. 159 del 2011 o deve essere
accertata l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di
Governo) nella sezione pertinente.
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ALLEGATI al Titolo | della Parte prima

Allegato «A»

ELENCO DEGLI ELABORATI DEL PE
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CODICE ELABORATO

ELABORATI GENERALI

TITOLO ELABORATO

SCALA

DATA
EMISSIONE
FINALE

BIM

7 [PE.0.1.6.GEN.GE.E.E.0.0.1.C Elenco elaborati Scheda 16 Caorso - 26/05/2025
8 |PE.0.1.6.GEN.GE.R.T.0.0.1.B Relazione tecnica - 12/05/2025
9 |PE.0.1.6.GEN.GE.P.L.0.0.1.A Corografia generale su ortofoto 1:20000 12/03/2025
10 |PE.0.1.6.GEN.GE.P.L.0.0.2.A Planimetria su base C.T.R. 1:5000 12/03/2025
11 |PE.0.1.6.GEN.GE.K.R.0.0.1.B Cronoprogramma - 12/05/2025
12 [PE.0.1.6.MAN.GE.R.T.0.0.1.B Piano di manutenzione dell’'opera e delle sue parti - 12/05/2025
GEOLOGIA
13 [PE.0.1.6.GEO.GE.R.T.0.0.1.A Relazione geologica - 12/03/2025
14 |[PE.0.1.6.GEO.GE.R.T.0.0.2.B Relazione sismica - 12/05/2025
15 [PE.0.1.6.GEO.GE.C.T.0.0.1.A Carta geologica e geomorfologica 1:2000 12/03/2025
16 |[PE.0.1.6.GEO.GE.C.T.0.0.2.A Carta idrogeologica 1:2000 12/03/2025
17 |[PE.0.1.6.GEO.GE.S.Z.0.0.1.A Sezioni Geologiche 1:200 12/03/2025
18 |[PE.0.1.6.GEO.GE.P.F.0.0.1.A Profilo Geologico 1:1000/100 12/03/2025
19 ([PE.0.1.6.GEO.GE.P.F.0.0.2.A Profilo Geologico + stendimento MASW 2D 1:500 12/03/2025
20 |PE.0.1.6.GEO.GE.P.F.0.0.3.A Profilo Geologico + stendimento Tomografia Elettrica 1:500 12/03/2025
21 |PE.0.1.6.GEO.GE.R.T.0.0.3.A Report Indagini - 12/03/2025
GEOTECNICA
22 |PE.0.1.6.GET.GE.R.T.0.0.1.A Relazione Geotecnica - 12/03/2025
23 |PE.0.1.6.GET.GE.P.L.0.0.1.A Planimetria indagini geognostiche e geofisiche 1:500 12/03/2025
24 |PE.0.1.6.GET.GE.S.Z.0.0.1.A Sezioni Geotecniche 1:200 12/03/2025
25 |PE.0.1.6.GET.GE.P.F.0.0.1.A Profilo Geotecnico 1:1000/100 12/03/2025
STUDI AMBIENTALI E INDAGINI
26 |[PE.0.1.6.AMB.GM.R.T.0.0.1.B Piano di utilizzo terre e rocce da scavo - 12/05/2025
27 |PE.0.1.6.AMB.GE.R.T.0.0.4.B Relazione di sostenibilita dell’'opera - 12/05/2025
28 |[PE.0.1.6.AMB.GE.R.T.0.0.5.B Relazione CAM - 12/05/2025
STATO DI FATTO
29 |PE.0.1.6.RIL.GE.R.T.0.0.1.B Documentazione fotografica - 12/05/2025
30 |PE.0.1.6.RIL.GE.P.L.0.0.1.B Planimetria di rilievo plano-altimetrico e stato di consistenza delle opere esistenti 1:2000 12/05/2025
31 [PE.0.1.6.RIL.GE.S.Z.0.0.1.A Sezioni di rilievo 1:200 12/03/2025
STATO DI PROGETTO
32 |PE.0.1.6.PRG.GE.R.T.0.0.1.B Relazione di calcolo degli interventi - 12/05/2025
33 |[PE.0.1.6.PRG.GE.P.L.0.0.1.A Planimetria generale di progetto 1:2000 12/03/2025 X




DATA

CODICE ELABORATO TITOLO ELABORATO SCALA EMISSIONE BIM
FINALE

34 |PE.0.1.6.PRG.GE.P.L.0.0.2.A Planimetria di progetto e tracciamento diaframmi 1:500 12/03/2025 X

35 |PE.0.1.6.PRG.GE.P.L.0.0.3.B Planimetria viabilita di accesso al cantiere 1:2000 12/05/2025

36 |PE.0.1.6.PRG.GE.P.L.0.0.4.B Planimetria ripristini finali VARIE 12/05/2025

37 |PE.0.1.6.PRG.GE.P.F.0.0.1.A Profilo longitudinale diaframma 1:1000/100 12/03/2025 X

38 |PE.0.1.6.PRG.GE.P.F.0.0.2.A Profilo piste di cantiere 1:2000 12/03/2025 X

39 |PE.0.1.6.PRG.GE.S.Z.0.0.1.B Sezioni trasversali - Configurazione di cantiere 1/2 1:200 12/05/2025 X

40 [PE.0.1.6.PRG.GE.S.Z.0.0.2.B Sezioni trasversali - Configurazione di cantiere 2/2 1:200 12/05/2025 X

41 [PE.0.1.6.PRG.GE.S.Z.0.0.3.B Sezioni trasversali - Configurazione di progetto 1/2 1:200 12/05/2025 X

42 [PE.0.1.6.PRG.GE.S.Z.0.0.4.B Sezioni trasversali - Configurazione di progetto 2/2 1:200 12/05/2025 X

43 [PE.0.1.6.PRG.GE.S.Z.0.0.5.A Sezioni tipo diaframmatura - carpenteria e particolari VARIE 12/03/2025

44 |PE.0.1.6.PRG.GE.P.Z.0.0.1.A Armature diaframma primario VARIE 12/03/2025

45 |PE.0.1.6.PRG.GE.P.Z.0.0.2.A Armature diaframma secondario VARIE 12/03/2025
DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA

46 |PE.0.1.6.ECO.GE.C.S.0.0.1.C Capitolato Speciale d'Appalto Parte 1 - Norme Generali - 26/05/2025

47 |[PE.0.1.6.ECO.GE.C.S.0.0.2.B Capitolato Speciale d'Appalto Parte 2 - Norme Tecniche - 12/05/2025

48 |PE.0.1.6.ECO.GE.S.C.0.0.1.C Schema di contratto - 26/05/2025

49 |PE.0.1.6.ECO.GE.C.M.0.0.1.B Computo estimativo dell'opera - 12/05/2025

50 |PE.0.1.6.ECO.GE.E.P.0.0.1.B Elenco prezzi - 12/05/2025

51 |PE.0.1.6.ECO.GE.A.P.0.0.1.B Analisi prezzi - 12/05/2025

52 |PE.0.1.6.ECO.GE.Q.M.0.0.1.B Quadro di incidenza della manodopera - 12/05/2025

53 [PE.0.1.6.ECO.GE.Q.E.0.0.1.B Quadro economico di progetto - 12/05/2025
ESPROPRI

54 |PE.0.1.6.ESP.GE.R.T.0.0.1.A Relazione giustificativa e definizione indennita di occupazione ed esproprio - 12/03/2025

55 |PE.0.1.6.ESP.GE.P.L.0.0.1.A Piano particellare delle aree di occupazione o di esproprio 1:5000 12/03/2025

56 |PE.0.1.6.ESP.GE.E.D.0.0.1.A Elenco ditte - 12/03/2025

57 |PE.0.1.6.ESP.GE.P.L.0.0.2.A Piano particellare delle aree espropriande o da acquisire - confronto PFTE/PE 12/03/2025
SICUREZZA

58 [PE.0.1.6.SIC.GE.R.T.0.0.1.B Piano di sicurezza e di coordinamento - 12/05/2025

59 [PE.0.1.6.SIC.GE.C.M.0.0.1.B Stima dei costi della sicurezza - 12/05/2025

60 |PE.0.1.6.SIC.GE.R.T.0.0.2.B Fascicolo tecnico dell'opera - 12/05/2025

61 |PE.0.1.6.SIC.GE.P.L.0.0.1.B Layout di cantiere - 12/05/2025

62 |PE.0.1.6.SIC.GE.P.L.0.0.2.B Viabilita di cantiere - 12/05/2025

63 |PE.0.1.6.SIC.BB.R.T.0.0.1.A Relazione bonifica ordigni bellici - 12/03/2025

64 |PE.0.1.6.SIC.BB.P.L.0.0.1.B Planimetria con individuazione delle aree di indagine strumentale / bonifica 12/05/2025
MODELLAZIONE INFORMATIVA

65 |PE.0.1.6.BIM.GE.R.T.0.0.1.B Relazione specialistica sulla modellazione informativa - 12/03/2025




