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RAPPORTO CONCLUSIVO DI VERIFICA PROGETTO
Documento n°: J26527/25/RG/fg-sb Data documento: 23.05.2025

Indirizzo: Ufficio Periferico di Parma — Strada Garibaldi 75,

Cliente AlPo - A ia Int ionale del Fi P
iente o - Agenzia Interregionale del Fiume Po 43121 Parma

Responsabile Unico del Progetto  Mirella Vergnani - Ing.

Direttore Esecuzione del Contratto ~ Francesca Carisi - Ing.

M2C4 - 13.3 — SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE A LIVELLO DI ESECUTIVO DELLE
OPERE DI PROTEZIONE ARGINALE PER IL MANTENIMENTO DELL'ASSETTO AMBIENTALE E
IDRAULICO-MORFOLOGICO (SCHEDE 16-49-52-55 LINEA PT), PREVISTE DAL PROGRAMMA DI
Oggetto | AZIONE DEL PNRR M2C4 - INVESTIMENTO 3.3 “RINATURAZIONE DELL'AREA DEL PO”,
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - CON UTILIZZO DI METODI E
STRUMENTI DI GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE DELLE COSTRUZIONI.

SCHEDA 16

Gruppo di progettazione RTI di progettazione

Mandataria Studio Ing. Andrea Pettinaroli
Mandante Ingenga

Mandante Ing. Andrea Marzi

Mandante Studio Tecnico Ing. Marco Puccinelli
Mandante Geode s.c.r.l.

Geologia Geol. Giancarlo Bonini
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione Ing. Andrea Marzi

Codice commessa ~ 25.SF.10459902.174

missione | Verifica ai sensi dell'art. 42 e Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 del Progetto Esecutivo

Livello Progettuale oggetto

del presente Report Progetto Esecutivo da porre a gara

Stato della Progettazione CONCLUSA

Gruppo di Lavoro di Verifica progetto:
AREA GESTIONE E MANAGEMENT . L.

DEL SERVIZIO: Firmato digitalmente da
Remo Godino

O = Ordine Ingegneri di Milano
T = Ingegnere
SerialNumber = TINIT-GDNRME72B23Z112G

Responsabile Tecnico Godino Remo - Ing.

Project Manager Gamberini Federico - Arch. ﬁzwéal«_‘

Assistente al Project Manager Brandolese Sara - Ing.
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ISPETTORI:

Geotecnica Guiducci Germano - Ing.

Opere Strutturali-Sismica Valloni Silvio - Ing.

Geologia e Idrogeologia Quarta Giovanni - Geol.

Sicurezza nei cantieri mobili (D.Lgs
81/2008) e Cantierizzazione, Filippini Ivan - Ing.
Prevenzione Incendi, Acustica

Ispettore qualificato in
Paesaggistica, Compatibilita e Crepaldi Enrico Maria - Arch.
sostenibilita ambientale

BIM Manager, CDE Manager Bonatti Fabrizio - Arch.

Aspetti Contrattuali per appalti

Candura Giovanni - Ing.
pubblici, Aspetti Economici g

Aspetti Economici (Computi opere

Cappiello Cherubina - Ing.
architettoniche e strutturali) PP g

Aspetti Ambientali, Gestione terre

» De Razza Tiziana - Geol.
e Bonifiche

Tecnico esperto nella Trattamento
dati cartografici e topografici,
redazione di elaborati grafici, Termine Barbara - Arch.

Espropri, Criteri Ambientali Minimi

(CAM), DNSH

Idraulica Venditti Alessandro - Ing.

Interferenze, Impianti Elettrici e

o Cera Cristiano - Ing.
Speciali

Archeologia Angelelli Claudia - Archeologo

Progettazione del verde Quarta Raffaele - Agronomo

Aspetti Legislativi negli Appalti

M Davide - Avv.
pubblici ensa Davide - Avv
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1 - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Descrizione delle opere  SCHEDA 16 L'intervento in progetto ha |'obiettivo di migliorare la tenuta idraulica di un tratto dell'argine in sponda
oggetto di verifica:  destra del fiume Po, situato nella localita di Caorso. La lavorazione principale dell’intervento consiste nella

realizzazione di una diaframmatura strutturale continua di circa 580 m di lunghezza, avente spessore 0,80 m e
profondita di 26 m a partire da una bancata intermedia dell’argine in froldo posta circa 5 m al di sotto del
coronamento del corpo arginale stesso. Alla base del diaframma e presente uno stato di terreno naturale limoso-
argilloso a bassa permeabilita, cosicché si viene a creare una schermatura di contrasto al fenomeno di filtrazione
che ha originato i fontanazzi osservati e che nel tempo potrebbe innescare instabilita dell’argine stesso per effetto
di sifonamenti.

2 - RICEZIONI DOCUMENTALI - RIUNIONI COORDINAMENTO

Data ricezione Riferimento
26.03.2025 Riunione iniziale (Kick off meeting)
31.03.2025 Prima consegna progettuale ed avvio Servizio VP
31.03.2025 Nota PEC RUP Prezziari Protocollo n. 00009238/2025
07.04.2025 Consegna elaborati QE
Riunione di coordinamento.
28.04.2025 Partecipanti:

- RUP: ing. Mirella Vergnani; DEC: ing. Francesca Carisi
- PM: arch. Federico Gamberini; Assistente PM: Ing. Sara Brandolese

Contraddittorio n.1 (rif. art. 41, comma 6 dell’allegato I.7 del D.Lgs 36/2023) avvenuto in modalita videochiamata da remoto
con analisi di informazioni e/o documenti e/o rilievi. Partecipanti:

- RUP: ing. Mirella Vergnani; DEC: ing. Francesca Carisi

- PM: arch. Federico Gamberini

- PROGETTISTI: Federico De Piccoli, Manuela Sorge, Paolo Caffaro

- ISPETTORI VERIFICA: ing. Cristiano Cera, arch. Enrico Crepaldi

29.04.2025

Contraddittorio n.2 (rif. art. 41, comma 6 dell’allegato I.7 del D.Lgs 36/2023) avvenuto in modalita videochiamata da remoto
con analisi di informazioni e/o documenti e/o rilievi. Partecipanti:
- RUP: ing. Mirella Vergnani; DEC: ing. Francesca Carisi
30.04.2025 - PM: arch. Federico Gamberini
- PROGETTISTI: Ing. Federico De Piccoli, Marco Gardella, Francesco Camin
- ISPETTORI VERIFICA: arch. Fabrizio Bonatti

Contraddittorio n.3 (rif. art. 41, comma 6 dell’allegato I.7 del D.Lgs 36/2023) avvenuto in modalita videochiamata da remoto
con analisi di informazioni e/o documenti e/o rilievi. Partecipanti:
- RUP: ing. Mirella Vergnani; DEC: ing. Francesca Carisi
30.04.2025 - PM: arch. Federico Gamberini
- PROGETTISTI: Manuela Sorge, Paolo Caffaro
- ISPETTORI VERIFICA: avv. Davide Mensa, ing. Giovanni Candura

Contraddittorio n.4 (rif. art. 41, comma 6 dell’allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023) avvenuto in modalita videochiamata da remoto
con analisi di informazioni e/o documenti e/o rilievi. Partecipanti:
- RUP: ing. Mirella Vergnani; DEC: ing. Francesca Carisi
30.04.2025 - PM: arch. Federico Gamberini; assistente PM: Ing. Sara Brandolese
- PROGETTISTI: Geol. Giancarlo Bonini, Ing. Mario Puccinelli, Manuela Sorge, Ing. Andrea Marzi
- ISPETTORI VERIFICA: arch. Barbara Termine, ing. Germano Guiducci, ing. Silvio Valloni

09.05.2025 Consegna documentazione a supporto (Delibera di approvazione del Programma d'Azione)

14.05.2025 Consegna progettuale rev 01 e risposte GP

3 - ELENCO DOCUMENTI EMESSI

Data documento Tipologia documento N. Documento
16.04.2025 Piano dei Controlli e delle Attivita PCA - J26512/25/RG/fg-sb
18.04.2025 Rapporto Iniziale di Verifica Progetto - RIVP RIVP - J26516/25/RG/fg-sb
23.05.2025 Rapporto Conclusivo di Verifica Progetto - RCVP RFVP - J26527/25/RG/fg-sb
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4 - SCOPO DELLA VERIFICA

1) La verifica & stata condotta in coerenza al Contratto ed ai documenti da esso richiamati, all'offerta tecnica e con lo scopo di accertare il soddisfacimento dei
requisiti definiti all'art. 42 e dall'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023.

Il soddisfacimento di detti accertamenti & stato valutato con riferimento agli aspetti del controllo definiti dall'art. 39, comma 1, dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023:
a) Affidabilita; b) Completezza ed adeguatezza; c) Leggibilita, coerenza e ripercorribilita; d) Compatibilita.

2) La finalita della verifica, come indicato dall'art. 31, comma 1 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023, & di accertare la conformita della soluzione progettuale prescelta
alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli gia approvati.

3) L’art. 40, comma 1, dell’Allegato 1.7 del DL.gs 36/2023 prevede che la verifica sia effettuata sui documenti progettuali previsti dall’Allegato 1.7 del Codice, per,
ciascun livello della progettazione (fino alla data di entrata in vigore del Regolamento previsto all’art. 41, comma 2 del D.Lgs 36/2023, che dovra definire i contenuti
della progettazione, si applica I'art. 41, comma 2 del Codice ovvero trovano applicazione gli artt. da 1 a 33 dell’Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 per la definizione dei
contenuti dei livelli di progettazione ). Nel caso di PFTE da porre a base di gara finanziato PNRR/PNC si applichera quanto prescritto dalle Linee Guida del CSLLPP per|
la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (29.07.2021)

5 - LIMITI ED ESCLUSIONI DEL SERVIZIO

1-a) La mancata consegna dei documenti progettuali prescritti da Codice degli Appalti (in particolare tutti quelli indicati dal dagli artt. da 1 a 33 dell’Allegato 1.7 del
D.Lgs 36/2023 per il livello progettuale oggetto del presente report), comporta una non conformita, nonché I'esclusione dall'ambito di applicazione della verifica di
tutti gli elementi progettuali contenuti nel documento mancante ed i relativi aspetti correlati.

1-b) La mancata consegna dei documenti di cui alla sezione 10 al paragrafo "Documentazione vincolante a supporto della verifica", non consente di accertare la
conformita del progetto al quadro esigenziale della Stazione Appaltante e comporta una non conformita, nonché I'esclusione dall'ambito di applicazione della
verifica di tutti gli aspetti correlati.

1-c) La mancata consegna dei documenti di cui alla sezione 10 al paragrafo "Documenti a supporto della verifica", comporta I'esclusione dall'ambito di applicazione
della verifica di tutti gli elementi progettuali correlati ai documenti mancanti.

2) In fase di verifica di elaborati progettuali revisionati da parte del gruppo di progettazione anche a seguito di rilievi formulati dal verificatore, il controllo viene
effettuato esclusivamente sulle parti/contenuti oggetto di precedente controllo avente avviso NC, OS, S (cfr. art. 41, comma 4 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023). In

risoluzione dei rilievi.

3) Nei casi di valutazione di conformita degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), il controllo viene effettuato limitatamente alla Verifica del
rispetto della Valutazione ex-ante di conformita al principio di non arrecare danno significativo (cfr. Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare
danno significativo all'ambiente - DNSH - Circolare MEF n. 33 del 13.10.2022 e ss.mm.ii.).

4) In tutti i casi in cui siano previste demolizioni, I'attivita di verifica non comprende il "Piano delle Demolizioni" che, ai sensi degli artt. da 150 a 156 del D.Lgs
81/2008 e ss.mm.ii., dovra essere redatto dall'impresa esecutrice e dovra essere allegato al Piano Operativo di Sicurezza (POS).

5) L'attivita di verifica non comprende i Piani Operativi di cantiere, i Piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali (cfr. art.
22, comma 4 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023).

6 - CRITERI DI CAMPIONAMENTO

La verifica & stata effettuata sulla totalita degli elaborati grafici e delle Relazioni (Descrittive, di Calcolo, Specialistiche), mentre in merito alla documentazione di
stima economica & stato effettuato un campionamento come previsto dall'art. 40 comma 2 lettera f), p.to 7 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023. Il criterio di
campionamento dei computi metrici estimativi implementato dal gruppo di verifica, derivato dalla metodologia dell’analisi del valore, consiste nell’esaminare tali
documenti e nel controllare quelle voci, la cui somma rappresenta almeno il 20% dell’importo totale del Computo Metrico Estimativo. Tutto cio sulla base della legge
di Pareto (principio 80/20) secondo la quale il 20% delle cause produce 1'80% degli effetti. La selezione del campione terra conto del tipo di intervento, della sua
complessita e della sua incidenza economica.

Dando inoltre seguito alla richiesta della SA, il gruppo di verifica effettuera il controllo anche sulle seguenti voci, da considerarsi aggiuntive rispetto al 20% di cui
sopra: diaframma a parete continua fino a 15 m e oltre i 15 m.
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7 - RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Norma Nazionale

e D.Lgs 31.03.2023 n. 36 e ss.mm.ii. - Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.

* DPR 06.06.2001 n. 380 e ss.mm.ii. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (ove applicabile)

¢ Decreto Legge 31.05.2021 n. 77 convertito dalla Legge 29.07.2021 n. 108 - Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure

¢ Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente - DNSH - Circolare MEF n. 33 del 13.10.2022 e ss.mm.ii.)

¢ Linee Guida del CSLLPP per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC
(29.07.2021)

® Decreto Legge 24.02.2023 n. 13 convertito dalla Legge 21.04.2023 n. 41 - Disposizioni urgenti per I'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano,
nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per I'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

Norma Europea

* UNI CEI EN ISO/IEC 17020 - Valutazione della conformita - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni

® Guida ILAC - P15:05/2020 - Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies

* Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.06.2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante
modifica del regolamento (UE) 2019/2088

* Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza

Regolamenti Accredia

* Regolamento Accredia RT-07 - Prescrizioni per I'accreditamento degli Organismi di Ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle
costruzioni

¢ Regolamento Accredia RG-01 - Regolamento per I'accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida — Parte Generale

¢ Regolamento Accredia RG-01-04 - Regolamento per I'accreditamento degli Organismi di Ispezione

8 - LEGENDA
BVI Bureau Veritas Italia
GP Gruppo di Progettazione
RUP Responsabile Unico del Progetto

9 - CLASSIFICAZIONE DEGLI AVVISI

| tecnici del gruppo di verifica hanno provveduto a svolgere un’analisi dettagliata degli elaborati suddivisa in tre tipologie di rilievi:
o Rilievi di completezza, quelli ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023, o altra normativa applicabile
(NOTA BENE in tale sezione si riporta esclusivamente |'evidenza della "ricezione" dei singoli documenti e non dei "contenuti", i cui controlli specifici sono
rendicontati nelle sezioni dei rilievi generali e/o specifici);
o Rilievi di carattere generale, se racchiudono e sintetizzano rilievi che investono un intero aspetto del progetto e/o una tipologia di elaborati;
e Rilievi di carattere specifico, quando sono riferiti al singolo elaborato.

| Rilievi sono distinti in "Osservazione" e/o "Non Conformita" e |'intera analisi & codificata con "AVVISI" il cui significato & il seguente:

C CONFORME: valutazione positiva senza commenti.

OSSERVAZIONE: Aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri come “non
OS conformita” o indicazioni di tipo non prescrittivo. Le Osservazioni non sono riferibili ad un potenziale errore progettuale e cioe
non devono pregiudicare I'opera, il suo utilizzo e la gestione dell’Appalto.

NON CONFORME: Quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, norme di riferimento, con le richieste

prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale o puo essere tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso
(economico, tecnico, etc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera. Altresi in tutti i casi di documentazione parziale
e/o assente.

SOSPESO: Applicabile solo nei casi di verifica in progress. Quando risulta mancante un documento del progetto e/o
documenti progettuali necessari per effettuare la totalita dei controlli, oppure quando viene rimandata la valutazione completa
dell'elaborato ad avvenuta ricezione di documenti che consentano di effettuare la completezza dei controlli sull'elaborato
stesso.
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10 - RILIEVI DI COMPLETEZZA DEL PROGETTO ESECUTIVO
[Art. 42, comma 5 del D.Lgs 36/2023 + Art. 39, comma 1, lettera b) e artt. 1+5 e 22+33 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023]

T
CRE®
BUREAU R
VERITAS 00031
Codice commessa: 25.5F.10459902.174  [rif. doc. B&I-F-033_VP_DLgs36-2023 Rev 08 del 14.03.2025 RIF.B&I-LPP-01_VP]
Restauro]
. L . Operea | pisanamento/ PE " . C C . . A Ispettore q . P q Stato del q Ispettore
Rif. Indicazione elaborati o 'y |lceoem Rif. Normativo aup G Stato del Eventuali Note Awviso Disciplina Verifica Risposta GP - RUP (RFVP) Giudizio Verifica (RFVP) documento Awviso finale Verifica

Relazioni Descrittive e Tecniche

C01  |Relazione Generale Art. 22 € 23 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X Consegnato [ Coordinatore | Tutti gli Ispettori, VALLONI C VALLONI
ciascuno per la propria disciplina di TERMINE TERMINE
riferimento GAMBERINI GAMBERINI
C02  |Relazione Geologica e Idrogeologica [Art. 22,24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. 3) dell'Allegato 1.7 del Consegnato c Geologia QUARTA G C QUARTA G
(corredata di adeguati rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici) D-Lgs 36/2023
co3 Relazioni Idrologica [Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. a) dell'Allegato 1.7 del X Non applicabile - Idraulica VENDITTI - VENDITTI
(corredata di adeguati rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici) D.Lgs 36/2023
coa Relazioni Idraulica [Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. a) dell'Allegato 1.7 del X Non applicabile - Idraulica VENDITTI - VENDITTI
(corredata di adeguati rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici) D.Lgs 36/2023
cos Relazione Geotecnica [Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. a) dell'Allegato |.7 del X Consegnato [+ Geotecnica Guibuccl C Gulpuccl
(corredata di adeguati rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici) D.Lgs 36/2023
C06  |Relazione Strutturale/Sismica Art. 22,24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lettere a) ed m) dell'Allegato 1.7 X Consegnato c Opere Strutturali VALLONI C VALLONI
(corredata di adeguati rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici) del D.Lgs 36/2023
co7 Piano di Mobilita e Traffico Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. b) dell'Allegato |.7 del X Non applicabile - Viabilita GAMBERINI - GAMBERINI
(corredata di adeguati rilievi, accertamenti, indagini e studi ialistici e solo per le infrastrutture di trasporto e D.Lgs 36/2023
qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche dell'intervento)
co8 Relazione di sintesi delle analisi e delle valutazioni dello Studio d’Impatto Ambientale (Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. c) dell'Allegato .7 del X Mancante NC Aspetti Ambientali CREPALDI Non é stato redatto uno Studio di impatto Ambientale, ma una Valutazione RILIEVO TRATATTO con chiarimento e rimandi negli elaborati Consegnato C CREPALDI
(nei casi in cui sia previsto - Misure di monitoraggio ambientale) D.Lgs 36/2023 DE RAZZA Ambientale Preliminare condotta ai sensi dell’art. 6 della L.R. 4/2018, che DE RAZZA
recepisce I'art. 6 ¢.9 del D.Lgs. 152/2006. Tale valutazione & stata prodotta in
fase di PFTE e i risultati riportati nella relazione di ottemperanza alla CDS doc.
PE.0.0.0.GEN.GE.R.T.0.0.1.A_Rel CDS.
C09 [studio d'lmpatto Ambientale [Art. 22, 24, 6, comma 3 lett. d) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X Non applicabile - Aspetti Ambientali CREPALDI - CREPALDI
(nei casi di opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale - VIA) DE RAZZA DE RAZZA
c10 Relazione di Sostenibilita dell'Opera (Art. 22, 24, 6, comma 3 lett. e) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X Consegnato [+ Aspetti Ambientali | CAM TERMINE C TERMINE
DE RAZZA DE RAZZA
CREPALDI CREPALDI
ci11 Manuale di Gestione Ambientale del cantiere [Art. 22, comma 6 dell'Allegato |.7 del D.Lgs 36/2023 X Non applicabile - Aspetti Ambientali CREPALDI - CREPALDI
(per le opere soggette a Valutazione d’lmpatto Ambientale (VIA) e comunque ove espressamente richiesto) DE RAZZA DE RAZZA
C12  |Relazione dei Vincoli esitenti [Art. 22,24, 6, comma 3 8, comma 3, lett. d) dell'Allegato 1.7 del Mancante Contenuti presenti nella relazione generale ma NC Aspetti Ambientali TERMINE Gli studi ambientali, compresa I'analisi dei vincoli sono stati condotti RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato Consegnato C TERMINE
(corredata di adeguati rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici sull’area d’intervento e sull’intorno D.Lgs 36/2023 mancante la relazione specifica DE RAZZA nell'ambito del PFTE, vedasi doc. PF.0.1.6.AMB.GE.R.T.0.0.3.B - VIA Art. 6. Sono DE RAZZA
territoriale e ambientale, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del progetto) FILIPPINI riportati nella relazione tecnica doc. PE.0.1.6.GEN.GE.R.T.0.0.1.A_Rel_tecn FILIPPINI
CREPALDI CREPALDI
c13 Relazione Paesaggistica Ordinaria Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. ) dell'Allegato 1.7 del X Mancante NC Paesaggista | Opere TERMINE Non pertinente, & stata prodotta in fase di PFTE la relazione semplificata. Si RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato Consegnato C TERMINE
(con esclusione dei casi di cui agli Artt. 2, 3, 4 e Allegati A e B del DPR 31/2017 e Art. 149 D.Lgs 42/2004) D'ILSS 35/1‘:13 +Artt. 142, 146, 147 e 149 del D.Lgs 42/2004; Art. 1 e Architettoniche QUARTAR  |rimanda alla relazione di ottemperanza alla CDS doc. QUARTA R
[Allegato del DPCM 12.12.2005 PE.0.0.0.GEN.GE.R.T.0.0.1.A_Rel CDS
c14 Relazione Paesaggistica Ordinaria per Tipologie di interventi od opere di grande impegno territoriale Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. ) dell'Allegato 1.7 del X Mancante NC Paesaggista | Opere TERMINE Non pertinente, & stata prodotta in fase di PFTE la relazione semplificata. Si RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato Consegnato C TERMINE
(con esclusione dei casi di cui agli Artt. 2, 3, 4 e Allegati A e B del DPR 31/2017 e Art. 149 D.Lgs 42/2004) D'ILSS 35/1‘:13 +Artt. 142, 146, 147 e 149 del D.Lgs 42/2004; Art. 1 e Architettoniche QUARTAR |rimanda alla relazione di ottemperanza alla CDS doc. QUARTA R
[Allegato del DPCM 12.12.2005 PE.0.0.0.GEN.GE.R.T.0.0.1.A_Rel CDS
cis Relazione Paesaggistica Ordinaria per Tipologie di interventi od opere a carattere lineare o a rete X [Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. e) dell'Allegato 1.7 del X Non applicabile - Paesaggista | Opere TERMINE - TERMINE
(con esclusione dei casi di cui agli Artt. 2, 3, 4 e Allegati A e B del DPR 31/2017 e Art. 149 D.Lgs 42/2004) ‘;":85 352 2‘:23 : m:ti ]1412'1336' T/IDAIRI HAIBARAC Architettoniche QUARTAR QUARTAR
legato del DPCM 12.12.2005
ci6 Relazione Paesaggistica semplificata [Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. e) dell'Allegato |.7 del X Mancante NC Paesaggista | Opere TERMINE Elaborato prodotto in fase di PFTE doc. PF.0.1.6.AMB.GE.R.T.0.0.1.B - Rel Paes. [RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato Consegnato c TERMINE
per interventi post 06.04.2017 D‘:ES 36/2023 *AF‘I‘» 142 e 146 del D.Lgs 42/2004; Art. 3 e Allegato B Architettoniche QUARTAR  |. Si rimanda alla relazione di ottemperanza alla CDS doc. QUARTA R
del DPR 31/2017; Allegato del DPCM 12.12.2005 PE.0.0.0.GEN.GE.R.T.0.0.1.A_Rel CDS
C17 |Relazione Paesaggistica semplificata [Art. 22, 24,6, comma 3 e 8, comma 3, lett. e) dell'Allegato 1.7 del X Non applicabile - Paesaggista | Opere TERMINE — TERMINE
per interventi tra il 10.09.2010 ed il 05.04.2017 Dilg=ac/2023pAtEpe e C el Dilp= 2/200 AT e Al eg 2toh Architettoniche QUARTAR QUARTAR
del DPR 139/2010; Allegato del DPCM 12.12.2005
€18  |Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico [Art. 22, 24, 6, comma 3, 8, comma 3, lett. f) e 9 dell/Allegato .7 del X Non applicabile - Coordinatore | Archeologia ANGELELLI - ANGELELLI
D.Lgs 36/2023
C19 |Piano di Gestione delle Materie [Art.22,24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. h) dell'Allegato 1.7 del X Consegnato c Gestione terre DE RAZZA C DE RAZZA
(corredata di adeguati rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici) D.Lgs 36/2023
€20  |Bonifica Ordigni Bellici (BOB) [Art. 22,24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. i) dell'Allegato I.7 del D.Lgs| X Consegnato c Gestione terre | Sicurezza nei FILIPPINI C FILIPPINI
(ove necessaria) 36/2023 cantieri DE RAZZA DE RAZZA
c21 Relazione tecnica degli aspetti e dell [Art. 22,24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. |) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs| X Non applicabile - Opere Architettoniche TERMINE - TERMINE
36/2023
c22 Relazione tecnica degli Impianti Meccanici Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. n) dell'Allegato 1.7 del X Non applicabile - Impianti Meccanici CERA - CERA
oEzsR/Z02y GAMBERINI GAMBERINI
C23  |Relazione tecnica degli Impianti Elettrici e Speciali [Art. 22, 24,6, comma 3 e 8, comma 3, lett. n) dell'Allegato 1.7 del X Non applicabile - Impianti Elettrici/Speciali CERA - CERA
D.Lgs 36/2023
c24 Relazione tecnica degli Impianti di Trazione Elettrica Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. n) dell'Allegato 1.7 del Non applicabile - Trazione Elettrica CERA - CERA
X D.Lgs 36/2023 X
c2s Relazione tecnica degli Impianti di Segnalamento Ferroviario X Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. n) dell'Allegato 1.7 del X Non applicabile - Segnalamento Ferroviario GAMBERINI - GAMBERINI
D.Lgs 36/2023
Cc26 Valutazione di Impatto Acustico [Art. 22,24 e 8 dell'Allegato .7 del D.Lgs 36/2023 + Art. 8, commi 1, 2, X Non applicabile - Acustica FILIPPINI - FILIPPINI
(solo per i progetti ia ione di impatto ambi ai sensi dell'Art. 6 della Legge 349/1986, quindi :E: d;_:‘; LESECE “17:11919159; U Ch B 2R AR LT
se l'intervento rientra nell’ambito di applicazione dell’Art. 8, commi 1, 2 e 4 della Legge 447/1995, integrato con il EEDOERE AR
contenuto dell’art. 4 del DPR 227/2011), ma icabile per iarie e poli
C27 |Valutazione Previsionale di Clima Acustico [Art. 22,24 ¢ 8 dellAllegato |.7 del D.Lgs 36/2023 + Art. 8, comma 3 Non applicabile = Acustica FILIPPINI - FILIPPINI
(se I'intervento rientra nell’ambito di applicazione dell’Art. 8, comma 3 della Legge 447/1995) della Legge 447/1995)
c28 i i isiti ivi [Art. 22, 24 e 8 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 + DPCM 05.12.1997 X Non applicabile - Acustica FILIPPINI - FILIPPINI
(redatta ai sensi del DPCM 05.12.1997)
c29 Relazione specialistica delle Opere a Verde Art. 22, 24 e 8 dell'Allegato |.7 del D.Lgs 36/2023 X Mancante NC Progettazione del Verde QUARTAR Non pertinente, non sono previsti interventi a verde, oltre alle operazioni di RILIEVO TRATTATO. Si prende atto della dichiarazione Non applicabile - QUARTAR
(per interventi di particolare complessitd, ripristino ed idrosemina.
p P
Cc30 tecnica delle Barriere [Art. 22,24 e 8 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 + Art. 82 DPR X Non applicabile - Opere Architettoniche TERMINE - TERMINE
(corredata degli inerenti elaborati grafici) 380/2000g ATzl 0de Dii235/1583)
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CRE®
BUREAU
VERITAS 00031
Codice commessa: 25.5F.10459902.174__[rif. doc. B&I-F-033_VP_DLgs36-2023 el 14.C S RIFB&I-LPP-01 VP]
oy c Ispettore Stato del Ispettore
i icazi i Operea | pisanamento/ [ PE i i d i i iscioli i udizi i i
Rif. Indicazione elaborati Rif. Normativo Stato del Eventuali Note Awviso Disciplina . Risposta GP - RUP (RFVP) Giudizio Verifica (RFVP) Awviso finale .
Rete | Ristrutturaz. | abase gara RUP GP P Verifica P ( ) ( ) documento Verifica
C31 Relazione tecnica Sanitaria [Art. 22,24 e 8 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 + D.Lgs 502/1992 X Non applicabile - Coordinatore | Accreditamento TERMINE - TERMINE
Sanitario GAMBERINI GAMBERINI
Cc32 Relazione sulla conoscenza dello stato attuale di i di i ita e di dell’opera Art. 22,24, 6, comma 3 e 8, comma 4 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs Non applicabile - Restauro | Opere Architettoniche TERMINE - TERMINE
oggetto dell'intervento X 36/2023 +art. 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 06.06.2001 n.380 X
(in caso di restauro e ri o ivo o di ri edilizia che non preveda demolizione e
ricostruzione dell’opera esistente)
C33 Relazione delle inda; prove relative alle storiche, Art. 22,24, 6, comma 3 e 8, comma 4 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs Non applicabile - Restauro | Opere Architettoniche TERMINE - TERMINE
strutturali e tecnologiche dellopera X 36/2023 +art. 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 06.06.2001 n.380 X
(in caso di restauro e ri o ivo o di ri edilizia che non preveda demolizione e
ricostruzione dell’opera esistente)
Cc34 dei caratteri storici, tipologici e costruttivi dell’'opera X [Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 4 dell'Allegato .7 del D.Lgs X Non applicabile - Restauro | Opere Architettoniche TERMINE - TERMINE
(in caso di restauro e ri c ivo o di ri edilizia che non preveda demolizione e 36/2023 +art. 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 06.06.2001 n.380
ricostruzione dell’opera esistente)
C35 Esiti delle ricerche e indagi X Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 4 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs X Non applicabile - Restauro | Opere Architettoniche TERMINE - TERMINE
(in caso di restauro e ri c ivo o di ri edilizia che non preveda demolizione e 36/2023 +art. 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 06.06.2001 n.380
ricostruzione dell’opera esistente)
C36 dell’intervento da eseguire X [Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 4 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs X Non applicabile - Restauro | Opere Architettoniche TERMINE - TERMINE
(in caso di restauro e ri c ivo o di ri edilizia che non preveda demolizione e 36/2023 +art. 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 06.06.2001 n.380
ricostruzione dell’opera esistente)
C37 |Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione Criteri Ambientali Minimi (CAM) Edilizia [Art. 3, comma 1, lettera n) e Art. 22, comma 4, lett. o) dell'Allegato 1.7 Consegnato C Coordinatore | Architettoniche | TERMINE C TERMINE
del D.Lgs 36/2023 + DM 23.06.2022 e ss.mm.i X CAM
Cc38 Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione Criteri Ambientali Minimi (CAM) Parchi giochi e Arredo [Art. 3, comma 1, lettera n) e Art. 22, comma 4, lett. o) dell'Allegato .7 Non applicabile - Coordinatore | Architettoniche | TERMINE - TERMINE
U el p Coi del D.Lgs 36/2023 + DM 07.02.2023 e ss.mm.i. X @
c39 Relazione tecnica e relativi elaborati di (cam) inazie Pubblica Art. 3, comma 1, lettera n) e Art. 22, comma 4, lett. o) dell'Allegato 1.7 Non applicabile - Coordinatore | Impianti TERMINE - TERMINE
del D.Lgs 36/2023 + DM 27.09.2017 e ss.mm.i. X Elettrici/Speciali | CAM CERA CERA
cao Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione Criteri Ambientali Minimi (CAM) Verde pubblico [Art. 3, comma 1, lettera n) e Art. 22, comma 4, lett. o) dell'Allegato .7 X Mancante Vedi rilievi specifici scheda 12RS NC Coordinatore | Progettazione del TERMINE vedasi riscontri specifici RILIEVO TRATTATO - si prende atto della dichiarazione che non vi Non applicabile - TERMINE
del D.Lgs 36/2023 + DM 10.03.2020 e ss.mm.i. Verde | CAM QUARTA R sono interventi di opere a verde tranne il ripristino dello scotico QUARTA R
C41  |Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione Criteri Ambientali i (CAM) Strade [Art. 3, comma 1, lettera n) e Art. 22, comma 4, lett. o) dell'Allegato 1.7 Non applicabile - Coordinatore | Viabilita | CAM TERMINE - TERMINE
del D.Lgs 36/2023 + DM 05.08.2024 & ss.mm. . X
ca2 Cronoprogramma [Art. 22, comma 4, lett. h) e Art. 30 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X Consegnato C Sicurezza nei cantieri | Aspetti FILIPPINI C FILIPPINI
Legali e Contrattuali CANDURA CANDURA
c43 Relazione sulle interferenze [Art. 22 + Art. 24 + Art. 6, comma 3, + 8, comma 2, lett. c) + 8, comma X Mancante NC Impianti Meccanici | Impianti CERA Il rilievo dei sottoservizi presenti & stato riportato nella relazione tecnica doc.  |RILIEVO TRATTATO Consegnato C CERA
3, lett. g) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 Elettrici/Speciali | PE.0.1.6.GEN.GE.R.T.0.0.1.A_Rel_tecn
Interferenze/Sottoservizi
Cca4 Piano Particellare di Esproprio [Art. 22, comma 4, lett. n) e Art. 33 dell'Allegato |.7 del D.Lgs 36/2023 X Consegnato [ Urbanistica ed Esproprio TERMINE C TERMINE
c4as di Sicurezza Art. 8, comma 3, lett. o) dell'Allegato .7 del D.Lgs 36/2023 + DPR X Non applicabile - Prevenzione Incendi FILIPPINI - FILIPPINI
151/2011
Relazioni di calcolo
ca6 Calcoli esecutivi delle Strutture (Art. 22, comma 4, lett. d) + Art. 26, comma 6, lett. b) dell'Allegato 1.7 Consegnato Cc Opere Strutturali VALLONI C VALLONI
del D.Lgs 36/2023 X
ca7 Calcoli degli Impianti Meccant |Art. 22, comma 4, lett. d) + Art. 26, comma 8, lett. b) dell'Allegato 1.7 Non applicabile - Impianti Meccanici CERA - CERA
EERICoECED GAMBERINI GAMBERINI
c48 tecnica la ri: alle izioni per il del consumo di energia degli [Art. 22, comma 4, lett. d) + Art. 22, 26, comma 8, lett. b) dell'Allegato Non applicabile - Impianti Meccanici | Aspetti CERA - CERA
edifici e relativi impianti termici (ex Legge 10/91) [ s 0 A1, L, i ) Gl L SRR L 4 Energetici GAMBERINI GAMBERINI
[comma 25 del DPR 59/2009 + Art. 8, comma 1 del D.Lgs 192/2005 +
[Art. 28, comma 1 Legge 10/91
c49 Diagnosi energetica (Art. 22, comma 4, lett. d) + Art. 26, comma 8, lett. b) dell'Allegato 1.7 X Non applicabile - Impianti Meccanici | Aspetti CERA - CERA
(in caso di ri o dinuova i di impianti termici di potenza termica nominale del del D.Lgs 36/2023 +Art. 1, p.to 1, Art. 4, p.to Le Allegato 1, par. 5.3 Energetici GAMBERINI GAMBERINI
eneratore maggiore o uguale a 100 kW, ivi compreso il distacco dallimpianto centralizzato anche di un solo e DM 26.06.2015 + Allegati 2 4 del D Lgs 4 luglo 2014, n. 102
g 99/ g g P! P par. 2.4.1, Allegato del DM 23.06.2022 + Art. 125, comma 1 del DPR
utente/condomino + 380/2001 + Art. 4, comma 4 + comma 25 del DPR 59/2009 + Art. 8,
in caso di ristrutturazione importante di primo e di secondo livello di cui al Decreto Interministeriale 26.06.2015 di comma 1 del D.Lgs 192/2005 + Art. 28, comma 1 Legge 10/91
edifici con superficie utile uguale o superiore a 1.000 metri quadrati ed inferiore a 5.000 metri quadrati)
C50 Diagnosi energetica ("Dinamica") (Art. 22, comma 4, lett. d) + Art. 26, comma 8, lett. b) dell'Allegato 1.7 X Non applicabile - Impianti Meccanici | Aspetti CERA - CERA
(in caso di riqualificazione energetica e ri importante di primo e secondo livello di edifici con del D.Lgs 36/2023 + Par. 2.4.1, Allegato del DM 23.06.2022 + UNI CEl Energetici GAMBERINI GAMBERINI
g . X p EN 16247-1 + UNI CEI EN 16247-2 + Linee Guida della norma UNI/TR
superficie utile uguale o superiore a 5.000 metri quadrati) i
Cc51 Calcoli degli Impianti Elettrici e Speciali (Art. 22, comma 4, lett. d) + Art. 26, comma 8, lett. b) dell'Allegato 1.7 Non applicabile - Impianti Elettrici/Speciali CERA - CERA
del D.Lgs 36/2023 X
c52 di ione del Rischio di (elettrici e speciali) [Art. 22, comma 4, lett. d) + Art. 26, comma 8, lett. b) dellAllegato 1.7 Non applicabile - Impianti Elettrici/Speciali CERA = CERA
del D.Lgs 36/2023 + CEI EN 62305/1-2-3-4 + Art. 2, comma 1 del DPR X
462/2001 + Art. 84 del D.Lgs 81/2008
€53 |Calcoli esecutivi degli Impianti di Trazione Elettrica x [Art. 22, comma 4, lett. ) dell Allegato |7 del D.Lgs 36/2023 X |Nonapplicabile = Trazione Elettrica CERA = CERA
Cc54 Calcoli esecutivi degli Impianti di segnalamento Ferroviario X [Art. 22, comma 4, lett. d) dell'Allegato |.7 del D.Lgs 36/2023 X Non applicabile - Segnalamento Ferroviario CERA - CERA
Piano di Manutenzione
C55 Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti - Manuale d'Uso Art. 22, comma 4, lett. e) e art. 27 dell'Allegato |.7 del D.Lgs 36/2023 X Consegnato [ Coordinatore | Tutti gli Ispettori, VALLONI C VALLONI
ciascuno per la propria disciplina di TERMINE TERMINE
riferimento VENDITTI VENDITTI
CERA CERA
C56 |Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti - Manuale di Manutenzione [Art. 22, comma 4, lett. e) e art. 27 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X Consegnato C Coordinatore | Tutti gli Ispettori, VALLONI C VALLONI
ciascuno per la propria disciplina di TERMINE TERMINE
riferimento VENDITTI VENDITTI
CERA CERA
C57 Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti - Programma di Manutenzione |Art. 22, comma 4, lett. e) e art. 27 dell'Allegato |.7 del D.Lgs 36/2023 X Consegnato [+ Coordinatore | Tutti gli Ispettori, VALLONI C VALLONI
ciascuno per la propria disciplina di TERMINE TERMINE
riferimento VENDITTI VENDITTI
CERA CERA
Sicurezza nei cantieri
C58 Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 81/2008 |Art. 22, comma 4, lett. f) e art. 28 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 + Consegnato [+ Sicurezza nei cantieri FILIPPINI C FILIPPINI
[Art. 100 del D.Lgs 81/2008 X
C59 Fascicolo Tecnico dell’Opera di cui all’Art. 91 e all’allegato XVI del D.Lgs 81/2008 (Art. 22, comma 4, lett. f) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 + Art. 91 Consegnato [ Sicurezza nei cantieri FILIPPINI C FILIPPINI
comma 1 lett. b, comma 2 e Allegato XV del D.Igs. 81/2008 e s.m.i X
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10459902.174 _[rif. doc. B&I-F-033_VP_DLgs36

8 del 14.03.2025 RIF.B&I-LPP-01_VP]

Indicazione elaborati

Documenti Economi

Restauro/

PE
abasegara

Rif. Normativo

GP

Stato del

Eventuali Note

Awviso

Disciplina

Ispettore
Verifica

Risposta GP - RUP (RFVP)

Giudizio Verifica (RFVP)

Stato del
documento

Awviso finale

Ispettore
Verifica

C60 Elenco dei Prezzi Unitari Art. 22, comma 4, lett. i) e art. 31 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 Consegnato [+ Coordinatore | Tutti gli Ispettori, CANDURA C CANDURA
X ciascuno per la propria disciplina di
riferimento
Cce6l Analisi Nuovi Prezzi Art. 22, comma 4, lett. i) e art. 31 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 Consegnato [+ Coordinatore | Tutti gli Ispettori, CANDURA C CANDURA
(ove presenti) X ciascuno per la propria disciplina di
riferimento
c62 Computo Metrico Estimativo Art. 22, comma 4, lett. |) e art. 31 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 Consegnato [+ Coordinatore | Tutti gli Ispettori, CANDURA C CANDURA
X ciascuno per la propria disciplina di
riferimento
ce3 ‘Quadro Economico [Art. 22, comma 4, lett. ) e Art. 31 e 5 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs Consegnato C Coordinatore | Aspetti Legali e CANDURA C CANDURA
36/2023 X Contrattuali | Aspetti Economici |
Sicurezza nei cantieri
Co4 ‘Quadro di Incidenza della Manodopera [Art. 22, comma 4, lett. g) e Art. 29 dell'Allegato |.7 del D.Lgs 36/2023 Consegnato [+ Coordinatore | Tutti gli Ispettori, CANDURA C CANDURA
X ciascuno per la propria disciplina di
riferimento
Schema di Contratto e Capitolati

C65 Schema di Contratto [Art. 22, comma 4, lett. m) e Art. 32 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 Consegnato C Coordinatore | Aspetti Legali e CANDURA c CANDURA
NB documento non oggetto di verifica nel caso di avvenuta aggiudicazione dell'appaltatore mediante Accordo X Contrattuali
Quadro.

C66 |Capitolato Speciale di Appalto - Prima parte [Art. 22, comma 4, lett. m) e Art. 32 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 Consegnato C Coordinatore | Aspetti Legali e CANDURA C CANDURA
(illustra tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto) X Contrattuali
NB documento non oggetto di verifica nel caso di awenuta aggiudicazione dell'appaltatore mediante Accordo
Quadro.

C67 |Capitolato Speciale di Appalto - Seconda parte [Art. 22, comma 4, lett. m) e Art. 32 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 Consegnato c Coordinatore | Tutti gli Ispettori, VALLONI C VALLONI
(illustra le modalita di i e le norme di mi ione di ogni , i requisiti di accettazione di X ciascuno per la propria disciplina di TERMINE TERMINE
materiali e i, le specifiche di e le modalita di prove nonché, ove necessario, I'ordine da riferimento VENDITTI VENDITTI
tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni) CERA CERA

C68 |Piano per i controlli di cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori [Art. 22, comma 4, lett. m) e Art. 32, comma 4 dellAllegato 1.7 del Mancante NC Coordinatore | Tutti gli Ispettori, VALLONI Il piano dei controlli & riportato all'interno del Capitolato Tecnico RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato Consegnato C VALLONI
( ad integrazione del Capitolato nei casi di interventi complessi_di cui all’Art. 2, comma 1, lettera d) dell’allegato D.Les 36/2023 + Art. 2, comma 1, lettera d) dell'allegato I.1 del D.Les X ciascuno per la propria disciplina di TERMINE TERMINE
1.1 del D.Lgs 36/2023: d): gli appalti aventi a oggetto lavori caratterizzati da particolare complessita in relazione 36/2023) riferimento VENDITTI VENDITTI
alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e i i tivi, alla necessita di coordinare discipline CERA CERA
eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentano difficolta logistiche o particolari problematiche FILIPPINI FILIPPINI
geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali. In ogni caso sono compresi tutti quei lavori per i quali si richieda
un elevato livello di conoscenza per mitigare il rischio di dei tempi ¢ o il sup dei
costi previsti, o per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti)

Elaborati Grafi
c69 Stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica Art. 25, cnm/ma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. a) dell'Allegato 1.7 X Consegnato [ Urbanistica ed Esproprio TERMINE C TERMINE
del D.Lgs 36/2023
C70  |stralcio degli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti [Art. 25, mm/ma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. a) dell Allegato 1.7 X Consegnato C Urbanistica ed Esproprio TERMINE C TERMINE
del D.Lgs 36/2023
c71 Planimetrie con le indicazioni delle curve di livello [Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. b) dell'Allegato 1.7 Non applicabile - Opere Architettoniche TERMINE - TERMINE
del D.Lgs 36/2023 X
C72  |Planimetria con ubicazione delle indagini eseguite [Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. c), p.to 1 Consegnato c Coordinatore | Tutti gli Ispettori, VALLONI C VALLONI
dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X ciascuno per la propria disciplina di TERMINE TERMINE
riferimento VENDITTI VENDITTI
CERA CERA
FILIPPINI FILIPPINI
QUARTA G QUARTA G
Guibuccl Gulbucct

C73 |Carte geologica, geomorfologica e idrogeologica [Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. c), p.to 2 Consegnato c Geologia QUARTA G C QUARTA G
(con la localizzazione dell'intervento, estese a un ambito territoriale significativo) dellAllegato 1.7 del D.Lgs 36/2023

c74 Sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. c), p.to 3 Consegnato [ Geologia QUARTA G C QUARTA G
(con localizzazione dell'intervento, illustranti gli assetti litostrutturali, geomorfologici e idrogeologici) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023

Cc75 Carta del reticolo idrografico [Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. c), p-to 4 Non applicabile - Idraulico VENDITTI - VENDITTI

dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X
Cc76 Carta della potenzialita archeologica [Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. c), p.to 5 Non applicabile - Archeologo | Coordinatore ANGELELLI - ANGELELLI
dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X
C77 |Carta dei vincoli ordinati e sovraordinati [Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. ), p.to 6 Consegnato c Coordinatore QUARTA G C QUARTA G
(con la localizzazione dell'intervento) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X Gulbuccl Gulpuccl
VALLONI VALLONI
VENDITTI VENDITTI
TERMINE TERMINE
c78 Carta di microzonazione sismica Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. c), p.to 7 Consegnato [ Opere Strutturali VALLONI C VALLONI
(estesa a un ambito significativo) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X
c79 Planimetria delle interferenze [Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. c), p.to 8 Mancante NC Impianti Meccanici | Impianti CERA Ove fornite dagli Enti sono state allegate le planimetrie delle reti esistenti, ma |RILIEVO TRATTATO Consegnato C CERA
dellAllegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X Elettrici/Speciali | essendo le aree all'interno dell'area golenale e a ridosso degli argini golenali
Interferenze/Sottoservizi non sono presenti reti di sottoservizi. Si rimanda alla relazione tecnica in cui
sono riportati tutti i riscontri ricevuti dagli enti.
c8o Planimetrie catastali (Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. c), p.to 9 Mancante NC Urbanistica ed Esproprio TERMINE Vista la natura dell'intervento, sono stati prodotti gli estratti di mappa, non le  [RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato Consegnato c TERMINE
dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X planimetrie catastali. Inoltre, sono previste solo occupazioni temporanee delle
aree, non espropri definitivi.

C81  |Planimetria ubicativa dei siti di cave attive, degli impianti di recupero, dei siti di deposito temporaneo e delle [Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. ¢}, p.to 10 Consegnato C Gestione terre DE RAZZA C DE RAZZA
discariche autorizzate e in esercizio da utilizzare per il conferimento dei rifiuti derivanti dalla realizzazione dellAllegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X
dell'intervento

c82 Schemi grafici Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. d) dell'Allegato .7 Consegnato [ Tutti gli Ispettori, ciascuno per la VALLONI C VALLONI
(nel numero, nell‘arti e nelle scale a permettere l'individuazione di massima di tutte le del D.Lgs 36/2023 X propria disciplina di riferimento TERMINE TERMINE
caratteristiche geometrico-spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere da realizzare, integrati da VENDITTI VENDITTI
tabelle relative ai parametri da rispettare) CERA CERA

FILIPPINI FILIPPINI
QUARTA G QUARTA G
Guipbuccl Guipuccl

C83 |Sezioni-tipo [Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. d) dell Allegato 1.7 Consegnato c Tutti gli Ispettori, ciascuno per la VALLONI C VALLONI
(nel numero, nell’articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le del D.Lgs 36/2023 X propria disciplina di riferimento TERMINE TERMINE
caratteristiche -spaziali, tij iche, funzionali e delle opere da realizzare, integrati da VENDITTI VENDITTI
tabelle relative ai parametri da rispettare) CERA CERA

FILIPPINI FILIPPINI
QUARTA G QUARTA G

Guibucct Guibucct

c84 Rilievi pl. ici e stato di delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno [Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 6, comma 7, lett. f) dell'Allegato .7 del Consegnato [+ Tutti gli Ispettori, ciascuno per la VALLONI C VALLONI
dell’opera da progettare D.Lgs 36/2023 X propria disciplina di riferimento TERMINE TERMINE
VENDITTI VENDITTI

CERA CERA

FILIPPINI FILIPPINI
QUARTA G QUARTA G

Guibuccl Guibuccl
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10 - RILIEVI DI COMPLETEZZA DEL PROGETTO ESECUTIVO
[Art. 42, comma 5 del D.Lgs 36/2023 + Art. 39, comma 1, lettera b) e artt. 1+5 e 22+33 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023]

TCCREN
BUREAU
VERITAS 00031
Codice commessa: 25.5F.10459902.174__[rif. doc. BEI-F-033 VP_DLgs36-2023 Rev 08 del 14.03.2025 RIFB&I-LPP-01 VP]
Restaura/
C Ispettore Stato del Ispettore
Rif. Indicazione elaborati G20 || === | | 2 Rif. Normativo Stato del Eventuali Note Awviso Disciplina Risposta GP - RUP (RFVP) Giudizio Verifica (RFVP) Awviso finale
Rete | Ristrutturaz. | abase gara RUP GP i Verifica e ( ) ( ) documento Verifica
C85 Particolari costruttivi [Art. 25, comma 1, lett. c) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X Consegnato C Tutti gli Ispettori, ciascuno per la VALLONI c VALLONI
propria disciplina di riferimento TERMINE TERMINE
VENDITTI VENDITTI
CERA CERA
FILIPPINI FILIPPINI
QUARTA G QUARTA G
Guibucct Guibucct
C86 Elaborati atti a illustrare le modalita esecutive di dettaglio Art. 25, comma 1, lett. d) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X Consegnato [+ Tutti gli Ispettori, ciascuno per la VALLONI C VALLONI
propria disciplina di riferimento TERMINE TERMINE
VENDITTI VENDITTI
CERA CERA
FILIPPINI FILIPPINI
QUARTA G QUARTA G
Guipbuccl Guipbuccl
cs7 Studio della viabilita di accesso ai cantieri, ed la pi di quella [Art. 22, comma 4, lett. ¢) e Art. 25, comma 1, lett. f) dell'Allegato 1.7 X Consegnato C Viabilita | Sicurezza nei cantieri FILIPPINI c FILIPPINI
(per verificare I'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e I'ambiente) del D.Lgs 36/2023
css Elaborati atti a definire le misure e gli di edi [Art. 22, comma 4, lett. ¢) e Art. 25, comma 1, lett. g) dell'Allegato 1.7 X Mancante NC Aspetti Ambientali CREPALDI Sono previsti solo interventi di ripristino ambientali, vedasi doc. RILIEVO TRATTATO. Si prende atto di quanto evidenziato dal GP e di [Non applicabile - CREPALDI
dellnilasE5/2023 DERAZZA  [PE.0.1.6.PRG.GE.P.L.0.0.4.A - Plan riprist finali quanto esplicitato in sede di contraddorio del 29.04.2025, alla DE RAZZA
presenza del RUP e DEC, in cui & emerso che tale intervento risulta
essere ricompreso all'interno di un progetto piti complesso di
rinaturalizzazione dell'asta fluviale che include interventi di
mitigazione e/o compensazione che esulano dunque dal presente
progetto.

c8s atti a definire le edi dei [Art. 22, comma 4, lett. ¢) e Art. 25, comma 1, lett. h) dell'Allegato 1.7 X Non applicabile - Opere Strutturali | Impianti VALLONI - VALLONI

prefabbricati, qualora ne sia prevista I'utilizzazione dellnilesE5/2023 Meccanici | Impianti
Elettrici/Speciali
c90 Elaborati atti a definire le fasi costruttive dell'intervento [Art. 22, comma 4, lett. ¢) e Art. 25, comma 1, lett. i) dell'Allegato 1.7 X Consegnato c Opere Architettoniche | Restauro VALLONI 4 VALLONI
(con particolare riguardo alle strutture) del D.Lgs 36/2023 | Geotecnica | Opere Strutturali | Guipuccl Guipuccl
Impianti Meccanici | Impianti TERMINE TERMINE
Elettrici/Speciali | Armamento | CERA CERA
Idraulica | Viabilita |
Interferenze/Sottoservizi
co1 Planimetrie Architettoniche [Art. 22, comma 4, lett. c) e Art. 25, comma 1, lett. h) dell'Allegato 1.7 Non applicabile - Opere Architettoniche TERMINE - TERMINE
del D.Lgs 36/2023 X

Cc92 PROGETTO STRUTTURE [Art. 26, comma 6, lett. a) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X Consegnato C Opere Strutturali | Geotecnica VALLONI C VALLONI

Elaborati grafici di insieme - carpenterie Guibucct Guibucct
i

1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura, nonché

i tracciati delle armature per la precompressione;

2) per le strutture metalliche, lignee o realizzate con altri materiali composti per elementi: tutti i profili e i

particolari relativi ai collegamenti, con esclusione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;

3)_per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne I'esecuzione.

[in scala non inferiore a 1:50]

C93  |PROGETTO STRUTTURE [Art. 26, comma 6, lett. a) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X Consegnato c Opere Strutturali | Geotecnica VALLONI c VALLONI
Elaborati grafici dei profili e sezioni Guibucct Guibucct
[in scala non inferiore a 1:50]

C94  |PROGETTO STRUTTURE [Art. 26, comma 6, lett. a) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X Consegnato c Opere Strutturali | Geotecnica VALLONI C VALLONI
Elaborati grafici di dettaglio (PARTICOLARI) Guipbuccl Guipuccl
[in scala non inferiore a 1:10]

Cc9s PROGETTO STRUTTURE Art. 26, comma 7 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X Consegnato C Opere Strutturali | Geotecnica VALLONI C VALLONI
Elaborati grafici di dettaglio di tutte le opere integrative nel caso di ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di Guipuccl Guipuccl
sostegno delle terre e simili
[in scala non inferiore a 1:10]

C96 |PROGETTO IMPIANTI MECCANICI [Art. 26, comma 8, lett. a) dell Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X Non applicabile = Impianti Meccanici CERA = CERA
Elaborati grafi sieme (PIANTE e SEZIONI) GAMBERINI GAMBERINI
[in scala non inferiore a 1:50]

co97 PROGETTO IMPIANTI MECCANICI [Art. 26, comma 8, lett. a) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X Non applicabile - Impianti Meccanici CERA - CERA
Elaborati grafici di dettaglio (PARTICOLARI) GAMBERINI GAMBERINI
[in scala non inferiore a 1:10]

c98 PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI / SPECIALI [Art. 26, comma 8, lett. a) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X Non applicabile - Impianti Elettrici/Speciali CERA - CERA
Elaborati grafici di insieme (PIANTE e SEZIONI)

[in scala non inferiore a 1:50]

C99 |PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI / SPECIALI [Art. 26, comma 8, lett. a) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X Non applicabile = Impianti Elettrici/Speciali CERA = CERA
Elaborati grafici di dettaglio (PARTICOLARI)

[in scala non inferiore a 1:10]

€100 (OPERE LINEARI O A RETE X [Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. a) dell'Allegato 1.7 X Non applicabile - Viabilita | Idraulica | Armamento | CERA - CERA
Corografia generale di inquadramento dell'opera del D.Lgs 36/2023 Segnalamento | Trazione Elettrica VENDITTI VENDITTI
[in scala adeguata] | Interferenze/Sottoservizi

C101 |OPERE LINEARI O A RETE X (Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. b) dell'Allegato 1.7 X Non applicabile - Viabilita | Idraulica | Armamento | CERA - CERA
Corografia con dei tracciati inati con rif all'orografia dell'area, al sistema delliilzsE5/2023 Segnalamento | Trazione Elettrica VENDITTI VENDITTI
integrato di mobilita e di trasporto e agli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico | Interferenze/Sottoservizi
[in scala adeguata]
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[Art. 42, comma 5 del D.Lgs 36/2023 + Art. 39, comma 1, lettera b) e artt.

10 - RILIEVI DI COMPLETEZZA DEL PROGETTO ESECUTIVO
e 22+33 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023]

S
TCCREN

BUREAU

VERITAS 00031
Codice commessa: 25.5F.10459902.174 _ [rif. doc. B&I-F-033 VP_DLgs36-2023 8 del 14.03.2025 RIF.B&I-LPP-01 VP]

Restaura/
" s . Operea | pisanamento/ PE " . Ce o . . L Ispettore " P " Stato del . Ispettore
Rif. Indicazione elaborati Rif. Normativo Stato del Eventuali Note Awviso Disciplina ) Risposta GP - RUP (RFVP) Giudizio Verifica (RFVP) Awviso finale .
Rete | Ristrutturaz. | abase gara RUP GP o Verifica C ( ) ( ) documento Verifica

C102 |OPERE LINEARI O A RETE X [Art. 25, comma 1, lett.a) + Art. 12, comma 4, lett. c) dell'Allegato 1.7 X Non applicabile - Viabilita | Idraulica | Armamento | CERA -~ CERA
Stralcio degli i di e di tutela ambi e nonché degli del D.Les 36/2023 Segnalamento | Trazione Elettrica VENDITTI VENDITTI
strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti con i dei tracciati inati | Interferenze/Sottoservizi

€103 |OPERE LINEARI O A RETE X (Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. d) dell'Allegato 1.7 X Non applicabile - Viabilita | Idraulica | Armamento | CERA - CERA
Planimetrie con le curve di livello e/o dei punti quotati, sulle quali sono riportati i tracciati alternativi esaminati dellCilesE5/2023 Segnalamento | Trazione Elettrica VENDITTI VENDITTI
[in scala adeguata] | Interferenze/Sottoservizi

C104 |OPERE LINEARI O A RETE X (Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. e) dell'Allegato 1.7 X Non applicabile - Viabilita | Idraulica | Armamento | CERA - CERA
Planimetrie su foto mosaico, sulle quali sono riportati i tracciati alternativi esamil dellCilesE6/2023 Segnalamento | Trazione Elettrica VENDITTI VENDITTI
[in scala adeguata] | Interferenze/Sottoservizi

c105 (OPERE LINEARI O A RETE X Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. f) dell'Allegato 1.7 X Non applicabile - Viabilita | Idraulica | Armamento | CERA - CERA
Profili longitudinali altimetrici dei tracciati i in scala adeguata del D.Lgs 36/2023 Segnalamento | Trazione Elettrica VENDITTI VENDITTI

| Interferenze/Sottoservizi

C106 |OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI: X [Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g), p.to 1 X Non applicabile - Viabilita | Idraulica | Armamento | CERA - CERA
Planimetria con ubicazione delle indagini eseguite delllezatolliuelDilaeBE/2023 Segnalamento | Trazione Elettrica VENDITTI VENDITTI

| Interferenze/Sottoservizi

C107 |OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI: Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g), p.to 2 Non applicabile - Geologia QUARTA G - QUARTA G
Carte geologica, ica e i ica, con izzazione delli X dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X

c108 (OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI: X Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g), p.to 3 X Non applicabile - Geologia QUARTA G - QUARTA G
Sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, con localizzazione dell'intervento, illustranti gli assetti dell'Allegato 1.7 del D.Les 36/2023

o 5 iciei o

c109 (OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI: X Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g), p.to 4 X Non applicabile - Geologia | Geotecnica QUARTA G - QUARTA G
Profili li igrafico, i i ico con izzazione fisit dei principali litotipi e dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 GuIbUCCI GuIbUCCI
con indicazione della posizione delle falde idriche

C110 |OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI: X Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g), p.to 5 X Non applicabile - Idraulica VENDITTI = VENDITTI
Carta del reticolo idrografico in scala adeguata dell'Allegato 1.7 del D.Les 36/2023

ci11 (OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI: X [Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g), p.to 6 X Non applicabile - Viabilita | Idraulica | Armamento | CERA - CERA
Carta dei vincoli ordinati e sovraordinati dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 Segnalamento | Trazione Elettrica VENDITTI VENDITTI

| Interferenze/Sottoservizi

c112 (OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI: X [Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g), p.to 7 X Non applicabile - Archeologo ANGELELLI - ANGELELLI
Carta della potenzialita archeologica dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023

C113  |OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI: [Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g), p.to 8 Non applicabile - Opere Strutturali VALLONI - VALLONI
Carta di mi ione sismica, ove disponibil X dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X

Cc114 (OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI: X Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g), p.to 9 X Non applicabile - Viabilita GAMBERINI - GAMBERINI
Planimetrie con i risultati delle indagini e delle simulazioni del traffico in scala adeguata dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023

C115 |OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI: X Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g), p.to 10 X Non applicabile - Viabilita | Idraulica | Armamento | CERA - CERA
Planimetria delle interferenze con il sedime di edifici e/o reti infrastrutturali esistenti dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 Segnalamento | Trazione Elettrica VENDITTI VENDITTI

| Interferenze/Sottoservizi

C116 |OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI: X [Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g), p.to 11 X Consegnato C Gestione terre DE RAZZA C DE RAZZA
Corografia con I'ubicazione dei siti di cave attive, degli impianti di recupero, dei siti di deposito temporaneo e dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023
delle discariche autorizzate e in esercizio da utilizzare per il conferimento dei rifiuti derivanti dalla realizzazione
dell'intervento

C117  |OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI: X [Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g), p.to 12 X Consegnato C Gestione terre | Aspetti DE RAZZA c DE RAZZA
sistemazione tipo di aree di deposito o di rinaturalizzazione ambientale dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023

C118 |OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI: X [Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g), p.to 13 X Non applicabile - Viabilita | Idraulica | Armamento | CERA - CERA
Schemi grafi dellllegatollziielDilas36/2023 Segnalamento | Trazione Elettrica VENDITTI VENDITTI
(nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima della | Interferenze/Sottoservizi
localizzazione e delle caratteristiche spaziali, funzionali e tecnologiche delle aree di cantiere necessarie per la
realizzazione delle opere)

C119 |OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI: X [Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g), p.to 13 X Non applicabile - Viabilita | Idraulica | Armamento | CERA - CERA
Sezioni schematiche dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 Segnalamento | Trazione Elettrica VENDITTI VENDITTI
(nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima della | Interferenze/Sottoservizi
localizzazione e delle caratteristiche spaziali, funzionali e tecnologiche delle aree di cantiere necessarie per la
realizzazione delle opere)

c120 (OPERE LINEARI O A RETE X Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. h) dell'Allegato 1.7 X Non applicabile - Viabilita | Idraulica | Armamento | CERA - CERA
Planimetrie con le indicazioni delle curve di livello per il tracciato (sono inoltre le del D.Lgs 36/2023 Segnalamento | Trazione Elettrica VENDITTI VENDITTI
caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d’arte principali) | Interferenze/Sottoservizi
[in scala non inferiore a 1:5.000]

C121 |OPERE LINEARI O A RETE x [Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. h) dell Allegato .7 X Non applicabile = Viabilita | Idraulica | Armamento | CERA = CERA
Planimetrie con le indicazioni delle curve di livello per il tracciato per le tratte in area urbana (sono del D.Les 36/2023 Segnalamento | Trazione Elettrica VENDITTI VENDITTI
inoltre rapp le isti iche del tracciato e le opere d’arte principali) | Interferenze/Sottoservizi
[in scala non inferiore a 1:2.000]

C122 |OPERE LINEARI O A RETE X [Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. i) dell'Allegato 1.7 X Non applicabile - Viabilita | Idraulica | Armamento | CERA - CERA
Planimetrie su foto mosaico del tracciato selezionato del D.Lgs 36/2023 Segnalamento | Trazione Elettrica VENDITTI VENDITTI
[in scala non inferiore a 1:5.000] | Interferenze/Sottoservizi

C123 |OPERE LINEARI O A RETE X [Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. |) dell'Allegato 1.7 X Non applicabile - Viabilita | Idraulica | Armamento | CERA - CERA
Profili longitudinali altimetrici delle opere da realizzare contenenti Findicazione di tutte le opere d’arte previste, del D.Lgs 36/2023 Segnalamento | Trazione Elettrica VENDITTI VENDITTI
le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e/o i le isti del tracciato | Interferenze/Sottoservizi
[in scala non inferiore a 1:5.000/500]

C124 (OPERE LINEARI O A RETE X Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. ) dell'Allegato 1.7 X Non applicabile - Viabilita | Idraulica | Armamento | CERA - CERA
Profili longitudinali altimetrici delle opere da reali; per le tratte in area urbana ; del D.Les 36/2023 Segnalamento | Trazione Elettrica VENDITTI VENDITTI
tutte le opere d’arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e/o idrografiche, le caratterit | Interferenze/Sottoservizi
geometriche del tracciato
[in scala non inferiore a 1:2.000/200]

C125 |OPERE LINEARI O A RETE X [Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. m) dell'Allegato 1.7 X Non applicabile - Viabilita | Idraulica | Armamento | CERA - CERA
Sezioni tipo delle opere del D.Lgs 36/2023 Segnalamento | Trazione Elettrica VENDITTI VENDITTI

[in scala adeguata]

| Interferenze/Sottoservizi
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[Art. 42, comma 5 del D.Lgs 36/2023 + Art. 39, comma 1, lettera b) e artt.

10 - RILIEVI DI COMPLETEZZA DEL PROGETTO ESECUTIVO
e 22+33 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023]

R/ \of
CCRED®
00031
2.174__[rif. doc. B&I-F-033_VP_DLgs36-2023 Rev 08 del 14.03.2025 RIFBEI-LPP-01_VP]
Restaura/
" s . Operea PE " . Ce . . L Ispettore " P " Stato del . Ispettore
Rif. Indicazione elaborati Rif. Normativo Stato del Eventuali Note Awviso Disciplina ) Risposta GP - RUP (RFVP) Giudizio Verifica (RFVP) Awviso finale .
Rete | Ristrutturaz. | abase gara RUP GP P Verifica P ( ) ( ) documento Verifica
C126 (OPERE LINEARI O A RETE |Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. ) dell'Allegato 1.7 Non applicabile - Viabilita | Idraulica | Armamento CERA - CERA
X X
Sezioni trasversali correnti (in numero adeguato per una corretta valutazione delle quantita) del D.Lgs 36/2023 Segnalamento | Trazione Elettrica VENDITTI VENDITTI
| Interferenze/Sottoservizi
C127 |OPERE LINEARI O A RETE [Art. 25, comma 1, lett. a) # Art. 12, comma 4, lett. o) dell Allegato .7 Non applicabile = Viabi Idraulica | Armamento CERA = CERA
X X
Piante, prospetti e sezioni che consentano la definizione tipologica di tutti i manufatti speciali e di tutte le opere del D.Les 36/2023 Segnalamento | Trazione Elettrica VENDITTI VENDITTI
correnti e minori | Interferenze/Sottoservizi
[in scala adeguata]
€128 |OPERE LINEARI O A RETE X (Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. p) dell'Allegato 1.7 X Non applicabile - Impianti Meccanici | Impianti CERA - CERA
Schemi, piante e sezioni che la delle i impiantistiche presenti nel progetto, ivi dellCilesE5/2023 Elettrici/Speciali |
i gli impianti di i io attivi e passivi, con I'indicazione delle caratteristiche tecnico- Interferenze/Sottoservizi
funzionali
[in scala adeguata]
Building Information Modeling (BIM)
c129 Capitolato Informativo [Art. 43 del D.Lgs 36/2023 + Art. 3, comma 2 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs X Consegnato c BIM BONATTI C BONATTI
(nei casi previsti dall’art. 43 del D.Lgs 36/2023 in cui si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa) 36/2023 + Allegato 1.9 del D.Lgs 36/2023 + DM 560/2017 e s.m.i. +
DM 02.08.2021 n.312
€130 |Offerta per la Gestione Informativa [Art. 43 del D.Lgs 36/2023 + Allegato 1.9 del D.Lgs 36/2023 + DM X Consegnato C BIM BONATTI C BONATTI
(nei casi previsti dall’art. 43 del D.Lgs 36/2023 in cui si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa) 560/2017 e s.m.i. + DM 02.08.2021 n.312
Cc131 Piano per la Gestione Informativa [Art. 43 del D.Lgs 36/2023 + Allegato 1.9 del D.Lgs 36/2023 + DM X Consegnato c BIM BONATTI [4 BONATTI
(nei casi previsti dall’art. 43 del D.Lgs 36/2023 in cui si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa) 560/2017 e s.m.i. + DM 02.08.2021 n.312
C132 Ambiente di Condivisione Dati (ACDat). Art. 43 del D.Lgs 36/2023 + Allegato 1.9 del D.Lgs 36/2023 + DM Mancante non é stato fornito accesso all'ACDat NC BIM BONATTI In attesa di revisione del rapporto da parte del verificatore (accesso specifico  [RILIEVO TRATTATO Consegnato [+ BONATTI
560/2017 e 5.m.i. + DM 02.08.2021 n.313, UNI 11337 parte 5 e parte X fornito in data 22/04/2025
3
C133 Modello informativo architettonico sia nel formato nativo sia nel formato aperto IFC. Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 6, comma 7, lett. g) Art. 13 X Non applicabile - BIM BONATTI - BONATTI
(nei casi previsti dall’art. 43 del D.Lgs 36/2023 i cui si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 + Art. 43 del D.Lgs 36/2023 +
[Allegato 1.9 del D.Lgs 36/2023 + DM 560/2017 e s.m.i. + DM
02.08.2021 312
C134  [Modello informativo strutturale sia nel formato nativo sia nel formato aperto IFC. Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 6, comma 7, lett. g) Art. 13 Mancante Mancano i modelli in formato nativo NC BIM BONATTI Si integrano i modelli RILIEVO TRATTATO Consegnato c BONATTI
X
(nei casi previsti dall’art. 43 del D.Lgs 36/2023 in cui si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 + Art. 43 del D.Lgs 36/2023 +
[Allegato 1.9 del D.Lgs 36/2023 + DM 560/2017 e s.m.i. + DM
02.08.2021 312
C135 Modello informativo elettrico sia nel formato nativo sia nel formato aperto IFC. Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 6, comma 7, lett. g) Art. 13 X Non applicabile - BIM BONATTI - BONATTI
(nei casi previsti dall’art. 43 del D.Lgs 36/2023 in cui si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa) del'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 + Art. 43 del D.Lgs 36/2023 +
[Allegato 1.9 del D.Lgs 36/2023 + DM 560/2017 e s.m.i. + DM
02.08.2021 312
€136 |Modello informativo meccanico sia nel formato nativo sia nel formato aperto IFC. Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 6, comma 7, lett. g) Art. 13 X Non applicabile - BIM BONATTI - BONATTI
(nei casi previsti dall’art. 43 del D.Lgs 36/2023 in cui i ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 + Art. 43 del D.Lgs 36/2023 +
[Allegato 1.9 del D.Lgs 36/2023 + DM 560/2017 e s.m.i. + DM
02.08.2021 n.312
C137 Modello informativo infrastrutture sia nel formato nativo sia nel formato aperto IFC. X Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 6, comma 7, lett. g) Art. 13 X Non applicabile - BIM BONATTI - BONATTI
(nei casi previsti dall’art. 43 del D.Lgs 36/2023 in cui si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 + Art. 43 del D.Lgs 36/2023 +
[Allegato 1.9 del D.Lgs 36/2023 + DM 560/2017 e s.m.i. + DM
02.08.2021 313
€138 |Modello informativo ad eventuali sottodiscipline specifiche sia nel formato nativo sia nel formato aperto IFC. [Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 6, comma 7, lett. g) + Art. 13 X Mancante NC BIM BONATTI Non sono state previste sottodiscipline RILIEVO TRATTATO Non applicabile - BONATTI
(nei casi previsti dall’art. 43 del D.Lgs 36/2023 in cui i ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 + Art. 43 del D.Lgs 36/2023 +
[Allegato 1.9 el D.Lgs 36/2023 + DM 560/2017 e s.m.i. + DM
02.08.2021 n314
Cc139 specialistica sulla informativa |Art. 13 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 + Art. 43 del D.Lgs 36/2023 Consegnato [ BIM BONATTI C BONATTI
[+ Allegato 1.9 del D.Lgs 36/2023 + DM 560/2017 e s.m.i. + DM X

(nei casi previsti dall’art. 43 del D.Lgs 36/2023 in cui si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa)

Vincoli ai contenuti della progettazione

02.08.2021 n.314

CVO01L [Proposte migliorative progettuali offerte Art. 39, comma 2, lett. d), p.to 1 dell‘Allegato del D.Lgs 36/2023 Non applicabile - Coordinatore CANDURA - CANDURA
(dal gruppo di progettazione o dall'appaltatore nel caso di appalto integrato) X
CV02 [DIP- Documento di Indirizzo alla Progettazione [Art. 1 e 3 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 Mancante cfr. paragrafo 5, p.to 1b) NC Coordinatore TERMINE Come indicato nel file consegnato all'avvio del servizio di verifica, il DIP & RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato Consegnato C TERMINE
X identificato nel Programma d’Azione, redatto dalla Segreteria Tecnica
dell’Autorita di Bacino distrettuale del Fiume Po, scaricabile al link
https://www.adbpo.it/pnrr-rinaturazione-po/. Si veda anche il documento
"2024_12_03_M2C4 13.3 STRALCIO LINEA PT_Disciplinare Tecnico PE
revMV_signed", consegnato sempre all'awio del servizio
CV03 |Documento con l'indicazione formale da parte della Stazione Appaltante dei listini prezzo di riferimento [Art. 40, comma 2, lett. f), p.to 2 dell'Allegato del D.Lgs 36/2023 + Art. Consegnato C Coordinatore | Aspetti Legali e CANDURA C CANDURA
(nel caso in cui si adotti un prezzario di riferimento diverso da quanto previsto dalla normativa: prezziari vigenti 42, comma 13 del D.Lgs 36/2023 X Contrattuali | Aspetti Economici GAMBERINI GAMBERINI
delle regioni e delle province i ai sensi dell'art. 41, comma 13 del D.Lgs
36/2023)
CV04 |Pareri e Autorizzazioni ottenute dagli Enti competenti e relativi dossier progettuali approvati [Art. 44 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 Consegnato Cc Coordinatore | Tutti gli Ispettori, VALLONI C VALLONI
(Comuni, Provincia, Regione, ASL, VVF, ARPA, RFI, CONI, ENAC, ecc.) X ciascuno per la propria disciplina di TERMINE TERMINE
riferimento VENDITTI VENDITTI
CERA CERA
FILIPPINI FILIPPINI
GAMBERINI GAMBERINI
CV05 [Dossier Prevenzione Incendi [Art. 8, comma 3, lett. o) e Art. 44 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 + Non applicabile - Prevenzione Incendi FILIPPINI - FILIPPINI
- Relazione Tecnica di Prevenzione Incendi [ X
- Elaborati grafici (Planimetria, Piante, Sezioni)
CV 06 ffettuate al fine di escludere il ritrovamento di ordigni bell [Art. 22,24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. i) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs| X Consegnato C Sicurezza nei cantieri FILIPPINI c FILIPPINI
36/2023
cv o7 al fine di i le caratteristiche chimiche del terreno o la presenza di [Art. 22, 24, 6, comma 3 lett. d) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 Mancante cfr. paragrafo 5, p.to 1b) NC Aspetti Ambientali | Sicurezza nei FILIPPINI i rimanda all'elaborato PE.0.1.6.AMB.GM.R.T.0.0.1.A per sintesi modalitae  [RILIEVO TRATTATO Consegnato C FILIPPINI
sostanze inquinanti, tali da rendere necessari interventi di bonifica ambientale X cantieri DE RAZZA numero campionamenti e sintesi risultati delle analisi di laboratorio chimico, e DE RAZZA

all'elaborato PE.0.1.6.GEO.GE.R.T.0.0.3.A (in quest'ultimo a pag. 468 del pdf

sono contenuti i ceritificati di laboratorio chimico)
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[Art. 42, comma 5 del D.Lgs 36/2023 + Art. 39, comma 1, lettera b) e artt.

10 - RILIEVI DI COMPLETEZZA DEL PROGETTO ESECUTIVO
e 22+33 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023]

R/ \of
CCRED®
BUREAU
VERITAS 00031
Codice commessa: 25.5F.10459902.174__[rif. doc. BEI-F-033 VP_DLgs36-2023 Rev 08 del 14.03.2025 RIFB&I-LPP-01 VP]
Rif. Indicazione elaborati G0 "::':‘"l‘::'/“’ e Rif. Normativo @ Stato del Eventuali Note Avviso Disciplina SEEUCIS Risposta GP - RUP (RFVP) Giudizio Verifica (RFVP) SEDCE Avwviso finale SEEUCIS
: Rete | Ristrutturaz. | abase gara : RUP GP P Verifica P documento Verifica
Cv 08 |Eventuali indagini effettuate al fine di rilevare la presenza di elementi contenenti amianto, e la conseguente [Art. 249 del D.L gs 81/2008 X Non applicabile - Aspetti Ambientali | Sicurezza nei FILIPPINI - FILIPPINI
ita di i o cantieri DE RAZZA DE RAZZA
cs01 Documentazione con elenco dei progettisti incaricati per relativo ambito disciplinare e vincoli contrattuali tra le [Art. 39, comma 2, lett. b), p.to 1 dell'Allegato del D.Lgs 36/2023 X Mancante cfr. paragrafo 5, p.to 1c) Esclusi controlli Coordinatore GAMBERINI Esclusi GAMBERINI
parti (Contratto o disciplinare di incarico del gruppo di Progettazione) correlati controlli
correlati
€s02 |Quadro esigenziale [Art. 1 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X Mancante fr. paragrafo 5, p.to 1c) Esclusi controlli Coordinatore GAMBERINI Esclusi GAMBERINI
(redatto dal Committente) correlati TERMINE controlli TERMINE
correlati
Cso03 DOCFAP - Documento di Fattibilita delle Alternative Progettuali Art. 1 e 2 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X Mancante cfr. paragrafo 5, p.to 1c) Esclusi controlli Coordinatore GAMBERINI Esclusi GAMBERINI
correlati TERMINE controlli TERMINE
correlati
€504  [Piano Economico e Finanziario [Art. 193, comma 5 del D.Lgs 36/2023 X Non applicabile = Coordinatore | Aspetti Legali e CANDURA - CANDURA
(solo in caso di concessione) Contrattuali | Aspetti Economici
Cs 05 Attestazione dello stato dei luoghi [Art. 1, comma 2, lettere a) e b) dell'Allegato 11.14 del D.Lgs 36/2023 + X Mancante cfr. paragrafo 5, p.to 1c) Esclusi controlli Coordinatore GAMBERINI Esclusi GAMBERINI
(in merito all’accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori e all'assenza di impedimenti alla Art. 4 del DM 49/2018 correlati controlli
realizzabilita del progetto) correlati
Cs 06 Indicazione da parte della Stazione Appaltante o da parte dell'Ente Concedente, ai sensi dell’art. 41, comma 5 del Art. 41, comma 5 del D.Lgs 36/2023 + Art. 22, comma 4 e Art. 41, X Mancante cfr. paragrafo 5, p.to 1c) Esclusi controlli Coordinatore GAMBERINI Esclusi GAMBERINI
D.Lgs 36/2023, in funzione della specifica tipologia e dit dell'intervento, delle iche, dei requ [comma 2 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 correlati TERMINE i TERMINE
controlli
e degli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. correlati
La stazione appaltante inoltre, ai sensi dell'Art. 41, comma 2 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/202, pud semplificare o
integrare le verifiche di cui agli artt. 39 e 40 del D.Lgs 36/2023, in relazione alla natura e alla complessita
dell'opera.
Cs 07 Il Responsabile Unico del Progetto, in sede di DIP, ai sensi dell’Art. 3, comma 1 e Art. 6, comma 7 dell'Allegato 1.7 [Art. 3, comma 1 e Art. 6, comma 7 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X Mancante cfr. paragrafo 5, p.to 1c) Esclusi controlli Coordinatore GAMBERINI Esclusi GAMBERINI
del D.Lgs 36/2023, indica, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell'intervento da correlati TERMINE controlli TERMINE
i , le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della correlati
progettazione.
Contenuti progettuali approvati
cs 08 Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica e relativo atto di approvazione [Art. 39, comma 2, lett. d), p.to 1 dell'Allegato del D.Lgs 36/2023 X Mancante cfr. paragrafo 5, p.to 1c) Esclusi controlli | Coordinatore | Tutti gli Ispettori, GAMBERINI Esclusi GAMBERINI
correlati | ciascuno per la propria disciplina di controlli
riferimento correlati
Forniture di servizi e interferenze
C€S09 |[Indagini effettuate presso gli Enti gestori dei servizi in merito alla posizione (planimetrica ed altimetrica) e alle [Art. 40, comma 2, lett. i) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 % Mancante cfr. paragrafo 5, p.to 1c) Esclusi controlli Impianti Meccanici | Impianti CERA Esclusi CERA
caratteristiche delle reti (dimensioni, portate/potenze, materiali) e in merito ai criteri di allacciamento alle reti correlati Elettrici/Speciali | controlli
Interferenze/Sottoservizi correlati
CS10 |Approvazione da parte degli Enti gestori dei sottoservizi del progetto di allacciamento proposto e relativi costi (in [Art. 40, comma 2, lett. i) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 % Mancante cfr. paragrafo 5, p.to 1c) Esclusi controlli Impianti Meccanici | Impianti CERA Esclusi CERA
relazione alla posizione, alle modalita e alle caratteristiche della fornitura) e del progetto di risoluzione di correlati Elettrici/Speciali | controlli
eventuali interferenze Interferenze/Sottoservizi correlati
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11 - RILIEVI DI CARATTERE GENERALE AL PROGETTO
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00031

Codice commessa: 25.5F.10459902.174  [rif. doc. B&I-F-033_VP_DLgs36-2023 Rev 08 del 14.03.2025 RIF.B&I-LPP-01_VP]

Rif.

Riferimento

Rilievo Verifica (RIVP)

Avviso

Ispettore
Verifica

Risposta GP (RFVP)

Giudizio Verifica (RFVP)

AVVISO FINALE

Ispettore
Verifica

Generale 1

Manca una descrizione dei lavori relativo allo scotico e al ripristino, non & precisato se saranno abbattuti alberi e gli eventuali interventi di
rimboschimento.

NC

QUARTA
RAFFAELE

Lo scotico consiste nella rimozione e asportazione dello strato
superficiale del terreno, compresa la vegetazione (erbe, radici,
ceppi), per preparare la zona per scavi e al successivo ripristino
della coltre vegetale a fine intervento. Non sono previsti
abbattimenti di alberi, ma solo di eventuali arbusti presenti sulle
scarpate.

RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato

C

QUARTA
RAFFAELE

G

~

Generale 2

Mancano i pareri delle Autorita di Bacino competenti

NC

VENDITTI

Come é possibile verificare nella Relazione di Ottemperanza, doc.
PE.0.0.0.GEN.GE.R.T.0.0.1.A_Rel CDS, I'Autorita di Bacino non ha
formulato osservazioni nell'ambito della CDS, vale pertanto il
Silenzio Assenso.

RILIEVO TRATTATO -Si prende atto del chiarimento

VENDITTI

G

w

Geotecnica 1

Il progetto prevede l'infissione dei diaframmi entro I'unita geotecnica argillosa-limosa UG5 per I'imprescindibile esigenza di ottenere uno
schermo praticamente impermeabile.

Non vengono specificate:

- una lunghezza minima dell'infissione nello strato UGS5;

- se sono previsti controlli sistematici e relative registrazioni, da operare durante le perforazioni per il riscontro dell'effettiva profondita
locale del passaggio stratigrafico UG5;

- se sono previste azioni correttive, e quali, nei casi di eventuali difformita delle condizioni reali rispetto alle previsioni progettuali

os

Guibuccl

L'insieme delle indagini svolte (sia pregresse che in fase di PFTE)
fornisce un quadro dettagliato della stratigrafia del terreno grazie
all'elevato numero di verticali indagate mediante carotaggi e prove
penetrometriche, oltre a stendimenti geofisici..

Lungo l'intera tratta indagata si € riscontrata notevole omogeneita
e regolarita nel livello della quota superiore di UG5. Le lunghezze
della diaframmatura derivanti dal calcolo portano ad un
immorsamento almeno di circa 3 m in tale strato (si veda il Profilo
Geotecnico GET.GE.PF.001A), sufficiente a garantire |'efficacia
dellla diaframmatura anche in presenza di localizzate variazioni
della interfaccia superiore dello stesso strato.

RILEIVO TRATTATO e superato per i chiarimenti forniti.

Guibuccl

(o)
IS

Strutture 1

Manca evidenza del raccordo delle nuove diaframmature con quelle esistenti soprattutto dal punto di vista della tenuta idraulica

NC

VALLONI

Le nuove diaframmature saranno raccordate alle esistenti
mediante fresatura delle spalle dei pannelli di estremita di queste
ultime in fase di realizzazione dei nuovi elementi. Tali pannelli di
estremita saranno individuati fisicamente all'avvio del cantiere
mediante messa a nudo delle testate degli stessi nell'ambito della
preparazione del cantiere

RILIEVO TRATTATO. Chiarimento recepito

VALLONI

G

«

Interferenze

Non si riscontra alcuna trattazione in merito ad eventuali interferenze

NC

CERA

Il rilievo dei sottoservizi presenti & stato riportato nella relazione
tecnica doc. PE.0.1.6.GEN.GE.R.T.0.0.1.A_Rel_tecn oltre che nel
PSC.

Sono stati allegati anche tutti i riscontri ricevuti dagli Enti gestori.

RILIEVO TRATTATO

CERA
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12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO

Tocreo"”
[BUREAU |
[VERITAS ] o031
Cod. Elaborato Titolo Elaborato e | e Awiso | Ispettore Verifica Risposta GP (RFVP) Data Revisione| %2 Awisornae | ettore
5 ELABORATI GENERALI A TUTTE LE SCHEDE
ST [PEO00GENGEEEOOIA Flenco degi etaborat Ao | 3030 SPETTORE REver | 1405205 SPETTORE
5y Nessun v Guuca Guuca
s12 Nessun v VAN VAN
513 Nessun o QUARTAG QUARTAG
s1a Nessun v FLPPINT PPN
515 Nessun o CRepALDT CREpALD!
Sis Non son0 lencat T modell Tnormati &1 c BoNATT! RUEVO TRATTATS SoRATT!
517 Nessun v TR GRPPIELD
sis Nessunievo O
sis Srvedano iew dr completezza 3 TERMINE REVO TRATTATO Trtegrazons TERMINE
Nessam o 3 VeNDITTT < VevoTT
Nessunievo 3 = [ conferma irevo recedente < =
Nessunievo 3 ANGELELL < ANGEE
Nessun v < QUARTAR 3 QUARTAR
FEGO0GENGERGOOTA ez generale G uadramerto ‘ CEEETS TSPETTORE RO | WHE TSPETTORE
s31 Nessun v < Guuca < Guuca
522 ] Nessun o 3 VAN c VAN
523 | G [ o Ao e QA o 7, ; FEOL6GE0 CERT OO 1A~ RelGeol REVG NON TRATTATO.T QUARTAG
rart 1 3 delDlg36/23
ole.1conferma awisoprecedente
S35 Nessm ievo < PN < NG
535 Por.22.1.2-0a1 maters AV, r Tred Ne CRepALDT el o TPRTE, = o VG TRATTATO. 5 prende it & quanto dihiarato da1GF < REpALD!
nolre, 1 162 ubicato i regione E%, non n Veneto
Nessm ievo < BoNATT S conferme gudia precedente < FoRATT
Nessm revo < anouRA < GanouRA
Nessm revo < P < GRPPELD
e I Regione Veneto, gl tervent a T i VAR) 75 fa femmenta 3l VinCA anche & el s non os EiZaam o ] RIEVO TRATTATO conntegraions imando < D rAzzA
diment a5, percompletezza z hamo sl " i rimanda all Relazone di ottemperanza alla CDS doc. PE.00.0.GEN.GE.RT.0.0.1.A_Rel CDS.
: veneto
gy ecess Genterent TG el O prestasions G2 agghungere &, ove periment], Gei vt | NG TERMINE L€ stata integrata 3 par. 1 er del Temando P o OO TRAT rregrazone ic TERMINE
ndictori 1 i 321comma 1 2Ne 2 par. 1.1 por. 13 2 qevo ToaT integrazione 2¢
lconclusione Ne 5 ntegrats a normatva i darionl 5 RIEVO TRATT integratone e
B ot 23 comma 1 dellallegato 7 el D 392023¢| 3 e 4 inseritol iferimento al S 1 par.5 - Aevo TRAT integrazione ¥
a1 punto 3.2 comma 2 dell Linee Guida PFTE CSLP . Inerto rimando a POA,par. 1 5_RILIEvO TRATT integrasone
.10 2 i e i s.Ne 5 inserto imando sl POA.par 1 6. eV TRAT integrsione s.c
\temp i 2 dellallogato 7 dl .. 21 brTE stp 6.NC 7.7all cosi perinent per fopera I utent, quali 1) costi e utizzo, 7 RIEVO TRATT integrasone 6.c
(appilto, 7.NC costdi . come cos i racol 8. eV TRAT integrsione 7.c
teimento  capitolato specil dappalto 8.NC s integrato riferimento 9. ILIEvO TRATT integrazone s.c
5. s relszons non progeto,per leed Finterven 9.NC 5 integrato par. 5 10, VO TRAT integratione oc
terttoraleln Jumits, nonché nel rispetto dellstutela de oo n 10.nC 10 f . per rimanda a1 PDA. 11, RLEVO TRATT integrasone 0.
i s elsons non 12.Nc 2 interventidh o non pertinentiper interati ta » e
. i “fnevita”
st ] . icolare 22l 14 maggio 2024
9.La reazione non nessodi
10 2 s logiica PFTECSLP,
orogeto,evidenzame sintesi e conclusione
11 uoghi, PrTECSLP.
12 i
Nessm ievo < e < VeNorT
NC O] = fegat anhe ot o e dagh EvG gt RIEvo TRATTAT < A
Nessm revo < < ANGEELD
Nessm revo < 3 QUATAR
53 [FE000GENGERTO0TA R0 [ o SPETTORE
S5t Nessm rvevo < Guuca:
532 Nessm revo < VALON
533 Nessm revo < QUARTAG
538 Nessm revo < PPN
535 Nessm revo < CRepALDT CRepAD!
S35 el colonma REC oG Noned os D Rzzh Tarana z RUEVO TRATIAT DERAZA
Nessm ievo < TERMINE 3 TERNE
Nessmrevo < = < =
Nessm revo < ANGELELD 3 ANGEELD
GO0 G GER LOaTA ] I TS rerToRe rerToRe
Nessm revo < Guuca: Gubuca:
Nessm revo < VALON VALON
Nessm revo < QUARTAG QUARTAG
Nessm revo 3 AU PPN
Nessm revo 3 CRepALDT CRepAD!
Nessm revo < O razzh O razzA
Nessm revo < TERMIN TERINE
Nessm revo < VevoITT VevorT
Nessmrevo < A A
Nessm revo < ANGELELD ANGEELD
FE000GEN GEPLO0ZA usdramento ambite Vedio Po R0 [ o SPETTORE REveL | Tavsaom SPETTORE
Ness rvevo < Guuca: Gubuca:
Nessm revo < VAo VALON
Nessm revo < QUARTAG QUARTAG
Nessm revo 3 AU PPN
Nessm revo 3 CRepALDT CRepAD!
Nessm revo < O razzh O razzA
Vianea evden egenda et Ne TERMINE [emtegr s egends RIEVO TRATTATO 1 prende atto G quanto dhirata  dell aggioramento/ ntegraions TERMING
558 Nessm ievo < ET < VeNorTT
559 Nessmrevo < g [ conferma levo precedente < A
Sso1 Nessm revo < 3 ANGEELD
5o |FE000GENGEPLOOIA it Belta Po R [ 1o REveL | 1avsa0s SPETTORE
essun ieve < Guouca:
essun ievo < VALLON
essun ieve < QUARTAG
essun ieve < PPN
essun ievo 3 CRepAD!
essun ieve < O razzA
Tegenda et Ne TERMINE [sntegr e egends RIEVO TRATTATO 1 prende atto G quanto dhirata  dell aggloramento/ ntegraions TERMING
Ses Nessum v 3 VeNDITTT < VeNorTT
Ses Nessun v 3 recedente 3 Cern
Seo1 Nessun v 3 ANGELELLT c ANGELEL
s [ELABORATI GENERALI SCHEDA 16 - CAORSO.
FEOLGGENGEEEOOTA I [ wevos | siosauss TSPETTORE REvor | 1405205 SPETTORE
T essun lievo Guuca: Guuca:
[s72 | iessun rlievo VALLONI VALLONI
[s73 | lessun rilievo QUARTAG QUARTAG
[s7a_| iessun rilievo FILIPPIND FILIPPINT
s essun lievo CrepALDT CREpALD!
576 o somo clencat 3 SONATI [ [efenco de modell BV & tato rportat [RIEVO TRATIATO SonATT
s essun iievo CAPRIELL CRPPIELD
[s78 | iessun rlievo DE RAZ
[s75 | ‘vedano rilievi i completezza ic TERMINE RILEVO TRATTATO - 1 integrazione. TERMINE
S7510 Nessm ievo < VeoiTT < VeNorTT
S7.92 Nessm revo < () [ conferma evo precedente c )
575 Nessm revo < ANGELEL < ANGELEL]
S70 Nessm revo < QUARTAR c QUARTAR
S5 [FEOT6GENGERTO0IA Refason tecnica REvo ] o TSPETTORE REveL | 1avsa0ms TSPETTORE
essun ieve < Gubuca: < Gubuca:
essun ieve < VALLON < VALLON
essun ieve < QUARTAG < QUARTAG
essun ievo 3 FuPPIN < PPN
o5, TNC CREPALDT[1. Sintegra T procedna L RIUEVO TRATIATO. s elsions  ata tegata ic CRePAD!
l2.par. 5.t k ricade nel par.6.1 2ne 2 Siadegua il reuso 2. RILIEVO TRATTATO. a relazione ¢ stata coretta 2c
.cop.11 174l Parcoin js s ! it con 3. RILIEVO TRATTATO. areazione & st ntegrata ie
acap. 11 bentonitc N e s e, omes i e sins 4. RILIEVO TRATTATO. a reazione & stata ntegrata 3
s56 Nessm ievo < SoNATT S conferme gudio precedente < HoRATT
Sa7 Nessm rvevo < O razzn < O razzA
s88 L F T e | LNC TERMINE |1 Svmegra nel elione generale delimterventa T RuEO TR ntegrarions ic TERMING
lcP. Mancariferimento al O 2ne 2 i costi pertinent per fopera I utent, quali 1) costi e utizo, 2 RLEvO TRATH ntegranione Te
“fnevita" Ne costiai  come i cot i acol 3. aevo TRaT integraione ie
s ica NS, ma i Jore 22 de 14 maggio 2024 5.5 integra
A pag 125 rmand per e e VENDITTT [5comegge I refuso, 5 mtende s reasione 1 PE RUEVO TRATIATO G veworTT
Nessum v < recedente 3 =)
[ses | Nessun v 3 ANGELELT c ANGELEL
[Tsess | Nessun v 3 QUARTAR 3 QUARTAR
[ss [PeoTecaNGERLOOIA T [ wevos [ oz TSPETTORE TSPETTORE
So1 essun lievo VALLONI VALLONI
592 essun lievo QUARTAG QUARTAG
s3] essun ievo CrepALDT CREpALD!
s ]| essun lievo oew O razzA
55| essun lievo TERMINE TERMINE
596 | essun lievo VeNDrTTT VenormT
[sio [FeoTecaNGERLO0IA T TR [ wevos [ oz TSPETTORE TSPETTORE
S101 essun evo VALLONI VALLONI
5102 | essun lievo QUARTAG QUARTAG
5103 ]| essun iievo CrepALDT CREpALD!
[Ts10a | essun lievo £ O razzA
[Ts105 | essun lievo TERMINE TERMINE
5106 essun iievo VeNDITT VenormT
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12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO

oozt
o o 5 S TSR 17T o7 doc BT U3 VP UG 7073 e O e 1A 07 AR PO

Rilievo Verifica (RIVP)

Risposta GP (RFVP)

Giudizio Verifica (RFVP)

evo Guibucer
evo VALLONI VALLONI
o QUARTAG QUARTAG
evo PPN FILPPIN
o CREPALDY CREPALDI
ErT) [ CANDURA |51 vedano riscontldiseguito CANDURA
17| Nesson lievs < OERAZZA c DERAZZA
Sits T ocomma 1 TNC TeRMINE |1 a w4 colau 1 RLEVO 1.c TERMINE
ldelaliegato .7 del D.Lgs. 36/2023 2.NC s 2 AUEvO integrazione 2c
2 i part 30comma 1 delfallegato 7 del DLgs. 36/2023 3NC 3 mEvo integrazione 3
0 comm 1 delallegato .7 del D.Lgs 36/2023
.
Nessun revo < ) < CeRn
Nessun dlevo 3 ANGELEUT < ANGELELT
Nessun dlevo c QUARTAR. 3 QUARTAR
ssum rlievo Guibucer Guibucer
essum rlievo VALLONI VALLONI
essun ilevo QUARTAG QUARTAG
essum rlievo FiLPPINT FILPPIN
ssum rlevo CREPALDY CREPALDI
B Gellallegato 17 del D g 36/2023 NG TERMINE [1.Tparagran £11e4.12 TRV niegradone 1c TERMINE
2.n¢ 21 parsgrafo 5.1.1 Nl capitolo 5.1 2. Rwevo 2.c
deltallegato .7 del D.gs. 36/2023
[sns | Nesson lievs < VeDITTL < VenoiTT
S12o Nessun lievo 3 ) < CeRn
Stao1 Nesson lievo 3 ANGELEWT < ANGELELT
S92 Nesson lievo c QUARTAR 3 QUARTAR

e progetto.
liauefazione IL.

[ luce di quanto sopra, considerati noltre | contenut danni eventualmente attendibil, il danno associato ad eventuali fenomeni di liquefazione s ritiene accettabile per a funionalita dellopera.

Guibucc

Relazione Sismica

Nessun rlievo Gubuce Gubuce
5142 Nessun rlievo VALLON! c VALLON!
s143 NC QUARTAG RILEVO 3 QUARTAG

Guibucc

QUARTAG

Guibucc

QUARTAG

Guibucc

QUARTAG

Guibucc

QUARTAG

Guibucc

QUARTAG

Guibucc

QUARTAG

Guibucc

QUARTAG

Guibucc

QUARTAG

Guibucc

c

QUARTAG

Guibucc

c

QUARTAG

Guibucc

c

VALLON!

c

VALLON!

la.Codice per materiale scavo diaframmi costituito da terra naturale + bentonite: 17.05.04

S261 Nessun lievo < CREPALD! 3 CREPALDT
S22 0 11572023 NG DERAZZA [1-Nonverra applcato 1 OM 11572073 o dicaradione 5 prende atto 1.c OE RAZZA
. 2.08 205 recepita. AMBGMRT.001 [2)RILIEVO TRATTATO con integrazioni 2c
. b ne 5 NC recepit 6AMBGMAT001 31 IUEVO TRATTATO CON INTEGRAZIONI ¢ hiarementi ac
ME-PEO.L A ne Fientare nellacategoria"futo” ar 4 del 120/2017) /4] RIUEVO TRATTATO con chiarimento ac

4.NC 5. RILIEVO' integrazione a.c
1 del D., 5.NC lin particol: 7 Po, Lombardi integrazione s.c
|contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici 6.NC ttoscritto il 16 |7. RILIEVO integrazione 6.C
impatti in termini di rifiuti generati 9.NC i, 10. integrazione 9.C
7 12.NC 024, 12.¢
p
\(2021)

55 Jrmemsmmen Jeweon T ew e e e e e e
= o aEn T
= o S o

la) servizio di progettazione di nuova area verde o
lc) fornitura di prodotti per la gestione del verde.
oo < o < o

_

5351 Nessun rlievo c Guibuce c Guibucc
5252 Nessun rlievo 3 VALLON! c VALLON!
5253 Nessun rlievo 3 FILPPIN c FILPPIND
B [Non sono riportati coni visual [3 CREPALDI |51 aggiunge 1a planimetria con | conl visuall RILEVD Celaborato & stato integrato c CREPALDI
5355 Nessun rlievo c D RAZZA 3 DERAZZA
B [3 TERMINE RILEVO c TERMINE
s Nessun rlievo 3 VENDITTI 3 VENDITTI
5258 Nessun rlievo c cera 3 CeRn
5255 Nessun rlievo 3 ANGELELLT c “ANGELELLT

iessun rlievo c c

s essun

e e— e e e e

evo Gubuce Guibuce
evo VALLONT VALLONT
evo FILPPIN FILIPPIND
evo CREPALD CREPALDI
evo DERAZZA
evo TERMINE TERMINE
evo VENDITTI VENDITTT
evo Cern CeRn

evo ANGELELLT “ANGELELL

QUARTAR QUARTAR

evo Guibuce Gubucc
evo VALLONT VALLONT
evo FILPPIN FILIPPIND
evo CREPALD CREPALDI
evo DERAZZA
evo TERMINE TERMINE
evo VENDITTI VeNDITTT
evo ERA CeRn
evo ANGELELLT “ANGELELL
Sater essun rlievo QUARTAR QUARTAR

Pagina 15 di 23



12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO
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Cod. Elaborato Titolo Elaborato e | e vo Verifica (RIVFP) Awiso | Ispettore Verifica Risposta GP (RFVP) Data Revisione| %2 Awisornae | ettore
g [STATO DI PROGETTO
37 [PEO1GPGGERTO0IA I nd [ T SRETTORE REvor | 1avsz0 TSRETTORE
oy Nonsi per 1NC Gupuca i P minimo, ra bo8 21773 L AUEVO TRAT el 1c Guuca
2n¢ 2 revo ToaT 2¢
b Ne 2 Vedasiisposta 143 Relzione ismica(isposta 514.3) 5c
. Nell Figura 713 : . Questo e s passagiotra @ . RILEVO TRATTATO @ superso pe | chiarment foni ¥
P orogetto 4 4. ILIEVO TRATTATO ¢ superat per tabulati i calcolo alegt.
A perta verifa de st Ieo
uindi sulat utizzati pr 1 dimensionamento strutturale del diframma
St integra capiolo relativ l gudiio motivatodi acetablies derislat
4.5 alegano ala relazione  abulat i clcolo
=n T ok rag 81 ne T B Te quatad ez per L RUNO TRATIATO Tc VAN
2. Manca evidenzadels vlutsione diisulaidel RS pyos e 01L6PRGGERT 001 PE016 GEOGERT, Farea n esame a A w2 2 qievo TaTTATO 2¢
B Ine sitata n 5, ; s aiEvo TrATIATO Te
- Manca l verifca impiata per e opogrfica ottenuto dalfanals i RSLrisula 1.5 55152 da Rl  S-1.0{da T 202163 ‘ alore RV TRATIATO ie
5. Mancano tabulati i calcoo TC2018)isutante considerando una 5. RLEvO TRATTATO
sNC 3 provasismica insio s.c
5 Vedasiisposta S14.3
4.5 ntegr f controllod ccetabilts el risulat
5.5 allogano al elazione abulat di calcolo
e | [evw [ Gimms RETTORE rerToRE
Nessun ievo < Guuca: < Gubuca:
Nessun ievo < VALLON c VALLON
TR EETEF T e [Gimms PETTORE erToRE
Nessun ievo < Gubuca: < Guouca:
Nessun ievo < VALLON c VALLON
e Fanimea v W secesso sl i [evw [Gimms PETTORE VoL i erToRE
Nessun ievo < VALLoN < VALLON
Nessun iievo < AP < NG
Condionen. 17 Ne CREPADT[Sircepie, ? o S RIEVO TRATTATO. Lelaborato & ot revsonata G RePAD!
Nessun iievo < O Az < D rAzzA
PO 167G GEPLO0AA T o [ simas REvor | wwsaos TSPETTORE
Nessun ievo < < VLo
Nessun iievo 3 < CRepAD!
Nessun iievo < < O razzA
Nessun ievo < c QUARTAR
FEOTRPRGGERFOOIA [evw [Gimas SPETTORE
Nessun ievo < < Gubuca:
Nessun ievo < c VALLON
FEOTRPRGGERFOOTA [rrofo i dreontee T T PETTORE
essun ilevo < Guuca:
essu ilevo < VALLON
essu ilevo < NG
essu ilevo 3 CRepAD!
essun ilevo < e Az
Sesion trasversa~Configurasions & caniere 172 REvo ] 1o REveL | 1avsa08s TSPETTORE
essun ilevo < Gubuca:
* essu ilevo < VALLON
* essu ilevo < NG
[ essu ilevo 3 CRepAD!
* essu ilevo < e Az
FEO16PGGESZ002A Sesion trasversa~Configurasions & cantiere 72 REvo [ 1o REveL | 1avsa08s TSPETTORE
essun ilevo < Gubuca:
essu ilevo < VALLON
essu ilevo < NG
essu ilevo 3 CRepAD!
essun ilevo < O razzA
redont vomersll-Configuradone Aprogetio 172 T T Fevor | awaE SPETTORE
Nessun ievo < < Gubuca:
Nessun iievo < c VALLON
FEOTRPRGGESTOaAR Fegonivameral-Confgurstone Aprogeio T2 T T VoL i PETTORE
Nessun ievo < < Gubuca:
Nessun ievo < c VALLON
| T P T TR P, T T PETTORE
Nessun ievo < < Gubuca:
Nessun iievo < c VALLON
FEOTRPRGGEFZO0IA T [evw [Gimms PETTORE
Nessun ievo < < Gubuca:
Nessun ievo < c VALLON
FEOTRPRGGEFZO0TA T [evw [Gimas PETTORE
Nessun ievo < < Guuca:
Nessun ievo < VALLON c VALLON
DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA I
45 [PEO1RECOGECSO0IA Capioito Specile FRpoalt Parte 1 Nome Generll | evoo | 31052025 rerToRe REvol | wwaos SPETTORE
Ty Dat economict sogget vt s laboratt stma NC CANDURA [Sirimanda ai v specic LRILEVO APERTO scontato aggiomamento degl mport i rleva CANDURA
103 rbasso
E
== A6, o0 T o viene previt, melTeventualt consderata @ecordana a eaborat el TNC VENSA |1 Srintegra Tcomma T CRUEGTRATTATG, [EEY
A : . lcaione d : 2n¢ 2 . ‘ 2. AiEvo NoN TRAT
. Art.6,co. flane. 13700 1373 e . iintegral comma 3 roma i definiione,
A nan nclude, ra gt 4. Noni ilevala mancanza.  compreso nlfar. 8 comma 3 il intermii una norma
5. At 13: 1 termine “fallmento* 4Ne 5.1 sosiuise i temine " et diculic tessa, eiptieal
A1 i dettoe dllavora Vot 5, co.3del d.m. . 4918, trasuso el I s.NC 5. Sitegra por muggiorschisrezzs . AEv0 TRATIATO;
. 126 del codice, ma richied 6.NC 17.5i, € sono stati valutati nella misura riportata nel CSA. |4. RILIEVO TRATTATO;
. i 7.NC 5.5 pocifica il cormma ;. aiEvo TRATIATO;
proweder 8NC L dowta propri il i confermalltemnine. 6. Vo TRATTATO,
9. 50, o i prist & T—— onC 105 ntegr i comma 1 7, RuEvo TaATIATO;
10.A.54,c0.1, indicazione di 10.nC 11.5integraanche lforo i Bologna 8. RLIEVO TRATTATO;
11, A 58; . levosub. 1) SDC; ne 12.5 iformua i comma 5, ALIEVO NON TRAT per et sicureaa dei
12, At 62, co. 13,1 PNAR esclude diazoni sl tempi svoratoria tal
15,4063, .41 I ,nice b p unamno; 12.NC 10_grore. e 2 dip
14.Lat. 65 non rea a rubrica numero e itlol 13.NC s ’ oossonoal g )
15. Ar. 65, 1: manca un 14.NC :
15.NC meccanismo i cd. senso-assenso;
10, VO TRATIATO;
11, Vo TRATIATO,
12, uEvo TaTTATO;
13 REvO NON TRAT
on “diadone®
14 Vo TRATIATO,
15 RILEVO NON TRATTATO - non sitrata i »
appaltante i p
ieida possa Veseauione  regola darte dellntervents
57 [PEOIGECOGECS00IA T = FAppalto Parte 3-Norme Tecriche REvo [ 1o PETTORE REvor | wwsaos SPETTORE
1 oA " Tangh = 115 m3 prima el ; <% Manca os Guucar g RLEvo TRAT S nscontra e 3 Gunuca
evtarel anomatndicat
s Nessin itevo < VAL 3 VAN
s ] Nessun llevo 3 FLPPINT 3 PN
=z Go.€ NC CrepaLor [T ; e per VG TRATTATO. s refations tecnca  taa ntegrata 3 CREPALD!
I st integra
s s oo Ty SERAzA
[Tsae ]| essn ilevo TERMINE TERMINE
s ] essn ilevo VeNDITT Ve
[sos ] essn ilevo redente i
[sas ] essn ilevo ANGELELD ARGELELLT
[sasn | essun lievo QUARTAR QUARTAR
[sis_Jreosercocescooin T [ weve [ siwaon TSPETTORE REvor | massaon TSPETTORE
Siex Nessun lievo 3 CaNDURA 3 CaNDURA
az | 1 Art. 17 manca Tndiadione G Tbunale 4T Box T Teabip o805, TN WENSA —[L S intega T enmento ol Tabumale i Bologna CROEOTRATIATG ViENSA
B incace : Jestes 2n¢ 25 integra i eso ¢ viene riemesso elaborato 2. AiUEvo NoN TRAT
ot ine,
S5 [PEO1GEOGECMODIA Compto estimativo delfopera REvo [ 1o PETTORE REvor | wwsaos RETTORE
S1 essun ilevo < VALLOW VALLON
si2 essu ilevo c FupPIN NG
si3 essu ilevo < CRepALD! CRepAD!
sa9a essin < SoNATT 5 conferm g precedents SonATT
a5 Vedas iev speaii s Eenco rez o4 Al Prea NC CANDURA [ rcepisconoTe oervatant RILEVO APERTO vedasi 5503 3 CANDURA
g o ? v PEOGPRG GEPZ00 1A e GePEL Sosedel 3 57 prende ato @ quanto dcarsto a1 GF, RUEVO TRATIATG < hPPEL
| T oo W o FT T 5 g 0 v T s S
5 Tefluo con InC 2 1a voce rlat aref 1 2 RuEvo TRAT 2c
s ilevo < TERINE =
essu ilevo 3 VevoTT venorT
essu ilevo 3 conferma itevo precedente =
essu ilevo < ANGELEL]
essu rilevo < QUARTAR
FEO1GECOGEEFOOIA fenco ez REvo [ 1o SPETTORE
Nessun ievo < < VALLoN
Nessun iievo < < NG
v chead F oo g et T parentes, 7 ERBG2A]prezar o o Bard o igans o E Tt G I3 avouRs 1 RSO TRATIATO 1c CANDURA
comprensi i SG/U 2 . prezario AO  sireva o5
i dedassa 205
Nessin iievo < G 3 GRPPIELD
Nessin llevo 3 W c
Nessun llevo 3 TERMINE 3 TERMINE
Nessun ilevo 3 VeNDrTTT 3 VenormT
et preza [ wevos [ oz TSPETTORE REvor | sz TShETTORE
Nessun lievo < VALLONT < VALLON
Nessun llevo 3 FLPPINT 3 PPN
o e CANDURA e, T RIEVO APERTO vedau $503 os CANDURA
S5a Nessin ievo < G 3 GRPPIELD
S5is Nessun llevo 3 < O
Ssie Nessun llevo 3 TERMINE 3 TERMINE
S5i7 Nessin ilevo 3 VeNDrTTT 3 VenormT
[ 55 Jrosercoctamoos T [ weve [ siwaon TShETTORE REVeL | 105305 TSPETTORE
= e NC CANDURA [ sggorma 1 documento RLIEVO APERTO vedasi $503 os CANDURA
55 [PE0IsEcOGEQECOIA ouado cconomeoaTprogetts [eves [ ororzon TSPETTORE REVeL | 105305 TSPETTORE
= Nessun lievo < VALLON VALLON
o= s v pread, o] L3 CANDURA  [Sono Trerte alinterno Gl voce 31 g B8 Toereieti CANDURA
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12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO

oo™
e
CRES
o o o i
Cod. Elaborato Titolo Elaborato ) Rilievo Verifica (RIVP) Awviso Ispettore Verifica Risposta GP (RFVP) Data Revisione | Ricezione. Giudizio Verifica (RFVP) AVVISO FINALE

1 RILIEVO TRATTATO -5 prende atto di quanto dichiarato.
/2. RILIEVO TRATTATO - i prende atto di quanto dichiarato

-- [RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto TERMINE

I o [ [ I

ibile veri it inserit 2. siintegra a planimetria con le quote richieste.
3. Non rsultano presenti e analis dei rezzi per gl NP. 3.sintegrano le analisi

e e I e [ [ I

St Nessun rlievo c FILPPINT 3 FILIPPIND
Sea Nessun rlievo 3 CREPALD] c CREPALDI
Sea3 NC DERAZA RILEVO TRATTATO 3

PE0L6SICBBAT00.1A-Rel 50B

BoNATT! 1 RILIEVO TRATTATO
INe S mcgta et nove emisione e documerto. . £11¢E12) e 254, tli « ! 3.c

ne roi 50, v
5.NC 5.C
6.NC |semplice osservazione. 60

3. RILEVO TRATTATO

6. RILIEVO TRATTATO

DOCUMENTI A SUPPORTO DELLA VERIFICA
|Approvazione PNRR 31.03.2025

52 [Vademecum ONSH - 3032025

053 K  DEF 0501203 | 3103205

EG [08_01_Atto_aggiuntivo_accordo_16_novembre 2021 _signed | 11022022 | 31032025
|feb22

D55 (09001 Delberazionen. 9 1802202 | 31032025

056 (0901 1 - 310205

D57 [15_00_Pr_Presa datio Delberadonen. 15 B04202 | 3103205

058 [2022_12_20_NOMINA RUP_M2C4 Investimento 3 3 par B12202 | 3103205

059 [2024_12_03_M2C4 3.3 STRALCIO LINEA PT_Dis 12011900 | 31032025
[Tecnico PE reviV_signed

5510 [2025_03_31_Nota_Premarfiferimento 30205 | 3103205

o511 [accordo_prr_tinaturatione_po_signed_finale_29_ottobre_no | 29102021 | 3103.20%5
v 21

o512 Decr_Segr_Gen_n77:2022 2006022 | 3103205

o513 [Copia_Allegato_Decr_sear_Gen_n77-2022 206022 | 3103205

o518 [Copia_Allegato2_Decr_Sear_Gen_n_77-2022_ALLEGATO 07072022 | 3103.20%5

o515 [Copia_DocPrincipale_image2501 07072022 | 3103.20%5

5516 00 84. - 3103205

0517 [00_792.2028 Precziario AIPO - 310205

D518 (00303 2025 o T idio oprionale § 20032025 | 3103.205
lesp

o519 linea Pr-Cas - 310205

D520 [M2can3 [Capitolato informativo <d allegati - 310205

o521 3103205
Offerta tecnica di gara -

522 310205
Pe- PG1 approvato -

0523 |Decreto_n_96_02_08 2022 Delibera di approvazione del Programma d Azione 02082022 | 0905.20%5
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12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO Al MODELLI BIM

Codice commessa.

25.5F.10459902.174 _ [rif. doc. B&I-F-033_VP_DLgs36-2023 Rev 08 del 14.03.2025 RIF.B&I-LPP-01_VP]

Rif.

Tipo controllo

Descrizione

Data Revisione | Data Ricezione

Rilievo Verifica (RIVP)

Awviso

Ispettore Verifica

Risposta GP (RFVP)

Data
Revisione

Data
Ricezione

Giudizio Verifica (RFVP)

AVVISO
FINALE

Ispettore Verifica

CONFORMITA' GENERALE

1 16_SDF_Caorso.ifc Stato di fatto REV 00 31.03.2025 BONATTI BONATTI
2 16_SDP_DST_Caorso.ifc Stato di progetto strutture REV 00 31.03.2025 BONATTI BONATTI
3 16_SDP_MOT_Caorso.ifc Stato di progetto movimenti di terra REV 00 31.03.2025 BONATTI BONATTI

BONATTI

VERIFICA

SULLA DOCUMENTAZIONE

1 MODELLI E pGI Verificare che la suddivisione in differenti modelli sia stata effettuata in maniera Nessun rilievo [o BONATTI
idonea e congruente con quanto indicato nel Piano di Gestione Informativa (pGl).

2 LOD/ LOIN verificare la coerenza tra LOD/ LOIN richiesto nel Capitolato Informativo (Cl), il LOIN Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI
sviluppato nel Piano di Gestione Informativa (pGl). e LOIN espliciato nella
modellazione informativa

3 ELENCO MODELLI Verificare la presenza di un elenco elaborati relaivo al pacchetto di gestione Manca un elenco modelli NC BONATTI Sara integrato nella relazione di modellazione informativa RILIEVO TRATTATO C BONATTI
informativa consegnato

4 LIVELLI DI VERIFICA Verificare che siano state eseguite dal GP le verifiche LV1 E LV2 Non c'é evidenza di verifiche LV1 e Lv2 in fase di progettazione NC BONATTI Si consegnano report richiesti, se applicabili RILIEVO TRATTATO C BONATTI

BONATTI

VERIFICA

SU AMBIENTE DI CONDIVISIONE DATI (ACDat)

di Condivisione Dati (ACDat).

1 CAPITOLATO INFORMATIVO Verificare che il Capitolato Informativo (Cl) sia conforme alle prescrizioni stabilite Nessun rilievo C BONATTI
all'interno delle parti 5 e 6 della norma UNI 11337 - 2017.
2 CAPITOLATO INFORMATIVO Verificare che il Capitolato Informativo (Cl) determini la natura dei livelli di fabbisogno Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI
informativo, di carattere geometrico-dimensionale e alfa-numerico, richiesti per il
progetto esecutivo, in relazione ai requisiti contenutistici previsti nel DIP.
3 CAPITOLATO INFORMATIVO Verificare che il Capitolato Informativo (Cl) riporti la eventuale equivalenza tra i Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI
contenuti informativi presenti nel capitolato speciale di appalto e quelli
eventualmente presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle
modalita di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, al fine di meglio
governare la prevalenza contrattuale.
4 CAPITOLATO INFORMATIVO Verificare che il Capitolato Informativo (Cl) espliciti la funzione del pacchetto di Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI
modellazione informativa e la prevalenza contrattuale di tale documentazione rispetto
agli elaborati grafici emessi.
5 PIANO DI GESTIONE INFORMATIVA (pGl) Verificare gli aspetti affrontainel Piano di Gestione Informativa (pGl) rispondano 1. Nel Pgi non sono espliciate le coordinate del punto scelto come richiesto dal paragrafo D5 del Capitolato 1.NC BONATTI 1. Siintegra nella nuova emissione del PGI; 1-6. RILIEVO TRATTATO 1.C BONATTI
correttamente a quanto richiesto nel Capitolato Informativo (Cl). Informativo (Cl); 2.NC 2. La lista riportata &€ meramente esemplificativa. Si aggiorna nella 2.C
2. Nel PGl non é trattata la virtualizzazione di alcuni elementi dello stato di fatto (sottoservizi e strutture 3.NC nuova emissione del Pgi; 3.C
esistenti) prevista al paragrafo E1.2 del CI; 4.NC 3. La gestioned dei costi avviene attrverso il quantity takeoff, 4.c
3. Non & specificata la modalita della gestione dei costi attraverso i modelli 5.NC modalita riportata in pil1 punti dell'elaborato citato. tabelle + 5.C
4. Non é specificata la modalita della gestione delle fasi di costruzione attraverso i modelli 6. NC computi metici 6.C
5. Non tutti gli elaborati sono estratti dai modelli e non & stato fornito un elenco esaustivo di quali elaborati " 4. Si integra in una revisione del Pgi. "
sono estratti dai modelli e quali no. 5. Nella redazione dell'EE si identificano gli elaborati estratti dal
6. La regola di nomenclatura dei modelli prevista dal PGI non & coerente con quella riportata nell'allegato 5 modello inforamtivo
(MIDP) 6. Per la natura del progetto e i tempi di consegna tale ausilio non &
stato utilizzato in fase di redazione del progetto, sara stralciato in
fare di riemissione del PGI.
6 PIANO DI GESTIONE INFORMATIVA (pGl) Verificare che il Piano di Gestione Informativa (pGl) contenga indi i sull'Ambi Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI

Condivisione Dati (ACDat) (7.1 della norma UNI 11337-5).

della Stazione Appaltante

specifico fornito in data 22/04/2025)

1 ACDat Verificare che I'Ambiente di Condivisione Dati (ACDat) sia conforme al Capitolato Non & stato fornito accesso all'ACDat, pertanto non & stato possibile effettuare tale verifica. Di competenza NC BONATTI In attesa di revisione del rapporto da parte del verificatore (accesso RILIEVO TRATTATO C BONATTI
Informativo (Cl). della Stazione Appaltante specifico fornito in data 22/04/2025)

2 ACDat Verificare la corretta codifica dei file caricati nell'’Ambiente di Condivisione Dati Non & stato fornito accesso all'ACDat, pertanto non & stato possibile effettuare tale verifica. Di competenza NC BONATTI In attesa di revisione del rapporto da parte del verificatore (accesso RILIEVO TRATTATO C BONATTI
(ACDat). della Stazione Appaltante specifico fornito in data 22/04/2025)

3 ACDat Verificare il corretto flusso di gestione delle informazioni da e verso I'Ambiente di Non & stato fornito accesso all'ACDat, pertanto non & stato possibile effettuare tale verifica. Di competenza NC BONATTI In attesa di revisione del rapporto da parte del verificatore (accesso RILIEVO TRATTATO C BONATTI
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Codice commessa: 25.5F.10459902.174 _[ri. doc. B&I-F-033_VP_DLgs36-2023 Rev 08 del 14.03.2025 RIF.B&I-LPP-01_VP]
o . . N - . . Data Data AWISO
Rif. Tipo controllo Data Revisione | Data Ricezione vo Verifica (RIVP) Avviso Ispettore Verifica Risposta GP (RFVP) L s Giudizio Verifica (RFVP) Ispettore Verifica
Revisione Ricezione FINALE
R OD B
F.1 DIMENSIONI MODELLO C llare che la di i dei modelli sia Nessun rilievo c BONATTI c BONATTI
dichiarata nel piano di Gestione Informativa (pGl)
F.2 FORNITURA E SCAMBIO DATI Controllare che il protocollo di scambio dati rispetti Non sono stati consegnati i modelli in formato nativo NC BONATTI Si integra consegnando i modelli nativi nell'acdat, si veda cartella RILIEVO TRATTATO C BONATTI
quanto dichiarato nel piano di Gestione Informativa (pGl) consegna nell'USBIM
https://cloud.ushim.com/home/workspaces?workspace_id=816818
&folder id=
F.3 SISTEMA DI DENOMINAZIONE Controllare che ci sia una struttura di Nessun rilievo C BONATTI c BONATTI
nomenclatura per elementi, modelli e attributi, esplicitata nel pGl e applicata
nella documentazione informativa consegnata.
F.4 SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE E ASSEGNAZIONE DI CATEGORIA Controllare che Nessun rilievo [ BONATTI c BONATTI
sia presente una strategia di classificazione degli elementi, modelli e attributi.
Quest'ultima deve essere correttamente esplicitata nel pGl e coerentemente
applicata nella documentazione informativa consegnata.
F.5 GEOREFERENZIAZIONE Non essendo state esplicitate nel PGl le coordinate del punto scelto e la quota di elevazione, non & possibile NC BONATTI Si integra nella nuova emissione del PGl e della relaizione di RILIEVO TRATTATO C BONATTI
Controllare che sia presente una corretta acquisizione del sistema di coordinate effettuare questa verifica modellazione informativa.
condivise, del sistema di griglie e di livelli corentemente con quanto riportato nel
Cl o nel pGlI
F.6 MODEL USES 1. La modellazione non risulta congrua ai seguenti usi del modello porevisti dal Cl: Estrazione elaborati grafici 1.NC BONATTI 1. Si prenda visione dell'elenco degli elaborati grafici estratti 1-2 RILIEVO TRATTATO 1.C BONATTI
Controllare che sia presente una congrua modellazione degli elementi in base agli 2. La modellazione non risulta congrua ai seguenti obiettivi del modello porevisti dal Cl: Virtualizzazione delle| 2.NC 2. Si veda trattamento ai punti precedenti 2.C
usi e obiettivi del modello dichiarati nei documenti di specifica. strutture esistenti e dei sottoservizi
F.7 LIVELLO DI SVILUPPO LOIN/LOD Il modello contiene una semplice Mesh NC BONATTI Il modello & uan superficie tridimensionale creata da rilievo Lidar RILIEVO TRATTATO- Il modello IFC cosi semplificato non C BONATTI
Controllare che sia presente un corretto livello di sviluppo informativo in base alla nella fase di ione, la ificazione a mesh & permette |'individuazione di scavi e riporti previsti tra gli usi dei
fase di progettazione, agli usi e obiettivi del modello e alla qualita informativa stata adottata per rendere il modello gestibile dalla maggior parte di modelli. Si prende atto dalla documentazione aggiornata e dalla
definita dall'affidatario. piattaforme e visualizzatori online, oltre a non appesantire la riemissione del PGl che tali informazioni sono estraibili dai
virtualizzazione. Il grado di dettaglio risulta coerente con gli usi del modelli editabili del modello infrastrutturale
modello ed & sempre stato condiviso con il committente. Si
specificheranno i vari LOIN/LOD nella nuova emissione del PGI.
F.8 LIVELLO GEOMETRICO (LOG) Il modello contiene una semplice Mesh approssil senza distizione tra le varie pavil ioni o tipo di NC BONATTI Si veda trattamento F.7. RILIEVO TRATTATO- Il modello IFC cosi semplificato non C BONATTI
Controllare che sia presente un corretto sviluppo geometrico degli elementi suolo permette l'individuazione di scavi e riporti previsti tra gli usi dei
progettuali, coerentemente al loro livello di defizione, alla fase progettuale in cui modelli. Si prende atto dalla documentazione aggiornata e dalla
sono modellati, alle richieste specifiche dell'affidatario e agli usi del modello riemissione del PGl che tali informazioni sono estraibili dai
dichiarati nel pGl modelli editabili del modello infrastrutturale
F.9 LIVELLO INFORMATIVO (LOI) Il modello contiene una semplice Mesh senza nessuna informazione qualitativa NC BONATTI Si veda trattamento F.7. RILIEVO TRATTATO- Il modello IFC cosi semplificato non C BONATTI
Controllare che sia presente un corretto sviluppo informativo degli elementi permette l'individuazione di scavi e riporti previsti tra gli usi dei
progettuali, in particolare i set di parametri definiti per ciascuna tipologia di modelli. Si prende atto dalla documentazione aggiornata e dalla
prodotto, coerentemente al loro livello di defizione, alla fase progettuale in cui riemissione de_' _PG' che tali ”‘_'°”"az'°"' sono estraibili dai
sono modellati, alle richieste specifiche dell'affidatario e agli usi del modello modelli editabili del modello infrastrutturale
dichiarati nel pGI
F.10 EXPORT IFC Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI
Controllare che sia presente una chiara strategia di esportazione in formato
aperto attraverso il mappaggio degli elementi e la presenza dei set di parametri
personalizzati.
F.11 EXPORT IFC Il modello contiene una semplice Mesh senza nessuna informazione qualitativa e nessun set di parametri NC BONATTI Si veda trattamento F.7. RILIEVO TRATTATO- Il modello IFC cosi semplificato non C BONATTI
Controllare che sia presente una corretta esportazione dei dati analogamente al applicato permette l'individuazione di scavi e riporti previsti tra gli usi dei
mappaggio effettuato, attraverso i pSet definiti nel nel Cl o nel pGl modelli. Si prende atto dalla documentazione aggiornata e dalla
riemissione del PGl che tali informazioni sono estraibili dai
modelli editabili del modello infrastrutturale
G.1 DIMENSIONI MODELLO Controllare che la dimensione massima dei modelli sia Nessun rilievo c BONATTI C BONATTI
dichiarata nel piano di Gestione Informativa (pGl)
G.2 FORNITURA E SCAMBIO DATI Controllare che il protocollo di scambio dati rispetti Non sono stati consegnati i modelli in formato nativo NC BONATTI Si integra consegnando i modelli nativi nell'acdat, si veda cartella RILIEVO TRATTATO C BONATTI
quanto dichiarato nel piano di Gestione Informativa (pGl) 8.2.1.2.5_MODELLI INFORMATIVI
G.3 SISTEMA DI DENOMINAZIONE Controllare che ci sia una struttura di Nessun rilievo C BONATTI c BONATTI
nomenclatura per elementi, modelli e attributi, esplicitata nel pGl e applicata
nella documentazione informativa consegnata.
G.4 SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE E ASSEGNAZIONE DI CATEGORIA Controllare che All'interno del modello nel primo campo del codice WBS dei diaframmi strutturali & riportata erroneamente NC BONATTI Si modifica nella nuova emissione della consegna. RILIEVO TRATTATO C BONATTI
sia presente una strategia di classificazione degli elementi, modelli e attributi. la scheda $49 invece che la scheda S16
Quest'ultima deve essere correttamente esplicitata nel pGl e coerentemente
applicata nella documentazione informativa consegnata.
G.5 GEOREFERENZIAZIONE Non essendo state esplicitate nel PGl le coordinate del punto scelto e la quota di elevazione, non & possibile C BONATTI Si integra nella nuova emissione del PGl e della relaizione di RILIEVO TRATTATO C BONATTI
Controllare che sia presente una corretta acquisizione del sistema di coordinate effettuare questa verifica modellazione informativa.
condivise, del sistema di griglie e di livelli corentemente con quanto riportato nel
Cl o nel pGl
G.6 MODEL USES 1. La modellazione non risulta congrua ai seguenti usi del modello porevisti dal Cl: Estrazione elaborati grafici 1.NC BONATTI 1. Si prenda visione dell'elenco degli elaborati, riemesso con 1-2. RILIEVO TRATTATO 1.C BONATTI
Controllare che sia presente una congrua modellazione degli elementi in base agli 2. La modellazione non risulta congrua ai seguenti obiettivi del modello porevisti dal Cl: programmazione dei 2.NC I'indicazione di quali elaborati sono estratti dai modelli 2.C
usi e obiettivi del modello dichiarati nei documenti di specifica. lavori (assenza di parametri di fase) 2. Si veda trattamento ai punti precedenti, si aggiorna comunque il
PGl per renderlo coerente.
G.7 LIVELLO DI SVILUPPO LOIN/LOD Il modello non contiene un grado di dettaglio adeguato a ricavare degli elaborati grafici esaustivi: non sono NC BONATTI Tutti le geometrie degli elaborati grafici strutturali defrivano dai Vedere rilievo su LOI oS BONATTI
Controllare che sia presente un corretto livello di sviluppo informativo in base alla presenti informazioni su armature, non sono presenti dettagli utili ad estrapolare piante o sezioni in una modelli, sia per la parte geometrica che quantitativa. Il disegno delle
fase di progettazione, agli usi e obiettivi del modello e alla qualita informativa scala di dettaglio adeguata alla fase di progettazione armature non & stato estratto dal modello, cosi come condiviso con
definita dall'affidatario il committente. Si eplicitera questo dettaglio nella successiva
emissione del PGI.
G.8 LIVELLO GEOMETRICO (LOG) Il modello non contiene un grado di dettaglio adeguato a ricavare degli elaborati grafici esaustivi: non sono NC BONATTI Si prenda visione dell'elenco degli elaborati, riemesso con RILIEVO TRATTATO C BONATTI

Controllare che sia presente un corretto sviluppo geometrico degli elementi
progettuali, coerentemente al loro livello di defizione, alla fase progettuale in cui
sono modellati, alle richieste specifiche dell'affidatario e agli usi del modello
dichiarati nel pGlI

presenti dettagli utili ad estrapolare piante o sezioni in una scala di dettaglio adeguata alla fase di
progettazione

I'indicazione di quali elaborati sono estratti dai modelli
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Codice commessa: 25.5F.10459902.174 _[ri. doc. B&I-F-033_VP_DLgs36-2023 Rev 08 del 14.03.2025 RIF.B&I-LPP-01_VP]
Data Data AWISO
Rif. Tipo controllo Descrizione Data Revisione | Data Ricezione Rilievo Verifica (RIVP) Awviso Ispettore Verifica Risposta GP (RFVP) L. P Giudizio Verifica (RFVP) Ispettore Verifica
Revisione Ricezione FINALE
G.9 LIVELLO INFORMATIVO (LOI) Il modello non contiene un grado di dettaglio adeguato a ricavare informazioni esaustive: non sono presenti NC BONATTI Non é previsto alcun parametro in quanto questi usi del modello La programmazione dei lavori e il controllo dei costi sono tra gli 0s BONATTI
Controllare che sia presente un corretto sviluppo informativo degli elementi informazioni su armature, non sono identificati quali sono i parametri utili alla gestione delle fasi di non sono previsti dal PGI. obiettivi minimi previsti dal Capitolato Informativo (par. E1.1 e
progettuali, in particolare i set di parametri definiti per ciascuna tipologia di costruzione e alla gestione dei costi E1.2). Si prende atto che, in accordo con la S.A,, tali obiettivi
prodotto, coerentemente al loro livello di defizione, alla fase progettuale in cui sono statl stralciatf dalla nuova emissione del PG. Si osserva
sono modellati, alle richieste specifiche dell'affidatario e agli usi del modello che non.‘e stata gestita nessuna delle dim.ensioni 4’_3’ 5b,6De
dichiarati nel pGl 7P previste dalla' UNI 11337-7 fermandosn alla‘g‘esnone‘del 3De
cioé ad una gestione molto parziale del BIM. Si & tuttavia
la i BIM per [ di elaborati e
quantita (utili alla gestione 5D) e per la gestione delle
incoerenze. Pertanto si declassa a semplice osservazione.
G.10 EXPORT IFC Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI
Controllare che sia presente una chiara strategia di esportazione in formato
aperto attraverso il mappaggio degli elementi e la presenza dei set di parametri
personalizzati.
G.11 EXPORT IFC Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI
Controllare che sia presente una corretta esportazione dei dati analogamente al
mappaggio effettuato, attraverso i pSet definiti nel nel Cl o nel pGlI
H.1 DIMENSIONI MODELLO Controllare che la dimensione massima dei modelli sia Nessun rilievo C BONATTI c BONATTI
dichiarata nel piano di Gestione Informativa (pGl)
H.2 FORNITURA E SCAMBIO DATI Controllare che il protocollo di scambio dati rispetti Non sono stati consegnati i modelli in formato nativo NC BONATTI Si integra consegnando i modelli nativi nell'acdat, si veda cartella RILIEVO TRATTATO C BONATTI
quanto dichiarato nel piano di Gestione Informativa (pGl) 8.2.1.2.5_MODELLI INFORMATIVI
H.3 SISTEMA DI DENOMINAZIONE Controllare che ci sia una struttura di Nessun rilievo C BONATTI c BONATTI
nomenclatura per elementi, modelli e attributi, esplicitata nel pGl e applicata
nella documentazione informativa consegnata.
H.4 SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE E ASSEGNAZIONE DI CATEGORIA Controllare che Nessun rilievo c BONATTI c BONATTI
sia presente una strategia di classificazione degli elementi, modelli e attributi.
Quest'ultima deve essere correttamente esplicitata nel pGl e coerentemente
applicata nella documentazione informativa consegnata.
H.5 ‘GEOREFERENZIAZIONE Non essendo state esplicitate nel PGl le coordinate del punto scelto e la quota di elevazione, non & possibile NC BONATTI Si integra nella nuova emissione del PGl e della relaizione di RILIEVO TRATTATO C BONATTI
Controllare che sia presente una corretta acquisizione del sistema di coordinate effettuare questa verifica modellazione informativa.
condivise, del sistema di griglie e di livelli corentemente con quanto riportato nel
Cl o nel pGlI
H.6 MODEL USES 1. La modellazione non risulta congrua ai seguenti usi del modello porevisti dal Cl: Estrazione elaborati grafici 1.NC BONATTI 1. Si prenda visione dell'elenco degli elaborati grafici estratti 1-2. RILIEVO TRATTATO 1.C BONATTI
Controllare che sia presente una congrua modellazione degli elementi in base agli 2. La modellazione non risulta congrua ai seguenti obiettivi del modello porevisti dal Cl: programmazione dei 2.NC 2. Si veda trattamento ai punti precedenti 2.C
usi e obiettivi del modello dichiarati nei documenti di specifica. lavori (assenza di parametri di fase)
H.7 LIVELLO DI SVILUPPO LOIN/LOD Il modello non contiene un grado di dettaglio adeguato a ricavare degli elaborati grafici esaustivi: non sono NC BONATTI Si ritiene che il lievello di sviluppo LOIN/LOD risulta compatibile con RILIEVO TRATTATO C BONATTI
Controllare che sia presente un corretto livello di sviluppo informativo in base alla presenti informazioni su armature, non sono presenti dettagli utili ad estrapolare piante o sezioni in una quanto previsto nel prospetto G.2 della UNI 11337-4.
fase di progettazione, agli usi e obiettivi del modello e alla qualita informativa scala di dettaglio adeguata alla fase di progettazione
definita dall'affidatario.
H.8 LIVELLO GEOMETRICO (LOG) Il modello non contiene un grado di dettaglio adeguato a ricavare degli elaborati grafici esaustivi: non sono NC BONATTI Si ritiene cheil lievello di sviluppo LOG risulta compatibile con RILIEVO TRATTATO C BONATTI
Controllare che sia presente un corretto sviluppo geometrico degli elementi presenti dettagli utili ad estrapolare piante o sezioni in una scala di dettaglio adeguata alla fase di quanto previsto nel prospetto G.2 della UNI 11337-4.
progettuali, coerentemente al loro livello di defizione, alla fase progettuale in cui progettazione
sono modellati, alle richieste specifiche dell'affidatario e agli usi del modello
dichiarati nel pGI
H.9 LIVELLO INFORMATIVO (LOI) Il modello non contiene un grado di dettaglio adeguato a ricavare informazioni esaustive: non sono presenti NC BONATTI Si ritiene che il lievello di sviluppo LOI risulta compatibile con RILIEVO TRATTATO- Il modello IFC non permette C BONATTI
Controllare che sia presente un corretto sviluppo informativo degli elementi informazioni su armature, non sono identificati quali sono i parametri utili alla gestione delle fasi di quanto previsto nel prospetto G.2 della UNI 11337-4. I'individuazione di scavi e riporti previsti tra gli usi dei modelli.
progettuali, in particolare i set di parametri definiti per ciascuna tipologia di costruzione e alla gestione dei costi Si prende atto dalla documentazione aggiornata e dalla
prodotto, coerentemente al loro livello di defizione, alla fase progettuale in cui riemissione del PGI che tall informazioni sono estraibili dai
sono modellati, alle richieste specifiche dell'affidatario e agli usi del modello modelli editabili del modello infrastrutturale
dichiarati nel pGI
H.10 EXPORT IFC Nessun rilievo C BONATTI c BONATTI
Controllare che sia presente una chiara strategia di esportazione in formato
aperto attraverso il mappaggio degli elementi e la presenza dei set di parametri
personalizzati.
H.11 EXPORT IFC Nessun rilievo [o BONATTI [o BONATTI
Controllare che sia presente una corretta esportazione dei dati analogamente al
mappaggio effettuato, attraverso i pSet definiti nel nel Cl o nel pGI
V.1 WBS Controllare che sia specificato il sistema di scomposizione analitica del progetto Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI
(WBS), uniformemente a quanto esplicitato e/o richiesto nella documentazione di
specifica.
V.2 INTERFERFERENZE GEOMETRICHE Controllare I'assenza di interferenze geometriche rilevanti, a seguito della definizione Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI
di una strategie di modellazione, di uno sviluppo di una Clash Matrix e di una
dichiarazione delle tolleranze utilizzate nelle varie fasi progettuali.
V.3 COERENZE INFORMATIVE Controllare la corretta compilazione del dato, la sua qualita e la sua coerenza durante Vedere rilievi LC1 sui modelli NC BONATTI Verifica non necessaira, in quanto il modello & monodisciplinare. RILIEVO TRATTATO - La verifica di coerenza & indipendente dal C BONATTI
tutto il processo di gestione informativa, in maniera congrua con quanto specificato Non & previsto tale livello di verifica, si pagina 27 del PGI. fatto che il modello sia monodisciplinare perché riguarda la
nei documenti di specifica. coerenza dei dati all'interno del modello rispetto a quanto
previsto dal PGI. La documentazione aggiornata ha comunque
risolto le incoerenze esistenti sulla compilazione delle WBS e
sulla coerenza dei dati rispetto al PGI
Ww.1 ELABORATI GRAFICI E DOCUMENTI Controllare le informazioni e i grafici e documentali estratti da modello con quelli In assenza dell'elenco che specifichi quali elaborati sono estratti dal modello e quali no, non & possibile NC BONATTI Si consegnano i file di verifica LC. RILIEVO TRATTATO C BONATTI
i negli elaborati i non estratti da modello completare tale verifica. Si evidenza comunque, che molte informazioni sono demandate alle tavole e non
sono presenti invece nei modelli, i quali perd hanno prevalenza contrattuale
w.2 NAMING CONVENTION Controllare la prodotta ¢ al sistema di codifica e Nessun rilievo c BONATTI C BONATTI

nomenclatura esplicitato nel piano di Gestione Informativa.

Pagina 20 di 23




WSPECTIg,

/e 0\?’
BUREAU CRE
VERITAS 00031

12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO Al MODELLI BIM

Codice commessa: 25.5F.10459902.174

[rif. doc. B&I-F-033_VP_DLgs36-2023 Rev 08 del 14.03.2025 RIF.B&I-LPP-01_VP]

Rif.

Tipo controllo

Descrizione

Data Revisione | Data Ricezione

Rilievo Verifica (RIVP)

Awviso

Ispettore Verifica

Risposta GP (RFVP)

Data
Revisione

Data

s Giudizio Verifica (RFVP)
Ricezione

AWISO
FINALE

Ispettore Verifica

X.1 GENERALE Verificare che siano presenti i report di coordinamento Non sono stati consegnati report di coordinamento NC BONATTI Si consegnano i file di verifica LV3 RILIEVO TRATTATO C BONATTI
X.2 GENERALE Verificare che il modello rispetti le prescrizioni del piano di Gestione Informativa nella Non é possibile completare tale verifica poiché nel PGl mancano informazioni relative a: coordinate di NC BONATTI Si integra nella nuova emissione del PGl e della relaizione di RILIEVO TRATTATO C BONATTI
sua versione pili recente georeferenziazione, gestione del 4D e del 5D, modalita di estrazione degli elaborati. Vedere anche rilievo modellazione informativa. Non & prevista la gestione del 4D e 5D,
specifico sulla " i ialistica sulla informativa" sara meglio specificato anche nella nuova emissione del PGI.
X.3 CONSEGNA Verificare che siano stati forniti i file in tutti i formati di scambio stabili nel piano di Mancano i modelli editabili NC BONATTI Si integra consegnando i modelli nativi nell'acdat, si veda cartella RILIEVO TRATTATO C BONATTI
Gestione Informativa 8.2.1.2.5_MODELLI INFORMATIVI
X.4 CONSEGNA Verificare che siano stati presentati tutti gli elaborati dichiarati ed esplicitati nel piano Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI
di Gestione Informativa
Y.l RISPONDENZA AL pGl Verificare che i modelli siano conformi rispetto al quadro normativo di riferimento Non é possibile completare tale verifica poiché nel PGl mancano informazioni relative a: coordinate di NC BONATTI Si integra nella nuova emissione del PGl e della relaizione di La programmazione dei lavori e il controllo dei costi sono tra gli 0s BONATTI
esplicitato nel Piano di Gestione Informativa. georeferenziazione, gestione del 4D e del 5D, modalita di estrazione degli elaborati. Vedere anche rilievo modellazione informativa. Non & prevista la gestione del 4D e 5D, obiettivi minimi previsti dal Capitolato Informativo (par. E1.1 e
specifico sulla " { ialistica sulla informativa" sara meglio specificato anche nella nuova emissione del PGI. E1.2). Si prende atto che, in accordo con la S.A., tali obiettivi
sono stati stralciati dalla nuova emissione del PGI. Si osserva
che non é stata gestita nessuna delle dimensioni 4D, 5D, 6D e
7D previste dalla UNI 11337-7 fermandosi alla gestione del 3D e
cioé ad una gestione molto parziale del BIM. Si & tuttavia
ili la i BIM per [ di elaborati e
quantita (utili alla gestione 5D) e per la gestione delle
incoerenze. Pertanto si declassa a semplice osservazione.
Y.2 RISPONDENZA AL pGI Verificare che I'insieme dei set informativi parametrizzati siano organizzati in maniera Nessun rilievo [ BONATTI C BONATTI
congua al Piano di Gestione Informativa e/o definiti correttamente nei relativi Pset.
Y.3 RISPONDENZA AL pGI Verificare che i modelli, singoli o federati, e i loro elementi, rispondono positivamente Vedere rilievi LC1 sui modelli NC BONATTI Si vedano trattamenti relativi RILIEVO TRATTATO C BONATTI
agli usi e obiettivi del modello dichiarati nel piano di Gestione Informativa e/o nei suoi
allegati.
Y.4 RISPONDENZA AL pGl Verificare che il browser di progetto sia organizzato secondo quanto dichiarato nel Nessun rilievo (o BONATTI C BONATTI
Piano di Gestione Informativa e che contenenga tutte le viste codificate secondo
quanto esplicitate nel Piano di Gestione Informativa.
Y.5 COORDINAMENTO Verificare che i modelli, singoli o federati, siano consegnati unitamente ad un report Nessun rilievo [ BONATTI C BONATTI
di risoluzione e/o approvazione delle interferenze geometriche che giustifichi la
presenza di quest'ultime a livello tecnico e/o economico.
Y.6 COORDINAMENTO Verificare che sia presente nella consegna documentale, un reporto di verifica LC1 al Manca un report di verifca LC1 NC BONATTI Si consegna report richiesto RILIEVO TRATTATO C BONATTI
cui interno sono elencate le incoerenze informative presenti nei modelli
Y.7 COORDINAMENTO Verificare che sia presente nella consegna documentale, un reporto di verifica LC2 al Manca un report di verifca LC2 NC BONATTI Verifica non necessaira, in quanto il modello & monodisciplinare. RILIEVO TRATTATO C BONATTI
cui interno sono elencate le incoerenze informative presenti nei modelli Non é previsto tale livello di verifica, si pagina 27 del PGI.
Z.1 VERIFICA Verificare le interferenze geometriche e le incoerenze informative che ancora Vedere rilievi LC1 sui modelli, relativamente alle incoerenze rispetto al PGI NC BONATTI Si consegna report richiesto RILIEVO TRATTATO C BONATTI
insistono nei modelli all'interno della consegna documentale.
z.2 VERIFICA Verificare la corretta applicazione e rispondenza degli standard dichiarati dalle norme Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI
tecniche di riferimento nei modelli all'interno della consegna documentale.
3 VERIFICA Verificare la corretta applicazione degli standard di codifica e nomenclatura, la Vedere rilievo G.4 NC BONATTI Si modifica nella nuova emissione della consegna. RILIEVO TRATTATO C BONATTI
struttura di parametrizzazione e la struttura di classificazione esplicitata all'interno del
Piano di gestione Informativo.
4 VERIFICA Verificare i contenuti informativi e gli output grafici prodotti in funzione dei requisiti Vedere rilievo W.1 e rilievi LC1 sui singoli modelli NC BONATTI Si consegnano i file di verifica LC3. RILIEVO TRATTATO C BONATTI
espressi nel Capitolato Informativo e nel Piano di gestione Informativo.
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Codice commessa 25.SF.10459902.174

M2C4 - 13.3 — SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE A LIVELLO DI ESECUTIVO DELLE

OPERE DI PROTEZIONE ARGINALE PER IL MANTENIMENTO DELL'ASSETTO AMBIENTALE E

IDRAULICO-MORFOLOGICO (SCHEDE 16-49-52-55 LINEA PT), PREVISTE DAL PROGRAMMA DI
Oggetto AZIONE DEL PNRR M2C4 - INVESTIMENTO 3.3 “RINATURAZIONE DELL'AREA DEL PO”,

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - CON UTILIZZO DI METODI E

STRUMENTI DI GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE DELLE COSTRUZIONI.

SCHEDA 16

Missione Verifica ai sensi dell'art. 42 e Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 del Progetto Esecutivo

Livello Progettuale oggetto

il rasaiie e Progetto Esecutivo da porre a gara

Il servizio é stato sviluppato con riferimento alla documentazione ricevuta nelle tempistiche riepilogate nel par. 2 "Ricezione
documentali - Riunioni coordinamento ".

| riferimenti della documentazione emessa sono riportati nel par. 3 "Elenco documenti emessi".

| risultati dei controlli effettuati sono codificati nel par. 10 "Rilievi di Completezza", par. 11 "Rilievi di carattere Generale al
progetto ", par. 12 "Rilievi di carattere Specifico al progetto " e par. 12 "Rilievi di carattere Specifico ai modelli BIM ".

Controlli esclusi dalla verifica
Ad integrazione del par. "5 - LIMITI ED ESCLUSIONI DEL SERVIZIO" di seguito sono riportati i controlli esclusi dalla verifica.

1) Il controllo di cui all'Art. 1, comma 2, lettere a) e b) dell'Allegato 11.14 del D.Lgs 36/2023 e Art. 4 del DM 49/2018, relativo alla presenza
dell'Attestazione dello stato dei luoghi in merito all’accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori e all’assenza di impedimenti
alla realizzabilita del progetto, non é stato effettuato in quanto non é stata fornita detta Attestazione.

2) Il controllo di cui all'Art. 34, comma 1 del D.Lgs 36/2023 (accertare la conformita della soluzione progettuale prescelta alle specifiche
disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli gia approvati),non e stato effettuato in
quanto non é stato consegnato il dossier progettuale del livello precedente (PFTE).

3) Il controllo di cui al par. 3 del Regolamento Tecnico Accredia RT-07, "B - Coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi
aspetti” e stato effettuato limitatamente al progetto sottoposto a verifica escludendo pertanto le eventuali revisioni progettuali che si
renderanno necessarie per il superamento dei rilievi di "Non Conformita" non trattati o trattati solo parzialmente.

4) 1l controllo di cui al par. 3 del Regolamento Tecnico Accredia RT-07, "C - Appaltabilita della soluzione progettuale prescelta” é stato
effettuato limitatamente al progetto sottoposto a verifica escludendo pertanto le eventuali revisioni progettuali che si renderanno necessarie
per il superamento dei rilievi di "Non Conformita" non trattati o trattati solo parzialmente.

5) Il controllo di cui al par. 3 del Regolamento Tecnico Accredia RT-07, "D - Presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo" é stato
effettuato limitatamente al progetto sottoposto a verifica escludendo pertanto le eventuali revisioni progettuali che si renderanno necessarie
per il superamento dei rilievi di "Non Conformita" non trattati o trattati solo parzialmente.

6) Il controllo di cui al par. 3 del Regolamento Tecnico Accredia RT-07, "E - Minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di
contenzioso" e stato effettuato limitatamente al progetto sottoposto a verifica escludendo pertanto le eventuali revisioni progettuali che si
renderanno necessarie per il superamento dei rilievi di "Non Conformita" non trattati o trattati solo parzialmente.

7) Il controllo di cui al par. 3 del Regolamento Tecnico Accredia RT-07, "F - Possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti"é stato
effettuato limitatamente al progetto sottoposto a verifica escludendo pertanto le eventuali revisioni progettuali che si renderanno necessarie
per il superamento dei rilievi di "Non Conformita" non trattati o trattati solo parzialmente.

8) Il controllo di cui al par. 3 del Regolamento Tecnico Accredia RT-07, "G - Sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori" & stato effettuato
limitatamente al progetto sottoposto a verifica escludendo pertanto le eventuali revisioni progettuali che si renderanno necessarie per il
superamento dei rilievi di "Non Conformita" non trattati o trattati solo parzialmente.

9) Il controllo di cui al par. 3 del Regolamento Tecnico Accredia RT-07, "H - Adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati" e stato effettuato
limitatamente al progetto sottoposto a verifica escludendo pertanto le eventuali revisioni progettuali che si renderanno necessarie per il
superamento dei rilievi di "Non Conformita" non trattati o trattati solo parzialmente.
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10) Il controllo di cui al par. 3 del Regolamento Tecnico Accredia RT-07, "L - Unita progettuale” ovvero di mantenimento, nei livelli successivi di
approfondimenti tecnici della progettazione, delle caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche, & stato effettuato limitatamente
al progetto sottoposto a verifica escludendo pertanto le eventuali revisioni progettuali che si renderanno necessarie per il superamento dei
rilievi di "Non Conformita" non trattati o trattati solo parzialmente.

Richiamati i contenuti del par. 5 "Limiti ed esclusioni del servizio " ed i controlli esclusi dalla verifica sopra riportati e visti i
rilievi aperti riportati nel precedente paragrafo 12 (Rilievi di carattere specifico al progetto), aventi classificazione "NC", si
esprime il seguente esito della verifica del progetto:

il parere @ NON CONFORME

come previsto anche dal Regolamento Tecnico Accredia RT-07 in ultima revisione.

Il presente Rapporto costituisce la conclusione del servizio di verifica del progetto affidato a Bureau Veritas Italia. La verifica
del recepimento e trattamento risolutivo dei rilievi aperti riportati nel precedente paragrafo 12 (Rilievi di carattere specifico al
progetto), aventi classificazione "NC", non ricade negli obblighi contrattuali di Bureau Veritas Italia.
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