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Documento n°: J26529/25/RG/fg-sb Data documento: 23.05.2025

Cliente AIPo - Agenzia Interregionale del Fiume Po
Indirizzo: Ufficio Periferico di Parma – Strada Garibaldi 75, 

43121 Parma

Responsabile Unico del Progetto Mirella Vergnani - Ing.

Direttore Esecuzione del Contratto Francesca Carisi - Ing.

Oggetto

Gruppo di progettazione RTI di progettazione

Mandataria Studio Ing. Andrea Pettinaroli

Mandante Ingenga

Mandante Ing. Andrea Marzi

Mandante Studio Tecnico Ing. Marco Puccinelli

Mandante Geode s.c.r.l.

Geologia Geol. Giancarlo Bonini

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione Ing. Andrea Marzi

Codice commessa

Missione 

Livello Progettuale oggetto

del presente Report

Stato della Progettazione

Gruppo di Lavoro di Verifica progetto:

AREA GESTIONE E MANAGEMENT 

DEL SERVIZIO:

Responsabile Tecnico Godino Remo - Ing.

Project Manager Gamberini Federico - Arch.

Assistente al Project Manager Brandolese Sara - Ing.

Verifica ai sensi dell'art. 42 e Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 del Progetto Esecutivo

CONCLUSA

Progetto Esecutivo da porre a gara

RAPPORTO CONCLUSIVO DI VERIFICA PROGETTO

M2C4 - I3.3 – SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE A LIVELLO DI ESECUTIVO DELLE 

OPERE DI PROTEZIONE ARGINALE PER IL MANTENIMENTO DELL'ASSETTO AMBIENTALE E 

IDRAULICO-MORFOLOGICO (SCHEDE 16-49-52-55 LINEA PT), PREVISTE DAL PROGRAMMA DI 

AZIONE DEL PNRR M2C4 - INVESTIMENTO 3.3 “RINATURAZIONE DELL'AREA DEL PO”, 

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - CON UTILIZZO DI METODI E 

STRUMENTI DI GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE DELLE COSTRUZIONI.

SCHEDE 55 E 49

25.SF.10459902.174
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ISPETTORI:

Geotecnica Guiducci Germano - Ing.

Opere Strutturali-Sismica Valloni Silvio - Ing.

Geologia e Idrogeologia Quarta Giovanni - Geol.

Sicurezza nei cantieri mobili (D.Lgs 

81/2008) e Cantierizzazione, 

Prevenzione Incendi, Acustica

Filippini Ivan - Ing.

Ispettore qualificato in 

Paesaggistica, Compatibilità e 

sostenibilità ambientale 

Crepaldi Enrico Maria - Arch.

BIM Manager, CDE Manager Bonatti Fabrizio - Arch.

Aspetti Contrattuali per appalti 

pubblici, Aspetti Economici
Candura Giovanni - Ing.

Aspetti Economici (Computi opere 

architettoniche e strutturali)
Cappiello Cherubina - Ing.

Aspetti Ambientali, Gestione terre 

e Bonifiche
De Razza Tiziana - Geol.

Tecnico esperto nella Trattamento 

dati cartografici e topografici, 

redazione di elaborati grafici, 

Espropri, Criteri Ambientali Minimi 

(CAM), DNSH

Termine Barbara - Arch.

Idraulica Venditti Alessandro - Ing.

Interferenze, Impianti Elettrici e 

Speciali
Cera Cristiano - Ing.

Archeologia Angelelli Claudia - Archeologo

Progettazione del verde Quarta Raffaele - Agronomo

Aspetti Legislativi negli Appalti 

Pubblici
Mensa Davide - Avv.
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Descrizione delle opere

oggetto di verifica:

Data ricezione Riferimento

26.03.2025

31.03.2025

31.03.2025 Nota PEC RUP Prezziari Protocollo n. 00009238/2025 

07.04.2025

28.04.2025

29.04.2025

30.04.2025

30.04.2025

30.04.2025

09.05.2025

14.05.2025

Data documento Tipologia documento N. Documento

16.04.2025 Piano dei Controlli e delle Attività PCA - J26514/25/RG/fg-sb

18.04.2025 Rapporto Iniziale di Verifica Progetto - RIVP RIVP - J26518/25/RG/fg-sb

23.05.2025 Rapporto Conclusivo di Verifica Progetto - RCVP RFVP - J26529/25/RG/fg-sb

Consegna documentazione a supporto (Delibera di approvazione del Programma d'Azione)

SCHEDA 49 L’intervento in progetto ha l'obiettivo di migliorare la tenuta idraulica di due tratti del Po di Venezia 

in sponda destra nel Comune di Corbola ed in sinistra nel Comune di Mazzorno. I due interventi consistono 

nella realizzazione di una diaframmatura plastica continua, avente lunghezza di 580 m e profondità di 30 m a 

Corbola e lunghezza 520 m e profondità di 30 m a Mazzorno. I diaframmi plastici verranno realizzati utilizzando 

la tecnologia “cut soil mixing”, ossia di mescolazione in situ del terreno con miscela cementizia plastica, 

confezionata in cantiere con un apposito impianto.

SCHEDA 55 L’intervento in progetto ha l'obiettivo di migliorare la tenuta idraulica di un tratto arginale del Po di 

Goro in sponda destra (Mesola). L’intervento consiste nella realizzazione di una diaframmatura plastica 

continua, avente lunghezza di 600 m e profondità di 25 m a partire dal coronamento dell’argine maestro.

Riunione iniziale (Kick off meeting)

  2 - RICEZIONI DOCUMENTALI - RIUNIONI COORDINAMENTO

Consegna elaborati QE

Contraddittorio n.1 (rif. art. 41, comma 6 dell’allegato I.7 del D.Lgs 36/2023) avvenuto in modalità videochiamata da 

remoto con analisi di informazioni e/o documenti e/o rilievi. Partecipanti:

- RUP: ing. Mirella Vergnani; DEC: ing. Francesca Carisi

- PM: arch. Federico Gamberini

- PROGETTISTI: Federico De Piccoli, Manuela Sorge, Paolo Caffaro

- ISPETTORI VERIFICA: ing. Cristiano Cera, arch. Enrico Crepaldi

Riunione di coordinamento. 

Partecipanti:

- RUP: ing. Mirella Vergnani; DEC: ing. Francesca Carisi

- PM: arch. Federico Gamberini; Assistente PM: Ing. Sara Brandolese

Contraddittorio n.3 (rif. art. 41, comma 6 dell’allegato I.7 del D.Lgs 36/2023) avvenuto in modalità videochiamata da 

remoto con analisi di informazioni e/o documenti e/o rilievi. Partecipanti:

- RUP: ing. Mirella Vergnani; DEC: ing. Francesca Carisi

- PM: arch. Federico Gamberini

- PROGETTISTI: Manuela Sorge, Paolo Caffaro 

- ISPETTORI VERIFICA: avv. Davide Mensa, ing. Giovanni Candura

Contraddittorio n.4 (rif. art. 41, comma 6 dell’allegato I.7 del D.Lgs 36/2023) avvenuto in modalità videochiamata da 

remoto con analisi di informazioni e/o documenti e/o rilievi. Partecipanti:

- RUP: ing. Mirella Vergnani; DEC: ing. Francesca Carisi

- PM: arch. Federico Gamberini; assistente PM: Ing. Sara Brandolese

- PROGETTISTI: Geol. Giancarlo Bonini,  Ing. Mario Puccinelli, Manuela Sorge, Ing. Andrea Marzi

- ISPETTORI VERIFICA: arch. Barbara Termine, ing. Germano Guiducci, ing. Silvio Valloni

  3 - ELENCO DOCUMENTI EMESSI

  1 - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Consegna progettuale rev 01 e risposte GP

Prima consegna progettuale ed avvio Servizio VP

Contraddittorio n.2 (rif. art. 41, comma 6 dell’allegato I.7 del D.Lgs 36/2023) avvenuto in modalità videochiamata da 

remoto con analisi di informazioni e/o documenti e/o rilievi. Partecipanti:

- RUP: ing. Mirella Vergnani; DEC: ing. Francesca Carisi

- PM: arch. Federico Gamberini

- PROGETTISTI: Ing. Federico De Piccoli, Marco Gardella, Francesco Camin

- ISPETTORI VERIFICA: arch. Fabrizio Bonatti
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La verifica è stata effettuata sulla totalità degli elaborati grafici e delle Relazioni (Descrittive, di Calcolo, Specialistiche), mentre in merito alla documentazione di

stima economica è stato effettuato un campionamento come previsto dall'art. 40 comma 2 lettera f), p.to 7 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023. Il criterio di

campionamento dei computi metrici estimativi implementato dal gruppo di verifica, derivato dalla metodologia dell’analisi del valore, consiste nell’esaminare tali

documenti e nel controllare quelle voci, la cui somma rappresenta almeno il 20% dell’importo totale del Computo Metrico Estimativo. Tutto ciò sulla base della

legge di Pareto (principio 80/20) secondo la quale il 20% delle cause produce l'80% degli effetti. La selezione del campione terrà conto del tipo di intervento,

della sua complessità e della sua incidenza economica.

Dando inoltre seguito alla richiesta della SA, il gruppo di verifica effettuerà il controllo anche sulle seguenti voci, da considerarsi aggiuntive rispetto al 20% di cui

sopra: diaframmi plastici in CSM.

  6 - CRITERI DI CAMPIONAMENTO

3) Nei casi di valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), il controllo viene effettuato limitatamente alla Verifica

del rispetto della Valutazione ex-ante di conformità al principio di non arrecare danno significativo (cfr. Guida Operativa per il rispetto del Principio di non

arrecare danno significativo all'ambiente - DNSH - Circolare MEF n. 33 del 13.10.2022 e ss.mm.ii.).

2) In fase di verifica di elaborati progettuali revisionati da parte del gruppo di progettazione anche a seguito di rilievi formulati dal verificatore, il controllo viene

effettuato esclusivamente sulle parti/contenuti oggetto di precedente controllo avente avviso NC, OS, S (cfr. art. 41, comma 4 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023).

In tal senso è da ritenersi esclusa dall’attività di verifica la conformità di eventuali modifiche, non opportunamente segnalate e non strettamente afferenti alla

risoluzione dei rilievi.

  5 - LIMITI ED ESCLUSIONI DEL SERVIZIO

1) La verifica è stata condotta in coerenza al Contratto ed ai documenti da esso richiamati, all'offerta tecnica e con lo scopo di accertare il soddisfacimento dei

requisiti definiti all'art. 42 e dall'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023.

Il soddisfacimento di detti accertamenti è stato valutato con riferimento agli aspetti del controllo definiti dall'art. 39, comma 1, dell'Allegato I.7 del D.Lgs

36/2023: a) Affidabilità; b) Completezza ed adeguatezza; c) Leggibilità, coerenza e ripercorribilità; d) Compatibilità.

2) La finalità della verifica, come indicato dall'art. 31, comma 1 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023, è di accertare la conformità della soluzione progettuale

prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.

3) L’art. 40, comma 1, dell’Allegato I.7 del DL.gs 36/2023 prevede che la verifica sia effettuata sui documenti progettuali previsti dall’Allegato I.7 del Codice, per

ciascun livello della progettazione (fino alla data di entrata in vigore del Regolamento previsto all’art. 41, comma 2 del D.Lgs 36/2023, che dovrà definire i

contenuti della progettazione, si applica l’art. 41, comma 2 del Codice ovvero trovano applicazione gli artt. da 1 a 33 dell’Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 per la

definizione dei contenuti dei livelli di progettazione ). Nel caso di PFTE da porre a base di gara finanziato PNRR/PNC si applicherà quanto prescritto dalle Linee 

Guida del CSLLPP per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del

PNC (29.07.2021)

  4 - SCOPO DELLA VERIFICA

1-a) La mancata consegna dei documenti progettuali prescritti da Codice degli Appalti (in particolare tutti quelli indicati dal dagli artt. da 1 a 33 dell’Allegato I.7 

del D.Lgs 36/2023 per il livello progettuale oggetto del presente report), comporta una non conformità, nonché l'esclusione dall'ambito di applicazione della 

verifica di tutti gli elementi progettuali contenuti nel documento mancante ed i relativi aspetti correlati.

1-b) La mancata consegna dei documenti di cui  alla sezione 10 al paragrafo "Documentazione vincolante a supporto della verifica", non consente di accertare la 

conformità del progetto al quadro esigenziale della Stazione Appaltante e comporta una non conformità, nonché l'esclusione dall'ambito di applicazione della 

verifica di tutti gli aspetti correlati.

1-c)  La mancata consegna dei documenti di cui  alla sezione 10 al paragrafo "Documenti a supporto della verifica", comporta l'esclusione dall'ambito di 

applicazione della verifica di tutti gli elementi progettuali correlati ai documenti mancanti.

4) In tutti i casi in cui siano previste demolizioni, l'attività di verifica non comprende il "Piano delle Demolizioni" che, ai sensi degli artt. da 150 a 156 del D.Lgs

81/2008 e ss.mm.ii., dovrà essere redatto dall'impresa esecutrice e dovrà essere allegato al Piano Operativo di Sicurezza (POS).

5) L'attività di verifica non comprende i Piani Operativi di cantiere, i Piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali (cfr. 

art. 22, comma 4 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023).
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BVI

GP Gruppo di Progettazione

RUP Responsabile Unico del Progetto

C

OS

NC

S

  7 - RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

I tecnici del gruppo di verifica hanno provveduto a svolgere un’analisi dettagliata degli elaborati suddivisa in tre tipologie di rilievi:

• Rilievi di completezza, quelli ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera b) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023, o altra normativa applicabile 

(NOTA BENE in tale sezione si riporta esclusivamente l'evidenza della "ricezione" dei singoli documenti e non dei "contenuti", i cui controlli specifici sono

rendicontati nelle sezioni dei rilievi generali e/o specifici);

• Rilievi di carattere generale, se racchiudono e sintetizzano rilievi che investono un intero aspetto del progetto e/o una tipologia di elaborati;

• Rilievi di carattere specifico, quando sono riferiti al singolo elaborato.

  9 - CLASSIFICAZIONE DEGLI AVVISI

  8 - LEGENDA

SOSPESO: Applicabile solo nei casi di verifica in progress. Quando risulta mancante un documento del progetto e/o

documenti progettuali necessari per effettuare la totalità dei controlli, oppure quando viene rimandata la valutazione

completa dell'elaborato ad avvenuta ricezione di documenti che consentano di effettuare la completezza dei controlli

sull'elaborato stesso.

OSSERVAZIONE: Aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri come “non

conformità” o indicazioni di tipo non prescrittivo. Le Osservazioni non sono riferibili ad un potenziale errore progettuale e

cioè non devono pregiudicare l’opera, il suo utilizzo e la gestione dell’Appalto.

CONFORME: Valutazione positiva senza commenti.

Norma Nazionale

 • D.Lgs 31.03.2023 n. 36 e ss.mm.ii. - Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.

 • DPR 06.06.2001 n. 380 e ss.mm.ii. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (ove applicabile)

• Decreto Legge 31.05.2021 n. 77 convertito dalla Legge 29.07.2021 n. 108 - Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure

 • Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente - DNSH - Circolare MEF n. 33 del 13.10.2022 e ss.mm.ii.)

• Linee Guida del CSLLPP per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del

PNC (29.07.2021)

• Decreto Legge 24.02.2023 n. 13 convertito dalla Legge 21.04.2023 n. 41 - Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del

Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

Norma Europea

 • UNI CEI EN ISO/IEC 17020 - Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni

 • Guida ILAC - P15:05/2020 - Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies

• Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.06.2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e

recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088

 • Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza

Regolamenti Accredia

• Regolamento Accredia RT-07 - Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi di Ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore

delle costruzioni

 • Regolamento Accredia RG-01 - Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida – Parte Generale

 • Regolamento Accredia RG-01-04 - Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Ispezione

Bureau Veritas Italia

NON CONFORME: Quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, norme di riferimento, con le

richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale o può essere tale da poter rappresentare oggetto di potenziale

contenzioso (economico, tecnico, etc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera. Altresì in tutti i casi di

documentazione parziale e/o assente.

I Rilievi sono distinti in "Osservazione" e/o "Non Conformità" e l'intera analisi è codificata con "AVVISI" il cui significato è il seguente:
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Rif. Indicazione elaborati
Opere a 

Rete

Restauro/ 

Risanamento/ 

Ristrutturaz.

PE 

a base gara
Rif. Normativo

Competenza 

RUP

Competenza 

GP
Stato del documento Eventuali Note Avviso Disciplina

Ispettore 

Verifica
Risposta GP - RUP  (RFVP) Giudizio Verifica  (RFVP)

Stato del 

documento

Avviso 

finale

Ispettore 

Verifica

DOCUMENTAZIONE OGGETTO DI VERIFICA

Relazioni Descrittive e Tecniche

C 01 Relazione Generale Art. 22 e 23 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023
x Consegnato C Coordinatore | Tutti gli 

Ispettori, ciascuno per la 

propria disciplina di 

riferimento

VALLONI

TERMINE

GAMBERINI

C VALLONI

TERMINE

GAMBERINI

C 02 Relazione Geologica e Idrogeologica

(corredata di adeguati rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici)

Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. a) dell'Allegato I.7 

del D.Lgs 36/2023 x Consegnato C Geologia QUARTA G C QUARTA G

C 03 Relazioni Idrologica 

(corredata di adeguati rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici)

Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. a) dell'Allegato I.7 

del D.Lgs 36/2023 x Non applicabile -- Idraulica VENDITTI -- VENDITTI

C 04 Relazioni Idraulica 

(corredata di adeguati rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici)

Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. a) dell'Allegato I.7 

del D.Lgs 36/2023 x Non applicabile -- Idraulica VENDITTI -- VENDITTI

C 05 Relazione Geotecnica 

(corredata di adeguati rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici)

Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. a) dell'Allegato I.7 

del D.Lgs 36/2023 x Consegnato C Geotecnica GUIDUCCI C GUIDUCCI

C 06 Relazione Strutturale/Sismica 

(corredata di adeguati rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici)

Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lettere a) ed m) 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Consegnato C Opere Strutturali VALLONI C VALLONI

C 07 Piano di Mobilità e Traffico

(corredata di adeguati rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici e solo per le infrastrutture di 

trasporto  e qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche dell’intervento)

Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. b) dell'Allegato I.7 

del D.Lgs 36/2023 x Non applicabile -- Viabilità GAMBERINI -- GAMBERINI

C 08 Relazione di sintesi delle analisi e delle valutazioni dello Studio d’Impatto Ambientale 

(nei casi in cui sia previsto - Misure di monitoraggio ambientale)

Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. c) dell'Allegato I.7 

del D.Lgs 36/2023 x Mancante NC Aspetti Ambientali CREPALDI

DE RAZZA

Non è stato redatto uno Studio di impatto Ambientale,  ma una Valutazione 

Ambientale Preliminare condotta ai sensi dell’art. 6 della L.R. 4/2018, che recepisce 

l’art. 6 c.9 del D.Lgs. 152/2006. Tale valutazione è stata prodotta in fase di PFTE e i 

risultati riportati nella relazione di ottemperanza alla CDS  doc. 

PE.0.0.0.GEN.GE.R.T.0.0.1.A_Rel CDS.

RILIEVO TRATATTO con chiarimento e rimandi negli 

elaborati 

Consegnato C CREPALDI

DE RAZZA

C 09 Studio d’Impatto Ambientale 

(nei casi di opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale - VIA)

Art. 22, 24, 6, comma 3 lett. d) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 

36/2023 x Non applicabile -- Aspetti Ambientali CREPALDI

DE RAZZA
-- CREPALDI

DE RAZZA

C 10 Relazione di Sostenibilità dell'Opera Art. 22, 24, 6, comma 3 lett. e) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 

36/2023 x Consegnato C Aspetti Ambientali | CAM TERMINE

DE RAZZA

CREPALDI

C TERMINE

DE RAZZA

CREPALDI
C 11 Manuale di Gestione Ambientale del cantiere 

(per le opere soggette a Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e comunque ove espressamente 

richiesto)

Art. 22, comma 6 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023
x Non applicabile -- Aspetti Ambientali CREPALDI

DE RAZZA
-- CREPALDI

DE RAZZA

C 12 Relazione dei Vincoli esitenti 

(corredata di adeguati rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici sull’area d’intervento e 

sull’intorno territoriale e ambientale, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del 

progetto)

Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. d) dell'Allegato I.7 

del D.Lgs 36/2023 x Mancante Contenuti presenti nella relazione generale ma 

mancante la relazione specifica
NC Aspetti Ambientali TERMINE

DE RAZZA

FILIPPINI

CREPALDI

Gli studi ambientali, compresa l'analisi dei vincoli sono stati condotti nell'ambito 

del PFTE, vedasi doc. PF.0.1.6.AMB.GE.R.T.0.0.3.B - VIA Art. 6. Sono riportati nella 

relazione tecnica doc. PE.0.1.6.GEN.GE.R.T.0.0.1.A_Rel_tecn

RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato Consegnato C TERMINE

DE RAZZA

FILIPPINI

CREPALDI

C 13 Relazione Paesaggistica Ordinaria

(con esclusione dei casi di cui agli Artt. 2, 3, 4 e Allegati A e B del DPR 31/2017 e Art. 149 D.Lgs 

42/2004)

Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. e) dell'Allegato I.7 

del D.Lgs 36/2023 + Artt. 142, 146, 147 e 149 del D.Lgs 

42/2004; Art. 1 e Allegato del DPCM 12.12.2005

x Mancante NC Paesaggista | Opere 

Architettoniche

TERMINE

QUARTA R

Non pertinente, è stata prodotta in fase di PFTE la relazione semplificata. Si 

rimanda alla relazione di ottemperanza alla CDS  doc. 

PE.0.0.0.GEN.GE.R.T.0.0.1.A_Rel CDS

RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato Consegnato C TERMINE

QUARTA R

C 14 Relazione Paesaggistica Ordinaria per Tipologie di interventi od opere di grande impegno 

territoriale 

(con esclusione dei casi di cui agli Artt. 2, 3, 4 e Allegati A e B del DPR 31/2017 e Art. 149 D.Lgs 

42/2004)

Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. e) dell'Allegato I.7 

del D.Lgs 36/2023 + Artt. 142, 146, 147 e 149 del D.Lgs 

42/2004; Art. 1 e Allegato del DPCM 12.12.2005

x Mancante NC Paesaggista | Opere 

Architettoniche

TERMINE

QUARTA R

Non pertinente, è stata prodotta in fase di PFTE la relazione semplificata. Si 

rimanda alla relazione di ottemperanza alla CDS  doc. 

PE.0.0.0.GEN.GE.R.T.0.0.1.A_Rel CDS

RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato Consegnato C TERMINE

QUARTA R

C 15 Relazione Paesaggistica Ordinaria per Tipologie di interventi od opere a carattere lineare o a rete

(con esclusione dei casi di cui agli Artt. 2, 3, 4 e Allegati A e B del DPR 31/2017 e Art. 149 D.Lgs 

42/2004)

x
Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. e) dell'Allegato I.7 

del D.Lgs 36/2023 + Artt. 142, 146, 147 e 149 del D.Lgs 

42/2004; Art. 1 e Allegato del DPCM 12.12.2005

x Non applicabile -- Paesaggista | Opere 

Architettoniche

TERMINE

QUARTA R
-- TERMINE

QUARTA R

C 16 Relazione Paesaggistica semplificata 

per interventi post 06.04.2017

Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. e) dell'Allegato I.7 

del D.Lgs 36/2023 + Artt. 142 e 146 del D.Lgs 42/2004; Art. 3 e 

Allegato B del DPR 31/2017; Allegato del DPCM 12.12.2005

x Mancante NC Paesaggista | Opere 

Architettoniche

TERMINE

QUARTA R

Elaborato prodotto in fase di PFTE. Si rimanda alla relazione di ottemperanza alla 

CDS  doc. PE.0.0.0.GEN.GE.R.T.0.0.1.A_Rel CDS

RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato Consegnato C TERMINE

QUARTA R

C 17 Relazione Paesaggistica semplificata 

per interventi tra il 10.09.2010 ed il 05.04.2017

Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. e) dell'Allegato I.7 

del D.Lgs 36/2023 + Artt. 142 e 146 del D.Lgs 42/2004; Art. 1 e 

Allegato 1 del DPR 139/2010; Allegato del DPCM 12.12.2005

x Non applicabile -- Paesaggista | Opere 

Architettoniche

TERMINE

QUARTA R
-- TERMINE

QUARTA R

C 18 Relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico Art. 22, 24, 6, comma 3, 8, comma 3, lett. f) e 9 dell'Allegato I.7 

del D.Lgs 36/2023 x Non applicabile -- Coordinatore | Archeologia ANGELELLI -- ANGELELLI

C 19 Piano di Gestione delle Materie 

(corredata di adeguati rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici)

Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. h) dell'Allegato I.7 

del D.Lgs 36/2023 x Consegnato C Gestione terre DE RAZZA C DE RAZZA

C 20 Bonifica Ordigni Bellici  (BOB) 

(ove necessaria)

Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. i) dell'Allegato I.7 

del D.Lgs 36/2023 x Consegnato C Gestione terre | Sicurezza nei 

cantieri

FILIPPINI

DE RAZZA
C FILIPPINI

DE RAZZA

C 21 Relazione tecnica degli aspetti Architettonici e funzionali dell’intervento Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. l) dell'Allegato I.7 

del D.Lgs 36/2023 x Non applicabile -- Opere Architettoniche TERMINE -- TERMINE

C 22 Relazione tecnica degli Impianti Meccanici Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. n) dell'Allegato I.7 

del D.Lgs 36/2023 x Non applicabile -- Impianti Meccanici CERA

GAMBERINI
-- CERA

GAMBERINI

C 23 Relazione tecnica degli Impianti Elettrici e Speciali Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. n) dell'Allegato I.7 

del D.Lgs 36/2023 x Non applicabile -- Impianti Elettrici/Speciali CERA -- CERA

C 24 Relazione tecnica degli Impianti di Trazione Elettrica x
Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. n) dell'Allegato I.7 

del D.Lgs 36/2023 x Non applicabile -- Trazione Elettrica CERA -- CERA

C 25 Relazione tecnica degli Impianti di Segnalamento Ferroviario x
Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. n) dell'Allegato I.7 

del D.Lgs 36/2023 x Non applicabile -- Segnalamento Ferroviario GAMBERINI -- GAMBERINI

C 26 Valutazione di Impatto Acustico

(solo per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'Art. 6 della Legge 

349/1986, quindi se l’intervento rientra nell’ambito di applicazione dell’Art. 8, commi 1, 2 e 4 della 

Legge 447/1995, integrato con il contenuto dell’art. 4 del DPR 227/2011), ma comunque applicabile 

per Infrastrutture Ferroviarie e Metropolitane

Art. 22, 24 e 8 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + Art. 8, 

commi 1, 2, 4 e 6 della Legge 447/1995 + Art. 4 del DPR 

227/2011) + DPR 459/1998 + DPCM 14.11.1997

x Non applicabile -- Acustica FILIPPINI -- FILIPPINI

10 - RILIEVI DI COMPLETEZZA DEL PROGETTO ESECUTIVO
[Art. 42, comma 5 del D.Lgs 36/2023 + Art. 39, comma 1, lettera b) e artt. 1÷5 e 22÷33 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023]
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Rif. Indicazione elaborati
Opere a 

Rete

Restauro/ 

Risanamento/ 

Ristrutturaz.

PE 

a base gara
Rif. Normativo

Competenza 

RUP

Competenza 

GP
Stato del documento Eventuali Note Avviso Disciplina

Ispettore 

Verifica
Risposta GP - RUP  (RFVP) Giudizio Verifica  (RFVP)

Stato del 

documento

Avviso 

finale

Ispettore 

Verifica

10 - RILIEVI DI COMPLETEZZA DEL PROGETTO ESECUTIVO
[Art. 42, comma 5 del D.Lgs 36/2023 + Art. 39, comma 1, lettera b) e artt. 1÷5 e 22÷33 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023]

C 27 Valutazione Previsionale di Clima Acustico

(se l’intervento rientra nell’ambito di applicazione dell’Art. 8, comma 3 della Legge 447/1995)

Art. 22, 24 e 8 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + Art. 8, 

comma 3 della Legge 447/1995) x Non applicabile -- Acustica FILIPPINI -- FILIPPINI

C 28 Relazione sui Requisiti Acustici Passivi

(redatta ai sensi del DPCM 05.12.1997)

Art. 22, 24 e 8 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + DPCM 

05.12.1997 x Non applicabile -- Acustica FILIPPINI -- FILIPPINI

C 29 Relazione specialistica delle Opere a Verde

(per interventi di particolare complessità)

Art. 22, 24 e 8 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023
x Mancante NC Progettazione del Verde QUARTA R Non pertinente, non sono previsti interventi a verde, oltre alle operazioni di 

ripristino ed idrosemina.

Per il solo interv. Sc49 è prevista per la realizzazione della cantierizzazione di via 

Lazzara il taglio e successiva ripiantumazione di un filare di pioppi cipressini, non 

oggetto a tutela. Nella relazione tecnica viene specificata la proceduara da attuare 

in fase di cantiere.

RILIEVO TRATTATO. Si prende atto della dichiarazione che 

gli interventi di opere a verde sono limitati alla 

piantumazione di filare di pioppi

Non applicabile -- QUARTA R

C 30 Relazione tecnica abbattimento delle Barriere Architettoniche 

(corredata degli inerenti elaborati grafici)

Art. 22, 24 e 8 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + Art. 82 DPR 

380/2001 + Artt. 7 e 10 del DM 236/1989 x Non applicabile -- Opere Architettoniche TERMINE -- TERMINE

C 31 Relazione tecnica Sanitaria Art. 22, 24 e 8 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + D.Lgs 

502/1992 x Non applicabile -- Coordinatore | 

Accreditamento Sanitario

TERMINE

GAMBERINI
-- TERMINE

GAMBERINI

C 32 Relazione sulla conoscenza dello stato attuale di consistenza, di funzionalità e di conservazione 

dell’opera oggetto dell’intervento

(in caso di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia che non preveda 

demolizione e ricostruzione dell’opera esistente)

x
Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 4 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 

36/2023 + art. 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 06.06.2001 

n.380 

x Non applicabile -- Restauro | Opere 

Architettoniche

TERMINE -- TERMINE

C 33 Relazione delle indagini e prove effettuate, relative alle caratteristiche archeologiche, storiche, 

architettoniche, strutturali e tecnologiche dell’opera 

(in caso di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia che non preveda 

demolizione e ricostruzione dell’opera esistente)

x
Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 4 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 

36/2023 + art. 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 06.06.2001 

n.380 

x Non applicabile -- Restauro | Opere 

Architettoniche

TERMINE -- TERMINE

C 34 Relazione dei caratteri storici, tipologici e costruttivi dell’opera 

(in caso di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia che non preveda 

demolizione e ricostruzione dell’opera esistente)

x
Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 4 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 

36/2023 + art. 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 06.06.2001 

n.380 

x Non applicabile -- Restauro | Opere 

Architettoniche

TERMINE -- TERMINE

C 35 Esiti delle ricerche e indagi

(in caso di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia che non preveda 

demolizione e ricostruzione dell’opera esistente)

x
Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 4 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 

36/2023 + art. 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 06.06.2001 

n.380 

x Non applicabile -- Restauro | Opere 

Architettoniche

TERMINE -- TERMINE

C 36 Relazione descrittiva dell’intervento da eseguire

(in caso di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia che non preveda 

demolizione e ricostruzione dell’opera esistente)

x
Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 4 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 

36/2023 + art. 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 06.06.2001 

n.380 

x Non applicabile -- Restauro | Opere 

Architettoniche

TERMINE -- TERMINE

C 37 Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione Criteri Ambientali Minimi (CAM) Edilizia Art. 3, comma 1, lettera n) e Art. 22, comma 4, lett. o) 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + DM 23.06.2022 e ss.mm.ii. x Consegnato C Coordinatore | Architettoniche 

| CAM

TERMINE C TERMINE

C 38 Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione Criteri Ambientali Minimi (CAM) Parchi giochi e 

Arredo Urbano e arredi per esterni

Art. 3, comma 1, lettera n) e Art. 22, comma 4, lett. o) 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + DM 07.02.2023 e ss.mm.ii. x Non applicabile -- Coordinatore | Architettoniche 

| CAM

TERMINE -- TERMINE

C 39 Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione Criteri Ambientali Minimi (CAM) Illuminazione 

Pubblica

Art. 3, comma 1, lettera n) e Art. 22, comma 4, lett. o) 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + DM 27.09.2017 e ss.mm.ii. x Non applicabile -- Coordinatore | Impianti 

Elettrici/Speciali | CAM

TERMINE

CERA
-- TERMINE

CERA

C 40 Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione Criteri Ambientali Minimi (CAM) Verde pubblico Art. 3, comma 1, lettera n) e Art. 22, comma 4, lett. o) 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + DM 10.03.2020 e ss.mm.ii. x Mancante Vedi rilievi specifici scheda 12RS NC Coordinatore | Progettazione 

del Verde | CAM

TERMINE 

QUARTA R

Si integra il documento RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e 

dell'aggiornamento / integrazione

Consegnato C TERMINE 

QUARTA R

C 41 Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione Criteri Ambientali Minimi (CAM) Strade Art. 3, comma 1, lettera n) e Art. 22, comma 4, lett. o) 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + DM 05.08.2024 e ss.mm.ii. x Non applicabile -- Coordinatore | Viabilità | CAM TERMINE -- TERMINE

C 42 Cronoprogramma Art. 22, comma 4, lett. h) e Art. 30 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 

36/2023 x Consegnato C Sicurezza nei cantieri | Aspetti 

Legali e Contrattuali

FILIPPINI

CANDURA
C FILIPPINI

CANDURA

C 43 Relazione sulle interferenze Art. 22 + Art. 24 + Art. 6, comma 3, + 8, comma 2, lett. c) + 8, 

comma 3, lett. g) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Mancante NC Impianti Meccanici | Impianti 

Elettrici/Speciali | 

Interferenze/Sottoservizi

CERA Il rilievo dei sottoservizi presenti è stato riportato nella relazione tecnica doc. 

PE.0.49.55.GEN.GE.R.T.0.0.1.A_Rel_tecn

Rilievo trattato Consegnato C CERA

C 44 Piano Particellare di Esproprio Art. 22, comma 4, lett. n) e Art. 33 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 

36/2023 x Consegnato C Urbanistica ed Esproprio TERMINE C TERMINE

C 45 Relazione di Sicurezza Antincendio Art. 8, comma 3, lett. o) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + 

DPR 151/2011 x Non applicabile --  Prevenzione Incendi FILIPPINI -- FILIPPINI

Relazioni di calcolo

C 46 Calcoli esecutivi delle Strutture Art. 22, comma 4, lett. d) + Art. 26, comma 6, lett. b) 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Consegnato C Opere Strutturali VALLONI C VALLONI

C 47 Calcoli degli Impianti Meccanici Art. 22, comma 4, lett. d) + Art. 26, comma 8, lett. b) 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Non applicabile -- Impianti Meccanici CERA

GAMBERINI
-- CERA

GAMBERINI

C 48 Relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di 

energia degli edifici e relativi impianti termici (ex Legge 10/91)

Art. 22, comma 4, lett. d) + Art. 22, 26, comma 8, lett. b) 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + Art. 125, comma 1 del DPR 

380/2001 + Art. 4, comma 25 del DPR 59/2009 + Art. 8, comma 

1 del D.Lgs 192/2005 + Art. 28, comma 1 Legge 10/91

x Non applicabile -- Impianti Meccanici | Aspetti 

Energetici

CERA

GAMBERINI
-- CERA

GAMBERINI

C 49 Diagnosi energetica

(in caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale 

del generatore maggiore o uguale a 100 kW, ivi compreso il distacco dall’impianto centralizzato 

anche di un solo utente/condomino + 

in caso di ristrutturazione importante di primo e di secondo livello di cui al Decreto Interministeriale 

26.06.2015 di edifici con superficie utile uguale o superiore a 1.000 metri quadrati ed inferiore a 5.000 

metri quadrati)

Art. 22, comma 4, lett. d) + Art. 26, comma 8, lett. b) 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + Art. 1, p.to 1, Art. 4, p.to 1 

e Allegato 1, par. 5.3 del DM 26.06.2015 + Allegati 2 e 4 del 

D.Lgs 4 luglio 2014, n. 102 + par. 2.4.1, Allegato del DM 

23.06.2022 + Art. 125, comma 1 del DPR 380/2001 + Art. 4, 

comma 4 + comma 25 del DPR 59/2009 + Art. 8, comma 1 del 

D.Lgs 192/2005 + Art. 28, comma 1 Legge 10/91

x Non applicabile -- Impianti Meccanici | Aspetti 

Energetici

CERA

GAMBERINI
-- CERA

GAMBERINI

C 50 Diagnosi energetica ("Dinamica")

(in caso di riqualificazione energetica e ristrutturazione importante di primo e secondo livello di edifici 

con superficie utile uguale o superiore a 5.000 metri quadrati)

Art. 22, comma 4, lett. d) + Art. 26, comma 8, lett. b) 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + Par. 2.4.1, Allegato del DM 

23.06.2022 + UNI CEI EN 16247-1 + UNI CEI EN 16247-2 + Linee 

Guida della norma UNI/TR 11775

x Non applicabile -- Impianti Meccanici | Aspetti 

Energetici

CERA

GAMBERINI
-- CERA

GAMBERINI

C 51 Calcoli degli Impianti Elettrici e Speciali Art. 22, comma 4, lett. d) + Art. 26, comma 8, lett. b) 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Non applicabile -- Impianti Elettrici/Speciali CERA -- CERA

C 52 Relazione di Valutazione del Rischio di Fulminazione (elettrici e speciali) Art. 22, comma 4, lett. d) + Art. 26, comma 8, lett. b) 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + CEI EN 62305/1-2-3-4 + 

Art. 2, comma 1 del DPR 462/2001 + Art. 84 del D.Lgs 81/2008

x Non applicabile -- Impianti Elettrici/Speciali CERA -- CERA

C 53 Calcoli esecutivi degli Impianti di Trazione Elettrica x
Art. 22, comma 4, lett. d) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023

x Non applicabile -- Trazione Elettrica CERA -- CERA

C 54 Calcoli esecutivi degli Impianti di segnalamento Ferroviario x
Art. 22, comma 4, lett. d) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023

x Non applicabile -- Segnalamento Ferroviario CERA -- CERA
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Rif. Indicazione elaborati
Opere a 

Rete

Restauro/ 

Risanamento/ 

Ristrutturaz.

PE 

a base gara
Rif. Normativo

Competenza 

RUP

Competenza 

GP
Stato del documento Eventuali Note Avviso Disciplina

Ispettore 

Verifica
Risposta GP - RUP  (RFVP) Giudizio Verifica  (RFVP)

Stato del 

documento

Avviso 

finale

Ispettore 

Verifica

10 - RILIEVI DI COMPLETEZZA DEL PROGETTO ESECUTIVO
[Art. 42, comma 5 del D.Lgs 36/2023 + Art. 39, comma 1, lettera b) e artt. 1÷5 e 22÷33 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023]

Piano di Manutenzione

C 55 Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti - Manuale d'Uso Art. 22, comma 4, lett. e) e art. 27 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 

36/2023 x Consegnato C Coordinatore | Tutti gli 

Ispettori, ciascuno per la 

propria disciplina di 

riferimento

VALLONI

TERMINE

VENDITTI

CERA

C VALLONI

TERMINE

VENDITTI

CERA
C 56 Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti - Manuale di Manutenzione Art. 22, comma 4, lett. e) e art. 27 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 

36/2023 x Consegnato C Coordinatore | Tutti gli 

Ispettori, ciascuno per la 

propria disciplina di 

riferimento

VALLONI

TERMINE

VENDITTI

CERA

C VALLONI

TERMINE

VENDITTI

CERA
C 57 Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti - Programma di Manutenzione Art. 22, comma 4, lett. e) e art. 27 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 

36/2023 x Consegnato C Coordinatore | Tutti gli 

Ispettori, ciascuno per la 

propria disciplina di 

riferimento

VALLONI

TERMINE

VENDITTI

CERA

C VALLONI

TERMINE

VENDITTI

CERA

Sicurezza nei cantieri

C 58 Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 81/2008 Art. 22, comma 4, lett. f) e art. 28 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 

36/2023 + Art. 100 del D.Lgs 81/2008 x Consegnato C Sicurezza nei cantieri FILIPPINI C FILIPPINI

C 59 Fascicolo Tecnico dell’Opera di cui all’Art. 91 e all’allegato XVI del D.Lgs 81/2008 Art. 22, comma 4, lett. f) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + 

Art. 91 comma 1 lett. b, comma 2 e Allegato XVI del D.lgs. 

81/2008 e s.m.i.

x Consegnato C Sicurezza nei cantieri FILIPPINI C FILIPPINI

Documenti Economici

C 60 Elenco dei Prezzi Unitari Art. 22, comma 4, lett. i) e art. 31 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 

36/2023 x Consegnato C Coordinatore | Tutti gli 

Ispettori, ciascuno per la 

propria disciplina di 

riferimento

CANDURA

GAMBERINI
C CANDURA

GAMBERINI

C 61 Analisi Nuovi Prezzi 

(ove presenti)

Art. 22, comma 4, lett. i) e art. 31 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 

36/2023 x Consegnato C Coordinatore | Tutti gli 

Ispettori, ciascuno per la 

propria disciplina di 

riferimento

CANDURA

GAMBERINI
C CANDURA

GAMBERINI

C 62 Computo Metrico Estimativo Art. 22, comma 4, lett. l) e art. 31 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 

36/2023 x Consegnato C Coordinatore | Tutti gli 

Ispettori, ciascuno per la 

propria disciplina di 

riferimento

CANDURA

GAMBERINI
C CANDURA

GAMBERINI

C 63 Quadro Economico Art. 22, comma 4, lett. l) e Art. 31 e 5 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 

36/2023 x Consegnato C Coordinatore |  Aspetti Legali e 

Contrattuali | Aspetti 

Economici | Sicurezza nei 

cantieri

CANDURA

GAMBERINI
C CANDURA

GAMBERINI

C 64 Quadro di Incidenza della Manodopera Art. 22, comma 4, lett. g) e Art. 29 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 

36/2023 x Consegnato C Coordinatore | Tutti gli 

Ispettori, ciascuno per la 

propria disciplina di 

riferimento

CANDURA

GAMBERINI
C CANDURA

GAMBERINI

Schema di Contratto e Capitolati

C 65 Schema di Contratto

NB documento non oggetto di verifica nel caso di avvenuta aggiudicazione dell'appaltatore mediante 

Accordo Quadro.

Art. 22, comma 4, lett. m) e Art. 32 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 

36/2023 x Consegnato C Coordinatore | Aspetti Legali e 

Contrattuali

CANDURA

GAMBERINI
C CANDURA

GAMBERINI

C 66 Capitolato Speciale di Appalto - Prima parte

(illustra tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto 

dell'appalto) 

NB documento non oggetto di verifica nel caso di avvenuta aggiudicazione dell'appaltatore mediante 

Accordo Quadro.

Art. 22, comma 4, lett. m) e Art. 32 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 

36/2023 x Consegnato C Coordinatore | Aspetti Legali e 

Contrattuali

CANDURA

GAMBERINI
C CANDURA

GAMBERINI

C 67 Capitolato Speciale di Appalto - Seconda parte

(illustra le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di 

accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, 

ove necessario, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni)

Art. 22, comma 4, lett. m) e Art. 32 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 

36/2023 x Consegnato C Coordinatore | Tutti gli 

Ispettori, ciascuno per la 

propria disciplina di 

riferimento

VALLONI

TERMINE

VENDITTI

CERA

C VALLONI

TERMINE

VENDITTI

CERA

C 68 Piano per i controlli di cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori 

( ad integrazione del Capitolato nei casi di interventi complessi di cui all’Art. 2, comma 1, lettera d) 

dell’allegato I.1 del D.Lgs 36/2023: d): gli appalti aventi a oggetto lavori caratterizzati da particolare 

complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, 

alla necessità di coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà 

logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali. In ogni caso 

sono compresi tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza per mitigare il 

rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, o per tutelare la 

salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti)

Art. 22, comma 4, lett. m) e Art. 32, comma 4 dell'Allegato I.7 

del D.Lgs 36/2023 + Art. 2, comma 1, lettera d) dell’allegato I.1 

del D.Lgs 36/2023)

x Mancante NC Coordinatore | Tutti gli 

Ispettori, ciascuno per la 

propria disciplina di 

riferimento

VALLONI

TERMINE

VENDITTI

CERA

FILIPPINI

Il piano dei controlli è riportato all'interno del Capitolato Tecnico RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato Consegnato C VALLONI

TERMINE

VENDITTI

CERA

FILIPPINI

Elaborati Grafici

C 69 Stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. a) 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Consegnato C Urbanistica ed Esproprio TERMINE C TERMINE

C 70 Stralcio degli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. a) 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Consegnato C Urbanistica ed Esproprio TERMINE C TERMINE

C 71 Planimetrie con le indicazioni delle curve di livello Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. b) 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Non applicabile -- Opere Architettoniche TERMINE -- TERMINE

C 72 Planimetria con ubicazione delle indagini eseguite Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. c), p.to 1 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Consegnato C Coordinatore | Tutti gli 

Ispettori, ciascuno per la 

propria disciplina di 

riferimento

VALLONI

TERMINE

VENDITTI

CERA

FILIPPINI

QUARTA G 

GUIDUCCI

C VALLONI

TERMINE

VENDITTI

CERA

FILIPPINI

QUARTA G 

GUIDUCCI
C 73 Carte geologica, geomorfologica e idrogeologica

(con la localizzazione dell’intervento, estese a un ambito territoriale significativo)

Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. c), p.to 2 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Consegnato C Geologia QUARTA G C QUARTA G

C 74 Sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche 

(con localizzazione dell’intervento, illustranti gli assetti litostrutturali, geomorfologici e idrogeologici)

Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. c), p.to 3 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Consegnato C Geologia QUARTA G C QUARTA G

C 75 Carta del reticolo idrografico Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. c), p.to 4 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Non applicabile -- Idraulico VENDITTI -- VENDITTI

C 76 Carta della potenzialità archeologica Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. c), p.to 5 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Non applicabile -- Archeologo | Coordinatore ANGELELLI -- ANGELELLI

C 77 Carta dei vincoli ordinati e sovraordinati 

(con la localizzazione dell’intervento)

Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. c), p.to 6 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Consegnato C Coordinatore QUARTA G

GUIDUCCI

VALLONI

VENDITTI

TERMINE

C QUARTA G

GUIDUCCI

VALLONI

VENDITTI

TERMINE
C 78 Carta di microzonazione sismica 

(estesa a un ambito significativo)

Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. c), p.to 7 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Consegnato C Opere Strutturali VALLONI C VALLONI

C 79 Planimetria delle interferenze Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. c), p.to 8 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Mancante NC Impianti Meccanici | Impianti 

Elettrici/Speciali | 

Interferenze/Sottoservizi

CERA Ove fornite dagli Enti sono state allegate le planimetrie delle reti esistenti, ma 

essendo le aree all'interno dell'area golenale e a ridosso degli argini golenali non 

sono presenti reti di sottoservizi.

Rilievo trattato Consegnato C CERA

C 80 Planimetrie catastali Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. c), p.to 9 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Mancante NC Urbanistica ed Esproprio TERMINE Vista la natura dell'intervento, sono stati prodotti gli estratti di mappa, non le 

planimetrie catastali. Inoltre, sono previste solo occupazioni temporanee delle 

aree, non espropri definitivi.

RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato Consegnato C TERMINE
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Rif. Indicazione elaborati
Opere a 

Rete

Restauro/ 

Risanamento/ 

Ristrutturaz.

PE 

a base gara
Rif. Normativo

Competenza 

RUP

Competenza 

GP
Stato del documento Eventuali Note Avviso Disciplina

Ispettore 

Verifica
Risposta GP - RUP  (RFVP) Giudizio Verifica  (RFVP)

Stato del 

documento

Avviso 

finale

Ispettore 

Verifica

10 - RILIEVI DI COMPLETEZZA DEL PROGETTO ESECUTIVO
[Art. 42, comma 5 del D.Lgs 36/2023 + Art. 39, comma 1, lettera b) e artt. 1÷5 e 22÷33 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023]

C 81 Planimetria ubicativa dei siti di cave attive, degli impianti di recupero, dei siti di deposito 

temporaneo e delle discariche autorizzate e in esercizio da utilizzare per il conferimento dei rifiuti 

derivanti dalla realizzazione dell’intervento

Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. c), p.to 10 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Consegnato C Gestione terre DE RAZZA C DE RAZZA

C 82 Schemi grafici

(nel numero, nell’articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di 

tutte le caratteristiche geometrico-spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere da 

realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare)

Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. d) 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Consegnato C Tutti gli Ispettori, ciascuno per 

la propria disciplina di 

riferimento

VALLONI

TERMINE

VENDITTI

CERA

FILIPPINI

QUARTA G 

GUIDUCCI

C VALLONI

TERMINE

VENDITTI

CERA

FILIPPINI

QUARTA G 

GUIDUCCI
C 83 Sezioni-tipo

(nel numero, nell’articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di 

tutte le caratteristiche geometrico-spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere da 

realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare)

Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. d) 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Consegnato C Tutti gli Ispettori, ciascuno per 

la propria disciplina di 

riferimento

VALLONI

TERMINE

VENDITTI

CERA

FILIPPINI

QUARTA G 

GUIDUCCI

C VALLONI

TERMINE

VENDITTI

CERA

FILIPPINI

QUARTA G 

GUIDUCCI
C 84 Rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti 

nell’immediato intorno dell’opera da progettare

Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 6, comma 7, lett. f) 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Consegnato C Tutti gli Ispettori, ciascuno per 

la propria disciplina di 

riferimento

VALLONI

TERMINE

VENDITTI

CERA

FILIPPINI

QUARTA G 

GUIDUCCI

C VALLONI

TERMINE

VENDITTI

CERA

FILIPPINI

QUARTA G 

GUIDUCCI
C 85 Particolari costruttivi Art. 25, comma 1, lett. c) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023

x Consegnato C Tutti gli Ispettori, ciascuno per 

la propria disciplina di 

riferimento

VALLONI

TERMINE

VENDITTI

CERA

FILIPPINI

QUARTA G 

GUIDUCCI

C VALLONI

TERMINE

VENDITTI

CERA

FILIPPINI

QUARTA G 

GUIDUCCI

C 86 Elaborati atti a illustrare le modalità esecutive di dettaglio Art. 25, comma 1, lett. d) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023
x Consegnato C Tutti gli Ispettori, ciascuno per 

la propria disciplina di 

riferimento

VALLONI

TERMINE

VENDITTI

CERA

FILIPPINI

QUARTA G 

GUIDUCCI

C VALLONI

TERMINE

VENDITTI

CERA

FILIPPINI

QUARTA G 

GUIDUCCI
C 87 Studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria

(per verificare l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente)

Art. 22, comma 4, lett. c) e Art. 25, comma 1, lett. f) 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Consegnato C Viabilità | Sicurezza nei cantieri FILIPPINI C FILIPPINI

C 88 Elaborati atti a definire le misure e gli interventi di mitigazione ambientale e di compensazione 

ambientale

Art. 22, comma 4, lett. c) e Art. 25, comma 1, lett. g) 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Mancante NC Aspetti Ambientali CREPALDI

DE RAZZA

Sono previsti solo interventi di ripristini ambientali, vedasi doc. 

PE.0.5.5.PRG.GE.P.L.0.0.4.A_Planimetria ripristini finali; PE.0.4.9.PRG.GE.P.L.0.0.4.A 

- Plan riprist finali Corbola; PE.0.4.9.PRG.GE.P.L.0.0.8.A - Plan riprist finali Mazzorno

RILIEVO TRATTATO. Si prende atto di quanto evidenziato 

dal GP e di quanto esplicitato in sede di contraddorio del 

29.04.2025, alla presenza del RUP e DEC, in cui è emerso 

che tale intervento risulta essere ricompreso all'interno di 

un progetto più complesso di rinaturalizzazione dell'asta 

fluviale che include  interventi di mitigazione e/o 

compensazione che esulano dunque dal presente 

progetto. 

Non applicabile -- CREPALDI

DE RAZZA

C 89 Elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei 

componenti prefabbricati, qualora ne sia prevista l’utilizzazione

Art. 22, comma 4, lett. c) e Art. 25, comma 1, lett. h) 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Non applicabile -- Opere Strutturali | Impianti 

Meccanici | Impianti 

Elettrici/Speciali

VALLONI -- VALLONI

C 90 Elaborati atti a definire le fasi costruttive dell’intervento

(con particolare riguardo alle strutture)

Art. 22, comma 4, lett. c) e Art. 25, comma 1, lett. i) 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Consegnato C Opere Architettoniche | 

Restauro |Geotecnica | Opere 

Strutturali | Impianti Meccanici 

| Impianti Elettrici/Speciali | 

Armamento | Idraulica | 

Viabilità | 

Interferenze/Sottoservizi

VALLONI

GUIDUCCI

TERMINE

CERA

C VALLONI

GUIDUCCI

TERMINE

CERA

C 91 Planimetrie Architettoniche Art. 22, comma 4, lett. c) e Art. 25, comma 1, lett. h) 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Non applicabile -- Opere Architettoniche TERMINE -- TERMINE

C 92 PROGETTO STRUTTURE

Elaborati grafici di insieme - carpenterie

contenenti:

1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di 

armatura, nonché i tracciati delle armature per la precompressione;

2) per le strutture metalliche, lignee o realizzate con altri materiali composti per elementi: tutti i 

profili e i particolari relativi ai collegamenti, con esclusione dei disegni di officina e delle relative 

distinte pezzi;

3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione.

[in scala non inferiore a 1:50]

Art. 26, comma 6, lett. a) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023
x Consegnato C Opere Strutturali | Geotecnica VALLONI

GUIDUCCI
C VALLONI

GUIDUCCI

C 93 PROGETTO STRUTTURE

Elaborati grafici dei profili e sezioni 

[in scala non inferiore a 1:50]

Art. 26, comma 6, lett. a) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023
x Consegnato C Opere Strutturali | Geotecnica VALLONI

GUIDUCCI
C VALLONI

GUIDUCCI

C 94 PROGETTO STRUTTURE

Elaborati grafici di dettaglio (PARTICOLARI)

[in scala non inferiore a 1:10]

Art. 26, comma 6, lett. a) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023
x Consegnato C Opere Strutturali | Geotecnica VALLONI

GUIDUCCI
C VALLONI

GUIDUCCI

C 95 PROGETTO STRUTTURE 

Elaborati grafici di dettaglio di tutte le opere integrative nel caso di ponti, viadotti, pontili di 

attracco, opere di sostegno delle terre e simili

[in scala non inferiore a 1:10]

Art. 26, comma 7 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023
x Consegnato C Opere Strutturali | Geotecnica VALLONI

GUIDUCCI
C VALLONI

GUIDUCCI

C 96 PROGETTO IMPIANTI MECCANICI 

Elaborati grafici di insieme (PIANTE e SEZIONI)

[in scala non inferiore a 1:50]

Art. 26, comma 8, lett. a) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023
x Non applicabile -- Impianti Meccanici CERA

GAMBERINI
-- CERA

GAMBERINI
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Rif. Indicazione elaborati
Opere a 

Rete

Restauro/ 

Risanamento/ 

Ristrutturaz.

PE 

a base gara
Rif. Normativo

Competenza 

RUP

Competenza 

GP
Stato del documento Eventuali Note Avviso Disciplina

Ispettore 

Verifica
Risposta GP - RUP  (RFVP) Giudizio Verifica  (RFVP)

Stato del 

documento

Avviso 

finale

Ispettore 

Verifica

10 - RILIEVI DI COMPLETEZZA DEL PROGETTO ESECUTIVO
[Art. 42, comma 5 del D.Lgs 36/2023 + Art. 39, comma 1, lettera b) e artt. 1÷5 e 22÷33 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023]

C 97 PROGETTO IMPIANTI MECCANICI 

Elaborati grafici di dettaglio (PARTICOLARI)

[in scala non inferiore a 1:10]

Art. 26, comma 8, lett. a) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023
x Non applicabile -- Impianti Meccanici CERA

GAMBERINI
-- CERA

GAMBERINI

C 98 PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI / SPECIALI 

Elaborati grafici di insieme (PIANTE e SEZIONI)

[in scala non inferiore a 1:50]

Art. 26, comma 8, lett. a) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023
x Non applicabile -- Impianti Elettrici/Speciali CERA -- CERA

C 99 PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI / SPECIALI 

Elaborati grafici di dettaglio (PARTICOLARI)

[in scala non inferiore a 1:10]

Art. 26, comma 8, lett. a) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023
x Non applicabile -- Impianti Elettrici/Speciali CERA -- CERA

C 100 OPERE LINEARI O A RETE

Corografia generale di inquadramento dell’opera

[in scala adeguata]

x
Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. a) 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Non applicabile -- Viabilità | Idraulica | 

Armamento | Segnalamento | 

Trazione Elettrica | 

Interferenze/Sottoservizi

CERA

VENDITTI
-- CERA

VENDITTI

C 101 OPERE LINEARI O A RETE

Corografia con andamento planimetrico dei tracciati esaminati con riferimento all'orografia 

dell'area, al sistema integrato di mobilità e di trasporto e agli altri servizi esistenti, al reticolo 

idrografico

x
Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. b) 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Non applicabile -- Viabilità | Idraulica | 

Armamento | Segnalamento | 

Trazione Elettrica | 

Interferenze/Sottoservizi

CERA

VENDITTI
-- CERA

VENDITTI

C 102 OPERE LINEARI O A RETE 

Stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché 

degli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti con indicazione dei tracciati alternativi 

esaminati

x
Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. c) 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Non applicabile -- Viabilità | Idraulica | 

Armamento | Segnalamento | 

Trazione Elettrica | 

Interferenze/Sottoservizi

CERA

VENDITTI
-- CERA

VENDITTI

C 103 OPERE LINEARI O A RETE 

Planimetrie con le curve di livello e/o dei punti quotati, sulle quali sono riportati i tracciati 

alternativi esaminati 

[in scala adeguata]

x
Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. d) 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Non applicabile -- Viabilità | Idraulica | 

Armamento | Segnalamento | 

Trazione Elettrica | 

Interferenze/Sottoservizi

CERA

VENDITTI
-- CERA

VENDITTI

C 104 OPERE LINEARI O A RETE

Planimetrie su foto mosaico, sulle quali sono riportati i tracciati alternativi esaminati

[in scala adeguata]

x
Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. e) 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Non applicabile -- Viabilità | Idraulica | 

Armamento | Segnalamento | 

Trazione Elettrica | 

Interferenze/Sottoservizi

CERA

VENDITTI
-- CERA

VENDITTI

C 105 OPERE LINEARI O A RETE

Profili longitudinali altimetrici dei tracciati alternativi esaminati in scala adeguata
x

Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. f) 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Non applicabile -- Viabilità | Idraulica | 

Armamento | Segnalamento | 

Trazione Elettrica | 

Interferenze/Sottoservizi

CERA

VENDITTI
-- CERA

VENDITTI

C 106 OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI:

Planimetria con ubicazione delle indagini eseguite
x

Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g), p.to 1 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Non applicabile -- Viabilità | Idraulica | 

Armamento | Segnalamento | 

Trazione Elettrica | 

Interferenze/Sottoservizi

CERA

VENDITTI
-- CERA

VENDITTI

C 107 OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI:

Carte geologica, geomorfologica e idrogeologica, con localizzazione dell’intervento
x

Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g), p.to 2 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Non applicabile -- Geologia QUARTA G -- QUARTA G

C 108 OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI:

Sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, con localizzazione dell’intervento, illustranti 

gli assetti litostrutturali, geomorfologici e idrogeologici

x
Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g), p.to 3 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Non applicabile -- Geologia QUARTA G -- QUARTA G

C 109 OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI:

Profili litostratigrafico, idrogeologico, geotecnico con caratterizzazione fisico-meccanica dei 

principali litotipi e con indicazione della posizione delle falde idriche

x
Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g), p.to 4 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Non applicabile -- Geologia | Geotecnica QUARTA G

GUIDUCCI
-- QUARTA G

GUIDUCCI

C 110 OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI:

Carta del reticolo idrografico in scala adeguata
x

Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g), p.to 5 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Non applicabile -- Idraulica VENDITTI -- VENDITTI

C 111 OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI:

Carta dei vincoli ordinati e sovraordinati
x

Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g), p.to 6 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Non applicabile -- Viabilità | Idraulica | 

Armamento | Segnalamento | 

Trazione Elettrica | 

Interferenze/Sottoservizi

CERA

VENDITTI
-- CERA

VENDITTI

C 112 OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI:

Carta della potenzialità archeologica
x

Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g), p.to 7 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Non applicabile -- Archeologo ANGELELLI -- ANGELELLI

C 113 OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI:

Carta di microzonazione sismica, ove disponibile
x

Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g), p.to 8 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Non applicabile -- Opere Strutturali VALLONI -- VALLONI

C 114 OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI:

Planimetrie con i risultati delle indagini e delle simulazioni del traffico in scala adeguata
x

Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g), p.to 9 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Non applicabile -- Viabilità GAMBERINI -- GAMBERINI

C 115 OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI:

Planimetria delle interferenze con il sedime di edifici e/o reti infrastrutturali esistenti
x

Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g), p.to 10 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Non applicabile -- Viabilità | Idraulica | 

Armamento | Segnalamento | 

Trazione Elettrica | 

Interferenze/Sottoservizi

CERA

VENDITTI
-- CERA

VENDITTI

C 116 OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI:

Corografia con l’ubicazione dei siti di cave attive, degli impianti di recupero, dei siti di deposito 

temporaneo e delle discariche autorizzate e in esercizio da utilizzare per il conferimento dei rifiuti 

derivanti dalla realizzazione dell’intervento

x
Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g), p.to 11 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Consegnato C Gestione terre DE RAZZA C DE RAZZA

C 117 OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI:

Sistemazione tipo di aree di deposito o di rinaturalizzazione ambientale
x

Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g), p.to 12 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Consegnato C Gestione terre | Aspetti 

Ambientali

DE RAZZA C DE RAZZA

C 118 OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI:

Schemi grafici 

(nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima della 

localizzazione e delle caratteristiche spaziali, funzionali e tecnologiche delle aree di cantiere 

necessarie per la realizzazione delle opere)

x
Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g), p.to 13 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Non applicabile -- Viabilità | Idraulica | 

Armamento | Segnalamento | 

Trazione Elettrica | 

Interferenze/Sottoservizi

CERA

VENDITTI
-- CERA

VENDITTI

C 119 OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI:

Sezioni schematiche 

(nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima della 

localizzazione e delle caratteristiche spaziali, funzionali e tecnologiche delle aree di cantiere 

necessarie per la realizzazione delle opere)

x
Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g), p.to 13 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Non applicabile -- Viabilità | Idraulica | 

Armamento | Segnalamento | 

Trazione Elettrica | 

Interferenze/Sottoservizi

CERA

VENDITTI
-- CERA

VENDITTI
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Rif. Indicazione elaborati
Opere a 

Rete

Restauro/ 

Risanamento/ 

Ristrutturaz.

PE 

a base gara
Rif. Normativo

Competenza 

RUP

Competenza 

GP
Stato del documento Eventuali Note Avviso Disciplina

Ispettore 

Verifica
Risposta GP - RUP  (RFVP) Giudizio Verifica  (RFVP)

Stato del 

documento

Avviso 

finale

Ispettore 

Verifica

10 - RILIEVI DI COMPLETEZZA DEL PROGETTO ESECUTIVO
[Art. 42, comma 5 del D.Lgs 36/2023 + Art. 39, comma 1, lettera b) e artt. 1÷5 e 22÷33 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023]

C 120 OPERE LINEARI O A RETE 

Planimetrie con le indicazioni delle curve di livello per il tracciato selezionato (sono inoltre 

rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d’arte principali)

[in scala non inferiore a 1:5.000]

x
Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. h) 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Non applicabile -- Viabilità | Idraulica | 

Armamento | Segnalamento | 

Trazione Elettrica | 

Interferenze/Sottoservizi

CERA

VENDITTI
-- CERA

VENDITTI

C 121 OPERE LINEARI O A RETE 

Planimetrie con le indicazioni delle curve di livello per il tracciato selezionato per le tratte in area 

urbana (sono inoltre rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d’arte 

principali)

[in scala non inferiore a 1:2.000]

x
Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. h) 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Non applicabile -- Viabilità | Idraulica | 

Armamento | Segnalamento | 

Trazione Elettrica | 

Interferenze/Sottoservizi

CERA

VENDITTI
-- CERA

VENDITTI

C 122 OPERE LINEARI O A RETE 

Planimetrie su foto mosaico del tracciato selezionato

[in scala non inferiore a 1:5.000]

x
Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. i) 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Non applicabile -- Viabilità | Idraulica | 

Armamento | Segnalamento | 

Trazione Elettrica | 

Interferenze/Sottoservizi

CERA

VENDITTI
-- CERA

VENDITTI

C 123 OPERE LINEARI O A RETE 

Profili longitudinali altimetrici delle opere da realizzare contenenti l’indicazione di tutte le opere 

d’arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e/o idrografiche, le caratteristiche 

geometriche del tracciato

[in scala non inferiore a 1:5.000/500]

x
Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. l) 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Non applicabile -- Viabilità | Idraulica | 

Armamento | Segnalamento | 

Trazione Elettrica | 

Interferenze/Sottoservizi

CERA

VENDITTI
-- CERA

VENDITTI

C 124 OPERE LINEARI O A RETE 

Profili longitudinali altimetrici delle opere da realizzare per le tratte in area urbana contenenti 

l’indicazione di tutte le opere d’arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e/o 

idrografiche, le caratteristiche geometriche del tracciato

[in scala non inferiore a 1:2.000/200]

x
Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. l) 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Non applicabile -- Viabilità | Idraulica | 

Armamento | Segnalamento | 

Trazione Elettrica | 

Interferenze/Sottoservizi

CERA

VENDITTI
-- CERA

VENDITTI

C 125 OPERE LINEARI O A RETE 

Sezioni tipo delle opere 

[in scala adeguata]

x
Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. m) 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Non applicabile -- Viabilità | Idraulica | 

Armamento | Segnalamento | 

Trazione Elettrica | 

Interferenze/Sottoservizi

CERA

VENDITTI
-- CERA

VENDITTI

C 126 OPERE LINEARI O A RETE 

Sezioni trasversali correnti (in numero adeguato per una corretta valutazione delle quantità)
x

Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. n) 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Non applicabile -- Viabilità | Idraulica | 

Armamento | Segnalamento | 

Trazione Elettrica | 

Interferenze/Sottoservizi

CERA

VENDITTI
-- CERA

VENDITTI

C 127 OPERE LINEARI O A RETE 

Piante, prospetti e sezioni che consentano la definizione tipologica di tutti i manufatti speciali e di 

tutte le opere correnti e minori

[in scala adeguata]

x
Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. o) 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Non applicabile -- Viabilità | Idraulica | 

Armamento | Segnalamento | 

Trazione Elettrica | 

Interferenze/Sottoservizi

CERA

VENDITTI
-- CERA

VENDITTI

C 128 OPERE LINEARI O A RETE 

Schemi, piante e sezioni che consentano la definizione delle componenti impiantistiche presenti nel 

progetto, ivi compresi gli impianti di protezione antincendio attivi e passivi, con l’indicazione delle 

caratteristiche tecnico-funzionali

[in scala adeguata]

x
Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. p) 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Non applicabile -- Impianti Meccanici | Impianti 

Elettrici/Speciali | 

Interferenze/Sottoservizi

CERA -- CERA

Building Information Modeling  (BIM)

C 129 Capitolato Informativo 

(nei casi previsti dall’art. 43 del D.Lgs 36/2023 in cui si ricorra a metodi e strumenti di gestione 

informativa)

Art. 43 del D.Lgs 36/2023 + Art. 3, comma 2 dell'Allegato I.7 del 

D.Lgs 36/2023 + Allegato I.9 del D.Lgs 36/2023 + DM 560/2017 

e s.m.i. + DM 02.08.2021 n.312

x Consegnato C BIM BONATTI C BONATTI

C 130 Offerta per la Gestione Informativa 

(nei casi previsti dall’art. 43 del D.Lgs 36/2023 in cui si ricorra a metodi e strumenti di gestione 

informativa)

Art. 43 del D.Lgs 36/2023 + Allegato I.9 del D.Lgs 36/2023 + DM 

560/2017 e s.m.i. + DM 02.08.2021 n.312 x Consegnato C BIM BONATTI C BONATTI

C 131 Piano per la Gestione Informativa 

(nei casi previsti dall’art. 43 del D.Lgs 36/2023 in cui si ricorra a metodi e strumenti di gestione 

informativa)

Art. 43 del D.Lgs 36/2023 + Allegato I.9 del D.Lgs 36/2023 + DM 

560/2017 e s.m.i. + DM 02.08.2021 n.312 x Consegnato C BIM BONATTI C BONATTI

C 132 Ambiente di Condivisione Dati (ACDat). Art. 43 del D.Lgs 36/2023 + Allegato I.9 del D.Lgs 36/2023 + DM 

560/2017 e s.m.i. + DM 02.08.2021 n.313, UNI 11337 parte  5 e 

parte 6

x Mancante NC BIM BONATTI In attesa di revisione del rapporto da parte del verificatore (accesso specifico 

fornito in data 22/04/2025

RILIEVO TRATTATO Consegnato C BONATTI

C 133 Modello informativo architettonico sia nel formato nativo sia nel formato aperto IFC.

(nei casi previsti dall’art. 43 del D.Lgs 36/2023 in cui si ricorra a metodi e strumenti di gestione 

informativa)

Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 6, comma 7, lett. g)  Art. 13 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + Art. 43 del D.Lgs 36/2023 + 

Allegato I.9 del D.Lgs 36/2023 + DM 560/2017 e s.m.i. + DM 

02.08.2021 n.312

x Non applicabile -- BIM BONATTI -- BONATTI

C 134 Modello informativo strutturale sia nel formato nativo sia nel formato aperto IFC.

(nei casi previsti dall’art. 43 del D.Lgs 36/2023 in cui si ricorra a metodi e strumenti di gestione 

informativa)

Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 6, comma 7, lett. g)  Art. 13 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + Art. 43 del D.Lgs 36/2023 + 

Allegato I.9 del D.Lgs 36/2023 + DM 560/2017 e s.m.i. + DM 

02.08.2021 n.312

x Mancante NC BIM BONATTI Si integrano i modelli RILIEVO TRATTATO Consegnato C BONATTI

C 135 Modello informativo elettrico sia nel formato nativo sia nel formato aperto IFC.

(nei casi previsti dall’art. 43 del D.Lgs 36/2023 in cui si ricorra a metodi e strumenti di gestione 

informativa)

Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 6, comma 7, lett. g)  Art. 13 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + Art. 43 del D.Lgs 36/2023 + 

Allegato I.9 del D.Lgs 36/2023 + DM 560/2017 e s.m.i. + DM 

02.08.2021 n.312

x Non applicabile -- BIM BONATTI -- BONATTI

C 136 Modello informativo meccanico sia nel formato nativo sia nel formato aperto IFC.

(nei casi previsti dall’art. 43 del D.Lgs 36/2023 in cui si ricorra a metodi e strumenti di gestione 

informativa)

Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 6, comma 7, lett. g)  Art. 13 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + Art. 43 del D.Lgs 36/2023 + 

Allegato I.9 del D.Lgs 36/2023 + DM 560/2017 e s.m.i. + DM 

02.08.2021 n.312

x Non applicabile -- BIM BONATTI -- BONATTI

C 137 Modello informativo infrastrutture sia nel formato nativo sia nel formato aperto IFC.

(nei casi previsti dall’art. 43 del D.Lgs 36/2023 in cui si ricorra a metodi e strumenti di gestione 

informativa)

x
Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 6, comma 7, lett. g)  Art. 13 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + Art. 43 del D.Lgs 36/2023 + 

Allegato I.9 del D.Lgs 36/2023 + DM 560/2017 e s.m.i. + DM 

02.08.2021 n.313

x Non applicabile -- BIM BONATTI -- BONATTI

C 138 Modello informativo ad eventuali sottodiscipline specifiche sia nel formato nativo sia nel formato 

aperto IFC.

(nei casi previsti dall’art. 43 del D.Lgs 36/2023 in cui si ricorra a metodi e strumenti di gestione 

informativa)

Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 6, comma 7, lett. g) + Art. 13 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + Art. 43 del D.Lgs 36/2023 + 

Allegato I.9 del D.Lgs 36/2023 + DM 560/2017 e s.m.i. + DM 

02.08.2021 n.314

x Mancante Manca un modello dello stato di fatto dei 

sottoservizi e struttue esistenti previsto dal 

Capitolato Informativo

NC BIM BONATTI Non sono state previste sottodiscipline RILIEVO TRATTATO Non applicabile -- BONATTI

C 139 Relazione specialistica sulla modellazione informativa

(nei casi previsti dall’art. 43 del D.Lgs 36/2023 in cui si ricorra a metodi e strumenti di gestione 

informativa)

Art. 13  dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 + Art. 43 del D.Lgs 

36/2023 + Allegato I.9 del D.Lgs 36/2023 + DM 560/2017 e 

s.m.i. + DM 02.08.2021 n.314

x Consegnato C BIM BONATTI C BONATTI
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Rif. Indicazione elaborati
Opere a 

Rete

Restauro/ 

Risanamento/ 

Ristrutturaz.

PE 

a base gara
Rif. Normativo

Competenza 

RUP

Competenza 

GP
Stato del documento Eventuali Note Avviso Disciplina

Ispettore 

Verifica
Risposta GP - RUP  (RFVP) Giudizio Verifica  (RFVP)

Stato del 

documento

Avviso 

finale

Ispettore 

Verifica

10 - RILIEVI DI COMPLETEZZA DEL PROGETTO ESECUTIVO
[Art. 42, comma 5 del D.Lgs 36/2023 + Art. 39, comma 1, lettera b) e artt. 1÷5 e 22÷33 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023]

DOCUMENTAZIONE VINCOLANTE  A SUPPORTO DELLA VERIFICA

Vincoli ai contenuti della progettazione

CV 01 Proposte migliorative progettuali offerte 

(dal gruppo di progettazione o dall'appaltatore nel caso di appalto integrato)

Art. 39, comma 2, lett. d), p.to 1 dell'Allegato del D.Lgs 

36/2023 x Non applicabile -- Coordinatore CANDURA

GAMBERINI
-- CANDURA

GAMBERINI

CV 02 DIP - Documento di Indirizzo alla Progettazione Art. 1 e 3 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023
x Mancante cfr. paragrafo 5, p.to 1b) NC Coordinatore TERMINE Come indicato nel file consegnato all'avvio del servizio di verifica, il DIP è 

identificato nel Programma d’Azione, redatto dalla Segreteria Tecnica dell’Autorità 

di Bacino distrettuale del Fiume Po, scaricabile al link https://www.adbpo.it/pnrr-

rinaturazione-po/. Si veda anche il documento "2024_12_03_M2C4 I3.3 STRALCIO 

LINEA PT_Disciplinare Tecnico PE revMV_signed", consegnato sempre all'avvio del 

servizio

RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato Consegnato C TERMINE

CV 03 Documento con l'indicazione formale da parte della Stazione Appaltante dei listini prezzo di 

riferimento

(nel caso in cui si adotti un prezzario di riferimento diverso da quanto previsto dalla normativa: 

prezziari vigenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, ai sensi dell’art. 

41, comma 13 del D.Lgs 36/2023)

Art. 40, comma 2, lett. f), p.to 2 dell'Allegato del D.Lgs 36/2023 

+ Art. 42, comma 13 del D.Lgs 36/2023 x Consegnato C Coordinatore |  Aspetti Legali e 

Contrattuali | Aspetti 

Economici

CANDURA

GAMBERINI
C CANDURA

GAMBERINI

CV 04 Pareri e Autorizzazioni ottenute dagli Enti competenti e relativi dossier progettuali approvati

(Comuni, Provincia, Regione, ASL, VVF, ARPA, RFI, CONI, ENAC, ecc.)

Art. 44 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023
x Consegnato C Coordinatore | Tutti gli 

Ispettori, ciascuno per la 

propria disciplina di 

riferimento

VALLONI

TERMINE

VENDITTI

CERA

FILIPPINI

GAMBERINI

C VALLONI

TERMINE

VENDITTI

CERA

FILIPPINI

GAMBERINI
CV 05 Dossier Prevenzione Incendi

- Relazione Tecnica di Prevenzione Incendi

- Elaborati grafici (Planimetria, Piante, Sezioni)

Art. 8, comma 3, lett. o) e Art. 44 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 

36/2023 + DPR 151/2011 x Non applicabile --  Prevenzione Incendi FILIPPINI -- FILIPPINI

Indagini conoscitive

CV 06 Eventuali indagini effettuate al fine di escludere il ritrovamento di ordigni bellici inesplosi Art. 22, 24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. i) dell'Allegato I.7 

del D.Lgs 36/2023 x Consegnato C Sicurezza nei cantieri FILIPPINI C FILIPPINI

CV 07 Eventuali indagini effettuate al fine di individuare le caratteristiche chimiche del terreno o la 

presenza di sostanze inquinanti, tali da rendere necessari interventi di bonifica ambientale

Art. 22, 24, 6, comma 3 lett. d) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 

36/2023 x Mancante cfr. paragrafo 5, p.to 1b) NC Aspetti Ambientali | Sicurezza 

nei cantieri

FILIPPINI

DE RAZZA

Si rimanda agli elaborati PE.0.4.9.AMB.GM.R.T.0.0.1.A  e 

PE.0.5.5.AMB.GM.R.T.0.0.1.A per sintesi modalità e numero campionamenti e 

sintesi risultati delle analisi di laboratorio chimico, e agli elaborati 

PE.0.4.9.GEO.GE.R.T.0.0.3.A - Report ind Corbola e PE.0.4.9.GEO.GE.R.T.0.0.4.A - 

Report ind Mazzorno (ALLEGATI 7) e PE.0.5.5.GEO.GE.R.T.0.0.3.A - Report Ind 

Mesola

RILIEVO TRATTATO Consegnato C FILIPPINI

DE RAZZA

CV 08 Eventuali indagini effettuate al fine di rilevare la presenza di elementi contenenti amianto, e la 

conseguente necessità di asportazione o confinamento

Art. 249 del D.L gs 81/2008
x Non applicabile -- Aspetti Ambientali | Sicurezza 

nei cantieri

FILIPPINI

DE RAZZA
-- FILIPPINI

DE RAZZA

DOCUMENTI A SUPPORTO DELLA VERIFICA

CS 01 Documentazione con elenco dei progettisti incaricati per relativo ambito disciplinare e vincoli 

contrattuali tra le parti (Contratto o disciplinare di incarico del gruppo di Progettazione) 

Art. 39, comma 2, lett. b), p.to 1 dell'Allegato del D.Lgs 

36/2023 x Mancante cfr. paragrafo 5, p.to 1c) Esclusi controlli 

correlati

Coordinatore GAMBERINI Esclusi 

controlli 

correlati

GAMBERINI

CS 02 Quadro esigenziale

(redatto dal Committente)

Art. 1 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023
x Mancante cfr. paragrafo 5, p.to 1c) Esclusi controlli 

correlati

Coordinatore GAMBERINI

TERMINE
Esclusi 

controlli 

correlati

GAMBERINI

TERMINE

CS 03 DOCFAP -  Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali Art. 1 e 2 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023
x Mancante cfr. paragrafo 5, p.to 1c) Esclusi controlli 

correlati

Coordinatore GAMBERINI

TERMINE
Esclusi 

controlli 

correlati

GAMBERINI

TERMINE

CS 04 Piano Economico e Finanziario

(solo in caso di concessione)

Art. 193, comma 5 del D.Lgs 36/2023
x Non applicabile -- Coordinatore |  Aspetti Legali e 

Contrattuali | Aspetti 

Economici

CANDURA -- CANDURA

CS 05 Attestazione dello stato dei luoghi

(in merito all’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori e all’assenza di 

impedimenti alla realizzabilità del progetto)

Art. 1, comma 2, lettere a) e b) dell'Allegato II.14 del D.Lgs 

36/2023 + Art. 4 del DM 49/2018 x Mancante cfr. paragrafo 5, p.to 1c) Esclusi controlli 

correlati

Coordinatore GAMBERINI Esclusi 

controlli 

correlati

GAMBERINI

CS 06 Indicazione da parte della Stazione Appaltante o da parte dell'Ente Concedente, ai sensi dell’art. 41, 

comma 5 del D.Lgs 36/2023, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell’intervento, delle 

caratteristiche, dei requisiti e degli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase 

della relativa progettazione. 

La stazione appaltante inoltre, ai sensi dell'Art. 41, comma 2 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/202, può 

semplificare o integrare le verifiche di cui agli artt. 39 e 40 del D.Lgs 36/2023, in relazione alla natura 

e alla complessità dell'opera.

Art. 41, comma 5 del D.Lgs 36/2023 + Art. 22, comma 4 e Art. 

41, comma 2 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 x Mancante cfr. paragrafo 5, p.to 1c) Esclusi controlli 

correlati

Coordinatore GAMBERINI

TERMINE
Esclusi 

controlli 

correlati

GAMBERINI

TERMINE

CS 07 Il Responsabile Unico del Progetto, in sede di DIP, ai sensi dell’Art. 3, comma 1 e Art. 6, comma 7 

dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023, indica, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla 

categoria dell’intervento da realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali 

necessari per la definizione di ogni livello della progettazione.

Art. 3, comma 1 e Art. 6, comma 7 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 

36/2023 x Mancante cfr. paragrafo 5, p.to 1c) Esclusi controlli 

correlati

Coordinatore GAMBERINI

TERMINE
Esclusi 

controlli 

correlati

GAMBERINI

TERMINE

Contenuti progettuali approvati

CS 08 Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e relativo atto di approvazione Art. 39, comma 2, lett. d), p.to 1 dell'Allegato del D.Lgs 

36/2023 x Mancante cfr. paragrafo 5, p.to 1c) Esclusi controlli 

correlati

Coordinatore | Tutti gli 

Ispettori, ciascuno per la 

propria disciplina di 

riferimento

GAMBERINI Esclusi 

controlli 

correlati

GAMBERINI

Forniture di servizi e interferenze

CS 09 Indagini effettuate presso gli Enti gestori dei servizi in merito alla posizione (planimetrica ed 

altimetrica) e alle caratteristiche delle reti (dimensioni, portate/potenze, materiali) e in merito ai 

criteri di allacciamento alle reti

Art. 40, comma 2, lett. i) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023
x Mancante cfr. paragrafo 5, p.to 1c) Esclusi controlli 

correlati

Impianti Meccanici | Impianti 

Elettrici/Speciali | 

Interferenze/Sottoservizi

CERA Esclusi 

controlli 

correlati

CERA

CS 10 Approvazione da parte degli Enti gestori dei sottoservizi del progetto di allacciamento proposto e 

relativi costi (in relazione alla posizione, alle modalità e alle caratteristiche della fornitura) e del 

progetto di risoluzione di eventuali interferenze

Art. 40, comma 2, lett. i) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023
x Mancante cfr. paragrafo 5, p.to 1c) Esclusi controlli 

correlati

Impianti Meccanici | Impianti 

Elettrici/Speciali | 

Interferenze/Sottoservizi

CERA Esclusi 

controlli 

correlati

CERA
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Rif. Riferimento Rilievo Verifica  (RIVP) Avviso
Ispettore 

Verifica
Risposta GP  (RFVP) Giudizio Verifica  (RFVP)

AVVISO 

FINALE

Ispettore 

Verifica
G 1 Generale 1 Manca una descrizione dei lavori relativo allo scotico e al ripristino, non è precisato se saranno abbattuti alberi e gli 

eventuali interventi di rimboschimento 
NC QUARTA 

RAFFAELE

Lo scotico consiste nella rimozione e asportazione dello strato superficiale del terreno, compresa la vegetazione (erbe, 

radici, ceppi), per preparare la zona per scavi e al successivo ripristino della coltre vegetale a fine intervento. In 

generale sono previsti abbattimenti di eventuali arbusti presenti sulle scarpate. Solo per la scheda 49, è stato previsto 

per la realizzazione della pista di via Langara, l'abbattimento e successiva ripiantumazione di un filare di alberi non 

vincolati. SI rimanda alla relazione tecnica per la descrizione dell'intervento doc. PE.0.49.55.GEN.GE.R.T.0.0.1.A_Rel_tec 

/ par. 12.2.

Rilievo trattato- si prende atto della dichiarazione  sugli intereventi 

di opere a verde
C QUARTA 

RAFFAELE

G 1 Generale 2 Manca il parere dell'Autorità di Bacino competente NC VENDITTI Come è possibile verificare nella Relazione di Ottemperanza, doc. PE.0.0.0.GEN.GE.R.T.0.0.1.A_Rel CDS, l'Autorità di 

Bacino non ha formulato osservazioni nell'ambito della CDS, vale pertanto il Silenzio Assenso.

Si prende atto del chiarimento, rilievo superato C VENDITTI

G 3 Geotecnica 1 Il progetto prevede l'infissione dei diaframmi entro l'unità geotecnica argillosa-limosa UG4 per l'obiettivo di ottenere 

uno schermo praticamente impermeabile. E' stata specificata, nella Relazione Tecnica, una lunghezza minima = 2m 

dell'infissione dei diaframmi nello strato L4 (UG4) - ma non è sempre così.

L'esame dei profili geotecnici mostra però che in parte dello sviluppo non è possibile ottenere questa condizione per l' 

elevata profondità dello strato L4 per cui i diaframmi si approfondiscono con base entro lo strato sabbioso-limoso 

definito "granulare". Mancano approfondimenti e valutazioni sull'efficacia degli interventi in queste significative 

variabilità stratigrafiche.

OS GUIDUCCI L'insieme delle indagini svolte (sia pregresse che in fase di PFTE) fornisce un quadro dettagliato della stratigrafia del 

terreno, grazie all'elevato numero di verticali indgate mediante carotaggi e prove penetrometriche, oltre a stendimenti 

geofisici. 

Nella Scheda 55 lungo l'intera tratta indagate si è riscontrata una notevole regolarità nel livello della quota superiore di 

UG4, venendo ciò a costituire un aspetto caratterisico del sito.

Le lunghezze della diaframmatura comportano un immorsamento nello stato di base sufficiente a garantire l'efficacia 

della stessa per tutta la sua estensione, in accordo con le verifiche condotte nelle sezioni significvative sotto l'aspetto 

straigrafico.

Nella Scheda 49 (Corbola e Mazzorno) l'indagine ha evidenziato una disomogeneità stratigrafica. La lunghezza delle 

diaframmature è stata definita sulla base delle verifiche idrauliche di progetto, non potendo contare in modo regolare 

su uno strato profondo a bassa permeabilità.

Relativamente al sito di Corbola si corregge il refuso evidenziato circa l'infisione in un simile strato non presente. 

RILIEVO TRATTATO e superato per i chiarimenti apportati in 

risposta e nella Relazione Tecnica.
C GUIDUCCI

G 4 Strutture 1 Manca evidenza del raccordo delle nuove diaframmature con quelle esistenti NC VALLONI I raccordi con le diaframmature esistenti (presenti solo nei 2 siti della Scheda 49)  sono descirtti nella Relazione Tecnica 

a par. 5.11 e 5.12.

chiarimento recepito, rilievo trattato C VALLONI

G 5 Impianti Ele. 1 Non si riscontra alcuna  trattazione in merito ad eventuali interferenze NC CERA Il rilievo dei sottoservizi presenti è stato riportato nella relazione tecnica doc. PE.0.49.55.GEN.GE.R.T.0.0.1.A_Rel_tecn 

oltre che nel PSC. Sono stati allegati anche tutti i riscontri ricevuti dagli Enti gestori.

Rilievo trattato C CERA

11 - RILIEVI DI CARATTERE GENERALE AL PROGETTO
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Rif. Cod. Elaborato Titolo Elaborato
Data 

Revisione

Data 

Ricezione
Rilievo Verifica  (RIVP) Avviso Ispettore Verifica Risposta GP  (RFVP)

Data 

Revisione
Data Ricezione Giudizio Verifica  (RFVP) AVVISO FINALE

Ispettore 

Verifica

S ELABORATI GENERALI A TUTTE LE SCHEDE

S 1 PE.0.0.0.GEN.GE.E.E.0.0.1.A Elenco degli elaborati REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

S 1.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 1.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 1.3 Nessun rilievo C QUARTA G C QUARTA G

S 1.4 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI

S 1.5 Nessun rilievo C CREPALDI C CREPALDI

S 1.6 Non sono elencati i modelli informativi NC BONATTI L'elenco dei modelli BIM è stato riportato nella Relazione specialistica sulla modellazione informativa RILIEVO TRATTATO C BONATTI

S 1.7 Nessun rilievo C CAPPIELLO C CAPPIELLO

S 1.8 Nessun rilievo C DE RAZZA C DE RAZZA

S 1.9 Si vedano rilievi di completezza NC TERMINE si rende l'elenco elaborati coerente con i rileivi di completezza RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione C TERMINE

S 1,91 Nessun rilievo C VENDITTI C VENDITTI

S 1,92 Nessun rilievo C CERA Si conferma giudizio precedente C CERA

S 1,93 Nessun rilievo C ANGELELLI C ANGELELLI

S 1,94 Nessun rilievo C QUARTA R C QUARTA R

S 2 PE.0.0.0.GEN.GE.R.G.0.0.1.A Relazione generale di inquadramento REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

S 2.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 2.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 2.3 Nell'elaborato non sono riportati "i rilievi eseguiti e le indagini effettuate ai diversi livelli di progettazione anche al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti" NC QUARTA G La base di rilievo è stata ricevuta da AIPO, dal proprio modello lidar, condiviso con AIPO. Le indagini eseguite sono specificate nel documento specifico Relazione Geologica doc. PE.0.4.9.GEO.GE.R.T.0.0.1.A - Rel Geol e 

PE.0.5.5.GEO.GE.R.T.0.0.1.A - Rel Geol 

RILIEVO NON TRATTATO. Il rilievo non si riferisce alla documentazione ricevuta da AIPO,  ma in ottemperanza a quanto 

previsto all'art.23, comma 1 lettera c) dell'allegato I7 del Dlg 36/23. Manca inserimento anche sintetico delle indagini 

svolte. Si conferma avviso precedente.

NC QUARTA G

S 2.4 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI

S 2.5 Par. 2.2.1.2 - Dal giorno 20/01/2025 la disciplina in materia di VIA, in Regione Veneto, è regolata dal Capo III della Legge regionale n. 12/2024 e dal Regolamento attuativo n. 2 del 09/01/2025 NC CREPALDI Si evidenzia che la CDS e tutti gli studi ambientali sono stati condotti nella fase di PFTE, con convocazione della CDS in novembre 2024, pertanto il regolamento attuativo è successivo.

Inoltre, l'intervento della scheda 55 è ubicato in regione ER, non in Veneto.

RILIEVO TRATTATO. Si prende atto di quanto dichiarato dal GP C CREPALDI

S 2.6 Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI

S 2.7 Nessun rilievo C CAPPIELLO C CAPPIELLO

S 2.8 Per la Regione Veneto, gli interventi di realizzazione dei diaframmi (rientranti al punto g)) sono assoggettati alla Valutazione ambientale preliminare, e quindi esclusi dalla VIA. Quali evidenze si forniscono della (V.A.P.) ; si fa riferimento alla VinCA anche di livello II ma non si forniscono 

evidenze della conclusione del procedimento. Seppur presente elaborato sugli esiti della CdS, per completezza di lettura dell'elaborato generale non si evince con chiarezza il richiamo agli atti conclusivi 
OS DE RAZZA Si evidenzia che la CDS e tutti gli studi ambientali sono stati condotti nella fase di PFTE, con convocazione della CDS in novembre 2024, pertanto il regolamento attuativo è successivo.

Inoltre, l'intervento della scheda 55 è ubicato in regione ER, non in Veneto.

RILIEVO TRATTATO CON CHIARIMENTO C DE RAZZA

S 2.9 1. Manca evidenza descrizione delle motivazioni giustificative della necessità dell'intervento, in relazione agli obiettivi generali individuati dall’amministrazione nel Quadro esigenziale el'indicazione dei conseguenti livelli di prestazione da raggiungere e, ove pertinenti, dei relativi indicatori 

di prestazione che consentano di verificare ad opere ultimate, in fase di esercizio, il raggiungimento degli obiettivi previsti, così come previsto al punto 3.2.1 comma 1 delle Linee Guida PFTE CSLP. Se presente nella fase precedente di progetto, evidenziarne sintesi e conclusione

2. Manca evidenza individuazione degli obiettivi posti a base della progettazione, in relazione ai contenuti del documento di indirizzo alla progettazione, nonché degli specifici requisiti tecnici da soddisfare, così come previsto all'art. 23 comma 1 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e al 

punto 3.2.1 comma 2 delle Linee Guida PFTE CSLP

3. La relazione riporta l'elenco delle normative di riferimento, ma manca esplicito richiamo ai parametri prestazionali o prescrittivi adottati per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, in relazione ai vari ambiti normativi cogenti o comunque presi a riferimento, quali azioni e loro 

combinazioni, tempi di ritorno, classi di esposizione, scenari di evento, così come previsto all'art. 23 comma 2 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e al punto 3.2.1 comma 5 delle Linee Guida PFTE CSLP

4. La relazione generale del progetto esecutivo non descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, i criteri utilizzati per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Manca soprattutto il riferimento 

al capitolato speciale d’appalto

5. La relazione non riferisce in merito alla qualità del processo e qualità del progetto, per quanto concerne gli aspetti legati sia alle regole tecniche, sia ai principi della sicurezza e della sostenibilità economica, territoriale ed ambientale dell’intervento, con particolare riferimento alla 

compatibilità territoriale in termini di sicurezza e della pubblica e privata incolumità, nonché nel rispetto della tutela del patrimonio storico-archeologico dello Stato e del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione, nonché, ove previsto, in 

relazione ai costi del ciclo di vita dell’intervento, così come previsto nelle Linee Guida PFTE CSLP. Se presente nella fase precedente di progetto, evidenziarne sintesi e conclusione

6. La relazione non riferisce in merito al rispetto degli standard dimensionali, ove previsti, in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l’intervento, sia nella fase di costruzione che in fase di 

gestione, così come previsto nelle Linee Guida PFTE CSLP. Non riferisce alla fase di gestione. La relazione non riferisce all'adozione di misure e modelli innovativi di manutenzione, gestione, sostegno e inclusione

7. Manca valutazione dei costi complessivi del ciclo di vita, inclusivi di quelli di “fine vita”

8. La relazione riferisce in merito al PNRR e criteri di verifica DNSH, ma il riferimento normativo non è aggiornato alla Circolare 22 del 14 maggio 2024

9. La relazione non riferisce in merito agli espropri e/o occupazioni temporanee, anche in relazione alla cantierizzazione. In caso di piena titolarità dell'area di intervento darne evidenza mediante planimetrie e visure catastali, nonché estratti di mappa

10. Manca evidenza indicazioni per l’efficientamento dei processi di trasporto e logistica alla luce delle tecnologie e modelli di sostenibilità logistica maggiormente utilizzati a livello internazionale, così come previsto nelle Linee Guida PFTE CSLP. Se presente nella fase precedente di 

progetto, evidenziarne sintesi e conclusione

11. Manca evidenza indicazioni sulla fase di dismissione del cantiere e di ripristino anche ambientale dello stato dei luoghi, così come previsto nelle Linee Guida PFTE CSLP. Se presente nella fase precedente di progetto, evidenziarne sintesi e conclusione

12. Manca evidenza indicazioni su accessibilità, utilizzo e livello di manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti, così come previsto nelle Linee Guida PFTE CSLP. Se presente nella fase precedente di progetto, evidenziarne sintesi e conclusione

1. NC

2. NC

3. NC

4. NC

5. NC

6. NC

7. NC

8. NC

9. NC

10. NC

11. NC

12. NC

TERMINE 1. E' stata integrata al par. 1 la descrizione dell'iter dell'intervento, con il rimando al Programma di Anzione PDA, che definisce obbiettivi generali e quadro evigenziale.

2. Integrati obbiettivi generali al par. 1,1. Gli obiettivi specifici sono riportati al par.  1,3

3,Integrata la normativa di riferimento e il rimando ai parametri prestazionali, per quanto possibile vista la tipologia di opere

4. Inserito il riferimento al CSA al par. 5

5. Inserito rimando al PDA, par. 1

6. Inserito rimando al PDA, par. 1

7. Tali costi non sono stati valutati pertinenti per l'opera in oggetto [(a) costi sostenuti dall’amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali: 1) costi relativi all’acquisizione; 2) costi connessi all’utilizzo, quali consumo di energia e altre 

risorse; 3) costi di manutenzione; 4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio]

8, Integrato riferimento

9. Integrato par. 8

10. Nel corso del confronto si è convenuto che non fosse pertinente per l'intervento in oggetto, per gli obiettivi specifici si rimanda al PDA.

11. Le opere riguardano interventi strutturali all'interno o al piede degli argini maestri, pertanto a fine lavori completamente interrati. Tutte le aree saranno riportate allo stato iniziale, e rimossi gli apprestamenti di cantiere, come specificato 

nei documenti specialistici di ogni scheda.

12. Non sono previsti interventi di manutenzione specifici o a impianti, in quanto non pertinenti per le opere previsti (diaframmi strutturali interrati). La manutenzione prevista è quanto già AIPO attua per le arginature esistenti.

1. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione

2. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione

3. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione

4. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione

5. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione

6. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione

7. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione

8. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione

9. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione

10. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione

11. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione

12. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione

1. C

2. C

3. C

4. C

5. C

6. C

7. C

8. C

9. C

10. C

11. C

12. C

TERMINE

S 2,91 Nessun rilievo C VENDITTI C VENDITTI

S 2,92 Non si riscontra una chiara indicazione sulla presenza di opere interferenti a livello impiantistico NC CERA Il rilievo dei sottoservizi presenti è stato riportato nella relazione tecnica oltre nel PSC. Sono stati allegati anche tutti i riscontri ricevuti dagli Enti gestori. Rilievo trattato C CERA

S 2,93 Nessun rilievo C ANGELELLI C ANGELELLI

S 2,94 Nessun rilievo C QUARTA R C QUARTA R

S 3 PE.0.0.0.GEN.GE.R.T.0.0.1.A Relazione di ottemperanza alle prescrizioni CDS REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 3.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 3.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 3.3 Nessun rilievo C QUARTA G C QUARTA G

S 3.4 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI

S 3.5 La relazione non evidenzia come il progetto esecutivo, ed il relativo cronoprogramma, ottemperi alla condizione della Regione Veneto in funzione del rispetto dei periodi di nidificazione delle specie animali presenti nell'ambito di intervento NC CREPALDI Come riscontrato nella tabella di riscontro alle prescrizioni della CDS, la possibilità di rispetto dei periodi di nidificazione viene rimandata alle fasi esecutive per la verifica dei tempi di avvio dei lavori. SI rammenta inoltre, che il termine dei lavori 

imposti dal PNRR determinerà la durata effettiva dei lavori.

RILIEVO TRATTATO. Si prende atto di quanto dichiarato dal GP C CREPALDI

S 3.6 Nella colonna   RECEPIMENTO FASE PROGETTO ESECUTIVO  non tutte le prescrizioni hanno formulato un riscontro. Non è di immediata comprensione il criterio utilizzato OS DE RAZZA Le prescrizioni ove non è presente un riscontro nella colonna FASE PE non necessitano di riscontro, o riportano il parere espresso dall'ente. RILIEVO TRATTATO CON CHIARIMENTO C DE RAZZA

S 3.7 Nessun rilievo C TERMINE C TERMINE

S 3.8 Nessun rilievo C CERA C CERA

S 3.9 Nessun rilievo C ANGELELLI C ANGELELLI

S 4 PE.0.0.0.GEN.GE.P.L.0.0.1.A Planimetria di inquadramento generale REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 4.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 4.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 4.3 Nessun rilievo C QUARTA G C QUARTA G

S 4.4 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI

S 4.5 Nessun rilievo C CREPALDI C CREPALDI

S 4.6 Nessun rilievo C DE RAZZA C DE RAZZA

S 4.7 Nessun rilievo C TERMINE C TERMINE

S 4.8 Nessun rilievo C VENDITTI C VENDITTI

S 4.9 Nessun rilievo C CERA C CERA

S 4,91 Nessun rilievo C ANGELELLI C ANGELELLI

S 5 PE.0.0.0.GEN.GE.P.L.0.0.2.A Planimetria di inquadramento ambito Medio Po REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

S 5.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 5.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 5.3 Nessun rilievo C QUARTA G C QUARTA G

S 5.4 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI

S 5.5 Nessun rilievo C CREPALDI C CREPALDI

S 5.6 Nessun rilievo C DE RAZZA C DE RAZZA

S 5.7 Manca evidenza legenda retini NC TERMINE si integra la legenda RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione C TERMINE

S 5.8 Nessun rilievo C VENDITTI C VENDITTI

S 5.9 Nessun rilievo C CERA Si conferma giudizio precedente C CERA

S 5,91 Nessun rilievo C ANGELELLI C ANGELELLI

S 6 PE.0.0.0.GEN.GE.P.L.0.0.3.A Planimetria di inquadramento ambito Delta Po REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

S 6.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 6.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 6.3 Nessun rilievo C QUARTA G C QUARTA G

S 6.4 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI

S 6.5 Nessun rilievo C CREPALDI C CREPALDI

S 6.6 Nessun rilievo C DE RAZZA C DE RAZZA

S 6.7 Manca evidenza legenda retini NC TERMINE si integra la legenda RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione C TERMINE

S 6.8 Nessun rilievo C VENDITTI C VENDITTI

S 6.9 Nessun rilievo C CERA Si conferma giudizio precedente C CERA

S 6,91 Nessun rilievo C ANGELELLI C ANGELELLI

S ELABORATI PE IN COMUNE SCHEDA N. 49  (CORBOLA E MAZZORNO) E SCHEDA N. 55 (MESOLA)

S 7 PE.0.49.55.GEN.GE.E.E.0.0.1.A Elenco elaborati Schede 49 (Corbola e Mazzorno) e 55 (Mesola) REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

S 7.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 7.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 7.3 Nessun rilievo C QUARTA G C QUARTA G

S 7.4 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI

S 7.5 Nessun rilievo C CREPALDI C CREPALDI

S 7.6 Non sono elencati i modelli informativi NC BONATTI L'elenco dei modelli BIM è stato riportato nella Relazione specialistica sulla modellazione informativa RILIEVO TRATTATO C BONATTI

S 7.7 Nessun rilievo C CAPPIELLO C CAPPIELLO

S 7.8 Nessun rilievo C DE RAZZA C DE RAZZA

S 7.9 Si vedano rilievi di completezza NC TERMINE si rende l'elenco elaborati coerente con i rileivi di completezza RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione C TERMINE

S 7,91 Nessun rilievo C VENDITTI C VENDITTI

S 7,92 Nessun rilievo C CERA Si conferma giudizio precedente C CERA

S 7,93 Nessun rilievo C ANGELELLI C ANGELELLI

S 7,94 Nessun rilievo C QUARTA R C QUARTA R

S 8 PE.0.49.55.GEN.GE.R.T.0.0.1.A Relazione tecnica REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

S 8.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 8.2 Si trova evidenza di una classe d'uso III e non IV come nel caso SC16: mancano spiegazioni in merito NC VALLONI Trattasi di scelta progettuale. Per la scheda 16 Caorso è stata cautelativamente considerata una classe d'uso IV in quanto la diaframmatura in progetto in c.a. ha una funzionalità anche di tipo statico-strutturale,  nei riguardi di possibili azioni 

erosive che possano indebolire il paramento lato fiume dell’argine: viceversa, per le schede 52 (Porto Viro e Porto Tolle), 49 (Corbola e Mazzorno) 55 (Mesola) avendo i diaframmi solamente una funzione di schermatura a bassa permeabilità 

antifiltrazione è stata assunta una classe d'uso III, come da normale prassi per rilevati arginali. 

chiarimento recepito, rilievo trattato C VALLONI

S 8.3 Nessun rilievo C QUARTA G C QUARTA G

S 8.4 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI

S 8.5 1. Par. 6.1 - Il paragrafo non ricomprende il Piano d'Area del Delta del Po

2. Par. 12.2 - Corbola. Non sono specificate le caratteristiche delle aree adibite al confezionamento della miscela plastica nè delle aree di deposito temporaneo dei materiali e dei rifiuti

3. Par. 12.2 - In relazione al taglio delle alberature presenti lungo Via Lazzara a Corbola, non è ancora stata avviata la pratica autorizzativa

4.  Par. 12.3 - Mazzorno. Non sono specificate le caratteristiche delle aree adibite al confezionamento della miscela plastica nè delle aree di deposito temporaneo dei materiali e dei rifiuti

5. Par. 12.4 - Mesola. Non sono specificate le caratteristiche delle aree adibite al confezionamento della miscela plastica nè delle aree di deposito temporaneo dei materiali e dei rifiuti

1. NC

2. NC

3. NC

4. NC

5. NC

CREPALDI 1. Il riferimento al Piano d'area del Delta del Po è riportato al par. 6.1.2  Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) Della Provincia Di Rovigo 

2. Il materiale di scavo è terreno naturale, quindi sarà stoccato sul terreno. Le aree di cantiere su cui stoccare i materiali sono previste con pavimentazione in stabilizzato, e le aree per i rifiuti con telo impermeabile.

3. Le pratiche di taglio delle alberature è onere dell'impresa esecutrice, come specificato nella relazione tecnica.

4. vedasi riscontro n.2

5. vedasi riscontro n.2

Le descrizioni sono state integrate nella relazione tecnica.

1. RILIEVO TRATTATO. Si prende atto di quanto evidenziato dal GP

2. RILIEVO TRATTATO. La relazione è stata integrata

3. RILIEVO TRATTATO. Si prende atto di quanto dichiarato dal GP

4. RILIEVO TRATTATO. La relazione è stata integrata

5. RILIEVO TRATTATO. La relazione è stata integrata

1. C

2. C

3. C

4. C

5. C

CREPALDI

S 8.6 Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI

S 8.7 1. Per la realizzazione dei diafammi si dichiara l’utilizzo del terreno stesso come materiale da costruzione, mescolato con una miscela  cementizia plastica, diversamente dal sistema tradizionale, che ne prevede la completa  asportazione; non sono individuabili i quantitativi e le 

caratteristiche di tale movimentazione - vedi bilancio materie   

2. Alcune aree ricadono in siti ZPS come  l’area relativa al solo comune di Mesola in ER - ricade nel  sito ZPS IT4060005:  non sono presenti elementi conclusi dei  procedimenti e pareri   

3. Si fa riferimento spesso a riporti temporanei e di utilizzo materiale per piste di cantiere : non si ha evidenza dei criteri e delle caratteristiche  e dei quantitativi di tale gestione negli elaborati specifici

1. NC   

2. NC    

3. NC

DE RAZZA 1. Non si condivide.  Nelle relazione di gestione doc. PE.0.4.9.AMB.GM.R.T.0.0.1.A - Rel Gest Mat, e PE.0.5.2.AMB.GM.R.T.0.0.1.A - Rel Gest Mat, 

al par. 5.3 Bilancio finale sono riportati i volumi di conferimento di refluo con bentonite.

2. L'iter approvativo del progetto è stato concluso con la chiusura della CDS, come riportato nella relazione di ottemperanza doc. PE.0.0.0.GEN.GE.R.T.0.0.1.A_Rel CDS

3. Non si condivide la NC. I bilanci terre riportano i quantitativi di materiale di scotico che vengono accantonati per i ripristini finali. Nelle sezioni di cantierizzazione sono riportati i riporti temporanei previsti. 

1) RILIEVO TRATTATO CON CHIARIMENTO ED INDICAZIONI  

2) RILIEVO TRATTATO : come per il rilevo S2 i rimandi e i riferimenti ad atti ufficiali rendono completa la lettura del 

singolo elaborato   

3) Si prende atto del riscontro del GP, ma si evidenzia che non è di immedita comprensionee e ne manca un utile 

chiarimento nell'elaborato. Si declassa dunque il rilievo ad OS

1. C   

2. C    

3. OS

DE RAZZA

S 8.8 1. Manca evidenza delle esigenze, dei requisiti e dei livelli di prestazione che devono essere soddisfatti con l’intervento, in relazione alle specifiche esigenze definite nel documento di indirizzo alla progettazione, così come previsto al punto 3.2.2 comma 1 delle Linee Guida PFTE CSLP. 

Manca riferimento al DIP. Se presente nella fase precedente di progetto, evidenziarne sintesi e conclusione

2. Manca valutazione dei costi complessivi del ciclo di vita, inclusivi di quelli di “fine vita”

3. La relazione riferisce in merito al PNRR e criteri di verifica DNSH, ma il riferimento normativo non è aggiornato alla Circolare 22 del 14 maggio 2024

1. NC

2. NC

3. NC

TERMINE 1. Si integra nella relazione generale dell'intervento

2. tali costi non sono stati valutati pertinenti per l'opera in oggetto [(a) costi sostenuti dall’amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali: 1) costi relativi all’acquisizione; 2) costi connessi all’utilizzo, quali consumo di energia e altre 

risorse; 3) costi di manutenzione; 4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio]

3. Si integra il riferimento alla circolare

1. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione

2. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione

3. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione

1. C

2. C

3. C

TERMINE

S 8.9 Nessun rilievo C VENDITTI C VENDITTI

S 8,91 Nessun rilievo C CERA Si conferma giudizio precedente C CERA

S 8,92 Nessun rilievo C ANGELELLI C ANGELELLI

S 8,93 Nessun rilievo C QUARTA R C QUARTA R

S 9 PE.0.49.55.GEN.GE.P.L.0.0.1.A Corografia generale su ortofoto REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 9.1 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 9.2 Nessun rilievo C QUARTA G C QUARTA G

S 9.3 Nessun rilievo C CREPALDI C CREPALDI

S 9.4 Nessun rilievo C DE RAZZA C DE RAZZA

S 9.5 Nessun rilievo C TERMINE C TERMINE

S 9.6 Nessun rilievo C VENDITTI C VENDITTI

12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO
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12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO

S 10 PE.0.49.55.GEN.GE.K.R.0.0.1.A Cronoprogramma REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

S 10.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 10.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 10.3 Nessun rilievo C QUARTA G C QUARTA G

S 10.4 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI

S 10.5 1. Il cronoprogramma non evidenzia come, nella fase di cantierizzazione, si ottemperi alla condizione della Regione Veneto in funzione del rispetto dei periodi di nidificazione delle specie animali presenti nell'ambito di intervento

2. Il cronoprogramma non ricomprende l'attività di ripiantumazione delle alberature lungo Via Lazzara a Corbola
1. NC

2. NC

CREPALDI Come riscontrato nella tabella di riscontro alle prescrizioni della CDS, la possibilità di rispetto dei periodi di nidificazione viene rimandata alle fasi esecutive per la verifica dei tempi di avvio dei lavori. SI rammenta inoltre, che il termine dei lavori 

imposti dal PNRR determinerà la durata effettiva dei lavori.

1. RILIEVO TRATTATO. Si prende atto di quanto dichiarato dal GP

2. RILIEVO NON TRATTATO. Il cronoprogramma non è stato revisionato
1. C

2. NC

CREPALDI

S 10.6 Non soddisfatti i contenuti previsti da d.lgs.36/23 NC CANDURA Si vedano riscontri di seguito 1 RILIEVO APERTO rimane non indicata la tempistica post-esecuzione (collaudi)

2 NUOVO RILIEVO: ATTENZIONE TITOLO ELABORATO SU CARTIGLIO è RELAZIONE BONIFICA BELLICA
1.NC

2. NC

CANDURA

S 10.7 Nessun rilievo C DE RAZZA C DE RAZZA

S 10.8 1. Il cronoprogramma non rappresenta graficamente le fasi di approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti secondo la normativa in materia, così come previsto all'art. 30 comma 1 dell'allegato 

I.7 del D.Lgs. 36/2023

2. Il cronoprogramma non riporta, in particolare, la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, così come previsto all'art. 30 comma 1 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023

3. Il cronoprogramma per ciascuna lavorazione non rappresenta graficamente i relativi costi, così come previsto all'art. 30 comma 1 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023

1. NC

2. NC

3. NC

TERMINE 1. Il Cronoprogramma delle fasi esterne all'esecuzione dei lavori, ossia all'avvio della gara (validazione, approvazione, decisione a contrarre), l'affidamento dei lavori, ed di collaudo, sono legate sia alla norma ma soprattutto all'effettivo 

svolgimento delle fasi che sono fortemente influenzate da soggetti esterni e sui quali la stazione appaltante non ha possibilità di incidere (si pensi solo al soccorso istruttorio nello svolgimento della gara, alle verifiche e allo svolgimento 

dell'esecuzione) Per tale ragione la stazione appaltante ha valutato di non inserire questa fasizzazione perchè non fornisce nessun elemento essenziale e di miglioramento al progetto.

2. La struttura del cronoprogramma, prevede quasi tutte le attività sul percorso critico, pertanto - a parte i rinterri - non ci sono attività autonome.

3. Si integra il documento

1. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione

2. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione

3. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione

1. C

2. C

3. C

TERMINE

S 10.9 Nessun rilievo C CERA Si conferma giudizio precedente C CERA

S 10,91 Nessun rilievo C ANGELELLI C ANGELELLI

S 10,92 Nessun rilievo C QUARTA R C QUARTA R

S 11 PE.0.49.55.ECO.GE.C.S.0.0.1.A Capitolato Speciale d'Appalto Parte 1 - Norme Generali REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

S 11.1 Nessun rilievo C QUARTA G C QUARTA G

S 11.2 Dati economici soggetti a rilievi specifici su elaborati di stima NC CANDURA Si rimanda ai rilievi specifici 1 RILEVO APERTO riscontrato l'aggiornamento degli importi, si rileva

a) indicazione del costo della manodopera come NON SOGGETTO a ribasso 
NC CANDURA

S 11.3 1. Art. 6, co. 1: non viene prevista, nell'eventualità considerata (discordanza tra elaborati), l'esclusione del diritto dell'appaltatore, in tali casi, a formulare pretese di maggiori oneri e/o tempi;

2. Art. 6, co. 2: la previsione non è comprensibile e può essere espunta, trattandosi di non congrua applicazione di principi generali comunque valevoli

3. Art. 6, co. 3: non vengono richiamati, tra le norme del codice civile in materia di interpretazione, gli artt. 1370 e 1371

4. Art. 8, co. 2: la dichiarazione di conoscenza non include, tra gli altri, la collocazione di cave e discariche autorizzate

5. Art. 13: il termine "fallimento" non è più coerente con la nuova disciplina della crisi d'impresa

6. Art. 18, co. 3: la previsione che obbliga il direttore dei lavori a riconvocare l'appaltatore disertante la prima convocazione (anziché attribuire la facoltà di farlo o di risolvere il contratto) è in contrasto con l'art. 5, co. 3 del d.m. n. 49/18, trasfuso nell'all. II.14 del codice vigente

7. Art. 20: a seguito delle modifiche del cd. correttivo all'art. 126 del codice, la determinazione del premio di accelerazione non è più speculare a quella delle penali ma richiede criteri autonomi

8. Art. 25, co. 3: viene previsto che la stazione appaltante possa modificare direttamente il programma esecutivo (laddove invece può solo imporre all'appaltatore, trattandosi di documento di quest'ultimo ed espressione della di lui autonomia organizzativa e gestionale, di provvedervi)

9. Art 50, co. 3: il termine di soli tre giorni ivi previsto è eccessivamente stringente in relazione alla rilevanza della materia, la portata economica della determinazione ed il meccanismo di silenzio-assenso stabilito

10. Art. 54, co. 1, primo periodo: manca indicazione di responsabilità in solido tra aggiudicatario e subappaltatore

11. Art. 58: v. rilievo sub. 1) SDC

12. Art. 62, co. 1: non viene previsto che il direttore dei lavori possa comunque convocare l'appaltatore per la verifica in contraddittorio già al solo scadere del termine contrattuale previsto, senza dunque attendere la comunicazione dell'appaltatore che dichiari l'ultimazione

13. Art. 63, co. 4: la previsione, nella sua formulazione perentoria, finisce per escludere la possibilità per la stazione appaltante di poter protrarre i termini di ultimazione delle operazioni di collaudo fino ad un anno

14. L'art. 65 non reca la rubrica (numero e titolo)

15. Art. 65, co. 1: manca una previsione che chiarisca il carattere non tassativo dell'elencazione proposta

1. NC

2. NC

3. NC

4. NC

5. NC

6. NC

7. NC

8. NC

9. NC

10. NC

11. NC

12. NC

13. NC

14. NC

15. NC

MENSA 1. Si integra il comma 1:

2. Non si concorda con l’interpretazione del GV. Il comma è inserito in tutti i CSA dell’Agenzia e non è mai stato oggetto di contestazione.

3. Si integra il comma 3:

4. Non si rileva la mancanza. È ricompreso nell’art. 8 comma 3

5. Si sostituisce il termine

6. Si integra per maggiore chiarezza

7. Si, e sono stati valutati nella misura riportata nel CSA.

8. Si specifica il comma

9. La stringenza, del termine indicato, è dovuta proprio alla necessità di garantire la sicurezza dei lavoratori e pertanto la tempestività risulta elemento imprescindibile per mettere in atto azioni di garanzia. Si conferma il termine.

10.Si integra il comma 1

11. Si integra anche il foro di Bologna

12. Si riformula il comma 1

13. Il PNRR esclude dilazioni sui tempi.

14. Errore di formattazione. Il documento viene rieditato correttamente.

15. Non può essere messo a carico dell’appaltatore un onere non specificato. 

1. RILIEVO TRATTATO

2. RILIEVO NON TRATTATO - si conferma la non comprensibilità del testo, fonte di equivoci interpretativi che una 

norma di interpretazione, per definizione, dovrebbe impedire (la previsione opera una incongrua applicazione di 

principi di interpretazione, derivante da contraddizioni in termini: una norma interpretativa deve rendere fluida 

l'esegesi delle norme contrattuali, di cui il CSA è parte e non può essere, essa stessa, criptica).

3. RILIEVO TRATTATO

4. RILIEVO TRATTATO

5. RILIEVO TRATTATO

6. RILIEVO TRATTATO

7. RILIEVO TRATTATO

8. RILIEVO TRATTATO

9. RILIEVO NON TRATTATO - le proposte migliorative, per definizione, non sono imprescindibili per la sicurezza dei 

lavoratori a tal punto da imporre una determinazione in tempi cosi limitati, altrimenti dovremmo 

ipotizzare/presupporre necessariamente che il PSC sia di per sé carente esse costituiscono soltanto soluzioni che 

possono al più migliorare condizioni di tutela già adeguate e che, esponendo la stazione appaltante a maggiori oneri, 

richiedono la più ponderata valutazione da parte della stessa, tra l'altro in un contesto previsionale in cui è previsto un 

meccanismo di cd. silenzio-assenso

10. RILIEVO TRATTATO

11. RILIEVO TRATTATO

12. RILIEVO TRATTATO

13. RILIEVO NON TRATTATO - la proposta risolutiva non è conferente: l'estensione ad un anno del termine del collaudo 

non può definirsi una "dilazione" ma un diritto pieno della stazione appaltante sancito dal codice

14. RILIEVO TRATTATO

15. RILIEVO NON TRATTATO - non si tratta di "mettere a carico un onere non specificato" ma di garantire alla stazione 

appaltante di poter esigere dall'affidatario attività anche non espressamente previste evitando che una elencazione 

rigida possa precluderle il diritto di garantirsi l'esecuzione a regola d'arte dell'intervento.

1. C

2. NC

3. C

4. C

5. C

6. C

7. C

8. C

9. NC

10. C

11. C

12. C

13. NC

14. C

15. NC

MENSA

S 12 PE.0.49.55.ECO.GE.C.S.0.0.2.A Capitolato Speciale d'Appalto Parte 2 - Norme Tecniche REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

S 12.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 12.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 12.3 Nessun rilievo C QUARTA G C QUARTA G

S 12.4 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI

S 12.5 Cap. E - Il capitolato non riporta le caratteristiche nè le modalità realizzative delle aree di deposito temporaneo dei materiali e dei rifiuti NC CREPALDI Il materiale di scavo è terreno naturale, quindi sarà stoccato sul terreno. Le aree di cantiere su cui stoccare i materiali sono previste con pavimentazione in stabilizzato, e le aree per i rifiuti con telo impermeabile.

Si integra la descrzione nella relazione tecnica.

RILIEVO TRATTATO. La relazione tecnica è stata integrata C CREPALDI

S 12.6 Nessun rilievo C DE RAZZA C DE RAZZA

S 12.7 Nessun rilievo C TERMINE C TERMINE

S 12.8 Nessun rilievo C CERA Si conferma giudizio precedente C CERA

S 12.9 Nessun rilievo C ANGELELLI C ANGELELLI

S 12,91 Nessun rilievo C QUARTA R C QUARTA R

S 13 PE.0.49.55.ECO.GE.S.C.0.0.1.A Schema di contratto REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

S 13.1 Nessun rilievo C CANDURA C CANDURA

S 13.2 1. Art. 17: manca indicazione del Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di imprese, quale foro a decidere delle controversie (anche in alternativa al foro di Parma) nei casi disciplinati dagli art. 3 e 4 D.Lgs. 168/2003

2. Non viene recata, in calce al testo e separatamente da esso, l'approvazione specifica delle clausole inique ex art. 1341 c.c
1. NC

2. NC

MENSA 1. Si integra il riferimento al Tribunale di Bologna

2. Si integra il testo e viene riemesso l’elaborato.

1. RILIEVO TRATTATO

2. RILIEVO NON TRATTATO - l'approvazione specifica non può far parte integrante del testo ma deve essere collocata 

alla fine, dopo le sottoscrizioni, per essere oggetto di una approvazione specifica e separatA

1. C

2. NC

MENSA

S 14 PE.0.49.55.ECO.GE.C.M.0.0.1.A Computo estimativo dell'opera REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

S 14.1 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 14.2 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI

S 14.3 Nessun rilievo C CREPALDI C CREPALDI

S 14.4 Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI

S 14.5 Vedasi rilievi specifici su Elenco Prezzi ed Analisi Prezzi NC CANDURA Si recepiscono le osservazioni RILEVO APERTO come da S15,3 OS CANDURA

S 14.6 Nessun rilievo C CAPPIELLO C CAPPIELLO

S 14.7 1. Non sono individuabili voci della gestione delle materie come "terreno  utilizzato per duna provvisoria e poi riposizionato"  

2. Non è individuabile la voce  refluo con bentonite 
1. NC  

2. NC

DE RAZZA 1. non è presente alcuna duna provvisoria come per Caorso, è prevista invece una zona di deposito del materiale di scoiico che sarà poi riposizionato sulle scarpate: 

- Sc. 49: n.5 e 73  asportazione scotico, n. 14, 15 e 86, 87 riposizionamento materiale su scarpata argine

- Sc. 55: n.5 asportazione scotico, n. 14, 15 riposizionamento materiale su scarpata argine

2. le voci relative al refluo con bentonite derivante dallo scavo dei diaframmi sono:

- Sc. 55: n.4 e 72 (61'482.24 + 57'335.04q = 11'881.73 ton --->considerando un peso specifico di 1.8 ton/mc --->6'601 mc come riportato su piano gestione terre

- Sc. 49: n.4 (52'963.20q = 5'296.32 ton --->considerando un peso specifico di 1.8 ton/mc --->2'942.4 mc come riportato su piano gestione terre

1) RILIEVO TRATTATO CON ELEMENTI esplicativi 

2) RILIEVO TRATTATO CON ELEMENTI esplicativi 
1. C    2.C   DE RAZZA

S 14.8 Nessun rilievo C TERMINE C TERMINE

S 14.9 Nessun rilievo C VENDITTI C VENDITTI

S 14,91 Nessun rilievo C CERA Si conferma giudizio precedente C CERA

S 14,92 Nessun rilievo C ANGELELLI C ANGELELLI

S 14,93 Nessun rilievo C QUARTA R C QUARTA R

S 15 PE.0.49.55.ECO.GE.E.P.0.0.1.A Elenco prezzi REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

S 15.1 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 15.2 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI

S 15.3 In riferimento alle disposizioni del RUP si rileva che ad integrazione del prezziario dell'Ente sono espressamente adottati (come da riferimenti in parentesi, tipo ER2024) prezzari in edizioni non "vigenti"; non è altresì specificato se i prezzi di sola fornitura (vedasi stabiizzato) sono 

comprensivi di SG/U
NC CANDURA Si aggiornano i prezzi Emilia Romagna e Lombardia con annualità vigente.

SI conferma che i prezzi di sola fornitura (ad esempio stabilizzato) sono compresi di U+SG, secondo quanto indicatonelle premesse del prezzario AIPO

RILIEVO APERTO preso atto del riscontro, si rileva tuttavia che nelle premesse del prezzario non si rintraccia l'espressa 

indicazione citata - si declassa a OS
OS CANDURA

S 15.4 Nessun rilievo C CAPPIELLO C CAPPIELLO

S 15.5 Nessun rilievo C DE RAZZA C DE RAZZA

S 15.6 Nessun rilievo C TERMINE C TERMINE

S 15.7 Nessun rilievo C VENDITTI C VENDITTI

S 16 PE.0.49.55.ECO.GE.A.P.0.0.1.A Analisi prezzi REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

S 16.1 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 16.2 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI

S 16.3 1 Vedasi omogeneità a criteri di formazione del prezzario di riferimento, atteso che lo stesso non esplicita se le tariffe delle risorse (manodopera, materiali…) siano fissate al netto o meno di SG/U; analoga precisazione riguarda l'assunzione dei costi da offerte commerciali per diaframmi

2 Non è chiara la valutazione relativa ad NP.03 atteso che la declaratoria riporta la medesima profondità indicata per NP.02 mentre il riferimento commerciale richiamato esprime un limite inferiore
1. NC

2. NC

CANDURA 1. nel prezzario di riferimento AIPO,come indicato nelle premesse, le voci di prezzo preceduto da PE (prezzi elementari) sono al netto di U+SG, viceversa se la voce non è preceduta da PE risultano compresi U+SG

2. NP02 si riferisce alla realizzazione di diaframmi plastici spinti fino a 30m di profondità, mentre NP03 si riferisce a diframmi plastici spinti fino a 25 m. Verrà corretta la declatoria nel documento.

1 RILIEVO APERTO preso atto del riscontro, si rileva tuttavia che nelle premesse del prezzario non si rintraccia 

l'espressa indicazione citata - si declassa a OS

2RILIEVO TRATTATO

OS CANDURA

S 16.4  I costi utilizzati nelle analisi NP.02-03 non corrispondono alle offerte dei fornitori allegate (all'offerta del fornitore bisogna aggiungere le SG e l'Utile dell'impresa appaltatrice come fatto correttamente per le analisi NP.05-06-07-08) NC CAPPIELLO I prezzi NP02 NP03 sono stati desunti a partire da una offerta di mercato già contenente gli utili e le spese generali Nelle offerte di mercato sono contenute le SG e l' U del fornitore non dell'impresa esecutrice, si conferma il rilievo. NC CAPPIELLO

S 16.5 Nessun rilievo C DE RAZZA C DE RAZZA

S 16.6 Nessun rilievo C TERMINE C TERMINE

S 16.7 Nessun rilievo C VENDITTI C VENDITTI

S 17 PE.0.49.55.ECO.GE.Q.M.0.0.1.A Quadro di incidenza della manodopera REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

S 17.1 Vedasi rilievi specifici su Elenco Prezzi ed Analisi Prezzi oltre che su CME NC CANDURA Si aggiorna il documento RILEVO APERTO come da S15,3 OS CANDURA

S 18 PE.0.49.55.ECO.GE.Q.E.0.0.1.A Quadro economico di progetto REV 00 07.04.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

S 18.1 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 18.2 Salvo effetto dei rilievi su epu/cme, non è data articolazione ed evidenza di completezza delle previsioni come da art.5 all.I/7 del codice (vedasi cct, accantonamenti rev prezzi, ecc) NC CANDURA Sono inserite all'interno della voce alla riga B8 RILIEVO APERTO vedasi S15,3 per effetti su importo lavori ed accantonamenti ad esso proporzionati; in ogni caso non è 

dato riscontro al rilievo (articolazione da norma vigente e dettagli sulla determinazione degli accantonamenti)
NC CANDURA

S 18.3 Nessun rilievo C DE RAZZA C DE RAZZA

S 18.4 Nessun rilievo C TERMINE C TERMINE

S 18.5 Nessun rilievo C VENDITTI C VENDITTI

S 19 PE.0.49.55.SIC.GE.R.T.0.0.1.A Piano di sicurezza e di coordinamento  REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

S 19.1 Non risulta presente la valutazione del rischio riguardante la eventuale presenza di sostanze inquinanti nei terreni (vedere rilievo di completezza scheda 10 - rilievo CV 07) NC FILIPPINI Si recepisce integrando la valutazione del rischio, tuttavia si specifica che non sono risultati superamenti dalle analisi condotte in fase di PFTE, come riportato nella relazione specialistica. RILIEVO TRATTATO C FILIPPINI

S 20 PE.0.49.55.SIC.GE.C.M.0.0.1.A Stima dei costi della sicurezza REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

S 20.1 1. Voce SIC.01.02.015.b - La baracca ad uso ufficio non è considerata un apprestamento e quindi non inseribile tra gli oneri della sicurezza.

2. Voci SIC.01.03  - Non è possibile verificare la quantità inserita per le recinzioni perché nella planimetria di cantiere non sono presenti le quote

3. Non risultano presenti le analisi dei prezzi per gli NP

1. NC

2. NC

3. NC

FILIPPINI 1. come specificato nel computo, la baracca stimata è relativa al solo ufficio DL. Il lavoro è a misura e in caso non venisse utilzzato non verrrà corrisposta all'impresa.

2. Si integra la planimetria con le quote richieste

3. Si integrano le analisi

1. Rilievo NON TRATTATO - La dicitura "baracca uso DL" non è corretta. Si può indicare una quota parte della baracca 

uso ufficio per le riunioni di coordinamento;

2. RILIEVO TRATTATO

3. RILIEVO TRATTATO

1. NC

2. C

3. C

FILIPPINI

S 21 PE.0.49.55.SIC.GE.R.T.0.0.2.A Fascicolo tecnico dell'opera REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

S 21.1 Non sono presenti i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3) così come richiesto al punto III dell'Allegato XVI del D.Lgs. 81/08 e smi. NC FILIPPINI Si recepisce e integrano le schede indicate RILIEVO TRATTATO C FILIPPINI

S 22 PE.0.4.9.GEN.GE.P.L.0.0.2.A Planimetria su base C.T.R. REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 22.1 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 22.2 Nessun rilievo C QUARTA G C QUARTA G

S 22.3 Nessun rilievo C CREPALDI C CREPALDI

S 22.4 Nessun rilievo C DE RAZZA C DE RAZZA

S 22.5 Nessun rilievo C TERMINE C TERMINE

S 22.6 Nessun rilievo C VENDITTI C VENDITTI

S 23 PE.0.4.9.MAN.GE.R.T.0.0.1.A Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

S 23.1 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 23.2 Nessun rilievo C QUARTA G C QUARTA G

S 23.3 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI

S 23.4 Nessun rilievo C CREPALDI C CREPALDI

S 23.5 Le frequenze di alcune voci della manutenzione del diframma sono espresse " in caso di necessità"; non è richiamato un piano di ispezione e controllo OS DE RAZZA Il caso di necessità deriva dalla presenza di danni accertati in fase di controllo, definita nella sua pianificazione nel par. 6.2 Sottoprogramma dei controlli il quale definisce anche la frequenza delle ispezioni. RILIEVO TRATTATO E SUPERARTO con chiarimento C DE RAZZA

S 23.6 1. Il manuale d'uso, per quanto possibile dal corrente livello di definizione progettuale, non contiene le  informazioni relative alla collocazione nell’intervento delle parti menzionate e alla rappresentazione grafica, così come previsto all'art. 27 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023

2. Il manuale di manutenzione, per quanto possibile dal corrente livello di definizione progettuale, non contiene sempre e compiutamente le informazioni relative alla collocazione nell’intervento delle parti menzionate, alla rappresentazione grafica, alla descrizione delle risorse necessarie 

per l'intervento manutentivo, al livello minimo delle prestazioni e alle manutenzioni eseguibili direttamente dall'Amministrazione usuaria, così come previsto all'art. 27 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023

1. NC

2. NC

TERMINE 1. I paragrafi  4.1.1 e 4.1.2, riportano rispettivamente le informazioni circa la collocazione delle opere e il rimando agli elaborati grafici di progetto che che le rappresentano.  

2 Il  paragrafo  5.1.1  riporta le informazioni circa la collocazione delle opere. Nel capitolo 5.1.2 si esplciterà il rimando agli elaborati grafici di progetto che rappresentano le opere in modo analogo al par. 4.1.2.  

1. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione

2. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione
1. C

2. C

TERMINE

S 23.7 Nessun rilievo C VENDITTI C VENDITTI

S 23.8 Nessun rilievo C CERA Si conferma giudizio precedente C CERA

S 23.9 Nessun rilievo C ANGELELLI C ANGELELLI

S 23,91 Nessun rilievo C QUARTA R C QUARTA R
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12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO

S GEOLOGIA

S 24 PE.0.4.9.GEO.GE.R.T.0.0.1.A Relazione geologica REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 24.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 24.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 24.3 Nessun rilievo C QUARTA G C QUARTA G

S 25 PE.0.4.9.GEO.GE.R.T.0.0.2.A Relazione sismica REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

S 25.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 25.2 Si trova evidenza di una classe d'uso III e non IV come nel caso SC16: mancano spiegazioni in merito NC VALLONI CFR. risposta S8.2 chiarimento recepito, rilievo trattato C VALLONI

S 25.3 Manca evidenza giustificativa della scelta di esecuzione delle verifiche di suscettività alla liquefazione di tipo puntuale e non per l'intero corpo arginale NC QUARTA G L'oggetto principale del progetto non riguarda la verifica alla liquefazione dei rilevati arginali, quanto piuttosto l'inviduazione e il dimensionamento delle opere di diaframmatura per contrastare i fenomeni di filtrazione. Nei documenti di 

progetto è stata comunque esaminata ed illustrata la valutazione delle verifiche della suscettività alla liquefazione dei terreni in corrispondenza delle verticali di indagine, in relazione agli esiti delle indagini puntuali realizzate lungo lo sviluppo 

dell'argine oggetto del progetto.  Le verifiche di liquefazione sono state eseguite sulle indagini con metodologia semplificata atta ad individuare la suscettibilità alla liquefazione della verticale della prova stessa, attraverso la determinazione 

dell’Indice del potenziale di liquefazione IL. 

Si osserva in particolare che l'indice del potenziale di liquefazione valutato per i siti di Corbola e Mazzorno è sempre inferiore a 5, associabile quindi a probabilità di accadimento piuttosto contenute.

Alla luce di quanto sopra, considerati inoltre i contenuti danni eventualmente attendibili, il danno associato ad eventuali fenomeni di liquefazione si ritiene accettabile per la funzionalità dell'opera.

RILIEVO TRATTATO e superato per i chiarimenti e le integrazioni apportati nelle revisioni dell'elaborato e della 

Relazione Sismica
C QUARTA G

S 26 PE.0.4.9.GEO.GE.C.T.0.0.1.A Carta geologica e geomorfologica REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 26.1 Nessun rilievo C QUARTA G C QUARTA G

S 27 PE.0.4.9.GEO.GE.C.T.0.0.2.A Carta idrogeologica REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 27.1 Nessun rilievo C QUARTA G C QUARTA G

S 28 PE.0.4.9.GEO.GE.S.Z.0.0.1.A Sezioni Geologiche Corbola REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 28.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 28.2 Nessun rilievo C QUARTA G C QUARTA G

S 29 PE.0.4.9.GEO.GE.P.F.0.0.1.A Profilo Geologico Corbola REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 29.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 29.2 Nessun rilievo C QUARTA G C QUARTA G

S 30 PE.0.4.9.GEO.GE.P.F.0.0.2.A Profilo Geologico stendimento + MASW 2D Corbola REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 30.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 30.2 Nessun rilievo C QUARTA G C QUARTA G

S 31 PE.0.4.9.GEO.GE.P.F.0.0.3.A Profilo Geologico stendimento + Tomografia Elettrica Corbola REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 31.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 31.2 Nessun rilievo C QUARTA G C QUARTA G

S 32 PE.0.4.9.GEO.GE.S.Z.0.0.2.A Sezioni Geologiche Mazzorno REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 32.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 32.2 Nessun rilievo C QUARTA G C QUARTA G

S 33 PE.0.4.9.GEO.GE.P.F.0.0.4.A Profilo Geologico Mazzorno REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 33.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 33.2 Nessun rilievo C QUARTA G C QUARTA G

S 34 PE.0.4.9.GEO.GE.P.F.0.0.5.A Profilo Geologico stendimento + MASW 2D Mazzorno REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 34.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 34.2 Nessun rilievo C QUARTA G C QUARTA G

S 35 PE.0.4.9.GEO.GE.P.F.0.0.6.A Profilo Geologico stendimento + Tomografia Elettrica Mazzorno REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 35.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 35.2 Nessun rilievo C QUARTA G C QUARTA G

S 36 PE.0.4.9.GEO.GE.R.T.0.0.3.A Report Indagini Corbola REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

S 36.1 I risultati delle indagini geofisiche sono riportate nella parte finale dell'elaborato ma non sono riscontrabili dall'indice OS GUIDUCCI L'elaborato PE.0.4.9.GEO.GE.R.T.0.0.3.A è composto dal report indagini della ditta GE Ground Engineering S.r.l. e della ditta Akron. Verrà aggiunto indice generale ad inizio elaborato. RILIEVO TRATTATO e superato. C GUIDUCCI

S 36.2 Nessun rilievo C QUARTA G C QUARTA G

S 37 PE.0.4.9.GEO.GE.R.T.0.0.4.A Report Indagini Mazzorno REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

S 37.1 I risultati delle indagini geofisiche sono riportate nella parte finale dell'elaborato ma non sono riscontrabili dall'indice OS GUIDUCCI L'elaborato PE.0.4.9.GEO.GE.R.T.0.0.4.A è composto dal report indagini della ditta GE Ground Engineering S.r.l. e della ditta Akron. Verrà aggiunto indice generale ad inizio elaborato. RILIEVO TRATTATO e superato. C GUIDUCCI

S 37.2 Nessun rilievo C QUARTA G C QUARTA G

S GEOTECNICA

S 38 PE.0.4.9.GET.GE.R.T.0.0.1.A Relazione Geotecnica REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 38.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 38.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 39 PE.0.4.9.GET.GE.P.L.0.0.1.A Planimetria indagini geognostiche e geofisiche Corbola REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 39.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 40 PE.0.4.9.GET.GE.P.L.0.0.2.A Planimetria indagini geognostiche e geofisiche Mazzorno REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 40.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 41 PE.0.4.9.GET.GE.S.Z.0.0.1.A Sezioni Geotecniche Corbola REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 41.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 42 PE.0.4.9.GET.GE.P.F.0.0.1.A Profilo Geotecnico Corbola REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 42.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 43 PE.0.4.9.GET.GE.S.Z.0.0.2.A Sezioni Geotecniche Mazzorno REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 43.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 44 PE.0.4.9.GET.GE.P.F.0.0.2.A Profilo Geotecnico Mazzorno REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 44.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S STUDI AMBIENTALI E INDAGINI

S 45 PE.0.4.9.AMB.GM.R.T.0.0.1.A Piano di utilizzo terre e rocce da scavo REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

S 45.1 Cap. 5 - Il bilancio di produzione di materie non ricomprende il materiale proveniente dal taglio delle alberature presenti lungo Via Lazzara a Corbola NC CREPALDI La relazione PE.0.4.9.AMB.GM.R.T.0.0.1.A  è il Piano di gestione terre e rocce, pertanto non riporta il materiale proveniente dal taglio delle piante. Il volume è riportato nel computo metrico dei lavori. RILIEVO TRATTATO. Si prende atto di quanto evidenziato dal GP e di quanto riportato nel computo metrico C CREPALDI

S 45.2 1. Non è chiaro se nell'attività riutilizzo diretto in cantiere di materiali da demolizione/costruzione si applichi il DM 119/2023   

2. Non è esplicitato il criterio del campionamento (individuazione e numero campioni)   

3. Si fa riferimento alla duna provvisoria e terreno  riposizionato" non è presente nel bilancio  

4. Manca indicazione del codice che si ipotizza per il refluo con bentonite

1. NC   

2. OS   

3. NC

4. NC

DE RAZZA 1. Non verrà applicato il DM 119/2023.

2. NC recepita. Verrà esplicitato più in dettaglio nell'elaborato PE.0.1.6.AMB.GM.R.T.0.0.1.A il criterio e le modalità di campionamento. 

3.  Il termine "duna" risulta essere un refuso, si tratta di cumuli provvisori il cui quantitativo è presente in relazione, tutti i quantitativi di scotico verranno stoccati come deposito temporaneo all’interno dell’area di cantiere e ripristino sulle 

scarpate per la ricostituzione del terreno vegetale, e successivo inerbimento. Si faccia riferimento al volume di terreno vegetale.

4. Codice per materiale scavo diaframmi costituito da terra naturale + bentonite: 17.05.04

1) RILIEVO TRATTATO con dichiarazione : si prende atto  

2) RILIEVO TRATTATO con integrazioni   

3) RILIEVO TRATTATO con correzione del refuso e chiariementi   

4) RILIEVO TRATTATO con chiarimento

1.C

2.C

3.C

4.C

DE RAZZA

S 46 PE.0.4.9.AMB.GE.R.T.0.0.4.A Relazione di sostenibilità dell’opera REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

S 46.1 Par. 3.5.3 - Nella relazione tecnica non è indicata la produzione di energia mediante pannelli fotovoltaici per le installazioni di cantiere fisso NC CREPALDI Si è integrato il rimando nella relazione tecnica RILIEVO NON TRATTATO. La relazione tecnica non è stata integrata NC CREPALDI

S 46.2 Si fa riferimento al punto 16 della check list Checklist di verifica e controllo: scheda 5 in cui "Per gli interventi con incidenza sui siti Rete  Natura 2000 è stato previsto lo screening di Valutazione di Incidenza. Si rimanda all' elaborato  specifico di cui non si forniscono evidenze e conclusioni NC DE RAZZA Elaborato redatto della fase di PFTE, l'evidenza è riportata nella relazione di ottemperanza alla CDS doc. PE.0.0.0.GEN.GE.R.T.0.0.1.A_Rel CDS RILIEVO TRATTATO con chiariemento C DE RAZZA

S 46.3 1. La relazione non è aggiornata alla Circolare 22 del 14 maggio 2024

2. Non sono presenti i contenuti della relazione di sostenibilità, così come previsto all'art. 11 come richiamato dall'art. 24 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e nelle Linee Guida PFTE CSLP: manca evidenza descrizione degli obiettivi primari dell’opera in termini di “outcome” per le comunità 

e i territori interessati, attraverso la definizione quali e quanti benefici a lungo termine, come crescita, sviluppo e produttività, ne possono realmente scaturire, minimizzando, al contempo, gli impatti negativi

3. Non sono presenti i contenuti della relazione di sostenibilità, così come previsto all'art. 11 come richiamato dall'art. 24 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e nelle Linee Guida PFTE CSLP: manca evidenza individuazione dei principali portatori di interessi (“stakeholder”) e indicazione dei 

modelli e strumenti di coinvolgimento dei portatori d’interesse da utilizzare nella fase di progettazione, autorizzazione e realizzazione dell’opera, in coerenza con le risultanze del dibattito pubblico

4. Non sono presenti i contenuti della relazione di sostenibilità, così come previsto all'art. 11 come richiamato dall'art. 24 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e nelle Linee Guida PFTE CSLP: manca evidenza stima della Carbon Footprint dell’opera in relazione al ciclo di vita e il contributo al 

raggiungimento degli obiettivi climatici

5. Non sono presenti i contenuti della relazione di sostenibilità, così come previsto all'art. 11 come richiamato dall'art. 24 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e nelle Linee Guida PFTE CSLP: manca evidenza stima della valutazione del ciclo di vita dell’opera in ottica di economia circolare, 

seguendo le metodologie e standard internazionali (Life Cycle Assessment – LCA), con particolare riferimento alla definizione e all’utilizzo dei materiali da costruzione ovvero dell’identificazione dei processi che favoriscono il riutilizzo di materia prima e seconda riducendo gli impatti in 

termini di rifiuti generati

6. Non sono presenti i contenuti della relazione di sostenibilità, così come previsto all'art. 11 come richiamato dall'art. 24 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e nelle Linee Guida PFTE CSLP: manca evidenza analisi del consumo complessivo di energia con l’indicazione delle fonti per il 

soddisfacimento del bisogno energetico, anche con riferimento a criteri di progettazione bioclimatica

7. Non sono presenti i contenuti della relazione di sostenibilità, così come previsto all'art. 11 come richiamato dall'art. 24 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e nelle Linee Guida PFTE CSLP: manca evidenza definizione delle misure per ridurre le quantità degli approvvigionamenti esterni 

(riutilizzo interno all’opera) e delle opzioni di modalità di trasporto più sostenibili dei materiali verso/dal sito di produzione al cantiere

8. Non sono presenti i contenuti della relazione di sostenibilità, così come previsto all'art. 11 come richiamato dall'art. 24 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e nelle Linee Guida PFTE CSLP: manca evidenza stima degli impatti socio-economici dell’opera, con specifico riferimento alla 

promozione dell’inclusione sociale, la riduzione delle disuguaglianze e dei divari territoriali nonché il miglioramento della qualità della vita dei cittadini

9. Non sono presenti i contenuti della relazione di sostenibilità, così come previsto all'art. 11 come richiamato dall'art. 24 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e nelle Linee Guida PFTE CSLP: manca evidenza individuazione delle misure di tutela del lavoro dignitoso, in relazione all’intera 

filiera societaria dell’appalto (subappalto); l’indicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di riferimento per le lavorazioni dell’opera

10. Non sono presenti i contenuti della relazione di sostenibilità, così come previsto all'art. 11 come richiamato dall'art. 24 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e nelle Linee Guida PFTE CSLP: manca evidenza utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative, ivi incluse applicazioni di sensoristica 

per l’uso di sistemi predittivi (struttura, geotecnica, idraulica, parametri ambientali)

11. Non sono presenti i contenuti della relazione di sostenibilità, così come previsto all'art. 11 come richiamato dall'art. 24 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e nelle Linee Guida PFTE CSLP: manca evidenza analisi di resilienza, ovvero la capacità dell’infrastruttura di resistere e adattarsi con 

relativa tempestività alle mutevoli condizioni che si possono verificare sia a breve che a lungo termine a causa dei cambiamenti climatici, economici e sociali. Dovranno essere considerati preventivamente tutti i possibili rischi con la probabilità con cui possono manifestarsi, includendo non 

solo quelli ambientali e climatici ma anche quelli sociali ed economici, permettendo così di adottare la soluzione meno vulnerabile per garantire un aumento della vita utile e un maggior soddisfacimento delle future esigenze delle comunità coinvolte

12. Manca l’asseverazione del rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" (“Do No Significant Harm” - DNSH), come definito dal Regolamento UE 852/2020, dal Regolamento (UE) 2021/241 e come esplicitato dalla Comunicazione della Commissione Europea COM (2021) 

1054 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del citato principio, a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza), così come previsto nelle Linee Guida PFTE CSLP per la relazione di sostenibilità

1. NC

2. NC

3. NC

4. NC

5. NC

6. NC

7. NC

8. NC

9. NC

10. NC

11. NC

12. NC

TERMINE 1. E' stato integrato il riferimento alla circolare.

2-11. L’investimento 3.3 “Rinaturazione dell’area del Po, previsto nella Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 4 (Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica), è inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con 

un costo complessivo di euro 357.000.000 come misura che “mira a riattivare i processi naturali e a favorire il recupero della biodiversità, garantendo così il ripristino del fiume e un uso più efficiente e sostenibile delle risorse idriche” in un area 

“caratterizzata da un eccessivo inquinamento delle acque, dal consumo di suolo e da escavazioni nel letto del fiume fin dal 1970. Criticità che hanno inciso negativamente su alcuni dei suoi habitat naturali e hanno aumentato il rischio 

idrogeologico”.

L’attuazione dell’investimento è accompagnata da numerosi protocolli e accordi tra i diversi soggetti istituzionali che ne regolano i rapporti ed i contributi per il raggiungimento dei target fissati da Commissione europea.

In particolare, si richiama il Protocollo d'intesa del 09 maggio 2022, tra l’Agenzia Interregionale per il fiume Po, l’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia- Romagna che prevede la 

costituzione del Tavolo di Lavoro e del Comitato scientifico, quali strumenti di coordinamento e supporto per la redazione del Programma d’Azione, oltre che per la progettazione e la realizzazione degli interventi e il l’Accordo di collaborazione, 

sottoscritto il 16 novembre 2021 tra l’AdBPo, il MASE, l’AIPo e le Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto che prevede, in particolare, specifici obblighi di cooperazione reciproci finalizzati a semplificare l’approvazione del 

progetto, ivi compresa la costituzione di un’apposita “Cabina di Regia” alla quale spetta tra l’altro il compito di “assicurare la ricognizione sull’attuazione degli interventi, anche al fine di ovviare ad eventuali situazioni di criticità che potrebbero 

comportare l’attivazione di procedure sostitutive in caso di inadempienza o di non rispetto dei tempi”.

Con Delibera n. 96/2022 l’Autorità di Bacino del fiume Po ha approvato il Programma d’Azione per l’attuazione (PdA) della misura M2C4. I. 3.3 dando atto che PdA soddisfa i contenuti del “documento di fattibilità delle alternative progettuali” 

(DOCFAP) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), e previsto dal comma 5 dell’art. 23 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti).

Il Progetto Esecutivo è stato redatto secondo il PdA (Programma d’Azione), ed il PFTE approvato in conferenza dei servizi con DD n. 14 del 12 gennaio 2024. Le fasi di pianificazione e progettazione precedenti hanno quindi verificato e analizzato 

gli elementi in un'ottica di costi benefici coordinate dalla Cabina di Regia, discusse nei Tavoli e di Lavoro e all’interno del Comitato Scientifico.

Nell'ambito della Cabina di Regia sono state svolte tutte quelle attività che hanno permesso di definire e perfezionare i contenuti e gli obiettivi del progetto. Le diverse fasi del percorso di attuazione del progetto hanno posto in via prioritaria il 

peso del valore dei benefici rispetto ai costi. L’atto conclusivo dell’iter progettuale, antecedente alla Progettazione Esecutiva, è peraltro avvenuto recentemente, ovvero con la lettera del MASE dello scorso 21 febbraio 2014 che attestata la 

correttezza dello sviluppo progettuale nella revisione del PFTE approvato e né sollecita la prosecuzione e il rispetto dei tempi definitivi.

Tanto premesso, pur nella considerazione che i rilievi evidenziati dai verificatori sono relativi a procedure legate ai progetti PNRR che prevedono un’analisi del principio DNSH, si ritiene che le richieste di integrazione del verificatore non 

appartengano a questa fase progettuale bensì ad un’analisi prodromica, svolta secondo modalità specifiche, che avrebbe dovuto appartenere ad una fase antecedente alla redazione del PFTE e del Progetto Esecutivo. Appare - a tal proposito - 

opportuno sottolineare che nemmeno in sede di Conferenza dei Servizi siano state rilevate mancanze nella relazione di sostenibilità.

Infine, la prestazione professionale richiesta e contrattualizzata per l’espletamento del Progetto Esecutivo, non contempla le prestazioni richieste nelle presunte non conformità evidenziate dal verificatore.

12. E' stata integrata la dichiarazione

1. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione

2. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione

3. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione

4. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione

5. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione

6. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione

7. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione

8. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione

9. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione

10. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione

11. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione

12. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione

1. C

2. C

3. C

4. C

5. C

6. C

7. C

8. C

9. C

10. C

11. C

12. C

TERMINE

S 47 PE.0.4.9.AMB.GE.R.T.0.0.5.A Relazione CAM REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

S 47.1 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 47.2 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI

S 47.3 L'elaborato non riporta i CAM relativi alla piantumazione delle nuove alberature lungo Via Lazzara a Corbola (DM 63 del 10/03/2020 - CAM Verde pubblico) NC CREPALDI Si integra per quanto riguarda le nuove alberature RILIEVO TRATTATO. La relazione è stata integrata C CREPALDI

S 47.4 Nessun rilievo C DE RAZZA C DE RAZZA

S 47.5 Manca evidenza applicazione CAM opere a verde NC TERMINE vedi rilievo precedente RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione C TERMINE

S 47.6 Nessun rilievo C VENDITTI C VENDITTI

S 47.7 A pag 14 viene citato il Dm n 63 del 10 marzo 2020 ma non viene trattato NC QUARTA R Trattasi di refuso, verrà eliminato il riferimento al CAM Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico RILIEVO TRATTATO. Presente refuso nel riscontro del GP. Rilievo trattato per effetto del riscontro fornito nel foglio 10 

rilievi di completezza progressivo C40 e foglio 11 rilielo generale G1
C QUARTA R

S STATO DI FATTO

S 48 PE.0.4.9.RIL.GE.R.T.0.0.1.A Documentazione fotografica REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

S 48.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 48.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 48.3 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI

S 48.4 Non sono riportati i coni visuali NC CREPALDI si recepisce RILIEVO TRATTATO. L'elaborato è stato integrato C CREPALDI

S 48.5 Nessun rilievo C DE RAZZA C DE RAZZA

S 48.6 Manca schema di ripresa dei punti fotografici NC TERMINE si recepisce RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione C TERMINE

S 48.7 Nessun rilievo C VENDITTI C VENDITTI

S 48.8 Nessun rilievo C CERA Si conferma giudizio precedente C CERA

S 48.9 Nessun rilievo C ANGELELLI C ANGELELLI

S 48,91 Nessun rilievo C QUARTA R C QUARTA R

S 48,92 Nessun rilievo C QUARTA G C QUARTA G

S 49 PE.0.4.9.RIL.GE.P.L.0.0.1.A Planimetria di rilievo plano-altimetrico e stato di consistenza delle opere 

esistenti Corbola

REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 49.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 49.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 49.3 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI

S 49.4 Nessun rilievo C CREPALDI C CREPALDI

S 49.5 Nessun rilievo C DE RAZZA C DE RAZZA

S 49.6 Nessun rilievo C TERMINE C TERMINE

S 49.7 Nessun rilievo C VENDITTI C VENDITTI

S 49.8 Nessun rilievo C CERA C CERA

S 49.9 Nessun rilievo C ANGELELLI C ANGELELLI

S 49.91 Nessun rilievo C QUARTA R C QUARTA R

S 49.92 Nessun rilievo C QUARTA G C QUARTA G

S 50 PE.0.4.9.RIL.GE.S.Z.0.0.1.A Sezioni di rilievo Corbola REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 50.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 50.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 50.3 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI

S 50.4 Nessun rilievo C CREPALDI C CREPALDI

S 50.5 Nessun rilievo C DE RAZZA C DE RAZZA

S 50.6 Nessun rilievo C TERMINE C TERMINE

S 50.7 Nessun rilievo C VENDITTI C VENDITTI

S 50.8 Nessun rilievo C CERA C CERA

S 50.9 Nessun rilievo C ANGELELLI C ANGELELLI

S 50,91 Nessun rilievo C QUARTA R C QUARTA R

S 50,92 Nessun rilievo C QUARTA G C QUARTA G
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Rilievo Verifica  (RIVP) Avviso Ispettore Verifica Risposta GP  (RFVP)

Data 
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Ispettore 

Verifica

12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO

S 51 PE.0.4.9.RIL.GE.P.L.0.0.2.A Planimetria di rilievo plano-altimetrico e stato di consistenza delle opere 

esistenti Mazzorno

REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 51.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 51.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 51.3 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI

S 51.4 Nessun rilievo C CREPALDI C CREPALDI

S 51.5 Nessun rilievo C DE RAZZA C DE RAZZA

S 51.6 Nessun rilievo C TERMINE C TERMINE

S 51.7 Nessun rilievo C VENDITTI C VENDITTI

S 51.8 Nessun rilievo C CERA C CERA

S 51.9 Nessun rilievo C ANGELELLI C ANGELELLI

S 51,91 Nessun rilievo C QUARTA R C QUARTA R

S 51,92 Nessun rilievo C QUARTA G C QUARTA G

S 52 PE.0.4.9.RIL.GE.S.Z.0.0.3.A Sezioni di rilievo Mazzorno REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 52.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 52.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 52.3 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI

S 52.4 Nessun rilievo C CREPALDI C CREPALDI

S 52.5 Nessun rilievo C DE RAZZA C DE RAZZA

S 52.6 Nessun rilievo C TERMINE C TERMINE

S 52.7 Nessun rilievo C VENDITTI C VENDITTI

S 52.8 Nessun rilievo C CERA C CERA

S 52.9 Nessun rilievo C ANGELELLI C ANGELELLI

S 52.91 Nessun rilievo QUARTA R 0 QUARTA R

S 52.92 Nessun rilievo C QUARTA G C QUARTA G

S STATO DI PROGETTO

S 53 PE.0.4.9.PRG.GE.R.T.0.0.1.A Relazione di calcolo degli interventi REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

S 53.1 1. Nelle verifiche di stabilità viene mostrata, per ciascun caso esaminato, una sola superficie che non si comprende se è la più critica. Il metodo di analisi considera innumerevoli potenziali superfici per la ricerca di quella con il minore fattore di sicurezza. Manca evidenza di approfondimenti 

con la rappresentazione di tutto il fascio delle superfici esaminate

2. Mancano considerazioni sulla rilevanza progettuale del rischio alla liquefazione (svolto nella relazione sismica) sulle condizioni di stabilità e deformazioni del rilevato arginale; in particolare sulla asserita "valenza puntuale e locale" sulla quale mancano chiarimenti

1. NC

2. NC

GUIDUCCI 1. Si conferma che la superficie rappresentata è la più critica, corrispondente al fattore di sicurezza minimo, tra le innumerevoli superifici elaborate dal programma. Nella relazione tale concetto è già esplicitato a pag. 26/76 del documento 

PE.0.4.9.PRG.GE.R.T.0.0.1. Si integra la relazione con le superfici di scorrimento valutate con l'ausilio del software di calcolo.

2. Vedasi risposta S25.3

1. RILIEVO TRATTATO e superato per i chiarimenti e le integrazioni apportati nella revisione dell'elaborato.

2. RILIEVO TRATTATO e superato per i chiarimenti e le integrazioni apportati nelle revisioni dell'elaborato e della 

Relazione Sismica (risposta S25.3).

1. C

2. C

GUIDUCCI

S 53.2 1. Mancano giustificazioni dell'assunzione del carico distribuito sui rilevati pari a 10kPa

2. Rispetto alle soluzioni di riduzione del regime di filtrazione del caso SC16 (in tale caso le riduzioni erano di 20 volte inferiori), qui si nota una riduzione del gradiente molto più ridotta: mancano spiegazioni

3. Mancano valutazioni delle analisi di liquefazione a valle di quelle effettuate in relazione sismica 

4. Mancano i tabulati di calcolo

1.NC

2.OS

3.NC

4.NC

VALLONI 1. Il carico varibile di 10KPa è stato assunto in via cautelativa per simulare il transito di eventuali mezzi sulla strada in sommità arignale, quali ad esempio i mezzi per la manutenzione degli argini (si esplicita meglio in relazione)

2. Le differenti riduzioni del gradiente idraulico dipendono principalmente dai valori di permeabilità del terreno naturale; ad esempio nel sito di Caorso i diaframmi in ca si innestano  in uno strato limoso argilloso caratterizzato da una 

permeabilità decisamente più bassa (5E-8m/s) rispetto agli strati di terreno sabbioso ghiaio posti superiormente (2E-03); pertanto l'infissione del diaframma all'interno dello strato argilloso comporta un drastico abbattimento del gradiente 

idraulico (da 0.45 a 0.02) 

Nei siti di Corbola e Mazzornole permeabilità del terreno naturale lungo la verticale del diaframma sono più omogenee (3.5E-04 ÷2E-06m/sec).

3. Vedasi risposta S25.3

4. Si allegano alla relazione i tabulati di calcolo

chiarimenti recepiti, rilievi trattati 1.C

2.C

3.C

4.C

VALLONI

S 54 PE.0.4.9.PRG.GE.P.L.0.0.1.A Planimetria generale di progetto Corbola REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 54.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 54.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 55 PE.0.4.9.PRG.GE.P.L.0.0.2.A Planimetria di progetto e tracciamento diaframmi Corbola REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 55.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 55.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 56 PE.0.4.9.PRG.GE.P.L.0.0.3.A Planimetria viabilità di accesso al cantiere Corbola REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 56.1 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 56.2 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI

S 56.3 Nessun rilievo C CREPALDI C CREPALDI

S 56.4 Nessun rilievo C DE RAZZA C DE RAZZA

S 57 PE.0.4.9.PRG.GE.P.L.0.0.4.A Planimetria ripristini finali Corbola REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 57.1 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 57.2 Non sono indicati i ripristini lungo Via Lazzara (ripiantumazioni) NC CREPALDI i ripristini di via Lazzara sono riportati nel documento PE.049.PRG.GE.PL003 RILIEVO TRATTATO. Si prende atto di quanto riportato nell'elaborato indicato C CREPALDI

S 57.3 Nessun rilievo C DE RAZZA C DE RAZZA

S 57.4 Nessun rilievo C QUARTA R C QUARTA R

S 58 PE.0.4.9.PRG.GE.P.F.0.0.1.A Profilo longitudinale diaframmi Corbola REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 58.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 58.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 59 PE.0.4.9.PRG.GE.P.F.0.0.2.A Profilo piste di cantiere Corbola REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 59.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 59.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 59.3 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI

S 59.4 Nessun rilievo C CREPALDI C CREPALDI

S 59.5 Nessun rilievo C DE RAZZA C DE RAZZA

S 60 PE.0.4.9.PRG.GE.S.Z.0.0.1.A Sezioni trasversali - Corbola - Configurazione di cantiere 1/2 REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 60.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 60.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 60.3 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI

S 60.4 Nessun rilievo C CREPALDI C CREPALDI

S 60.5 Nessun rilievo C DE RAZZA C DE RAZZA

S 61 PE.0.4.9.PRG.GE.S.Z.0.0.2.A Sezioni trasversali - Corbola - Configurazione di cantiere 2/2 REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 61.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 61.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 61.3 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI

S 61.4 Nessun rilievo C CREPALDI C CREPALDI

S 61.5 Nessun rilievo C DE RAZZA C DE RAZZA

S 62 PE.0.4.9.PRG.GE.S.Z.0.0.3.A Sezioni trasversali - Corbola - Configurazione di progetto 1/2 REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 62.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 62.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 63 PE.0.4.9.PRG.GE.S.Z.0.0.4.A Sezioni trasversali - Corbola - Configurazione di progetto 2/2 REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 63.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 63.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 64 PE.0.4.9.PRG.GE.S.Z.0.0.5.A Sezioni tipo intervento Corbola - Carpenteria e particolari REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 64.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 64.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 65 PE.0.4.9.PRG.GE.P.L.0.0.5.A Planimetria generale di progetto Mazzorno REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 65.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 65.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 66 PE.0.4.9.PRG.GE.P.L.0.0.6.A Planimetria di progetto e tracciamento diaframmi  Mazzorno REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 66.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 66.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 67 PE.0.4.9.PRG.GE.P.L.0.0.7.A Planimetria viabilità di accesso al cantiere Mazzorno REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 67.1 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 67.2 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI

S 67.3 Nessun rilievo C CREPALDI C CREPALDI

S 67.4 Nessun rilievo C DE RAZZA C DE RAZZA

S 68 PE.0.4.9.PRG.GE.P.L.0.0.8.A Planimetria ripristini finali Mazzorno REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 68.1 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 68.2 Nessun rilievo C CREPALDI C CREPALDI

S 68.3 Nessun rilievo C DE RAZZA C DE RAZZA

S 68.4 Nessun rilievo C QUARTA R C QUARTA R

S 69 PE.0.4.9.PRG.GE.P.F.0.0.3.A Profilo longitudinale diaframmi Mazzorno REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 69.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 69.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 70 PE.0.4.9.PRG.GE.P.F.0.0.4.A Profilo piste di cantiere Mazzorno REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 70.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 70.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 70.3 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI

S 70.4 Nessun rilievo C CREPALDI C CREPALDI

S 70.5 Nessun rilievo C DE RAZZA C DE RAZZA

S 71 PE.0.4.9.PRG.GE.S.Z.0.0.6.A Sezioni trasversali  Mazzorno - Configurazione di cantiere 1/2 REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 71.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 71.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 71.3 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI

S 71.4 Nessun rilievo C CREPALDI C CREPALDI

S 71.5 Nessun rilievo C DE RAZZA C DE RAZZA

S 72 PE.0.4.9.PRG.GE.S.Z.0.0.7.A Sezioni trasversali  Mazzorno - Configurazione di cantiere 2/2 REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 72.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 72.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 72.3 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI

S 72.4 Nessun rilievo C CREPALDI C CREPALDI

S 72.5 Nessun rilievo C DE RAZZA C DE RAZZA

S 73 PE.0.4.9.PRG.GE.S.Z.0.0.8.A Sezioni trasversali  Mazzorno - Configurazione di progetto 1/2 REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 73.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 73.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 74 PE.0.4.9.PRG.GE.S.Z.0.0.9.A Sezioni trasversali  Mazzorno - Configurazione di progetto 2/2 REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 74.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 74.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 75 PE.0.4.9.PRG.GE.S.Z.0.0.10.A Sezioni tipo intervento Mazzorno - Carpenteria e particolari REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 75.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 75.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 76 PE.0.4.9.PRG.GE.P.K.0.0.1.A Schema campi prova Corbola e Mazzorno REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 76.1 La metodologia esecutiva CSM consiste nella mescolazione in situ del terreno con miscela cementizia plastica, la resa esecutiva dipende dalle caratteristiche stratigrafiche, fisiche e geotecniche dei terreni naturali. Per l'interpretazione dei risultati del campo prove necessita una accurata 

conoscenza locale dei terreni maturall.  In mancanza di punti di indagine disponibile sull'area dei campi prova,  manca evidenza dell'esecuzione di un sondaggio conoscitivo, potendo utilizzare ad es. il punto B1  come sondaggio geotecnico a carotaggio continuo
OS GUIDUCCI I campi prova sono previsti in corrispondenza di un'estremità del tratto di diaframmatua in progetto; pertanto in quelle zone sono presenti gli esisti di sondaggi e delle prove in sito e di laboratorio eseguite nell'ambito della campagna di 

indagine condotta per il PFTE.

RILIEVO TRATTATO e superato C GUIDUCCI

S 76.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 77 PE.0.4.9.PRG.GE.R.T.0.0.2.A Report prove di laboratorio diaframmatura plastica REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 77.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 77.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S ESPROPRI

S 78 PE.0.4.9.ESP.GE.R.T.0.0.1.A Relazione giustificativa e definizione indennità di occupazione ed esproprio REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 78.1 1. Manca evidenza eventuale compensazione indennità per esprorpio e/o occupazione temporanea delle particelle interessate parzialmente

2. Manca evidenza stato dell'iter espropriativo e del conseguente avvio della procedurta e apposizione del vincolo
1. NC

2. NC

TERMINE 1. Il progetto prevede la sola occupazione temporanea di aree, non esproprio definitivo. Le occupazioni sono state valutate sulle aree effettivamente occupate, come già condiviso con AIPO per i progetti di rinaturazione.

2. Il progetto non prevede esproprio definitivo, ma solo occupazione temporanea di aree per la cantierizzazione. Come condiviso in riunione con il RUP la CDS ha definito l'avvio dell'iter che prevede la sola occupazione temporanea delle aree.

1. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato

2. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato
1. C

2. C

TERMINE

S 79 PE.0.4.9.ESP.GE.P.L.0.0.1.A Piano particellare delle aree di occupazione o di esproprio Corbola REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 79.1 Manca evidenza sovrapposizione con progetto e cantierizzazione, al fine della verifica puntuale delle aree interessate NC TERMINE Le aree di occupazione sono state perimetrate sulla base dell'ingombro del cantiere, non è riportato nelle tavole per migliore lettura del documento. Tale impostazione è stata condivisa con il RUP. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato C TERMINE

S 80 PE.0.4.9.ESP.GE.P.L.0.0.2.A Piano particellare delle aree di occupazione o di esproprio Mazzorno REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 80.1 Manca evidenza sovrapposizione con progetto e cantierizzazione, al fine della verifica puntuale delle aree interessate NC TERMINE Le aree di occupazione sono state perimetrate sulla base dell'ingombro del cantiere, non è riportato nelle tavole per migliore lettura del documento. Tale impostazione è stata condivisa con il RUP. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato C TERMINE

S 81 PE.0.4.9.ESP.GE.E.D.0.0.1.A Elenco ditte REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 81.1 Nessun rilievo C TERMINE C TERMINE

S 82 PE.0.4.9.ESP.GE.P.L.0.0.3.A Piano particellare delle aree espropriande o da acquisire - confronto 

PFTE/PE Corbola

REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 82.1 Nessun rilievo C TERMINE C TERMINE

S 83 PE.0.4.9.ESP.GE.P.L.0.0.4.A Piano particellare delle aree espropriande o da acquisire - confronto 

PFTE/PE Mazzorno

REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 83.1 Nessun rilievo C TERMINE C TERMINE

S SICUREZZA

S 84 PE.0.4.9.SIC.GE.P.L.0.0.1.A Layout di cantiere Corbola REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

S 84.1 Non sono presenti quote sulle recinzioni necessarie a verificare le quantità inserite nel computo NC FILIPPINI si recepisce RILIEVO TRATTATO C FILIPPINI

S 85 PE.0.4.9.SIC.GE.P.L.0.0.2.A Viabilità di cantiere Corbola REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

S 85.1 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI

S 86 PE.0.4.9.SIC.GE.P.L.0.0.3.A Layout di cantiere Mazzorno REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

S 86.1 Non sono presenti quote sulle recinzioni necessarie a verificare le quantità inserite nel computo NC FILIPPINI si recepisce RILIEVO TRATTATO C FILIPPINI

S 87 PE.0.4.9.SIC.GE.P.L.0.0.4.A Viabilità di cantiere Mazzorno REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

S 87.1 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI

S 88 PE.0.4.9.SIC.BB.R.T.0.0.1.A Relazione bonifica ordigni bellici REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 88.1 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI

S 89 PE.0.4.9.SIC.BB.P.L.0.0.1.A Planimetria con individuazione delle aree di indagine strumentale / bonifica 

Corbola

REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 89.1 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI

S 90 PE.0.4.9.SIC.BB.P.L.0.0.2.A Planimetria con individuazione delle aree di indagine strumentale / bonifica 

Mazzorno

REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 90.1 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI
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12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO

S MODELLAZIONE INFORMATIVA

S 91 PE.0.4.9.BIM.GE.R.T.0.0.1.A Relazione specialistica sulla modellazione informativa REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

S 91.1 1. La regola di nomenclatura dei modelli prevista dalla Relazione specialistica e dal PGI non è coerente con quella riportata nell'allegato 5 (MIDP)

2. Non sono riportate le modalità di gestione informativa del 4D (tempi) e 5D (costi)

3. Non sono riportate le coordinate del caposaldo o punto scelto per la georeferenzazione dei modelli

4. Non sono identificati gli elaborati estratti dal modello, gli elaborati non estratti dal modello e gli elaborati parzialmente estratti dal modello

5. Non sono presenti indicazioni riguardanti il modello dello stato di fatto al fine di garantire gli obiettivi minimi previsti dal capitolato informativo

6. Non sono riportate informazioni sulle modalità di gestione informativa per  la redazione del piano di sicurezza e coordinamento

1. NC

2. NC

3. NC

4. NC

5. NC

6. NC

BONATTI 1. Per la natura del progetto e i tempi di consegna tale ausilio non è stato utilizzato in fase di redazione del progetto, sarà stralciato in fare di riemissione del PGI.

2. Non è prevista la gestione del 4D e 5D, sarà meglio specificato anche nella nuova emissione del PGI.

3. Sarà integrata nella nuove emissione del documento.

4. Sarà integrato l'elenco elaborati, con le indicazioni richieste.

5. Sarà integrato nella nuova emissione del documento e meglio specificato enlla riemissione del PGI.

6. Non è prevista la gestione del piano di sicurezza mediante modellazione informativa, sarà meglio specificato nella nuova emissione del documento e meglio specificato enlla riemissione del PGI.

1. RILIEVO TRATTATO

2. La programmazione dei lavori e il controllo dei costi sono tra gli obiettivi minimi previsti dal Capitolato Informativo 

(par. E1.1 e E1.2). Si prende atto che, in accordo con la S.A., tali obiettivi sono stati stralciati dalla nuova emissione del 

PGI. Si osserva che non è stata gestita nessuna delle dimensioni 4D, 5D, 6D e 7D previste dalla UNI 11337-7 fermandosi 

alla gestione del 3D e cioè ad una gestione molto parziale del BIM. Si è tuttavia utilizzata la modellazione BIM per 

l'estrazione di elaborati e quantità (utili alla gestione 5D) e per la gestione delle incoerenze. Pertanto si declassa a 

semplice osservazione.

3. RILIEVO TRATTATO

4. RILIEVO TRATTATO

5. RILIEVO TRATTATO

6. RILIEVO TRATTATO

1. C

2. OS

3. C

4. C

5. C

6. C

BONATTI

S ELABORATI PE SCHEDA N. 55 - MESOLA

S 92 PE.0.5.5.GEN.GE.P.L.0.0.2.A Planimetria su base C.T.R. REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 92.1 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 92.2 La CTR risulta illeggibile OS CREPALDI si sotituisce la CTR RILIEVO NON TRATTATO. L'elaborato revisionato non è stato trasmesso OS CREPALDI

S 92.3 Nessun rilievo C DE RAZZA C DE RAZZA

S 92.4 Nessun rilievo C TERMINE C TERMINE

S 92.5 Nessun rilievo C VENDITTI C VENDITTI

S 92.6 Nessun rilievo C QUARTA G C QUARTA G

S 93 PE.0.5.5.MAN.GE.R.T.0.0.1.A Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

S 93.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 93.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 93.3 Nessun rilievo C CREPALDI C CREPALDI

S 93.4 Nessun rilievo C DE RAZZA C DE RAZZA

S 93.5 1. Il manuale d'uso, per quanto possibile dal corrente livello di definizione progettuale, non contiene le  informazioni relative alla collocazione nell’intervento delle parti menzionate e alla rappresentazione grafica, così come previsto all'art. 27 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023

2. Il manuale di manutenzione, per quanto possibile dal corrente livello di definizione progettuale, non contiene sempre e compiutamente le informazioni relative alla collocazione nell’intervento delle parti menzionate, alla rappresentazione grafica, alla descrizione delle risorse necessarie 

per l'intervento manutentivo, al livello minimo delle prestazioni e alle manutenzioni eseguibili direttamente dall'Amministrazione usuaria, così come previsto all'art. 27 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023

1. NC

2. NC

TERMINE 1. I paragrafi  4.1.1 e 4.1.2, riportano rispettivamente le informazioni circa la collocazione delle opere e il rimando agli elaborati grafici di progetto che che le rappresentano.  

2 Il  paragrafo  5.1.1  riporta le informazioni circa la collocazione delle opere. Nel capitolo 5.1.2 si esplciterà il rimando agli elaborati grafici di progetto che rappresentano le opere in modo analogo al par. 4.1.2.  

1. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato

2. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato
1. C

2. C

TERMINE

S 93.6 Nessun rilievo C VENDITTI C VENDITTI

S 93.7 Nessun rilievo C CERA Si conferma giudizio precedente C CERA

S 93.8 Nessun rilievo C ANGELELLI C ANGELELLI

S 93,9 Nessun rilievo C QUARTA R C QUARTA R

S 93,91 Nessun rilievo C QUARTA G C QUARTA G

S GEOLOGIA

S 94 PE.0.5.5.GEO.GE.R.T.0.0.1.A Relazione geologica REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 94.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 94.2 Nessun rilievo C QUARTA G C QUARTA G

S 95 PE.0.5.5.GEO.GE.R.T.0.0.2.A Relazione sismica REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

S 95.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 95.2 Si trova evidenza di una classe d'uso III e non IV come nel caso SC16: si chiedono spiegazioni NC VALLONI CFR. risposta S8.2 chiarimento recepito, rilievo trattato C VALLONI

S 95.3 Manca evidenza giustificativa della scelta di esecuzione delle verifiche di suscettività alla liquefazione di tipo puntuale e non per l'intero corpo arginale NC QUARTA G L'oggetto principale del progetto non riguarda la verifica alla liquefazione dei rilevati arginali, quanto piuttosto l'inviduazione e il dimensionamento delle opere di diaframmatura per contrastare i fenomeni di filtrazione. Nei documenti di 

progetto è stata comunque esaminata ed illustrata la valutazione delle verifiche della suscettività alla liquefazione dei terreni in corrispondenza delle verticali di indagine, in relazione agli esiti delle indagini puntuali realizzate lungo lo sviluppo 

dell'argine oggetto del progetto.  Le verifiche di liquefazione sono state eseguite sulle indagini con metodologia semplificata atta ad individuare la suscettibilità alla liquefazione della verticale della prova stessa, attraverso la determinazione 

dell’Indice del potenziale di liquefazione IL. 

Si osserva in particolare che l'indice del potenziale di liquefazione valutato per il sito di Mesola è sempre inferiore a 5, associabile quindi a probabilità di accadimento piuttosto contenute.

Alla luce di quanto sopra, considerati inoltre i contenuti danni eventualmente attendibili, il danno associato ad eventuali fenomeni di liquefazione si ritiene accettabile per la funzionalità dell'opera.

RILIEVO TRATTATO e superato per i chiarimenti e le integrazioni apportati nelle revisioni dell'elaborato e della 

Relazione Sismica
C QUARTA G

S 96 PE.0.5.5.GEO.GE.C.T.0.0.1.A Carta geologica e geomorfologica REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 96.1 Nessun rilievo C QUARTA G C QUARTA G

S 97 PE.0.5.5.GEO.GE.C.T.0.0.2.A Carta idrogeologica REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 97.1 Nessun rilievo C QUARTA G C QUARTA G

S 98 PE.0.5.5.GEO.GE.S.Z.0.0.1.A Sezioni Geologiche REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 98.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 98.2 Nessun rilievo C QUARTA G C QUARTA G

S 99 PE.0.5.5.GEO.GE.P.F.0.0.1.A Profilo Geologico REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 99.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 99.2 Nessun rilievo C QUARTA G C QUARTA G

S 100 PE.0.5.5.GEO.GE.P.F.0.0.2.A Profilo Geologico stendimento MASW 2D REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 100.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 100.2 Nessun rilievo C QUARTA G C QUARTA G

S 101 PE.0.5.5.GEO.GE.P.F.0.0.3.A Profilo Geologico stendimento Tomografia Elettrica REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 101.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 101.2 Nessun rilievo C QUARTA G C QUARTA G

S 102 PE.0.5.5.GEO.GE.R.T.0.0.3.A Report Indagini REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

S 102.1 I risultati delle indagini geofisiche sono riportate nella parte finale dell'elaborato, ma non sono riscontrabili dall'indice OS GUIDUCCI OS recepita. L'elaborato PE.0.5.5.GEO.GE.R.T.0.0.3.A è composto dal report indagini della ditta In Co S.r.l. e della ditta Akron. Verrà aggiunto indice generale ad inizio elaborato. RILIEVO TRATTATO e superato C GUIDUCCI

S 102.2 Nessun rilievo C QUARTA G C QUARTA G

S GEOTECNICA

S 103 PE.0.5.5.GET.GE.R.T.0.0.1.A Relazione Geotecnica REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 103.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 104 PE.0.5.5.GET.GE.P.L.0.0.1.A Planimetria indagini geognostiche e geofisiche REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 104.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 105 PE.0.5.5.GET.GE.S.Z.0.0.1.A Sezioni Geotecniche REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 105.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 106 PE.0.5.5.GET.GE.P.F.0.0.1.A Profilo Geotecnico REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 106.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S STUDI AMBIENTALI E INDAGINI

S 107 PE.0.5.5.AMB.GM.R.T.0.0.1.A Piano di utilizzo terre e rocce da scavo REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

S 107.1 Nessun rilievo C CREPALDI C CREPALDI

S 107.2 Per la realizzazione dei diafammi si dichiara l’utilizzo del terreno stesso come materiale da costruzione, mescolato con una miscela  cementizia plastica, diversamente dal sistema tradizionale, che ne prevede la completa  asportazione; dal bilancio non possibile individuare tali elementi; 

chiarire quali sono voci e quatiitativi 
NC DE RAZZA Si rimanda al par. 5.3 dove viene riportato il conferimento refluo pari a 2942.40mc. RILIEVO TRATTATO   con chiarimento C DE RAZZA

S 108 PE.0.5.5.AMB.GE.R.T.0.0.4.A Relazione di sostenibilità dell’opera REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

S 108.1 Par. 3.5.3 - Nella relazione tecnica non è indicata la produzione di energia mediante pannelli fotovoltaici per le installazioni di cantiere fisso NC CREPALDI Tali dettagli non sono pertinenti della fase di progettazione. Si rimanda alle fasi di costruzione e all'appaltatore per l'allestimento dei cantieri. RILIEVO NON TRATTATO. La relazione tecnica non è stata integrata. Inoltre si evidenzia che il riscontro del GP non 

risulta uniforme con quanto riportato nelle altre schede al medesimo elaborato (si veda S46.1).
NC CREPALDI

S 108.2 Si fa riferimento al punto 16 della check list Checklist di verifica e controllo: scheda 5 in cui "Per gli interventi con incidenza sui siti Rete  Natura 2000 è stato previsto lo screening di Valutazione di Incidenza. Si rimanda all' elaborato  specifico di cui non si forniscono evidenze e conclusioni NC DE RAZZA Elaborato redatto della fase di PFTE, l'evidenza è riportata nella relazione di ottemperanza alla CDS doc. PE.0.0.0.GEN.GE.R.T.0.0.1.A_Rel CDS RILIEVO TRATTATO con chiarimento C DE RAZZA

S 108.3 1. La relazione non è aggiornata alla Circolare 22 del 14 maggio 2024

2. Non sono presenti i contenuti della relazione di sostenibilità, così come previsto all'art. 11 come richiamato dall'art. 24 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e nelle Linee Guida PFTE CSLP: manca evidenza descrizione degli obiettivi primari dell’opera in termini di “outcome” per le comunità 

e i territori interessati, attraverso la definizione quali e quanti benefici a lungo termine, come crescita, sviluppo e produttività, ne possono realmente scaturire, minimizzando, al contempo, gli impatti negativi

3. Non sono presenti i contenuti della relazione di sostenibilità, così come previsto all'art. 11 come richiamato dall'art. 24 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e nelle Linee Guida PFTE CSLP: manca evidenza individuazione dei principali portatori di interessi (“stakeholder”) e indicazione dei 

modelli e strumenti di coinvolgimento dei portatori d’interesse da utilizzare nella fase di progettazione, autorizzazione e realizzazione dell’opera, in coerenza con le risultanze del dibattito pubblico

4. Non sono presenti i contenuti della relazione di sostenibilità, così come previsto all'art. 11 come richiamato dall'art. 24 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e nelle Linee Guida PFTE CSLP: manca evidenza stima della Carbon Footprint dell’opera in relazione al ciclo di vita e il contributo al 

raggiungimento degli obiettivi climatici

5. Non sono presenti i contenuti della relazione di sostenibilità, così come previsto all'art. 11 come richiamato dall'art. 24 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e nelle Linee Guida PFTE CSLP: manca evidenza stima della valutazione del ciclo di vita dell’opera in ottica di economia circolare, 

seguendo le metodologie e standard internazionali (Life Cycle Assessment – LCA), con particolare riferimento alla definizione e all’utilizzo dei materiali da costruzione ovvero dell’identificazione dei processi che favoriscono il riutilizzo di materia prima e seconda riducendo gli impatti in 

termini di rifiuti generati

6. Non sono presenti i contenuti della relazione di sostenibilità, così come previsto all'art. 11 come richiamato dall'art. 24 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e nelle Linee Guida PFTE CSLP: manca evidenza analisi del consumo complessivo di energia con l’indicazione delle fonti per il 

soddisfacimento del bisogno energetico, anche con riferimento a criteri di progettazione bioclimatica

7. Non sono presenti i contenuti della relazione di sostenibilità, così come previsto all'art. 11 come richiamato dall'art. 24 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e nelle Linee Guida PFTE CSLP: manca evidenza definizione delle misure per ridurre le quantità degli approvvigionamenti esterni 

(riutilizzo interno all’opera) e delle opzioni di modalità di trasporto più sostenibili dei materiali verso/dal sito di produzione al cantiere

8. Non sono presenti i contenuti della relazione di sostenibilità, così come previsto all'art. 11 come richiamato dall'art. 24 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e nelle Linee Guida PFTE CSLP: manca evidenza stima degli impatti socio-economici dell’opera, con specifico riferimento alla 

promozione dell’inclusione sociale, la riduzione delle disuguaglianze e dei divari territoriali nonché il miglioramento della qualità della vita dei cittadini

9. Non sono presenti i contenuti della relazione di sostenibilità, così come previsto all'art. 11 come richiamato dall'art. 24 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e nelle Linee Guida PFTE CSLP: manca evidenza individuazione delle misure di tutela del lavoro dignitoso, in relazione all’intera 

filiera societaria dell’appalto (subappalto); l’indicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di riferimento per le lavorazioni dell’opera

10. Non sono presenti i contenuti della relazione di sostenibilità, così come previsto all'art. 11 come richiamato dall'art. 24 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e nelle Linee Guida PFTE CSLP: manca evidenza utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative, ivi incluse applicazioni di sensoristica 

per l’uso di sistemi predittivi (struttura, geotecnica, idraulica, parametri ambientali)

11. Non sono presenti i contenuti della relazione di sostenibilità, così come previsto all'art. 11 come richiamato dall'art. 24 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e nelle Linee Guida PFTE CSLP: manca evidenza analisi di resilienza, ovvero la capacità dell’infrastruttura di resistere e adattarsi con 

relativa tempestività alle mutevoli condizioni che si possono verificare sia a breve che a lungo termine a causa dei cambiamenti climatici, economici e sociali. Dovranno essere considerati preventivamente tutti i possibili rischi con la probabilità con cui possono manifestarsi, includendo non 

solo quelli ambientali e climatici ma anche quelli sociali ed economici, permettendo così di adottare la soluzione meno vulnerabile per garantire un aumento della vita utile e un maggior soddisfacimento delle future esigenze delle comunità coinvolte

12. Manca l’asseverazione del rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" (“Do No Significant Harm” - DNSH), come definito dal Regolamento UE 852/2020, dal Regolamento (UE) 2021/241 e come esplicitato dalla Comunicazione della Commissione Europea COM (2021) 

1054 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del citato principio, a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza), così come previsto nelle Linee Guida PFTE CSLP per la relazione di sostenibilità

1. NC

2. NC

3. NC

4. NC

5. NC

6. NC

7. NC

8. NC

9. NC

10. NC

11. NC

12. NC

TERMINE 1. E' stato integrato il riferimento alla circolare.

2-11. L’investimento 3.3 “Rinaturazione dell’area del Po, previsto nella Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 4 (Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica), è inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con 

un costo complessivo di euro 357.000.000 come misura che “mira a riattivare i processi naturali e a favorire il recupero della biodiversità, garantendo così il ripristino del fiume e un uso più efficiente e sostenibile delle risorse idriche” in un area 

“caratterizzata da un eccessivo inquinamento delle acque, dal consumo di suolo e da escavazioni nel letto del fiume fin dal 1970. Criticità che hanno inciso negativamente su alcuni dei suoi habitat naturali e hanno aumentato il rischio 

idrogeologico”.

L’attuazione dell’investimento è accompagnata da numerosi protocolli e accordi tra i diversi soggetti istituzionali che ne regolano i rapporti ed i contributi per il raggiungimento dei target fissati da Commissione europea.

In particolare, si richiama il Protocollo d'intesa del 09 maggio 2022, tra l’Agenzia Interregionale per il fiume Po, l’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia- Romagna che prevede la 

costituzione del Tavolo di Lavoro e del Comitato scientifico, quali strumenti di coordinamento e supporto per la redazione del Programma d’Azione, oltre che per la progettazione e la realizzazione degli interventi e il l’Accordo di collaborazione, 

sottoscritto il 16 novembre 2021 tra l’AdBPo, il MASE, l’AIPo e le Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto che prevede, in particolare, specifici obblighi di cooperazione reciproci finalizzati a semplificare l’approvazione del 

progetto, ivi compresa la costituzione di un’apposita “Cabina di Regia” alla quale spetta tra l’altro il compito di “assicurare la ricognizione sull’attuazione degli interventi, anche al fine di ovviare ad eventuali situazioni di criticità che potrebbero 

comportare l’attivazione di procedure sostitutive in caso di inadempienza o di non rispetto dei tempi”.

Con Delibera n. 96/2022 l’Autorità di Bacino del fiume Po ha approvato il Programma d’Azione per l’attuazione (PdA) della misura M2C4. I. 3.3 dando atto che PdA soddisfa i contenuti del “documento di fattibilità delle alternative progettuali” 

(DOCFAP) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), e previsto dal comma 5 dell’art. 23 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti).

Il Progetto Esecutivo è stato redatto secondo il PdA (Programma d’Azione), ed il PFTE approvato in conferenza dei servizi con DD n. 14 del 12 gennaio 2024. Le fasi di pianificazione e progettazione precedenti hanno quindi verificato e analizzato 

gli elementi in un'ottica di costi benefici coordinate dalla Cabina di Regia, discusse nei Tavoli e di Lavoro e all’interno del Comitato Scientifico.

Nell'ambito della Cabina di Regia sono state svolte tutte quelle attività che hanno permesso di definire e perfezionare i contenuti e gli obiettivi del progetto. Le diverse fasi del percorso di attuazione del progetto hanno posto in via prioritaria il 

peso del valore dei benefici rispetto ai costi. L’atto conclusivo dell’iter progettuale, antecedente alla Progettazione Esecutiva, è peraltro avvenuto recentemente, ovvero con la lettera del MASE dello scorso 21 febbraio 2014 che attestata la 

correttezza dello sviluppo progettuale nella revisione del PFTE approvato e né sollecita la prosecuzione e il rispetto dei tempi definitivi.

Tanto premesso, pur nella considerazione che i rilievi evidenziati dai verificatori sono relativi a procedure legate ai progetti PNRR che prevedono un’analisi del principio DNSH, si ritiene che le richieste di integrazione del verificatore non 

appartengano a questa fase progettuale bensì ad un’analisi prodromica, svolta secondo modalità specifiche, che avrebbe dovuto appartenere ad una fase antecedente alla redazione del PFTE e del Progetto Esecutivo. Appare - a tal proposito - 

opportuno sottolineare che nemmeno in sede di Conferenza dei Servizi siano state rilevate mancanze nella relazione di sostenibilità.

Infine, la prestazione professionale richiesta e contrattualizzata per l’espletamento del Progetto Esecutivo, non contempla le prestazioni richieste nelle presunte non conformità evidenziate dal verificatore.

12. E' stata integrata la dichiarazione

1. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione

2. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione

3. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione

4. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione

5. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione

6. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione

7. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione

8. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione

9. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione

10. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione

11. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione

12. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione

1. C

2. C

3. C

4. C

5. C

6. C

7. C

8. C

9. C

10. C

11. C

12. C

TERMINE
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Rif. Cod. Elaborato Titolo Elaborato
Data 

Revisione

Data 

Ricezione
Rilievo Verifica  (RIVP) Avviso Ispettore Verifica Risposta GP  (RFVP)

Data 

Revisione
Data Ricezione Giudizio Verifica  (RFVP) AVVISO FINALE

Ispettore 

Verifica

12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO

S 109 PE.0.5.5.AMB.GE.R.T.0.0.5.A Relazione CAM REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

S 109.1 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 109.2 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI

S 109.3 Nessun rilievo C CREPALDI C CREPALDI

S 109.4 Nessun rilievo C DE RAZZA C DE RAZZA

S 109.5 Manca evidenza applicazione CAM opere a verde NC TERMINE l'art. 1 del CAM opere a verde specifica l'applicazione per i seguenti servizi e forniture:  

a)   servizio di progettazione di nuova area verde o 

riqualificazione di area già esistente;  

b)   servizio di gestione e manutenzione del verde 

pubblico;  

c)   fornitura di prodotti per la gestione del verde.

L'intervento di protezione idraulica mediante diaframmature non rientra in tali servizi.

RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato C TERMINE

S 109.6 Nessun rilievo C VENDITTI C VENDITTI

S 109.7 A pag 14 viene citato il Dm n 63 del 10 marzo 2020. ma non viene trattato NC QUARTA R Trattasi di refuso, verrà eliminato il riferimento al CAM Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico Rilievo trattato- si prende atto di quanto dichiarato C QUARTA R

S STATO DI FATTO

S 110 PE.0.5.5.RIL.GE.R.T.0.0.1.A Documentazione fotografica REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

S 110.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 110.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 110.3 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI

S 110.4 Non sono riportati i coni visuali NC CREPALDI si recepisce RILIEVO TRATTATO. L'elaborato è stato integrato C CREPALDI

S 110.5 Nessun rilievo C DE RAZZA C DE RAZZA

S 110.6 Manca schema di ripresa dei punti fotografici NC TERMINE si recepisce RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e dell'aggiornamento / integrazione C TERMINE

S 110.7 Nessun rilievo C VENDITTI C VENDITTI

S 110.8 Nessun rilievo C CERA Si conferma giudizio precedente C CERA

S 110,91 Nessun rilievo C ANGELELLI C ANGELELLI

S 110,92 Nessun rilievo C QUARTA R C QUARTA R

S 111 PE.0.5.5.RIL.GE.P.L.0.0.1.A Planimetria di rilievo plano-altimetrico e stato di consistenza delle opere 

esistenti

REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 111.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 111.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 111.3 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI

S 111.4 Nessun rilievo C CREPALDI C CREPALDI

S 111.5 Nessun rilievo C DE RAZZA C DE RAZZA

S 111.6 Nessun rilievo C TERMINE C TERMINE

S 111.7 Nessun rilievo C VENDITTI C VENDITTI

S 111.8 Nessun rilievo C CERA C CERA

S 111,91 Nessun rilievo C ANGELELLI C ANGELELLI

S 111,92 Nessun rilievo C QUARTA R C QUARTA R

S 112 PE.0.5.5.RIL.GE.S.Z.0.0.1.A Sezioni di rilievo REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 112.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 112.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 112.3 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI

S 112.4 Nessun rilievo C CREPALDI C CREPALDI

S 112.5 Nessun rilievo C DE RAZZA C DE RAZZA

S 112.6 Nessun rilievo C TERMINE C TERMINE

S 112.7 Nessun rilievo C VENDITTI C VENDITTI

S 112.8 Nessun rilievo C CERA C CERA

S 112,91 Nessun rilievo C ANGELELLI C ANGELELLI

S 112,92 Nessun rilievo C QUARTA R C QUARTA R

S STATO DI PROGETTO

S 113 PE.0.5.5.PRG.GE.R.T.0.0.1.A Relazione di calcolo degli interventi REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

S 113.1 1. Nelle verifiche di stabilità viene mostrata, per ciascun caso esaminato, una sola superficie che non si comprende se è la più critica. Il metodo di analisi considera innumerevoli potenziali superfici per la ricerca di quella con il minore fattore di sicurezza. Si richiedono approfondimenti con 

la rappresentazione di tutto il fascio delle superfici esaminate

2. Mancano considerazioni sulla rilevanza progettuale del rischio alla liquefazione (svolto nella relazione sismica) sulle condizioni di stabilità e deformazioni del rilevato arginale; in particolare sulla asserita "valenza puntuale e locale" sulla quale mancano chiarimenti in merito

1. NC

2. NC

GUIDUCCI 1. Si conferma che la superficie rappresentata è la più critica, corrispondente al fattore di sicurezza minimo, tra le innumerevoli superific elaborate dal programma. Nella relazione tale concetto è già esplicitato a pag. 18/45. SI integra la relazione 

di calcolo con le superfici di scivolamento valutate con l'ausilio del software di calcolo.

2. Vedasi risposta S95.3

1. RILIEVO TRATTATO e superato per i chiarimenti e le integrazioni apportati nella revisione dell'elaborato.  

2. RILIEVO TRATTATO e superato per i chiarimenti e le integrazioni apportati nelle revisioni dell'elaborato e della 

Relazione Sismica (risposta S95.3).

1. C

2. C

GUIDUCCI

S 113.2 1. Si chiede di giustificare l'assunzione del carico distribuito sui rilevati pari a 10kPa

2. Rispetto alle soluzioni di riduzione del regime di filtrazione del caso SC16 (in tale caso le riduzioni erano di 20 volte inferiori), qui si nota una riduzione del gradiente molto più ridotta: si chiedono spiegazioni

3. Mancano valutazioni delle analisi di liquefazione

4. Mancano i tabulati di calcolo

1.NC

2.OS

3.NC

4.NC

VALLONI 1. Il carico varibile di 10KPa è stato assunto in via cautelativa per simulare il transito di eventuali mezzi sulla strada in sommità arignale, quali ad esempio i mezzi per la manutenzione degli argini (si esplicita meglio in relazione)

2. Non si ritiene l'osservazione valida, in quanto per la sezione BB il gradiante si riduce da 0.44 (SdF) a 0.08 (SdP), mentre per la sezione DD il gradiente si riduce da 0.41 (SdF) a 0.12 (SdP).

3. Vedasi risposta S95.3

4. Si allegano alla relazione i tabulati di calcolo

chiarimenti recepiti, rilievi trattati 1.C

2.C

3.C

4.C

VALLONI

S 114 PE.0.5.5.PRG.GE.P.L.0.0.1.A Planimetria generale di progetto REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 114.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 114.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 115 PE.0.5.5.PRG.GE.P.L.0.0.2.A Planimetria di progetto e tracciamento diaframmi REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 115.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 115.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 116 PE.0.5.5.PRG.GE.P.L.0.0.3.A Planimetria viabilità di accesso al cantiere REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 116.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 116.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 116.3 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI

S 116.4 Nessun rilievo C CREPALDI C CREPALDI

S 116.5 Nessun rilievo C DE RAZZA C DE RAZZA

S 117 PE.0.5.5.PRG.GE.P.L.0.0.4.A Planimetria ripristini finali REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 117.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 117.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 117.3 Nessun rilievo C CREPALDI C CREPALDI

S 117.4 Nessun rilievo C DE RAZZA C DE RAZZA

S 117.5 Nessun rilievo C QUARTA R C QUARTA R

S 118 PE.0.5.5.PRG.GE.P.F.0.0.1.A Profilo longitudinale REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 118.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 118.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 119 PE.0.5.5.PRG.GE.S.Z.0.0.1.A Sezioni trasversali - Configurazione di cantiere 1/2 REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 119.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 119.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 119.3 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI

S 119.4 Nessun rilievo C CREPALDI C CREPALDI

S 119.5 Nessun rilievo C DE RAZZA C DE RAZZA

S 120 PE.0.5.5.PRG.GE.S.Z.0.0.2.A Sezioni trasversali - Configurazione di cantiere 2/2 REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 120.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 120.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 120.3 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI

S 120.4 Nessun rilievo C CREPALDI C CREPALDI

S 120.5 Nessun rilievo C DE RAZZA C DE RAZZA

S 121 PE.0.5.5.PRG.GE.S.Z.0.0.3.A Sezioni trasversali - Configurazione di progetto 1/2 REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 121.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 121.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 121.3 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI

S 121.4 Nessun rilievo C CREPALDI C CREPALDI

S 121.5 Nessun rilievo C DE RAZZA C DE RAZZA

S 122 PE.0.5.5.PRG.GE.S.Z.0.0.4.A Sezioni trasversali - Configurazione di progetto 2/2 REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 122.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 122.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 123 PE.0.5.5.PRG.GE.S.Z.0.0.5.A Sezioni tipo intervento carpenteria e particolari REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 123.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 123.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 124 PE.0.5.5.PRG.GE.P.K.0.0.1.A Schema campi prova REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 124.1 La metodologia esecutiva CSM consiste nella mescolazione in situ del terreno con miscela cementizia plastica, la resa esecutiva dipende dalle caratteristiche stratigrafiche, fisiche e geotecniche dei terreni naturali. Per l'interpretazione dei risultati del campo prove necessita una accurata 

conoscenza locale dei terreni maturall.  In mancanza di punti di indagine disponibile sull'area dei campi prova occorre eseguire un sondaggio conoscitivo, potendo utilizzare es. il punto B1 da eseguire come sondaggio geotecnico a carotaggio continuo
OS GUIDUCCI I campi prova sono previsti in corrispondenza di un'estremità del tratto di diaframmatua in progetto; pertanto in quelle zone sono presenti gli esisti di sondaggi e delle prove in sito e di laboratorio eseguite nell'ambito della campagna di 

indagine condotta per il PFTE.

RILIEVO TRATTATO e superato C GUIDUCCI

S 124.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S 125 PE.0.5.5.PRG.GE.R.T.0.0.2.A Report prove di laboratorio diaframmatura plastica REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 125.1 Nessun rilievo C GUIDUCCI C GUIDUCCI

S 125.2 Nessun rilievo C VALLONI C VALLONI

S ESPROPRI

S 126 PE.0.5.5.ESP.GE.R.T.0.0.1.A Relazione giustificativa e definizione indennità di occupazione ed esproprio REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 126.1 1. Manca evidenza eventuale compensazione indennità per esprorpio e/o occupazione temporanea delle particelle interessate parzialmente

2. Manca evidenza stato dell'iter espropriativo e del conseguente avvio della procedurta e apposizione del vincolo
1. NC

2. NC

TERMINE 1. Il progetto prevede la sola occupazione temporanea di aree, non esproprio definitivo. Le occupazioni sono state valutate sulle aree effettivamente occupate, come già condiviso con AIPO per i progetti di rinaturazione.

2. Il progetto non prevede esproprio definitivo, ma solo occupazione temporanea di aree per la cantierizzazione. Come condiviso in riunione con il RUP la CDS ha definito l'avvio dell'iter che prevede la sola occupazione temporanea delle aree.

1. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato

2. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato
1. C

2. C

TERMINE

S 127 PE.0.5.5.ESP.GE.P.L.0.0.1.A Piano particellare delle aree di occupazione o di esproprio REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 127.1 Manca evidenza sovrapposizione con progetto e cantierizzazione, al fine della verifica puntuale delle aree interessate NC TERMINE Le aree di occupazione sono state perimetrate sulla base dell'ingombro del cantiere, non è riportato nelle tavole per migliore lettura del documento. Tale impostazione è stata condivisa con il RUP. RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato C TERMINE

S 128 PE.0.5.5.ESP.GE.E.D.0.0.1.A Elenco ditte REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 128.1 Nessun rilievo C TERMINE C TERMINE

S 129 PE.0.5.5.ESP.GE.P.L.0.0.2.A Piano particellare delle aree espropriande o da acquisire - confronto 

PFTE/PE

REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 129.1 TERMINE TERMINE

S SICUREZZA

S 130 PE.0.5.5.SIC.GE.P.L.0.0.1.A Layout di cantiere REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

S 130.1 1. Non sono presenti quote sulle recinzioni necessarie a verificare le quantità inserite nel computo

2. La foto aerea risulta tagliata nella parte alta
1. NC

2. OS

FILIPPINI 1. si recepisce

2. si recepisce

1. RILIEVO TRATTATO

2. RILIEVO TRATTATO
1. C

2. C

FILIPPINI

S 131 PE.0.5.5.SIC.GE.P.L.0.0.2.A Viabilità di cantiere REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

S 131.1 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI

S 132 PE.0.5.5.SIC.BB.R.T.0.0.1.A Relazione bonifica ordigni bellici REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 132.1 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI

S 133 PE.0.5.5.SIC.BB.P.L.0.0.1.A Planimetria con individuazione delle aree di indagine strumentale / bonifica REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

S 133.1 Nessun rilievo C FILIPPINI C FILIPPINI

S MODELLAZIONE INFORMATIVA

S 134 PE.0.5.5.BIM.GE.R.T.0.0.1.A Relazione specialistica sulla modellazione informativa REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

S 134.1 1. La regola di nomenclatura dei modelli prevista dalla Relazione specialistica e dal PGI non è coerente con quella riportata nell'allegato 5 (MIDP)

2. Non sono riportate le modalità di gestione informativa del 4D (tempi) e 5D (costi)

3. Non sono riportate le coordinate del caposaldo o punto scelto per la georeferenzazione dei modelli

4. Non sono identificati gli elaborati estratti dal modello, gli elaborati non estratti dal modello e gli elaborati parzialmente estratti dal modello

5. Non sono presenti indicazioni riguardanti il modello dello stato di fatto al fine di garantire gli obiettivi minimi previsti dal capitolato informativo

6. Non sono riportate informazioni sulle modalità di gestione informativa per  la redazione del piano di sicurezza e coordinamento

1. NC

2. NC

3. NC

4. NC

5. NC

6. NC

BONATTI 1. Per la natura del progetto e i tempi di consegna tale ausilio non è stato utilizzato in fase di redazione del progetto, sarà stralciato in fare di riemissione del PGI.

2. Non è prevista la gestione del 4D e 5D, sarà meglio specificato anche nella nuova emissione del PGI.

3. Sarà integrata nella nuove emissione del documento.

4. Sarà integrato l'elenco elaborati, con le indicazioni richieste.

5. Sarà integrato nella nuova emissione del documento e meglio specificato enlla riemissione del PGI.

6. Non è prevista la gestione del piano di sicurezza mediante modellazione informativa, sarà meglio specificato nella nuova emissione del documento e meglio specificato enlla riemissione del PGI.

1. RILIEVO TRATTATO

2. La programmazione dei lavori e il controllo dei costi sono tra gli obiettivi minimi previsti dal Capitolato Informativo 

(par. E1.1 e E1.2). Si prende atto che, in accordo con la S.A., tali obiettivi sono stati stralciati dalla nuova emissione del 

PGI. Si osserva che non è stata gestita nessuna delle dimensioni 4D, 5D, 6D e 7D previste dalla UNI 11337-7 fermandosi 

alla gestione del 3D e cioè ad una gestione molto parziale del BIM. Si è tuttavia utilizzata la modellazione BIM per 

l'estrazione di elaborati e quantità (utili alla gestione 5D) e per la gestione delle incoerenze. Pertanto si declassa a 

semplice osservazione.

3. RILIEVO TRATTATO

4. RILIEVO TRATTATO

5. RILIEVO TRATTATO

6. RILIEVO TRATTATO

1. C

2. OS

3. C

4. C

5. C

6. C

BONATTI
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Rif. Cod. Elaborato Titolo Elaborato
Data 

Revisione

Data 

Ricezione
Rilievo Verifica  (RIVP) Avviso Ispettore Verifica Risposta GP  (RFVP)

Data 

Revisione
Data Ricezione Giudizio Verifica  (RFVP) AVVISO FINALE

Ispettore 

Verifica

12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO

S ELABORATI NUOVA EMISSIONE 14.05.2025

S 135 PE.0.4.9.BIM.GE.R.T.0.0.1.B Allegati Allegati alla Relazione specialistica sulla modellazione informativa:

- Allegato 1 - Procedure ACDat

- Allegato 2 - Specifiche aggiuntive per garantire interoperabilità

- Allegato 3 - Schede informative rev01

- Allegato 4 - Strutturazione Oggetti BIM

- Allegato 5 - Modelli informativi

- Allegato 6 - Acronimi e glossario

- Allegato 7 - Matrici RACI

- Allegato 8 - WBS

ISPETTORE NUOVA 

EMISSIONE REV 

01

14.05.2025 ISPETTORE

S 135.1 BONATTI nessun rilievo C BONATTI

S 136 PE.0.5.5.BIM.GE.R.T.0.0.1.B Allegati Allegati alla Relazione specialistica sulla modellazione informativa:

- Allegato 1 - Procedure ACDat

- Allegato 2 - Specifiche aggiuntive per garantire interoperabilità

- Allegato 3 - Schede informative rev01

- Allegato 4 - Strutturazione Oggetti BIM

- Allegato 5 - Modelli informativi

- Allegato 6 - Acronimi e glossario

- Allegato 7 - Matrici RACI

- Allegato 8 - WBS

ISPETTORE NUOVA 

EMISSIONE REV 

01

14.05.2025 ISPETTORE

S 136.1 BONATTI nessun rilievo C BONATTI

DOCUMENTI A SUPPORTO DELLA VERIFICA ISPETTORE ISPETTORE

DS 1 Approvazione PNRR - 31.03.2025 Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto - ISPETTORE - - - - ISPETTORE

DS 2 Vademecum DNSH - 31.03.2025 Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto - ISPETTORE - - - - ISPETTORE

DS 3 _ACCORDO MASE - AIPO_DEF 09.01.2023 31.03.2025 Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto - ISPETTORE - - - - ISPETTORE

DS 4 08_01_Atto_aggiuntivo_accordo_16_novembre_2021__signed_feb22 11.02.2022 31.03.2025 Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto - ISPETTORE - - - - ISPETTORE

DS 5 09_00_1 Deliberazione n. 9 18.02.2022 31.03.2025 Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto - ISPETTORE - - - - ISPETTORE

DS 6 09_01__1 PROTOCOLLO D’INTESA - 31.03.2025 Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto - ISPETTORE - - - - ISPETTORE

DS 7 15_00_Pnrr_Presa d'atto Deliberazione n. 15 29.04.2022 31.03.2025 Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto - ISPETTORE - - - - ISPETTORE

DS 8 2022_12_20_NOMINA RUP_M2C4 Investimento 3_3.pdf 20.12.2022 31.03.2025 Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto - ISPETTORE - - - - ISPETTORE

DS 9 2024_12_03_M2C4 I3.3 STRALCIO LINEA PT_Disciplinare Tecnico PE 

revMV_signed

12.01.1900 31.03.2025 Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto - ISPETTORE - - - - ISPETTORE

DS 10 2025_03_31_Nota_PrezzariRiferimento 31.03.2025 31.03.2025 Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto - ISPETTORE - - - - ISPETTORE

DS 11 accordo_pnrr_rinaturazione_po_signed_finale_29_ottobre_nov_21 29.10.2021 31.03.2025 Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto - ISPETTORE - - - - ISPETTORE

DS 12 Decr_Segr_Gen__n77-2022 21.06.022 31.03.2025 Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto - ISPETTORE - - - - ISPETTORE

DS 13 Copia_Allegato1_Decr_Segr_Gen__n77-2022 21.06.022 31.03.2025 Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto - ISPETTORE - - - - ISPETTORE

DS 14 Copia_Allegato2_Decr_Segr_Gen_n_77-2022_ALLEGATO 07.07.2022 31.03.2025 Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto - ISPETTORE - - - - ISPETTORE

DS 15 Copia_DocPrincipale_image2501 07.07.2022 31.03.2025 Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto - ISPETTORE - - - - ISPETTORE

DS 16 DD 84_2023 APPROVAZIONE ACC - 31.03.2025 Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto - ISPETTORE - - - - ISPETTORE

DS 17 DD_792_2024 Prezziario AIPO - 31.03.2025 Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto - ISPETTORE - - - - ISPETTORE

DS 18 DD_303_2025 Affidamento del servizio di progettazione e servizio opzionale di CSP 20.03.2025 31.03.2025 Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto - ISPETTORE - - - - ISPETTORE

DS 19 Linea PT - CdS - 31.03.2025 Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto - ISPETTORE - - - - ISPETTORE

DS 20 M2C4 I3.3 Capitolato informativo ed allegati - 31.03.2025 Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto - ISPETTORE - - - - ISPETTORE

DS 21

Offerta tecnica di gara -

31.03.2025 Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto - ISPETTORE - - - - ISPETTORE

DS 22

PE- PGI approvato -

31.03.2025 Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto - ISPETTORE - - - - ISPETTORE

DS 23 Decreto_n_96_02_08_2022 Delibera di approvazione del Programma d'Azione 02.08.2022 09.05.2025 Documento non oggetto di verifica ma esclusivamente a supporto della verifica del progetto - ISPETTORE - - - - ISPETTORE
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Rif. Tipo controllo Descrizione
Data 

Revisione

Data 

Ricezione
Rilievo Verifica  (RIVP) Avviso Ispettore Verifica Risposta GP  (RFVP) Data Revisione Data Ricezione Giudizio Verifica  (RFVP)

AVVISO 

FINALE
Ispettore Verifica

MODELLI CONSEGNATI

Modelli editabili

1

2

3

Modelli IFC

1 49_SDF_Corbola.ifc BONATTI BONATTI

2 49_SDP_DIA_Corbola.ifc BONATTI BONATTI

3 49_SDP_MOT_Corbola.ifc BONATTI BONATTI

4 49_SDF_Mazzorno.ifc BONATTI BONATTI

5 49_SDP_DIA_Mazzorno.ifc BONATTI BONATTI

6 49_SDP_MOT_Mazzorno.ifc BONATTI BONATTI

7 55_SDF_Mesola.ifc BONATTI BONATTI

8 55_SDP_DIA_Mesola.ifc BONATTI BONATTI

9 55_SDP_MOT_Mesola.ifc BONATTI BONATTI

CONFORMITA' GENERALE 

C.1 MODELLI E pGI Verificare che la suddivisione in differenti modelli sia stata effettuata in maniera idonea 

e congruente con quanto indicato nel Piano di Gestione Informativa (pGI).

Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI

C.2 LOD/ LOIN verificare la coerenza tra LOD/ LOIN richiesto nel Capitolato Informativo (CI), il LOIN 

sviluppato nel Piano di Gestione Informativa (pGI). e LOIN espliciato nella modellazione 

informativa 

Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI

C.3 ELENCO MODELLI Verificare la presenza di un elenco elaborati relaivo al pacchetto di gestione informativa 

consegnato 

Manca un elenco modelli NC BONATTI Sarà integrato nella relazione di modellazione informativa RILIEVO TRATTATO C BONATTI

C.4 LIVELLI DI VERIFICA Verificare che siano state eseguite dal GP le verifiche LV1 E LV2 Non c'è evidenza di verifiche LV1 e Lv2 in fase di progettazione NC BONATTI Si consegnano report richiesti, se applicabili RILIEVO TRATTATO C BONATTI

VERIFICA SULLA DOCUMENTAZIONE 

D.1 CAPITOLATO INFORMATIVO Verificare che il Capitolato Informativo (CI) sia conforme alle prescrizioni stabilite 

all'interno delle parti 5 e 6 della norma UNI 11337 - 2017. 

Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI

D.2 CAPITOLATO INFORMATIVO Verificare che il Capitolato Informativo (CI) determini la natura dei livelli di fabbisogno 

informativo, di carattere geometrico-dimensionale e alfa-numerico, richiesti per il 

progetto esecutivo, in relazione ai requisiti contenutistici previsti nel DIP.

Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI

D.3 CAPITOLATO INFORMATIVO Verificare che il Capitolato Informativo (CI) riporti la eventuale equivalenza tra i 

contenuti informativi presenti nel capitolato speciale di appalto e quelli eventualmente 

presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalità di generazione 

da questi ultimi degli elaborati predetti, al fine di meglio governare la prevalenza 

contrattuale.

Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI

D.4 CAPITOLATO INFORMATIVO Verificare che il Capitolato Informativo (CI) espliciti la funzione del pacchetto di 

modellazione informativa e la prevalenza contrattuale di tale documentazione rispetto 

agli elaborati grafici emessi.

Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI

D.5 PIANO DI GESTIONE INFORMATIVA (pGI) Verificare gli aspetti affrontainel Piano di Gestione Informativa (pGI) rispondano 

correttamente a quanto richiesto nel Capitolato Informativo (CI).

1. Nel Pgi non sono espliciate le coordinate del punto scelto come richiesto dal paragrafo D5 del Capitolato 

Informativo (CI)

2. Nel PGI non è trattata la virtualizzazione di alcuni elementi dello stato di fatto (sottoservizi e strutture 

esistenti) prevista al paragrafo E1.2 del CI

3. Non è specificata la modalità della gestione dei costi attraverso i modelli

4. Non è specificata la modalità della gestione delle fasi di costruzione attraverso i modelli

5. Non tutti gli elaborati sono estratti dai modelli e non è stato fornito un elenco esaustivo di quali elaborati 

sono estratti dai modelli e quali no.

6. La regola di nomenclatura dei modelli prevista dal PGI non è coerente con quella riportata nell'allegato 5 

(MIDP)

1. NC

2. NC

3. NC

4. NC

5. NC

6. NC

BONATTI 1. Si integra nella nuova emissione del PGI;

2. La lista riportata è meramente esemplificativa. Si aggiorna nella 

nuova emissione del Pgi;

3. La gestioned dei costi avviene attrverso il quantity takeoff, 

modalità riportata in più punti dell'elaborato citato. tabelle + 

computi metici

4. Si integra in una revisione del Pgi.

5. Nella redazione dell'EE si identificano gli elaborati estratti dal 

modello inforamtivo

6. Per la natura del progetto e i tempi di consegna tale ausilio non è 

stato utilizzato in fase di redazione del progetto, sarà stralciato in 

fare di riemissione del PGI.

1-6. RILIEVO TRATTATO 1.C

2. C

3. C

4. C

5. C

6. C

BONATTI

D.6 PIANO DI GESTIONE INFORMATIVA (pGI) Verificare che il Piano di Gestione Informativa (pGI) contenga indicazioni sull'Ambiente 

di Condivisione Dati (ACDat).

Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI

VERIFICA SU AMBIENTE DI CONDIVISIONE DATI (ACDat)

E.1 ACDat Verificare che l'Ambiente di Condivisione Dati (ACDat) sia conforme al Capitolato 

Informativo (CI).

Non è stato fornito accesso all'ACDat, pertanto non è stato possibile effettuare tale verifica. Di competenza 

della Stazione Appaltante
NC BONATTI In attesa di revisione del rapporto da parte del verificatore (accesso 

specifico fornito in data 22/04/2025)

RILIEVO TRATTATO C BONATTI

E.2 ACDat Verificare la corretta codifica dei file caricati nell'Ambiente di Condivisione Dati (ACDat). Non è stato fornito accesso all'ACDat, pertanto non è stato possibile effettuare tale verifica. Di competenza 

della Stazione Appaltante
NC BONATTI In attesa di revisione del rapporto da parte del verificatore (accesso 

specifico fornito in data 22/04/2025)

RILIEVO TRATTATO C BONATTI

E.3 ACDat Verificare il corretto flusso di gestione delle informazioni da e verso l'Ambiente di 

Condivisione Dati (ACDat) (7.1 della norma UNI 11337-5).

Non è stato fornito accesso all'ACDat, pertanto non è stato possibile effettuare tale verifica. Di competenza 

della Stazione Appaltante
NC BONATTI In attesa di revisione del rapporto da parte del verificatore (accesso 

specifico fornito in data 22/04/2025)

RILIEVO TRATTATO C BONATTI

VERIFICA SUI MODELLI BIM 

LC1 - MODELLO STATO DI FATTO

F.1 DIMENSIONI MODELLO Controllare che la dimensione massima dei modelli sia dichiarata nel piano 

di Gestione Informativa (pGI)

Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI

F.2 FORNITURA E SCAMBIO DATI Controllare che il protocollo di scambio dati rispetti quanto 

dichiarato nel piano di Gestione Informativa (pGI)

Non sono stati consegnati i modelli in formato nativo NC BONATTI Si integra consegnando i modelli nativi nell'acdat, si veda cartella 

consegna nell'USBIM 

https://cloud.usbim.com/home/workspaces?workspace_id=816818

&folder_id=6696568

RILIEVO TRATTATO C BONATTI

F.3 SISTEMA DI DENOMINAZIONE Controllare che ci sia una struttura di nomenclatura per elementi, 

modelli e attributi, esplicitata nel pGI e applicata nella documentazione informativa consegnata.

Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI

F.4 SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE E ASSEGNAZIONE DI CATEGORIA Controllare che sia presente una 

strategia di classificazione degli elementi, modelli e attributi. Quest'ultima deve essere 

correttamente esplicitata nel pGI e coerentemente applicata nella documentazione informativa 

consegnata.

Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI
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Rif. Tipo controllo Descrizione
Data 

Revisione

Data 

Ricezione
Rilievo Verifica  (RIVP) Avviso Ispettore Verifica Risposta GP  (RFVP) Data Revisione Data Ricezione Giudizio Verifica  (RFVP)

AVVISO 

FINALE
Ispettore Verifica

F.5 GEOREFERENZIAZIONE

Controllare che sia presente una corretta acquisizione del sistema di coordinate condivise, del 

sistema di griglie e di livelli corentemente con quanto riportato nel CI o nel pGI

Non essendo state esplicitate nel PGI le coordinate del punto scelto e la quota di elevazione, non è 

possibile effettuare questa verifica
NC BONATTI Si integra nella nuova emissione del PGI e della relaizione di 

modellazione informativa.

RILIEVO TRATTATO C BONATTI

F.6 MODEL USES

Controllare che sia presente una congrua modellazione degli elementi in base agli usi e obiettivi 

del modello dichiarati nei documenti di specifica.

1. La modellazione non risulta congrua ai seguenti usi del modello previsti dal CI: Estrazione elaborati grafici

2. La modellazione non risulta congrua ai seguenti obiettivi del modello previsti dal CI: Virtualizzazione delle 

strutture esistenti e dei sottoservizi

1. NC

2. NC

BONATTI 1. Si prenda visione dell'elenco degli elaborati grafici estratti

2. Si veda trattamento ai punti precedenti

1-2 RILIEVO TRATTATO C BONATTI

F.7 LIVELLO DI SVILUPPO LOIN/LOD

Controllare che sia presente un corretto livello di sviluppo informativo in base alla fase di 

progettazione, agli usi e obiettivi del modello e alla qualità informativa definita dall'affidatario.

Il modello contiene una semplice Mesh NC BONATTI Il modello è uan superficie tridimensionale creata da rilievo Lidar 

utilizzato nella fase di modellazione, la semplificazione a mesh è 

stata adottata per rendere il modello gestibile dalla maggior parte 

di piattaforme e visualizzatori online, oltre a non appesantire la 

virtualizzazione. Il grado di dettaglio risulta coerente con gli usi del 

modello ed è sempre stato condiviso con il committente. Si 

specificheranno i vari LOIN/LOD nella nuova emissione del PGI.

RILIEVO TRATTATO- Il modello IFC così semplificato 

non permette l'individuazione di scavi e riporti previsti 

tra gli usi dei modelli. Si prende atto dalla 

documentazione aggiornata e dalla riemissione del 

PGI che tali informazioni sono estraibili dai modelli 

editabili del modello infrastrutturale

C BONATTI

F.8 LIVELLO GEOMETRICO (LOG)

Controllare che sia presente un corretto sviluppo geometrico degli elementi progettuali, 

coerentemente al loro livello di defizione, alla fase progettuale in cui sono modellati, alle richieste 

specifiche dell'affidatario e agli usi del modello dichiarati nel pGI

Il modello contiene una semplice Mesh approssimata senza distizione tra le varie pavimentazioni o tipo di 

suolo
NC BONATTI Si veda trattamento F.7. RILIEVO TRATTATO- Il modello IFC così semplificato 

non permette l'individuazione di scavi e riporti previsti 

tra gli usi dei modelli. Si prende atto dalla 

documentazione aggiornata e dalla riemissione del 

PGI che tali informazioni sono estraibili dai modelli 

editabili del modello infrastrutturale

C BONATTI

F.9 LIVELLO INFORMATIVO (LOI)  

Controllare che sia presente un corretto sviluppo informativo degli elementi progettuali, in 

particolare i set di parametri definiti per ciascuna tipologia di prodotto, coerentemente al loro 

livello di defizione, alla fase progettuale in cui sono modellati, alle richieste specifiche 

dell'affidatario e agli usi del modello dichiarati nel pGI

Il modello contiene una semplice Mesh senza nessuna informazione qualitativa NC BONATTI Si veda trattamento F.7. RILIEVO TRATTATO- Il modello IFC così semplificato 

non permette l'individuazione di scavi e riporti previsti 

tra gli usi dei modelli. Si prende atto dalla 

documentazione aggiornata e dalla riemissione del 

PGI che tali informazioni sono estraibili dai modelli 

editabili del modello infrastrutturale

C BONATTI

F.10 EXPORT IFC

Controllare che sia presente una chiara strategia di esportazione in formato aperto attraverso il 

mappaggio degli elementi e la presenza dei set di parametri personalizzati.

Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI

F.11 EXPORT IFC

Controllare che sia presente una corretta esportazione dei dati analogamente al mappaggio 

effettuato, attraverso i pSet definiti nel nel CI o nel pGI

Il modello contiene una semplice Mesh senza nessuna informazione qualitativa e nessun set di parametri 

applicato
NC BONATTI Si veda trattamento F.7. RILIEVO TRATTATO- Il modello IFC così semplificato 

non permette l'individuazione di scavi e riporti previsti 

tra gli usi dei modelli. Si prende atto dalla 

documentazione aggiornata e dalla riemissione del 

PGI che tali informazioni sono estraibili dai modelli 

editabili del modello infrastrutturale

C BONATTI

LC1 - MODELLO STRUTTURALE 

G.1 DIMENSIONI MODELLO Controllare che la dimensione massima dei modelli sia dichiarata nel piano di 

Gestione Informativa (pGI)

Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI

G.2 FORNITURA E SCAMBIO DATI Controllare che il protocollo di scambio dati rispetti quanto dichiarato 

nel piano di Gestione Informativa (pGI)

Non sono stati consegnati i modelli in formato nativo NC BONATTI Si integra consegnando i modelli nativi nell'acdat, si veda cartella 

8.2.1.2.5_MODELLI INFORMATIVI

RILIEVO TRATTATO C BONATTI

G.3 SISTEMA DI DENOMINAZIONE Controllare che ci sia una struttura di nomenclatura per elementi, 

modelli e attributi, esplicitata nel pGI e applicata nella documentazione informativa consegnata.

Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI

G.4 SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE E ASSEGNAZIONE DI CATEGORIA Controllare che sia presente una 

strategia di classificazione degli elementi, modelli e attributi. Quest'ultima deve essere correttamente 

esplicitata nel pGI e coerentemente applicata nella documentazione informativa consegnata.

All'interno del modello "55_SDP_DIA_Mesola" nel primo campo del codice WBS dei diaframmi plastici è 

riportata erroneamente la scheda S49 invece che la scheda S55
NC BONATTI Si modifica nella nuova emissione della consegna. RILIEVO TRATTATO C BONATTI

G.5 GEOREFERENZIAZIONE

Controllare che sia presente una corretta acquisizione del sistema di coordinate condivise, del 

sistema di griglie e di livelli corentemente con quanto riportato nel CI o nel pGI

Non essendo state esplicitate nel PGI le coordinate del punto scelto e la quota di elevazione, non è 

possibile effettuare questa verifica
NC BONATTI Si integra nella nuova emissione del PGI e della relaizione di 

modellazione informativa.

RILIEVO TRATTATO C BONATTI

G.6 MODEL USES

Controllare che sia presente una congrua modellazione degli elementi in base agli usi e obiettivi del 

modello dichiarati nei documenti di specifica.

1. La modellazione non risulta congrua ai seguenti usi del modello previsti dal CI: Estrazione elaborati grafici

2. La modellazione non risulta congrua ai seguenti obiettivi del modello previsti dal CI: programmazione dei 

lavori (assenza di parametri di fase) 

1. NC

2. NC

BONATTI 1. Si prenda visione dell'elenco degli elaborati, riemesso con 

l'indicazione di quali elaborati sono estratti dai modelli

2. Si veda trattamento ai punti precedenti, si aggiorna comunque il 

PGI per renderlo coerente.

1-2. RILIEVO TRATTATO C BONATTI

G.7 LIVELLO DI SVILUPPO LOIN/LOD

Controllare che sia presente un corretto livello di sviluppo informativo in base alla fase di 

progettazione, agli usi e obiettivi del modello e alla qualità informativa definita dall'affidatario.

Il modello non contiene un grado di dettaglio adeguato a ricavare degli elaborati grafici esaustivi: non sono 

presenti informazioni su armature, non sono presenti dettagli utili ad estrapolare piante o sezioni in una 

scala di dettaglio adeguata alla fase di progettazione

NC BONATTI Tutti le geometrie degli elaborati grafici strutturali defrivano dai 

modelli, sia per la parte geometrica che quantitativa. Il disegno 

delle armature non è stato estratto dal modello, così come 

condiviso con il committente. Si epliciterà questo dettaglio nella 

successiva emissione del PGI.

Vedere rilievo su LOI OS BONATTI

G.8 LIVELLO GEOMETRICO (LOG)

Controllare che sia presente un corretto sviluppo geometrico degli elementi progettuali, 

coerentemente al loro livello di defizione, alla fase progettuale in cui sono modellati, alle richieste 

specifiche dell'affidatario e agli usi del modello dichiarati nel pGI

Il modello non contiene un grado di dettaglio adeguato a ricavare degli elaborati grafici esaustivi: non sono 

presenti dettagli utili ad estrapolare piante o sezioni in una scala di dettaglio adeguata alla fase di 

progettazione

NC BONATTI Si prenda visione dell'elenco degli elaborati, riemesso con 

l'indicazione di quali elaborati sono estratti dai modelli

RILIEVO TRATTATO C BONATTI

G.9 LIVELLO INFORMATIVO (LOI)  

Controllare che sia presente un corretto sviluppo informativo degli elementi progettuali, in 

particolare i set di parametri definiti per ciascuna tipologia di prodotto, coerentemente al loro livello 

di defizione, alla fase progettuale in cui sono modellati, alle richieste specifiche dell'affidatario e agli 

usi del modello dichiarati nel pGI

Il modello non contiene un grado di dettaglio adeguato a ricavare informazioni esaustive: non sono 

presenti informazioni su armature, non sono identificati quali sono i parametri utili alla gestione delle fasi di 

costruzione e alla gestione dei costi

NC BONATTI Non è previsto alcun parametro in quanto questi usi del modello 

non sono previsti dal PGI.

La programmazione dei lavori e il controllo dei costi 

sono tra gli obiettivi minimi previsti dal Capitolato 

Informativo (par. E1.1 e E1.2). Si prende atto che, in 

accordo con la S.A., tali obiettivi sono stati stralciati 

dalla nuova emissione del PGI. Si osserva che non è 

stata gestita nessuna delle dimensioni 4D, 5D, 6D e 7D 

previste dalla UNI 11337-7 fermandosi alla gestione 

del 3D e cioè ad una gestione molto parziale del BIM. 

Si è tuttavia utilizzata la modellazione BIM per 

l'estrazione di elaborati e quantità (utili alla gestione 

5D) e per la gestione delle incoerenze. Pertanto si 

declassa a semplice osservazione.

OS BONATTI

G.10 EXPORT IFC

Controllare che sia presente una chiara strategia di esportazione in formato aperto attraverso il 

mappaggio degli elementi e la presenza dei set di parametri personalizzati.

Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI
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Rif. Tipo controllo Descrizione
Data 

Revisione

Data 

Ricezione
Rilievo Verifica  (RIVP) Avviso Ispettore Verifica Risposta GP  (RFVP) Data Revisione Data Ricezione Giudizio Verifica  (RFVP)

AVVISO 

FINALE
Ispettore Verifica

G.11 EXPORT IFC

Controllare che sia presente una corretta esportazione dei dati analogamente al mappaggio 

effettuato, attraverso i pSet definiti nel nel CI o nel pGI

Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI

LC1 - MOVIMENTI DI TERRA

H.1 DIMENSIONI MODELLO Controllare che la dimensione massima dei modelli sia dichiarata nel piano 

di Gestione Informativa (pGI)

Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI

H.2 FORNITURA E SCAMBIO DATI Controllare che il protocollo di scambio dati rispetti quanto 

dichiarato nel piano di Gestione Informativa (pGI)

Non sono stati consegnati i modelli in formato nativo NC BONATTI Si integra consegnando i modelli nativi nell'acdat, si veda cartella 

8.2.1.2.5_MODELLI INFORMATIVI

RILIEVO TRATTATO C BONATTI

H.3 SISTEMA DI DENOMINAZIONE Controllare che ci sia una struttura di nomenclatura per elementi, 

modelli e attributi, esplicitata nel pGI e applicata nella documentazione informativa consegnata.

Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI

H.4 SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE E ASSEGNAZIONE DI CATEGORIA Controllare che sia presente una 

strategia di classificazione degli elementi, modelli e attributi. Quest'ultima deve essere 

correttamente esplicitata nel pGI e coerentemente applicata nella documentazione informativa 

consegnata.

Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI

H.5 GEOREFERENZIAZIONE

Controllare che sia presente una corretta acquisizione del sistema di coordinate condivise, del 

sistema di griglie e di livelli corentemente con quanto riportato nel CI o nel pGI

Non essendo state esplicitate nel PGI le coordinate del punto scelto e la quota di elevazione, non è 

possibile effettuare questa verifica
NC BONATTI Si integra nella nuova emissione del PGI e della relaizione di 

modellazione informativa.

RILIEVO TRATTATO C BONATTI

H.6 MODEL USES

Controllare che sia presente una congrua modellazione degli elementi in base agli usi e obiettivi 

del modello dichiarati nei documenti di specifica.

1. La modellazione non risulta congrua ai seguenti usi del modello previsti dal CI: Estrazione elaborati grafici

2. La modellazione non risulta congrua ai seguenti obiettivi del modello previsti dal CI: programmazione dei 

lavori (assenza di parametri di fase) 

1. NC

2. NC

BONATTI 1. Si prenda visione dell'elenco degli elaborati grafici estratti

2. Si veda trattamento ai punti precedenti

1-2. RILIEVO TRATTATO 1.C

2.C

BONATTI

H.7 LIVELLO DI SVILUPPO LOIN/LOD

Controllare che sia presente un corretto livello di sviluppo informativo in base alla fase di 

progettazione, agli usi e obiettivi del modello e alla qualità informativa definita dall'affidatario.

Il modello non contiene un grado di dettaglio adeguato a ricavare degli elaborati grafici esaustivi: non sono 

presenti informazioni su armature, non sono presenti dettagli utili ad estrapolare piante o sezioni in una 

scala di dettaglio adeguata alla fase di progettazione

NC BONATTI Si ritiene che il lievello di sviluppo LOIN/LOD  risulta compatibile con 

quanto previsto nel prospetto G.2 della UNI 11337-4.

RILIEVO TRATTATO C BONATTI

H.8 LIVELLO GEOMETRICO (LOG)

Controllare che sia presente un corretto sviluppo geometrico degli elementi progettuali, 

coerentemente al loro livello di defizione, alla fase progettuale in cui sono modellati, alle richieste 

specifiche dell'affidatario e agli usi del modello dichiarati nel pGI

Il modello non contiene un grado di dettaglio adeguato a ricavare degli elaborati grafici esaustivi: non sono 

presenti dettagli utili ad estrapolare piante o sezioni in una scala di dettaglio adeguata alla fase di 

progettazione

NC BONATTI Si ritiene cheil lievello di sviluppo LOG  risulta compatibile con 

quanto previsto nel prospetto G.2 della UNI 11337-4.

RILIEVO TRATTATO C BONATTI

H.9 LIVELLO INFORMATIVO (LOI)  

Controllare che sia presente un corretto sviluppo informativo degli elementi progettuali, in 

particolare i set di parametri definiti per ciascuna tipologia di prodotto, coerentemente al loro 

livello di defizione, alla fase progettuale in cui sono modellati, alle richieste specifiche 

dell'affidatario e agli usi del modello dichiarati nel pGI

Il modello non contiene un grado di dettaglio adeguato a ricavare informazioni esaustive: non sono 

presenti informazioni su armature, non sono identificati quali sono i parametri utili alla gestione delle fasi di 

costruzione e alla gestione dei costi

NC BONATTI Si ritiene che il lievello di sviluppo LOI  risulta compatibile con 

quanto previsto nel prospetto G.2 della UNI 11337-4.

RILIEVO TRATTATO- Il modello IFC  non permette 

l'individuazione di scavi e riporti previsti tra gli usi dei 

modelli. Si prende atto dalla documentazione 

aggiornata e dalla riemissione del PGI che tali 

informazioni sono estraibili dai modelli editabili del 

modello infrastrutturale

C BONATTI

H.10 EXPORT IFC

Controllare che sia presente una chiara strategia di esportazione in formato aperto attraverso il 

mappaggio degli elementi e la presenza dei set di parametri personalizzati.

Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI

H.11 EXPORT IFC

Controllare che sia presente una corretta esportazione dei dati analogamente al mappaggio 

effettuato, attraverso i pSet definiti nel nel CI o nel pGI

Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI

LC2

V.1 WBS Controllare che sia specificato il sistema di scomposizione analitica del progetto (WBS), 

uniformemente a quanto esplicitato e/o richiesto nella documentazione di specifica.

Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI

V.2 INTERFERFERENZE GEOMETRICHE Controllare l'assenza di interferenze geometriche rilevanti, a seguito della definizione di 

una strategie di modellazione, di uno sviluppo di una Clash Matrix e di una dichiarazione 

delle tolleranze utilizzate nelle varie fasi progettuali.

Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI

V.3 COERENZE INFORMATIVE Controllare la corretta compilazione del dato, la sua qualità e la sua coerenza durante 

tutto il processo di gestione informativa, in maniera congrua con quanto specificato nei 

documenti di specifica.

Vedere rilievi LC1 sui  modelli NC BONATTI Verifica non necessaira, in quanto il modello è monodisciplinare. 

Non è previsto tale livello di verifica, si pagina 27 del PGI.

RILIEVO TRATTATO - La verifica di coerenza è 

indipendente dal fatto che il modello sia 

monodisciplinare perché riguarda la coerenza dei dati 

all'interno del modello rispetto a quanto previsto dal 

PGI. La documentazione aggiornata ha comunque 

risolto le incoerenze esistenti sulla compilazione delle 

WBS e sulla coerenza dei dati rispetto al PGI

C BONATTI

LC3

W.1 ELABORATI GRAFICI E DOCUMENTI Controllare le informazioni e i grafici e documentali estratti da modello con quelli 

contenuti negli elaborati multidisciplinari non estratti da modello 

In assenza dell'elenco che specifichi  quali elaborati sono estratti dal modello e quali no, non è possibile 

completare tale verifica. Si evidenza comunque, che molte informazioni sono demandate alle tavole e non 

sono presenti invece nei modelli,  i quali però hanno prevalenza contrattuale

NC BONATTI Si consegnano i file di verifica LC. RILIEVO TRATTATO C BONATTI

W.2 NAMING CONVENTION Controllare la documentazione prodotta coerentemente al sistema di codifica e 

nomenclatura esplicitato nel piano di Gestione Informativa.

Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI

LV3 - Verifica Indipendente, Sostanziale e Formale

LV3 - Verifica formale 

X.1 GENERALE Verificare che siano presenti i report di coordinamento Non sono stati consegnati report di coordinamento NC BONATTI Si consegnano i file di verifica LV3 RILIEVO TRATTATO C BONATTI
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Rif. Tipo controllo Descrizione
Data 

Revisione

Data 

Ricezione
Rilievo Verifica  (RIVP) Avviso Ispettore Verifica Risposta GP  (RFVP) Data Revisione Data Ricezione Giudizio Verifica  (RFVP)

AVVISO 

FINALE
Ispettore Verifica

X.2 GENERALE Verificare che il modello rispetti le prescrizioni del piano di Gestione Informativa nella 

sua versione più recente

Non è possibile completare tale verifica poichè nel PGI mancano informazioni relative a: coordinate di 

georeferenziazione, gestione del 4D e del 5D, modalità di estrazione degli elaborati. Vedere anche rilievo 

specifico sulla "Relazione specialistica sulla modellazione informativa"

NC BONATTI Si integra nella nuova emissione del PGI e della relaizione di 

modellazione informativa. Non è prevista la gestione del 4D e 5D, 

sarà meglio specificato anche nella nuova emissione del PGI.

RILIEVO TRATTATO C BONATTI

X.3 CONSEGNA Verificare che siano stati forniti i file in tutti i formati di scambio stabili nel piano di 

Gestione Informativa

Mancano i modelli editabili NC BONATTI Si integra consegnando i modelli nativi nell'acdat, si veda cartella 

8.2.1.2.5_MODELLI INFORMATIVI

RILIEVO TRATTATO C BONATTI

X.4 CONSEGNA Verificare che siano stati presentati tutti gli elaborati dichiarati ed esplicitati nel piano di 

Gestione Informativa

Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI

LV3 - Verifica sostanziale 

Y.1 RISPONDENZA AL pGI Verificare che i modelli siano conformi rispetto al quadro normativo di riferimento 

esplicitato nel Piano di Gestione Informativa.

Non è possibile completare tale verifica poichè nel PGI mancano informazioni relative a: coordinate di 

georeferenziazione, gestione del 4D e del 5D, modalità di estrazione degli elaborati. Vedere anche rilievo 

specifico sulla "Relazione specialistica sulla modellazione informativa"

NC BONATTI Si integra nella nuova emissione del PGI e della relaizione di 

modellazione informativa. Non è prevista la gestione del 4D e 5D, 

sarà meglio specificato anche nella nuova emissione del PGI.

 La programmazione dei lavori e il controllo dei costi 

sono tra gli obiettivi minimi previsti dal Capitolato 

Informativo (par. E1.1 e E1.2). Si prende atto che, in 

accordo con la S.A., tali obiettivi sono stati stralciati 

dalla nuova emissione del PGI. Si osserva che non è 

stata gestita nessuna delle dimensioni 4D, 5D, 6D e 7D 

previste dalla UNI 11337-7 fermandosi alla gestione 

del 3D e cioè ad una gestione molto parziale del BIM. 

Si è tuttavia utilizzata la modellazione BIM per 

l'estrazione di elaborati e quantità (utili alla gestione 

5D) e per la gestione delle incoerenze. Pertanto si 

declassa a semplice osservazione.

OS BONATTI

Y.2 RISPONDENZA AL pGI Verificare che l'insieme dei set informativi parametrizzati siano organizzati in maniera 

congua al Piano di Gestione Informativa e/o definiti correttamente nei relativi Pset.

Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI

Y.3 RISPONDENZA AL pGI Verificare che i modelli, singoli o federati, e i loro elementi, rispondono positivamente 

agli usi e obiettivi del modello dichiarati nel piano di Gestione Informativa e/o nei suoi 

allegati.

Vedere rilievi LC1 sui modelli NC BONATTI Si vedano trattamenti relativi RILIEVO TRATTATO C BONATTI

Y.4 RISPONDENZA AL pGI Verificare che il browser di progetto sia organizzato secondo quanto dichiarato nel 

Piano di Gestione Informativa e che contenenga tutte le viste codificate secondo quanto 

esplicitate nel Piano di Gestione Informativa

Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI

Y.5 COORDINAMENTO Verificare che  i modelli, singoli o federati, siano consegnati unitamente ad un report di 

risoluzione e/o approvazione delle interferenze geometriche che giustifichi la presenza 

di quest'ultime a livello tecnico e/o economico.

Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI

Y.6 COORDINAMENTO Verificare che sia presente nella consegna documentale, un reporto di verifica LC1 al cui 

interno sono elencate le incoerenze informative presenti nei modelli

Manca un report di verifca LC1 NC BONATTI Si consegna report richiesto RILIEVO TRATTATO C BONATTI

Y.7 EXPORT IFC

Controllare che sia presente una corretta esportazione dei dati analogamente al mappaggio 

effettuato, attraverso i pSet definiti nel nel CI o nel pGI

Verificare che sia presente nella consegna documentale, un reporto di verifica LC2 al cui 

interno sono elencate le incoerenze informative presenti nei modelli

Manca un report di verifca LC2 NC BONATTI Verifica non necessaira, in quanto il modello è monodisciplinare. 

Non è previsto tale livello di verifica, si pagina 27 del PGI.

RILIEVO TRATTATO C BONATTI

LC2

Z.1 VERIFICA Verificare le interferenze geometriche e le incoerenze informative che ancora insistono 

nei modelli all'interno della consegna documentale

Vedere rilievi LC1 sui modelli, relativamente alle incoerenze rispetto al PGI NC BONATTI Si consegna report richiesto RILIEVO TRATTATO C BONATTI

Z.2 VERIFICA Verificare la corretta applicazione e rispondenza degli standard dichiarati dalle norme 

tecniche di riferimento nei modelli all'interno della consegna documentale

Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI

Z.3 VERIFICA Verificare la corretta applicazione degli standard di codifica e nomenclatura, la struttura 

di parametrizzazione e la struttura di classificazione esplicitata all'interno del Piano di 

gestione Informativo.

Vedere rilievo G.4 NC BONATTI Si modifica nella nuova emissione della consegna. RILIEVO TRATTATO C BONATTI

Z.4 VERIFICA Verificare i contenuti informativi e gli output grafici prodotti in funzione dei requisiti 

espressi nel Capitolato Informativo e nel Piano di gestione Informativo. 

Vedere rilievo W.1 e rilievi LC1 sui  singoli modelli NC BONATTI Si consegnano i file di verifica LC3. RILIEVO TRATTATO C BONATTI
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Codice commessa

Oggetto

Missione 

Livello Progettuale oggetto

del presente Report

8) Il controllo di cui al par. 3 del Regolamento Tecnico Accredia RT-07, "G - Sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori" è stato effettuato 

limitatamente al progetto sottoposto a verifica escludendo pertanto le eventuali revisioni progettuali che si renderanno necessarie per il 

superamento dei rilievi di "Non Conformità" non trattati o trattati solo parzialmente. 

9) Il controllo di cui al par. 3 del Regolamento Tecnico Accredia RT-07, "H - Adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati" è stato effettuato 

limitatamente al progetto sottoposto a verifica escludendo pertanto le eventuali revisioni progettuali che si renderanno necessarie per il 

superamento dei rilievi di "Non Conformità" non trattati o trattati solo parzialmente. 

25.SF.10459902.174

M2C4 - I3.3 – SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE A LIVELLO DI ESECUTIVO DELLE

OPERE DI PROTEZIONE ARGINALE PER IL MANTENIMENTO DELL'ASSETTO AMBIENTALE E

IDRAULICO-MORFOLOGICO (SCHEDE 16-49-52-55 LINEA PT), PREVISTE DAL PROGRAMMA DI

AZIONE DEL PNRR M2C4 - INVESTIMENTO 3.3 “RINATURAZIONE DELL'AREA DEL PO”,

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - CON UTILIZZO DI METODI E

STRUMENTI DI GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE DELLE COSTRUZIONI.

SCHEDE 55 E 49

Verifica ai sensi dell'art. 42 e Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 del Progetto Esecutivo

Controlli esclusi dalla verifica
Ad integrazione del par. "5 - LIMITI ED ESCLUSIONI DEL SERVIZIO" di seguito sono riportati i controlli esclusi dalla verifica.

4) Il controllo di cui al par. 3 del Regolamento Tecnico Accredia RT-07, "C - Appaltabilità della soluzione progettuale prescelta” è stato 

effettuato limitatamente al progetto sottoposto a verifica escludendo pertanto le eventuali revisioni progettuali che si renderanno necessarie 

per il superamento dei rilievi di "Non Conformità" non trattati o trattati solo parzialmente. 

Progetto Esecutivo da porre a gara

Il servizio è stato sviluppato con riferimento alla documentazione ricevuta nelle tempistiche riepilogate nel par. 2 "Ricezione 

documentali - Riunioni coordinamento ".

I riferimenti della documentazione emessa sono riportati nel par. 3 "Elenco documenti emessi ".

I risultati dei controlli effettuati sono codificati nel par. 10 "Rilievi di Completezza ", par. 11 "Rilievi di carattere Generale al

progetto ", par. 12 "Rilievi di carattere Specifico al progetto " e par. 12 "Rilievi di carattere Specifico ai modelli BIM ".

7) Il controllo di cui al par. 3 del Regolamento Tecnico Accredia RT-07, "F - Possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti" è stato 

effettuato limitatamente al progetto sottoposto a verifica escludendo pertanto le eventuali revisioni progettuali che si renderanno necessarie 

per il superamento dei rilievi di "Non Conformità" non trattati o trattati solo parzialmente. 

6) Il controllo di cui al par. 3 del Regolamento Tecnico Accredia RT-07, "E - Minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di 

contenzioso" è stato effettuato limitatamente al progetto sottoposto a verifica escludendo pertanto le eventuali revisioni progettuali che si 

renderanno necessarie per il superamento dei rilievi di "Non Conformità" non trattati o trattati solo parzialmente. 

3) Il controllo di cui al par. 3 del Regolamento Tecnico Accredia RT-07, "B - Coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi 

aspetti" è stato effettuato limitatamente al progetto sottoposto a verifica escludendo pertanto le eventuali revisioni progettuali che si 

renderanno necessarie per il superamento dei rilievi di "Non Conformità" non trattati o trattati solo parzialmente. 

2) Il controllo di cui all'Art. 34, comma 1 del D.Lgs 36/2023 (accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche 

disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati), non è stato effettuato 

in quanto non è stato consegnato il dossier progettuale del livello precedente (PFTE).

1) Il controllo di cui all'Art. 1, comma 2, lettere a) e b) dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023 e Art. 4 del DM 49/2018, relativo alla presenza 

dell'Attestazione dello stato dei luoghi in merito all’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori e all’assenza di impedimenti 

alla realizzabilità del progetto, non è stato effettuato in quanto non è stata fornita detta Attestazione.

5) Il controllo di cui al par. 3 del Regolamento Tecnico Accredia RT-07, "D - Presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo" è stato 

effettuato limitatamente al progetto sottoposto a verifica escludendo pertanto le eventuali revisioni progettuali che si renderanno necessarie 

per il superamento dei rilievi di "Non Conformità" non trattati o trattati solo parzialmente. 
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Richiamati i contenuti del par. 5 "Limiti ed esclusioni del servizio " ed i controlli esclusi dalla verifica sopra riportati e visti i 

rilievi aperti riportati nel precedente paragrafo 12 (Rilievi di carattere specifico al progetto), aventi classificazione "NC", si 

esprime il seguente esito della verifica del progetto:

il parere è  NON CONFORME

come previsto anche dal Regolamento Tecnico Accredia RT-07 in ultima revisione.

Il presente Rapporto costituisce la conclusione del servizio di verifica del progetto affidato a Bureau Veritas Italia. La verifica 

del recepimento e trattamento risolutivo dei rilievi aperti riportati nel precedente paragrafo 12 (Rilievi di carattere specifico al 

progetto), aventi classificazione "NC", non ricade negli obblighi contrattuali di Bureau Veritas Italia.

10) Il controllo di cui al par. 3 del Regolamento Tecnico Accredia RT-07, "L - Unità progettuale” ovvero di mantenimento, nei livelli successivi di 

approfondimenti tecnici della progettazione, delle caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche, è stato effettuato limitatamente 

al progetto sottoposto a verifica escludendo pertanto le eventuali revisioni progettuali che si renderanno necessarie per il superamento dei 

rilievi di "Non Conformità" non trattati o trattati solo parzialmente. 
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