Allegato 2 al Verbale di validazione
Superamento rilievi relativi al Rapporto finale di verifica della SCHEDE 49-55 LINEA PT
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12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO
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RIf. Cod. Elaborato Titolo Elaborato Data Data Rilievo Verifica (RIVP) Awiso | 'SPettore Risposta GP (RVI 01) Data Dbata Giudizio Verifica (RVI01) | Awiso | Pettore SUPERAMENTO NC
Revisione | Ricezione Verifica Revisione | Ricezione Verifica
S ELABORATI GENERALI A TUTTE LE SCHEDE
S1 PE.0.0.0.GEN.GE.E.E.0.0.1.A Elenco degli elaborati | REV 00 | 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE
S1,1 Nessun rilievo C GUIDUCCI GUIDUCCI
S1,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S1,3 Nessun rilievo C QUARTA G QUARTA G
S1,4 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI
S1,5 Nessun rilievo C CREPALDI CREPALDI
S1,6 Non sono elencati i modelli NC BONATTI L'elenco dei modelli BIM é stato RILIEVO TRATTATO C BONATTI
informativi riportato nella Relazione
specialistica sulla modellazione
informativa
S1,7 Nessun rilievo C CAPPIELLO CAPPIELLO
$1,8 Nessun rilievo C DE RAZZA DE RAZZA
S1,9 Si vedano rilievi di completezza NC TERMINE si rende I'elenco elaborati RILIEVO TRATTATO - si prende atto C TERMINE
coerente con i rileivi di di quanto dichiarato e
completezza dell'aggiornamento / integrazione
S1,91 Nessun rilievo C VENDITTI VENDITTI
S$1,92 Nessun rilievo C CERA Si conferma giudizio precedente C CERA
S$1,93 Nessun rilievo C ANGELELLI ANGELELLI
S1,94 Nessun rilievo C QUARTA R QUARTAR
S2 PE.0.0.0.GEN.GE.R.G.0.0.1.A Relazione generale di REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE
inquadramento
$21 Nessun rilievo C GUIDUCCI GUIDUCCI
S$2,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S2,3 Nell'elaborato non sono riportati NC QUARTAG (La base dirilievo & stata ricevuta RILIEVO NON TRATTATO. Il rilievo QUARTA G [Si recepisce la NC, integrando e
"i rilievi eseguiti e le indagini da AIPO, dal proprio modello lidar, non si riferisce alla riemettendo I'elaborato relazione
effettuate ai diversi livelli di condiviso con AIPO. Le indagini documentazione ricevuta da AIPO, generale doc.
progettazione anche al fine di eseguite sono specificate nel ma in ottemperanza a quanto PE.0.0.0.GEN.GE.R.G.0.0.1.C
ridurre in corso di esecuzione la documento specifico Relazione previsto all'art.23, comma 1
possibilita di imprevisti" Geologica doc. lettera c) dell'allegato 17 del DIg
PE.0.4.9.GEO.GE.R.T.0.0.1.A - Rel 36/23. Manca inserimento anche
Geol e PE.0.5.5.GEO.GE.R.T.0.0.1.A sintetico delle indagini svolte. Si
- Rel Geol conferma avviso precedente.
S2,4 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI
S2,5 Par.2.2.1.2 - Dal giorno NC CREPALDI Si evidenzia che la CDS e tutti gli RILIEVO TRATTATO. Si prende atto C CREPALDI
20/01/2025 la disciplina in materia studi ambientali sono stati di quanto dichiarato dal GP
di VIA, in Regione Veneto, & condotti nella fase di PFTE, con
regolata dal Capo Il della Legge convocazione della CDS in
regionale n. 12/2024 e dal novembre 2024, pertanto il
Regolamento attuativo n. 2 del regolamento attuativo
09/01/2025 successivo.
Inoltre, l'intervento della scheda
55 & ubicato in regione ER, non in
$2,6 Nessun rilievo C BONATTI BONATTI
S2,7 Nessun rilievo C CAPPIELLO CAPPIELLO
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Rif Cod. Elaborato Titolo Elaborato D.a ?a . Dajca Rilievo Verifica (RIVP) Avviso Ispe?t.o re Risposta GP (RVI 01) D.a "ca ) Da?a Giudizio Verifica (RVI 01) Avviso Ispel.:t'o re SUPERAMENTO NC
Revisione | Ricezione Verifica Revisione | Ricezione Verifica
$2,8 Per la Regione Veneto, gli oS DE RAZZA Si evidenzia che la CDS e tutti gli RILIEVO TRATTATO CON C DE RAZZA
interventi di realizzazione dei studi ambientali sono stati CHIARIMENTO
diaframmi (rientranti al punto g)) condotti nella fase di PFTE, con
sono assoggettati alla Valutazione convocazione della CDS in
ambientale preliminare, e quindi novembre 2024, pertanto il
esclusi dalla VIA. Quali evidenze si regolamento attuativo e
forniscono della (V.A.P.) ; si fa successivo.
riferimento alla VinCA anche di Inoltre, l'intervento della scheda
livello Il ma non si forniscono 55 e ubicato in regione ER, non in
evidenze della conclusione del Veneto.
procedimento. Seppur presente
elaborato sugli esiti della CdS, per
completezza di lettura
dell'elaborato generale non si
evince con chiarezza il richiamo
agli atti conclusivi
S2,9 1. Manca evidenza descrizione 1. NC TERMINE 1. E' stata integrata al par. 1 la 1. RILIEVO TRATTATO - si prende 1.C TERMINE
delle motivazioni giustificative 2. NC descrizione dell'iter atto di quanto dichiarato e 2.C
della necessita dell'intervento, in 3. NC dell'intervento, con il rimando al dell'aggiornamento / integrazione 3.C
relazione agli obiettivi generali 4. NC Programma di Anzione PDA, che 2. RILIEVO TRATTATO - si prende 4.C
individuati dall’amministrazione definisce obbiettivi generali e atto di quanto dichiarato e
nel Quadro esigenziale 3. NC quadro evigenziale. dell'aggiornamento / integrazione >. €
el'indicazione dei conseguenti 6.NC 2. Integrati obbiettivi generali al 3. RILIEVO TRATTATO - si prende 6.C
livelli di prestazione da 7.NC par. 1,1. Gli obiettivi specifici sono atto di quanto dichiarato e 7.C
raggiungere e, ove pertinenti, dei 8.NC riportati al par. 1,3 dell'aggiornamento / integrazione 8.C
relativi indicatori di prestazione 9. NC 3,Integrata la normativa di 4. RILIEVO TRATTATO - si prende 9.C
che consentano di verificare ad 10. NC riferimento e il rimando ai atto di quanto dichiarato e 10.C
opere ultimate, in fase di esercizio,| 11, NC parametri prestazionali, per dell'aggiornamento / integrazione 11.C
il raggiungimento degli obiettivi 12. NC quanto possibile vista la tipologia 5. RILIEVO TRATTATO - si prende 12.C
previsti, cosi come previsto al di opere atto di quanto dichiarato e
punto 3.2.1 comma 1 delle Linee 4. Inserito il riferimento al CSA al dell'aggiornamento / integrazione
Guida PFTE CSLP. Se presente nella par.5 6. RILIEVO TRATTATO - si prende
fase precedente di progetto, 5. Inserito rimando al PDA, par. 1 atto di quanto dichiarato e
evidenziarne sintesi e conclusione 6. Inserito rimando al PDA, par. 1 dell'aggiornamento / integrazione
2. Manca evidenza individuazione 7. Tali costi non sono stati valutati 7. RILIEVO TRATTATO - si prende
degli obiettivi posti a base della pertinenti per I'opera in oggetto atto di quanto dichiarato e
progettazione, in relazione ai [(a) costi sostenuti dell'aggiornamento / integrazione
contenuti del documento di dall’amministrazione 8. RILIEVO TRATTATO - si prende
indirizzo alla progettazione, aggiudicatrice o da altri utenti, atto di quanto dichiarato e
nonché degli specifici requisiti quali: 1) costi relativi dell'aggiornamento / integrazione
tecnici da soddisfare, cosi come all’acquisizione; 2) costi connessi 9. RILIEVO TRATTATO - si prende
previsto all'art. 23 comma 1 all’utilizzo, quali consumo di atto di quanto dichiarato e
dell'allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023 energia e altre risorse; 3) costi di dell'aggiornamento / integrazione
e al punto 3.2.1 comma 2 delle manutenzione; 4) costi relativi al 10. RILIEVO TRATTATO - si prende
Linee Guida PFTE CSLP fine vita, come i costi di raccolta, atto di quanto dichiarato e
3. La relazione riporta I'elenco di smaltimento e di riciclaggio] dell'aggiornamento / integrazione
$2,91 Nessun rilievo C VENDITTI VENDITTI
S$2,92 Non si riscontra una chiara NC CERA Il rilievo dei sottoservizi presenti & Rilievo trattato C CERA
indicazione sulla presenza di opere stato riportato nella relazione
interferenti a livello impiantistico tecnica oltre nel PSC. Sono stati
allegati anche tutti i riscontri
ricevuti dagli Enti gestori.
$2,93 Nessun rilievo C ANGELELLI ANGELELLI
S$2,94 Nessun rilievo C QUARTAR QUARTAR
S3 PE.0.0.0.GEN.GE.R.T.0.0.1.A Relazione di ottemperanza alle REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
prescrizioni CDS
S$3,1 Nessun rilievo C Guibuccl Guibuccl
S$3,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S$3,3 Nessun rilievo C QUARTA G QUARTA G
S3,4 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI

Pagina 2 di 35




PECTy
W Oy,

12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO

YCCReOY
00031
Rif Cod. Elaborato Titolo Elaborato D.a ?a i Dajca Rilievo Verifica (RIVP) Avviso Ispe?t.o re Risposta GP (RVI 01) D.a "ca ) Da?a Giudizio Verifica (RVI 01) Avviso Ispel.:t'o re SUPERAMENTO NC
Revisione | Ricezione Verifica Revisione | Ricezione Verifica
S3,5 La relazione non evidenzia come il NC CREPALDI Come riscontrato nella tabella di RILIEVO TRATTATO. Si prende atto C CREPALDI
progetto esecutivo, ed il relativo riscontro alle prescrizioni della di quanto dichiarato dal GP
cronoprogramma, ottemperi alla CDS, la possibilita di rispetto dei
condizione della Regione Veneto periodi di nidificazione viene
in funzione del rispetto dei periodi rimandata alle fasi esecutive per la
di nidificazione delle specie verifica dei tempi di avvio dei
animali presenti nell'ambito di lavori. SI rammenta inoltre, che il
intervento termine dei lavori imposti dal
PNRR determinera la durata
effettiva dei lavori.
S$3,6 Nella colonna RECEPIMENTO oS DE RAZZA Le prescrizioni ove non & presente RILIEVO TRATTATO CON C DE RAZZA
FASE PROGETTO ESECUTIVO non un riscontro nella colonna FASE PE CHIARIMENTO
tutte le prescrizioni hanno non necessitano di riscontro, o
formulato un riscontro. Non e di riportano il parere espresso
immediata comprensione il dall'ente.
critorin utilizzatn
S$3,7 Nessun rilievo C TERMINE TERMINE
S$3,8 Nessun rilievo C CERA CERA
$3,9 Nessun rilievo C ANGELELLI ANGELELLI
S4a PE.0.0.0.GEN.GE.P.L.0.0.1.A Planimetria di inquadramento REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
generale
S4,1 Nessun rilievo C GUIDUCCI GUIDUCCI
S4,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S4,3 Nessun rilievo C QUARTA G QUARTA G
S4,4 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI
S4,5 Nessun rilievo C CREPALDI CREPALDI
S4,6 Nessun rilievo C DE RAZZA DE RAZZA
S4,7 Nessun rilievo C TERMINE TERMINE
S4,8 Nessun rilievo C VENDITTI VENDITTI
S49 Nessun rilievo C CERA CERA
S4,91 Nessun rilievo C ANGELELLI ANGELELLI
S5 PE.0.0.0.GEN.GE.P.L.0.0.2.A Planimetria di inquadramento REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE
ambito Medio Po
S5,1 Nessun rilievo C Guibuccl Guibuccl
S5,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S5,3 Nessun rilievo C QUARTA G QUARTA G
S5,4 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI
S5,5 Nessun rilievo C CREPALDI CREPALDI
S5,6 Nessun rilievo C DE RAZZA DE RAZZA
S5,7 Manca evidenza legenda retini NC TERMINE siintegra la legenda RILIEVO TRATTATO - si prende atto C TERMINE
di quanto dichiarato e
dell'aggiornamento / integrazione
S5,8 Nessun rilievo C VENDITTI VENDITTI
S5,9 Nessun rilievo C CERA Si conferma giudizio precedente C CERA
$5,91 Nessun rilievo C ANGELELLI ANGELELLI
S6 PE.0.0.0.GEN.GE.P.L.0.0.3.A Planimetria di inquadramento REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE
ambito Delta Po
S6,1 Nessun rilievo C GUIDUCCI GUIDUCCI
S$6,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S$6,3 Nessun rilievo C QUARTA G QUARTA G
S6,4 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI
S$6,5 Nessun rilievo C CREPALDI CREPALDI
S$6,6 Nessun rilievo C DE RAZZA DE RAZZA
S6,7 Manca evidenza legenda retini NC TERMINE siintegra la legenda RILIEVO TRATTATO - si prende atto C TERMINE
di quanto dichiarato e
dell'aggiornamento / integrazione
$6,8 Nessun rilievo C VENDITTI VENDITTI
$6,9 Nessun rilievo C CERA Si conferma giudizio precedente C CERA
$6,91 Nessun rilievo C ANGELELLI ANGELELLI
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Rif Cod. Elaborato Titolo Elaborato D.a ?a . Dajca Rilievo Verifica (RIVP) Avviso Ispe?t.o re Risposta GP (RVI 01) D.a "ca ) Da?a Giudizio Verifica (RVI 01) Avviso lspel.:t'o re SUPERAMENTO NC
Revisione | Ricezione Verifica Revisione | Ricezione Verifica
S ELABORATI PE IN COMUNE SCHEDA N. 49 (CORBOLA E MAZZORNO) E SCHEDA N. 55 (MIESOLA)
S7 PE.0.49.55.GEN.GE.E.E.0.0.1.A Elenco elaborati Schede 49 REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE
(Corbola e Mazzorno) e 55 (Mesola)
S7,1 Nessun rilievo C GUIDUCCI GUIDUCCI
S$7,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S7,3 Nessun rilievo C QUARTA G QUARTA G
S7,4 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI
S7,5 Nessun rilievo C CREPALDI CREPALDI
S$7,6 Non sono elencati i modelli NC BONATTI L'elenco dei modelli BIM é stato RILIEVO TRATTATO C BONATTI
informativi riportato nella Relazione
specialistica sulla modellazione
informativa
S7,7 Nessun rilievo C CAPPIELLO CAPPIELLO
$7,8 Nessun rilievo C DE RAZZA DE RAZZA
S7,9 Si vedano rilievi di completezza NC TERMINE sirende I'elenco elaborati RILIEVO TRATTATO - si prende atto C TERMINE
coerente con i rileivi di di quanto dichiarato e
completezza dell'aggiornamento / integrazione
$7,91 Nessun rilievo C VENDITTI VENDITTI
S$7,92 Nessun rilievo C CERA Si conferma giudizio precedente C CERA
$7,93 Nessun rilievo C ANGELELLI ANGELELLI
S$7,94 Nessun rilievo C QUARTAR QUARTAR
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Rif. Cod. Elaborato Titolo Elaborato D.a!:a . Dajca Rilievo Verifica (RIVP) Avviso Ispe?t.cv re Risposta GP (RVI 01) D.a "ca ) Dafa Giudizio Verifica (RVI 01) Avviso Ispel.:t.o re SUPERAMENTO NC
Revisione | Ricezione Verifica Revisione | Ricezione Verifica
S8 PE.0.49.55.GEN.GE.R.T.0.0.1.A Relazione tecnica REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE
$8,1 Nessun rilievo C GuUIbuccl GUIDUCCI
$8,2 Si trova evidenza di una classe NC VALLONI Trattasi di scelta progettuale. Per chiarimento recepito, rilievo C VALLONI
d'uso lll e non IV come nel caso la scheda 16 Caorso é stata trattato
SC16: mancano spiegazioni in cautelativamente considerata una
merito classe d'uso IV in quanto la
diaframmatura in progetto in c.a.
ha una funzionalita anche di tipo
statico-strutturale, neiriguardi di
possibili azioni erosive che
possano indebolire il paramento
lato fiume dell’argine: viceversa,
per le schede 52 (Porto Viro e
Porto Tolle), 49 (Corbola e
Mazzorno) 55 (Mesola) avendo i
diaframmi solamente una
funzione di schermatura a bassa
permeabilita antifiltrazione e stata
assunta una classe d'uso lll, come
da normale prassi per rilevati
arginali.
S$8,3 Nessun rilievo C QUARTA G QUARTA G
S84 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI
S$8,5 1. Par. 6.1 - Il paragrafo non 1. NC CREPALDI 1. Il riferimento al Piano d'area del 1. RILIEVO TRATTATO. Si prende 1.C CREPALDI
ricomprende il Piano d'Area del 2. NC Delta del Po é riportato al par. atto di quanto evidenziato dal GP 2.C
Delta del Po 3. NC 6.1.2 Piano Territoriale di 2. RILIEVO TRATTATO. La relazione 3.C
2. Par. 12.2 - Corbola. Non sono 4. NC Coordinamento Provinciale (PTCP) e stata integrata 4.C
specificate le caratteristiche delle Della Provincia Di Rovigo 3. RILIEVO TRATTATO. Si prende
aree adibite al confezionamento >-NC 2. Il materiale di scavo e terreno atto di quanto dichiarato dal GP >.C
della miscela plastica ne delle aree naturale, quindi sara stoccato sul 4. RILIEVO TRATTATO. La relazione
di deposito temporaneo dei terreno. Le aree di cantiere su cui e stata integrata
materiali e dei rifiuti stoccare i materiali sono previste 5. RILIEVO TRATTATO. La relazione
3. Par. 12.2 - In relazione al taglio con pavimentazione in e stata integrata
delle alberature presenti lungo Via stabilizzato, e le aree per i rifiuti
Lazzara a Corbola, non & ancora con telo impermeabile.
stata avviata la pratica 3. Le pratiche di taglio delle
autorizzativa alberature e onere dell'impresa
4. Par. 12.3 - Mazzorno. Non sono esecutrice, come specificato nella
specificate le caratteristiche delle relazione tecnica.
aree adibite al confezionamento 4. vedasi riscontro n.2
della miscela plastica ne delle aree 5. vedasi riscontro n.2
di deposito temporaneo dei Le descrizioni sono state integrate
materiali e dei rifiuti nella relazione tecnica.
5. Par. 12.4 - Mesola. Non sono
specificate le caratteristiche delle
aree adibite al confezionamento
della miscela plastica ne delle aree
di deposito temporaneo dei
materiali e dei rifiuti
S$8,6 Nessun rilievo C BONATTI BONATTI
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Rif Cod. Elaborato Titolo Elaborato D.a ?a . Dajca Rilievo Verifica (RIVP) Avviso Ispe?t.o re Risposta GP (RVI 01) D.a "ca ) Da?a Giudizio Verifica (RVI 01) Avviso Ispel.:t'o re SUPERAMENTO NC
Revisione | Ricezione Verifica Revisione | Ricezione Verifica
S$8,7 1. Per la realizzazione dei 1. NC DE RAZZA 1. Non si condivide. Nelle 1) RILIEVO TRATTATO CON 1.C DE RAZZA
diafammi si dichiara I'utilizzo del 2. NC relazione di gestione doc. CHIARIMENTO ED INDICAZIONI 2.C
terreno stesso come materiale da 3. NC PE.0.4.9.AMB.GM.R.T.0.0.1.A - Rel 2) RILIEVO TRATTATO : come per il 3. 0S
costruzione, mescolato con una Gest Mat, e rilevo S2 i rimandi e i riferimenti
miscela cementizia plastica, PE.0.5.2.AMB.GM.R.T.0.0.1.A - Rel ad atti ufficiali rendono completa
diversamente dal sistema Gest Mat, la lettura del singolo elaborato
tradizionale, che ne prevede la al par. 5.3 Bilancio finale sono 3) Si prende atto del riscontro del
completa asportazione; non sono riportati i volumi di conferimento GP, ma si evidenzia che non e di
individuabili i quantitativi e le di refluo con bentonite. immedita comprensionee e ne
caratteristiche di tale 2. L'iter approvativo del progetto e manca un utile chiarimento
movimentazione - vedi bilancio stato concluso con la chiusura nell'elaborato. Si declassa dunque
materie della CDS, come riportato nella il rilievo ad OS
2. Alcune aree ricadono in siti ZPS relazione di ottemperanza doc.
come I’area relativa al solo PE.0.0.0.GEN.GE.R.T.0.0.1.A_Rel
comune di Mesola in ER - ricade CDS
nel sito ZPS IT4060005: non sono 3. Non si condivide la NC. | bilanci
presenti elementi conclusi dei terre riportano i quantitativi di
procedimenti e pareri materiale di scotico che vengono
3. Si fa riferimento spesso a riporti accantonati per i ripristini finali.
temporanei e di utilizzo materiale Nelle sezioni di cantierizzazione
per piste di cantiere : non si ha sono riportati i riporti temporanei
evidenza dei criteri e delle previsti.
caratteristiche e dei quantitativi
di tale gestione negli elaborati
specifici
S$8,8 1. Manca evidenza delle esigenze, 1. NC TERMINE 1. Siintegra nella relazione 1. RILIEVO TRATTATO - si prende 1.C TERMINE
dei requisiti e dei livelli di 2. NC generale dell'intervento atto di quanto dichiarato e 2.C
prestazione che devono essere 3. NC 2. tali costi non sono stati valutati dell'aggiornamento / integrazione 3.C
soddisfatti con l'intervento, in pertinenti per |'opera in oggetto 2. RILIEVO TRATTATO - si prende
relazione alle specifiche esigenze [(a) costi sostenuti atto di quanto dichiarato e
definite nel documento di indirizzo dall’amministrazione dell'aggiornamento / integrazione
alla progettazione, cosi come aggiudicatrice o da altri utenti, 3. RILIEVO TRATTATO - si prende
previsto al punto 3.2.2 comma 1 quali: 1) costi relativi atto di quanto dichiarato e
delle Linee Guida PFTE CSLP. all’acquisizione; 2) costi connessi dell'aggiornamento / integrazione
Manca riferimento al DIP. Se all’utilizzo, quali consumo di
presente nella fase precedente di energia e altre risorse; 3) costi di
progetto, evidenziarne sintesi e manutenzione; 4) costi relativi al
conclusione fine vita, come i costi di raccolta,
2. Manca valutazione dei costi di smaltimento e di riciclaggio]
complessivi del ciclo di vita, 3. Siintegra il riferimento alla
inclusivi di quelli di “fine vita” circolare
3. La relazione riferisce in merito
al PNRR e criteri di verifica DNSH,
ma il riferimento normativo non &
aggiornato alla Circolare 22 del 14
maggio 2024
$8,9 Nessun rilievo C VENDITTI VENDITTI
$8,91 Nessun rilievo C CERA Si conferma giudizio precedente C CERA
$8,92 Nessun rilievo C ANGELELLI ANGELELLI
$8,93 Nessun rilievo C QUARTA R QUARTA R
S9 PE.0.49.55.GEN.GE.P.L.0.0.1.A Corografia generale su ortofoto REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
$9,1 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
$9,2 Nessun rilievo C QUARTA G QUARTA G
S9,3 Nessun rilievo C CREPALDI CREPALDI
S$9,4 Nessun rilievo C DE RAZZA DE RAZZA
$9,5 Nessun rilievo C TERMINE TERMINE
$9,6 Nessun rilievo C VENDITTI VENDITTI
S10 PE.0.49.55.GEN.GE.K.R.0.0.1.A Cronoprogramma REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE
$10,1 Nessun rilievo C Guibuccl GUIDUCCI
$10,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
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Rif. Cod. Elaborato Titolo Elaborato D.a!:a . Dajca Rilievo Verifica (RIVP) Avviso Ispe?t.cv re Risposta GP (RVI 01) D.a "ca ) Dafa Giudizio Verifica (RVI 01) Avviso Ispel.:t.o re SUPERAMENTO NC
Revisione | Ricezione Verifica Revisione | Ricezione Verifica
S10,3 Nessun rilievo C QUARTA G QUARTA G
S10,4 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI
S 10,5 1. Il cronoprogramma non 1. NC CREPALDI Come riscontrato nella tabella di 1. RILIEVO TRATTATO. Si prende CREPALDI 2. Si recepisce la NC, aggiornando
evidenzia come, nella fase di 2. NC riscontro alle prescrizioni della atto di quanto dichiarato dal GP e riemettendo |'elaborato
cantierizzazione, si ottemperi alla CDS, la possibilita di rispetto dei 2. RILIEVO NON TRATTATO. Il doc.PE.0.49.55.GEO.GE.C.T.0.0.1.C
condizione della Regione Veneto periodi di nidificazione viene cronoprogramma non é stato _CRONOPROGRAMMA
in funzione del rispetto dei periodi rimandata alle fasi esecutive per la revisionato
di nidificazione delle specie verifica dei tempi di avvio dei
animali presenti nell'ambito di lavori. SI rammenta inoltre, che il
intervento termine dei lavori imposti dal
2. Il cronoprogramma non PNRR determinera la durata
ricomprende |'attivita di effettiva dei lavori.
ripiantumazione delle alberature
lungo Via Lazzara a Corbola
S 10,6 Non soddisfatti i contenuti previsti NC CANDURA  |Si vedano riscontri di seguito 1 RILIEVO APERTO rimane non CANDURA |1. La tempistica di post-esecuzione
da d.Igs.36/23 indicata la tempistica post- segue la norma e quanto indicato
esecuzione (collaudi) nel CSA, pertanto la specificazione
2 NUOVO RILIEVO: ATTENZIONE nell'elaborato non risulta rilevante
TITOLO ELABORATO SU CARTIGLIO ai fini dell'appalto e non ostativa
€ RELAZIONE BONIFICA BELLICA alla validazione del progetto
esecutivo.
2. Si modifica e viene riemesso
I'elaborato doc.
PE.0.49.55.GEO.GE.C.T.0.0.1.C_CR
ONOPROGRAMMA
$10,7 Nessun rilievo C DE RAZZA DE RAZZA
$10,8 1. Il cronoprogramma non 1. NC TERMINE 1. Il Cronoprogramma delle fasi 1. RILIEVO TRATTATO - si prende 1.C TERMINE
rappresenta graficamente le fasidi| 2. NC esterne all'esecuzione dei lavori, atto di quanto dichiarato e 2.C
approvazione del progetto, di 3. NC ossia all'avvio della gara dell'aggiornamento / integrazione 3.C
affidamento dei lavori, di collaudo (validazione, approvazione, 2. RILIEVO TRATTATO - si prende
o di emissione del certificato di decisione a contrarre), atto di quanto dichiarato e
regolare esecuzione dei lavori, ove I'affidamento dei lavori, ed di dell'aggiornamento / integrazione
previsti secondo la normativa in collaudo, sono legate sia alla 3. RILIEVO TRATTATO - si prende
materia, cosi come previsto all'art. norma ma soprattutto all'effettivo atto di quanto dichiarato e
30 comma 1 dell'allegato 1.7 del svolgimento delle fasi che sono dell'aggiornamento / integrazione
D.Lgs. 36/2023 fortemente influenzate da soggetti
2. Il cronoprogramma non riporta, esterni e sui quali la stazione
in particolare, la pianificazione appaltante non ha possibilita di
delle lavorazioni gestibili incidere (si pensi solo al soccorso
autonomamente, cosi come istruttorio nello svolgimento della
previsto all'art. 30 comma 1 gara, alle verifiche e allo
dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 svolgimento dell'esecuzione) Per
3. Il cronoprogramma per ciascuna tale ragione la stazione appaltante
lavorazione non rappresenta ha valutato di non inserire questa
graficamente i relativi costi, cosi fasizzazione perché non fornisce
come previsto all'art. 30 comma 1 nessun elemento essenziale e di
dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 miglioramento al progetto.
2. La struttura del
cronoprogramma, prevede quasi
tutte le attivita sul percorso
critico, pertanto - a parte i rinterri -
non ci sono attivita autonome.
3. Siintegra il documento
$10,9 Nessun rilievo C CERA Si conferma giudizio precedente C CERA
$10,91 Nessun rilievo C ANGELELLI ANGELELLI
$10,92 Nessun rilievo C QUARTAR QUARTAR
S11 PE.0.49.55.ECO.GE.C.S.0.0.1.A Capitolato Speciale d'Appalto Parte REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE
1 - Norme Generali
S11,1 Nessun rilievo C QUARTA G QUARTA G
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RIf. Cod. Elaborato Titolo Elaborato Data Data Rilievo Verifica (RIVP) Ptk || RS Risposta GP (RVI 01) Data Data Giudizio Verifica (RVI01) | Awiso | SPettore SUPERAMENTO NC
Revisione | Ricezione Verifica Revisione | Ricezione Verifica
S11,2 Dati economici soggetti a rilievi NC CANDURA |Si rimanda ai rilievi specifici 1 RILEVO APERTO riscontrato CANDURA |a) In piena conformita alla
specifici su elaborati di stima I'aggiornamento degli importi, si normativa e alle disposizioni
rileva interne della stazione appaltante,
a) indicazione del costo della il costo della manodopera NON e
manodopera come NON SOGGETTO a ribasso. La non
SOGGETTO a ribasso conformita non risulta ostativa alla
validazione del progetto.
S11,3 1. Art. 6, co. 1: non viene prevista, 1. NC MENSA 1. Siiintegra il comma 1: 1. RILIEVO TRATTATO MENSA 2. Si recepisce la NC, eliminan il
nell'eventualita considerata 2. NC 2. Non si concorda con 2. RILIEVO NON TRATTATO - si comma e riemettendo |'elaborato
(discordanza tra elaborati), 3. NC I'interpretazione del GV. Il comma conferma la non comprensibilita doc
I'esclusione del diritto 4. NC € inserito in tutti i CSA dell’Agenzia del testo, fonte di equivoci PE.0.1.6.ECO.GE.C.S.0.0.1.C_CSA
dell'appaltatore, in tali casi, a 5. NC e non e mai stato oggetto di interpretativi che una norma di Norme generali.
formulare pretese di maggiori ' contestazione. interpretazione, per definizione, 9. Si conferma la tempistica
oneri e/o tempi; 6.NC 3. Siintegra il comma 3: dovrebbe impedire (la previsione indicata al fine di garantire il
2. Art. 6, co. 2: |a previsione non & 7.NC 4. Non si rileva la mancanza. E opera una incongrua applicazione rispetto dei tempi previsti dal
comprensibile e puo essere 8.NC ricompreso nell’art. 8 comma 3 di principi di interpretazione, PNRR. La non conformita non
espunta, trattandosi di non 9. NC 5. Si sostituisce il termine derivante da contraddizioni in risulta ostativa alla validazione del
congrua applicazione di principi 10. NC 6. Si integra per maggiore termini: una norma interpretativa progetto.
generali comunque valevoli 11. NC chiarezza deve rendere fluida I'esegesi delle 13. Le tempistiche dettate dal
3. Art. 6, co. 3: non vengono 12. NC 7. Si, e sono stati valutati nella norme contrattuali, di cui il CSA & PNRR non consentono alla
richiamati, tra le norme del codice 13. NC misura riportata nel CSA. parte e non puo essere, essa stazione appaltante tale dilazione
civile in materia di 8. Si specifica il comma stessa, criptica). per garantire il rinascimento della
interpretazione, gli artt. 1370 e 14.NC 9. La stringenza, del termine 3. RILIEVO TRATTATO spesa sostenuta. La non
1371 15.NC indicato, & dovuta proprio alla 4. RILIEVO TRATTATO conformita non risulta ostativa alla
4. Art. 8, co. 2: la dichiarazione di necessita di garantire la sicurezza 5. RILIEVO TRATTATO validazione del progetto.
conoscenza non include, tra gli dei lavoratori e pertanto la 6. RILIEVO TRATTATO 15. Si conferma che non puo
altri, la collocazione di cave e tempestivita risulta elemento 7. RILIEVO TRATTATO essere messo a carico
discariche autorizzate imprescindibile per mettere in 8. RILIEVO TRATTATO dell’appaltatore un onere non
5. Art. 13: il termine "fallimento" atto azioni di garanzia. Si conferma 9. RILIEVO NON TRATTATO - le specificato che potrebbe essere
non é piu coerente con la nuova il termine. proposte migliorative, per contestata come una clausola
disciplina della crisi d'impresa 10.Si integra il comma 1 definizione, non sono vessatoria. La non conformita non
6. Art. 18, co. 3: la previsione che 11. Si integra anche il foro di imprescindibili per la sicurezza dei risulta ostativa alla validazione del
obbliga il direttore dei lavori a Bologna lavoratori a tal punto da imporre progetto.
riconvocare l'appaltatore 12. Si riformula il comma 1 una determinazione in tempi cosi
disertante la prima convocazione 13. Il PNRR esclude dilazioni sui limitati, altrimenti dovremmo
(anziché attribuire la facolta di tempi. ipotizzare/presupporre
farlo o di risolvere il contratto) & in 14. Errore di formattazione. Il necessariamente che il PSC sia di
S12 PE.0.49.55.ECO.GE.C.S.0.0.2.A Capitolato Speciale d'Appalto Parte REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE
2 - Norme Tecniche
$12,1 Nessun rilievo C GUIDUCCI GUIDUCCI
$12,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
$12,3 Nessun rilievo C QUARTA G QUARTA G
S12,4 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI
S12,5 Cap. E - Il capitolato non riporta le NC CREPALDI Il materiale di scavo é terreno RILIEVO TRATTATO. La relazione C CREPALDI
caratteristiche né le modalita naturale, quindi sara stoccato sul tecnica e stata integrata
realizzative delle aree di deposito terreno. Le aree di cantiere su cui
temporaneo dei materiali e dei stoccare i materiali sono previste
rifiuti con pavimentazione in
stabilizzato, e le aree per i rifiuti
con telo impermeabile.
Siiintegra la descrzione nella
s L
S12,6 Nessun rilievo C DE RAZZA DE RAZZA
S12,7 Nessun rilievo C TERMINE TERMINE
$12,8 Nessun rilievo C CERA Si conferma giudizio precedente C CERA
$12,9 Nessun rilievo C ANGELELLI ANGELELLI
$12,91 Nessun rilievo C QUARTA R QUARTAR
S13 PE.0.49.55.ECO.GE.S.C.0.0.1.A Schema di contratto REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE
S13,1 Nessun rilievo C CANDURA CANDURA
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RIf. Cod. Elaborato Titolo Elaborato Data Data Rilievo Verifica (RIVP) Ptk || RS Risposta GP (RVI 01) Data Data Giudizio Verifica (RVI01) | Awiso | SPettore SUPERAMENTO NC
Revisione | Ricezione Verifica Revisione | Ricezione Verifica
S13,2 1. Art. 17: manca indicazione del 1. NC MENSA 1. Si integra il riferimento al 1. RILIEVO TRATTATO MENSA 2. Si recepisce la NC, viene
Tribunale di Bologna, sezione 2. NC Tribunale di Bologna 2. RILIEVO NON TRATTATO - modificato il testo e riemesso il
specializzata in materia di 2. Siintegra il testo e viene I'approvazione specifica non puo documento doc.
imprese, quale foro a decidere riemesso I'elaborato. far parte integrante del testo ma PE.0.1.6.ECO.GE.S.C.0.0.1.C_SCHE
delle controversie (anche in deve essere collocata alla fine, MA CONTRATTO
alternativa al foro di Parma) nei dopo le sottoscrizioni, per essere
casi disciplinati dagliart. 3e 4 oggetto di una approvazione
D.Lgs. 168/2003 specifica e separatA
2. Non viene recata, in calce al
testo e separatamente da esso,
I'approvazione specifica delle
clausole inique ex art. 1341 c.c
S14 PE.0.49.55.ECO.GE.C.M.0.0.1.A  |Computo estimativo dell'opera REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE
S14,1 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S14,2 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI
S14,3 Nessun rilievo C CREPALDI CREPALDI
S14,4 Nessun rilievo C BONATTI BONATTI
S 14,5 Vedasi rilievi specifici su Elenco NC CANDURA Si recepiscono le osservazioni RILEVO APERTO come da S15,3 (o3 CANDURA
Prezzi ed Analisi Prezzi
S 14,6 Nessun rilievo C CAPPIELLO CAPPIELLO
S 14,7 1. Non sono individuabili voci della 1. NC DE RAZZA 1. non e presente alcuna duna 1) RILIEVO TRATTATO CON 1.C 2.C DE RAZZA
gestione delle materie come 2. NC provvisoria come per Caorso, & ELEMENTI esplicativi
"terreno utilizzato per duna prevista invece una zona di 2) RILIEVO TRATTATO CON
provvisoria e poi riposizionato" deposito del materiale di scoiico ELEMENTI esplicativi
2. Non é individuabile la voce che sara poi riposizionato sulle
refluo con bentonite scarpate:
-Sc.49: n.5 e 73 asportazione
scotico, n. 14, 15 e 86, 87
riposizionamento materiale su
scarpata argine
- Sc. 55: n.5 asportazione scotico,
n. 14, 15 riposizionamento
materiale su scarpata argine
2. le voci relative al refluo con
bentonite derivante dallo scavo
dei diaframmi sono:
-Sc.55:n.4e72(61'482.24 +
57'335.04q = 11'881.73 ton ---
>considerando un peso specifico
di 1.8 ton/mc --->6'601 mc come
riportato su piano gestione terre
-Sc.49: n.4 (52'963.20q = 5'296.32
ton --->considerando un peso
specifico di 1.8 ton/mc --->2'942.4
mc come riportato su piano
gestione terre
S14,8 Nessun rilievo C TERMINE TERMINE
S14,9 Nessun rilievo C VENDITTI VENDITTI
S14,91 Nessun rilievo C CERA Si conferma giudizio precedente C CERA
$14,92 Nessun rilievo C ANGELELLI ANGELELLI
$14,93 Nessun rilievo C QUARTAR QUARTAR
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00031
Rif Cod. Elaborato Titolo Elaborato D.a ?a . Dajca Rilievo Verifica (RIVP) Avviso Ispe?t.cv re Risposta GP (RVI 01) D.a "ca ) Dafa Giudizio Verifica (RVI 01) Avviso Ispel.:t'o re SUPERAMENTO NC
Revisione | Ricezione Verifica Revisione | Ricezione Verifica
S15 PE.0.49.55.ECO.GE.E.P.0.0.1.A Elenco prezzi REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE
S15,1 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S15,2 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI
S 15,3 In riferimento alle disposizioni del NC CANDURA  |Si aggiornano i prezzi Emilia RILIEVO APERTO preso atto del oS CANDURA
RUP si rileva che ad integrazione Romagna e Lombardia con riscontro, si rileva tuttavia che
del prezziario dell'Ente sono annualita vigente. nelle premesse del prezzario non
espressamente adottati (come da Sl conferma che i prezzi di sola si rintraccia I'espressa indicazione
riferimenti in parentesi, tipo fornitura (ad esempio stabilizzato) citata - si declassa a OS
ER2024) prezzari in edizioni non sono compresi di U+SG, secondo
"vigenti"; non e altresi specificato quanto indicatonelle premesse del
se i prezzi di sola fornitura (vedasi prezzario AIPO
stabiizzato) sono comprensivi di
SG/U
S15,4 Nessun rilievo C CAPPIELLO CAPPIELLO
S15,5 Nessun rilievo C DE RAZZA DE RAZZA
S15,6 Nessun rilievo C TERMINE TERMINE
S 15,7 Nessun rilievo C VENDITTI VENDITTI
S16 PE.0.49.55.ECO.GE.A.P.0.0.1.A Analisi prezzi REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE
S$16,1 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S 16,2 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI
S 16,3 1 Vedasi omogeneita a criteri di 1. NC CANDURA 1. nel prezzario di riferimento 1 RILIEVO APERTO preso atto del oS CANDURA
formazione del prezzario di 2. NC AIPO,come indicato nelle riscontro, si rileva tuttavia che
riferimento, atteso che lo stesso premesse, le voci di prezzo nelle premesse del prezzario non
non esplicita se le tariffe delle preceduto da PE (prezzi si rintraccia I'espressa indicazione
risorse (manodopera, materiali...) elementari) sono al netto di U+SG, citata - si declassa a OS
siano fissate al netto o meno di viceversa se la voce non e 2RILIEVO TRATTATO
SG/U; analoga precisazione preceduta da PE risultano
riguarda l'assunzione dei costi da compresi U+SG
offerte commerciali per diaframmi 2. NPO2 si riferisce alla
2 Non é chiara la valutazione realizzazione di diaframmi plastici
relativa ad NP.03 atteso che la spinti fino a 30m di profondita,
declaratoria riporta la medesima mentre NPO3 si riferisce a
profondita indicata per NP.02 diframmi plastici spinti fino a 25
mentre il riferimento commerciale m. Verra corretta la declatoria nel
richiamato esprime un limite documento.
inferiore
S16,4 | costi utilizzati nelle analisi NP.02- NC CAPPIELLO |l prezzi NPO2 NPO3 sono stati Nelle offerte di mercato sono CAPPIELLO [L’offerta & comprensiva di spese
03 non corrispondono alle offerte desunti a partire da una offerta di contenute le SG e |I' U del fornitore generali e utili che I'impresa ha
dei fornitori allegate (all'offerta mercato gia contenente gli utili e non dell'impresa esecutrice, si considerato nella propria offerta
del fornitore bisogna aggiungere le le spese generali conferma il rilievo. pari al 10% e al 15%, in linea con il
SG e I'Utile dell'impresa Prezzario AIPo e con quanto
appaltatrice come fatto adottato nelle analisi prezzi del
correttamente per le analisi NP.05- progetto.
06-07-08) Nel documento
PE.0.52.2.ECO.GE.A.P.0.0.1.C, sia
nel modulo dell’analisi prezzo, che
nella relativa offerta allegata,
esplicita che "i prezzi unitari offerti
includono spese generali (15%) e
utili (10%) in accordo al Prezzario
di riferimento AlPo 2024. Il rilievo
non risulta ostativo alla
validazione del progetto.
S 16,5 Nessun rilievo C DE RAZZA DE RAZZA
S 16,6 Nessun rilievo C TERMINE TERMINE
S 16,7 Nessun rilievo C VENDITTI VENDITTI
S17 PE.0.49.55.ECO.GE.Q.M.0.0.1.A |Quadro di incidenza della REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

manodopera
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Rif Cod. Elaborato Titolo Elaborato D.a ?a . Dajca Rilievo Verifica (RIVP) Avviso Ispe?t.o re Risposta GP (RVI 01) D.a "ca ) Da?a Giudizio Verifica (RVI 01) Avviso Ispel.:t'o re SUPERAMENTO NC
Revisione | Ricezione Verifica Revisione | Ricezione Verifica
S17,1 Vedasi rilievi specifici su Elenco NC CANDURA Si aggiorna il documento RILEVO APERTO come da S15,3 oS CANDURA
Prezzi ed Analisi Prezzi oltre che su
CME
S18 PE.0.49.55.ECO.GE.Q.E.0.0.1.A Quadro economico di progetto REV 00 07.04.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE
S18,1 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S$18,2 Salvo effetto dei rilievi su NC CANDURA  |Sono inserite all'interno della voce RILIEVO APERTO vedasi S15,3 per CANDURA Le risorse necessarie alla revisione
epu/cme, non é data articolazione alla riga B8 effetti su importo lavori ed dei prezzi trovano amplia
ed evidenza di completezza delle accantonamenti ad esso copertura economica negli
previsioni come da art.5 all.l/7 del proporzionati; in ogni caso non e imprevisti del QE, pertanto, il
codice (vedasi cct, dato riscontro al rilievo rilievo non risulta ostativo alla
accantonamenti rev prezzi, ecc) (articolazione da norma vigente e validazione del progetto.
dettagli sulla determinazione degli
nnnnn tonmanmmanti)
S$18,3 Nessun rilievo C DE RAZZA DE RAZZA
S18,4 Nessun rilievo C TERMINE TERMINE
S 18,5 Nessun rilievo C VENDITTI VENDITTI
S19 PE.0.49.55.SIC.GE.R.T.0.0.1.A Piano di sicurezza e di REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE
coordinamento
$19,1 Non risulta presente la valutazione NC FILIPPINI Si recepisce integrando la RILIEVO TRATTATO C FILIPPINI
del rischio riguardante la valutazione del rischio, tuttavia si
eventuale presenza di sostanze specifica che non sono risultati
inquinanti nei terreni (vedere superamenti dalle analisi condotte
rilievo di completezza scheda 10 - in fase di PFTE, come riportato
rilievo CV 07) nella relazione specialistica.
S20 PE.0.49.55.SIC.GE.C.M.0.0.1.A Stima dei costi della sicurezza REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE
S$20,1 1. Voce SIC.01.02.015.b - La 1. NC FILIPPINI 1. come specificato nel computo, 1. Rilievo NON TRATTATO - La FILIPPINI 1. E' evidente che rappresenta un
baracca ad uso ufficio non 2. NC la baracca stimata é relativa al dicitura "baracca uso DL" non e refuso marginale e comunque non
considerata un apprestamento e 3. NC solo ufficio DL. Il lavoro e a misura corretta. Si puo indicare una quota ostativo alla validazione del
quindi non inseribile tra gli oneri e in caso non venisse utilzzato non parte della baracca uso ufficio per progetto esecutivo.
della sicurezza. verrra corrisposta all'impresa. le riunioni di coordinamento;
2. Voci SIC.01.03 - Non é possibile 2. Siintegra la planimetria con le 2. RILIEVO TRATTATO
verificare la quantita inserita per quote richieste 3. RILIEVO TRATTATO
le recinzioni perché nella 3. Siintegrano le analisi
planimetria di cantiere non sono
presenti le quote
3. Non risultano presenti le analisi
S21 PE.0.49.55.SIC.GE.R.T.0.0.2.A Fascicolo tecnico dell'opera REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE
S21,1 Non sono presenti i riferimenti alla NC FILIPPINI Si recepisce e integrano le schede RILIEVO TRATTATO C FILIPPINI
documentazione di supporto indicate
esistente (schede llI-1, I1I-2 e 111-3)
cosi come richiesto al punto Ill
dell'Allegato XVI del D.Lgs. 81/08 e
smi.
S22 PE.0.4.9.GEN.GE.P.L.0.0.2.A Planimetria su base C.T.R. REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
$22,1 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
$22,2 Nessun rilievo C QUARTA G QUARTA G
$22,3 Nessun rilievo C CREPALDI CREPALDI
$22,4 Nessun rilievo C DE RAZZA DE RAZZA
$22,5 Nessun rilievo C TERMINE TERMINE
S$22,6 Nessun rilievo C VENDITTI VENDITTI
S23 PE.0.4.9.MAN.GE.R.T.0.0.1.A Piano di manutenzione dell’'operae| REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE
delle sue parti
S23,1 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S$23,2 Nessun rilievo C QUARTA G QUARTA G
$233 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI
S23,4 Nessun rilievo C CREPALDI CREPALDI
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Rif Cod. Elaborato Titolo Elaborato D.a ?a . Dajca Rilievo Verifica (RIVP) Avviso Ispe?t.o re Risposta GP (RVI 01) D.a "ca ) Da?a Giudizio Verifica (RVI 01) Avviso Ispel.:t'o re SUPERAMENTO NC
Revisione | Ricezione Verifica Revisione | Ricezione Verifica
S$23,5 Le frequenze di alcune voci della oS DE RAZZA Il caso di necessita deriva dalla RILIEVO TRATTATO E SUPERARTO C DE RAZZA
manutenzione del diframma sono presenza di danni accertati in fase con chiarimento
espresse " in caso di necessita"; di controllo, definita nella sua
non é richiamato un piano di pianificazione nel par. 6.2
ispezione e controllo Sottoprogramma dei controlli il
quale definisce anche la frequenza
delle ispezioni.
S23,6 1. Il manuale d'uso, per quanto 1. NC TERMINE 1. | paragrafi 4.1.1e4.1.2, 1. RILIEVO TRATTATO - si prende 1.C TERMINE
possibile dal corrente livello di 2. NC riportano rispettivamente le atto di quanto dichiarato e 2.C
definizione progettuale, non informazioni circa la collocazione dell'aggiornamento / integrazione
contiene le informazioni relative delle opere e il rimando agli 2. RILIEVO TRATTATO - si prende
alla collocazione nell’intervento elaborati grafici di progetto che atto di quanto dichiarato e
delle parti menzionate e alla che le rappresentano. dell'aggiornamento / integrazione
rappresentazione grafica, cosi 2 Il paragrafo 5.1.1 riportale
come previsto all'art. 27 informazioni circa la collocazione
dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 delle opere. Nel capitolo 5.1.2 si
2. Il manuale di manutenzione, per esplcitera il rimando agli elaborati
quanto possibile dal corrente grafici di progetto che
livello di definizione progettuale, rappresentano le opere in modo
non contiene sempre e analogo al par. 4.1.2.
compiutamente le informazioni
relative alla collocazione
nell’intervento delle parti
menzionate, alla rappresentazione
grafica, alla descrizione delle
risorse necessarie per l'intervento
manutentivo, al livello minimo
delle prestazioni e alle
manutenzioni eseguibili
direttamente
dall'’Amministrazione usuaria, cosi
come previsto all'art. 27
dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023
S$23,7 Nessun rilievo C VENDITTI VENDITTI
$23,8 Nessun rilievo C CERA Si conferma giudizio precedente C CERA
S$23,9 Nessun rilievo C ANGELELLI ANGELELLI
$2391 Nessun rilievo C QUARTAR QUARTAR
s GEOLOGIA
S24 PE.0.4.9.GEO.GE.R.T.0.0.1.A Relazione geologica REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
S$24,1 Nessun rilievo C GUIDUCCI GUIDUCCI
S24,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S24,3 Nessun rilievo C QUARTA G QUARTA G
S25 PE.0.4.9.GEO.GE.R.T.0.0.2.A Relazione sismica REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE
$25,1 Nessun rilievo C GUIDUCCI GUIDUCCI
S 25,2 Si trova evidenza di una classe NC VALLONI CFR. risposta S8.2 chiarimento recepito, rilievo C VALLONI

d'uso lll e non IV come nel caso
SC16: mancano spiegazioni in
merito

trattato
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Rif Cod. Elaborato Titolo Elaborato D.a ?a . Dajca Rilievo Verifica (RIVP) Avviso Ispe?t.o re Risposta GP (RVI 01) D.a "ca ) Da?a Giudizio Verifica (RVI 01) Avviso Ispel.:t'o re SUPERAMENTO NC
Revisione | Ricezione Verifica Revisione | Ricezione Verifica
S 25,3 Manca evidenza giustificativa della NC QUARTA G |L'oggetto principale del progetto RILIEVO TRATTATO e superato per C QUARTA G
scelta di esecuzione delle verifiche non riguarda la verifica alla i chiarimenti e le integrazioni
di suscettivita alla liquefazione di liquefazione dei rilevati arginali, apportati nelle revisioni
tipo puntuale e non per l'intero quanto piuttosto l'inviduazione e il dell'elaborato e della Relazione
corpo arginale dimensionamento delle opere di Sismica
diaframmatura per contrastare i
fenomeni di filtrazione. Nei
documenti di progetto e stata
comungue esaminata ed illustrata
la valutazione delle verifiche della
suscettivita alla liquefazione dei
terreni in corrispondenza delle
verticali di indagine, in relazione
agli esiti delle indagini puntuali
realizzate lungo lo sviluppo
dell'argine oggetto del progetto.
Le verifiche di liquefazione sono
state eseguite sulle indagini con
metodologia semplificata atta ad
individuare la suscettibilita alla
liquefazione della verticale della
prova stessa, attraverso la
determinazione dell’Indice del
potenziale di liquefazione IL.
Si osserva in particolare che
I'indice del potenziale di
liquefazione valutato per i siti di
Corbola e Mazzorno e sempre
inferiore a 5, associabile quindi a
probabilita di accadimento
S 26 PE.0.4.9.GEO.GE.C.T.0.0.1.A Carta geologica e geomorfologica REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
S26,1 Nessun rilievo C QUARTA G QUARTA G
S27 PE.0.4.9.GEO.GE.C.T.0.0.2.A |Carta idrogeologica REV 00 | 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
S27,1 Nessun rilievo C QUARTA G QUARTA G
S28 PE.0.4.9.GEO.GE.S.Z.0.0.1.A |Sezioni Geologiche Corbola REV 00 | 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
S$28,1 Nessun rilievo C Gguibuccl GUIDUCCI
S 28,2 Nessun rilievo C QUARTA G QUARTA G
S29 PE.0.4.9.GEO.GE.P.F.0.0.1.A |Profi|o Geologico Corbola REV 00 | 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
S$29,1 Nessun rilievo C Gguibuccl GUIDUCCI
S$29,2 Nessun rilievo C QUARTA G QUARTA G
S 30 PE.0.4.9.GEO.GE.P.F.0.0.2.A Profilo Geologico stendimento + REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
MASW 2D Corbola
S$30,1 Nessun rilievo C Guibuccl GUIDUCCI
$30,2 Nessun rilievo C QUARTA G QUARTA G
S31 PE.0.4.9.GEO.GE.P.F.0.0.3.A Profilo Geologico stendimento + REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
Tomografia Elettrica Corbola
S31,1 Nessun rilievo C Gguibuccl GUIDUCCI
S31,2 Nessun rilievo C QUARTA G QUARTA G
S32 PE.0.4.9.GEO.GE.S.Z.0.0.2.A |Sezioni Geologiche Mazzorno REV 00 | 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
S$32,1 Nessun rilievo C Gguibuccl GUIDUCCI
S$32,2 Nessun rilievo C QUARTA G QUARTA G
S33 PE.0.4.9.GEO.GE.P.F.0.0.4.A |Profi|o Geologico Mazzorno REV 00 | 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
S$33,1 Nessun rilievo C Gguibuccl GUIDUCCI
S$33,2 Nessun rilievo C QUARTA G QUARTA G
S34 PE.0.4.9.GEO.GE.P.F.0.0.5.A Profilo Geologico stendimento + REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
MASW 2D Mazzorno
S34,1 Nessun rilievo C GuIbuccl GUIDUCCI
S34,2 Nessun rilievo C QUARTA G QUARTA G
S35 PE.0.4.9.GEO.GE.P.F.0.0.6.A Profilo Geologico stendimento + REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
Tomografia Elettrica Mazzorno
S$35,1 Nessun rilievo C Gguibuccl GUIDUCCI
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RIf. Cod. Elaborato Titolo Elaborato Data Data Rilievo Verifica (RIVP) Ptk || RS Risposta GP (RVI 01) Data Data Giudizio Verifica (RVI01) | Awiso | SPettore SUPERAMENTO NC
Revisione | Ricezione Verifica Revisione | Ricezione Verifica
S 35,2 Nessun rilievo C QUARTA G QUARTA G
S36 PE.0.4.9.GEO.GE.R.T.0.0.3.A Report Indagini Corbola REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE
S 36,1 I risultati delle indagini geofisiche oS GuUIDUCCI L'elaborato RILIEVO TRATTATO e superato. C GUIDUCCI
sono riportate nella parte finale PE.0.4.9.GEO.GE.R.T.0.0.3.A¢e
dell'elaborato ma non sono composto dal report indagini della
riscontrabili dall'indice ditta GE Ground Engineering S.r.l.
e della ditta Akron. Verra aggiunto
indice generale ad inizio
alaharata
S 36,2 Nessun rilievo C QUARTA G QUARTA G
S37 PE.0.4.9.GEO.GE.R.T.0.0.4.A Report Indagini Mazzorno REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE
S37,1 I risultati delle indagini geofisiche oS GuIDUCCI L'elaborato RILIEVO TRATTATO e superato. C GUIDUCCI
sono riportate nella parte finale PE.0.4.9.GEO.GE.R.T.0.0.4.A¢e
dell'elaborato ma non sono composto dal report indagini della
riscontrabili dall'indice ditta GE Ground Engineering S.r.l.
e della ditta Akron. Verra aggiunto
indice generale ad inizio
alaharata
S37,2 Nessun rilievo C QUARTA G QUARTA G
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Rif. Cod. Elaborato Titolo Elaborato D.a Fa . Dajca Rilievo Verifica (RIVP) Avviso Ispe?t.o re Risposta GP (RVI 01) D.a "ca ) Da?a Giudizio Verifica (RVI 01) Avviso Ispeft'o re SUPERAMENTO NC
Revisione | Ricezione Verifica Revisione | Ricezione Verifica
S GEOTECNICA
S38 PE.0.4.9.GET.GE.R.T.0.0.1.A Relazione Geotecnica REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
$38,1 Nessun rilievo C Guibuccl GUIDUCCI
$38,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S39 PE.0.4.9.GET.GE.P.L.0.0.1.A Planimetria indagini geognostiche e| REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
geofisiche Corbola
$39,1 Nessun rilievo C Guibuccl GUIDUCCI
S 40 PE.0.4.9.GET.GE.P.L.0.0.2.A Planimetria indagini geognostiche e| REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
geofisiche Mazzorno
S 40,1 Nessun rilievo C Guibuccl GUIDUCCI
S41 PE.0.4.9.GET.GE.S.2.0.0.1.A |Sezioni Geotecniche Corbola | REV 00 | 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
S41,1 Nessun rilievo C Guibuccl GUIDUCCI
S42 PE.0.4.9.GET.GE.P.F.0.0.1.A |Profi|o Geotecnico Corbola | REV 00 | 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
S42,1 Nessun rilievo C Guibuccl GUIDUCCI
S43 PE.0.4.9.GET.GE.S.2.0.0.2.A |Sezioni Geotecniche Mazzorno | REV 00 | 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
S43,1 Nessun rilievo C Guibuccl GUIDUCCI
S44 PE.0.4.9.GET.GE.P.F.0.0.2.A |Profi|o Geotecnico Mazzorno | REV 00 | 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
S44,1 Nessun rilievo C Guibuccl GUIDUCCI
S STUDI AMBIENTALI E INDAGINI
S 45 PE.0.4.9.AMB.GM.R.T.0.0.1.A Piano di utilizzo terre e rocce da REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE
scavo
S45,1 Cap. 5 - Il bilancio di produzione di NC CREPALDI La relazione RILIEVO TRATTATO. Si prende atto C CREPALDI
materie non ricomprende il PE.0.4.9.AMB.GM.R.T.0.0.1.A &il di quanto evidenziato dal GP e di
materiale proveniente dal taglio Piano di gestione terre e rocce, quanto riportato nel computo
delle alberature presenti lungo Via pertanto non riporta il materiale metrico
Lazzara a Corbola proveniente dal taglio delle
piante. Il volume é riportato nel
computo metrico dei lavori.
S45,2 1. Non é chiaro se nell'attivita 1. NC DE RAZZA 1. Non verra applicato il DM 1) RILIEVO TRATTATO con 1.C DE RAZZA
riutilizzo diretto in cantiere di 2.0S 119/2023. dichiarazione : si prende atto 2.C
materiali da 3. NC 2. NC recepita. Verra esplicitato 2) RILIEVO TRATTATO con 3.C
demolizione/costruzione si 4. NC piu in dettaglio nell'elaborato integrazioni a.c
applichi il DM 119/2023 PE.0.1.6.AMB.GM.R.T.0.0.1.AIil 3) RILIEVO TRATTATO con
2. Non é esplicitato il criterio del criterio e le modalita di correzione del refuso e
campionamento (individuazione e campionamento. chiariementi
numero campioni) 3. Il termine "duna" risulta essere 4) RILIEVO TRATTATO con
3. Si fa riferimento alla duna un refuso, si tratta di cumuli chiarimento
provvisoria e terreno provvisori il cui quantitativo e
riposizionato" non e presente nel presente in relazione, tutti i
bilancio quantitativi di scotico verranno
4. Manca indicazione del codice stoccati come deposito
che si ipotizza per il refluo con temporaneo all’interno dell’area
bentonite di cantiere e ripristino sulle
scarpate per la ricostituzione del
terreno vegetale, e successivo
inerbimento. Si faccia riferimento
al volume di terreno vegetale.
4. Codice per materiale scavo
diaframmi costituito da terra
naturale + bentonite: 17.05.04
S 46 PE.0.4.9.AMB.GE.R.T.0.0.4.A Relazione di sostenibilita dell’'opera| REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE
S 46,1 Par. 3.5.3 - Nella relazione tecnica NC CREPALDI Si & integrato il rimando nella RILIEVO NON TRATTATO. La CREPALDI Si recepisce la NC, integrando la

non e indicata la produzione di
energia mediante pannelli
fotovoltaici per le installazioni di
cantiere fisso

relazione tecnica

relazione tecnica non é stata
integrata

relazione e riemettendo
I'elaborato
doc.PE.0.49.55.GEN.GE.R.T.0.0.1.C
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Rif. Cod. Elaborato Titolo Elaborato D.a!:a . Dajca Rilievo Verifica (RIVP) Avviso Ispe?t.cv re Risposta GP (RVI 01) D.a "ca ) Dafa Giudizio Verifica (RVI 01) Avviso Ispel.:t.o re SUPERAMENTO NC
Revisione | Ricezione Verifica Revisione | Ricezione Verifica
S 46,2 Si fa riferimento al punto 16 della NC DE RAZZA Elaborato redatto della fase di RILIEVO TRATTATO con C DE RAZZA
check list Checklist di verifica e PFTE, I'evidenza é riportata nella chiariemento
controllo: scheda 5 in cui "Per gli relazione di ottemperanza alla CDS
interventi con incidenza sui siti doc.
Rete Natura 2000 e stato previsto PE.0.0.0.GEN.GE.R.T.0.0.1.A_Rel
lo screening di Valutazione di CDS
Incidenza. Si rimanda all' elaborato
specifico di cui non si forniscono
evidenze e conclusioni
S 46,3 1. La relazione non €& aggiornata 1. NC TERMINE 1. E' stato integrato il riferimento 1. RILIEVO TRATTATO - si prende 1.C TERMINE
alla Circolare 22 del 14 maggio 2. NC alla circolare. atto di quanto dichiarato e 2.C
2024 3. NC 2-11. l'investimento 3.3 dell'aggiornamento / integrazione 3.C
2. Non sono presenti i contenuti 4. NC “Rinaturazione dell’area del Po, 2. RILIEVO TRATTATO - si prende 4.c
della relazione di sostenibilita, cosi 5. NC previsto nella Missione 2 atto di quanto dichiarato e 5. C
come previsto all'art. 11 come ' (Rivoluzione verde e Transizione dell'aggiornamento / integrazione '
richiamato dall'art. 24 dell'allegato 6.NC ecologica), Componente 4 (Tutela 3. RILIEVO TRATTATO - si prende 6.C
1.7 del D.Lgs. 36/2023 e nelle Linee 7.NC del Territorio e della Risorsa atto di quanto dichiarato e 7.C
Guida PFTE CSLP: manca evidenza 8.NC Idrica), & inserito nel Piano dell'aggiornamento / integrazione 8.C
descrizione degli obiettivi primari 9.NC nazionale di ripresa e resilienza 4. RILIEVO TRATTATO - si prende 9.C
dell’opera in termini di “outcome” 10. NC con un costo complessivo di euro atto di quanto dichiarato e 10.C
per le comunita e i territori 11. NC 357.000.000 come misura che dell'aggiornamento / integrazione 11.C
interessati, attraverso la 12. NC “mira a riattivare i processi 5. RILIEVO TRATTATO - si prende 12.¢C
definizione quali e quanti benefici naturali e a favorire il recupero atto di quanto dichiarato e
a lungo termine, come crescita, della biodiversita, garantendo cosi dell'aggiornamento / integrazione
sviluppo e produttivita, ne il ripristino del fiume e un uso piu 6. RILIEVO TRATTATO - si prende
possono realmente scaturire, efficiente e sostenibile delle atto di quanto dichiarato e
minimizzando, al contempo, gli risorse idriche” in un area dell'aggiornamento / integrazione
impatti negativi “caratterizzata da un eccessivo 7. RILIEVO TRATTATO - si prende
3. Non sono presenti i contenuti inquinamento delle acque, dal atto di quanto dichiarato e
della relazione di sostenibilita, cosi consumo di suolo e da escavazioni dell'aggiornamento / integrazione
come previsto all'art. 11 come nel letto del fiume fin dal 1970. 8. RILIEVO TRATTATO - si prende
richiamato dall'art. 24 dell'allegato Criticita che hanno inciso atto di quanto dichiarato e
1.7 del D.Lgs. 36/2023 e nelle Linee negativamente su alcuni dei suoi dell'aggiornamento / integrazione
Guida PFTE CSLP: manca evidenza habitat naturali e hanno 9. RILIEVO TRATTATO - si prende
individuazione dei principali aumentato il rischio atto di quanto dichiarato e
portatori di interessi idrogeologico”. dell'aggiornamento / integrazione
(“stakeholder”) e indicazione dei L’attuazione dell’'investimento & 10. RILIEVO TRATTATO - si prende
modelli e strumenti di accompagnata da numerosi atto di quanto dichiarato e
coinvolgimento dei portatori protocolli e accordi tra i diversi dell'aggiornamento / integrazione
S 47 PE.0.4.9.AMB.GE.R.T.0.0.5.A Relazione CAM REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE
S47,1 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S 47,2 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI
S47,3 L'elaborato non riporta i CAM NC CREPALDI Siintegra per quanto riguarda le RILIEVO TRATTATO. La relazione e C CREPALDI
relativi alla piantumazione delle nuove alberature stata integrata
nuove alberature lungo Via
Lazzara a Corbola (DM 63 del
10/03/2020 - CAM Verde pubblico)
S47,4 Nessun rilievo C DE RAZZA DE RAZZA
S 47,5 Manca evidenza applicazione CAM NC TERMINE vedi rilievo precedente RILIEVO TRATTATO - si prende atto C TERMINE
opere a verde di quanto dichiarato e
dell'aggiornamento / integrazione
S47,6 Nessun rilievo C VENDITTI VENDITTI
S 47,7 A pag 14 viene citato il Dm n 63 NC QUARTAR |[Trattasi di refuso, verra eliminato RILIEVO TRATTATO. Presente C QUARTAR

del 10 marzo 2020 ma non viene
trattato

il riferimento al CAM Criteri
ambientali minimi per il servizio di
gestione del verde pubblico

refuso nel riscontro del GP. Rilievo
trattato per effetto del riscontro
fornito nel foglio 10 rilievi di
completezza progressivo C40 e
foglio 11 rilielo generale G1
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Rif. Cod. Elaborato Titolo Elaborato D.a Fa i Dajca Rilievo Verifica (RIVP) Avviso Ispe?t.o re Risposta GP (RVI 01) D.a "ca ) Da?a Giudizio Verifica (RVI 01) Avviso Ispeft'o re SUPERAMENTO NC
Revisione | Ricezione Verifica Revisione | Ricezione Verifica
S STATO DI FATTO
S48 PE.0.4.9.RIL.GE.R.T.0.0.1.A Documentazione fotografica REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE
$48,1 Nessun rilievo C GUIDUCCI GUIDUCCI
S$48,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S$48,3 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI
S 48,4 Non sono riportati i coni visuali NC CREPALDI si recepisce RILIEVO TRATTATO. L'elaborato & C CREPALDI
stato integrato
S 48,5 Nessun rilievo C DE RAZZA DE RAZZA
S 48,6 Manca schema di ripresa dei punti NC TERMINE si recepisce RILIEVO TRATTATO - si prende atto C TERMINE
fotografici di quanto dichiarato e
dell'aggiornamento / integrazione
S 48,7 Nessun rilievo C VENDITTI VENDITTI
S48,8 Nessun rilievo C CERA Si conferma giudizio precedente C CERA
S$48,9 Nessun rilievo C ANGELELLI ANGELELLI
$48,91 Nessun rilievo C QUARTAR QUARTAR
$48,92 Nessun rilievo C QUARTA G QUARTA G
S 49 PE.0.4.9.RIL.GE.P.L.0.0.1.A Planimetria di rilievo plano- REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
altimetrico e stato di consistenza
delle opere esistenti Corbola
$49,1 Nessun rilievo C GUIDUCCI GUIDUCCI
$49,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
$49,3 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI
S49,4 Nessun rilievo C CREPALDI CREPALDI
S$49,5 Nessun rilievo C DE RAZZA DE RAZZA
S$49,6 Nessun rilievo C TERMINE TERMINE
S$49,7 Nessun rilievo C VENDITTI VENDITTI
S49,8 Nessun rilievo C CERA CERA
$49,9 Nessun rilievo C ANGELELLI ANGELELLI
$49,91 Nessun rilievo C QUARTAR QUARTAR
$49,92 Nessun rilievo C QUARTA G QUARTA G
S50 PE.0.4.9.RIL.GE.S.Z.0.0.1.A Sezioni di rilievo Corbola REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
$50,1 Nessun rilievo C GUIDUCCI GUIDUCCI
S 50,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S$50,3 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI
S$50,4 Nessun rilievo C CREPALDI CREPALDI
S 50,5 Nessun rilievo C DE RAZZA DE RAZZA
$50,6 Nessun rilievo C TERMINE TERMINE
S 50,7 Nessun rilievo C VENDITTI VENDITTI
S50,8 Nessun rilievo C CERA CERA
S$50,9 Nessun rilievo C ANGELELLI ANGELELLI
$50,91 Nessun rilievo C QUARTAR QUARTAR
$50,92 Nessun rilievo C QUARTA G QUARTA G
S51 PE.0.4.9.RIL.GE.P.L.0.0.2.A Planimetria di rilievo plano- REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
altimetrico e stato di consistenza
delle opere esistenti Mazzorno
S51,1 Nessun rilievo C GUIDUCCI GUIDUCCI
S$51,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S51,3 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI
S51,4 Nessun rilievo C CREPALDI CREPALDI
S51,5 Nessun rilievo C DE RAZZA DE RAZZA
S51,6 Nessun rilievo C TERMINE TERMINE
S51,7 Nessun rilievo C VENDITTI VENDITTI
S51,8 Nessun rilievo C CERA CERA
S$51,9 Nessun rilievo C ANGELELLI ANGELELLI
$51,91 Nessun rilievo C QUARTAR QUARTAR
$51,92 Nessun rilievo C QUARTA G QUARTA G
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S52 PE.0.4.9.RIL.GE.S.Z.0.0.3.A Sezioni di rilievo Mazzorno REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
$52,1 Nessun rilievo C GUIDUCCI GUIDUCCI
S$52,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
$52,3 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI
$52,4 Nessun rilievo C CREPALDI CREPALDI
S$52,5 Nessun rilievo C DE RAZZA DE RAZZA
S$52,6 Nessun rilievo C TERMINE TERMINE
S$52,7 Nessun rilievo C VENDITTI VENDITTI
$52,8 Nessun rilievo C CERA CERA
$52,9 Nessun rilievo C ANGELELLI ANGELELLI
$52,91 Nessun rilievo QUARTAR QUARTAR
$52,92 Nessun rilievo C QUARTA G QUARTA G
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S STATO DI PROGETTO
S53 PE.0.4.9.PRG.GE.R.T.0.0.1.A Relazione di calcolo degli interventi REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE
S$53,1 1. Nelle verifiche di stabilita viene 1. NC GuIDUCCI 1. Si conferma che la superficie 1. RILIEVO TRATTATO e superato 1.C GUIDUCCI
mostrata, per ciascun caso 2. NC rappresentata e la piu critica, per i chiarimenti e le integrazioni 2.C
esaminato, una sola superficie che corrispondente al fattore di apportati nella revisione
non si comprende se & la piu sicurezza minimo, tra le dell'elaborato.
critica. Il metodo di analisi innumerevoli superifici elaborate 2. RILIEVO TRATTATO e superato
considera innumerevoli potenziali dal programma. Nella relazione per i chiarimenti e le integrazioni
superfici per la ricerca di quella tale concetto e gia esplicitato a apportati nelle revisioni
con il minore fattore di sicurezza. pag. 26/76 del documento dell'elaborato e della Relazione
Manca evidenza di PE.0.4.9.PRG.GE.R.T.0.0.1. Si Sismica (risposta $25.3).
approfondimenti con la integra la relazione con le superfici
rappresentazione di tutto il fascio di scorrimento valutate con
delle superfici esaminate I'ausilio del software di calcolo.
2. Mancano considerazioni sulla 2. Vedasi risposta $25.3
rilevanza progettuale del rischio
alla liquefazione (svolto nella
relazione sismica) sulle condizioni
di stabilita e deformazioni del
rilevato arginale; in particolare
sulla asserita "valenza puntuale e
locale" sulla quale mancano
chiarimenti
S$53,2 1. Mancano giustificazioni 1.NC VALLONI 1. Il carico varibile di 10KPa é stato chiarimenti recepiti, rilievi trattati 1.C VALLONI
dell'assunzione del carico 2.0S assunto in via cautelativa per 2.C
distribuito sui rilevati pari a 10kPa 3.NC simulare il transito di eventuali 3.C
2. Rispetto alle soluzioni di 4.NC mezzi sulla strada in sommita a.c
riduzione del regime di filtrazione arignale, quali ad esempio i mezzi
del caso SC16 (in tale caso le per la manutenzione degli argini
riduzioni erano di 20 volte (si esplicita meglio in relazione)
inferiori), qui si nota una riduzione 2. Le differenti riduzioni del
del gradiente molto pil ridotta: gradiente idraulico dipendono
mancano spiegazioni principalmente dai valori di
3. Mancano valutazioni delle permeabilita del terreno naturale;
analisi di liquefazione a valle di ad esempio nel sito di Caorso i
quelle effettuate in relazione diaframmi in ca si innestano in
sismica uno strato limoso argilloso
4. Mancano i tabulati di calcolo caratterizzato da una permeabilita
decisamente pili bassa (5E-8m/s)
rispetto agli strati di terreno
sabbioso ghiaio posti
superiormente (2E-03); pertanto
I'infissione del diaframma
all'interno dello strato argilloso
comporta un drastico
abbattimento del gradiente
idraulico (da 0.45 a 0.02)
Nei siti di Corbola e Mazzornole
permeabilita del terreno naturale
lungo la verticale del diaframma
sono pill omogenee (3.5E-04 +2E-
06m/sec).
3. Vedasi risposta 525.3
S54 PE.0.4.9.PRG.GE.P.L.0.0.1.A Planimetria generale di progetto REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
Corbola
S54,1 Nessun rilievo C Gguibuccl Guibuccl
S54,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S55 PE.0.4.9.PRG.GE.P.L.0.0.2.A Planimetria di progetto e REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
tracciamento diaframmi Corbola
S55,1 Nessun rilievo C Gguibuccl Guibuccl
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S 55,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S56 PE.0.4.9.PRG.GE.P.L.0.0.3.A Planimetria viabilita di accesso al REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
cantiere Corbola
S$56,1 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S 56,2 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI
$56,3 Nessun rilievo C CREPALDI CREPALDI
S$56,4 Nessun rilievo C DE RAZZA DE RAZZA
S57 PE.0.4.9.PRG.GE.P.L.0.0.4.A Planimetria ripristini finali Corbola REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
S57,1 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S$57,2 Non sono indicati i ripristini lungo NC CREPALDI i ripristini di via Lazzara sono RILIEVO TRATTATO. Si prende atto C CREPALDI
Via Lazzara (ripiantumazioni) riportati nel documento di quanto riportato nell'elaborato
PE.049.PRG.GE.PLO03 indicato
S57,3 Nessun rilievo C DE RAZZA DE RAZZA
S57,4 Nessun rilievo C QUARTAR QUARTAR
S58 PE.0.4.9.PRG.GE.P.F.0.0.1.A Profilo longitudinale diaframmi REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
Corbola
$58,1 Nessun rilievo C GUIDUCCI GUIDUCCI
$58,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S59 PE.0.4.9.PRG.GE.P.F.0.0.2.A Profilo piste di cantiere Corbola REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
$59,1 Nessun rilievo C GUIDUCCI GUIDUCCI
$59,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
$59,3 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI
$59,4 Nessun rilievo C CREPALDI CREPALDI
$59,5 Nessun rilievo C DE RAZZA DE RAZZA
S 60 PE.0.4.9.PRG.GE.S.Z.0.0.1.A Sezioni trasversali - Corbola - REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
Configurazione di cantiere 1/2
S 60,1 Nessun rilievo C GulIDUCCI GUIDUCCI
S 60,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S 60,3 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI
S 60,4 Nessun rilievo C CREPALDI CREPALDI
S 60,5 Nessun rilievo C DE RAZZA DE RAZZA
S61 PE.0.4.9.PRG.GE.S.Z.0.0.2.A Sezioni trasversali - Corbola - REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
Configurazione di cantiere 2/2
S61,1 Nessun rilievo C GUIDUCCI GUIDUCCI
S61,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S61,3 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI
S61,4 Nessun rilievo C CREPALDI CREPALDI
S61,5 Nessun rilievo C DE RAZZA DE RAZZA
S62 PE.0.4.9.PRG.GE.S.Z.0.0.3.A Sezioni trasversali - Corbola - REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
Configurazione di progetto 1/2
S$62,1 Nessun rilievo C GulIDuUCCI GUIDUCCI
S$62,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S63 PE.0.4.9.PRG.GE.S.Z.0.0.4.A Sezioni trasversali - Corbola - REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
Configurazione di progetto 2/2
S63,1 Nessun rilievo C GUIDUCCI GUIDUCCI
S$63,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S 64 PE.0.4.9.PRG.GE.S.Z.0.0.5.A Sezioni tipo intervento Corbola - REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
Carpenteria e particolari
S64,1 Nessun rilievo C GulIDuUCCI GUIDUCCI
S 64,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S 65 PE.0.4.9.PRG.GE.P.L.0.0.5.A Planimetria generale di progetto REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
Mazzorno
S65,1 Nessun rilievo C GUIDUCCI GUIDUCCI
S 65,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S 66 PE.0.4.9.PRG.GE.P.L.0.0.6.A Planimetria di progetto e REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
tracciamento diaframmi Mazzorno
S 66,1 Nessun rilievo C GUIDUCCI GUIDUCCI
S 66,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
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S67 PE.0.4.9.PRG.GE.P.L.0.0.7.A Planimetria viabilita di accesso al REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
cantiere Mazzorno
S67,1 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S67,2 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI
S67,3 Nessun rilievo C CREPALDI CREPALDI
S67,4 Nessun rilievo C DE RAZZA DE RAZZA
S 68 PE.0.4.9.PRG.GE.P.L.0.0.8.A Planimetria ripristini finali REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
Mazzorno
S 68,1 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S 68,2 Nessun rilievo C CREPALDI CREPALDI
S 68,3 Nessun rilievo C DE RAZZA DE RAZZA
S 68,4 Nessun rilievo C QUARTAR QUARTAR
S 69 PE.0.4.9.PRG.GE.P.F.0.0.3.A Profilo longitudinale diaframmi REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
Mazzorno
S$69,1 Nessun rilievo C GUIDUCCI GUIDUCCI
S 69,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S70 PE.0.4.9.PRG.GE.P.F.0.0.4.A Profilo piste di cantiere Mazzorno REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
$70,1 Nessun rilievo C GuUIDUCCI GUIDUCCI
S$70,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S$70,3 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI
S70,4 Nessun rilievo C CREPALDI CREPALDI
S70,5 Nessun rilievo C DE RAZZA DE RAZZA
S71 PE.0.4.9.PRG.GE.S.Z.0.0.6.A Sezioni trasversali Mazzorno - REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
Configurazione di cantiere 1/2
S71,1 Nessun rilievo C GUIDUCCI GUIDUCCI
S71,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S71,3 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI
S71,4 Nessun rilievo C CREPALDI CREPALDI
S71,5 Nessun rilievo C DE RAZZA DE RAZZA
S72 PE.0.4.9.PRG.GE.S.Z.0.0.7.A Sezioni trasversali Mazzorno - REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
Configurazione di cantiere 2/2
$72,1 Nessun rilievo C GulIDUCCI GUIDUCCI
S$72,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S$723 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI
S72,4 Nessun rilievo C CREPALDI CREPALDI
S72,5 Nessun rilievo C DE RAZZA DE RAZZA
S73 PE.0.4.9.PRG.GE.S.Z.0.0.8.A Sezioni trasversali Mazzorno - REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
Configurazione di progetto 1/2
S73,1 Nessun rilievo C GUIDUCCI GUIDUCCI
S$73,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S74 PE.0.4.9.PRG.GE.S.Z.0.0.9.A Sezioni trasversali Mazzorno - REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
Configurazione di progetto 2/2
S74,1 Nessun rilievo C GulIDUCCI GUIDUCCI
S74,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S75 PE.0.4.9.PRG.GE.S.Z.0.0.10.A Sezioni tipo intervento Mazzorno - REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
Carpenteria e particolari
S751 Nessun rilievo C GUIDUCCI GUIDUCCI
S$75,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S76 PE.0.4.9.PRG.GE.P.K.0.0.1.A Schema campi prova Corbola e REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

Mazzorno
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$76,1 La metodologia esecutiva CSM oS GUIDUCCI | campi prova sono previsti in RILIEVO TRATTATO e superato C GuIbuccl
consiste nella mescolazione in situ corrispondenza di un'estremita del
del terreno con miscela cementizia tratto di diaframmatua in
plastica, la resa esecutiva dipende progetto; pertanto in quelle zone
dalle caratteristiche stratigrafiche, sono presenti gli esisti di sondaggi
fisiche e geotecniche dei terreni e delle prove in sito e di
naturali. Per l'interpretazione dei laboratorio eseguite nell'ambito
risultati del campo prove necessita della campagna di indagine
una accurata conoscenza locale condotta per il PFTE.
dei terreni maturall. In mancanza
di punti di indagine disponibile
sull'area dei campi prova, manca
evidenza dell'esecuzione di un
sondaggio conoscitivo, potendo
utilizzare ad es. il punto B1 come
sondaggio geotecnico a carotaggio
continuo
$76,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S77 PE.0.4.9.PRG.GE.R.T.0.0.2.A Report prove di laboratorio REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
diaframmatura plastica
S77,1 Nessun rilievo C GUIDUCCI GuIbuccl
S77,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S ESPROPRI
S78 PE.0.4.9.ESP.GE.R.T.0.0.1.A Relazione giustificativa e REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
definizione indennita di
occupazione ed esproprio
S78,1 1. Manca evidenza eventuale 1. NC TERMINE 1. Il progetto prevede la sola 1. RILIEVO TRATTATO - si prende 1.C TERMINE
compensazione indennita per 2. NC occupazione temporanea di aree, atto di quanto dichiarato 2.C
esprorpio e/o occupazione non esproprio definitivo. Le 2. RILIEVO TRATTATO - si prende
temporanea delle particelle occupazioni sono state valutate atto di quanto dichiarato
interessate parzialmente sulle aree effettivamente
2. Manca evidenza stato dell'iter occupate, come gia condiviso con
espropriativo e del conseguente AIPO per i progetti di
avvio della procedurta e rinaturazione.
apposizione del vincolo 2. Il progetto non prevede
esproprio definitivo, ma solo
occupazione temporanea di aree
per la cantierizzazione. Come
condiviso in riunione con il RUP la
CDS ha definito I'avvio dell'iter che
prevede la sola occupazione
temporanea delle aree.
S79 PE.0.4.9.ESP.GE.P.L.0.0.1.A Piano particellare delle aree di REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
occupazione o di esproprio Corbola
S$79,1 Manca evidenza sovrapposizione NC TERMINE Le aree di occupazione sono state RILIEVO TRATTATO - si prende atto C TERMINE
con progetto e cantierizzazione, al perimetrate sulla base di quanto dichiarato
fine della verifica puntuale delle dell'ingombro del cantiere, non &
aree interessate riportato nelle tavole per migliore
lettura del documento. Tale
impostazione é stata condivisa con
il DIID
S 80 PE.0.4.9.ESP.GE.P.L.0.0.2.A Piano particellare delle aree di REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
occupazione o di esproprio
Mazzorno
S 80,1 Manca evidenza sovrapposizione NC TERMINE Le aree di occupazione sono state RILIEVO TRATTATO - si prende atto C TERMINE
con progetto e cantierizzazione, al perimetrate sulla base di quanto dichiarato
fine della verifica puntuale delle dell'ingombro del cantiere, non &
aree interessate riportato nelle tavole per migliore
lettura del documento. Tale
impostazione é stata condivisa con
il DIID
S81 PE.0.4.9.ESP.GE.E.D.0.0.1.A Elenco ditte REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE

Pagina 22 di 35




\&5\9&' C T/O'i

00031

< >
CCRe®®

12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO

Rif Cod. Elaborato Titolo Elaborato D.a ?a . Dajca Rilievo Verifica (RIVP) Avviso Ispe?t.o re Risposta GP (RVI 01) D.a "ca ) Da?a Giudizio Verifica (RVI 01) Avviso lspel.:t'o re SUPERAMENTO NC
Revisione | Ricezione Verifica Revisione | Ricezione Verifica
$81,1 Nessun rilievo C TERMINE TERMINE
S 82 PE.0.4.9.ESP.GE.P.L.0.0.3.A Piano particellare delle aree REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
espropriande o da acquisire -
confronto PFTE/PE Corbola
$82,1 Nessun rilievo C TERMINE TERMINE
S83 PE.0.4.9.ESP.GE.P.L.0.0.4.A Piano particellare delle aree REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
espropriande o da acquisire -
confronto PFTE/PE Mazzorno
$83,1 Nessun rilievo C TERMINE TERMINE
S SICUREZZA
S84 PE.0.4.9.SIC.GE.P.L.0.0.1.A Layout di cantiere Corbola REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE
$84,1 Non sono presenti quote sulle NC FILIPPINI si recepisce RILIEVO TRATTATO C FILIPPINI
recinzioni necessarie a verificare le
quantita inserite nel computo
S 85 PE.0.4.9.SIC.GE.P.L.0.0.2.A |Viabi|ité di cantiere Corbola REV 00 | 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE
$85,1 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI
S 86 PE.0.4.9.SIC.GE.P.L.0.0.3.A |Lay0ut di cantiere Mazzorno REV 00 | 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE
S$86,1 Non sono presenti quote sulle NC FILIPPINI si recepisce RILIEVO TRATTATO C FILIPPINI
recinzioni necessarie a verificare le
quantita inserite nel computo
S 87 PE.0.4.9.SIC.GE.P.L.0.0.4.A Viabilita di cantiere Mazzorno REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE
$87,1 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI
S 88 PE.0.4.9.SIC.BB.R.T.0.0.1.A Relazione bonifica ordigni bellici REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
$88,1 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI
S 89 PE.0.4.9.SIC.BB.P.L.0.0.1.A Planimetria con individuazione REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
delle aree di indagine strumentale /
bonifica Corbola
$89,1 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI
S90 PE.0.4.9.SIC.BB.P.L.0.0.2.A Planimetria con individuazione REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
delle aree di indagine strumentale /
bonifica Mazzorno
$90,1 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI
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Rif Cod. Elaborato Titolo Elaborato D.a ?a . Dajca Rilievo Verifica (RIVP) Avviso Ispe?t.o re Risposta GP (RVI 01) D.a "ca ) Da?a Giudizio Verifica (RVI 01) Avviso Ispel.:t'o re SUPERAMENTO NC
Revisione | Ricezione Verifica Revisione | Ricezione Verifica
S MODELLAZIONE INFORMATIVA
S91 PE.0.4.9.BIM.GE.R.T.0.0.1.A Relazione specialistica sulla REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE
modellazione informativa
S91,1 1. La regola di nomenclatura dei 1. NC BONATTI 1. Per la natura del progetto e i 1. RILIEVO TRATTATO 1.C BONATTI
modelli prevista dalla Relazione 2. NC tempi di consegna tale ausilio non 2. La programmazione dei lavori e 2.0S
specialistica e dal PGl non e 3. NC e stato utilizzato in fase di il controllo dei costi sono tra gli 3.C
coerente con quella riportata 4. NC redazione del progetto, sara obiettivi minimi previsti dal 4.C
nell'allegato 5 (MIDP) stralciato in fare di riemissione del Capitolato Informativo (par. E1.1 e
2. Non sono riportate le modalita 3. NC PGI. E1.2). Si prende atto che, in 3
di gestione informativa del 4D 6.NC 2. Non e prevista la gestione del accordo con la S.A,, tali obiettivi 6.C
(tempi) e 5D (costi) 4D e 5D, sara meglio specificato sono stati stralciati dalla nuova
3. Non sono riportate le anche nella nuova emissione del emissione del PGI. Si osserva che
coordinate del caposaldo o punto PGI. non é stata gestita nessuna delle
scelto per la georeferenzazione 3. Sara integrata nella nuove dimensioni 4D, 5D, 6D e 7D
dei modelli emissione del documento. previste dalla UNI 11337-7
4. Non sono identificati gli 4. Sara integrato I'elenco fermandosi alla gestione del 3D e
elaborati estratti dal modello, gli elaborati, con le indicazioni cioe ad una gestione molto
elaborati non estratti dal modello richieste. parziale del BIM. Si & tuttavia
e gli elaborati parzialmente 5. Sara integrato nella nuova utilizzata la modellazione BIM per
estratti dal modello emissione del documento e meglio I'estrazione di elaborati e quantita
5. Non sono presenti indicazioni specificato enlla riemissione del (utili alla gestione 5D) e per la
riguardanti il modello dello stato PGI. gestione delle incoerenze.
di fatto al fine di garantire gli 6. Non e prevista la gestione del Pertanto si declassa a semplice
obiettivi minimi previsti dal piano di sicurezza mediante osservazione.
capitolato informativo modellazione informativa, sara 3. RILIEVO TRATTATO
6. Non sono riportate informazioni meglio specificato nella nuova 4. RILIEVO TRATTATO
sulle modalita di gestione emissione del documento e meglio 5. RILIEVO TRATTATO
informativa per la redazione del specificato enlla riemissione del 6. RILIEVO TRATTATO
piano di sicurezza e PGI.
coordinamento
S ELABORATI PE SCHEDA N. 55 - MESOLA
S92 PE.0.5.5.GEN.GE.P.L.0.0.2.A Planimetria su base C.T.R. | REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
$92,1 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
$92,2 La CTR risulta illeggibile (o} CREPALDI si sotituisce la CTR RILIEVO NON TRATTATO. oS CREPALDI
L'elaborato revisionato non é stato
trasmesso
$92,3 Nessun rilievo C DE RAZZA DE RAZZA
$92,4 Nessun rilievo C TERMINE TERMINE
$92,5 Nessun rilievo C VENDITTI VENDITTI
$92,6 Nessun rilievo C QUARTA G QUARTA G
S93 PE.0.5.5.MAN.GE.R.T.0.0.1.A Piano di manutenzione dell’'operae| REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE
delle sue parti
$93,1 Nessun rilievo C Guibuccl GUIDUCCI
$93,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S$93,3 Nessun rilievo C CREPALDI CREPALDI
S93,4 Nessun rilievo C DE RAZZA DE RAZZA
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Cod. Elaborato

Titolo Elaborato

Data
Revisione

Data
Ricezione

Rilievo Verifica (RIVP)

Avviso

Ispettore
Verifica

Risposta GP (RVI 01)

Data
Revisione

Data
Ricezione

Giudizio Verifica (RVI 01)

Avviso

Ispettore
Verifica

SUPERAMENTO NC

1. Il manuale d'uso, per quanto
possibile dal corrente livello di
definizione progettuale, non
contiene le informazioni relative
alla collocazione nell’intervento
delle parti menzionate e alla
rappresentazione grafica, cosi
come previsto all'art. 27
dell'allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023
2. Il manuale di manutenzione, per
guanto possibile dal corrente
livello di definizione progettuale,
non contiene sempre e
compiutamente le informazioni
relative alla collocazione
nell’intervento delle parti
menzionate, alla rappresentazione
grafica, alla descrizione delle
risorse necessarie per l'intervento
manutentivo, al livello minimo
delle prestazioni e alle
manutenzioni eseguibili
direttamente
dall'’Amministrazione usuaria, cosi
come previsto all'art. 27
dell'allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023

1.NC
2.NC

TERMINE

1.1 paragrafi 4.1.1e4.1.2,
riportano rispettivamente le
informazioni circa la collocazione
delle opere e il rimando agli
elaborati grafici di progetto che
che le rappresentano.

2 Il paragrafo 5.1.1 riportale
informazioni circa la collocazione
delle opere. Nel capitolo 5.1.2 si
esplcitera il rimando agli elaborati
grafici di progetto che
rappresentano le opere in modo
analogo al par. 4.1.2.

1. RILIEVO TRATTATO - si prende
atto di quanto dichiarato
2. RILIEVO TRATTATO - si prende
atto di quanto dichiarato

1.C
2.C

TERMINE

Nessun rilievo

VENDITTI

VENDITTI

Nessun rilievo

CERA

Si conferma giudizio precedente

CERA

Nessun rilievo

ANGELELLI

ANGELELLI

Nessun rilievo

QUARTAR

QUARTAR

Nessun rilievo

on|o|o|o

QUARTA G

QUARTA G

GEOLOGIA

PE.0.5.5.GEO.GE.R.T.0.0.1.A

Relazione geologica

REV 00

31.03.2025

ISPETTORE

ISPETTORE

Nessun rilievo

(@]

GUIDUCCI

GUIDUCCI

Nessun rilievo

QUARTA G

QUARTA G

PE.0.5.5.GEO.GE.R.T.0.0.2.A

Relazione sismica

REV 00

31.03.2025

ISPETTORE

REV 01

14.05.2025

ISPETTORE

Nessun rilievo

GUIDUCCI

GUIDUCCI

Si trova evidenza di una classe
d'uso lll e non IV come nel caso
SC16: si chiedono spiegazioni

NC

VALLONI

CFR. risposta S8.2

chiarimento recepito, rilievo
trattato

VALLONI

Pagina 25 di 35




PECTy
W Oy,

00031

< >
CCRe®®

12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO

Rif Cod. Elaborato Titolo Elaborato D.a ?a . Dajca Rilievo Verifica (RIVP) Avviso Ispe?t.o re Risposta GP (RVI 01) D.a "ca ) Da?a Giudizio Verifica (RVI 01) Avviso Ispel.:t'o re SUPERAMENTO NC
Revisione | Ricezione Verifica Revisione | Ricezione Verifica
S$95,3 Manca evidenza giustificativa della NC QUARTA G |L'oggetto principale del progetto RILIEVO TRATTATO e superato per C QUARTA G
scelta di esecuzione delle verifiche non riguarda la verifica alla i chiarimenti e le integrazioni
di suscettivita alla liquefazione di liquefazione dei rilevati arginali, apportati nelle revisioni
tipo puntuale e non per l'intero quanto piuttosto l'inviduazione e il dell'elaborato e della Relazione
corpo arginale dimensionamento delle opere di Sismica
diaframmatura per contrastare i
fenomeni di filtrazione. Nei
documenti di progetto e stata
comungue esaminata ed illustrata
la valutazione delle verifiche della
suscettivita alla liquefazione dei
terreni in corrispondenza delle
verticali di indagine, in relazione
agli esiti delle indagini puntuali
realizzate lungo lo sviluppo
dell'argine oggetto del progetto.
Le verifiche di liquefazione sono
state eseguite sulle indagini con
metodologia semplificata atta ad
individuare la suscettibilita alla
liquefazione della verticale della
prova stessa, attraverso la
determinazione dell’Indice del
potenziale di liquefazione IL.
Si osserva in particolare che
I'indice del potenziale di
liquefazione valutato per il sito di
Mesola e sempre inferiore a 5,
associabile quindi a probabilita di
accadimento piuttosto contenute.
S 96 PE.0.5.5.GEO.GE.C.T.0.0.1.A Carta geologica e geomorfologica REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
S96,1 Nessun rilievo C QUARTA G QUARTA G
S97 PE.0.5.5.GEO.GE.C.T.0.0.2.A |Carta idrogeologica REV 00 | 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
S$97,1 Nessun rilievo C QUARTA G QUARTA G
S98 PE.0.5.5.GEO.GE.S.Z.0.0.1.A |Sezioni Geologiche REV 00 | 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
$98,1 Nessun rilievo C GulIDUCCI GUIDUCCI
S$98,2 Nessun rilievo C QUARTA G QUARTA G
S99 PE.0.5.5.GEO.GE.P.F.0.0.1.A |Profi|o Geologico REV 00 | 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
$99,1 Nessun rilievo C GulIDUCCI GUIDUCCI
$99,2 Nessun rilievo C QUARTA G QUARTA G
S 100 PE.0.5.5.GEO.GE.P.F.0.0.2.A Profilo Geologico stendimento REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
MASW 2D
$100,1 Nessun rilievo C GUIDUCCI GUIDUCCI
$100,2 Nessun rilievo C QUARTA G QUARTA G
S$101 PE.0.5.5.GEO.GE.P.F.0.0.3.A Profilo Geologico stendimento REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
Tomografia Elettrica
$101,1 Nessun rilievo C GulIDUCCI GUIDUCCI
$101,2 Nessun rilievo C QUARTA G QUARTA G
S 102 PE.0.5.5.GEO.GE.R.T.0.0.3.A Report Indagini REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE
$102,1 I risultati delle indagini geofisiche oS Guibuccl OS recepita. L'elaborato RILIEVO TRATTATO e superato C GuUIDUCCI
sono riportate nella parte finale PE.0.5.5.GEO.GE.R.T.0.0.3.A¢e
dell'elaborato, ma non sono composto dal report indagini della
riscontrabili dall'indice ditta In Co S.r.l. e della ditta Akron.
Verra aggiunto indice generale ad
inizio elaborato.
$102,2 Nessun rilievo C QUARTA G QUARTA G
S GEOTECNICA
$103 PE.0.5.5.GET.GE.R.T.0.0.1.A Relazione Geotecnica REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
$103,1 Nessun rilievo C GUIDUCCI GUIDUCCI
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Rif Cod. Elaborato Titolo Elaborato D.a ?a . Dajca Rilievo Verifica (RIVP) Avviso Ispe?t.o re Risposta GP (RVI 01) D.a "ca ) Da?a Giudizio Verifica (RVI 01) Avviso Ispel.:t'o re SUPERAMENTO NC
Revisione | Ricezione Verifica Revisione | Ricezione Verifica
S 104 PE.0.5.5.GET.GE.P.L.0.0.1.A Planimetria indagini geognostiche e REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
geofisiche
$104,1 Nessun rilievo C GUIDUCCI GUIDUCCI
S 105 PE.0.5.5.GET.GE.S.Z.0.0.1.A |Sezioni Geotecniche | REV 00 | 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
$105,1 Nessun rilievo C GUIDUCCI GUIDUCCI
S 106 PE.0.5.5.GET.GE.P.F.0.0.1.A |Pr0fi|o Geotecnico | REV 00 | 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
$106,1 Nessun rilievo C GUIDUCCI GUIDUCCI
S STUDI AMBIENTALI E INDAGINI
S 107 PE.0.5.5.AMB.GM.R.T.0.0.1.A Piano di utilizzo terre e rocce da REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE
scavo
$107,1 Nessun rilievo C CREPALDI CREPALDI
$107,2 Per la realizzazione dei diafammi si NC DE RAZZA Si rimanda al par. 5.3 dove viene RILIEVO TRATTATO con Cc DE RAZZA
dichiara I'utilizzo del terreno riportato il conferimento refluo chiarimento
stesso come materiale da pari a 2942.40mc.
costruzione, mescolato con una
miscela cementizia plastica,
diversamente dal sistema
tradizionale, che ne prevede la
completa asportazione; dal
bilancio non possibile individuare
tali elementi; chiarire quali sono
voci e quatiitativi
S$108 PE.0.5.5.AMB.GE.R.T.0.0.4.A Relazione di sostenibilita dell’opera REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE
$108,1 Par. 3.5.3 - Nella relazione tecnica NC CREPALDI Tali dettagli non sono pertinenti RILIEVO NON TRATTATO. La CREPALDI Si modifica, uniformando il
non ¢ indicata la produzione di della fase di progettazione. Si relazione tecnica non é stata riscontro alle altre schede, e si
energia mediante pannelli rimanda alle fasi di costruzione e integrata. Inoltre si evidenzia che il integra la reazione riemettendo
fotovoltaici per le installazioni di all'appaltatore per I'allestimento riscontro del GP non risulta I'elaborato
cantiere fisso dei cantieri. uniforme con quanto riportato doc.PE.0.49.55.GEN.GE.R.T.0.0.1.C
nelle altre schede al medesimo
elaborato (si veda S46.1).
$108,2 Si fa riferimento al punto 16 della NC DE RAZZA Elaborato redatto della fase di RILIEVO TRATTATO con DE RAZZA

check list Checklist di verifica e
controllo: scheda 5 in cui "Per gli
interventi con incidenza sui siti
Rete Natura 2000 e stato previsto
lo screening di Valutazione di
Incidenza. Si rimanda all' elaborato
specifico di cui non si forniscono
evidenze e conclusioni

PFTE, I'evidenza é riportata nella
relazione di ottemperanza alla CDS
doc.
PE.0.0.0.GEN.GE.R.T.0.0.1.A_Rel
CDS

chiarimento
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Rif Cod. Elaborato Titolo Elaborato D.a ?a . Dajca Rilievo Verifica (RIVP) Avviso Ispe?t.cv re Risposta GP (RVI 01) D.a "ca ) Dafa Giudizio Verifica (RVI 01) Avviso Ispel.:t'o re SUPERAMENTO NC
Revisione | Ricezione Verifica Revisione | Ricezione Verifica
$108,3 1. La relazione non & aggiornata 1. NC TERMINE 1. E' stato integrato il riferimento 1. RILIEVO TRATTATO - si prende 1.C TERMINE
alla Circolare 22 del 14 maggio 2. NC alla circolare. atto di quanto dichiarato e 2.C
2024 3. NC 2-11. U'investimento 3.3 dell'aggiornamento / integrazione 3.C
2. Non sono presenti i contenuti 4. NC “Rinaturazione dell’area del Po, 2. RILIEVO TRATTATO - si prende 4.C
della relazione di sostenibilita, cosi previsto nella Missione 2 atto di quanto dichiarato e
come previsto all'art. 11 come 3. NC (Rivoluzione verde e Transizione dell'aggiornamento / integrazione >. €
richiamato dall'art. 24 dell'allegato 6.NC ecologica), Componente 4 (Tutela 3. RILIEVO TRATTATO - si prende 6.C
1.7 del D.Lgs. 36/2023 e nelle Linee 7.NC del Territorio e della Risorsa atto di quanto dichiarato e 7.C
Guida PFTE CSLP: manca evidenza 8.NC Idrica), & inserito nel Piano dell'aggiornamento / integrazione 8.C
descrizione degli obiettivi primari 9.NC nazionale di ripresa e resilienza 4. RILIEVO TRATTATO - si prende 9.C
dell’opera in termini di “outcome” 10. NC con un costo complessivo di euro atto di quanto dichiarato e 10.C
per le comunita e i territori 11. NC 357.000.000 come misura che dell'aggiornamento / integrazione 11.C
interessati, attraverso la 12. NC “mira a riattivare i processi 5. RILIEVO TRATTATO - si prende 12.C

definizione quali e quanti benefici
a lungo termine, come crescita,
sviluppo e produttivita, ne
possono realmente scaturire,
minimizzando, al contempo, gli
impatti negativi

3. Non sono presenti i contenuti
della relazione di sostenibilita, cosi
come previsto all'art. 11 come
richiamato dall'art. 24 dell'allegato
1.7 del D.Lgs. 36/2023 e nelle Linee
Guida PFTE CSLP: manca evidenza
individuazione dei principali
portatori di interessi
(“stakeholder”) e indicazione dei
modelli e strumenti di
coinvolgimento dei portatori

naturali e a favorire il recupero
della biodiversita, garantendo cosi
il ripristino del fiume e un uso piu
efficiente e sostenibile delle
risorse idriche” in un area
“caratterizzata da un eccessivo
inquinamento delle acque, dal
consumo di suolo e da escavazioni
nel letto del fiume fin dal 1970.
Criticita che hanno inciso
negativamente su alcuni dei suoi
habitat naturali e hanno
aumentato il rischio
idrogeologico”.

L’attuazione dell'investimento e
accompagnata da numerosi
protocolli e accordi tra i diversi

atto di quanto dichiarato e
dell'aggiornamento / integrazione
6. RILIEVO TRATTATO - si prende
atto di quanto dichiarato e
dell'aggiornamento / integrazione
7. RILIEVO TRATTATO - si prende
atto di quanto dichiarato e
dell'aggiornamento / integrazione
8. RILIEVO TRATTATO - si prende
atto di quanto dichiarato e
dell'aggiornamento / integrazione
9. RILIEVO TRATTATO - si prende
atto di quanto dichiarato e
dell'aggiornamento / integrazione
10. RILIEVO TRATTATO - si prende
atto di quanto dichiarato e
dell'aggiornamento / integrazione
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Rif. Cod. Elaborato Titolo Elaborato D.a!:a i Dajca Rilievo Verifica (RIVP) Avviso Ispe?t.cv re Risposta GP (RVI 01) D.a "ca ) Dafa Giudizio Verifica (RVI 01) Avviso Ispel.:t.o re SUPERAMENTO NC
Revisione | Ricezione Verifica Revisione | Ricezione Verifica
S 109 PE.0.5.5.AMB.GE.R.T.0.0.5.A Relazione CAM REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE
$109,1 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
$109,2 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI
$109,3 Nessun rilievo C CREPALDI CREPALDI
$109,4 Nessun rilievo C DE RAZZA DE RAZZA
S 109,5 Manca evidenza applicazione CAM NC TERMINE I'art. 1 del CAM opere a verde RILIEVO TRATTATO - si prende atto C TERMINE
opere a verde specifica I'applicazione per i di quanto dichiarato
seguenti servizi e forniture:
a) servizio di progettazione di
nuova area verde o
riqualificazione di area gia
esistente;
b) servizio di gestione e
manutenzione del verde
pubblico;
c) fornitura di prodotti per la
gestione del verde.
L'intervento di protezione
idraulica mediante diaframmature
non rientra in tali servizi.
$109,6 Nessun rilievo C VENDITTI VENDITTI
S$109,7 A pag 14 viene citato il Dm n 63 NC QUARTAR |Trattasi di refuso, verra eliminato Rilievo trattato- si prende atto di C QUARTAR
del 10 marzo 2020. ma non viene il riferimento al CAM Criteri quanto dichiarato
trattato ambientali minimi per il servizio di
gestione del verde pubblico
S STATO DI FATTO
S 110 PE.0.5.5.RIL.GE.R.T.0.0.1.A Documentazione fotografica REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE
$110,1 Nessun rilievo C Guibuccl Guibuccl
$110,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
$110,3 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI
S$110,4 Non sono riportati i coni visuali NC CREPALDI si recepisce RILIEVO TRATTATO. L'elaborato & C CREPALDI
stato integrato
$110,5 Nessun rilievo C DE RAZZA DE RAZZA
S 110,6 Manca schema di ripresa dei punti NC TERMINE si recepisce RILIEVO TRATTATO - si prende atto C TERMINE
fotografici di quanto dichiarato e
dell'aggiornamento / integrazione
S$110,7 Nessun rilievo C VENDITTI VENDITTI
$110,8 Nessun rilievo C CERA Si conferma giudizio precedente C CERA
$110,91 Nessun rilievo C ANGELELLI ANGELELLI
$110,92 Nessun rilievo C QUARTAR QUARTA R
S111 PE.0.5.5.RIL.GE.P.L.0.0.1.A Planimetria di rilievo plano- REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
altimetrico e stato di consistenza
delle opere esistenti
S111,1 Nessun rilievo C Gguibuccl Guibuccl
$111,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
$111,3 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI
S111,4 Nessun rilievo C CREPALDI CREPALDI
S$111,5 Nessun rilievo C DE RAZZA DE RAZZA
S$111,6 Nessun rilievo C TERMINE TERMINE
S111,7 Nessun rilievo C VENDITTI VENDITTI
$111,8 Nessun rilievo C CERA CERA
$111,91 Nessun rilievo C ANGELELLI ANGELELLI
$111,92 Nessun rilievo C QUARTAR QUARTA R
S112 PE.0.5.5.RIL.GE.S.Z.0.0.1.A Sezioni di rilievo REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
S$112,1 Nessun rilievo C Gguibuccl Guibuccl
$112,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
$112,3 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI
S$112,4 Nessun rilievo C CREPALDI CREPALDI
$112,5 Nessun rilievo C DE RAZZA DE RAZZA
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Revisione | Ricezione Verifica Revisione | Ricezione Verifica
$112,6 Nessun rilievo C TERMINE TERMINE
S$112,7 Nessun rilievo C VENDITTI VENDITTI
$112,8 Nessun rilievo C CERA CERA
S$112,91 Nessun rilievo C ANGELELLI ANGELELLI
$112,92 Nessun rilievo C QUARTAR QUARTA R
S STATO DI PROGETTO
S113 PE.0.5.5.PRG.GE.R.T.0.0.1.A Relazione di calcolo degli interventi REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE
S113,1 1. Nelle verifiche di stabilita viene 1. NC GuIDUCCI 1. Si conferma che la superficie 1. RILIEVO TRATTATO e superato 1.C GUIDUCCI
mostrata, per ciascun caso 2. NC rappresentata e la piu critica, per i chiarimenti e le integrazioni 2.C
esaminato, una sola superficie che corrispondente al fattore di apportati nella revisione
non si comprende se & la piu sicurezza minimo, tra le dell'elaborato.
critica. Il metodo di analisi innumerevoli superific elaborate 2. RILIEVO TRATTATO e superato
considera innumerevoli potenziali dal programma. Nella relazione per i chiarimenti e le integrazioni
superfici per la ricerca di quella tale concetto e gia esplicitato a apportati nelle revisioni
con il minore fattore di sicurezza. pag. 18/45. Sl integra la relazione dell'elaborato e della Relazione
Si richiedono approfondimenti con di calcolo con le superfici di Sismica (risposta $95.3).
la rappresentazione di tutto il scivolamento valutate con Il'ausilio
fascio delle superfici esaminate del software di calcolo.
2. Mancano considerazioni sulla 2. Vedasi risposta S95.3
rilevanza progettuale del rischio
alla liquefazione (svolto nella
relazione sismica) sulle condizioni
di stabilita e deformazioni del
rilevato arginale; in particolare
sulla asserita "valenza puntuale e
locale" sulla quale mancano
chiarimenti in merito
S$113,2 1. Si chiede di giustificare 1.NC VALLONI 1. Il carico varibile di 10KPa é stato chiarimenti recepiti, rilievi trattati 1.C VALLONI
I'assunzione del carico distribuito 2.0S assunto in via cautelativa per 2.C
sui rilevati pari a 10kPa 3.NC simulare il transito di eventuali 3.C
2. Rispetto alle soluzioni di 4.NC mezzi sulla strada in sommita a.c
riduzione del regime di filtrazione arignale, quali ad esempio i mezzi
del caso SC16 (in tale caso le per la manutenzione degli argini
riduzioni erano di 20 volte (si esplicita meglio in relazione)
inferiori), qui si nota una riduzione 2. Non si ritiene 'osservazione
del gradiente molto pil ridotta: si valida, in quanto per la sezione BB
chiedono spiegazioni il gradiante si riduce da 0.44 (SdF)
3. Mancano valutazioni delle a 0.08 (SdP), mentre per la sezione
analisi di liquefazione DD il gradiente si riduce da 0.41
4. Mancano i tabulati di calcolo (SdF) a 0.12 (SdP).
3. Vedasi risposta S95.3
4. Si allegano alla relazione i
tabulati di calcolo
S114 PE.0.5.5.PRG.GE.P.L.0.0.1.A Planimetria generale di progetto REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
S$114,1 Nessun rilievo C Gguibuccl Guibuccl
S$114,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S 115 PE.0.5.5.PRG.GE.P.L.0.0.2.A Planimetria di progetto e REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
tracciamento diaframmi
$115,1 Nessun rilievo C GuIbuccl Guibuccl
$115,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S116 |[PE.0.5.5.PRG.GE.P.L.0.0.3.A Planimetria viabilita di accesso al REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
cantiere
S116,1 Nessun rilievo C Gguibuccl Guibuccl
S$116,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S$116,3 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI
S116,4 Nessun rilievo C CREPALDI CREPALDI
S$116,5 Nessun rilievo C DE RAZZA DE RAZZA
S117 PE.0.5.5.PRG.GE.P.L.0.0.4.A Planimetria ripristini finali REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
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Revisione | Ricezione Verifica Revisione | Ricezione Verifica
$117,1 Nessun rilievo C GUIDUCCI GuIbuccl
S$117,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
$117,3 Nessun rilievo C CREPALDI CREPALDI
S$117,4 Nessun rilievo C DE RAZZA DE RAZZA
S$117,5 Nessun rilievo C QUARTAR QUARTAR
S$118 PE.0.5.5.PRG.GE.P.F.0.0.1.A Profilo longitudinale REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
$118,1 Nessun rilievo C GUIDUCCI GuIbuccl
$118,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S119 PE.0.5.5.PRG.GE.S.Z.0.0.1.A Sezioni trasversali - Configurazione REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
di cantiere 1/2
$119,1 Nessun rilievo C GUIDUCCI GUIDUCCI
$119,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
$119,3 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI
$119,4 Nessun rilievo C CREPALDI CREPALDI
$119,5 Nessun rilievo C DE RAZZA DE RAZZA
S$120 PE.0.5.5.PRG.GE.S.Z.0.0.2.A Sezioni trasversali - Configurazione REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
di cantiere 2/2
$120,1 Nessun rilievo C GUIDUCCI GuIbuccl
$120,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
$120,3 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI
$120,4 Nessun rilievo C CREPALDI CREPALDI
$120,5 Nessun rilievo C DE RAZZA DE RAZZA
S121 PE.0.5.5.PRG.GE.S.Z.0.0.3.A Sezioni trasversali - Configurazione REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
di progetto 1/2
$121,1 Nessun rilievo C GUIDUCCI GUIDUCCI
$121,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
$121,3 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI
$121,4 Nessun rilievo C CREPALDI CREPALDI
$121,5 Nessun rilievo C DE RAZZA DE RAZZA
S$122 PE.0.5.5.PRG.GE.S.Z.0.0.4.A Sezioni trasversali - Configurazione REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
di progetto 2/2
$122,1 Nessun rilievo C GUIDUCCI GuIbuccl
$122,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S$123 PE.0.5.5.PRG.GE.S.Z.0.0.5.A Sezioni tipo intervento carpenteria REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
e particolari
$123,1 Nessun rilievo C GUIDUCCI GUIDUCCI
$123,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S124 PE.0.5.5.PRG.GE.P.K.0.0.1.A Schema campi prova REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
S$124,1 La metodologia esecutiva CSM oS GuIbuccl | campi prova sono previsti in RILIEVO TRATTATO e superato C GUIDUCCI
consiste nella mescolazione in situ corrispondenza di un'estremita del
del terreno con miscela cementizia tratto di diaframmatua in
plastica, la resa esecutiva dipende progetto; pertanto in quelle zone
dalle caratteristiche stratigrafiche, sono presenti gli esisti di sondaggi
fisiche e geotecniche dei terreni e delle prove in sito e di
naturali. Per l'interpretazione dei laboratorio eseguite nell'ambito
risultati del campo prove necessita della campagna di indagine
una accurata conoscenza locale condotta per il PFTE.
dei terreni maturall. In mancanza
di punti di indagine disponibile
sull'area dei campi prova occorre
eseguire un sondaggio conoscitivo,
potendo utilizzare es. il punto B1
da eseguire come sondaggio
geotecnico a carotaggio continuo
S$124,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
S 125 PE.0.5.5.PRG.GE.R.T.0.0.2.A Report prove di laboratorio REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
diaframmatura plastica
$125,1 Nessun rilievo C GUIDUCCI GUIDUCCI
$125,2 Nessun rilievo C VALLONI VALLONI
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Revisione | Ricezione Verifica Revisione | Ricezione Verifica
S ESPROPRI
S 126 PE.0.5.5.ESP.GE.R.T.0.0.1.A Relazione giustificativa e REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
definizione indennita di
occupazione ed esproprio
S$126,1 1. Manca evidenza eventuale 1. NC TERMINE 1. Il progetto prevede la sola 1. RILIEVO TRATTATO - si prende 1.C TERMINE
compensazione indennita per 2. NC occupazione temporanea di aree, atto di quanto dichiarato 2.C
esprorpio e/o occupazione non esproprio definitivo. Le 2. RILIEVO TRATTATO - si prende
temporanea delle particelle occupazioni sono state valutate atto di quanto dichiarato
interessate parzialmente sulle aree effettivamente
2. Manca evidenza stato dell'iter occupate, come gia condiviso con
espropriativo e del conseguente AIPO per i progetti di
avvio della procedurta e rinaturazione.
apposizione del vincolo 2. Il progetto non prevede
esproprio definitivo, ma solo
occupazione temporanea di aree
per la cantierizzazione. Come
condiviso in riunione con il RUP la
CDS ha definito I'avvio dell'iter che
prevede la sola occupazione
temporanea delle aree.
S127 PE.0.5.5.ESP.GE.P.L.0.0.1.A Piano particellare delle aree di REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
occupazione o di esproprio
$127,1 Manca evidenza sovrapposizione NC TERMINE Le aree di occupazione sono state RILIEVO TRATTATO - si prende atto C TERMINE
con progetto e cantierizzazione, al perimetrate sulla base di quanto dichiarato
fine della verifica puntuale delle dell'ingombro del cantiere, non &
aree interessate riportato nelle tavole per migliore
lettura del documento. Tale
impostazione é stata condivisa con
il RIID
$128 PE.0.5.5.ESP.GE.E.D.0.0.1.A Elenco ditte REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
$128,1 Nessun rilievo C TERMINE TERMINE
S$129 PE.0.5.5.ESP.GE.P.L.0.0.2.A Piano particellare delle aree REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
espropriande o da acquisire -
confronto PFTE/PE
$129,1 TERMINE TERMINE
S SICUREZZA
S 130 PE.0.5.5.SIC.GE.P.L.0.0.1.A Layout di cantiere REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE
$130,1 1. Non sono presenti quote sulle 1. NC FILIPPINI 1. si recepisce 1. RILIEVO TRATTATO 1.C FILIPPINI
recinzioni necessarie a verificare le| 2. Os 2. si recepisce 2. RILIEVO TRATTATO 2.C
quantita inserite nel computo
2. La foto aerea risulta tagliata
nella parte alta
$131 PE.0.5.5.SIC.GE.P.L.0.0.2.A Viabilita di cantiere REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE
$131,1 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI
S$132 PE.0.5.5.SIC.BB.R.T.0.0.1.A Relazione bonifica ordigni bellici REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
$132,1 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI
S$133 PE.0.5.5.SIC.BB.P.L.0.0.1.A Planimetria con individuazione REV 00 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE
delle aree di indagine strumentale /
bonifica
$133,1 Nessun rilievo C FILIPPINI FILIPPINI
S MODELLAZIONE INFORMATIVA
S134 PE.0.5.5.BIM.GE.R.T.0.0.1.A Relazione specialistica sulla REV 00 31.03.2025 ISPETTORE REV 01 14.05.2025 ISPETTORE

modellazione informativa
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Rif. Cod. Elaborato Titolo Elaborato D.a!:a . Dajca Rilievo Verifica (RIVP) Avviso Ispe?t.cv re Risposta GP (RVI 01) D.a "ca ) Dafa Giudizio Verifica (RVI 01) Avviso Ispel.:t.o re SUPERAMENTO NC
Revisione | Ricezione Verifica Revisione | Ricezione Verifica
S134,1 1. La regola di nomenclatura dei 1. NC BONATTI 1. Per la natura del progetto e i 1. RILIEVO TRATTATO 1.C BONATTI
modelli prevista dalla Relazione 2. NC tempi di consegna tale ausilio non 2. La programmazione dei lavori e 2.0S
specialistica e dal PGl non e 3. NC e stato utilizzato in fase di il controllo dei costi sono tra gli 3.C
coerente con quella riportata 4. NC redazione del progetto, sara obiettivi minimi previsti dal 4.C
nell'allegato 5 (MIDP) stralciato in fare di riemissione del Capitolato Informativo (par. E1.1 e
2. Non sono riportate le modalita 3. NC PGI. E1.2). Si prende atto che, in 3
6. NC 6.C

di gestione informativa del 4D
(tempi) e 5D (costi)

3. Non sono riportate le
coordinate del caposaldo o punto
scelto per la georeferenzazione
dei modelli

4. Non sono identificati gli
elaborati estratti dal modello, gli
elaborati non estratti dal modello
e gli elaborati parzialmente
estratti dal modello

5. Non sono presenti indicazioni
riguardanti il modello dello stato
di fatto al fine di garantire gli
obiettivi minimi previsti dal
capitolato informativo

6. Non sono riportate informazioni
sulle modalita di gestione
informativa per la redazione del
piano di sicurezza e
coordinamento

2. Non e prevista la gestione del
4D e 5D, sara meglio specificato
anche nella nuova emissione del
PGI.

3. Sara integrata nella nuove
emissione del documento.

4. Sara integrato I'elenco
elaborati, con le indicazioni
richieste.

5. Sara integrato nella nuova
emissione del documento e meglio
specificato enlla riemissione del
PGI.

6. Non e prevista la gestione del
piano di sicurezza mediante
modellazione informativa, sara
meglio specificato nella nuova
emissione del documento e meglio
specificato enlla riemissione del
PGI.

accordo con la S.A., tali obiettivi
sono stati stralciati dalla nuova
emissione del PGI. Si osserva che
non é stata gestita nessuna delle
dimensioni 4D, 5D, 6D e 7D
previste dalla UNI 11337-7
fermandosi alla gestione del 3D e
cioe ad una gestione molto
parziale del BIM. Si & tuttavia
utilizzata la modellazione BIM per
I'estrazione di elaborati e quantita
(utili alla gestione 5D) e per la
gestione delle incoerenze.
Pertanto si declassa a semplice
osservazione.

3. RILIEVO TRATTATO

4. RILIEVO TRATTATO

5. RILIEVO TRATTATO

6. RILIEVO TRATTATO
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Rif. Cod. Elaborato Titolo Elaborato D.afa 'Dafza Rilievo Verifica (RIVP) Awviso Ispe?t.ore Risposta GP (RVI 01) D'a"ca ) Da'ta Giudizio Verifica (RVI 01) Avviso Ispe?t'ore SUPERAMENTO NC
Revisione | Ricezione Verifica Revisione | Ricezione Verifica
S ELABORATI NUOVA EMISSIONE 14.05.2025
S$135 PE.0.4.9.BIM.GE.R.T.0.0.1.B Allegati alla Relazione specialistica ISPETTORE NUOVA 14.05.2025 ISPETTORE
Allegati sulla modellazione informativa: EMISSIONE
- Allegato 1 - Procedure ACDat REV 01
- Allegato 2 - Specifiche aggiuntive
per garantire interoperabilita
- Allegato 3 - Schede informative
rev0l
- Allegato 4 - Strutturazione Oggetti
BIM
- Allegato 5 - Modelli informativi
- Allegato 6 - Acronimi e glossario
- Allegato 7 - Matrici RACI
- Allegato 8 - WBS
S$135,1 BONATTI nessun rilievo C BONATTI
S 136 PE.0.5.5.BIM.GE.R.T.0.0.1.B Allegati alla Relazione specialistica ISPETTORE NUOVA 14.05.2025 ISPETTORE
Allegati sulla modellazione informativa: EMISSIONE
- Allegato 1 - Procedure ACDat REV 01
- Allegato 2 - Specifiche aggiuntive
per garantire interoperabilita
- Allegato 3 - Schede informative
rev0l
- Allegato 4 - Strutturazione Oggetti
BIM
- Allegato 5 - Modelli informativi
- Allegato 6 - Acronimi e glossario
- Allegato 7 - Matrici RACI
- Allegato 8 - WBS
S136,1 BONATTI nessun rilievo C BONATTI
DS 1 Approvazione PNRR - 31.03.2025 [Documento non oggetto di verifica - ISPETTORE |- - - - ISPETTORE
ma esclusivamente a supporto
della verifica del progetto
DS 2 Vademecum DNSH - 31.03.2025 [Documento non oggetto di verifica - ISPETTORE |- - - - ISPETTORE
ma esclusivamente a supporto
della verifica del progetto
DS 3 _ACCORDO MASE - AIPO_DEF 09.01.2023 | 31.03.2025 [Documento non oggetto di verifica - ISPETTORE |- - - - ISPETTORE
ma esclusivamente a supporto
della verifica del progetto
DS 4 08_01_Atto_aggiuntivo_accordo_1 | 11.02.2022 | 31.03.2025 |Documento non oggetto di verifica - ISPETTORE |- - - - ISPETTORE
6_novembre_2021__signed_feb22 ma esclusivamente a supporto
della verifica del progetto
DS 5 09_00_1 Deliberazione n. 9 18.02.2022 | 31.03.2025 |Documento non oggetto di verifica = ISPETTORE |- - - = ISPETTORE
ma esclusivamente a supporto
della verifica del progetto
DS 6 09.01_1 PROTOCOLLO D’INTESA - 31.03.2025 [Documento non oggetto di verifica - ISPETTORE |- - - - ISPETTORE
ma esclusivamente a supporto
della verifica del progetto
DS 7 15_00_Pnrr_Presa d'atto Deliberazione n. 15 29.04.2022 | 31.03.2025 [Documento non oggetto di verifica o ISPETTORE |- - - = ISPETTORE
ma esclusivamente a supporto
della verifica del progetto

Pagina 34 di 35



\SPECTY
NS Oy

12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO

< g
CCReO®
BUREAU
VERITAS 00031
Data Data Ispettore Data Data Ispettore
Rif. Cod. Elaborato Titolo Elaborato .. L. Rilievo Verifica (RIVP) Avviso - i Risposta GP (RVI 01) L. .. Giudizio Verifica (RVI 01) Avviso - e SUPERAMENTO NC
Revisione | Ricezione Verifica Revisione | Ricezione Verifica
DS 8 2022_12_20_NOMINA RUP_M2C4 | 20.12.2022 | 31.03.2025 |Documento non oggetto di verifica - ISPETTORE - - ISPETTORE
Investimento 3_3.pdf ma esclusivamente a supporto
della verifica del progetto
DS 9 2024_12_03_M2C413.3 STRALCIO | 12.01.1900 | 31.03.2025 |Documento non oggetto di verifica - ISPETTORE - - ISPETTORE
LINEA PT_Disciplinare Tecnico PE ma esclusivamente a supporto
revMV_signed della verifica del progetto
DS 10 2025_03_31_Nota_PrezzariRiferim [ 31.03.2025 | 31.03.2025 |Documento non oggetto di verifica - ISPETTORE - - ISPETTORE
ento ma esclusivamente a supporto
della verifica del progetto
DS 11 accordo_pnrr_rinaturazione_po_si | 29.10.2021 | 31.03.2025 |Documento non oggetto di verifica - ISPETTORE - - ISPETTORE
gned_finale_29_ottobre_nov_21 ma esclusivamente a supporto
della verifica del progetto
DS 12 Decr_Segr_Gen__n77-2022 21.06.022 | 31.03.2025 [Documento non oggetto di verifica - ISPETTORE - - ISPETTORE
ma esclusivamente a supporto
della verifica del progetto
DS 13 Copia_Allegatol_Decr_Segr_Gen__ [ 21.06.022 | 31.03.2025 |Documento non oggetto di verifica - ISPETTORE - - ISPETTORE
n77-2022 ma esclusivamente a supporto
della verifica del progetto
DS 14 Copia_Allegato2_Decr_Segr_Gen_n| 07.07.2022 | 31.03.2025 |Documento non oggetto di verifica - ISPETTORE - - ISPETTORE
_77-2022_ALLEGATO ma esclusivamente a supporto
della verifica del progetto
DS 15 Copia_DocPrincipale_image2501 07.07.2022 | 31.03.2025 [Documento non oggetto di verifica - ISPETTORE - - ISPETTORE
ma esclusivamente a supporto
della verifica del progetto
DS 16 DD 84_2023 APPROVAZIONE ACC - 31.03.2025 [Documento non oggetto di verifica - ISPETTORE - - ISPETTORE
ma esclusivamente a supporto
della verifica del progetto
DS 17 DD_792_2024 Prezziario AIPO - 31.03.2025 |Documento non oggetto di verifica - ISPETTORE - - ISPETTORE
ma esclusivamente a supporto
della verifica del progetto
DS 18 DD_303_2025 Affidamento del servizio di 20.03.2025 | 31.03.2025 [Documento non oggetto di verifica - ISPETTORE - - ISPETTORE
progettazione e servizio opzionale ma esclusivamente a supporto
di CSP della verifica del progetto
DS 19 Linea PT - CdS - 31.03.2025 |Documento non oggetto di verifica - ISPETTORE - - ISPETTORE
ma esclusivamente a supporto
della verifica del progetto
DS 20 M2C413.3 Capitolato informativo ed allegati - 31.03.2025 |Documento non oggetto di verifica - ISPETTORE - - ISPETTORE
ma esclusivamente a supporto
della verifica del progetto
DS 21 31.03.2025 |Documento non oggetto di verifica - ISPETTORE - - ISPETTORE
ma esclusivamente a supporto
della verifica del progetto
Offerta tecnica di gara -
DS 22 31.03.2025 |Documento non oggetto di verifica - ISPETTORE - - ISPETTORE
ma esclusivamente a supporto
della verifica del progetto
PE- PGl approvato -
DS23 |Decreto_n_96_02_08 2022 |Delibera di approvazione del Prog 02.08.2022 [ 09.05.2025 |Documento non oggetto di verifica - ISPETTORE = - ISPETTORE
ma esclusivamente a supporto
della verifica del progetto w
SAIPO-
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