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ASSE TIRO PARATOIA

PESO INDICATIVO 1975 kg

INFERIORE

PESO PARTI MECCANICHE
ARGANO MOTORE + ARGANO CONDOTTO 12000 kg

O QUOTE MISURATE SU DISEGNO
VERIFICARE IN OPERA

QUADRO ELETTRICO DA SMANTELLARE
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PESO INDICATIVO 1160 kg
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LATO FIUME PO
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PORTA DI VALLE ELEMENTO SUPERIORE

L'argano forse non € in grado di sollevare
i contrappesi senza il peso della paratoia ....... 34566-24000=10566 kg - 24000 kg

SEQUENZE OPERATIVE PER DEPOSITARE I CONTRAPPESI SUL FONDO
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+42.80 1. montare le strutture provvisionali di sostegno della paratoia 1. montare le strutture provvisionali di sostegno della paratoia
~z 2. montare dei ganci provvisori supplementari sui contrappesi 2. montare dei ganci provvisori supplementari sui contrappesi
3. abbassare la paratoia a un livello adeguato per I'accessibilita alla parte superiore per le modifiche 3. abbassare la paratoia a un livello adeguato per I'accessibilita alla parte superiore per
sollevando i contrappesi le modifiche sollevando i contrappesi
4. abbassare i contrappesi avvalendosi dell'argano ed eventualmente di funi e argano manuale ausiliario . 4. abbassare i contrappesi avvalendosi dell'argano ed eventualmente di funi e argano manuale ausiliario .
5. depositare i contrappesi su zeppe di adeguata altezza per accedere alla parte superiore 5. depositare i contrappesi su zeppe di adeguata altezza per accedere alla parte superiore
6. allentare le funi dei contrappesi 6. allentare le funi dei contrappesi
7. smontare le funi e tutta la meccanica 7. smontare le funi e tutta la meccanica
8. montare i nuovi telai e i tiranti dei contrappesi 8. montare i nuovi telai e i tiranti dei contrappesi
9. sollevare di 10 cm i contrappesi con i tiranti 9. sollevare di 10 cm i contrappesi con i tiranti
N.B.: lo smantellamento della carpenteria prevede: N.B.: lo smantellamento della carpenteria prevede:
svitare i dadi degli ancoraggi, sollevare la carpenteria senza svitare i dadi degli ancoraggi, sollevare la carpenteria
tagliare o rovinare i filetti dei tirafondi in quanto vengono senza tagliare o rovinare i filetti dei tirafondi in quanto
riutilizzati per il montaggio della nuova carpenteria. vengono riutilizzati per il montaggio della nuova carpenteria.
N.B.: smontaggio delle celle di carico al capofisso: N.B.: smontaggio delle celle di carico al capofisso:

il materiale recuperato sara consegnato alla
stazione appaltante

LATO FIUME PO >

stazione appaltante

PORTA DI VALLE ELEMENTO INFERIORE

.................. 47500 kg

.................. 17000+17000=34000 kg
................. 37200x2=74000 kg

L'argano forse non € in grado di sollevare

i contrappesi senza il peso della paratoia ........ 74000-34000=40400 Kg - 24000 kg

Peso Paratoia........c.ooeevviiviiiinniie e, 27155 kg Peso Paratoia.........c.cevviiniiennnnns
[M{STo (o] g]u g=]0] 01ty [ 12000+12000=24000 kg Peso contrappesi........cevvevienniennns
Sforzo massimo calcolato...........oeevvvniiiiiiennnns 34566 kg Sforzo massimo registrato............

SEQUENZE OPERATIVE PER DEPOSITARE I CONTRAPPESI SUL FONDO
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SAIPO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
Area navigazione, idrovie e porti

Progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
per la sostituzione del meccanismo a fune di chiusura delle porte di valle
della conca di navigazione di Cremona con nuovo meccanismo oleodinamico

PROGETTO ESECUTIVO

PORTALE DI VALLE:
TAVOLA DEGLI ELEMENTI DA SMANTELLARE T7
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

Area navigazione, idrovie e porti
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