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DURATA
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

AREA DI LAMINAZIONE GOLENALE 200 giorni

1 Delimitazione area cantiere, installazione baraccamenti e accessi al cantiere, ecc. 10 giorni

2 Formazione invaso di laminazione (scotico, scavo) 100 giorni

3 Formazione argine spondale 50 giorni

4 Realizzazione dell'opera di presa dal T. Seveso e manufatto di scarico 50 giorni

5 Formazione opere di inserimento paesaggistico (semina, piantumazione, formazione piste di servizio, ecc.) 30 giorni

6 Sistemazioni finali e smobilizzo del cantiere 10 giorni

7 Trasporto materiale scavato in esubero presso area laminazione in scavo e deposito temporaneo 200 giorni

OPERA DI PRESA E SFIORATORE DI EMERGENZA AREA DI LAMINAZIONE IN SCAVO 200 giorni

1 Delimitazione area cantiere, installazione baraccamenti e accessi al cantiere, ecc. 10 giorni

2 Scavi e opere provvisionali 20 giorni

3 Realizzazione opere in c.a. 100 giorni

4 Installazione apparecchiature elettriche e opere elettormeccaniche (paratoie, idrometri, quadri elettrici, ecc.) 20 giorni

5 Interventi sistemazione alveo con massi 30 giorni

6 Formazione opere di inserimento paesaggistico (pista di servizio, staccionata, ecc.) 10 giorni

7 Sistemazioni finali e smobilizzo del cantiere 10 giorni

DURATA
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330

INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO (PORZIONE NORD-OVEST) 330 giorni

1 Delimitazione area cantiere, installazione baraccamenti e accessi al cantiere, ecc. 10 giorni

2 Abbattimento alberi 20 giorni

3
Formazione invaso di laminazione (scotico, scavo di sbancamento, posa telo impermeabilizzante, ricoprimento 

telo, semina prato, formazione argine perimetrale)
200 giorni

4 Formazione opere di inserimento paesaggistico (piantumazioni, formazione piste di servizio, ecc.) 30 giorni

5 Sistemazioni finali e smobilizzo del cantiere 10 giorni

6 Deposito temporaneo materiale scavato presso area stralcio 3 300 giorni

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO PER INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO 210 giorni

1 Segregazione area di cantiere per formazione stazione di sollevamento 10 giorni

2 Scavi, diaframmature e formazione tappo di fondo 40 giorni

3 Realizzazione opere in c.a. 100 giorni

4 Installazione apparecchiature elettriche e opere elettormeccaniche (pompe, tubazioni, paratoie, idrometri, ecc.) 30 giorni

5 Opere carpenteria metallica (copertura stazione sollevamento, grigliati, ecc.) 10 giorni

6 Sistemazioni finali e smobilizzo del cantiere 10 giorni

CANALE DI SCARICO PER INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO 100 giorni

1 Segregazione area di cantiere per formazione canale di scarico invaso di laminazione 10 giorni

2 Realizzazione opere in c.a. 30 giorni

3 Realizzazione collettore in acciaio - posa valvole e pezzi speciali 20 giorni

4 Spingitubo sotto la ferrovia 20 giorni

5 Opere di sistemazione alveo 10 giorni

6 Sistemazioni finali e smobilizzo del cantiere 10 giorni

OPERE CIVILI E IMPIANTI PER INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO 150 giorni

1 Segregazione area di cantiere per formazione cabina di consegna enel e cabina di trasformazione, locale quadri, ecc 10 giorni

2 Realizzazione opere in c.a. 90 giorni

3 Realizzazione piezometri e pozzo 10 giorni

4 Realizzazione impianti elettrici 30 giorni

5 Sistemazioni finali e smobilizzo del cantiere 10 giorni

DURATA
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440

INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO (COMPLETAMENTO) 440 giorni

1 Delimitazione area cantiere, installazione baraccamenti e accessi al cantiere, ecc. 10 giorni

2 Abbattimento alberi 20 giorni

3
Formazione invaso di laminazione (scotico, scavo di sbancamento, posa telo impermeabilizzante, ricoprimento 

telo, semina prato, formazione argine perimetrale)
360 giorni

4 Realizzazione opere in c.a. (manufatti interconnessione falda) 40 giorni

5 Formazione opere di inserimento paesaggistico (piantumazioni, formazione piste di servizio, ecc.) 30 giorni

6 Sistemazioni finali e smobilizzo del cantiere 10 giorni

7 Deposito temporaneo materiale scavato presso area stralcio 3 360 giorni

CANALE DI ALIMENTAZIONE PER INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO 150 giorni

1 Segregazione area di cantiere per formazione canale di scarico invaso di laminazione 10 giorni

2 Realizzazione opere in c.a. 60 giorni

3 Spingitubo sotto la ferrovia 60 giorni

4 Opere di ripristini piazzali stabilimento 10 giorni

5 Sistemazioni finali e smobilizzo del cantiere 10 giorni

Milano, gennaio 2020
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