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1. PREMESSA 

Nella presente relazione viene fornita un’indicazione delle interferenze con le opere in pro-

getto, a norma del D.Lgs. 50/2016, e del regolamento attuativo (d.p.r. n°207 del 

05.10.2010), per le parti vigenti. 

Tale relazione illustrerà le interferenze con le opere in progetto, riscontrate durante la pro-

gettazione preliminare ed approfondite durante la progettazione definitiva ed esecutiva. 

La relazione illustra, per ogni interferenza, la specifica progettazione della risoluzione, cor-

redata da relative planimetrie. 

Si accantona una somma di € 40.000,00, da reperirsi all’interno delle somme a disposizione 

dell’Amministrazione, per lo spostamento dei servizi interferenti da eseguirsi a cura degli 

Enti. 

Per quanto riguarda invece lo spostamento del collettore consortile fognario, il suo sposta-

mento è stato previsto all’interno dei lavori oggetto di incarico e quindi compensato nel 

computo metrico estimativo. 
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2. RETE FOGNARIA (SUD SEVESO SERVIZI SPA) 

L’interferenza che crea maggiori problematiche è quella relativa alla dorsale di colletta-

mento intercomunale che si sviluppa seguendo l’asse del T. Seveso. 

Si tratta di una tubazione di diametro 1000 - 1200 mm, con portata transitante pari a circa 

700-800 mc/h in tempo asciutto e 3000 mc/h in tempo di pioggia. 

La Società in oggetto ha fornito ai progettisti il tracciato plano-altimetrico della condotta che 

interessa le opere in progetto e alcune prescrizioni relativamente alla condotta nei tratti di 

interferenza, che si allegano alla presente relazione. 
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Figura 1: collettore fognario intercomunale 
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Premettendo che la tubazione esistente si trova sempre al di sotto del piano di imposta del 

rilevato arginale, in sintesi la progettazione prevede (SVS 3012/1): 

✓  La realizzazione di un bauletto in cls, come da sezione tipo rappresentata sulle tavole 

di progetto, nei tratti in cui i rilevati arginali saranno allocati al di sopra della tubazione, 

al fine di scongiurare perdite all’interno dell’argine; 

 
✓ La delocalizzazione di due tratti di fognatura, rispettivamente nel’’area golenale 2 e 5, 

al fine di evitare rischi per l’argine in progetto e al contempo garantire una facile ispe-

zione della condotta e le eventuali operazioni di manutenzione; 

✓ Il rialzo dei torrini di accesso delle camerette esistenti che si trovano all’interno delle 

aree golenali, come da richiesta dell’Ente gestore della rete intercomunale (vedi alle-

gato). 
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3. RETE ACQUEDOTTISTICA E FOGNARIA (COLLINE COMASCHE SRL) 

Durante la conferenza dei servizi in data 29/02/2015, relativa al progetto preliminare delle 

opere in oggetto, la società in oggetto ha segnalato la posizione delle reti di sua compe-

tenza (l’acquedotto di Vertemate con Minoprio e la fognatura di Cucciago) rispetto alle 

opere in progetto.  

Di tali reti ha fornito una planimetria che si allega di seguito.  

 

 

Figura 2: documentazione dell’Ente relativa al posizionamento della rete 
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Figura 3: documentazione dell’Ente relativa al posizionamento della rete 

 

I lavori di realizzazione dell’area golenali 1 e 2 potranno parzialmente interferire con la rete 

acquedottistica.  
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Nell’esecuzione degli scavi si presterà pertanto la massima attenzione, eventualmente ese-

guendo preventivi assaggi per la determinazione della posizione esatta delle reti principali 

nonché dei singoli allacciamenti. 

In merito alla condotta DN1000 in calcestruzzo che attualmente recapita le acque scolmate 

dalla rete fognaria di Cucciago in Seveso, e che scorre al di sotto di Via dell’Abbazia, è 

stato verificato dagli scriventi che ad oggi in quel tratto la tubazione risulta parzialmente 

scoperta. Ciò ha comportato attualmente anche la deviazione provvisoria della viabilità lo-

cale. 

Il progetto prevede di portare tale viabilità alla quota di 257.50 m s.l.m., (quota di sicurezza 

idraulica) e di sostituire l’attraversamento di Via dell’Abbazia. 

Lungo tale viabilità il progetto prevede pertanto di sostituire la tubazione DN1000 con una 

tubazione di uguale diametro per un tratto di 70 m circa. 
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Figura 4: tubazione scoperta lungo Via dell’Abbazia 
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4. RETE GAS (SNAM RETE GAS SPA) 

L’Ente ha segnalato la presenza di un metanodotto esistente all’interno dell’area golenale 

5 in progetto tra Carimate e Cantù, così come era stata pensata nel progetto preliminare, e 

la volontà di realizzare un nuovo metanodotto (in fase di progetto) ricadente anch’esso 

all’interno della suddetta area  

 

 

Figura 5: documentazione dell’Ente relativa al posizionamento della rete 

Durante un incontro avvenuto tra i progettisti e il Sig. Castelli, responsabile dell’Unità terri-

torialmente competente, è stato concordato ed effettuato un sopralluogo congiunto, con lo 

scopo di rilevare il reale posizionamento planoaltimetrico del metanodotto interferente, che 

si allega di seguito. 

Il Sig. Castelli ha inoltre riferito che il tracciato del futuro metanodotto terrà conto del pre-

sente progetto così da non interferire con l’area golenale. 
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Figura 6: Rilievo plano altimetrico della rete 

 

Appurato che il metanodotto nel tratto più prossimo alla cabina del gas è profondo circa 1 

m, l’area in progetto è stata leggermente ristretta al fine di escludere il tracciato del meta-

nodotto, annullando l’interferenza evidenziata senza tuttavia ridurre in modo apprezzabile i 

benefici idraulici dell’opera. 
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5. RETE ELETTRICA (ENEL DISTRIBUZIONE) 

In fase di progettazione preliminare l’Ente ha segnalato le interferenze di elettrodotti MT 

interrati ed aerei nelle aree in progetto. Il tracciato della rete MT è rappresentato nelle pla-

nimetrie allegate. 

 

L’unica interferenza significativa con le opere in progetto è quella relativa alla realizzazione 

delle aree golenali1 e 2. 

Il progetto prevede infatti di rialzare la strada campestre che collega la località Molino Cumitt 

con cascina Bernardelli e la via dell’Abbazia, sotto la quale scorre, come da indicazione, la 

linea MT. 

Localmente dovranno inoltre essere spostati anche alcuni pali della linea elettrica aerea in 

prossimità di Molino Cumitt e di lungo Via dell’Abbazia. 

 

 

Figura 7: linea elettrica MT in prossimità di Molino Cumitt 
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Figura 8: linea elettrica MT lungo Via dell’Abbazia 
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6. TELECOM 

Da sopralluoghi effettuati e dalla documentazione fornita dall’Ente durante le fasi di proget-

tazione è stata verificata la presenza di una linea telefonica aerea che corre lungo tutta la 

strada vicinale che costeggia le aree di allagamento 1 e 2. 

Il progetto prevede il ricollocamento di tale linea. 

 

 

Figura 9: linea telefonica lungo strada vicinale 
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7. RETE ELETTRICA (TERNA RETE ITALIA) 

In fase di progettazione preliminare, l’ente ha dichiarato che per le aree in progetto non 

sono presenti elettrodotti AT. 
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8. RFI 

8.1 LINEA FERROVIARIA ESISTENTE  

Per quanto riguarda la linea esistente, come si vedrà meglio nel dettaglio della descrizione 

delle singole opere, si è cercato ovunque possibile di separare l’arginatura di contenimento 

dell’invaso dal rilevato ferroviario (area 2 in destra, area 2 in sinistra e area 6), come richie-

sto da RFI in fase di conferenza dei servizi sul preliminare. Ove questo non è risultato pos-

sibile (aree 3 e 5) si è comunque realizzata una bancata in appoggio al rilevato ferroviario 

a quota inferiore al piano del ferro ma superiore al livello massimo in vasca con franco di 1 

metro, così da allontanare l’acqua dal nucleo del rilevato ferroviario. Si è verificato anche, 

sulla base delle informazioni geotecniche provenienti dalla campagna di indagini fin qui 

condotta, che tale ringrosso non provocasse cedimenti nel rilevato ferroviario, come ripor-

tato nell’elaborato SVS 3.04. Inoltre, come richiesto dall’ente, è sempre stata mantenuta 

una pista di larghezza pari ad almeno 3 m per permettere operazioni di manutenzione del 

rilevato ferroviario. 

 

8.2 PROGETTO PRELIMINARE DI QUADRUPLICAMENTO LINEA CHIASSO-MONZA 

Con nota del febbraio 2015 RFI ha evidenziato due interferenze delle opere in progetto con 

gli interventi di quadruplicamento della linea ferrovia Chiasso-Monza nelle aree golenali 6 

in destra e 1. 

Si è studiato un tracciato dell’arginatura dell’area golenale 6 in destra compatibile per quota 

e tracciato con il viadotto previsto nel progetto preliminare del suddetto quadruplicamento 

(vedi figura 10).  
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Figura 10 documentazione dell’Ente relativa alle interferenze con il quadruplicamento Chiasso-
Monza con l’area 6 

È stata analizzata anche la possibilità di ridurre l’area golenale per tenere il tracciato in 

progetto all’esterno dell’area di allagamento. Tuttavia tale modifica avrebbe comportato una 

riduzione dei volumi complessivi di invaso non compatibile con le finalità del presente pro-

getto e inoltre avrebbe richiesto la realizzazione di un argine a tagliare un terreno agricolo 

oggi allagabile (come peraltro rappresentato nelle mappe degli studi di pianificazione sul 

Seveso dal 2002 ad oggi), con impatti significativi sia sulla sicurezza idraulica dei territori di 

valle che sugli impatti ambientali dell’area oggetto di intervento. La soluzione individuata, 

come già detto, è assolutamente compatibile con la futura realizzazione del tratto di qua-

druplicamento, già previsto in viadotto nel progetto preliminare di RFI. 

Per quanto riguarda invece l’area di triage prevista nel progetto di quadruplicamento all’in-

terno dell’area 1, come già emerso negli incontri con RFI, questa non è compatibile con le 

opere in progetto ed è ubicata all’interno di un’area già oggi allagabile con elevata fre-

quenza (T=2 anni), con rischi quindi anche per l’infrastruttura stessa qualora realizzata. 

L’intervento oggetto della presente progettazione è esclusivamente un’ottimizzazione di 

un’area già allagabile e per raggiungere gli obiettivi idraulici di progetto non può prescindere 

dal mantenimento e ottimizzazione dell’area golenale 1. Pertanto, come emerso negli in-

contri avuti con i tecnici di RFI, si ritiene opportuno che nelle successive fasi progettuali tale 
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area di triage sia ubicata in un’area a minor rischio idraulico e che non limiti la capacità di 

laminazione delle aree golenali del Seveso. 

 

Figura 11 documentazione dell’Ente relativa alle interferenze con il quadruplicamento Chiasso-
Monza con l’area 1 
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9. VIABILITÀ LOCALE 

Le opere in progetto comportano l’interessamento della viabilità ordinaria con ripercussioni 

anche per l’accesso alle proprietà private coinvolte dalle opere (fondi agricoli). Durante 

l’esecuzione dei lavori sarà cura dell’Impresa garantire il passaggio dei mezzi agricoli e di 

servizio, mentre al termine dei lavori verranno ripristinate le condizioni originali di fruibilità. 
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