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1. PREMESSA

Il presente documento costituisce la Relazione Tecnica del Piano di Sicurezza e di Coordinamento
(PSC) per lintervento ‘LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE AREE GOLENALI DEL TORRENTE
SEVESO NEI COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO, CANTU E CARIMATE (CO-E-157)".

Il PSC rappresenta la contestualizzazione allo specifico cantiere per la realizzazione delle opere sopra
citate delle scelte progettuali ed organizzative finalizzate all’eliminazione (se possibile) od alla ridu-
zione al minimo dei rischi connessi alle fasi lavorative prevedibili.

Nella presente relazione vengono individuati, analizzati e valutati i rischi in riferimento all’area ed all’or-
ganizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli
specifici propri dell’attivita delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.

Il PSC a norma di legge viene redatto in fase di progettazione esecutiva delle opere e tiene quindi in
debito conto I'analisi dello stato di fatto e le informazioni scambiate con il Gruppo di Progettazione
(ATI con mandataria lo Studio Maione Ingegneri Associati, del quale il sottoscritto Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Progettazione fa parte) nonché con I'’Amministrazione Appaltante. Esso ha come
utenti finali tutti gli operatori impegnati in cantiere, ed il Datore di lavoro dell'impresa affidataria ha
pertanto I'obbligo, tramite opportune azioni di cooperazione e di coordinamento, di divulgarne i conte-
nuti a tutti gli interessati (collaboratori, dipendenti, lavoratori delle imprese esecutrici, lavoratori auto-
nomi e a chiunque altro abbia accesso alle aree di cantiere); ai sensi dellArt. 100 c.2 del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i., fa parte integrante del Contratto di Appalto.

Il PSC & stato redatto nel rispetto delle vigenti normative di riferimento, ed in particolare del D.Lgs
50/2016 nonché del D.Lgs 9 aprile 2008, n°81 “Testo unico della sicurezza” (Art. 100), da intendersi
integralmente allegato, come testo integrato e coordinato con le successive modifiche ed integrazioni,

al presente PSC quale sua parte integrante.

Il presente PSC & composto dai seguenti elaborati:
e la Relazione tecnica (il presente documento, elaborato 1/2)
e il Fascicolo dell'opera (elaborato 2/2), la cui redazione & prevista dall’art. 91 del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. tra i compiti del CSP.

Le prescrizioni contenute nel presente P.S.C. non dovranno in alcun modo essere interpretate come
limitative al processo di prevenzione degli infortuni ed alla tutela della salute dei lavoratori, € non
sollevano I'appaltatore dagli obblighi imposti dalla normativa vigente.

Il presente PSC potra infatti essere integrato dall’Appaltatore in conformita a quanto disposto nel Titolo
IV del T.U.S.L..

Il PSC contiene altresi le misure di prevenzione dei rischi risultanti dal’eventuale presenza simultanea

0 successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed € redatto anche al fine di
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provvedere, quando ci0 risulti necessario, all’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi

logistici e di protezione collettiva.

1.1 Struttura della presente Relazione Descrittiva

In accordo con la normativa vigente e recependo in particolare le indicazioni fornite dall’Allegato XV

del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (Contenuti minimi dei piani di sicurezza e coordinamento), la presente

Relazione Tecnica del PSC e strutturata nelle seguenti parti:

BARTE Titolo All. XV D.Lgs 81/08
e s.m.i.
A Identificazione e descrizione dell'opera, anagrafica 212-a)eb)
B Pianificazione dei lavori 2.1.2-1)
C Rischi e loro gestione 2.1.2-c),d)ede)
D Misure di coordinamento 2.1.2-f),g)edh)
E Stima dei costi della sicurezza 2.1.2-1)

1.2 Abbreviazioni

Per una pit comoda lettura del presente elaborato, verranno adottate le seguenti sigle di abbrevia-

zione:

Piano di sicurezza e di coordinamento...........cccceeee.....

Piano operativo di SICUrezZza..........cccovcvvvveeiiieeeeiiiieenn

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione...
Responsabile del servizio prevenzione e protezione ..
Responsabile dei lavoratori per la sicurezza ..............
Dispositivi di protezione individuali .................cccvvveeee...
D.LgS 81/2008 .....ooevieeeiiiiiiiieeee e

1.3 Linee guida

Al fine di garantire I'esecuzione dei lavori in sicurezza ed armonizzare le procedure di sicurezza dei

soggetti coinvolti, si citano nel seguito alcune linee guida di particolare chiarezza ed efficacia. Tali

strumenti costituiscono un valido ausilio per i RSPP delle

imprese coinvolte per la formazione dei

propri addetti destinati al cantiere dei lavori in oggetto. La parte che si riferisce ai ponteggi di facciata,

non é direttamente applicabile al presente lavoro; esprime in ogni modo concetti di validita generale

in termine di sicurezza e prevenzione degli infortuni. Di estrema importanza date le lavorazioni in atto

nel presente cantiere & sicuramente la linea guida relativa alle attivita di scavo.

Si segnalano inoltre, data la presenza sempre maggiore di manodopera straniera all’interno dei can-

tieri italiani, gli opuscoli in lingua araba editi dal Comitato Paritetico Territoriale di Milano e Lodi, che
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possono agevolare la comprensione delle misure di sicurezza anche ai lavoratori che utilizzano I'alfa-
beto arabo.

Principali linee guida di riferimento:
— Riduzione del rischio nelle attivita di scavo — 2003. INAIL collana per la prevenzione.

— Linee guida per I'esecuzione dei lavori temporanei in quota con I'impiego di sistemi di ac-
cesso e posizionamento mediante funi, 2003. Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
Ministero della salute ISPESL.

— Linee guida per I'esecuzione di lavori temporanei in quota con I'impiego di sistemi di accesso e
posizionamento mediante ponteggi metallici fissi di facciata, 2004 Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, Ministero della salute ISPESL.

— Linee guida per la movimentazione ed il sollevamento dei carichi, 2003. Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, Ministero della salute ISPESL.

— Linee guida per la scelta, 'uso e la manutenzione di dispositivi di protezione individuale
contro le cadute dall’alto. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute
ISPESL.

— Linee guida per la scelta, 'uso e la manutenzione delle scale portatili, 2004. Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute ISPESL.

— Linee guida per la scelta, 'uso e la manutenzione dei sistemi collettivi di protezione dei bordi,
2006 Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute ISPESL.

— Linee guida per l'uso in sicurezza delle motoseghe portatili per potatura, 2. Ministero del

lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute ISPESL.
— Linee guida “L’uso in sicurezza delle cesoie”’, ENAMA-ISPESL 2002.

— Analisi profili di rischio ed interventi da adottare nelle lavorazioni forestali (arboricoltura) “Pro-

filo di rischio nel comparto arboricoltura” INAIL 2004

— Pericolo d’infortunio e regole di sicurezza nell’abbattimento di alberi, SUVA 2005
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2. PARTE ‘A’: IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA,
ANAGRAFICA

La presente parte ‘A’ del PSC identifica e descrive il contesto in cui & collocata I'area di cantiere,

fornisce una sintetica descrizione delle opere e riporta l'individuazione dei soggetti con compiti di si-
curezza (Allegato XV punto 2.1.2, lettera a) e b) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).

2.1 Indirizzo e descrizione del contesto in cui é collocata I’area di cantiere

Il cantiere per la realizzazione degli interventi in progetto & posto nei comuni di Vertemate con Mino-
prio, Carimate e Cantu, sullasta del flume Seveso. | comuni interessati fanno parte della provincia
di Como. Il progetto prevede la realizzazione di 6 aree golenali di cui le prime 3 sono in comune di
Vertemate con Minoprio, la quarta e la quinta sono in comune di Cantu e la sesta in comune di Cari-
mate. L’accesso alle aree di cantiere avviene:

- area golenale 1 e 2 lungo via della Stazione e via dell’Abbazia, accessibile dalla SP27, in comune di
Vertemate con Minoprio;

- area golenale 3 lungo la strada parallela alla ferrovia in comune di Vertemate con Minoprio, da via
Duzioni a Cantu Asnago;

- area golenale 4 e 5 lungo via dei Partigiani in comune di Cantu;

- area golenale 6 lungo via alla Stazione in comune di Carimate.

La localizzazione € mostrata nell’allegata tavola del presente PSC.

Nelle figure seguenti &€ mostrata la localizzazione dei cantieri su ortofoto.
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In linea del tutto generale, si definisce campo base, l'area destinata alle baracche di cantiere (con

uffici, officine, spogliatoi e servizi), al deposito materiali, alle postazioni fisse di lavoro, al ricovero mezzi

e a quant’altro I'lmpresa ritiene opportuno in relazione alla logistica ed in relazione all’entita delle opere

(es. mense, dormitorio, ecc.). Le aree destinate a tali installazioni devono essere ubicate esternamente

ai luoghi di lavoro dove si realizzeranno le opere o, in ogni caso, in aree periferiche e vicine agli accessi
in modo da poter facilmente separare le aree di lavoro dalle aree per baraccamenti e stoccaggio ma-
teriali.

Si definiscono aree operative, distinte in cantieri fissi e cantieri mobili, le aree interessate dall'esecu-

zione delle opere e dei manufatti di progetto.

Cantiere fisso e cantieri mobili formano nel loro complesso il cantiere di lavoro: per quanto attiene alle
scelte progettuali ed organizzative, alle procedure nonché alle misure preventive e protettive, si ri-
manda alla successiva parte ‘C’.

Nel caso specifico, data I'estensione dell’intervento e lo sviluppo prevalente delle lavorazioni, si pre-
vede la realizzazione di un campo base per le vasche n. 1 e n. 2, un altro campo base per la vasca n.
3, un campo per le vasche n. 4 e n. 5 e un campo per la vasca n. 6, per un totale di 4 campi base.

Le fotografie seguenti mostrano le principali vie d’accesso.

Ati: STUDIO MAJONE INGEGNERI
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Accesso area n. 1 da via Stazione - SP 27 a Vertemate con Minoprio

Accesso area 2 da via Abbazia — SP 27 a Vertemate con Minoprio

Ati: STUDIO MAJONE INGEGNERI
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Accesso area 3 da via Duzioni a Cantu Ashago
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Accesso aree 4 e 5 da via dei Partigiani a Cantu Asnago

Accesso area 6 da via della Stazione a Carimate
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2.2

Inquadramento territoriale e descrizione dell’area
221

Inquadramento territoriale
Le aree oggetto della presente progettazione preliminare sono situate lungo il T. Seveso, nel tratto in

cui esso transita in direzione nord-sud attraversando i territori del’area metropolitana dei Comuni di
Vertemate con Minoprio (CO), Carimate (CO) e Cantu (CO).

In Figura 1 viene riportato un inquadramento aereo della zona di intervento.
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Figura 1 — Inquadramento dell’area di intervento

Le aree golenali di laminazione costituiscono una componente fondamentale del sistema complessivo
di controllo delle piene del T. Seveso, previsto nello “Studio idraulico del torrente Seveso nel tratto che
va dalle sorgenti alla presa del Canale Scolmatore Nord Ovest (CSNO) in localita Palazzolo in Comune
di Paderno Dugnano (MI) e studio di fattibilita della vasca di laminazione del CSNO a Senago (MI)’
(d’ora in poi denominato Studio-AlIPO-2011) redatto dalla societa ETATEC STUDIO PAOLETTI s.r.l.
su incarico di AlPo, poi approvato nell’ambito dell’Accordo di Programma relativo alla difesa idraulica

del territorio milanese. Questo studio rappresenta I'aggiornamento dello studio idrologico-idraulico del
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torrente Seveso condotto dall’Autorita di Bacino del fiume Po nell’ambito dello “Studio di fattibilita della
sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali e artificiali all'interno dell’ambito idrografico di pianura
Lambro — Olona” - 2002 + 2004.
Nell’ambito dello Studio-AlP0-2011, sono stati, infatti, ricercati lungo il T. Seveso i possibili siti ove
realizzare le opere idrauliche necessarie al riassetto idraulico del corso d’acqua, per garantire la
messa in sicurezza sia dei territori urbanizzati posti in fregio al corso d’acqua, sia del tratto tombinato
all'interno della citta di Milano. Tale sistema di controllo delle piene del T. Seveso € articolato su una
successione di vasche di laminazione, poste lungo I'asta principale del Seveso e lungo il Canale Scol-
matore Nord — Ovest. Le aree di laminazione golenale sono, in particolare, il risultato della vasta analisi
dello stato del corso d’acqua, e del territorio ad esso limitrofo, effettuata con riferimento alle aree
attualmente soggette a fenomeni di esondazione, che non necessitano, dunque, di interventi di messa
in sicurezza, in quanto gia oggi caratterizzate da una destinazione d’uso del suolo
compatibile con i fenomeni di allagamento (es. agricolo, parco, ecc.). Lo Studio-AlP0-2011 giunse, in
conclusione, a porre alla base dell’assetto di progetto del T. Seveso le seguenti aree di laminazione
oggetto della presente progettazione preliminare:
e 3 aree esondabili di laminazione “golenale” a Vertemate con Minoprio (CO), indicate nel
seguito come area di laminazione 1, area di laminazione 2 (suddivisa in due sotto aree in
sponda destra e sponda sinistra) e area di laminazione 3;
e 1 area esondabile di laminazione “golenale” a Cantu (CO), indicata nel seguito come area
di laminazione 4;
e 1 area esondabile di laminazione “golenale” tra i comuni di Cantu (CO) e Carimate (CO),
indicata nel seguito come area di laminazione 5;
e 1 area esondabile di laminazione “golenale” a Carimate (CO), indicata nel seguito come
area di laminazione 6 (suddivisa in due sotto aree in sponda destra e sponda sinistra).

Le aree sono indicate nella planimetria di Figura 3.
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Area golenale 1

Area golenale 2

Area golenale 3

Area golenale 4

Area golenale 6

Area golenale 5

Figura 2 — Invasi di laminazione in aree golenali nei comuni di Vertemate con Minoprio,
Cantu e Carimate

Lo studio AlPo 2011 individuava in queste aree un volume complessivo di invaso pari a 265'000 mc.

2.2.2 Interferenze

Le aree interessate dalle opere presentano un significativo numero di interferenze con sottoservizi e
linee aeree esistenti. Alcune delle interferenze individuate sono state risolte progettualmente modifi-
cando localmente gli ingombri o i tracciati delle opere in progetto, mentre in altri casi si € previsto lo

spostamento del sottoservizio destinando gli importi necessari tra le somme a disposizione del pro-

getto.
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Le imprese esecutrici dovranno tener conto della presenza dei sottoservizi e sopraservizi nell’organiz-
zazione delle proprie attivita e nell’analisi dei rischi.
Nell’area golenale 1 sono presenti:

— linee elettriche interrate e aeree di Enel distribuzione;

— collettore dn 1000 appartenente a Sud Seveso Servizi Spa;

— acquedotto di Colline Comasche srl;

— linea telefonica aerea Telecom;

— linea ferroviaria RFI.

Nell'area golenale 2 sono presenti:
— linee elettriche interrate e aeree di Enel distribuzione;
— collettore dn 1000 appartenente a Sud Seveso Servizi Spa;
— acquedotto di Colline Comasche srl;

— linea telefonica aerea Telecom.

Nell’area golenale 3 sono presenti:

— collettore dn 1000 appartenente a Sud Seveso Servizi Spa.

Nell'area golenale 4 sono presenti:
— linee elettriche interrate;
— collettore dn 250 appartenente a Sud Seveso Servizi Spa;

— acquedotto di Colline Comasche srl.

Nell’area golenale 5 sono presenti:
— collettore dn 1000 appartenente a Sud Seveso Servizi Spa.

— tubazioni per il trasporto del gas di Snam Rete Gas Spa;

Nell'area golenale 6 sono presenti:
— linee elettriche interrate;
— collettore dn 1000 appartenente a Sud Seveso Servizi Spa.
— acquedotto di Colline Comasche srl;

— linea ferroviaria RFI.

Sirimanda alla relazione dedicata (SVS 3.07) per la descrizione dettagliata delle interferenze riscon-

trate, che deve intendersi come facente parte del presente PSC.
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2.3

L’affidatario prima dell’inizio delle lavorazioni & tenuto a verificare puntualmente, contattando gli enti
gestori e svolgendo appositi sopralluoghi congiunti, il posizionamento dei sottoservizi e sopraservizi

presenti, aggiornando ed integrando, se necessario, le planimetrie inserite in progetto.

Particolarmente significativa & risultata, I'interferenza tra I'opera in progetto e il collettore intercomu-
nale in gestione a Sud Seveso Servizi S.p.A. che corre parallelamente all'alveo del Seveso per
quasi l'intero sviluppo delle opere in progetto. Tale interferenza ha condizionato in modo significativo
la progettazione delle opere, in particolare nelle aree 2 e 5 é stato necessario delocalizzare la condotta

rispettivamente per due tratti lunghi 200 e 300 m.

Un’ulteriore interferenza alla quale si & prestata grande attenzione & quella con la rete ferroviaria
esistente e con il progetto di quadruplicamento della linea Chiasso-Monza.

Per quanto riguarda la linea esistente, le scelte progettuali hanno cercato ovunque possibile di sepa-
rare I'arginatura di contenimento dell'invaso dal rilevato ferroviario. Ove questo non é risultato possi-
bile si & comunque realizzata una bancata in appoggio al rilevato ferroviario a quota inferiore al piano
del ferro ma superiore al livello massimo in vasca con franco di 1 metro, cosi da allontanare I'acqua
dal nucleo del rilevato ferroviario. Si € verificato anche, sulla base delle informazioni geotecniche pro-
venienti dalla campagna di indagini fin qui condotta, che tale ringrosso non provocasse cedimenti nel
rilevato ferroviario, come riportato nell’elaborato SVS 3.04.

Le lavorazioni in adiacenza alla linea ferroviaria dovranno essere eseguite previo avviso scritto con
congruo anticipo alle Ferrovie delle Stato, affinché siano al corrente dell'inizio dei lavori e possano
organizzare i necessari controlli ed il coordinamento con il cantiere. | mezzi ed il personale delle im-
prese esecutrici non dovranno mai invadere la linea ferroviaria e tenersi al contrario a debita distanza,

sia dal piano del ferro e rilevato, che dalle linee aeree. Prima dell’inizio dei lavori in adiacenza dovra

essere svolta una specifica riunione di coordinamento con i tecnici di FS — RFI al fine di concordare le

modalita operative.

Descrizione sintetica dell’opera

Gli interventi di progetto prevedono il mantenimento delle aree di allagamento naturale, che interes-
sano le zone golenali, migliorandone la capacita di laminazione dell’onda di piena.

Le aree golenali, gia oggi in massima parte allagabili, vengono ottimizzate nella loro configurazione
per massimizzarne I'efficienza in relazione ad un evento centennale, ridurre I'idrogramma in uscita dal
tratto oggetto di intervento gia per eventi con Tr 5 anni, e ridurne la frequenza di allagamento per
eventi con tempo di ritorno inferiore, senza aggravare comunque le condizioni di rischio dei territori di

valle.
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2.4 Area golenale 1 - Vertemate con Minoprio

2.4.1 Caratteristiche dimensionali delle opere

L’area golenale 1 & situata, in un’area di circa 3 ha delimitata a nord-ovest dal rio Acquanegra, ad est
dalla strada comunale per la stazione di Cucciago, a sud-est da Via dell’Abbazia e a ovest dal Seveso.

Il progetto prevede il contenimento dell’invaso attraverso i seguenti elementi fisici:

e LATO NORD-OVEST: ringrosso dell’argine sinistro del Rio Acquanegra
e LATO EST: Realizzazione nel tratto di monte e di valle di nuova arginatura e adeguamento
in quota nel tratto centrale dell’attuale strada comunale per la stazione di Cucciago.

e LATO SUD: Rialzo di via dell’Abbazia.

e LATO OVEST: Rialzo sponda sinistra del Seveso
Le difese avranno quota di sommita variabile da 259.20 m s.l.m. (solo lungo il Seveso e '’Acquanegra
nella porzione pit a nord) a 257.50 m s.I.m. (lungo tutto il restante perimetro dell'invaso), e quota
257.50 m.s.l.m. nel restante perimetro. Il fondo area golenale riprofilato & variabile tra 255.00 m s.l.m.
e 254.50 m s.I.m. Il manufatto di sfioro & posto a quota 256.62 m s.l.m. con sviluppo & di 80 m. In alveo
€ previsto un restringimento attraverso due muri d’ala, come da sezione, che mantengono una luce
orizzontale libera in alveo di 5 metri con quota di sommita pari a 256.60 m s.l.m.
Appena a monte dell’attraversamento di via dell’Abbazia & prevista la realizzazione del manufatto di
scarico regolato da paratoia manuale e valvola di non ritorno con quota di fondo pari a 254.50 m s.I.m.,
rispetto ad una quota attuale di fondo Seveso in quel punto di 254.16 m s.I.m.
Sui rilevati arginali apposite rampe di accesso ai fondi con finitura superficiale realizzata in misto sta-

bilizzato, permetteranno I'accesso alle aree.
25 Area golenale 2 in sinistraidraulica - Vertemate con Minoprio

251 Area golenale 2 in sinistra idraulica

2511 Caratteristiche dimensionali delle opere

L’area golenale 2 in sinistra in oggetto & situata subito a valle dell’area 1, separata da questa da via
dellAbbazia. Ha un’estensione di circa 2.5 ha. L’area é delimitata a nord-ovest da via dell’Abbazia, a
nord dal versante e da una strada sterrata di accesso alle cascine, a est da una strada sterrata in
fregio al rilevato ferroviario, e a ovest dal Seveso.

Il progetto dell’area golenale 2 in sinistra prevede, come sivede in Errore. L'origine riferimento non &
stata trovata. e nelle tavole di progetto, il contenimento dell'invaso attraverso i seguenti elementi
fisici:

e LATO NORD-OVEST: rialzo di via dell’Abbazia come gia descritto per I'area 1
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e LATO NORD: realizzazione nel tratto di monte e di valle di nuova arginatura a protezione
delle cascine esistenti e adeguamento in quota nel tratto centrale dell’attuale strada esi-
stente.

e LATO EST: realizzazione di arginatura indipendente dal rilevato ferroviario

e LATO SUD: Rialzo sponda sinistra del Seveso

La sommita degli argini che la delimitano & a quota 256.72 m s.I.m., un metro al di sopra della quota
di massimo invaso, mentre la quota della soglia sfiorante lunga 70 metri, € 255.25 m s.l.m.

In alveo & previsto un restringimento attraverso due muri d’ala, come da sezione tipologica, che man-
tengono una luce orizzontale libera in alveo di 5 metri con quota di sommita pari al livello in alveo
centennale in questa sezione.

Il fondo area golenale verra riprofilato nella parte a monte e mantenuto sostanzialmente invariato nella
parte terminale, in quanto in questa porzione di area & presente un campo pozzi dell’acquedotto. La
guota di fondo area di progetto e variabile tra 253.50 m s.I.m. e 253.00 m s.l.m.

Il manufatto di scarico regolato da paratoia manuale e valvola di non ritorno posto nel punto terminale
dell'invaso ha quota di fondo pari a 253.00 m s.I.m., rispetto ad una quota attuale di fondo Seveso in
guel punto di 251.76 m s.I.m.

Sui rilevati arginali apposite rampe di accesso ai fondi con finitura superficiale realizzata in misto sta-

bilizzato, permetteranno I'accesso alle aree.

252 Area golenale 2 in destra idraulica - Vertemate con Minoprio

25.21 Caratteristiche dimensionali delle opere

L’'area golenale 2 in destra posta di fronte alla precedente & invece delimitata a nord-ovest da via
dell’Abbazia, a nord dal Seveso a est e a sud dalla morfologia del terreno.

Gia attualmente allagabile quest’area non verra rimodellata (il fondo varia attualmente tra 254.50 m
s.l.m. e 253.50 m s.I.m.) ma il volume di invaso sara incrementato realizzando circa 600 m di argini
lungo il Seveso che piegano poi verso sud per chiudere la quota di difesa sul versante esistente

Gli argini avranno una sommita a quota 256.72 m s.I.m. con una soglia sfiorante a quota 255.35 m

s.l.m. lunga 70 metri.
2.6 Area golenale 3

2.6.1 Caratteristiche dimensionali delle opere

Realizzata in comune di Vertemate con Minoprio, € situata in sponda destra del Seveso, in corrispon-
denza di un tratto di alveo che attraversa il rilevato ferroviario due volte con curve a 90°

L’area di invaso sara delimitata dai seguenti elementi:

LATO NORD-OVEST: interconnessione tra versante e rilevato ferroviario

LATO NORD-EST: Seveso e rilevato ferroviario,
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LATO SUD-EST: argine in progetto

LATO SUD-OVEST: versante esistente e rimodellato al piede.

La sommita arginale e la viabilita esistente sono poste a quota 253.56.

La soglia di sfioro & posta a quota 252.00 m s.I.m. e lunga 60 metri.

Il fondo area golenale viene mantenuto invariato nella parte alta boscata, cosi da minimizzare gli im-
patti sul bosco esistente, e viene leggermente riprofilata nella parte agricola di valle principalmente
per garantire lo svuotamento di tutte le porzioni dell'area.

La quota di fondo dell'invaso € variabile tra 250.70 m s.I.m. e 250.00 m s.l.m.

Vista la conformazione dell’alveo come detto con curva e controcurva a 90°, che rallenta drastica-
mente le velocita del corso d’acqua, non & necessario prevedere una sezione di controllo in alveo a
differenza di tutte le altre aree golenali.

L’area consente di limitare le esondazioni che attualmente interessano una casa isolata posta appena
a valle dell'invaso; tali esondazioni lambiscono anche le aree residenziali e industriali a valle dell’abi-
tazione. Quest’area golenale &, a parere degli scriventi, molto importante proprio per la salvaguardia
diretta di questi insediamenti, sebbene rispetto allo stato di fatto non dia grossi benefici in termini di
riduzione dei volumi in Seveso, in quanto gia attualmente le acque esondate non rientrano nel corso

d’acqua.
2.7 Area golenale 4

2.7.1 Caratteristiche dimensionali delle opere

L’area golenale 4 & situata in comune di Cantu, in prossimita della stazione ferroviaria di Cantu-Cer-
menate, ed ha un’estensione di circa 2 ha.
Rispetto alle altre aree golenali in progetto, attualmente quest’area non & soggetta ad allagamenti in
qguanto in questo tratto il fiume Seveso € arginato in destra idraulica.
Il progetto prevede il contenimento dell’invaso attraverso i seguenti elementi fisici:

e LATO NORD-EST: nuovo rilevato arginale;

e LATO OVEST: ringrosso dell’argine esistente
La sommita degli argini che delimitano I'area & a quota 246.93 m s..m., un metro al di sopra della
guota di massimo invaso, mentre la quota della soglia sfiorante lunga 70 metri, € 245.55 m s.l.m.
In alveo € previsto un restringimento attraverso due muri d’ala, come da sezione tipologica, che man-
tengono una luce orizzontale libera in alveo di 4 metri con quota di sommita pari al livello in alveo
centennale in questa sezione.
Il fondo area golenale verra riprofilato nella parte a monte e mantenuto sostanzialmente invariato nella

parte terminale. La quota di fondo area di progetto € variabile tra 243.50 m s.l.m. e 243.00 m s.l.m.
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Il manufatto di scarico regolato da paratoia manuale e valvola di non ritorno posto nel punto terminale
dell'invaso ha quota di fondo pari a 243.00 m s.I.m., rispetto ad una quota attuale di fondo Seveso in
quel punto di 242.50 m s.I.m.

Sui rilevati arginali apposite rampe di accesso ai fondi con finitura superficiale realizzata in misto sta-
bilizzato, permetteranno I'accesso alle aree.

La realizzazione dell’area golenale arginata ha comportato il riposizionamento planimetrico della Rog-
gia Molinara che & stata posta fuori del piano cassa, come richiesto dal Comune di Cantu.

Il nuovo asse correra in adiacenza all’arginatura in destra idraulica. Nei tratti in curva e in corrispon-
denza dell'attuale sbocco del tombino $600 a monte del tratto della roggia in progetto, il canale sara

rivestito con massi.

2.8 Area golenale 5

2.8.1 Caratteristiche dimensionali delle opere

L’area golenale 5 ¢ situata al confine tra il comune di Cantu e quello di Cermenate, ed ha un’esten-
sione di circa 3 ha.
progetto prevede la limitazione dell'invaso attraverso i seguenti elementi fisici:

e LATO NORD: ringrosso dell’argine esistente

e LATO EST: nuovo rilevato arginale;

e LATO SUD: rilevato in adiacenza al versante;

e LATO OVEST: rilevato in adiacenza alla linea ferroviaria.
La sommita degli argini che delimitano 'area & alla quota minima di 244.74 m s.I.m., un metro al di
sopra della quota di massimo invaso, mentre la quota della soglia sfiorante lunga 70 metri, € 243.40
m s.l.m.
Nei tratti di argine in corrispondenza dei quali il livello in alveo & maggiore di quello nell’area golenale,
il franco di un metro & garantito rispetto al tirante idraulico centennale.
In alveo & previsto un restringimento attraverso due muri d’ala, come da sezione tipologica.
Il fondo area golenale verra riprofilato al fine di garantire il convogliamento delle acque al manufatto
di scarico; la quota di fondo area di progetto € variabile tra 242.00 m s.I.m. e 241.00 m s.I.m.
Il manufatto di scarico regolato da paratoia manuale e valvola di non ritorno ha quota di fondo pari a
241.00 m s.I.m., rispetto ad una quota attuale di fondo Seveso in quel punto di 240.40 m s.I.m.
Sui rilevati arginali apposite rampe di accesso ai fondi con finitura superficiale realizzata in misto sta-
bilizzato, permetteranno I'accesso alle aree.
La sommita dell’argine in destra oggi esistente sara alzata verso monte fino all’attraversamento di Via
dei Partigiani al fine di evitare possibili tracimazioni dell’argine attuale con conseguente confinamento

delle acque nelle aree retrostanti I'argine stesso.
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2.9 Area golenale 6 in destra e sinistra idraulica

Le aree in oggetto si trovano in Comune di Carimate.
L’area in destra ha un’estensione totale di circa 7 ha ed € confinata:

e LATO NORD- EST: ringrosso dell’argine esistente

e LATO SUD- OVEST: nuovo rilevato arginale;
L’'area golenale 6 in sinistra idraulica & delimitata:

e LATO SUD-EST: da arginature in progetto,

e LATO OVEST: dalringrosso dell’argine in sponda sinistra del Seveso che viene prolungato

a monte fino al rilevato ferroviario,

e LATO NORD: dalla naturale morfologia del terreno.
Le arginature perimetrali in entrambe le vasche sono poste a quota 239.00 m s.I.m. mentre I'arginatura
lato Seveso & posta a quota 238.00 m s.l.m. e rivestita con geogriglie.
Lo sfioratore lungo 70 metri &€ posto a quota 237.00 m s.l.m in sinistra e 237.20 in destra.
La necessita di mantenere piu basso I'argine che separa I'area golenale dal corso d’acqua nasce dalla
presenza in sponda sinistra del collettore consortile della rete mista di competenza di Sud Seveso
Servizi.
Questo collettore, per segnalazione dello stesso gestore, presenta funzionamento in pressione du-
rante eventi pluviometrici intensi, e quindi & indispensabile mantenerlo al di fuori del corpo arginale
cosa impossibile portando I'arginatura a quota 239.00 m s.I.m., come previsto nel progetto preliminare,
se non attraverso lo spostamento di un lungo tratto di condotta DN 1200 mm.
Il piano campagna all'interno dell’area golenale sinistra non viene riprofilato e varia indicativamente
da 237.00 a 235.50 m s.I.m.
Il fondo dell’area golenale in destra verra riprofilato e posto a quota variabile da 236.00 m s.I.m. a
235.00 m s.I.m.
In alveo & previsto un restringimento attraverso due muri d’ala, come da sezione tipologica.
Sui rilevati arginali apposite rampe di accesso ai fondi con finitura superficiale realizzata in misto sta-

bilizzato, permetteranno I'accesso alle aree.

2.10 Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza

Per l'identificazione dell’impresa e dei referenti per la sicurezza, di seguito vengono riportati due quadri
generali: il primo con i dati piu generali relativi all’appalto, ed il secondo con i dati relativi all'impresa,

quest’'ultimo da compilare per ciascuna delle eventuali imprese esecutrici ed eventuali lavoratori auto-

nomi), a cura del CSE, tramite le informazioni che I'impresa affidataria dovra raccogliere, mantenere
aggiornate e trasmettere allo stesso CSE.
Tali schede dovranno essere completate e consegnate al CSE prima dell’inizio dei lavori ed ogniqual-

volta risultasse necessario un loro aggiornamento per eventuali modifiche delle figure specificate:
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soltanto seguendo tale procedura si potra disporre di un elenco sempre aggiornato dei soggetti coin-
volti nell’esecuzione dei lavori.

E comunque facolta del CSE richiedere che tali informazioni vengano recepite ed aggiornate conte-

stualmente alla verbalizzazione delle riunioni e visite periodiche in cantiere: in questo caso decade

quindi quanto previsto al paragrafo precedente.

2.10.1 Dati generali

Committente: AlPo
Via Taramelli, 12
20124 Milano (MI)
Tel. 02/777141
Fax. 02/77714222

Web: http://www.agenziainterregionalepo.it

e-mail: ufficio-mi@agenziapo.it
Responsabile dei lavori: Dott. Ing. Luigi Mille
CSP: Dott. Ing. Giacomo Galimberti

Studio Majone Ingegneri Associati
Via V. Inama 7, 20133 Milano

(Coordinatore Sic. per la progettazione) Tel.: 02 70120918, Fax: 02 70120923

CSE: Sig. o
(Coordinatore Sic. per 'esecuzione) =] P
Direttore Lavori: SIg e
Tel: o
Direttore del Cantiere Sig. i
Tel i
Capocantiere S (o R
Tel: oo

2.10.2 Dati relativi allimpresa affidataria / esecutrice / lavoratore autonomo

RAJIONE SOCIAIE: ettt e e et e e e nb e e e e e

Sede dell’'lmpresa: AT RSP 3 R

Referenti per la Sicurezza

Datore di lavoro: S0 et ——————
Tl oo ————————
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Direttore tecnico di cantiere: S0 ettt ————
Tl e
RSPP/ASPP: LS TR TR
(Servizio Prevenzione e Protezione) Tl e ———
Medico competente: DOME. weeieiiieiie e
Tl e
RLS R (o PP
(Rapp. dei lavoratori per la sicurezza) Tl e ———
Preposti DOt e
Tl

Incaricati per la gestione emergenza:
Antincendio: S0 ettt —————
Tl e
Evacuazione SHg. ittt
Tl e
Primo Soccorso SO ittt
Tl

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione con I'accettazione di incarico, ovvero la no-
mina da parte del Responsabile dei Lavori, si impegna, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs 81/2008, a veri-
ficare prima dell’inizio dei lavori ed eventualmente aggiornare e tenere aggiornato il presente PSC in

relazione all’evoluzione dei lavori ed all'organizzazione effettiva del cantiere.

2.11 Riferimenti telefonici

Per poter affrontare rapidamente situazioni di emergenza € necessario disporre, in cantiere, di una
serie di recapiti telefonici utili: a cura dell'Impresa Affidataria i seguenti riferimenti telefonici devono

pertanto essere verificati, integrati ed aggiornati prima dell'inizio dei lavori, ed affissi in cantiere in

maniera facilmente identificabile in luogo ben segnalato.
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Enti presenti sul territorio

Comune di Vertemate con Minoprio:
- Polizia Locale

- Lavori Pubblici

- Servizio Protezione Civile

Centralino: 031-888811
031-88881203 339-5984730
031-88881208

ATS Insubria

Tel. 0332 277111

Direzione provinciale del lavoro di Como
Via Bellinzona, 111 — 22100 Como

Tel 031-3383011

Altri riferimenti utili:

Comune di Carimate:

- Polizia Locale

- Lavori Pubblici

- Servizio Protezione Civile

Centralino: 031-7894111
031-7894151 031-792445
031-7894123

ATS Insubria

Tel. 0332 277111

Direzione provinciale del lavoro di Como
Via Bellinzona, 111 — 22100 Como

Tel 031-3383011

Altri riferimenti utili:

Comune di Cantu:

- Polizia Locale

- Lavori Pubblici

- Servizio Protezione Civile

Centralino: 031-7171
031-717717
031-717524-540-518

ATS Insubria

Tel. 0332 277111

Direzione provinciale del lavoro di Como
Via Bellinzona, 111 — 22100 Como

Tel 031-3383011

Altri riferimenti utili:
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2.11.2 Comunicazioni di emergenza

Polizia 113
Carabinieri (Pronto Intervento) 112
Guardia di Finanza 117
Soccorso Aci 116
Vigili del Fuoco 115
Emergenza sanitaria 118

Pronto Soccorso:
- Presidio Ospedaliero Sant’/Antonio Abate — via Domea 4 —

22063 Cantu Tel. 031 799111
Altri riferimenti utili:
- PRONTO INTERVENTO rete gas SNAM 800 970 911
- PRONTO INTERVENTO rete idrica Colline Comasche 031 4951212

2.12  Principale documentazione da tenere in cantiere

Durante lintera esecuzione dei lavori 'impresa dovra custodire in cantiere, e trasmettere su richiesta
al CSE, la seguente documentazione (le leggi di riferimento, ove indicate, si intendono comprensive
di successive modifiche ed integrazioni):

1. Documentazione generale
1.A. Documentazione Amministrativa

e Copia della notifica preliminare ricevuta dal Committente / Responsabile lavori (Art. 99 ed
Allegato XlI del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.)

e Cartello di cantiere (in luogo ben visibile all’entrata del cantiere, con i dati e secondo le mo-
dalita indicate nella L55/1990, Circ. Min. LLPP n 1729/UL del 1990 e secondo le indicazioni
dell’lA.A.; il cartello di cantiere andra aggiornato ogni volta interverra un cambiamento nei
dati in esso contenuti)

e Copia completa del progetto esecutivo appaltato, ivi compreso il presente PSC, con le rela-
tive integrazioni e gli aggiornamenti

o Copia del contratto d’appalto e di eventuali subappalti autorizzati

e Notifica inizio lavori particolari (in galleria, presenza amianto, ecc.)

e Documentazioni attestanti le posizioni e regolarita contributive

o Nomine dei soggetti referenti per la sicurezza (RSPP, RSL, RSLT ecc.)

e Elenco lavoratori impegnati nel cantiere

e Libro unico del lavoro

e Tesserini di riconoscimento lavoratori (art. 18, lettera u) ed art. 26, comma 8 del D.Lgs
81/2008 e s.m.i.);
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o Documenti attestanti la formazione e l'informazione dei lavoratori sulla sicurezza

e Documento di nomina preposto con relativo attestato di formazione

e Verbali delle riunioni periodiche relative alla sicurezza

e Copia di eventuali verbali redatti da organi di vigilanza

¢ Documentazione smaltimento rifiuti

1.B. Documentazione Sanitaria

e Nomina medico competente;

e Programma sanitario

e Tesserini di registrazione della vaccinazione antitetanica

e Registro infortuni

e Registro delle visite mediche periodiche aggiornato e documentazione sanitaria individuale
custodita rispettando il segreto professionale

e Copia dei certificati di idoneita specifica al lavoro nel caso di esposizione a specifici rischi

2. Sistema di sicurezza aziendale
- POS, sia dellimpresa affidataria sia delle eventuali imprese subappaltatrici, completo di

eventuali programmi demolizioni, elementi prefabbricati, rimozione e bonifica amianto.
Il POS, ai sensi dell’Allegato XV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., deve essere specifico per il

cantiere in oggetto ed assicurare i contenuti minimi ivi specificati, in particolare deve con-

tenere il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavori, in relazione
(specificatamente ma non limitatamente) all’esposizione al rumore ed alle vibrazioni mecca-
niche, all'uso di attrezzature per lavorazioni in quota, ponteggi, scale a pioli.
3. Prodotti e sostanze
- Scheda dei prodotti e delle sostanze chimiche pericolose
4, Macchine ed attrezzature di lavoro
- Libretti d’uso e manutenzione delle macchine utilizzate in cantiere
- Documentazione relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature
destinate a funzionare all'aperto (Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n.262 e s.m.i.)
- Documentazione sulle verifiche periodiche e sulla manutenzione delle macchine
- Marcatura CE
- Per gli escavatori dotati anche di dispositivo per il sollevamento € necessario avere anche
la documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento
5. Dispositivi di protezione individuale
- Istruzioni per I'uso e la manutenzione dei DPI fornite dal fabbricante
- Elenco dei DPI forniti a ciascun lavoratore
- Ricevute della consegna dei DPI firmate da ciascun lavoratore

6. Ponteggi fissi
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- Piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessita del ponteggio scelto
(Pi.M.U.S.) secondo quanto stabilito dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., Sezione V (artt. 131-138),
e con i contenuti di cui all’Allegato XXII
- Copia conforme dell'autorizzazione ministeriale del ponteggio e relazione tecnica del fabbri-
cante
- Schema (H<20m) o progetto esecutivo (H>20m) del ponteggio;
- Progetto del castello di servizio
7. Impianti elettrici
- Schema dellimpianto di terra e dellimpianto elettrico di cantiere
- Denuncia impianto messa a terra (Mod. B - ISPESL)
- Calcolo di probabilita di fulminazione o denuncia impianto per protezione scariche atmosfe-
riche (Mod. A - ISPESL)
- Dichiarazione di conformita rilasciata da tecnico installatore (L. 46/90), anche per quadri
elettrici
- Verifica impianto messa a terra effettuata prima della messa in esercizio da persona specia-
lizzata
- Verbali con gli esiti dei controlli periodici cui sottoporre impianti elettrici e di protezione dai
fulmini (art. 86 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.)
8. Apparecchi di sollevamento
- Libretto di omologazione ISPESL (portata > 200 kg, ante 1996)
- Certificazione di conformita del costruttore (post 1996)
- Libretto di uso e manutenzione
- Richiesta di verifica di prima installazione ad ISPESL (portata > 200 kg)
- Registro verifiche periodiche
- Richiesta di visita periodica annuale o di successiva installazione (portata > 200 kg)
- Verifiche trimestrali funi e catene
- Procedure per gru interferenti
- Certificazione radiocomando gru
9. Rischio rumore e vibrazioni
- Valutazione del rischio rumore, con indicazione della fonte documentale cui si € fatto riferi-
mento e Valutazione del rischio vibrazioni, con indicazione della fonte documentale cui si &
fatto riferimento
- Richiesta di deroga per I'eventuale superamento dei limiti del rumore ambientale causato da
lavorazioni edili (D.P.C.M 01.03.91 e D.P.C.M. 14.11.97)
10. Recipienti a pressione —rischio incendio ed esplosione
- Libretto recipienti a pressione di capacita superiore a 25 |
- Documentazione verifica semestrale estintori
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- Certificato di approvazione del Ministero degli Interni D.M. 19 marzo 1990 per i serbatoi
carburante
- Certificato di prevenzione incendi per attivita soggette al controllo dei VV.FF. (gruppo elet-
trogeno di potenza superiore ai 25 kW, deposito carburante e bombole gas compresso).
In ogni caso dovra essere presente in cantiere I'intera documentazione di legge o richiesta da ATS.
La documentazione dei mezzi di cantiere in originale o in copia dovra essere presente sul mezzo
stesso, compreso il registro delle manutenzioni.
Si allega al presente PSC un modello da compilare a cura dell’affidataria con i dati relativi alla forma-
zione delle maestranze, inserendo nominativi dei lavoratori, corsi sostenuti con descrizione, date e
durata in termini di ore. | POS dovranno essere completi degli attestati di partecipazione ai corsi inseriti

nel modello sopra citato.
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3. PARTE ‘B’: PIANIFICAZIONE DEI LAVORI

La presente parte ‘B’ del PSC indica la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro ed eventuali
sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché I'entita presunta del cantiere
espressa in uomini-giorno (Allegato XV punto 2.1.2, lettera i) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).

3.1 Quadro di incidenza della manodopera

Ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. 207/2010, il quadro di incidenza della manodopera € il documento
sintetico che indica il costo del lavoro di cui all’articolo 86 comma 3-bis del D.Lgs 163/2006. Tale
qguadro, allegato tra gli elaborati economici del progetto esecutivo, definisce l'incidenza percentuale
della manodopera per le diverse categorie di cui si compone I'opera in oggetto.

Complessivamente I'importo della manodopera ammonta ad € 1.935.011,27 pari al 27,031% del to-
tale.

3.2 Entita presunta del cantiere (uomini — giorno)

L'entita dei lavori viene espressa in uomini — giorno, che, secondo la definizione data dal D.Lgs
81/2008 e s.m.i., art. 89 lettera g), rappresentano “I'entita presunta del cantiere rappresentata dalla
somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione
dell’'opera’. Tale entita viene determinata rapportando I'importo totale della mano d’opera da impiegare
al costo medio giornaliero della stessa mano d’opera.

3.2.1 Costo giornaliero della squadra-tipo giornaliera

Il costo medio giornaliero della mano d’opera viene determinato sulla base di una squadra tipo, sempre
desunta, come detto, dalla tabella parametrica n°10 — b) Traverse, difese, sistemazioni varie di cui al
D.M. 11.12.78 (pubblicato sulla G.U.R.l. n°357 del 23.12.78). La squadra tipo & costituita da 1 operaio
specializzato (OS), 3 operai qualificati (OQ) e 6 manovali specializzati (MS), il cui costo orario € stato

ipotizzato come segue dal Prezziario Regione Lombardia preso a riferimento:

Squadra - tipo Costi orari Totale
Descrizione [n°] [€/ora] [€/ora]
Operaio specializzato 1 37.08 37.08
Operaio qualificato 3 34.51 103.53
Manovale specializzato 6 31.23 187.38
Totale 10 327.99

Costo medio orario = € 327.99 = 32.80 €/ora
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10

Costo medio giornaliero =  €3280x8 = 262.40 €/giorno

n.b. il costo medio giornaliero & stato determinato ipotizzando che le lavorazioni avvengano ad un

ritmo di 8 ore/giorno.

3.2.2 Uomini — giorno e presenza media in cantiere
In definitiva I'entita complessiva presunta dei lavori, espressa in uomini — giorno, € pari a:
Importo totale manodopera € 1.935.011,27

= = 7374 uomini — giorno ca.
Costo medio giornaliero manodopera € 262,40

La presenza media in cantiere risulta di circa 28 unita, derivanti dal seguente conteggio:

giorni lavorativi 365x5/7 261 giorni

presenza media = uomini—giorno /261 ca. 28 uomini

Le maestranze saranno suddivise nelle diverse aree di lavoro pertanto si stimano 5 operatori per area.
3.3 Cronoprogramma dei lavori

3.3.1 Individuazione delle fasi e delle sottofasi di lavoro

Ai sensi dell’Allegato XV, punto 2.3.1, il Cronoprogramma dei lavori predisposto dal sottoscritto CSP
(Allegato 1) é stato redatto ad integrazione del Cronoprogramma delle lavorazioni di cui all’Art. 40 del
D.P.R. 207/2010, allegato al presente progetto esecutivo, e prende esclusivamente in considerazione

le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza.

Le ipotesi di base cui si e fatto riferimento nella predisposizione del cronoprogramma sono:

e organizzazione del cantiere, per ciascuna fase esecutiva, su diversi fronti lavorativi tra loro non
interferenti spazialmente, costituiti ciascuno dalle diverse squadre che compiono in sequenza
le lavorazioni previste;

e sequenzialitad delle sottofasi studiata in modo da permettere la successione operativa degli in-
terventi appartenenti ai diversi corpi d’opera;

e esecuzione dei lavori in alveo da valle verso monte;

e squadre differenti per i principali lavori di cui si compone I'appalto: movimenti terra, opere in

c.a., realizzazione scogliere in massi, taglio / abbattimento alberi, carpenteria metallica, opere
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a verde, realizzazione percorsi e aree sosta, arredo urbano, posa strumenti di misura ed appa-
recchiature.
Nel presente paragrafo si descrive quanto riportato nel sopra citato cronoprogramma, nel quale si &
provveduto a suddividere le singole lavorazioni prevedibili per la realizzazione degli interventi in pro-
getto in fasi (ed eventualmente sottofasi) di lavoro: su tale base, nella successiva parte ‘C,” verra
effettuata I'analisi dei rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici delle attivita delle imprese esecutrici e

dei lavoratori autonomi.

3.3.2 Analisi del Cronoprogramma

Dall’analisi del Cronoprogramma e della successione temporale delle fasi di cui al precedente para-

grafo emerge quanto di seguito riportato. Il cronoprogramma deve inoltre intendersi integrato dalle

prescrizioni qui specificate, che costituiscono parte integrante dello stesso. E inoltre completato dalle

specifiche schede riportate nella parte ‘C’ del PSC, individuate graficamente nel cronoprogramma

stesso.

¢ il cronoprogramma € caratterizzato da una sostanziale sequenzialita tra le diverse fasi realizzative,
il che costituisce un’ottima premessa per la riduzione al minimo dei rischi interferenziali.

¢ laddove vi e sovrapposizione temporale tra le lavorazioni, le aree di lavoro risultano in realta ben
separate tra loro in da poter lavorare in sicurezza su diversi fronti delle opere, senza quindi alcuna
significativa sovrapposizione spaziale;

e le potenziali interferenze per lavori limitrofi potranno in ogni caso essere eseguite mantenendo
separate le squadre di lavoro;

¢ latempistica € stata definita sulla base dellincidenza della mano d’opera (vd. par. 3.2), e tenendo
conto dell’'andamento stagionale sfavorevole;

e l'inerbimento dell’area per evitare lo sviluppo di specie infestanti e per avere le corrette garanzie di
protezione al dilavamento delle piogge dovra procedere di pari passo con lo scavo e messa in
sagoma delle scarpate, in accordo con i periodi adatti per I'effettuazione delle opere a verde indicati
nel CSA.

3.3.3 Verifica ed aggiornamento del Cronoprogramma

Prima dell’inizio dei lavori, il Cronoprogramma Esecutivo dei lavori dell’Affidataria dovra essere con-
segnato al CSE ed al DL entro 15 giorni dalla data di consegna dei lavori stessi.

Durante I'esecuzione delle opere, allo scopo di tenere sotto controllo il pit possibile le diverse fasi
interferenti, I'impresa affidataria, dovra far pervenire preventivamente al CSE e DL il proprio Pro-
gramma Esecutivo dei lavori aggiornato, che dovra pervenire al CSE con congruo anticipo prima

dell’inizio dell’attivita che subisce variazioni.
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3.4

Il Cronoprogramma Esecutivo dei lavori dell'affidataria dovra essere aggiornato in rapporto all’effettivo
avanzamento dei lavori e presentato alla Direzione Lavori e al CSE ogni 30 giorni.

Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il CSE verifica periodicamente,
previa consultazione della DL, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la com-
patibilita della relativa parte di PSC con I'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare
il cronoprogramma dei lavori (se necessario).

La programmazione dovra aver gia recepito la programmazione di altre eventuali imprese esecutrici

ed aver verificato la congruenza e la realizzabilitd complessiva in sicurezza.

Ingressi in cantiere

Gli ingressi in cantiere potranno avvenire, secondo la normativa in essere, soltanto dopo aver ottenuto
da parte del Responsabile dei Lavori l'idoneita tecnica professionale (art. 90 del DLgs 81/2008), a
valle della verifica del POS delle imprese, con inserimento nella notifica preliminare e previa trasmis-
sione con congruo anticipo della documentazione relativa a lavoratori e mezzi impiegati.

L’elenco del personale e dei mezzi impiegati in cantiere dovra sempre essere aggiornato, a cura
dell’affidataria, prima dellingresso in cantiere degli interessati.

L'impresa affidataria & tenuta, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 81/2008, a verificare 'idoneita tecnica
professionale dei soggetti esecutori (imprese e lavoratori autonomi) e verificare i POS delle imprese

esecutrici prima di trasmetterli al CSE attestandone la congruenza rispetto al proprio.

PROGETTO ESECUTIVO
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4. PARTE ‘C’: RISCHI E LORO GESTIONE

La presente parte ‘C’ del PSC & dedicata all'individuazione, analisi e valutazione dei rischi (Allegato

XV punto 2.1.2, lettera c) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.), e alla successiva descrizione delle relative scelte

progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive (Allegato XV punto 2.1.2, lettera

d) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) e le misure di coordinamento atte alla loro riduzione.
Quanto sopra con riferimento:
- all'area di cantiere
- allorganizzazione di cantiere;
- alle lavorazioni interferenti,
- ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli propri dell’attivita delle singole imprese esecutrici e dei lavo-
ratori autonomi.

Vengono inoltre fornite indicazioni circa le eventuali prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale

o temporale delle lavorazioni interferenti, nonché le modalita di verifica del rispetto di tali prescrizioni
(Allegato XV punto 2.1.2, lettera e) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).

L’'analisi dei rischi & condotta anche sulla scorta degli elaborati progettuali e la relativa gestione é

riportata nel presente PSC e negli allegati: per gli specifici aspetti occorre riferirsi anche alle prescri-

zioni e misure riportate nelle tavole fuori testo.

4.1 Criteri utilizzati per I'individuazione dei rischi

| principi generali di prevenzione, in materia di sicurezza e di salute, sono stati presi in considerazione
gia nella fase di progettazione e di elaborazione del progetto nell’lambito delle scelte progettuali (tec-
niche costruttive, materiali e tecnologie da impiegare) ed organizzative (pianificazione temporale e
spaziale dei lavori) al fine di:
¢ pianificare i vari lavori, o fasi di lavoro, che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
¢ individuare le misure precauzionali da adottare in funzione dei rischi;
e tenere conto dei limiti, vincoli, modalita, sequenzialita ed altre disposizioni durante I'esecuzione
dei lavori.
Nel presente capitolo viene quindi effettuata I'analisi e la valutazione dei rischi derivanti dalle eventuali
fasi critiche, in quanto interferenti, del processo di realizzazione dell’opera, nonché (se presenti nelle
specifiche lavorazioni) dei rischi particolari di cui all’Allegato Xl del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (Elenco dei
lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'articolo 100,
comma 1) e di seguito riportati:
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profon-
dita superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente
aggravati dalla natura dell'attivita o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni am-

bientali del posto di lavoro o dell'opera.

Ati: STUDIO MAJONE INGEGNERI
ASSOCIATI, BIOS.IS, STUDIO
IDROGEOTECNICO

PROGETTO ESECUTIVO
Piano di Sicurezza e Coordinamento — Relazione tecnica

SVS 3.12_1-PSC_Relazione-REV02.docx Pagina 33 di 98



LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE AREE GOLENALI DEL
TORRENTE SEVESO NEI COMUNE DI VERTEMATE CON
MINOPRIO, CANTU E CARIMATE (CO-E-157)

CIG 78332878EB — CUP B87B1500018003

2. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco acciden-
tale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attivita di scavo (1-bis)

3. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi
particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un‘esigenza le-
gale di sorveglianza sanitaria.

4. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorve-

gliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle

radiazioni ionizzanti.

Lavori in prossimita di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione.

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.

Lavori subacquei con respiratori.

© ©®© N o O

Lavori in cassoni ad aria compressa.
10.Lavori comportanti I'impiego di esplosivi.
11.Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
Si evidenzia che, coerentemente con quanto previsto dall’Allegato XV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., il

PSC non prevede pertanto I'analisi e la valutazione dei rischi specifici delle imprese (ossia riferibili alle

singole lavorazioni), salvo che tali rischi non costituiscano rischi aggiuntivi o interferenziali, o che ap-

partengano alla lista dei sopra riportati rischi particolari.

Risulta pertanto evidente che I'analisi effettuata nel presente capitolo prevede che le maestranze adot-
tino i DPI idonei ed indispensabili per le specifiche lavorazioni di volta in volta effettuate (artt. 74 + 79
ed Allegato VIII del D.Lgs 81/2008 e s.m.l.).

In ogni caso si prescrive a tutti i lavoratori 'uso dei DPI, che dovranno sempre essere indossati all’in-

terno dell’area di cantiere.

Gli indumenti ad alta visibilita dovranno sempre essere indossati all'interno del cantiere, cosi come i

DPI, elmetto protettivo compreso.

Per la valutazione dei rischi & stata valutata la Probabilita di ogni rischio analizzato (con gradualita:
improbabile, possibile, probabile, molto probabile) e la sua Magnitudo (con gradualita: lieve, modesta,
grave, gravissima).

Dalla combinazione dei due fattori si é ricavata la Entita del rischio (nel seguito denominato semplice-
mente RISCHIO), con gradualita:
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Dall'applicazione di Magnitudo e Probabilita viene individuato il rischio, secondo la classificazione in-

dicata nella tabella seguente:

Modesta
graavis-

Magnitudo

2 3

Improbabile

Possibile

Frequenza

Probabile

Molto Probabile

4.2 Area di cantiere

L’'analisi dei rischi connessi all’area di cantiere & stata sviluppata con riferimento in particolare agli
elementi essenziali di cui all’Allegato XV.2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.:

- falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali;

- alberi; manufatti interferenti o sui quali intervenire;

- infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti;

- edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni;

- linee aeree e condutture sotterranee di servizi;

- altri cantieri o insediamenti produttivi;

- viabilita; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi;

- caduta di materiali dall'alto.

4.2.1 Caratteristiche dell’area di cantiere

Le aree di cantiere, sulla base degli elementi conoscitivi che é stato possibile reperire nella presente
fase di progettazione, hanno le seguenti peculiarita:

e superficie su cui realizzare le opere in parte coltivata e in parte boscata, con piante da abbattere;
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e adiacenza al corso d’acqua fiume Seveso;

e presenza di argini in terra esistenti e sponde dell’alveo fluviale;

e presenza di sottoservizi per rete elettrica, metanodotto, fognatura e acquedotto lungo le vie di
accesso e nelle zone di realizzazione delle opere;

e presenza di zone industriali e residenziali in prossimita interessate dal transito dei mezzi da e
per il cantiere;

¢ piene frequenti del corso d’acqua, con interessamento anche del piano campagna;

| sottoservizi presenti sono indicati nella Relazione generale del progetto definitivo e nella specifica

Relazione di risoluzione delle interferenze SVS2.07 con planimetrie relative a ciascuna area golenale.

Tale elaborato € da intendersi allegato al presente PSC. Resta in ogni caso in capo all'lmpresa

Affidataria, prima dell’inizio delle lavorazioni, la verifica puntuale di tutte le eventuali reti tec-
nologiche in relazione al tracciamento delle opere ed alla cantierizzazione. Prima di iniziare
gualsiasi operazione di scavo e/o movimentazione dei carichi, ’Appaltatore deve verificare la
presenza di sottoservizi o sopraservizi, tramite contatti e sopralluoghi con gli enti gestori,
guindi procedendo sempre con scavi di assaggio, se necessario, anche a mano.

Il fiume Seveso determina sponde inclinate e presenza di acqua, anche di alcuni metri, pertanto per
le lavorazioni in prossimita dovranno prevedersi DPC e DPI per eliminare il rischio di caduta dall’alto
ed annegamento, oltre che specifiche procedure per la minimizzazione di tale rischi e il preallerta delle

piene.

4.2.2 Rischi per il cantiere derivanti da fattori esterni

Per quanto attiene ai rischi per il cantiere derivanti dall’interazione con I'ambiente esterno, sono state

valutate le seguenti situazioni di rischio potenziale.

Annegamento e piene (ALTO)

| lavori avvengono all'interno o in adiacenza ad un torrente, pertanto sempre in presenza di acqua,
con livelli variabili in funzione del periodo dell’'anno e delle precipitazioni.

L’'appaltatore dovra, in funzione del proprio cronoprogramma, realizzare sfioratori di emergenza e ar-
gini provvisionali con canali fugatori, per mantenere separate le zone di lavoro dalle aree allagabili dal
corso d’acqua.

Anche per l'installazione degli strumenti di misura si dovra prestare particolare attenzione al rischio
annegamento e piene, oltre che al rischio di caduta dall’alto, pertanto anche per tale lavorazione do-
vranno essere rispettate rigorosamente le procedure individuate e le misure indicate nel presente
PSC.
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Si prevede inoltre che I'impresa Affidataria individui ed adotti un sistema di gestione delle situazioni di
preallerta meteo in grado di tutelarsi dal rischio di repentine piene del Seveso durante I'esecuzione
delle opere.

A tal fine I'appaltatore dovra sviluppare una propria specifica procedura in funzione della propria orga-
nizzazione aziendale (vedi paragrafo 4.5). Si prevedono in questa sede i seguenti step:

a) acquisizione da parte dell'lmpresa delle previsioni meteorologiche ed idrometriche (se dispo-

nibili), da acquisirsi da organi ufficiali quali il servizio Meteorologico dell’aeronautica, siti meteo
Internet, Protezione Civile Regione Lombardia (ARPA), Centro Geofisico Prealpino, ecc., che
verranno regolarmente annotate sul Giornale dei lavori;

b) sulla base della documentazione acquisita al punto precedente, I'appaltatore decidera se sus-

sistono le condizioni per procedere in sicurezza nelle attivita lavorative: la decisione verra co-

municata al Direttore dei Lavori e al CSE;
¢) durante gli eventi piovosi verra effettuato un monitoraggio con frequenza elevata dei livelli idrici

in corrispondenza di un punto di presidio significativo per il controllo delle condizioni di sicu-
rezza delle aree di lavoro (asta idrometrica o altro segnale di riferimento da installare all’inizio
del tratto oggetto di intervento, a cura dell’appaltatore o utilizzando, previa autorizzazione, gl
strumenti gia presenti);

d) siprocedera allimmediata evacuazione delle aree di intervento nel caso in cui vengano osser-

vate almeno una delle condizioni di seguito riportate:

e innalzamento repentino dei livelli idrici (parametro da definire nel POS);

e riduzione del franco di sicurezza in corrispondenza del presidio (parametro da definire
nel POS);

e situazioni di preallarme meteo che prefigurino la possibilita di piena in concomitanza di

attivita lavorative in eventuali aree non protette.

L’appaltatore dovra quindi procedere ad evacuare il cantiere (alveo e altre porzioni in relazione alle
attivita in corso) ed a lasciare le aree in condizioni di sicurezza, senza mezzi e materiali che possano
peggiorare le condizioni di deflusso delle acque.

In caso di allerta della protezione civile le lavorazioni non dovranno essere svolte. In ogni caso nel
torrente non dovranno essere lasciati mezzi e materiali che potrebbero essere trascinati dalla corrente
o0 costituire ostacolo al normale deflusso delle acque.

Nel PSC, si veda al proposito la successiva parte ‘E’, si € previsto 'impiego di un operatore, specifi-
camente formato e dedicato, che controlli quotidianamente le previsioni meteo da fonte ufficiale ed in
caso di previsioni sfavorevoli e/o tiranti del fiume non ordinari effettui il monitoraggio dei livelli nel luogo
individuato e riferisca al capocantiere per interrompere, se del caso, le lavorazioni e mettere in sicu-
rezza il cantiere. Sono quantificati gli oneri per le procedure necessarie alla protezione dell’'area di
lavoro dal Seveso, al fine di lavorare nelle porzioni in asciutta, nonché le dotazioni aggiuntive, rispetto

gli usuali DPI che dovranno essere a disposizione degli operatori, che consistono in ciambelle di
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salvataggio con fune di recupero. Si richiede la tenuta di un registro con annotate le previsioni meteo
ed i livelli misurati.

In caso di caduta accidentale si prevede possano trovare utilizzo le ciambelle di salvataggio. In ogni
modo tutti i bordi dovranno essere protetti da parapetto / delimitazione del ciglio ad almeno, in modo
da minimizzare il rischio di caduta.

In ogni caso I'appaltatore dovra eseguire le lavorazioni solo con livelli idrici compatibili, previo, come
detto, la realizzazione di opere provvisionali quali arginelli e canali fugatori, e pianificare i lavori sulla
scorta delle previsioni meteo da fonte ufficiale. Gli argini provvisionali sono opere provvisionali a tutti
gli effetti. Non si prevedono lavorazioni durante le piene del corso d’acqua e nei giorni successivi,
fintanto che non si verifichino livelli compatibili nel corso d’acqua e nelle vasche. L’eseguibilita dei

lavori dovra essere verificata quotidianamente ed in caso di necessita a cura del capocantiere.

L’appaltatore, ai sensi del DLgs 81/2008, dovra esplicitare nel POS la propria specifica procedura per
I'esecuzione dei lavori in alveo, con sequenza realizzativa, e per la minimizzazione dei rischi connessi
ad annegamento / piene del fiume. L’affidataria dovra verificare e studiare nel proprio POS la cantie-

rizzazione delle opere nelle diverse fasi di lavoro, verificando la difesa delle aree di lavoro dalle piene.

Traffico (MEDIQ)

I traffico circostante I'area di cantiere rappresenta una possibile fonte di rischio di investimento, o

schiacciamento: & questo il caso di incidenti da parte degli autoveicoli e delle eventuali macchine
agricole che percorrono la strada campestre e le vie di accesso al cantiere.

Le prescrizioni operative per ridurre al minimo le situazioni di rischio derivanti sono, per quanto ri-
guarda gli incidenti veicolari, I'individuazione e segnalazione con idonea cartellonistica degli accessi
al cantiere, muniti di cancello, e la recinzione in rete estrusa in HDPE a maglia ovoidale lungo l'intero
tratto.

Gli apprestamenti previsti sono stati computati tra i costi della sicurezza (vedi parte ‘E’).

Scivolamento dal ciglio della scarpata, caduta dall’alto (ALTO)

Il rischio di scivolamento dal ciglio e/o caduta delle rive del torrente o dagli argini / sponde delle vasche
e presente in relazione ai luoghi ed alle opere gia realizzate. Per minimizzare il rischio connesso all’ac-
cessibilita si prevede vengano utilizzate le rampe esistenti ed anche che I'appaltatore realizzi apposite
rampe di discesa sia per i mezzi di cantiere che per gli operai per la realizzazione delle nuove opere.
L’accesso sicuro al fondo scavo € indispensabile per garantire I'incolumita dei lavori, sia per accedere
che per lasciare le aree di lavoro.

Le rampe, ogni volta possibile, dovranno essere realizzate in trincea, in modo da eliminare il rischio di
caduta laterale. In caso di rampa utilizzata sia da pedoni che da mezzi, si dovra prevedere la posa di

elementi di separazione e garantire la distanza minima anche per i pedoni.
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Per evitare cadute si prevede la posa di parapetti o delimitazione (si veda lo specifico paragrafo e la
tavola allegata) posti ad almeno 1,5 m dal bordo. Laddove non & possibile installare dispositivi di
protezione collettiva & necessario che I'appaltatore fornisca ai propri dipendenti gli idonei DPI contro
il rischio di caduta (imbragature e funi, punti di ancoraggio a corpo morto).

Per evitare cadute e separare I'area di lavoro dalle scarpate & stata inoltre previsto I'utilizzo di reti

metalliche su basette in calcestruzzo (tipo “Orsogrill”).

Accessibilita alle aree operative con i mezzi di cantiere (ribaltamento mezzi, scivolamento)
(ALTO)

Per accedere alle aree operative sul fondo scavo dovranno essere utilizzate le rampe esistenti e rea-

lizzate apposite rampe di accesso, in funzione dell’avanzare dei lavori.

Le rampe dovranno avere larghezza e pendenza idonee, essere ben costipate, di adeguata portanza
e scabrezza e verificate quotidianamente prima del transito. |l ciglio verso il vuoto dovra essere protetto
e segnalato mediante posa di parapetto o new jersey in plastica appesantito con acqua o sabbia.

Le rampe, ogni volta possibile, dovranno essere realizzate in trincea, in modo da eliminare il rischio di
caduta laterale. In caso di rampa utilizzata sia da pedoni che da mezzi, si dovra prevedere la posa di
elementi di separazione e garantire la distanza minima anche per i pedoni.

In relazione ai mezzi effettivamente impiegati, I'appaltatore & tenuto a verificare e definire larghezza e
pendenza in relazione alla propria organizzazione.

Al fine di ridurre i rischi connessi alla transitabilita sui manufatti esistenti I'’Appaltatore & tenuto a veri-
ficarne la portata in relazione agli specifici mezzi operativi che utilizzera nelle lavorazioni.
All'ingresso del cantiere, per canalizzare il flusso dei mezzi in ingresso ed in uscita, ed in relazione
agli scavi che verranno realizzati, si prevede la posa di new jersey in calcestruzzo.

L’affidataria dovra controllare il buono stato di manutenzione dei mezzi autorizzati all’accesso al can-

tiere.

Rischio di elettrocuzione / esplosione (MEDIQ)

Tale rischio € legato principalmente al contatto con linee aeree elettriche e sotterranea ed alla pre-
senza di tubazioni del gas: si ricollega pertanto alla ricerca e conoscenza dei sottoservizi/sopraservizi.
Particolare attenzione dovra essere prestata inoltre agli eventuali attrezzi di cantiere il cui funziona-
mento € a corrente elettrica con eventuale presenza di cavi di alimentazione ed all’'installazione dell’im-
pianto di cantiere. L'impianto dovra essere dichiarato a norme. Per gli apparecchi elettrici € necessario
accertarsi del loro perfetto funzionamento e stato di conservazione prima di ogni utilizzo.

L’impianto elettrico di cantiere dovra essere a norma e certificato.

Per I'installazione delle apparecchiature ad alimentazione elettrica (quali pali di illuminazione e misu-
ratori di portata, alimentati con pannello fotovoltaico) si dovra in ogni caso procedere in assenza di

tensione.
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L’indagine che € stata compiuta nel corso della progettazione definitiva ha evidenziato la presenza dei
sottoservizi / sopraservizi gia elencati nella Relazione Generale e nel presente documento.

La tubazione del gas presente dovra essere protetta in fase di cantiere in modo da evitare danneggia-
menti, previo contatti e sopralluoghi a cura dell'impresa con il gestore.

Sara I'’Appaltatore, all'interno del proprio POS, ad esplicitare la procedura operativa atta ad infor-
mare i lavoratori della presenza dei sottoservizi / sopraservizi ed a garantire, nel caso specifico,
la protezione degli stessi,

In ogni modo I'appaltatore & tenuto a verificare la presenza di servizi e a verificare la loro esatta posi-
zione prima dell’inizio delle operazioni di scavo, anche con contatti e sopralluoghi con gli enti gestori

ed eseguendo anche scavi di assaggio e scavi a mano.

Rischio rinvenimento ordigni bellici inesplosi (rischio alto)

Per la valutazione del rischio bellico residuo (VRB) in questa sede si € proceduto compiendo un’accu-
rata analisi storiografica, tramite la raccolta ed armonizzazione dei dati storici rilevanti consultando le
fonti di informazione ufficiale, sia per attivita campale che per attivita bellica.

Le aree golenali si sviluppano in adiacenza alla linea ferroviaria Milano — Chiasso, costruita a circa
meta ‘800, pertanto gia presente nei due conflitti bellici della prima e seconda guerra mondiale. La
stazione ferroviaria di Cantu — Cermenate é risultata essere stata bombardata piu volte durante il
secondo conflitto mondiale.

In considerazione delle prime informazioni raccolte, € stato quindi incaricato un fornitore specializzato,
SNB Service Srl di Padova, nella persona del Dr. Maurizio Braggion, dirigente tecnico BCM brevetto
n. 166 del Ministero della Difesa, per indagare in modo approfondito il rischio bellico residuo per l'area
oggetto di intervento all’interno del quadro normativo complessivo delineato dal DLgs 81/2008. L’ana-

lisi svolta dall’incaricato ha concluso che il livello generale di rischio bellico residuo € non accettabile

per le aree oggetto di interventi che prevedono la realizzazione di attivita di scavo.

In allegato alla presente relazione € accluso il documento di “Valutazione tecnica finalizzata alla valu-
tazione rischio bellico” a cura di SNB Service Srl.

Si segnala pertanto al Responsabile dei Lavori la necessita di procedere ad attivita di bonifica preven-

tiva e sistematica. Tale attivita, a discrezione dello stesso potra essere preceduta dall’esecuzione,

prima dei lavori, di un’analisi documentale e strumentale sul campo volta a ridefinire come accettabile

il rischio bellico residuo sull’intera area, ovvero su porzioni di essa. Qualora l'attivita sul campo sara

in grado di ricondurre la valutazione del rischio bellico residuo entro il limite di accettabilita, previa

relativa attestazione, sara possibile non procedere con la bonifica preventiva e sistematica, in caso

contrario prima dell'inizio dei lavori occorrera effettuare la bonifica preventiva secondo le procedure

del genio militare.
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Di concerto con i progettisti € stata pertanto prevista in questa sede, nella parte B del quadro econo-
mico dell’intervento, una somma a disposizione per le analisi sul campo e relativa relazione tecnica

interpretativa dei risultati.

Eventuale presenza di altri cantieri (rischio medio)

Durante I'esecuzione dei lavori potrebbero essere presenti altri cantieri nell’area interessata dall’'inter-
vento (per es. lavori di manutenzione sulle strade limitrofe al cantiere).

In caso di contemporanea presenza di piu cantieri nell’area, si prescrive che guesti vengano segregati

e separati in modo da evitare interferenze. L’Impresa Affidataria ne dara comunicazione al CSE, che

delineera le ulteriori prescrizioni di coordinamento, di concerto con i preposti per la sicurezza dell’'lm-
presa Affidataria e delle altre Imprese Esecutrici (vedi la successiva parte ‘D’ del presente PSC), con
riunioni ed incontri da tenersi con il Responsabile dei Lavori, il CSE dell’altro appalto e i referenti delle
relative imprese coinvolte.

La potenziale interferenza potra pertanto essere risolta mediante separazione dei cantieri in relazione

all’organizzazione ed alla tempistica che verra congiuntamente decisa.

Rischio biologico (rischio alto)
Con |la DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da

agenti virali trasmissibili” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.26 del 01-02-2020) &
stato dichiarato, per 6 mesi dalla data del provvedimento e quindi sino al 31/07/2020, lo stato di
emergenzain conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili (Covid-19). Regione Lombardia risulta uno dei territori particolarmente
colpiti dal contagio e pertanto le norme statali sono state integrate con norme regionali (da ultimo con
I'Ordinanza del Presidente della Regione n. 547 del 17/05/2020), che prevedono, tra I'altro, I'obbligo
di indossare mascherine (o altri indumenti) a protezione del naso e della bocca.

Il rischio di riferisce alla presenza di virus Covid-19, per la gestione del quale, in accordo alle disposi-
zioni normative del Governo e di Regione Lombardia e protocollo anti-contagio MIT, contenuto nell’al-
legato 7 al DPCM 26/04/2020, ¢ stato predisposto apposito documento allegato al presente PSC.
L’impresa dovra esplicitare nel proprio POS I'analisi dei rischi relativa e le procedure specifiche che
verranno adottate per il cantiere.

Trattandosi di cantiere all’aperto ed esteso, rimandando per I'analisi completa all’allegato citato, si
sottolinea che si prescrive che siano sempre adottate le misure di distanziamento di almeno
2,0 m e 'uso degli appositi DPI.

In funzione delle tempistiche necessarie per lo svolgimento delle procedure di affidamento e
qguindi in relazione alla data di consegna dei lavori, qualora essa avvenisse con il permanere

dello stato di emergenza (entro il 31/07/2020 o eventuale altro termine prorogato), sara
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aggiornata di conseguenza a cura del CSE la stima degli oneri della sicurezza per tener conto
delle misure e procedure anti-contagio da adottare in relazione al rischio sanitario da Covid-
19, cosi come previsto dal DPCM 26/04/2020.

Di concerto con il Committente, Responsabile del Procedimento / Responsabile dei Lavori, si é valu-
tato in questa sede di non riconoscere specifici oneri, poiché la consegna dei lavori, viste le tempistiche
di legge per 'espletamento della gara di appalto e sottoscrizione del contratto, avverra ragionevol-
mente dopo I'attuale termine dello stato di emergenza sanitaria.

Gli eventuali oneri della sicurezza connessi alle procedure e misure anti-contagio da mettere in atto,

qualora permanga invece lo stato di emergenza, saranno valutati ai sensi dell’art. 36 del Capitolato

Speciale di Appalto.

4.2.3 Rischi per l'area circostante derivanti dal cantiere

Rischio idraulico (rischio alto)

L’'appaltatore dovra organizzare e gestire il cantiere per minimizzare i rischi di allagamento, oltre che
per le proprie maestranze, anche per i territori limitrofi, mantenendo sempre in funzione i presidi di
emergenza e garantendo il monitoraggio. Le quote di difesa attuale non dovranno mai essere abbas-
sate, pertanto gli accessi in alveo dovranno avvenire con rampe in grado di garantire il mantenimento
della quota di sommita attuale.

L’appaltatore dovra lasciare le aree in condizioni di sicurezza, senza mezzi e materiali che possano
peggiorare le condizioni di deflusso delle acque. La gestione del cantiere dovra tener conto delle pre-

visioni meteo da fonte ufficiale e delle procedure per la minimizzazione del rischio di annegamento.

Viabilita (rischio alto)
Le interferenze del cantiere con I'aera circostante si riconducono essenzialmente alle fasi di approv-

vigionamento franco cantiere ed a quella di allontanamento dei materiali di risulta degli scavi e delle

demolizioni: il traffico di automezzi che si viene cosi a generare determina un rischio di urti, impatti,

compressioni, investimento, scivolamento e cadute dall’alto.

Per ridurre al minimo le inevitabili ripercussioni sulla viabilita ordinaria, I'impresa Affidataria provvedera
all'installazione di idonea cartellonistica, conforme alla normativa vigente (Titolo V del D.Lgs 81/2008
e Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e da concordare con il competente corpo
di polizia municipale, che conterra (in misura indicativa ma non limitativa):

- riduzione decrescente di velocita per la presenza di cantiere di lavoro;

- divieto di sorpasso;

- presenza di mezzi pesanti, “uscita automezzi”;

- possibile fondo sdrucciolevole per presenza di materiale trascinato in carreggiata.
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In relazione a quest’ultimo punto, sara cura dell'Impresa Affidataria mantenere puliti i tratti della viabi-
lita ordinaria in prossimita delle immissioni dal cantiere e prevedere I'utilizzo di dispositivi per il lavaggio
dei mezzi.

Inoltre, per evitare I'incrocio di mezzi che procedono in direzioni opposte nei punti in cui non & con-
sentito il transito contemporaneo, I'appaltatore potra realizzare piazzole di incrocio, previo ottenimento
dei necessari permessi da parte dell’affidataria, ovvero utilizzare dispositivi che mettano in comunica-
zione i mezzi interessati (es. telefoni cellulari) o dispositivi e personale di regolazione del traffico.

Per evitare lo sviluppo di polveri i mezzi dovranno essere telonati e provvedere a chiudere il telone di
copertura. In caso di materiale in uscita bagnato (ad es. dopo piogge e temporali), i mezzi dovranno
uscire dal cantiere dopo aver lasciato uscire 'acqua eventualmente raccolta, ovvero essere a tenuta.
| mezzi non dovranno assolutamente trascinare fango e materiali sulla viabilitd ordinaria, pertanto
dovranno uscire dal cantiere in idonee condizioni di pulizia, soprattutto per quanto attiene alle ruote.
Tale obbligo, e le relative misure da adottare rientra tra le normali previsioni di cantiere ed & pertanto
ricompreso all'interno degli oneri interni della sicurezza (vedi parte 'E").

Segnaletica, recinzioni, cancelli di accesso sono stati previsti tra gli oneri della sicurezza esterni. Il
prezzo degli scavi gia compensa il mantenimento in perfetta pulizia della sede stradale, provvedendo

a pulire i mezzi prima dell'uscita sulla viabilita ordinaria.

Rischi di inquinamento, polveri e rumore (rischio alto)

Durante le lavorazioni I'area circostante € esposta all’eventualita di inquinamento, rispetto alle quali,
in linea generale, le prescrizioni operative si riconducono essenzialmente ad una corretta organizza-
zione delle specifiche fasi realizzative, con una particolare cura relativamente:
¢ al controllo delle fasi che richiedono sostanze pericolose o inquinanti (es. disimballaggio dei
materiali a pié d’opera, utilizzo degli ancoranti chimici e delle malte cementizie, ecc.);
e al monitoraggio del rumore ed alla limitazione delle fasi in tal senso piu critiche, specialmente

nelle ore notturne e durante i giorni festivi. In merito agli aspetti legati al’emissione rumore,

I'Appaltatore & tenuto al controllo regolare di tutti i macchinari impiegati ed al rispetto dei limiti
fissati dalla vigente normativa in termini di emissioni acustiche. Egli puo in ogni caso inoltrare
agli Enti competenti, ai sensi di legge, la richiesta di deroga per I'eventuale superamento dei
limiti del rumore ambientale causato da lavorazioni edili.

e la dispersione di polveri &€ essenzialmente da ricondurre al transito degli automezzi nelle aree

di cantiere non asfaltate, ed in particolare quelle oggetto di scavi e demolizioni, nonché le fasi
di scarico del materiale. Per abbattere I'emissione di polveri dal cantiere e la circolazione delle
stesse nelle aree di lavoro sara opportuno bagnare le piste di cantiere anche piu volte al giorno;

e |'emissione di fumi & connessa all’accensione di fuochi all'interno delle aree di cantiere ed alla

circolazione dei mezzi operativi. In tal senso € vietato accendere fuochi ed utilizzare fiamme
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4.3

libere; si prescrive inoltre di limitare allo stretto necessario le soste prolungate a motore acceso
dei mezzi operativi, che dovranno sempre essere in perfetto stato manutentivo
e da ultimo, gli addetti al cantiere dovranno utilizzare gli appositi DPI per quelle lavorazioni che

producono polvere (principalmente le operazioni di scavo e demolizione) e rumore.

Rischi di ferimento e schiacciamento (rischio alto)

Tale rischio, per 'ambiente esterno al cantiere, & associato all’abbattimento delle piante, anche ad
alto fusto, presenti nell’area oggetto di lavoro, in parte boscata.

L’abbattimento del tronco della piante dovranno essere opportunamente indirizzate ed in aree inter-
dette, prive sia di operai che di terzi estranei. E’ necessario impedire I'avvicinamento di persone nel
raggio di azione dei mezzi e nell’rea interessata dalla lavorazione, tenendo conto sia delle dimensioni
dell’albero che della distanza ulteriore di sicurezza.

Con I'utilizzo di motosega I'operatore provvede al suo atterramento mediante il taglio, nella zona del
colletto, del fusto dalla ceppaia, utilizzando la tecnica di abbattimento piu indicata per orientare 'albero
verso la direzione di caduta prescelta.

Il taglio dovra essere effettuato in modo diverso a seconda delle dimensioni (diametro) della pianta ed
in relazione alla pendenza naturale di questa.

Nel caso di piante con diametro al colletto inferiore a 20 centimetri (per esempio taglio del ceduo)
basta un solo taglio leggermente inclinato verso la direzione di caduta. Se invece la pianta ha un
diametro superiore ai 20 centimetri oppure la si vuol far cadere in una direzione diversa dalla sua
pendenza naturale, il taglio deve essere eseguito in piu fasi, ad esempio impiegando la tecnica di
abbattimento con taglio di direzione.

Le operazioni di abbattimento devono essere svolte da operatori esperti, adeguatamente informati ed
addestrati all’'uso della motosega, all’applicazione di tecniche di taglio e all’adozione di precise proce-
dure di lavoro, da esplicitare nel POS dell'impresa esecutrice, qualificata per I'esecuzione di tale lavo-
razione.

In caso di utilizzo di mezzi ed attrezzature particolari, quali ad esempio escavatori muniti di rotatore e
pinza abbattitrice / caricatrice, € necessario che I'operatore sia specificamente formato all’'utilizzo di
tale attrezzatura e che siano rispettate le distanze di sicurezza e le modalita di utilizzo del manuale di
uso e manutenzione. Il POS dovra esplicitare, come detto al procedura, e contenere I'intera documen-
tazione dei mezzi ed attrezzature e degli operatori. Tale rischio € in ogni caso presente e da conside-

rarsi anche nei confronti del cantiere per effetto di fattori esterni.

Organizzazione del cantiere

Di seguito viene descritta 'organizzazione del cantiere secondo quanto prevedibile nella presente fase
di progettazione delle opere e con riferimento agli elementi di cui all’Allegato XV punto 2.2.2 del D.Lgs

81/2008 e s.m.i., di seguito richiamati:
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a) Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni
b) Servizi igienico-assistenziali
¢) Viabilita principale di cantiere
d) Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia
e) Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
f) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 91 del D.Lgs 81/2008;
g) Lavori sotto tensione (art. 82 del D.Lgs 81/2008);
h) Modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
i) Dislocazione degli impianti di cantiere;
j) Dislocazione delle zone di carico e scarico;
k) Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
[) Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.
Per quanto attiene agli accessi ed alle recinzioni, i cantieri, saranno adeguatamente segnalati sulla

viabilita ordinaria mediante cartelli a norma di legge (es. inizio e fine cantiere, limite di velocita, uscita
mezzi cantiere, ecc.), ben visibili anche nelle ore notturne. Inoltre tutte le aree dovranno essere recin-
tate mediante posa della cesata di cantiere in corrispondenza di tutti i possibili fronti aperti al possibile
accesso da parte di estranei e non addetti ai lavori. Qualora specificamente indicato nelle tavole alle-
gate al PSC, in alcuni casi evidenziati, puo ritenersi sufficiente, ai fini della delimitazione del cantiere,
il confinamento naturalmente offerto dalla morfologia del territorio. Se non diversamente indicato,
I'area di cantiere deve essere completamente confinata mediante cesata di cantiere. Tale appresta-
mento, & stato computato tra i costi della sicurezza (vedi parte ‘E’) e deve intendersi comprensivo dei
necessari controlli, mantenimento in perfetta efficienza, anche con sostituzioni, per tutta la durata dei

lavori.

L'allegato 2 individua le modalita di esecuzione degli scavi con le pendenze massime dei fronti di

scavo consentite, in funzione delle risultanze della relazione geologico — geotecnica.

Le caratteristiche geotecniche e geometriche degli argini provvisionali a presidio del cantiere dovranno
essere definite dall’appaltatore, individuando anche gli ulteriori apprestamenti, in funzione della loca-

lizzazione, a protezione dell’erosione operata dall’acqua.

In relazione ai servizi igienico-assistenziali, si prevede il noleggio, per tutta la durata dei lavori, di bagni

chimici portatili e spostabili a seconda della effettiva fase di lavoro. E' inoltre prevista la realizzazione

di baracche uso ufficio, sala riunioni / refettorio.

Tali apprestamenti sono stati quantificati nella parte 'E' come oneri esterni per la sicurezza, mentre

sono stati computati nella sicurezza interna (vedi parte ‘E’) i costi di tutti gli arredi, essendo compresi
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nei normali apprestamenti che 'appaltatore deve a norma di legge mettere in campo per la realizza-
zione dei lavori e quindi gia compresi nei prezzi delle lavorazioni (quale quota parte delle spese gene-

rali), come indicato dai prezzari presi a riferimento per la progettazione.

La viabilita principale di cantiere deve mantenere separate le aree di lavoro dalle aree di transito. |

punti di discesa dei pedoni saranno protetti tramite new jersey in plastica.

La disponibilita di aree consente I'organizzazione del transito dei mezzi senza rischio di incroci peri-
colosi in ambiti ristretti. Si prevede che le piste di cantiere saranno realizzate con il materiale, oppor-
tunamente scelto, proveniente dagli scavi. Nell'area sono gia presenti strade campestri e vicinali da
utilizzare per raggiungere il campo base e 'area di lavoro. In funzione dell'avanzare dei lavori I'appal-
tatore potra modificare ed organizzare i percorsi di cantiere nel rispetto dei vincoli indicati nel PSC. Le
piste di cantiere dovranno essere adeguate e mantenute in ordine per garantire il transito in sicurezza.
Occorre prevedere, in corrispondenza dell’accesso al cantiere, un’area di manovra sufficientemente
ampia da garantire il transito e I'incrocio dei vari automezzi in assoluta sicurezza e con piena visibilita.
L’affidatario dovra provvedere per l'uscita sulle sedi stradali ordinarie ad ottenere gli eventuali per-
messi necessari ed ad installare idonea segnaletica che dovra concordare con il competente corpo di
polizia ed avendo a propria cura acquisito le necessarie autorizzazioni. L’affidatario dovra provvedere
ad installare idonea segnaletica sulla strade di accesso, al fine di segnalare la presenza del cantiere

ed il transito dei mezzi.

Per quanto riguarda gli impianti di alimentazione e le reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia,
si intendono compresi negli usuali oneri interni della sicurezza (vedi parte 'E’), per la fornitura elettrica

si potra prevedere l'uso di gruppi elettrogeni portatili.

L’installazione di impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, & stato valutato negli

oneri esterni della sicurezza (vedi parte ‘E’).

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 91 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., tra la documenta-

zione disponibile presso gli uffici del cantiere fisso, si prevede una copia completa del Piano di Sicu-

rezza e di Coordinamento e del Fascicolo dell’Opera.

Nel cantiere in oggetto non si prevedono lavori sotto tensione ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 81/2008 e

s.m.i.. In ogni caso, qualora emergesse la necessita di operare in presenza di tensione (es. linea in
tensione interrata ed interferente con le opere, comunque non rilevata in sede di progettazione, e non
disattivabile per I'esecuzione dei lavori), ci si atterra a quanto stabilito dal comma 1, lettera c): per
tensioni nominali >1000 V (c.c.) e >1500 V (c.a.) le lavorazioni sono consentite in presenza di tensione
purché:

- ilavori sulle parti in tensioni siano svolti da aziende autorizzate;

- i lavoratori cui viene affidata tale lavorazione devono essere abilitati dal datore di lavoro;
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4.4

- le procedure e le attrezzature adottate devono risultare conformi ai requisiti delle norme di buna
tecnica.
Vale la distanza minima di sicurezza dalle linee elettriche imposta dalla Tabella 1 dell’Allegato
IX del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Per quanto riguarda le modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali, 'esame degli allegati

relativi alla viabilita evidenziano I'esistenza di una viabilita in grado di assicurare idonee condizioni per

'accesso dei mezzi.

Date le lavorazioni in gioco, non si prevedono installazioni di impianti di cantiere particolari (ad esem-

pio centrale di betonaggio), in relazione alla tipologia prevalente di opere (movimenti terra, fornitura e

posa in opera di tubazioni e manufatti prefabbricati, opere a verde, ecc.).

Le zone di carico / scarico verranno di volta in volta definite sulla base delle specificita delle zone di

intervento; il campo base, con area di carico / scarico per le forniture piu minute &€ opportuno venga
localizzato in corrispondenza dell’ingresso, affinché eventuali visitatori siano immediatamente accolti
ed identificati e non entrino nel cantiere senza le dovute autorizzazioni. | cancelli di cantiere dovranno
sempre essere mantenuti chiusi. Per evitare doppie movimentazioni, con i relativi rischi connessi ai
sollevamenti, si prevede che i prodotti da costruzione da posare di maggiori dimensioni (massi e tu-
bazioni in c.a.) vengano accolti e posizionati in prossimita dell’area di utilizzo, con I'accortezza di sca-
ricarli sempre in aree adeguate in relazione al rischio piene, al di fuori dalla viabilita ed in aree sepa-

rate, ad esempio con nastro segnaletico.

Non si prevede la realizzazione di un’area fissa appositamente dedicata allo stoccaggio dei rifiuti, che

in ogni caso verranno di volta in volta accumulati in zone per il loro temporaneo accumulo e per il

successivo smaltimento secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Non si prevede I'utilizzo ingente di materiali con pericolo di incendio e/io esplosione: in ogni caso tale

tipologia di materiale (esplosivo e pericoloso in genere), verra stoccata in area adeguatamente confi-
nata e segnalata, ed in posizione defilata rispetto al resto del cantiere ed alle abitazioni piu prossime.
Rischi specifici connessi con le lavorazioni e lavorazioni interferenti

In riferimento alle lavorazioni, ed in particolare alle interferenze, di seguito vengono analizzati i rischi

aggiuntivi rispetto a quelli propri dell’attivita delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi connessi

ai seguenti elementi (Allegato XV punto 2.2.3 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.):
= al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
= al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
= rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinve-
nuto durante le attivita di scavo

= al rischio di caduta dall'alto;
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= al rischio di insalubrita dell'aria nei lavori in galleria;
» al rischio di instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
» ai rischi derivanti da estese demolizioni o0 manutenzioni, ove le modalita tecniche di attua-
zione siano definite in fase di progetto;
= ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in
cantiere;
= airischi derivanti da sbhalzi eccessivi di temperatura;
= alrischio di elettrocuzione;
= al rischio rumore;
= al rischio dall'uso di sostanze chimiche.
In merito alle interferenze tra le lavorazioni, tra le quali sono state considerate anche quelle dovute
alle attivita di una stessa impresa esecutrice od alla presenza di lavoratori autonomi, dall’analisi effet-
tuata nel paragrafo 3.3.2 emerge che vi & sovrapposizione temporale tra le attivita, ma data I'esten-
sione del cantiere e lo sviluppo del cantiere per i lavori in alveo non vi & sovrapposizione spaziale tra
le lavorazioni, se non in misura estremamente ridotta ed individuata nelle specifiche schede.
In particolare (con riferimento al Cronoprogramma dei lavori in Allegato) le attivita previste principali
sono le seguenti:

o Allestimento del cantiere con attivita propedeutiche, comprendente la pulizia e sistemazione
delle aree, la posa delle baracche con istallazione, cesata di cantiere, posa segnaletica di
cantiere e stradale e creazione viabilita di accesso al cantiere

. Preparazione delle aree e abbattimento piante comprendente la predisposizione delle aree
dei lavori forestali con posa segnaletica ed apprestamenti, taglio, sradicamento, sramatura,
carico ed allontanamento

. Realizzazione nuove aree di invaso, comprendente la realizzazione degli argini provvisionali
e canali fugatori, rampe di accesso, lo scavo delle aree, messa in sagoma delle sponde,
realizzazione rampe nelle posizioni definitive

. Scavo e carico del materiale terroso sugli autocarri per I'allontanamento al di fuori del can-

tiere ovvero per I'impiego all'interno dello stesso, anche in aree golenali diverse dal punto di

origine
. Realizzazione dei manufatti di controllo, in ingresso ed in uscita alle vasche
. Inerbimento delle sponde e arginature
) Ripristino finale delle aree e smantellamento cantiere

Ogniimpresa dovra compiere un’analisi dettagliata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nel proprio
POS, secondo gli obblighi disciplinati dal DLgs 81/2008, per i datori di lavoro delle imprese esecutrici
e dellimpresa affidataria, che & tenuta a verificare I'idoneita tecnica professionale, coordinare gli
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interventi e verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici rispetto il

proprio (art. 97).

4.4.1 Rischi specifici particolari connessi con le lavorazioni

Rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere (medio)

| veicoli circolanti nell’area di cantiere dovranno percorrere le piste e le rampe per I'accesso al fondo
scavo sempre a passo d'uomo ed i percorsi dei pedoni e vie di accesso dovranno essere separati
ovvero protetti, secondo quanto indicato negli allegati del presente PSC. In caso di sviluppo di polveri,
I'affidatario dovra provvedere a mantenere umide le superfici. Al fine di garantire il transito in sicurezza,
i percorsi di cantiere dovranno essere mantenuti in ordine, evitando buche e ristagni di acqua. | per-
corsi dovranno consentire 'incrocio in sicurezza dei mezzi nei due sensi di marcia e la percorrenza

degli operai da terra. Si raccomandano le indicazioni indicate nelle misure generali di tutela.

Rischio di caduta dall'alto (alto)

La presenza di scavi aperti superiore a 0,5 m deve essere adeguatamente segnalata ponendo delimi-
tazioni dello scavo ad almeno 2,0 dal ciglio. Le delimitazioni si intendono in primis eseguite con correnti
e montanti e tavola fermapiede come per i parapetti previsti dall’art.126 del DLgs 81/2008 e devono
garantire adeguata robustezza. La protezione dal rischio di caduta & assolta dalla delimitazione degli
scavi insieme al piano che separa la delimitazione stessa dal ciglio, in modo che un'eventuale caduta
termini sul piano prima di cadere verso il basso. Delimitazioni poste a distanza dal ciglio inferiore a 2,0
m devono essere considerate parapetti completi con idonee caratteristiche di robustezza e tenuta,
calcolate secondo la specifica normativa UNI 13374. Ai sensi dell'art. 33 del DPR 207/2010 spettano
all'appaltatore i calcoli ed i grafici relativi alle opere provvisionali.

Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati nella parte interna dei montanti. La
posa delle delimitazioni / parapetti deve avvenire prima dell’inizio delle operazioni di scavo per evitare
che il posizionamento successivo da parte di un operatore possa esporlo a situazioni di rischio caduta.
Rispettare sempre le misure di tutela riportate nel seguito del PSC. In relazione alle lavorazioni ed
allarea di cantiere delimitazioni distanti dagli scavi potranno essere realizzate anche con eventuali
altri apprestamenti proposti dall’affidataria, in grado di garantire la risoluzione del rischio e il loro man-
tenimento in perfetto stato di efficienza. Delimitazioni degli scavi col semplice nastro bianco rosso non

sono consentite.

Rischio derivante da demolizioni (medio)

Nel cantiere non sono presenti estese demolizioni. Per tali attivita si raccomanda di eseguire le movi-
mentazioni dei carichi con mezzi idonei, avendo verificato il piano di posa, ed il riposizionamento se-
condo le prescrizioni gia previste per la realizzazione di scogliere e paramenti in massi ciclopici. Ri-

spettare sempre le misure di tutela riportate nel seguito del PSC.
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Rischio dall'uso di sostanze chimiche (basso)

Le lavorazioni che possono prevedere I'impiego di sostanze chimiche riguardano principalmente even-
tuale diserbo chimico (qualora consentito), disarmanti, e verniciature. Per tali lavorazioni si richiama il
rispetto delle misure e procedure indicate nelle norme generali di tutela. In ogni caso I'appaltatore
dovra utilizzare tutti i prodotti secondo la specifica scheda prodotto e gli operatori dovranno essere
formati sul corretto impiego e sulle precauzioni e azioni da adottare in caso di contatto accidentale.

Rispettare sempre le misure di tutela riportate nel seguito del PSC.

Rischio di caduta materiali dall’alto (ALTO)

Nella movimentazione dei materiali, anche in fase di carico — scarico o stoccaggio, si manifesta il

rischio di caduta dei materiali con possibile ferimento, urto o schiacciamento degli addetti. Occorre
interdire provvisoriamente I'area in cui avviene la movimentazione e segnalare la presenza di carichi
sospesi. Un addetto dovra sorvegliare I'area durante la movimentazione. Le funi e catene dovranno
essere a norme, mantenute e controllate secondo le prescrizioni di legge. In fase di movimentazione
e posa delle baracche di cantiere, eventuali elementi di ponteggi, piastre metalliche, elementi prefab-
bricati per la passerella, scarico materiali da costruzione, tubazioni in c.a., etc... dovranno essere
adottate le stesse precauzioni sopra indicate e non dovranno assolutamente essere presenti addetti
nelle aree di possibile rotolamento o scivolamento del materiale movimentato.

La posa della passarella dovra essere preceduta dall'esplicitazione nel POS di apposita procedura,
indicante tra I'altro i macchinari utilizzati, con il calcolo di stabilita del piano di appoggio degli apparec-
chi di sollevamento. L'area dovra essere interdetta ad altri lavoratori e I'attivitd dovra avvenire sotto la
supervisione di un preposto. Analoga precauzione, con presidio di un preposto, dovra essere adottata
per le movimentazioni importanti: quali posa baracche, posa tubazioni e carico / scarico, movimenta-
zione alberi per le piantumazioni.

Le aree di montaggio della passerella dovranno essere segnalate e separate dal resto del cantiere e
dalla viabilita. Per il fissaggio in caso di necessita di lavori in quota si prevede che gli operatori utilizzino
apposita piattaforma sviluppabile. L’'operatore dovra essere legato ed utilizzare gli idonei DPI di llI
categoria.

| sollevamenti dovranno sempre avvenire sotto la supervisione di un preposto.

Gli addetti inoltre dovranno inoltre sempre indossare i DPI, in particolare il casco e scarpe antinfortu-
nistiche, per evitare di ferirsi con eventuali oggetti in caduta. Rispettare sempre le misure di tutela

riportate nel seguito del PSC.

Rischio rumore, vibrazione e polveri (MEDIO)

Per quanto attiene agli aspetti legati al’emissione rumore, I'’Appaltatore & tenuto al controllo regolare
di tutti i macchinari impiegati ed al rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa in termini di emissioni
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acustiche. Il POS dovra, a norma di legge, contenere il risultato della valutazione del rischio rumore.
L’elenco dei macchinari prodotto dall’appaltatore dovra essere accompagnato da dichiarazione e do-
cumentazione attestante il rispetto dei limiti di emissione rumorose e di corretto stato di manutenzione.
Le vibrazioni prodotte dovranno essere monitorate e nel caso di elevata produzione in relazione alle
lavorazioni da svolgere I'appaltatore dovra adottare le misure atte a minimizzarle, quale scarico dei
materiali da posare tramite escavatore evitando lo scarico a mezzo di cassone ribaltabile.

In caso di elevata presenza di polveri, per abbattere I'emissione di polveri dal cantiere e la circolazione
delle stesse nelle aree di lavoro I'appaltatore dovra bagnare le zone di intervento anche piu volte al
giorno. Gli addetti al cantiere dovranno utilizzare gli appositi DPI per quelle lavorazioni che producono
polvere (principalmente le operazioni di scavo e demolizione) e rumore.

La localizzazione delle lavorazioni e posa cesata costituisce una mitigazione al rischio individuato.

L'affidatario € inoltre tenuto al rispetto delle misure generali di tutela riportate nel proseguo del PSC.

Rischio di seppellimento (ALTO)

Gli scavi che verranno eseguiti sono in prevalenza scavi di shancamento, che data l'estensione delle
aree, potranno essere eseguiti a scarpa, garantendo in tal modo la stabilita dei fronti di scavo.
Seguire sempre le sezioni di scavo e modalita indicate nelle tavole del PSC e del progetto esecutivo
(sezioni tipologiche e fasi realizzative).

Gli scavi devono essere realizzati come richiesto dalla natura del terreno, dall’inclinazione delle pareti
e dalle altre circostanze influenti sulla stabilita ed in modo da impedire slittamenti, frane, crolli e da
resistere a spinte pericolose, causate anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo.

Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, I'installazione di macchine pesanti o
fonti di vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli nellimmediata vicinanza. | lavoratori dovranno
essere adeguatamente formati ed informati a cura del datore di lavoro, anche attraverso le linee guida
“Riduzione del rischio nelle attivita di scavo” pubblicato dall’'INAIL e liberamente scaricabile dal sito
istituzionale.

In ogni caso i mezzi e le maestranze dovranno operare mantenendo adeguata distanza dal ciglio dello
scavo. Durante operazioni di scavi a macchina non dovranno esserci operai nel raggio di azione della
macchina.

E’ necessario eseguire i lavori secondo le sezioni di scavo indicate nelle tavole di progetto.

Tutti gli addetti alle attivita di scavo dovranno indossare i DPI, con particolare riferimento alle scarpe
antinfortunistiche e all’emetto. L’utilizzo di dispositivi di protezione collettiva & sempre da preferire e le
attivita di scavo si intendono comprensive della posa di parapetto (secondo quanto previsto dal DLgs
81/2008) compensata negli oneri interni della sicurezza (si vada la parte ‘E’ del PSC).

Qualora l'appaltatore dovesse ricorrere ad una autogru, questa in considerazione delle forze tra-
smesse al terreno, dovra essere posta ad adeguata distanza dalle aree di scavo e dai cigli naturali.

Dovra essere consegnata I'intera documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento.
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L’appaltatore dovra sempre rispettare le sezioni di scavo indicate nelle tavole del progetto esecutivo
e nella relazione geologica e geotecnica e procedere secondo le indicazioni contenute nella tavola
tecnica degli scavi ai sensi dell’art. 100 comma 1 del D.Lgs 81/2008. Le attivita di scavo dovranno
essere condotte in relazione alle effettive condizioni idrogeologiche riscontrate e verificate quotidiana-
mente, secondo le risultanze della relazione geologico — geotecnica. Si prevede la realizzazione di
scavi a scarpa.

Le armature degli scavi sono opere provvisionali, il cui calcolo & escluso dal progetto esecutivo (rif.
art. 33 del DPR 207/2010) e deve essere eseguito dall’appaltatore per la cantierizzazione delle opere.
Nel presente progetto si prevedono tuttavia scavi a scarpa.

Le procedure operative da adottarsi consistono quindi nella realizzazione delle rampe con una pen-
denza compatibile con la massima superabile, in condizioni di sicurezza, da parte dei mezzi. Si pre-
scrive inoltre un’attenta valutazione delle caratteristiche geotecniche dei materiali, e delle condizioni
di stabilita dei fronti di scavo, prima dell’'accesso all’alveo ed al fondo di qualsiasi mezzo operativo e
di maestranze ad esclusione di quelli preposti allo scavo stesso.

L’'appaltatore, in funzione della propria organizzazione aziendale, € libero di scegliere gli appresta-
menti da utilizzare per I'armatura delle trincee di scavo, ad esempio per la posa delle tubazioni, ga-
rantendo I'esecuzione in sicurezza delle lavorazioni.

Per il predimensionamento delle pareti in legno di sostegno dei fronti di scavo, qualora l'affidataria
volesse adottare tali apprestamenti per propria scelta organizzativa, possono essere utilizzate le ta-

belle contenute nel “Manual for sloping and timber shoring” pubblicato nel 2005 dall’agenzia canadese

Workers’ Compensation board of British Columbia”, che pud essere tradotto come “Manuale per I'ese-
cuzione di scavi a scarpa e protezione degli scavi con armature di sostegno in legno” o nello standard
americano "Timber Shoring for Trenches - 1926 Subpart P App C", edito dal Dipartimento statunitense
del lavoro - Occupational Safety & Health Administration (OSHA). Entrambe le pubblicazioni sono
gratuite e liberamente distribuibili.

La cabina dell’escavatore dovra sempre essere mantenuta chiusa, anche per evitare il rischio di proie-

zioni di oggetti. Rispettare sempre le misure di tutela riportate nel seguito del PSC.

Rischio di schiacciamento (rischio alto)

Questa tipologia di rischio € legata alle fasi di carico e di scarico dei materiali, da costruzione e di
risulta, da e per le aree operative, in relazione sia al materiale stesso (che una volta movimentato puo
assumere traiettorie non sempre prevedibili), sia alleventuale perdita e/o caduta dai mezzi preposti
durante le operazioni di carico / scarico (per esempio escavatore — autocarro).

Durante tali fasi un preposto dellimpresa esecutrice impedira 'accesso alle aree interessate dalla

movimentazione sino a quando la stessa non sara terminata. Gli addetti dovranno sempre essere
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muniti di appositi DPI (guanti e scarpe antinfortunistiche, elmetti protettivi, giubbetto alta visibilita ecc.)
e la movimentazione dei carichi dovra essere appositamente segnalata (ad es. con avvisatori acustici).
L’area interessata da tali attivita dovra essere momentaneamente segregata dalle altra fasi di lavoro,
o0 comunque si dovra impedire il passaggio e la sosta al di sotto dei carichi sospesi, con particolare
riferimento ai manufatti prefabbricati, ed alle opere elettromeccaniche, il cui ingombro e peso richiede
una particolare attenzione.

Nella movimentazione e montaggio del ponte tra I'area di laminazione n. 1 e n. 2 (via dell’Abbazia a
Vertemate con Minoprio) occorre delimitare I'area di movimentazione ed utilizzare mezzi di solleva-
mento idonei per tipologia e capacita di carico, previa verifica ed attestazione del piano di appoggio
del mezzo di sollevamento. Eseguire la lavorazione soltanto dopo aver ultimato le spalle di appoggio
e con alveo in asciutta o comunque livelli idrici ridotti. Proteggere i bordi con parapetti e le scarpate
con opportune delimitazioni.

Il rischio di schiacciamento € alto e particolarmente insidioso nell’abbattimento delle piante, che pos-
sono avere nel caso in esame anche alto fusto e forma e chioma irregolare.

L’'operatore prima di effettuare il taglio valuta le caratteristiche della pianta ed in particolare:

- stato di salute dell’albero;

- presenza di rami spezzati;

- forma e biforcazioni;

- sviluppo asimmetrico della chioma;

- inclinazione della pianta rispetto alla verticale — baricentro (direzione di caduta naturale);

- presenza di rami che potrebbero rimanere impigliati;

- diametro della parte da tagliare;

- interferenze con eventuali ostacoli;

- possibilita di rotolamento della pianta abbattuta;

- altezza da terra;

- forza e direzione del vento;

- presenza di parti della pianta con legno in trazione o compressione;

Questi controlli preliminari sono indispensabili per determinare quella che sara la direzione di caduta
della pianta e/o dei rami e per stabilire 'ampiezza della zona di abbattimento (cioé la zona di caduta
della pianta) e della zona di pericolo in relazione alle caratteristiche della pianta e del terreno. L’area
di abbattimento € la zona di massimo pericolo all'interno della quale non devono trovarsi neanche gli
addetti all’abbattimento (motoseghista ed eventuale aiutante) al fine di evitare di essere colpiti dall’al-
bero o dai rami proiettati nell’'urto con il terreno. La zona di pericolo € una superficie circolare attorno
all’albero avente raggio pari almeno all’altezza dell’albero stesso.

La zona di abbattimento deve essere estesa in base all’inclinazione della pianta rispetto alla verticale
(baricentro) ed all’eventuale sviluppo asimmetrico della chioma in relazione alla direzione di caduta

prescelta, che pud non coincidere con la direzione di caduta naturale della pianta (per esempio quando
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si vuole far cadere una pianta nella direzione opposta alla sua pendenza naturale). La zona di abbat-
timento pud quindi essere estesa tanto da inscrivere la pianta all'interno di un cerchio avente raggio
pari almeno a due volte l'altezza della pianta proiettata al suolo ed in questo caso la zona di pericolo
coincide con la zona di abbattimento.

Il lavoro deve essere organizzato in modo tale da non creare interferenze tra i lavoratori ed in partico-
lare deve essere mantenuta, tra gli operatori addetti al taglio, una distanza di sicurezza, determinata
da una valutazione preventiva delle caratteristiche del terreno (pendenza, ostacoli, copertura vege-
tale). Si richiamano in toto le misure indicate alla parte “C” del presente PSC. Il carico dei tronchi e
delle ramaglie da allontanare deve essere fatto con mezzi dotati di idonei dispositivi e I'area di carico

deve essere interdetta e segnalata.

Urti, tagli o ferimenti per taglio piante (ALTO)

L’esecuzione delle lavorazioni di taglio piante comporta il rischio di ferimento o taglio. Nell'esecuzione
di tali lavorazioni sara pertanto di fondamentale importanza utilizzare gli idonei DPI a protezione delle
mani e del corpo (guanti e tute antitaglio), degli occhi (occhiali o visiere), delle vie respiratorie (ma-
schere) e della testa (caschetti).

Il taglio delle piante dovra avvenire in modo da impedire la caduta di piante all’esterno e/o verso le
maestranze.

Le relative autorizzazioni dovranno essere preventivamente acquisite dall’appaltatore.

Rispettare sempre le misure di tutela riportate nel seguito del PSC (parte C). L'uso di attrezzature per
l'abbattimento ed il taglio, quali motoseghe, deve essere effettuato esclusivamente da personale
esperto.

Occorre prestare assolutamente attenzione ai seguenti punti:

e Condizioni atmosferiche e di visibilita. Non & consentito eseguire lavori di abbattimento in
condizioni atmosferiche e di visibilita sfavorevoli.

e Scelta del metodo di abbattimento. Prima di iniziare i lavori di abbattimento, 'addetto alla
motosega deve valutare le caratteristiche dell’albero da abbattere e la rispettiva zona cir-
costante. Sulla base di questa valutazione si scegliera il metodo di abbattimento piu sicuro.

e Viadiritirata. Prima di iniziare i lavori di abbattimento I'addetto alla motosega deve predi-
sporre una via di ritirata e badare che sia sempre sgombra da ostacoli.

e Zona di caduta. Eccetto 'addetto alla motosega, nessun’altra persona deve trovarsi all’in-
terno della zona di caduta dell’albero da abbattere.

¢ Regole comportamentali particolari. Durante i lavori di abbattimento gli addetti devono at-
tenersi a speciali regole di comportamento, definite nel POS dell'impresa

o Avvertimento. Prima di abbattere I'albero, 'addetto alla motosega deve avvertire tutte le

persone che si trovano in pericolo. Se necessario, I'avvertimento deve essere ripetuto.
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e Sorveglianza. Durante i lavori di abbattimento, 'addetto alla motosega deve sorvegliare la
zona di pericolo e di caduta dell’albero.

e Accessori di abbattimento. Occorre far uso di accessori di abbattimento appropriati.

e Mezzi di trazione. | mezzi di trazione, quando vengono usati per atterrare I'albero, devono
essere azionati al di fuori della zona di caduta.

o Alberi impigliati. L’albero rimasto impigliato durante I'abbattimento deve essere atterrato
prima di eseguire altri lavori. Non € consentita la presenza di altre persone nella zona di
caduta dell’'albero. E vietato abbattere uno o piu alberi facendoli cadere su quello impi-
gliato, arrampicarsi sull’albero impigliato o su quello d’appoggio oppure abbattere I'albero
d’appoggio.

e Lavori forestali con rischi particolari. | lavori forestali con rischi particolari si possono ese-
guire solo se vi & l'aiuto di altri. Tali lavori sono ad esempio: lavori con macchine, lavori
con la motosega, abbattimento di alberi, atterramento di alberi impigliati. Per aiuto si in-

tende: aiuto nel mettere in sicurezza il posto di lavoro, primo soccorso e sorveglianza.

Rischio di scivolamento o caduta (dall’alto e/o a livello) (rischio alto)

| lavori svolti nei luoghi tali da poter prevedere rischi di caduta o scivolamenti devono essere effettuate
con le apposite misure preventive e protettive (scale semplici o doppie, autogru, ponti su ruote, piat-
taforme elevatrici), adottando tutte le misure specificate nei rispettivi manuali di riferimento.

Le scale eventualmente utilizzate dovranno essere fermate al piede e rispettare le norme di legge
vigenti.

L’eventuale ponteggio utilizzato dovra essere fissato ed ancorato per impedirne qualsiasi movimento,
i lavoratori che si troveranno sul ponteggio mobile dovranno essere dotati di idonea imbracatura e fune
di trattenuta.

L'utilizzo di ponteggi fissi € subordinato alla presentazione del Pi.m.u.s ed alla consegna della docu-

mentazione prevista per legge. E’ fatto divieto di utilizzare il pontegqgio sino all’avvenuto montaggio

completo.
Tutte le aree operative nelle quali sia presente un rischio di caduta dall’alto in prossimita di scavi aperti,

ed ove non sia possibile realizzare scavi di shancamento con una pendenza idonea, siano provviste

di delimitazione delle aree e di parapetti di protezione.

L'uso di ponti mobili su ruote deve avvenire nel rispetto dello specifico manuale d’'uso, su terreno
stabile e pianeggiante.

Nella realizzazione delle perforazioni per i pozzi disperdenti prestare particolare attenzione al rischio
di caduta nel foro, provvedendo alla chiusura immediata dello stesso ed utilizzando dispositivi di pro-

tezione collettiva o dispositivi di trattenuta.
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Rischio di ribaltamento mezzi (rischio alto)

| lavori da eseguirsi prevedono la creazione di apposita viabilita di cantiere, per 'accesso alle aree, in
prossimita del corso d’acqua e per raggiungere il fondo dello scavo. L’appaltatore dovra pertanto pre-
stare particolare attenzione nel percorrere le strade esistenti e le nuove piste limitrofe al corso d’acqua
ed alle vasche esistenti, tenendosi lontano dal ciglio per evitare la caduta del mezzo dai rilevati. Le
rampe per accedere al fondo scavo, da realizzarsi con I'avanzare dei lavori, dovranno avere pendenza
e larghezza compatibile con i mezzi utilizzati, prevedendo se promiscue, anche lo spazio per il transito
in sicurezza dei pedoni. La stabilita dovra essere verificata quotidianamente e prima dell'utilizzo di
ogni nuova rampa. Nella formazione dei rilevati e nelle operazioni di scavo gli escavatori dovranno
lavorare sempre con pendenze compatibili, evitando assolutamente il posizionamento ed il movimento
su superfici troppo acclivi. Nella perforazione die pozzi, cosi come nelle operazioni di sollevamento e

carico / scarico verificare sempre la stabilita del terreno e mantenersi a distanza di sicurezza dai cigli.

Rischio biologico (rischio alto)
Con la DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da

agenti virali trasmissibili” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.26 del 01-02-2020) e
stato dichiarato, per 6 mesi dalla data del provvedimento e quindi sino al 31/07/2020, lo stato di
emergenzain conseguenzadel rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili (Covid-19). Regione Lombardia risulta uno dei territori particolarmente
colpiti dal contagio e pertanto le norme statali sono state integrate con norme regionali (da ultimo con
I'Ordinanza del Presidente della Regione n. 547 del 17/05/2020), che prevedono, tra I'altro, 'obbligo
di indossare mascherine (o altri indumenti) a protezione del naso e della bocca.

Il rischio di riferisce alla presenza di virus Covid-19, per la gestione del quale, in accordo alle disposi-
zioni normative del Governo e di Regione Lombardia e protocollo anti-contagio MIT, contenuto nell’al-
legato 7 al DPCM 26/04/2020, e stato predisposto apposito documento allegato al presente PSC.
Trattandosi di cantiere all’aperto ed esteso, rimandando per I'analisi completa all’allegato citato, si
sottolinea che si prescrive che siano sempre adottate le misure di distanziamento di almeno
2,0 m e 'uso degli appositi DPI.

L’impresa dovra esplicitare nel proprio POS l'analisi dei rischi relativa e le procedure specifiche che

verranno adottate per il cantiere, evidenziando le lavorazioni che non possono essere esequite garan-

tendo la distanza di sicurezza tra gli operai di almeno 1,0 m.
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4.4.2 Rischi connessi a lavorazioni interferenti

Il cronoprogramma evidenzia lavorazioni svolte nello stesso arco di tempo, ma da un’analisi piu accu-
rata delle fasi esecutive, considerando I'estensione del cantiere, la distanza spaziale tra le lavorazioni
e lo svolgimento in serie delle stesse non si rilevano interferenze spazio-temporali importanti.

A seguito dell’elaborazione del cronoprogramma, sono state individuate le possibili fasi di lavoro inter-
ferenti, di seguito analizzate, risolvibili, come detto, con la normale attuazione della corretta organiz-
zazione del cantiere, prevedendo distanze di sicurezza tra le squadre. Si tratta di interferenze spaziali
limitate, che si & in ogni caso ritenuto opportuno evidenziare al fine di consentire un’ottimale pianifica-
zione delle attivita e ribadire la logica ipotizzata in sede di progettazione.

Si ribadisce che I'appaltatore dovra mantenere congrua distanza tra le squadre di lavoro dedicate a

realizzare le singole lavorazioni, in modo da non avere, in relazione alla propria organizzazione, so-

vrapposizioni tra le aree di influenza delle lavorazioni.

Dato lo sviluppo del cantiere, l'estensione ed il carattere ripetitivo e sequenziale delle lavorazioni,
I'organizzazione dei lavori con sfasamento spaziale e temporale delle attivita costituisce la normale
organizzazione di buona prassi e non richiede pertanto alcun onere aggiuntivo.

In caso di presenza di altro cantiere, oltre alla distanza tra le squadre si dovra prevedere anche a
separare fisicamente i cantieri con recinzione.

Si sottolinea inoltre che il cronoprogramma di cui all’Allegato del PSC non puo che avere un carattere
comungue indicativo, in quanto & stato redatto sulla base delle ipotesi progettuali che dovranno essere
tarate sulla base effettive modalita che I'impresa affidataria e le eventuali imprese esecutrici adotte-
ranno in fase esecutiva.

Pertanto I'lmpresa, in funzione della effettiva data di consegna dei lavori e di una eventuale diversa
organizzazione del cantiere e delle fasi di lavoro, potra rivalutare il programma dei lavori effettivo,
apportando quelle variazioni che risultassero necessarie e volte ad un migliore svolgimento delle
opere, sempre perd mantenendo inalterati i criteri sopra riportati e tenendo conto dei vincoli eviden-
ziati.

L'Impresa dovra in ogni caso verificare, nel formulare il proprio programma dei lavori, che diverse
tipologie di lavoro, che si dovessero realizzare contemporaneamente (es. scavi, demolizioni e rimo-
zioni, posa di manufatti, movimenti di materie, ecc.), avvengano a distanza tale o con modalita tali da
garantire la sicurezza delle maestranze e dei mezzi d’opera in esse impiegati.

Le fasi realizzative dei principali corpi d’opera sono state individuate, di concerto con i progettisti, nella
tavola allegata al presente PSC in cui € indicata la localizzazione spaziale delle lavorazioni nelle di-
verse fasi realizzative.

Dopo le operazioni di taglio ed abbattimento alberi, scorticamento del piano, in ciascuna area le lavo-
razioni si succederanno in sequenza: formazione arginature provvisionali e vie di accesso, scavi e
ripristini, scogliere, manufatti, opere a verde e strumentazione.

Per le fasi di allestimento del cantiere valgono le prescrizioni seguenti.
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Per evitare interferenze tra la sistemazione e predisposizione delle piste di cantiere e posa baracca-
menti si raccomanda di tenere separate le aree destinate al transito dei mezzi e quindi dalla creazione
della viabilita da quelle destinata alla realizzazione del campo base. In particolare, si richiede che le
aree interessate sia dalle operazioni di allestimento delle piste di cantiere che per I'installazione delle
baracche di cantiere devono essere adeguatamente spaziate ed in caso di vicinanza oltre 20 m essere
delimitate mediante posa di nastro di segnalazione bianco-rosso. Eventuali maestranze che devono
operare a terra devono trovarsi ad una distanza non inferiore a 10 mt dai mezzi in movimento, e
comungue non inferiore al raggio di azione del mezzo, in funzione le maestranze a terra, inoltre, de-
vono indossare DPI ed idonei indumenti ad alta visibilita.

Le maestranze che operano a terra devono trovarsi ad una distanza non inferiore a 20 mt dalla viabilita
di cantiere in corso di realizzazione, la quale deve essere adeguatamente segnalata. Realizzare prima
la viabilita nel tratto in adiacenza quindi procedere all'installazione delle baracche per evitare interfe-
renze.

Le aree di lavoro dovranno essere sempre separate dai percorsi, soprattutto in caso di movimenti terra

che interessano ingenti volumi, come nel caso in oggetto, realizzati attraverso autocarri.

4.5 Procedure che necessitano di particolare esplicitazione nel POS

L’Appaltatore dovra sviluppare all'interno del proprio P.O.S. e di quello dei propri subappaltatori le
procedure complementari e di dettaglio alle procedure evidenziate nella presente parte ‘C’ del PSC,
in quanto connesse alle proprie scelte autonome, relativamente agli aspetti di seguito richiamati.

1) Lavorazioniin alveo o soggette ad allagamento e allerta per piene: specificazione delle proce-

dure e dell'organizzazione per la pianificazione delle lavorazioni in funzione delle condizioni
idrologiche e previsioni meteorologiche, monitoraggio livelli e misure conseguenti; le procedure
devono indicare la sequenza di realizzazione delle vasche e tener conto dei rischi piene sia
per gli addetti al cantiere che per i soggetti esterni;

2) Attivita di scavo: procedure per la protezione degli scavi tramite parapetti e segnalazione dei

bordi scavo, loro controllo e mantenimento in efficienza, nonché per I'accesso in sicurezza al
fondo scavo ed evitare rischi di franamento;

3) Carico autocarri con materiale terroso e recapito in altre aree del cantiere

4) Misure da attuare per prevenzione e contenimento contagio Covid-19: I'imprese deve indicare

le procedure che adottera, in coerenza con le disposizioni normative (in particolare DPCM

26/04/2020 e ordinanze regionali), la valutazione dei rischi aziendale e il PSC.

Inoltre, all'interno del P.O.S., andranno indicate le macchine/attrezzature impiegate e le eventuali so-

stanze utilizzate per ogni fase di lavoro.
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Dovranno essere elencate tutte le attrezzature, macchine ed impianti allegando le rispettive schede
tecniche contenenti le modalita per I'esecuzione dell’attivita lavorativa, I'individuazione dei rischi e le

relative misure preventive/protettive nonché i D.P.1./D.P.C. da utilizzare.
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5. PARTE ‘C’: PROCEDURE E MISURE GENERALI

In relazione ai potenziali rischi connessi alla realizzazione delle opere in progetto si riportano le se-
guenti misure generali di tutela, che l'affidataria dovra rispettare nell'esecuzione dei lavori e far rispet-

tare alle imprese esecutrici e lavoratori autonomi.

5.1 Modalita generali di comportamento

Durante l'esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione dell'opera devono essere osservate, da
parte di tutte le imprese e di tutti i lavoratori autonomi, le misure generali di tutela prescritte dal D.Lgs.
n.81/2008.

Essi osservano in particolare, ciascuno per la parte di propria competenza, le seguenti misure generali
di tutela:

- il cantiere deve essere mantenuto in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

- la scelta dell'ubicazione dei posti di lavoro deve tenere conto delle condizioni di accesso a tali
posti e definire vie o zone di spostamento o di circolazione;

- particolare attenzione deve essere dedicata alle condizioni di movimentazione dei vari mate-
riali;

- occorre predisporre la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio ed il controllo
periodico degli impianti e dei dispositivi di sicurezza esistenti, al fine di eliminare i difetti che
possono pregiudicare la salute e l'integrita fisica dei lavoratori;

- vanno delimitate ed allestite le zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare
quando si tratta di materie o sostanze pericolose;

- deve essere organizzata I'eliminazione o l'evacuazione dei detriti e delle macerie;

- la durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro deve essere adeguata in
funzione dell'evoluzione del cantiere;

- deve essere organizzata la cooperazione tra tutte le imprese e fra tutti i lavoratori autonomi
che operano nel cantiere;

- deve essere dedicata una specifica attenzione alle interazioni con le attivita che avvengono

all'interno o in prossimita del cantiere.

Nel cantiere & preciso compito del Direttore Tecnico di cantiere, del capo cantiere e dei preposti,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurare I'attuazione dei principi sopra esposti

e mantenere il rispetto degli stessi per tutta la durata dei lavori.

5.1.1 Provvedimenti disciplinari

Le imprese ed i lavoratori addetti alla realizzazione dell’opera dovranno operare nel pieno rispetto
delle norme di legge per la prevenzione degli infortuni e I'igiene del lavoro.
Dovranno inoltre essere rispettate le specifiche disposizioni di sicurezza indicate nel presente P.S.C.
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Sara cura dell'impresa appaltatrice adempiere a tutte le prescrizioni per I'applicazione dell’art. 7, Legge
300/70.

5.2 Misure e prescrizioni operative relative alle lavorazioni

521 Lavori di scavo

| lavori di scavo, con mezzi manuali 0 meccanici, devono essere preceduti da un accertamento delle
condizioni del terreno e delle opere eventualmente esistenti nella zona interessata. Devono essere
adottate tecniche di scavo adatte alle circostanze che garantiscano anche la stabilita degli edifici, delle
opere preesistenti e delle loro fondazioni.

Gli scavi devono essere realizzati e armati come richiesto dalla natura del terreno, dall'inclinazione
delle pareti e dalle altre circostanze influenti sulla stabilita e in modo da impedire slittamenti, frane,
crolli e da resistere a spinte pericolose, causate anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo.
Laddove previste la messa in opera manuale o meccanica delle armature deve di regola seguire im-
mediatamente I'operazione di scavo. Devono essere predisposti percorsi e mezzi per il sicuro accesso
ai posti di lavoro e per il rapido allontanamento in caso di emergenza. La presenza di scavi aperti deve
essere in tutti i casi adeguatamente segnalata.

Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, I'installazione di macchine pesanti o
fonti di vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli.

Misure preventive e protettive:

Prima di iniziare qualsiasi Lavoro di Scavo deve essere eseguito quanto segue:

» deve essere realizzato un rilievo per verificare la presenza/passaggio di servizi interrati nell’area
(cavi, tubazioni...). Il rilievo dovra essere effettuato con l'aiuto dei disegni eventualmente esistenti che
riportino il tracciato dei sottoservizi, I'utilizzo di un localizzatore elettronico e/o I'esecuzione a mano di
perforazioni pilota.

* deve essere eseguita la valutazione del rischio nel POS. Essa deve tenere in conto la probabilita
dell’'esistenza di servizi interrati (cavi elettrici, tubazioni gas/acqua etc.), di sostanze pericolose, la
profondita dello scavo, le possibili infiltrazioni di acqua, la presenza di precedenti fondazioni etc.

» L’accesso agli scavi € consentito solo se si & espressamente autorizzati dal responsabile di cantiere.
» E’ assolutamente vietato far entrare gli addetti negli scavi privi di armatura. Devono essere impartite
chiare disposizioni operative prima di collocare le armature.

* E’ necessario che prima di posizionare le tavole d’armatura e di fissarle con i puntelli, rimuovere il
materiale minuto dalle pareti dello scavo e dai bordi superiori.

* Le tavole di armature devono sporgere per almeno 30 cm oltre il ciglio.

« Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita degli attacchi
dei manici di legno agli elementi metallici.

* |l tipo d’armatura ed il metodo di posa deve essere progettato in relazione alla profondita dello scavo

da un ingegnere competente.
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* Tutti gli scavi dovranno essere prowvisti di accessi di sicurezza. Gli accessi possono essere realizzati
con scale, rampe o gradini...

* Le scale debbono essere bloccate e si devono prolungare per almeno 1 metro sopra il ciglio dello
scavo.

« Gli scavi devono essere muniti di protezioni costituite da parapetti completi di tavola e fermapiedi per
prevenire la caduta di persone e materiali dentro lo scavo. Le protezioni devono essere robuste e
capaci di sostenere la caduta di una persona contro di esse. In caso di posizionamento a distanza dal
ciglio di almeno 1,5 m devono essere adeguatamente delimitati e segnalati (es. con parapetto, new
jersey in plastica, nastro bianco/rosso solo per scavi richiusi immediatamente).

* Gli scavi superiori ai 1,0 metri debbono essere ispezionati giornalmente prima dell’ingresso, esami-
nati attentamente da una persona esperta ad intervalli di non oltre una settimana o immediatamente
a seguito di avverse condizioni meteorologiche.

» Al termine dei lavori dovra essere eseguita un’ispezione per assicurarsi che gli scavi siano stati la-
sciati in condizioni di sicurezza.

* Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia
sufficiente garanzia di stabilita, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man
mano che procede lo scavo, all'applicazione delle necessarie armature di sostegno. Qualora la lavo-
razione richieda che il lavoratore operi in posizione curva, anche per periodi di tempo limitati, la sud-
detta armatura di sostegno dovra essere posta in opera gia da profondita maggiori od uguali a 1,00
m. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno cm 30. Dette
armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione
puo essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura. Idonee precauzioni e
armature devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano
fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.

* Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre m 3 deve essere disposto, a protezione degli operai
addetti allo scavo ed all'esportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il
passaggio della benna.

* Negli scavi eseguiti manualmente, le pareti del fronte devono avere una inclinazione o un tracciato
tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco
dello scavo supera l'altezza di m 1,50, € vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base
e conseguente franamento della parete. In tali casi si potra procedere dall'alto verso il basso realiz-
zando una gradonatura con pareti di pendenza adeguata.

« E tassativamente vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depo-
siti siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

* Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo,
o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al

consolidamento del terreno.
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* Il ciglio superiore dello scavo dovra risultare pulito e spianato cosi come le pareti, che devono essere
sgombre da irregolarita o blocchi.

« La diffusione delle polveri e fibre deve essere ridotta al minimo ricorrendo, a seconda dei casi, alla
loro captazione e abbattimento. Le superfici di lavoro ed i percorsi dei mezzi meccanici devono essere
irrorate periodicamente.

» Qualora non si possa evitare la formazione di polveri o fibre, dovute alla situazione ambientale in cui
si opera (es. gallerie, ambienti confinanti, ecc.) e nel caso di impiego di aria compressa con conse-
guente fuoriuscita, dalla bocca del foro, di polvere e di detriti non completamente eliminabili, devono
essere forniti ed utilizzati appropriati DPI per la protezione delle vie respiratorie e dovra essere valutata
I'opportunita di sottoporre il personale a sorveglianza sanitaria specifica.

« | materiali, inclusi quelli di risulta e di rinterro, non devono essere depositati entro 1 metro dal bordo
degli scavi. La distanza necessaria effettiva € relativa al particolare tipo di scavo e deve essere calco-
lata in cantiere considerando la profondita di scavo ed il peso del materiale.

* | veicoli ed i mezzi non sono autorizzati ad avvicinarsi entro 2 metri da uno scavo, a meno che non
coinvolti in questa attivita.

* | veicoli/mezzi che eseguono i lavori di scavo devono avere un sorvegliante che controlla i loro mo-
vimenti e agli autocarri che ribaltano materiali dentro lo scavo deve essere impedito di avvicinarsi

pericolosamente al bordo, posizionando un fermo per le ruote.

5.2.2 Misure generali da adottare contro il rischio di annegamento

Nelle attivita in presenza di corsi 0 bacini d’acqua devono essere prese misure per evitare 'annega-
mento accidentale.

| lavori superficiali o di escavazione nel letto o in prossimita di corsi o bacini d’'acqua o in condizioni
simili devono essere programmati tenendo conto delle variazioni del livello dell’acqua, prevedendo
mezzi per la rapida evacuazione. Deve essere approntato un programma di pronto intervento per il
salvataggio delle persone sorprese da irruzioni d’acqua o cadute in acqua e previste le attrezzature
necessarie. Le persone esposte a tale rischio devono indossare giubbotti insommergibili.

Gli esposti al rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e tutti gli addetti al cantiere devono

essere informati e formati sul comportamento da tenere e addestrati in funzione dei relativi compiti.

5.2.3 Misure generali da adottare contro il rischio di caduta dall’alto

Le perdite di stabilita dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro
a un altro posto a quota inferiore devono essere impedite con misure di prevenzione, generalmente
costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani,
balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati (nella fattispecie rilevati in terra).

Qualora risulti impossibile I'applicazione di tali protezioni, devono essere adottate misure collettive o

personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei casi possono essere

Ati: STUDIO MAJONE INGEGNERI
ASSOCIATI, BIOS.IS, STUDIO
IDROGEOTECNICO

PROGETTO ESECUTIVO
Piano di Sicurezza e Coordinamento — Relazione tecnica

SVS 3.12_1-PSC_Relazione-REV02.docx Pagina 63 di 98



LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE AREE GOLENALI DEL
TORRENTE SEVESO NEI COMUNE DI VERTEMATE CON
MINOPRIO, CANTU E CARIMATE (CO-E-157)

CIG 78332878EB — CUP B87B1500018003

utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali semirigidi; reti o superfici di arresto
molto deformabili; dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto.

Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale caduta deve essere reso preventivamente libero da
ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o modificandone la traiettoria.
Misure preventive e protettive:

» Prima che qualsiasi persona inizi a lavorare in altezza, deve essere eseguita nel POS una valuta-
zione per l'identificazione dei rischi e stabilire le misure di sicurezza necessarie per eliminarli o ridurli.
In certi casi, dove non é ragionevolmente possibile utilizzare una sicura piattaforma di lavoro ed una
persona deve affidarsi all’uso dell'imbrago di sicurezza, dovra essere considerato un idoneo piano di
soccorso assieme alle altre misure di sicurezza.

» Prima dell’inizio dei lavori in quota, una persona preparata ed esperta deve verificare che i contenuti
di questa prescrizione siano stati implementati. Questa persona dovra dare successivamente I'appro-
vazione per l'inizio dei lavori.

« Per tutti i lavori in altezza della durata superiore a 1 giorno, dovra essere eseguita una sistematica
verifica per I'implementazione di questa prescrizione da parte di una persona esperta. La frequenza
di questo controllo sara adattata alla durata ed al rischio dell’'operazione e dovra essere documentata
utilizzando una lista di controllo che sara preparata in cantiere.

« Tutto il lavoro in elevazione, dopo il completamento, dovra essere controllato da personale esperto
per verificare che sia stato lasciato il luogo in condizioni soddisfacenti e che tutte le persone siano
rientrate dal luogo di lavoro in sicurezza.

* Se e assolutamente necessario che le persone debbano lavorare in elevazione, la prima considera-
zione da fare, se ragionevolmente praticabile, & di fornire una piattaforma di lavoro sicura. | lati di tutte
le scale, pavimenti/piattaforme, passerelle, edifici, etc. da dove una persona pud cadere e subire seri
infortuni, oppure da dove possono cadere oggetti provocando lesioni a qualcuno, debbono essere
protetti.

* Gli attrezzi a mano usati per i lavori in aree elevate dovranno avere una cinghia/cordino di circa 1
mt. di lunghezza utilizzato per legare I'attrezzo al polso di una persona, o, in caso di attrezzi pesanti,
legato ad punto fisso.

* Nelle operazioni di ricezione del carico su ponteggi o castelli, utilizzare bastoni muniti di uncini, evi-
tando accuratamente di sporgersi oltre le protezioni.

* | parapetti sono opere che devono realizzarsi per impedire cadute nel vuoto ogni qualvolta si mani-
festi tale rischio: sui ponteggi, sui bordi delle rampe di scale o dei pianerottoli o dei balconi non ancora
corredati delle apposite ringhiere, sui bordi di fori praticati nei solai (ad es. vano ascensore), di impal-
cati, di scavi o pozzi o fosse per lo spegnimento della calce, sui muri in cui sono state praticate aperture

(ad es. vani finestra), ecc.
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* | parapetti devono essere allestiti a regola d'arte, secondo le indicazioni geometriche del DLgs
81/2008, utilizzando buon materiale, risultare idonei allo scopo ed essere conservati in efficienza per
l'intera durata del lavoro.

« | correnti e le tavole fermapiede devono essere poste nella parte interna dei montanti.

* | ponteggi devono avere il parapetto completo anche sulle loro testate.

« |l ciglio del fronte di scavo dovra essere reso inaccessibile mediante barriere mobili, posizionate ad
opportuna distanza di sicurezza e spostabili con I'avanzare del fronte dello scavo stesso. Dovra prov-
vedersi, inoltre, a segnalare la presenza dello scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimato, tali bar-

riere mobili provvisorie dovranno essere sostituite da regolari parapetti.

5.2.4 Misure generali di sicurezza da adottare contro il rischio di caduta di materiale dall’alto o a livello

Le perdite di stabilita incontrollate dell’equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel corso di
maneggio e trasporto manuale o meccanico e i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta incli-
nata su pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere impediti mediante la corretta sistema-
zione delle masse o attraverso I'adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura,
forma e peso.

Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono
essere eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni
proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta.

Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito
'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del
pericolo. Tutti gli addetti devono comunque fare uso dell’elmetto di protezione personale.

Misure preventive e protettive:

+ Gli addetti alla movimentazione dei carichi, prima di consentire I'inizio della manovra di sollevamento
devono verificare che il carico sia stato imbracato correttamente.

+ Durante il sollevamento del carico, gli addetti devono accompagnarlo fuori dalla zona di interferenza
con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti, solo per lo stretto necessario.

* Gli addetti all'imbracatura ed aggancio del carico, devono allontanarsi al piu presto dalla sua traiet-
toria durante la fase di sollevamento.

* E' vietato sostare in attesa sotto la traiettoria del carico.

» E' consentito avvicinarsi al carico in arrivo, per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali
ostacoli presenti, solo quando questo € giunto quasi al suo piano di destinazione.

+ Prima di sganciare il carico dall'apparecchio di sollevamento, bisognera accertarsi preventivamente
della stabilita del carico stesso.

» Dopo aver comandato la manovra di richiamo del gancio da parte dell'apparecchio di sollevamento,
esso non va semplicemente rilasciato, ma accompagnato fuori dalla zona impegnata da attrezzature

0 materiali, per evitare agganci accidentali.
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5.2.5 Misure generali di sicurezza da adottare nel caso di presenza di polveri, fibre, vapori gas, odori

od altri inquinanti

Nelle lavorazioni che prevedono I'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei
lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione
delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte
ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di
raccolta e allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti e utilizzati indu-
menti di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve
essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Misure preventive e protettive:

» Quando non sono attuabili le misure tecniche di prevenzione e la natura del materiale polveroso lo
consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.

* Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere
adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti,
inflammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbri-
che, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di
gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.

* Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilita dell'aria
ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori
devono essere provvisti di apparecchi respiratori, ed essere muniti di cintura di sicurezza con bretelle
passanti sotto le ascelle collegate a funi di salvataggio, le quali devono essere tenute all'esterno dal
personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai
allinterno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.

» Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accer-
tate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicu-
rezza e sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione.

» E' necessario il preventivo esame della scheda tossicologica delle sostanze utilizzate per I'adozione
delle specifiche misure di sicurezza.

 Le materie prime non in corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che abbiano proprieta tossiche o
caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se sono facilmente solubili o volatili, devono es-
sere custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura.

* Gli apparecchi e i recipienti che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili
o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli, devono essere lavati frequentemente e, ove occorra, di-

sinfettati.
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5.2.6

» Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili o0 possano essere nocive alla salute o
svolgere emanazioni sgradevoli, non devono essere accumulate nei locali di lavoro in quantita supe-
riore a quella strettamente necessaria per la lavorazione.

« | lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di sostanze o agenti nocivi (gas, polveri
o fumi) devono avere a disposizione idonei mezzi di protezione personale (maschere respiratorie,
ecc.), ed essere sottoposti a visita medica periodica

» Qualora per difficolta di ordine ambientale od altre cause tecnicamente giustificate sia ridotta I'effi-
cacia dei mezzi generali di prevenzione delle polveri, i lavoratori devono essere muniti e fare uso di

idonee maschere antipolvere.

Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di incendio/esplosione

Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti inflammabili, esplosivi o combustibili,
devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti.

In particolare:

* le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all’ambiente in cui si deve operare;

* le macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli ambienti devono essere
tenute inattive; gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori tensione;

* non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare esplosioni od
incendi, né introdotte fiamme libere o corpi caldi;

« gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano I'accumulo di cariche elettro-
statiche o la produzione di scintille e devono astenersi dal fumare;

* nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe di incendio preve-
dibile;

+ allingresso degli ambienti o alla periferie delle zone interessate dai lavori devono essere poste scritte
e segnali ricordanti il pericolo.

Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili devono essere adottate misure contro i rischi di:
* traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti per il trasporto;
incendio;

* ustione.

Durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di particelle di metallo
incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio. Gli addetti devono fare uso degli idonei
dispositivi di protezione individuali.

Misure preventive e protettive:

» Prima di procedere a lavori di scavo, assicurarsi che nella zona di lavoro non vi siano cavi, tubazioni,

ecc. interrate interessate dal passaggio di corrente elettrica, gas, acqua, ecc.
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* Quando si sia accertata la presenza di gas infammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica
dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da
temere emanazioni di gas pericolosi, I'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di appa-
recchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.

« Con riferimento al rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, & necessario tassativamente che
il rischio sia valutato accettabile. In caso di valutazione di rischio inaccettabile si dovra preventiva-
mente procedere con la bonifica preventiva e sistematica del sito (si veda al proposito lo specifico

paragrafo) prima di qualsiasi attivita di scavo.

5.2.7 8.2.6 Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di rumore

Le prescrizioni da adottare sono disciplinate dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Titolo VIII Capo Il “Protezione
dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro”.

In particolare, all’Art. 189 del citato Decreto, vengono stabiliti i seguenti valori limite:

a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C)
riferito a 20 \muPa);

b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C)
riferito a 20 \muPa);

C) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito
a 20 \muPa).

Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche dell’attivita lavorativa I'esposizione giornaliera al ru-
more varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, &€ possibile sostituire, ai fini dell'appli-
cazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al
rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:

il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda
il valore limite di esposizione di 87 dB(A);

Il. siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attivita.

Nel caso di variabilita del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale mas-
simo ricorrente.

L’impresa appaltatrice dovra, comunque, provvedere a valutare il rischi di esposizione al rumore dei
lavoratori.

Misure preventive e protettive:

« adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;

« scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor
rumore possibile, inclusa I'eventualita’ di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi

ai requisiti di cui al titolo Ill, il cui obiettivo o effetto € di limitare I'esposizione al rumore;
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* progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;

» adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre
al minimo la loro esposizione al rumore;

« adozione di misure tecniche per il contenimento:

I.del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con mate-
riali fonoassorbenti;

Il. del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;

 opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi
sul posto di lavoro;

* riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della
durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi

di riposo.

Se a seguito della valutazione dei rischi risulta che i valori inferiori di azione sono superati, il datore di
lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre lI'esposi-

zione al rumore.

I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori
di azione sono indicati da appositi segnali.

Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse € limitato, ove cio sia tecnicamente possibile
e giustificato dal rischio di esposizione.

Nel caso in cui, data la natura dell'attivita, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali € ridotto a un livello compatibile con il loro

scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Obblighi del datore di lavoro:

d) nel caso in cui I'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro
mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;

e) nel caso in cui lI'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione
esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito;

f)sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito
o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;

0) verifica I'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.

Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'u-
dito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare I'efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite

di esposizione. | mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti
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norme se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di

azione.

5.2.8 Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di esposizioni a vibrazioni

Le prescrizioni relative alle misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono
esposti 0 possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche sono disciplinate dal D.
Lgs. 81/08 e s.m.i. Titolo VIII Capo Il

Si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione:

a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:

1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, € fissato
a 5 m/s2; mentre su periodi brevi & pari a 20 m/s2;

2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare I'a-
zione, é fissato a 2,5 m/s2.

b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:

1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, é fissato
a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi & pari a 1,5 m/s2;

2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, & fissato a 0,5 m/s2.

Nel caso di variazione del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo

ricorrente.

Quando sono superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure
tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo I'esposizione e i rischi che ne conseguono, consi-
derando in particolare quanto segue:

« altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;

* |la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che pro-
ducono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;

« |la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali
sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che
attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;

» adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul
luogo di lavoro e dei DPI,

* la progettazione e I'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;

* I'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di
lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;

* |la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione;
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* I'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;

* la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita.

Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione & stato superato, il datore di lavoro
prende misure immediate per riportare I'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del
superamento e adatta, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo

superamento.

5.2.9 Misure generali di protezione contro I'elettrocuzione

Prima di iniziare le attivitd deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di indivi-
duare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee precauzioni per
evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.

| percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati
in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresi formulate ap-
posite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di linee elettriche.
La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita edili deve essere effettuata in fun-
zione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di Legge e di buona
tecnica. L’'impianto elettrico di cantiere deve essere sempre progettato e deve essere redatto in forma
scritta nei casi previsti dalla Legge; I'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso deve
essere effettuata da personale qualificato.

Misure preventive e protettive:

* Non possono essere eseguiti lavori in prossimita di linee elettriche aeree a distanza minore di m 7
(o maggiore in relazione alla tensione presente) a meno che, previa segnalazione all'esercente le linee
elettriche, non si provveda ad una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi
avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.

+ Particolare cura, volta a salvaguardarne lo stato manutentivo, deve essere tenuta da parte dei lavo-
ratori nei confronti dell'impianto elettrico di cantiere (in particolare nei confronti dei cavi, dei contatti,
degli interruttori, delle prese di corrente, delle custodie di tutti gli elementi in tensione), data la sua
pericolosita e la rapida usura cui sono soggette tutte le attrezzature presenti sul cantiere.

 Ciascun lavoratore € tenuto a segnalare immediatamente al proprio superiore la presenza di qual-
siasi anomalia dell'impianto elettrico,

» E' assolutamente vietato toccare interruttori o pulsanti con le mani bagnate o stando sul bagnato,
anche se il grado di protezione delle apparecchiature lo consente.

« | fili di apparecchi elettrici non devono mai essere toccati con oggetti metallici (tubi e profilati), getti
d'acqua, getti di estintori idrici 0 a schiuma: ove questo risultasse necessario occorre togliere preven-
tivamente tensione al circuito.

* Non spostare macchine o quadri elettrici inidonei se non dopo aver disinserito I'alimentazione.

 E'tassativamente vietato utilizzare scale metalliche a contatto con apparecchiature e linee elettriche.
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* Tutti quelli che operano in cantiere devono conoscere l'esatta posizione e le corrette modalita d'uso
degli interruttori di emergenza posizionati sui quadri elettrici presenti nel cantiere;
» L’impianto di cantiere deve essere a norma e certificato da professionista abilitato;

» Eseguire tutti i collegamenti elettrici in assenza di tensione.

5.2.10 Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di investimento

Per I'accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi
sicuri. Deve essere comunque sempre impedito I'accesso di estranei alle zone di lavoro.

Allinterno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere rego-
lata con norme il pit possibile simili a quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocita deve
essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.

Per 'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e,
guando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.

Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate se-
condo le necessita diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

Tutti gli addetti devono fare uso di dispositivi di protezione individuale e di indumenti ad alta visibilita.
| mezzi in cantiere devono procedere sempre a passo d'uomo.

Misure preventive e protettive:

* Coloro che operano in prossimita della delimitazione di un cantiere stradale o che comunque sono
esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attivita lavorativa, devono essere visibili sia di
giorno che di notte mediante indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti. Tutti gli indumenti devono
essere realizzati con tessuto di base fluorescente di colore arancio o giallo o rosso con applicazione
di fasce rifrangenti di colore bianco argento. In caso di interventi di breve durata puo essere utilizzata
una bretella realizzata con materiale sia fluorescente che rifrangente di colore arancio.

* Gli addetti alle lavorazioni di cantieri stradali dovranno opportunamente segnalare l'area di lavoro

delle macchine e provvedere adeguatamente a deviare il traffico stradale.

5.2.11  Misure generali di protezione da adottare contro il rischio derivante dalla movimentazione ma-

nuale dei carichi

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non
richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto. In ogni caso & opportuno ricorrere ad
accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del carico. Il carico da movimentare
deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al

corpo dell’'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione.
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In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, I'attivita di movimentazione manuale deve essere
preceduta e accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo accerta-
mento, per attivita non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

La movimentazione manuale di un carico pud costituire un rischio tra l'altro dorso-lombare nei casi
seguenti:

- il carico é troppo pesante;

- € ingombrante o difficile da afferrare;

- € in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;

- & collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal
tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;

- puod, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in

particolare in caso di urto.

Lo sforzo fisico pud presentare un rischio tra I'altro dorso-lombare nei seguenti casi:

- & eccessivo;

- puo essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;

- pud comportare un movimento brusco del carico;

- € compiuto con il corpo in posizione instabile.

Misure preventive e protettive:

» Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il
datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai
lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione ma-
nuale di detti carichi. Nel caso in cui la necessita di una movimentazione manuale di un carico ad
opera del lavoratore non puo essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che
detta movimentazione sia quanto piu possibile sana e sicura.

« |l datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:

a) il peso di un carico;

b) il centro di gravita o il lato pitu pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una
collocazione eccentrica;

¢) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attivita non ven-
gono eseguite in maniera corretta.

« |l datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in partico-
lare attrezzature meccaniche, per evitare la necessita di una movimentazione manuale dei carichi da
parte dei lavoratori.

« Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria gli addetti alla movimentazione manuale dei

carichi.
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» Le modalita di stoccaggio del materiale movimentato devono essere tali da garantire la stabilita al
ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni di agenti atmosferici o azioni esterne meccaniche.

Verificare la compattezza del terreno prima di iniziare lo stoccaggio.

5.2.12  Misure generali di protezione da adottare contro il rischio derivante dall’utilizzo / contatto con ca-

trame e fumo

Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili, non previsti ad oggi nel presente appalto, devono
essere adottate misure contro i rischi di: traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscal-
damento e dai recipienti per il trasporto; incendio; ustione; diffusione di vapori pericolosi o nocivi.

| trasportatori, i vagli, le tramogge, gli scarichi dei forni di essiccamento del pietrisco devono essere
costruiti o protetti in modo da evitare la produzione e la diffusione di polveri e vapori oltre i limiti am-
messi. L’aria uscente dall’apparecchiatura deve essere guidata in modo da evitare che investa posti
di lavoro.

Gli addetti allo spargimento manuale devono fare uso di occhiali o schemi facciali, guanti, scarpe e
indumenti di protezione. Tutti gli addetti devono comunque utilizzare i DPI per la protezione delle vie

respiratorie ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

5.2.13  Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di cesoiamento / stritolamento

Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime
o di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso
delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa.

Qualora cid non risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata e devono essere
osservate opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere disposti comandi di arresto di
emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

Misure preventive e protettive:

* Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza di attrezzature, macchinari e mezzi d'opera non devono
essere rimossi se non nei casi di assoluta necessita o per operazioni di manutenzione espressamente
previste nelle istruzioni fornite dal produttore. Qualora debba provvedersi alla loro rimozione (previo
permesso preventivo del preposto o del datore di lavoro), dovranno adottarsi contemporaneamente
misure atte a mettere in evidenza e a ridurre al limite minimo possibile il pericolo che ne deriva.

* Il ricollocamento nella sede originaria delle protezioni o dei dispositivi di sicurezza rimossi, dovra
avvenire non appena siano cessate le ragioni che ne hanno reso necessaria la loro temporanea rimo-
zione.

* Non é consentito pulire, oliare o ingrassare gli organi mobili, né eseguire qualsiasi operazioni di
registrazione o di riparazione di attrezzature, macchinari o mezzi d'opera qualora siano in funzione,
salvo non risulti espressamente indicato (con le relative procedure esecutive) nelle istruzioni di manu-

tenzione.
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5.2.14  Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di colpi, tagli, punture e abrasioni

Le attivitd che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche
attraverso I'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per
I'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non
utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al
corpo dell’addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. | depositi di materiali in
cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere
una sicura e agevole movimentazione.

L'area circostante il posto di lavoro dovra essere sempre mantenuta in condizioni di ordine e pulizia
ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute.

Tutti gli operai devono indossare idonei DPI a protezione degli arti superiori ed inferiori ed un abbiglia-
mento idoneo

Si specifica che tutte le attivita di manutenzione delle attrezzature e dei mezzi dovranno essere ese-
guite soltanto da personale abilitato ed adeguatamente formato, che dovra fornire le istruzioni del
manuale d'uso e di manutenzione. Salvo casi eccezionali, da motivare specificamente, le manuten-
zioni dovranno essere eseguite nella sede dell'impresa o presso officina esterna e non in cantiere, in

ogni caso solo da parte di personale autorizzato e formato.

5.2.15 Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di getti e schizzi

Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che
danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute devono essere adottati provvedimenti atti a impe-
dirne la propagazione nell’ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento. Gli addetti devono
indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari.

In particolare, durante le eventuali operazioni di ripristino di manto stradale, qualora fosse necessario
intervenire su parti dell'impianto oleodinamico delle macchine, bisognera accertarsi preventivamente
che la pressione sia nulla. La ricerca di un eventuale foro su un flessibile della macchina, dovra ese-

guirsi sempre con molta cautela, e preventivamente muniti di occhiali di protezione.

5.2.16  Misure generali di sicurezza da adottare per lavori in spazi confinati

Con I'entrata in vigore il 23/11/11 del DPR n. 177 del 14/09/11 sulla qualificazione delle imprese ope-
ranti in ambienti confinati, in caso di lavorazioni le imprese impegnate in lavorazioni in spazi che si
configurano come “confinati” (es. realizzazione polifore, camerette) dovranno seguire le seguenti di-
sposizioni:

- obbligo per imprese/lavoratori autonomi che effettuano lavori in ambienti confinati, in aggiunta a

guanto gia previsto nel D.Lgs. 81/08, di effettuare specifica informazione, formazione e addestramento
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a tutti i lavoratori (compreso il datore di lavoro, qualora impegnato nei lavori) — con verifica di appren-
dimento.

- obbligo di aggiornamento periodico — relativamente ai rischi presenti degli “ambienti confinati”, non-
ché alle specifiche procedure di sicurezza e di emergenza da mettere in

- obbligo per le imprese impegnate in lavori in ambienti confinati di dotarsi di idonei D.P.I. e attrezzature
di sicurezza (ad esempio autorespiratori, sistemi di recupero e soccorso, rivelatori di gas inflammabili
elo tossici e/o di ossigeno) necessari per garantire la sicurezza e la salute degli operatori durante lo
svolgimento delle operazioni.

- obbligo per le imprese che eseguono lavori in ambienti confinati di disporre di “personale esperto” in
numero non inferiore al 30% (si intende “persona esperta” un lavoratore che abbia maturato almeno
tre anni di esperienza nei lavori in “ambienti confinati”);

- obbligo per il Committente di informare, prima dell’accesso nello spazio confinato, tutti i lavoratori
impegnati in merito a tutti i rischi presenti nell’area di lavoro, con un incontro di durata non inferiore ad
un giorno.

Nel presente progetto non sono ad oggi previsti lavori in spazi confinati.

5.2.17 Misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o0 manutenzioni

Tra le lavorazioni presenti nell'intervento oggetto di questo piano non sono previste demolizioni e/o
rimozioni di strutture e finiture esistenti, solo la dismissione della fognatura esistente.

Disposizioni generali

Prima della demolizione/rimozione:

* Predisporre nel caso di demolizioni estese o importanti un programma dei lavori con la successione
degli interventi firmato dall'imprenditore e dal direttore dei lavori.

» Organizzare gli spazi del cantiere valutando attentamente I'area a disposizione per lo stoccaggio del
materiale proveniente dalla demolizione al fine di non creare intralcio ai percorsi ed alla viabilita interna
nonché alle altre lavorazioni, e I'area in cui avverra lo scarico delle macerie sui mezzi di trasporto.

* Interdire con idonei sbarramenti la zona interessata dalla demolizione alle persone non addette, alle
qguali deve essere fatto divieto di avvicinamento, sosta e transito.

» Se si devono eseguire lavori ad una altezza superiore a 2 metri devono essere adottati, seguendo
lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque
precauzioni atte ad eliminare i pericoli di cadute di persone e di cose.

» Provvedere alla verifica delle condizioni di conservazione e stabilita della struttura da demolire nel
suo complesso e nelle singole parti, individuando la struttura portante.

Durante la demolizione/rimozione:

« Fare attenzione a non pregiudicare la stabilita delle strutture portanti o di collegamento.

» Se vengono riscontrate deficienze negli apprestamenti per la sicurezza o eventuali situazioni di pe-

ricolo avvertire subito il responsabile di cantiere.
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* Predisporre nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge efficaci mezzi di protezione a
difesa sia delle persone direttamente addette che per coloro che sostano o transitano nelle vicinanze.
* Mantenere la zona di lavoro in ordine e libera da materiali di risulta.

Misure generali di sicurezza

* Non gettare dall’alto il materiale di demolizione/rimozione.

* Non accumulare il materiale proveniente dalla demolizione/rimozione su solai o ponti di servizio ma
allontanarlo prontamente secondo le modalita appositamente individuate.

* Non lavorare sulle strutture in demolizione.

* Non lavorare in condizioni di precario equilibrio.

* Non lasciare parti pericolanti alla sospensione del lavoro o alla fine della giornata lavorativa.

5.2.18 Misure generali di protezione da adottare in relazione alle condizioni atmosferiche

Deve essere impedito lo svolgimento di attivitd che comportino il permanere degli addetti in ambienti
con parametri climatici (temperatura, umidita, ventilazione) non confortevoli; per le lavorazioni che si
svolgono in ambiente confinato deve essere eventualmente introdotto un sistema di controllo della
temperatura, dell'umidita, della ventilazione e degli altri fattori capaci di influenzare il microclima.

Le baracche di cantiere dovranno avere adeguata coibentazione, sia per il clima estivo che invernale

ed essere adeguatamente ombreggiate.

5.2.19 Misure generali di protezione da adottare in caso di presenza di amianto

Per le attivita edili che possono comportare per i lavoratori una esposizione ad amianto (es. rimozione
di manufatti contenenti amianto) devono essere seguite le prescrizioni contenute nel Titolo IX D.Lgs.

81/2008. Non é prevista in progetto la presenza di parti in amianto.

5.2.20 Procedure da seguire in caso di condizioni atmosferiche avverse

In caso di condizioni meteorologiche avverse, sara compito dellimpresa Affidataria, decretare I'even-
tuale sospensione dei lavori per le attivita da svolgersi all’esterno e la conseguente messa in sicurezza
di impianti, macchine, attrezzature o opere provvisionali. Valgono ovviamente le specifiche previsioni
e prescrizioni per i lavori soggetti a rischio piene. Nel caso di sospensione dei lavori, ed in seguito alla

messa in sicurezza di cui prima, si dovranno seguire le procedure sotto riportate:

Evento atmosferico e Che cosa fare

In caso di forte pioggia e/o di persistenza della stessa

Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di getti di opere in c.a. o di interventi di messa
in sicurezza di impianti macchine attrezzature o opere provvisionali.

* Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di cantiere.

» Prima della ripresa dei lavori procedere a:

* Verificare se presenti la consistenza delle pareti degli scavi.
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« Verificare la conformita delle opere provvisionali.

« Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci.

« Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni.

« Verificare la presenza di acque in locali seminterrati.

» La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e
dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.

In caso si forte vento

» Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di getti di opere in c.a. o di interventi di messa
in sicurezza di impianti macchine attrezzature o opere provvisionali.

* Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di cantiere.

* Prima della ripresa dei lavori procedere a:

« verificare la consistenza delle armature e puntelli degli scavi.

« Controllare la conformita degli apparecchi di sollevamento.

« Controllare la regolarita di ponteggi, parapetti, impalcature e opere provvisionali in genere.

» La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e
dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.

In caso di neve

» Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di getti o di interventi di messa in sicurezza di
impianti macchine attrezzature o opere provvisionali.

* Ricoverare le maestranze negli appositi locali di ricovero e/o servizi di cantiere.

» Prima della ripresa dei lavori procedere a:

« Verificare la portata delle strutture coperte dalla neve, se del caso, sgombrare le strutture dalla pre-
senza della neve;

* Verificare se presenti la consistenza delle pareti degli scavi;

* Verificare la conformita delle opere provvisionali;

« Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci;

« Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni;

* Verificare la presenza di acque in locali seminterrati.

* La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e

dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.

Si riportano, di seguito, alcune procedure per condizioni atmosferiche di estrema avversita che, stante

la collocazione del cantiere, dovrebbero essere di remota applicazione.

Evento atmosferico e Che cosa fare
In caso di gelo persistente

» Sospendere le lavorazioni in esecuzione.
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* Prima della ripresa dei lavori procedere a:

« Verificare gli eventuali danni provocati dal gelo alle strutture, macchine e opere provvisionali;

« Verificare se presenti la consistenza delle pareti degli scavi.

« Verificare la conformita delle opere provvisionali.

« Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci.

« Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni.

* Verificare la presenza di lastre di ghiaccio in locali seminterrati.

» La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e
dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.

In caso di forte nebbia

» Alloccorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione;

» Sospendere I'attivita dei mezzi di sollevamento (gru e autogru) in caso di scarsa visibilita;

» Sospendere, in caso di scarsa visibilita, 'eventuale attivita dei mezzi di movimento terra, stradali ed
autocarri.

» La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e
dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.

In caso di freddo con temperature sotto zero e/o particolarmente rigida

» Alloccorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione;

* Ricoverare le maestranze negli appositi locali di ricovero e/o servizi di cantiere.

* La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e
dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.

In caso di forte caldo con temperatura oltre 35°C [J Rifornire i lavoratori con acqua da bere e
predisporre zone in ombra di ristoro e riposo, introducendo pause nel normale orario di lavoro. All'oc-
correnza del perdurare di forti temperature sospendere le lavorazioni in esecuzione;

* Riprendere le lavorazioni a seguito del raggiungimento di una temperatura accettabile.

» La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e

dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.

5.2.21  Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di agenti biologici

La zona interessata deve essere segnalata con indicazioni di pericolo e di divieto di accesso fino alla
scadenza del periodo di tempo indicato. Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria
e devono essere utilizzati indumenti protettivi e DPI appropriati.

Prima dellinizio di qualsiasi attivita dove i lavoratori possono venire a contatto con agenti biologici
nocivi, & necessario effettuare una preventiva valutazione ambientale, seguita da un’eventuale boni-
fica del sito ed il personale deve essere adeguatamente informato sulla modalita corretta di esecu-

zione del lavoro e sulle attivita di prevenzione da porre in essere.
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E’ assolutamente vietato fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro ed € indispensabile utilizzare
I'equipaggiamento idoneo.

Tutti gli esposti devono eseguire una scrupolosa igiene personale: lavaggio mani, dei guanti, delle
calzature e degli altri indumenti in soluzione disinfettante.

Misure preventive e protettive:

» Prima dell’inizio di qualsiasi attivita nella quale i lavoratori possano venire a contatto con agenti bio-
logici nocivi € necessario effettuare una preventiva valutazione ambientale, seguita da una eventuale
bonifica del sito;

« Il personale, a qualunque titolo presente, deve essere adeguatamente informato e formato sulla
modalita di corretta esecuzione del lavoro e sulle attivita di prevenzione da porre in essere.

« E fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;

« E indispensabile indossare I'equipaggiamento idoneo (stivali, guanti, etc.).

* Tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il
lavaggio delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti in soluzione disinfettante.

* In caso di allergia, intossicazione, infezione da agenti biologici & necessario condurre l'interessato

al piu vicino centro di Pronto Soccorso.

5.2.22  Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di agenti chimici

Tutte le attivita nelle quali vi sia la presenza di agenti chimici potenzialmente pericolosi per 'uomo,
perché utilizzati nelle lavorazioni, perché prodotti dalle stesse o perché gia esistenti nel’ambiente di
lavoro.

Misure preventive e protettive:

* organizzare adeguatamente i luoghi di lavoro e predisporre metodi di lavoro appropriati; inoltre, pro-
gettare, programmare e sorvegliare le lavorazioni affinché non vi sia emissione di agenti cancero-
geni/mutageni nell’aria o che sia contenuta al massimo per mezzo di aspirazione localizzata;

* attrezzare adeguatamente i lavoratori;

* ridurre al minimo la durata e l'intensita dell’esposizione dei lavoratori;

* tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati, formati e, se
necessario, addestrati sulle modalita di impiego e di deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi,
sui rischi per la salute connessi con il loro utilizzo, sulle attivita di prevenzione da porre in essere e
sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche di pronto soccorso.

« & fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;

+ & indispensabile indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, ma-
schere per la protezione delle vie respiratorie, tute);

» consevare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni ricevute dal

datore di lavoro;
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« verificare il livello di rischio, quando necessario (ad esempio in presenza di sostanze cancero-
gene/mutagene), anche attraverso misurazioni ambientali al fine di un eventuale miglioramento delle
procedure di tutela.

« tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale.

* nel caso di esposizioni non prevedibili o incidenti che possono comportare una esposizione anomala
dei lavoratori rimuovere la causa dell’evento e informare i lavoratori e il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza;

* evacuare, quando necessario, il luogo di lavoro;

« fare accedere al luogo di lavoro solo il personale addetto alle riparazioni, dotati dei dpi necessari;

* predisporre misure di emergenza previste nel piano di emergenza nel caso di esposizioni ad agenti
chimici oltre il livello basso per la sicurezza e irrilevante per la salute e ad agenti chimici cancero-
geni/mutageni tra le quali le esercitazioni di sicurezza periodiche;

* tenere a disposizione i mezzi di pronto soccorso;

« utilizzare, quando previsti, i sistemi di allarme e di comunicazione per segnalare tempestivamente
l'incidente o 'emergenza;

« al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all’utilizzo di agenti chimici

€ necessario condurre l'interessato al piu vicino centro di pronto soccorso.

5.2.23 Lavori forestali e misure generali di protezione da adottare

Le lavorazioni forestali sono interessate da una serie di rischi trasversali, quali:

* Rischi derivanti dalle caratteristiche del terreno (pendenza ed accidentalita);

* Rischi derivanti da fattori biotici (microrganismi, insetti, animali);

+ Rischi derivanti da condizioni climatiche avverse (freddo, caldo, pioggia, neve, ghiaccio, fulmini);
* Rischi derivanti dalla vegetazione (tipologia dell’area boschiva, presenza di arbusti e rovi).

Sono state individuate sette fasi (anche se in alcune tipologie di lavoro alcune di queste possono
coincidere) che risultano essere le seguenti:

. Sopralluogo preliminare dell’area oggetto dei lavori;

. Predisposizione del cantiere forestale;

. Abbattimento delle piante;

. Sramatura;

. Depezzatura;

. Concentramento;

N o o0~ WN =

. Esbosco.

| rischi per la sicurezza e le possibili conseguenze individuate per ogni singola fase, descritti nei profili
di rischio, riguardano:

* Rischi derivanti dalla vegetazione durante I'espletamento dei lavori;

* Rischi derivanti dall’'uso delle macchine ed attrezzature di lavoro impiegate durante le operazioni.
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Gli interventi individuati per la minimizzazione del rischio si concretizzano con:
* 'organizzazione del lavoro, la scelta e I'adozione di procedure di lavoro sicure;
* 'informazione, la formazione e I'addestramento degli operatori;
* la scelta di macchine ed attrezzature adeguate al lavoro da svolgere, mantenute in buono stato di
conservazione ed efficienza;
* 'uso di idonei dispositivi di protezione individuali.
| rischi per la salute, le possibili conseguenze e gli interventi relativi, riguardano:
* 'esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, condizioni climatiche);
* 'esposizione ad agenti chimici (idrocarburi, gas di scarico, polveri di legno duro);
* 'esposizione ad agenti biotici (microrganismi, insetti, animali);
« il carico di lavoro fisico (posture incongrue, movimentazione manuale dei carichi).
Gli interventi individuati consistono in:
* organizzazione del lavoro, scelta ed adozione di procedure di lavoro sicure;
* informazione, formazione ed addestramento degli operatori;
* scelta ed uso di macchine ed attrezzature adeguate al lavoro da svolgere, mantenute in buono stato
di conservazione ed efficienza;
* riduzione dei tempi di esposizione;
* riduzione del numero dei lavoratori esposti;
* sostituzione di sostanze chimiche pericolose con altre meno pericolose;
« correzione ed adozione di comportamenti e stili di vita adeguati (alimentazione, ginnastica compen-
sativa, tabagismo, uso di bevande alcoliche, ecc);
* uso di idonei dispositivi di protezione individuali;
* sorveglianza sanitaria.
L'operatore deve impiegare la motosega secondo il libretto d’'uso della stessa ed essere specifica-
mente formato, con idonea esperienza lavorativa nell'uso dell’attrezzatura.
Nell’esecuzione delle lavorazioni e nella predisposizione della aree di lavoro, occorre:
e dotare il cantiere delle macchine ed attrezzature che saranno impiegate durante le lavora-
zioni;
e determinare il numero ed i nominativi degli addetti che faranno parte della squadra di lavoro
fra i quali dovra essere individuato il capo squadra e/o il capo cantiere;
o informare i lavoratori sull’eventuale presenza di linee elettriche aree;
e equipaggiare la squadra di pacchetto di medicazione e telefoni cellulari;
e informare il capo squadra e/o il capo cantiere ed i lavoratori sulle procedure da tenere in
caso di emergenza,;
e predisporre un cartoncino per ogni lavoratore contenente i numeri utili per le eventuali si-
tuazioni di emergenza che riporti anche le indicazioni dell’esatta posizione del cantiere, in

modo da poter essere raggiunti agevolmente dai soccorritori.
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Deve essere prevista una area con funzioni di campo base, avente sufficiente spazio per le manovre,
presso la quale vengono parcheggiati i mezzi.

Queste aree servono anche come zone per lo scarico ed il deposito temporaneo di eventuali attrez-
zature da impiegarsi durante le lavorazioni.

Da qui i lavoratori raggiungono a piedi il luogo ove verranno svolte le operazioni.

| mezzi devono essere parcheggiati in modo da non ostacolare I'accesso ai soccorritori e che almeno
uno degli automezzi, impiegati per il trasporto del personale, sia parcheggiato in posizione pronto alla
partenza e direzionato verso la via per raggiungere un punto d’incontro con gli eventuali soccorritori 0

per raggiungere nel piu breve tempo possibile il pit vicino pronto soccorso.

Una volta individuata la pianta da abbattere, 'operatore provvede al suo atterramento mediante il
taglio, nella zona del colletto, del fusto dalla ceppaia, utilizzando la tecnica di abbattimento pit indicata
per orientare I'albero verso la direzione di caduta prescelta. Il taglio deve essere effettuato in modo
diverso a seconda delle dimensioni (diametro) della pianta ed in relazione alla pendenza naturale di
guesta. Nel caso di piante con diametro al colletto inferiore a 20 centimetri (per esempio taglio del
ceduo) basta generalmente un solo taglio leggermente inclinato verso la direzione di caduta. Se invece
la pianta ha un diametro superiore ai 20 centimetri oppure la si vuol far cadere in una direzione diversa
dalla sua pendenza naturale, il taglio deve essere eseguito in piu fasi, ad esempio impiegando la
tecnica di abbattimento con taglio di direzione.

Per agevolare I'atterramento possono essere impiegati cunei, leva di abbattimento, slittino e sistemi
di trattenuta o guida dell’albero come il paranco tenditore tir-for o il verricello, per I'utilizzo di ciascun
attrezzo occorre riferirsi alle specifiche procedure ed al corretto utilizzo.

Le operazioni di abbattimento vengono svolte da operatori esperti, adeguatamente informati ed adde-
strati all'uso della motosega, all’applicazione di tecniche di taglio e all’'adozione di precise procedure
di lavoro.

L’'operatore prima di effettuare il taglio deve valutare le caratteristiche della pianta ed in particolare:

- stato di salute dell’albero;

- presenza di rami spezzati;

- forma e biforcazioni;

- sviluppo asimmetrico della chioma;

- inclinazione della pianta rispetto alla verticale — baricentro (direzione di caduta naturale);

- presenza di rami che potrebbero rimanere impigliati;

- diametro della parte da tagliare;

- interferenze con eventuali ostacoli;

- possibilita di rotolamento della pianta abbattuta;

- altezza da terra;

- forza e direzione del vento;
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- presenza di parti della pianta con legno in trazione o compressione;

Questi controlli preliminari sono indispensabili per determinare quella che sara la direzione di caduta
della pianta e/o dei rami e per stabilire 'ampiezza della zona di abbattimento (cioé la zona di caduta
della pianta) e della zona di pericolo in relazione alle caratteristiche della pianta e del terreno.

Tutti gli operatori devono utilizzare gli idonei DPI, compresi quelli specifici quali guanti e tute antitaglio,
visiere, otoprottettivi, elmetti, scarpe antinfortunistiche specifiche, maschere contro 'inalazione di pol-
vere del legno e segatura.

Per il rischio di Schiacciamento per caduta improvvisa dell'albero si prescrive:

- il taglio & eseguito da personale esperto

- il taglio & eseguito in modo che l'albero cada in luogo preventivamente calcolato

- durante la fase di taglio nessun altro lavoratore opera in vicinanza dell'albero

Per il rischio Scivolamento, rimbalzo dell'albero abbattuto si prescrive:

- prima dell'abbattimento viene eseguita una stima della direzione di caduta

- I'abbattimento di alberi & eseguito da personale esperto

- oltre all'operatore addetto al taglio, nessuno opera nel raggio di caduta dell'albero

- l'operatore addetto al taglio opera a monte della zona di caduta

- I'eventuale messa in trazione dell'albero & eseguita con appositi tiranti di dimensione adeguata

La zona di abbattimento deve essere estesa in base all’inclinazione della pianta rispetto alla verticale
(baricentro) ed all’eventuale sviluppo asimmetrico della chioma in relazione alla direzione di caduta
prescelta, che puo non coincidere con la direzione di caduta naturale della pianta (per esempio quando
si vuole far cadere una pianta nella direzione opposta alla sua pendenza naturale).

La zona di abbattimento puo quindi essere estesa tanto da inscrivere la pianta all’interno di un cerchio
avente raggio pari almeno a due volte I'altezza della pianta proiettata al suolo ed in questo caso la
zona di pericolo coincide con la zona di abbattimento.

Il lavoro deve essere organizzato in modo tale da non creare interferenze tra i lavoratori ed in partico-
lare deve essere mantenuta, tra gli operatori addetti al taglio, una distanza di sicurezza, determinata
da una valutazione preventiva delle caratteristiche del terreno (pendenza, ostacoli, copertura vege-
tale).

Gli addetti al’abbattimento devono seguire una linea di taglio precedentemente concordata ed inoltre
devono evitare di lavorare a valle o a monte I'uno dall’altro per prevenire i rischi che potrebbe com-
portare il rotolamento di una pianta abbattuta.

Come prima fase di lavoro I'operatore si appresta ad eliminare arbusti (e/o sassi) che si trovano in
prossimita della base del tronco (utilizzando la roncola e/o I'accetta) e provvede eventualmente al
taglio dei rami piu bassi che da questo si dipartono, per poter operare pit agevolmente ed in sicurezza;
inoltre devono essere individuate e/o realizzate le vie di fuga (in direzione opposta a quella dove si

presume cada la pianta) per far si che l'operatore addetto al taglio (ed un eventuale aiutante
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all’abbattimento o un preposto) possa allontanarsi velocemente in caso di pericoli dovuti a movimenti
anomali e non previsti durante il taglio e/o la caduta dell’albero.

L’addetto all’abbattimento, un suo aiutante od un preposto, deve avvertire gli altri operatori che ha
inizio il taglio della pianta e deve sorvegliare o far sorvegliare la zona di abbattimento e di pericolo in
modo tale che nessuno si trovi in dette aree; nella zona di pericolo € ammessa solo la presenza degl
operatori che, oltre al motoseghista, collaborano all'abbattimento; tutti gli altri operatori che lavorano
nelle vicinanze devono essere avvisati a voce, o con altri sistemi, in modo che questi sospendano le
operazioni fino a che la pianta non sia caduta a terra e non sia cessato il pericolo. E’ di fondamentale
importanza che tutti gli operatori presenti nel cantiere forestale indossino indumenti da lavoro ad alta
visibilita (di colore vivace) in modo da consentire una piu facile individuazione tra i colleghi di lavoro
allinterno dell’area interessata dai lavori.

Se sono presenti rami morti, spezzati o sospesi sulla chioma, si deve cercare, tenendo idonea distanza
di sicurezza, di farli cadere al suolo.

Una volta eseguite queste operazioni 'operatore provvede all’atterramento della pianta, utilizzando la
tecnica di abbattimento piu indicata per orientare I'albero verso la direzione di caduta prescelta. Se la
pianta da abbattere presenta delle parti con legno in trazione o compressione deve essere fatta parti-
colare attenzione alla scelta della tecnica di taglio, per evitare spaccature longitudinali del tronco, ana-
logamente a quando si vuole dirigere la pianta in una direzione diversa dalla sua naturale pendenza;
un tronco o un ramo in tensione deve essere tagliato in piu fasi in modo da neutralizzare la tendenza
del tronco a bloccare la barra e la catena (nella zona con fibre in compressione) o a rompersi (nella
zona con fibre in trazione). In questi casi puo essere impiegata la tecnica con taglio di direzione e si
puo ricorrere all'uso dei cunei e della leva di abbattimento.

In presenza di tempo sfavorevole come nebbia, pioggia intensa, neve e soprattutto vento forte, i lavori
devono essere sospesi, poiché il terreno diverrebbe molto scivoloso ed il vento potrebbe far cambiare
la direzione di caduta dell’albero.

Durante il lavoro 'operatore deve indossare casco di protezione perché le vibrazioni (provocate dal
taglio con motosega, dai colpi inferti per I'introduzione dei cunei) e le sollecitazione indotte tramite la
leva di abbattimento, possono provocare il distacco di rami secchi o spezzati che possono colpire lo
stesso operatore.

Una volta eseguito il taglio e la pianta inizia ad inclinarsi, 'addetto alla motosega e I'eventuale aiutante
devono indietreggiare, spostandosi in senso obliquo, in modo da tenere una posizione opposta alla
direzione di caduta della pianta ed a sufficiente distanza. Durante la caduta della pianta deve essere
controllata la chioma e la base del fusto; pud capitare infatti che la pianta cada in una direzione diversa
da quella prescelta o che durante la caduta si spezzino dei rami della pianta abbattuta o di piante
vicine e che questi cadano al suolo.

La pianta inoltre puo rimbalzare sul terreno e rotolare e/o dirigersi proprio verso gli operatori. In questi

casi essi devono potersi allontanare velocemente dalla zona a rischio percorrendo le vie di fuga.
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In boschi molto densi puo capitare che la pianta durante la caduta rimanga appoggiata o impigliata ad
alberi vicini; in questo caso si devono interrompere le operazioni ed essendo questa una situazione
molto rischiosa, si deve tener presente che:

- non deve mai essere abbattuto I'albero di appoggio perché si andrebbe a lavorare nella zona di
caduta di quello impigliato che potrebbe liberarsi improvvisamente e cadere al suolo;

- non arrampicarsi o salire con una scala né sull’albero impigliato né sull’albero di appoggio per cercare
di districarli poiché, essendo le forze in gioco notevoli, potrebbero verificarsi dei movimenti improvvisi
delle piante che potrebbero far cadere al suolo o schiacciare I'operatore;

- non atterrare altri alberi su quello impigliato nella speranza che eventuali colpi o sollecitazioni indotte
possano far liberare le piante impigliate, in quanto la situazione potrebbe invece complicarsi facendo
notevolmente aumentare il rischio di cadute incontrollate delle piante;

- vietare a tutti gli operatori di lavorare nella zona di caduta dell’albero impigliato.

L’albero rimasto impigliato deve essere atterrato facendo ricorso a mezzi di trazione come paranchi
manuali o verricelli azionati da lontano: un operatore esperto imbraca la pianta rimasta impigliata sotto
la sorveglianza di un altro operatore che, tenendo sotto attento controllo le piante, pud avvertire il
collega di eventuali movimenti anomali che potrebbero metterlo in pericolo.

Una volta imbracata la pianta questa viene tirata tramite una fune collegata ai mezzi di trazione fino a
che non se ne determina I'atterramento.

In via preventiva, quando sussiste il rischio che le piante possano rimanere impigliate, si puo far ricorso
alla tecnica di abbattimento con slittino in modo da agevolare I'atterramento delle piante stesse. Con
questo metodo, se la pianta rimane impigliata ad altre, basta tirare lo slittino dall’apposita fune in modo
da permetterne I'atterramento; I'operatore deve tenere una posizione obliqua, in modo da non essere
investito dalla pianta qualora questa si dovesse liberare improvvisamente, gli altri operatori devono
rispettare un’opportuna distanza di sicurezza. Questa tecnica deve essere evitata in terreni aventi forte
pendenza, al fine di evitare velocitad eccessive durante la caduta delle piante.

Qualunque sia la tecnica utilizzata, dopo l'atterramento di una pianta, si devono controllare gli alberi
vicini, al fine di verificare se questi hanno avuto dei danni come rotture di rami, sradicamenti o inclina-
zioni permanenti che potrebbero pregiudicare lo stato di salute della pianta stessa e/o mettere a rischio
gli operatori; se sussistono condizioni di pericolo si deve procedere al loro abbattimento.

In presenza di linee elettriche aeree, prima di eseguire i lavori, il capo cantiere, il preposto o lo stesso
motoseghista, deve accertare che sia rispettata la distanza di sicurezza di metri cinque dalla linea in
tutte le ipotesi operative. Nei casi in cui il rispetto della distanza di sicurezza non sia garantito, devono
essere sospesi i lavori e richiedere all’Ente distributore la disattivazione della linea aerea per tutto il
tempo necessario all’esecuzione delle operazioni.

Per la valutazione delle distanze si devono considerare i seguenti elementi:

- spazio di rispetto (spazio intorno ai conduttori entro il quale & possibile una scarica elettrica e pertanto

non & permessa la presenza di oggetti fissi o mobili);
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- spazio di caduta (spazio che puo essere interessato da alberi o rami durante la caduta).

Non si deve operare con linee in tensione nei casi in cui lo spazio di rispetto puo interferire con lo
spazio di caduta. In caso di pioggia e temporali non si devono svolgere le lavorazioni nelle zone attra-
versate da linee elettriche aeree.

Dispositivi di protezione individuali (quando non si usa la motosega):

- Calzature antinfortunistiche con suola antisdrucciolo e puntale in acciaio

- Casco protettivo

- Visiera / occhiali protettivi

- Guanti di protezione

- Indumenti da lavoro ad alta visibilita (di colore vivace) con adeguata resistenza meccanica.
Dispositivi di protezione individuali (per I'uso della motosega):

- Scarpone da motoseghista

- Casco protettivo

- Visiera

- Cuffie o inserti auricolari antirumore

- Casco protettivo, visiera e cuffie antirumore

- Guanti di protezione antitaglio ed antivibrazioni

- Pantaloni o tuta antitaglio

Gli indumenti da lavoro devono essere confortevoli e non devono intralciare le lavorazioni.

E’ consigliabile indossare indumenti da lavoro (giubbotti o abiti piu leggeri) ad alta visibilita (di colori
vivaci) in modo da essere facilmente individuati all'interno del cantiere forestale.

Non devono essere indossate sciarpe, o abiti svolazzanti, per il pericolo che questi siano afferrati dalla
catena tagliente durante il lavoro con pericolo di gravi infortuni.

Durante il rifornimento di carburante devono essere indossati guanti in PVC e occhiali antispruzzo.

5.2.24  Misure generali di protezione da adottare in caso di rinvenimento imprevisto di ordigno bellico

inesploso

Eventuali ritrovamenti imprevisti di residuati bellici comporteranno lI'immediato fermo delle lavorazioni,
allontanamento a distanza di sicurezza, interdicendo 'area, e la segnalazione alle Autorita competenti,
al Responsabile dei Lavori, CSE e DL. Si seguiranno quindi le disposizioni delle forze dell'ordine per

la rimozione.
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6. PARTE ‘D’: MISURE DI COORDINAMENTO

La presente parte ‘D’ del PSC & dedicata alle misure di coordinamento relative all'uso comune di

apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva (Allegato XV punto

2.1.2, lettera f) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.), nonché alla modalita organizzative ed alla reciproca infor-

mazione (Allegato XV punto 2.1.2, lettera g) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.), ed infine all'organizzazione

prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori (Allegato XV
punto 2.1.2, lettera h) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).

Il CSE provvedera ad individuare le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi (eventualmente ag-

giornando I'anagrafica di cui al paragrafo 2.3) tenuti a vigilare sulle misure di coordinamento di seguito
descritti e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, ne indi-

chera la relativa cronologia di attuazione e modalita di verifica.

6.1 Uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione col-

lettiva

6.1.1 Apprestamenti

In generale trattasi di: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle;
armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di
riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.
Nel caso specifico si prevede 'uso comune, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi,
dei seguenti apprestamenti:

e cesata di cantiere;

e cancelli di accesso;

o prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere;

¢ bagni chimici portatili;

e new jersey in plastica di segnalazione e protezione aree di lavoro / accesso;

e cartellonistica.

6.1.2 Attrezzature

In generale trattasi di: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; gru; autogru; argani; elevatori; mac-
chine movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; im-
pianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti
antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi
tipo; impianti fognari.

Nel caso specifico non si prevede 'uso comune, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori

autonomi, di nessun attrezzatura.
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6.1.3 Infrastrutture

In generale trattasi di: viabilita principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di
deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.

Nel caso specifico si prevede I'uso comune della viabilita in quota e sul fondo, rampe e degli accessi.

6.1.4 Mezzi e servizi di protezione collettiva

In generale trattasi di: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo S0Occorso;
illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze.
Nel caso specifico si prevede 'uso comune, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi,
dei seguenti mezzi e servizi di protezione collettiva:

e cancelli;

e recinzione

e parapetti;

e new jersey
6.2 Formazione ed informazione, cooperazione, coordinamento

6.2.1 Corsi di formazione

Il personale delle imprese esecutrici impegnato nella realizzazione delle opere in appalto ricevera un
corso di formazione da parte del proprio RSPP.

Il corso di formazione dovra vertere sia su aspetti generali (uso e manutenzione dei DPI, corrette
procedure operative, gestione e piano emergenze, ecc.) sia sulle specifiche lavorazioni che importano
una particolare attenzione (uso di esplosivi, lavori su materiali elettrici, lavorazioni in acqua, ecc.).
Ciascuna Impresa esecutrice predisporra un documento relativo a ciascun corso, specificandone data,
contenuti ed elenco del personale che vi ha partecipato. Tale elenco dovra essere custodito in cantiere
ed una copia dovra essere consegnata al CSE.

Il preposto dovra essere nominato e dotato di idoneo corso di formazione come da attestato da tra-

smettere al CSE.

6.2.2 Riunioni di coordinamento

Le riunioni di coordinamento si terranno alla presenza del CSE e dei responsabili / direttori tecnici delle
imprese esecutrici, RSPP, preposto per la sicurezza: a tali figure compete quindi la responsabilita della
divulgazione alle maestranze.

La riunione avverra periodicamente, con cadenza da stabilirsi di concerto con le imprese affidatarie,
ed ogniqualvolta si ritenga necessario un aggiornamento o un riaddestramento delle maestranze per
mantenere alto il livello di sicurezza (picchi di presenza di manodopera in cantiere, particolari fasi

critiche da affrontare, ecc.).
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Le riunioni saranno tenute durante il normale orario di lavoro, ed in via del tutto indicativa gli argomenti

da dibattere potranno essere:

analisi del cronoprogramma dei lavori per il periodo successivo;

commenti relativi al’andamento dei lavori nell’ultimo periodo;

individuazione delle lavorazioni principali previste nel periodo successivo;

esame delle eventuali criticita dovute a lavorazioni particolari od a rischi di interferenza;

una sintesi delle imprese autorizzate ad entrare in cantiere (impresa affidataria, imprese esecu-
trici, subappaltatrici, noli a caldo, fornitori, ecc.);

sintesi del personale e mezzi impiegati in ciascuna delle fasi esecutive previste per il prossimo
periodo;

verifica della documentazione cartacea conservata in cantiere (€ opportuno, in tal senso, isti-
tuire un apposito protocollo della corrispondenza) e su eventuali piattaforme software ed indi-
cazione dell’'eventuale documentazione ricevuta / richiesta / mancante;

altre osservazioni.

Salvo diversa indicazione, le riunioni avranno cadenza settimanale o bisettimanale ed &

fatto obbligo di partecipare a tutte le imprese impegnate nei lavori. La mancata parteci-

pazione comporteral'impossibilita per I'impresa ad operare nella settimana successiva.

L'impresa affidataria dovra trasmettere al CSE con congruo anticipo la programmazione per

periodo successivo con indicazione delle lavorazioni, imprese coinvolte, uomini e mezzi.

6.2.3 Verbali di visita del CSE

Ogniqualvolta il CSE effettua una visita in cantiere, redigera un documento di riepilogo (verbale), che

sara sottoscritto in contraddittorio dal rappresentante per la sicurezza dell'lmpresa affidataria (prepo-

sto), con lo scopo di verificare almeno i seguenti aspetti:

0

0

(0]

(0]

(0]

Aree operative, stoccaggio materiali e viabilita;
Fasi e sottofasi in esecuzione;

Misure preventive e protettive, utilizzo dei DPI;
Prossime lavorazioni critiche;

Osservazioni e prescrizioni.

Le inosservanze ai piani di sicurezza e disposizioni di legge saranno rilevate come "non conformita",

dal CSE o dagli assistenti e I'appaltatore dovra prontamente provvedere a risolvere, con la celerita

richiesta dalla_gravita della non conformita rilevata. L'affidataria provvedera a sottoscrivere la rileva-

zione e a trasmettere documento di risoluzione corredato da fotografie atte a dimostrare la risoluzione

della non conformita.
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6.3 Servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione

I D.Lgs 81/2008 e s.m.i. dedica la Sezione IV alla cosiddetta “Gestione delle emergenze”, esplicitando
indicazioni a carico dei datori di lavoro relative alle misure da attuare in materia di primo soccorso,
antincendio, ed evacuazione, ossia della gestione dell’emergenza in genere.

Piu in particolare, si richiede al sistema aziendale che I'organizzazione interna sia adeguata ad affron-
tare un eventuale stato di emergenza, mediante attuazione di strumenti operativi facente parte a tutti
gli effetti dell'insieme dei provvedimenti di sicurezza da attuare.

Le situazioni critiche, che possono dar luogo a situazioni di emergenza, possono essere relative sia
ad eventi legati ai rischi propri dell’attivita sia ad eventi legati a cause esterne.

Una particolareggiata e approfondita valutazione dei rischi dell’attivita lavorativa permette di rilevare
la possibilita di avere incidenti, anche particolarmente gravi e a bassa probabilita di accadimento, non
evitabili con interventi di prevenzione e per i quali & necessario predisporre misure straordinarie da
attuare in caso di reale accadimento. L’insieme di queste misure straordinarie, o procedure e azioni,
da attuare al fine di fronteggiare e ridurre i danni derivanti da eventi pericolosi per la salute dei lavora-
tori (e della eventuale popolazione circostante) viene qui definito Piano di emergenza.

Obiettivi principali e prioritari di un piano di emergenza aziendale sono pertanto quello di:

o ridurre i pericoli alle persone;

e prestare soccorso alle persone colpite;

e circoscrivere e contenere I'evento (in modo da non coinvolgere impianti e/o strutture che a loro
volta potrebbero, se interessati, diventare ulteriore fonte di pericolo) per limitare i danni e per-
mettere la ripresa dell'attivita produttiva al piu presto.

Il piano di emergenza deve essere sicuramente predisposto per quelle attivita che comportano il ri-

schio specifico di incendio, esplosione, rilascio tossico e/o radioattivo.

In tutte le restanti attivita, salvo diversa determinazione, non si ritiene necessaria la stesura di un vero
e proprio piano di emergenza, bensi pud essere sufficiente la predisposizione di procedure formaliz-
zate che prevedano:
¢ una adeguata informazione e formazione dei lavoratori per quanto riguarda I'utilizzo degli equi-
paggiamenti di emergenza (estintori, autorespiratori, etc.) determinati ed introdotti in base alla
valutazione dei rischi;
e una corretta gestione dei luoghi di lavoro (non ostruzione delle vie di esodo, rimozione, occul-
tamento o manomissione degli equipaggiamenti di emergenza, etc.)

e Uuna corretta e tempestiva manutenzione degli impianti.

Si richiede all'lmpresa affidataria dei lavori in oggetto che venga fornito il piano di emergenza con le

procedure di cui sopra, in particolare per i seguenti aspetti:

e le azioni e le procedure da attuare in caso di incendio o infortunio;

Ati: STUDIO MAJONE INGEGNERI

E;SSET;&FeizE;gEIXCSdinamento — Relazione tecnica ASSOCIATI, BIOS.IS, STUDIO
IDROGEOTECNICO

SVS 3.12_1-PSC_Relazione-REV02.docx Pagina 91 di 98



LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE AREE GOLENALI DEL
TORRENTE SEVESO NEI COMUNE DI VERTEMATE CON
MINOPRIO, CANTU E CARIMATE (CO-E-157)

CIG 78332878EB — CUP B87B1500018003

e procedure ed azioni da attuare in caso di piena del corso d’acqua;

e le procedure per I'evacuazione del cantiere, con l'indicazione dei punti di raccolta;

e le procedure per eventuali situazioni di emergenza nelle varie fasi e sottofasi di lavoro;

¢ le azioni e le procedure per comunicare eventuali incidenti sia al personale sia ai diversi respon-

sabili del progetto;

e i nominativi dell’eventuale personale qualificato per operazioni di pronto soccorso.
Devono, altresi, essere forniti esempi pratici di azioni e procedure di emergenza da attuare nei se-
guenti casi:

¢ investimento da parte di autoveicoli 0 automezzi;

o ferita da taglio e schiacciamento;

e caduta dall’alto;

e cadutain acqua;

¢ sprofondamento da crollo scavi.
E’ di fondamentale importanza che i contenuti del piano di emergenza vengano inseriti nei corsi di
formazione ed informazione dei lavoratori.

Tale documentazione verra fornita, a cura di ciascuna impresa esecutrice entro 15 giorni dalla data di

inizio dei lavori; le imprese esecutrici potranno fare proprie le procedure dell'impresa affidataria, dan-
done specifica dichiarazione comunicando i propri relativi nominativi e le modalita di interfaccia con
I'affidataria. Il CSE ne esaminera quindi i contenuti, integrera il PSC se necessario, e ne indichera la

cronologia di attuazione e le modalita di verifica.

6.3.1 Pronto intervento

A prescindere dagli specifici corsi di formazione eventualmente seguiti dalle maestranze, &€ necessario
che ciascuna impresa esecutrice preveda brevi momenti formativi in cui i lavoratori vengono addestrati
sul comportamento da tenere nel caso sia degli infortuni pit usuali e di minor gravita, sia di accadimenti
che richiedano I'intervento di squadre esperte di pronto soccorso.

E’ indispensabile che chiunque operi in cantiere sia in grado di valutare la gravita dell’infortunio e
conseguentemente I'opportunita di intervenire direttamente piuttosto che le corrette modalita di com-
portamento nell’attesa dell’intervento del personale specializzato.

In ogni caso in cantiere dovranno essere tenuti i presidi sanitari (contenuti in una cassetta di primo
soccorso) per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improwviso. |
presidi (uno per ciascuna area operativa o cantiere mobile) saranno ubicati in posizione nota ai lavo-
ratori e ben segnalata con appositi cartelli.

Si dovra affiggere una bacheca con informazioni utili quali numeri di telefono di emergenza e indirizzi
di pronto soccorso, vigili del fuoco, ecc. (allo scopo potranno essere utilizzati i riferimenti, da verificare

a cura dell’affidataria, riportati nel presente PSC).
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Si ritiene opportuno prevedere, possibilmente prima dell’inizio dei lavori, specifici incontri con i tecnici

del Pronto Soccorso competente nella zona di intervento, con lo scopo di condividere la procedura da

adottarsi in caso di infortunio, e stendere congiuntamente il relativo protocollo operativo.
Principali ospedali e cliniche prossime all’area di intervento:
e Ospedale Sant’Antonio Abate di Cantu
Via Domea, 4
22063 Cantu CO
031 799111
e Ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia
Via Ravona, 20
22042 San Fermo della Battaglia CO
031 5851

Nellimmagine seguente é riportato il percorso per raggiungere I'ospedale di Cantu. L'impresa affida-
taria é tenuta a verificare le localizzazioni degli ospedali e delle strutture di Pronto Soccorso, i percorsi
ed i numeri di telefono per la propria procedura di gestione delle emergenze, anche in relazione

al’emergenza sanitaria Covid-19.

Ospedale Sant’Antonio Abate di Cantu, via Domea 4, Cantu. Percorso da cantiere vasche 1 e 2
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Ospedale Sant’Antonio Abate di Cantu, via Domea 4, Cantu. Percorso da cantiere vasca 3

Ospedale Sant’Antonio Abate di Cantu, via Domea 4, Cantu. Percorso da cantiere vasche 4 e 5
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Ospedale Sant’Antonio Abate di Cantu, via Domea 4, Cantu. Percorso da cantiere vasca 6

6.3.2 Mezzi antincendio

In cantiere dovranno essere tenuti mezzi di prevenzione e di estinzione incendi costituiti da almeno
un estintore portatile la cui localizzazione deve essere segnalata con appositi cartelli e resa nota a
tutti gli addetti.

Siricorda che i mezzi antincendio devono essere mantenuti in efficiente stato di conservazione, sem-

pre pronti all’'uso e devono essere controllati da personale esperto almeno una volta ogni sei mesi.
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7. PARTE ‘E’: STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Nella presente parte ‘E’ del PSC si & proceduto alla stima dei costi della sicurezza come previsto
dall'art. 100 comma 1 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e secondo le modalita di cui al punto 4 dell’Allegato
XV del decreto stesso.
La stima é riportata in allegato: 'importo complessivo dei costi della sicurezza, non soggetti aribasso
d’asta, ammonta ad € 277.741,76 (pari a circa il 3.9 % dell'importo complessivo dei lavori) suddivisi
in € 159.124,73 per oneri esterni ed € 118.617,03 per oneri interni.
Piu nello specifico, i costi sono stati stimati suddividendoli in costi interni (o diretti) e costi esterni (o
specifici): i primi riguardano la quota parte dei costi della sicurezza direttamente ricavabili dal prezzia-
rio ufficiale e dalle relative quantita di progetto (compresi pertanto nei prezzi di contratto), mentre i
secondi riguardano apprestamenti e procedure specifiche, dovuti alla specificita del cantiere, secondo
guanto previsto nel presente PSC.
Data la modalita di stima, tali costi sono volti a coprire interamente gli oneri cui va in contro I'impresa
affidataria nellosservare le norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente e le prescrizioni del
presente PSC.
L'impresa affidataria, nel formulare la propria offerta, deve quindi provvedere ad una propria classifi-
cazione dei costi della sicurezza indipendentemente dalla stima effettuata in questa sede, consape-
vole quindi che tali oneri sono completamente a suo carico in quanto ’Amministrazione Appaltante li
intende gia implicitamente contemplati nei prezzi unitari che hanno determinato I'importo a base d’Ap-
palto, ovvero compresi nelle procedure e misure individuate nel PSC per la specificita del cantiere e/o
rischi interferenziali.
Nello specifico, secondo i dettami del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., i costi della sicurezza (esterni) stimati
dal CSE sono dettati dalle condizioni particolari degli interventi da realizzare e dal relativo contesto.
Essendo essi dovuti alla particolarita delle lavorazioni da effettuare, sono pertanto riferibili ai rischi
aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attivita delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori
autonomi (punto 2.1.2, lettera c) dell’Allegato XV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.), questi ultimi da intendersi
ricomprese nelle spese generali, secondo quanto disposto anche dall’'art. 32 del DPR 207/2010. Si
specifica in particolare che sono comprese nelle spese generali le spese per attrezzi e opere provvi-
sionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori, le spese per le vie di
accesso al cantiere, l'istallazione e I'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere, nonché
le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di
direzione lavori.
In generale i costi della sicurezza sono riferibili alle seguenti tipologie (Allegato XV, punto 4.1.1 del
D.Lgs 81/2008 e s.m.i.):

a) apprestamenti previsti nel PSC;
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b) misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale eventualmente previ-
sti nel PSC per lavorazioni interferenti;

¢) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, im-
pianti di evacuazione fumi;

d) mezzi e servizi di protezione collettiva;

e) procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

f) eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o tem-
porale delle lavorazioni interferenti;

g) misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infra-

strutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Il dettaglio dei costi della sicurezza & riportato, come detto, nell’allegato alla presente relazione
suddivisi per le tipologie sopra indicate.

In caso permanga I'emergenza sanitaria da Covid-19 durante il periodo di esecuzione dei lavori,
per i relativi oneri della sicurezza si rimanda alle previsioni contenute nell’art. 36 del Capitolato
Speciale di Appalto SVS 3.09/1.

Ati: STUDIO MAJONE INGEGNERI
ASSOCIATI, BIOS.IS, STUDIO
IDROGEOTECNICO
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LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE AREE GOLENALI DEL
TORRENTE SEVESO NEI COMUNE DI VERTEMATE CON
MINOPRIO, CANTU E CARIMATE (CO-E-157)

CIG 78332878EB — CUP B87B1500018003

8. ALLEGATI

Gli allegati al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, che ne costituiscono parte integrante,

sono di seguito elencati. Le tavole grafiche sono inserite quali allegati fuori testo
8.1 Cronoprogramma
8.2 Stima oneri della sicurezza

8.3 Modelli da compilare per dare atto della formazione dei lavoratori e della documentazione

relativa ai mezzi di cantiere
8.4 Relazione tecnica finalizzata alla valutazione del rischio bellico
8.5 Allegato Misure anti-contagio Covid-19

8.6 Planimetria di cantiere

Tavola fuori testo

8.7 Tavola degli scavi

Tavola fuori testo

Ati: STUDIO MAJONE INGEGNERI
ASSOCIATI, BIOS.IS, STUDIO
IDROGEOTECNICO
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LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE AREE GOLENALI DEL
TORRENTE SEVESO NEI COMUNE DI VERTEMATE CON
MINOPRIO, CANTU E CARIMATE (CO-E-157)

CIG 78332878EB — CUP B87B1500018003

Cronoprogramma
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FASI LAVORATIVE
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realizzazione di
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anufatti

taglio piante, sfalcio vegetazione e scotico
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realizzazione di manufatti
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avosras

taglio piante, sfalcio vegetazione e scotico
vt

realizzazione di manufatti
v

taglio piante, sfalcio vegetazione e scotico
vt

realizzazione di manufatti

(ARGINI)

taglio piante, sfalcio vegetazione e scotico
vt

realizzazione di manufatti
vt




LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE AREE GOLENALI DEL
TORRENTE SEVESO NEI COMUNE DI VERTEMATE CON
MINOPRIO, CANTU E CARIMATE (CO-E-157)

CIG 78332878EB — CUP B87B1500018003

Stima oneri della sicurezza
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/6
M15010.b

2/17
M15012

3/8
M15016

4/32
M15077.a

5/33
M15077.b

6/38
M15104.a

7/39
M15104.b

LAVORI A CORPO
A) apprestamenti previsti nel PSC (Cat 1)

Prefabbricato modulare componibile, con possibilita di
aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una
struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e
basamento ... e spogliatoi, con una finestra e
portoncino esterno; costo di utilizzo mese (esclusi gli
arredi): altezza pari a 2700 mm

Prefabbricato uffici e sala riunioni con bagno

SOMMANO cad

Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di
baraccamenti modulari componibili, compreso
allacciamenti alle reti di servizi

Prefabbricato uffici e sala riunioni con bagno

SOMMANO cad

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico
antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 c¢m, peso
75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a
fine lavori, ... a con disgregante chimico, fornitura carta
igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo
di utilizzo mensile

cantiere mobile

SOMMANO cad

Canalizzazione del traffico e/o separazione di
carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate
mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate
di tappi di introduzi ... irca 8 kg a vuoto e di circa 100
kg nel caso di zavorra costituita da acqua: costo di
utilizzo del materiale per un mese

separazioni

SOMMANO m

Canalizzazione del traffico e/o separazione di
carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate
mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate
di tappi di introduzi ... kg nel caso di zavorra costituita
da acqua: allestimento in opera, riempimento con
acqua o sabbia e successiva rimozione

separazioni

SOMMANO m

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega,
completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai
piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti, compr ... gli oneri di montaggio, smontaggio e
ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:
per altezze fino a 3,6 m

manufatti *(par.ug.=6*2)

SOMMANO cad

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega,
completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai

4,00

2,00

300,00

12,00

12,00

12,00

12,00

4,00

48,00

48,00

4,00

4,00

24,00

24,00

3600,00

3600,00

300,00

300,00

48,00

48,00

122,48

618,33

130,00

1,94

4,96

62,20

5'879,04

2473,32

3120,00

67984,00

17488,00

27985,60

A RIPORTARE

22'929,96

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

22929,96

8/45
E15019.a

9/37
M15081.a

10/4
28.A15.A10.
005

11/5
28.A15.B05.
005

12/1
145001.d

piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti, compr ... i di montaggio, smontaggio e ritiro a
fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per
altezze da 3,6 m finoa 5.4 m

manufatti *(par.ug.=6*2)

SOMMANO cad

Creazione pista per l'accesso al cantiere con materiale
proveniente dagli scavi da mantenere per l'intera durata
dei lavori

campi base

piste servizio

SOMMANO mq

B) misure preventive e protettive e dispositivi di
protezione individuale eventualmente previsti nel
PSC per lavorazioni interferenti (Cat 2)

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da
aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse di
180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il
posiziona ... mo 2,5 cm, e tavola fermapiede in legno:
altezza utile pari a 100 + 120 cm; costo di utilizzo della
barriera per un mese

protezione manufatti e lavorazioni vicine

SOMMANO m

C) impianti di terra e di protezione contro le
scariche atmosferiche, impianti antincendio,
impianti di evacuazione fumi (Cat 3)

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25
kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre,
betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri,
macchina per intonaco premiscela ... baracche e del
ponteggio con conduttore equipotenziale in rame
isolato da 16 mm? temporaneo per la durata del
cantiere

SOMMANO cad

Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro
le SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o
altra massa metallica, eseguito con corda nuda di rame
da 35 mm?, collegata a dispersor ... in acciaio zincato
di lunghezza 2,50 m infissi nel terreno, compresi gli
accessori per i collegamenti. Per ogni calata.

SOMMANO cad

D) mezzi e servizi di protezione collettiva (Cat 4)

Estintore a polvere, omologato secondo la normativa
vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a
molla e manometro di indicazione di carica, dotato di
sistema di controllo della pressione tramite valvola di
non ritorno a monte del manometro: da kg 6, classe

12,00

4,00
6,00

12,00

50,00

4,00

1000,00
2000,00

3,00

48,00

48,00

4°000,00
12°000,00

16°000,00

1'800,00

1'800,00

4,00

4,00

4,00

4,00

102,99

0,74

1,03

257,21

157,94

4'943,52

11'840,00

1'854,00

1'028,84

631,76

A RIPORTARE

43228,08

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

43228,08

13/2
145002.b

14/3
M15200.a

15/9
28.A20.E05.
005

16 /10
28.A20.E05.
010

17/11
NP sic

18/12
s. 1.02.2.100

19/13
M15006.c

34A-233BC
Dotazione campi base

SOMMANO cad

Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato
secondo la normativa vigente, completo di valvola a
pulsante e dispositivo di sicurezza: da kg 5, classe
113BC

Dotazione campi base

SOMMANO cad

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e
farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958
integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come costo
di utilizzo mensile del ... vali reintegrazioni dei presidi:
cassetta, dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm, completa di
presidi secondo l'art. 1 DM 28/7/58

a disposizione per campo base e cantiere mobile

SOMMANO cad

SEGNALATORE ACUSTICO da esterno autoprotetto
alimentato a 24V, in custodia metallica verniciata,
completo di lampeggiatore, provviso di batteria in
tampone della durata di 1 ora, f ... Misurato al mese o
frazione per assicurare la corretta organizzazione del
cantiere. per il primo mese o frazione di mese

segnale di emergenza

SOMMANO cad

SEGNALATORE ACUSTICO da esterno autoprotetto
alimentato a 24V, in custodia metallica verniciata,
completo di lampeggiatore, provviso di batteria in
tampone della durata di 1 ora, f ... ne lavoro. Misurato
al mese o frazione per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere. per ogni mese successivo.
Vedi voce n° 9 [cad 8.00]

SOMMANO cad

Apprestamenti ed organizzazione per la pulizia dei
mezzi per evitare trascinamento di materiale sulla
viabilita

pulizia mezzi prima dell'immissione sulla viabilita
ordinaria

SOMMANO mc

Ciambella galleggiante di salvataggio, con fune di
recupero lunga m.20. CLASSE 4a.

SOMMANO cad

Armatura di protezione e contenimento delle pareti di
scavo in trincea in terreni particolarmente cedevoli
mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici, di
lunghezza 4000 mm ... ncea, da valutarsi ad ogni
posizionamento (rotazione) superficie di scavo protetta:
della stessa all'interno dello scavo

8,00

6,00

12,00

12,00

722000,00

12,00

8,00

8,00

8,00

8,00

96,00

96,00

8,00

8,00

96,00

96,00

722°000,00

722°000,00

72,00

72,00

74,03 592,24

157,26 1258,08

113,28

103,79 830,32

3,60 345,60

0,02 14°440,00

15,18 17092,96

A RIPORTARE

617900,56

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

617900,56

20/ 14
M15021.e

21/15
M15021.d

22/16
M15017.a

23/17
M15017.b

24/18
28.A05.E60.
005

25/19
M15043.d

SOMMANO mq

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta
densita, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti,
indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sosteg ... ati nel terreno a distanza di 1 m:
allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni
metro di recinzione realizzata

cantiere

SOMMANO m

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta
densita, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti,
indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sosteg ... to fissati nel terreno a distanza di 1
m: altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per
tutta la durata dei lavori

Vedi voce n° 14 [m 2 000.00]

SOMMANO m

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in
pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm,
con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35
X 250 mm e tubolari latera ... i con collare, comprese
aste di controventatura: allestimento in opera e
successivo smontaggio e rimozione a fine lavori

cesata campo base

cesata cantiere punti singolari

chiusure

SOMMANO m

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in
pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm,
con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35
X 250 mm e tubolari latera ... za 120 mm, ed uniti tra
loro con giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura: costo di utilizzo mensile

Vedi voce n° 16 [m 1 880.00]

SOMMANO m

CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata
per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e
rinforzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso
per la durata dei ... o smantellamento, l'accatastamento
e l'allontanamento a fine opera. misurato a metro
quadrato di cancello posto in opera

cancelli di cantiere

SOMMANO m?

E) procedure contenute nel PSC e previste per
specifici motivi di sicurezza (Cat5)

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da
cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della
Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura
perimetrale di rin ... 4), in lamiera di acciaio spessore

2,00

4,00
6,00

12,00

6,00

580,00

2000,00

170,00
170,00
180,00

7,00

4,00

2,00

4'640,00

4'640,00

2°000,00

2°000,00

2°000,00

2°000,00

680,00
1'020,00
180,00

1'880,00

22'560,00

22'560,00

84,00

84,00

2,48

0,32

33,39

11'507,20

117760,00

3720,00

2'162,00

7219,20

2'804,76

A RIPORTARE

101°073,72

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

101°073,72

26/20
M15044.d

27/21
M15069.a

28/22
M15069.b

29/23
M15070.a

30/24
M15070.b

31/25
M15047

10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:
lato 60 cm, rifrangenza classe 2
viabilita esterna

SOMMANO cad

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da
cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della
Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura
perimetrale di rin ... miera di acciaio spessore 10/10
mm; costo di utilizzo utilizzo del segnale per un mese:
lato 90 cm, rifrangenza classe 2

viabilita esterna

SOMMANO cad

Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia
di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento,
completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 +
300 mm e relative ce ... a valutazione); valutazione
riferita al sistema completo (coppia di semafori): costo
di utilizzo del sistema per un mese

semafori a chiamata

SOMMANO cad

Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia
di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento,
completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 +
300 mm e relative ce ... utazione); valutazione riferita
al sistema completo (coppia di  semafori):
posizionamento in opera e successiva rimozione
semafori a chiamata

SOMMANO cad

Impianto di preavviso di semaforo in presenza di
cantiere (in osservanza del Regolamento di attuazione
del Codice della strada, fig. II 404), costituito da
cartello triangolare, av .. ie (comprese nella
valutazione); valutazione riferita all'impianto completo:
costo di utilizzo dell'impianto per un mese

semafori a chiamata

SOMMANO cad

Impianto di preavviso di semaforo in presenza di
cantiere (in osservanza del Regolamento di attuazione
del Codice della strada, fig. II 404), costituito da
cartello triangolare, av ... (comprese nella valutazione);
valutazione riferita all'impianto completo:
posizionamento in opera e successiva rimozione
semafori a chiamata

SOMMANO cad

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da
cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della
Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura
perimetrale di rin ... 200 x 150 cm, in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe 1;
costo di utilizzo del segnale per un mese

deviazioni e chiusure

60,00

30,00

2,00

4,00

15,00

12,00

12,00

12,00

12,00

4,00

720,00

720,00

360,00

360,00

24,00

24,00

2,00

2,00

48,00

48,00

4,00

4,00

60,00

1,82 1'310,40

7,36 2'649,60

49,17 1'180,08

48,71 97,42

17,85 856,80

14,86 59,44

A RIPORTARE

60,00

1077227,46

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

60,00

107227,46

32/26
M15056

33/27
M15071.a

34/28
M15071.c

35/29
M15058.a

36/30
M15076.a

37/31
M15076.b

SOMMANO cad

Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo,
per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a
norma dell'art. 35 del Regolamento di attuazione del
Codice della strada: ... ore bianco o giallo, con impiego
di almeno 100 g/m di vernice rifrangente con perline di
vetro premiscelate alla vernice

linee di corsia

altre indicazioni

SOMMANO m

Dispositivo  luminoso, ad integrazione delle
segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore
notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo,
lampeggiante, o rosso ... sore (disattivabile) per il solo
funzionamento notturno: dispositivo con lampada
alogena, costo di utilizzo per un mese.

deviazioni e chiusure

SOMMANO cad

Dispositivo  luminoso, ad  integrazione  delle
segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore
notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo,
lampeggiante, o rosso ... lo funzionamento notturno:
montaggio in opera, su pali, barriere o simili non
inclusi nel prezzo, e successiva rimozione

deviazioni e chiusure

SOMMANO cad

Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo,
per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a
norma dell'art. 35 del Regolamento di attuazione del
Codice della strada: ... allo, con impiego di almeno 100
g/m di vernice lasciare residui permanenti: strisce
longitudinali rette o curve da 12 cm

SOMMANO m

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di
lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere
prefabbricate tipo New-Jersey, base pari a 62 cm ed
altezza paria 1 ... q) ed idoneamente armate con barre
in acciaio ad aderenza migliorata B450 C: costo di
utilizzo del materiale per un mese

deviazioni e chiusure

SOMMANO m

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di
lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere
prefabbricate tipo New-Jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 1 ... in acciaio ad aderenza migliorata
B450 C: allestimento in opera e successiva rimozione
con l'ausilio di mezzi meccanici

deviazioni e chiusure

SOMMANO m

6,00
6,00

30,00

150,00

200,00
50,00

600,00

12,00

12,00

60,00

1200,00
300,00

1'500,00

360,00

360,00

30,00

30,00

600,00

600,00

1'800,00

1'800,00

150,00

150,00

2323

0,76

7,07

7,43

1,72

1,83

26,36

17393,80

1'140,00

2545,20

222,90

1'032,00

37294,00

3'954,00

A RIPORTARE

120°809,36

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 120°809,36
38/34 Segnalazione di lavoro effettuata da movieri con
M15078 bandierine o palette segnaletiche, incluse nel prezzo,
con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio
interferenze stradali 64,00
SOMMANO ora 64,00 29,72 17902,08
39/35 Posizionamento in opera di palo, non incluso nel
M15061 prezzo, mediante effettuazione di scavo e realizzazione
di plinto in calcestruzzo confezionato con dosaggio di
300 kg/mc di cemento
segnali viabilita esterna (anche piu segnali su un solo
palo) 40,00
SOMMANO mc 40,00 154,26 6170,40
40/36 Paletto zincato con sistema antirotazione per il
M15059.a  |sostegno della segnaletica stradale (cartelli singoli o
composti, tabelle, pannelli, delimitatori modulari);
costo di utilizzo del palo per un mese: diametro del
palo pari a 48 mm: altezza 2 m
supporto viabilita esterna (anche piu segnali su un solo
palo) 40,00 12,00 480,00
SOMMANO cad 480,00 0,46 220,80
41/40 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore,
M15202 per ora di effettivo servizio
monitoraggio e allerta piene 0,45 5,00 52,00 117,00
montaggio ponte 8,00 5,00 40,00
SOMMANO ora 157,00 35,23 5'531,11
42 /41 Formazione di ture con sacchi di juta riempiti di terra: -
1U.01.010.00|in galleria
10.b opere provvisionali 6,00 10,00 0,50 0,70 21,00
SOMMANO m? 21,00 198,55 4'169,55
43 /42 Rimozione di ture, compresa la movimentazione ed il
1U.01.010.00| carico, meccanico o manuale, dei materiali di risulta ed
20.b il trasporto alle discariche autorizzate; esclusi gli oneri
di smaltimento: - in galleria
Vedi voce n° 41 [m? 21.00] 21,00
SOMMANO m? 21,00 129,07 2"710,47
44 /43 Nolo di elettropompa, completa di tubazioni ed
NC.10.250.0 |accessori, compreso consumo di f.e.m. ed operatore
080.c addetto saltuariamente alla conduzione: - con bocca
aspirante d= 150 mm
opere provvisionali 48,00
SOMMANO ora 48,00 8,42 404,16
45/ 46 Nolo di  escavatore munito di  qualsiasi
NC.10.150.0 |equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e
010.c lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore
ture, arginelli, canali fugatori per lavori in alveo 156,00 156,00
SOMMANO ora 156,00 73,22 11°422,32
A RIPORTARE 153°340,25

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po
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11 Tecnico

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1537340,25
G) misure di coordinamento relative all'uso comune
di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva (Cat 7)
46/ 44 Operaio specializzato edile 3° livello
MA.00.005.0 |riunioni periodiche con RSPP, datore lavoro, capo
005 cantiere 3,00 52,00 156,00
SOMMANO ora 156,00 37,08 5784,48
Parziale LAVORI A CORPO euro 159°124,73
TOTALE euro 159°124,73
Data,

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il flume Po [COSTI della SICUREZZA ['Computo PE.dcf (\11-SERVER\Commesse\157-AIPO\SMIA.19.17-golenali_§
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Sondaggio a rotazione con carotaggio continuo, in terreni sciolti a
1C.00.300.0030 |granulometria fine e media, anche in presenza di ciottoli ed in rocce di
media durezza, compresa l'estrazione e ... e fornitura di acqua per le
dtivita di cantiere, con esclusione di impiego di corone diamantate.
Diametro minimo 85 mm.
SOMMANO m 170,00 82,98 14106,60 282,13) 2,000
2 Installazione di piezometro tipo Casagrande a doppio tubo, con fornitura
1C.00.300.0070.a |e posa delle doppie tubazioni occorrenti, gia confezionate, della
strumentazione compresa la formazione di ... impermesbili, il pozzetto di
protezione e di tutti i materiali comunque occorrenti: - doppie tubazioni,
gia confezionate
SOMMANO m 170,00 34,77 5910,90 118,22| 2,000
3 Installazione di piezometro tipo Casagrande a doppio tubo, con fornitura
1C.00.300.0070.b |e posa delle doppie tubazioni occorrenti, gia confezionate, della
strumentazione compresa la formazione di ... unque occorrenti: -
strumentazione, con formazione di zona drenante, tappi impermesbili,
cella e pozzetto di protezione
SOMMANO cad 4,00 508,56 2'034,24 40,68/ 2,000
4 Demolizione totale o parzide di edificio, anche pericolante, di tipo
1C.01.020.0010.b |residenziale, con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da
demolire, compreso il carico ed il tra ... to ale discariche autorizzate. -
con struttura in c.a. e solai di qualsiasi tipo; prefabbricati pesanti in
calcestruzzo
SOMMANO m? 477,95 14,91 7°126,23 142,53| 2,000
5 Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette, con carico
1C.01.150.0090 |etrasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o adiscarica.
SOMMANO m? 557,50 3,15 1'756,13 35,13| 2,000
6 Scavo di shancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita, di
1C.02.050.0010.a |materiai di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi,
esclusalaroccia, inclusi i trovanti ... sionali di segnalazione e protezione.
- con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del
cantiere.
SOMMANO m3|  225'550,42 3,75 845'814,15 12'687,27| 1,500
7 Scavo di shancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita, di
1C.02.050.0010.b |materidi di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi,
esclusalaroccia, inclusi i trovanti ... sionali di segnalazione e protezione.
- con carico, trasporto ed alontanamento da cantiere di materiale
reimpiegabile
SOMMANO m3 27°685,00 6,49 179°675,65 2'695,13) 1,500
8 Scavo di shancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita, di
1C.02.050.0010.c |materidi di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi,
esclusa la roccia, inclusi i trovanti ... ccaggio, di recupero o a discarica
autorizzata, di materiadle non reimpiegabile, esclusi eventudi oneri di
smaltimento,
SOMMANO m3 24°630,00 10,11 249°009,30 373514, 1,500
9 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici,
1C.02.050.0030.a |compreso il carico ed il trasporto ale discariche autorizzate, esclusi
eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore fino
a50 cm
SOMMANO m3 7°245,00 10,44 75'637,80 1'134,57| 1,500
10 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a
1C.02.100.0040.a {3.00 m di profondita, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate, melmose, esclusala ... i segnalazione e protezione, le
shadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito nell'ambito
del cantiere.
SOMMANO m?3 4'711,13 10,44 49'184,19 737,77 1,500
11 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina, per una
A RIPORTARE 1°430°255,19 21°608,57

COMMITTENTE:
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1°430°255,19 21°608,57
1C.02.100.0050.a |profondita superiore a 3.00 m, di materie di quaunque natura e
consistenza, asciutte, bagnate, melmose, ... ese le opere provvisionali di
segnalazione e di protezione: - con carico e deposito delle terre
nell'ambito del cantiere
SOMMANO m3 805,20 12,54 10'097,21 151,46| 1,500
12 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico a
1C.02.350.0010.a |luogo dimpiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50
cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere
SOMMANO m? 3031,88 2,75 8'337,68 125,06/ 1,500
13 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico a
1C.02.350.0010.b |luogo dimpiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50
cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo
riciclato, per copertura tubi
SOMMANO m? 1'623,06 17,19 27°900,40 418551| 1,500
14 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei
1C.02.400.0010 |provenienti dagli scavi o forniti in cantiere, compresi il compattamento a
strati fino a raggiungere la densita prescritta, la bagnatura, la profilatura
dei cigli, delle banchine e delle scarpate.
SOMMANO m3|  262°965,10 3,23 849°377,29 12°740,67| 1,500
15 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato
1C.04.020.0010.a |a prestazione garantita, Diametro max degli aggregati 32 mm,
consistenza S4, classe di resistenza:- C16/20
SOMMANO m?3 333,36 119,34 39'783,20 795,67| 2,000
16 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) redizzate mediante getto di
1C.04.020.0020.a | calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o
qudsiasi dtro mezzo di movime ... regati 32 mm, consistenza S5, esclusi
ferro e casseri; classe di resistenza- classe di esposizione:- C25/30 - XC1
eXC2
SOMMANO m3 164,23 140,26 23034,88 460,71| 2,000
17 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scaa e
1C.04.020.0040.e |ascensori),realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di ... i a 17 cm compresa vibratura,
esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe di esposizione:- C32/
40- XCleXC2
SOMMANO m3 1'410,25 178,37 251546,30 5030,94, 2,000
18 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
1C.04.400.0010.a |d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese
armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per
fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
SOMMANO m? 1'627,47 15,25 24'818,94 496,36/ 2,000
19 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m da piano
1C.04.400.0010.b |d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese
armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo. - per
murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore
SOMMANO m2 2'242,76 18,23 40°885,52 817,69/ 2,000
20 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche
1C.04.450.0010.a |rispondenti ala norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui d D.M.17/01/2018, in opera
compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita: - B450C
SOMMANO kg|  158'813,30 1,42 225'514,87 4'510,31| 2,000
21 Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli, sfridi,
1C.04.450.0020 |legature
SOMMANO kg 3'726,45 1,35 5030,71 100,62| 2,000
22 Fornitura e posadi giunto di ripresadi getti in cemento armato realizzato
1C.04.500.0020 |con profili in materiale idroespansivo, in grado di assicurare la perfetta
tenutaidraulicafinoa 3 atm.
SOMMANO m 593,50 19,78 11°739,42 234,80, 2,000
23 Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con
A RIPORTARE 2'948'321,61 47°491,37
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE °
RIPORTO 2'948'321,61 47°491,37
1C.13.300.0020.f |funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a
secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli €
sormonti: - peso 220 g/m?
SOMMANO m?|  1457705,20 1,95 284'125,14 4'261,88) 1,500
24 Recinzione realizzata con rete a griglia a semplice torsione in filo
1C.22.450.0040.d |d'acciaio zincato e plasticato, maglie romboidali 50 x 50 mm, pali e saette
zincati e plasticati, collari di te... alontanamento dei materidi di risulta
Nei tipi: - con filo @ 2,9 mm, pdli e saette in profilati a T 35 x 35 x 4,5
mm
SOMMANO m2 1"150,00 14,16 16'284,00 325,67| 2,000
25 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
1C.27.050.0100.f |speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'ativitd di costruzione e
demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato
SOMMANO t 508,20 10,99 5'585,12 83,77/ 1,500
26 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
1C.27.050.0100.h |speciai non pericolosi: - rifiuti vegetdi (erba, arbusti, vegetazione varia)
SOMMANO t 67,00 7741 5186,47 77,80, 1,500
27 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
1C.27.050.0100.] |specidi non pericolosi: - rifiuti assimilabili agli urbani
SOMMANO t 80,00 162,31 12'984,80 194,80 1,500
28 Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzaturaidonea fino a 2.500 kg, posto
1F.02.010.0010 |in operacon mezzi meccanici, aformazione di scogliere e rivestimenti di
scarpate, misurato in operacon il metodo delle sezioni ragguagliate
SOMMANO m?3 4'154,10 43,19 179°415,58 2'691,27, 1,500
29 Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con
1F.03.020.0090.a |geostuoia grimpante di spessore non inferiore a 15 mm, costituita da
mondfilamenti di polipropilene termosaldat ... a500 g/mq e resistenzaa
trazione longitudinale minima 1,9 kN/m, con deformazione a carico
massimo non inferiore a 30%
SOMMANO m? 17'511,50 7,50 131°336,25 1'970,04| 1,500
30 Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni reaizzato con
1U.01.110.0060.b | calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con aggiunta
di additivi schiumogeni, con RCK = 1 -2 N/mm?; eseguito: - in trincea
SOMMANO m3 375,00 90,18 33'817,50 929,98/ 2,750
31 Rivestimento in resine epossidiche catramose su strutture orizzontali e
1U.01.150.0010 |verticali, dl'interno di tombinature e dei collettori di fognatura, applicato
in due mani o a spruzzo, spessore non inferiore a 350 micron, compresi
piani di lavoro.
SOMMANO m? 145,60 12,09 1760,30 48,41, 2,750
32 Fornitura e posa del rivestimento del fondo dei collettori con mattoni in
1U.01.150.0060 |gres ceramico dimensione cm 7,5 x 25,0, spessore cm 6,5 conformi alla
norma UNI 9459; compresa movimentazione dei materiali, malta
speciaedi alettamento, accurata stilatura dei giunti e puliziafinde.
SOMMANO m2 16,00 166,12 2'657,92 73,10, 2,750
33 Spurgo di materiale fluido o semifluido da condotti fognari, tombinature,
1U.01.300.0110 |candi effettuato esclusivamente con I'impiego di macchina autocarrata
tipo "combinata' con autista ed ope ... iazione del traffico, compreso il
trasporto a discariche autorizzate. Esclusi solo gli oneri di smaltimento
deli rifiuti.
SOMMANO m?3 48,40 44,65 2'161,06 59,44, 2,750
34 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di
1U.04.110.0010.b | scoticamento per una profondita media di cm 20, previo taglio di alberi e
cespugli, estirpazione ceppaie, carico, ... to, compreso ogni onere: - con
I'impiego di materiali provenienti dagli scavi, appartenenti ai gruppi Al,
A2-4, A2-5, A3
SOMMANO m?|  251°367,00 1,05 263'935,35 3959,05 1,500
35 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
1U.04.110.0150 |compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura
A RIPORTARE 3887'571,10 62°166,58
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE °
RIPORTO 3887'571,10 627166,58
per raggiungere la idonea granulo ... a Lavorazione ed onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo
costipamento.
SOMMANO m? 7°245,00 22,74 164'751,30 2'471,28) 1,500
36 Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidae da
1U.04.160.0010.b | carreggiata a traffico intenso, con coperchio articolato e guarnizione in
elastomero antiodore e antirumore, cl ... telaio rotondo non inferiore a @
85 cm, luce netta non inferiore a @ 610 mm, peso non inferiore a 87 kg,
non ventilato
SOMMANO cad 2,00 216,76 433,52 11,92 2,750
37 Inerbimento di superfici con miscuglio formato da sementi idonee al sito,
F.005.004.001 e distribuzione di una miscela contenente: sementi idonne d sito,
sostanze organiche (torba bionda o scur ... mg; mulch 350 g/mq (fibra di
pagliao legno); distribuito in una passata. classe 1 di difficolta operativa -
[Tipo: OP]
SOMMANO m2 78'999,44 2,47 195128,62 1'951,29| 1,000
38 Fornitura e posa in opera di staccionata redlizzata in legno di larice o
L.001.004.023.00 |castagno scortecciato, costituita da piantoni verticali aventi un'altezza di
1 mt 1,00-1,20 fuori terra e un ... verticdi, il tutto per dare I' opera
completa a perfetta regola d' arte. classe 1 di difficolta operativa - [Tipo:
OP]
SOMMANO m 160,00 62,37 9979,20 99,76/ 1,000
39 Formazione di scogliera costituita da massi ciclopici di dimensioni
NPO1 minime 0,80 x 0,80 x 0,80 m, comprensivo di letto di posa e intasamento
con calcestruzzo con resistenza carafter ... secondo i tipologici di
progetto, compreso ogni atro onere per dare I'opera compiuta secondo le
indicazioni dellaD.L.
SOMMANO mc 16'436,25 63,30 1'040°414,63 15'606,23| 1,500
40 Fornitura e installazione di valvola di ritegno a clapet antiriflusso in
NP02 acciaio 100x100 cm, telaio con struttura autoportante per fissaggio a
parete
SOMMANO cadauno 16,00, 57180,00 82'880,00 1'657,60| 2,000
41 Prowvista posa in opera di paratoia murale 100x100 cm, a scorrimento
NP0O3 verticale, tenuta sui 4 lati nelle due direzioni; in acciaio inossidabile AlS|
304 o 316 con guarnizioni in EPD ... tenuta paratoiamuro, prolunga,
colonnina e volantino e di tutti gli accessori necessari a montaggio e
al’ azionamento.
SOMMANO cadauno 16,00f 7°430,00 118°880,00 2'377,60, 2,000
a2 Chiusino di ispezione a tenuta stagna (1 bar) in ghisa sferoidde classe
NP04 D400. Luce netta di passaggio diam.800 mm. Montato in opera compreso
ogni onere 0 magistero
SOMMANO cadauno 45,000 1186,00 53'370,00 1467,69| 2,750
43 Scala di accesso per pozzetti d'ispezione composta da gradini in acciaio
NP0O5 rivestiti in polipropilene, con fermapiede laterale. Compresi trasporti,
adattamenti, fissaggi
SOMMANO cadauno 218,00 20,01 4'362,18 119,96 2,750
44 Fornitura e posa in opera di tubazione prefabbricata in c.a. senza base)
NP06 piana di appoggio, giunto a bicchiere, guarnizione incorporata nel getto,
rivestimento interno su tuttalas ... ediante la tecnica dello scintillografo e
rilascio finade di verbae che attesti la positivita di ogni sadatura.
DN1000
SOMMANO m 571,50 753,00 430°339,50 11°834,34| 2,750
45 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in conglomerato
NPO7a cementizio di altezza utile fino a 4,5 m, munito di forometrie per entrata/
uscita tubazione DN1000 in linea o in ... do e le pareti, tra elemento di
base e prolunga e dei tubi entrata/uscita, per una garanzia assoluta di
tenutaidraulica
SOMMANO cadauno 6,00  9°000,00 54°000,00 1'485,00 2,750
46 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in conglomerato
A RIPORTARE 6°042°110,05 101'249,25
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TARIFFA EDELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE °
RIPORTO 6°042°110,05 101'249,25
NPO7b cementizio di atezza utile oltre 4,5 m, munito di forometrie per entrata/
uscita tubazione DN1000 in lineao in ... do e le pareti, tra elemento di
base e prolunga e dei tubi entrata/uscita, per una garanzia assoluta di
tenutaidraulica
SOMMANO cadauno 6,00/ 12°880,00 77°280,00 212520, 2,750
47 Fornitura e installazione di stazione per la misura del livello idrometrico
NP0O8a con sensore ad ultrasuoni, compatibile con il sistema di montoraggio
AIPO esistente comprensiva di: unit ... Po esistente, schemi eettrici, e
tutto il necessario per il corretto funzionamento secondo le specifiche di
capitolato.
SOMMANO cadauno 3,00/ 337150,00 99'450,00 1'989,00| 2,000
48 Fornitura e installazione di sensore piezometrico con modulo di
NP0O8b collegamento wireless, comprensivo di: piezometro a pressione per il
monitoraggio della falda, contenitore e palo di ... Po esistente, schemi
elettrici, e tutto il necessario per il corretto funzionamento secondo le
specifiche di capitolato.
SOMMANO cadauno 4,00/ 6530,00 26°120,00 522,40, 2,000
49 Messa a dimora di arbusti comprensiva di fornitura pianta, protezione
NP09 individuale tipo shelter ed ogni altra operazione che si renda necessaria
SOMMANO cadauno 8'476,67 10,51 89°089,80 1'336,35 1,500
50 Reslizzazione di inerbimento protetto con georete in cocco (700gr/ma) e
NP10 picchetti vivi in salice
SOMMANO mq 500,00 12,05 6°025,00 60,25/ 1,000
51 Esecuzione di indagine integrativa in campo come da piano di utilizzo,
NP11 con campionamento e determinazioni analitiche, incluso prelievo dei
campioni e conferimento a laboratorio acc ... rame, zinco); BTEX; IPA;
Idrocarburi C>12; amianto. Incluso ogni altro onere e accessorio per la
conduzione della prova.
SOMMANO cadauno 7,000 2'455,00 17°185,00 343,70 2,000
52 Sovrapprezzo alla formazione di rilevati per selezionatura, miscelazione
NP12 ed ogni lavorazione occorrente per l'ottenimento del materiade di
caratteristiche idonee secondo le specifiche di progetto, inclusa eventude
movimentazione nell'ambito del singolo cantiere o trale aree golenali
SOMMANO mc|  262'965,10 0,24 63'111,63 946,68/ 1,500
53 Conferimento di terre e rocce da scavo conformi alla tab. 1 colonna A
NP13 D.lgs 152/06 presso impianto di recupero o smatimento autorizzato,
ovvero con piano di utilizzo ai sensi del DPR 120/2017
SOMMANO t 44°334,00 9,01 399'449,34 5991,74, 1,500
54 Reslizzazione di impermeabilizzazione ecologica permanente di superfici
NP14 di calcestruzzo mediante fornitura ed applicazione a spruzzo di circa 0,2
kg /mq di soluzione abase di sili ... icato dal capitolato, tutti i macchinari
necessari, il personale e ogni onere per dareil lavoro finito aregola darte.
SOMMANO mq 1'551,94 22,00 34'142,68 682,86) 2,000
55 Fornitura e posa in opera di impalcato in legno lamellare per ponte di
NP15 seconda categoria di cui @ D.M. 14/01/2008 avente luce di calcolo
12400mm e dimensioni in pianta di 3980x128 ... ll'esterno delle travi
principdi di riva e lunghezza pari dla luce di calcolo fra gli assi di
gppoggio dell'impalcato.
SOMMANO mq 52,00 1'780,00 92'560,00 2'314,00, 2,500
56 Fornitura e posa in opera di barre metalliche in acciaio B450C per c.a. @
NP16 12mm della lunghezza di 30 cm mediante inghisaggio nella parete della
cameretta esistente (lunghezza di an ... to a piano del materiae, eventuali
sfridi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte
SOMMANO cadauno 1'508,00 35,00 52°780,00 1'055,60| 2,000
ParzialeLAVORI A CORPO euro 6"999°303,50 118'617,03| 1,695
A RIPORTARE 6"999°303,50 118'617,03

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE °
RIPORTO 6"999°303,50 118'617,03
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
57 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
SIC.SPCL sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Specidi" della
SICUREZZA NON sono compresi nel prezzi unitari delle lavorazioni e
NON sono soggetti a Ribasso d’ Asta
SOMMANO % 100,00/ 159'124,73 159'124,73 1597124,73| 100,000
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 1597124,73 159124,73, 100,000
TOTALE euro 7°158°428,23 277°741,76| 3,880

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 6°999°303,50 118'617,03| 1,695
C:001 Areagolenale 1 euro 1°069033,93 18605,10| 1,740
C:001.001 Invaso euro 418'631,42 6°279,48 1,500
C:001.002 Sfioratore euro 149'120,79 2'236,81 1,500
C:001.003 Manufatto di restringimento euro 33'873,87 620,67 1,832
C:001.004 Manufatto di restituzione euro 96'192,10 1'790,40| 1,861
C:001.005 Piste euro 44'258,40 663,88/ 1,500
C:001.006 Ponte via Abbazia di Vertemate euro 168°246,24 375536 2,232
C:001.007 Opere a verde euro 53'474,00 639,84 1,197
C:001.008 Fognatura euro 95'843,55 2'430,79) 2,536
C:001.009 Monitoraggio idrometrico euro 9°393,56 187,87| 2,000
C:002 Areagolenae 2 sinistraeuro 958°145,79 17'529,07| 1,829
C:002.001 Invaso euro 336'863,96 5089,79) 1,511
C:002.002 Sfioratore euro 135'690,77 2°035,37, 1,500
C:002.003 Manufatto di restringimento euro 33'695,81 617,11 1,831
C:002.004 Manufatto di restituzione euro 98°488,37 1'862,85| 1,891
C:002.005 Piste euro 47°946,60 719,20 1,500
C:002.007 Opere a verde euro 40°188,30 44253 1,101
C:002.008 Fognatura euro 265'271,98 6762,22) 2,549
C:003 Areagolenae 2 destra euro 338'203,52 5570,92) 1,647
C:003.001 Invaso euro 97°461,14 1'474,21| 1,513
C:003.002 Sfioratore euro 88'580,78 1'328,71| 1,500
C:003.004 Manufatto di restituzione euro 84°406,37 1'651,62| 1,957
C:003.005 Piste euro 21°465,32 321,98/ 1,500
C:003.007 Opere a verde euro 13'139,91 131,40/ 1,000
C:003.009 Monitoraggio idrometrico euro 33150,00 663,00, 2,000
C:004 Areagolenae 3 euro 579'726,74 9356,56, 1,614
C:004.001 Invaso euro 175'264,36 2630,28/ 1,501
C:004.002 Sfioratore euro 131'621,09 1'974,32| 1,500
C:004.004 Manufatto di restituzione euro 90°869,89 172594 1,899
C:004.005 Piste euro 59666,00 938,88/ 1,574
C:004.007 Opere a verde euro 60171,28 769,34| 1,279
C:004.008 Fognatura euro 49'208,06 1°059,28| 2,153
C:004.009 Monitoraggio idrometrico euro 12°926,06 258,52| 2,000
C:005 Areagolenae 4 euro 602761,50 9594,36) 1,592
C:005.001 Invaso euro 2517917,30 3791,05 1,505
C:005.002 Sfioratore euro 138'359,11 2°075,38, 1,500
C:005.003 Manufeatto di restringimento euro 28640,86 516,02| 1,802
C:005.004 Manufeatto di restituzione euro 100°416,32 1904,69| 1,897
C:005.005 Piste euro 28'288,49 424,33) 1,500
C:005.007 Opere a verde euro 217989,42 219,89| 1,000
C:005.009 Monitoraggio idrometrico euro 33150,00 663,00, 2,000
C:006 Areagolenae 5 euro 1°198'563,31 23017,65 1,920
C:006.001 Invaso euro 346°080,80 521577/ 1,507
C:006.002 Sfioratore euro 149'932,35 2'248,98, 1,500
C:006.003 Manufatto di restringimento euro 39°350,47 730,20, 1,856
C:006.004 Manufatto di restituzione euro 98°277,12 1'863,79| 1,896
C:006.005 Piste euro 62°109,93 953,59| 1,535
C:006.007 Opere a verde euro 42'937,22 506,45 1,180
C:006.008 Fognatura euro 446°949,36 11°240,35| 2,515
C:006.009 Monitoraggio idrometrico euro 127926,06 258,52| 2,000
C.007 Areagolenae 6 sinistra euro 508781,26 8347,42) 1,641
C:007.001 Invaso euro 173'972,95 2'613,06) 1,502

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
C:007.002 Sfioratore euro 135'690,77 2'035,37, 1,500
C:007.003 Manufatto di restringimento euro 26981,87 482,83 1,789
C:007.004 Manufatto di restituzione euro 99°110,02 1'842,19| 1,859
C:007.005 Piste euro 16°392,72 261,47 1,595
C:007.007 Opere a verde euro 13'590,24 135,90, 1,000
C:007.008 Fognatura euro 43'042,69 976,60| 2,269
C:008 Areagolenae 6 destra euro 1744°087,45 26'595,95/ 1,525
C:008.001 Invaso euro 1°410°345,36 21°159,21, 1,500
C:008.002 Sfioratore euro 129'414,23 1'941,22| 1,500
C:008.004 Manufatto di restituzione euro 80°673,77 1'579,08| 1,957
C:008.005 Piste euro 32'824,98 492,38) 1,500
C:008.007 Opere a verde euro 44°753,05 502,54| 1,123
C:008.009 Monitoraggio idrometrico euro 46°076,06 921,52| 2,000
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 159'124,73 1597124,73| 100,000
TOTALE euro 7°158°428,23 277'741,76| 3,880

Data,

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po
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1 PREMESSA

La scrivente SNB Service srl, sede legale Via Giovanni Boccaccio 34/Q — 35128 Padova, C.F./P.IVA:
04549280289, a seguito incarico professionale Prot. N. SMJ/COO01, conferito in data 12/01/2017 dallo
Studio Maione Ingegneri Associati, sede legale Via Vigilio Inama 7 - 20133 — Milano, C.F./P.IVA:
13064000154, ha eseguito un’attivita di supporto tecnico amministrativo alle figure normativamente
delegate in materia di coordinamento della sicurezza in sede progettuale (C.S.P.) in materia di valutazione
preliminare rischio bellico residuale. L’incarico professionale in oggetto & stato eseguito mediante
l'esecuzione di un’adeguata analisi storiografica, su area progettuale denominata “MI-E-795 -
Adeguamento delle Aree golenali del Torrente Seveso” nei comuni di Carimate, Vertemate con
Minoprio e Cantu (CO).

L’inquadramento storiografico dell’area eseguito con l'analisi della documentazione storica di attivita
belliche del sito progettuale permette di pianificare la successiva fase di analisi strumentale di campo.
L’analisi storiografica € I'attivita piu idonea per conoscere con esattezza dati documentati sensibili quali:

- Tecniche di combattimento adottate dai singoli belligeranti;

- Tipologia, natura, dimensioni delle armi ed ordigni impiegati;

- Aree territoriali oggetto di scontri o combattimenti tra fazioni opposte.

Quanto descritto ci aiuta, purtroppo, solo in parte a prevedere eventuali ritrovamenti, poiché un’analisi
attenta delle varie bonifiche non ci permette di escludere al 100% la possibilita che in quellarea non vi
siano residuati bellici posati e/o lanciati durante i combattimenti, occultati nel dopo guerra o abbandonati da
qualche cittadino poco attento o per eventuale utilizzo futuro.

Di grande aiuto in questi casi sono le fonti informative reperibili, quali principalmente:

| ricordi degli anziani o dei residenti nel luogo in oggetto (memorialistica varia);

La letteratura esistente in materia bellica (bibliografia varia);

| rapporti ufficiali censiti sui bombardamenti aerei alleati (cronologia ufficiale Usaaf, Raaf);

Le analisi fotografiche e le relative interpretazioni (fotogrammetria aerea alleata);

| dati di archivio delle Autorita competenti (Uffici Bcm, Prefetture, Stazioni Carabinieri).

SUPPORTO TECNICO V.R.B. ANALISI STORIOGRAFICO - DOCUMENTALE RELAZIONE TECNICA
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Cessati i combattimenti, il principale problema da risolvere fu quello rappresentato dalle mine e dagli altri
residuati bellici. Il principale obiettivo dei bombardamenti aerei alleati in territorio nazionale furono le
infrastrutture ferroviarie [linee, ponti, stazioni], utilizzate per trasporto di truppe e rifornimenti merci.

In figura uno riproduciamo stralcio planimetria generale dell’ ambito territoriale progettuale analizzato.

FIGURA 01 — STRALCIO INQUADRAMENTO TERRITORIALE SITO
[FONTE: ENTE COMMITTENTE]

Un’adeguata analisi storiografica rappresenta attivita minima necessaria per tracciare il quadro legale
oggettivo riferibile al potenziale rinvenimento di ordigni residuati bellici, al fine di limitare il profilo di
responsabilita a carico del committente, proprietario o concessionario delle aree di progetto.

La successiva determinazione in merito alla necessita o meno di procedere con ulteriori eventuali
interventi di antropizzazione in area progettuale [messa in sicurezza convenzionale], seppur conseguenza
logica dell’eventuale rischio residuale, oggetto di valutazione secondo la normativa esistente in materia di
Lavori Pubblici, resta in ultima analisi unicamente ad arbitrio della figura preposta al coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione.
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2 OBIETTIVO ANALISI

La presente specifica tecnica si pone I'obiettivo di eseguire una corretta valutazione preliminare del rischio
bellico residuale storicamente ascrivibile all’area di progetto, al fine di determinare la necessita o0 meno di
procedere in fase successiva con nuovi interventi di antropizzazione previsti da normativa vigente.

La compenetrazione tra i dati emersi in sede di analisi storico - documentale [analisi storiografica] ed i dati
empirici raccolti su campo [analisi strumentale] permettera la definizione di massima del grado di rischio
bellico residuo dell’area progettuale. L’analisi storiografica & stata eseguita mediante raccolta dati ed
informazioni storiche prodotte da archivi ufficiali, escludendo informazioni non preventivamente censite,
relative per esempio a memorialistica soggettiva (diari, scritti postumi) prodotta da singoli combattenti non
suffragate da bibliografia ufficiale. In sede di progettazione preliminare o definitiva il progettista incaricato
dall’ente committente, & tenuto alla valutazione di tutti i rischi residuali del sito di progetto, anche se esiste
un potenziale rischio bellico residuo, ed eventualmente ad inserire nel computo metrico una voce di tariffa
od un computo metrico estimativo di massima riferito a tale attivita.

L’'obbligo legislativo associato a una responsabilitd diretta vige a carico dell’ente proprietario o
concessionario di un’area di pubblica fruizione e consiste pertanto nella corretta ed esaustiva valutazione
del rischio bellico residuale.

Qualora sia storicamente nota la situazione di rischio bellico, al fine di eliminare ogni responsabilita a carico
dell'appaltante, € opportuno attivare presso il Ministero della Difesa la procedura di messa in sicurezza
convenzionale prevista da normativa vigente, definita bonifica preventiva ordigni esplosivi residuati bellici.
La scelta progettuale finale sulla tipologia di attivita o procedura definita, con la relativa assunzione di
responsabilita, spetta unicamente alle figure responsabili preposte in nome e per conto dell’ente

proprietario o concessionario delle aree oggetto di successiva antropizzazione [CSP / CSE / D.L.].

3 INQUADRAMENTO LEGISLATIVO

In termini normativi, le fonti del diritto in materia di residuati bellici sono le seguenti:
e Determinazione Autorita per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n 9 del 09/04/2003.

o Deliberazione Autorita per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n 249 del 17/09/2003.

SUPPORTO TECNICO V.R.B. ANALISI STORIOGRAFICO - DOCUMENTALE RELAZIONE TECNICA
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e Testo Unico Sicurezza [D. Lgs 81/2008].

Legge N. 177 del 01 ottobre 2012.

D.M. N.82 DEL 11 MAGGIO 2015.

PARERE MINISTERO LAVORO POLITICHE SOCIALI 29/12/2015

m  DETERMINAZIONE AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI N. 9 DEL 09/04/2003.

Tale determinazione si sofferma sul tema generale della previsione delle cause di sospensione dei lavori ed
alla lettera c) definisce chiaramente la linea di discriminazione che si riferisce all'imputabilita sotto il profilo
soggettivo della responsabilita sul rinvenimento di ordigni bellici.

La determinazione afferma che un’adeguata ricerca (analisi) storiografica intesa ad escludere che il terreno
su cui insistono i lavori non sia stato interessato da eventi di carattere bellico rappresenta condizione
sufficiente per determinare 'esclusione della responsabilita a capo dell’esecutore lavori e quindi la non
imputabilita della responsabilita in capo al soggetto, poiché causa imprevedibile.

Al contrario I'Autorita precisa che “non altrettanto pud dirsi per quei territori che sono stati interessati da
azioni militari terrestri o aeree per i quali, in assenza di efficaci interventi di antropizzazione, non poteva
escludersi la presenza di ordigni bellici inesplosi”.

m  DELIBERAZIONE AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI N° 249 DEL 17/09/2003.

Tale deliberazione viene a suggerire il principio sopra espresso secondo il quale 'alea del ritrovamento di
ordigni bellici non puo ricadere nell’esecutore dei lavori, se esso abbia ottemperato a tutti gli atti necessari
per I'esclusione dell'interessamento dei terreni da eventi bellici, con la conseguente ammissibilita per non
manifesta infondatezza della riserva iscritta per maggiori oneri sostenuti connessi alla bonifica dei terreni.
Ad ulteriore consolidamento dei profili d’'imputabilita delle responsabilita e della riconducibilita del
rinvenimento di ordigni bellici tra le cause imprevedibili e quindi tra le cause di forza maggiore, giova
'esecuzione di verifiche preventive sui terreni concessi mediante apposite strumentazioni di rilevamento,
documentate in specifico verbale (relazione tecnica o rapporto tecnico di attivita) elemento di successiva
garanzia della correttezza del comportamento delle parti in termini di responsabilita.

m DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 (TESTO UNICO SICUREZZA.)

L’'obbligo legislativo associato a una responsabilitd diretta vige a carico dell’ente proprietario o
concessionario di un’area di pubblico godimento e consiste pertanto nella corretta ed esaustiva valutazione

del rischio bellico residuale. La scelta progettuale finale sulla tipologia di attivita o procedura definita, con la
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relativa assunzione di responsabilita, spetta unicamente alle figure responsabili preposte in nome e per
conto dell’ente proprietario o concessionario delle aree oggetto di successiva antropizzazione [CSP / CSE].
= LEGGEN. 177/2012

In data 1 ottobre 2012 & stata approvata la Legge N 177 dal titolo “modifiche ed integrazioni del D. Lgs
81/2008 in materia di ordigni residuati bellici” rinvenibili in territorio nazionale. Il testo integrale & disponibile
su G.U. N. 244 del 18/10/2012. In sintesi il testo prevede le seguenti modifiche:

a) Obbligo diretto a carico del C. S. P. (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione) di eseguire
la valutazione preliminare del rischio bellico residuale di un’area progettuale;

b) Previsione del C. S. P., in caso di rischio residuo, di una messa in sicurezza convenzionale;

c) Esclusiva competenza del Ministero della Difesa in materia di procedure di messa in sicurezza;

d) Predisposizione a cura del Ministero della Difesa di un sistema di qualificazione per imprese
specializzate in bonifica bellica (in sostituzione dell’ex Albo A. F. A., soppresso in precedenza) dalla data
della pubblicazione del decreto del Ministro della Difesa, di cui al comma due.

s D.M.N.82DEL 11 MAGGIO 2015 (REGOLAMENTO ATTUATIVO MESSA IN SICUREZZA)

In data 26 giugno 2015 é stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 146 il decreto attuativo interministeriale
(Decreto Ministero della Difesa, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, N. 82), emanato in data 11
maggio 2015, che produce di fatto e di diritto i seguenti effetti giuridici:

a) Conferisce piena efficacia giuridica alla Legge n 177/2012 (emendamento TUS — DLGS 81/2008) in
materia di valutazione rischio bellico:

b) Riorganizza integralmente il settore della messa in sicurezza (bonifica bellica preventiva e sistematica.)
La piena efficacia di diritto attribuita alla Legge n 177/2012, modifiche ed integrazioni al T.U.S. in materia di
Valutazione Rischio Bellico (V.R.B.) comporta a carico delle figure normative preposte (RUP/CSP) I'obbligo
di procedere in sede preliminare nel modo seguente:

« Valutare i rischi derivanti da possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o
mobili (art 28 mod), interessati da attivita di scavo, Art. 89 - com 1-a »;

% Prevedere, in presenza di rischio residuo non accettabile, la successiva attivita di messa in sicurezza
convenzionale (art 91 — comma 2).

% Inserire nel P.S.C. evidenza (specifico riferimento) alla valutazione dei rischi derivanti dal possibile

rinvenimento di ordigni (art 100 comma 1).
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s Verificare il possesso requisiti impresa certificata - accreditata, in nuovo albo da istituire presso il
Ministero Difesa (art 104 — comma 4 bis).

s Inserire in elenco lavori che espongono i lavoratori a rischio di esplosione derivante dall'innesco
accidentale di ordigno inesploso rinvenuto nelle attivita di scavo (allegato I.)

% Inserire in fase analisi rischi aggiuntivi al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un
ordigno bellico inesploso rinvenuto nelle attivita di scavo (allegato XII).

% In caso di livello di rischio inaccettabile, inserire ai sensi dell’art 25 del DLgs 81/2008 un costo per la
messa in sicurezza convenzionale (bonifica bellica), negli oneri sicurezza non soggetti a ribasso
(interpretazione giuridica prevalente.)

In ottemperanza all’approccio adottato, la valutazione del rischio bellico residuo fornira al Coordinatore
Sicurezza dell’'opera tutti gli strumenti necessari per definire il livello di rischio, secondo due tipologie
prevalenti e possibili:

a) Livello di rischio accettabile per I'area oggetto di monitoraggio, nell’ipotesi in cui il rilievo geofisico non
documenti la presenza di anomalie di cui a massa tipo a potenziale rischio bellico residuo; in tal caso non
necessita un iter procedurale di messa in sicurezza convenzionale;

b) Livello di rischio non accettabile, nell'ipotesi in cui il rilievo geofisico documenti la presenza di anomalie
di campo magnetico di cui a massa tipo ascrivibile a potenziale rischio bellico residuo; in questo caso &
opportuno attivare un iter procedurale di messa in sicurezza presso gli enti ministeriali preposti (Ministero
Difesa — 10° Reparto Infrastrutture — Ufficio Bcm Napoli) attivita definita da normativa tecnica vigente
“bonifica precauzionale da ordigni esplosivi residuati bellici.”

L’intero processo di messa in sicurezza convenzionale in materia di ordigni esplosivi residuati bellici, ove
necessario e/o richiesto da “soggetto interessato, deve essere eseguito sotto I'egida integrale ed esclusiva
competenza del Ministero della Difesa. L’esclusiva competenza del Ministero della Difesa in materia di
bonifica bellica & sancita espressamente da D.Lgs N. 66/2010 (Nuovo Codice Ordinamento Militare) e s.m.i
(D.Lgs N. 20/2012) ed & esercitato sotto forma di un “parere vincolante” che si esprime concretamente con
una procedura di rilascio di Autorizzazione (Nulla Osta), Prescrizioni Tecniche, Direttive Tecniche,

Condizioni particolari e Verifica finale di validazione (Verbale di Constatazione), atto giuridico che

conferisce piena efficacia e pone termine al complesso iter di messa in sicurezza convenzionale.
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4 CRITERI DI ANALISI E VALUTAZIONE

In sede di analisi storiografica, riguardo alla fase di raccolta ed armonizzazione dati storici rilevanti ai fini
della presente analisi, sono state consultate alcune fonti principali d’'informazione:

a) Documentazione storica fornita da comandi alleati (USAAF, R.A.F.,, RAAF.,, RN.ZAF., SAAF. -
F.E.B.), con raccolta dati rilevanti relativi a mappe, planimetrie, missions od operations report, foto aeree;

b) Documentazione storica fornita da Autorita Militari Competenti (Ministero della Difesa), relative a
interventi per disattivazione o distruzione ordigni rinvenuti in territorio nazionale;

c) Documentazione storica fornita da strutture specializzate nella raccolta d’informazioni storiche (Imperial
War Museum — British Museum — N.A.R.A. Washington — Archivi comunali);

d) Documentazione storica derivante dalle memorie storiche prodotte dai combattenti impiegati nel primo e
secondo conflitto mondiale (partigiani, truppe regolari, comandi, ecc.).

L’armonizzazione dei dati oggettivi raccolti, rilevanti ai fini della presente analisi, € stata eseguita
classificando I'attivita bellica relativa al secondo conflitto mondiale secondo i seguenti criteri:

a) Cenni storici del sito oggetto di analisi preliminare;

b) Sintesi dei principali eventi bellici (aerei o terrestri) ascrivibili al sito;

c) Sintesi memorialistica specifica fornita da truppe combattenti;

d) Report sintetico dati sensibili forniti da archivi ufficiali ministeriali.

5 CENNISTORICI

L’intervento in esame si sviluppa lungo aree golenali del Torrente Seveso, in ambito compreso tra i comuni
di Cantu, Carimate e Vertemate con Minoprio, in territorio provinciale comasco.

La storia di Como inizia con l'invasione romana nel 196 a.C.; la zona pianeggiante in prossimita del lago,
rimase disabitata fino a quando non furono sufficienti le cognizioni idrauliche per bonificare la zona. Nel 70
d.C., con Gaio Scipione, vi fu una prima immigrazione di tremila coloni ed in seguito, in eta cesariana,
arrivarono cinquecento greci che importarono la coltivazione della vite e dell'ulivo. In quest'epoca vi fu una
fioritura urbanistica che ci & confermata dalla datazione della cinta muraria e dalla disposizione ortogonale

della citta. Con la fine delle lotte fra Cesare e Pompeo, Como divenne "Municipio”, conquistando
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l'autonomia. Durante l'eta augustea "Novum Comum" raggiunse grande splendore, fu nominata capitale
del’Xl Regio Transpadana grazie alla sua posizione strategica sia militare sia commerciale e conobbe un
periodo di fiorente crescita culturale, diede, infatti, i natali a Plinio il Vecchio e Plinio il Giovane e poté
valorizzare il loro talento. Durante il Medio e Basso Medioevo, Como parve non risentire della vicina
decadenza ed € di quel periodo la ristrutturazione delle mura e la costruzione di nuove torri, forse per far
fronte alle prime discese barbariche. Como conobbe in quest'epoca la diffusione del Cristianesimo e le
invasioni barbariche: dopo gli Unni, i Goti ed i Longobardi, nel 774 Como si arrese a Carlo Magno e riprese
la propria crescita economica, interrotta da un periodo di scontri fra la morte dell'ultimo discendente di Carlo
Magno (888) e I'avvento degli Ottomani. L'epoca € caratterizzata da frequentissimi scontri con Milano che
mal vedeva la prosperita della citta di lago: fu per questa ragione che per ben dieci anni i due Comuni
furono in guerra. Le ostilita cessarono con la sconfitta di Como che venne in parte distrutta.

Presto pero, alleatasi con il Barbarossa, partecipo alla distruzione di Milano nel 1158, seguirono poi la
Battaglia di Legnano e la Pace di Costanza (1183) che sanci I'autonomia dei Comuni dall'lmpero ed infine
la pace con Milano nel 1186. Le lotte intestine fra Guelfi, sostenitori del Pontefice e Ghibellini, sostenitori
dell'lmperatore fecero si che Azzone Visconti s’insediasse, ben accetto, e proclamasse la Signoria.

Il suo governo fu illuminato dal mecenatismo ed € di quell'epoca la costruzione della "Cittadella", baluardo
fortificato all'interno della citta. Sotto Gian Galeazzo Visconti fu dato I'avvio alla costruzione del Duomo.

Per due secoli (1535-1713) Como dovette sottostare agli spagnoli che, con una pesantissima pressione
fiscale, portarono la citta alla rovina; allo sfascio economico si aggiunsero le epidemie di peste, le violenze,
la miseria e l'intolleranza dei Vescovi che cercarono di contrastare I'espandersi del Protestantesimo.

Dopo la morte, senza eredi, di Carlo Il si susseguirono numerose contese per il dominio in Lombardia, che
nel 1714 passo in mani austriache, sotto la corona degli Asburgo.

In pochi decenni la dominazione austriaca cancelld le conseguenze disastrose del dominio spagnolo: fu
incoraggiato lo sviluppo dell'industria tessile e dell'artigianato del mobile e risale ad allora la costruzione
della cupola del Duomo; rifiorirono le scienze e le arti e, conseguentemente, si annovera in questo secolo la
costruzione di meravigliose ville patrizie giunte fino a noi (Villa Saporiti, Villa Olmo, Villa Salazar).

Como fu anch'essa travolta dai fermenti rivoluzionari dell'epoca e, il 20 marzo 1848, i comaschi insorsero e
costrinsero alla resa la guarnigione austriaca; nel 1859, durante la Il guerra d'Indipendenza, Giuseppe

Garibaldi entrd in Como, che, dopo secoli di dominazioni straniere, fu annessa al nuovo Regno d'ltalia dei
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Savoia. Durante il primo conflitto mondiale i cittadini comaschi diedero un notevole contributo allo sforzo
bellico italiano; molti furono arruolati soprattutto nel 67° Reggimento Fanteria e nelle altre unita militari
cittadine costituite man mano che le operazioni belliche lo esigevano. Altri combatterono nelle formazioni
alpine, nella Cavalleria, nell’Artiglieria e nel Genio. Molti partirono, compresi i “ragazzi del ‘99”, di cui
quattrocentoventi restarono vittime del conflitto in essere. Terminato il primo conflitto mondiale dopo
l'iniziale euforia causata dalla vittoria prevalse un generale sentimento di smarrimento. A Como, la
situazione post bellica non era meno caotica che altrove.

C’era un profondo malcontento per il razionamento alimentare e per la contrazione della produzione
industriale, causata sia dalla fine della guerra sia dal taglio dei rifornimenti di materie prime che gli alleati
avevano garantito durante il conflitto.

Di questo malcontento, grazie allorganizzazione capillare delle camere del lavoro e dei sindacati,
approfittarono i socialisti che presentandosi pit come partito di protesta che rivoluzionario, riuscirono ad
ottenere anche i consensi di alcuni dei moderati scontenti dell’atteggiamento rinunciatario dei loro
movimenti di riferimento.

Dopo aver ottenuto in citta quattro seggi nelle elezioni nazionali, i socialisti s'imposero anche nelle
consultazioni comunali. Subito dopo le elezioni, perd, abbandonarono la bandiera della protesta per
ritornare alle idee rivoluzionarie. Questo mutamento di rotta non piacque ai cosiddetti indecisi, che si
pentirono della loro scelta. Nel frattempo, dalla direzione della neonata Associazione Nazionale
Combattenti si staccarono i vertici che formarono il Fascio di Como, che si mostrarono subito battagliero, in
tutti i sensi, nel ricercare nuovi adepti anche tra i socialisti ed i cattolici.

Inizid un periodo di forti tensioni sociali e politiche costellate da scioperi socialisti, spedizioni punitive
fasciste e da un ambiguo atteggiamento delle forze di pubblica sicurezza, mentre i fanti del 67° Reggimento
Fanteria ingrossavano le adunate dei fascisti. La placida tranquillita della cittadina di provincia era rimasta

profondamente turbata dagli sconvolgimenti del dopoguerra.

5.1 COMUNE DI CANTU’
Con il nome di Canturium (incerta & ancora la ricostruzione dell’etimo: pud derivare dal popolo insubrico dei

Canturigi, gia ricordato da Strabone, ma pud trarre origine come propongono studiosi moderni, tra cui
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I'Olivieri, da Cantores, accertata I'esistenza di una Cantoria presso qualche sacro edificio) fu indicato il
territorio intorno a Galliano, primo nucleo abitato.

Il Borgo rimase pure coinvolto nelle contese tra Guelfi e Ghibellini e, nel 1324, divenne signoria di Gaspare
Grassi, che lo fortifico facendo erigere numerose torri. Tornato ai Visconti dieci anni piu tardi e travagliato
dalle lotte tra i vari pretendenti, fu sottomesso con le armi da Francesco Sforza e donato, nel sec. XV, dal
duca Galeazzo Maria a Polidoro Sforza Visconti.

Nel 1475 fu concesso in feudo ai fedeli Pietrasanta che vi eressero un castello in cima al colle centrale, di
cui oggi rimane la base in pietra dell’attuale torre campanaria della Basilica di San Paolo. La scarsa fertilita
del territorio ha sempre costituito uno stimolo verso la ricerca di attivita complementari a quella agricola. Si
ha notizia, gia prima del 1000, della lavorazione artigiana dei metalli (in questo periodo ritornata in auge): la
stessa caratteristica produzione dei chiodi fatti a mano cessd solo nel secolo scorso, soppiantata dalla
produzione a macchina.

Verso il 1600 fu introdotta la lavorazione del merletto a tombolo e, ancora oggi, parte della manodopera
femminile &€ occupata in queste attivita.

Nella prima meta dell’800, infine, inizid la produzione artistica del mobile: notevole fu I'impulso dato dalla
vicinanza del mercato milanese, ma il fatto che determino¢ il fiorire dell’artigianato canturino, in un periodo
d’intenso sviluppo industriale, fu l'istituzione di una Scuola d’Arte per 'arredamento, nel 1882, la prima del

genere sorta in ltalia.

5.2 COMUNE DI CARIMATE

La storia e 'immagine stessa di Carimate sono intrinsecamente legate al suo Castello, che ne & da sempre
il principale elemento identificativo. Le prime notizie di un edificio di carattere militare sulle colline di
Carimate risalgono al 1149. L’edificio, forse sorto sui resti di preesistenti costruzioni tardo-romane, fu
complessivamente ricostruito nel 1345 da Luchino Visconti, proprietario del feudo. Negli anni successivi i
suoi discendenti fecero aggiunte e integrazioni a piu riprese: fortificazioni, un profondo fossato e nel 1481
una parziale riedificazione. Dal 1434 il castello e il feudo passarono in mano a Giorgio Scaramuzza Visconti

e rimasero in questa famiglia fino al 1795, anno della morte di Ludovico Visconti, ultimo di questo ramo.
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Nel 1800 furono venduti ai fratelli Cristoforo e Carlo Arnaboldi di Como, che ne fecero la loro abituale sede
di villeggiatura, senza apportare modifiche o restauri all’antica struttura medievale. Gli unici lavori compiuti
riguardarono l'interno, frazionato in due distinte proprieta.

Solo nel 1874 Bernardo Arnaboldi Cazzaniga, avendo ereditato tutte le terre e il castello, diede inizio alle
opere di restauro, interne ed esterne. In realta, piu che di restauro vero e proprio, si trattd di una
rielaborazione stilistica di gusto romantico, quasi “un’invenzione” formale. Gradevole e interessante nel
tentativo di ricreare un’ambientazione neocastellana sia negli esterni sia negli interni e gli arredi, ma non
realistica da un punto di vista storico. Se limpianto complessivo del blocco residenziale non fu
sostanzialmente modificato, gli interventi esterni furono notevoli, al punto di alterare radicalmente la
fisionomia del castello. La torre di sinistra fu innalzata fino a quasi raddoppiare in altezza. Del tutto
inventato ¢ il partito architettonico in stile neo-gotico del corpo di fabbrica esistente tra questa torre e quella
d’ingresso e che coinvolge anche le altre tre facciate. A questo periodo e a questa serie d’interventi risale la
costruzione del complesso antistante de “ll Torchio”. Il Castello fu adibito fino alla fine degli anni Cinquanta

ad abitazione signorile estiva della nobile famiglia Airoldi di Robbiate.

5.3 COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO

I nome antico di Vertemate (ancorché riferibile a “luogo elevato al vertice” del suo territorio) era
Bardomagum - Bardomagnum interpretato dallo storico Olivieri come “citta’ o borgo dei Bardi”, cantatori di
origine celto - gallica; per lo stesso Olivieri Vertemate deriverebbe dalla voce gallica “VERTAMO”; per
Minoprio l'etimologia sembra provenire dalla parola gallica “ MOENAWR” che sta a significare
un’estensione fondiaria di un paese con un’ampia contrada agricola. La rivalita tra Vertemate e Minoprio in
passato & stata notevole e i soprannomi dispregiativi degli abitanti altrettanto sprezzanti: “Sciatt” i
Vertematesi e “Pescaluna” i Minopriesi.La storia di Vertemate con Minoprio & caratterizzata da episodi
particolari e sporadici collegati agli avvenimenti storici di Milano e Como. Diversi sono stati i reperti
archeologici ed i sepolcreti degli abitanti lacustri rinvenuti che ci danno testimonianza dell’esistenza di un
primo nucleo di popolazione preistorica. In epoca successiva si presume che i primi abitanti del Comasco
ed in particolare di Vertemate fossero gli Orobi o gli Insubri ai quali venne anche attribuita la fondazione
della citta’ di Como.Agli Orobi, Tribu’ Celtiche, succedettero gli Etruschi, i Galli, i Romani, i Longobardi con i

quali si raggiunse un elevato livello economico ed artistico.
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La trasformazione delle citta del Comasco in Comuni coincise con la guerra decennale tra Como e Milano
iniziata dall’'1118. Vertemate con Minoprio fu coinvolta essendo dipendente da Como e situata in posizione
strategica tra Como e Milano. Nel 1125 i Milanesi posero 'assedio alla citta di Como. | Comaschi dopo aver
conseguito una vittoria navale sugli avversari rientrarono in citta e la liberarono dai Milanesi che si diedero
alla fuga. In quest’occasione c’e’ un episodio che riguarda Vertemate.Si narra che i Guanzatesi uccisero |l
nobile comasco Beltramo Bocca e che i Comaschi per vendetta uccisero a loro volta Alberto, figlio di un
prode spadaccino guanzatese e fecero prigioniero Manfredo uno dei capi dei Guanzatesi.Rientrando verso
Como i Vertematesi ostacolarono la marcia dei Comaschi e li tennero in scacco per lungo tempo. Ottenuti
rinforzi di truppe, i Comaschi cinsero d’assedio il castello di Vertemate, dove si erano rifugiati gli assalitori
difendendosi strenuamente fino a che furono costretti ad arrendersi. La citta fu saccheggiata e per buona
parte distrutta.

Finita la guerra e caduta Como tutto il territorio lariano ed anche Vertemate venne a dipendere da Milano
che impose pesanti tributi. In seguito ci fu la dominazione del Barbarossa a Como e nel Ducato di Milano
quella delle Signorie dei Visconti e degli Sforza. Nel 500 tutto il territorio lombardo e quindi anche quello
lariano subi la dominazione Francese (per breve tempo) e poi Spagnola e Austriaca.

Dopo una breve parentesi napoleonica, il ritorno degli austriaci suscitd un anelito di liberta nella famiglia
Raimondi di Minoprio e in Don Vincenzo Guaita di Vertemate accomunati dal desiderio e dalla volonta di
formare un’ltalia unita, libera ed indipendente.

Vertemate con Minoprio sorge a Nord-Ovest di Milano nella Brughiera Briantea per buona parte nella
Bassa Comasca. Dista dodici Km da Como, capoluogo di Provincia, tredici da Saronno, cinque da
Cantu’.Confina con i Comuni di Cantu’, Cucciago, Fino Mornasco, Cermenate e Cadorago.

Il territorio & percorso dal fiume Seveso, la piccola roggia di Desio e il minuscolo laghetto della Fondazione
Minoprio. Due le principali linee ferroviarie: una statale (Linea Milano Como - Chiasso; fermata piu vicina

Cantu’ Asnago) ed una regionale (Ferrovie Nord Milano; fermate piu vicine Cadorago e Fino Mornasco).

6 ATTIVITA’ BELLICA DOCUMENTATA

La maggior parte dell’attivita bellica risalente al secondo conflitto mondiale, nel’area oggetto di analisi
storica, si svolse dopo I'8 settembre 1943, data della firma dell’armistizio, con il conseguente temporaneo

scioglimento dell’esercito italiano e la contemporanea occupazione tedesca del nostro territorio.
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Dopo tale data fatidica il territorio provinciale comasco, fini nell'orbita della Repubblica Sociale Italiana.
L'esercito tedesco penetrd nella pianura padana e prese il controllo del territorio.

Con linsediamento degli apparati repressivi della nuova repubblica, coadiuvata dalla presenza latente di
truppe tedesche, crebbe anche il dissenso e si sviluppd un’intesa attivita partigiana in tutto il territorio.

In particolare nell’ultimo mese del conflitto, ad aprile 1945: gli anglo- americani hanno sfondato la Linea
Gotica e dilagano nella Pianura Padana. Le truppe tedesche, attestatesi durante l'inverno del '44 nel
territorio compreso lungo la cosiddetta Linea Gotica, sono in trappola e ripiegano verso il Po nel tentativo di
raggiungere il Brennero, nonostante l'ordine di resistere ad oltranza impartito da Hitler, chiuso nel suo
bunker a Berlino. In sintesi I'attivita bellica nel territorio in oggetto fu di due tipologie prevalenti:

a) Attivita campale, che diede origine ad una serie di scontri locali tra formazioni partigiane e truppe
nazifasciste impiegate nella repressione del dissenso;

b) Attivita aerea alleata, di natura occasionale, riconducibili a bombardamenti o mitragliamenti su target

definiti primari o secondari (ponte stradale, linea ferroviaria)

6.1 ATTIVITA’ CAMPALE

La territorio provinciale comasco, ed in particolare il capoluogo Como, durante il secondo conflitto mondiale
non fu considerata un obiettivo sensibile per I'attivita aerea alleata, almeno fino al settembre 1943, data
della firma dellarmistizio italiano, con conseguente occupazione militare tedesca e successiva
instaurazione della Repubblica Sociale ltaliana.

La zona del comasco attorno al lago di Como, con il suo lato occidentale confinante con la frontiera
Svizzera, non rappresentava un grosso target per le forze aeree alleate, a differenza del versante orientale
di Lecco, con le sue fabbriche metalmeccaniche, perimetrato dalla strada del lago su cui si affacciano paesi
come Mandello del Lario, Bellano e Valsassina, ad elevata concentrazione industriale, chiaramente
convertita per fini bellici dal governo fascista.

Il settembre 1943 rappresentd un punto di svolta per gli eventi bellici del territorio comasco.

L’arrivo immediato dei tedeschi e la formazione della Repubblica Sociale Italiana ridettero un ruolo ad una

borghesia che fino ad ora era stata lontano dalla guerra e dai problemi connessi.
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Il governo della R.S.I. stanzid nel capoluogo lariano la XI* Brigata Nera "Cesare Rodini" ed il Comando
Provinciale della Guardia Nazionale Repubblicana (G.N.R.), con un ufficio staccato a Lecco, mentre a
Cernobbio fu istituito il comando tedesco della SS.

Un gruppo di militi della contraerea era di stanza a Colico, mentre a Ballabio era stanziata una caserma
della G.N.R. ferroviaria. La Scuola Allievi Ufficiali a Bellano fa il paio con una compagnia di BN di stanza a
Dervio. E a Como funziono un “Centro Addestramento Guardia Giovanile Legionaria”, che nel novembre
1944 consenti di formare il “1° Btg Granatieri della Guardia”, detto anche Btg “Ruggine”.

Nel Centro di Como, poi trasformato in centro di rieducazione politica, ebbe la sua base anche il CXV Btg
“Montebello”.La 3° Legione dei militi della confinaria era di stanza invece a Sondrio.

L’archivio storico della resistenza conferma che nel comasco operavano i seguenti effettivi:

= 2.500 ufficiali impiegabili come soldati (Caserma De Cristoforis);

= 200 brigatisti neri con il loro capo, il fiorentino Polvani

= Segreteria Federazione di Firenze, acquartierati in via Rezzia nella sede del Liceo Scientifico,

= 1000 uomini della X" Mas in Montorfano, con un deposito di armi e munizioni in via Anzani 14;

= 200 ufficiali tedeschi a Cernobbio nelle ville Erba, Gertrude e Cermenate circa;

= 100 guardie repubblicane tra Argegno e Lanzo d'Intelvi, a Casasco, Schignano, San Fedele,

= 40 tedeschi a Lanzo a Gera Lario 100 militi della G.N.R., a Ballabio 500 militi della Milizia ferroviaria, a
Varenna 100 maro della X'Mas, a Porlezza.

L’intero territorio comasco fu, durante il biennio 1943 — 1945, oggetto di reiterati scontri campali tra milizie
nazifasciste e gruppi partigiani locali, nonché luogo simbolo della sconfitta fascista, culminata con I'arresto
di Mussolini a Dongo e la sua successiva eliminazione fisica.

In tutto il territorio provinciale dell’alto comasco operavano prevalentemente due formazioni partigiane, che
inglobate costituivano la 1? Divisione d’Assalto Garibaldi “Lombardia”, composta da:

= 52° Brigata Garibaldi “Luigi Clerici”, che operava prevalentemente lungo la sponda occidentale del lago
di Como e lungo il confine svizzero adiacente;

= 402 Brigata "Matteotti" ed 552 Brigata "Rosselli", formazioni partigiane che erano operative in tutta 'area
settentrionale della regione Lombardia.

La 52° Brigata Garibaldi era strutturata nel modo seguente:
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. Primo Battaglione Centro Lago "Vinicio Santi" (dal 9 ottobre 1944 Battaglione "Bordoli") 8 agosto
1944 Martino Casarotti "Arturo Roma"

o Distaccamento "Ghinaglia": Capitano Vittorio Cattaneo "Mucett";

o Distaccamento "Sozzi": Capitano Ugo Ricci, commissario politico Alfonso Lissi "Bianchi”;

o Distaccamento  "Battocchio": Capitano Martino Caserotti "Arfuro  Roma", poi  Guerrino
Morganti "Sassari" - Lenno - monte Galbiga;

o Distaccamento "Ferrero": Capitano Claudio Cavaliere "Modena" - Sala Comacina - monte Galbiga;

o Distaccamento "Borzi": Comandante Emilio Botta "capitano Fede" - Rezzonico;

. Battaglione Alto Lago "Ghislanzoni";

o Distaccamento "Puecher" (ex gruppo Rosa): Comandante Pier Luigi Bellini delle Stelle "Pedro”,
commissario politico Michele Moretti “"Pietro Gatti" - Sorico - monte Berlinghera;

o Distaccamento "Magai": Comandante Ardente Piccaniglio - Gravedona;

o Distaccamento "Cravero": Comandante Erminio Dell'Era "Pierino" - Gravedona - valle di Livo;

o Distaccamento "Giaveno": Comandante Erminio Dell'Era "Pierino" - Domaso;

o Distaccamento "Mogni";

o Squadra volante;

o Distaccamento "Gramsci": Comandante Andrea Arrigoni "Barba”, commissario politico Giulio
Paracchini "Gino" - Dongo valle Albano;

o Battaglione di pianura "Nannetti" (ex distaccamento "Guido Brighi" e dal novembre 1944 Brigata "Pier
Amato Perretta") Capitano Oreste Gementi "Riccardo":

o Distaccamento "Tomasich": Comandante Giorgio Costa "Orazio" - monte Bisbino;

o Distaccamento "Caronti";

o Distaccamento "Costa";

. Gruppo "Umberto Quaino™ Comandante Giuseppe Selva "Falco".

La neonata R.S.I. (Repubblica Sociale Italiana) contrapponeva alle formazioni partigiane operanti in regione
Lombardia una serie di Brigate Nere organizzate presso un ispettorato generale. L’'Ispettorato Regionale
della Lombardia (in seguito Ispettorato Brigate Nere della Lombardia) aveva alle proprie dipendenze le
seguenti formazioni fasciste:

e VIl Brigata Nera "Aldo Resega" (Milano);
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o |X Brigata Nera "Giuseppe Cortesi" (Bergamo);

e X Brigata Nera "Enrico Tognu" (Brescia);

o Xl Brigata Nera "Cesare Rodini" (Como);

o XIll Brigata Nera "Augusto Felisari" (Cremona);

o Xlll Brigata Nera "Marcello Turchetti" (Mantova);

e XIlV Brigata Nera "Alberto Alfieri" (Pavia);

e XV Brigata Nera "Sergio Gatti" (Sondrio);

e XVI Brigata Nera "Dante Gervasini" (Varese).

Nel territorio comasco operava pertanto la XI° Brigata Nera “Cesare Rodini’, comandata dal fascista Carlo
Porta, storicamente nota per aver eseguito I'ultimo rastrellamento in territorio comasco.

Dopo I'8 settembre 1943 ed in seguito allo sbhandamento generale, sorsero spontanei nel comasco per
opera di sbandati diversi gruppi di opposizione alla presenza tedesca ed alla Repubblica Sociale ltaliana: a
Como, Cadorago, Lomazzo, Guanzate, Cantu.

Particolarmente attivo in questa fase fu il gruppo del San Primo. In assenza perd di un’organizzazione
unitaria, con i primi rastrellamenti, questi gruppi sparirono o rimasero inattivi.

Rimase intatto invece il gruppo di Guanzate, inizialmente detto del Légh, che divenne poi |l
battaglione GAP "Nanetti" costituitosi per opera di Luigi Clerici, Elio Zampiero, Pietro Terzi, Renato Morandi
con la collaborazione politica di Luigi Canali "Capitano Neri"

L’inverno del 1944-45 segna il punto piu alto della repressione fascista, il movimento partigiano si trova ad
affrontare un rastrellamento dietro I'altro. Verso la meta di dicembre, sono inviati in missione due agenti
provocatori fascisti, Ferrari e Moscatelli. S’inseriscono nellambiente locale trovando lavoro, uno in
municipio, l'altro come giostraio. Saranno loro a raccogliere le informazioni che prepareranno la vasta
operazione di rastrellamento.

Nella notte tra il 21 e il 22 dicembre, durante il coprifuoco, i militi delle Brigate nere del Centro antiribelli di
Menaggio, con rinforzi provenienti da Como, operano a Dongo quarantacinque arresti. Gli interrogatori
brutali cui sono sottoposti rivelano il dislocamento del Comando della 52° Brigata Garibaldi.

Con un’azione improvvisa, i brigatisti riescono a sorprendere il commissario politico della brigata “Enrico
Caronti “Romolo”, il comandante “Sardo”, Giovanni Amelotti e la collegatrice Dina Chiappo “Lina”. | tre sono

trascinati nella sede delle Brigate Nere e qui Caronti € lungamente torturato, infine fucilato due giorni dopo
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al cimitero di Menaggio. Il suo corpo & abbandonato sulla strada. Ecco il drammatico racconto delle sevizie
cui & sottoposto, emerse anche dalla sentenza della Corte d’assise Sezione speciale di Como a carico della
6° compagnia di Menaggio dell’XI Brigata Nera “Cesare Rodini”: “Rinchiuso nella sede dei brigatisti neri, e
nei sotterranei di Villa Sofia, requisita dal 1943 per motivi bellici, fu orrendamente torturato per ore: ricevette
percosse di ogni tipo tanto che gli si fracasso la mandibola, fu lasciato nudo e bagnato all'aria di fine
dicembre, subi gravissime ustioni ai genitali, fu obbligato a bere olio bollente, venne fatto sedere sopra una
stufa rovente ed infine fu cosparso d'aceto. Era sfigurato e in stato di semi incoscienza quando, la notte del
23 dicembre, i suoi aguzzini lo portarono davanti al cimitero e lo fucilarono con una scarica di mitra a
distanza ravvicinata, finito con un colpo di grazia alla testa ed infine abbandonato sulla strada.

L'8 marzo 1945 il comando del corpo ausiliario squadre d'azioni CC NN Brigata nera Cesare Rodini di
Como, comando II° battaglione, diramava un comunicato (protocollo E. 676/8), indirizzato all'ufficio
informazioni del comando della Brigata Nera e a tutte le formazioni fasciste e autorita della provincia di
Como, che nella zona del San Genesio era stata effettuata una brillante azione di rastrellamento per
individuare e catturare eventuali sbandati presenti sul monte e nello stesso tempo impedire che nuove
formazioni partigiane potessero organizzarsi. Il comandante della brigata nera di Como Paolo Porta
chiudeva il rapporto elogiando il comandante del |I° battaglione capitano Butti Plinio che aveva
brillantemente condotto I'azione di pulizia del complesso montuoso, e sul favore che quest’azione aveva
creato nelle popolazioni dei paesi sparsi sulla collina, per la forte e determinata presenza dimostrata dalla
Repubblica Sociale nell'applicare con ferrea fermezza le leggi.

Riportiamo a seguito il testo dell’'esito finale sulle operazione di rastrellamento eseguite in territorio
comasco, come riprodotto nel rapporto del capitano Butti Plinio (fonte: Archivio di Stato Como Fondo
prefettura 11° versamento cartella 125 fascicolo 2):

Come da comunicazione a codesto comando e a codesto ufficio nelle prime ore di stamane ha avuto luogo
l'annunciato rastrellamento della zona di San Genesio alla ricerca di sbandati e disertori dalle forze
fasciste. A detto rastrellamento hanno partecipato 94 squadristi cosi ripartiti fra i vari presidi presenti nella
zona circostante il monte: Presidio Erba n° 22 - Presidio Lecco n° 29 - Presidio Merate n° 31 -
Presidio Oggiono n° 6 — Presidio Olginate n°6.

Le operazioni si sono svolte in conformita all'ordine operativo precedentemente impartito ai vari comandi di

presidio. Prima colonna formata dal presidio di Erba e di Oggiono partita alle ore 2 da Oggiono, ha iniziato
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le operazioni di rastrellamento a Ravellino alle ore 4: successivamente ha rastrellato gli abitati di Nava e
Giovanzana raggiungendo San Genesio alle ore 10: nessun fatto di particolare rilievo da segnalare.
Seconda colonna ha agito nel paese di Dozio e di Biglio staccando un nucleo verso la localita La Rocca: il
grosso ha raggiunto San Genesio alle ore 6,30 , mentre il nucleo inviato alla Rocca ha raggiunto il San
Genesio alle ore 10: questultimo ha provveduto al fermo dei sequenti individui: Goldaniga Luigi e
Buonassanta Salvatore entrambi di Milano: i medesimi sono stati trovati in una casa isolata e non hanno
saputo giustificare le ragioni della loro presenza: sono stati trattenuti presso il Comando della 5* compagnia
per ulteriori indagini.

La terza colonna ha agito su tre nuclei:

Il primo nucleo partito da Mondonico alle ore 3,30 ha puntato direttamente sul San Genesio dopo aver
rastrellato gli abitati di Campione e di Campsirago: il San Genesio é stato raggiunto alle 4,30: ha circondato
il convento e ha provveduto all'immediata perquisizione, previa presenza del custode del luogo.
Il secondo nucleo per Porchera, Monastirolo, Cascina Chignolo, San Genesio ha raggiunto la quota
assieme al primo nucleo: in questo nucleo non venne rimarcato nessun fatto di particolare rilievo.
Il terzo nucleo partito da Mondonico alle ore 3,30 attraverso, Pau, Cascina Ferriera, Cagliano, Madonna del
Sasso ha raggiunto San Genesio alle 5,50: ha provveduto al fermo dei seguenti individui: alpino Colombo
Giuseppe da Milano, appartenente alla Divisione Monte Rosa, in possesso di documenti alterati, quindi
presumibilmente disertore: Scaccabarozzi Isidoro presunto disertore della G.N.R., Pozzoni Enrico classe ?
giovane sprovvisto di documenti. | tre sopranominati sono stati passati al presidio di Erba per l'inoltro al
Comando di Brigata. Da informazioni assunte durante I'operazione ci consta che n° 7 partigiani che hanno
soggiornato in Porchera si sono allontanati da detta localita il giorno 1° marzo.

E' inoltre confermato che il convento di San Genesio ha a suo tempo servito quale rifugio di sbandati. In
ogni modo l'azione é stata compiuta con la massima scrupolosita ed e presumibile che la zona e stata ben
rastrellata e che non vi sia alcuna presenza di formazioni partigiane o di sbandati.

Devo segnalare a codesto comando il buon comportamento di tutti i reparti. Dagli anziani ai giovani del
centro addestramento tutti hanno palesato uno zelo ed una diligenza non indifferente.

Il Comandante il Battaglione Plinio Buftti

Brambilla Anselmo - Alberto Magni
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Archivi ufficiali Ministero della Difesa documentano considerevoli rinvenimenti post — bellici di ordigni
residuati bellici inesplosi in tutto il territorio comasco; tra i piu significativi ricordiamo:

e Agosto 1994 repertati centinaia di ordigni risalenti alla seconda guerra mondiale nel lago di Como a 500
metri in linea d' aria dal centro del capoluogo lariano nel Lido di Villa Geno;

e Maggio 2007, davanti a Villa Geno, nella zona del lungolago cittadino, e a Colonno, recuperate centinaia
di bombe di fabbricazione inglese, italiana e tedesca ancora in grado di esplodere bombe da mortaio,
granate, bombe aeree. Il ritrovamento pit importante un proietto per bombarda da 58 mm considerato assai
raro dagli artificieri della Marina.

e A Colonno recuperati dal Nucleo SDAI della Marina Militare della Spezia e dall’Unita del 10’ Genio
Guastatori di Cremona, supportati dalle forze di Polizia dello Stato e dal Nucleo Sommozzatori della Polizia
provinciale, 950 oggetti esplosivi di diversa tipologia; a Como il Nucleo Sommozzatori della Polizia Locale
provinciale ha curato le operazioni preliminari all'intervento di bonifica, compiendo una serie di immersioni
per la ricerca e segnalazione di una decina di ordigni che sono poi stati recuperati dalle forze della Marina
Militare preposte allo smaltimento degli ordigni residuati bellici inesplosi. In quest'occasione & avvenuto il
ritrovamento del proietto per bombarda da 58 mm valutato dagli artificieri del 10’ Genio Guastatori di
Cremona un evento di straordinaria importanza giacché ritenuto un pezzo raro, gia in uso sin dalla prima
Guerra Mondiale. Il pezzo pregiato non & stato fatto brillare ma disinnescato e portato al Museo della

Caserma di Cremona, dove € utilizzato per 'addestramento e l'istruzione degli allievi artificieri.

6.2 ATTIVITA’ AEREA

Il primo target significativo fu rappresentato dalla citta di Lodi (24.07.1944) e produsse complessivamente
trentanove morti civili; dopo Milano la classifica dei comuni piu’ colpiti € la seguente:

e Lodi— 37 attacchi aerei censiti;

e Casalpusterlengo — 32 attacchi aerei censiti;

e Sesto San Giovanni — 23 attacchi aerei censiti;

e Cassano d’Adda — 22 attacchi aerei censiti;

e Codogno - 20 attacchi aerei censiti;

o Melegnano — 19 attacchi aerei censiti;
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e Vizzolo Predabissi — 17 attacchi aerei censiti;

e Monza — 14 attacchi aerei censiti;

e Abbiategrasso — 12 attacchi aerei censiti;

e Sant'Angelo Lodigiano — 11 attacchi aerei censiti;

Non sono ufficialmente censiti bombardamenti aerei diretti sulla citta di Como; negli archivi storici nazionali
e censita un’incursione aerea con mitragliamento occasionale in area comasca, avvenuta nel 1942 e due
uniche incursioni aeree (ufficialmente censite dagli alleati) nel 1945; in sintesi lattivita aerea
complessivamente censita & la seguente:

e 25/10/1942 — R.A.A.F. — Obiettivo primario missione: area comasca.

e 15/01/1945 — 12th Air Force — Obiettivo primario missione: magazzini generali;

e 30/04/1945 — 12th Air Force - Obiettivo una colonna di trasporti in fuga lungo il Lago.

L’ambito in esame si estende in parallelismo con la linea ferroviaria Milano — Chiasso, lungo il tratto Como
— Milano, adiacente alle stazioni di Cucciago e Cantu Cermenate.

La ferrovia Milano - Chiasso & una linea ferroviaria che collega Milano alla cittadina svizzera di Chiasso,
toccando Monza, Seregno e attraversando da sud a nord la citta di Como. Negli anni successivi vi fu la
decisione di prolungare la linea verso Bergamo!!. Tuttavia il progetto fu ridimensionato e si decise di
assegnare dei privilegi per la prosecuzione della ferrovia da Monza a Como. Il 10 ottobre 1849 fu
inaugurato il tratto Monza — Camnago, mentre Camerlata fu raggiunta il 6 dicembre. La linea fu completata
in epoca post-unitaria. Nonostante la linea fosse stata attivata nel 1849, la fermata venne attivata solo
successivamente. Dal 1911 al 1934 |a stazione era collegata alla citta di Cantu da una linea tranviaria.

La stazione di Cantu’ Cermenate fu colpita in piu occasioni dall’attivita aerea alleata; il fabbricato

viaggiatori fu distrutto sotto i bombardamenti della seconda guerra mondiale.

7 ANALISI FOTOGRAMMETRICA

La foto interpretazione & uno dei metodi utilizzati per valutare il grado di rischio residuale potenziale di un
sito progettuale; si tratta in particolare dello studio delle anomalie prodotte da bombardamento aereo

alleato, individuabili tramite la lettura delle fotografie aeree disponibili o realizzabili ad hoc da parte dei
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gruppi di ricognizione fotografica, delle truppe alleate operanti dopo un bombardamento aereo su obiettivo
“sensibile” definito in sede di briefing preliminare.

Tale attivita ci fornisce informazioni utili su di una serie di parametri funzionali a determinare la profondita di
potenziale rinvenimento di un ordigno residuato bellico inesploso, come ad esempio:

a) Ubicazione del punto d’'impatto della bomba (distanza potenziale dall’'obiettivo prefissato);

b) Esplosione o meno dell’ordigno bellico (valutazione del foro d’ingresso.)

a) Ubicazione del punto d’'impatto della bomba (distanza potenziale dall’obiettivo prefissato);

b) Esplosione o meno dell’ordigno bellico (valutazione del foro d’ingresso.)

c) Peso stimato dell’'ordigno lanciato (valutazione diametro del foro d’ingresso.)

In merito all'utilizzo dell’analisi fotogrammetrica per definire la presenza o meno di un ordigno inesploso,
ricordiamo che le migliori indicazioni visive sulla potenziale presenza di un ordigno bellico inesploso
interrato (bomba d’aereo — proietto medio e/o grosso calibro) sono rappresentati da chiari e definiti fori
presenti nel piano di campagna esistente, assenza di danni causati da esplosione, assenza di frammenti o
schegge nelle immediate vicinanze. In aree non urbanizzate sottoposte a bombardamento aereo e
possibile notare delle depressioni causate dallimpatto dello stesso ordigno inesploso, causate dalle
dimensioni, dal peso, dalla velocita e dalla natura del terreno impattato.

La depressione visibile in modo oculare € denominata “falso cratere”, anche se la definizione non ottimale
dei fotogrammi aerei alleati post bombardamento possono confondere tale anomalia visiva con un “cratere
reale” provocato magari dall’esplosione di un ordigno di piccolo calibro.

Non sono stati resi disponibili fotogrammi relativi a bombardamenti aerei alleati effettuati sui territorio

comasco in oggetto della presente progettazione.

8 ANALISI DOCUMENTALE

L’analisi dello stato di fatto, sovrapposta poi allo stato di progetto, consente di ottenere parametri utili sul
suolo e sul sottosuolo in esame, per coordinare ed armonizzare informazioni utili in merito ad alterazioni
eventuali del piano di campagna attuale, rispetto al piano di campagna originario (utili per determinare il

piano presunto del periodo bellico), e consistenza del substrato (utili per valutare la potenziale capacita di

SUPPORTO TECNICO V.R.B. ANALISI STORIOGRAFICO - DOCUMENTALE RELAZIONE TECNICA




TITOLO PROGETTO: MI-E-795 - ADEGUAMENTO AREE GOLENALI NEI COD DOC: STE.VRB.SNB.C0.000001

E\V—V; - COMUNI DI CARIMATE, VERTEMATE CON MINOPRIO E CANTU’ (CO)
SERVICE

REV. N: 00 - 14/01/2017 PAG.24 di 52

penetrazione di un ordigno residuato bellico sotto piano campagna, lanciato da bombardiere o sparato da
cannone od oggetto di successiva attivita bellica specifica nella porzione di area oggetto di rilievo).

Dal punto di vista geografico le aree oggetto di intervento antropico progettuale sono situate lungo il
Torrente Seveso, nel tratto in cui esso transita in direzione nord - sud attraversando i territori dell’area
metropolitana dei Comuni di Vertemate con Minoprio (CO), Carimate (CO) e Cantu (CO).

L’intervento progettuale insiste allinterno dell’ambito idrografico Lambro — Olona, del quale il torrente
Seveso si caratterizza per I'entita del grado di vincolo presente nella zona terminale dell’asta. Essendo
posto, infatti, al centro della zona urbana milanese (a differenza di Lambro e Olona che scorrono in zone
piu periferiche) ed attraversando una porzione di territorio che ha subito uno sviluppo urbanistico senza
paragoni in Lombardia negli ultimi 50 anni. L'insieme delle citate particolarita fa si che gli eventi alluvionali
del torrente Seveso in Milano assumano una frequenza di piu volte I'anno.

Dal punto di vista morfologico generale il territorio interessato dalle opere si colloca, in ampio, a cavallo tra
le ultime pendici collinari delle Prealpi Lariane e le antistanti porzioni pianeggianti che degradano
dolcemente verso sud. La porzione collinare, ben rappresentata nel territorio di Vertemate con Minoprio, &
caratterizzata dalla presenza di dossi glaciali e morenici posti a quote diverse, incisi da depressioni vallive
pit 0 meno profonde e parzialmente colmate da depositi alluvionali recenti ed attuali.

La porzione pianeggiante, ben rappresentata dalla parte meridionale del territorio di Carimate, verso |l
confine con Lentate, & costituita da una serie di sedimenti deposti da scaricatori fluviali e fluvioglaciali,
connessi alle variazioni climatiche che hanno interessato il territorio, con una serie di successivi fenomeni
di erosione e riempimento alluvionale, progressivamente meno intensi.

E’, infatti, importante rammentare che il territorio pedemontano lombardo, durante l'ultima glaciazione di
circa 20.000 anni fa, era completamente sepolto, al di sotto di una coltre glaciale in grado di raggiungere,
nelle vallate principali maggiormente incise, quasi 2 km di spessore.

Il ghiacciaio che occupava I'attuale valle del Lago di Como raccoglieva in se le lingue glaciali provenienti
dalla Val Chiavenna e Valtellina. Lo stesso si spingeva verso sud dividendosi in svariate lingue e lobi
(Como, Lecco, Brianza, Lambro, ecc.).

Dal punto di vista dello stato di fatto, I'area in esame si presenta mediamente poco urbanizzata; il corso

d’acqua presenta differenti caratteristiche a seconda dei tratti omogenei in cui pud essere suddiviso.
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Le aree da sottoporre a futura lavorazione sono prevalentemente naturali, attualmente sono soggette a
fenomeni di esondazione, per salvaguardarne e ottimizzare l'effetto di laminazione attraverso un
adeguamento strutturale, compatibilmente con la presenza di centri abitati e attivita antropiche.

Dal punto di vista dello stato di progetto gli interventi principali riguardano la creazione di arginature di
conterminazione idraulica, lungo il torrente, atte a confinare le esistenti aree golenali. Tali opere
permetteranno una laminazione maggiormente controllata della portata lungo il torrente. Gli interventi non
sottraggono spazi di pertinenza fluviale, lasciando inalterata la possibilita di allagamento, in caso di piena,
delle aree golenali intercluse e limitrofe al corso d’acqua. Tenendo conto delle limitazioni delle aree
disponibili, al fine di massimizzare il volume di laminazione all’interno delle aree golenali, occorre prevedere
operazioni di scavo e di regolarizzazione del piano campagna. In alcuni casi, risulta necessario realizzare
anche delle arginature perimetrali alle aree di laminazione previste, al fine di proteggere le infrastrutture e le
aree piu esterne. L’altezza delle opere di regolazione da realizzare nell’alveo inciso € contenuta in circa 3 +
4 m. Altezze maggiori non sarebbero, infatti, compatibili con il territorio circostante e con le infrastrutture

viarie e ferroviarie poste in attraversamento e in adiacenza al corso d’acqua.

FIGURA 02 — STRALCIO PLANIMETRIA PROGETTO PRELIMINARE
[FONTE: ENTE COMMITTENTE]
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Dal punto di vista geologico generale 'area in esame & costituita interamente da depositi sedimentari di
origine fluvioglaciale e fluviale, depositati durante il Quaternario; questo periodo & caratterizzato da fasi
glaciali ed interglaciali, con le differenti dinamiche di erosione, smantellamento, trasporto e deposizione.

La stessa & caratterizzata da una serie di terrazzamenti, orientati circa nord-sud / nordovest — sud-est che,
nelle distinzioni classiche, erano attribuiti alla varie fasi glaciali (Donau, Gunz, Mindel, Riss, Wurm) ed
interglaciali, con relativi fenomeni erosivi e deposizionali, che si sono susseguiti nel quaternario.

Il fondovalle attuale del torrente Seveso € caratterizzato dai depositi piu recenti, mentre le aree piu elevate
coincidono con i depositi piu antichi. | nuovi rilievi effettuati nel’lambito del progetto CARG hanno rivisto
questa metodologia di rilevamento e distinzione dei corpi geologici, adottando il nuovo criterio (prescritto
dal Servizio Geologico Nazionale) che utilizza sia le classiche unita litostratigrafiche sia, ove possibile, le
unita a limiti in conformi (UBSU). | dati dei nuovi rilievi e delle nuove distinzioni adottate sono riassunti nella
“Carta geologica d’ltalia alla scala 1:50.000 — foglio 096 Seregno”, a cura di Bini et al..

La carta propone una caratterizzare la litologia dominante sulla base dei dati di sottosuolo disponibili.

POl 2 con matrice abbondante costituita da sablbie arossolane: deposis Suviali e di conocide

P L LIRS R 1 S TS SR § RIS e TSI e LA o I IS i S L S e

FIGURA 03— ESTRATTO CARTA GEOLOGICA D’ITALIA FG 096 COMUNE SEREGNO
[FONTE: RELAZIONE GEOLOGICA - ENTE COMMITTENTE]
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Dal punto di vista idrogeologico generale la struttura delle aree d’intervento ¢é il diretto risultato dell’'assetto
geologico in precedenza descritto. In maniera sintetica € possibile distinguere tre livelli acquiferi principali.
Primo acquifero: acquifero superiore - E’ I'acquifero piu superficiale ed & alimentato direttamente dalle
acque meteoriche. E’ contenuto nei depositi morenici e glaciali che costituiscono i vari terrazzamenti.

Il suo livello di protezione &€ modesto e la forte variabilita litologica dei depositi coinvolti, con elevate
percentuali di fine, rende poco produttivi questi acquiferi. Questo acquifero & presente nella porzione nord
dell’area investigata, mentre & in sostanza assente verso sud.

Secondo acquifero: acquifero del Ceppo - E’ contenuto nei livelli meno cementati e/o nei livelli sabbiosi e
ghiaiosi inclusi nel Ceppo stesso, soprattutto nella parte inferiore. Lo spessore dell’acquifero € variabile da
pochi metri fino a 30-40 metri e pud contenere falde libere o semiconfinate.

La sua base & rappresentata dalle argille Villafranchiane, ma tale limite non & sempre netto e quindi i due
acquiferi possono essere tra loro comunicanti.

Terzo acquifero: Acquifero nelle “Argille sotto il Ceppo” — E’ un acquifero profondo e di limitata potenzialita,
perché gli orizzonti acquiferi sono limitati e spesso discontinui.

Presenta pero il grande vantaggio di avere un elevato grado di protezione e quindi di risulta molto valido
per scopo idropotabile. Una nota specifica necessita sicuramente I'acquifero del “paleoalveo del Seveso”.
Si tratta di quegli acquiferi impostati all'interno o a ridosso dell’attuale valle del torrente Seveso e contenuti
allinterno dei sedimenti che hanno riempito il paleoalveo. | conglomerati del Ceppo sono stati scavati
dall’azione delle acque e in seguito riempiti da depositi a prevalente natura grossolana. In questi depositi &
contenuta una falda libera, comunicante con quella del Ceppo, da cui si distingue per un’altra alimentazione
diretta dalla superficie, motivata dalla buona permeabilita dei terreni.

Questa struttura & peculiare della porzione collinare e di raccordo alla pianura, mentre la pianura vera a
propria € caratterizzata dalla classica suddivisione in acquifero tradizionale ed acquifero profondo.

L’assetto geologico delle aree d’intervento € risultato sufficientemente omogeneo, sulla base dei dati
disponibili e dei rilievi. | principali elementi sono di seguito indicati:

- Tutte le zone d’intervento sono caratterizzate dalla presenza di un’unica Unita geologica: il Sintema del Po
(POI - Pleistocene sup. — Olocene). L’Unita contiene tutti i depositi alluvionali recenti del fiume Seveso e

costituisce I'intero fondovalle attuale.
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- L’unita é costituita, dal punto di vista litologico, da ghiaie da medie a grossolane e sabbie, con possibile
locale presenza di limi sabbiosi. Le caratteristiche litologiche puntuali dipendono dalle condizioni di energia
del flusso delle acque del torrente Seveso. Non sono comunque state rilevate aree paludose e/o torbose.

- Il grado di addensamento dei depositi € variabile: generalmente &€ mediocre in superficie ed aumenta con
la profondita.

- La porzione superficiale di alterazione € pressoché assente o limitata ad alcuni decimetri di terreno

coltivo, a maggiore componente limosa.

9 VALUTAZIONI FINALI

Il progetto sottoposto alla presente valutazione preliminare prevede la realizzazione di una serie d’interventi
antropici incidenti sotto il piano campagna attuale, finalizzati alladeguamento del sistema arginale
complessivo del Torrente Seveso, in territorio provinciale comasco.

Obiettivo prefissato della presente analisi &€ valutare il grado di rischio bellico residuale ascrivibile al sito
progettuale, al fine di prevedere la necessita 0 meno di ulteriori interventi di analisi, valutazione o messa in
sicurezza convenzionale, ad eventuale integrazione di quanto gia eseguito.

Al fine di raggiungere I'obiettivo prefissato & necessario adottare un approccio metodologico atto a definire
specifici “punti critici di controllo”, con procedure standard riassumibili nel modo seguente:

a) ldentificazione rischio (esplosione o rinvenimento ordigno bellico);

b) Valutazione rischio residuo (analisi storica — analisi stato di fatto - modificazioni);

c¢) Riduzione del rischio residuo (analisi indirette gradiometriche, geoelettriche, georadar);

d) Accettazione o eliminazione rischio (eventuale messa in sicurezza convenzionale.)

Una siffatta razionale gestione del rischio bellico residuo permette di migliorare sensibilmente il processo di
valutazione rischio residuo complessivo. Il primo strumento disponibile ed utilizzabile in sede di valutazione
rischio bellico residuo & rappresentato dallo studio storico preliminare (analisi storiografica).

L’analisi storiografica sovrapposta ad un’analisi documentale di sintesi, finalizzata a documentare I'attivita
bellica svoltasi nel territorio durante il secondo conflitto mondiale, ampiamente descritta, unita all’analisi
documentale che evidenzia il limitato livello di antropizzazione del territorio in esame, consentono di

sintetizzare le seguenti valutazioni finali:
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a) Non consentono di escludere a priori il rischio di potenziale rinvenimento occasionale di bombe d’aereo
inesplose od ordigni assimilabili, in considerazione del fatto che il sito progettuale & posto a ridosso di una
potenziale “target area” documentata (linea ferroviaria) sottoposta durante il secondo conflitto mondiale ad
attivita di mitragliamento, spezzona mento e bombardamento aereo;

b) Non consentono di escludere a priori il rischio di potenziale rinvenimento occasionale di ordigni residuati
bellici di piccolo o medio calibro (proietti artiglieria, colpi da mortaio, armi) in considerazione del fatto che il
sito progettuale si sviluppo in aree oggetto di attivita campale documentata, come confermato dai
rinvenimenti ufficiali censiti di ordigni di piccolo e medio calibro.

Complessivamente I'analisi storiografica e successiva analisi documentale, relativa allo stato di fatto
sovrapposto allo stato di progetto, ha fatto emergere i seguenti dati oggettivi:

a) Sono storicamente documentate presenze nel territorio in esame di infrastrutture di comunicazione e
nodi strategici, gia esistenti in periodo bellico (linea ferroviaria Como - Milano) oggetto di attivita bellica
documentata (livello di rischio elevato);

b) Sono previsti interventi progettuali di diverso impatto sotto il piano di campagna attuale, non
particolarmente antropizzato nel corso del periodo post bellico, con interventi previsti di scavo che
potrebbero interferire con potenziali ordigni residuati bellici inesplosi, presenti nel sottosuolo.

Alla luce delle informazioni disponibili, In assenza di ulteriori elementi integrativi specifici sul territorio, quali
'esecuzione di un’analisi strumentale di dettaglio su campo atta a contestualizzare zone o punti critici
anomali, si ritiene opportuno orientare la valutazione del rischio bellico residuo dell’opera, prevista a carico
del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, nel modo seguente:

a) “livello generale di rischio bellico residuo non accettabile” per le aree oggetto di interventi
progettuali posti in adiacenza a linee stradali o ferroviarie ed aree oggetto di realizzazione di scavi od opere
di fondazione profonde, in aree naturali, non sottoposte a pesanti interventi di antropizzazione post bellici;
b) “livello generale di rischio bellico residuo accettabile’ per gli interventi progettuali che non incidono
nel sottosuolo, quali opere di riempimento, rialzo, ringrosso o comunque per tutti gli interventi antropici che
non vanno ad incidere al di sotto del piano di campagna originario, riconducibili al periodo bellico esaminato
o comunque per tutti gli interventi che vanno ad incidere a quote progettuali gia raggiunte da precedenti

interventi antropici eseguiti in periodo post bellico.
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Qualora la figura giuridica responsabile, preposta dal committente (R.U.P.), in qualita di soggetto
interessato, proprietario o concessionario delle aree oggetto di futura antropizzazione, ritenga opportuno
eliminare il rischio bellico residuo, esiste la facolta, prevista dalla legislazione vigente di procedere con la
messa in sicurezza convenzionale, atta ad eliminare il rischio residuo, definita da normativa tecnica
esistente (Ministero della Difesa), “bonifica precauzionale ordigni esplosivi residuati bellici".

L’organo esecutivo normativamente preposto, ai sensi del D.Lgs 66/2010 e D.Lgs 20/2012 in materia di
rilascio di “parere vincolante” in merito all’autorizzazione a procedere, direzione e sorveglianza dei lavori e
verifica finale delle operazioni di bonifica bellica, € il 5° Reparto Infrastrutture — Ufficio Bcm di Padova.
Padova, 15 gennaio 2017

IL PROFESSIONISTA INCARICATO DEL SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO

ALLA VALUTAZICRIE %wgg'g&s %%CHIO IBGELLICO RESIDUO
/Q(G I:LICA N° 166

DOTTOR MAURIZIO BRAGGION -

DIRIGENTE TECNICO B(

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale Lavori e Demanio
Brevetto N 166
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10.1 TIPOLOGIA ORDIGNI RESIDUATI BELLICI

10.1.1 CATEGORIA BOMBE A MANO, MINE, GRANATE
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1. PREMESSA

La finalita del presente documento € il recepimento di tutte le misure di contenimento e
prevenzione in atto (gia emanate e vigenti) e future (che potranno essere introdotte) in re-
lazione al rischio di contagio da Coronavirus o COVID-19.

Stante la situazione in rapida evoluzione, anche dal punto di vista della legislazione e delle

conoscenze, il presente documento dovra essere valutato e, se del caso, aggiornato du-

rante i lavori.

Il COVID-19 rappresenta infatti un rischio biologico generico, per il quale sono state adottate

urgenti e stringenti misure a livello nazionale per tutta la popolazione e che vengono natu-

ralmente estese anche alle realta lavorative e nello specifico al cantiere in oggetto.

Le disposizioni contenute nel presente fascicolo fungono da integrazione ed aggiornamento

al PSC del cantiere in oggetto. In modo particolare, considerando I'attuale sistemazione di

emergenza sanitaria da COVID-19 che sta interessando l'intero territorio italiano, le presenti

disposizioni hanno lo scopo di trasmettere all'Impresa affidataria e alle imprese subappal-

tatrici le misure di contrasto e contenimento cui tassativamente attenersi come prevenzione

per lo svolgimento delle attivita negli ambienti di lavoro.

Il presente documento viene redatto in conformita con le indicazioni del “Protocollo condi-

viso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14.03.2020 nonché del “Protocollo condiviso di

regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili” ema-

nato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in condivisione con Anas S.p.A., RFI,

ANCA, Feneal Uil, Filca — CISL e Fillea CGIL del 19.03.2020, cosi come integrato e modi-

ficato nell’ultima stesura del 24/04/2020 ed allegato al DPCM 26/04/2020.

In particolare, per quanto riguarda il rischio epidemiologico COVID 19 vengono qui riprese

e sviluppate le disposizioni del suddetto Protocollo, fermo restando la necessita di proce-

dere all’integrazione del POS dell'appaltatore ed imprese esecutrici in relazione a proce-

dure di dettaglio di cantiere correlate alle modalita operative ed alla specifica organizza-

zione adottata.

Altri riferimenti sono costituiti da:

e Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6;

e DPCM 9 Marzo 2020;

e DPCM 11 Marzo 2020;

e Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.03.2020;

o Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - #Curaitalia;
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e Circolare Ministero della salute del 18/03/2020 prot n. 0003572-18/03/2020-GAB-GAB-
P recante “elementi interpretativi deputati alla verifica dei requisiti di qualita e sicurezza
delle mascherine facciali ad uso medico (DM) e dei dispositivi di protezione individuale
(DPI)” prodotti ai sensi degli artt. 15 e 16 del DL 17/03/2020 n. 18;

e Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per contenimento della diffusione
del virus Covid-19 nei cantieri edili (pubblicato in data 19 Marzo 2020 dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti);

e Ordinanza del Ministero della Salute del 20 Marzo 2020;

¢ Ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno del 22 Marzo 2020;

e DPCM 22 Marzo 2020;

e DPCM 25 Marzo 2020;

e Decreto Legge 19 marzo 2020, n. 19;

e DPCM 1 Aprile 2020;

e DPCM 26/04/2020 (in particolare allegato 7)

e DPCM 17/05/2020

e Ordinanze Regionali, in particolare ordinanza Presidente Regione Lombardia n. 547 del
17/05/2020, che prevede, tra l'altro, ulteriori prescrizioni e raccomandazioni per i datori
di lavoro, tra cui I'obbligo di misurazione della temperatura di tutti i dipendenti, di comu-
nicare tempestivamente i casi sospetti al’ATS di riferimento, e la raccomandazione di
scaricare e utilizzare I'app “AllertaLom” compilando il questionario “CercaCovid”;

e VADEMECUM PER | CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI redatto dall’'Ordine degli In-
gegneri di Roma a seguito emergenza Coronavirus (COVID-19) - Documento redatto a
seguito del’emanazione dei DPCM 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020, modificato e inte-
grato a seguito della pubblicazione del protocollo condiviso per i luoghi di lavoro del 14
marzo 2020, del decreto "CURA ITALIA" DL n. 18 del 17 marzo 2020, e del Protocollo
condiviso per i cantieri del 19 marzo 2020. Seconda edizione, Aggiornata e integrata con
APPENDICE secondo il DPCM 22 marzo 2020 (DEI Srl Tipografia del Genio Civile).

e Tutte le imprese esecutrici autorizzate ad operare nel cantiere in oggetto lo dovranno
fare in conformita alle vigenti disposizioni legislative ed alle indicazioni dell’ Autorita sa-
nitaria, adottando tutte le misure per il contrasto e il e il contenimento della diffusione del
COVID 19.

Tutte le imprese esecutrici autorizzate ad operare nel cantiere in oggetto lo dovranno

fare in conformita alle vigenti disposizioni legislative ed alle indicazioni dell’Autorita

sanitaria, adottando tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del COVID 19.
Si riporta in proposito I'Art. 2087 del Codice civile:
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1.1

L'imprenditore é tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo
la particolarita del lavoro, I'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'inte-
grita fisica e la personalita morale dei prestatori di lavoro.
Occorre in altri termini che i Datori di Lavoro (di seguito DDL) delle imprese esecultrici ri-
pensino all’impostazione del “fare cantiere”, ponendo la massima attenzione al rispetto delle
regole sanitarie che, a partire da questo momento storico, dovranno trovare una rigida ap-
plicazione in tutti gli ambiti di impresa, compreso quello del cantiere.
Ricade in tal senso sul DDL di ciascuna impresa esecutrice, sulla sua sensibilita e sulle

conoscenze della propria realta d’impresa, la responsabilita della scelta dei lavoratori

cui affidare questa prima delicata di ripresa delle lavorazioni, in cui si € tuttora in pre-

senza di un numero significativo di contagi.

Obiettivo del presente documento, che deve essere recepito all’interno dei POS di cia-

scuna_ impresa esecutrice unitamente ad eventuali ulteriori integrazioni che
DDL/RSPP/MEDICO COMPETENTE ritengano opportune, & quindi quello di rendere il

cantiere un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le attivita lavorative in serenita

seppur nel pieno rispetto degli accorgimenti necessari per contrastare la diffusione del
COVID-19.

Richiamando il protocollo di sicurezza anti contagio in coerenza con la “regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus” del 14.03.2020, cui
ogni impresa esecutrice & tenuta, il DDL dell’Affidataria, anche per il tramite del proprio
Preposto, provvede alla verifica delle disposizioni contenute nel presente protocollo di re-
golamentazione all’interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone pre-
senti all'interno dello stesso e garantire la salubrita del’ambiente di lavoro, le misure di
precauzione previste dalle disposizioni nazionali e richiamate nel presente documento, pre-
via consultazione del CSE, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sinda-

cali di categoria e del RLS o RLST territorialmente competente.

Il protocollo di regolamentazione

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-

19 ed in particolare dal DPCM dell’11 marzo 2020, per i cantieri in relazione alla loro collo-

cazione e tipologia anche in coerenza con il protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 ed

aggiornato ed integrato, da ultimo nel DPCM 26/04/2020, si raccomanda che:

e sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita di lavoro agile per le
attivita di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in mo-
dalita a distanza;

¢ siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti

previsti dalla contrattazione collettiva per le attivita di supporto al cantiere;
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¢ siano sospese quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizza-
zione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;

e siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in rela-
zione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come
principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. Il
coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori provvede ad integrare il Piano di
sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. | committenti vigilano affinché
nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio;

¢ siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno e all’esterno del cantiere, contingen-
tando 'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni
e degli orari del cantiere.

Oltre a quanto precedentemente indicato, cui ogni impresa esecutrice é tenuta, il DDL

dell’impresa affidataria, anche per il tramite del proprio preposto, provvede alla veri-

fica _delle disposizioni _contenute  nel PROTOCOLLO CONDIVISO DI

REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID —

19 NEI CANTIERI, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dello

stesso e garantire la salubrita del’ambiente di lavoro, le misure di precauzione previste
dalle disposizioni nazionali e richiamate nel presente documento, previa consultazione delle
rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLS o RLST

territorialmente competente.

Tutti i soggetti che accedono al cantiere devono attenersi scrupolosamente al proto-
collo suddetto, di cui all’allegato 7 al DPCM 26/04/2020 e I'impresa affidataria deve

verificare e far attuare le procedure in esso contenute.
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2. INFORMAZIONE

Le imprese esecutrici operanti in cantiere informano tutti i lavoratori e chiunque entri in
cantiere circa le disposizioni di sicurezza contenute nel presente documento consegnando
a tutti i lavoratori gli appositi documenti predisposti per DDL, con depliants e infografiche

informative (vd. esempi riportati in ALLEGATO 4), e da esporre in particolare nei luoghi

maggdiormente visibili: ingresso al cantiere, aree di cantiere fisso, WC chimici, barac-

camenti e locali.

In particolare, le informazioni riguardano:

> il personale, prima dellaccesso al cantiere dovra essere sottoposto al controllo della

temperatura corporea. Se tale temperatura risultera superiore ai 37,5°, non sara con-

sentito 'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle norme in
materia di tutela della privacy e trattamento dei dati personali — saranno momentanea-
mente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle
infermerie di sede, ma dovranno contattare nel piu breve tempo possibile il proprio me-
dico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorita sanitaria;

> vista la localizzazione del cantiere, si prevede che le imprese misurino guotidianamente

la temperatura dei lavori anche ad inizio turno presso la sede dell’azienda, prima di salire

sui mezzi deputati al trasferimento in cantiere, cio al fine di contenere il piu possibile il

contatto con possibili soggetti affetti dalla malattia;

> la consapevolezza e I'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter perma-

nere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successiva-

mente all’'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura,

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni pre-
cedenti, ecc) in cui i provvedimenti dell’Autorita impongono di informare il medico di fa-
miglia e I'Autorita sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

> limpegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita e del datore di lavoro nel fare

accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza di almeno un me-

tro, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le la-
vorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e te-
nere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

> l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della pre-

senza di qualsiasi sintomo influenzale durante I'espletamento della prestazione lavora-

tiva, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

> |'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare

ingresso nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia

avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio
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secondo le indicazioni dellOMS. Per questi casi si fa riferimento al DL n. 6 del
23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).
Costituiscono quindi, in generale, informazione specifica per il cantiere in oggetto l'interezza
delle informazioni, delle misure di sicurezza e delle disposizioni contenute nel presente do-
cumento, che dovranno essere recepite nei POS di tutte le imprese esecutrici autorizzate
(affidatarie, subappaltatrici, subaffidatarie ecc.) che, a loro volta, sono tenute a trasmetterle
ai propri fornitori, sub affidatari e lavoratori autonomi.

L’applicazione di tale disposizione deve trovare evidenza scritta in apposita dichia-

razione resa dal DDL dell’impresa affidataria e trasmessa al CSE.
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3.1

3.2

MODALITA DI ACCESSO AL CANTIERE

Personale interno

Prima dell’accesso al cantiere il personale dovra essere sottoposto al controllo della

temperatura corporea. Se tale temperatura risultera superiore ai 37,5°, non saracon-

sentito I'accesso ai luoghi di lavoro. Come detto di prevede la misura della temperatura

anche presso la sede dell’azienda prima di iniziare il trasferimento verso il cantiere, al fine
di evitare il piu possibile il contatto con soggetti potenzialmente affetti dalla malattia.

Le persone con temperatura 37,5° 0 piu saranno momentaneamente isolate e fornite

di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma

dovranno contattare nel piu breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le
sue indicazioni.

Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda per raggiungere il can-

tiere (es. utilizzo di furgoni aziendali), va garantita la sicurezza dei lavoratori, rispettando la
distanza interpersonale di un metro limitando il piu possibile il numero degli operai nei
mezzi, ed indossando guanti, occhiali e mascherine monouso. Si raccomanda la massima
flessibilita organizzativa (es. frequenza e differenziazione delle modalita di trasporto). An-

che in caso di utilizzo di mezzi propri, mantenere la distanza di sicurezza con I'opportuno

distanziamento, ed indossando sempre guanti, occhiali e mascherine.

Si applicano anche ai mezzi per raggiungere il cantiere le disposizioni di cui al Capitolo 4.2
relative alla sanificazione dei mezzi operativi e delle attrezzature, cui si rimanda.

In corrispondenza del cantiere fisso e dei baraccamenti, e piu in generale dei punti di ritrovo

nelle aree operative, evitare assembramenti e rispettare la distanza interpersonale al-

meno di un metro. In considerazione dell’estensione del cantiere si prescrive che la di-

stanza di sicurezza sia, ovungue possibile, portataa 1,5 —2,0 m.

Laddove eccezionalmente non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un

metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione

individuale (mascherine, guanti e occhiali/visiere in primis, tute, etc..) in conformita

alle disposizioni delle autorita scientifiche e sanitarie. Analizzare tali circostanze ed

eventuali lavorazioni interessate nel POS, prevedendo specifiche procedure al ri-

quardo. Valutare prioritariamente la riorganizzazione di tali lavorazioni per evitare

situazioni con distanza interpersonale ridotta.

La misura dellatemperatura dovra essere definita in apposita procedura sulla scorta

di quella allegata al presente documento.

Personale esterno e visitatori

Per I'accesso del personale tecnico (RUP e collaboratori, Ufficio di Direzione dei Lavori,

CSE, ecc.) si_applicano le disposizioni_valide a livello nazionale, che prevedono
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3.3

restrizioni negli spostamenti la cui necessita e necessario autocertificare con apposito mo-
dello da esibire in occasione di un eventuale controllo da parte delle forze dell’ordine.

Eseguito I'accesso al cantiere, si richiama la necessita di evitare assembramenti, di ri-

spettare tassativamente la distanza interpersonale sopra indicata.

Va ridotto, per quanto possibile, I'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario I'ingresso
di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole di cantiere, ivi comprese

quelle per 'accesso ai locali di cui al precedente punto. L’ingresso in cantiere di personale

esterno e visitatori dovra essere preventivamente segnalato con congruo anticipo per con-

sentire idonea organizzazione e agli esterni dovranno essere fornite indicazioni precise sui

percorsi e le zone a loro accessibili.

Fornitori

Le modalita e le tempistiche di accesso alle aree devono essere di volta in volta definite, a

cura del capocantiere, in relazione alla tipologia di fornitura ed alla specifica area di cantiere

interessata, sempre con la finalita di ridurre i contatti con le maestranze.

Se possibile, gli_autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo _dei propri

mezzi: non € loro consentito, per nessun motivo, I'accesso agli uffici, servizi igienici ed altri
baraccamenti e locali eventualmente presenti in cantiere. Per le necessarie attivita di ap-
prontamento delle attivita di carico e scarico, il trasportatore deve attenersi alla rigorosa
distanza di sicurezza di almeno un metro o pil, indossando la mascherina.

Anche lo scambio della documentazione delle merci consegnate in cantiere (DDT,

fatture, ecc.) deve avvenire tramite I'utilizzo di guanti monouso (qualora non dispo-

nibili, lavare le mani con soluzione idroalcolica) ed indossando la mascherina, scam-

biandosi i documenti a distanza, avvicinandosi a turno agli stessi. Si richiede di favorire lo

scambio di documentazione per via telematica.

Per la particolarita delle aree operative non si prevede l'installazione di servizi igienici dedi-

cati ai fornitori esterni: le imprese esecutrici coinvolte nella fornitura sono tenute a

comunicarlo tempestivamente ai fornitori, in quanto e fatto divieto di utilizzo delle

strutture ad uso delle maestranze interne al cantiere.
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4.1

4.2

GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI

Organizzazione del lavoro

Durante I'esecuzione delle lavorazioni, & assolutamente necessario evitare assembra-

menti e rispettare la distanza minima trale persone di almeno 1 metro, meglio 2 metri

come sopraindicato.

| turni di lavoro ed il numero di operai per ogni turno devono essere dimensionati in base
agli spazi presenti in cantiere.

L’accesso agli spazi comuni (cantiere fisso, baraccamenti, ecc.) & contingentato, con la
previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di
tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza tra le persone che li occupano.
Se necessario, al fine di evitare assembramenti, in ciascun cantiere sara valutata la possi-

bilita di adibire piu spazi per la zona pausa ristoro, ivi compresa quella di consumare

i pasti all’aperto, in presenza di favorevoli condizioni climatiche.

Tra i lavoratori, andra effettuata una turnazione degli stessi per evitarne 'assembramento,
e deve essere sempre garantita la disponibilita del gel disinfettante per il lavaggio delle
mani.

Tutti i baraccamenti devono essere sanificati almeno una volta alla settimana e puliti

giornalmente con appositi detergenti. Deve essere garantita il massimo ordine e rispetto

dei luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro al fine di garantire loro idonee condizioni

igienico-sanitarie.

Ove presenti i baraccamenti, limitare e regolamentare I'accesso individuando un soggetto
(preferibilmente il preposto) che gestisca gli accessi custodendo le chiavi. Pertanto, la ba-
racca dovra di norma essere chiusa a chiave e per accedervi si dovra avere 'autorizzazione
dell'incaricato. I'accesso di piu di una persona dovra essere consentito solo se & possibile
garantire la distanza sociale minima. dopo I'uso il locale dovra essere accuratamente lavato
con i prodotti indicati dall’iss.

Le chiavi di detti locali dovranno pertanto essere consegnate in custodia al preposto inca-
ricato che, prima di riconsegnarle, procedera alla pulizia delle stesse con prodotti idonei (a

base di alcool o cloro, secondo le indicazioni delle autorita sanitarie).

Pulizia e sanificazione del cantiere

L’Appaltatore deve garantire per i suoi operai, subappaltatori e lavoratori autonomi la pulizia
e sanificazione degli uffici, spogliatoi e servizi.
Si raccomanda, durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, di assicurare la ade-

guata ventilazione degli ambienti.
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Tutte le operazioni di pulizia giornaliera devono essere condotte da personale opportuna-
mente munito di tutti gli indumenti e dispositivi di protezione individuale. La pulizia deve
riguardare con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali maniglie,
superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Va garantita la puli-
zZia a fine turno di tastiere, schermi touch, mouse, stampanti nell’ufficio di cantiere con ade-
guati detergenti.

| mezzi di cantiere, se utilizzati in modo promiscuo, devono dovranno essere igienizzati, in
modo particolare per le parti riguardanti volante, maniglie, quadri di comando, ecc. Per gl
attrezzi manuali si provvedere alla igienizzazione in caso se ne preveda un uso promiscuo.
Preferibilmente gli attrezzi manuali dovranno essere dati in dotazione ad un solo operaio
ed utilizzati con i guanti.

Il DDL dellimpresa affidataria assicura altresi la sanificazione periodica (in prima analisi
almeno settimanale) degli spogliatoi, dei WC e delle aree comuni, limitando I'accesso con-
temporaneo a tali luoghi. La periodicita della sanificazione verra stabilita dal DDL, in rela-
zione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione
del Medico competente aziendale, e del Responsabile di servizio di prevenzione e prote-
zione. dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Le azioni di sanificazione devono essere eseguite da imprese specializzate ed effettuate
utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio
2020 del Ministero della Salute.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere, si procede alla
pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circo-
lare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario,

alla loro ventilazione.

Il DDL dellimpresa affidataria capogruppo assicura, per conto dell’ATI, |a_sanificazione

periodicasecondo le valutazioni del DDL (comungue almeno settimanale) e la pulizia

giornaliera degli spogliatoi, dei WC e delle aree comuni, limitando 'accesso contempo-

raneo a tali luoghi.

Ai fini della verifica delle condizioni di pulizia e di sanificazione, il DDL dell'impresa affida-

taria capogruppo, per conto dell’ATl, verifica:

- l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli
all’'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalita, nonché dei mezzi d’'opera dopo
ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre
per le finalitd del cantiere;

- la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone 'uso promiscuo;
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4.3

- la disponibilita in cantiere di specifico detergente igienizzante, sia prima che durante
che al termine della prestazione di lavoro.
Si specifica che il ministero della salute distingue tra pulizia e sanificazione specificando
che gli ambienti di lavoro e le attrezzature devono essere pulite quotidianamente e che
'impresa debba provvedere “periodicamente” alla sanificazione degli stessi.
Per la pulizia, il ministero consiglia di utilizzare soluzioni di ipoclorito di sodio allo 0,1% dopo
pulizia con acqua e detergente neutro; alternativamente per superfici che potrebbero essere
danneggiate dall'ipoclorito di sodio, &€ adeguata una soluzione di etanolo (alcool etilico) al
70% si raccomanda pertanto di verificare sulle etichette dei prodotti in commercio la pre-
senza di questi principi per poter procedere ad una corretta pulizia di tutti gli elementi.
Si consiglia, a tale scopo, che le attrezzature vengano utilizzate dal medesimo personale
durante il turno di lavoro e che il personale dipendente sia dotato, oltre che dei guanti da
lavoro anche di guanti usa e getta impermeabili idonei, al fine di evitare situazioni di promi-
scuita.
Come gia detto al fine di poter procedere ad una pulizia delle attrezzature (manici, impu-
gnature, maniglie, tastiere, etc..) I'iss consiglia di utilizzare soluzioni di ipoclorito di sodio
allo 0,1% dopo pulizia con acqua e detergente neutro; alternativamente per superfici che
potrebbero essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, &€ adeguata una soluzione di etanolo
(alcool etilico) al 70%. (raccomandazioni per la disinfezione di ambienti esterni e superfici
del 29 marzo 2020).
Per poter procedere alla pulizia si ricorda la necessita di predisporre una sufficiente scorta
di rotoloni in carta usa e getta e soluzioni pulenti (come gia specificato) per far si che I'uti-
lizzatore proceda immediatamente dopo l'uso alla pulizia di tutte le parti con le quali sia
venuto in contatto Per la sanificazione degli ambienti si prevede, preferibilmente, I'inter-
vento di imprese specializzate in dette attivita, oppure, in subordine, con idonei prodotti e
attrezzature.
In ogni caso verificare sempre I'esistenza di eventuali nuove istruzioni delle autorita circa la
sanificazione e pulizia.
E fatto divieto di utilizzare acqua proveniente da fonti di fortuna, quali ad esempio acqua

prelevata da corsi d’acqua.

Spostamenti interni, riunioni, eventi interni al cantiere e formazione

Gli spostamenti all’interno delle diverse aree operative nel’ambito del cantiere devono es-
sere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni ricevute dalla propria
impresa esecutrice.

Non sono consentite le riunioni in presenza, e laddove le stesse fossero connotate dal ca-

rattere della necessita e urgenza, nell'impossibilita di collegamento a distanza, dovra
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essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere ga-
rantiti il distanziamento interpersonale ed un’adeguata pulizia/areazione dei locali.

E’ preferibile, in tutti i casi cid sia possibile, effettuare le riunioni in presenza all’aperto,
mantenendo le distanze interpersonali. Qualora il clima o il meteo non lo consenta la riu-
nione puo essere svolta in altra giornata o con strumenti informatici.

Sono sospesi ed annullati tutti gli eventi interni e ogni attivita di formazione in modalita in
aula, anche obbligatoria, anche se gia organizzati; € comunque possibile, qualora I'orga-

nizzazione di impresa lo permetta, effettuare la formazione a distanza.
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DISPOSIZIONI IGIENICO - SANITARIE

Sorveglianza sanitaria (medico competente, RSPP, RSL)

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute (cd. Decalogo — vd. cosiddetto decalogo riportato in
ALLEGATO 1).

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da
rientro da malattia.

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore mi-
sura di prevenzione di carattere generale: sia perché puo intercettare possibili casi e sintomi
sospetti del contagio, sia per I'informazione e la formazione che il medico competente pud
fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.

Il medico competente segnala all’impresa situazioni di particolare fragilita e patolo-

gie attuali 0 pregresse dei dipendenti e I'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto

della privacy il medico competente applichera le indicazioni delle Autorita Sanitarie.

Precauzioni igieniche personali

E indispensabile che tutte le persone che accedono a vario titolo al cantiere, consapevoli

della particolare condizione di rischio biologico, adottino tutte le precauzioni igieniche, con

particolare riferimento alla pulizia delle mani, ed inoltre:

= evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

= evitare abbracci e strette di mano;

= jgiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani
con le secrezioni respiratorie);

= evitare I'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;

= non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

= coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.

Il DDL dell'impresa affidataria assicura idonei mezzi detergenti per le mani: € raccomandata

la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone e, laddove non sia possibile, con gel

igienizzanti la cui disponibilita deve essere garantita in ogni area operativa (anche sui fur-

goni, in assenza di baraccamenti).

| lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione:

- allingresso in cantiere;
- prima e dopo le pause pranzo;

- allingresso ed all’'uscita dai servizi igienici.
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5.3

E’ fatto divieto di utilizzare acqua proveniente da fonti di fortuna, quali ad esempio acqua

prelevata da corsi d’acqua.

Dispositivi di protezione individuali (DPI)

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel pre-

sente Protocollo & fondamentale.

Si ricorda che in Lombardia € obbligatorio I'impiego di mascherine al di fuori dell’abitazione,

la misura della temperatura dei dipendenti e che & fortemente raccomandato I'uso dell’App

AllertaLom - CercaCovid.

Per questi motivi:

a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita a quanto previsto dalle indicazioni
dell'articolo 16 del decreto 17 marzo 2020, n.18 e dell’Organizzazione Mondiale della
Sanita;

b. & favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indica-
zioni dellOMS.

Si prevede che tutti gli operai indossino sempre la mascherina.

Cio non di meno I'azienda dovra comunque effettuare la scelta in relazione alla mascherina

da utilizzarsi in cantiere, a partire dai dispositivi marcati CE e da quelli validati dall'INAIL,

ed anche in base alla valutazione dei rischi propri dell’attivita da svolgersi: chiaramente in

presenza di rischi specifici, quali la presenza di amianto o rischi batteriologici che richiedano

DPI appositi, guesti dovranno essere utilizzati durante le lavorazioni.

Qualora I’attivita lavorativa di cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale

minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, si ribadisce

che & sempre necessario per tutti i lavoratori 'uso di DPI (mascherine — preferibil-

mente FFP2/FFP3 senza valvola, occhiali / visiere, quanti, tute, etc..).
A tal fine:

¢ la stima dei costi del presente PSC comprende, tra I'altro, tutti i dispositivi ritenuti neces-
sari da intendersi integrativi rispetto a quelli riconducibili alle spese generali (vedasi
ALLEGATO 7); essi saranno oggetto di eventuale aggiornamento a seguito di disposi-
zioni sanitarie o piu in generale al’andamento del cantiere;

¢ il DDL di ciascuna impresa esecutrice provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indu-
menti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavo-
razioni di tutti i DPI, anche con tute usa e getta;

o il DDL dellimpresa affidataria assicura, la presenza di gel igienizzante e di mascherine

Monouso in tutte le aree operative; si raccomanda che ogni lavoratore abbia disponibile

la dotazione di DPI specificatamente previsti dal presente Protocollo, che potrebbero
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dover essere obbligatoriamente indossati a seguito di disposizioni sanitarie piu stringenti

di quelle in vigore alla data di stesura del presente documento.

Si ricorda che guanti e mascherine utilizzati devono essere considerati rifiuti indifferenziati
e come tali smaltiti (cfr. indicazioni ad interim del gruppo di lavoro iss del 14 marzo 2020).
Siinformano le imprese, inoltre che I'lnail ha pubblicato al seguente link dei tutorial specifici
per 'emergenza coronavirus, ed in particolare per il corretto utilizzo di guanti e mascherine.
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tuto-

rial-conoscererischio.html

Gestione di una persona sintomatica in cantiere

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre e sintomi influenzali, e/o di

infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al DDL, si dovra

procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorita sanitaria, facendo-

gliindossare la mascherina monouso (che sara smaltita secondo le disposizioni sanitarie

vigenti, richiudendola in un doppio sacco di plastica e gettata nel sacco della raccolta indif-
ferenziata). L'impresa esecutrice cui fa capo il lavoratore procede immediatamente ad av-
vertire le autorita sanitarie competenti ed i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla
Regione o dal Ministero della Salute.

CONTATTARE | NUMERI ATTIVATI DAL GOVERNO (1550 O PER LA LOMBARDIA
800894545) ED ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITA SANITARIE. Da
verificare prima dell’inizio dei lavori per eventuali cambiamenti ed aggiornamenti.
L’'impresa esecutrice coinvolta collabora con le Autorita sanitarie per la definizione degli
eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata posi-
tiva al tampone COVID-19. Cio al fine di permettere alle autorita di applicare le necessarie
e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, 'impresa potra chiedere agli
eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere, secondo le indica-
zioni dell’Autorita sanitaria.

Si ricorda I'obbligo, gia richiamato, per i lavoratori di rimanere al proprio domicilio in pre-
senza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di

famiglia e 'autorita sanitaria, evitando di recarsi in azienda o direttamente in cantiere.
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6. RACCOMANDAZIONI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento per contrastare I'epidemia di
COVID-19, lo scrivente CSE raccomanda in particolare che:

» siano predisposti punti per la “igienizzazione” delle mani (es. punto esterno ai baracca-

menti) con obbligo di utilizzo ogni qualvolta si entri nel cantiere e si esca dallo stesso;

per le aree operative prive di baracca di cantiere € necessario che il gel igienizzante sia

comunque disponibile (es. mezzi d’opera, furgoni, auto aziendali, ecc.);

> il consumo dei pasti dovra avvenire nel rispetto delle reqgole igieniche di base e delle

distanze consentite, evitando la compresenza di piu lavoratori nella stessa stanza, ed

anche all’aperto (data la stagione favorevole); si richiede, se possibile, di prevedere il
pranzo al sacco, ogni operaio separato dall’altro, incentivando e favorendo tali modalita;

» siano sospese riunioni “collegiali”’; in alternativa si dovra optare per incontri “mirati” e

programmati quando strettamente necessario al proseguo delle lavorazioni, nel pieno
rispetto delle regole igieniche di base e del rispetto della distanza interpersonale, ma
privilegiando, ogniqualvolta sia possibile, gli incontri “a distanza”;

» chiungue riscontri personale di cantiere con evidenti sintomi della malattia (es. stato in-

fluenzale, tosse, difficolta respiratoria) lo segnali al DDL dellimpresa affidataria, che do-
vranno provvedere alla gestione del caso nel rispetto del protocollo.
Inoltre, si ricorda che il CSE pud disporre la sospensione delle attivita lavorative qualora
riscontri le seguenti fattispecie, che si configurano come “pericolo grave ed imminente”
ai sensi dell’art. 92, c.1, lettera f) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.:

o la lavorazione € esequita con distanza interpersonale non rispettata e minore di un me-

tro, senza che l'impresa abbia studiato e adottato altre soluzioni organizzative e non
siano disponibili per I'utilizzo da parte dei lavoratori, in numero sufficiente, mascherine e
altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle
disposizioni delle autorita scientifiche e sanitarie;

0 presenza di assembramenti, mancato contingentamento dell’accesso agli spazi comuni

e mancata ventilazione dei locali stessi;

o impossibilita di riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni in

conseguenza del caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19 (con necessita

di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega conta-
giato).
Il Direttore dei Lavori potra inoltre disporre la sospensione dei lavori in caso di indisponibilita
di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle speci-
fiche attivita del cantiere.
Il CSE potra, di concerto con la committenza, il Direttore dei Lavori e I'impresa affidataria,

integrare/modificare le presenti disposizioni sulla base delle indicazioni o determinazioni
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assunte dal Ministero della salute e dall’Organizzazione Mondiale della Sanita in relazione
alle modalita di contagio e all’evoluzione epidemiologica del COVID-19.

In ogni caso lI'impresa deve specificare apposite procedure nel proprio POS.
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7. SEGNALETICA PER MISURE ANTI-CONTAGIO

Di seguito é riportata la segnaletica per I'applicazione del presente documento da stampare
e utilizzare

secondo necessita.

La segnaletica proposta € la seguente (vedi esempi, riportati anche in allegato):
. Dieci comportamenti da seguire

. Istruzione lavaggio mani

. Divieto di assembramento

. Istruzioni in caso di sintomi

. Obbligo mascherina per distanza minore 1 m

. Guanti

. Evitare affollamenti in fila

. Mantenere la distanza di 1 m

© 00 N oo 0o B~ W DN PP

. Lavare spesso mani
10. Istruzioni in caso di tosse/starnuto

11. Obbligo igienizzazione mani prima del raggiungimento postazione
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ONERI DELLA SICUREZZA

I “PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID — 19 NEI CANTIERI” contenuto nell’allegato 7 al DPCM
26/04/2020, la cui applicazione é obbligatoria e a cui devono attenersi scrupolosamente
l'impresa affidataria, le imprese esecutrici e tutti i soggetti che entrano in cantiere, prevede
che siano quantificati gli oneri della sicurezza relativi all’applicazione del protocollo, per
I’'ambito di competenza del CSE stesso.

Visto il termine attuale dello stato di emergenza sanitaria, fissato al 31/07/2020, si richiama
quanto specificato al capitolo 4 del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento all’art. 36
del Capitolato Speciale d’Appalto (elaborato SVS 3.09/1).
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9. DISPOSIZIONI FINALI

Le Imprese Affidatarie e subappaltatrici, prima dell’esecuzione delle rispettive lavorazioni,

dovranno:

1.
2.

10.
11.

fornire la “Dichiarazione di presa visione ed accettazione del PSC”;

redigere / aggiornare i POS con le procedure e misure anti-contagio, inviandone
copia informatica sottoscritta dai soggetti interessati al Responsabile del Procedi-
mento ed al CSE;

predisporre un “elenco del personale autorizzato operante in cantiere”, completo
della relativa documentazione di informazione e formazione al rischio epidemiolo-
gico, da trasmettere al Responsabile del Procedimento ed al CSE prima dell’ac-
cesso al cantiere. Ogni aggiornamento dovra essere preventivamente comunicato
al RUP/CSE;

verificare e rimodulare se necessario il cronoprogramma e le fasi di lavoro, anche
per tener conto delle disposizioni anticontagio secondo quanto in precedenza evi-
denziato;

rilevare con termometro a infrarossi la temperatura corporea delle maestranze,
prima di autorizzarne I'accesso;

sanificare gli ambienti utilizzati (uffici, spogliatoi, servizi igienici, ecc..) secondo la
periodicita indicata dal DDL/medico competente;

trasmettere periodicamente al RL e CSE (almeno settimanalmente e comunque an-
che giornalmente se richiesto dal CSE) i registri relativi al monitoraggio della tem-
peratura di chi entra in cantiere e delle pulizie e sanificazioni effettuate;

fornire giornalmente i DPI (mascherine protettive monouso, guanti in lattice per gli
addetti che non utilizzano guanti specifici per le lavorazioni e tute di protezione bio-
logica che soddisfano i requisiti EN 14126 al livello piu elevato, ...);

controllare che tutti gli addetti siano prowvvisti dei DPI di cui sopra;

accertare che I'area di cantiere sia segregata e le recinzioni integre;

integrare le attivita in capo al preposto di cantiere con quanto previsto nel presente

PSC e nel Protocollo MIT (vedi allegato)
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ALLEGATO 1

ALLEGATO 4 DPCM 26 aprile 2020
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ALLEGATO 4 DPCM 26 aprile 2020

Misure igienico-sanitarie

a. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i
locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggrega-
zione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni re-
Spiratorie acute;

c. evitare abbracci e strette di mano:;

d. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno
un metro;

e. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evi-
tando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f. evitare I'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante I'at-
tivita sportiva,

g. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

I. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti
dal medico;

. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

k. & fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni
delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di prote-
zione individuale igienico-sanitarie.
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ALLEGATO 2

Nuove mansioni preposto
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MODELLO DI INCARICO PREPOSTO PER IMPRESA AFFIDATARIA

DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DELL’IMPRESA E DA ADATTARE AL CASO CONCRETO

IMPRESA

INTEGRAZIONE DI COMPITI DEL PREPOSTO
A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID 19

Egregio Sig. (capocantiere/preposto),

Poiché svolgi all’interno della nostra impresa le funzioni di Preposto, evidenziamo gli ulteriori compiti che
entrano a fare parte del tuo incarico a seguito delle norme di legge e dei protocolli definiti fra le parti sociali
per fronteggiare 'emergenza Covid 19.

Dovrai attuare le misure di sicurezza decise dal Datore di Lavoro e a te di volta in volta comunicate allo
scopo di evitare rischi di contagio del virus nell’ambito delle attivita di cantiere.
In particolare, segui con scrupolo le seguenti istruzioni operative:

10.

11.

12.

13.

in orario di accesso al cantiere, rileva con I'apposito termoscanner la temperatura dei tuoi colleghi
di lavoro e, se ti e richiesto, anche dei dipendenti delle seguenti imprese .......

comunica al tuo superiore (nome e cognome) I'eventuale avvenuta rilevazione del superamento
della temperatura oltre 37,5 gradi e attieniti alle istruzioni ricevute per la gestione del caso;
custodisci con cura il termoscanner e le mascherine da noi fornite al cantiere e porta con te le
chiavi dell’apposito contenitore;

registra quotidianamente le quantita distribuite indicando nome del lavoratore, durata della
mascherina e data di sua sostituzione compilando il modulo allegato (1);

accerta che i lavoratori della nostra impresa e delle imprese subappaltatrici utilizzino correttamente
le mascherine, i guanti, gli occhiali protettivi;

segnala eventuali violazioni al tuo superiore (nome e cognome) seguendo le modalita in uso per la
segnalazione delle violazioni delle regole per la sicurezza;

verifica I'approvvigionamento di mascherine e comunica per tempo al tuo superiore eventuali
carenze o sottrazioni;

controlla il rispetto del cronoprogramma e assicura che la nostra fase lavorativa e le fasi delle
nostre imprese subappaltatrici o dei nostri fornitori comincino e si concludano nelle fasce orarie e
nelle date predefinite col Coordinatore e/o da noi comunicate;

segnala al tuo superiore eventuali violazioni;

presenzia alle riunioni di coordinamento convocate dal Coordinatore e riferisci quali provvedimenti
sono stati adottati, riferendo al datore di lavoro prima di assumere decisioni relative alle condizioni
di sicurezza del cantiere;

controlla, nel corso dei lavori, che le misure adottate per il distanziamento operativo siano
rispettate sia dai nostri dipendenti che dai lavoratori delle nostre imprese subappaltatrici;

segnala al tuo superiore eventuali violazioni, salvo leggeri e non voluti scostamenti per i quali ti e
chiesto di intervenire con un richiamo verbale;

nel caso in cui le misure di distanziamento operativo non siano rispettate da lavoratori di imprese
diverse dai nostri subappaltatori avverti il Coordinatore, oltre che il tuo superiore;




MODELLO DI INCARICO PREPOSTO PER IMPRESA AFFIDATARIA

DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DELL’IMPRESA E DA ADATTARE AL CASO CONCRETO

14.

15.

16.
17.

18.
19.

controlla che le pulizie degli spazi comuni vengano effettuate giornalmente e che la loro
sanificazione sia effettuata secondo le scadenze che ti saranno comunicate;

controlla che sia effettuata la sanificazione delle parti di macchinari, attrezzature a contatto
comune e dai ai lavoratori le disposizioni necessarie perché la sanificazione sia effettuata con
costanza e accuratezza;

avverti per tempo il tuo superiore in caso di carenza di prodotti per I'igiene e la sanificazione;

per una gestione di dettaglio dei punti precedenti, segui la procedura allegata (2) e le istruzioni
ricevute nella specifica formazione che ti abbiamo impartito in data .... Nel dubbio non esitare a
contattare il tuo superiore;

fai rispettare da fornitori, terzi, autotrasportatoti le specifiche della procedura del punto sopra;

abbi cura che i cartelli con le istruzioni specifiche per i lavoratori siano affissi nei luoghi di maggiore
visibilita.

IMPRESA IL PREPOSTO (per accettazione)

Data
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Esempio di procedura per il controllo della temperatura
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PROCEDURA DI MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA DEI SOGGETTI PRESENTI IN CANTIERE
MISURE DI CONTENIMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

IMPRESA PROCEDURA OPERATIVA DI
CONTENIMENTO ALLA PRO.01
DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
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1 Scopo

La presente procedura ha come scopo quello di disciplinare le operazioni necessarie all'adempimento di
guanto previsto dall’art. 2 del protocollo di sicurezza condiviso di regolamentazione per il contenimento
della diffusione del covid-19 per il settore delle costruzioni del 24 Marzo 2020

2 Applicabilita

La presente procedura si applica a tutti gli ambienti operativi dell'impresa, ed in particolar modo ai cantieri
temporanei e mobili ex Titolo IV D.Lgs. 81/08.

Le modalita di rilevazione specificate sono applicabili ai lavoratori dipendenti dell'impresa, ed a tutti i
soggetti che a qualsiasi titolo dovessero accedere ai luoghi interessati dal cantiere.

L'applicazione della presente procedura & elemento imprescindibile per ottenere il permesso all’accesso al
cantiere per tutta la durata dell’emergenza sanitaria.

3 Modifiche

Rev. Paragrafo Descrizione modifica

4 Documenti di riferimento

e Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

e Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro per il settore delle costruzioni— 24 marzo
2020

e DPCM 11 marzo 2020

e Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6



PROCEDURA DI MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA DEI SOGGETTI PRESENTI IN CANTIERE
MISURE DI CONTENIMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

5 Definizioni

e Preposto alla misurazione: soggetto dipendente dell'impresa incaricato delle operazioni di
misurazione della temperatura corporea dei soggetti da legittimare all'ingresso al cantiere, ed
incaricato di compilare, nei casi previsti il modulo di registrazione

e Misurazione: operazione atta ad appurare tramite gli strumenti consegnati dall'impresa la
temperatura corporea del soggetto che intende effettuare I'ingresso nell’area aziendale e finalizzata
a verificare che la stessa non superii 37,5°

e Area aziendale: per area aziendale deve intendersi il luogo nel quale il soggetto viene a contatto con
altre persone coinvolte nelle lavorazioni. Puo configurarsi con la sede dell'impresa qualora i
lavoratori partano da quella per raggiungere il cantiere, puo essere il furgone aziendale qualora la
procedura d’impresa preveda che un lavoratore accompagni con mezzo comune dalle loro abitazioni
al cantiere i colleghi, oppure direttamente il cantiere laddove il ritrovo fosse ivi ubicato.

6 Modalita operative

L'impresa deve identificare il soggetto definibile come “preposto alla misurazione”, e fornire allo stesso, oltre
gli strumenti tecnici per poter procedere, anche la formazione tecnica per poter effettuare I'operazione e
dotarlo dell’autorita necessaria a poter procedere per I'allontanamento dal cantiere di chi risultasse con
temperatura superiore ai 37.5°

6.a Misurazione della temperatura corporea dei dipendenti dell'impresa

Il preposto alla misurazione della temperatura corporea, provvedera alla rilevazione mediante la
strumentazione fornita dall’azienda ogni qualvolta un nuovo dipendente venisse a contatto con |'’area
aziendale”.

Le metodologie di misurazione sono specificate nel libretto d’uso dello strumento scelto dall'impresa ed a
quelle deve attenersi il preposto.

|I”

La misurazione deve essere effettuata prima della legittimazione all’ingresso nell’”area aziendale”

Un collega incaricato procede alla misurazione della temperatura al preposto e sottoscrivera il modulo 01
per comprova dell’avvenuta attivita.

Una volta appurata la temperatura di tutti i colleghi il preposto compilera quotidianamente I'apposito
modulo (MOD.01) la certificazione relativa allo svolgimento dell’attivita.

Lo stesso verra sottoscritto anche dal collega identificato per la misurazione al preposto

Nel caso in cui la temperatura del soggetto risultasse superiore ai 37,5 °, o non venisse sottoscritta
I"autocertificazione relativa all’assenza di quarantena o di contatti stretti con soggetti risultati positivi, il
Preposto procedera all’allontanamento dal cantiere del soggetto.

6.b Misurazione della temperatura corporea dei soggetti esterni all'impresa che debbano effettuare
I'ingresso al cantiere

Il preposto alla misurazione della temperatura corporea, provvedera alla rilevazione mediante la
strumentazione fornita dall’azienda ogni qualvolta un nuovo dipendente venisse a contatto con I’”
aziendale”.

area
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Le metodologie di misurazione sono specificate nel libretto d’uso dello strumento scelto dall'impresa ed a
quelle deve attenersi il preposto.

|I”

La misurazione deve essere effettuata prima della legittimazione all’ingresso nell’”area aziendale”

Una volta appurata la temperatura di tutti i soggetti che debbano entrare in cantiere il preposto compilera
guotidianamente I'apposito modulo (MOD.02) la certificazione relativa allo svolgimento dell’attivita.

Nel caso in cui la temperatura del soggetto risultasse superiore ai 37,5 °, o non venisse sottoscritta
I"autocertificazione relativa all’assenza di quarantena o di contatti stretti con soggetti risultati positivi, il
Preposto procedera all’allontanamento dal cantiere del soggetto.

7. Casi particolari

Nel caso in cui in cantiere operasse un lavoratore da solo (nei casi in cui questo fosse consentito), lo stesso
dovra provvedere alla misurazione della propria temperatura ed a compilare il modulo 01, attivandosi di
conseguenza nel caso in cui la temperatura superasse i 37.5°

8. Tenuta della documentazione

I moduli compilati quotidianamente dal preposto (anche piu d’uno in relazione alle occasioni di nuovi ingressi
nell’’area aziendale”) dovranno essere archiviati dall'impresa con la documentazione aziendale o registrati
direttamente come file immagine tra i documenti di cantiere sulla piattaforma “CHECK-cruscotto di cantiere”.

IL DATORE DI LAVORO

Firma:

Data:




MOD.01
MODULO DI REGISTRAZIONE TEMPERATURA CORPOREA
SOGGETTI PRESENTI IN CANTIERE

IMPRESA:

CANTIERE SITO IN :

DATA

NOMINATIVO

ORA DI
RILEVAZIONE

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA

firma

di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere
risultato positivo al COVID-19 e di non aver avuto “contatti stretti” con un
soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni

di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere
risultato positivo al COVID-19 e di non aver avuto “contatti stretti” con un
soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni

di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere
risultato positivo al COVID-19 e di non aver avuto “contatti stretti” con un
soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni

di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere
risultato positivo al COVID-19 e di non aver avuto “contatti stretti” con un
soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni

di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere
risultato positivo al COVID-19 e di non aver avuto “contatti stretti” con un
soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni

di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere
risultato positivo al COVID-19 e di non aver avuto “contatti stretti” con un
soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni




MOD.01
MODULO DI REGISTRAZIONE TEMPERATURA CORPOREA
SOGGETTI PRESENTI IN CANTIERE

di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere
risultato positivo al COVID-19 e di non aver avuto “contatti stretti” con un
soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni

di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere
risultato positivo al COVID-19 e di non aver avuto “contatti stretti” con un
soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni

di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere
risultato positivo al COVID-19 e di non aver avuto “contatti stretti” con un
soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni

di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere
risultato positivo al COVID-19 e di non aver avuto “contatti stretti” con un
soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni

di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere
risultato positivo al COVID-19 e di non aver avuto “contatti stretti” con un
soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni

Il preposto alla registrazione

Il collega incaricato

NOTA BENE

La presente scheda deve essere compilata solo ed esclusivamente nel caso la temperatura rilevata dovesse risultare inferiore ai 37,5°, tutti i soggetti con
temperatura superiore non dovra essere consentito I’accesso al cantiere
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Costruiamo insieme nel cantiere una protezione efficace!
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INSIEME SIAMO PIU SICURI

Bastano alcune attenzioni sul cantiere e nella vita quotidiana per fare
moltissimo contro U'epidemia di coronavirus. Ognuno di noi € fondamentale
per bloccare la diffusione di Covid-19. Qui trovate i consigli essenziali per

difendervi personalmente e costruire un cantiere piu sicuro.

UNA STRATEGIA DI DIFESA CHE
COMPRENDE CANTIERE E CASA

In questa vera e propria battaglia contro il virus dobbiamo tutti agire con
intelligenza e responsabilita al lavoro come a casa. Il contagio va prevenuto
e fermato in ogni gesto quotidiano. Qui abbiamo indicato le regole in cantiere

e i comportamenti da applicare in ogni luogo.

LAVORATORE IMPRESA
VITA SOCIALE CANTIERE

protezione personale protezione cantiere
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REGOLE PER IL CANTIERE
COVID-19

Le norme e i controlli in cantiere

Verifiche e informazioni nell'interesse di tutti

Divieto diaccessoin  Prima dellingresso  Informare In caso di sintomi Dichiarare al

cantiere in presenza in cantiere sara immediatamente influenzali rimanere [)ropmo datore di

di sintomiinfluenzali ~ effettuato il controllo il datore di lavoro a distanza adeguata  lavoro o al preposto
della temperatura o il preposto di dalle altre persone l'eventuale contatto
corporea ad ogni sintom! influenzali presentiin cantiere  con persone positive
lavoratore sopraggiunti dopo al Virus

lingresso in cantiere

FEVER TEST

o
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Le attenzioni condivise in cantiere e in ogni luogo

Come comportarsi con i colleghi e con le altre persone

Niente strette Niente abbracci  Mantenersi Usare Non scambiare Osservare le

di mano sempre alla correttamente o condividere re?ole sulligiene
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REGOLE BASE DI SICUREZZA
COVID-19

Le regole base per tutti

Piccoli gesti di grande importanza per tenere lontano il virus

OK N0 NO OK 0K OK
e d a2y

“n

Lavarsi spesso le  Non toccarsi Starnutire dentro  Tossire dentro Pulire Usare

mani conacqua  occhi, naso e un fazzoletto o ad un fazzoletto  le suFerfici con correttamente
e sapone oppure  bocca nellapiegadel  onellapiegadel disinfettantia le mascherine
con soluzioni gomito e non gomito e non base di alcool

idroalcoliche sulle mani sulle mani oppure cloro

| comportamenti sanitari a casa

Cosa fare in caso di sintomi

HOME CALL
DOCTOR

112 OK
1500

D Me = —
A &y Y @

E obbligatorio rimanere a
casa in presenza di febbre,
con temperatura corporea
di almeno 37,5 ° o altri
sintomi influenzali

In caso di sintomi influen-
zali o malessere persisten-
te stare a casa e telefonare
al proprio medico di base/
famiglia, oppure al numero
1500.

Non prendere farmaci an-
tivirali o antibiotici se non
prescritti dal medico

In caso di emergenza o
aggravamento delle con-
dizioni di salute telefonare
al 112
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Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil,
Filca — CISL e Fillea CGIL il seguente:

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID — 19 NEI CANTIERI

I1 14 marzo 2020 ¢ stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d’ora in poi
Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi®, il cui contenuto ¢ stato integrato in data 24 aprile
2020, e alle cui previsioni il presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni del
presente protocollo rappresentano specificazione di settore rispetto alle previsioni generali
contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020.

Stante la validita delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per

tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell’edilizia,, si ¢ ritenuto

definire ulteriori misure.

L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione ¢ fornire indicazioni operative
finalizzate a incrementare nei cantieri 1’efficacia delle misure precauzionali di contenimento
adottate per contrastare 1’epidemia di COVID-19. 11 COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio
biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e
attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorita sanitaria. Tali misure si
estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo
cantiere

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza
dovuta al COVID-19, i datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e
favorendo cosi le intese con le rappresentanze sindacali:

« attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita di lavoro agile per le attivita
di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalita a distanza;

* sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione
delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;

* assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con 1’obiettivo di
diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;

» utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti
contrattuali generalmente finalizzati a consentire 1’astensione dal lavoro senza perdita della
retribuzione;

* sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri
strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attivita di supporto
al cantiere;
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* sono sospese ¢ annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche
se gia concordate o organizzate

* sono limitati al massimo gli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere,
contingentando ’accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e
degli orari del cantiere;

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del
lavoro in quanto utile € modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessita che il datore di
lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attivita (assistenza
nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi
di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere.
Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che
possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi
ricavati.

Per gli ambienti dove operano piu lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti
protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da
eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento,
siano adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione
dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare
il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti,attraverso i1
coordinatori per la sicurezza,vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-
contagio;

L’articolazione del lavoro potra essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il
distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e
prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilita di orari.

E essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il
posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto
pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con
adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo 1’uso del mezzo privato o di navette.

Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell’11 marzo 2020, 1 datori di lavoro adottano il presente
protocollo di regolamentazione all’interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle
persone presenti all’interno del cantiere e garantire la salubrita dell’ambiente di lavoro, le ulteriori
misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o piu
incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali
aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.

1-INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con 1’ausilio dell’Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle
costruzioni, quindi attraverso le modalita piu idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque
entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorita, consegnando e/o affiggendo all’ingresso del
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cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette
modalita di comportamento-

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

. il personale, prima dell’accesso al cantiere dovra essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea. Se tale temperatura risultera superiore ai 37,5°, non sara consentito I’accesso
al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota' - saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o
nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel piu breve tempo possibile il proprio medico
curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, 1’autorita sanitaria;

. la consapevolezza e ’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere
in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti
dell’ Autorita impongono di informare il medico di famiglia e 1’Autorita sanitaria e di rimanere al
proprio domicilio;

. I’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita e del datore di lavoro nel fare
accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di
protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare
la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

! La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati
personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce
di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. E possibile identificare 1’interessato e
registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le
ragioni che hanno impedito 1’accesso ai locali aziendali; 2) fornire I’informativa sul trattamento dei
dati personali. Si ricorda che I’informativa pud omettere le informazioni di cui I’interessato ¢ gia in
possesso € puo essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con
riferimento alla finalitda del trattamento potra essere indicata la prevenzione dal contagio da
COYID-19 e con riferimento alla base giuridica pud essere indicata lI’implementazione dei
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020
e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si puo far riferimento al termine
dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i
dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i1 soggetti preposti al
trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere
trattati esclusivamente per finalita di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere
diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta
da parte dell’ Autorita sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un
lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al
superamento della soglia di temperatura, assicurare modalita tali da garantire la riservatezza e la
dignita del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore
comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale,
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che
durante Fattivita lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
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. I’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante I’espletamento della prestazione lavorativa,
avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

. I’obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare
ingresso nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le
indicazioni dell’OMS;

. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e 1)

2. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

. Per ’accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e
uscita, mediante modalita, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di
contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza
e coordinamento;

. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non
¢ consentito 1’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie
attivita di approntamento delle attivita di carico e scarico, il trasportatore dovra attenersi alla
rigorosa distanza minima di un metro;

. Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici
dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata
pulizia giornaliera;

. Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il
cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso
facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con
orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennita specifiche,
come da contrattazione collettiva, per I’uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la
pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc.
mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo.

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

o Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli
spogliatoi e delle aree comuni limitando I’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della
sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di
guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di
lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;

J Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro
impedendone 1’uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in
cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;
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o I1 datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di
tutti 1 locali, compresi quelli all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalita, nonché dei mezzi
d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate
sempre per le finalita del cantiere;

o nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere si procede alla
pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n.

5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro
ventilazione

o La periodicita della sanificazione verra stabilita dal datore di lavoro in relazione alle
caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico
competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

. Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i
protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

o Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente
essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
o Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita eseguite utilizzando prodotti aventi le

caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;
4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

. ¢ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante 1’esecuzione
delle lavorazioni;

. il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

. I’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel
presente Protocollo di Regolamentazione ¢ di fondamentale importanza ma, vista la fattuale
situazione di emergenza, ¢ evidentemente legata alla disponibilita in commercio dei predetti
dispositivi;

. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita a quanto previsto dalle indicazioni
dell’Organizzazione mondiale della sanita;

. data la situazione di emergenza, in caso di difficolta di approvvigionamento e alla sola
finalita di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia
corrisponda alle indicazioni dall’autorita sanitaria e del coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove
nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

. ¢ favorita la predisposizione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le
indicazioni dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Locai Production.pdf);
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. qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale
minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative ¢ comunque necessario 1’'uso
delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle
disposizioni delle autorita scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.L, le
lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria
(CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al
reperimento degli idonei DPI;

. il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento ¢ la
relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la
progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta
attuazione;

. il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro
prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti 1 dispositivi
individuale di protezione anche con tute usa e getta;

. il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di
occupati (superiore a 250 unita) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, I’apposito
servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attivita sono svolte dagli
addetti al primo soccorso, gia nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni
necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;

6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

. L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi ¢ contingentato, con la
previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali
spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;
nel caso di attivita che non prevedono obbligatoriamente 1'uso degli spogliatoi, ¢ preferibile non
utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio 1’uso,
il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile
2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche
attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;

. il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione
degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilita dei lavoratori luoghi per il
deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

. Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti
anche delle tastiere dei distributori di bevande;

7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta
al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo
cosi le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la
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riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la
turnazione dei lavoratori con 1’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e
riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene
all’apertura, alla sosta e all’uscita.

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

. Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai
37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore
di lavoro o al direttore di cantiere che dovra procedere al suo isolamento in base alle disposizioni
dell’autorita sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del
Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorita
sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero
della Salute;

. Il datore di lavoro collabora con le Autorita sanitarie per I’individuazione degli eventuali
“contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone
COVID-19. Cio al fine di permettere alle autorita di applicare le necessarie e opportune misure di
quarantena. Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potra chiedere agli eventuali possibili
contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’ Autorita sanitaria

9.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

. La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):

. vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da
rientro da malattia;

. la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura
di prevenzione di carattere generale: sia perché puo intercettare possibili casi e sintomi sospetti del
contagio, sia per 1’informazione e la formazione che il medico competente puo fornire ai lavoratori
per evitare la diffusione del contagio;

. nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il
coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81;

. Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilita e
patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto
della privacy il medico competente applichera le indicazioni delle Autorita Sanitarie;

10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
. E costituito in cantiere un Comitato per ’applicazione e la verifica delle regole del

protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del
RLS.
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. Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non
si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verra istituito, un Comitato
Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il
coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

. Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari
del presente Protocollo, comitati per le finalita del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle
autorita sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto
della diffusione del COVIDI9.

Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell’INAIL e
dell’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi
eccezionali, potra essere richiesto 'intervento degli agenti di Polizia Locale.

TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE
IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA DEL DEBITORE, ANCHE
RELATIVAMENTE ALL’APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI
CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI

Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attivita di
cantiere, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell’articolo 91 del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per
contrastare I’epidemia di COVID-19 ¢ sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilita del debitore, anche relativamente
all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

1) lalavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di
un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero
sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute,
cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autoritd scientifiche e sanitarie (risulta
documentato 1'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata
consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;

2) D’accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non pud essere contingentato, con la
previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di
tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li
occupano; non ¢ possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle
adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non ¢ possibile
ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze:
conseguente sospensione delle lavorazioni;

3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessita di porre in quarantena
tutti 1 lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non ¢ possibile la
riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente
sospensione delle lavorazioni;
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4) laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di
sicurezza richieste e/o0 non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di
strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.

5) indisponibilita di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature € maestranze
funzionali alle specifiche attivita del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni

La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza
nell'esecuzione dei lavori che ha redatto I’integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.

N.B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplificativa
e non esaustiva.

Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria
sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della salute e
dall’Organizzazione Mondiale della Sanita in relazione alle modalita di contagio del COVID-19.

Roma, 24 aprile 2020.
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Esempio registri pulizia e sanificazione
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Mod. 01Registro pulizia mezzi e macchine operatrici aziendali

IMPRESA
MEZZ0 Marca / Targa
MACCHINA OPERATRICE Modello Matricola
Data Elementi Nome e firma incaricato | note
Ora puliti/disinfettati
0 maniglie portiere/baule
o volante

o leva del cambio

O cintura di sicurezza

o comandi bracci/accessori
oradio O cruscotto

o riscaldamento/condizionatore
0O vano portaoggetti

osedili o chiavi

o altro:

0 maniglie portiere/baule

O volante

o leva del cambio

O cintura di sicurezza

o comandi bracci/accessori
oradio O cruscotto

o riscaldamento/condizionatore
0 vano portaoggetti

osedili o chiavi

o altro:

0 maniglie portiere/baule

O volante

o leva del cambio

O cintura di sicurezza

o comandi bracci/accessori
oradio O cruscotto

o riscaldamento/condizionatore
0 vano portaoggetti

osedili o chiavi

o altro:

0 maniglie portiere/baule

O volante

o leva del cambio

O cintura di sicurezza

o comandi bracci/accessori
Oradio 0O cruscotto

o riscaldamento/condizionatore
0 vano portaoggetti

osedili o chiavi

o altro:

0 maniglie portiere/baule

O volante

o leva del cambio

O cintura di sicurezza

o comandi bracci/accessori
Oradio 0O cruscotto

o riscaldamento/condizionatore
0 vano portaoggetti

osedili o chiavi

o altro:

0 maniglie portiere/baule

o volante

o leva del cambio

O cintura di sicurezza

o comandi bracci/accessori
Oradio 0O cruscotto

o riscaldamento/condizionatore
0O vano portaoggetti

o sedili o chiavi

o altro:

N.b.: I'elenco delle parti da sottoporre a pulizia deve essere considerata una Check list d’aiuto a chi sta procedendo alla pulizia per permettergli di
verificare di aver proceduto alla pulizia delle parti abitualmente a contatto (non ha pretesa di essere esaustiva).
N.b.: nello spazio note sara cura di chi provvede all’approvvigionamento di nuovi flaconi di liquido pulente e di nuovo materiale per la pulizia,
annotare il ripristino effettuato.




Mod. 02 Registro pulizia spazi comuni di cantiere

IMPRESA

Cantiere sito in

Data Ambienti sottoposti a pulizia disinfezione | Nominativi degli incaricati Firma del preposto
Ora

0 baracche

O spogliatoi

O mensa

O servizi igienici
o altro

o baracche

o spogliatoi

0O mensa

O servizi igienici
o altro

O baracche

o spogliatoi

0 mensa

O servizi igienici
o altro

O baracche

o spogliatoi

0 mensa

O servizi igienici
o altro

0 baracche

O spogliatoi

0 mensa

O servizi igienici
o altro

o baracche

o spogliatoi

O mensa

O servizi igienici
o altro




Mod. 03 Registro pulizia spazi comuni di cantiere

IMPRESA

Cantiere sito in

Data Si & provveduto alla pulizia di: Nominativi degli incaricati Firma del preposto
Ora
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