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Nota Bene

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 in data 19/04/2016 ed in mancanza dei de-
creti attuativi e delle linee guida (art. 216 dello stesso Decreto) non ancora emesse, nel presen-
te Capitolato Speciale d’Appalto si riportano per analogia gli articoli del D.P.R. 207/2010 abro-
gati dal D.Lgs. 50/2016 (parti evidenziate in grigio) e quelli che verranno abrogati nel momento
in cui entreranno in vigore i suddetti decreti e linee guida (parti evidenziate in giallo). Gli articoli
di legge qui richiamati ancorché abrogati, se non in contrasto con le attuali norme, sono pertan-

to da intendersi specificamente inseriti e validi per disciplinare il presente appalto.
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1.

—_

NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 Oggetto dell’appalto

L’oggetto dell’appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per i lavori di
adeguamento delle aree golenali del torrente Seveso nei Comuni di Vertemate con Minoprio,
Cantu e Carimate.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato
speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi nonché agli elaborati
specialistici dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dellarte e

I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nel’adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 Ammontare dell’appalto

L'importo dei lavori posti a base di gara € definito come segue:

Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna a) +b)

Importo lavori
Oneri di sicurezza TOTALE

soggetti a ribasso

A misura

- €

- €

- €

A corpo

6 880 686.47 €

277 741.76 €

7 158 428.23 €

142

IMPORTO TOTALE

6 880 686.47 €

277 741.76 €

7 158 428.23 €

L’'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto
dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute
nel cantiere definito al comma 1 lettera b) e c), e non soggetto a ribasso d’asta ai sensi del D.Lgs
81/2008 e s.m.i., Allegato XV, paragrafo 4.1.4.

Art. 3 Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto & stipulato “a corpo” ai sensi dell’'articolo 3, comma 1, lettera ddddd) del D.Lgs
50/2016.

| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta
di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di
cui all'Art. 2, comma 1, lettera b) e c), costituiscono vincolo negoziale i loro prezzi unitari indicati a

tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali.
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Art. 4 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, ed in conformita all’allegato «A» dello
stesso D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di “Opere fluviali, di difesa, di si-
stemazione idraulica e di bonifica” «OG 8». A tale categoria appartiene il 72,347% delle lavora-
zioni come risulta dalla tabella «A» del presente capitolato speciale di appalto.

Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n°207, come modificato dalla L. 12 luglio 2011,
n°106, ed in conformita all’allegato «A» dello stesso D.P.R., la sopraddetta categoria & considera-

ta a qualificazione obbligatoria. La classifica necessaria concorrere al presente appalto € la clas-
sifica VI (fino a 10.329.000,00 €).

Art. 5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

| gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 43, commi 6, 7 e 8 del D.P.R. 207/2010,
all’articolo 14 del DM 49/2018, ed all’articolo 35 del presente capitolato speciale, sono indicati nel-

la tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
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2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per
le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevo-
lezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibi-
li, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regola-
mentari ovvero all’'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle
di carattere ordinario.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale di
appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del

codice civile.

Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, ancorché non materialmente allega-

ti:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;

b) il presente capitolato speciale di appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti,
per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati descrittivi ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo
comma 3;

d) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti
delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., i cui
contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV del medesimo decreto;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1 lettera h) del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i. con i contenuti minimi di cui all’allegato XV dello stesso decreto;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. 207/2010;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in

particolare:

- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

- il regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., approvato con

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;

il D.M. 145/2000, capitolato generale di appalto dei Lavori Pubblici, per quanto applicabile;
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3.

1.

- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i., attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'ap-
palto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, compresi i relativi decreti attuativi e le linee guida attuative di ANAC, tra le
quali il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018 , n.
49, “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento
delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»” e le Linee Guida n. 3 -
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per I'affidamento di appal-
ti e concessioni» di cui alla Delibera del Consiglio di ANAC n. 1007 del 11/10/2017.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico e il computo metrico estimativo, se non richiamati nel bando o nell’invito,
ai sensi dell’'art. 32 comma 14bis del DLgs 50/2016;

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché in-
serite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della
definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso
a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori
di cui all’articolo 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

- le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, comprese le analisi

prezzi, e da qualsiasi altro allegato agli atti progettuali.

Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

La partecipazione alle procedure di gara e la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da par-
te dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione
della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla
completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quan-
to attiene alla sua perfetta esecuzione.

Per procedere alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori 'appaltatore da atto, senza
riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazio-
ne, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di
ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col respon-

sabile del procedimento, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9 Fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento dell’appaltatore si richiama I'articolo 110 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
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Art. 10 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio - direttore di cantiere

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato genera-
le d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni
di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato gene-
rale d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appal-
tante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito
con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La
direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato se-
condo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.
L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di det-
ti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nellimpiego dei materia-
li.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 0 4, deve es-
sere tempestivamente notificata alla stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al
comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di

mandato.

Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I’esecuzione

Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei mate-
riali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le mo-
dalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrat-
tualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella
descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e 'impiego dei materiali, si applica 'art. 6 del D.M. 7
marzo 2018, n. 49.

Per quanto riguarda la provvista, il luogo della provenienza e I'eventuale sostituzione dei materia-

li, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
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Art. 12 Denominazione in valuta

1. La valuta del presente appalto € I'Euro.
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3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 Consegna e inizio dei lavori

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risul-
tante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convoca-
zione dell’esecutore.

E facolta della stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche
nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi della delib. ANAC n. 1007 dell'11 otto-
bre 2017 e art. 5 del DM 49/2018; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verba-
le le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori,
il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a
15; i termini per 'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutiimente il termine di anzidetto & facolta della stazione appaltante di risolvere il contratto e in-
camerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine
del risarcimento del danno, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
Qualora sia indetta una nuova procedura per laffidamento del completamento dei lavori,
'aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave ne-
gligenza accertata.

L’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documenta-
zione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfor-
tunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi, a scadenza quadrimestrale, co-
pia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi pa-
ritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle im-
prese subappaltatrici.

Le disposizioni sulla consegna si applicano anche in presenza di temporanea indisponibilita di
aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna
provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo
dei termini per 'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si
applica anche alle singole parti consegnate, qualora 'urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune
di esse.

L’esecuzione del contratto pud avere inizio solo dopo che lo stesso € divenuto efficace, salvo che,
in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda I'esecuzione anticipata, nei modi e alle condi-
zioni previste al comma 8 dell’art. 32 del DLgs 50/2016 e art. 5 del DM 49/2018.
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Art. 14 Termini per 'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 365 (trecentoses-
santacinque) decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, a meno delle eventuali ri-
duzioni offerte in sede di gara che risultano vincolo contrattuale.

Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali e del maltempo medio

della provincia in cui si opera, stimato in una settimana al mese.

Art. 15 Sospensioni e proroghe

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche particolarmente intense od altre circo-
stanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola
d’'arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospen-
sione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determi-
nano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti
dall’articolo 106 del D.Lgs 50/2016.

Si applica I'articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L’'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, so-
no concesse purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal pro-
gramma temporale I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte
o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla
stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

| verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura
della direzione dei lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti I'indicazione dello stato di avan-
zamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno natu-
rale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo
delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro trenta giorni dal ricevi-
mento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla stazione appaltante.

La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del
procedimento o sul quale si sia formata 'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o
le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento

con annotazione sul verbale.

Art. 16 Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno na-
turale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’uno per

mille dellimporto contrattuale.
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La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di

ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stes-
si, qualora la stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’Art. 13, comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal diret-
tore dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili
o danneggiati nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei
lavori;

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata e, se, gia addebitata, & restitui-

ta, qualora I'appaltatore, in seguito allandamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia tempo-

rale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’Art. 17.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), € applicata allimporto dei lavori ancora da

eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c¢) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di

nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del paga-

mento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L’'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10

per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo

superiore alla predetta percentuale trova applicazione I'Art. 19, in materia di risoluzione del con-
tratto.

L’'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma

Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori,
'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei la-
vori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa
il periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, del’avanzamento
dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve
essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione
lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto
termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si inten-
de accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il ri-

spetto dei termini di ultimazione.
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2.

3.

Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei
lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al con-
tratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con 'andamento dei lavori, purché non imputabile ad ina-
dempimenti o ritardi della Stazione committente;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione ap-
paltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti
e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le
societa o aziende controllate o partecipate dalla stazione appaltante o soggetti titolari di diritti
reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta
la fattispecie alla responsabilita gestionale della stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve
essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente in-
tegrato ed aggiornato;

f) resta sempre salvo il diritto del Direttore dei Lavori di ordinare I'esecuzione di un determinato
lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel
modo che riterra piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti
dall’esecuzione di opere, senza che I'lmpresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di
speciali compensi.

| lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla stazione ap-

paltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla sta-

zione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 18 Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuati-

va conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore
dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordi-

natore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
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c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque
previsti dal capitolato speciale di appalto o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 19 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore
cosi come previsto dall’articolo 108, comma 4, del D.Lgs 50/2016.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’Art. 16, comma 1, & computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei
lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di
cui al comma 1.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto.

Sono altresi casi di risoluzione contrattuale quelli normati dall’articolo 108 del D.Lgs 50/2016.

PROGETTO ESECUTIVO
Capitolato speciale d’appalto — Norme amministrative

SVS

3.09-1_CSA norme amministrative-
REV02.3_RP-5GG

Pagina 14 di 58



LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE AREE GOLENALI DEL
TORRENTE SEVESO NEI COMUNI DI VERTEMATE CON
MINOPRIO, CANTU E CARIMATE (CO-E-157)

CIG 78332878EB — CUP B87B1500018003

4. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20 Anticipazione

In attuazione all'art. 35 del D.Lgs 50/2016 & dovuta un’anticipazione pari al 20% dell'importo con-
trattuale. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza,
ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016, & subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di inte-
resse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cro-

noprogramma della prestazione.

Art. 21 Pagamenti in acconto

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento
ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del DM 49/2018 e del presente capitolato, al
netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiunga-
no, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore al 20% dell’importo di
contratto.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sullimporto netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi,
nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al
comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita e il responsabile del procedimento
emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la di-
citura: «lavoria tuttoil ........................ » con l'indicazione della data.

Una volta emesso il certificato di pagamento, 'appaltatore pud provvedere alla emissione della
specifica fattura e la stazione appaltante provvede al pagamento entro i successivi trenta giorni,
mediante emissione dell’'apposito mandato e I'erogazione a favore dell’appaltatore, decorrenti dal-
la data di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura qualora
successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento, ai sensi dell’art. 113 bis del DLgs
50/2016 e delib. ANAC n. 1007 dell'11 ottobre 2017.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e al’emissione del certifi-

cato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Art. 22 Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori & redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con

apposito verbale; € sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimen-
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to. Col conto finale &€ accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo am-
montare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & soggetta alle verifiche di collaudo o di rego-
lare esecuzione ai sensi del comma 3.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabi-
lita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento
formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’Art. 21, comma 2, nulla ostando, & pagata entro
90 giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 103,
comma 6, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai
sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

La garanzia fideiussoria deve avere validita ed efficacia non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dal-
la data di ultimazione dei lavori e pud essere prestata, a scelta dell’appaltatore, mediante ade-
guamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia
fideiussoria gia depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del con-
tratto.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il

certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 23 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Ai sensi degli articoli 143 e 144 del D.P.R. 207/2010, non sono dovuti interessi per i primi 45 gior-
ni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di
pagamento ai sensi dell’articolo 20 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della sta-
zione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di
pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura
stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e
s.m.i..

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra 'emissione del certificato di paga-
mento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la
stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali
per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui
allarticolo 133, comma 1, del D.Lgs 163/2006 € s.m.i..
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Art. 24 Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all’Art. 22, comma 3, per
causa imputabile al’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si
protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono

dovuti gli interessi di mora.

Art. 25 Revisione prezzi

Non si procede alla revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma,

del codice civile.

Art. 26 Cessione del contratto e cessione dei crediti

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’articolo 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nel’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di
cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla stazione appaltante prima o con-

testualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Art. 27 Eccezioni dell’appaltatore

Nel caso in cui I'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano
difformi dai patti contrattuali, o che le modalita esecutive comportino oneri piu gravosi di quelli
previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale
compenso, dovra, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi
previsti dal presente articolo.

Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato.

Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine perentorio di
quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel re-
gistro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possi-
bili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di
quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di in-
dennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di cia-
scuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.
Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consen-

te alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
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10.

11.

12.

dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione appal-
tante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha
fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti re-
gistrati si intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qua-
lunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazio-
ne, il direttore dei lavori puo registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ul-
teriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dell'im-
mediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di
lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'esecutore € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva
che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, suc-
cessivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.
In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita
all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle
quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la pre-
cisa quantificazione delle somme che I'esecutore, ritiene gli siano dovute. In sede di quantifica-
zione non saranno ammesse valutazioni parametriche di elementi effettivamente determinabili
come attrezzature e manodopera.

La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive inte-
grazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

La definizione di riserve in modi e termini diversi da quelli rappresentati nel presente articolo &

causa di decadenza di ogni pretesa risarcitoria.
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5. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 28 Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date
nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diver-
so sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in
loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che
modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimen-
sionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamen-
te autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’'intende sempre compresa ogni spesa oc-
corrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale di appalto e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite

i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Art. 29 Lavori a corpo

La valutazione eventuale del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli ela-
borati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e
invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o
sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per 'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occor-
rente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale di appalto e se-
condo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso pud essere richie-
sto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizio-
ne dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori,
forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell’'opera appaltata secondo la regola dell’arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo ¢ effettuata applicando allimporto netto di aggiudicazione
le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», al-
legata al presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle
quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La lista delle categorie relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del presente articolo, in

quanto I'appaltatore & tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita
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richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria of-
ferta e del conseguente corrispettivo.

La stima degli oneri per la sicurezza, il cui importo totale € stato riportato nell’Art. 2, & stata valuta-
ta in base all'importo previsto negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come esegui-

ta e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 30 Lavori in economia

La contabilizzazione dei lavori in economia & effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per
limporto delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dallimpresa stessa, con le modalita pre-
viste dagli articoli da 173 a 179 del D.P.R. 207/2010, che qui si devono intendere integralmente

richiamati.

Art. 31 Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

| materiali a pié d’'opera se forniti in cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, sono accreditati
nella contabilita delle rate di acconto di cui all’Art. 21 anche prima della loro messa in opera, per
la meta del prezzo a pié d'opera, come stabilito nell'offerta a prezzi unitari, ovvero secondo il
comma seguente.

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’Art. 21, all'importo dei lavori eseguiti &
aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pie¢ d’opera, destinati ad essere impiegati in
opere definitive facenti parte dell’appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo
di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore, e pos-

sono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.
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6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 32 Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., & richiesta una cauzione provviso-
ria o fideiussione pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell’importo preventivato dei lavori da ap-

paltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

Art. 33 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

E richiesta una garanzia fideiussoria, a norma dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. pari al del 10 per cento dellimporto contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso
d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, 'aumento
€ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia fideiussoria € prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto
autorizzato, e cessera di avere efficacia solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o certificato di regolare esecuzione. Essa & presentata in originale alla stazione appal-
tante prima della formale sottoscrizione del contratto.

Approvato il certificato di collaudo provvisorio, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed
estinta di diritto, automaticamente, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazio-
ni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

L’Amministrazione pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d’'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate duran-
te 'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; 'incameramento della garanzia avvie-
ne con atto unilaterale dell Amministrazione senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo re-
stando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata inca-
merata, parzialmente o totalmente, dal’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per ef-
fetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di ridu-
zione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino

alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

Art. 34 Riduzione delle garanzie

L’'importo della cauzione provvisoria pud essere ridotto ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,.

L’importo della garanzia fideiussoria di cui all’Art. 33, a norma dell’articolo 103, comma 1 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. pud essere ridotto cosi come previsto dell'articolo 93, comma 7 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i..
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In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono ac-
cordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia compro-

vato da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

Art. 35 Assicurazione a carico dell’impresa

Ai sensi dell'articolo 103, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., I'appaltatore e obbligato, conte-
stualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga inden-
ne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia della
responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa &
prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e ces-

sa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comun-

que decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le

stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della stazione appaltante e

sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a

titolo di premio da parte dell’esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve co-

prire tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione

totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, ed anche situate in aree attraversate per

'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, azioni di terzi o cause di

forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a ter-

zi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Ri-
sks» (C.A.R.), deve:

a) Prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo delle opere oggetto del contratto.

b) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di
uso, ancorché in proprieta o in possesso dell’impresa, compresi i beni della stazione appaltan-
te destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempe-
sta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellu-
rico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di
condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o
dolosi propri o di terzi;

c) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di
regole dell'arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all'integra garanzia a cui I'impresa & tenu-
ta, nei limiti della perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per
l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi

dell’articolo 1665 del codice civile;
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4. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 la polizza assicurativa di responsabilita civile per danni
causati a terzi deve:

a) essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a Euro
500.000,00.

b) prevedere la copertura dei danni che I'appaltatore debba risarcire quale civilimente responsa-
bile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso
i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i
dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conse-
guenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale
essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone
dell'impresa, e loro parenti o affini, 0 a persone della stazione appaltante occasionalmente o
saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della stazione appaltante;

c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresen-
tanti della stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di di-
rezione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori;

d) prevedere specificamente il riferimento a guasti e danneggiamenti provocati a manufatti, im-
pianti, piani di calpestio, piazzali, parcheggi, superfici pavimentati, cancelli, opere in ferro, etc..
insistenti su aree limitrofe utilizzate per I'accesso alle aree di lavoro;

5. L'Appaltatore € tenuto, ai sensi dell’art. 1667 c.c., a garantire il Committente per le difformita e i
vizi dellOpera, anche se il Committente ha accettato 'Opera o le difformita e i vizi erano da
quest’ultima riconosciuti o conoscibili. In particolare, fino al termine di tale periodo di garanzia,
I'Appaltatore sara tenuto ad intervenire senza indugio - e, in particolare, senza pregiudicare in al-
cun modo lo svolgimento delle attivita di terzi sulle aree adiacenti - per eventuali operazioni di ri-
parazione e ripristino occorrenti. A tal fine, I'’Appaltatore dovra rifare, sostituire, riparare nel piu
breve tempo possibile e senza compenso alcuno, secondo le modalita e le tempistiche definite
dal Committente e dalla Direzione Lavori, quelle parti del’'Opera che, a partire dalla eventuale
presa in consegna anticipata delle stesse, risultassero difettose o inadeguate. L’Appaltatore ac-
cetta, altresi, che - in deroga all’art. 1667 c.c. — il Committente possa denunciare vizi o difformita
entro 120 giorni dalla scoperta. Tale garanzia deve coprire, a titolo esemplificativo:

a. difetti e/o non conformita di costruzione o di montaggio (ad es. difformita argini e
sponde, scogliere, manufatti in c.a., mancato attecchimento delle essenze vegetali messe a
dimora, etc);

b. difformita e/o non conformita esecutive e funzionali rispetto al presente Contratto, al
CSA e ai Documenti Contrattuali, al Progetto Esecutivo posto a base di gara, nel caso in cui
non siano state precedentemente segnalate dall’Appaltatore o dalla Direzione Lavori, anche
se esplicitamente approvate dal Committente.

6. L’Appaltatore & tenuto, ai sensi dell’art. 1669 c.c., a garantire il Committente per la rovina (o il pe-

ricolo di rovina) totale o parziale dell'Opera e per tutti i gravi vizi/difetti che possono compromette-
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re o compromettono la funzionalita della stessa, diminuendo il normale godimento per 'uso cui &
destinata e che incidano sia su elementi essenziali delle strutture sia su elementi secondari ed
accessori. L’Appaltatore accetta, altresi, che - in deroga all'art. 1669 c.c. — il Committente possa
denunciare vizi o difformita entro 600 giorni dalla scoperta.

7. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva an-
che i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia
un’associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative devono essere inte-

state a tutte le Associate.
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7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 36 Variazione dei lavori

Il contratto di appalto pud essere modificato durante il periodo di validita senza far ricorso a una
nuova procedura di affidamento se rispettati i termini di cui all'articolo 106 del codice dei contratti.
In particolare, sono ammesse nell'interesse dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 comma 1
lett a), modifiche in fase esecutiva che non alterino la natura generale del contratto, che non sna-
turino la destinazione e le caratteristiche dell'opera, e che siano riferibili a aspetti di dettaglio
comportanti modifiche prestazionali irrilevanti dell'opera, connesse all'accoglimento di osserva-
zioni presentate in seno alle procedure espropriative, non emerse nelle precedenti fasi partecipa-
tive e approvative, ovvero connesse all'introduzione di un sistema di monitoraggio sperimentale
dei rilevati arginali con I'uso della fibra ottica, oppure connesse alla risoluzione di aspetti di detta-
glio dell'interferenza aree golenali/sottoservizi. Ricorrendo le condizioni sopra espresse ulteriori
modifiche possono essere introdotto nell’interesse dell Amministrazione in relazione alla bonifica
siti contaminati, bonifica ordigni bellici o indagini archeologiche su indicazione della Soprinten-
denza. Le modifiche sopra indicate sono ammesse se complessivamente comprese nel 15%
dell'importo di contratto, sempre che le somme necessarie trovino copertura nel finanziamento
iniziale. Tali modifiche saranno valutate secondo i prezzi di contratto, senza alcuna revisione
prezzi.

Il contratto pud inoltre essere modificato durante il periodo di validita senza far ricorso a una nuo-
va procedura di affidamento ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett a) qualora i lavori avvengano in
presenza di stato di emergenza sanitaria (sinora fissato con la DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del ri-
schio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” sino al
31/07/2020) che richieda I'adozione di specifiche misure e procedure anti-contagio secondo di-
sposizioni e protocolli di legge (ad oggi per i cantieri edili il riferimento & l'allegato 7 al DPCM
26/04/2020). Le modifiche risultanti per 'adozione di misure e procedure anticontagio sono am-
messe se comprese nel 5% dell'importo di contratto. Tali modifiche saranno valutate applicando il
prezzario della Stazione Appaltante, ovvero, in assenza di specifiche voci di prezzo in esso con-
tenute, utilizzando il Prezzario “Elenco Prezzi Unitari (EPU) Emergenza Covid-19, edizione 2020”
del Comune di Milano.

La stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle va-
rianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percid I'appaltatore possa
pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit o in meno
con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, del D.P.R.
207/2010 e s.m.i., dall’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sopra citato, dell’art. 8 del DM
49/2018.
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Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere pre-
sentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contesta-
zione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in
contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima
dell'inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett €) del DLgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei limiti fissati al
comma 4 dello stesso art. 106, la stazione appaltante si riserva inoltre di apportare modifiche al
contratto, che si rendano necessarie o opportune allo scopo di migliorare la funzionalita o la quali-
ta delle opere, nei limiti del 15% dell'importo contrattuale.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse del’lamministrazione, le varianti, in aumento o in diminu-
zione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino
modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravve-
nute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali va-
rianti non pud superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura
nella somma stanziata per I'esecuzione dell’opera.

L’appaltatore non pud per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori
assunti in confronto alle previsioni contrattuali se non & stato autorizzato per iscritto (art. 1659, c.
1,e 2725 c.c.).

E in facolta della stazione appaltante di chiedere I'eliminazione delle varianti non dispensabili in-
trodotte arbitrariamente dall’appaltatore anche se queste non importano una diminuzione di valore
dell’'opera e anche se ne comportano un aumento. Resta salva la facolta del Collaudatore di rico-
noscere indispensabili le variazioni introdotte dall'lmpresa.

L’appaltatore ha I'obbligo di eseguire, entro il quinto in pit o in meno dell'importo contrattuale, tut-
te le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante, purché non mutino essenzialmente la

natura delle opere comprese nell’appalto (art. 106, comma 12, del D.Igs. n. 50/2016).

Art. 37 Varianti per errori od omissioni progettuali

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione
dellopera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il 15%
dell'importo originario del contratto, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto
con indizione di una nuova gara alla quale ¢ invitato I'appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili
e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario
Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei
danni subiti dalla stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omis-

sione di progettazione I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identifi-
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cazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti
funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di dili-
genza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

L’'impresa € tenuta entro il termine perentorio di giorni 30 dalla stipula del contratto, o dalla con-
segna lavori se fatta in assenza dello stesso, alla verifica del progetto esecutivo in ogni sua parte.
Pertanto, 'impresa dovra mettere in evidenza errori ed omissioni del progetto che pregiudicano, in
tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione. Trascorso inutiimente tale
termine I'impresa non pud vantare alcun compenso per eventuali danni od oneri accessori a cau-
sa di errori od omissioni progettuali o maggiorazione dei tempi per I'esecuzione dei lavori. Tale

circostanza non si applica nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016, comma 1 e s.m.i..

Art. 38 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante la formazione di nuovi prezzi, mediante apposito
verbale di concordamento, o altro atto, con i criteri di cui all’art. 8 commi 5 e 6 del D.M. 7 marzo
2018, N. 49 cui all'articolo 32 del D.P.R. 207/2010. | listini ufficiali da considerare per i nuovi prez-
zi sono il Prezzario regionale delle opere pubbliche - Regione Lombardia - edizione 2019, ed in
secondo ordine il Prezzario delle opere forestali - Regione Lombardia - aggiornamento 2016

(maggiorato di spese generali 13% e utili 10%).
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8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 39 Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di preven-
zione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e
igiene.

L’'appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Rego-
lamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli ap-
positi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto

stabilito nel presente articolo.

Art. 40 Sicurezza sul luogo di lavoro

L’appaltatore & obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore
(D.U.R.C.).

L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15 e 95 del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni

previste nel cantiere.

Art. 41 Piani di sicurezza

L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizio-
ne da parte della stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

L’appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu pro-

poste motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei se-

guenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garan-
tire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consul-
tazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a ri-
lievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescri-

zioni degli organi di vigilanza.
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3. L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vinco-
lanti per 'appaltatore.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di sei giorni lavorativi dalla presentazione
delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono ac-
colte.

5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di sei giorni lavorativi dalla presen-
tazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri sei giorni lavorativi nei
casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), 'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni
di alcun genere del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e inte-
grazioni comporti maggiori oneri a carico dellimpresa, e tale circostanza sia debitamente provata

e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 42 Piano operativo di sicurezza

1. L’appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, a
norma e secondo le previsioni dell’articolo 17 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., deve predisporre e con-
segnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecu-
zione, un piano operativo di sicurezza (P.0.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano opera-
tivo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del D.Lgs
81/2008 e s.m.i. e gli adempimenti di cui agli articoli 17 e 26 del medesimo decreto, con riferimen-
to allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto
alle previsioni.

2. |l piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
e di coordinamento ove previsto ai sensi degli articoli 91 e 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

3. | contenuti minimi del piano operativo di sicurezza sono fissati dall'allegato XV capo 3.2 del
D.Lgs. 81/2008.

4. L’appaltatore con le stesse modalita del comma 1 deve predisporre un piano di sicurezza sostitu-
tivo (P.S.S.) del piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.) quando quest'ultimo non sia pre-
visto ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., con i contenuti minimi indicati nell’allegato XV del mede-
simo D.Lgs 81/2008.
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Art. 43 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15 e 95, non-
ché 96 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo, ma non limitatamente, alle circostan-
ze e agli adempimenti dell’allegato XlII del medesimo decreto.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare e consegnare tempestivamente prima dell'inizio
dei lavori e periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore i documenti di cui
allart. 90 e all’'allegato XVII del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. L’affidatario & tenuto a curare il coordina-
mento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle im-
prese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ca-
so di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa man-
dataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere &€ responsabile del rispetto del piano da parte di
tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integran-
te del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di

risoluzione del contratto.
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9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 44 Subappalto

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili 0 subappaltabili a scelta
del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’Art. 4 del presente capitolato speciale, e
come stabilito dall’art.105 del D.Lgs. 50/2016.

Il subappalto € il contratto con il quale 'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle pre-
stazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsia-
si contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera,
quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per
cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'inci-
denza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del
contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, I'eventuale subappalto non pud
superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forni-
ture. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i
sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-
contraente, l'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, al-
tresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel
corso del sub-contratto. E altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualo-
ra l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché
siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del DIgs 50/2016.

Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita dellatto di cessione; & vietata, inoltre,
'associazione in partecipazione nonché qualsiasi modificazione alla composizione delle associa-
zioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 rispetto a quella risultante
dall'impegno presentato in sede di offerta; 'inosservanza dei divieti comportera I'annullamento
dell'aggiudicazione o la nullita del contratto, nonché I'esclusione dei concorrenti riuniti in associa-
zione o consorzio concomitanti o successivi alle procedure di affidamento.

Nel caso di subappalto I'impresa aggiudicataria dei lavori restera, comunque, ugualmente la sola
ed unica responsabile della esecuzione dei lavori appaltati nei confronti della Stazione appaltante.
L’esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non potra formare oggetto di ulteriore
subappalto, ai sensi del comma 19 dell’art. 105 del d.Igs. 50/2016.

E vietato allappaltatore affidare in appalto ed in subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a
societa cooperative, 'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d’opera
assunta e retribuita dall’appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell’opera o del

servizio cui le prestazioni si riferiscono;
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10.

11.

12.

13.

14.

E vietato allappaltatore affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o societa anche se
cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali interme-
diari;

E vietato allappaltatore dare corso a qualunque cessione di credito che non sia autorizzate dalla
Stazione appaltante.

L’affidamento delle opere in subappalto € sottoposto alle seguenti condizioni:

- che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende su-
bappaltare o concedere in cottimo, come previsto nel bando e nel disciplinare di gara;

- che l'appaltatore, all’atto della richiesta di autorizzazione al subappalto o cottimo, indichi con
chiarezza i lavori oggetto della richiesta ed il loro ammontare, valutato ai prezzi di aggiudicazione;
- che l'appaltatore provveda, entro il termine di venti giorni prima della data di inizio
dell’'esecuzione delle relative lavorazioni, al deposito del contratto di subappalto presso la Stazio-
ne appaltante;

- che, al momento della richiesta presso la Stazione appaltante del contratto di subappalto,
'appaltatore stesso trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappal-
tatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo
i casi in cui, secondo la legislazione vigente, € sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione
alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

L’appaltatore & tenuto a presentare alla Stazione appaltante apposita istanza scritta con allegata
la documentazione di cui ai sopra citati punti; dalla data di ricevimento della citata istanza decorre
il termine di trenta giorni entro il quale la Stazione appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione al subappalto, tale termine puo essere prorogato una sola volta per giustificati
motivi; trascorso tale termine senza che si sia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa.
Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le im-
prese subappaltatrici.

Per i subappalti o cottimi superiori ad Euro 154.937,07 dovra essere preventivamente acquisita
l'informazione del prefetto prevista dall'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 e sm.i.. A tal fine I'appaltatore
dovra trasmettere alla Stazione appaltante copia del certificato d’iscrizione dell'impresa presso la
C.C.I.A. corredato dall’apposita dicitura Antimafia.

| contratti di subappalto o di cottimo devono fare chiaro ed unico riferimento ai prezzi aggiudicati,
devono essere affidati con ribassi non superiori al 20% rispetto a detti prezzi e devono essere tra-
smessi, dopo la regolarizzazione, in copia autentica alla Stazione appaltante almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni.

Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo I'Appaltatore dovra far per-
venire alla Stazione appaltante stessa, la documentazione della avvenuta denunzia da parte del
subappaltatore agli Enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assistenziali, assicurativi ed infortu-
nistici. L'appaltatore dovra produrre periodicamente la documentazione in copia con dichiarazione

comprovante la regolarita dei versamenti agli enti suddetti.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

L’appaltatore & responsabile in solido dellosservanza delle norme riguardanti i CCNL ed i contrat-
ti collettivi territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
E facolta della Stazione appaltante di corrispondere direttamente all'impresa subappaltatrice i pa-
gamenti a questa dovuti nel caso non provveda I'appaltatore.

L’appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di
rendere gli specifici piani per la sicurezza fisica dei lavoratori redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

E fatto obbligo allimpresa di comunicare alla Stazione appaltante per tutti i sub-contratti stipulati
per I'esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del contratto, 'oggetto del la-
voro, servizio o fornitura affidati.

L'appaltatore & tenuto a trasmettere entro 15 giorni, con lettera raccomandata alla Stazione ap-
paltante, ogni modificazione intervenuta nei propri assetti societari, nella struttura di impresa e
negli organismi tecnici ed amministrativi.

L’'obbligo di cui al comma precedente sussiste anche per il caso di analoghe modificazioni inter-
venute nell’assetto dei Subappaltatori.

Ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, il presente comma &
sospeso fino al 31 dicembre 2020: “E obbligatoria I'indicazione della terna di subappaltatori in se-
de di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle
soglie di cui all'articolo 35 del suddetto decreto o, indipendentemente dall'importo a base di gara,
riguardino le attivita maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al
comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad og-
getto piu tipologie di prestazioni, la tema di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna
tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la
stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalita e le
tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del
contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; I'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per
la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal
comma 13 dell'articolo 80.”

Ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione si applicano le disposizioni dell’art. 26 del
D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Art. 45 Responsabilita in materia di subappalto

L’'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per
'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conse-

guenza all’esecuzione di lavori sub-appaltati.
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2.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in
materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. provvedono a verificare,
ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappal-
to.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile
1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo

dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 46 Pagamento dei subappaltatori

L’appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai paga-
menti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali
ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate, la sta-

zione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore
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10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO

Art. 47 Controversie

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, 'importo economico dei lavori
comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura variabile tra il 5 e il 15 per cento di
quest’ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinato
dall’'articolo 205 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; il responsabile del procedimento acquisisce immedia-
tamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito
l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione dell’'ultima delle ri-
serve, proposta motivata di accordo bonario. La stazione appaltante, entro 60 giorni dalla propo-
sta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario &
sottoscritto dall’appaltatore. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci mi-
lioni di euro, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione,
affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo
di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell’'ultima delle riserve di cui al comma 1, pro-
posta motivata di accordo bonario

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1 e I'appaltatore confermi le riserve, e
per qualsiasi contestazione dovesse insorgere tra I'appaltatore e la stazione appaltante, la defini-
zione delle controversie & attribuita all’Autorita Giudiziaria Ordinaria del Foro di Como.

Qualora la variazione all'importo contrattuale sia differente da quello di cui al comma 1 pud esse-
re applicata la transazione normata dall’articolo 208 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successiva-
mente approvato dalla stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo
con il quale sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pudé comunque rallentare o so-

spendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

Art. 48 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L’'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in mate-

ria, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore

per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;
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b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni sti-
pulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla strut-
tura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) € responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui
il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia sta-
to autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri
diritti della stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assi-
stenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante 0 a essa segnalata da un ente
preposto, la stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata e
procede a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecu-
zione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le
somme cosi accantonate a garanzia del’ladempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento
allimpresa appaltatrice delle somme accantonate non é effettuato sino a quando non sia stato
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora

'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formal-

mente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante pud pagare direttamen-

te ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle

somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto.

Art. 49 Risoluzione del contratto - Esecuzione d’ufficio dei lavori

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata

con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell’'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti
dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustifi-
cato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizza-

zione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
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g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 0 ai piani di sicurezza di cui agli Art. 41 e Art. 42 del presente capitola-
to speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori,
dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell’appaltatore, dei requisiti per
'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.
Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla stazione appaltante & fatta all'appaltatore nella forma dell’'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra
luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla stazione appaltante si fa luogo, in con-
traddittorio fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di
questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel
caso di esecuzione d’ufficio, all’'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera
debbano essere mantenuti a disposizione della stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento

dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di

ogni diritto e ulteriore azione della stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da ese-
guire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori
posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso
d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle par-
ti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) 'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione
del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente
maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione

dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di dire-
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zione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamen-
to dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla
mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6. |l contratto € altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecuti-
vo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione,
come definite dall’articolo 106, comma 10, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si rendano necessari lavori
suppletivi che eccedano il quinto dellimporto originario del contratto. In tal caso, proceduto
all’'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3 del presente articolo, si procede
alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino

a quattro quinti dell'importo del contratto.
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11. DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE

Art. 50 Ultimazione dei lavori

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori
redige, entro 20 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della
regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare
a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il ri-
sarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per
i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale allimporto
della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino
e comunque allimporto non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con ap-
posito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo,

ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Art. 51 Termini per il collaudo

Al termine dei lavori, verra eseguito il collaudo dell’'opera, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., arti-
colo 102. Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di sei mesi
dall'ultimazione dei lavori, ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi
due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente appro-
vato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
Durante 'esecuzione dei lavori la stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di
verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizza-
zione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Per i contratti di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. il certificato di collaudo dei lavori, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al
comma 8 dell’articolo 102 del D.Lgs 50/2016, possono essere sostituiti dal certificato di regolare
esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del de-
creto ministeriale previsto dall'articolo 102, comma 8 suddetto, si applicano le disposizioni di cui
alla Parte Il, Titolo X, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presi-
dente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
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Art. 52 Presa in consegna dei lavori ultimati

La stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere ap-
paltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di
sorta.

Egli puod pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in
presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere do-
po l'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla

gratuita manutenzione fino al collaudo.
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12. NORME FINALI

Art. 53 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capi-

tolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavo-

ratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal diret-
tore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risul-
tino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte,
richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che even-
tualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni
caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per
iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in rela-
zione alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguata-
mente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido stecca-
to, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione
delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle per-
sone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo
stesso ente appaltante;

'assunzione in proprio, tenendone indenne la stazione appaltante, di ogni responsabilita ri-
sarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell'impresa a termini di contratto;

l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla dire-
zione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa
la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa
direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura
portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare
almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato.

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuita degli scoli delle
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei ma-

nufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto
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dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assisten-
ze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai
materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servi-
zio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per
tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendera eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I'impresa
non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad
impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero
dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte coinvolte nell’esecuzione dei lavori;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allaccia-
menti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento
del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipen-
denti dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spe-
se vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto del-
la stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
lilluminazione notturna del cantiere;

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del per-
sonale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a
chiave, tavolo, sedie, personal computer con installati i programmi base (Word, Excel, Auto-
cad o similari, nelle ultime versioni disponibili), macchina da calcolo e materiale di cancelle-
ria;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misura-
zioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le
tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale
impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato specia-
le o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in

base al solo costo del materiale;
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l'idonea protezione dei materiali impiegati € messi in opera a prevenzione di danni di qual-
siasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori;
nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad
evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restan-
do a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a ga-
rantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infor-
tuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il persona-
le preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

il mantenimento in esercizio dei servizi e delle fognature esistenti incrociate durante i lavori;
le indagini preventive sullo stato, consistenza, tracciato e profondita di tutte le strutture e
servizi, pubblici e privati, esistenti in corrispondenza degli scavi del cantiere, mediante scavi
di assaggio anche a mano e sopralluoghi con gli Enti interessati. L'impresa dovra fornire alla
direzione lavori una documentazione grafica e fotografica adeguata dei risultati dell'indagine
preliminarmente all’inizio di qualsiasi operazione di scavo o di esecuzione dei lavori, pena la
loro immediata interruzione;

le assistenze allo spostamento dei sottoservizi: scavi, rinterri, macchine operatrici, persona-
le, etc. Lo spostamento verra eseguito da ditte specialistiche e compensato a queste diret-
tamente dall Amministrazione;

il completo risarcimento degli eventuali frutti pendenti (di cui 'appaltatore viene ritenuta inte-
ramente responsabile), prodotti nel’annata agricola interessata dall’esecuzione dei lavori, re-
lativamente a tutte le particelle catastali individuate dal Piano Particellare di Esproprio;
I'effettuazione delle necessarie prove di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo ai
sensi del D.Lgs 152/2006, con produzione dei relativi certificati emessi da laboratorio accre-
ditato.

l'utilizzo di macchinari e mezzi di adeguate dimensioni e tipologia in relazione ai luoghi di la-
voro, che dovranno procedere in cantiere sempre e solo a passo d’'uomo ed avere particola-
re cura nelle fasi di avvio e frenata, carico — scarico materiali;

il ripristino finale dei luoghi di cantiere come pre-esistente l'intervento (salvo ovviamente
quanto previsto e realizzato a seguito del progetto stesso), comprese eventuali piste di ac-
cesso, aree di stoccaggio, etc... in aree limitrofe;

la realizzazione di tutte le opere provvisionali funzionali al’esecuzione delle opere (parapetti,
sostegno scavi, passerelle, piastre ripartitrici di carico, tubazioni, ture, arginelli, etc...), per
tutto il tempo necessario a dare I'opera compiuta, comprese le opere provvisionali necessa-

rie alla realizzazione delle opere in presenza di falda; tutti gli oneri relativi a tali opere provvi-
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sionali restano in capo all’Appaltatore, da un punto di vista sia economico (le lavorazioni po-
tranno essere eseguite in tempi piu brevi o piu lunghi rispetto a quanto ipotizzato nel crono-
programma del progetto esecutivo, senza che cid comporti minori 0 maggiori somme da ri-
conoscere all’'appaltatore) sia progettuale (i calcoli ed i grafici, ai sensi di legge — art. 33 del
DPR 207/2010 — sono esclusi dal progetto esecutivo); cid a prescindere dalla tipologia delle
opere provvisionali (se per propria scelta I’Appaltatore decidera di utilizzare tipologie diffe-
renti da quanto previsto in progetto o nel PSC) e dalla relativa stima economica (valutata a
corpo, in funzione della tempistica e delle ipotesi operative formulate in fase progettuale);

z) gli eventuali oneri per i diritti di escavazione per il materiale inerte di risulta;

aa) la fornitura, formazione e mantenimento delle opere provvisionali (di qualunque tipo), neces-
sarie per I'esecuzione in sicurezza dei lavori, quali a titolo di esempio i parapetti degli scavi,
rampe, scale di accesso, andatoie e passerelle, ture, linee vita, argini provvisionali e disposi-
tivi per allontanare e/o deviare le acque;

bb) la riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli sca-
vi, nei rinterri, alle attrezzature ed a tutte le opere provvisionali;

cc) il mantenimento dello stato pre-esistente i lavori degli elementi di arredo urbano, percorsi ci-
clo-pedonali, pavimentazioni, impianti, sottoservizi, opere in ferro e manufatti esistenti, ovve-
ro il ripristino in caso di danneggiamento, sia per le aree di lavoro che per le aree attraversa-
te per giungere ad esse.

dd) l'adozione di tutte le piu idonee precauzione e cautele atte ad evitare danni alle proprieta at-
traversate e limitrofe.

ee) La progettazione, adozione, e mantenimento in funzione per tutto il tempo necessario di ido-
nei sistemi di monitoraggio dei rilevati arginali e ferroviario in adiacenza dei tratti interessati
dalle lavorazioni e tutti gli accorgimenti necessari a preservarne l'integrita e la perfetta fun-
zionalita;

L’'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti di-

versi dalla stazione appaltante (Consorzi, Privati, Regione, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e al-

tri eventuali ove applicabili) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi ne-

cessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in rela-

zione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, anche redigendo eventuali verbali

e stati di consistenza dei luoghi;

L’Impresa provvedera tempestivamente, altresi, in nome e per conto della stazione appaltante,

all'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i nulla-osta e quanto

occorre per I'esecuzione dei lavori e per la realizzazione e I'esercizio delle opere. Le tasse, i diritti,

i canoni, gli oneri di concessione, le spese per sorveglianza e collaudo da parte degli Enti conce-

denti, nonché le spese per le opere di presidio, di ripristino ed ogni altra spesa da liquidare per

I'ottenimento dei permessi, autorizzazioni, concessioni, ecc., restano a carico della stazione ap-
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paltante, mentre sono a carico dell'Impresa i depositi cauzionali che siano eventualmente richiesti
dagli Enti stessi.

Sono altresi a carico dell'lmpresa gli oneri e le spese per la predisposizione di ogni documenta-
zione richiesta dagli Enti competenti, compresa la denuncia delle opere in conglomerato cementi-
zio armato (con stampa dei relativi elaborati), cosi come qualsiasi opera, lavorazione ed onere
conseguente alle concessioni, prescrizioni, modalita esecutive o quant’altro richiesto dagli enti
competenti.

L’'lmpresa provvedera ad anticipare le somme poste a carico della stazione appaltante e ad effet-
tuarne direttamente il pagamento agli Enti interessanti, previa autorizzazione del’ Amministrazione
stessa.

Sono a carico dell'lmpresa tutti gli oneri diretti ed indiretti derivanti da interruzioni o ritardi nei lavo-
ri conseguenti alla ritardata acquisizione dei cespiti ed al non tempestivo ottenimento dei permes-
si, autorizzazioni ecc.

E inoltre a carico dell'lmpresa 'onere di tutti i danni a proprieta di terzi, in particolare i frutti pen-
denti e i danni dovuti all’'occupazione dei terreni e transito per I'esecuzione dei lavori di cui al pre-
sente Capitolato Speciale: I'lmpresa dovra, entro il termine dei lavori, procedere alle liquidazioni di
tali danni fornendo le quietanze di liquidazione alla Stazione. E facolta della stazione appaltante
intervenire con stime proprie qualora fra I'appaltatore e il terzo danneggiato non si addivenga ad
un accordo conveniente, in tal caso I'appaltatore sara tenuto alla liquidazione di quanto stabilito
dalla stima della stazione appaltante.

Fino alllemanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2 dell’art. 304 del D.Lgs 81/2008 e
s.m.i., laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto le-
gislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abro-
gate dal comma 1 dell’articolo sopraccitato, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme
del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati &€ da intendersi interamente con-
globato nel corrispettivo dei lavori, compresi gli oneri di sicurezza per i quali é fissato lo speci-
fico corrispettivo nel progetto stesso.

Art. 54 Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

L’'appaltatore & obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura
dell'appaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessare I'andamento dei lavori: condizioni
meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo
armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre
ditte,

- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,

- le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,
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- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) il libro dei rilievi dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e tempesti-
va contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono oc-
cultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, & perio-
dicamente verificato e vistato dalla direzione dei lavori; ai fini della regolare contabilizzazione
delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra
parte;

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono
sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto
tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilita e dun-
que retribuite.

L’appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini

di confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-

informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor nume-

ro possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell’ultimazione dei la-
vori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, 'appaltatore deve ripristinare

tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa di-

rezione lavori.

L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica rela-

tiva alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la

loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a co-

lori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e

l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

L’appaltatore deve verificare tutti i calcoli strutturali e deve fornire alla Direzione dei Lavori il pro-

getto costruttivo prima dell’esecuzione delle opere.

In particolare, si richiedono i calcoli strutturali dei prefabbricati firmati da professionista abilitato e

quelli di dettaglio delle singole fasi lavorative.

La consegna di adeguati elaborati grafici “as built” rappresentativi delle opere effettivamente rea-

lizzate, in quote assolute sul livello del mare, riferito ad un caposaldo per il quale produrra idonea

monografia.

Nelladempimento dei propri obblighi, I'’Appaltatore provvede, in particolare, a proprio rischio e a

sua esclusiva cura e spese ad adottare - attraverso ogni possibile strumento, mezzo, opera, forni-

tura - ogni misura idonea a prevenire e mitigare gli effetti derivanti da eventi di Forza Maggiore.

L’Appaltatore & tenuto alla custodia del cantiere e alla buona conservazione delle opere senza

che cid possa dare adito a richieste di risarcimenti o compensi aggiuntivi. Tale vigilanza si intende

estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori.
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10.

L'Appaltatore dovra recapitare i rifiuti, prodotti o rinvenuti nell’area, in base alla loro tipologia, ad

impianti di recupero o smaltimento autorizzati, adottando le corrette procedure, ai sensi del D. Igs.
152/06 per:

a)
b)

c)

d)

l'individuazione della responsabilita nella gestione dei rifiuti fin dalla fase della loro produzione;
'accumulo in deposito temporaneo;

caratterizzazione dei rifiuti in base alla classificazione CER e individuazione degli idonei im-
pianti finali di smaltimento;

la tracciabilita dei rifiuti.

Sono a carico dell’Appaltatore e compresi nei prezzi di progetto gli oneri per 'adempimento delle
prescrizioni contenute nel decreto di VIA 5351 del 16/04/2018:

a)

prima dell’avvio dei lavori sia ridefinito il cronoprogramma degli interventi, tenendo in conto le
limitazioni temporali indicate come mitigazioni nelle sezioni dello SIA relative ad acque sotter-
ranee, acque superficiali e fauna.

Il sistema di pulizia automatica delle ruote dei mezzi adibiti al trasporto del materiale verso
I'esterno, attraverso un sistema di irrigazione automatico che provvede a pulire le ruote dalla
polvere, previsto come ipotesi dal Proponente, dovra essere realizzato per I'area 6 (in quanto
origine della maggior parte delle terre e rocce movimentate verso altre aree) e valutato dal
Proponente in fase di cantiere per le altre aree;

oltre ad adottare le misure di mitigazione indicate nello S.I.A., dovra essere eseguita anche
una idonea irrorazione periodica delle strade sterrate con frequenza e quantita commisurate
all’effettivo traffico in ingresso e uscita dai cantieri (indicativamente 1 I/m? ogni 4 ore);

i mezzi off road operanti allinterno del cantiere dovranno avere installati dispositivi antipartico-
lato;

lo stoccaggio di cemento, calce e di altri materiali da costruzione allo stato solido polverulento

dovra essere effettuato in sili e la movimentazione realizzata, ove tecnicamente possibile, me-
diante sistemi chiusi;

nelle giornate di intensa ventosita (velocita del vento pari o maggiore a 10 m/s) le operazioni
di escavazione o movimentazione di materiali polverulenti dovranno essere sospese;

dovra essere valutata I'opportunita di posizionare barriere antipolvere a protezione dei ricettori
piu esposti nel caso fossero segnalate lamentele/criticita nel corso dei lavori.

tutte le tipologie di rifiuti prodotti in cantiere dovranno essere tenute separate e dovranno es-
sere inviate prioritariamente a recupero; gli sfalci dovranno essere prioritariamente gestiti co-
me non rifiuti, in base all’esclusione di cui all’art. 185 del d.Ilgs 152/2006 ed in coerenza con la
gerarchia di gestione dei rifiuti.

prima dell'inizio dei lavori, nellarea 5 dovra essere concordata con la Soprintendenza
A.B.A.P. la eventuale necessita di ulteriori approfondimenti d carattere archeologico; ogni
eventuale ritrovamento dovra comunque essere immediatamente comunicato alla Soprinten-

denza;
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k) Prima dell’inizio delle attivita di ogni fase, per ogni zona individuata, dovranno essere predi-

sposte tutte le opere mitigative previste nello SIA, sintetizzate nelle seguenti tabelle.

Componente e Mitigozione Frequenza
Fattare
ambientale
Per il trasporto verso I'esterno del materiale provenienti da scavi e sbancamenti si dovranno utilizzare mezzi | Durante la fase di
dotati di adeguato sistema di copertura al fine di evitare la dispersione del carico durante il trasporto stesso. cantiere
Dowrd essere eseguito il lavaggio dei pneumatici all'uscita delle aree di cantiere.
All'interno dei cantieri ed in prossimita dei loro accessi dall’esterno dovra essere imposto il limite di velocita di
< 30 km/h, per limitare la generazione di polveri.
E Mei periodi secchi, si dovra prevenire il sollevamento delle polveri mediante bagnatura dei cumuli di materiale
i inerte prima della moimentazione [uso di nebulizzatori). La bagnatura dovra riguardare anche eventuali piste
g di cantiers realizzate in materiale inerte.
= Potranno essere adottati sistemi di pulizia autematica delle ruocte dei mezzi adibiti al trasporto del materiale
E verso I'esterno, attraverso un sistema di irrigazione automatico che provwvede a pulire le ruote dalla polvere.
g Cio compertera la verifica circa la necessita di un successivo trattamento delle acque di pulizia.
Qualora necessario, dovranne essere parzialmente pavimentate alcune piste di cantiere.
Dowvranno essere utilizzate attrezzature € macchinari revisionati ed in efficienza al fine di limitare le emissioni
inquinanti.
Diovrd essere fatwo ricorso @ mezzi d’opera dotati delle opportune tecnologie di limitazione alla fonte delle
emissioni e sui quali dovra essere operato un costante controllo di efficienza.
Per I'attivita di cantiere si dovra chiedere autorizzazione di deroga ai valori imposti dal P.C.C.A. di ogni comune| Durante la fase di
interessato per il periodo di lavorazione. cantiere
Diovra essere adottato un programma dei lavon atto a ridurreflimitare gli interventi maggiormente rumorosi
durante |e fasce ararie diurne pil critiche, soprattutto se previsti in prossimita di abitazioni.
é Dovranno essere utilizzate attrezzature & macchinari revisionati ed in efficienza rispetto alla normativa vigente
= in materia di emissioni sonore, specificatamente garantite sui limiti di potenza sonora emessa e omologati
g secondo le direttive CEE, dotate di idonei silenziatori e carenature.
E Qualora opportuno dovranne essere orientati opportunamente gli impianti con emissione di rumore a forte
direttivita.
Per mitigare l'impatto e limitare il disagio alle abitazioni limitrofe, si prescrive |'utilizzo di barriere
= foncimpedenti e fonoassorbenti di tipo mobile, con caratteristiche geometriche definite come segue
o {I'ubicazione degli edifici bersaglio & riportata nell’elaborato “Valutazione previsionale di impatte acustico
3 cantiere aree di laminazione ai sensi delig L 447/95 e DPCM 5/12/1997 e s.m.i.” allegato af presente S.1A)
E * Area 2: Zona 2 edificio 2 lunghezza 60 m altezza 3m (baricentrica all’edificio);
: & Area 2: Zona 3 edificio 3 lunghezza 60 m altezza 3m (baricentrica all’ edificio);
g # Area 4: Zona 6 capannone B lunghezza 60 m altezza 3m (baricentrica all’edificic);
= * Area 4: Zona 7 edificio 9 lunghezza 40 m altezza 3m (baricentrica all'edificio);
Z e Area 5: Zona 8 edificio 10 lunghezza 60 m altezza 3m (baricentrica all’ edificic);
* Area 6. Zona 12 edificio 13 lunghezza 110 m altezza 3m (sui 3 edifici di fronte al cantiere ).
Si prescrive inaltre che i mezzi evitino di operare sull'argine al di sopra della barriera fonoassorbente
{rendendo inefficace la barriera).
Per ridurre il disagio alle abitazioni limitrofe al cantiere, si propone un orario TIPO, che dovra essere rispettato
nelle vicinanze delle abitazioni pia esposte:
mattina 5:00-12.00
pomeriggio 14:00 — 18:00
Quando possibile, tutte le attivita rumorose che possono essere eseguite indifferentemente in vari punti del
cantiere, per arrecare mingr disagio, dovranno essere svolte il pid lontang possibile dalle abitazioni e dagli
alberghi limitrofi al cantiere.
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Companente e
Fattore
ambientale

Mitigozione

Frequenza

ACOUE SUPERFICIALI

AMBIENTE IDRICO

CIRCOLAZ.
IDRICA
SUPERFICIALE

La continuita fluviale dovra essere garantita anche e soprattutto in relazione alle potate di
magra del corso d'acqua.

Durante |a fase di
cantiere

QUALITA DELLE ACOUE SUPERFICIALI

Dovranno essere utilizzate attrezzature e macchinari revisionati ed in efficienza al fine di
limitare gli sversamenti accidentali.

Dovranno prevedersi apposite aree impermeabilizzate per le attivitd ove & possibile la
dispersione casuale o sistematica di sostanze inquinanti al suolo {aree di cambic olio; lavaggio
e deposito mezzi meccanici; deposito sostanze inquinanti, produzione aggregati ecc.).
L'alimentazione del carburante ed il rabbocco dei lubrificanti dowra avvenire a distanza di
sicurezza dal corso d'acqua.

L'esecuzione dei getti dovra avvenire in condizioni di asciutta; la deviazione del corso d'acqua
dalla zona di getto dovra durare almeno fino alla sua maturazione.

Le laverazioni in alveo dovrang essere realizzate perferibilmente in condizioni di magra del
corso d'acqua interessato.

Le acque provenienti da attivita di cantiere ed idonee allo scarico in acque superficiali
dovranno essere raccolte in vasche di decantazione da cui sard prelevato il prodotto della
sedimentazione, per essere opportunamente smaltite; le acque cosi raccolte e sottoposte al
processo depurativo potranno essere reimmesse nel processo produttivo.

Dovranno essere presenti in cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi, di impedire
che eventuzli perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attivita vadano ad
inquinare il terreno, le acque superficiali e le sottostanti falde idriche.

L'ubicazione delle aree adibite a box-uffici e ricovero mezzi d’'opera dovra esser il pil lontano
possibile dalle sponde del corso d'acqua.

Al termine dei lavori, tutte le zone, in gualunque mode interessate dai lavor (piste d'accesso,
aree di cantiere, aree di deposito ecc.), dovranno essere adeguatamente sistemate e riportate
allo stato originario.

Curante |a fase di
cantiere

ACOUE SOTTERRAMEE

QUALITA DELLE
ACQUE SOTTERRAMNEEE

Le operazioni di scavo dovranne avvenire nel perido primaverile, in concomitanza con i livelli
pil bassi di quota piezometrica.

Dovranno essere utilizzate attrezzature e macchinari revisionati ed in efficienza al fine di
limitare gli sversamenti accidentali.

Lo stoccaggio dei lubrificanti e degli oli esausti dovra avvenire in appositi contenitori dotati di
vasche di contenimento ubicate su superfici pavimentate e dotate di adeguati sistemi di
raccolta dei liquidi eventualmente sversati.

Lo stoccaggio dei materiali cementizi dovra essere effettuato in aree controllate.

L'esecuzione delle manutenzioni, dei rifornimenti, dei rabbocchi, dei lavaggi delle attrezzature
e macchinari dovra avvenire su apposite aree pavimentate e coperte, con analogo sistema di
raccolta dei liquidi di cui ai punti precedenti.

Il trattamento delle acque di cantiere dovra essere effettuato secondo quanto previsto per le
acque superficiali.

Dowra essere stoccato e successivamente riportato uno strato di almeno 50 cm om di terreno di
caltiva, al fine di ricostituire uno strato protettitivo.

Durante |a fase di
cantiere

SUOLDE
SOTTOSUCLO

GEOLOGIA

Al termine dei laveri verranno consclidate e ripristinate le superfici interne delle aree di
laminazione con ristesura dell strato di terreno vegetale precedentemente accantonato,
derivante dallo scotico superficiale.

Durante |a fase di
cantiere

AMBIENTE BIOLOGICO
FALINA

MAMMIFERI

Gli interventi di taglio della vegetazione arborec-arbustiva non dovranno essere effettuati
durante il pericdo estivo a tutela della chirotterofauna che utilizza gli alberi come siti rifugio.

Durante |a fase di
cantiere

AVIFALILA

La riduzione dell'ingombro e della presenza dell'area di cantiere lungo le fasce ripaniali del
fiumne Seveso o altre aree boscate, dovra essere limitata al solo ingombro delle opere da
realizzare & al tempo necessario alle lavorazioni.

Gli interventi di taglio della vegetazione arboreg-arbustiva non dovranno essere effettuati
durante il principale pericdo di nidificazione delle specie avifaunistiche, che va dal 1 aprile al 15
luglic.

Le operazioni di scave e di realizzazione dei rilevati arginali non dovranno interessare
contemporangamente tutta I'area del corpo di cassa ma procedere a zone circoscritte, al fine
di ridurre il pii possibile il periodo di disturbo allavifauna presente soprattutto nel periodo
riproduttive (1 aprile al 15 luglio) 2 tutela soprattutto delle specie ernitiche che nidificano a
terra

Durante la fase di
cantiere

ERPETOFAUNA

Le operazioni di scavo delle vasche di espansione dovranno essere effettuate al di fuori del
periodo di maggiore mobilita delle specie presenti, che coincide con il periodo preriproduttivo

e riproduttive (marzo-aprile) della maggior parte delle specie dell’erpetofauna presenti.

Durante la fase di
cantiere
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Componente e Mitigazione
Fattore
ambientale

Frequenza

Riduzione dell'ingombro e della presenza dell’area di cantiere all'interno dell’alveo del fiume | Durante la fase di
Seweso che dovrd essere limitata al solo ingombro delle opere da realizzare e al tempo cantiere
necessario alle lavorazioni.

é Parzializzazione della sezione limitata al minimo in funzione delle lavorazioni previste.
E Interruzione dei lavori in alveo ogni 4 ore per un ara, per il ripristing di condizioni normali di
z torbidita.
2 Esecuzione dei getti in condizioni di asciutta; la deviazione del corso d'acqua dalla zona di getto
- dovra durare almeno fino alla sua maturazione.
Gli interventi che interessano I'alveo non dovranno essere effettuati durante il principale
pericdo riproduttive (Aprile-Giugneo) delle specie presenti.
ECOSISTEMI Le mitigazioni per gli ecosistemi song ricomprese in guelle menzionate per la vegetazione e per| Durante la fase di
la fauna cantiere
Il cantiere dovra essere organizzato in modo da lasciare per quanto possbile sgombro | Durante la fase di
SICUREZZA  |l'accesso al corse d'acqua durante il periodo delle lavorazioni per permettere il servizio di cantiere

IDRAULICA DEL |vigilanza per le piene.
TERRITORIO A fine giornata lavorativa non dovranno essere presenti mezzi d'opera @ materiali di cantiers in
alveo.

SALUTE E SICUREZZA
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Prima dell'avwio dei lavori dovra essere predisposto e approvato da parte dell’ente| Durante la fase di

competente, il piano di utilizzo del materiale di scavo ai sensi del D.M. 161712 e s.m.i. cantiere
GEORISORSA (= Riutilizzo il pi possibile completo del materiale di risulta degli scavi per la realizzazione
delle opere.

- Adozione diun piano di scavi che garantisca il massimo bilancio sterro e riporto.

Mell'esecuzione degli scavi dovra essere continuamente verificata la| Durante |a fase di
SISTEMA . - resenza anche di reti, mediante sondaggi preventivi per la cantiere
Reti acquedottistiche P L ' L EEl P . .p. R
INFRASTRUTTURALE determinazione della loro  posizione esatta nonche dei singoli
allacciamenti.

SISTEMA PAESAGGISTICO

Dovranno essere correttamente ubicate e limitate nella loro estensione le aree di deposito| Durante |a fase di

mezzi. cantiere
A fine giomata di lavoro | mezzi dovranno essere parcheggiati nelle aree di cantiere
appositamente predisposte.
PAESAGGIO Rimverdimento dei rilevati arginali con stesa di adeguato strato di terreno vegetale a garanzia
del corretto sviluppo dell’apparato radicale erboso e adeguata manutenzione nel tempo. |l
rinverdimento riguardera anche i rilevati di approccio alle spalle laterali delle opere di
regolazione in alveo.
L'utilizzo di opere di difesa spondale adottando tecniche dell’ingegneria naturalistica.
BENI ARCHEQLOGICI ED|Adozione delle misure di mitigazione indicate dalla competente Soprintendenza. Durante la fase di
ARCHITETTONICI cantiere

Art. 55 Norme per I’espletamento delle prestazioni e delle attivita occorrenti per le
occupazioni temporanee, le espropriazioni, e le servitu e per I'ottenimento di permessi,
autorizzazioni, ecc.

Si applica il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-

tari in materia di espropriazione per pubblica utilita” e s.m.i..

Per I'occupazione provvisoria delle ulteriori aree, rispetto a quelle comprese nei piani particellari

di progetto, eventualmente occorrenti per I'esecuzione dei lavori, I'lmpresa provvedera in nome

proprio ed a propria cura e spese.

Le occupazioni temporanee delle aree saranno effettuate dalllmpresa in armonia con

'avanzamento dei lavori, cioé in modo da non dar luogo a sospensioni o ritardi pregiudizievoli al

rispetto del programma di avanzamento dei lavori.

Art. 56 Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escava-
zioni non direttamente riutilizzati devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discari-
che autorizzate o altro sito di conferimento, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi
quest'ultimo compensato di tutti i relativi oneri, compreso il trasporto a qualunque distanza dal
cantiere.

Il corrispettivo degli scavi comprende e compensa, oltre a quanto sotto riportato, tutti i costi per le
indagini, prelievo campioni ed analisi di laboratorio con relativi certificati, nonché per le pratiche e
documentazione e quant’altro necessario per la caratterizzazione dei materiali da scavo a norma
di legge.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, stori-

co, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
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4. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale,
compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal
numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

5. E altresi a carico e a cura dell’'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la
relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185
e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto
dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

6. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da
norme sopravvenute.

7. L’appaltatore, in qualita di “produttore del rifiuto”, € I'unico esclusivo responsabile a tutti gli effetti
di legge della gestione dei rifiuti prodotti nellambito del presente contratto di appalto.
L’'appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, alla gestione dei materiali provenienti da
demolizioni, da scavi o da pulizia di condotte di fognatura, mediante trasporto in discarica autoriz-
zata od altra forma di smaltimento prevista dal D.Lgs. n. 152/06 (Testo Unico Ambientale) e s.m.i.
e relative norme di attuazione e Leggi Regionali vigenti. | rifiuti provenienti dagli scavi, tra i quali
vanno considerati tutti i detriti bituminosi (asfalti), devono essere separati dal resto dei materiali e
trasportati in discarica o presso impianto di smaltimento/recupero autorizzati.

8. In materia di riutilizzo delle terre e rocce da scavo, fermo restando la possibilita di gestire tali ma-
teriali come rifiuti, 'appaltatore deve ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente in ma-
teria. In caso di fattibilita tecnico economica, e fermo restando la responsabilita esclusiva
dell'appaltatore, la stazione appaltante invita a privilegiare operazioni di recupero per i rifiuti pro-
dotti durante i lavori.

9. L’appaltatore & tenuto a fornire, su richiesta della stazione appaltante, copia della documentazio-
ne gestionale che attesta il rispetto delle procedure amministrative di gestione dei rifiuti e/o delle
terre e rocce da scavo (FIR, DDT, Dichiarazioni inviate allARPAM, etc)

10. L’appaltatore, in quanto incaricato di trasportare i rifiuti presso I'impianto di recupero o smaltimen-
to, deve essere iscritto all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto in conto proprio di rifiuti in stato
di validita con riferimento ai mezzi utilizzati per il servizio e allo specifico rifiuto, ovvero deve far
eseguire tale attivita ad una Ditta iscritta all’Albo Gestori Ambientali.

11. L'appaltatore deve utilizzare i materiali stessi per I'esecuzione di tutte quelle opere per le quali tali
materiali siano tecnicamente idonei. Detti materiali possono inoltre essere depositati, su richiesta
della Direzione Lavori, in un luogo opportunamente scelto per essere poi ripresi e utilizzati a tem-
po opportuno.

12. L'appaltatore deve provvedere al recupero di quanto proveniente dagli scavi, appartenente a Pri-

vati, Enti Pubblici, Comuni e Stato, mentre qualsiasi altro materiale, rinvenuto durante gli scavi e
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

che, a giudizio della Direzione Lavori, non dovesse essere trasportato a discarica, resta di esclu-
siva proprieta della Gestore.

Il materiale bituminoso derivante dalla demolizione di superfici stradali deve essere smaltito come
previsto dal D.Lgs. n. 152/06, ovvero puo essere o smaltito in discarica autorizzata previa compi-
lazione del formulario (da consegnare in copia alla Direzione Lavori con cadenza settimanale),
oppure avviato al riciclaggio presso Ditte autorizzate sempre previa compilazione del formulario
(da consegnare in copia alla Direzione Lavori con cadenza settimanale).

Qualora I'appaltatore produca o rinvenga materiali residui di laterizio, di intonaci, di conglomerati
c.a., residui di costruzione, si applicano le medesime procedure sopracitate per lo smaltimento a
discarica autorizzata od il riciclo.

Qualora le terre di scavo siano a giudizio della DL senz’altro inutilizzabili all'interno del cantiere,
particolarmente in terreni rocciosi o granulometricamente non idonei, queste devono essere allon-
tanate dal cantiere ed utilizzate per altri scopi (rinterri di rilevati, di terrapieni, presso aree comu-
nali se autorizzate, rinterri in discarica, ecc.) senza necessita di compilare il formulario, a qualsiasi
distanza siano dal luogo di scavo e con qualsiasi mezzo necessario. In ogni caso i materiali de-
positati non devono essere causa di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche e private ed al libero
deflusso delle acque scorrenti in superficie.

deve comunque essere fornita alla Direzione Lavori dichiarazione relativa al luogo di allontana-
mento dal cantiere di tali terre.

Si sottolinea che il materiale di scavo frammisto al conglomerato bituminoso dato dalla demolizio-
ne della superficie stradale € da considerarsi a tutti gli effetti rifiuto sottoposto alla disciplina del
D.Lgs. n. 152/06.

Alla luce di quanto sopra descritto per il rispetto del D.Lgs. n. 152/06, & consigliabile prevedere da
parte dell'appaltatore nella fase di scavo ed allontanamento la separazione del rifiuto costituito da
conglomerati bituminosi dalle terre di scavo, per consentire un piu agevole smaltimento e/o riciclo,
ed anche per ottenere I'accettazione di tali rifiuti da parte di discariche autorizzate e/o Ditte di rici-
claggio autorizzate.

In caso di perdite dai mezzi durante gli interventi di scavo, il personale dell’appaltatore deve aller-
tare immediatamente la direzione lavori e deve mettere in atto tutte le azioni necessarie a mini-
mizzare la perdita e ad evitare che la stessa possa interessare eventuali caditoie stradali o corpi
superficiali. Il terreno inquinato dalla perdita deve essere raccolto in contenitori a tenuta e gestito

come rifiuto.

Art. 57 Custodia del cantiere

E a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei ma-
teriali in esso esistenti, anche se di proprieta della stazione appaltante e cid anche durante periodi
di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della stazione appaltan-

te.
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Art. 58 Cartello di cantiere

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore, con le dimensioni di almeno
cm. 150 di base e 250 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei
LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata
tabella «C», curandone i necessari aggiornamenti periodici. In particolare devono essere contenu-
te le informazioni indicate all’articolo 105, comma 15, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Il cartello deve essere realizzato con materiale durevole, atto a resistere alle intemperie per tutta
la durata dei lavori, e deve garantire il permanere della leggibilita chiara di quanto sopra stampa-

to.

Art. 59 Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell’'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 'esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o in-
direttamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registra-
zione del contratto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione

del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli del-

le somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono

comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale.

A carico dell’appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indiretta-

mente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.

Il presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla

legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 60 Forza maggiore

Forza Maggiore indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevista od impre-
vedibile, non direttamente imputabile a ciascuna Parte, che non sia stato possibile, impedire o li-
mitare - nonostante 'adempimento dell’Appaltatore all'obbligo di cui al precedente Art. 57- e tale
da rendere fisicamente impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto, I'esecuzione
dei Lavori, in via temporanea o permanente.

L’esecutore non pud pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza

maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
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Nel caso di danni causati da forza maggiore I'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei
termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena
di decadenza dal diritto al risarcimento.

L’esecutore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le
quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei
fatti.

Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone pro-
cesso verbale alla presenza dell’esecutore, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale pud avere diritto I'esecutore stesso.

Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’'esecutore o delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

| danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano sta-
ti ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di
cantiere. Mancando la misurazione, I'esecutore pud dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con
idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

L’indennizzo per danni di forza maggiore ¢ limitato allimporto dei lavori necessari per 'occorrente
riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione, oltre a quanto indica-
to nell’Art. 57 del presente CSA, dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di

utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.
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13. ALLEGATI

Tabella A
TABELLA «As CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
DEI LAVORI (articoli 4 e 43, comma 1)
Categoria ex allegato A Euro Costo della manodopera
Lavori
D.P.R. n. 207 del 2010 ed incidenza in % ed incidenza %
6.089.866,35 € 1.741.179,79 €
1 | OPERE IDRAULICHE Prevalente 0G 8
(85.073%) (28.59%)
168.246,24 € 45.314,76 €
(2.350%) (26.93%)
900.315,64 € 148.516,72 €
3 | OPERE FOGNARIE Scorporabile 0G 6
(12,577%) (16,50%)
Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria

prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 40% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A CORPO

7.158.428,23 €
(100,000%)

1.935.011,27 €
(27,03%)
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Tabella B
di c.ui costi di Aliquota
N. DESCRIZIONE Importo sicurezza
aziendali (CS) percentuale
1 Area golenale 1 euro 1069 033,93 € 18 605,10 € 15,273%
2 Area golenale 2 sinistra euro 958 145,79 € 17 529,07 € 13,689%
3 Area golenale 2 destra euro 338 203,52 € 5570,92 € 4,832%
4 Area golenale 3 euro 579 726,74 € 9 356,56 € 8,283%
5 Area golenale 4 euro 602 761,50 € 9594,36 € 8,612%
6 Area golenale 5 euro 1198 563,31 € 23 017,65 € 17,124%
7 Area golenale 6 sinistra euro 508 781,26 € 8 347,42 € 7,269%
8 Area golenale 6 destra euro 1744 087,45 € 26 595,95 € 24,918%
100,000%
S Oneri esterni di sicurezza del PSC 169 124,73 €
TOTALE DELL’INTERVENTO 7 158 428,23 €
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Tabella C

CARTELLO DI CANTIERE

TABELLA «C»
articolo 57

Ente appaltante: STAZIONE APPALTANTE DI
Ufficio competente:
ASSESSORATO A UFFICIO TECNICO

LAVORI DI

Progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del

Progetto esecutivo:

Direzione dei lavori:

Progetto esecutivo e direzione lavori opere in Progetto esecutivo e direzione lavori impianti

Coordinatore per la progettazione:
Coordinatore per I'esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: |:| Notifica preliminare in data: |

Responsabile unico dell’'intervento:

IMPORTO DEL PROGETTO: Euro
IMPORTO LAVORI A BASE D’'ASTA: Euro
ONERI PER LA SICUREZZA: Euro
IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro
Gara in data , offerta di Euro pari al ribasso del %
Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavori della categoria : , classifica )
, Classifica )
, Classifica )
Direttore tecnico del cantiere:
subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
Categoria descrizione In Euro
Intervento finanziato con fondi (ovvero)
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale
inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
Prorogato il con fine lavori prevista per il
Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso I'ufficio tecnico comunale
telefono: fax: http: // www. .it E-mail: @ it
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