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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Preparazione delle aree

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 1 E 4 4 02/03/2020 05/03/2020

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 1 E 4 4 02/03/2020 05/03/2020

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 E 8 10 04/03/2020 13/03/2020

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 10 12 09/03/2020 20/03/2020

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 E 12 16 16/03/2020 31/03/2020

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

1 E 1 1 09/03/2020 09/03/2020

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 1 1 09/03/2020 09/03/2020

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 E 1 1 09/03/2020 09/03/2020

Impianti del cantiere

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 1 1 10/03/2020 10/03/2020

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 1 1 10/03/2020 10/03/2020

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 E 1 1 10/03/2020 10/03/2020

Tracciamenti e risezionamenti

Risezionamento del profilo del terreno 1 E 5 5 09/03/2020 13/03/2020

Scavi di splateamento

Wellpoint 1 E 36 52 25/03/2020 15/05/2020

1 E 14 19 25/05/2020 12/06/2020

Scavo di splateamento in terreni incoerenti 2 E 12 16 12/03/2020 27/03/2020

3 E 10 12 04/05/2020 15/05/2020

3 E 20 26 29/06/2020 24/07/2020

Protezione degli scavi

Protezione delle pareti di scavo 2 E 5 5 16/03/2020 20/03/2020

3 E 5 5 11/05/2020 15/05/2020

Tubazioni in acciaio

Posa di conduttura idrica in acciaio 2 E 2 2 23/03/2020 24/03/2020

3 E 5 5 18/05/2020 22/05/2020

Rinterri e rinfianchi

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 E 7 9 23/03/2020 31/03/2020

3 E 10 12 18/05/2020 29/05/2020

3 E 20 26 29/06/2020 24/07/2020

Jet grouting

Iniezioni di malta cementizia ad alta pressione in terreni (jet grouting) 2 E 36 52 25/03/2020 15/05/2020

3 E 14 19 25/05/2020 12/06/2020

Micropali

Perforazioni per micropali 2 E 36 52 25/03/2020 15/05/2020

3 E 14 19 25/05/2020 12/06/2020
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Tabella Analitica Gantt

Posa ferri di armatura per micropali 2 E 36 52 25/03/2020 15/05/2020

3 E 14 19 25/05/2020 12/06/2020

Getto di calcestruzzo per micropali 2 E 36 52 25/03/2020 15/05/2020

3 E 14 19 25/05/2020 12/06/2020

Ponteggi

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 2 E 36 52 01/04/2020 22/05/2020

3 E 20 26 08/06/2020 03/07/2020

Strutture in c.a.

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 2 E 31 45 01/04/2020 15/05/2020

3 E 15 19 08/06/2020 26/06/2020

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 2 E 36 52 01/04/2020 22/05/2020

3 E 20 26 08/06/2020 03/07/2020

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2 E 28 40 06/04/2020 15/05/2020

3 E 12 16 11/06/2020 26/06/2020

Gabbionate e massi

Posa di massi al piede dell'opera 3 E 20 26 29/06/2020 24/07/2020

Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere 1 E 8 10 20/07/2020 29/07/2020

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ALLESTIMENTO GENERALE

 2) = FASE 01

 3) = FASE 02

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Preparazione delle aree 22 g

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 4 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 4 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 8 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 10 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 12 g

Apprestamenti del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Impianti del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Tracciamenti e risezionamenti 5 g

Risezionamento del profilo del terreno 5 g

Scavi di splateamento 94 g

Wellpoint 50 g

Scavo di splateamento in terreni incoerenti 42 g

Protezione degli scavi 43 g

Protezione delle pareti di scavo 10 g

Tubazioni in acciaio 43 g

Posa di conduttura idrica in acciaio 7 g

Rinterri e rinfianchi 87 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 37 g

Jet grouting 55 g

Iniezioni di malta cementizia ad alta pressione in terreni (jet grouting)50 g

Micropali 55 g

Perforazioni per micropali 50 g

Posa ferri di armatura per micropali 50 g

Getto di calcestruzzo per micropali 50 g

Ponteggi 65 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 56 g

Strutture in c.a. 65 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 46 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 56 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 40 g

Gabbionate e massi 20 g

Posa di massi al piede dell'opera 20 g

Smobilizzo del cantiere 8 g

Smobilizzo del cantiere 8 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ALLESTIMENTO GENERALE

Z2 = FASE 01

Z3 = FASE 02
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