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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
FASI DI LAVORO z I ggl ggC datalniziale | data Finale

Preparazione delle aree

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 1 E 4 4  02/03/2020 05/03/2020

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 1 E 4 4  02/03/2020 05/03/2020

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 E 8 10 04/03/2020 | 13/03/2020

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 10 12 09/03/2020 @ 20/03/2020

Realizzazione della viabilita del cantiere 1 E 12 16 16/03/2020 @ 31/03/2020
Apprestamenti del cantiere

lelseistimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti 1 E 1 1 09/03/2020  09/03/2020

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 1 1 09/03/2020 @ 09/03/2020

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 E 1 1 09/03/2020 @ 09/03/2020
Impianti del cantiere

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 1 1 10/03/2020 @ 10/03/2020

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 1 1 10/03/2020 @10/03/2020

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 E 1 1 10/03/2020 @10/03/2020
Tracciamenti e risezionamenti

Risezionamento del profilo del terreno 1 E 5 5 09/03/2020 @ 13/03/2020

Scavi di splateamento

36 52 25/03/2020 | 15/05/2020
14 19 25/05/2020 12/06/2020
12 16 12/03/2020 27/03/2020
10 12 04/05/2020 15/05/2020
20 26 29/06/2020 | 24/07/2020

Wellpoint

Scavo di splateamento in terreni incoerenti

W W N = =
m m m m m

Protezione degli scavi
Protezione delle pareti di scavo 2 E 5 5  16/03/2020 @ 20/03/2020
3 E 5 5 11/05/2020 15/05/2020
Tubazioni in acciaio
Posa di conduttura idrica in acciaio 2 E 2 2 23/03/2020 @ 24/03/2020
3 E 5 5 18/05/2020 22/05/2020
Rinterri e rinfianchi
Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 E 7 9 | 23/03/2020 @ 31/03/2020
3 E 10 12 18/05/2020 @29/05/2020
3 E 20 26 29/06/2020 @24/07/2020
Jet grouting
Iniezioni di malta cementizia ad alta pressione in terreni (jet grouting) 2 E 36 52 25/03/2020 @ 15/05/2020
3 E 14 19 25/05/2020 12/06/2020
Micropali
Perforazioni per micropali 2 E 36 52 25/03/2020 @15/05/2020
3 E 14 19 25/05/2020 12/06/2020
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Tabella Analitica Gantt

Posa ferri di armatura per micropali 2 E 36 52 25/03/2020 @15/05/2020
3 E 14 19 25/05/2020 12/06/2020
Getto di calcestruzzo per micropali 2 E 36 52 25/03/2020 @15/05/2020
3 E 14 19 25/05/2020 12/06/2020
Ponteggi
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 2 E 36 52 01/04/2020 @ 22/05/2020

3 E 20 26 08/06/2020 03/07/2020
Strutture in c.a.
31 45 01/04/2020 | 15/05/2020
15 19 08/06/2020 26/06/2020
36 52 01/04/2020 | 22/05/2020
20 26 08/06/2020 | 03/07/2020
28 40 06/04/2020 | 15/05/2020
12 16 11/06/2020 26/06/2020

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

W N W N WN
m m m m m m

Gabbionate e massi

Posa di massi al piede dell'opera 3 E 20 26 29/06/2020 @ 24/07/2020
Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere 1 E 8 10 20/07/2020 | 29/07/2020
LEGENDA:
Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ALLESTIMENTO GENERALE

2) = FASE 01
3) = FASE 02
I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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yse -1 Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6

Nome attivita Durata ™5 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 110 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 122 1 23 1 24 1 25 1 26 1 27 1 28 1 29 1 30 |31 [ 32333435 [36[37[38[39[40[41 42|43 [44 |45 |46 | 47 | 48[ 49 [50 |51 |52 |53 [54[55]|56][57[58[59]|60|61|62|63]|64][65]|66[67 6869|7071 ]72][73[74[75[76 |77 7817918081 [82[83[84[85]|86]|87|88[89[90[91[92][093[094]|95]|096]9798]99[100[101][102[103]|104]105]106/[107[108[109][110|111[112[113[114[115[116/[117[118[119[120 121122123 [124[125[126][127[128[129(130[131[132[133[134[135[136[137 (138139140 |141[142[143[144[145[146[147 (148149 [150|151[152[153[154 (155|156
Preparazione delle aree 22¢ #
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 49
Taglio di arbusti e vegetazione in genere 49
Scavo i puliza generale delfarea delcantire 8o e
Realizzazione dellarecinzione e degli accessi al cantiere | 10, 1 I
Realizzazione della viabilta del cantiere 129 21 [
Apprestamenti del cantiere 19
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali € 1g Z1 -
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 Z1 -
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19 Al -
[
Impianti del cantiere 19 ﬁ
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Z1 -
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Z1 -
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1g Z1 -
[ [
Tracciamenti e risezionamenti 59 v ‘ ‘ v
Risezionamento del profilo del terreno 59 Z1 w
[ [ [
Scavi di splat t 94
cavl d sprateamento 9 hd \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ v
Weloit 50 eSS —_——————————— 2+
| | | | I | | | | | I | | | | | |
Scavo di splateamento in terreni incoerenti 429 z2 | | | | | | | | | | | | | 23‘ | | | | | | | | | | | | Z3
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
Protezione degli scavi 43¢
4 ———— ———
Protezione delle pareti di scavo 109 z2 23‘ | | | | |
I | | | | |
Tubazioni in acciaio 43¢
— ————
Posa di conduttura idrica in acciaio 79 22‘ | ‘ 23‘ | | | | |
[ [ [ [ [ [ [ [ [
Rinterri e rinfianchi 87
k v | | [ [ | | | | I S D N O O S S O B B 4
Rinterro di scavo eseguito a macchina 3749 z2 : : : : : : : | 23‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Z3
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
Jet grouti 55
o' grouting g h A \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ f
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | I | | | | | | I | | | | | |
Iniezioni di malta cementizia ad alta pressione in terreni (jet g 509 z2 Z3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mi li
icropall %59 h AN \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ %
1 I I I I I I | I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | I I I I I I I I I I I I I I | I I I I I I I I I I I I I I I I I I I |
Perforazioni per micropali 509 z2 Z3
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | I | | | | | | I | | | | | |
Posa ferri di armatura per micropali 50¢g Z2 Z3
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 I I I I I I | I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | I I I I I I I I I I I I I I | I I I I I I I I I I I I I I I I I I I |
- cal . i 72 Z3
Getto di caloestruzzo per micropall 50 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
Ponteggi 65
ontead’ g A \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I |
Montaggio © Smomaggio del ponteggio metallico fisso 56 9 22\ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ! 23\ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
Strutture in c.a. 65
rutture in c.a 9 h A \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | I I I I I I I I I I I I I I | I I I I I I I I I I I I I I I I I I I |
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz 46 g 22\ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ! 23\ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | I | | | | | | I | | | | | |
Realizzazione della carpemeria per le strutture in fondazione 56 9 z2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | z3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | I I I I I I I I I I I I I I | I I I I I I I I I I I I I I I I |
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 4049 z2 Z3
Gabbionat i 20
oo e s k 4 S S S S S S O O 4
Posa di massi al piede dell'opera 2049 Z3
1 1 1 1 1 1
Smobilizzo del cantiere 8¢ v ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ f
Smobiizzo el cantre ¥ e
LEGENDA Zona:
Z1 = ALLESTIMENTO GENERALE
Z2 = FASE 01
Z3 = FASE 02

Laovri di stabilizzazione del fondo alveo e ripresa erosioni spondali, immediatamente a valle della briglia selettiva del fiume Panaro - comuni San Cesario sul Panaro e Spilambertolntervento A e B - Pag. 5




