
ALL. M - CRONOPROGRAMMA

PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Giannarturo Comola

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE:

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
Area navigazione, idrovie e porti

 Argine Cisa, 11
42022 Boretto (RE)

R.U.P.  Ing. Ettore Alberani

Progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 
per la sostituzione del meccanismo a fune di chiusura delle porte di valle 

della conca di navigazione di Cremona con nuovo meccanismo oleodinamico  

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
Area navigazione, idrovie e porti
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MESI

SETTIMANE S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43

FASE

Realizzazione della recinzione e accessi di cantiere

Fornitura e montaggio fabbricati di cantiere

Realizzazione dell'impianto elettrico e idrico del cantiere

Installazione nel cantiere di presidi igienico sanitari

Costruzione ed approvigionamento elementi per sostituzione 

tenute e ruote di scorrimento

Sostituzione tenute e ruote di scorrimento

Sviluppo rilevi in opera e progettazione di officina per opere 

elettromeccaniche

Costruzione ed approvvigionamento elementi elettromeccanici 

e idraulici

Rilievi carpenteria ed elementi esistenti

Abbassamento contrappesi

Smontaggio carpenteria e quadri

Demolizione solette in c.a. della copertura e perforazione 

solaio macchine.Nuovi cordoli in c.a.

Montaggio nuovi telai e nuove cabine

Montaggio aste contrappesi

Montaggio cilindri e centraline 

Impianto elettrico

Messa in servizio provvisorio

Posa cavi BT e fibre ottiche, costruzione quadri

Posa quadro di comando e controllo paratoie

Posa quadro di interfacciamento con parte esistente

Posa quadri di iterfacciamento avanconca e preavanconca

prove in bianco

Messa in servizio (comprensivo di istruzione al personale 

addetto)
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Smobilitizzo del cantiere
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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