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Personale Ispettivo 

Il personale Ispettivo è il seguente: 
 

Ispettore  Funzione e specialità 

Ing. Sinisi Ruben 
 Ispettore Coordinamento, Procedure d'appalto e documentazione 

contrattuale, Building Information Modeling (BIM), Valutazioni tecnico-
economico e finanziar 

Avv. Sesana Alessandro*  Ispettore Procedure d'appalto e documentazione contrattuale 

Ing. Bino Irene* 
 Ispettore Valutazioni tecnico-economico e finanziarie, Geotecnica, 

Strutture 

Dott.geol. Marco Corrao  Ispettore Geologia 

Ing. Corno Raul* 
 Ispettore Valutazioni tecnico-economico e finanziarie, Impianti 

meccanici e antincendio, Impianti elettrici, speciali e reti di 
telecomunicazione 

Ing. Ticconi Maurizio  Ispettore Strutture, Ingegneria dei Trasporti 

Ing. Barzaghi Enrica  Ispettore Strutture 

Ing. Taddeo Vincenzo  Ispettore Architettura, Tecnologie Edilizie 

Arch. Clemente Maria Grazia*  Ispettore Architettura, Tecnologie Edilizie 

Arch. Boldrini Eleonora*  Ispettore Architettura, Tecnologie Edilizie 

Ing. Efthymiadou Evdokia  Ispettore Acustica 

Ing. Miele Chiara  Ispettore Verde, Ambiente, Giardini e Bonifiche 

Dott.sa Simoncelli Paola  Ispettore Verde, Ambiente, Giardini e Bonifiche 

Ing. Costanzo Tiziana*  Ispettore Building Information Modeling (BIM) 

Ing. Ostan Andrea  Ispettore Idraulica, Acquedotti e Condotte 

Ing. Michele Gilardoni*  Ispettore Idraulica, Acquedotti e Condotte 

Ing. Soranno Nunzia Samanta  Ispettore Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Archeol. Leoni Anna  Ispettore Archeologia 

Geom. Ignazio Corrao  Ispettore Espopri 

Dott.ssa Beatrice Scarsi  Ispettore Ambiente – Biologia 

 

Supporto tecnico  Funzione e specialità 

Ing. Bodnar Alin  Personale di Supporto Tecnico per Building Information Modeling (BIM) 

 
* Ispettore previsto in contratto ma non attivato per la presente consegna documentale 
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1. Definizione del Progetto 

1.1 Iter approvativo e norme di definizione dell’appalto 
La Stazione Appaltante ha fornito il PFTE (livello precedente) nonché l’esito dell’iter autorizzativo. In particolare, la Relazione 
Generale riassume l'iter autorizzativo e amministrativo in ultimo la Conferenza dei Servizi (rf. Determina 1329 del 29.10.2024). 

 
1.2 Descrizione del progetto 

Il progetto, parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, riguarda la rinaturalizzazione di un tratto del fiume Po. 
L'intervento interessa i comuni di Stagno Lombardo (CR), Villanova sull'Arda (PC) e Polesine Zibello (PR), in Lombardia ed Emilia-
Romagna. Il progetto mira a ripristinare il deflusso naturale del fiume, ricollegando i suoi rami secondari e piantando vegetazione 
autoctona. L'obiettivo è incrementare la biodiversità e migliorare la funzionalità dell'ecosistema fluviale. 

L’importo lavori previsto è pari a € 13.202.813,34 (6.851.995,60 €Linea M e 6.350.817,74 € Linea R) di cui € 406.670,75 per gli oneri 
della sicurezza. 

 
1.3 Descrizione della documentazione analizzata 

Per l’ambito progettuale in oggetto e alla luce delle caratteristiche dell’intervento, sulle discipline tecniche specialistiche il controllo 
è avvenuto a tappeto (campione = 100%) per tutti gli elaborati o gli aspetti progettuali considerati critici (per es. relazioni geologiche 
e geotecniche, relazioni di calcolo delle strutture, relazioni di calcolo delle opere impiantistiche, layout funzionali, cantierizzazione, 
fasizzazione e sicurezza); sono stati altresì verificati tutti i principali dimensionamenti e analizzata la coerenza incrociata degli 
elaborati per tutte soluzioni tecniche previste.  
 

2. Attività Ispettiva 

Le attività di controllo sono state condotte in conformità alle seguenti disposizioni: 

− D.lgs. 36/2023 smi 

− UNI CEI EN ISO-IEC  17020:2012 Opz. ‘A’ 
− ILAC-P15:05/2020 

− ILAC-P10:07/2020 

− UNI 10722-1:2007, 10722-2:2007 e 10722-3:2009 

− Regolamenti e Prescrizioni ACCREDIA per l'accreditamento degli organismi di ispezione 
 
Le verifiche sono state condotte secondo diversi livelli di approfondimento: specialistico, ossia mirato all’indagine per ciascuna 
disciplina tecnica prevista; integrato e interdisciplinare, mediante una attività collegiale di confronto tra i vari ispettori del gruppo di 
verifica. 
 
Le verifiche effettuate sui documenti di progetto possono sintetizzarsi, secondo la dizione dell’art. 39 dell’Allegato I.7 del DLgs 
36/2023, in: 
a) affidabilità; 
b) completezza e adeguatezza; 
c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità; 
d) compatibilità. 
 
Le azioni di controllo che sono state svolte sono quelle previste motivate dall’art. 42 e dall’Allegato I.7 Sezione IV del D.lgs. 36/2023 
e s.m.i., e dal RT-07 in vigore che qui si debbono intendere ritrascritte, per quanto compatibili con il progetto in esame. 
 
L’attività è riassunta nei presenti documenti 

• S22_PE_MI01-02_00 del 14.05.2025 
 
I sopraindicati “Moduli Ispettivi”, suddivisi per specialità, sono parte integrante del presente Rapporto di Controllo. 
 

3. Modalità di rendicontazione dell’esito dei controlli 

Il controllo si conclude evidenziando eventuali rilievi distinti in “Osservazione” e/o “Non Conformità” 

Osservazione: 

Aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri come “non conformità” o indicazioni 

di tipo non prescrittivo. Le Osservazioni non devono essere riferibili ad un potenziale errore progettuale e cioè non devono 
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pregiudicare l’opera, il suo utilizzo, e la gestione dell’Appalto. 

 

Non Conformità: 

Quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, Norme Tecniche di riferimento, con le richieste prestazionali 

espresse dal Quadro Esigenziale o può essere tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (economico, 

tecnico, etc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera. 

 

Di regola il mancato superamento di una Non Conformità preclude l’esito finale favorevole dei controlli. 

 

Terminato l’iter di gestione degli eventuali Rapporti di Controllo Valutazione Trattamenti Finali si procede all’emissione del Rapporto 

di Controllo emissione 02-00 – Rapporto Conclusivo 

 

I documenti verificati saranno indicati nella lista riepilogativa allegata al presente Rapporto (Allegato 1). 

 

4. Esito del controllo  

Il presente paragrafo riepiloga gli esiti dell’attività di verifica della conformità del progetto alla normativa applicabile. 
 

4.1 Rispondenza alle prescrizioni approvative 
Il progetto dà evidenza del rispetto delle prescrizioni sinora espresse dagli Enti preposti così come indicato al paragrafo “1.1 Iter 
approvativo e norme di definizione dell’appalto” del presente Rapporto e come meglio esplicitato nella Relazione Generale e 
Relazione di Ottemperanza. 
 

4.2 Completezza della documentazione  
La documentazione è risultata sostanzialmente completa di tutti i documenti richiesti dal D.Lgs. 36/2023 considerando la tipologia di 
opere in oggetto ed i chiarimenti ricevuti nel corso del contraddittorio. 
 
Si evidenzia che, come chiarito dalla Stazione Appaltante, il Capitolato informativo BIM relativo alla fase di gara d’Appalto è stato 
escluso dalla presente verifica e verrà redatto successivamente a cura della SA stessa. 
 

4.3 Conformità degli elaborati 
Dal processo di verifica condotto sulla documentazione progettuale si rileva che tutte le Non Conformità segnalate risultano superato 
alla luce dei chiarimenti ricevuti e degli aggiornamenti documentali; si evidenzia la presenza di alcune Osservazioni per le quali, pur 
non inficiando il parere finale, si rimanda ai Moduli Ispettivi allegati. 
 

4.4 Parere (In caso di RC conclusivo) 
Stante quanto sopra segnalato, in accordo con il RT-07 Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi di Ispezione ai sensi della 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle costruzioni, si può attestare che il progetto sia conforme.  
 
Ai sensi dell’art. 42 D.lgs. 36/2023 viene rimesso al Responsabile del Procedimento l’apprezzamento di tali esiti in funzione dei 
compiti suoi propri per il prosieguo del procedimento, con raccomandazione che le segnalazioni espresse vengano in ogni caso 
recepite nelle successive fasi di sviluppo dell’iniziativa. 
 

ALLEGATI 

• Lista Riepilogativa della documentazione  

• S22_PE_MI01-02_00 del 14.05.2025 
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PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATI GENERALI - SECONDO STRALCIO 2A
ELABORATI GENERALI DI INQUADRAMENTO

INTERVENTO N. 22 – km 386 – L – ER - STAGNO LOMBARDO (CR), VILLANOVA D’ARDA (PC) E POLESINE ZIBELLO (PR)
ELABORATI GENERALI

PE.0.2.2.GEN.GE.E.E.0.0.1 Elenco elaborati Scheda 22 P7M B apr-25 13/05/25

PE.0.2.2.GEN.GE.R.T.0.0.1 Relazione tecnica P7M B apr-25 13/05/25

PE.0.2.2.GEN.GE.K.R.0.0.1 Cronoprogramma delle attività PDF B apr-25 19/04/25

PE.0.2.2.SIC.GE.R.T.0.0.1 Piano di sicurezza e di coordinamento  P7M B apr-25 13/05/25

PE.0.2.2.SIC.GE.R.T.0.0.2 Fascicolo dell'opera PDF B apr-25 19/04/25

PE.0.2.2.SIC.GE.C.M.0.0.1 Stima dei costi della sicurezza - Linea M P7M B apr-25 13/05/25

PE.0.2.2.SIC.GE.C.M.0.0.2 Stima dei costi della sicurezza - Linea R P7M B apr-25 13/05/25

PE.0.2.2.SIC.GE.A.P.0.0.1 Analisi prezzi PDF B apr-25 19/04/25

PE.0.2.2.MAN.GE.R.T.0.0.1 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti PDF B apr-25 19/04/25

STUDI SPECIALISTICI

PE.0.2.2.GEO.GE.R.T.0.0.1 Relazione geologica e geotecnica PDF B apr-25 19/04/25

PE.0.2.2.IDR.ID.R.T.0.0.1 Relazione idraulica PDF B apr-25 19/04/25

PE.0.2.2.BOB.BB.R.T.0.0.1 Relazione bonifica ordigni bellici PDF A dic-24 27/02/25

STUDI AMBIENTALI E INDAGINI

PF.0.2.2MB.GE.R.T.0.0.1 Relazione paesaggistica semplificata (D.Lgs.42/2004) PDF A giu-24 27/02/25

PF.0.2.2MB.GE.R.T.0.0.3 Studio di incidenza ambientale (screening) - L PDF A giu-24 27/02/25

PF.0.2.2MB.GE.R.T.0.0.4 Studio di impatto ambientale (screening) PDF A giu-24 27/02/25

PE.0.2.2MB.GM.R.T.0.0.1 Relazione gestione materie PDF A dic-24 27/02/25

PE.0.2.2MB.GE.R.T.0.0.3 Relazione di sostenibilità dell’opera PDF B apr-25 19/04/25

PE.0.2.2MB.GE.R.T.0.0.4 Relazione CAM PDF B apr-25 19/04/25

ELABORATI DI INQUADRAMENTO

PE.0.2.2.GEN.GE.P.L.0.0.1 Corografia generale PDF A dic-24 27/02/25

PE.0.2.2.GEN.GE.P.L.0.0.2 Planimetria su base C.T.R. PDF A dic-24 27/02/25

PE.0.2.2.GEN.GE.P.L.0.0.3 Tavola dei vincoli ambientali PDF A dic-24 27/02/25

PE.0.2.2.GEN.GE.P.L.0.0.4 Fasce di mobilità fluviale PDF A dic-24 27/02/25

STATO DI FATTO

PE.0.2.2.RIL.GE.R.I.0.0.1 Documentazione fotografica PDF A dic-24 19/04/25

PF.0.2.2.RIL.GE.P.L.0.0.1 Planimetria di rilievo della vegetazione PDF A giu-24 27/02/25

PF.0.2.2.RIL.GE.S.Z.0.0.1 Sezioni del pennello idraulico PDF B apr-25 19/04/25

PF.0.2.2.RIL.GE.P.L.0.0.2 Planimetria di rilievo plano-altimetrico e stato di consistenza delle opere esistenti PDF A giu-24 27/02/25

PROGETTO

PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.0.1 Planimetria generale di progetto P7M B apr-25 13/05/25

PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.0.2 Planimetria viabilità, piste e aree di cantiere P7M B apr-25 13/05/25

PE.0.2.2.PRG.GE.S.Z.0.0.1 Sezioni del pennello idraulico P7M B apr-25 13/05/25

PE.0.2.2.PRG.GE.S.Z.0.0.2 Profilo longitudinale stato di fatto e di progetto PDF A dic-24 27/02/25

PE.0.2.2.PRG.GE.S.Z.0.0.3 Sezioni canale principale e secondario PDF A dic-24 27/02/25

PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.1.2 Deviazione canale scolo "Morta" PDF A dic-24 27/02/25

PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.0.3 Planimetria con interventi linea M PDF A dic-24 27/02/25

PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.0.4 Planimetria con interventi linea R PDF B apr-25 19/04/25

PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.0.5 Rilievo delle aree di intervento linea R PDF A apr-25 19/04/25

PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.0.6 Planimetria di tracciamento interventi Linea R 1 PDF B apr-25 19/04/25

PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.0.7 Planimetria di tracciamento interventi Linea R 3 PDF B apr-25 19/04/25

PE.0.2.2.PRG.GE.R.T.0.0.1 Relazione di cantierizzazione PDF B apr-25 19/04/25

PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.0.7 Planimetria di cantierizzazione Linea M PDF A dic-24 27/02/25

PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.0.8 Planimetria di cantierizzazione Linea R PDF B apr-25 19/04/25

PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.0.9 Planimetria sterri e riporti PDF A dic-24 27/02/25

PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.1.0 Tracciamenti PDF A dic-24 27/02/25

PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.1.1 Monitoraggio argini PDF A dic-24 27/02/25

TIPOLOGICI

PE.0.2.2.TIP.GE.S.Z.0.0.1 LINEA M - Sezioni di progetto P7M B apr-25 13/05/25

PE.0.2.2.TIP.GE.D.C.0.0.1 LINEA M - Dettagli e particolari costruttivi P7M B apr-25 13/05/25

PE.0.2.2.TIP.GE.T.P.0.0.1 LINEA R - Dettagli tipologici - opere di riforestazione naturalistica diffusa 1 PDF B apr-25 19/04/25

PE.0.2.2.TIP.GE.T.P.0.0.2 LINEA R - Dettagli tipologici - opere di riforestazione naturalistica diffusa 2 PDF A dic-24 27/02/25

PE.0.2.2.TIP.GE.R.I.0.0.1 LINEA R - Quaderno degli interventi tipologici PDF B apr-25 19/04/25

DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA

PE.0.2.2.ECO.GE.C.T.0.0.1 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - Norme Generali - Linea M P7M B apr-25 13/05/25

PE.0.2.2.ECO.GE.C.T.0.0.2 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - Norme Generali - Linea R P7M B apr-25 13/05/25

PE.0.2.2.ECO.GE.C.T.0.0.3 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - Norme tecniche - Linea M-R P7M B apr-25 13/05/25

PE.0.2.2.ECO.GE.C.M.0.0.1 Computo estimativo dell'opera - Linea M PDF B apr-25 19/04/25

PE.0.2.2.ECO.GE.E.P.0.0.1 Elenco prezzi - Linea M PDF B apr-25 19/04/25

PE.0.2.2.ECO.GE.A.P.0.0.1 Analisi prezzi - Linea M PDF B apr-25 19/04/25

PE.0.2.2.ECO.GE.Q.I.0.0.1 Quadro di incidenza della manodopera - Linea M PDF B apr-25 19/04/25

PE.0.2.2.ECO.GE.C.M.0.0.2 Computo estimativo dell'opera - Linea R PDF B apr-25 19/04/25

PE.0.2.2.ECO.GE.E.P.0.0.2 Elenco prezzi - Linea R PDF B apr-25 19/04/25

PE.0.2.2.ECO.GE.A.P.0.0.2 Analisi prezzi - Linea R PDF B apr-25 19/04/25

PE.0.2.2.ECO.GE.Q.I.0.0.2 Quadro di incidenza della manodopera - Linea R PDF B apr-25 19/04/25

PE.0.2.2.ECO.GE.S.C.0.0.1 Schema di contratto PDF A dic-24 27/02/25

LISTA RIEPILOGATIVA DOCUMENTAZIONE 
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LISTA RIEPILOGATIVA DOCUMENTAZIONE 

PE.0.2.2.ECO.GE.Q.E.0.0.1 Quadro economico di progetto P7M B apr-25 13/05/25

PE.0.2.2.ECO.GE.C.B.0.0.1 Capitolato informativo BIM P7M B apr-25 13/05/25

PF.0.2.2.ECO.GE.C.B.0.0.2 Relazione specialistica sulla modellazione informativa P7M B apr-25 13/05/25

ESPROPRI

PE.0.2.2.ESP.GE.R.T.0.0.1 Relazione giustificativa e definizione indennità di esproprio PDF B apr-25 19/04/25

PE.0.2.2.ESP.GE.P.Z.0.0.1 Piano particellare delle aree espropriande o da acquisire - Quadro generale pubblico-privato PDF B apr-25 19/04/25

PE.0.2.2.ESP.GE.E.D.0.0.1 Elenco ditte PDF A dic-24 27/02/25

PE.0.2.2.ESP.GE.E.C.0.0.1 Elenco concessioni PDF B apr-25 19/04/25

PE.0.2.2.ESP.GE.E.C.0.0.2 Piano particellare delle aree espropriande o da acquisire - Confronto PFTE - PE PDF B apr-25 19/04/25

MODELLI INFORMATIVI IFC/GPKG

MODELLI INFORMATIVI - LINEA M

22_stato_fatto IFC - apr-25 13/05/25

22_stato_progetto IFC - apr-25 13/05/25

22_scolo_morta IFC - apr-25 13/05/25

22_interventi_linea_M GPKG - - 27/02/25

MODELLI INFORMATIVI - LINEA R

22_interventi linea R-1 GPKG - - 27/02/25

22_interventi linea R-2 GPKG - - 27/02/25

DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

PARERI
Convocazione CdS PDF - 28/08/24 21/01/25

DD_1329_2024 - Allegato N° 1 Tabella Pareri PDF - - 21/01/25

DD_1329_2024 - Allegato N° 2 Tabella Riscontri PDF - - 21/01/25

DD_1329_2024 - Allegato N° 3 PF.0.0.0.T26.GE.E.E.0.0.1.B_Elenco degli elaborati_Secondo stralcio PDF - - 21/01/25

DD_1329_2024 - Allegato N° 4 Verbale CdS PDF - 02/10/24 21/01/25

DD_1513_2024 - Allegato N° 1 Tabella Pareri PDF - - 21/01/25

DD_1513_2024 - Allegato N° 2 Tabella Riscontri PDF - - 21/01/25

DD_1513_2024 - Allegato N° 3 PF.0.0.0.T26.GE.E.E.0.0.1.B_Elenco degli elaborati_Secondo_stralcio PDF - - 21/01/25

DD_1513_2024 - Allegato N° 4 Verbale CdS PDF - 02/10/24 21/01/25

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 1513 PDF - 28/11/24 21/01/25

Tabella riscontri integrazione SERRAVALLE PO PDF - - 21/01/25

Pareri All.1

Allegato_1_D1513-2024

PFTE
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Emissione Data Oggetto 
Ruolo (ISP, PST, OSS) 

Nominativo  
Firma Coordinamento (CEC) Timbro e firma Progettista* 

01_00 17.03.2025 Verifica Intermedia ISP – Alin Bodnar 

 
 

Ruben Sinisi 

 

01_01 19.04.2025 Trattamenti gruppo di progettazione e documentazione aggiornata ISP - Annalice Leoni 

 

 05.2025 Valutazioni trattamenti in bozza ISP - Chiara Miele 

 

02_00 14.05.2025 Valutazione Finale ISP - Evdokia Efthymiadou 

 

   ISP – Andrea Ostan 

 

   ISP - Paola Simoncelli 

 

   ISP– Soranno Samanta 
 

   ISP –Taddeo Vincenzo 

 

   ISP– Corrao Marco 

 

   ISP – Corrao Marcello Ignazio 

 

   ISP – Ruben Sinisi 

 

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO 

La stazione Appaltante ha consegnato i seguenti documenti a supporto della verifica: 

      

  PFTE    

  Pareri     

ASPETTI GENERALI E CONFIGURAZIONE DOCUMENTALE 

Cod. Criteri  
(Rif. App. 1 
RT-07) 

Rilievo 
[NC] = Non Conformità [OS] = Osservazione 

Trattamento Valutazione preliminare Valutazione finale Stato 
(A, C,  

C [OS], 

Escluso) 

  A. Verifica della completezza della progettazione     

MI01.1.  A.9, A.10 [NC] Completezza Della Progettazione 
Rif. art. 39 all. I.7 D.Lgs. 36/2023  
La documentazione (in formato digitale) trasmessa non risulta firmata digitalmente 
dai titolari dell’incarico di progettazione. Si segnala al RUP che le copie cartacee e 
digitali che verranno consegnate ufficialmente dovranno essere firmate e timbrate 
dai titolari dell’incarico di progettazione. 

Si procede alla verifica delle firme digitali richieste. SINISI Il trattamento ricevuto chiarisce l’impostazione 
progettuale, la documentazione presente sul portale 
risulta sottoscritta. Il rilievo è superato. 

C 

  C. Appaltabilità’ della soluzione progettuale prescelta     

  E. Minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso     
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  L. Unità Progettuale – Mantenimento delle caratteristiche rispetto al livello 
progettuale precedente delle caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e 
tecnologiche. 

    

  Ulteriori verifiche     

  Non si segnalano rilievi generali; per eventuali indicazioni di dettaglio si rimanda ai 
successivi capitoli.  

    

NOTE GENERALI 

Cod. Criteri  
(Rif. App. 1 
RT-07) 

Rilievo 
[NC] = Non Conformità [OS] = Osservazione 

Trattamento Valutazione preliminare Valutazione finale Stato 
(A, C,  

C [OS], 

Escluso) 

MI01.2.  A.2, A.6 
 

[NC] Completezza della Progettazione 
Rif. art. 39 all. I.7 D.Lgs. 36/2023  
Costi assistenza archeologica 
L’ Allegato 1 dei pareri definisce che il progetto non è assoggettato alla procedura di 
verifica preventiva di interesse archeologico e la Sovrintendenza prescrive la 
sorveglianza archeologica in corso d’opera.  
Il dossier progettuale non descrive chiaramente i costi dedicati all’assistenza 
archeologica nella fase di esecuzione delle opere. 

I costi sono riportati all’interno della voce degli imprevisti 
del quadro economico. 

LEONI Il trattamento fornito chiarisce l’impostazione 
progettuale adottata. Tuttavia, non si ha evidenza dei 
costi dedicati all’assistenza archeologica.   
Il rilievo viene declassato ad Osservazione LEONI 

 
C 

[OS] 

DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO 

Cod. Criteri  
(Rif. App. 1 
RT-07) 

Rilievo 
[NC] = Non Conformità [OS] = Osservazione 

Trattamento Valutazione preliminare Valutazione finale Stato 
(A, C,  

C [OS], 

Escluso) 

  ELABORATI GENERALI - SECONDO STRALCIO 2A     

  ELABORATI GENERALI DI INQUADRAMENTO     

  PE.0.0.0.T26.GE.E.E.0.0.1 - Elenco degli elaborati - Secondo stralcio 2A  TUTTI   

MI01.3.  A.2, A.6 
 

[NC] Completezza della Progettazione 
Elaborato non consegnato. 

 SINISI Documento consegnato. Il rilievo è superato. 
 

C 

  PE.0.0.0.T26.GE.R.G.0.0.1 - Relazione generale di inquadramento -  Secondo stralcio 
2A 

 TUTTI   

MI01.4.  A.2, A.6 
 

[NC] Completezza della Progettazione 
Elaborato non consegnato. 

 SINISI Documento consegnato. Il rilievo è superato. 
 

C 

  PE.0.0.0.T26.GE.R.G.0.0.2 - Relazione idraulica generale  IDR   

MI01.5.  A.6 [NC] Completezza Della Progettazione 
Rif. art. 39 all. I.7 D.Lgs. 36/2023  
Pag. 25, Figura 18 – Distribuzione spaziale delle scabrezze: si chiede di esplicitare i 
valori di Manning per ognuna delle classi individuate. 

Si rimanda all’apposito paragrafo della nuova emissione 
dell’elaborato. 

OSTAN Esaminato con esito positivo il contenuto del cap. 4.8; 
il rilievo è superato. 

C 

MI01.6.  A.6 [OS] Completezza Della Progettazione 
Rif. art. 39 all. I.7 D.Lgs. 36/2023  
Figure relative agli idrogrammi di piena: si osserva l’assenza dell’unità di misura (m3/s 
o m s.m.m.) sugli assi delle ordinate. Si chiede relativa integrazione (anche solo in 
didascalia figure). 

Si rimanda alla nuova emissione dell’elaborato, ove le 
unità di misura sono presenti. 

OSTAN Verificate integrazioni; il rilievo è superato. C 

MI01.7.  A.6 [NC] Completezza Della Progettazione 
Rif. art. 39 all. I.7 D.Lgs. 36/2023  
Modello a fondo mobile – Capitolo 6.3 Modello medio Po: necessario specificare per 
quali schede intervento sia da considerare questo tratto. 
Non è chiaro inoltre quale trattazione in proposito sia da considerare per la scheda 
22. 

Il capitolo riguardante la modellazione a fondo mobile è 
un refuso, corretto nella nuova emissione dell’elaborato. 
Per la parte di modellazione a fondo mobile si rimanda 
pertanto al capitolo conclusivo della relazione idraulica 
della scheda (elaborato PE.0.2.2.IDR.ID.R.T.0.0.1.B). 

OSTAN Si recepisce il trattamento fornito; il rilievo è superato. C 

MI01.8.  A.6 [NC] Completezza Della Progettazione 
Rif. art. 39 all. I.7 D.Lgs. 36/2023  
Pag. 62: si fa riferimento all’elaborato PE.0.3.3.IDR.ID.R.T.0.0.1.A ma non è chiaro di 
cosa si tratti. 

Si veda la risposta al punto MI01.8. OSTAN Si recepisce il trattamento fornito; il rilievo è superato. C 
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MI01.9.  A.6 [NC] Completezza Della Progettazione 
Rif. art. 39 all. I.7 D.Lgs. 36/2023  
Da pag. 63 in avanti viene riportato integralmente il contenuto dell’elaborato 
PF.0.0.0.MOD.FM.R.G.0.0.1.A MODELLO COMPLESSIVO A FONDO FISSO. Sarebbe 
opportuno fornire un breve paragrafo che presenti le novità introdotte con 
l’elaborato in oggetto PE.0.0.0.T26.GE.R.G.0.0.2 - Relazione idraulica generale. 

La Relazione idraulica generale corrisponde alla 
Relazione sul modello complessivo a fondo fisso. La parte 
iniziale dell’elaborato consegnato in rev. A è un refuso, 
eliminato nella nuova emissione dell’elaborato. 

OSTAN Si recepisce il trattamento fornito; il rilievo è superato. C 

  PE.0.0.0.T26.GE.R.G.0.0.3 - Relazione generale di adattamento ai cambiamenti 
climatici 

 BIO/TUTTI   

MI01.10.  A.2, A.6 
 

[NC] Completezza della Progettazione 
Elaborato non consegnato. 

 SINISI Documento consegnato. Il rilievo è superato. 
 

C 

  PE.0.0.0.T26.GE.P.G.0.0.1 - Inquadramento generale  TUTTI   

MI01.11.  A.2, A.6 
 

[NC] Completezza della Progettazione 
Elaborato non consegnato. 

 SINISI Documento consegnato. Il rilievo è superato. 
 

C 

  PE.0.0.0.T26.GE.P.G.0.0.2 - Inquadramento generale - Ambito Medio Po  TUTTI   

MI01.12.  A.2, A.6 
 

[NC] Completezza della Progettazione 
Elaborato non consegnato. 

 SINISI Documento consegnato. Il rilievo è superato. 
 

C 

  PE.0.0.0.T26.GE.P.G.0.0.3 - Relazione di ottemperanza alla Conferenza dei Servizi  TUTTI   

MI01.13.  A.2, A.6 
 

[NC] Completezza della Progettazione 
Elaborato non consegnato. 

 SINISI Documento consegnato. Il rilievo è superato. 
 

C 

  INTERVENTO N. 22 – km 386 – L – ER - STAGNO LOMBARDO (CR), VILLANOVA 
D’ARDA (PC) E POLESINE ZIBELLO (PR) 

    

  ELABORATI GENERALI     

  PE.0.2.2.GEN.GE.E.E.0.0.1.A - Elenco elaborati Scheda 22  TUTTI   

  Non si segnalano rilievi d’ambito.   MIELE   

  PE.0.2.2.GEN.GE.R.T.0.0.1.A - Relazione tecnica  TUTTI   

MI01.14.  A.2 [NC] Completezza della Progettazione 
Rif. Direttiva 2009/147/CE – Allegato I 
Nel documento non viene evidenziata l’appartenenza all’Allegato I di alcune specie di 
uccelli presenti nell’area di intervento.  

Si aggiorna il documento in revisione successiva. SCARSI Il trattamento fornito unitamente all’aggiornamento 
documentale PE.0.2.2.GEN.GE.R.T.0.0.1.A - Relazione 
tecnica del 22.04.2025 chiarisce e va a risolvere 
quanto segnalato.  
Il rilievo è superato. 
SCARSI 

C 

MI01.15.  A.1, A.2, 
E.1 

[NC] Completezza della Progettazione. Minimizzazione dei rischi di introduzione di 
varianti e di contenzioso. 
Rif art.22 del D.lgs 230/2017 
Manca un piano di gestione che includa azioni per il monitoraggio e contenimento 
delle specie invasive. Nel documento si fa riferimento alla presenza di specie invasive 
(Myocastor coypus, Procambarus clarkii e Orconectes limosus) che rientrano 
all’interno degli elenchi della normativa vigente rendendole soggette a misure 
obbligatorie di monitoraggio, contenimento o eradicazione.  

Il monitoraggio è finanziato dal Ministero. Più volte nel 
corso della progettazione delle precedenti fasi si è 
richiesto ad AdBPo ti attivarsi nelle opportune sedi. 

SCARSI Il trattamento fornito chiarisce l'impostazione 
progettuale adottata. Il rilievo è superato.  
SCARSI 

C 

MI01.16.  A.2 [OS] Completezza della progettazione. 
Si ritiene utile mostrare su elaborato grafico il posizionamento delle ZSC indicate nel 
progetto (ZSC IT 20A0015 “Bosco Ronchetti” / ZPS 20A0401 “Riserva Naturale Bosco 
Ronchetti”) rispetto all’area di intervento.  

Si prende atto della osservazione. SCARSI Il trattamento fornito unitamente all’aggiornamento 
documentale PE.0.2.2.GEN.GE.R.T.0.0.1.A - Relazione 
tecnica del 22.04.2025 va a risolvere quanto segnalato.  
SCARSI 
 

C 

MI01.17.  A.2 [OS] Completezza della progettazione. 
Si ritiene utile programmare ulteriori sopralluoghi per verificare che non siano 
presenti specie invasive incluse nella lista di interesse comunitario dal momento che, 
come cita il testo: “i sopralluoghi sono avvenuti in inverno ed inizio primavera e alcune 
specie potrebbero non essere state visibili”. 

Sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi nel periodo di 
aprile 2025 che hanno confermato le specie invasive 
rilevate durante i sopralluoghi eseguiti nel corso del PFTE 
e in avvio della progettazione esecutiva. 

SCARSI Il trattamento fornito chiarisce quanto segnalato. Il 
rilievo è superato.  
SCARSI 

C 

  PE.0.2.2.GEN.GE.K.R.0.0.1.A - Cronoprogramma delle attività  TUTTI   

MI01.18.  A.2, F.2 [NC] Completezza, Compatibilità 
art. 30 comma 2 all. I.7 D.Lgs. 36/23, DPR 207/2010 art.40, comma 3 
Il documento non fornisce evidenza che nella durata del cantiere si sia tenuto in conto 
della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. 

Il cronoprogramma riporta la durata delle lavorazioni. I 
periodi sfavorevoli sono riportati all’interno della 
relazione di cantierizzazione. 

SORANNO Il trattamento fornito chiarisce quanto segnalato.  
Il rilievo è superato. 

C 

  PE.0.2.2.SIC.GE.R.T.0.0.1.A - Piano di sicurezza e di coordinamento    SIC   

MI01.19.  A.2, C.4, 
E.2, G.2 

[NC] Esaustività, Coerenza 
All. XV punto 2.2.2 lett. “b” D.Lgs. 81/08 
Allegato A – Tipologico campo base 

Si aggiorna il documento. SORANNO Il trattamento fornito e il documento aggiornato 
chiariscono quanto segnalato. Il rilievo è superato. 

C 
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A pag. 73 del PSC, per il CB1-M, si menziona una sola baracca spogliatoi, a differenza 
di quanto previsto nel layout e nei costi della sicurezza. 

MI01.20.  A.2, C.4, 
E.2, G.2 

[NC] Esaustività, Coerenza 
All. XV punto 2.2.2 lett. “b” D.Lgs. 81/08 
Allegato A – Tipologico campo operativo 
A pag. 74-76 del PSC, per il CO2-M e CO3-M, CO2-R e CO3-R è previsto solo il deposito. 
Verificare inoltre la correttezza del Titolo dell’allegato (rispetto a quello riportato al 
cap. 20). 

Si aggiorna il documento. SORANNO Il trattamento fornito e il documento aggiornato 
chiariscono quanto segnalato. Il rilievo è superato. 

C 

  PE.0.2.2.SIC.GE.R.T.0.0.2.A - Fascicolo dell'opera  SIC   

MI01.21.  A.2 [NC] Esaustività 
All. XVI D.Lgs. 81/08 
Non risulta presente la scheda II-3: si rammenta che quanto previsto nel Fascicolo 
dell’opera, relativa alle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 
necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza. 

Si aggiorna il documento. SORANNO Il trattamento fornito e il documento aggiornato 
chiariscono quanto segnalato. Il rilievo è superato. 

C 

  PE.0.2.2.SIC.GE.C.M.0.0.1.A - Stima dei costi della sicurezza  SIC Documento suddiviso in 2: 
13.M_PE.0.2.2.SIC.GE.C.M.0.0.1.B_Stima dei costi 
della sicurezza - Linea M 
13.R_PE.0.2.2.SIC.GE.C.M.0.0.2.B_Stima dei costi 
della sicurezza - Linea R 

 

MI01.22.  C.4, E.2, 
F.2 

[NC] Esaustività, Coerenza 
All. XV punto 4.1.1 D.Lgs. 81/08 
Voci 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 42, 45, 46, 47, 48, 54, ecc. – verificare la 
correttezza dei mesi successivi al primo, rispetto alla durata riportata nel 
cronoprogramma per la linea R. 

È stato corretto e specificato meglio le quantità di 
riferimento della voce 2. 
È stata corretta la voce 12, e di conseguenza le voci a 
questa collegate successivamente ( 13, 16, 17, 28). 
E stata corretta e specificato meglio le quantità relative 
alla voce n.65 e di conseguenza le voci a questa collegate 
successivamente ( 81, 97) 

SORANNO (Documento aggiornato 
13.R_PE.0.2.2.SIC.GE.C.M.0.0.2.B_Stima dei costi della 
sicurezza - Linea R) 
Nell’aggiornamento del PSC il numero di piattaforme in 
legno per il campo base non è coerente con quello 
computato alla voce aggiornata n. 2.  
Nell’aggiornamento documentale risultano computati 
2 servizi igienici (voci 12, 13, 16, 17, 28), in contrasto 
con quanto previsto nel PSC revisionato. 
Inoltre, nei campi operativi vengono computate 2 
piattaforme in cls (voci 65, 81, 97) non ripercorribili nel 
layout aggiornato. 
Per tale motivazione il rilievo permane. 
 
Il trattamento fornito e il documento aggiornato 
chiariscono quanto segnalato. Il rilievo è superato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

MI01.23.  

MI01.24.  

C.4, E.2 

[NC] Esaustività, Coerenza 
All. XV punto 4.1.1 D.Lgs. 81/08 
Voci 35, 36, 43, 44 – dal layout si desumono due baracche per servizi igienici nel CB1-
M. 

È stata corretto e specificato meglio le quantità di 
riferimento alla voce n.2 
Sono state corrette e precisate le quantità delle 
piattaforme riferite ai campi operativi. 

SORANNO (Documento aggiornato 
13.M_PE.0.2.2.SIC.GE.C.M.0.0.1.B_Stima dei costi della 
sicurezza - Linea M) 
Nell’aggiornamento del PSC il numero di piattaforme in 
legno per il campo base non è coerente con quello 
computato alla voce aggiornata n. 2.  
Inoltre, nei campi operativi vengono computate 2 
piattaforme in cls (voci 66, 82, 98) non ripercorribili nel 
layout aggiornato. 
Per tale motivazione il rilievo permane. 
 
Il trattamento fornito e il documento aggiornato 
chiariscono quanto segnalato. Il rilievo è superato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

MI01.25.  C.4 [NC] Esaustività 
All. XV punto 4.1.1 D.Lgs. 81/08 - Linee guida Itaca 
Voci 83, 91, 162, 186, 201, 221 – la verifica degli impianti non è un costo della 
sicurezza ma un onere a carico dell’impresa. 

Si aggiorna il documento. SORANNO Il trattamento fornito e il documento aggiornato 
chiariscono quanto segnalato. Il rilievo è superato. 

C 

MI01.26.  A.2 [NC] Esaustività, Coerenza 
Voci 194, 196, 202 – verificare la correttezza del cantiere operativo indicato nella 
descrizione (CO1 invece che CO3 come da titolo). 

Si aggiorna il documento. SORANNO Il trattamento fornito e il documento aggiornato 
chiariscono quanto segnalato. Il rilievo è superato. 

C 

MI01.27.  A.2 
[NC] Esaustività, Coerenza 
Voci 207, 208, 212, 214, 216 – verificare la correttezza del cantiere operativo indicato 
nella descrizione (CB1 invece che CO1/CO2 come da titolo). 
Verificare anche per gli altri campi operativi. 

Si aggiorna il documento. SORANNO (Documento aggiornato 
13.R_PE.0.2.2.SIC.GE.C.M.0.0.2.B_Stima dei costi della 
sicurezza - Linea R) 
Nell’aggiornamento del computo la denominazione dei 
campi operativi della linea R non risulta coerente con 
quella indicata nel PSC e nei layout. 
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Per tale motivazione il rilievo permane. 
 
Il trattamento fornito e il documento aggiornato 
chiariscono quanto segnalato. Il rilievo è superato. 

 
 

C 

MI01.28.  A.2, C.4, 
E.2 

[NC] Esaustività, Coerenza 
All. XV punto 4.1.1 lett. “e” D.Lgs. 81/08  
Non risultano computati, come da prescrizione di PSC: 
- pag. 37 - eventuale vigilanza a cantiere non attivo svolta da istituto privato; 
pag. 63: natante di soccorso. 

Si aggiorna il documento eliminando la prescrizioni del 
natante sul PSC. 

SORANNO Nell’aggiornamento documentale non si riscontrano 
aggiornamenti circa: 
- pag. 63: natante di soccorso. 
Il rilievo permane. 
 
Il trattamento fornito e il documento aggiornato 
chiariscono quanto segnalato. Il rilievo è superato. 

 
 
 
 
 

C 

MI01.29.  C.4, H.4, 
H.5 

[NC] Esaustività, Correttezza 
all. I.14 art. 5 comma 9 D.Lgs. 36/23, Circolare prot. N. 4536 del 30 ottobre 2012, 
punto 9  
Non risultano consegnate le Analisi dei Nuovi Prezzi presenti nel documento. 

Si aggiorna il documento. SORANNO Il trattamento fornito e il documento aggiornato 
chiariscono quanto segnalato. Il rilievo è superato. 

C 

  PE.0.2.2.MAN.GE.R.T.0.0.1.A - Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti  TUTTI   

  Non si segnalano rilievi d’ambito.   MIELE   

   STUDI SPECIALISTICI      

  PE.0.2.2.GEO.GE.R.T.0.0.1.A - Relazione geologica e geotecnica  GEO   

  PE.0.2.2.IDR.ID.R.T.0.0.1.A - Relazione idraulica  IDR   

MI01.30.  A.6 [NC] Completezza Della Progettazione 
Rif. art. 39 all. I.7 D.Lgs. 36/2023  
Capitolo 1 Inquadramento: Sono omessi tutti i dettagli sito-specifici esplicitati 
all’interno degli allegati del “Programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali 
dell’alveo del fiume Po – stralcio confluenza Arda - incile Po di Goro, adottato con 
deliberazione nr. 1 del Comitato Istituzionale del 24/01/2018”. La trattazione pare 
inoltre non fornire indicazioni esplicite in merito all’ottemperanza degli obiettivi di cui 
alla legenda dell’Allegato 4. 

Si integra quanto richiesto nella nuova emissione 
dell’elaborato. 

OSTAN Verificato aggiornamento con esito positivo: il rilievo è 
superato. 

C 

MI01.31.  A.6 [NC] Completezza Della Progettazione 
Rif. art. 39 all. I.7 D.Lgs. 36/2023  
non vengono riportate informazioni legate alla descrizione specifica della mesh 
adottata nelle aree di intervento e in generale in corrispondenza dei piccoli rami di 
connessione tra le differenti porzioni golenali e per le opere idrauliche. 

L’approccio di Hec-Ras non è strettamente dipendente 
dalle dimensioni delle celle degli elementi, ma fa 
riferimento soprattutto alla schematizzazione 
bidimensionale che coinvolge maggiormente le 
breaklines. 

OSTAN Si recepisce il trattamento fornito; il rilievo è superato. C 

MI01.32.  A.6 [NC] Completezza Della Progettazione 
Rif. art. 39 all. I.7 D.Lgs. 36/2023  
Curva di durata di riferimento riportata in Figura 17: il periodo considerato (2009-
2019) è piuttosto breve e non tiene conto delle piene degli anni 90 e 2000: si chiede 
ai progettisti spiegazione in merito. 

La curva di durata è stata elaborata sulla base dei dati 
messi a disposizione dei progettisti, che risultano coprire 
il periodo 2009-2019. Le piene avvenute 
precedentemente a tale periodo non sono pertanto state 
valutate. 

OSTAN Si recepisce il trattamento fornito accettando 
l’assunzione dei progettisti: il rilievo è superato. 

C 

MI01.33.  A.6 [OS] Completezza Della Progettazione 
Rif. art. 39 all. I.7 D.Lgs. 36/2023  
Figura 56 e Figura 57: la scala di rappresentazione e la scelta di non rappresentare i 
delta delle grandezze velocità e sforzo tangenziale non consentono di apprezzare 
appieno le variazioni in gioco.   

Si integra quanto richiesto nella nuova emissione 
dell’elaborato. 

OSTAN Verificato aggiornamento con esito positivo: il rilievo è 
superato. 

C 

MI01.34.  A.6 [NC] Completezza Della Progettazione 
Rif. art. 39 all. I.7 D.Lgs. 36/2023  
Figura 57: si chiede ai progettisti un commento in merito agli incrementi dello sforzo 
tangenziale nell’assetto di progetto che pare interessare l’area ove previsto il canale 
ma anche un ambito limitrofo più discosto. 

Si integra quanto richiesto nella nuova emissione 
dell’elaborato. 

OSTAN Verificato aggiornamento con esito positivo: il rilievo è 
superato. 

C 

MI01.35.  A.6 [NC] Completezza Della Progettazione 
Rif. art. 39 all. I.7 D.Lgs. 36/2023  
Figura 63, Figura 64, Figura 65: le aree golenali non vengono rappresentate in base al 
diametro caratteristico assunto nei calcoli. Si chiede di meglio chiarire l’impostazione 
del modello adottata in termini di granulometria nelle aree di escavazione del canale 
di collegamento e in lanca. 

Il diametro caratteristico è stato esplicitato solamente 
con riferimento all’alveo ed alle barre fluviali, poiché i 
campionamenti sono stati effettuati solamente in queste 
zone. 
Come esplicitato a pag. 55 della Relazione idraulica, 
infatti, “i pennelli e le zone golenali sono stati considerati 
inerodibili, in queste zone è però possibile il deposito, 
come pure l’erosione della parte depositata“. 

OSTAN Si recepisce il trattamento fornito: il rilievo è superato. C 

MI01.36.  A.6 [OS] Completezza Della Progettazione 
Rif. art. 39 all. I.7 D.Lgs. 36/2023  
Figura 49, Figura 50, Figura 51: in rosso vengono rappresentate tutte le opere 

Si corregge il refuso nella nuova emissione 
dell’elaborato. 

OSTAN Verificato aggiornamento con esito positivo: il rilievo è 
superato. 

C 
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spondali mentre la legenda indica i soli pennelli.  

MI01.37.  A.6 [NC] Completezza Della Progettazione 
Rif. art. 39 all. I.7 D.Lgs. 36/2023  
Pare omessa la verifica dei massi di corazzamento dei salti di fondo del canale 
principale e del canale secondario, nonché delle dotazioni in massi per la deviazione 
dello scolo Morta.  

La scelta dei massi da utilizzare per il corazzamento dei 
salti di fondo e per la deviazione dello scolo “Morta” è 
stata effettuata sulla base delle verifiche svolte per il 
corazzamento del pennello. 
 
Per la deviazione dello scolo Morta è previsto l’utilizzo di 
massi di peso 300 ÷ 1000 kg. Si provvede ad integrare 
l’elaborato con tale informazione. 

OSTAN Si recepisce il trattamento fornito: il rilievo è superato. C 

MI01.38.  A.6 [NC] Completezza Della Progettazione 
Rif. art. 39 all. I.7 D.Lgs. 36/2023  
Si chiede ai progettisti di argomentare in merito alla stabilità del salto di fondo 
previsto per la deviazione dello scolo Morta all’immissione nel canale principale.  

Lo sfioratore previsto per la deviazione dello scolo 
“Morta” è stato dimensionato in accordo con le verifiche 
eseguite per il corazzamento del pennello idraulico. 
La portata prevista in arrivo dalla chiavica, pari a circa 5 
m3/s (eventualmente incrementabile a 9 m3/s), non si 
ritiene possa determinare problemi di stabilità globale 
dell’opera. 

OSTAN Si recepisce il trattamento fornito: il rilievo è superato. C 

MI01.39.  A.6 [NC] Completezza Della Progettazione 
Rif. art. 39 all. I.7 D.Lgs. 36/2023  
Analogamente alla chiavica dello scolo Morta, si chiede ai progettisti di argomentare 
in merito alle potenziali criticità a carico della chiavica del Fossadone dovute 
all’apertura del canale principale, con potenziale rigurgito verso la chiavica stessa. 

La chiavica del Fossadone non è previsto venga impattata 
dal progetto, in quanto lo scarico dalla stessa avviene a 
valle dello sbocco della lanca principale nel Po. 
Eventuali fenomeni di rigurgito sulla stessa sono pertanto 
da imputare alla crescita del livello idrometrico nel Po (e 
non nella lanca principale), sulle quali il progetto non ha 
effetto alcuno. 

OSTAN Si recepisce il trattamento fornito: il rilievo è superato. C 

MI01.40.  A.6 [NC] Completezza Della Progettazione 
Rif. art. 39 all. I.7 D.Lgs. 36/2023  
Modellazione a fondo mobile: non viene citata la schematizzazione adottata per i 
corazzamenti in massi e per lo sfioratore della deviazione dello scolo Morta e se sono 
stati considerati come inerodibili. 

Gli elementi citati sono considerati come inerodibili. Si 
integra in relazione la precisazione richiesta. 

OSTAN Verificato aggiornamento con esito positivo: il rilievo è 
superato. 

C 

  PE.0.2.2.BOB.BB.R.T.0.0.1.A - Relazione bonifica ordigni bellici  SIC   

  Non si segnalano rilievi     

  STUDI AMBIENTALI E INDAGINI      

  PF.0.2.2.AMB.GE.R.T.0.0.1.A - Relazione paesaggistica semplificata (D.Lgs.42/2004)   AMB   

  Non si segnalano rilievi     

  PF.0.2.2.AMB.GE.R.T.0.0.3.A - Studio di incidenza ambientale (screening) - L  AMB   

MI01.41.  A.2, A.7 [NC] Completezza Della Progettazione 
Rif. art. 39 all. I.7 D.Lgs. 36/2023  
A pag. 4 dell’elaborato si riporta che il progetto non ricade nelle tipologie di cui agli 
Allegati II, Il bis, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Mentre lo stesso 
ricade nell’Allegato IV punto 7 lettera o). Si chiede venga rettificato. 

I Il documento è stato elaborato in fase di PFTE ed è stato 
approvato a valle della Conferenza dei Servizi. 

MIELE Il trattamento fornito chiarisce l’impostazione 
progettuale adottata.  
Il rilievo è superato. 
MIELE 

C 

  PF.0.2.2.AMB.GE.R.T.0.0.4.A - Studio di impatto ambientale (screening)  AMB   

MI01.42.  A.2, A.7 [NC] Completezza Della Progettazione 
Rif. art. 39 all. I.7 D.Lgs. 36/2023  
A pag. 16 dell’elaborato si riporta che il progetto è inserito nella misura M2C4Inv. 3.3 
e che le schede di riferimento di riferimento per il soddisfacimento del principio DNSH 
in cui sono indicate le procedure da adottare per l’obiettivo di mitigazione dei 
cambiamenti climatici, sono la scheda 5, la scheda 19 e la scheda 27. Nella Circolare 
n. 22/2024 del MEF sono indicate per quella misura solo la 19 e la 27. La verifica è 
stata condotta ai sensi della Circolare Mef n. 32/2021, si chiede che l’elaborato venga 
adeguato alla normativa più recente. 

Il documento è stato elaborato in fase di PFTE ed è stato 
approvato a valle della Conferenza dei Servizi. 

MIELE Il trattamento fornito chiarisce l’impostazione 
progettuale adottata.  
Il rilievo è superato. 
MIELE 

C 

  PE.0.2.2.AMB.GM.R.T.0.0.1.A - Relazione gestione materie  GEO   

  Non si segnalano rilievi     

  PE.0.2.2.AMB.GE.R.T.0.0.3.A - Relazione di sostenibilità dell’opera  TUTTI   
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 A.2, A.7 [NC] Completezza Della Progettazione 
Rif. art. 39 all. I.7 D.Lgs. 36/2023  
La verifica è stata condotta ai sensi della Circolare Mef n. 33/2022, si chiede che 
l’elaborato venga adeguato alla normativa più recente (Circolare n. 22/2024). 

In data 05/07/2023 il Ministero dell’Ambiente 
trasmetteva all’agenzia AIPO il Vademecum DNSH 
relativo all’investimento 3.3 di Rinaturazione dell’area 
del Po, relativo all’applicazione del principio DNSH, e che 
forniva istruzioni operative che dovranno essere 
applicate per tutte le fasi dell’investimento, pertanto è 
stato preso come riferimento nella redazione 
dell’elaborato. Non sono pervenuti aggiornamenti dal 
Ministero in merito al vademecum DNSH relativo 
all’investimento M2C4 I3.3.   

MIELE OSS. L’ultima riprogrammazione del Piano (PNRR), che 
ha portato all’approvazione della Decisione di 
Esecuzione del Consiglio (CID) n. 16051/23 del 8 
dicembre 2023 e del relativo allegato n. 16051/23 ADD 
1 del 27 novembre 2023 con il definanziamento di 
alcuni interventi, la modifica di altri e l’introduzione di 
nuove misure ha reso opportuno un aggiornamento 
della “Guida operativa per il rispetto del principio di 
non arrecare danno significativo all’ambiente” di cui 
alle Circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 
del 30 dicembre 2021 e n. 33 del 13 ottobre 2022, 
pertanto anche la Relazione di sostenibilità dell’opera 
deve essere aggiornata.  
Il rilievo è superato con osservazione. 
MIELE 

C 
[OS] 

  PE.0.2.2.AMB.GE.R.T.0.0.4.A - Relazione CAM  TUTTI   

  Non si segnalano rilievi d’ambito.   MIELE   

  ELABORATI DI INQUADRAMENTO      

  PE.0.2.2.GEN.GE.P.L.0.0.1.A - Corografia generale   TUTTI   

  Non si segnalano rilievi d’ambito.   MIELE   

  PE.0.2.2.GEN.GE.P.L.0.0.2.A - Planimetria su base C.T.R.  TUTTI   

  Non si segnalano rilievi d’ambito.   MIELE   

  PE.0.2.2.GEN.GE.P.L.0.0.3.A - Tavola dei vincoli ambientali   AMB   

  PE.0.2.2.GEN.GE.P.L.0.0.4.A - Fasce di mobilità fluviale  TUTTI   

  Non si segnalano rilievi d’ambito.   MIELE   

  STATO DI FATTO      

  PE.0.2.2.RIL.GE.R.I.0.0.1.A - Documentazione fotografica  TUTTI   

  Non si segnalano rilievi d’ambito.   MIELE   

  PF.0.2.2.RIL.GE.P.L.0.0.1.A - Planimetria di rilievo della vegetazione  TUTTI   

  Non si segnalano rilievi d’ambito.   MIELE   

  PF.0.2.2.RIL.GE.S.Z.0.0.1.A - Sezioni del pennello idraulico  IDR   

MI01.43.  A.6 [OS] Completezza Della Progettazione 
Rif. art. 39 all. I.7 D.Lgs. 36/2023  
Opportuno aggiornare il titolo nel cartiglio facendo riferimento allo stato attuale.  

Si prende atto dell’osservazione, integrando quanto 
richiesto nella nuova emissione dell’elaborato 
PE.0.2.2.RIL.GE.S.Z.0.0.1.B - Sezioni del pennello idraulico 
allo stato di fatto. 

OSTAN Verificato aggiornamento con esito positivo: il rilievo è 
superato. 

C 

MI01.44.  A.6 [NC] Completezza Della Progettazione 
Rif. art. 39 all. I.7 D.Lgs. 36/2023  
Le sezioni non riportano alcuna informazione relativa ai materiale costitutivo del 
pennello e alle difese spondali esistenti. 

Si prende atto dell’osservazione. 
Data l’incertezza relativa alla costituzione del pennello, 
nella tavola in oggetto è stato omesso di inserire 
informazioni in merito, dal momento che queste non 
risulterebbero significative.   

OSTAN Si recepisce il trattamento fornito: il rilievo è superato. C 

  PF.0.2.2.RIL.GE.P.L.0.0.2.A - Planimetria di rilievo plano-altimetrico e stato di 
consistenza delle opere esistenti 

 TUTTI   

  Non si segnalano rilievi d’ambito.   MIELE   

  PROGETTO      

  PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.0.1.A - Planimetria generale di progetto   TUTTI   

  Non si segnalano rilievi d’ambito.   MIELE   

  PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.0.2.A - Planimetria viabilità, piste e aree di cantiere  INFRA/SIC   

MI01.45.  A.2, A.6, 
E.1, C.4 

 

[NC] Completezza della Progettazione 
Rif. art. 39 all. I.7 D.Lgs. 36/2023  
La planimetria non riporta il sistema di circolazione dei mezzi di cantiere sulla viabilità 
esistente e non illustra i percorsi previsti per raggiungere i siti di cava e discarica con 
le relative distanze chilometriche.    

Per i percorsi verso le aree di discarica individuate si 
faccia riferimento agli allegati della Relazione gestione 
materie. 
Per quanto concerne i siti di cava, in accordo con la 
Committenza è stato deciso di non indicarli, in quanto la 
fornitura del materiale, compensata con le voci del 
prezzario AIPo, è ritenuta onere dell’impresa. 

TICCONI Si recepisce il trattamento fornito. Poiché all’interno 
della Relazione sulla Gestione delle Materie viene 
esplicitato che nell’ambito del progetto si prevede il 
reimpiego del materiale scavato all’interno del cantiere 
stesso e nell’allegato B viene riportata la planimetria 
con l’individuazione dei siti di conferimento e i percorsi 
con le distanze chilometriche, il rilievo può ritenersi 

C 
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superato. 

  PE.0.2.2.PRG.GE.S.Z.0.0.1.A - Sezioni del pennello idraulico  IDR   

MI01.46.  A.6 [OS] Completezza Della Progettazione 
Rif. art. 39 all. I.7 D.Lgs. 36/2023  
Opportuno aggiornare il titolo nel cartiglio facendo riferimento allo stato di progetto.  

Si prende atto dell’osservazione, integrando quanto 
richiesto nella nuova emissione dell’elaborato 
PE.0.2.2.PRG.GE.S.Z.0.0.1.B - Sezioni del pennello 
idraulico allo stato di progetto. 

OSTAN   

MI01.47.  A.2, A.6, 
E.2 

 

[NC] Completezza della Progettazione 
Rif. art. 39 all. I.7 D.Lgs. 36/2023  
Le sezioni ante operam illustrate nell’elaborato grafico non sono rappresentative di 
tutte le progressive dell’asse del pennello indicate nella planimetria: mancano ade 
esempio le sezioni relative alle progressive 40.00m, 80.00m, 120.00 m, ecc.  

All’interno dell’elaborato sono state riportate le sezioni 
ritenute più significative (ovvero in corrispondenza delle 
zone laterali e centrali ove è previsto l’intervento di 
abbassamento del pennello). Le rimanenti sezioni 
indicate nella planimetria, non apportando ulteriori dati 
o elementi rispetto a quelle già riportate, non sono state 
incluse nell’elaborato al fine di non appesantirlo. 
 
 
 
Si conferma quanto elaborato. 

TICCONI Si recepisce il trattamento fornito che chiarisce 
l’impostazione progettuale. Si evidenzia tuttavia che 
relativamente alla ripercorribilità delle informazioni tra 
i vari elaborati di progetto e la loro congruenza 
reciproca, considerando anche il livello di 
progettazione esecutiva, si ritiene opportuno integrare 
l’elaborato con le Sezioni mancanti. 
Pertanto il rilievo permane.  
 
Ulteriore Valutazione 
A fronte dei chiarimenti forniti dalla Stazione 
Appaltante e dai progettisti, il rilievo può ritenersi 
superato [OS] segnalando alla Stazione Appaltante che 
ai fini della completezza progettuale è utile illustrare 
anche le sezioni meno significative, aspetto che 
tuttavia si ritiene non infici l’approvabilità del progetto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

MI01.48.  A.2, A.6, 
E.2, C.4 

 

[NC] Completezza della Progettazione 
Rif. art. 39 all. I.7 D.Lgs. 36/2023  
Le sezioni trasversali non riportano una tabella riepilogativa delle quantità di 
materiale per ciascuno strato previsto in progetto così da permettere la corretta 
contabilizzazione dell’opera.   

Si precisa che le informazioni relative alle quantità dei 
materiali sono state ricavate dalla modellazione 3D e 
sono pertanto disponibili all’interno del modello 
sviluppato in fase di progettazione. 
I dati estratti dal modello sono inoltre riportati all’interno 
della Relazione gestione materie. 

TICCON 
OSTAN I 

Si recepisce il trattamento fornito. Poiché all’interno 
della Relazione sulla Gestione delle Materie vengono 
riportate tutte le informazioni relative al bilancio delle 
materie in maniera esaustiva, il rilievo può ritenersi 
superato. 

C 
 

  PE.0.2.2.PRG.GE.S.Z.0.0.2.A - Profilo longitudinale stato di fatto e di progetto  TUTTI   

MI01.49.  A.2, A.6, 
E.1 

 

[NC] Completezza della Progettazione 
Rif. art. 39 all. I.7 D.Lgs. 36/2023  
I profili altimetrici non trovano una chiara corrispondenza con gli assi planimetrici di 
tracciamento: ad esempio mancano le informazioni sul tracciamento planimetrico 
dell’asse del canale principale con l’evidenza dei vertici delle poligonali d’asse, le 
caratteristiche geometriche degli elementi planimetrici, lì dove possibile definirli 
mediante curve e rettifili. 
Inoltre, nella planimetria del canale principale non vengono riportati i salti localizzati 
individuati nel profilo longitudinale.      

Trattandosi di un intervento di rinaturazione, che per sua 
natura contiene una certa variabilità, il tracciamento per 
tale opera non può essere confuso con opere del tipo 
stradali o ferroviarie per le quali è prevista 
l’esplicitazione dei dati richiesti. 
Si evidenzia inoltre che non sono emerse difficoltà di 
tracciamento nella realizzazione degli stralci prioritari. Si 
ricorda inoltre che il progetto è in BIM, i modelli sono 
consegnati all’impresa e da tali modelli si possono 
rilevare tutte informazioni necessarie al tracciamento. 
 

TICCONI Il trattamento fornisce chiarisce l’impostazione 
progettuale. 
Il rilievo può ritenersi superato. 

C 

  PE.0.2.2.PRG.GE.S.Z.0.0.3.A - Sezioni canale principale e secondario  TUTTI   

MI01.50.  A.2, A.6, 
E.2 

 

[NC] Completezza della Progettazione 
Rif. art. 39 all. I.7 D.Lgs. 36/2023  
Le sezioni di progetto illustrate nell’elaborato grafico non sono rappresentative di 
tutte le progressive dell’asse del pennello indicate nella planimetria. 

All’interno dell’elaborato sono state riportate le sezioni 
ritenute più significative. Le rimanenti sezioni indicate 
nella planimetria, non apportando ulteriori dati o 
elementi rispetto a quelle già riportate, non sono state 
incluse nell’elaborato al fine di non appesantirlo. 
 
 
 
 
Si conferma quanto elaborato. 

TICCONI Si recepisce il trattamento fornito che chiarisce 
l’impostazione progettuale. Si evidenzia tuttavia che 
relativamente alla ripercorribilità delle informazioni tra 
i vari elaborati di progetto e la loro congruenza 
reciproca, considerando anche il livello di 
progettazione esecutiva, si ritiene opportuno integrare 
l’elaborato con le Sezioni mancanti. 
Pertanto il rilievo permane.  
 
Ulteriore Valutazione  
A fronte dei chiarimenti forniti dalla Stazione 
Appaltante e dai progettisti, il rilievo può ritenersi 
superato [OS] segnalando alla Stazione Appaltante che 
ai fini della completezza progettuale è utile illustrare 
anche le sezioni meno significative, aspetto che 
tuttavia si ritiene non infici l’approvabilità del progetto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

MI01.51.  A.2, A.6, [NC] Completezza della Progettazione Si prende atto dell’osservazione. TICCONI Si recepisce il trattamento fornito. Poiché all’interno C 
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E.2, C.4 
 

Rif. art. 39 all. I.7 D.Lgs. 36/2023  
Le sezioni trasversali non riportano una tabella riepilogativa delle quantità di 
materiale scavato così da permettere la corretta contabilizzazione dell’opera.   

Si precisa che le informazioni relative alle quantità dei 
materiali sono state ricavate e sono pertanto disponibili 
all’interno del modello sviluppato in fase di 
progettazione. 
I dati estratti dal modello sono inoltre riportati all’interno 
della Relazione gestione materie. 

della Relazione sulla Gestione delle Materie vengono 
riportate tutte le informazioni relative al bilancio delle 
materie in maniera esaustiva, il rilievo può ritenersi 
superato. 

 

  PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.1.2.A - Deviazione canale scolo "Morta"  IDR   

  Non si segnalano rilievi d’ambito.   MIELE   

  PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.0.3.A - Planimetria con interventi linea M  TUTTI   

  Non si segnalano rilievi d’ambito.   MIELE   

  PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.0.4.A - Planimetria con interventi linea R  TUTTI   

  Non si segnalano rilievi d’ambito.   MIELE   

  PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.0.5.A - Planimetria di tracciamento interventi Linea R 1  TUTTI   

  Non si segnalano rilievi d’ambito.   MIELE   

  PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.0.6.A - Planimetria di tracciamento interventi Linea R 3  TUTTI   

  Non si segnalano rilievi d’ambito.   MIELE   

  PE.0.2.2.PRG.GE.R.T.0.0.1.A - Relazione di cantierizzazione  INFRA/SIC   

MI01.52.  A.2, C.2, 
E.2, G.2 

[NC] Esaustività, Coerenza 
All. XV punto 4.1.1 D.Lgs. 81/08 - Linee guida Itaca 
§2.1, pag. 11 – verificare la coerenza del numero delle baracche previsto rispetto a 
quanto indicato nel PSC e nei costi della sicurezza. 

La mancata coerenza deriva da un refuso nel PSC, 
corretto nella nuova emissione dell’elaborato. 

SORANNO Il trattamento fornito e il documento aggiornato 
chiariscono quanto segnalato. Il rilievo è superato. 

C 

  PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.0.7.A - Planimetria di cantierizzazione Linea M  INFRA/SIC   

MI01.53.  A.2, A.6, 
E.1, C.4 

 

[NC] Completezza della Progettazione 
Rif. art. 39 all. I.7 D.Lgs. 36/2023  
La planimetria non riporta il sistema di circolazione dei mezzi di cantiere sulla viabilità 
esistente e non illustra i percorsi previsti per raggiungere i siti di cava e discarica con 
le relative distanze chilometriche.    

Il punto di connessione tra la viabilità esistente e la 
viabilità di cantiere è riportato all’interno dell’elaborato 
Planimetria viabilità, piste e aree di cantiere. 
Il sistema di circolazione dei mezzi sulle piste di cantiere 
non è stato indicato in quanto in fase di CdS non sono 
emerse richieste, da parte dei Comuni interessati, di 
modifiche o chiarimenti relativi alla mobilità. 

TICCONI Il trattamento fornito, unitamente all’aggiornamento 
progettuale dell’elaborato grafico risolvono quanto 
segnalato.  
Il rilievo è superato. 
 

C 

  PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.0.8.A - Planimetria di cantierizzazione Linea R  INFRA/SIC   

MI01.54.  A.2, A.6, 
E.1, C.4 

 

[NC] Completezza della Progettazione 
Rif. art. 39 all. I.7 D.Lgs. 36/2023  
La planimetria non riporta il sistema di circolazione dei mezzi di cantiere sulla viabilità 
esistente e non illustra i percorsi previsti per raggiungere i siti di cava e discarica con 
le relative distanze chilometriche.    

Per i percorsi verso le aree di discarica individuate si 
faccia riferimento agli allegati della Relazione gestione 
materie. 
Per quanto concerne i siti di cava, in accordo con la 
Committenza è stato deciso di non indicarli, in quanto la 
fornitura del materiale, compensata con le voci del 
prezzario AIPo, è ritenuta onere dell’impresa. 
Si riporta l’indicazione del sistema di circolazione dei 
mezzi in legenda nell’elaborato revisionato. 

TICCONI Il trattamento fornito, unitamente all’aggiornamento 
progettuale dell’elaborato grafico risolvono quanto 
segnalato.  
Il rilievo è superato. 
 

C 

  PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.0.9.A - Planimetria sterri e riporti  GEO   

  PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.1.0.A - Tracciamenti  GEO   

  PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.1.1.A - Monitoraggio argini  TUTTI   

  Non si segnalano rilievi d’ambito.   MIELE   

  TIPOLOGICI      

  PE.0.2.2.TIP.GE.S.Z.0.0.1.A - LINEA M - Sezioni di progetto  TUTTI   

MI01.55.  A.2, A.6 
 

[NC] Completezza della Progettazione 
Rif. art. 39 all. I.7 D.Lgs. 36/2023  
Il file risulta essere corretto, non è pertanto possibile verificare l’elaborato.    

Si provvede a inoltrare nuovamente l’elaborato. TICCONI L’elaborato grafico è stato aggiornato. 
Il rilievo è superato. 

C 

  PE.0.2.2.TIP.GE.D.C.0.0.1.A - LINEA M - Dettagli e particolari costruttivi  TUTTI   

MI01.56.  A.2, A.6, 
E.2 

 

[NC] Completezza della Progettazione 
Rif. art. 39 all. I.7 D.Lgs. 36/2023  
Relativamente alla strada di cantiere l’elaborato grafico non chiarisce se lo strato di 
fondazione in misto tout venant venga realizzato previo uno scavo del terreno 
esistente oppure lo strato venga posato direttamente senza alcun trattamento del 
sottofondo.     

La posa avviene senza trattamento sottofondo per 
rispettare le prescrizioni ambientali imposte. 

TICCONI Il trattamento fornisce chiarisce l’impostazione 
progettuale. 
Il rilievo può ritenersi superato. 

C 
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  PE.0.2.2.TIP.GE.T.P.0.0.1.A - LINEA R - Dettagli tipologici - opere di riforestazione 
naturalistica diffusa 1 

 TUTTI   

  Non si segnalano rilievi d’ambito.   MIELE   

  PE.0.2.2.TIP.GE.T.P.0.0.2.A - LINEA R - Dettagli tipologici - opere di riforestazione 
naturalistica diffusa 2 

 TUTTI   

  Non si segnalano rilievi d’ambito.   MIELE   

  PE.0.2.2.TIP.GE.R.I.0.0.1.A - LINEA R - Quaderno degli interventi tipologici  TUTTI   

MI01.57.  A.2, I.3 [OS] Completezza della progettazione. Manutenibilità delle opere. 
Si ritiene utile l’attuazione di un piano di monitoraggio per valutare l’effettiva efficacia 
delle nuove aree di nidificazione. 

Il monitoraggio è finanziato dal Ministero. Più volte nel 
corso della progettazione delle precedenti fasi si è 
richiesto ad AdBPo ti attivarsi nelle opportune sedi. 

SCARSI Il trattamento fornito chiarisce l'impostazione 
progettuale adottata. Il permanere dell’osservazione 
non inficia l’approvabilità del progetto.  
SCARSI 

C 
[OS] 

  DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA      

  PE.0.2.2.ECO.GE.C.T.0.0.1.A - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - Norme 
Generali - Linea M 

 TUTTI   

  Non si segnalano rilievi d’ambito.   MIELE   

  PE.0.2.2.ECO.GE.C.T.0.0.2.A - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - Norme 
Generali - Linea R 

 TUTTI   

  Non si segnalano rilievi d’ambito.   MIELE   

  PE.0.2.2.ECO.GE.C.T.0.0.3.A - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - Norme 
tecniche - Linea M-R 

 TUTTI   

MI01.58.  A.1, A.2, 
A.5 

 

[NC] Completezza della Documentazione 
Rif. art. 39 all. I.7 D.Lgs. 36/2023  
Il documento non risulta consegnato. 

Si consegna in documento insieme agli altri elaborati in 
revisione B. 

BODNAR Il trattamento fornisce chiarisce l’impostazione 
progettuale. 
Il rilievo può ritenersi superato. 

C 

  PE.0.2.2.ECO.GE.C.M.0.0.1.A - Computo estimativo dell'opera - Linea M  ECO   

MI01.59.  A.2, A.6, 
E.2 

[NC] Completezza della Progettazione 
Rif. art. 39 all. I.7 D.Lgs. 36/2023 

Voce n. 12, art. “AIPo.24_o.004.01.a” – La voce sembrerebbe compensare una 
lavorazione, spostamento del pietrame, con una voce EP improprio relativo allo scavo 
di sbancamento. 

L’utilizzo di tale voce all’interno del CME è stato previsto 
in seguito alla realizzazione degli stralci prioritari, nei 
quali l’impresa, in fase di rimozione del pietrame per 
l’abbassamento del pennello, ha effettuato una doppia 
lavorazione dei massi e quindi un doppio scavo degli 
stessi. 
La voce è stata inserita in modo tale da avere a 
disposizione, in fase di DL, la somma per compensare tale 
lavorazione nel caso si renda necessaria. 

SINISI Il trattamento chiarisce l’impostazione progettuale, il 
rilievo viene declassato ad Osservazione evidenziando 
la non completa coerenza tra voce di prezzo utilizzata 
e lavorazione prevista. 

C 
[OS] 

MI01.60.  A.2, A.6, 
E.2 

[NC] Completezza della Progettazione 
Rif. art. 39 all. I.7 D.Lgs. 36/2023 

Voce n. 24, art. “AIPo.24_O.009.01.b” – La voce compensa la realizzazione dello 
sfioratore (Sez. A-A Deviazione canale scolo Morta), tuttavia non si comprende il 
calcolo del volume stimato. 

La stima deriva dalla sezione trapezoidale tipoogica 
riportata nella tavola denominata Deviazione canale 
scolo “Morta”. La sezione trapezoidale, di altezza ca. 3m, 
ha una superficie stimata in ca. 21 m3 per ml. 

SINISI Il trattamento chiarisce l’impostazione progettuale, il 
rilievo si può ritenere superato. 

C 

MI01.61.  A.2, A.6, 
E.2 

[NC] Completezza della Progettazione 
Rif. art. 39 all. I.7 D.Lgs. 36/2023 

Voce n. 38, art. “AIPo.24_O.024.01.a” – La voce compensa la posa delle burghe, con 
riferimento all’elaborato GE.D.C.0.0.1A, si evidenzia che: 

- Il primo strato di burghe sembrerebbe estendersi per circa 12/13m  e non 
7 come computato; 

- Il secondo strato di burghe sembrerebbe estentedersi per 5/6 m e non 4 
come computato; 

Si evidenzia inoltre che essendo pagato cadauno, la quantità dovrebbe essere intera. 

La modalità di calcolo nell’elaborato ha previsto il calcolo 
delle burghe tramite la somma di due contributi: 

• Lo strato posto tra i tappeti zavorrati e il 
pietrame di ricoprimento (2 file da ca. 11 
elementi) 

• Lo strato posto a ricoprimento dei tappeti 
zavorrati (1 fila da ca. 6 elementi) 
 

La sommatoria tra i due contributi risulta essere quindi in 
accordo con quanto previsto all’interno dell’elaborato 
PE.0.2.2.TIP.GE.D.C.0.0.1.A. 
 
Per quanto riguarda il numero delle burghe, si procede a 
revisionare il CME, arrotondando il calcolo all’intero più 
vicino. 

SINISI Il trattamento ricevuto e la documentazione 
aggiornata risolvono quanto segnalato. Il rilievo è 
superato. 

C 

  PE.0.2.2.ECO.GE.E.P.0.0.1.A - Elenco prezzi - Linea M  ECO   

MI01.62.  H.3; H.4 [NC] H. ADEGUATEZZA DEI PREZZI UNITARI UTILIZZATI  
Oltre alle NP risultano elencate voci di prezzo non riconducibili al prezziario AIPO, a 
titolo eseplificativo e non esaustivo: L.ERSAF.23_LOM2301_1G.EM.04.01.02.00.0035; 
si evidenzia tale aspetto alla Stazione Appaltante. 

Si procede alla sostituzione delle voci ERSAF con le 
analoghe voci derivate dal prezzario 2024 della Regione 
Lombardia. 
Si precisa comunque che la scelta di utilizzare voci di 

SINISI Il trattamento ricevuto e la documentazione 
aggiornata risolvono quanto segnalato. Il rilievo è 
superato. 

C 



 MODULO ISPETTIVO MI01-02_00  14.05.2025 

 

AIPO – PE – Interventi di Rinaturalizzazione – Scheda 22 
   2025003VA 

 

 pag. 11 di 14 
MI-ALL.37MD_2024_00 

prezzo non provenienti dal prezzario AIPo è stata 
condivisa con la committenza. 

  PE.0.2.2.ECO.GE.A.P.0.0.1.A - Analisi prezzi - Linea M  ECO   

MI01.63.  

 

H.3; H.4 [NC] H. ADEGUATEZZA DEI PREZZI UNITARI UTILIZZATI  
Non è stato possibile verificare l’adeguatezza dei costi elementari derivanti da 
indagine di mercato in quanto non sono stati messi a disposizione i giustificativi 
(offerte fornitori p.e. ved. NP.M03: Geotessile, chiuodi per fissaggio).  
Inoltre per la costruzione delle NP sembrerebbero essere stati utilizzati prezziari 
diversi da quello di AIPO ufficiale e non chiarimenti identificati. 

Si procede alla sostituzione della voce NP.M03 con la 
corrispondente voce derivata dal prezzario AIPo, avente 
codice AIPo.24_O.028.01.a. 
Si integrano inoltre le offerte di mercato richieste per la 
costruzione degli NP e una dichiarazione riguardante i 
prezziari utilizzati. 

SINISI Il trattamento ricevuto e la documentazione 
aggiornata risolvono quanto segnalato. Il rilievo è 
superato. 

C 

MI01.64.  H.3; H.4 [NC] H. ADEGUATEZZA DEI PREZZI UNITARI UTILIZZATI  
Si evidenzia che non sembrerebbero correttamente detratti spese generali e utili dalle 
voci di prezziario usate nella composizione degli NP. A titolo esemplificativo e non 
esaustivo si veda MP.M05 la sotto-voce N.002.01.d risulta avere un costo orario da 
prezziario di 115,19€ ovvero ( /1.265 ) 91.059€ senza SG+U a fronte di 60.01 
considerate nella costruzione del prezzo.. 
Si segnala inoltre che la % di incidenza della manodopera è stata posta erroneamente 
pari a 0 per talune voci che la dovrebbero contenere.  
Si estendono tali segnalazioni a tutte le NP presenti. 

Si tratta di un refuso, corretto nella nuova emissione 
degli elaborati economici. 

SINISI Il trattamento ricevuto e la documentazione 
aggiornata risolvono quanto segnalato. Il rilievo è 
superato. 

C 

MI01.65.  H.3; H.4 [NC] H. ADEGUATEZZA DEI PREZZI UNITARI UTILIZZATI  
NP-M08 – Rilievo dello stato di consistenza – L’attività qui compensata sembrerebbe 
far riferimento ad attività professionali che pertanto sarebbero da stimare in base al 
decreto tariffe ed esplicitare rispetto alla parte lavori. 

Il prezzo previsto è frutto di un’analisi concordata con il 
committente e risulta in linea con i prezzi di mercato 
riconosciuti per tale attività 

SINISI Il trattamento ricevuto chiarisce l’impostazione 
progettuale. Il rilievo viene declassato ad osservazione. 

C 
[OS] 

  PE.0.2.2.ECO.GE.Q.I.0.0.1.A - Quadro di incidenza della manodopera - Linea M  ECO/SIC   

  Non si segnalano rilievi specifici, si rimanda a quanto segnalato in merito ai CME.     

  PE.0.2.2.ECO.GE.C.M.0.0.2.A - Computo estimativo dell'opera - Linea R  ECO   

MI01.66.  A.2, A.6, 
E.2 

[NC] Completezza della Progettazione 
Rif. art. 39 all. I.7 D.Lgs. 36/2023 

Voce n. 1, art. “NP.R01_PREP”  per  0.81 €/ha – La voce compensa scotico (20 cm) 
previo taglio alberi, cespugli…. per il solo campo base. 
Si evidenzia tuttavia che il prezzo, non supportato da analisi, sembrerebbe 
ampiamente sottostimato. Per analoga attività nel CME della Linea M sono stati 
considerati più prezzi ( AIP0.24_O008.01.8  1.73€/mq + AIPo.24_O003.02.a taglio 
alberi da valutare peso a ha…). 
SI evidenzia inoltre che non risultano previste lavorazioni analoghe per le piste di 
canteire. 

Si aggiorna il documento. SINISI Il trattamento ricevuto e la documentazione 
aggiornata risolvono quanto segnalato. Il rilievo è 
superato. 

C 

MI01.67.  A.2, A.6, 
E.2 

[NC] Completezza della Progettazione 
Rif. art. 39 all. I.7 D.Lgs. 36/2023 

Voce n. 3, tale voce compensa una lavorazione che non sembrerebbe presente in 
progetto come indicato nel testo della computazione stessa: “dopo eventuale 
fenomeno di piena”.  
Inoltre, tale lavorazione e la successiva non risultano ripercorribili sugli elaborati di 
progetto. 
Si chiedono chiarimetni in merito. 

Si aggiorna il documento. SINISI Il trattamento ricevuto e la documentazione 
aggiornata risolvono quanto segnalato. Il rilievo è 
superato. 

C 

MI01.68.  A.2, A.6, 
E.2 

[NC] Completezza della Progettazione 
Rif. art. 39 all. I.7 D.Lgs. 36/2023 

Voce n. 7 Erpicatura o fresatura… -  tale lavorazione non risulta pienamente 
ripercorribile sugli elaborati di progetto, inoltre si evidenzia che l’elaborato 0.0.5.A 
riporta una tabella riassuntiva delle aree con superfici non completamente coerenti. 
Si chiedono chiarimetni in merito. 

Si aggiorna il documento. SINISI Il trattamento ricevuto e la documentazione 
aggiornata risolvono quanto segnalato. Il rilievo è 
superato. 

C 

  PE.0.2.2.ECO.GE.E.P.0.0.2.A - Elenco prezzi - Linea R  ECO   

MI01.69.  H.3; H.4 [NC] H. ADEGUATEZZA DEI PREZZI UNITARI UTILIZZATI  
Oltre alle NP risultano elencate voci di prezzo non riconducibili al prezziario AIPO, a 
titolo eseplificativo e non esaustivo: L.ERSAF.23_LOM2301_1G.EM.04.01.02.00.0035; 
si evidenzia tale aspetto alla Stazione Appaltante. 

Si procede alla sostituzione delle voci ERSAF con le 
analoghe voci derivate dal prezzario 2024 della Regione 
Lombardia. 
Si precisa comunque che la scelta di utilizzare voci di 
prezzo non provenienti dal prezzario AIPo è stata 
condivisa con la committenza. 

SINISI Il trattamento ricevuto e la documentazione 
aggiornata risolvono quanto segnalato. Il rilievo è 
superato. 

C 

  PE.0.2.2.ECO.GE.A.P.0.0.2.A - Analisi prezzi - Linea R  ECO   

MI01.70.  H.3; H.4 [NC] H. ADEGUATEZZA DEI PREZZI UNITARI UTILIZZATI  Si aggiorna il documento. SINISI Il trattamento ricevuto e la documentazione C 
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NP-M08 – Rilievo dello stato di consistenza – L’attività qui compensata sembrerebbe 
far riferimento ad attività professionali che pertanto sarebbero da stimare in base al 
decreto tariffe ed esplicitare rispetto alla parte lavori. 

aggiornata risolvono quanto segnalato. Il rilievo è 
superato. 

MI01.71.  H.3; H.4 [NC] H. ADEGUATEZZA DEI PREZZI UNITARI UTILIZZATI  
NP-R07 - Fornitura e posa shleter e canna di bambù – Rilievo dello stato di consistenza 
–l’impegno temporale dell’operaio sembrerebbe sottostimato (circa 0.5 minuti ad 
elemento) anche alla luce della doppia posa prevista (shelter + canna di bambù). 

Si aggiorna il documento. SINISI Il trattamento ricevuto e la documentazione 
aggiornata risolvono quanto segnalato. Il rilievo è 
superato. 

C 

MI01.72.  H.3; H.4 [NC] H. ADEGUATEZZA DEI PREZZI UNITARI UTILIZZATI  
Il documento non fornisce l’analisi del NP.R01_PREP. 

Si aggiorna il documento. SINISI Il trattamento ricevuto e la documentazione 
aggiornata risolvono quanto segnalato. Il rilievo è 
superato. 

C 

  PE.0.2.2.ECO.GE.Q.I.0.0.2.A - Quadro di incidenza della manodopera - Linea R  ECO/SIC   

  Non si segnalano rilievi specifici, si rimanda a quanto segnalato in merito ai CME.     

  PE.0.2.2.ECO.GE.S.C.0.0.1.A - Schema di contratto  GEN/ECO   

  Non si segnalano rilievi     

  PE.0.2.2.ECO.GE.Q.E.0.0.1.A - Quadro economico di progetto  GEN/ECO Documento suddiviso in 2: 
66_PE.0.2.2.ECO.GE.Q.E.0.0.1.B 
67_PE.0.2.2.ECO.GE.Q.E.0.0.2.B 

 

MI01.73.  A.2, A.6 
 

[NC] Completezza della Progettazione 
Elaborato non consegnato. 

  Vengono consegnati i quadri economici suddivisi per 
linea M ed R per cui non si hanno rilievi anche alla luce 
dei chiarimenti ricevuti per le altre schede oggetto di 
verifica. 

C 
 

  PE.0.2.2.ECO.GE.C.B.0.0.1.A - Capitolato informativo BIM  BIM   

  Non si segnalano rilievi  BODNAR   

  PF.0.2.2.ECO.GE.C.B.0.0.2.A - Relazione specialistica sulla modellazione informativa  BIM   

MI01.74.  A.2, E.1, 
E.2 

[NC] Completezza della progettazione UNI 11337 
Rif. UNI11337-6 punti 5.4.12, 5.4.14  
Non risultano fornite informazioni circa la modalità di gestione delle seguenti 
dimensioni:  

• 4D - in questa dimensione si pianifica la gestione del tempo, come per esempio 
un cronoprogramma dei lavori associato al modello in modo da ridurre, o meglio 
annullare, la possibilità di interferenze tra le lavorazioni durante le fasi di vita del 
progetto. Vengono ottimizzati i tempi ed il coordinamento tra le maestranze 
coinvolte durante la vita dell’edificio; 

• 5D - Questa quinta dimensione riguarda la stima delle quantità e della relativa 
stima dei costi. La predisposizione di un modello intelligente, dove ai diversi 
componenti è attribuito un prezzo oppure un costo, garantisce la possibilità di 
consultare dati sempre aggiornati e coerenti, anche in funzione di eventuali 
modifiche apportate; 

• 6D – Uso, gestione, manutenzione e dismissione (es. definizione delle milestone, 
partendo dalla fine del ciclo di esecuzione (inizio fase di esercizio), fino alla 
dismissione del singolo intervento; il sistema di codifica degli aggiornamenti del 
modello; il livello di sviluppo degli oggetti specifici per tipologie di intervento 
manutentivo; 

7D – Sostenibilità sociale, economica e ambientale (es. la tipologia di protocollo di 
certificazione utilizzato (ad esempio LEDD, BRREAM, ITACA, etc…) e come 
quest’ultimo si interfaccia con le informazioni presenti all’interno delle altre sezioni 
tecniche. 

In accordo con la Committenza non sono state sviluppate 
le dimensioni 4D, 5D, 6D e 7D. 
La gestione del tempo non è applicabile in quanto non è 
prevedibile a monte quando sarà effettivamente previsto 
l’avvio delle due linee di intervento. Inoltre i due cantieri 
sono disgiunti. 
La dimensione delle quantità non è applicabile in quanto 
vi è un margine di incertezza sullo stato dei luoghi. Le 
aree, dallo stato dei sopralluoghi allo stato di effettivo di 
cantiere, a valle delle operazioni di pulizia, possono 
subire sensibili modifiche. La quantificazione è 
applicabile alle aree di scavo della Linea M ma è di 
difficile applicazione per la Linea R.  
La gestione delle dimensioni 6D non è applicabile poiché 
le opere in appalto non riguardano la gestione di un 
patrimonio immobiliare per i quali si deve mantenere 
invariato lo standard prestazionale delle componenti del 
bene (infissi, impianti, comportamento energetico, ecc.) 
fino alla demolizione. Il modello 6D affronta infatti tutti 
gli aspetti del facility management e si occupa della 
gestione e della manutenzione dei beni esistenti 
attraverso azioni che assicurino qualità dei servizi e 
sicurezza di fruitori e lavoratori. 
La settima dimensione del BIM permette di analizzare e 
stimare, già in fase di progetto, le prestazioni energetiche 
e di adottare soluzioni tecniche idonee a garantire un 
minor consumo energetico e di valutare la rispondenza 
delle caratteristiche dell’opera in relazione alle 
prestazioni prefissate. Lo scopo è quello di determinare 
stime energetiche complete e accurate per ottenere una 
riduzione complessiva del consumo energetico e 
realizzare un’opera pienamente sostenibile. Non è 
prevista la realizzazione di un modello energetico 
(illuminazione diurna, esposizione solare, studio del 
flusso d’aria, ecc); la dimensione 7D non risulta pertanto 

BODNAR Il trattamento fornito chiarisce l’impostazione 
progettuale adottata. Il rilievo è superato.  
Tuttavia, si ritiene opportuno che tale spiegazione 
venga inserita nella relazione specialistica sulla 
modellazione informativa, aspetto che tuttavia non 
infici all’approvabilità del progetto.  
BODNAR 

C 
[OS] 
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applicabile con la natura del presente appalto. 

MI01.75.  A.2, A.5, 
E.2 

 

[NC] Completezza della Progettazione  
Rif. UNI11337 e Relazione specialistica sulla modellazione informativa 
Il documento riporta al capitolo- 2.7 Sistema classificazione oggetti il LOD B e LOD C 
come riferimento, al capitolo- 3.2 Livello di sviluppo degli oggetti invece si parla di 
LOD B per lo stato di fatto. Non è chiaro il LOD di riferimento per lo stato di progetto. 

Si aggiorna il documento. BODNAR I progettisti hanno provveduto ad aggiornare il 
documento in oggetto secondo quanto segnalato.   
Il rilievo è superato. 
BODNAR 

C 

MI01.76.  A.2, A.5, 
E.2 

 

[NC] Completezza della Progettazione  
Rif. UNI11337 e Relazione specialistica sulla modellazione informativa 
Il documento riporta al capitolo - 2.5 Sistema comune di coordinate; tuttavia, non 
risultano evidenziate quali sono le coordinate di progetto reali (latitudine, 
longitudine). 

Il progetto è correttamente georiferito, si rimanda agli 
elaborati di tracciamento. 

BODNAR Il trattamento fornito chiarisce l’impostazione 
progettuale adottata. Il rilievo è superato.  
Tuttavia, si ritiene opportuno che le coordinate reali 
del progetto vengano inserite nella relazione 
specialistica sulla modellazione informativa, aspetto 
che tuttavia non infici all’approvabilità del progetto.  
BODNAR 

C 
[OS] 

  ESPROPRI      

  PE.0.2.2.ESP.GE.R.T.0.0.1.A - Relazione giustificativa e definizione indennità di 
esproprio 

 ESPR   

  PE.0.2.2.ESP.GE.P.Z.0.0.1.A - Piano particellare delle aree espropriande o da 
acquisire - Quadro generale pubblico-privato 

 ESPR   

  PE.0.2.2.ESP.GE.E.D.0.0.1.A - Elenco ditte  ESPR   

  PE.0.2.2.ESP.GE.E.C.0.0.1.A - Elenco concessioni  ESPR   

  PE.0.2.2.ESP.GE.E.C.0.0.2.A - Piano particellare delle aree espropriande o da 
acquisire - Confronto PFTE - PE 

 ESPR   

  Non si segnalano rilievi     

  MODELLI INFORMATIVI IFC/GPKG      

  MODELLI INFORMATIVI - LINEA M      

  22_stato_fatto  BIM   

  22_stato_progetto  BIM   

  22_scolo_morta  BIM   

  22_interventi_linea_M  BIM   

MI01.77.  A.2, A.5, 
E.2 

[NC]- Completezza della progettazione 
Rif. UNI 11337 e Relazione specialistica sulla modellazione informativa – capitolo 2.6 
Specifiche per l’inserimento degli oggetti 
Con riferimento a quanto richiesto nel documento ogni elemento digitale dovrà 
contenere alcuni parametri con la rispettiva sigla, vedi tabella 1, tabella 2 e tabella 3. 
Tuttavia, questi parametri non risultano presenti per tutti gli elementi. A titolo 
esemplificativo e non esaustivo si veda: “Rabbit”, ecc. 
Inoltre, all’interno dei modelli informativi gli elementi digitali non hanno una 
distinzione tra stato di fatto e stato di progetto. 

Si trasmettono i modelli aggiornati. BODNAR I modelli aggiornati non risultano presenti nella 
documentazione consegnata. 
Il rilievo permane. 
BODNAR 
 
Valutazione  
I progettisti hanno provveduto ad aggiornare il 
documento in oggetto secondo quanto segnalato.   
Il rilievo è superato. 
BODNAR 
 
 

 
 
 
 
 

C 
 

  MODELLI INFORMATIVILINEA R      

  22_interventi linea R-1  BIM   

  22_interventi linea R-2  BIM   

MI01.78.  A.1, E.1, 
E.2 

[NC]- Completezza della progettazione 
Rif. UNI 11337 e Relazione specialistica sulla modellazione informativa 
I documenti: 22_interventi linea R-1 e 22_interventi linea R-3, non risultano 
consegnati nel formato aperto IFC. 

La risorsa in oggetto, contenente gli interventi previsti da 
Linea M in formato vettoriale, è fornita in formato aperto 
geo package. 

BODNAR Il trattamento fornito chiarisce l’impostazione 
progettuale adottata. Il rilievo è superato.  
BODNAR 

C 

 

Legenda 
 
Stato: 
A= Aperto 
C= Chiuso 
C [OS] = Chiuso con Osservazione 
Escluso = Escluso dalla verifica 
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