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Personale Ispettivo

Il personale Ispettivo & il seguente:

Ispettore

Ing. Sinisi Ruben

Avv. Sesana Alessandro*
Ing. Bino Irene*

Dott.geol. Marco Corrao

Ing. Corno Raul*

Ing. Ticconi Maurizio

Ing. Barzaghi Enrica

Ing. Taddeo Vincenzo

Arch. Clemente Maria Grazia*
Arch. Boldrini Eleonora*

Ing. Efthymiadou Evdokia
Ing. Miele Chiara

Dott.sa Simoncelli Paola

Ing. Costanzo Tiziana*

Ing. Ostan Andrea

Ing. Michele Gilardoni*

Ing. Soranno Nunzia Samanta
Archeol. Leoni Anna

Geom. Ignazio Corrao
Dott.ssa Beatrice Scarsi

Supporto tecnico

Ing. Bodnar Alin

Funzione e specialita

Ispettore Coordinamento, Procedure d'appalto e documentazione
contrattuale, Building Information Modeling (BIM), Valutazioni tecnico-
economico e finanziar

Ispettore Procedure d'appalto e documentazione contrattuale

Ispettore Valutazioni tecnico-economico e finanziarie, Geotecnica,
Strutture

Ispettore Geologia

Ispettore Valutazioni tecnico-economico e finanziarie, Impianti
meccanici e antincendio, Impianti elettrici, speciali e reti di
telecomunicazione

Ispettore Strutture, Ingegneria dei Trasporti
Ispettore Strutture

Ispettore Architettura, Tecnologie Edilizie
Ispettore Architettura, Tecnologie Edilizie
Ispettore Architettura, Tecnologie Edilizie
Ispettore Acustica

Ispettore Verde, Ambiente, Giardini e Bonifiche
Ispettore Verde, Ambiente, Giardini e Bonifiche
Ispettore Building Information Modeling (BIM)
Ispettore Idraulica, Acquedotti e Condotte
Ispettore Idraulica, Acquedotti e Condotte
Ispettore Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Ispettore Archeologia

Ispettore Espopri

Ispettore Ambiente — Biologia

Funzione e specialita

Personale di Supporto Tecnico per Building Information Modeling (BIM)

* |spettore previsto in contratto ma non attivato per la presente consegna documentale
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1. Definizione del Progetto

1.1 Iter approvativo e norme di definizione dell’appalto
La Stazione Appaltante ha fornito il PFTE (livello precedente) nonché I'esito dell’iter autorizzativo. In particolare, la Relazione
Generale riassume l'iter autorizzativo e amministrativo in ultimo la Conferenza dei Servizi (rf. Determina 1329 del 29.10.2024).

1.2 Descrizione del progetto

Il progetto, parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, riguarda la rinaturalizzazione di un tratto del fiume Po.
L'intervento interessa i comuni di Stagno Lombardo (CR), Villanova sull'Arda (PC) e Polesine Zibello (PR), in Lombardia ed Emilia-
Romagna. Il progetto mira a ripristinare il deflusso naturale del fiume, ricollegando i suoi rami secondari e piantando vegetazione
autoctona. L'obiettivo e incrementare la biodiversita e migliorare la funzionalita dell'ecosistema fluviale.

L'importo lavori previsto e pari a € 13.202.813,34 (6.851.995,60 €Linea M e 6.350.817,74 € Linea R) di cui € 406.670,75 per gli oneri
della sicurezza.

1.3 Descrizione della documentazione analizzata

Per I'ambito progettuale in oggetto e alla luce delle caratteristiche dell’intervento, sulle discipline tecniche specialistiche il controllo
€ avvenuto a tappeto (campione = 100%) per tutti gli elaborati o gli aspetti progettuali considerati critici (per es. relazioni geologiche
e geotecniche, relazioni di calcolo delle strutture, relazioni di calcolo delle opere impiantistiche, layout funzionali, cantierizzazione,
fasizzazione e sicurezza); sono stati altresi verificati tutti i principali dimensionamenti e analizzata la coerenza incrociata degli
elaborati per tutte soluzioni tecniche previste.

2. Attivita Ispettiva

Le attivita di controllo sono state condotte in conformita alle seguenti disposizioni:

—  D.lgs. 36/2023 smi

—  UNICEIEN ISO-IEC 17020:2012 Opz. ‘A’

— ILAC-P15:05/2020

— ILAC-P10:07/2020

— UNI 10722-1:2007, 10722-2:2007 e 10722-3:2009

—  Regolamenti e Prescrizioni ACCREDIA per I'accreditamento degli organismi di ispezione

Le verifiche sono state condotte secondo diversi livelli di approfondimento: specialistico, ossia mirato all'indagine per ciascuna
disciplina tecnica prevista; integrato e interdisciplinare, mediante una attivita collegiale di confronto tra i vari ispettori del gruppo di
verifica.

Le verifiche effettuate sui documenti di progetto possono sintetizzarsi, secondo la dizione dell’art. 39 dell’Allegato 1.7 del DLgs
36/2023, in:

a) affidabilita;

b) completezza e adeguatezza;

c) leggibilita, coerenza e ripercorribilita;

d) compatibilita.

Le azioni di controllo che sono state svolte sono quelle previste motivate dall’art. 42 e dall’Allegato 1.7 Sezione IV del D.Igs. 36/2023
e s.m.i., e dal RT-07 in vigore che qui si debbono intendere ritrascritte, per quanto compatibili con il progetto in esame.

L’attivita e riassunta nei presenti documenti
e S22 PE_MI01-02_00 del 14.05.2025

| sopraindicati “Moduli Ispettivi”, suddivisi per specialita, sono parte integrante del presente Rapporto di Controllo.

3. Modalita di rendicontazione dell’esito dei controlli

Il controllo si conclude evidenziando eventuali rilievi distinti in “Osservazione” e/o “Non Conformita”
Osservazione:

Aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri come “non conformita” o indicazioni
di tipo non prescrittivo. Le Osservazioni non devono essere riferibili ad un potenziale errore progettuale e cioé non devono
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pregiudicare I'opera, il suo utilizzo, e la gestione dell’Appalto.

Non Conformita:
Quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, Norme Tecniche di riferimento, con le richieste prestazionali

espresse dal Quadro Esigenziale o puo essere tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (economico,
tecnico, etc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera.

Di regola il mancato superamento di una Non Conformita preclude I’esito finale favorevole dei controlli.

Terminato l'iter di gestione degli eventuali Rapporti di Controllo Valutazione Trattamenti Finali si procede all’emissione del Rapporto
di Controllo emissione 02-00 — Rapporto Conclusivo

| documenti verificati saranno indicati nella lista riepilogativa allegata al presente Rapporto (Allegato 1).

4, Esito del controllo

Il presente paragrafo riepiloga gli esiti dell’attivita di verifica della conformita del progetto alla normativa applicabile.

4.1 Rispondenza alle prescrizioni approvative
Il progetto da evidenza del rispetto delle prescrizioni sinora espresse dagli Enti preposti cosi come indicato al paragrafo “1.1 Iter
approvativo e norme di definizione dell’appalto” del presente Rapporto e come meglio esplicitato nella Relazione Generale e
Relazione di Ottemperanza.

4.2 Completezza della documentazione
La documentazione & risultata sostanzialmente completa di tutti i documenti richiesti dal D.Lgs. 36/2023 considerando la tipologia di
opere in oggetto ed i chiarimenti ricevuti nel corso del contraddittorio.

Si evidenzia che, come chiarito dalla Stazione Appaltante, il Capitolato informativo BIM relativo alla fase di gara d’Appalto é stato
escluso dalla presente verifica e verra redatto successivamente a cura della SA stessa.

4.3 Conformita degli elaborati
Dal processo di verifica condotto sulla documentazione progettuale si rileva che tutte le Non Conformita segnalate risultano superato
alla luce dei chiarimenti ricevuti e degli aggiornamenti documentali; si evidenzia la presenza di alcune Osservazioni per le quali, pur
non inficiando il parere finale, si rimanda ai Moduli Ispettivi allegati.

4.4 Parere (In caso di RC conclusivo)
Stante quanto sopra segnalato, in accordo con il RT-07 Prescrizioni per I'accreditamento degli Organismi di Ispezione ai sensi della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle costruzioni, si pud attestare che il progetto sia conforme.

Ai sensi dell’art. 42 D.lgs. 36/2023 viene rimesso al Responsabile del Procedimento I'apprezzamento di tali esiti in funzione dei

compiti suoi propri per il prosieguo del procedimento, con raccomandazione che le segnalazioni espresse vengano in ogni caso
recepite nelle successive fasi di sviluppo dell’iniziativa.

ALLEGATI

e Lista Riepilogativa della documentazione
e S22 _PE_MI01-02_00 del 14.05.2025

37MD_2024_00 I pag. 4di 4



LISTA RIEPILOGATIVA DOCUMENTAZIONE

Contratto 25003VA_AIPO_Rinaturazione dell’area del Po

Aggiornamento del 13/05/2025

CODICE

TITOLO DOCUMENTO

PROGETTO ESECUTIVO
ELABORATI GENERALI - SECONDO STRALCIO 2A

Supp.

Pagina 1 di 2

CONTECO

Data Elab. Data Ric.
W

ELABORATI GENERALI DI INQUADRAMENTO

INTERVENTO N. 22 — km 386 — L — ER - STAGNO LOMBARDO (CR), VILLANOVA D’ARDA (PC) E POLESINE ZIBELL

ELABORATI GENERALI

PE.0.2.2.GEN.GE.E.E.0.0.1 Elenco elaborati Scheda 22 P7M B apr-25 13/05/25
PE.0.2.2.GEN.GE.R.T.0.0.1 Relazione tecnica P7M B apr-25 13/05/25
PE.0.2.2.GEN.GE.K.R.0.0.1 Cronoprogramma delle attivita PDF B apr-25 19/04/25
PE.0.2.2.SIC.GE.R.T.0.0.1 Piano di sicurezza e di coordinamento P7M B apr-25 13/05/25
PE.0.2.2.SIC.GE.R.T.0.0.2 Fascicolo dell'opera PDF B apr-25 19/04/25
PE.0.2.2.SIC.GE.C.M.0.0.1 Stima dei costi della sicurezza - Linea M P7M B apr-25 13/05/25
PE.0.2.2.SIC.GE.C.M.0.0.2 Stima dei costi della sicurezza - Linea R P7M B apr-25 13/05/25
PE.0.2.2.SIC.GE.A.P.0.0.1 Analisi prezzi PDF B apr-25 19/04/25
PE.0.2.2.MAN.GE.R.T.0.0.1 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti PDF B apr-25 19/04/25
STUDI SPECIALISTICI
PE.0.2.2.GEO.GE.R.T.0.0.1 Relazione geologica e geotecnica PDF B apr-25 19/04/25
PE.0.2.2.IDR.ID.R.T.0.0.1 Relazione idraulica PDF B apr-25 19/04/25
PE.0.2.2.BOB.BB.R.T.0.0.1 Relazione bonifica ordigni bellici PDF A dic-24 27/02/25
STUDI AMBIENTALI E INDAGINI
PF.0.2.2MB.GE.R.T.0.0.1 Relazione paesaggistica semplificata (D.Lgs.42/2004) PDF A giu-24 27/02/25
PF.0.2.2MB.GE.R.T.0.0.3 Studio di incidenza ambientale (screening) - L PDF A giu-24 27/02/25
PF.0.2.2MB.GE.R.T.0.0.4 Studio di impatto ambientale (screening) PDF A giu-24 27/02/25
PE.0.2.2MB.GM.R.T.0.0.1 Relazione gestione materie PDF A dic-24 27/02/25
PE.0.2.2MB.GE.R.T.0.0.3 Relazione di sostenibilita dell’opera PDF B apr-25 19/04/25
PE.0.2.2MB.GE.R.T.0.0.4 Relazione CAM PDF B apr-25 19/04/25
ELABORATI DI INQUADRAMENTO
PE.0.2.2.GEN.GE.P.L.0.0.1 Corografia generale PDF A dic-24 27/02/25
PE.0.2.2.GEN.GE.P.L.0.0.2 Planimetria su base C.T.R. PDF A dic-24 27/02/25
PE.0.2.2.GEN.GE.P.L.0.0.3 Tavola dei vincoli ambientali PDF A dic-24 27/02/25
PE.0.2.2.GEN.GE.P.L.0.0.4 Fasce di mobilita fluviale PDF A dic-24 27/02/25
STATO DI FATTO
PE.0.2.2.RIL.GE.R.1.0.0.1 Documentazione fotografica PDF A dic-24 19/04/25
PF.0.2.2.RIL.GE.P.L.0.0.1 Planimetria di rilievo della vegetazione PDF A giu-24 27/02/25
PF.0.2.2.RIL.GE.S.Z2.0.0.1 Sezioni del pennello idraulico PDF B apr-25 19/04/25
PF.0.2.2.RIL.GE.P.L.0.0.2 Planimetria di rilievo plano-altimetrico e stato di consistenza delle opere esistenti PDF A giu-24 27/02/25
PROGETTO
PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.0.1 Planimetria generale di progetto P7M B apr-25  13/05/25
PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.0.2 Planimetria viabilita, piste e aree di cantiere P7M B apr-25 13/05/25
PE.0.2.2.PRG.GE.5.2.0.0.1 Sezioni del pennello idraulico P7M B apr-25 13/05/25
PE.0.2.2.PRG.GE.S.Z.0.0.2 Profilo longitudinale stato di fatto e di progetto PDF A dic-24 27/02/25
PE.0.2.2.PRG.GE.5.Z7.0.0.3 Sezioni canale principale e secondario PDF A dic-24 27/02/25
PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.1.2 Deviazione canale scolo "Morta" PDF A dic-24 27/02/25
PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.0.3 Planimetria con interventi linea M PDF A dic-24 27/02/25
PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.0.4 Planimetria con interventi linea R PDF B apr-25 19/04/25
PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.0.5 Rilievo delle aree di intervento linea R PDF A apr-25 19/04/25
PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.0.6 Planimetria di tracciamento interventi LineaR 1 PDF B apr-25 19/04/25
PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.0.7 Planimetria di tracciamento interventi Linea R 3 PDF B apr-25 19/04/25
PE.0.2.2.PRG.GE.R.T.0.0.1 Relazione di cantierizzazione PDF B apr-25 19/04/25
PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.0.7 Planimetria di cantierizzazione Linea M PDF A dic-24 27/02/25
PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.0.8 Planimetria di cantierizzazione Linea R PDF B apr-25 19/04/25
PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.0.9 Planimetria sterri e riporti PDF A dic-24 27/02/25
PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.1.0 Tracciamenti PDF A dic-24 27/02/25
PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.1.1 Monitoraggio argini PDF A dic-24 27/02/25
TIPOLOGICI
PE.0.2.2.TIP.GE.S.Z.0.0.1 LINEA M - Sezioni di progetto P7M B apr-25 13/05/25
PE.0.2.2.TIP.GE.D.C.0.0.1 LINEA M - Dettagli e particolari costruttivi P7M B apr-25 13/05/25
PE.0.2.2.TIP.GE.T.P.0.0.1 LINEA R - Dettagli tipologici - opere di riforestazione naturalistica diffusa 1 PDF B apr-25 19/04/25
B T e e e e e e e e e e e et PDF A dic-24 27/02/25
PE.0.2.2.TIP.GE.R.I.0.0.1 LINEA R - Quaderno degli interventi tipologici PDF B apr-25 19/04/25
DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA
PE.0.2.2.ECO.GE.C.T.0.0.1 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - Norme Generali - Linea M P7M B apr-25 13/05/25
PE.0.2.2.ECO.GE.C.T.0.0.2 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - Norme Generali - Linea R P7M B apr-25 13/05/25
PE.0.2.2.ECO.GE.C.T.0.0.3 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - Norme tecniche - Linea M-R P7M B apr-25 13/05/25
PE.0.2.2.ECO.GE.C.M.0.0.1 Computo estimativo dell'opera - Linea M PDF B apr-25 19/04/25
PE.0.2.2.ECO.GE.E.P.0.0.1 Elenco prezzi - Linea M PDF B apr-25 19/04/25
PE.0.2.2.ECO.GE.A.P.0.0.1 Analisi prezzi - Linea M PDF B apr-25 19/04/25
PE.0.2.2.ECO.GE.Q.1.0.0.1 Quadro di incidenza della manodopera - Linea M PDF B apr-25 19/04/25
PE.0.2.2.ECO.GE.C.M.0.0.2 Computo estimativo dell'opera - Linea R PDF B apr-25 19/04/25
PE.0.2.2.ECO.GE.E.P.0.0.2 Elenco prezzi - Linea R PDF B apr-25 19/04/25
PE.0.2.2.ECO.GE.A.P.0.0.2 Analisi prezzi - Linea R PDF B apr-25 19/04/25
PE.0.2.2.ECO.GE.Q.1.0.0.2 Quadro di incidenza della manodopera - Linea R PDF B apr-25 19/04/25
PE.0.2.2.ECO.GE.S.C.0.0.1 Schema di contratto PDF A dic-24 27/02/25
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Aggiornamento del 13/05/2025
CODICE TITOLO DOCUMENTO Supp. w Data Elab. Data Ric.

PE.0.2.2.ECO.GE.Q.E.0.0.1 Quadro economico di progetto P7M B apr-25 13/05/25
PE.0.2.2.ECO.GE.C.B.0.0.1 Capitolato informativo BIM P7M B apr-25 13/05/25
PF.0.2.2.ECO.GE.C.B.0.0.2 Relazione specialistica sulla modellazione informativa P7M B apr-25 13/05/25

ESPROPRI
PE.0.2.2.ESP.GE.R.T.0.0.1 Relazione giustificativa e definizione indennita di esproprio PDF B apr-25 19/04/25
PE.0.2.2.ESP.GE.P.Z.0.0.1 Piano particellare delle aree espropriande o da acquisire - Quadro generale pubblico-privato PDF B apr-25 19/04/25
PE.0.2.2.ESP.GE.E.D.0.0.1 Elenco ditte PDF A dic-24 27/02/25
PE.0.2.2.ESP.GE.E.C.0.0.1 Elenco concessioni PDF B apr-25 19/04/25
PE.0.2.2.ESP.GE.E.C.0.0.2 Piano particellare delle aree espropriande o da acquisire - Confronto PFTE - PE PDF B apr-25 19/04/25

MODELLI INFORMATIVI IFC/GPKG

MODELLI INFORMATIVI - LINEA M

22_stato_fatto IFC - apr-25 13/05/25

22_stato_progetto IFC - apr-25 13/05/25

22_scolo_morta IFC - apr-25 13/05/25

22_interventi_linea_M GPKG - - 27/02/25

MODELLI INFORMATIVI - LINEA R

22_interventi linea R-1 GPKG - - 27/02/25

22_interventi linea R-2 GPKG - - 27/02/25

DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

PARERI

Convocazione CdS PDF - 28/08/24 21/01/25
DD_1329_2024 - Allegato N° 1 Tabella Pareri PDF - - 21/01/25
DD_1329_2024 - Allegato N° 2 Tabella Riscontri PDF - - 21/01/25
DD_1329_2024 - Allegato N° 3 PF.0.0.0.T26.GE.E.E.0.0.1.B_Elenco degli elaborati_Secondo stralcio PDF - - 21/01/25
DD_1329_2024 - Allegato N° 4 Verbale CdS PDF - 02/10/24  21/01/25
DD_1513_2024 - Allegato N° 1 Tabella Pareri PDF - - 21/01/25
DD_1513_2024 - Allegato N° 2 Tabella Riscontri PDF - - 21/01/25
DD_1513_2024 - Allegato N° 3 PF.0.0.0.T26.GE.E.E.0.0.1.B_Elenco degli elaborati_Secondo_stralcio PDF - - 21/01/25
DD_1513_2024 - Allegato N° 4 Verbale CdS PDF - 02/10/24  21/01/25

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 1513 PDF - 28/11/24 21/01/25

Tabella riscontri integrazione SERRAVALLE PO PDF - - 21/01/25

Pareri All.1

Allegato_1_D1513-2024

PFTE

CONTECO Check S.r.l. Via Sansovino,4 - 20133 MILANO - Tel. +39.02.7060.1904 - Fax +39.02.7060.1912 - email conteco@conteco.it



Il MODULO ISPETTIVO

AIPO - PE - Interventi di Rinaturalizzazione — Scheda 22

MI01-02_00

2025003VA

1os200s CONTECO

CHECK

Ruolo (ISP, PST, 0SS)

s Firma
Nominativo

Emissione Data Oggetto

Coordinamento (CEC)

Timbro e firma Progettista*

01_00 17.03.2025 Verifica Intermedia ISP — Alin Bodnar WM
01_01 19.04.2025 Trattamenti gruppo di progettazione e documentazione aggiornata ISP - Annalice Leoni gA/va& ﬁ k,\

n k 2 ]
05.2025 Valutazioni trattamenti in bozza ISP - Chiara Miele OWU{ ,/ZLU Q,Q.L

y !
02_00 14.05.2025 Valutazione Finale ISP - Evdokia Efthymiadou Mg\

# - 3
ISP — Andrea Ostan C;’Ef A M‘_zﬂ —

ISP - Paola Simoncelli ( % Z 7 § C&QL

ISP—Soranno Samanta NU"QXA (;Wwb Jomv\.ho

ISP —Taddeo Vincenzo

ISP— Corrao Marco

ISP — Corrao Marcello Ignazio /74//[" ( ]

ISP — Ruben Sinisi ! Q k S

Rk S

Ruben Sinisi

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO

La stazione Appaltante ha consegnato i seguenti documenti a supporto della verifica:

PFTE

Pareri

ASPETTI GENERALI E CONFIGURAZIONE DOCUMENTALE

Cod. Criteri Rilievo Trattamento Valutazione preliminare
(Rif. App. 1 [NC] = Non Conformita [0S] = Osservazione
RT-07)

Valutazione finale

Stato
(A C
C[0S],
Escluso)

[ | A Verifica della completezza della progettazione L ' | ____________ ____ _____| |

MI01.1. A.9,A.10  [NC] Completezza Della Progettazione Si procede alla verifica delle firme digitali richieste.
Rif. art. 39 all. 1.7 D.Lgs. 36/2023

La documentazione (in formato digitale) trasmessa non risulta firmata digitalmente

dai titolari dell’incarico di progettazione. Si segnala al RUP che le copie cartacee e

digitali che verranno consegnate ufficialmente dovranno essere firmate e timbrate

dai titolari dell’incarico di progettazione.

Il trattamento

ricevuto

chiarisce I'impostazione

progettuale, la documentazione presente sul portale
risulta sottoscritta. Il rilievo € superato.

C

| | CAppaltabilit’ della soluzione progettuale prescelta 0000000000000 000000 |
|| E.Minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso - ! ________________________| |

I pag. 1di14
MI-ALL.37MD_2024_00
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L. Unita Progettuale — Mantenimento delle caratteristiche rispetto al livello
progettuale precedente delle caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e
tecnologiche.
| Uteroriverifiche .

Non si segnalano rilievi generali; per eventuali indicazioni di dettaglio si rimanda ai
successivi capitoli.

Il MODULO ISPETTIVO MI01-02_00

AIPO - PE - Interventi di Rinaturalizzazione — Scheda 22

NOTE GENERALI
Cod. Criteri Rilievo Trattamento Valutazione preliminare Valutazione finale Stato
(Rif. App. 1 [NC] = Non Conformita [OS] = Osservazione (A C
RT-07) c[os],
Escluso)
MI01.2. A2,A6 [NC] Completezza della Progettazione | costi sono riportati all’interno della voce degli imprevisti Il trattamento fornito chiarisce I'impostazione
Rif. art. 39 all. 1.7 D.Lgs. 36/2023 del quadro economico. progettuale adottata. Tuttavia, non si ha evidenza dei C
Costi assistenza archeologica costi dedicati all’assistenza archeologica. [OS]

L’ Allegato 1 dei pareri definisce che il progetto non é assoggettato alla procedura di Il rilievo viene declassato ad Osservazione
verifica preventiva di interesse archeologico e la Sovrintendenza prescrive la

sorveglianza archeologica in corso d’opera.

Il dossier progettuale non descrive chiaramente i costi dedicati all’assistenza

archeologica nella fase di esecuzione delle opere.

DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

Cod. Criteri Rilievo Trattamento Valutazione preliminare Valutazione finale Stato

(Rif. App. 1 [NC] = Non Conformita [OS] = Osservazione (A C

RT-07) c[os],
Escluso)

|| ELABORATI GENERALI DI INQUADRAMENTO ! |

MI01.3.

MI101.4.

MI01.5.

MI01.6.

MI01.7.

MI01.8.

A2, A6

A2, A6

A.6

A.6

A.6

A.6

MI-ALL.37MD_2024_00

PE.0.0.0.T26.GE.E.E.0.0.1 - Elenco degli elaborati - Secondo stralcio 2A

[NC] Completezza della Progettazione

Elaborato non consegnato.

PE.0.0.0.T26.GE.R.G.0.0.1 - Relazione generale di inquadramento - Secondo stralcio
2A

[NC] Completezza della Progettazione

Elaborato non consegnato.

PE.0.0.0.T26.GE.R.G.0.0.2 - Relazione idraulica generale

[NC] Completezza Della Progettazione

Rif. art. 39 all. .7 D.Lgs. 36/2023

Pag. 25, Figura 18 — Distribuzione spaziale delle scabrezze: si chiede di esplicitare i
valori di Manning per ognuna delle classi individuate.

[0S] Completezza Della Progettazione

Rif. art. 39 all. .7 D.Lgs. 36/2023

Figure relative agli idrogrammi di piena: si osserva I'assenza dell’unita di misura (m3/s
o m s.m.m.) sugli assi delle ordinate. Si chiede relativa integrazione (anche solo in
didascalia figure).

[NC] Completezza Della Progettazione

Rif. art. 39 all. .7 D.Lgs. 36/2023

Modello a fondo mobile — Capitolo 6.3 Modello medio Po: necessario specificare per
quali schede intervento sia da considerare questo tratto.

Non é chiaro inoltre quale trattazione in proposito sia da considerare per la scheda
22.

[NC] Completezza Della Progettazione

Rif. art. 39 all. 1.7 D.Lgs. 36/2023

Pag. 62: si fa riferimento all’elaborato PE.0.3.3.IDR.ID.R.T.0.0.1.A ma non é chiaro di
cosa si tratti.

Si rimanda all’apposito paragrafo della nuova emissione
dell’elaborato.

Si rimanda alla nuova emissione dell’elaborato, ove le
unita di misura sono presenti.

Il capitolo riguardante la modellazione a fondo mobile &
un refuso, corretto nella nuova emissione dell’elaborato.
Per la parte di modellazione a fondo mobile si rimanda
pertanto al capitolo conclusivo della relazione idraulica
della scheda (elaborato PE.0.2.2.IDR.ID.R.T.0.0.1.B).

Si veda la risposta al punto MI01.8.

I pas. 2 di 14

Documento consegnato. |l rilievo & superato.

Documento consegnato. |l rilievo & superato.

Esaminato con esito positivo il contenuto del cap. 4.8;
il rilievo & superato.

Verificate integrazioni; il rilievo & superato.

Si recepisce il trattamento fornito; il rilievo & superato.

Si recepisce il trattamento fornito; il rilievo & superato.
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MI101.9. A6 [NC] Completezza Della Progettazione
Rif. art. 39 all. 1.7 D.Lgs. 36/2023
Da pag. 63 in avanti viene riportato integralmente il contenuto dell’elaborato
PF.0.0.0.MOD.FM.R.G.0.0.1.A MODELLO COMPLESSIVO A FONDO FISSO. Sarebbe
opportuno fornire un breve paragrafo che presenti le novita introdotte con
I'elaborato in oggetto PE.0.0.0.T26.GE.R.G.0.0.2 - Relazione idraulica generale.
PE.0.0.0.T26.GE.R.G.0.0.3 - Relazione generale di adattamento ai cambiamenti
climatici

MI01.10. A2,A6 [NC] Completezza della Progettazione
Elaborato non consegnato.
PE.0.0.0.T26.GE.P.G.0.0.1 - Inquadramento generale

MI01.11. A2, A6 [NC] Completezza della Progettazione
Elaborato non consegnato.
PE.0.0.0.T26.GE.P.G.0.0.2 - Inquadramento generale - Ambito Medio Po

MI01.12. A2,A6 [NC] Completezza della Progettazione
Elaborato non consegnato.
PE.0.0.0.T26.GE.P.G.0.0.3 - Relazione di ottemperanza alla Conferenza dei Servizi

MI01.13. A2, A6 [NC] Completezza della Progettazione
Elaborato non consegnato.

INTERVENTO N. 22 — km 386 — L — ER - STAGNO LOMBARDO (CR), VILLANOVA
D’ARDA (PC) E POLESINE ZIBELLO (PR)

| | | eLaBoraTi GENERALI

PE.0.2.2.GEN.GE.E.E.0.0.1.A - Elenco elaborati Scheda 22
Non si segnalano rilievi d’ambito.
PE.0.2.2.GEN.GE.R.T.0.0.1.A - Relazione tecnica

MI01.14. A2 [NC] Completezza della Progettazione
Rif. Direttiva 2009/147/CE — Allegato |
Nel documento non viene evidenziata I'appartenenza all’Allegato | di alcune specie di
uccelli presenti nell’area di intervento.

MI01.15. A.1,A.2, [NC] Completezza della Progettazione. Minimizzazione dei rischi di introduzione di
E.1 varianti e di contenzioso.

Rif art.22 del D.lgs 230/2017
Manca un piano di gestione che includa azioni per il monitoraggio e contenimento
delle specie invasive. Nel documento si fa riferimento alla presenza di specie invasive
(Myocastor coypus, Procambarus clarkii e Orconectes limosus) che rientrano
all'interno degli elenchi della normativa vigente rendendole soggette a misure
obbligatorie di monitoraggio, contenimento o eradicazione.

MI01.16. A2 [0S] Completezza della progettazione.
Si ritiene utile mostrare su elaborato grafico il posizionamento delle ZSC indicate nel
progetto (ZSC IT 20A0015 “Bosco Ronchetti” / ZPS 20A0401 “Riserva Naturale Bosco
Ronchetti”) rispetto all’area di intervento.

MI01.17. A2 [0S] Completezza della progettazione.
Si ritiene utile programmare ulteriori sopralluoghi per verificare che non siano
presenti specie invasive incluse nella lista di interesse comunitario dal momento che,
come cita il testo: “i sopralluoghi sono avvenutiin inverno ed inizio primavera e alcune
specie potrebbero non essere state visibili”.
PE.0.2.2.GEN.GE.K.R.0.0.1.A - Cronoprogramma delle attivita

MI01.18. A2,F.2 [NC] Completezza, Compatibilita
art. 30 comma 2 all. 1.7 D.Lgs. 36/23, DPR 207/2010 art.40, comma 3
Il documento non fornisce evidenza che nella durata del cantiere si sia tenuto in conto
della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
PE.0.2.2.SIC.GE.R.T.0.0.1.A - Piano di sicurezza e di coordinamento

MI01.19. A.2,C.A4, [NC] Esaustivita, Coerenza
E.2,G.2 All. XV punto 2.2.2 lett. “b” D.Lgs. 81/08
Allegato A — Tipologico campo base

MI-ALL.37MD_2024_00

La Relazione idraulica generale corrisponde alla
Relazione sul modello complessivo a fondo fisso. La parte
iniziale dell’elaborato consegnato in rev. A & un refuso,
eliminato nella nuova emissione dell’elaborato.

Si aggiorna il documento in revisione successiva.

Il monitoraggio e finanziato dal Ministero. Piu volte nel
corso della progettazione delle precedenti fasi si &
richiesto ad AdBPo ti attivarsi nelle opportune sedi.

Si prende atto della osservazione.

Sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi nel periodo di
aprile 2025 che hanno confermato le specie invasive
rilevate durante i sopralluoghi eseguiti nel corso del PFTE
e in avvio della progettazione esecutiva.

Il cronoprogramma riporta la durata delle lavorazioni. |
periodi sfavorevoli sono riportati all'interno della
relazione di cantierizzazione.

Si aggiorna il documento.

I pag. 3 di 14
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Si recepisce il trattamento fornito; il rilievo e superato.

Documento consegnato. Il rilievo & superato.

Documento consegnato. Il rilievo & superato.

Documento consegnato. |l rilievo & superato.

Documento consegnato. |l rilievo & superato.

Il trattamento fornito unitamente all’aggiornamento
documentale PE.0.2.2.GEN.GE.R.T.0.0.1.A - Relazione
tecnica del 22.04.2025 chiarisce e va a risolvere
guanto segnalato.

Il rilievo € superato.

Il trattamento fornito chiarisce I'impostazione
progettuale adottata. Il rilievo e superato.

Il trattamento fornito unitamente all’aggiornamento
documentale PE.0.2.2.GEN.GE.R.T.0.0.1.A - Relazione
tecnica del 22.04.2025 va a risolvere quanto segnalato.

Il trattamento fornito chiarisce quanto segnalato. Il
rilievo e superato.

Il trattamento fornito chiarisce quanto segnalato.
Il rilievo e superato.

Il trattamento fornito e il documento aggiornato
chiariscono quanto segnalato. Il rilievo e superato.

CHECK

C

C
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MI01.20. A2,C4,
E.2,G.2

MI01.21. A2

MI01.22. C4,E.2,
F.2

MI01.23. C4,E2
MI01.24.

MI01.25. C4a
MI01.26. A2
MI01.27. A2

MI-ALL.37MD_2024_00

A pag. 73 del PSC, per il CB1-M, si menziona una sola baracca spogliatoi, a differenza
di quanto previsto nel layout e nei costi della sicurezza.

[NC] Esaustivita, Coerenza

All. XV punto 2.2.2 lett. “b” D.Lgs. 81/08

Allegato A — Tipologico campo operativo

A pag. 74-76 del PSC, per il CO2-M e CO3-M, CO2-R e CO3-R & previsto solo il deposito.
Verificare inoltre la correttezza del Titolo dell’allegato (rispetto a quello riportato al
cap. 20).

PE.0.2.2.5IC.GE.R.T.0.0.2.A - Fascicolo dell'opera

[NC] Esaustivita

All. XVI D.Lgs. 81/08

Non risulta presente la scheda 1I-3: si rammenta che quanto previsto nel Fascicolo
dell’opera, relativa alle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera
necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza.
PE.0.2.2.5IC.GE.C.M.0.0.1.A - Stima dei costi della sicurezza

[NC] Esaustivita, Coerenza

All. XV punto 4.1.1 D.Lgs. 81/08

Voci 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 42, 45, 46, 47, 48, 54, ecc. — verificare la
correttezza dei mesi successivi al primo, rispetto alla durata riportata nel
cronoprogramma per la linea R.

[NC] Esaustivita, Coerenza

All. XV punto 4.1.1 D.Lgs. 81/08

Voci 35, 36, 43, 44 — dal layout si desumono due baracche per servizi igienici nel CB1-
M.

[NC] Esaustivita

All. XV punto 4.1.1 D.Lgs. 81/08 - Linee guida Itaca

Voci 83, 91, 162, 186, 201, 221 — la verifica degli impianti non & un costo della
sicurezza ma un onere a carico dell'impresa.

[NC] Esaustivita, Coerenza

Voci 194, 196, 202 — verificare la correttezza del cantiere operativo indicato nella
descrizione (CO1 invece che CO3 come da titolo).

[NC] Esaustivita, Coerenza

Voci 207, 208, 212, 214, 216 — verificare la correttezza del cantiere operativo indicato
nella descrizione (CB1 invece che CO1/CO2 come da titolo).

Verificare anche per gli altri campi operativi.

Si aggiorna il documento.

Si aggiorna il documento.

E stato corretto e specificato meglio le quantita di
riferimento della voce 2.

E stata corretta la voce 12, e di conseguenza le voci a
questa collegate successivamente ( 13, 16, 17, 28).

E stata corretta e specificato meglio le quantita relative
alla voce n.65 e di conseguenza le voci a questa collegate
successivamente ( 81, 97)

E stata corretto e specificato meglio le quantita di
riferimento alla voce n.2

Sono state corrette e precisate le quantita delle
piattaforme riferite ai campi operativi.

Si aggiorna il documento.

Si aggiorna il documento.

Si aggiorna il documento.

I oo, 4 di 14
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Il trattamento fornito e il documento aggiornato
chiariscono quanto segnalato. Il rilievo & superato.

Il trattamento fornito e il documento aggiornato
chiariscono quanto segnalato. Il rilievo & superato.

Documento suddiviso in 2:
13.M_PE.0.2.2.5IC.GE.C.M.0.0.1.B_Stima dei costi
della sicurezza - Linea M
13.R_PE.0.2.2.SIC.GE.C.M.0.0.2.B_Stima dei costi
della sicurezza - Linea R

(Documento aggiornato
13.R_PE.0.2.2.SIC.GE.C.M.0.0.2.B_Stima dei costi della
sicurezza - Linea R)

Il trattamento fornito e il documento aggiornato
chiariscono quanto segnalato. Il rilievo € superato.
(Documento aggiornato
13.M_PE.0.2.2.SIC.GE.C.M.0.0.1.B_Stima dei costi della
sicurezza - Linea M)

Il trattamento fornito e il documento aggiornato
chiariscono quanto segnalato. Il rilievo € superato.
Il trattamento fornito e il documento aggiornato
chiariscono quanto segnalato. Il rilievo e superato.

Il trattamento fornito e il documento aggiornato
chiariscono quanto segnalato. Il rilievo e superato.

(Documento aggiornato
13.R_PE.0.2.2.SIC.GE.C.M.0.0.2.B_Stima dei costi della
sicurezza - Linea R)

CHECK
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MI101.28. A2, C4,
E.2
[NC] Esaustivita, Coerenza
All. XV punto 4.1.1 lett. “e” D.Lgs. 81/08
Non risultano computati, come da prescrizione di PSC:
- pag. 37 - eventuale vigilanza a cantiere non attivo svolta da istituto privato;
pag. 63: natante di soccorso.
MI01.29. C.4,H.4, [NC] Esaustivita, Correttezza
H.5 all. 1.14 art. 5 comma 9 D.Lgs. 36/23, Circolare prot. N. 4536 del 30 ottobre 2012,
punto 9
Non risultano consegnate le Analisi dei Nuovi Prezzi presenti nel documento.
PE.0.2.2.MAN.GE.R.T.0.0.1.A - Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti

Non si segnalano rilievi d’ambito.

Si aggiorna il documento eliminando la prescrizioni del
natante sul PSC.

Si aggiorna il documento.

MI01-02_00 14.05.2025 CONTECO
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Il trattamento fornito e il documento aggiornato
chiariscono quanto segnalato. Il rilievo & superato.

Il trattamento fornito e il documento aggiornato
chiariscono quanto segnalato. Il rilievo € superato.
Il trattamento fornito e il documento aggiornato
chiariscono quanto segnalato. Il rilievo € superato.

CHECK

PE.0.2.2.GEO.GE.R.T.0.0.1.A - Relazione geologica e geotecnica
PE.0.2.2.IDR.ID.R.T.0.0.1.A - Relazione idraulica

MI101.30. A6 [NC] Completezza Della Progettazione
Rif. art. 39 all. .7 D.Lgs. 36/2023
Capitolo 1 Inquadramento: Sono omessi tutti i dettagli sito-specifici esplicitati
all'interno degli allegati del “Programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali
dell’alveo del fiume Po — stralcio confluenza Arda - incile Po di Goro, adottato con
deliberazione nr. 1 del Comitato Istituzionale del 24/01/2018”. La trattazione pare
inoltre non fornire indicazioni esplicite in merito all’ottemperanza degli obiettivi di cui
alla legenda dell’Allegato 4.

MI01.31. A.6 [NC] Completezza Della Progettazione
Rif. art. 39 all. 1.7 D.Lgs. 36/2023
non vengono riportate informazioni legate alla descrizione specifica della mesh
adottata nelle aree di intervento e in generale in corrispondenza dei piccoli rami di
connessione tra le differenti porzioni golenali e per le opere idrauliche.

MI01.32. A.6 [NC] Completezza Della Progettazione
Rif. art. 39 all. 1.7 D.Lgs. 36/2023
Curva di durata di riferimento riportata in Figura 17: il periodo considerato (2009-
2019) e piuttosto breve e non tiene conto delle piene degli anni 90 e 2000: si chiede
ai progettisti spiegazione in merito.

MI01.33. A.6 [0S] Completezza Della Progettazione
Rif. art. 39 all. 1.7 D.Lgs. 36/2023
Figura 56 e Figura 57: |a scala di rappresentazione e la scelta di non rappresentare i
delta delle grandezze velocita e sforzo tangenziale non consentono di apprezzare
appieno le variazioni in gioco.

MI01.34. A.6 [NC] Completezza Della Progettazione
Rif. art. 39 all. 1.7 D.Lgs. 36/2023
Figura 57: si chiede ai progettisti un commento in merito agli incrementi dello sforzo
tangenziale nell’assetto di progetto che pare interessare I'area ove previsto il canale
ma anche un ambito limitrofo pil discosto.

MI01.35. A.6 [NC] Completezza Della Progettazione
Rif. art. 39 all. 1.7 D.Lgs. 36/2023
Figura 63, Figura 64, Figura 65: le aree golenali non vengono rappresentate in base al
diametro caratteristico assunto nei calcoli. Si chiede di meglio chiarire 'impostazione
del modello adottata in termini di granulometria nelle aree di escavazione del canale
di collegamento e in lanca.

MI101.36. A.6 [0S] Completezza Della Progettazione
Rif. art. 39 all. 1.7 D.Lgs. 36/2023
Figura 49, Figura 50, Figura 51: in rosso vengono rappresentate tutte le opere

MI-ALL.37MD_2024_00

Si integra quanto richiesto nella nuova emissione
dell’elaborato.

L'approccio di Hec-Ras non e strettamente dipendente
dalle dimensioni delle celle degli elementi, ma fa
riferimento soprattutto alla schematizzazione
bidimensionale che coinvolge maggiormente le
breaklines.

La curva di durata é stata elaborata sulla base dei dati
messi a disposizione dei progettisti, che risultano coprire
il periodo 2009-2019. Le piene avvenute
precedentemente a tale periodo non sono pertanto state
valutate.

Si integra quanto richiesto nella nuova emissione
dell’elaborato.

Si integra quanto richiesto nella nuova emissione
dell’elaborato.

Il diametro caratteristico & stato esplicitato solamente
con riferimento all’alveo ed alle barre fluviali, poiché i
campionamenti sono stati effettuati solamente in queste
zone.

Come esplicitato a pag. 55 della Relazione idraulica,
infatti, “i pennelli e le zone golenali sono stati considerati
inerodibili, in queste zone & pero possibile il deposito,
come pure |'erosione della parte depositata“.

Si  corregge il refuso nella nuova emissione
dell’elaborato.

I oo, 5 di 14

Verificato aggiornamento con esito positivo: il rilievo &
superato.

Si recepisce il trattamento fornito; il rilievo & superato.

Si recepisce il trattamento fornito accettando
I"assunzione dei progettisti: il rilievo & superato.

Verificato aggiornamento con esito positivo: il rilievo &
superato.

Verificato aggiornamento con esito positivo: il rilievo &
superato.

Si recepisce il trattamento fornito: il rilievo e superato.

Verificato aggiornamento con esito positivo: il rilievo &
superato.
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spondali mentre la legenda indica i soli pennelli.
MI01.37. A6 [NC] Completezza Della Progettazione La scelta dei massi da utilizzare per il corazzamento dei Si recepisce il trattamento fornito: il rilievo e superato. C
Rif. art. 39 all. 1.7 D.Lgs. 36/2023 salti di fondo e per la deviazione dello scolo “Morta” &
Pare omessa la verifica dei massi di corazzamento dei salti di fondo del canale stata effettuata sulla base delle verifiche svolte per il
principale e del canale secondario, nonché delle dotazioni in massi per la deviazione = corazzamento del pennello.
dello scolo Morta.
Per la deviazione dello scolo Morta é previsto I'utilizzo di
massi di peso 300 + 1000 kg. Si provvede ad integrare
I’elaborato con tale informazione.
MI01.38. A6 [NC] Completezza Della Progettazione Lo sfioratore previsto per la deviazione dello scolo Si recepisce il trattamento fornito: il rilievo e superato. C
Rif. art. 39 all. 1.7 D.Lgs. 36/2023 “Morta” e stato dimensionato in accordo con le verifiche
Si chiede ai progettisti di argomentare in merito alla stabilita del salto di fondo eseguite per il corazzamento del pennello idraulico.
previsto per la deviazione dello scolo Morta all'immissione nel canale principale. La portata prevista in arrivo dalla chiavica, pari a circa 5
m3/s (eventualmente incrementabile a 9 m3/s), non si
ritiene possa determinare problemi di stabilita globale
dell’opera.
MI01.39. A6 [NC] Completezza Della Progettazione La chiavica del Fossadone non & previsto venga impattata Si recepisce il trattamento fornito: il rilievo & superato. C
Rif. art. 39 all. 1.7 D.Lgs. 36/2023 dal progetto, in quanto lo scarico dalla stessa avviene a
Analogamente alla chiavica dello scolo Morta, si chiede ai progettisti di argomentare = valle dello sbocco della lanca principale nel Po.
in merito alle potenziali criticita a carico della chiavica del Fossadone dovute @ Eventualifenomenidirigurgito sulla stessa sono pertanto
all’apertura del canale principale, con potenziale rigurgito verso la chiavica stessa. da imputare alla crescita del livello idrometrico nel Po (e
non nella lanca principale), sulle quali il progetto non ha
effetto alcuno.
MI101.40. A6 [NC] Completezza Della Progettazione Gli elementi citati sono considerati come inerodibili. Si Verificato aggiornamento con esito positivo: il rilievo & C

Rif. art. 39 all. 1.7 D.Lgs. 36/2023 integra in relazione la precisazione richiesta. superato.
Modellazione a fondo mobile: non viene citata la schematizzazione adottata per i

corazzamenti in massi e per lo sfioratore della deviazione dello scolo Morta e se sono

stati considerati come inerodibili.

PE.0.2.2.BOB.BB.R.T.0.0.1.A - Relazione bonifica ordigni bellici

Non si segnalano rilievi

PF.0.2.2.AMB.GE.R.T.0.0.1.A - Relazione paesaggistica semplificata (D.Lgs.42/2004)
Non si segnalano rilievi
PF.0.2.2.AMB.GE.R.T.0.0.3.A - Studio di incidenza ambientale (screening) - L
MI01.41. A2,A7 [NC] Completezza Della Progettazione |1l documento é stato elaborato in fase di PFTE ed e stato Il trattamento fornito chiarisce I'impostazione C
Rif. art. 39 all. 1.7 D.Lgs. 36/2023 approvato a valle della Conferenza dei Servizi. progettuale adottata.
A pag. 4 dell’elaborato si riporta che il progetto non ricade nelle tipologie di cui agli Il rilievo & superato.

Allegati I, Il bis, Il e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Mentre lo stesso
ricade nell’Allegato IV punto 7 lettera o). Si chiede venga rettificato.

PF.0.2.2.AMB.GE.R.T.0.0.4.A - Studio di impatto ambientale (screening)

MI01.42. A2,A7 [NC] Completezza Della Progettazione Il documento e stato elaborato in fase di PFTE ed é stato Il trattamento fornito chiarisce I'impostazione C
Rif. art. 39 all. 1.7 D.Lgs. 36/2023 approvato a valle della Conferenza dei Servizi. progettuale adottata.
A pag. 16 dell’elaborato si riporta che il progetto & inserito nella misura M2C4lnv. 3.3 Il rilievo & superato.

e che le schede di riferimento di riferimento per il soddisfacimento del principio DNSH
in cui sono indicate le procedure da adottare per I'obiettivo di mitigazione dei
cambiamenti climatici, sono la scheda 5, la scheda 19 e la scheda 27. Nella Circolare
n. 22/2024 del MEF sono indicate per quella misura solo la 19 e la 27. La verifica &
stata condotta ai sensi della Circolare Mef n. 32/2021, si chiede che I'elaborato venga
adeguato alla normativa piu recente.

PE.0.2.2.AMB.GM.R.T.0.0.1.A - Relazione gestione materie
Non si segnalano rilievi
PE.0.2.2.AMB.GE.R.T.0.0.3.A - Relazione di sostenibilita dell’opera

I oo, 6 di 14
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A2,A7 [NC] Completezza Della Progettazione In data 05/07/2023 il Ministero dellAmbiente OSS. L'ultima riprogrammazione del Piano (PNRR), che C
Rif. art. 39 all. 1.7 D.Lgs. 36/2023 trasmetteva all’agenzia AIPO il Vademecum DNSH ha portato all’approvazione della Decisione di [OS]

La verifica e stata condotta ai sensi della Circolare Mef n. 33/2022, si chiede che
I’elaborato venga adeguato alla normativa piu recente (Circolare n. 22/2024).

relativo all'investimento 3.3 di Rinaturazione dell’area
del Po, relativo all’applicazione del principio DNSH, e che
forniva istruzioni operative che dovranno essere
applicate per tutte le fasi dell’'investimento, pertanto e
stato preso come riferimento nella redazione
dell’elaborato. Non sono pervenuti aggiornamenti dal
Ministero in merito al vademecum DNSH relativo
all’investimento M2C4 13.3.

Esecuzione del Consiglio (CID) n. 16051/23 del 8
dicembre 2023 e del relativo allegato n. 16051/23 ADD
1 del 27 novembre 2023 con il definanziamento di
alcuni interventi, la modifica di altri e I'introduzione di
nuove misure ha reso opportuno un aggiornamento
della “Guida operativa per il rispetto del principio di
non arrecare danno significativo all’lambiente” di cui
alle Circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 32

del 30 dicembre 2021 e n. 33 del 13 ottobre 2022,
pertanto anche la Relazione di sostenibilita dell’opera
deve essere aggiornata.

Il rilievo € superato con osservazione.

PE.0.2.2.AMB.GE.R.T.0.0.4.A - Relazione CAM
Non si segnalano rilievi d’ambito.
 esonamonvauaoravento |
PE.0.2.2.GEN.GE.P.L.0.0.1.A - Corografia generale
Non si segnalano rilievi d’ambito.
PE.0.2.2.GEN.GE.P.L.0.0.2.A - Planimetria su base C.T.R.
Non si segnalano rilievi d’ambito.
PE.0.2.2.GEN.GE.P.L.0.0.3.A - Tavola dei vincoli ambientali
PE.0.2.2.GEN.GE.P.L.0.0.4.A - Fasce di mobilita fluviale
Non si segnalano rilievi d’ambito.
L ewoommo
PE.0.2.2.RIL.GE.R.1.0.0.1.A - Documentazione fotografica

Non si segnalano rilievi d’ambito.

PF.0.2.2.RIL.GE.P.L.0.0.1.A - Planimetria di rilievo della vegetazione
Non si segnalano rilievi d’ambito.
PF.0.2.2.RIL.GE.5.2.0.0.1.A - Sezioni del pennello idraulico
MI01.43. A.6 [0S] Completezza Della Progettazione Si prende atto dell’'osservazione, integrando quanto Verificato aggiornamento con esito positivo: il rilievo & C
Rif. art. 39 all. 1.7 D.Lgs. 36/2023 richiesto nella nuova emissione dell’elaborato superato.
Opportuno aggiornare il titolo nel cartiglio facendo riferimento allo stato attuale. PE.0.2.2.RIL.GE.S.Z.0.0.1.B - Sezioni del pennello idraulico
allo stato di fatto.
MI101.44. A6 [NC] Completezza Della Progettazione Si prende atto dell’osservazione. Si recepisce il trattamento fornito: il rilievo é superato. C

Rif. art. 39 all. 1.7 D.Lgs. 36/2023 Data l'incertezza relativa alla costituzione del pennello,

Le sezioni non riportano alcuna informazione relativa ai materiale costitutivo del = nella tavola in oggetto & stato omesso di inserire

pennello e alle difese spondali esistenti. informazioni in merito, dal momento che queste non
risulterebbero significative.

PF.0.2.2.RIL.GE.P.L.0.0.2.A - Planimetria di rilievo plano-altimetrico e stato di

consistenza delle opere esistenti

Non si segnalano rilievi d’ambito.

. JeROGETO_ | | |
PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.0.1.A - Planimetria generale di progetto
Non si segnalano rilievi d’ambito.
PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.0.2.A - Planimetria viabilita, piste e aree di cantiere

MI101.45. A2, A6,
E.1,C4

MI-ALL.37MD_2024_00

[NC] Completezza della Progettazione
Rif. art. 39 all. 1.7 D.Lgs. 36/2023

La planimetria non riporta il sistema di circolazione dei mezzi di cantiere sulla viabilita
esistente e non illustra i percorsi previsti per raggiungere i siti di cava e discarica con

le relative distanze chilometriche.

Per i percorsi verso le aree di discarica individuate si
faccia riferimento agli allegati della Relazione gestione
materie.

Per quanto concerne i siti di cava, in accordo con la
Committenza e stato deciso di non indicarli, in quanto la
fornitura del materiale, compensata con le voci del
prezzario AlPo, & ritenuta onere dell'impresa.

I pag. 7 di 14

Si recepisce il trattamento fornito. Poiché all’interno
della Relazione sulla Gestione delle Materie viene
esplicitato che nell’ambito del progetto si prevede il
reimpiego del materiale scavato all'interno del cantiere
stesso e nell’allegato B viene riportata la planimetria
con l'individuazione dei siti di conferimento e i percorsi
con le distanze chilometriche, il rilievo puod ritenersi
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PE.0.2.2.PRG.GE.S5.2.0.0.1.A - Sezioni del pennello idraulico

[0S] Completezza Della Progettazione
Rif. art. 39 all. 1.7 D.Lgs. 36/2023
Opportuno aggiornare il titolo nel cartiglio facendo riferimento allo stato di progetto.

[NC] Completezza della Progettazione

Rif. art. 39 all. 1.7 D.Lgs. 36/2023

Le sezioni ante operam illustrate nell’elaborato grafico non sono rappresentative di
tutte le progressive dell’asse del pennello indicate nella planimetria: mancano ade
esempio le sezioni relative alle progressive 40.00m, 80.00m, 120.00 m, ecc.

[NC] Completezza della Progettazione

Rif. art. 39 all. 1.7 D.Lgs. 36/2023

Le sezioni trasversali non riportano una tabella riepilogativa delle quantita di
materiale per ciascuno strato previsto in progetto cosi da permettere la corretta
contabilizzazione dell’opera.

PE.0.2.2.PRG.GE.S5.2.0.0.2.A - Profilo longitudinale stato di fatto e di progetto

[NC] Completezza della Progettazione

Rif. art. 39 all. 1.7 D.Lgs. 36/2023

| profili altimetrici non trovano una chiara corrispondenza con gli assi planimetrici di
tracciamento: ad esempio mancano le informazioni sul tracciamento planimetrico
dell’asse del canale principale con I'evidenza dei vertici delle poligonali d’asse, le
caratteristiche geometriche degli elementi planimetrici, i dove possibile definirli
mediante curve e rettifili.

Inoltre, nella planimetria del canale principale non vengono riportati i salti localizzati
individuati nel profilo longitudinale.

PE.0.2.2.PRG.GE.S.Z.0.0.3.A - Sezioni canale principale e secondario

[NC] Completezza della Progettazione

Rif. art. 39 all. .7 D.Lgs. 36/2023

Le sezioni di progetto illustrate nell’elaborato grafico non sono rappresentative di
tutte le progressive dell’asse del pennello indicate nella planimetria.

[NC] Completezza della Progettazione

Si prende atto dell’osservazione, integrando quanto
richiesto nella nuova emissione dell’elaborato
PE.0.2.2.PRG.GE.S.Z.0.0.1.B - Sezioni del pennello
idraulico allo stato di progetto.

All'interno dell’elaborato sono state riportate le sezioni
ritenute piu significative (ovvero in corrispondenza delle
zone laterali e centrali ove e previsto l'intervento di
abbassamento del pennello). Le rimanenti sezioni
indicate nella planimetria, non apportando ulteriori dati
o elementi rispetto a quelle gia riportate, non sono state
incluse nell’elaborato al fine di non appesantirlo.

Si conferma quanto elaborato.

Si precisa che le informazioni relative alle quantita dei
materiali sono state ricavate dalla modellazione 3D e
sono pertanto disponibili all'interno del modello
sviluppato in fase di progettazione.

| dati estratti dal modello sono inoltre riportati all’interno
della Relazione gestione materie.

Trattandosi di un intervento di rinaturazione, che per sua
natura contiene una certa variabilita, il tracciamento per
tale opera non puo essere confuso con opere del tipo
stradali o ferroviarie per le quali e prevista
I’esplicitazione dei dati richiesti.

Si evidenzia inoltre che non sono emerse difficolta di
tracciamento nella realizzazione degli stralci prioritari. Si
ricorda inoltre che il progetto e in BIM, i modelli sono
consegnati all'impresa e da tali modelli si possono
rilevare tutte informazioni necessarie al tracciamento.

All'interno dell’elaborato sono state riportate le sezioni
ritenute pil significative. Le rimanenti sezioni indicate
nella planimetria, non apportando ulteriori dati o
elementi rispetto a quelle gia riportate, non sono state
incluse nell’elaborato al fine di non appesantirlo.

Si conferma quanto elaborato.

Si prende atto dell’osservazione.
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superato.

Ulteriore Valutazione

A fronte dei chiarimenti forniti dalla Stazione
Appaltante e dai progettisti, il rilievo puo ritenersi
superato [0S] segnalando alla Stazione Appaltante che
ai fini della completezza progettuale e utile illustrare
anche le sezioni meno significative, aspetto che
tuttavia si ritiene non infici I'approvabilita del progetto.

Si recepisce il trattamento fornito. Poiché all’interno
della Relazione sulla Gestione delle Materie vengono
riportate tutte le informazioni relative al bilancio delle
materie in maniera esaustiva, il rilievo puo ritenersi
superato.

Il trattamento fornisce chiarisce I'impostazione
progettuale.
Il rilievo puo ritenersi superato.

Ulteriore Valutazione

A fronte dei chiarimenti forniti dalla Stazione
Appaltante e dai progettisti, il rilievo puo ritenersi
superato [OS] segnalando alla Stazione Appaltante che
ai fini della completezza progettuale & utile illustrare
anche le sezioni meno significative, aspetto che
tuttavia si ritiene non infici I'lapprovabilita del progetto

Si recepisce il trattamento fornito. Poiché all’interno

CHECK
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E.2,C4

MI01.52. | A2,C.2,
E.2,G.2

MI01.53. = A.2, A6,
E.1, C.4

MI101.54. A2, A6,
E.1,C4

Rif. art. 39 all. .7 D.Lgs. 36/2023

Le sezioni trasversali non riportano una tabella riepilogativa delle quantita di
materiale scavato cosi da permettere la corretta contabilizzazione dell’opera.

PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.1.2.A - Deviazione canale scolo "Morta"
Non si segnalano rilievi d’ambito.

PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.0.3.A - Planimetria con interventi linea M
Non si segnalano rilievi d’ambito.

PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.0.4.A - Planimetria con interventi linea R

Non si segnalano rilievi d’ambito.

PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.0.5.A - Planimetria di tracciamento interventi Linea R 1

Non si segnalano rilievi d’ambito.

PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.0.6.A - Planimetria di tracciamento interventi Linea R 3

Non si segnalano rilievi d’ambito.
PE.0.2.2.PRG.GE.R.T.0.0.1.A - Relazione di cantierizzazione

[NC] Esaustivita, Coerenza
All. XV punto 4.1.1 D.Lgs. 81/08 - Linee guida Itaca

§2.1, pag. 11 — verificare la coerenza del numero delle baracche previsto rispetto a

quanto indicato nel PSC e nei costi della sicurezza.

PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.0.7.A - Planimetria di cantierizzazione Linea M

[NC] Completezza della Progettazione
Rif. art. 39 all. 1.7 D.Lgs. 36/2023

La planimetria non riporta il sistema di circolazione dei mezzi di cantiere sulla viabilita
esistente e non illustra i percorsi previsti per raggiungere i siti di cava e discarica con

le relative distanze chilometriche.

PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.0.8.A - Planimetria di cantierizzazione Linea R

[NC] Completezza della Progettazione
Rif. art. 39 all. 1.7 D.Lgs. 36/2023

La planimetria non riporta il sistema di circolazione dei mezzi di cantiere sulla viabilita
esistente e non illustra i percorsi previsti per raggiungere i siti di cava e discarica con

le relative distanze chilometriche.

PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.0.9.A - Planimetria sterri e riporti
PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.1.0.A - Tracciamenti
PE.0.2.2.PRG.GE.P.L.0.1.1.A - Monitoraggio argini

Non si segnalano rilievi d’ambito.

Si precisa che le informazioni relative alle quantita dei
materiali sono state ricavate e sono pertanto disponibili
allinterno del modello sviluppato in fase di
progettazione.

| dati estratti dal modello sono inoltre riportati all’'interno
della Relazione gestione materie.

La mancata coerenza deriva da un refuso nel PSC,
corretto nella nuova emissione dell’elaborato.

Il punto di connessione tra la viabilita esistente e la
viabilita di cantiere € riportato all’interno dell’elaborato
Planimetria viabilita, piste e aree di cantiere.

Il sistema di circolazione dei mezzi sulle piste di cantiere
non é stato indicato in quanto in fase di CdS non sono
emerse richieste, da parte dei Comuni interessati, di
modifiche o chiarimenti relativi alla mobilita.

Per i percorsi verso le aree di discarica individuate si
faccia riferimento agli allegati della Relazione gestione
materie.

Per quanto concerne i siti di cava, in accordo con la
Committenza e stato deciso di non indicarli, in quanto la
fornitura del materiale, compensata con le voci del
prezzario AlPo, é ritenuta onere dell'impresa.

Si riporta l'indicazione del sistema di circolazione dei
mezzi in legenda nell’elaborato revisionato.

MI01-02_00 14.05.2025 CONTECO
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della Relazione sulla Gestione delle Materie vengono
riportate tutte le informazioni relative al bilancio delle
materie in maniera esaustiva, il rilievo puo ritenersi
superato.

Il trattamento fornito e il documento aggiornato C
chiariscono quanto segnalato. Il rilievo € superato.

Il trattamento fornito, unitamente all’aggiornamento C
progettuale dell’elaborato grafico risolvono quanto
segnalato.

Il rilievo & superato.

Il trattamento fornito, unitamente all’aggiornamento C
progettuale dell’elaborato grafico risolvono quanto
segnalato.

Il rilievo & superato.

77

MI01.55. A2,A6

MI01.56. A2, A6,
E.2
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PE.0.2.2.TIP.GE.5.2.0.0.1.A - LINEA M - Sezioni di progetto

[NC] Completezza della Progettazione
Rif. art. 39 all. 1.7 D.Lgs. 36/2023

Il file risulta essere corretto, non & pertanto possibile verificare I'elaborato.
PE.0.2.2.TIP.GE.D.C.0.0.1.A - LINEA M - Dettagli e particolari costruttivi

[NC] Completezza della Progettazione
Rif. art. 39 all. 1.7 D.Lgs. 36/2023

Relativamente alla strada di cantiere I'elaborato grafico non chiarisce se lo strato di
fondazione in misto tout venant venga realizzato previo uno scavo del terreno
esistente oppure lo strato venga posato direttamente senza alcun trattamento del

sottofondo.

Si provvede a inoltrare nuovamente I'elaborato.

La posa avviene senza trattamento sottofondo per
rispettare le prescrizioni ambientali imposte.

I pag. O di 14

L’elaborato grafico e stato aggiornato. C
Il rilievo e superato.

Il trattamento fornisce chiarisce I'impostazione C
progettuale.
Il rilievo puo ritenersi superato.
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PE.0.2.2.TIP.GE.T.P.0.0.1.A - LINEA R - Dettagli tipologici - opere di riforestazione
naturalistica diffusa 1
Non si segnalano rilievi d’ambito.
PE.0.2.2.TIP.GE.T.P.0.0.2.A - LINEA R - Dettagli tipologici - opere di riforestazione
naturalistica diffusa 2
Non si segnalano rilievi d’ambito.
PE.0.2.2.TIP.GE.R.1.0.0.1.A - LINEA R - Quaderno degli interventi tipologici
MI01.57. A2,13 [0S] Completezza della progettazione. Manutenibilita delle opere. Il monitoraggio e finanziato dal Ministero. Piu volte nel Il trattamento fornito chiarisce I'impostazione C
Siritiene utile I'attuazione di un piano di monitoraggio per valutare I'effettiva efficacia = corso della progettazione delle precedenti fasi si e progettuale adottata. Il permanere dell’osservazione [OS]
delle nuove aree di nidificazione. richiesto ad AdBPo ti attivarsi nelle opportune sedi. non inficia I'approvabilita del progetto.
T pocumevnazone reecosconomics ||
PE.0.2.2.ECO.GE.C.T.0.0.1.A - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - Norme
Generali - Linea M
Non si segnalano rilievi d’ambito.
PE.0.2.2.ECO.GE.C.T.0.0.2.A - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - Norme
Generali - Linea R
Non si segnalano rilievi d’ambito.
PE.0.2.2.ECO.GE.C.T.0.0.3.A - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - Norme
tecniche - Linea M-R
MI01.58. A.1,A.2, [NC] Completezza della Documentazione Si consegna in documento insieme agli altri elaborati in Il trattamento fornisce chiarisce I'impostazione C
A5 Rif. art. 39 all. 1.7 D.Lgs. 36/2023 revisione B. progettuale.
Il documento non risulta consegnato. Il rilievo puo ritenersi superato.
PE.0.2.2.ECO.GE.C.M.0.0.1.A - Computo estimativo dell'opera - Linea M
MI01.59. A2, A6, [NC]Completezza della Progettazione L’utilizzo di tale voce all'interno del CME é stato previsto Il trattamento chiarisce I'impostazione progettuale, il C
E.2 Rif. art. 39 all. 1.7 D.Lgs. 36/2023 in seguito alla realizzazione degli stralci prioritari, nei rilievo viene declassato ad Osservazione evidenziando [OS]
Voce n. 12, art. “AlPo.24_0.004.01.a” — La voce sembrerebbe compensare una quali I'impresa, in fase di rimozione del pietrame per la non completa coerenza tra voce di prezzo utilizzata
lavorazione, spostamento del pietrame, con una voce EP improprio relativo allo scavo = I'abbassamento del pennello, ha effettuato una doppia e lavorazione prevista.
di sbancamento. lavorazione dei massi e quindi un doppio scavo degli
stessi.
La voce e stata inserita in modo tale da avere a
disposizione, in fase di DL, la somma per compensare tale
lavorazione nel caso si renda necessaria.
MI01.60. A2, A6, [NC]Completezza della Progettazione La stima deriva dalla sezione trapezoidale tipoogica Il trattamento chiarisce I'impostazione progettuale, il C
E.2 Rif. art. 39 all. 1.7 D.Lgs. 36/2023 riportata nella tavola denominata Deviazione canale rilievo si puo ritenere superato.
Voce n. 24, art. “AlP0.24_0.009.01.b” — La voce compensa la realizzazione dello = S¢0lo “Morta”. La sezione trapezoidale, di altezza ca. 3m,
sfioratore (Sez. A-A Deviazione canale scolo Morta), tuttavia non si comprende il =~ ha una superficie stimata in ca. 21 m3 per ml.
calcolo del volume stimato.
MI01.61. A.2,A.6, [NC] Completezza della Progettazione La modalita di calcolo nell’elaborato ha previsto il calcolo Il trattamento ricevuto e la documentazione C
E.2 Rif. art. 39 all. .7 D.Lgs. 36/2023 delle burghe tramite la somma di due contributi: aggiornata risolvono quanto segnalato. Il rilievo &
Voce n. 38, art. “AlPo.24_0.024.01.a” — La voce compensa la posa delle burghe, con * Lo strato posto tra i tappeti zavorrati e il superato.
riferimento all’elaborato GE.D.C.0.0.1A, si evidenzia che: pietrame di ricoprimento (2 file da ca. 11
- Il primo strato di burghe sembrerebbe estendersi per circa 12/13m e non elementi)
7 come computato; e Lo strato posto a ricoprimento dei tappeti
- Il secondo strato di burghe sembrerebbe estentedersi per 5/6 m e non 4 zavorrati (1 fila da ca. 6 elementi)
come computato;
Si evidenzia inoltre che essendo pagato cadauno, la quantita dovrebbe essere intera. =~ La sommatoria tra i due contributi risulta essere quindi in
accordo con quanto previsto all'interno dell’elaborato
PE.0.2.2.TIP.GE.D.C.0.0.1.A.
Per quanto riguarda il numero delle burghe, si procede a
revisionare il CME, arrotondando il calcolo all'intero pit
vicino.
PE.0.2.2.ECO.GE.E.P.0.0.1.A - Elenco prezzi - Linea M
MI01.62. H.3; H.4 [NC] H. ADEGUATEZZA DEI PREZZI UNITARI UTILIZZATI Si procede alla sostituzione delle voci ERSAF con le Il trattamento ricevuto e la documentazione C
Oltre alle NP risultano elencate voci di prezzo non riconducibili al prezziario AIPO, a  analoghe voci derivate dal prezzario 2024 della Regione aggiornata risolvono quanto segnalato. Il rilievo &
titolo eseplificativo e non esaustivo: L.ERSAF.23_LOM2301_1G.EM.04.01.02.00.0035; ' Lombardia. superato.
si evidenzia tale aspetto alla Stazione Appaltante. Si precisa comunque che la scelta di utilizzare voci di
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MI01.63. H.3;H.4

MI01.64. H.3;H.4

MI01.65. H.3; H.4

MI01.66. A2, A6,
E.2

MI01.67. A2, A6,
E.2

MI01.68. A2, A6,
E.2

MI01.69. H.3;H.4

MI01.70. H.3;H.4
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PE.0.2.2.ECO.GE.A.P.0.0.1.A - Analisi prezzi - Linea M

[NC] H. ADEGUATEZZA DEI PREZZI UNITARI UTILIZZATI

Non é stato possibile verificare I'adeguatezza dei costi elementari derivanti da
indagine di mercato in quanto non sono stati messi a disposizione i giustificativi
(offerte fornitori p.e. ved. NP.MO03: Geotessile, chiuodi per fissaggio).

Inoltre per la costruzione delle NP sembrerebbero essere stati utilizzati prezziari
diversi da quello di AIPO ufficiale e non chiarimenti identificati.

[NC] H. ADEGUATEZZA DEI PREZZI UNITARI UTILIZZATI

Si evidenzia che non sembrerebbero correttamente detratti spese generali e utili dalle
voci di prezziario usate nella composizione degli NP. A titolo esemplificativo e non
esaustivo si veda MP.MO5 la sotto-voce N.002.01.d risulta avere un costo orario da
prezziario di 115,19€ ovvero ( /1.265 ) 91.059€ senza SG+U a fronte di 60.01
considerate nella costruzione del prezzo..

Si segnala inoltre che la % di incidenza della manodopera é stata posta erroneamente
pari a 0 per talune voci che la dovrebbero contenere.

Si estendono tali segnalazioni a tutte le NP presenti.

[NC] H. ADEGUATEZZA DEI PREZZI UNITARI UTILIZZATI

NP-MO08 — Rilievo dello stato di consistenza — L’attivita qui compensata sembrerebbe
far riferimento ad attivita professionali che pertanto sarebbero da stimare in base al
decreto tariffe ed esplicitare rispetto alla parte lavori.

PE.0.2.2.ECO.GE.Q.1.0.0.1.A - Quadro di incidenza della manodopera - Linea M

Non si segnalano rilievi specifici, si rimanda a quanto segnalato in merito ai CME.
PE.0.2.2.ECO.GE.C.M.0.0.2.A - Computo estimativo dell'opera - Linea R

[NC] Completezza della Progettazione
Rif. art. 39 all. 1.7 D.Lgs. 36/2023

Voce n. 1, art. “NP.RO1_PREP” per 0.81 €/ha — La voce compensa scotico (20 cm)
previo taglio alberi, cespugli.... per il solo campo base.

Si evidenzia tuttavia che il prezzo, non supportato da analisi, sembrerebbe
ampiamente sottostimato. Per analoga attivita nel CME della Linea M sono stati
considerati piu prezzi ( AIP0.24_0008.01.8 1.73€/mq + AlP0.24_0003.02.a taglio
alberi da valutare peso a ha...).

S| evidenzia inoltre che non risultano previste lavorazioni analoghe per le piste di
canteire.

[NC] Completezza della Progettazione

Rif. art. 39 all. 1.7 D.Lgs. 36/2023

Voce n. 3, tale voce compensa una lavorazione che non sembrerebbe presente in
progetto come indicato nel testo della computazione stessa: “dopo eventuale
fenomeno di piena”.

Inoltre, tale lavorazione e la successiva non risultano ripercorribili sugli elaborati di
progetto.

Si chiedono chiarimetni in merito.

[NC] Completezza della Progettazione

Rif. art. 39 all. .7 D.Lgs. 36/2023

Voce n. 7 Erpicatura o fresatura.. - tale lavorazione non risulta pienamente
ripercorribile sugli elaborati di progetto, inoltre si evidenzia che I'elaborato 0.0.5.A
riporta una tabella riassuntiva delle aree con superfici non completamente coerenti.
Si chiedono chiarimetni in merito.

PE.0.2.2.ECO.GE.E.P.0.0.2.A - Elenco prezzi - Linea R

[NC] H. ADEGUATEZZA DEI PREZZI UNITARI UTILIZZATI

Oltre alle NP risultano elencate voci di prezzo non riconducibili al prezziario AIPO, a
titolo eseplificativo e non esaustivo: L.LERSAF.23_LOM2301_1G.EM.04.01.02.00.0035;
si evidenzia tale aspetto alla Stazione Appaltante.

PE.0.2.2.ECO.GE.A.P.0.0.2.A - Analisi prezzi - Linea R
[NC] H. ADEGUATEZZA DEI PREZZI UNITARI UTILIZZATI

prezzo non provenienti dal prezzario AIPo é stata
condivisa con la committenza.

Si procede alla sostituzione della voce NP.MO03 con la
corrispondente voce derivata dal prezzario AlPo, avente
codice AlPo.24_0.028.01.a.

Si integrano inoltre le offerte di mercato richieste per la
costruzione degli NP e una dichiarazione riguardante i
prezziari utilizzati.

Si tratta di un refuso, corretto nella nuova emissione
degli elaborati economici.

Il prezzo previsto e frutto di un’analisi concordata con il
committente e risulta in linea con i prezzi di mercato
riconosciuti per tale attivita

Si aggiorna il documento.

Si aggiorna il documento.

Si aggiorna il documento.

Si procede alla sostituzione delle voci ERSAF con le
analoghe voci derivate dal prezzario 2024 della Regione
Lombardia.

Si precisa comunque che la scelta di utilizzare voci di
prezzo non provenienti dal prezzario AIPo & stata
condivisa con la committenza.

Si aggiorna il documento.
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Il trattamento ricevuto e la documentazione
aggiornata risolvono quanto segnalato. Il rilievo &
superato.

Il trattamento ricevuto e Ila documentazione
aggiornata risolvono quanto segnalato. Il rilievo &
superato.

Il trattamento ricevuto chiarisce I'impostazione
progettuale. Il rilievo viene declassato ad osservazione.

Il trattamento ricevuto e la documentazione
aggiornata risolvono quanto segnalato. Il rilievo &
superato.

I trattamento ricevuto e la documentazione
aggiornata risolvono quanto segnalato. Il rilievo &
superato.

Il trattamento ricevuto e la documentazione
aggiornata risolvono quanto segnalato. Il rilievo &
superato.

Il trattamento ricevuto e la documentazione
aggiornata risolvono quanto segnalato. Il rilievo &
superato.

Il trattamento ricevuto e la documentazione

CHECK

c
[Os]
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MI01.71. H.3;H.4

MI01.72. H.3;H.4

MI01.73. A2, A6

MI01.74. A2, E1,
E.2
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NP-MO08 — Rilievo dello stato di consistenza — L’attivita qui compensata sembrerebbe
far riferimento ad attivita professionali che pertanto sarebbero da stimare in base al
decreto tariffe ed esplicitare rispetto alla parte lavori.

[NC] H. ADEGUATEZZA DEI PREZZI UNITARI UTILIZZATI

NP-RO7 - Fornitura e posa shleter e canna di bambi — Rilievo dello stato di consistenza
—I'impegno temporale dell’operaio sembrerebbe sottostimato (circa 0.5 minuti ad
elemento) anche alla luce della doppia posa prevista (shelter + canna di bambu).
[NC] H. ADEGUATEZZA DEI PREZZI UNITARI UTILIZZATI

Il documento non fornisce I’analisi del NP.RO1_PREP.

PE.0.2.2.ECO.GE.Q.1.0.0.2.A - Quadro di incidenza della manodopera - Linea R
Non si segnalano rilievi specifici, si rimanda a quanto segnalato in merito ai CME.
PE.0.2.2.ECO.GE.S.C.0.0.1.A - Schema di contratto

Non si segnalano rilievi

PE.0.2.2.ECO.GE.Q.E.0.0.1.A - Quadro economico di progetto

[NC] Completezza della Progettazione
Elaborato non consegnato.

PE.0.2.2.ECO.GE.C.B.0.0.1.A - Capitolato informativo BIM
Non si segnalano rilievi
PF.0.2.2.ECO.GE.C.B.0.0.2.A - Relazione specialistica sulla modellazione informativa

[NC] Completezza della progettazione UNI 11337

Rif. UNI11337-6 punti 5.4.12, 5.4.14

Non risultano fornite informazioni circa la modalita di gestione delle seguenti

dimensioni:

e 4D - in questa dimensione si pianifica la gestione del tempo, come per esempio
un cronoprogramma dei lavori associato al modello in modo da ridurre, o meglio
annullare, la possibilita di interferenze tra le lavorazioni durante le fasi di vita del
progetto. Vengono ottimizzati i tempi ed il coordinamento tra le maestranze
coinvolte durante la vita dell’edificio;

e 5D - Questa quinta dimensione riguarda la stima delle quantita e della relativa
stima dei costi. La predisposizione di un modello intelligente, dove ai diversi
componenti & attribuito un prezzo oppure un costo, garantisce la possibilita di
consultare dati sempre aggiornati e coerenti, anche in funzione di eventuali
modifiche apportate;

e 6D —Uso, gestione, manutenzione e dismissione (es. definizione delle milestone,
partendo dalla fine del ciclo di esecuzione (inizio fase di esercizio), fino alla
dismissione del singolo intervento; il sistema di codifica degli aggiornamenti del
modello; il livello di sviluppo degli oggetti specifici per tipologie di intervento
manutentivo;

7D — Sostenibilita sociale, economica e ambientale (es. la tipologia di protocollo di

certificazione utilizzato (ad esempio LEDD, BRREAM, ITACA, etc..) e come

quest’ultimo si interfaccia con le informazioni presenti all’interno delle altre sezioni
tecniche.

Si aggiorna il documento.

Si aggiorna il documento.

In accordo con la Committenza non sono state sviluppate
le dimensioni 4D, 5D, 6D e 7D.

La gestione del tempo non & applicabile in quanto non &
prevedibile a monte quando sara effettivamente previsto
I’avvio delle due linee di intervento. Inoltre i due cantieri
sono disgiunti.

La dimensione delle quantita non & applicabile in quanto
vi & un margine di incertezza sullo stato dei luoghi. Le
aree, dallo stato dei sopralluoghi allo stato di effettivo di
cantiere, a valle delle operazioni di pulizia, possono
subire sensibili modifiche. La quantificazione &
applicabile alle aree di scavo della Linea M ma e di
difficile applicazione per la Linea R.

La gestione delle dimensioni 6D non € applicabile poiché
le opere in appalto non riguardano la gestione di un
patrimonio immobiliare per i quali si deve mantenere
invariato lo standard prestazionale delle componenti del
bene (infissi, impianti, comportamento energetico, ecc.)
fino alla demolizione. Il modello 6D affronta infatti tutti
gli aspetti del facility management e si occupa della
gestione e della manutenzione dei beni esistenti
attraverso azioni che assicurino qualita dei servizi e
sicurezza di fruitori e lavoratori.

La settima dimensione del BIM permette di analizzare e
stimare, gia in fase di progetto, le prestazioni energetiche
e di adottare soluzioni tecniche idonee a garantire un
minor consumo energetico e di valutare la rispondenza
delle caratteristiche dell'opera in relazione alle
prestazioni prefissate. Lo scopo & quello di determinare
stime energetiche complete e accurate per ottenere una
riduzione complessiva del consumo energetico e
realizzare un’opera pienamente sostenibile. Non é
prevista la realizzazione di un modello energetico
(iluminazione diurna, esposizione solare, studio del
flusso d’aria, ecc); la dimensione 7D non risulta pertanto
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aggiornata risolvono quanto segnalato. Il rilievo &
superato.

Il trattamento ricevuto e Ila documentazione
aggiornata risolvono quanto segnalato. Il rilievo &
superato.

Il trattamento ricevuto e la documentazione
aggiornata risolvono quanto segnalato. Il rilievo &
superato.

Documento suddiviso in 2:
66_PE.0.2.2.ECO.GE.Q.E.0.0.1.B
67_PE.0.2.2.ECO.GE.Q.E.0.0.2.B

Vengono consegnati i quadri economici suddivisi per
linea M ed R per cui non si hanno rilievi anche alla luce
dei chiarimenti ricevuti per le altre schede oggetto di
verifica.

Il trattamento fornito chiarisce I'impostazione
progettuale adottata. Il rilievo € superato.

Tuttavia, si ritiene opportuno che tale spiegazione
venga inserita nella relazione specialistica sulla
modellazione informativa, aspetto che tuttavia non
infici all’approvabilita del progetto.

CHECK

[Os]
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MI01.75. A2, A5, [NC] Completezza della Progettazione
E.2 Rif. UNI11337 e Relazione specialistica sulla modellazione informativa
I documento riporta al capitolo- 2.7 Sistema classificazione oggetti il LOD B e LOD C
come riferimento, al capitolo- 3.2 Livello di sviluppo degli oggetti invece si parla di
LOD B per lo stato di fatto. Non & chiaro il LOD di riferimento per lo stato di progetto.
MI01.76. A2, A5, [NC] Completezza della Progettazione
E.2 Rif. UNI11337 e Relazione specialistica sulla modellazione informativa
Il documento riporta al capitolo - 2.5 Sistema comune di coordinate; tuttavia, non
risultano evidenziate quali sono le coordinate di progetto reali (latitudine,
longitudine).

applicabile con la natura del presente appalto.

Si aggiorna il documento.

Il progetto & correttamente georiferito, si rimanda agli
elaborati di tracciamento.

MI01-02_00 14.05.2025 CONTECO
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| progettisti hanno provveduto ad aggiornare il
documento in oggetto secondo quanto segnalato.
Il rilievo € superato.

Il trattamento fornito chiarisce I'impostazione
progettuale adottata. Il rilievo € superato.

Tuttavia, si ritiene opportuno che le coordinate reali
del progetto vengano inserite nella relazione
specialistica sulla modellazione informativa, aspetto
che tuttavia non infici all’approvabilita del progetto.

CHECK

[Os]

I O . O I

PE.0.2.2.ESP.GE.R.T.0.0.1.A - Relazione giustificativa e definizione indennita di
esproprio

PE.0.2.2.ESP.GE.P.Z.0.0.1.A - Piano particellare delle aree espropriande o da
acquisire - Quadro generale pubblico-privato

PE.0.2.2.ESP.GE.E.D.0.0.1.A - Elenco ditte

PE.0.2.2.ESP.GE.E.C.0.0.1.A - Elenco concessioni

PE.0.2.2.ESP.GE.E.C.0.0.2.A - Piano particellare delle aree espropriande o da
acquisire - Confronto PFTE - PE
Non si segnalano rilievi

22 stato_fatto

22 _stato_progetto

22 scolo_morta
22_interventi_linea_M

MI01.77. A.2, A5, | [NC]- Completezza della progettazione

E.2 Rif. UNI 11337 e Relazione specialistica sulla modellazione informativa — capitolo 2.6
Specifiche per I'inserimento degli oggetti
Con riferimento a quanto richiesto nel documento ogni elemento digitale dovra
contenere alcuni parametri con la rispettiva sigla, vedi tabella 1, tabella 2 e tabella 3.
Tuttavia, questi parametri non risultano presenti per tutti gli elementi. A titolo
esemplificativo e non esaustivo si veda: “Rabbit”, ecc.
Inoltre, all'interno dei modelli informativi gli elementi digitali non hanno una
distinzione tra stato di fatto e stato di progetto.

Si trasmettono i modelli aggiornati.

Valutazione

| progettisti hanno provveduto ad aggiornare il
documento in oggetto secondo quanto segnalato.

Il rilievo & superato.

22_interventi linea R-1
22_interventi linea R-2

MI01.78. A.1,E.1, [NC]- Completezza della progettazione
E.2 Rif. UNI 11337 e Relazione specialistica sulla modellazione informativa
I documenti: 22 _interventi linea R-1 e 22_interventi linea R-3, non risultano
consegnati nel formato aperto IFC.

La risorsa in oggetto, contenente gli interventi previsti da
Linea M in formato vettoriale, & fornita in formato aperto

geo package.

Il trattamento fornito chiarisce I'impostazione
progettuale adottata. Il rilievo € superato.

Legenda

Stato:

A= Aperto

C= Chiuso

C [0S] = Chiuso con Osservazione
Escluso = Escluso dalla verifica
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