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1 |Rinaturalizzazione PO - Interventi Target 1 263 d Wed 28/06/23 Sun 30/06/24 i |
2 PFTE schede prioritarie 60d Wed 28/06/23 Tue 19/09/23 P ©
3 Awvio attivita di progettazione od Wed 28/06/23 Wed 28/06/23 ¢ 28/06
4 PFTE schede prioritarie 30d Wed 28/06/23 Tue 08/08/23 hd
5 Consegna PFTE schede prioritarie od Tue 08/08/23 Tue 08/08/23 08/08
6 Verifica del PFTE - Integrazione Istruttoria 30d Wed 09/08/23 Tue 19/09/23
7 Progetto Esecutivo as8d Wed 09/08/23 Fri 13/10/23 ol | ®
8 PE schede prioritarie 28d Wed 09/08/23 Fri 15/09/23 |
9 Consegna PE schede prioritarie od Fri 15/09/23  Fri 15/09/23 ¢ 15/09
10 Verifica PE 10d Mon 18/09/23 Fri 29/09/23 T
1 Validazione PE od Fri 13/10/23  Fri 13/10/23 6l1 3/10
12 Determina di approvazione PE e a contrarre od Fri 13/10/23  Fri 13/10/23 +713/10
13 CDS 34d Tue 08/08/23 Mon 25/09/23 @ )
14 INDIZIONE CDS 0d Tue 08/08/23 Tue 08/08/23 @'08/1?8 j
15 lllustrazione progetto od Tue 22/08/23 Tue 22/08/23 élz /08
16 Richieste di integrazioni 4d Wed 23/08/23 Mon 28/08/23 s
17 Primo termine determinazioni non ambientali 7d Tue 29/08/23 Wed 06/09/23 __l
18 Secondo termine determinazioni 10d Thu 07/09/23 Wed 20/09/23 al
19 CHIUSURA CONFERENZA DEI SERVIZI 3d Thu 21/09/23 Mon 25/09/23 _l
20 Determina di approvazione PFTE e dichiarazione PU od Mon 25/09/23 Mon 25/09/23 ¢ 25/09
21 Espopri 235d Wed 28/06/23 Tue 21/05/24
22 Awvio del procedimento espropriativo art. 11-16 DPR 70 d Wed 28/06/23 Tue 03/10/23 i
327/01
23 Predisposizione particellari ed elenchi ditte 30d Wed 28/06/23 Tue 08/08/23 M l
24 Pubblicazione su stampa 0d Tue 08/08/23 Tue 08/08/23 Olos/os
25 Attesa osservazioni 30d Wed 09/08/23 Tue 19/09/23
26 Risposta osservazioni 10d Wed 20/09/23 Tue 03/10/23
27 Awvio revoca delle concessioni demaniali od Tue 03/10/23 Tue 03/10/23
28 Procedura espropriativa art. 22bis DPR 327/01 171d Tue 26/09/23 Tue 21/05/24 i
70 Fase di affidamento 41d Mon 18/09/23 Mon 13/11/23
71 Predisposizione lettera invito gara 1d Mon 18/09/23 Mon 18/09/23
72 Acquisizione CIG 1d Tue 19/09/23 Tue 19/09/23
73 Invio lettera di invito od Fri 13/10/23  Fri 13/10/23
74 Fase di gara (procedura negoziata) 10d Mon 16/10/23 Fri 27/10/23
75 Affidamento sotto riserva di legge 10d Mon 30/10/23 Fri 10/11/23
76 Firma del contratto 1d Mon 13/11/23 Mon 13/11/23 l
77 Consegna dei lavori od Mon 13/11/23 Mon 13/11/23 &« 13/1
78 | Lavori 216d  Fri01/09/23 Sun 30/06/24 1
79 Eventuale BOB integrativa 65d Fri 01/09/23 Thu30/11/23
80 Indagini scavi profondi (prima fase) 10d Thu 21/09/23 Wed 04/10/23 -
81 Affidamenti per indagini bob di seconda fase 22d Fri01/09/23 Mon 02/10/23 ‘ l
82 Indagini integrative superfici PE (seconda fase) 43d Tue 03/10/23 Thu30/11/23
83 Preparazione aree di cantiere e piste 15d Tue 14/11/23 Mon 04/12/23 M
84 Disboscamento / decespugliamento 15d Tue 14/11/23 Mon 04/12/23 E_‘_~
85 Linea M 125d  Tue 05/12/23 Mon 27/05/24 I 1)
92 LineaR 122d Tue 05/12/23 Wed 22/05/24 I 17 ]
114 Opere completamento 30d Tue 16/04/24 Mon 27/05/24 [ 4
115 Dismissione aree di cantiere 24d Tue 28/05/24 Fri 28/06/24 M 1
116 Pulizia aree di cantiere 15d Mon 10/06/24 Fri 28/06/24 <
117 Sistemazione e ripristini ambientali 30d Mon 20/05/24 Fri 28/06/24 — <
118 Fine cantiere 0d Fri 28/06/24  Fri 28/06/24 e"l28/06
119 Termine ultimo primoTarget od Sun 30/06/24 Sun 30/06/24 4 30/06

Per quanto attiene la linea R, in sede di progetto esecutivo si valuteranno le eventuali necessita di tempistiche integrative di alcune lavorazioni per tenere conto delle limitazioni stagionali territoriali. Fatto salvo che le tempistiche della linea M non sono
prorogabili in relazione al rispetto dei target. In questa evenienza si dovranno adottare i necessari rimedi di sicurezza idraulica integrativi.
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