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1 Premesse 

La presente relazione riporta lo studio delle interferenze relativo agli interventi previsti nel primo 

lotto funzionale dei Lavori di rialzo dell’argine maestro in destra Fiume Po nel II° C.I. di Piacenza per 

l’adeguamento della sagoma definitiva prevista dal Piano Simpo in Comune di Calendasco e 

Rottofreno (PS45 2001-2002) - PC-E-809. 
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2 Censimento delle interferenze 

L’analisi delle interferenze è stata condotta sia con riferimento ai contenuti degli strumenti di 

pianificazione dei Comuni di Calendasco e Rottofreno, sia con sopralluoghi in sito, sia sulla base delle 

indicazioni fornite dagli Enti gestori in sede di Conferenza di Servizi. 

2.1 Comune di Calendasco 

I servizi presenti sono descritti in due allegati al PSC di Calendasco, nella Tav. T2 – reti tecnologiche: 

sistema energetico e delle comunicazioni e nella Tav. T3 – reti e impianti tecnologici: sistema idrico 

integrato e dei rifiuti. 

Nelle figure 1 e 2 che seguono sono riportati gli stralci della Tav. T2 relativi all’area di Boscone Cusani 

e di Soprarivo, mentre la figura 3 illustra la legenda della tavola. 

 

Figura 1 – Stralcio della Tav. T2 relativo all’area di Boscone Cusani 
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Figura 2 – Stralcio della Tav. T2 relativo all’area di Soprarivo 

 

 

Figura 3 – Legenda della Tav. T2 

L’esame della tav. T2 evidenzia la presenza dei terminali della rete del gas di bassa pressione nella 

zona di Boscone Cusani, che però non interferiranno con i lavori di adeguamento del rilevato arginale 

e delle rampe di accesso. 

Lungo la strada comunale di Soprarivo è presente invece una tubazione del gas di media pressione, 

che andrà ad interferire con la realizzazione della nuova chiavica Galeotto. 
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Nelle successive figure 4 e 5 sono riportati gli stralci della Tav. T3 relativi all’area di Boscone Cusani 

e di Soprarivo, mentre la figura 6 illustra la legenda della tavola. 

 

 

Figura 4 – Stralcio della Tav. T3 relativo all’area di Boscone Cusani 

 

Figura 5 – Stralcio della Tav. T3 relativo all’area di Soprarivo 
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Figura 6 – Legenda della Tav. T3 

Anche in questo caso le reti presenti in prossimità dell’abitato di Boscone Cusani (rete adduzione 

idrica e rete mista a gravità) non andranno ad interferire con i lavori in progetto, mentre va segnalata 

la tubazione dell’acquedotto lungo la strada comunale di Soprarivo, che interferirà sempre con la 

costruzione della nuova chiavica Galeotto. 

2.2 Comune di Rottofreno 

I servizi presenti sono descritti in due allegati al PSC di Rottofreno, nella Tav. C5 – Dotazioni 

territoriali impianti e reti tecnologiche: fognature e acquedotto e nella Tav. C6 – Dotazioni territoriali 

impianti e reti tecnologiche: gasdotti – elettrodotti/impianti radio-telefonia. 

Nella piccola porzione di territorio comunale interessata dagli interventi non sono riportate reti 

esistenti. 

2.3 Linea telefonica aerea 

Lungo la strada comunale di Boscone e Cusani e lungo la strada comunale di Soprarivo è presente 

una linea telefonica aerea su pali in legno, che interessa entrambi i comuni di Calendasco e 

Rottofreno. 
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La linea interferirà con l’accesso all’area di cantiere e con la realizzazione del nuovo cunicolo della 

chiavica Galeotto ed è rappresentata nella figura 7 e nelle foto che seguono. In fig. 9 è visibile anche 

un palo della pubblica illuminazione. 

 

Figura 7 – Tracciato della linea telefonica aerea 

 

 

Figura 8 – Vista della linea telefonica dall’argine all’altezza della nuova chiavica Galeotto 
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Figura 8 – Vista della linea telefonica e del palo di illuminazione in corrispondenza dell’area di cantiere fisso 

 

2.4 Cavi irrigui 

A seguito delle evidenze riscontrate dal Consorzio di Bonifica di Piacenza riguardo alle interferenze 

con i lavori di rialzo dell’argine, si è potuto appurare che i canali di bonifica denominati Rio Bianco e 

Rio Vescovo in Località Soprarivo non interferiscono con le opere in progetto. Per tali cavi è altresì 

previsto l’adeguamento, a carico del Consorzio, successivamente alla dismissione della chiavica 

Tidoncello. 
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3 Risoluzione delle interferenze 

Come evidenziato nel precedente capitolo e come illustrato nell’allegato grafico, le interferenze 

durante i lavori saranno riferibili alla linea telefonica aerea e alle tubazioni presenti lungo la strada 

comunale di Soprarivo. 

In base alle informazioni acquisite in sede di progettazione, si è accertato che non esistono 

indicazioni precise sulla posizione altimetrica delle tubazioni del gas e dell’acquedotto e che anche 

l’andamento planimetrico riportato sulla cartografia disponibile non è spesso attendibile: la posizione 

precisa delle condotte presenti sarà quindi rilevabile soltanto attraverso saggi mirati. 

Si è potuto appurare che le tubazioni dell’acquedotto vengono di norma posate fra 0.80 e 1.20 m al 

di sotto del piano campagna, mentre le tubazioni del gas fra 0.80 e 1.00 m; come si può osservare 

dalle tavole di progetto, e in particolare dalla tav. 7.4, l’estradosso della soletta superiore del canale 

di alimentazione della nuova chiavica Galeotto si troverà ad una profondità di 1.10-1.15 m dalla 

sommità della strada comunale di Soprarivo. 

In sede di Conferenza dei Servizi, Ireti ha illustrato la suddetta interferenza con la condotta di 

distribuzione dell’acqua, confermando di non essere in possesso di dati che ne identifichino in modo 

preciso la profondità di posa e il tracciato. A loro parere, in considerazione della quota di imposta 

della tubazione, sarà possibile intervenire in fase esecutiva alla risoluzione del problema, in quanto 

le quote dei manufatti previsti non inficiano la ricollocazione della tubazione nella situazione iniziale, 

previo sostegno su cavallotti durante l’esecuzione delle opere previste in progetto. 

Unareti non è potuta intervenire in Conferenza dei Servizi, ma ha provveduto a comunicare di aver 

tracciato in sito, in data 11.10.2018, la posizione della tubazione del gas e a dichiarare che 

l’interferenza si sarebbe risolta in fase di esecuzione dei lavori. 

In data 19.10.2018 Aipo ha poi provveduto a effettuare appositi saggi in prossimità dell’interferenza 

con il cunicolo della nuova chiavica Galeotto, evidenziando che la condotta del gas risulta posizionata 

in banchina, mentre la tubazione dell’acquedotto è posta a 40 cm dal limite esterno del tappeto 

stradale; entrambe le linee sono posate a circa 1.20 m dalla pavimentazione asfaltata. 

A fronte delle varie informazioni acquisite, si può quindi ritenere che non sarà necessario prevedere 

il riposizionamento delle condotte del gas e dell’acquedotto (che potranno anche essere inglobate 

nel getto della soletta). Sarà naturalmente necessario provvedere al sostegno delle tubazioni durante 

le operazioni di scavo e di getto, fino a quando il manufatto non sarà rinterrato, secondo le indicazioni 

e le modalità fornite dagli Enti gestori. Nelle somme a disposizione dell’Amministrazione sono 

comunque state accantonate delle somme che permetteranno di fronteggiare anche un eventuale 

spostamento delle condotte. 

Per quanto riguarda invece la linea telefonica, in data 26.09.2018, è stato effettuato un sopralluogo 

con un tecnico di Telecom al fine di valutare l’opportunità di prevedere lo spostamento, anche solo 

temporaneo, del palo che interferirà con l’imbocco del canale di alimentazione della nuova chiavica 

Galeotto: secondo il tecnico non dovrebbe essere necessario alcuno spostamento, soprattutto se 
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l’impresa appaltatrice opererà con la dovuta cautela. Nonostante questa indicazione, si è comunque 

inserito un importo nelle somme a disposizione dell’Amministrazione destinato a fronteggiare 

l’eventualità di un intervento di spostamento, anche solo temporaneo. 

A proposito dell’area di cantiere fisso, occorrerà porre attenzione solo nelle fasi di allestimento e 

smantellamento del cantiere, durante le quali i mezzi di sollevamento dovranno stazionare all’interno 

dell’area, così da evitare ogni interferenza con la linea telefonica e con il palo di illuminazione. Dovrà 

comunque essere segnalata la presenza di tali elementi, con l’indicazione dell’altezza rispetto al piano 

campagna, sia per l’area di cantiere fisso, che per l’area di deposito. 

 

Milano, luglio 2019 Il progettista 

 Dott. Ing. Fulvio Bernabei



 

 

 

ALLEGATO – PLANIMETRIA DI DETTAGLIO INTERFERENZE IN 

CORRISPONDENZA DELLA NUOVA CHIAVICA GALEOTTO 

 




