
Committente:

Progetto:

Scala: 

Elaborato: 

Data:

Revisione:

Titolo elaborato:

Progettista:

REGIONE VENETO
PROVINCIA DI ROVIGO
COMUNE DI FICAROLO

Ediltecno Service srl
Il direttore tecnico

Ferraro Ing. Valentino
Sede legale: Via Albere 2/a 
36060 Romano d'Ezzelino (VI)
P. IVA 02425190242

Ottobre 2023Strada Giuseppe Garibaldi 75 - 43121 Parma
Tel. 0521/7971. Posta certificata: protocollo@cert.agenziapo.it
Codice Fiscale: 92116650349 - Partita IVA: 02297750347

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

E11

CRONOPROGRAMMA

RO-E-480M: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 
DELLA PIARDA IN COMUNE DI FICAROLO 

FRA GLI STANTI 142-149.
I° STRALCIO



Settimane di Lavoro

Giorni L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D

1 PULIZIA AREA LAVORI E IMPIANTO CANTIERE

2 SCAVO PER IMPOSTA POSA PALI

3 PERFORAZIONE E INFISSIONE PALI IN LEGNO

4
SCAVO PER IMPOSTA BERMA E REGOLARIZZAZIONE 

SCARPATE

5 REALIZZAZIONE BERMA E SCOGLIERE

6 RACCORDI AD ESISTENTE E SISTEMAZIONI FINALI

7
ESPIANTO CANTIERE E LIBERAZIONE AREE 

OCCUPATE

LA DURATA DEL CANTIERE E' PREVISTA PARI A 90  GIORNI NATURALI CONSECUTIVI
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