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                                 Anno 2022  

MESI 01 

 

GIORNI APPALTO 15 30 

                                                                                           

 LAVORI  /  PERIODI 0-5 6-10 11-15  16-200 21-25 26-30  

Impianto Cantiere:       

Pulizia banchine e scarifica manto stradale        

Compattazione del piano di posa e ricarica con 

stabilizzato 
      

Pavimentazione stradale (binder + strato usura)        

 Chiusura Cantiere:        

 STATI   DI   AVANZAMENTO       I 

 

                     LEGENDA                      

FASE DI LAVORO  

 


