

LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL DECESPUGLIAMENTO, SFALCIO E
RISANAMENTO DELLA SAGOMA ARGINALE DEL FIUME PO - IV°
TRONCO DI CUSTODIA - COMUNI DA GUARDA VENETA A PAPOZZE

Importo: € 48.000,00

8 – CRONOPROGRAMMA

PROGETTISTI E COLLABORATORI

Geom. Franco Golinelli

Geom. Paolo Ronconi

Geom. Massimo Cappello

Visto: **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**
(Ing. Tommaso Settin)

Perizia n.

N° 1514

Prot. n.

Data

07 AGO. 2015

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

AIPO - UFFICIO DI ROVIGO

PROGRAMMA DEI LAVORI - (Art. 40 DPR 207/2010) Lavori di manutenzione per decespugliamento, sfalcio e risanamento della sagoma arginale del fiume Po - IV Tronco di Custodia nei Comuni tra Guarda Veneta & Papozze						
	PRIMO TAGLIO					
MESI	1			2		
GIORNI APPALTO	30			60		
LAVORI / PERIODI	dall'1 al 10	dall'11 al 20	dal 21 al 30	dall'1 al 10	dall'11 al 20	dal 21 al 30
Impianto Cantiere:						
Sfalcio di erbe sup.piane						
Sfalcio di erbe in scarpata						
Decespugliam. manuale						
Disboscamento						
Taglio di piante						
Economie						
Chiusura Cantiere:						
STATO DI AVANZAMENTO						I
	SECONDO TAGLIO					
MESI	1			2		
GIORNI APPALTO	30			60		
LAVORI / PERIODI	dall'1 al 10	dall'11 al 20	dal 21 al 30	dall'1 al 10	dall'11 al 20	dal 21 al 30
Impianto Cantiere:						
Sfalcio di erbe sup.piane						
Sfalcio di erbe in scarpata						
Decespugliam. manuale						
Disboscamento						
Taglio di piante						
Economie						
Chiusura Cantiere:						
STATO DI AVANZAMENTO						II