
Lavorazioni

Cantieramento
3

Disboscamento e sfalcio
4

Scavo di sbancamento
20

Formazione di rilevato e 
imbottimento

23
Formazione di berma

28
Ripristino pista di servizio

6
Semina 

3
Ripristino cantiere

3

Durata lavori, giorni

Tempi  di esecuzione (giorni)

90


