
Lavorazioni

Cantieramento
4

Intervento diga di Salionze
4

Rilievo batimetrico
20

Interventi Laghi di Mn e fiume 
Mincio

40
Posizionamento cartelli

12
Ripristino cantiere e piste di 
servizio

10

Durata lavori, giorni

Tempi  di esecuzione (giorni)

90


