Diagramma di Gantt
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Scavo di shancamento
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Ripristino sezione e corpo del rilevato
arginale o formazione di rilevato

“ormitura 1n opera di pletrame 1non
gelivo compatto e fortenente resistente

Procedura di carattenizzazione per
riutilizzo materiale d'alveo

Fornitura e posa in opera di terra
costituita in argilla vergine da
scoperchiatura di cava

79000

Ripristino di strada carrabile di sommita
arginale al macdam mediante fornitura
€ stesura

Noli a caldo Mezzi de'opera:

: 6.000.00

Realizzazioni di chiavichette composte
da canna in cls semiarmata o in
tubazioni atenuta

Telato Portella Ventola

Misure di prevenzione e sicur.

AVANZAMENTO LAVORI
PARZIALE

PROGRESSIVO

1% MESE

3° MESE

4° mese

5° mese

6° mese

28.020,06

29.790,89 17.891,87

28.020.06

57.810,94

75.702,81




