

Progetto dei lavori di manutenzione della difesa in froldo in sinistra Po di Venezia nel tratto fra gli stanti 457-459 in Comune di Papozze (RO).

Importo: € 300.000,00

7. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Progettisti:

Funzionario Tecnico
(Geom. Paolo Longo)

Istruttore Idraulico
(Geom. Paolo Ronconi)

Istruttore Tecnico
(Geom. Riccardo Bauce)

Istruttore Idraulico
(Sig. Davide Bonafè)

Istruttore Idraulico
(Geom. Massimo Cappello)

Collaboratore Idraulico
(P.I. Moreno Moderato)

Visto:

Il Responsabile del Procedimento
Funzionario Tecnico
(Dott. Ing. Tommaso Settin)

Perizia n.

1545

Data

15/05/2018

Aggiornamenti

CRONOPROGRAMMA - Diagramma di Gantt

(Art. 40 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207)

PROGETTO dei lavori di manutenzione della difesa in froldo in sinistra Po di Venezia nel tratto fra gli stanti 457-459 in comune di Papozze (RO).

Tempo utile: 90 giorni naturali e consecutivi.

DECADI	0	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°
GIORNI progressivi		10	20	30	40	50	60	70	80	90

LAVORI

1	Installazione cantiere									
2	Preparazione/sistemazione viabilità cantiere	€ 1.022,75								€ 1.022,75
3	Sfalci, decespugliamenti e taglio piante		€ 8.790,00							
4	Scavi e formazione rilevati			€ 3.622,00						
5	Formazione di berma e paramento arginale				€ 42.326,48	€ 42.326,48	€ 42.326,48	€ 42.326,48	€ 42.326,48	
6	Oneri sicurezza e lavori in economia	€ 1.016,11	€ 1.016,11	€ 1.016,11	€ 1.016,11	€ 1.016,11	€ 1.016,11	€ 1.016,11	€ 1.016,11	€ 1.016,11
7	Smobilizzo cantiere									

PRODUZIONE OGNI DECADE	€ -	€ 2.038,857	€ 9.806,107	€ 4.638,107	€ 43.342,587	€ 43.342,587	€ 43.342,587	€ 43.342,587	€ 43.342,587	€ 2.038,857
------------------------	-----	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

AVANZAMENTO LAVORI	€ -	€ 2.038,857	€ 11.844,963	€ 16.483,070	€ 59.825,657	€ 103.168,243	€ 146.510,830	€ 189.853,417	€ 233.196,003	€ 235.234,860
--------------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

CRONOPROGRAMMA - Diagramma avanzamento lavori

(Art. 40 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207)

