

**DIREZIONE TERRITORIALE IDROGRAFICA - EMILIA ROMAGNA ORIENTALE**  
**UFFICIO OPERATIVO DI FERRARA**

**OPERE IDRAULICHE DI 2<sup>A</sup> CATEGORIA**  
**FIUME PO**

## **ESECUTIVO**

**(FE-E-279/M) – CUP: B13G17000410002 - Lavori urgenti per il ripristino della sponda in erosione in destra idraulica del fiume Po in corrispondenza dello stante 81 della località Froidi Uniti - PTI\_FE\_1 - Comune di Ro (FE).**

**Lavori complementari di rimozione di tubazioni in attraversamento al corpo arginale fra gli stanti 80-81.**

**Importo complessivo del progetto: € 35.487,66.**

## **CRONOPROGRAMMA**

**ELABORATO N.**

**D01**

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAZIONE	VERIFICA
00	Prima Emissione	13/12/2018	Settin – Picardi	Settin
01				
02				

Progettisti: IL Funzionario Tecnico  
(Ing. Tommaso Settin)

L'Istruttore Idraulico  
(Geom. Daniele Picardi)

Visto: Il Responsabile del Procedimento  
(Ing. Sara Pavan)

*Sara Pavan*

**PERIZIA N. 9**

**DATA: 13/12/2018**

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

(art.40 DPR 207/2010 e s.m.i.)

LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SPONDA IN EROSIONE IN DESTRA IDRAULICA DEL FIUME PO IN CORRISPONDENZA DELLO STANTE 81 DELLA LOCALITÀ FROLDI UNITI - PTI\_FE\_1 - COMUNE DI RO (FE).  
LAVORI COMPLEMENTARI DI RIMOZIONE DI TUBAZIONI IN ATTRAVERSAMENTO AL CORPO ARGINALE FRA GLI STANTI 80-81).

LAVORI / GIORNI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Impianto Cantiere:																														
Demolizione pista di servizio																														
Scavi di sbancamento																														
Demolizione tubazioni e manufatti																														
Formazione di rilevato																														
Rifacimento pista di servizio																														
Protezione scarpata a fiume ed inerbimenti																														
Chiusura Cantiere:																														
STATI DI AVANZAMENTO																														1

LEGENDA

FASE DI LAVORO