CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI RINGROSSO ARGINE GOLENALE FIUME PO IN LOCALITA' GUALTIERI (RE)

OPERE	1° mese															
	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31
Preparazione dei cantieri																
Riprofilatura scarpate argine e scotico sedime																
Scavi e difese																
Ringrosso argine esistente																
Opere ambientali e di pulitura del cantiere																
Finutura scarpate con terreno vegetale																
Idrosemina																
Sistemazione finale del cantiere																

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

(RE-E-995) - LAVORI DI RIPRISTINO ARGINE GOLENALE FIUME PO IN LOCALITA' GUALTIERI (RE)

CIG Z012E0D3C0 - CUP B74H20001040006

PROGETTO

- [ ] FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
- [ ] DEFINITIVO
- [x] ESECUTIVO

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Riccardo Telò

Studio Telò May Fly
Ingegneria Idraulica e Ambientale
Largo 24 agosto 1942, n°33/A - 43126 - Parma
Tel. & Fax 0521-292795
studiotelo@studiotelo.it www.studiotelo.it

TITOLO ELABORATO

CRONOPROGRAMMA

N° ELABORATO

PE.B_06

SCALA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Mirella Vergnani

AGGIORNAMENTI:

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLL.	APPROV.
0	Ottobre 2020		Ing. Gianno	Ing. Telò	Ing.Telò