CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - (Art. 43 DPR 554/99)

(RO-E-462-M) LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA PIARDA A PROTEZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO FRONTE L'ABITATO DI ARIANO NEL POLESINE IN SINISTRA DEL PO DI GORO TRA GLI ST. 32-33, NEL COMUNE DI ARIANO POLESINE (RO).

	MESI E DECADI LAVORATIVE								
MESI	1°			2°			3°		
GIORNI APPALTO			30			60			90
DECADI	1^ decade	2^ decade	3^ decade	4^ decade	5^ decade	6^ decade	7^ decade	8^ decade	9^ decade
LAVORI									
Impianto cantiere, formazione viabilità									
Taglio piante									
Scavo di sbancamento									
Messa in opera pietrame pezzatura 150/300 Kg.									
Formazione di rilevato									
Posa in opera geotessuto									
Messa in opera pietrame pezzatura 50/100 Kg.									
Sistemazioni, smobilizzo e chiusura cantiere									