CRONOPROGRAMMA

LAVORI	MESE 1				MESE 2				MESE 2			
	S1	S2	S2	S3	S4	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Disboscamento												
Operazioni di scavo												
Formazione palificata												
Formazione di rilevato												
Semina potenziata												
Formazione di pista di servizio												

DURATA DEI LAVORI = 90 GIORNI