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LAVORI URGENTI PER LA RIPRESA DI DISSESTO SPONDALE IN SINISTRA DEL
FIUME PANARO TRA GLI STANTI 161 E 164 IN COMUNE DI CAMPOSANTO,
LOC.CADECOPPI (MO)

OCDPC 732/2020 — DECRETO PRESIDENTE EMILIA-ROMAGNA N. 113 DEL
13/07/2021, COD. INTERVENTO 17165

Importo complessivo: € 450.000,00

08.CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Dott. Luca Scacchetti Data: 06 OTTOBRE
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06/10/2021
Visto: Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Spef P‘arodi) Collaboratori:

Geom. Maurizio Coratza
Dott. Marcello Mantovani




Lavori urgenti per la ripresa dissesto scarpata a fiume dx idraulica stante 128-129, fiume Panaro - Comune di Ravarino

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

N° Fase |lavorativa 1) 2] 3] 4] 5] 6] 7] 8] 9| 10]11]12|13]|14] 15] 16]17] 18] 19] 20] 21] 22| 23] 24] 25] 26| 27| 28] 29] 30]31|32| 33| 34| 35| 3s[37] 38lza] 20 41]42] 43)44] 45] 46]47] 48] 49]50
1 ione di cantiere ( baracche ....)
2 |Taglio di vegetazione eterogenea: arbustiva, cespugliosa
ed anche arborea
a3 Scotico del rilevato, scavi per risagomatura con recupero
del materiale della vecchia difesa
7 |Posa diterre Armate e drenaggi in pietra.
5 Ringrosso scavier ione di
consolidamento con scogliera e relaliva berma in massi
8 Generale regolarizzazione delle superfici a strati con
proveniente da zone prassime alla lavorazione
8 [Smontaggio del cantiere
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
N°® Fase lavorativa 51] 52| 53| 54|55|5657|58] 59| 60|61|62|63|64| 65| 66|67| 68] 89| 70| 71| 72| 73] 74| 75| 76| 77| 78| 79|80|81|82] 83] 84] 85[ 86]87[ 8&[s9] 90
1 |Installazione di cantiere (recinzione, baracche ....)
2 Taglio di veg ne eterogenea: arbusti pugli
ed anche arborea
a3 Scotico del rilevato, scavi per risagomatura con recupero
del materiale della vecchia difesa
7 |Posa diterre Armate e drenaggi in pietra,
Ringrosso arginale, scavi e realizzazione di K
5 3 5 <
consolidamento con scogliera e relativa berma in massi

Generale regolarizzazione delle superfici a strati con
materiale proveniente da zone prossime alla lavorazione

Smontaggio del cantiere




