




Comune di Felino

H2

HA

H1

ACCESSO

OVEST

ACCESSO

EST

ACCESSO

SUD

138.80 (fondo cassa)

134.72 (fondo cassa)

129.28 (fondo cassa)

145.50 (sommità argine)

147.50 (sommità argine)

147.50 (sommità argine)

145.50 (sommità argine)

141.00

147.50

142.50

140.50

145.50

145.50

133.52

131.49

130.72

128.62

127.22

145.50 (sommità argine)

MANUFATTO "C"

MANUFATTO "B"

BRIGLIA DI MONTE

EDIFICIO SERVIZI

SOGLIA DI VALLE

(vedi tav. BAG2_12BRI_D_PL_02_A)

COMPARTO 1

COMPARTO 2
MANUFATTO "A"

137.42

ACCESSO

SUD-OVEST

OPERE DI INSERIMENTO

AMBIENTALE

(vedi tav. BAG2_13AMB_D_PL_01_A)

143.70 (sfioro)

Comune di Collecchio

Comune di Sala Baganza

Comune di Parma

Legenda

Limiti amministrativi

Quadro di Riferimento Progettuale

Studio di Impatto Ambientale

Cassa di espansione del T. Baganza

TAVOLA:

SCALA:

Provincia di ParmaUBICAZIONE

Comuni di Felino, Sala Baganza,

Collecchio, Parma
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1587
COMMESSA

1:7.000

Arginatura cassa

Sistemazione d'alveo T.Baganza

135.50

Quote di progetto

Misuratori di livello

Percorsi di servizio principali

H1

 Accessi

Rivestimento in massi

Rivestimento in materassi tipo "Reno"

Rampe per collegamento percorsi

di servizio

1 - PLANIMETRIA DI PROGETTO

Interventi di rimodellamento



A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

FASE 1:
PREPARAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE E

BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI INESPLOSI (BOB)

FASE 2:
PRESCAVO DELL'ALVEO (1÷3 m) FINALIZZATO AL LIEVE

ABBASSAMENTO PIEZOMETRICO NECESSARIO ALLA FASE 3

FASE 3:
REALIZZAZIONE DELLA BONIFICA DELLE GHIAIE DELL'ARGINE

OVEST - RIEMPIMENTI A SUD E PIANTUMAZIONI

FASE 4:
REALIZZAZIONE DELLA BRIGLIA E DELLE ARGINATURE EST ED

OVEST A MONTE DELLA STESSA

Legenda

Quadro di Riferimento Progettuale

Studio di Impatto Ambientale

Cassa di espansione del T. Baganza

TAVOLA:

SCALA:

Provincia di ParmaUBICAZIONE

Comuni di Felino, Sala Baganza,
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1587
COMMESSA

Lavorazioni in esecuzione

nella fase in esame che

prosegue successivamente

Lavorazioni in esecuzione e

terminata nella fase in esame

Lavorazioni già iniziate
che saranno completate

nelle fasi successive

Lavorazioni terminate

in fasi precedenti

A Manufatto

1:15.000

Sicurezza e cantierizzazione

Planimetria delle fasi esecutiva

(Fasi 1-4)

2
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C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

FASE 5:
RISEZIONAMENTO ALVEO DEFINITIVO E REALIZZAZIONE DIFESA

SPONDALE ALVEO A MONTE - DEL MANUFATTO "A"

FASE 6:
INIZIO DEGLI SCAVI IN ALVEO A PARTIRE DALLE ZONE NORD E OVEST

E REIMPIEGO DEL MATERIALE IDONEO PER LE ARGINATURE EST

FASE 7:
PROSEGUO DEGLI SCAVI E FORMAZIONE DELLE ARGINATURE

LATO EST. REALIZZAZIONE DEI MANUFATTI "B" E "C"

FASE 8:
COMPLETAMENTO SCAVO COMPARTO 1 E INIZIO

ARGINATURE TRA 1 E 2

Quadro di Riferimento Progettuale

Studio di Impatto Ambientale

Cassa di espansione del T. Baganza

TAVOLA:
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1587
COMMESSA

Legenda

Lavorazioni in esecuzione

nella fase in esame che

prosegue successivamente

Lavorazioni in esecuzione e

terminata nella fase in esame

Lavorazioni già iniziate
che saranno completate

nelle fasi successive

Lavorazioni terminate

in fasi precedenti

A Manufatto

1:15.000

Sicurezza e cantierizzazione

Planimetria delle fasi esecutiva

(Fasi 5-8)

3
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C

A

B

C

A

B

C

A

B
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FASE 9:
COMPLETAMENTO ARGINE EST E COMPARTO 1

FASE 10:
MANUFATTO "A" IN DUE FASI: PRIMA LA PORZIONE OVEST POI

QUELLA EST E COMPLETAMENTO ARGINE OVEST A MONTE DI "A"

FASE 11:
COMPLETAMENTO SCAVO COMPARTO 2 ED ARGINATURE

OVEST E NORD DEL MEDESIMO COMPARTO

FASE 12:
SMANTELLAMENTO CANTIERE E

COMPLETAMENTO/RIPRISTINO PIANTUMAZIONI

Quadro di Riferimento Progettuale

Studio di Impatto Ambientale

Cassa di espansione del T. Baganza
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1587
COMMESSA

Legenda

Lavorazioni in esecuzione

nella fase in esame che

prosegue successivamente

Lavorazioni in esecuzione e

terminata nella fase in esame

Lavorazioni già iniziate
che saranno completate

nelle fasi successive

Lavorazioni terminate

in fasi precedenti

A Manufatto

1:15.000

Sicurezza e cantierizzazione

Planimetria delle fasi esecutiva

(Fasi 9-12)
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D
irezione C

ollecchio -

M
adregolo

D
irezione

P
edem

ontana -

Langhirano

D
irezione Fidenza -

A
utostrade

Direzione Pedemontana - Langhirano

Direzione Collecchio - Madregolo

Nodo viabilistico da definire

con il Comune di Parma

Direzione Fidenza - Autostrade

5 - Viabilità di servizio per il trasporto in
fase di cantierizzazione dell'opera

1:15.000

Alternativa viabilistica 1

Direzione Fidenza-Autostrade

Alternativa viabilistica 2

Direzione Collecchio-Madregolo

Alternativa viabilistica 3

Direzione Langhirano-Pedemontana
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Studio di Impatto Ambientale
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147.50

147.50

147.50

147.50

Legenda

Profilo Cassa di Espansione

Quadro di Riferimento Progettuale

Studio di Impatto Ambientale

Cassa di espansione del T. Baganza

TAVOLA:

SCALA:

Provincia di ParmaUBICAZIONE

Comuni di Felino, Sala Baganza,

Collecchio, Parma
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1:7.000

147.50

Percorsi di servizio principali

Fascia schermate con struttura a

tetto

Siepi arbustive a componente

ornamentale

Zona boscata a componente

mesofila

Fascia ripariale a corredo del

by-pass per l'ittiofauna

Zona a macchia e radura

Prato stabile

Pista ciclabile

OPERE DI INSERIMENTO

AMBIENTALE:

By-pass per la fauna ittica

Rivestimento in massi

OPERE DI INSERIMENTO AMBIENTALE
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