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1 |CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE BAGANZA NEI COMUNI DI FELINO, SALA 1706 g
BAGANZA, COLLECCHIO E PARMA (pr-e-1047)
2 Presa in possesso delle aree di esproprio e di occupazione temporanea 0Og ﬁ
3 Bonifica da ordigni bellici inesplosi (BOB) Og 7S
4 GESTIONE DELLE INTERFERENZE 761g
5 Linea 380 kV TERNA "La Spezia - Parma" 290 g - ————
6 Metanodotto SNAM "Derivazione Langhirano" e "Parma-Cortemaggiore" 32g 1
7 Provezioni "Derivazione Langhirano" Og éT
8 Lastre su metanodotti in corrispondenza piste 20g F
9 Oleodotto Militare IGO&M 122¢ 3 P S S——
10 Linee in bassa tensione IRETI 122 g H
11 Collettore Fognario Comune Sala Baganza 160 g P e —————————
12 CONSEGNA DEI LAVORI Og o
13 | STRALCIO DEI LAVORI 1706 g
14 FASE 1 - PISTE DI CANTIERE E PRESCAVO 122 g - |
15 Delimitazione dell'area di intervento 10g
16 Installazione dei presidi di cantiere 78
17 Taglio della vegetazione interferente 15¢g
18 Prescavo dell'alveo (1-3 m) per lieve abbassamento falda 15g
19 Realizzazione della pista di cantieren®2-L=1.130 m ca 15g
20 Realizzazione della pista di cantieren®1 - L =6.800 m ca 45¢g
21 Realizzazione della pista di cantiere n®3 -L=2.020 m ca 30g L
22 FASE 2 - REALIZZAZIONE DEL CANALE DI BY-PASS E DELLE OPERE DI 160 g 1 \
MITIGAZIONE — LAVORAZIONE DELLE GHIAIE IN CORRISPONDENZA
23 Canale di by-pass 80¢g ) |
24 Scavo del canale (sezione tipo 3 e 4) 15g —
25 Stesa del geotessile e protezione del fondo in ghiaia 15¢g -
26 Inerbimenti e posa fascia ripariale 15g LD*
27 Opere di protezione spondale in corrispondenza dello sbocco (sezione tipo 15 g
28 Realizzazione tratto sezione tipo 2 15g
29 Realizzazione by-pass provvisorio collettore esistente 3g
30 Realizzazione manufatto alloggiamento paratoia di regolazione 30g
31 Demolizione tratto di valle collettore esistente e predisposizione scarico nel2 g
nuovo by-pass l
32 Realizzazione della pista ciclabile 10g
33 Lavorazione ghiaie argine Ovest 80g I |
34 Realizzazione taglione diaframma in jet-grouting 10g i—a
35 Scavo di bonifica del piano di imposta dell'argine ovest 65g
36 Realizzazione nucleo e rinterro con materiale di scavo cassa 65¢g N U —
37 Aree verdi 80¢g | f
38 Preparazione terreno 20g
39 Piantumazioni 20g
40 Semina 10g
41 Ammendanti ed irrigazione 30g
42 FASE 3 - REALIZZAZIONE DELLA BRIGLIA SELETTIVA E DELLE ARGINATUREAD 121g I ]
EST ED OVEST DELLA BRIGLIA
43 BRIGLIA DI MONTE 88¢g / |
44 Realizzazione tura e savanella di deviazione della corrente a EST 2g N
45 Briglia di monte - Porzione OVEST - Struttura di trattenimento 42 g / U
46 Regolarizzazione fondo scavo 2g
47 Realizzazione diaframma in pali trivellati 15¢g
48 Realizzazione palificate in corrispondenza dei pettini 15¢
49 Realizzazione cordolo e trave fondazione pettini 12 ¢
50 Prescavo di shancamento a valle della soglia 3g
51 Realizzazione dei tiranti 10g
52 Deviazione corrente a OVEST 2g e
53 Briglia di monte - Porzione EST - Struttura di trattenimento 42 g I |
54 Regolarizzazione fondo scavo 2g
55 Realizzazione diaframma in pali trivellati 15g
56 Realizzazione palificate in corrispondenza dei pettini 15¢
57 Realizzazione cordolo e trave fondazione pettini 12 g
58 Prescavo di sbancamento a valle della soglia 3g I%
59 Realizzazione dei tiranti 10g
60 ARGINATURA OVEST 50g h !
61 Scavo di fondazione e nucleo 15¢
62 Diaframmature in jet-grouting di immorsamento briglia 10g
63 Rilevato in elevazione 15g
64 Finiture superficiali e pista di servizio 10g
65 ARGINATURA EST 75 g I i
66 Scavo di fondazione e nucleo 25¢g
67 Diaframmature in jet-grouting di immorsamento briglia 10g
68 Rilevato in elevazione 30g
69 Finiture superficiali e pista di servizio 10g
70 FASE 4 - RISEZIONAMENTO DELL’ALVEO DEFINITIVO, REALIZZAZIONE DELLE 207 g b |
DIFESE SPONDALI E DELLA SOGLIA SFIORANTE. COMPLETAMENTO DELLA
VASCA DI DISSIPAZIONE DELLA BRIGLIA SELETTIVA
71 Risezionamento tratto compreso tra fine intervento e manufatto A-L=850165 g |
72 Briglia di valle in massi (operando prima in SX e poi in DX) 10g
73 Scavo di risezionamento con realizzazione savanella centrale 50g L
74 Scogliera in massi - sponda SX 45¢g ~>*
75 Scogliera in massi - sponda DX 45¢g _
76 Porzione inferiore dell'argine ovest 45¢g Nr———
77 Risezionamento tratto compreso tra manufatto A e briglia di monte - L =42045 g ]
78 Scavo di risezionamento con realizzazione savanella centrale 35¢g
79 Scogliera in massi - sponda SX 35¢g L!
80 Scogliera in massi - sponda DX 35g -’g
81 Soglia sfiorante in materassi tipo RENO in sponda SX 35¢g i
82 Briglia di monte - Porzione EST - Vasca dissipazione 32¢g I
83 Scavo di fondazione 5g
84 Platea di fondo e controbriglia 10g
85 Muro perimetrale 15g
86 Deviazione corrente a EST 2g
87 Briglia di monte - Porzione OVEST - Vasca dissipazione 30g |
88 Scavo di fondazione 5g
89 Platea di fondo e controbriglia 10g
90 Muro perimetrale 15¢ -
91 Risezionamento tratto compreso tra briglia monte e inizio intervento-L=3435¢ I |
92 Scavo di risezionamento con realizzazione savanella centrale 30g l’h
93 Scogliera in massi - sponda SX 25g l—p*
94 Scogliera in massi - sponda DX 25¢g L)_j
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