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FASE 1B:

CHIUSURA PROVVISORIA DEL

COLLETTORE FOGNARIO ESISTENTE

CON COLLEGAMENTO AL CANALE DI

BY-PASS MEDIANTE STAZIONE DI

RILANCIO

FASE 1A:

REALIZZAZIONE DI CANALE

DI BY-PASS

COLLETTORE FOGNARIO ACQUE

BIANCHE ESISTENTE

COLLETTORE FOGNARIO ACQUE

BIANCHE ESISTENTE DA

DISMETTERE

CONDOTTE DI SCARICO DEL

DEPURATORE

FASE 1B:

REALIZZAZIONE CONDOTTA DI

SCARICO STAZIONE DI RILANCIO

Depuratore
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FASE 2C:

DEMOLIZIONE COLLETTORE

FOGNARIO ACQUE BIANCHE

ESISTENTE CON RIEMPIMENTO

SCAVO CON TERRENO DI RISULTA

DEGLI SCAVI

FASE 2A:

COMPLETAMENTO DEL

CANALE DI BY-PASS CON

COLLEGAMENTO COLLETTORE

FOGNARIO ESISTENTE DN1400

CONDOTTE DI SCARICO DEL

DEPURATORE

Depuratore

t
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FASE 2B:

RIMOZIONE CHIUSURA PROVVISORIA

DEL COLLETTORE FOGNARIO

ESISTENTE DN1400
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PLANIMETRIA STATO DI FATTO

Scala 1:1000

PLANIMETRIA DI PROGETTO: FASE 1
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Scala 1:500

LEGENDA

Collettore fognario da demolire

Collettore fognario esistente

Sottoservizi

LEGENDA

Collettore fognario esistente

Sottoservizi

LEGENDA

Collettore fognario esistente

Sottoservizi


