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(M2C4-13.3) PROGETTAZIONE A LIVELLO ESECUTIVO DELLE OPERE DI PROTEZIONE ARGINALE PER IL
MANTENIMENTO DELL'ASSETTO AMBIENTALE E IDRAULICO-MORFOLOGICO (SCHEDA 16 LINEA PT) NELL'AMBITO
DELL'INVESTIMENTO PNRR M2C4 - 13.3 RINATURAZIONE DELL'AREA DEL PO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
NEXTGENERATIONEU

CUP: B41G21000010006

PROGETTO ESECUTIVO

SCHEDA N° 16 CAORSO (PC) - PROGETTO DIAFRAMMATURE

CODICE ELABORATO PE.0.1.6.GEN.GE.K.R.0.0.1.B
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Nome attivita

Durata

Costo previsto

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10
S-5|54|53|5-2|s1|51|52|53|54|5 56|57 |58 |59 |510|S11 S12|S13|S14|S15|516|S17 |S18 | S19|S20 /521 | S22 | 523 | S24 | 25| 526 | 527 | 28| 529 | S30 | S31 | 532 | S33 | 534 | S35 | 536 | S37 | S38 | $39 | 540
1 | Scheda 16 - Caorso 2659 7.872.864,52 €
2 Approvazione Progetto Esecutivo 0g Approvazione Progetto] Esecutivio
3 Completamento eventuale attivita BOB 0g Campletamentp eventuale attivita BOB
4 Consegna lavori 79 l
5 Cantierizzazione e attivita preliminari 52¢g 1
6 Disboscamento e decespugliamento, taglio, 12 g 27.068,93 €
asportazione di cotico
7 Realizzazione piste di cantiere 409 886.665,23 € H
8 Allestimento area cantiere fissa 209 88.666,52 € ¢
9 Campo prova 309 34.575,30 € ¢
10 Realizzazione diaframmature 2069 -
1 tratto NORD 168 g ! 1
12 Posizionamento macchina e attrezzature 5g 5.502,20 € W
13 Scavo e realizzazione cordolo guida 309 52.952,10 € 4
14 Realizzazione diaframmi (2 macchine ~ 140g 5.540.897,99 € p
contemporanee)
15 Realizzazione cordolo 709 76.675,81 € <
16 Rinterro 8¢ 163.284,27 € ¥
17 tratto SUD 34¢ ! 1
18 Posizionamento macchina e attrezzature 5g 5.502,20 € p 4y
19 Scavo e realizzazione cordolo guida 5¢9 1.920,54 € ) 4 1
20 Realizzazione diaframmi 159 200.965,21 € 4 1
21 Realizzazione cordolo 5¢ 2.780,99 € v
22 Rinterro 49 5.922,23 € p 4 1
23 Smobilizzo cantiere diaframmi 79 31.749,78 € p4
24 Rimozione rilevati provvisori e ripristino  40g 634.995,51 € hil
arginature esistenti
25 Rimozione cantiere fisso e ripristini 6g 101.216,84 € v
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