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Cliente

Responsabile Unico del Progetto

Direttore Esecuzione del Contratto

Oggetto

Gruppo di progettazione

Codice commessa

Missione

Livello Progettuale oggetto
del presente Report

Stato della Progettazione

AREA GESTIONE E MANAGEMENT
DEL SERVIZIO:

Responsabile Tecnico

Project Manager

Assistente al Project Manager

RAPPORTO CONCLUSIVO DI VERIFICA PROGETTO

Documento n°: J26529/25/RG/fg-sb Data documento: 23.05.2025

Indirizzo: Ufficio Periferico di Parma — Strada Garibaldi 75,

AlPo - A ia Int ionale del Fi P
o - Agenzia Interregionale del Fiume Po 43121 Parma

Mirella Vergnani - Ing.

Francesca Carisi - Ing.

M2C4 - 13.3 — SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE A LIVELLO DI ESECUTIVO DELLE
OPERE DI PROTEZIONE ARGINALE PER IL MANTENIMENTO DELL'ASSETTO AMBIENTALE E
IDRAULICO-MORFOLOGICO (SCHEDE 16-49-52-55 LINEA PT), PREVISTE DAL PROGRAMMA DI
AZIONE DEL PNRR M2C4 - INVESTIMENTO 3.3 “RINATURAZIONE DELL'AREA DEL PO”,
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - CON UTILIZZO DI METODI E
STRUMENTI DI GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE DELLE COSTRUZIONI.

SCHEDE 55 E 49

RTI di progettazione

Mandataria Studio Ing. Andrea Pettinaroli
Mandante Ingenga

Mandante Ing. Andrea Marzi

Mandante Studio Tecnico Ing. Marco Puccinelli
Mandante Geode s.c.r.l.

Geologia Geol. Giancarlo Bonini
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione Ing. Andrea Marzi
25.SF.10459902.174

Verifica ai sensi dell'art. 42 e Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 del Progetto Esecutivo

Progetto Esecutivo da porre a gara

CONCLUSA

Gruppo di Lavoro di Verifica progetto:

Firmato digitalmente da

Remo Godino

O = Ordine Ingegneri di Milano
T = Ingegnere
SerialNumber = TINIT-GDNRME72B232112G

Godino Remo - Ing.

Gamberini Federico - Arch.

Brandolese Sara - Ing.
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ISPETTORI:

Geotecnica

Opere Strutturali-Sismica

Geologia e Idrogeologia

Sicurezza nei cantieri mobili (D.Lgs
81/2008) e Cantierizzazione,
Prevenzione Incendi, Acustica

Ispettore qualificato in
Paesaggistica, Compatibilita e
sostenibilita ambientale

BIM Manager, CDE Manager

Aspetti Contrattuali per appalti
pubblici, Aspetti Economici

Aspetti Economici (Computi opere
architettoniche e strutturali)

Aspetti Ambientali, Gestione terre
e Bonifiche

Tecnico esperto nella Trattamento
dati cartografici e topografici,
redazione di elaborati grafici,

Espropri, Criteri Ambientali Minimi

(CAM), DNSH

Idraulica

Interferenze, Impianti Elettrici e
Speciali

Archeologia

Progettazione del verde

Aspetti Legislativi negli Appalti
Pubblici

Guiducci Germano - Ing.

Valloni Silvio - Ing.

Quarta Giovanni - Geol.

Filippini Ivan - Ing.

Crepaldi Enrico Maria - Arch.

Bonatti Fabrizio - Arch.

Candura Giovanni - Ing.

Cappiello Cherubina - Ing.

De Razza Tiziana - Geol.

Termine Barbara - Arch.

Venditti Alessandro - Ing.

Cera Cristiano - Ing.

Angelelli Claudia - Archeologo

Quarta Raffaele - Agronomo

Mensa Davide - Avv.
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1 - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Descrizione delle opere  SCHEDA 49 L’intervento in progetto ha |'obiettivo di migliorare la tenuta idraulica di due tratti del Po di Venezia
oggetto di verifica:  in sponda destra nel Comune di Corbola ed in sinistra nel Comune di Mazzorno. | due interventi consistono
nella realizzazione di una diaframmatura plastica continua, avente lunghezza di 580 m e profondita di30 m a
Corbola e lunghezza 520 m e profondita di 30 m a Mazzorno. | diaframmi plastici verranno realizzati utilizzando
la tecnologia “cut soil mixing”, ossia di mescolazione in situ del terreno con miscela cementizia plastica,
confezionata in cantiere con un apposito impianto.

SCHEDA 55 L’intervento in progetto ha |'obiettivo di migliorare la tenuta idraulica di un tratto arginale del Po di
Goro in sponda destra (Mesola). L'intervento consiste nella realizzazione di una diaframmatura plastica
continua, avente lunghezza di 600 m e profondita di 25 m a partire dal coronamento dell’argine maestro.

2 - RICEZIONI DOCUMENTALI - RIUNIONI COORDINAMENTO

Data ricezione Riferimento
26.03.2025 Riunione iniziale (Kick off meeting)
31.03.2025 Prima consegna progettuale ed avvio Servizio VP
31.03.2025 Nota PEC RUP Prezziari Protocollo n. 00009238/2025
07.04.2025 Consegna elaborati QE

Riunione di coordinamento.
Partecipanti:
28.04.2025 - RUP: ing. Mirella Vergnani; DEC: ing. Francesca Carisi
- PM: arch. Federico Gamberini; Assistente PM: Ing. Sara Brandolese

Contraddittorio n.1 (rif. art. 41, comma 6 dell’allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023) avvenuto in modalita videochiamata da
remoto con analisi di informazioni e/o documenti e/o rilievi. Partecipanti:

- RUP: ing. Mirella Vergnani; DEC: ing. Francesca Carisi

- PM: arch. Federico Gamberini

- PROGETTISTI: Federico De Piccoli, Manuela Sorge, Paolo Caffaro

- ISPETTORI VERIFICA: ing. Cristiano Cera, arch. Enrico Crepaldi

29.04.2025

Contraddittorio n.2 (rif. art. 41, comma 6 dell’allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023) avvenuto in modalita videochiamata da
remoto con analisi di informazioni e/o documenti e/o rilievi. Partecipanti:
- RUP: ing. Mirella Vergnani; DEC: ing. Francesca Carisi
30.04.2025 - PM: arch. Federico Gamberini
- PROGETTISTI: Ing. Federico De Piccoli, Marco Gardella, Francesco Camin
- ISPETTORI VERIFICA: arch. Fabrizio Bonatti

Contraddittorio n.3 (rif. art. 41, comma 6 dell’allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023) avvenuto in modalita videochiamata da
remoto con analisi di informazioni e/o documenti e/o rilievi. Partecipanti:
- RUP: ing. Mirella Vergnani; DEC: ing. Francesca Carisi
30.04.2025 - PM: arch. Federico Gamberini
- PROGETTISTI: Manuela Sorge, Paolo Caffaro
- ISPETTORI VERIFICA: avv. Davide Mensa, ing. Giovanni Candura

Contraddittorio n.4 (rif. art. 41, comma 6 dell’allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023) avvenuto in modalita videochiamata da
remoto con analisi di informazioni e/o documenti e/o rilievi. Partecipanti:
- RUP: ing. Mirella Vergnani; DEC: ing. Francesca Carisi
30.04.2025 - PM: arch. Federico Gamberini; assistente PM: Ing. Sara Brandolese
- PROGETTISTI: Geol. Giancarlo Bonini, Ing. Mario Puccinelli, Manuela Sorge, Ing. Andrea Marzi
- ISPETTORI VERIFICA: arch. Barbara Termine, ing. Germano Guiducci, ing. Silvio Valloni

09.05.2025 Consegna documentazione a supporto (Delibera di approvazione del Programma d'Azione)

14.05.2025 Consegna progettuale rev 01 e risposte GP

3 - ELENCO DOCUMENTI EMESSI

Data documento Tipologia documento N. Documento
16.04.2025 Piano dei Controlli e delle Attivita PCA - )26514/25/RG/fg-sb
18.04.2025 Rapporto Iniziale di Verifica Progetto - RIVP RIVP - J26518/25/RG/fg-sb
23.05.2025 Rapporto Conclusivo di Verifica Progetto - RCVP RFVP - J26529/25/RG/fg-sb
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4 - SCOPO DELLA VERIFICA

1) La verifica & stata condotta in coerenza al Contratto ed ai documenti da esso richiamati, all'offerta tecnica e con lo scopo di accertare il soddisfacimento dei
requisiti definiti all'art. 42 e dall'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023.

Il soddisfacimento di detti accertamenti & stato valutato con riferimento agli aspetti del controllo definiti dall'art. 39, comma 1, dell'Allegato 1.7 del D.Lgs
36/2023: a) Affidabilita; b) Completezza ed adeguatezza; c) Leggibilita, coerenza e ripercorribilita; d) Compatibilita.

2) La finalita della verifica, come indicato dall'art. 31, comma 1 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023, & di accertare la conformita della soluzione progettuale
prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli gia approvati.

3) L’art. 40, comma 1, dell’Allegato 1.7 del DL.gs 36/2023 prevede che la verifica sia effettuata sui documenti progettuali previsti dall’Allegato 1.7 del Codice, per
ciascun livello della progettazione (fino alla data di entrata in vigore del Regolamento previsto all’art. 41, comma 2 del D.Lgs 36/2023, che dovra definire i
contenuti della progettazione, si applica I'art. 41, comma 2 del Codice ovvero trovano applicazione gli artt. da 1 a 33 dell’Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 per la
definizione dei contenuti dei livelli di progettazione ). Nel caso di PFTE da porre a base di gara finanziato PNRR/PNC si applichera quanto prescritto dalle Linee
Guida del CSLLPP per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del
PNC (29.07.2021)

5 - LIMITI ED ESCLUSIONI DEL SERVIZIO

1-a) La mancata consegna dei documenti progettuali prescritti da Codice degli Appalti (in particolare tutti quelli indicati dal dagli artt. da 1 a 33 dell’Allegato I.7
del D.Lgs 36/2023 per il livello progettuale oggetto del presente report), comporta una non conformita, nonché I'esclusione dall'ambito di applicazione della
verifica di tutti gli elementi progettuali contenuti nel documento mancante ed i relativi aspetti correlati.

1-b) La mancata consegna dei documenti di cui alla sezione 10 al paragrafo "Documentazione vincolante a supporto della verifica", non consente di accertare la
conformita del progetto al quadro esigenziale della Stazione Appaltante e comporta una non conformita, nonché I'esclusione dall'ambito di applicazione della
verifica di tutti gli aspetti correlati.

1-c) La mancata consegna dei documenti di cui alla sezione 10 al paragrafo "Documenti a supporto della verifica", comporta I'esclusione dall'ambito di
applicazione della verifica di tutti gli elementi progettuali correlati ai documenti mancanti.

2) In fase di verifica di elaborati progettuali revisionati da parte del gruppo di progettazione anche a seguito di rilievi formulati dal verificatore, il controllo viene
effettuato esclusivamente sulle parti/contenuti oggetto di precedente controllo avente avviso NC, OS, S (cfr. art. 41, comma 4 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023).

risoluzione dei rilievi.

3) Nei casi di valutazione di conformita degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), il controllo viene effettuato limitatamente alla Verifica
del rispetto della Valutazione ex-ante di conformita al principio di non arrecare danno significativo (cfr. Guida Operativa per il rispetto del Principio di non
arrecare danno significativo all'ambiente - DNSH - Circolare MEF n. 33 del 13.10.2022 e ss.mm.ii.).

4) In tutti i casi in cui siano previste demolizioni, I'attivita di verifica non comprende il "Piano delle Demolizioni" che, ai sensi degli artt. da 150 a 156 del D.Lgs
81/2008 e ss.mm.ii., dovra essere redatto dall'impresa esecutrice e dovra essere allegato al Piano Operativo di Sicurezza (POS).

5) L'attivita di verifica non comprende i Piani Operativi di cantiere, i Piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali (cfr.
art. 22, comma 4 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023).

6 - CRITERI DI CAMPIONAMENTO

La verifica e stata effettuata sulla totalita degli elaborati grafici e delle Relazioni (Descrittive, di Calcolo, Specialistiche), mentre in merito alla documentazione di
stima economica & stato effettuato un campionamento come previsto dall'art. 40 comma 2 lettera f), p.to 7 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023. |l criterio di
campionamento dei computi metrici estimativi implementato dal gruppo di verifica, derivato dalla metodologia dell’analisi del valore, consiste nell’esaminare tali
documenti e nel controllare quelle voci, la cui somma rappresenta almeno il 20% dell'importo totale del Computo Metrico Estimativo. Tutto cio sulla base della
legge di Pareto (principio 80/20) secondo la quale il 20% delle cause produce 1'80% degli effetti. La selezione del campione terra conto del tipo di intervento,
della sua complessita e della sua incidenza economica.

Dando inoltre seguito alla richiesta della SA, il gruppo di verifica effettuera il controllo anche sulle seguenti voci, da considerarsi aggiuntive rispetto al 20% di cui
sopra: diaframmi plastici in CSM.

Pagina 4 di 26



WSPECTIO,

B&I-F-033_VP_DLgs36-2023
Rev 08 del 14.03.2025
RIF.B&I-LPP-01_VP

<, Nsf
G )
BUREAU CRE
VERITAS 00031

7 - RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Norma Nazionale

® D.Lgs 31.03.2023 n. 36 e ss.mm.ii. - Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.

* DPR 06.06.2001 n. 380 e ss.mm.ii. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (ove applicabile)

¢ Decreto Legge 31.05.2021 n. 77 convertito dalla Legge 29.07.2021 n. 108 - Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure

¢ Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente - DNSH - Circolare MEF n. 33 del 13.10.2022 e ss.mm.ii.)

* Linee Guida del CSLLPP per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del
PNC (29.07.2021)

* Decreto Legge 24.02.2023 n. 13 convertito dalla Legge 21.04.2023 n. 41 - Disposizioni urgenti per I'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del
Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per I'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

Norma Europea

* UNI CEI EN ISO/IEC 17020 - Valutazione della conformita - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni

* Guida ILAC - P15:05/2020 - Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies

¢ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.06.2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e
recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088

* Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza

Regolamenti Accredia
* Regolamento Accredia RT-07 - Prescrizioni per I'accreditamento degli Organismi di Ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma UNI CEl EN ISO/IEC 17020 nel settore

delle costruzioni
¢ Regolamento Accredia RG-01 - Regolamento per I'accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida — Parte Generale
* Regolamento Accredia RG-01-04 - Regolamento per I'accreditamento degli Organismi di Ispezione

8 - LEGENDA
BVI Bureau Veritas ltalia
GP Gruppo di Progettazione
RUP Responsabile Unico del Progetto

9 - CLASSIFICAZIONE DEGLI AVVISI

| tecnici del gruppo di verifica hanno provveduto a svolgere un’analisi dettagliata degli elaborati suddivisa in tre tipologie di rilievi:

o Rilievi di completezza, quelli ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023, o altra normativa applicabile
(NOTA BENE in tale sezione si riporta esclusivamente I'evidenza della "ricezione" dei singoli documenti e non dei "contenuti", i cui controlli specifici sono

rendicontati nelle sezioni dei rilievi generali e/o specifici);
o Rilievi di carattere generale, se racchiudono e sintetizzano rilievi che investono un intero aspetto del progetto e/o una tipologia di elaborati;
e Rilievi di carattere specifico, quando sono riferiti al singolo elaborato.

| Rilievi sono distinti in "Osservazione" e/o "Non Conformita" e I'intera analisi & codificata con "AVVISI" il cui significato & il seguente:

CONFORME: valutazione positiva senza commenti.

(@]

OSSERVAZIONE: Aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri come “non
oS conformita” o indicazioni di tipo non prescrittivo. Le Osservazioni non sono riferibili ad un potenziale errore progettuale e
cioeé non devono pregiudicare I'opera, il suo utilizzo e la gestione dell’Appalto.

NON CONFORME: Quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, norme di riferimento, con le
richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale o puo essere tale da poter rappresentare oggetto di potenziale
contenzioso (economico, tecnico, etc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera. Altresi in tutti i casi di
documentazione parziale e/o assente.

SOSPESO: Applicabile solo nei casi di verifica in progress. Quando risulta mancante un documento del progetto e/o
documenti progettuali necessari per effettuare la totalita dei controlli, oppure quando viene rimandata la valutazione
completa dell'elaborato ad avvenuta ricezione di documenti che consentano di effettuare la completezza dei controlli

sull'elaborato stesso.
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10 - RILIEVI DI COMPLETEZZA DEL PROGETTO ESECUTIVO
[Art. 42, comma 5 del D.Lgs 36/2023 + Art. 39, comma 1, lettera b) e artt. 1+5 e 22+33 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023]

902174 |r

Indicazione elaborati

Relazioni Descrittive e Tecniche

Operea
Rete

Restauro/
Risanamento/
Ristrutturaz.

PE
abase gara

Rif. Normativo

‘Competenza | Competenza
RUP GP

Stato del documento

Eventuali Note

Avwviso

Disciplina

Ispettore
Verifica

Risposta GP - RUP (RFVP)

Giudizio Verifica (RFVP)

Stato del
documento

Awviso
finale

Ispettore
Verifica

CO1 |Relazione Generale Art. 22 e 23 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X Consegnato C Coordinatore | Tutti gli VALLONI C VALLONI
Ispettori, ciascuno per la TERMINE TERMINE
propria disciplina di GAMBERINI GAMBERINI
riferimento

co2 e Art. 22, 24,6, comma 3 e 8, comma 3, lett. a) dell Allegato 1.7 X Consegnato C Geologia QUARTA G C QUARTA G
(corredata di adeguati rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici) del D.Lgs 36/2023

CO03 |Relazioni Idrologica Art. 22, 24,6, comma 3 e 8, comma 3, lett. a) dell'Allegato 1.7 X Non applicabile - Idraulica VENDITTI - VENDITTI
(corredata di adeguati rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici) [l e

C04 |Relazioni Idraulica Art. 22, 24,6, comma 3 e 8, comma 3, lett. a) dell'Allegato 1.7 X Non applicabile - Idraulica VENDITTI - VENDITTI
(corredata di adeguati rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici) [l e

CO05 |Relazione Geotecnica Art. 22,24, 6, comma 3 e 8 comma 3, lett. a) dell'Allegato 1.7 X Consegnato C Geotecnica Guibuccl 4 Guibuccl
(corredata di adeguati rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici) del D.Lgs 36/2023

CO06 |Relazione Strutturale/Sismica Art. 22,24, 6, comma 3 e 8 comma 3, lettere a) ed m) X Consegnato C Opere Strutturali VALLONI (4 VALLONI
(corredata di adeguati rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici) dellAllegato |.7 del D.Lgs 36/2023

C07 |Piano di Mobilita e Traffico Art. 22,24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. b) dell'Allegato 1.7 X Non applicabile - Viabilita GAMBERINI - GAMBERINI
(corredata di adeguati rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici e solo per le infrastrutture di [l e
trasporto e qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche dell’intervento)

C08 |Relazione di sintesi delle analisi e delle valutazioni dello Studio d’Impatto Ambientale Art. 22,24, 6, comma 3 e 8 comma 3, lett. ¢) dell'Allegato 1.7 X Mancante NC Aspetti Ambientali CREPALDI Non & stato redatto uno Studio di impatto Ambientale, ma una Valutazione RILIEVO TRATATTO con chiarimento e rimandi negli Consegnato C CREPALDI
(nei casi in cui sia previsto - Misure di monitoraggio ambientale) del D.Lgs 36/2023 DE RAZZA Ambientale Preliminare condotta ai sensi dell’art. 6 della L.R. 4/2018, che recepisce|elaborati DE RAZZA

I'art. 6 c.9 del D.Lgs. 152/2006. Tale valutazione @ stata prodotta in fase di PFTE e i
risultati riportati nella relazione di ottemperanza alla CDS doc.
PE.0.0.0.GEN.GE.R.T.0.0.1.A_Rel CDS.

CO09 |Studio d’Impatto Ambientale Art. 22, 24, 6, comma 3 lett. d) dell'Allegato .7 del D.Lgs X Non applicabile - Aspetti Ambientali CREPALDI - CREPALDI
(nei casi di opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale - VIA) e DE RAZZA DE RAZZA

C10 |Relazione di Sostenibilita dell'Opera Art. 22,24, 6, comma 3 lett. ) dell'Allegato |.7 del D.Lgs X Consegnato C Aspetti Ambientali | CAM TERMINE C TERMINE

36/2023 DE RAZZA DE RAZZA
CREPALDI CREPALDI

C11 |Manuale di Gestione Ambientale del cantiere Art. 22, comma 6 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X Non applicabile - Aspetti Ambientali CREPALDI - CREPALDI
(per le opere soggette a d’Impatto (VIA) e ove esp DE RAZZA DE RAZZA
richiesto)

C12 |Relazione dei Vincoli esitenti Art. 22,24, 6, comma 3 e 8 comma 3, lett. d) dell'Allegato .7 X Mancante Contenuti presenti nella relazione generale ma NC Aspetti Ambientali TERMINE Gli studi ambientali, compresa |'analisi dei vincoli sono stati condotti nell'ambito  |RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato ~ [Consegnato 4 TERMINE
(corredata di adeguati rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici sull'area d’intervento e del D.Lgs 36/2023 mancante la relazione specifica DERAZZA  |del PFTE, vedasi doc. PF.0.1.6.AMB.GE.R.T.0.0.3.B - VIA Art. 6. Sono riportati nella DE RAZZA
sull’intorno territoriale e ambientale, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del FILIPPINI relazione tecnica doc. PE.0.1.6.GEN.GE.R.T.0.0.1.A_Rel_tecn FILIPPINI
progetto) CREPALDI CREPALDI

C13 |Relazione Paesaggistica Ordinaria Art. 22,24, 6, comma 3 ¢ 8, comma 3, lett ¢) dell Allegato 1.7 Mancante NC Paesaggista | Opere TERMINE  |Non pertinente, & stata prodotta in fase di PFTE la relazione semplificata. i RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato _|Consegnato [3 TERMINE

X

(con esclusione dei casi di cui agli Artt. 2, 3, 4 e Allegati A e B del DPR 31/2017 e Art. 149 D.Lgs del D.Les 36/2023 + Art. 142, 145, 147 ¢ 145 del D.Lgs Architettoniche QUARTAR  |rimanda alla relazione di ottemperanza alla CDS doc. QUARTAR

42/2004; Art. 1 e Allegato del DPCM 12.12.2005
42/2004) PE.0.0.0.GEN.GE.R.T.0.0.1.A_Rel CDS
C14 |Relazione Paesaggistica Ordinaria per Tipologie di interventi od opere di grande impegno Art. 22,24, 6, comma 3 e 8 comma 3, lett. e) dell'Allegato 1.7 Mancante NC Paesaggista | Opere TERMINE Non pertinente, & stata prodotta in fase di PFTE la relazione semplificata. Si RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato  [Consegnato C TERMINE

X

territoriale ::‘/:0515 ift/zfzeak*”::t;:;’ é":i"ﬂ]ﬂi;ﬁg:‘ Dles Architettoniche QUARTAR rimanda alla relazione di ottemperanza alla CDS doc. QUARTAR

(con esclusione dei casi di cui agli Artt. 2, 3, 4 e Allegati A e B del DPR 31/2017 e Art. 149 D.Lgs T & o PE.0.0.0.GEN.GE.R.T.0.0.1.A_Rel CDS

42/2004)

C15 |Relazione Paesaggistica Ordinaria per Tipologie di interventi od opere a carattere lineare o a rete X Art. 22, 24,6, comma 3 € 8, comma 3, lett. e) dell Allegato |.7 X Non applicabile - Paesaggista | Opere TERMINE - TERMINE
(con esclusione dei casi di cui agli Artt. 2, 3, 4 e Allegati A e B del DPR 31/2017 e Art. 149 D.Lgs [ ERFPE A UL, ) QBRI Architettoniche QUARTAR QUARTAR
42/2004) 42/2004; Art. 1 e Allegato del DPCM 12.12.2005

c16 Art. 22,24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett ¢) dell Allegato |.7 X Mancante NC Paesaggista | Opere TERMINE  |Elaborato prodotto in fase di PFTE. Si rimanda alla relazione di ottemperanza alla |RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato |Consegnato [3 TERMINE
per interventi post 06.04.2017 del D.Lgs 36/2023 + Artt. 142 e 146 del D.Lgs 42/2004; Art. 3¢ Architettoniche QUARTAR  [CDS doc. PE.0.0.0.GEN.GE.R.T.0.0.1.A_Rel CDS QUARTAR

Allegato B del DPR 31/2017; Allegato del DPCM 12.12.2005
c17 Art. 22, 24,6, comma 3 € 8, comma 3, lett. e) dell Allegato |.7 X Non applicabile - Paesaggista | Opere TERMINE = TERMINE
per interventi tra il 10.09.2010 ed il 05.04.2017 [ ER AP Al G DRI B 1 Architettoniche QUARTAR QUARTAR
Allegato 1 del DPR 139/2010; Allegato del DPCM 12.12.2005
C18 |Relazione di verifica preventiva dellinteresse archeologico Art. 22, 24,6, comma 3, 8, comma 3, lett. ) e 9 dell Allegato 1.7 Non applicabile - Coordinatore | Archeologia ANGELELLI - ANGELELLI
del D.Lgs 36/2023 X

C19 |Piano di Gestione delle Materie Art. 22,24, 6, comma 3 e 8 comma 3, lett. h) dell'Allegato 1.7 X Consegnato C Gestione terre DE RAZZA C DE RAZZA
(corredata di adeguati rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici) del D.Lgs 36/2023

C20 |Bonifica Ordigni Bellici (BOB) Art. 22,24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. i) dell'Allegato 1.7 X Consegnato C Gestione terre | Sicurezza nei FILIPPINI C FILIPPINI
(ove necessaria) del D.Lgs 36/2023 cantieri DE RAZZA DE RAZZA

C21 |Relazione tecnica degli aspetti Architettonici e funzionali dell’intervento Art. 22, 24,6, comma 3 e 8, comma 3, lett. |) dell'Allegato 1.7 X Non applicabile - Opere Architettoniche TERMINE - TERMINE

del D.Lgs 36/2023

C22 |Relazione tecnica degli Impianti Meccanici Art. 22, 24,6, comma 3 € 8, comma 3, lett. n) dell Allegato 1.7 X Non applicabile - Impianti Meccanici CERA - CERA

delD.Lgs 36/2023 GAMBERINI GAMBERINI

C23 |Relazione tecnica degli Impianti Elettrici e Speciali Art. 22, 24,6, comma 3 € 8, comma 3, lett. n) dell Allegato 1.7 Non applicabile - Impianti Elettrici/Speciali CERA - CERA

del D.Lgs 36/2023 X
C24 |Relazione tecnica degli Impianti di Trazione Elettrica Art. 22,24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. n) dell'Allegato 1.7 Non applicabile - Trazione Elettrica CERA - CERA
X del D.Lgs 36/2023 X
C25 |Relazione tecnica degli Impianti di Segnalamento Ferroviario Art. 22,24, 6, comma 3 e 8, comma 3, lett. n) dell'Allegato 1.7 Non applicabile - Segnalamento Ferroviario GAMBERINI - GAMBERINI
X del D.Lgs 36/2023 X

C26 |Valutazione di Impatto Acustico Art. 22, 24 e 8 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 + Art. 8, X Non applicabile - Acustica FILIPPINI - FILIPPINI
(solo per i progetti ia di impatto ai sensi dell'Art. 6 della Legge ;‘;7’"/:‘”'11;;?;":::;'71;?5 ‘::’Z;sf: ;IA{;;"E' DER
349/1986, quindi se I'intervento rientra nell’ambito di applicazione dell’Art. 8, commi 1, 2 e 4 della o
Legge 447/1995, integrato con il contenuto dell’art. 4 del DPR 227/2011), ma comunque applicabile
per iarie e i
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CCREY
00031
Restauro/ 3
N o B Operea | Risanamento/ PE N . Ce Ce . B N Ispettore 5 o 5 Stato del Avwviso Ispettore
Rif. Indicazione elaborati Rif. Normativo Stato del Eventuali Note Avviso Disciplina e Risposta GP - RUP (RFVP, Giudizio Verifica (RFVP; i
Rete | Ristrutturaz. | abase gara RUP GP B Verifica D ( ) ( ) documento finale Verifica
C27 |Valutazione Previsionale di Clima Acustico Art. 22, 24 e 8 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 + Art. 8, X Non applicabile - Acustica FILIPPINI - FILIPPINI
(se I'intervento rientra nell’ambito di applicazione dell’Art. 8, comma 3 della Legge 447/1995) frmmin S BT )
C28 |Relazione sui Requisiti Acustici Passivi Art. 22,24 ¢ 8 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 + DPCM X Non applicabile - Acustica FILIPPINI - FILIPPINI
(redatta ai sensi del DPCM 05.12.1997) [fe i
C29 |Relazione specialistica delle Opere a Verde Art. 22,24 ¢ 8 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X Mancante NC Progettazione del Verde QUARTAR Non pertinente, non sono previsti interventi a verde, oltre alle operazioni di RILIEVO TRATTATO. Si prende atto della dichiarazione che |Non applicabile - QUARTAR
(per interventi di particolare complessita) ripristino ed idrosemina. gli interventi di opere a verde sono limitati alla
Per il solo interv. Sc49 & prevista per la realizzazione della cantierizzazione di via piant i di filare di pioppi
Lazzara il taglio e successiva ripiantumazione di un filare di pioppi cipressini, non
oggetto a tutela. Nella relazione tecnica viene specificata la proceduara da attuare
in fase di cantiere.
C30 |Relazione tecnica abbattimento delle Barriere Architettoniche Art. 22, 24 e 8 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 + Art. 82 DPR X Non applicabile - Opere Architettoniche TERMINE - TERMINE
(corredata degli inerenti elaborati grafici) RE/200 LA E oL B 22822
C31 |Relazione tecnica Sanitaria Art. 22, 24 e 8 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 + D.Lgs X Non applicabile - Coordinatore | TERMINE - TERMINE
502/1992 Accreditamento Sanitario GAMBERINI GAMBERINI
C32 |Relazione sulla conoscenza dello stato attuale di consistenza, di funzionalita e di conservazione X Art. 22,24, 6, comma 3 e 8, comma 4 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs X Non applicabile - Restauro | Opere TERMINE - TERMINE
dell'opera oggetto dell'intervento 353/;213 +art. 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 06.06.2001 Architettoniche
n.
(in caso di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia che non preveda
e ricostruzic dell’'opera
C33 |Relazione delle indagini e prove effettuate, relative alle caratteristiche archeologiche, storiche, Art. 22,24, 6, comma 3 e 8, comma 4 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs Non applicabile - Restauro | Opere TERMINE - TERMINE
o q ie [t ears X 36/2023 + art. 3, comma 1, lettere c) e ) del DPR 06.06.2001 X Architettoniche
n.380
(in caso di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia che non preveda
e ricostruzic dell’'opera
C 34 |Relazione dei caratteri storici, tipologici e costruttivi dell’'opera X Art. 22,24, 6, comma 3 e 8, comma 4 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs X Non applicabile - Restauro | Opere TERMINE - TERMINE
(in caso di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia che non preveda 353/;213 5T ) T 1 (R o) ) e R TR AT Architettoniche
n.
de e ricostruzione dell’opera
C35 |Esiti delle ricerche e indagi X Art. 22,24, 6, comma 3 e 8, comma 4 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs X Non applicabile - Restauro | Opere TERMINE - TERMINE
(in caso di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia che non preveda 353/;213 5T ) T 1 R g ) e R TR AT Architettoniche
n.
de e ricostruzione dell’opera
C36 |Relazione descrittiva dell’intervento da eseguire X Art. 22,24, 6, comma 3 e 8, comma 4 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs X Non applicabile - Restauro | Opere TERMINE - TERMINE
(in caso di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia che non preveda 353/;213 5T ) T 1 (R g ) e R TR AT Architettoniche
n.
de e ricostruzione dell’opera
€37 |Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione Criteri Ambientali Minimi (CAM) Edil Art. 3, comma 1, lettera n) e Art. 22, comma 4, lett. o) Consegnato [ Coordinatore | Architettoniche TERMINE C TERMINE
dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 + DM 23.06.2022 & ss.mm.i X | cAM
C38 |Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione Criteri Ambientali Minimi (CAM) Parchi giochi e Art. 3, comma 1, lettera n) e Art. 22, comma 4, lett. o) Non applicabile - Coordinatore | Architettoniche TERMINE - TERMINE
Arredo Urbano e arredi per esterni dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 + DM 07.02.2023 e ss.mm.ii X | cAM
C39 |Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione Criteri Ambientali Minimi (CAM) llluminazione Art. 3, comma 1, lettera n) e Art. 22, comma 4, lett. o) X Non applicabile - Coordinatore | Impianti TERMINE - TERMINE
Pubblica dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 + DM 27.09.2017 e ss.mm.ii Elettrici/Speciali | CAM CERA CERA
C40 |Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione Criteri Ambientali Minimi (CAM) Verde pubblico Art. 3, comma 1, lettera n) e Art. 22, comma 4, lett. o) X Mancante Vedi rilievi specifici scheda 12RS NC Coordinatore | Progettazione TERMINE Si integra il documento RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato e |Consegnato o TERMINE
del'Allegato .7 del D.Lgs 36/2023 + DM 10.03.2020 € ss.mmi del Verde | CAM QUARTAR dell'aggiornamento / integrazione QUARTAR
C41 |Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione Criteri Ambientali Minimi (CAM) Strade Art. 3, comma 1, lettera n) e Art. 22, comma 4, lett. o) Non applicabile - Coordinatore | Viabilita | CAM TERMINE - TERMINE
dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 + DM 05.08.2024 e ss.mm.ii X
C42 |Cronoprogramma Art. 22, comma 4, lett. h) e Art. 30 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs X Consegnato [ Sicurezza nei cantieri | Aspetti FILIPPINI [o FILIPPINI
36/2023 Legali e Contrattuali CANDURA CANDURA
C43 |Relazione sulle interferenze Art. 22+ Art. 24 + Art. 6, comma 3, + 8, comma 2, lett. c) + 8, X Mancante NC Impianti Meccanici | Impianti CERA Il rilievo dei sottoservizi presenti & stato riportato nella relazione tecnica doc. Rilievo trattato Consegnato o CERA
comma 3, lett. g) dell Allegato |7 del D.Lgs 36/2023 Elettrici/Speciali | PE.0.49.55.GEN.GE.R.T.0.0.1.A_Rel_tecn
Interferenze/Sottoservizi
C44 |Piano Particellare di Esproprio Art. 22, comma 4, lett. n) e Art. 33 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs X Consegnato [ Urbanistica ed Esproprio TERMINE C TERMINE
36/2023
C45 |Relazione di Sicurezza Antincendio Art. 8, comma 3, lett. o) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 + Non applicabile - Prevenzione Incendi FILIPPINI - FILIPPINI
DPR 151/2011 X
Art. 22, comma 4, lett. d) + Art. 26, comma 6, lett. b) Consegnato Opere Strutturali VALLONI c VALLONI
dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X
C47 |Calcoli degli Impianti Meccanici Art. 22, comma 4, lett. d) + Art. 26, comma 8, lett. b) X Non applicabile - Impianti Meccanici CERA - CERA
dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 GAMBERINI GAMBERINI
ca8 i tecnica a ri alle p izioni per il i del consumo di Art. 22, comma 4, lett. d) + Art. 22, 26, comma 8, lett. b) X Non applicabile - Impianti Meccanici | Aspetti CERA - CERA
energia degli edifici e relativi impianti termici (ex Legge 10/91) [l i 177G R i SN A 05, i | GEE Energetici GAMBERINI GAMBERINI
380/2001 + Art. 4, comma 25 del DPR 59/2009 + Art. 8, comma
1 del D.Lgs 192/2005 + Art. 28, comma 1 Legge 10/91
C49 |Diagnosi energetica Art. 22, comma 4, lett. d) + Art. 26, comma 8, lett. b) X Non applicabile - Impianti Meccanici | Aspetti CERA - CERA
(in caso di ristrutturazione o di nuova i ione di impianti termici di potenza termica nominale dill"wef‘“f Lz d?:ﬁ?&g:ﬁ;ﬁﬁ ]':‘Im 1[' ';"':':Im i Energetici GAMBERINI GAMBERINI
. o o g . e Allegato 1, par. 5.3 del +Allegati 2 e 4 del
del gene‘mtore maggiore o ugua{e a 100 kW, ivi compreso il distacco dall'impianto centralizzato D.Lgs 4 luglio 2014, n. 102 + par. 2.4.1, Allegato del DM
anche di un solo utente/condomino + 23.06.2022 + Art. 125, comma 1 del DPR 380/2001 + Art. 4,
in caso di ristrutturazione importante di primo e di secondo livello di cui al Decreto Interministeriale comma 4 + comma 25 del DPR 59/2009 + Art. 8, comma 1 del
26.06.2015 di edifici con superficie utile uguale o superiore a 1.000 metri quadrati ed inferiore a 5.000 D.Lgs 192/2005 + Art. 28, comma 1 Legge 10/91
metri quadrati)
C50 |Diagnosi energetica ("Dinamica") Art. 22, comma 4, lett. d) + Art. 26, comma 8, lett. b) X Non applicabile - Impianti Meccanici | Aspetti CERA - CERA
(in caso di riqualificazione energetica e ristrutturazione importante di primo e secondo livello di edifici ::‘L:":::;" ‘JN"‘eC'ED‘ isf:g?? ’J::CIEI";N 'i:;iia;z deL' oM Energetici GAMBERINI GAMBERINI
.- . X q + 1+ -2 + Linee
con superficie utile uguale o superiore a 5.000 metri quadrati) Guida della norma UNI/TR 11775
C51 |Calcoli degli Impianti Elettrici e Speciali Art. 22, comma 4, lett. d) + Art. 26, comma 8, lett. b) Non applicabile - Impianti Elettrici/Speciali CERA - CERA
dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X
C52 i di i del Rischio di inazi (elettrici e speciali) Art. 22, comma 4, lett. d) + Art. 26, comma 8, lett. b) Non applicabile - Impianti Elettrici/Speciali CERA - CERA
dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 + CEI EN 62305/1-2-3-4 + X
Art. 2, comma 1 del DPR 462/2001 + Art. 84 del D.Lgs 81/2008
C53 |Calcoli esecutivi degli Impianti di Trazione Elettrica X Art. 22, comma 4, lett. d) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X Non applicabile - Trazione Elettrica CERA - CERA
C54 |Calcoli esecutivi degli Impianti di segnalamento Ferroviario X Art. 22, comma 4, lett. d) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X Non applicabile - Segnalamento Ferroviario CERA - CERA
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902174 |r

Indicazione elaborati

Operea
Rete

Restauro/
Risanamento/
Ristrutturaz.

PE
abase gara

Rif. Normativo

‘Competenza | Competenza
RUP GP

Stato del documento

Eventuali Note

Avwviso

Disciplina

Ispettore
Verifica

Risposta GP - RUP (RFVP)

Giudizio Verifica (RFVP)

Stato del
documento

Awviso
finale

Ispettore
Verifica

Piano di Manutenzione

Schema di Contratto e Capitolati

propria disciplina di
riferimento

C55 |Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti - Manuale d'Uso Art. 22, comma 4, lett. e) e art. 27 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs Consegnato C Coordinatore | Tutti gli VALLONI C VALLONI
36/2023 X Ispettori, ciascuno per la TERMINE TERMINE
propria disciplina di VENDITTI VENDITTI
riferimento CERA CERA
C56 |Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti - Manuale di Manutenzione Art. 22, comma 4, lett. e) e art. 27 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs Consegnato C Coordinatore | Tutti gli VALLONI 4 VALLONI
36/2023 X Ispettori, ciascuno per la TERMINE TERMINE
propria disciplina di VENDITTI VENDITTI
riferimento CERA CERA
C57 |Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti - Programma di Manutenzione Art. 22, comma 4, lett. e) e art. 27 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs Consegnato C Coordinatore | Tutti gli VALLONI 4 VALLONI
36/2023 X Ispettori, ciascuno per la TERMINE TERMINE
propria disciplina di VENDITTI VENDITTI
riferimento CERA CERA
Sicurezza nei cantieri
C58 |Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 81/2008 Art. 22, comma 4, lett. f) e art. 28 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs Consegnato C Sicurezza nei cantieri FILIPPINI C FILIPPINI
36/2023 + Art. 100 del D.Lgs 81/2008 X
C59 |Fascicolo Tecnico dell’Opera di cui all’Art. 91 e all’allegato XVI del D.Lgs 81/2008 Art. 22, comma 4, lett. f) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 + Consegnato C Sicurezza nei cantieri FILIPPINI C FILIPPINI
Art. 91 comma 1 lett. b, comma 2 e Allegato XVI el D.lgs. X
81/2008 e s.m..
Documenti Economici
C60 |Elenco dei Prezzi Unitari Art. 22, comma 4, lett. i) e art. 31 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs Consegnato C Coordinatore | Tutti gli CANDURA C CANDURA
36/2023 X Ispettori, ciascuno per la GAMBERINI GAMBERINI
propria disciplina di
riferimento
C61 |Analisi Nuovi Prezzi Art. 22, comma 4, lett. i) e art. 31 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs Consegnato C Coordinatore | Tutti gli CANDURA C CANDURA
(ove presenti) 36/2023 X Ispettori, ciascuno per la GAMBERINI GAMBERINI
propria disciplina di
riferimento
€62 |Computo Metrico Estimativo Art. 22, comma 4, lett. |) e art. 31 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs Consegnato C Coordinatore | Tutti gli CANDURA C CANDURA
36/2023 X Ispettori, ciascuno per la GAMBERINI GAMBERINI
propria disciplina di
riferimento
C63 |Quadro Economico Art. 22, comma 4, lett. |) e Art. 31 e 5 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs Consegnato C Coordinatore | Aspetti Legali e| CANDURA C CANDURA
36/2023 X Contrattuali | Aspetti GAMBERINI GAMBERINI
Economici | Sicurezza nei
cantieri
C64 |Quadro di Incidenza della Manodopera Art. 22, comma 4, lett. g) e Art. 29 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs Consegnato C Coordinatore | Tutti gli CANDURA C CANDURA
36/2023 X Ispettori, ciascuno per la GAMBERINI GAMBERINI

o particolari p geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali. In ogni caso
sono compresi tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza per mitigare il
rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, o per tutelare la
salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti)

Elaborati Grafici

C65 |Schema di Contratto Art. 22, comma 4, lett. m) e Art. 32 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs Consegnato C Coordinatore | Aspetti Legali e CANDURA C CANDURA
NB documento non oggetto di verifica nel caso di awenuta aggiudicazione dell'appaltatore mediante 36/2023 X Contrattuali GAMBERINI GAMBERINI
Accordo Quadro.

C66 |Capitolato Speciale di Appalto - Prima parte (Art. 22, comma 4, lett. m) e Art. 32 dell Allegato 1.7 del D.Lgs Consegnato c Coordinatore | Aspetti Legali e CANDURA c CANDURA
(illustra tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto 36/2023 X Contrattuali GAMBERINI GAMBERINI
dell'appalto)

NB documento non oggetto di verifica nel caso di avvenuta aggiudicazione dell'appaltatore mediante
Accordo Quadro.

C67 |Capitolato Speciale di Appalto - Seconda parte (Art. 22, comma 4, lett. m) e Art. 32 dell Allegato 1.7 del D.Lgs Consegnato c Coordinatore | Tutti gli VALLONI c VALLONI
(illustra le modalita di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di 36/2023 X Ispettori, ciascuno per la TERMINE TERMINE
ac di materiali e c le specifiche di p e le modalita di prove nonché, propria disciplina di VENDITTI VENDITTI
ove necessario, I'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni) riferimento CERA CERA

€68 |Piano per i controlli di cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori Art. 22, comma 4, lett. m) e Art. 32, comma 4 dell'Allegato 1.7 Mancante NC Coordinatore | Tutti gli VALLONI Il piano dei controlli & riportato all'interno del Capitolato Tecnico RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato Consegnato c VALLONI
( ad integrazione del Capitolato nei casi di interventi i di cui all’Art. 2, comma 1, lettera d) :: Etzz ;:Zg;;* Art.2, comma 1, lettera d) dell‘allegato 1.1 X Ispettori, ciascuno per la TERMINE TERMINE
dell’allegato 1.1 del D.Lgs 36/2023: d): gli appalti aventi a oggetto lavori caratterizzati da particolare propria disciplina di VENDITTI VENDITTI
complessita in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, riferimento CERA CERA
alla necessita di c discipline eterog oalla in luoghi che presentano difficolta FILIPPINI FILIPPINI

planimetrie catastali. Inoltre, sono previste solo occupazioni temporanee delle
aree, non espropri definitivi.

C69 [Stralcio degli i di e di tutela e Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. a) Consegnato C Urbanistica ed Esproprio TERMINE C TERMINE
dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X
C70 |Stralcio degli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti [Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. a) Consegnato C Urbanistica ed Esproprio TERMINE c TERMINE
dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X
C71 |Planimetrie con le indicazioni delle curve di livello Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. b) Non applicabile Opere Architettoniche TERMINE TERMINE
dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X
€72 |Planimetria con ubicazione delle indagini eseguite Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. ), p.to 1 Consegnato C Coordinatore | Tutti gli VALLONI c VALLONI
dellAllegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X Ispettori, ciascuno per la TERMINE TERMINE
propria disciplina di VENDITTI VENDITTI
riferimento CERA CERA
FILIPPINI FILIPPINI
QUARTA G QUARTA G
Guipuccl Guipuccl
C73 |Carte geologica, geomorfologica e idrogeologica Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. c), p.to 2 Consegnato C Geologia QUARTA G c QUARTA G
(con la localizzazione dell'intervento, estese a un ambito territoriale significativo) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X
C 74 |Sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche [Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. c), p.to 3 Consegnato C Geologia QUARTA G c QUARTA G
(con localizzazione dell’intervento, illustranti gli assetti litostrutturali, geomorfologici e idrogeologici) dellAllegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X
C75 |Carta del reticolo idrografico Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. c), p.to 4 Non applicabile - Idraulico VENDITTI - VENDITTI
dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X
C76 |Carta della potenzialita archeologica [Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. ¢), p.to 5 Non applicabile - Archeologo | Coordinatore ANGELELLI - ANGELELLI
dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X
C77 |Carta dei vincoli ordinati e sovraordinati [Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. c), p.to 6 Consegnato C Coordinatore QUARTA G c QUARTA G
(con la localizzazione dell'intervento) dellAllegatol.7 del D Lgs 36/2023 X Guibuccl Guibucal
VALLONI VALLONI
VENDITTI VENDITTI
TERMINE TERMINE
€78 |Carta di microzonazione sismica Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. c), p.to 7 Consegnato C Opere Strutturali VALLONI c VALLONI
(estesa a un ambito significativo) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X
C79 |Planimetria delle interferenze Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. ¢), p.to 8 Mancante NC Impianti Meccanici | Impianti CERA Ove fornite dagli Enti sono state allegate le planimetrie delle reti esistenti, ma Rilievo trattato Consegnato c CERA
delAllegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X Elettrici/Speciali | essendo le aree all'interno dell'area golenale e a ridosso degli argini golenali non
Interferenze/Sottoservizi sono presenti reti di sottoservizi.
C80 |Planimetrie catastali :ﬂH Ii, comma : \‘en a)+ »)rt 12, comma 3, lett. c), p.to 9 X Mancante NC Urbanistica ed Esproprio TERMINE Vista la natura dell'intervento, sono stati prodotti gli estratti di mappa, non le RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato Consegnato c TERMINE
ell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023
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10 - RILIEVI DI COMPLETEZZA DEL PROGETTO ESECUTIVO
[Art. 42, comma 5 del D.Lgs 36/2023 + Art. 39, comma 1, lettera b) e artt. 1+5 e 22+33 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023]

C 902.174_[r VP
. . . Operes | rommmennr | PE . ’ Competenza | Competenza . ) S Ispettore : S Stato del Awviso Ispettore

Rif. Indicazione elaborati Rete nsy:.':::::/ o Rif. Normativo RUP o Stato del documento Eventuali Note Avviso Disciplina Verifica Risposta GP - RUP (RFVP) Giudizio Verifica (RFVP) — finale Verifica

C81 |Planimetria ubicativa dei siti di cave attive, degli impianti di recupero, dei siti di deposito Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. ), p.to 10 Consegnato C Gestione terre DE RAZZA C DE RAZZA
temporaneo e delle discariche autorizzate e in esercizio da utilizzare per il conferimento dei rifiuti dellAllegato |.7 del D.Lgs 36/2023 X
derivanti dalla realizzazione dell’intervento

€82 |Schemi grafici Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. d) Consegnato C Tutti gli Ispettori, ciascuno per VALLONI C VALLONI
(nel numero, nell’articolazione e nelle scale necessarie a permettere I'individuazione di massima di dellAllegato 1.7 del D.Les 36/2023 X la propria disciplina di TERMINE TERMINE
tutte le caratteristiche geometrico-spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere da riferimento VENDITTI VENDITTI
realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare) CERA CERA

FILIPPINI FILIPPINI
QUARTA G QUARTA G
Guipuccl Guipuccl

C83 |Sezioni-tipo Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 3, lett. d) Consegnato C Tutti gli Ispettori, ciascuno per VALLONI C VALLONI
(nel numero, nell’articolazione e nelle scale necessarie a permettere I'individuazione di massima di dellAllegato 1.7 del D.Les 36/2023 X la propria disciplina di TERMINE TERMINE
tutte le ¢ istiche g ico-spaziali, tipologiche, i ie iche delle opere da riferimento VENDITTI VENDITTI
realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare) CERA CERA

FILIPPINI FILIPPINI
QUARTA G QUARTA G
Guipuccl Guipuccl
C84 [Rilievi pl ici e stato di delle opere esistenti e di quelle interferenti Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 6, comma 7, lett. ) Consegnato C Tutti gli Ispettori, ciascuno per VALLONI 4 VALLONI
nell'immediato intorno dell’opera da progettare dell‘Allegato |.7 del D.Lgs 36/2023 X la propria disciplina di TERMINE TERMINE
riferimento VENDITTI VENDITTI
CERA CERA
FILIPPINI FILIPPINI
QUARTA G QUARTA G
Guipuccl Guipuccl
C85 |Particolari costruttivi Art. 25, comma 1, lett. c) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 Consegnato C Tutti gli Ispettori, ciascuno per VALLONI C VALLONI
X la propria disciplina di TERMINE TERMINE
riferimento VENDITTI VENDITTI
CERA CERA
FILIPPINI FILIPPINI
QUARTA G QUARTA G
Guibuccl Guibuccl
C86 |Elaborati atti a illustrare le modalita esecutive di dettaglio Art. 25, comma 1, lett. d) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 Consegnato C Tutti gli Ispettori, ciascuno per VALLONI C VALLONI
X la propria disciplina di TERMINE TERMINE
riferimento VENDITTI VENDITTI
CERA CERA
FILIPPINI FILIPPINI
QUARTA G QUARTA G
Guipuccl Guipuccl
€87 |Studio della viabilita di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria Art. 22, comma 4, lett. ¢) e Art. 25, comma 1, lett. f) Consegnato C Viabilita | Sicurezza nei cantieri| FILIPPINI C FILIPPINI
(per verificare I'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e I'ambiente) dellAllegato |.7 del D.Lgs 36/2023 X
C 88 |Elaborati atti a definire le misure e gli i i di mitigazii i edi Art. 22, comma 4, lett. ¢) e Art. 25, comma 1, lett. g) Mancante NC Aspetti Ambientali CREPALDI Sono previsti solo interventi di ripristini ambientali, vedasi doc. RILIEVO TRATTATO. Si prende atto di quanto evidenziato  [Non applicabile - CREPALDI
ambientale AR R D X DERAZZA  [PE.0.5.5.PRG.GE.P.L0.0.4.A_Planimetria ripristini finali; PE.0.4.9.PRG.GE.P.L.0.0.4.A|dal GP e di quanto esplicitato in sede di contraddorio del DE RAZZA
- Plan riprist finali Corbola; PE.0.4.9.PRG.GE.P.L.0.0.8.A - Plan riprist finali Mazzorno [29.04.2025, alla presenza del RUP e DEC, in cui & emerso
che tale intervento risulta essere ricompreso all'interno di
un progetto pill complesso di rinaturalizzazione dell'asta
fluviale che include interventi di mitigazione e/o
che esulano dunque dal presente
progetto.

C89 |Elaborati atti a definire le isti i i i, p i iedi io dei Art. 22, comma 4, lett. ¢) e Art. 25, comma 1, lett. h) Non applicabile - Opere Strutturali | Impianti VALLONI - VALLONI

componenti prefabbricati, qualora ne sia prevista I'utilizzazione (i i /BB ) X Meccanici | Impianti
Elettrici/Speciali

C90 |Elaborati atti a definire le fasi costruttive dell'intervento Art. 22, comma 4, lett. ¢) e Art. 25, comma 1, lett. i) Consegnato C Opere Architettoniche | VALLONI C VALLONI

(con particolare riguardo alle strutture) dellAllegato |.7 del D.Lgs 36/2023 X Restauro |Geotecnica | Opere Guipucc Guipuccl
Strutturali | Impianti Meccanici| TERMINE TERMINE
| Impianti Elettrici/Speciali | CERA CERA
Armamento | Idraulica |
Viabilita |

Interferenze/Sottoservizi

C91 |Planimetrie Architettoniche Art. 22, comma 4, lett. ¢) e Art. 25, comma 1, lett. h) Non applicabile - Opere Architettoniche TERMINE - TERMINE
dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023

C92 |PROGETTO STRUTTURE Art. 26, comma 6, lett. a) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 Consegnato C Opere Strutturali | Geotecnica VALLONI C VALLONI
Elaborati grafici di insieme - carpenterie GuIbucCl GulbucCl
contenenti:

1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di
armatura, nonché i tracciati delle armature per la precompressione;

2) per le strutture metalliche, lignee o realizzate con altri materiali composti per elementi: tutti i
profili e i particolari relativi ai collegamenti, con esclusione dei disegni di officina e delle relative
distinte pezzi;

3)_per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne I'esecuzione.
[in scala non inferiore a 1:50]

C93 |PROGETTO STRUTTURE Art. 26, comma 6, lett. a) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 Consegnato C Opere Strutturali | Geotecnica VALLONI C VALLONI
Elaborati grafici dei profili e sezioni X Gulbuccl Gulbuccl
[in scala non inferiore a 1:50]

C94 |PROGETTO STRUTTURE Art. 26, comma 6, lett. a) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 Consegnato C Opere Strutturali | Geotecnica VALLONI C VALLONI
Elaborati grafici di dettaglio (PARTICOLARI) X Gulbuccl Gulbuccl
[in scala non inferiore a 1:10]

C95 |PROGETTO STRUTTURE Art. 26, comma 7 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 Consegnato C Opere Strutturali | Geotecnica VALLONI C VALLONI
Elaborati grafici di dettaglio di tutte le opere integrative nel caso di ponti, viadotti, pontili di X GuIbuccl Gulbuccl
attracco, opere di sostegno delle terre e simili
[in scala non inferiore a 1:10]

C96 |PROGETTO IMPIANTI MECCANICI Art. 26, comma 8, lett. a) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 Non applicabile - Impianti Meccanici CERA - CERA

i grafici di insieme (PIANTE e SEZIONI) X GAMBERINI GAMBERINI
[in scala non inferiore a 1:50]
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10 - RILIEVI DI COMPLETEZZA DEL PROGETTO ESECUTIVO
[Art. 42, comma 5 del D.Lgs 36/2023 + Art. 39, comma 1, lettera b) e artt. 1+5 e 22+33 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023]

C \messa: 25.5F.10459902.174 B&I-F 14.03.2025 RIFB&I-LPP-01_VP
Restauro/ 3
a N . Operea | Risanamento/ PE " . Competenza [ Competenza . . R Ispettore . _ P . Stato del Awviso Ispettore
Rif. Indicazione elaborati ol e | P Rif. Normativo RUP P Stato del documento Eventuali Note Avviso Disciplina Verifica Risposta GP - RUP (RFVP) Giudizio Verifica (RFVP) — finale Verifica
C97 |PROGETTO IMPIANTI MECCANICI Art. 26, comma 8, lett. a) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X Non applicabile - Impianti Meccanici CERA - CERA
Elaborati grafici di dettaglio (PARTICOLARI) GAMBERINI GAMBERINI
[in scala non inferiore a 1:10]
C98 [PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI / SPECIALI Art. 26, comma 8, lett. a) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X Non applicabile - Impianti Elettrici/Speciali CERA - CERA
Elaborati grafici di insieme (PIANTE e SEZIONI)
[in scala non inferiore a 1:50]
C99 [PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI / SPECIALI Art. 26, comma 8, lett. a) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X Non applicabile - Impianti Elettrici/Speciali CERA - CERA
Elaborati grafici di dettaglio (PARTICOLARI)
[in scala non inferiore a 1:10]
C 100 (OPERE LINEARI O A RETE X Art. 25, comma 1, lett. 3) + Art. 12, comma 4, lett. a) X Non applicabile - Viabilita | Idraulica | CERA - CERA
C ia generale di i dell’opera (i i /BB ) Armamento | Segnalamento | VENDITTI VENDITTI
[in scala adeguata] Trazione Elettrica |
Interferenze/Sottoservizi
C 101 |OPERE LINEARI O A RETE X Art. 25, comma 1, lett. 3) + Art. 12, comma 4, lett. b) X Non applicabile - Viabilita | Idraulica | CERA - CERA
C ia con ico dei tracciati i con riferimento all'orografia (P i /BB ) Armamento | Segnalamento | VENDITTI VENDITTI
dell'area, al sistema integrato di mobilita e di trasporto e agli altri servizi esistenti, al reticolo Trazione Elettrica |
idrografico Interferenze/Sottoservizi
C 102 |OPERE LINEARI O A RETE X Art. 25, comma 1, lett. 3) + Art. 12, comma 4, lett. ¢) X Non applicabile - Viabilita | Idraulica | CERA - CERA
Stralcio degli i di pianificazi itoriale e di tutela i e istica, nonché (P i /BB ) Armamento | Segnalamento | VENDITTI VENDITTI
degli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti con indicazione dei tracciati alternativi Trazione Elettrica |
esaminati Interferenze/Sottoservizi
C 103 |OPERE LINEARI O A RETE X Art. 25, comma 1, lett. 3) + Art. 12, comma 4, lett. d) X Non applicabile - Viabilita | Idraulica | CERA - CERA
Planimetrie con le curve di livello e/o dei punti quotati, sulle quali sono riportati i tracciati (i i /BB ) Armamento | Segnalamento | VENDITTI VENDITTI
alternativi esaminati Trazione Elettrica |
[in scala adeguata] Interferenze/Sottoservizi
C 104 |OPERE LINEARI O A RETE X Art. 25, comma 1, lett. 3) + Art. 12, comma 4, lett. €) X Non applicabile - Viabilita | Idraulica | CERA - CERA
Planimetrie su foto mosaico, sulle quali sono riportati i tracciati alternativi esaminati CeliiceatulLie Dt Re 202 Armamento | Segnalamento | VENDITTI VENDITTI
[in scala adeguata] Trazione Elettrica |
Interferenze/Sottoservizi
C 105 |OPERE LINEARI O A RETE X Art. 25, comma 1, lett. 3) + Art. 12, comma 4, lett. f) X Non applicabile - Viabilita | Idraulica | CERA - CERA
Profili longitudinali altimetrici dei tracciati alternativi esaminati in scala adeguata (i i L/ BB ) Armamento | Segnalamento | VENDITTI VENDITTI
Trazione Elettrica |
Interferenze/Sottoservizi
C 106 (OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI: X Art. 25, comma 1, lett. 3) + Art. 12, comma 4, lett. g), p.to 1 X Non applicabile - Viabilita | Idraulica | CERA - CERA
Planimetria con ubicazione delle indagini eseguite (i i /BB ) Armamento | Segnalamento | VENDITTI VENDITTI
Trazione Elettrica |
Interferenze/Sottoservizi
C 107 (OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI: Art. 25, comma 1, lett. 3) + Art. 12, comma 4, lett. g), p.to 2 Non applicabile - Geologia QUARTA G - QUARTA G
Carte i ica e i ica, con izzazione delli X dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X
C 108 (OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI: Art. 25, comma 1, lett. 3) + Art. 12, comma 4, lett. g), p.to 3 Non applicabile - Geologia QUARTA G - QUARTA G
Sezioni q iche e i iche, con izzazione delli 5 X dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X
gli assetti lif i, ici e i ici
C 109 (OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI: X Art. 25, comma 1, lett. 3) + Art. 12, comma 4, lett. g), p.to 4 X Non applicabile - Geologia | Geotecnica QUARTA G - QUARTA G
Prof igrafico, i i con caratterizzazione fisico-meccanica dei [ R Guibuccl Guibuccl
principali litotipi e con indicazione della posizione delle falde idriche
C 110 (OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI: X Art. 25, comma 1, lett. 3) + Art. 12, comma 4, lett. g), p.to 5 X Non applicabile - Idraulica VENDITTI - VENDITTI
Carta del reticolo idrografico in scala adeguata (i i /BB )
C111 (OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI: X Art. 25, comma 1, lett. 3) + Art. 12, comma 4, lett. g), p.to 6 X Non applicabile - Viabilita | Idraulica | CERA - CERA
Carta dei vincoli ordinati e sovraordinati (i i /R B ) Armamento | Segnalamento | VENDITTI VENDITTI
Trazione Elettrica |
Interferenze/Sottoservizi
C112 |OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI: X Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. ), p-to 7 X Non applicabile - Archeologo ANGELELLI - ANGELELLI
Carta della potenzialita archeologica (i i /BB )
C 113 (OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI: Art. 25, comma 1, lett. 3) + Art. 12, comma 4, lett. g), p.to 8 Non applicabile - Opere Strutturali VALLONI - VALLONI
Carta di mi ione sismica, ove di X dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X
C 114 (OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI: X Art. 25, comma 1, lett. 3) + Art. 12, comma 4, lett. g), p.to 9 X Non applicabile - Viabilita GAMBERINI - GAMBERINI
Planimetrie con i risultati delle indagini e delle simulazioni del traffico in scala adeguata (i i /R )
C115 |OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI: X Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g), p.to 10 X Non applicabile - Viabilita | Idraulica | CERA - CERA
Planimetria delle interferenze con il sedime di edifici e/o reti infrastrutturali esistenti (i i /BB ) Armamento | Segnalamento | VENDITTI VENDITTI
Trazione Elettrica |
Interferenze/Sottoservizi
C116 (OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI: X Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g), p.to 11 X Consegnato C Gestione terre DE RAZZA c DE RAZZA
Corografia con I'ubicazione dei siti di cave attive, degli impianti di recupero, dei siti di deposito dellAllegato |.7 del D.Lgs 36/2023
temporaneo e delle discariche autorizzate e in esercizio da utilizzare per il conferimento dei rifiuti
derivanti dalla realizzazione dell’intervento
C 117 (OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI: X Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. g), p.to 12 X Consegnato C Gestione terre | Aspetti DE RAZZA C DE RAZZA
Sistemazione tipo di aree di deposito o di rinaturalizzazione ambientale dell‘Allegato |.7 del D.Lgs 36/2023 Ambientali
C 118 (OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI: X Art. 25, comma 1, lett. 3) + Art. 12, comma 4, lett. g), p.to 13 X Non applicabile - Viabilita | Idraulica | CERA - CERA
Schemi grafici (i i /BB ) Armamento | Segnalamento | VENDITTI VENDITTI
(nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima della Trazione Elettrica |
e delle caratteristiche spaziali, i i e tect delle aree di cantiere Interferenze/Sottoservizi
necessarie per la realizzazione delle opere)
C 119 (OPERE LINEARI O A RETE - INDAGINI e STUDI PRELIMINARI: X Art. 25, comma 1, lett. 3) + Art. 12, comma 4, lett. g), p.to 13 X Non applicabile - Viabilita | Idraulica | CERA - CERA
Sezioni schematiche (i i /G BB ) Armamento | Segnalamento | VENDITTI VENDITTI
(nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima della Trazione Elettrica |
e delle caratteristiche spaziali, i i e tect delle aree di cantiere Interferenze/Sottoservizi
necessarie per la realizzazione delle opere)
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7 \ef
CCRED
BUREAU
VERITAS 00031
C \messa: 25.5F.10459902.174 ) DLgs36-2023 Rev 08 del 14.C B&I-LPP-01_VP
Restauro/ 3
a N q " . Competenza | Competenza " . AT Ispettore . e . Stato del Awviso Ispettore
Rif. Indicazione elaborati O;‘:ﬂ ";:"::;’:::‘:’ N ba:gara Rif. Normativo :UP ';P Stato del documento Eventuali Note Awviso Disciplina Vperifica Risposta GP - RUP (RFVP) Giudizio Verifica (RFVP) — finale Vperiﬁca
C 120 |OPERE LINEARI O A RETE X Art. 25, comma 1, lett. ) + Art. 12, comma 4, lett. h) X Non applicabile - Viabilita | Idraulica | CERA - CERA
Planimetrie con le indicazioni delle curve di livello per il tracciato selezionato (sono inoltre (i i /BB ) Armamento | Segnalamento | VENDITTI VENDITTI
le isti iche del tracciato e le opere d’arte principali) Trazione Elettrica |
[in scala non inferiore a 1:5.000] Interferenze/Sottoservizi
C121 |OPERE LINEARI O A RETE X Art. 25, comma 1, lett. 3) + Art. 12, comma 4, lett. h) X Non applicabile - Viabilita | Idraulica | CERA - CERA
Planimetrie con le indicazioni delle curve di livello per il tracciato selezionato per le tratte in area (i i /BB ) Armamento | Segnalamento | VENDITTI VENDITTI
urbana (sono inoltre le isti del tracciato e le opere d’arte Trazione Elettrica |
principali) Interferenze/Sottoservizi
[in scala non inferiore a 1:2.000]
C 122 |OPERE LINEARI O A RETE X Art. 25, comma 1, lett. 3) + Art. 12, comma 4, lett. i) X Non applicabile - Viabilita | Idraulica | CERA - CERA
Planimetrie su foto mosaico del tracciato selezionato (P i /BB ) Armamento | Segnalamento | VENDITTI VENDITTI
[in scala non inferiore a 1:5.000] Trazione Elettrica |
Interferenze/Sottoservizi
C 123 |OPERE LINEARI O A RETE X Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. ) X Non applicabile - Viabilita | Idraulica | CERA - CERA
Profili longitudinali altimetrici delle opere da realizzare contenenti I'indicazione di tutte le opere (P i /BB ) Armamento | Segnalamento | VENDITTI VENDITTI
d’arte previste, le i i con reti di e di servizi e/o i i le isti Trazione Elettrica |
[geometriche del tracciato Interferenze/Sottoservizi
[in scala non inferiore a 1:5.000/500]
C 124 |OPERE LINEARI O A RETE Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 12, comma 4, lett. ) Non applicabile - Viabilita | Idraulica | CERA - CERA
rere o R T 7 A X dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X
Profili longitudinali altimetrici delle opere da per le tratte in area urbana Armamento | Segnalamento | VENDITTI VENDITTI
I'indicazione di tutte le opere d’arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e/o Trazione Elettrica |
i i le isti iche del tracciato Interferenze/Sottoservizi
[in scala non inferiore a 1:2.000/200]
C125 |OPERE LINEARI O A RETE X Art. 25, comma 1, lett. 3) + Art. 12, comma 4, lett. m) X Non applicabile - Viabilita | Idraulica | CERA - CERA
Sezioni tipo delle opere (i i L/ BB ) Armamento | Segnalamento | VENDITTI VENDITTI
[in scala adeguata] Trazione Elettrica |
Interferenze/Sottoservizi
C 126 |OPERE LINEARI O A RETE X Art. 25, comma 1, lett. 3) + Art. 12, comma 4, lett. n) X Non applicabile - Viabilita | Idraulica | CERA - CERA
Sezioni trasversali correnti (in numero adeguato per una corretta valutazione delle quantita) (i i /BB ) Armamento | Segnalamento | VENDITTI VENDITTI
Trazione Elettrica |
Interferenze/Sottoservizi
C 127 |OPERE LINEARI O A RETE Art. 25, comma 1, lett. 3) + Art. 12, comma 4, lett. o) Non applicabile - Viabilita | Idraulica | CERA - CERA
piante, 5 e AR AR X dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X
, prospetti e sezioni che la di tutti i speciali e di Armamento | Segnalamento | VENDITTI VENDITTI
tutte le opere correnti e minori Trazione Elettrica |
[in scala adeguata] Interferenze/Sottoservizi
C 128 |OPERE LINEARI O A RETE X Art. 25, comma 1, lett. 3) + Art. 12, comma 4, lett. p) X Non applicabile - Impianti Meccanici | Impianti CERA - CERA
Schemi, piante e sezioni che la delle presenti nel CeliiceatulLie Dl Re 202 Elettrici/Speciali |
p i presi gli impianti di if passivi, con l'ing ione delle Interferenze/Sottoservizi
caratteristiche tecnico-funzionali
[in scala adeguata]
C 129 (Capitolato Informativo Art. 43 del D.Lgs 36/2023 + Art. 3, comma 2 dell'Allegato 1.7 del X Consegnato C BIM BONATTI (4 BONATTI
(nei casi previsti dall’art. 43 del D.Lgs 36/2023 in cui si ricorra a metodi e strumenti di gestione ::gms 3‘1’;"’;30; defg;‘; ‘niii‘ D.Lgs 36/2023 + DM 560/2017
i. .08. .
informativa)
C 130 (Offerta per la Gestione Informativa Art. 43 del D.Lgs 36/2023 + Allegato 1.9 del D.Lgs 36/2023 + DM X Consegnato C BIM BONATTI C BONATTI
(nei casi previsti dallart. 43 del D.Lgs 36/2023 in cui si ricorra a metodi e strumenti di gestione 560/2017 € 5.mi. + DM 02.08.2021 n.312
informativa)
C131 [Piano per la Gestione Informativa Art. 43 del D.Lgs 36/2023 + Allegato 1.9 del D.Lgs 36/2023 + DM X Consegnato C BIM BONATTI (4 BONATTI
(nei casi previsti dallart. 43 del D.Lgs 36/2023 in cui si ricorra a metodi e strumenti di gestione 560/2017 € 5.mi. + DM 02.08.2021 n.312
informativa)
C132 [Ambiente di Condivisione Dati (ACDat). Art. 43 del D.Lgs 36/2023 + Allegato 1.9 del D.Lgs 36/2023 + DM Mancante NC BIM BONATTI In attesa di revisione del rapporto da parte del verificatore (accesso specifico RILIEVO TRATTATO Consegnato c BONATTI
560/2017 & 5.m.i. + DM 02.08.2021 n.313, UNI 11337 parte Se X fornito in data 22/04/2025
parte 6
€133 [Modello informativo architettonico sia nel formato nativo sia nel formato aperto IFC. Art. 25, comma 1, lett. 3) + Art. 6, comma 7, lett. g) Art. 13 Non applicabile - BIM BONATTI - BONATTI
P X pp
(nei casi previsti dall’art. 43 del D.Lgs 36/2023 in cui si ricorra a metodi e strumenti di gestione :ﬁ::z‘:ig\a;:g;i?‘sf;z?;:?;n; :;]'/‘;f;'iff/;:f 4
informativa) 02.08.2021 n.312
C 134 [Modello informativo strutturale sia nel formato nativo sia nel formato aperto IFC. Art. 25, comma 1, lett. a) + Art. 6, comma 7, lett. g) Art. 13 X Mancante NC BIM BONATTI Si integrano i modelli RILIEVO TRATTATO Consegnato C BONATTI
(neicasprevist dalfar, 43 del DL 36/2023 ncu i icora a metodi e strumenti i estione et 7o D16 36203 . 43 1D s 39700
N ; mi
informativa) 02.08.2021 n.312
C135 [Modello informativo elettrico sia nel formato nativo sia nel formato aperto IFC. Art. 25, comma 1, lett. 3) + Art. 6, comma 7, lett. g) Art. 13 Non applicabile - BIM BONATTI - BONATTI
P X pp
(nei casi previsti dall’art. 43 del D.Lgs 36/2023 in cui si ricorra a metodi e strumenti di gestione :ﬁ::z‘:ig\a;:g;i?‘sf;z?;:?;n; :;]'/‘;f;'iff/;:f 4
informativa) 02.08.2021 n.312
odello informativo meccanico sia nel formato nativo sia nel formato aperto IFC. rt. 25, comma 1, lett. a) + Art. 6, comma 7, lett. g) Art. on applicabile - =
C136 [Modello inf i ico si | f i i | f P IFC. Art. 25, 1, lett. 3) +Art. 6, 7,lett. g) Art. 13 X N pplicabil BIM BONATTI BONATTI
(nei casi previsti dall’art. 43 del D.Lgs 36/2023 in cui si ricorra a metodi e strumenti di gestione :ﬁ::z‘:ig\a;:g;i?‘sf;z?;:?;n; :;]'/‘;f;'iff/;:f 4
informativa) 02.08.2021 n.312
odello informativo infrastrutture sia nel formato nativo sia nel formato aperto IFC. rt. 25, comma 1, lett. a) + Art. 6, comma 7, lett. g) Art. on applicabile - =
C 137 [Modello inf ivo infi i | f ivo si | f P IFC. X Art. 25, 1, lett. 3) +Art. 6, 7,lett. g) Art. 13 X N pplicabil BIM BONATTI BONATTI
(nei casi previsti dall’art. 43 del D.Lgs 36/2023 in cui si ricorra a metodi e strumenti di gestione :ﬁ::z‘:ig\a;:g;i?‘sf;z?;:?;n; :;]'/‘;f;'iff/;:f 4
informativa) 02.08.2021 n.313
odello informativo ad eventuali sottodiscipline specifiche sia nel formato nativo sia nel formato rt. 25, comma 1, lett. a) + Art. 6, comma 7, lett. g) + Art. ancante anca un modello dello stato di fatto dei NC on sono state previste sottodiscipline on applicabile -
€138 [Modello inf i d li discipli ifiche si | f i i | f Art. 25, 1, lett. 3) +Art. 6, 7,lett. g) + Art. 13 X M M dello dell dif: dei BIM BONATTI N i discipli RILIEVO TRATTATO N licabily BONATTI
aperto IFC. dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 + Art. 43 del D.Lgs 36/2023 + R @ G i e S s GH
AR o . A Allegato 1.9 del D.Lgs 36/2023 + DM 560/2017 e 5.m.i. + DM N N
(nei casi previsti dall’art. 43 del D.Lgs 36/2023 in cui si ricorra a metodi e strumenti di gestione 02.08.2021 n.314 Capitolato Informativo
informativa)
C139 asulla e informativa Art. 13 dellAllegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 + Art. 43 del D.Lgs X Consegnato c BIM BONATTI C BONATTI
(nei casi previsti dall’art. 43 del D.Lgs 36/2023 in cui si ricorra a metodi e strumenti di gestione BE/ZDZSD;\AA(‘)‘:E(:X;OI(‘)IQIM‘301:35 36/2023 + DM 560/2017 &
s.m.i.+ n
informativa,
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10 - RILIEVI DI COMPLETEZZA DEL PROGETTO ESECUTIVO
[Art. 42, comma 5 del D.Lgs 36/2023 + Art. 39, comma 1, lettera b) e artt. 1+5 e 22+33 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023]

&1-F-033_VP_DLgs36-2023

Indicazione elaborati

Vincoli ai contenuti della progettazione

Operea
Rete

Restauro/
Risanamento/
Ristrutturaz.

PE
abase gara

Rif. Normativo

Competenza | Competenza
RUP GP

Stato del documento

Eventuali Note

Avwviso

Disciplina

Ispettore
Verifica

Risposta GP - RUP (RFVP)

Giudizio Verifica (RFVP)

Stato del
documento

Awviso
finale

Ispettore
Verifica

CV 01 [Proposte migliorative progettuali offerte Art. 39, comma 2, lett. d), p.to 1 dell Allegato del D.Lgs Non applicabile = Coordinatore CANDURA = CANDURA
(dal gruppo di progettazione o dall'appaltatore nel caso di appalto integrato) e X GAMBERINI GAMBERINI
CV 02 |DIP - Documento di Indirizzo alla Progettazione Art. 1 e 3 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 Mancante cfr. paragrafo 5, p.to 1b) NC Coordinatore TERMINE Come indicato nel file consegnato all'avvio del servizio di verifica, il DIP & RILIEVO TRATTATO - si prende atto di quanto dichiarato  [Consegnato C TERMINE
X identificato nel Programma d’Azione, redatto dalla Segreteria Tecnica dell’Autorita
di Bacino distrettuale del Fiume Po, scaricabile al link https://www.adbpo.it/pnrr-
rinaturazione-po/. Si veda anche il documento "2024_12_03_M2C4 13.3 STRALCIO
LINEA PT_Disciplinare Tecnico PE revMV_signed", consegnato sempre all'avvio del
servizio
CV 03 |Documento con I'indicazione formale da parte della Stazione Appaltante dei listini prezzo di Art. 40, comma 2, lett. f), p.to 2 dell'Allegato del D.Lgs 36/2023 Consegnato C Coordinatore | Aspetti Legali e CANDURA C CANDURA
riferimento + Art. 42, comma 13 del D.Lgs 36/2023 X Contrattuali | Aspetti GAMBERINI GAMBERINI
(nel caso in cui si adotti un prezzario di riferimento diverso da quanto previsto dalla normativa: Economici
prezziari vigenti delle regioni e delle province territorialment i, ai sensi dell’art.
41, comma 13 del D.Lgs 36/2023)
CV 04 |Pareri e Autorizzazioni ottenute dagli Enti competenti e relativi dossier progettuali approvati Art. 44 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 Consegnato C Coordinatore | Tutti gli VALLONI C VALLONI
(Comuni, Provincia, Regione, ASL, VVF, ARPA, RFI, CONI, ENAC, ecc.) X Ispettori, ciascuno per la TERMINE TERMINE
propria disciplina di VENDITTI VENDITTI
riferimento CERA CERA
FILIPPINI FILIPPINI
GAMBERINI GAMBERINI
CV 05 |Dossier Prevenzione Incendi Art. 8, comma 3, lett. o) e Art. 44 dell'Allegato I.7 del D.Lgs Non applicabile - Prevenzione Incendi FILIPPINI - FILIPPINI
- Relazione Tecnica di Prevenzione Incendi [ X
- Elaborati grafici (Planimetria, Piante, Sezioni)
Indagini conosc
3 i indagini al fine di il ri di ordigni bellici inesplosi Art.22,24,6,comma 3 ¢ §, comma 3, lett. ) dell'Allegato .7 Consegnato C Sicurezza nei cantieri FILIPPINI c FILIPPINI
del D.Lgs 36/2023 X
cv o7 i indagini al fine di i le caratteristiche chimiche del terreno o la Art. 22,24, 6, comma 3 lett. d) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs Mancante cfr. paragrafo 5, p.to 1b) NC Aspetti Ambientali | Sicurezza FILIPPINI Si rimanda agli elaborati PE.0.4.9.AMB.GM.R.T.0.0.1.A e RILIEVO TRATTATO Consegnato C FILIPPINI
presenza di sostanze inquinanti, tali da rendere necessari interventi di bonifica ambientale 36/2023 X nei cantieri DE RAZZA PE.0.5.5.AMB.GM.R.T.0.0.1.A per sintesi modalita e numero campionamenti e DE RAZZA
sintesi risultati delle analisi di laboratorio chimico, e agli elaborati
PE.0.4.9.GEO.GE.R.T.0.0.3.A - Report ind Corbola e PE.0.4.9.GEO.GE.R.T.0.0.4.A -
Report ind Mazzorno (ALLEGATI 7) e PE.0.5.5.GEO.GE.R.T.0.0.3.A - Report Ind
Mesola
CV 08 |Eventuali indagini effettuate al fine di rilevare la presenza di eleme! ontenenti amianto, e la Art. 249 del D.L gs 81/2008 Non applicabile - Aspetti Ambientali | Sicurezza FILIPPINI - FILIPPINI
necessita di asportazione o confinamento X nei cantieri DE RAZZA DE RAZZA

cso8

necessari per la definizione di ogni livello della progettazione.

a Tecnica ed e relativo atto di approvazione

Art. 39, comma 2, lett. d), p.to 1 dellAllegato del D.Lgs
36/2023

Mancante

cfr. paragrafo 5, p.to 1c)

Esclusi controlli
correlati

Coordinatore | Tutti gli
Ispettori, ciascuno per la
propria disciplina di
riferimento

GAMBERINI

CS 01 [Documentazione con elenco dei progettisti incaricati per relativo ambito disciplinare e vincoli Art. 39, comma 2, lett. b), p.to 1 dell'Allegato del D.Lgs Mancante cfr. paragrafo 5, p.to 1c) Esclusi controlli Coordinatore GAMBERINI Esclusi GAMBERINI
contrattuali tra le parti (Contratto o disciplinare di incarico del gruppo di Progettazione) 36/2023 correlati controlli
correlati
CS 02 (Quadro esigenziale Art. 1 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 Mancante cfr. paragrafo 5, p.to 1c) Esclusi controlli Coordinatore GAMBERINI Esclusi GAMBERINI
(redatto dal Committente) X correlati TERMINE controlli TERMINE
correlati
CS 03 [DOCFAP - Documento di Fattibilita delle Alternative Progettuali Art. 1 2 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 Mancante cfr. paragrafo 5, p.to 1c) Esclusi controlli Coordinatore GAMBERINI Esclusi GAMBERINI
X correlati TERMINE controlli TERMINE
correlati
CS 04 [Piano Economico e Finanziario Art. 193, comma 5 del D.Lgs 36/2023 Non applicabile — Coordinatore | Aspetti Legali e| CANDURA - CANDURA
(solo in caso di concessione) X Contrattuali | Aspetti
Economici
CS 05 [Attestazione dello stato dei luoghi Art. 1, comma 2, lettere a) e b) dell'Allegato Il.14 del D.Lgs Mancante cfr. paragrafo 5, p.to 1c) Esclusi controlli Coordinatore GAMBERINI Esclusi GAMBERINI
(in merito all'accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori e all'assenza di 36/2023 + Art. 4 del DM 49/2018 X correlati controlli
impedimenti alla realizzabilita del progetto) correlati
CS 06 (Indicazione da parte della Stazione Appaltante o da parte dell'Ente Concedente, ai sensi dell’art. 41, Art. 41, comma 5 del D.Lgs 36/2023 + Art. 22, comma 4 e Art. Mancante cfr. paragrafo 5, p.to 1c) Esclusi controlli Coordinatore GAMBERINI Esclusi GAMBERINI
comma 5 del D.Lgs 36/2023, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, delle 41, comma 2 dellAllegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 X correlati TERMINE controlli TERMINE
caratteristiche, dei requisiti e degli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase correlati
della relativa progettazione.
La stazione appaltante inoltre, ai sensi dell'Art. 41, comma 2 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/202, pud
semplificare o integrare le verifiche di cui agli artt. 39 e 40 del D.Lgs 36/2023, in relazione alla natura
e alla complessita dell'opera.
CS 07 (Il Responsabile Unico del Progetto, in sede di DIP, ai sensi dell’Art. 3, comma 1 e Art. 6, comma 7 Art. 3, comma 1 e Art. 6, comma 7 dell'Allegato 1.7 del D.Lgs Mancante cfr. paragrafo 5, p.to 1c) Esclusi controlli Coordinatore GAMBERINI Esclusi GAMBERINI
dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023, indica, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla 36/2023 X correlati TERMINE controlli TERMINE
categoria dell'intervento da realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali correlati

Contenuti progettuall approvati

Esclusi
controlli
correlati

Forniture di servizi e interferenze

GAMBERINI

€S 09 (Indagini effettuate presso gli Enti gestori dei servizi in merito alla posizione (planimetrica ed Art. 40, comma 2, lett. i) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 Mancante cfr. paragrafo 5, p.to 1c) Esclusi controlli | Impianti Meccanici | Impianti CERA Esclusi CERA
altimetrica) e alle delle reti (dil i por p , materiali) e in merito ai correlati Elettrici/Speciali | controlli
criteri di allacciamento alle reti Interferenze/Sottoservizi correlati

CS 10 (Approvazione da parte degli Enti gestori dei sottoservizi del progetto di allacciamento proposto e Art. 40, comma 2, lett. i) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 Mancante cfr. paragrafo 5, p.to 1c) Esclusi controlli | Impianti Meccanici | Impianti CERA Esclusi CERA
relativi costi (in relazione alla posizione, alle modalita e alle caratteristiche della fornitura) e del X correlati Elettrici/Speciali | controlli
progetto di risoluzione di eventuali interferenze Interferenze/Sottoservizi correlati
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11 - RILIEVI DI CARATTERE GENERALE AL PROGETTO

Codice commessa: 25.5F.10459902.174

rif. doc. B&I-F-033_VP_DLgs36-2023 Rev 08 del 14.03.2025 RIF.B&I-LPP-01_VP]

Rif. Riferimento Rilievo Verifica (RIVP) Avviso Ispeftore Risposta GP (RFVP) Giudizio Verifica (RFVP) LBy (T
Verifica FINALE |
G1 |Generale1 Manca una descrizione dei lavori relativo allo scotico e al ripristino, non & precisato se saranno abbattuti alberi e gli NC QUARTA Lo scotico consiste nella rimozione e asportazione dello strato superficiale del terreno, compresa la vegetazione (erbe, |Rilievo trattato- si prende atto della dichiarazione sugli intereventi C QUARTA
li interventi di rimboschi RAFFAELE radici, ceppi), per preparare la zona per scavi e al successivo ripristino della coltre vegetale a fine intervento. In di opere a verde RAFFAELE
[generale sono previsti abbattimenti di eventuali arbusti presenti sulle scarpate. Solo per la scheda 49, & stato previsto
per la realizzazione della pista di via Langara, | i e iva ripi di un filare di alberi non
vincolati. SI rimanda alla relazione tecnica per la descrizione dell'intervento doc. PE.0.49.55.GEN.GE.R.T.0.0.1.A_Rel_tec|
/ par. 12.2.
G1 |Generale 2 Manca il parere dell'Autorita di Bacino competente NC VENDITTI Come é possibile verificare nella i di O doc. PE.0.0.0.GEN.GE.R.T.0.0.1.A_Rel CDS, I'Autorita di Si prende atto del chiarimento, rilievo superato C VENDITTI
Bacino non ha formulato osservazioni nell'ambito della CDS, vale pertanto il Silenzio Assenso.
G3 |Geotecnica 1 Il progetto prevede l'infissit dei i entro |'unita argill i UG4 per I'obiettivo di ottenere 0s Guibuccl L'insieme delle indagini svolte (sia pregresse che in fase di PFTE) fornisce un quadro dettagliato della stratigrafia del RILIEVO TRATTATO e superato per i chiarimenti apportati in C Gulbuccl
uno schermo praticamente impermeabile. E' stata nella Tecnica, una minima =2m terreno, grazie all'elevato numero di verticali indgate mediante carotaggi e prove penetrometriche, oltre a i |risposta e nella Rel: Tecnica.
dell'infissione dei diaframmi nello strato L4 (UG4) - ma non & sempre cosi. geofisici.
L'esame dei profili geotecnici mostra pero che in parte dello sviluppo non & possibile ottenere questa condizione per | Nella Scheda 55 lungo l'intera tratta indagate si & riscontrata una notevole regolarita nel livello della quota superiore di
elevata profondita dello strato L4 per cui i diaframmi si approfondiscono con base entro lo strato sabbioso-limoso UG4, venendo cio a costituire un aspetto caratterisico del sito.
definito "granulare". Mancano approfondimenti e valutazioni sull'efficacia degli interventi in queste significative Le lunghezze della diaframmatura comportano un immorsamento nello stato di base sufficiente a garantire I'efficacia
variabilita stratigrafiche. della stessa per tutta la sua estensione, in accordo con le verifiche condotte nelle sezioni significvative sotto I'aspetto
straigrafico.
Nella Scheda 49 (Corbola e Mazzorno) I'indagine ha evit iato una di ita igrafica. La delle
diaframmature & stata definita sulla base delle verifiche idrauliche di progetto, non potendo contare in modo regolare
su uno strato profondo a bassa permeabilita.
Relativamente al sito di Corbola si corregge il refuso evidenziato circa l'infisione in un simile strato non presente.
G4 |Strutture 1 Manca evidenza del raccordo delle nuove diaframmature con quelle esistenti NC VALLONI | raccordi con le diaframmature esistenti (presenti solo nei 2 siti della Scheda 49) sono descirtti nella Relazione Tecnica |chiarimento recepito, rilievo trattato C VALLONI
apar.5.11e5.12.
G5 |ImpiantiEle. 1 Non si riscontra alcuna trattazione in merito ad eventuali interferenze NC CERA Il rilievo dei sottoservizi presenti € stato riportato nella relazione tecnica doc. PE.0.49.55.GEN.GE.R.T.0.0.1.A_Rel_tecn |Rilievo trattato C CERA

oltre che nel PSC. Sono stati allegati anche tutti i riscontri ricevuti dagli Enti gestori.
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Cod. Elaborato Titolo Elaborato o | i vo Verifica (RIVP) Awiso | Ispettore Verifica Risposta GP (RFVP) o2 | pata icerione Giudizio Verifica (RFVP) Awisornae | Peere
5 [ELABORATI GENERALI A TUTTE LE SCHEDE
5T £Eo0in [ TS TPETTORE oL | 1esaon SPETTORE
Sit Nessun ievo ubuc Gubuect
e Nessun ilevo VALLO VALLOWT
g5y Nessan ilevo QUARTAG QUARTAG
Sie Nessan ilevo FPPNT FPPNT
Sis Nessan ilevo cREPALDT cREPALDT
Si6 No sono dlencatl T modell mformatt c SoNATTT RIEVG TRATIATS SoNATTT
7 Nessan ilevo P P
sis Nessun ilevo
S1o [Srvedano st compietera c TERINE ARG TRAT egatone TERWINE
Sist Nessun ilevo VeNoTT VeNDITT
Sim Nessan ilevo S conferma g precedente
Sis Nessan ilevo ANGELELD ANGELELD
Sis Nessun ilevo oy QUARTAR
5 CTTEv— | [ s TSPETTORE oL | 1e0s TSPETTORE
31 Nessun levo 3 uvca c SubueeT
35 Nessan ilevo 3 VALLONT 3 VALLOWT
23 g T oS d e e QUARTAG o, ; PE0 43I0 CERTO0LA-RelGeole RIEVG NON TRATTATO, Tlevo non 75, ma QUARTAG
PE.05.5.GEO.GE RT.0.0.L.A- RelGeol toal 1 Ol 3623 Manc
Sote. 1 conferma awiso pecedente.
S22 Nessun iievo < PN ¢ iR
525 Por.22.1.2-0a1 e VA, x Ted NC CREPALDY 3 o5 o RIEVO TRATTATO, S prende st dr quanto Gcharao 4o GF G CREPALD!
nolue, it R non n veneto
536 Nessun iievo < T < BoNATT
527 Nessun iievo < P < PP
s28 e e e i VAP 1f emento s VintA anche i Twell o s formscon o5 OERAzA 3 = o RIEVG TRATTATO CON CHIARIVEENTO G OERAzA
ment o5, er completezza b iamo ag \ Inole, 55 ublcatonregone ER,non n Veneto
25 B ecesS Genterent TG e presiaione 02 gEungere &, ov perinent, G eathT ndicaron] 1 NG TERVINE [ E ot tegam o T Frerder Temando P o VO TRATTATO Tregraone ic TERVINE
o i i 321comma1 2nC par. 1.1 por. 13 2 RILEVO TRATTATO s prende atto di quanto dichiarato ¢ defggiormamento/ integraione 2¢
5 n 23 comma 1 dellallegato .7 del D.Lgs. 36/2023 31 Ine 3 ntegrata I normativa i taional 5. RILIEVO TRATTATO i prende attodi quanto dichiarato ¢ defagglormamento /Integrazione ie
unto 3.2.1 comma 2 delleUince Guida PFTE CSLP : 4 Inseio I feimento a CSA  par. 5. 4. RIUEVO TRATTATO s prende attodi quanto dichiarato ¢ defggiormamento/ integraione ¥
b e " e . Inseio rimando i POA, par. 1 5 RILIEVO TRATTATO - prende attodi quanto dichiarato ¢ deagglormamento / Integrazione
i ; : dellllegato1 7 dl . 3ealpunto321 s.Ne o Inseito imando o POA par. 1 6 RILEVO TRATTATO s prende attodi quanto dichiarato ¢ defggiormamento/ integraione s.c
o2 e fappalto, 6.NC 7. Tali costi pertinentiper fopera i 1i:1) costi el IPutilizzo, 7. RILIEVO TRATTATO - i prende atto di quanto dichiarato e dellaggiornamento / integrazione 6.c
al capitolatospecile 'sppatto 7.nC sore; 3 costid come i cot i racol 5. RILEVO TRATTATO s prende atto di quanto dichiarato ¢ defggiormamento/ integraione 7.c
5. taretazone non proetto per : eed Fintervent 8NC 5 Integratorerimento 5 RILIEVO TRATTATO i prende attodi quanto dichiarato e defaggloramento / Integrazione 8.c
a a lorrapp hé,ove prvisto, In ane o itegratopar.s 10-IUIEVO TRATTATO s prende attodi quanto dicharto ¢ delfggiormamento / integraione a.c
it delitervent . 10N 10 "  per imanda a oA 11 RLIEVO TRATTATO s prende attodi quanto dichiarto e delfagglomamento  integrazione 1.
6.2 relaone non ), inmodod Fintervento, s nela fed | 11 nc i1 i I pede degh , 12, RUIEVO TRATTATO s prende ttodi quanto dichiarto ¢ delggiomamento  integraione g
st cost com previsto nlle inee Guda FTECL5.Non el s s innovatiil manute X e net documenti speialisidl ogni scheda, ) b
3 e via interventidi 0 non pertinenti per interati ta »
o.ta i Jore 22 del 14 maggio 2024
512 retaone non Incasodi »
10 logstica pratee
prgetto, evidendame sntesi e concusione
i1 uoghi, e cste. progetto,
B o ]
gy Nessun ilevo 3 VeoTT 3 VeoTT
g3 NC El [ Tegatanche e ot v G Ent geston Riievo watato 3 ey
535 Nessun iievo < ANGELELD < ANGELELD
s258 Nessun iievo < QUARTAR 3 QUARTAR
5 GENGERTO0TA  [Reladons diotemperania Fon o8 [eveo [siomm EperroRe SPETTORE
s31 Nessun ievo < Gubuca Gubuca
532 Nessun iievo < VALLOW VALLOWT
533 Nessun iievo < ARTAG QUARTAG
538 Nessun iievo < FUPPINT FUPPINT
535 4 epeto de o & NC CREPALDY [T 5 : I Tover] RIEVO TRATTATO, S prende st dr quanto dcarato 4o GF CREPALDY
mpost dal PNRR determiner 13 durata ffettiv dellavori
536 el cofonna Rt ToEECUTVe econts s SERATA Fportana T ? RIEVO TRATTATO CON CHIARIVEENTO < SERAZA
37 Nessin ievo < TERINE < TERINE
538 Nessan ilevo 3 G <
535 Nessan ilevo 3 ANGELELD c ANGELED
5% FL00TA T [ TS TpeTTORE SPETTORE
Sax Nessun levo Gubuc GubueeT
g5 Nessun ilevo VALLO VALLOWT
a3 Nessan ilevo QUARTAG QUARTAG
Saa Nessan ilevo FPNT FPPNT
Sas Nessan ilevo cREPALDT cREPALDT
Si6 Nessan ilevo
35 Nessan ilevo TERVINE TERINE
sas Nessan ilevo VeNDITT VeNDITT
sas Nessan ilevo
Sast Nessan ilevo ANGELELD ANGELED
55 FL002A T [ TS perTo o | wwan SPETTORE
S5t Nessun lievo Gubuc GubueeT
552 Nessun ilevo VALLO VALLOWT
553 Nessan ilevo QUARTAG QUARTAG
S5a Nessan ilevo FPNT FPPNT
555 Nessan ilevo cREPALDT cREPALDT
556 Nessun ilevo
557 Vianca evidenzs Tegenda el 3 TERVINE [ntega T Tegenda ARG TRAT Tegaone TERMINE
558 Nessun iievo < ET < ET
559 Nessun iievo < G S conferma gudio precedente < =)
5y Nessun iievo < ANGELELL 3 ANGELEL
56 YET) [Fammetiadis ; [eveo [sioes eperTORE a | uwmE SPETTORE
essun ilevo < Gunuca Gubucar
essu ilevo 3 VALLON VALLONT
essu ilevo 3 QAR
essu ilevo < PPN PPN
essu ilevo 3 CRePALD! CRepALDY
essu ilevo < O razzA T
Togends retid NC TERMINE —[o negra T egends RO ToATT ntegrarions TeRING
essun ilevo < VevoTT VevoITT
essu ilevo c S conferma gudi precedente =)
essun rilevo 3 ANGELELL ANGELELL
[ELABORATI PE IN COMUNE SCHEDA N. 49 (CORBOLA E MAZZORNO) E SCHEDA N. 55 (MESOLA)

Corbola e Mazzom 55 (Wesaa] [ v [siosa0ss SperToRE REvor | 1aosa0s SPETTORE
essun ilevo < Gunuca Gubucar
essu ilevo 3 VALLON VALLONT
essu ilevo 3 RiAG QUARTAG
essu ilevo < PPN PPN
essu ilevo < CRePALD! CRepALD!
on son0 elencatt modell nformati NC ST [[elenco del modell B & sato rportatom fone nformativa RIEVO TATIATO SoNATT
essun ilevo a3 PP PP
essu ilevo < o o

[ TERINE R RO ToATT ntegrarions TeRING
791 essun ilevo a3 VevoTT VevoITT
s752 essun ilevo 3 = S conferma gudi precedente =)
575 essu ilevo 3 ANGELELLT ANGELELL
S758 essu rilevo 3 ARTAR AT
S5 i eGERTo0TA  [reaionetean [eveo [sioem SPETTORE EE | ummE SPETTORE
So1 Nessun ievo < Gunuca < oucc:
S8z 5 rova evidenza dfura lses @450 s o ¥ o nelcs0 SCLE: mancan spegagont i merta NC VALLON: orTacheds 7 0 C e guard i poss T ot Harmento recepio, levo ratiato G ALLONT
y Toll, 9
ses Nessun ifeve < ARTAG < QARG
Sea Nessun iievo < FuPPIN < P
se5 1. Por. 6.1 pragrafonon comprende I Pano @Area 9 Dt 9 Fo TN CRepol L : 12 Pana Temorledl 5 L RUEVG TRATIATO. 5 1.c CREPALD!
2-par.12:2-Corbol INC P ! it con 2 RILIEVO TRATTATO, L relsione  stta ntegrata 2¢
a.par 12, lungo Via Lazzara a Corbola, non & N . Lepratiche : 5 RILEVO TRATTATO. 5 prende tto di quanto icharatodal GP ie
o par. 123-m ) s pios o vedasirsconron.2 4 RUEVO TRATIATO s refdone & stots negrta ¥
5. por. 12.4-Mesol i e s vedasirscontron.2 5. RUEVO TRATTATO, La relsione  stta integrata v
T5e Nessin itevo < SoNATT 3 SoNATT
S87 Fatizo o Toto con una el o e CIoream PECASAVBGMRTOOL CPEOSZAVBGNIRTO0 LA ReIGE WAL T RIEVG TRATTAT CON CHRIVENTO E5 DICAZIONT 1c OERAZA
2Ne o bentonie 2)evo TRAT rlevo 52irimandie a letur e 2¢
75 come larea e Mesola n ER - cade ne oo > o PE.000.GEN.GERT.00.14_Rel COS singolo elaborato
3 N pristini ina . . : unutie
g5 B e nterven = 1 [EED N TERVINE |15 Tnegranela elazione gnerale el merventa RV TRATIATO Tregraone Ic TERVINE
2Ne 2 alicost pertinenti per [opera . ! i 1) costi vl Wiizo, 2 RILEVO TRATTATO s prende atto di quanto dichiarato e defggiormamento/ integraione 2¢
2 i “fnevita” N sorse: 3 costal : ne it s aceot 5. RLIEVO TRATTATO - prende attodi quanto dichiarato ¢ delaggloramento / Integrazione Te
bt ) . colare 22 dl 14 maggio 2024 5.5 ntegra  ferimento all circolare
o5 Nessin iievo < Ve 3 VeDiTT
Sost Nessun llevo 3 e c
Som Nessun llevo 3 ANGELELD 3 ANGELELD
T Nessin ilevo 3 QUARTAR c QUARTAR
0 T [ weve [sioszoss pETTORE SPETTORE
So1 essu ilevo VALLON VALLONT
So2 essn ilevo QUARTAG QUARTAG
553 essn ilevo cREPALDY cREPALDY
S5a essun ilevo
555 essn ilevo TERVINE TERINE
556 essn ilevo VeI VeNDITT
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12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO
[BUREAU |
ooz
Cod. Elaborato Titolo Elaborato vo Verifica (RIVP) Awviso | Ispettore Verifica Risposta GP (RFVP) Data Ricezione /AVVISO FINALE
Revisione Verifica
0 [PE.0.4955 GEN.GEKR00.1A I TSPETTORE REVOL 14052025 TSPETTORE
101 essun lievo 3 Gubuca Guuca:
102 essun lievo 3 VALLONI VALLONT
103 essun lievo 3 QUARTAG QUARTAG
104 essun lievo 3 FLPPINT FLPPINT
105 Tapetto el perod di TNC ChepALOT b di 5 T Tovor - RIEVO TRATIATO. S prende ato 0 quanto dicarata Ga1GF ChepALOT
8 s ol 2ne mpostidal PNRR determiners s curataefetiva e vori 2 RLIEVO NON TRATTATO, ronoprogramma non & stato revsonato
S105 Nor soddifat conten previst 62 155 56/23 e GANDURA—[Srvedano rscont & e T TR
TTENZIONE
5107 Nessum v < o RazzA DE Az
S108 0 a ; o 0comma Tdelfalegato | 1.NC TeRMNE [T Tovor, oA T [ ; ed 4 calauda, o [T RIEVO TRATIATO = Trtegrazons 1c TERMINE
17 del 0. 3672023 2ne ; . 2 RLEEVO TRATTATO -5 prende attodi quanto dichiarto e dell ggiomamento / ntegraion 2c
2 paricolare, a fart 30 comma 1 dellalegato .7 del D.Lgs 36/2023 Ine dinon 5 RLIEVO TRATTATO 5 prende attodi quanto diciarto e dell ggiomamento  ntegrazione s
3 reltivicost cos fat 30 comma 1 dellalegsto .7 de D.Lgs. 36/2023 2 de quasi : tanto-a
5 Siinegrail documento
Nessum v < e < =)
Nessun v 3 ANGELELLT < ANGELELLT
Nessun v 3 QUARTAR 3 QUARTAR
[ Feves [sica0s TSPETTORE REOL | e TSPETTORE
Nessun v 3 QUARTAG 3 QUARTAG
[ CANDURA [Sirimanda 3 v speciia T z CANDURA
€103 rbssso
sT3 AL, co. T mon viene prevists, melleventualits considerata [scordant ta eborat] T i TNe VENSA |1 Sintegrallcomma T [ RIIEVO TRATTATO [EED
A : lcssone d 2NC 2 g ‘ : 2 RLEVO NON TRAT 4 el
A6, o jlare. 13700 1371 s 5. Siintegra i comma 3 el lcazone d
A non include, r g o e 4 Non i ileva I mancanss, & rcompreso nelfar. § comma 3
5. Ar. 13l termine fliment* 5 Sisostiuice  termine 2 dicu b esere, osastssa, rptica).
/6. Art. 1 il direttore dei lavori a 4 & I'art. 5, co. 3 del d.m. n. 49/18, trasfuso nell'all. I1.14 del codice vigente. s.NC 6. Si integra per maggiore chiarezza 3. RILIEVO TRATTATO.
n 126 del codce, p marched 6.NC 7.5 sono sttivalutati nela misurarportaa nel CSA. 4. RLEVO TRATTATO
A ; ‘ diproweders) | 7.NC 5 5ispecicaf comma 5 RLEVO TRATTATO
o.An50,co i levanza della mat 8.NC G dowta propri alla S conferma i termine, 6 RLEVO TRATTATO
10, 56,co.1,. indicaione di s o.NC 1051 ntegra i comma 1 7. RLEVO TRATTATO
11, A, 58:v.rlevo sub. 1)SOC 10.NC 1151 integraanche i foro i Blogra s REvO TRATTATO
12,3, 62, o ) - 1Ne 12.5iformala il omma 1 5. RLEVO NON TRAT def pertascureza e
13, 63, co. 41 I protrare unanno e 13,1 PNRR eclude ditazioi sui tempi, lavoratora tl punto da tempicos imitat
14, Lar. 65 non recs a rubrica (numero e titolo) 1ok 7SC s diper
15. Art. 65, co. 1: manca una 13.NC 15. I |possono al pit 1 \di he, maggiori oneri,
Tane [richiedono la piii pe tra l'altro in
15.NC meccanismo dicd. senzio-assenso

3

[13. ILIEVO NON TRATTATO - Ia proposta
o una "dilazione” ma

[14. RILIEVO TRATTATO

15, RILIEVO NON TRAT

rigida

Tecniche [ Revoo [ 30025 TSPETTORE REVOL 405305 TSPETTORE
essun lievo Guuca Guuca:
essun lievo VALLON VALLONT
essun lievo QUARTAG
essun lievo FLPPINT FLPPINT
an € 3 CrepaLor [T ; e per RIEVO TRATTATG, s relasions tecnca € st niegrata CRepALDT

siintegra
5 DE Az DE Az
7 TERMINE TERVINE
3 e e
s ANGELELLT ANGELELLT
oy QUARTAR

s13 I [ Revoo [ 30025 TSPETTORE REVOL 405305 TSPETTORE

11 Nessun v 3 CaNDURA 3 CavDURA

B2 1 Art. 175manca dications del Tbunale @ Bor e D15 16872003 TNe VENSA |1 S integra T fementa A Tbunale i Boiogna T RUEVO TRATIATO WENSA

8 Jincalce 3 : 11ce 2NC 2 Siintegrail esto e viene remesso Plaborato, 2 RILEVO NON TRATTATO - 1 nom pu fr
it ne,

S1i JreomssecocEca0in  [Computo sximatio deliopera [ Fevon [sica0s PETTORE R SPETTORE
T essun ieve < VALLoN VALLONI
iz essun ievo 3 PPN PPN
5 essun ievo < CRepALDT ChepALDT
a essun ieve < BoNATT! BoNATT!
s Lz 3 Sirecepeona e orerazion RV APERTO come 25153 o CaoURA
5 Ness revo < CePiELL APPIELD
7 B o E TNC OErazn [0 oo  previa : ARG TRAT 1c 2¢ | oemamn

2-Non & individuabie s voce refluo con bentonite e scasinsens 14,15 086, 2) ILIEVO TRATTATO CON ELEMENTI esplcat
: 1,
2 tevoct
“Sc.55:n.4¢ 72 (6145224 + 57335 04q = 11581 p 2
-Sc 494 (52963200 b -
T TERMINE TERINE
VeNDITTT VeNDITT
X ANGELELLT ANGELELT
X QUARTAR QUARTAR
|PE0AD S5 ECOGE EPODTA [Elenco prezzr [ Revoo [ 3002 SPETTORE REVOL 053035 TSPETTORE

S51 Nessun v < VALLONI < VALLONT

S52 Nessun v 3 FLPPINT 3 FLPPINT

SB3 n Teva e ad Teome da lerment T parented, T edizontmon gentr [ CANDURA z e s CANDURA

comprensii56/U wise, indicsions citata -5 decasss 3 05

ST54 Nessm rievo 3 CePEo 3 CePEio

S155 Nessm revo < O < Ty

ST56 Nessm rvevo 3 TERMINE < TERMINE

S157 Nessm rvevo < VeNorTTT c VeNDrTTT

5 [FE0#955 ECOGE AP D0 [Anatis presa [ Fevon [sioa0s TSPETTORE REOL | avsans SPETTORE

Si61 Ness rvevo < VALLON < VALLONI

Si62 Nessm revo 3 FLPPINT < PPN

Si63 T e eed ' 7 7 TNe GanouRA [ Tevoad RO UG, : i nirecca os CANDURA

" tporala o limite inferore e 2 30m i profondit 25 m. Verr corretta a dclatorianel documento, i ded

ZRLEVO TRATTATO

ST64 z Ut ae Teanaie Ne e [rorem ; g ; Conferma e - CRRIELLD
s | Nessm rievo < O Rz c EE7)
Nessm rvevo < TERMINE < TERMINE
Nessm revo < VeNDrTTT c VeNorTTT
FE04955 FCO.GE QMO0 A [Qundro drincdents el mamodopers [ Fevon [sica0s TSPETTORE ERT SPETTORE
e e CANDURA [Sraggioma i documento RIEVO APERTO come da 515.3 os CANDURA
04955 FCOGEQE00 1A [Qundo sconomica @ progetio [ Fevon [oroiaos PETTORE ERT SPETTORE

Si1 Ness rvevo < VALLoN : VALLONI

Si82 S v e Ne CANDURA [Sono mserie lfnterna dea voce a1 ia 66 CANDURA

EEE] Nessm rievo < O Rz c EE7)

S184 Nessm rvevo 3 TERMINE < TERMINE

Si8s Nessm rvevo < VeNDrTTT c VeNDrTTT

19 [PE0AISSSCGERTO0IA [ Fevon [sioa0s TSPETTORE ERT SPETTORE
3 Non il neiterren: T0-rievo VO] e FupPINT oo peTE, RIUEVO TRATTATO c PPN

70 [Pe0A9SsSGECNIO0 1A [otma de cont dels sererza [ Fevon [sica0s PETTORE RO | avsans SPETTORE

S201 C01020155 -1z baracca 20 : TNC FupNT |1 Tiavoro &2 : T Rievo NON TRAT araces st DI nom & orreta, 1 pub indicare una quota part dels baracea FLPPINT

2 vousicoL0s perterecinzont e quote e 2 Siintegra I planimetria con e quoterchieste Juso ufficiopererunionid coordinamento;
3-Non risitano pesenti e analisdei przz pr 1 NP s FEp—— 2. RUEVO TRATTATO
5. Ruevo TraTTATO
71 [FE0AISSSCOERTO0EA Totecnica delfopers [ Fevon [sioa0s PETTORE RO | amsas PETTORE
; FLPPINT

Digs 81 NC FILPPINI[5irecepisce ¢ integrano e schede indicate RILEVO TRATTATO c

Plamimet 5T [ Fevon [sica0s PETTORE SPETTORE
essun ievo < VALLON VALLONI
essun ieve < QUARTAG QUARTAG
essun ievo < ChepALDl ChepALDl
essun ievo < O razzh O razzn
essun ievo 3 TERMINE TERMINE
essun ievo < VeNorTTT VeNorTTT

[Frano @ manirensione delFopera e dele sue part [ Fevon [sioa0s TSPETTORE AR | avsas SPETTORE
essun ieve < VALLON VALLONI
essun ievo < QUARTAG QUATAG
essun ieve < PPN PPN
essun ieve < ChepALDT ChepALDT

i caro @ meceRa T os O RAzzh : 0 P P REvoTRAT O razzh

7% T mane duso, g ; o 27 delalegato 17 4610 1ge 3672073 TNe TERMINE [T Tpwrga 4115417, [ RIEVO TRATIATO = Tntegagons ic TERNINE

2.1l manuale di manut ‘ I e 21 paragrato 5.1.1 Nel apitolo 5.2 espctera 412 2 RLEVO TRATTATO -5 prende attodi quanto dichiarto e dellaggioramento / ntegrazone zc

o h fat. 27 dell legato 1 del D.1gs. 36/2073
s557 Nessm rievo < VeNDITTT < VeNDrTTT
58 Nessm rvevo 3 S conferma gudiio precedente < G
S35 Nessun iievo < ANGELELLT < ANGELELLT
T Nessm rvevo < QUARTAR < QUARTAR
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12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO

Reree®
CRE
VERITAS

o o 75 TSR 17T o dor WL U3 VP DG 7073 e O e T4 07 AR PO

Rilievo Verifica (RIVP)

Gubucer Guibuce

VALLONI _[CFR. rsposta S8.2 i VALLONI

5353 [3 QUARTAG 3 QUARTAG
e 3 [Relazione Sismica

[dellindice del potenziale diliquefazione IL.

&5
e " e T e |
5

o e Ty |
53

S e e < 3 oo
Sz e e e TR
=

S e e < 3 oo
sz e e e TR
o

o hesan e < 3 oo
5 e e e TR
ot

e hesan e < 3 oo
o e e e TR
o

o e e < 3 oo
iz e e e TR
=

it e e < 3 oo
Sz e e e TR
&

S e e < 3 oo
i e e e TR

Nessun rlievo 3 Guibucc c Guibuccl
[Nessun rlievo QUARTAG QUARTAG

Guibuccl 3 [RILEVO TRATTATO € superato. c Guibucei

QUARTAG QUARTAG

Guibuccl B 3 [RILEVO TRATTATO € superato. Guibucel

QUARTAG QUARTAG

Nessun rlievo c Guibucc c Guibucel
[Nessun rlievo c VALLONT c VALLON

o e 4T e o |
5

o ———— e 4 e o |
5

ST

[Cap.5-1bil CREPALDI |La relazione PE.0.4. 9 AMB.GMRT.00.LA &1l Pi [RILIEVO TRATTATO, CREPALDI
5452 1 None 11972053 1.NC DERAZZA |1 Non verrs applicato il DM 115/2023. 1c DERAZZA
2 2.08 [2.NC recepita. AMB.GMATOOLAI [2) RILIEVO TRATTATO con integrazioni 2.
e 3.NC > 3.
ane = |4] RILIEVO TRATTATO con chiarimento ac

" lidrogeologico”. 5. RILEVO "

1 7 del D., 5.NC 6. RILIEVO' 5.c

|raggiungimento degli obiettivi climatici 6.NC lin particol: I Po, a Lombardi 7. RILEVO 6.C

1 7 del D.Ly 7.NC s 8. RILIEVO 7.C

|termini di rifiuti generati 9.NC gettc " e |10. RILIEVO' 9.C

st P

: i o C— -
s v r—
e e v F——

_

sas1 Nessun rlievo

3 Guibuce c Guibuce
S48 Nessun rlievo 3 VALLON! c LLON!
sa83 Nessun rlievo 3 FILPPINT c FILPPINT
Saga [Non sono riportati coni visual [3 CREPALDI [ recepisce [RILEVO  Lelaborato & stato integrato c CREPALD]

Nessun rlievo 3 O RAZZA 3 O RAZZA
Manca schema di ripresa del punt fotograficl [3 TERMINE |3 recepisce [FLEve integrazione c TERMINE
Sa87 essun rlievo VENDITTI VENDITTT
sag8 essun rlievo ™A CeRA
S48 essun rlievo ANGELELLT ANGELELLT
Sago1 essun rlievo QUARTAR QUARTAR
S8 essun rlievo QUARTAG QUARTAG
3 —
essun rlievo Gubuce Guibuce
iessun rlievo VALLONT VALLONT
essun rlievo FILPPING FILPPIN
iessun rlievo CREPALD CREPALD
iessun rlievo TERMINE TERMINE
iessun rlievo VENDITTI VENDITTL
iessun rlievo RA ERA
essun rlievo ANGELELLT ANGELELLT
essun rlievo QUARTAR QUARTAR
essun rlievo QUARTAG QUARTAG
essun rlievo Gubuce Guibucc
iessun rlievo VALLONT VALLONT
iessun rlievo FILPPING FILPPIN
essun rlievo CREPALD CREPALD!
iessun rlievo TERMINE TERMINE
iessun rlievo VENDITTI VENDITTT
essun rlievo RA ERA
iessun rlievo ANGELELLT ‘ANGELELLT
55051 essun rlievo QUARTAR QUARTAR
55092 essun rlievo QUARTAG QUARTAG
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12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO AL PROGETTO

[BUREAU |
00031
Cod. Elaborato ‘ Titolo Elaborato | o | i vo Verifica (RIVP) Awiso | Ispettore Verifica Risposta GP (RFVP) ot | ataRicezione AvvisoFinate | Pettore
S5 [PEOASLGERLOOIA i I TSRETTORE TSPETTORE
o essu ilevo Guvea GubueeT
Ssi2 | essn ilevo VALLONT VALLONT
53| essn ilevo FPN FPNT
Ssia | essn ilevo cRePALDT cRePALDT
s5is | essn ilevo Ty Ty
Ssi6 | essn ilevo TERMINE TERINE
57| essn ilevo VeI ET
ssis | essn ilevo i o
| essn ilevo ANGELELD ANGELELD
essun ievo QUARTAR QUARTAR
S50 essun iievo QUARTAG QUTAG
S52  [PrOASLGESZO03A [ weve [iosaos TSPETTORE SPETTORE
oD essu ilevo ubuc Gubucct
52| essn ilevo VALLONT VALLONT
53| essn ilevo FPN FPNT
S| essn ilevo cRePALDT cRePALDT
53| essn ilevo Ty Ty
56| essn ilevo TERMINE TERINE
57| essn ilevo Ve ET
58| essn ilevo i o
5 essn ilevo ANGELELD ANGELELD
Ssae1 essun lievo QUARTAR QUARTAR
59 essan ilevo < QUARTAG QUATAG
s STATO DI PROGETTO
5 [ProASPRGGERTOOIA I [Feveo [ sosaoss TSRETTORE T T SPETTORE
o=y - per 0 per TNC Gubuca |1 PG it et L ROEvO TRAT Tc Guuca:
Jcon 1 rappresentadione i tutto fosciodelesuperfcesaminate 2Ne PE 049G GEATO0.1 5 ntegr s : 2 uevo T 2c
b “atenza . 2 Vedasirsposta 525.3 Retaione Sismica (nsposta 25.3)
o= T Towes INC T T— E . ad esempio ez perTa manuenone degh ST SpIca megia T eazone) At recept, v Tattat c VALLONT
rduione del . quisinota 208 2 Ledfereni in ¢
- Mancano i tabulati i calcoo e craulio ¢a 0453 002) ‘ i
anc et s i c 5604526 6msec) ac
5. Vedatiposta 525.3
4.5 allegano ala relasone  tabulti i calcolo
S5 |FEoASFGEEPLO0IA T oo [eveo [sioem RETTORE rETToRE
S5t Nessun ievo < Guouca: 3 uuco
S5z Nessun ievo < VALLON < ALLONT
5 FECASPRGGERLOOZA T o T e T ey [eves [siomm eTToRE PETTORE
S551 Nessun ievo < Guuca: 3 uuco
S5z Nessun ievo < VALLON < ALLONT
S5 |PEoASPGEEFLO0IA [Fanimeii ViabieS df czess o canfer Corole [eves [sioem PETTORE PETTORE
Sse1 Nessun ievo < VALLON 3 ALLONT
Ss62 Nessun iievo 3 FupPIN < PPN
Ss63 Nessun iievo 3 CRepALD! < CRepALD!
Ssea Nessun iievo < O razn < O razn
57 [FEoASPGEEPLO0AR Fanimetrs prsint ral Corbos [eveo [siomm rETTonE SPETTORE
S50 Nessun ievo < VALLoN < VALLOWT
572 ST Tungo Via NC CREPALDI[[prstitdrvi Lazaa sno parat el documento PE0R3.FRG GE PLO03 RUROTRATTAT G CREPALD!
Nessun ifeve < DE Rz 3 ez
Nessun iievo < QUARTAR c ARTAR
FECASFRGGERFaTIA rrofio ongtudinal dfammiCorbos [eveo [siomm erTone SPETTORE
Nessun ievo Gunuca < oucc:
Nessun ievo < VALLON < ALLONT
FECASFRGGERF AR [rrofio i i canire Corbola [eveo [siomm reTToRE PETTORE
essun ilevo < Guuca: ubuco
essu ilevo < VALLON ALLONT
essu ilevo < PPN PPN
essu ilevo 3 CRepALD! CRepALD!
essu rilevo 3 O razn O razn
FECASPRGGESZO0IA o amersali~Corbols ™ Confgiraions i cariere 72 [eves [sioem rETTonE SPETTORE
T essun ilevo < Guouca: Gubucar
2 essu ilevo < VALLON VALLONT
3 essu ilevo 3 PPN PPN
% essu ilevo 3 CRepALD! CRepALD!
s essu rilevo 3 O razn O razn
T [OiSPGGEST00TA o amersali~Corbols ™ Configiraions i cariers 72 [eveo [siomm rerTonE SPETTORE
essun ilevo < Gubuca: Gubucar
essu ilevo < VALLON VALLONT
essu ilevo 3 PPN PPN
essu ilevo 3 CRepALD! CRepALD!
essu ilevo 3 O razn vz
FECASPRGGESZO0IA oo tamersal~Corbola™Configirations i progeto 2 [eveo [siomm rErTonE SPETTORE
Nessun ievo < Guuca: 3 uuco
Nessun iievo VALLO < ALLONT
s FEDASPRGGESZO0AR o wamersal~Corbols™Configirions dprogetio /2 [eveo [siomm erToRE PETTORE
So1 Nessun ievo < Gubuca: 3 uouco
w2 Nessun iievo < VALLON < ALLONT
e [PEOABPGEESZO0EA T e R e T [eveo [sioem erToRE PETTORE
St Nessun ievo < Guouca: 3 uouco
Sz Nessun iievo < VALLON < ALLONT
s FECASPRGGERLOG5A T FTFED [eveo [sioem PETTORE PETTORE
Ses1 Nessun ievo < Guuca: 3 uuco
Se2 Nessun iievo < VALLON < ALLONT
s FECASPRGGERLOGEA [ R [eveo [siomm erToRE PETTORE
Nessun ievo Gunuca 3 uuco
Nessun iievo < VALLON < ALLONT
FECASPRGGERLOGTA [Fanioeia VaHWES iaceess ol canflere Mazomo [eves [sioem PETTORE PETTORE
Nessun ievo < VALLoN 3 ALLONT
Nessun ievo 3 FupP < PPN
Nessun iievo 3 CRepALD! < CRepALD!
Nessun iievo < O razn < O razn
FECASFRGGERLOGEA Parimetra oot Mzors [eveo [sioms rETTonE SPETTORE
Se1 Nessun ievo < VALLoNn < VALLONT
Se2 Nessun iievo 3 CRepALDl < CRepALD!
Se3 Nessun iievo 3 O razn < e raza
Soa Nessun ievo < QUARTAR c URRTAR
FECASFRGGERFaTIA rrofio Tongtdingl dafam Mazomo [eveo [sioem rerToRe SPETTORE
Seo1 Nessun ievo < Gubuca: 3 uuco
Se2 Nessun ievo < VALLON c ALLONT
5 FECASFRGGERFaTAR [rofio it g cantre Mzarna [eves [sioem rerToRE PETTORE
7o essun ilevo < Guuca: uuco
702 essu ilevo < VALLON ALLONT
703 essu ilevo 3 PPN PPN
5704 lessun ilievo [ CREPALDI CREPALDI
705 essu rilevo 3 O razn O razn
71 |[FEoASPGEESZO0eA T [eves [sioem SPETTORE SPETTORE
i essun ilevo < Gubuca: Gubucar
712 essu ilevo < VALLON VALLONT
713 essu ilevo 3 PPN PPN
714 essu ilevo 3 CRePALD! CRepALD!
715 essu rilevo 3 O razn O razn
71 [FEoASPGEESZO0TA T [eveo [sioem SPETTORE SPETTORE
T essun ilevo < Guouca: Gubucar
2 essu ilevo < VALLON VALLONT
3 essu ilevo 3 PPN PPN
7] essu ilevo 3 CRePALD! CRepALD!
s essu rilevo 3 O razn vz
s FECASPRGGESZO0EA e, T [eveo [siomm rerTonE SPETTORE
sB1 Nessun ievo < Gubuca: 3 uuco
B2 Nessun iievo VALLO c ALLONT
74 [FEOASPGEESZO05A T [eveo [siomm PETTORE rEToRE
28y Nessun ievo < Guuca: 3 uuco
72 Nessun ievo < VALLON < ALLONT
5% [eoasreGEsz00T0A  [reronipn mienento Waromo CarpenteRa € g [eves [siomm rerToRE PETTORE
S71 Nessun ievo < Guouca: 3 uuco
s752 Nessun iievo < VALLON < ALLONT
7 [FEoASPGEEPROGIA TR [eves [sioem rerToRE PETTORE
S7e1 Siastica, o FerT o5 Gunucr ? p RIUEVO TRATTATO e supersto G uoucar
I mancanza dipunt i : ipunto 81 Indagine condott pe | PFTE.
S7ez Nessun iievo < VAION < VAL
LA [ C T T T I TrED [eveo [siomm PETTORE rEToRe
s7a Nessun ievo < Guuca: 3 Gubucar
772 Nessun iievo < VALLON c VALLONT
s |Enom |
578 [PE0ASESPGERT.00.LA i i REV 00 | 31.03.2025 ISPETTORE ISPETTORE.
1 0 TNC TERMINE |1 VPO per proget di naturaione. L RIUEVO TRATTATO -5 prende tto di quanto dcharsto 1C TERMINE
5 " e 2 lipogetionon areeper riunione con I RUP 12 C 2 RILEVO TRATTATO -5 prende attodi quanto dichiarato 2c
7 [ProASERCERLOOIA I eproprio Corbola | Revo0 | 31033055 TSPETTORE SPETTORE
1 i I e del verica puntua dele aree nteresate NC TERMINE e Fingombrodelcantiee,non  iportato nel iR, RILEVO TRATTATO -1 prende attod quanto dicharato < TERWINE
S0 [PEoASEPCERLO0IA I proprioWiazoms | Reved | 31033055 TSPETTORE SPETTORE
Seox on I ine della verficapuntuate dele aree nteresate NC TERMINE e Fingombrodelcantiee,non  iportato el iR, RILEVO TRATTATO -1 prende attod quanto dicharato < TERVINE
S [PoASERGEEDDOIA fencoaine [ weve [z TShETTORE SPETTORE
oy Nessun ievo 3 TERMINE 3 TERMINE
S8 [PEOASEPCERLO0IA T [ s TSPETTORE TSPETTORE
s [=]
BT Nessun evo 3 TERMINE 3 TERMINE
S5 [PEOASEPCERLO0AA T [ s TSPETTORE TSPETTORE
[ [ ]
=5y Nessun ievo 3 TERMINE 3 TERMINE
s SICUREZZA
e [ProASSCOEPLOOIA [Fever [ sosaoss TSRETTORE Rvor | eosaon SPETTORE
Sorr Non e a veriicar e computo Ne PPN [ recepisce RUEVO TRATTATO 3 FLPPINT
S5 [ProASSCOEPLO0IA Vi df artere orbola [ weve [sossos TSPETTORE Ao | weesaon SPETTORE
ST Nessun ievo < FupNT T < FupNT
S8 [ProASSCOEPLO0IA T [ weve [sossoss TSPETTORE Ror | wessaon SPETTORE
Seer Non e a veriicare e computo NC PPN [ recepisce :‘:mu[vu TRATTATO 3 FLPPINT
Se7 [ProASSCOEPLO0EA [Vabia [ weve [sosaos TSPETTORE Ao | weesaon SPETTORE
So1 Nessun ievo 3 FLPPINT 3 FLPPINT
S5 [PEoASSCEBRTOOIA [ weve [sioszoss TSPETTORE SPETTORE
Seer Nessun ievo 3 FLPPINT 3 FLPPINT
S®  [PEoASSCEBRLOOIA T S| REVOD | 3103205 TSPETTORE TSPETTORE
[ [
ST Nessun ievo 3 PPN 3 PPN
%0 [PEoASSCEBRLOO2A i i TSPETTORE TSPETTORE
azzomo
Sso1 Nessun ievo 3 PPN 3 PPN
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Rilievo Verifica (RIVP)

(wiDP)

BONATTI

VALLONI

o

3. 5ard integrata nella nuove emissione del documento.

PG

[ RILEVO TRATTATO

(par. E1.1 e £12),

semplice osservazione.
3. RILEVO TRATTATO
la. iLEvo TRATTATO
5. RILEVO TRATTATO
6. RILEVO TRATTATO

BONATTI

o CREPALDI[o sottusce 1 CTR CrepALDT
TERMINE TERMINE

VeNDITT T VeNDITTT

QUARTAG QUARTAG

Guuca: 3 Guucar

VALLON < JALLONT

CrepALDT < ChepALor

3
dellallegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023 1.NC TERMINE. |1 I paragrafi 4.1.1e4.1.2, |1. RILIEVO 1c TERMINE
2.Ne 21 porograto 5.11 Nel capitolo 5.1 412 2 RLEVO TRATTATO -5 prence sttodi quanta dichiarato 2c
dellallegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023
s VeNDITTT VeNDITTT

Nessun rlievo

QUARTAG

QUARTAG

Gubuce Guibuce
Nessun rlievo QUARTAG QUARTAG
Nessun rlievo Guibucer GuiDucet
[3 VALLONT [CFR. rsposta S8.2 [chiarimento recepito, ilevo trattato 3 VALLONI
NC QUARTAG c QUARTAG

Nesun rlievo

Gubuce

[delfindice del potenziale di liquefazione L.

[Relazione Sismica

c

. |eswndeo _______________________________________________________________________________________________________| c [ aewnws ! ____________________________________________________________________________________! [ [ | c | aummc
. |eswndleo ________________________________________________________________________________________________________ c [ aewnws ! _________________________________________________________________________________________! [ [ | c | aummc

Guibuce

Nessun rlievo

Nesun rlievo

QUARTAG

Gubuce

c

QUARTAG

Guibuce

Nesun rlievo

Nesun rlievo

QUARTAG

Gubuce

QUARTAG

Guibuce

Nessun rlievo

Nessun rlievo

QUARTAG

Gubuce

QUARTAG

Guibuce

Nessun rlievo

QUARTAG

Guibucer

05 recepita. 0.55.GEO GERT 00,

[RILIEVO TRATTATO e superato

QUARTAG

Guibucet

Nessun rlievo

QUARTAG

QUARTAG

51082

51083

Nessun rlievo 3 CREPALD]
I 3 DERAZZA |
[chiarire quali sono voci e quaiitativi

CREPALDI

CREPALDI

CREPALDI

~DNSH)

[12. ' stata integrata I dichiarazione

T rimanda i elaborato Ne DERAZZA RTO0TAREIC0S DERAZZA
5 s reldione non € sggiormata alla Cirolare 22 del 18 maggio 2024 TNC TERMINE [1.E'stato ntegrato I ferimento all crcolare. RV ic TERMINE
a 1 7aeibL 2.NC b 2 nuevo 2c
do, ol conte 3 Ne “ “inunarea 5. REvo, ac
1 7aelbL e 1970, RLEVO
4.ne lidrogeologico”. 5. RILEVO' ac
1 7 del D. 5.NC 6. RILIEVO s.c
raggiungimento degii obietiv climatci 6.NC in particol 7 o Lombardi 7. REvo s.c
1 7aeibL 7.NC & RLEvO 7.c
8.NC 1 aasE, Lombard rticol 5. eV s.c
termini i it enerat 9.NC et g 10. VO s.c
n delb 20.0C . 1. Vo 10.¢
Ne I - 12 Vo e
delp 0o 3,comma 1 Fart 23 del Dgs. 8 prie 201
12.nC 12.c
delp el 024
a )
o delo.,
10. 1 delo,
i1 n delp
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Rilievo Verifica (RIVP)

evo c
iessun rlievo 3 FILPPIN FILPPIN
iessun rlievo 3 CREPALD] CREPALD!
iessun rlievo 3
[3 TERMINE [1art TERMINE
) senvizio di progettazione di nuova area verde o
riqualiicazione di area gia esistente;
b) servizio di gestione e manutenzione del verde
lpubblico;
) fornitura di prodott per a gestione del verde.
[Nessun rlievo 3 VEnDITTI < VENDITTI
0 020, NC QUARTAR [Rillevo trattato- i prende atto di quanto dichiarato c QUARTAR

essun rlievo 3 Guibucc Guibuccl
fessun rlievo c VALLON! VALLONI
fessun rlievo c FILPPIN FILPPINT
fon sono riportati com visuall [ CREPALDI__[sirecepisce [RILEVO TRATTATO. Uelaborato & stato inegrato CREPALD]
fessun rlievo c E RAZZA OE RAZZA
el punti fotograficl [ TERMINE __[sirecepisce [RILEEVO TRATTATO -1 prende atto di quanto dic integrozione TERMINE
fessun rlievo 3 VEnpITTI VENDITTI
fessun rlievo c I e
essun rlievo c ANGELELLT ANGELELT
c
essun rlievo Guibuccr Guiucel
iessun rlievo VALLON! VALONI
essun rlievo FILPPIND FILPPIND
iessun rlievo CREPALDI CREPALDI
essun rlievo DERAZZA DE RAZZA
iessun rlievo TERMINE TERMINE
iessun rlievo VENDITTI VENDITTI
essun rlievo ANGELELLT ANGELELLT
essun rlievo Guibucc Guibucel
iessun rlievo VALLONT VALONI
essun rlievo FILPPIND FILPPIND
iessun rlievo CREPALDI CREPALDI
essun rlievo DE RAZZA DE RAZZA
iessun rlievo TERMINE TERMINE
iessun rlievo VENDITTI VENDITTI
iessun rlievo ANGELELLT ANGELELLT
essun rlievo UARTAR.

Nessun rlievo

1 bilts 1NC Gupucc 1 elapiu 182 [LRILEVO TRATTATO 1c Guibucel
2.NC 2. RLEvo 2.c
2. vedasirisposta 595.3 [Relazione sismica (isposta $95.3).
1 INC VALLONT [chiarimenti recepit, iievi trattat 1c VALLONI
2 208 12 (54, 2¢
3. Mancano valutazioni delle analisidiliquefazione: 3Ne 3. Vedasirsposta 595.3 3¢
/4. Mancano i tabulat di calcolo ane a1 allegano alla relazione i tabulati i calcolo, ac

Gubuce Guibuce

Nessun rlievo

Nessun rlievo

VALLONT VALLONT

Gubuce Guibuce

Nessun rlievo

VALLONT

Gubuce Guibuce

Nessun rlievo

QUARTAR QUARTAR

Gubuce Guibuce

Nessun rlievo

VALLONT

Guibuce Guibuce

Gubuce

VALLONT

FILPPIN

CREPALD

Nessun rlievo

Nessun rlievo

Gubuce Guibuce

Nessun rlievo

Nessun rlievo

VALLONT VALLON

Gubuce Guibuce

Nessun rlievo

VALLONT VALLON

indagine condotta per il PFTE.

Nessun rlievo

VALLONT

Gubuce Guibuce

Nessun rlievo

VALLONT VALLON

T o L AREVOTRATTATO: mprande i uanta debtantc
| 2. RILIEVO TRATTATO - i prende atto di quanto dichiarato
o  Wanca sidenta sovrppsitione con progeita € antierizazione, o fine dell veifica puntule delle aree interessate | NC | TERMINE [icorce dioccupations sono state perimetratesulla base Gelfingombro del caniere, non & rportato nelle tavole per mighore ettura de documento. Tle impostation & tata condiviss con 1 AUP. [ [ |RUEVOTRATTATO i prende ato d quanto diharato ¢ | Tewme

“ -

1 recepisce. RILEVO TRATTATO
/2. La foto aerearisulta tagliata nella parte alta 2.si recepisce. 2. RILEVO TRATTATO

wi0e) BONATTI [ RILEVO TRATTATO BONATTI
2.NC @

3. 5ard integrata nella nuove emissione del documento. ELleE12),

lsemplice osservazione. (e
3. RILEVO TRATTATO
la. RiLEvo TRATTATO
5. RILEVO TRATTATO
6. RILEVO TRATTATO
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DOCUMENTI A SUPPORTO DELLA VERIFICA

[Approvazione PNRR

52 [Vagemecam orsi B
53 [ ACCORDO MASE - AIPO_DEF 0501203
54 [03_01_Atto_sggiuntive_accordo_16_novembre_2021_signed_feb22 | 11022022
55 [os oot [Beiberazione . 18022022
56 |01t [PROTOCOLLO DNTESA B
557 [15.00 pn_Presadatto [beiberazione . 15 75042022
058 2622.12_20_NOMINA RUP_M2CH Investimento 3_3 pat 20122022
58 2024 12.03. 12011500

rev_signed
30 2025 0331 _Nota_prezarfierimento 31032075
30 accordo_prr_rinaturazione_po_signed_finale_25_ottobre_nov_21 75102021
(39 [becr_segr_Gen_n77202 105022
o513 [Copia_Allegato1_Decr_segr_Gen_n772022 7105022
30 [Copia_Allegato?_becr_Segr_Gen_n_77-2022_ALLEGATO 07072022
53 [Copia_DocPrincpale_imagez2501 07072022
5516 EEE I B
b5t (007922004 Prezzario AP0 B
518 (00303205 20032025
551 (neart-cas B
b5 [wacans [Capiolato inormativ ed alegati B
38

|offerta tecnica di gara -
33

PE- PGl approvato -
D525 |Decreto_n_96_02_08 2022 [Delibera di approvazione del Programma d'Azione 02082022
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Codice co

mmessa: 25.5F.10450902.174__[rif. doc. B&-F-033_VP_DLgs36-2023 Rev 08 del 14.03.2025 RIFB&I-LPP-01_VP]

Rif.

Tipo controllo

Descrizione

Data
Revisione

Data
Ricezione

Rilievo Verifica (RIVP)

Awviso

Ispettore Verifica

Risposta GP (RFVP)

Data Revisione | Data Ricezione

Giudizio Verifica (RFVP)

AVVISO
FINALE

Ispettore Verifica

Wl N| R
O
>,
O

VERI

FICA SULLA DOCUMENTAZIONE

1 |49_SDF_Corbola.ifc BONATTI BONATTI
2 |49_SDP_DIA_Corbola.ifc BONATTI BONATTI
3 |49_SDP_MOT_Corbola.ifc BONATTI BONATTI
4  |49_SDF_Mazzorno.ifc BONATTI BONATTI
5 |49_SDP_DIA_Mazzorno.ifc BONATTI BONATTI
6 |49_SDP_MOT_Mazzorno.ifc BONATTI BONATTI
7  |55_SDF_Mesola.ifc BONATTI BONATTI
8 |55_SDP_DIA_Mesola.ifc BONATTI BONATTI
9 |55_SDP_MOT_Mesola.ifc BONATTI BONATTI
CONFORMITA' GENERALE
Cc.1 MODELLI E pGI Verificare che la suddivisione in differenti modelli sia stata effettuata in maniera idonea Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI
e congruente con quanto indicato nel Piano di Gestione Informativa (pGl).
Cc.2 LOD/ LOIN verificare la coerenza tra LOD/ LOIN richiesto nel Capitolato Informativo (Cl), il LOIN Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI
sviluppato nel Piano di Gestione Informativa (pGl). e LOIN espliciato nella modellazione
informativa
c3 ELENCO MODELLI Verificare la presenza di un elenco elaborati relaivo al pacchetto di gestione informativa Manca un elenco modelli NC BONATTI Sara integrato nella relazione di modellazione informativa RILIEVO TRATTATO C BONATTI
consegnato
c4 LIVELLI DI VERIFICA Verificare che siano state eseguite dal GP le verifiche LV1 E LV2 Non c'é evidenza di verifiche LV1 e Lv2 in fase di progettazione NC BONATTI Si consegnano report richiesti, se applicabili RILIEVO TRATTATO C BONATTI

VERI

FICA SU AMBIENTE DI CONDIVISIONE DATI (ACDat)

di Condivisione Dati (ACDat).

D.1 CAPITOLATO INFORMATIVO Verificare che il Capitolato Informativo (Cl) sia conforme alle prescrizioni stabilite Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI
all'interno delle parti 5 e 6 della norma UNI 11337 - 2017.
D.2 CAPITOLATO INFORMATIVO Verificare che il Capitolato Informativo (Cl) determini la natura dei livelli di fabbisogno Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI
informativo, di carattere geometrico-dimensionale e alfa-numerico, richiesti per il
progetto esecutivo, in relazione ai requisiti contenutistici previsti nel DIP.
D.3 CAPITOLATO INFORMATIVO Verificare che il Capitolato Informativo (Cl) riporti la eventuale equivalenza tra i Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI
contenuti informativi presenti nel capitolato speciale di appalto e quelli eventualmente
presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalita di generazione
da questi ultimi degli elaborati predetti, al fine di meglio governare la prevalenza
contrattuale.
D.4 CAPITOLATO INFORMATIVO Verificare che il Capitolato Informativo (Cl) espliciti la funzione del pacchetto di Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI
modellazione informativa e la prevalenza contrattuale di tale documentazione rispetto
agli elaborati grafici emessi.
D.5 PIANO DI GESTIONE INFORMATIVA (pGl) Verificare gli aspetti affrontainel Piano di Gestione Informativa (pGl) rispondano 1. Nel Pgi non sono espliciate le coordinate del punto scelto come richiesto dal paragrafo D5 del Capitolato 1.NC BONATTI 1. Si integra nella nuova emissione del PGI; 1-6. RILIEVO TRATTATO 1.C BONATTI
correttamente a quanto richiesto nel Capitolato Informativo (Cl). Informativo (Cl) 2.NC 2. La lista riportata & meramente esemplificativa. Si aggiorna nella 2.C
2. Nel PGl non é trattata la virtualizzazione di alcuni elementi dello stato di fatto (sottoservizi e strutture 3.NC nuova emissione del Pgi; 3.C
esistenti) prevista al paragrafo E1.2 del CI 4.NC 3. La gestioned dei costi avviene attrverso il quantity takeoff, 4.c
3. Non é specificata la modalita della gestione dei costi attraverso i modelli 5.NC ita riportata in piu punti dell'elaborato citato. tabelle + 5.C
4. Non é specificata la modalita della gestione delle fasi di costruzione attraverso i modelli computi metici
5. Non tutti gli elaborati sono estratti dai modelli e non & stato fornito un elenco esaustivo di quali elaborati 6.NC 4. Si integra in una revisione del Pgi. 6.C
sono estratti dai modelli e quali no. S. Nella redazione dell'EE si identificano gli elaborati estratti dal
6. La regola di nomenclatura dei modelli prevista dal PGI non & coerente con quella riportata nell'allegato 5 modello inforamtivo
(MIDP) 6. Per la natura del progetto e i tempi di consegna tale ausilio non &
stato utilizzato in fase di redazione del progetto, sara stralciato in
fare di ri del PGl
D.6 PIANO DI GESTIONE INFORMATIVA (pGl) Verificare che il Piano di Gestione Informativa (pGl) contenga indicazioni sull'Ambiente Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI

VERI

FICA SUI MODELLI BIM

Condivisione Dati (ACDat) (7.1 della norma UNI 11337-5).

della Stazione Appaltante

specifico fornito in data 22/04/2025)

E.1 ACDat Verificare che I'Ambiente di Condivisione Dati (ACDat) sia conforme al Capitolato Non é stato fornito accesso all'ACDat, pertanto non & stato possibile effettuare tale verifica. Di competenza NC BONATTI In attesa di revisione del rapporto da parte del verificatore (accesso RILIEVO TRATTATO C BONATTI
Informativo (Cl). della Stazione Appaltante specifico fornito in data 22/04/2025)

E.2 ACDat Verificare la corretta codifica dei file caricati nell'’Ambiente di Condivisione Dati (ACDat). Non é stato fornito accesso all'ACDat, pertanto non & stato possibile effettuare tale verifica. Di competenza NC BONATTI In attesa di revisione del rapporto da parte del verificatore (accesso RILIEVO TRATTATO C BONATTI
della Stazione Appaltante specifico fornito in data 22/04/2025)

E.3 ACDat Verificare il corretto flusso di gestione delle informazioni da e verso I'Ambiente di Non é stato fornito accesso all'ACDat, pertanto non & stato possibile effettuare tale verifica. Di competenza NC BONATTI In attesa di revisione del rapporto da parte del verificatore (accesso RILIEVO TRATTATO C BONATTI

ia di classificazi

modelli e attributi. Quest'ultima deve essere
nella informativa

degli
nel pGl e

corr

consegnata.

F.1 DI DNI MODELLO C llare che la i dei modelli sia dichiarata nel piano| Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI
di Gestione Informativa (pGl)
F.2 FORNITURA E SCAMBIO DATI C cheil p llo di bio dati rispetti quanto Non sono stati consegnati i modelli in formato nativo NC BONATTI Si integra consegnando i modelli nativi nell'acdat, si veda cartella RILIEVO TRATTATO C BONATTI
dichiarato nel piano di Gestione Informativa (pGl) consegna nell'USBIM
https://cloud.usbim.com/home/workspaces?workspace_id=816818|
&folder_id=6696568
F.3 SISTEMA DI DENOMINAZIONE Controllare che ci sia una struttura di nomenclatura per elementi, Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI
modelli e attributi, nel pGl e nella d. informativa
F.4 SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE E ASSEGNAZIONE DI CATEGORIA Controllare che sia presente una Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI
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12 - RILIEVI DI CARATTERE SPECIFICO Al MODELLI BIM

Controllare che sia presente una corretta esportazione dei dati analogamente al mappaggio
effettuato, attraverso i pSet definiti nel nel Cl o nel pGl

applicato

non permette |'individuazione di scavi e riporti previsti
tra gli usi dei modelli. Si prende atto dalla
aggiornata e dalla riemissione del

PGl che tali informazioni sono estraibili dai modelli
editabili del modello infrastrutturale

Codice commessa: 25.5F.10459902.174 _[rif. doc. B&I-F-033_VP_Dlgs36-2023 Rev 08 del 14.03.2025 RIF.B&I-LPP-01_VP]
a q Data Data " AWISO
Rif. Tipo controllo Descrizione L. L Rilievo Verifica (RIVP) Avviso Ispettore Verifica Risposta GP (RFVP) Data Revisione | Data Ricezione Giudizio Verifica (RFVP) Ispettore Verifica
Revisione Ricezione FINALE
F.5 GEOREFERENZIAZIONE Non essendo state esplicitate nel PGl le coordinate del punto scelto e la quota di elevazione, non & NC BONATTI Si integra nella nuova emissione del PGl e della relaizione di RILIEVO TRATTATO C BONATTI
Controllare che sia p una corretta isizione del sistema di coordinate condivise, del possibile effettuare questa verifica modellazione informativa.
sistema di griglie e di livelli corentemente con quanto riportato nel Cl o nel pGl
F.6 MODEL USES 1. La modellazione non risulta congrua ai seguenti usi del modello previsti dal Cl: Estrazione elaborati grafici 1.NC BONATTI 1. Si prenda visione dell'elenco degli elaborati grafici estratti 1-2 RILIEVO TRATTATO C BONATTI
Controllare che sia p una congrua i degli el i in base agli usi e obiettivi 2. La modellazione non risulta congrua ai seguenti obiettivi del modello previsti dal Cl: Virtualizzazione delle 2.NC 2. Si veda trattamento ai punti precedenti
del modello dichi i nei d i di gt strutture esistenti e dei sottoservizi
F.7 LIVELLO DI SVILUPPO LOIN/LOD Il modello contiene una semplice Mesh NC BONATTI Il modello & uan superficie tridimensionale creata da rilievo Lidar RILIEVO TRATTATO- Il modello IFC cosi semplificato C BONATTI
Controllare che sia presente un corretto livello di sviluppo informativo in base alla fase di nella fase di i la ameshe non permette l'individuazione di scavi e riporti previsti
progettazione, agli usi e obiettivi del modello e alla qualita informativa definita dall'affidatario. stata adottata per rendere il modello gestibile dalla maggior parte tra gli usi dei modelli. Si prende atto dalla
di piattaforme e visualizzatori online, oltre a non appesantire la aggiornata e dalla riemissione del
virtualizzazione. Il grado di dettaglio risulta coerente con gli usi del PGl che tali informazioni sono estraibili dai modelli
modello ed & sempre stato condiviso con il committente. Si editabili del modello infrastrutturale
specificheranno i vari LOIN/LOD nella nuova emissione del PGI.
F.8 LIVELLO GEOMETRICO (LOG) Il modello contiene una semplice Mesh approssil senza di tra le varie i o tipo di NC BONATTI Si veda trattamento F.7. RILIEVO TRATTATO- Il modello IFC cosi semplificato C BONATTI
Controllare che sia presente un corretto sviluppo geometrico degli elementi progettuali, suolo non permette l'individuazione di scavi e riporti previsti
coerentemente al loro livello di defizione, alla fase progettuale in cui sono modellati, alle richieste tra gli usi dei modelli. Si prende atto dalla
specifiche dell'affidatario e agli usi del modello dichiarati nel pGl aggiornata e dalla riemissione del
PGl che tali informazioni sono estraibili dai modelli
editabili del modello infrastrutturale
F.9 LIVELLO INFORMATIVO (LOI) Il modello contiene una semplice Mesh senza nessuna informazione qualitativa NC BONATTI Si veda trattamento F.7. RILIEVO TRATTATO- Il modello IFC cosi semplificato C BONATTI
Controllare che sia presente un corretto sviluppo informativo degli elementi progettuali, in non permette l'individuazione di scavi e riporti previsti
particolare i set di parametri definiti per ciascuna tipologia di prodotto, coerentemente al loro tra gli usi dei modelli. Si prende atto dalla
livello di defizi alla fase pr in cui sono modellati, alle richieste specifiche agglornata e dalla riemissione del
dell'affidatario e agli usi del modello dichiarati nel pGl PGl che tali informazioni sono estraibili dai modelli
editabili del modello infrastrutturale
F.10 | EXPORTIFC Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI
Controllare che sia presente una chiara strategia di esportazione in formato aperto attraverso il
mappaggio degli elementi e la presenza dei set di parametri personalizzati.
F.11 EXPORT IFC Il modello contiene una semplice Mesh senza nessuna informazione qualitativa e nessun set di parametri NC BONATTI Si veda trattamento F.7. RILIEVO TRATTATO- Il modello IFC cosi semplificato C BONATTI

Controllare che sia presente una chiara strategia di esportazione in formato aperto attraverso il
mappaggio degli elementi e la presenza dei set di parametri personalizzati.

G.1 DIMENSIONI MODELLO Controllare che la dimensione massima dei modelli sia dichiarata nel piano di Nessun rilievo c BONATTI c BONATTI
Gestione Informativa (pGl)
G.2 FORNITURA E SCAMBIO DATI Controllare che il protocollo di scambio dati rispetti quanto dichiarato Non sono stati consegnati i modelli in formato nativo NC BONATTI Si integra consegnando i modelli nativi nell'acdat, si veda cartella RILIEVO TRATTATO C BONATTI
nel piano di Gestione Informativa (pGl) 8.2.1.2.5_MODELLI INFORMATIVI
G.3 SISTEMA DI DENOMINAZIONE Controllare che ci sia una struttura di nomenclatura per elementi, Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI
modelli e attributi, esplicitata nel pGl e applicata nella documentazione informativa consegnata.
G4 SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE E ASSEGNAZIONE DI CATEGORIA Controllare che sia presente una All'interno del modello "55_SDP_DIA_Mesola" nel primo campo del codice WBS dei diaframmi plastici & NC BONATTI Si modifica nella nuova emissione della consegna. RILIEVO TRATTATO C BONATTI
strategia di classificazione degli elementi, modelli e attributi. Quest'ultima deve essere correttamente riportata erroneamente la scheda 549 invece che la scheda S55
esplicitata nel pGl e coerentemente applicata nella documentazione informativa consegnata.
G.5 GEOREFERENZIAZIONE Non essendo state esplicitate nel PGl le coordinate del punto scelto e la quota di elevazione, non & NC BONATTI Si integra nella nuova emissione del PGl e della relaizione di RILIEVO TRATTATO C BONATTI
Controllare che sia presente una corretta acquisizione del sistema di coordinate condivise, del possibile effettuare questa verifica modellazione informativa.
sistema di griglie e di livelli corentemente con quanto riportato nel Cl o nel pGl
G.6 MODEL USES 1. La modellazione non risulta congrua ai seguenti usi del modello previsti dal Cl: Estrazione elaborati grafici 1.NC BONATTI 1. Si prenda visione dell'elenco degli elaborati, riemesso con 1-2. RILIEVO TRATTATO C BONATTI
Controllare che sia presente una congrua modellazione degli elementi in base agli usi e obiettivi del 2. La modellazione non risulta congrua ai seguenti obiettivi del modello previsti dal CI: programmazione dei 2.NC I'indicazione di quali elaborati sono estratti dai modelli
modello dichiarati nei documenti di specifica. lavori (assenza di parametri di fase) 2. Si veda trattamento ai punti precedenti, si aggiorna comunque il
PGl per renderlo coerente.
G.7 LIVELLO DI SVILUPPO LOIN/LOD Il modello non contiene un grado di dettaglio adeguato a ricavare degli elaborati grafici esaustivi: non sono NC BONATTI Tutti le geometrie degli elaborati grafici strutturali defrivano dai Vedere rilievo su LOI [e13 BONATTI
Controllare che sia presente un corretto livello di sviluppo informativo in base alla fase di presenti informazioni su armature, non sono presenti dettagli utili ad estrapolare piante o sezioni in una modelli, sia per la parte geometrica che quantitativa. Il disegno
progettazione, agli usi e obiettivi del modello e alla qualita informativa definita dall'affidatario. scala di dettaglio adeguata alla fase di progettazione delle armature non é stato estratto dal modello, cosi come
condiviso con il committente. Si eplicitera questo dettaglio nella
successiva emissione del PGI.
G.8 LIVELLO GEOMETRICO (LOG) I modello non contiene un grado di dettaglio adeguato a ricavare degli elaborati grafici esaustivi: non sono NC BONATTI Si prenda visione dell'elenco degli elaborati, riemesso con RILIEVO TRATTATO C BONATTI
Controllare che sia presente un corretto sviluppo geometrico degli elementi progettuali, presenti dettagli utili ad estrapolare piante o sezioni in una scala di dettaglio adeguata alla fase di I'indicazione di quali elaborati sono estratti dai modelli
coerentemente al loro livello di defizione, alla fase progettuale in cui sono modellati, alle richieste progettazione
specifiche dell'affidatario e agli usi del modello dichiarati nel pGl
G.9 LIVELLO INFORMATIVO (LOI) Il modello non contiene un grado di dettaglio adeguato a ricavare informazioni esaustive: non sono NC BONATTI Non é previsto alcun parametro in quanto questi usi del modello La programmazione dei lavori e il controllo dei costi oS BONATTI
Controllare che sia presente un corretto sviluppo informativo degli elementi progettuali, in presenti informazioni su armature, non sono identificati quali sono i parametri utili alla gestione delle fasi di non sono previsti dal PGI. sono tra gli obiettivi minimi previsti dal Capitolato
particolare i set di parametri definiti per ciascuna tipologia di prodotto, coerentemente al loro livello costruzione e alla gestione dei costi Informativo (par. £1.1 e E1.2). Si prende atto che, in
di defizione, alla fase progettuale in cui sono modellati, alle richieste specifiche dell'affidatario e agli accordo con la S.A., tali obiettivi sono stati stralciati
usi del modello dichiarati nel pGI dalla nuova emissione del PGI. Si osserva che non &
stata gestita nessuna delle dimensioni 4D, 5D, 6D e 7D
previste dalla UNI 11337-7 fermandosi alla gestione
del 3D e cioé ad una gestione molto parziale del BIM.
Si & tuttavia utilizzata la modellazione BIM per
I'estrazione di elaborati e quantita (utili alla gestione
5D) e per la gestione delle incoerenze. Pertanto si
declassa a semplice osservazione.
G.10 | EXPORTIFC Nessun rilievo C BONATTI c BONATTI
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Verificare che siano presenti i report di coordinamento

Non sono stati consegnati report di coordinamento

NC
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Si consegnano i file di verifica LV3
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Codice commessa: 25.5F.10459902.174__ [rif. doc. B&I-F-033_VP_DLgs36-2023 Rev 08 del 14.03.2025 RIF-B&I-LPP-01_VP]
Data Data AWISO
Rif. Tipo controllo Descrizione L L Rilievo Verifica (RIVP) Awviso Ispettore Verifica Risposta GP (RFVP) Data Revisione | Data Ricezione Giudizio Verifica (RFVP) Ispettore Verifica
Revisione Ricezione FINALE
G.11 | EXPORTIFC Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI
Controllare che sia presente una corretta esportazione dei dati analogamente al mappaggio
effettuato, attraverso i pSet definiti nel nel Cl o nel pGl
H.1 D DNI MODELLO C che la di ima dei modelli sia dichi nel piano| Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI
di Gestione Informativa (pGl)
H.2 FORNITURA E SCAMBIO DATI C cheil p di bio dati rispetti quanto Non sono stati consegnati i modelli in formato nativo NC BONATTI Si integra consegnando i modelli nativi nell'acdat, si veda cartella RILIEVO TRATTATO C BONATTI
dichiarato nel piano di Gestione Informativa (pGl) 8.2.1.2.5_MODELLI INFORMATIVI
H.3 SISTEMA DI DENOMINAZIONE Controllare che ci sia una struttura di nomenclatura per elementi, Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI
modelli e attributi, nel pGl e nella informativa
H.4 SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE E ASSEGNAZIONE DI CATEGORIA Controllare che sia presente una Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI
strategia di classificazione degli elementi, modelli e attributi. Quest'ultima deve essere
cor ici nel pGl e nella informativa
consegnata.
H.5 GEOREFERENZIAZIONE Non essendo state esplicitate nel PGl le coordinate del punto scelto e la quota di elevazione, non & NC BONATTI Si integra nella nuova emissione del PGl e della relaizione di RILIEVO TRATTATO C BONATTI
C che sia p una corretta isizi del sistema di coordinate condivise, del possibile effettuare questa verifica modellazione informativa.
sistema di griglie e di livelli corentemente con quanto riportato nel Cl o nel pGl
H.6 MODEL USES 1. La modellazione non risulta congrua ai seguenti usi del modello previsti dal Cl: Estrazione elaborati grafici| 1.NC BONATTI 1. Si prenda visione dell'elenco degli elaborati grafici estratti 1-2. RILIEVO TRATTATO 1.C BONATTI
C che sia p una congrua degli el i in base agli usi e obiettivi 2. La modellazione non risulta congrua ai seguenti obiettivi del modello previsti dal Cl: programmazione dei 2.NC 2. Si veda trattamento ai punti precedenti 2.C
del modello dichi i nei i di ifi lavori (assenza di parametri di fase)
H.7 LIVELLO DI SVILUPPO LOIN/LOD Il modello non contiene un grado di dettaglio adeguato a ricavare degli elaborati grafici esaustivi: non sono NC BONATTI Si ritiene che il lievello di sviluppo LOIN/LOD risulta compatibile con RILIEVO TRATTATO C BONATTI
Controllare che sia presente un corretto livello di sviluppo informativo in base alla fase di presenti informazioni su armature, non sono presenti dettagli utili ad estrapolare piante o sezioni in una quanto previsto nel prospetto G.2 della UNI 11337-4.
progettazione, agli usi e obiettivi del modello e alla qualita informativa definita dall'affidatario. scala di dettaglio adeguata alla fase di progettazione
H.8 LIVELLO GEOMETRICO (LOG) Il modello non contiene un grado di dettaglio adeguato a ricavare degli elaborati grafici esaustivi: non sono NC BONATTI Si ritiene cheil lievello di sviluppo LOG risulta compatibile con RILIEVO TRATTATO C BONATTI
C che sia p un corretto svil geometrico degli elementi progettuali, presenti dettagli utili ad estrapolare piante o sezioni in una scala di dettaglio adeguata alla fase di quanto previsto nel prospetto G.2 della UNI 11337-4.
coerentemente al loro livello di defizi alla fase pi in cui sono i, alle richieste progettazione
specifiche dell'affidatario e agli usi del modello dichiarati nel pGl
H.9 LIVELLO INFORMATIVO (LOI) Il modello non contiene un grado di dettaglio adeguato a ricavare informazioni esaustive: non sono NC BONATTI Si ritiene che il lievello di sviluppo LOI risulta compatibile con RILIEVO TRATTATO- Il modello IFC non permette C BONATTI
C che sia pi un corretto svil informativo degli elementi progettuali, in presenti informazioni su armature, non sono identificati quali sono i parametri utili alla gestione delle fasi di quanto previsto nel prospetto G.2 della UNI 11337-4. I'individuazione di scavi e riporti previsti tra gli usi dei
particolare i set di i definiti per ci logia di al loro costruzione e alla gestione dei costi modelli. Si prende atto dalla documentazione
livello di defizi alla fase pi in cui sono i, alle richieste specifiche .agfgiornafa e.dalla ”emifz?r_"‘: _"e| :G'"fh:_‘a';_r el
dell'affidatario e agli usi del modello dichiarati nel pGl in ormazfonl sono estraibili dai modelli editabili del
modello infrastrutturale
H.10 | EXPORTIFC Nessun rilievo C BONATTI c BONATTI
C che sia pi una chiara gia di esportazione in formato aperto attraverso il
degli el ielap dei set di p i pi lizzati.
H.11 | EXPORTIFC Nessun rilievo C BONATTI c BONATTI
Controllare che sia presente una corretta esportazione dei dati analogamente al mappaggio
effettuato, attraverso i pSet definiti nel nel Cl o nel pGl
V.1 WBS Controllare che sia il sistema di analitica del progetto (WBS), Nessun rilievo [ BONATTI [ BONATTI
uniformemente a quanto esplicitato e/o richiesto nella documentazione di specifica.
V.2 INTERFERFERENZE GEOMETRICHE Controllare |'assenza di interferenze geometriche rilevanti, a seguito della definizione di Nessun rilievo [ BONATTI [ BONATTI
una strategie di modellazione, di uno sviluppo di una Clash Matrix e di una dichiarazione|
delle tolleranze utilizzate nelle varie fasi progettuali.
V.3 COERENZE INFORMATIVE Controllare la corretta compilazione del dato, la sua qualita e la sua coerenza durante Vedere rilievi LC1 sui modelli NC BONATTI Verifica non necessaira, in quanto il modello & monodisciplinare. RILIEVO TRATTATO - La verifica di coerenza & [ BONATTI
tutto il processo di gestione informativa, in maniera congrua con quanto specificato nei Non é previsto tale livello di verifica, si pagina 27 del PGI. indipendente dal fatto che il modello sia
documenti di specifica. monodisciplinare perché riguarda la coerenza dei dati
all'interno del modello rispetto a quanto previsto dal
PGL. La documentazione aggiornata ha comunque
risolto le incoerenze esistenti sulla compilazione delle
'WBS e sulla coerenza dei dati rispetto al PGI
ELABORATI GRAFICI E DOCUMENTI Controllare le informazioni e i grafici e documentali estratti da modello con quelli In assenza dell'elenco che specifichi quali elaborati sono estratti dal modello e quali no, non & possibile BONATTI Si consegnano i file di verifica LC. RILIEVO TRATTATO BONATTI
i negli elaborati i non estratti da modello completare tale verifica. Si evidenza comunque, che molte informazioni sono demandate alle tavole e non
sono presenti invece nei modelli, i quali perd hanno prevalenza contrattuale
W.2 NAMING CONVENTION Controllare la prodotta c al sistema di codifica e Nessun rilievo [ BONATTI [ BONATTI
nomenclatura esplicitato nel piano di Gestione Informativa.

BONATTI
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Codice commessa: 25.5F.10459902.174 _ [rif. doc. B&I-F-033_VP_DLgs36-2023 Rev 08 del 14.03.2025 RIF.B&I-LPP-01_VP]
Data Data AWISO
Rif. Tipo controllo Descrizione L L Rilievo Verifica (RIVP) Awviso Ispettore Verifica Risposta GP (RFVP) Data Revisione | Data Ricezione Giudizio Verifica (RFVP) Ispettore Verifica
Revisione Ricezione FINALE
X.2 GENERALE Verificare che il modello rispetti le prescrizioni del piano di Gestione Informativa nella Non é possibile completare tale verifica poiché nel PGl mancano informazioni relative a: coordinate di NC BONATTI Si integra nella nuova emissione del PGl e della relaizione di RILIEVO TRATTATO C BONATTI
sua versione pill recente georeferenziazione, gestione del 4D e del 5D, modalita di estrazione degli elaborati. Vedere anche rilievo modellazione informativa. Non & prevista la gestione del 4D e 5D,
specifico sulla " { ialistica sulla informativa" sara meglio specificato anche nella nuova emissione del PGI.
X3 CONSEGNA Verificare che siano stati forniti i file in tutti i formati di scambio stabili nel piano di Mancano i modelli editabili NC BONATTI Si integra consegnando i modelli nativi nell'acdat, si veda cartella RILIEVO TRATTATO C BONATTI
Gestione Informativa 8.2.1.2.5_MODELLI INFORMATIVI
X.4 CONSEGNA Verificare che siano stati presentati tutti gli elaborati dichiarati ed esplicitati nel piano di Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI
Gestione Informativa
Y.1 RISPONDENZA AL pGl Verificare che i modelli siano conformi rispetto al quadro normativo di riferimento Non & possibile completare tale verifica poiché nel PGI mancano informazioni relative a: coordinate di NC BONATTI Si integra nella nuova emissione del PGl e della relaizione di La programmazione dei lavori e il controllo dei costi 0s BONATTI
esplicitato nel Piano di Gestione Informativa. georeferenziazione, gestione del 4D e del 5D, modalita di estrazione degli elaborati. Vedere anche rilievo modellazione informativa. Non & prevista la gestione del 4D e 5D, sono tra gli obiettivi minimi previsti dal Capitolato
specifico sulla "Relazi iali sulla i informativa" sara meglio specificato anche nella nuova emissione del PGI. Informativo (par. E1.1 e E1.2). Si prende atto che, in
accordo con la S.A., tali obiettivi sono stati stralciati
dalla nuova emissione del PGI. Si osserva che non &
stata gestita nessuna delle dimensioni 4D, 5D, 6D e 7D
previste dalla UNI 11337-7 fermandosi alla gestione
del 3D e cioé ad una gestione molto parziale del BIM.
Si @ tuttavia utilizzata la modellazione BIM per
I'estrazione di elaborati e quantita (utili alla gestione
5D) e per la gestione delle incoerenze. Pertanto si
declassa a semplice osservazione.
Y.2 RISPONDENZA AL pGl Verificare che I'insieme dei set informativi parametrizzati siano organizzati in maniera Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI
congua al Piano di Gestione Informativa e/o definiti correttamente nei relativi Pset.
Y.3 RISPONDENZA AL pGl Verificare che i modelli, singoli o federati, e i loro elementi, rispondono positivamente Vedere rilievi LC1 sui modelli NC BONATTI Si vedano trattamenti relativi RILIEVO TRATTATO C BONATTI
agli usi e obiettivi del modello dichiarati nel piano di Gestione Informativa e/o nei suoi
allegati.
Y.4 RISPONDENZA AL pGl Verificare che il browser di progetto sia organizzato secondo quanto dichiarato nel Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI
Piano di Gestione Informativa e che contenenga tutte le viste codificate secondo quanto
esplicitate nel Piano di Gestione Informativa
Y.5 COORDINAMENTO Verificare che i modelli, singoli o federati, siano consegnati unitamente ad un report di Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI
risoluzione e/o approvazione delle interferenze geometriche che giustifichi la presenza
di quest'ultime a livello tecnico e/o economico.
Y.6 COORDINAMENTO Verificare che sia presente nella consegna documentale, un reporto di verifica LC1 al cui Manca un report di verifca LC1 NC BONATTI Si consegna report richiesto RILIEVO TRATTATO C BONATTI
interno sono elencate le incoerenze informative presenti nei modelli
Y.7 EXPORT IFC Verificare che sia presente nella consegna documentale, un reporto di verifica LC2 al cui Manca un report di verifca LC2 NC BONATTI Verifica non necessaira, in quanto il modello & monodisciplinare. RILIEVO TRATTATO C BONATTI
Controllare che sia presente una corretta esportazione dei dati analogamente al mappaggio interno sono elencate le incoerenze informative presenti nei modelli Non & previsto tale livello di verifica, si pagina 27 del PGI.
effettuato, attraverso i pSet definiti nel nel Cl o nel pGl
Z.1 VERIFICA Verificare le interferenze geometriche e le incoerenze informative che ancora insistono Vedere rilievi LC1 sui modelli, relativamente alle incoerenze rispetto al PGI NC BONATTI Si consegna report richiesto RILIEVO TRATTATO C BONATTI
nei modelli all'interno della consegna documentale
.2 VERIFICA Verificare la corretta applicazione e rispondenza degli standard dichiarati dalle norme Nessun rilievo C BONATTI C BONATTI
tecniche di riferimento nei modelli all'interno della consegna documentale
.3 VERIFICA Verificare la corretta applicazione degli standard di codifica e nomenclatura, la struttura Vedere rilievo G.4 NC BONATTI Si modifica nella nuova emissione della consegna. RILIEVO TRATTATO C BONATTI
di parametrizzazione e la struttura di classificazione esplicitata all'interno del Piano di
gestione Informativo.
2.4 VERIFICA Verificare i contenuti informativi e gli output grafici prodotti in funzione dei requisiti Vedere rilievo W.1 e rilievi LC1 sui singoli modelli NC BONATTI Si consegnano i file di verifica LC3. RILIEVO TRATTATO C BONATTI
espressi nel Capitolato Informativo e nel Piano di gestione Informativo.
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Codice commessa 25.SF.10459902.174

M2C4 - 13.3 — SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE A LIVELLO DI ESECUTIVO DELLE

OPERE DI PROTEZIONE ARGINALE PER IL MANTENIMENTO DELL'ASSETTO AMBIENTALE E

IDRAULICO-MORFOLOGICO (SCHEDE 16-49-52-55 LINEA PT), PREVISTE DAL PROGRAMMA DI
Oggetto AZIONE DEL PNRR M2C4 - INVESTIMENTO 3.3 “RINATURAZIONE DELL'AREA DEL PO”,

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - CON UTILIZZO DI METODI E

STRUMENT!I DI GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE DELLE COSTRUZIONI.

SCHEDE 55 E 49

Missione Verifica ai sensi dell'art. 42 e Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023 del Progetto Esecutivo

Livello Progettuale oggetto

del presente Report Progetto Esecutivo da porre a gara

Il servizio & stato sviluppato con riferimento alla documentazione ricevuta nelle tempistiche riepilogate nel par. 2 "Ricezione
documentali - Riunioni coordinamento".

| riferimenti della documentazione emessa sono riportati nel par. 3 "Elenco documenti emessi".

| risultati dei controlli effettuati sono codificati nel par. 10 "Rilievi di Completezza ", par. 11 "Rilievi di carattere Generale al
progetto ", par. 12 "Rilievi di carattere Specifico al progetto " e par. 12 "Rilievi di carattere Specifico ai modelli BIM ".

Controlli esclusi dalla verifica
Ad integrazione del par. "5 - LIMITI ED ESCLUSIONI DEL SERVIZIO" di seguito sono riportati i controlli esclusi dalla verifica.

1) Il controllo di cui all'Art. 1, comma 2, lettere a) e b) dell'Allegato 11.14 del D.Lgs 36/2023 e Art. 4 del DM 49/2018, relativo alla presenza
dell'Attestazione dello stato dei luoghi in merito all’accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori e all'assenza di impedimenti
alla realizzabilita del progetto, non é stato effettuato in quanto non é stata fornita detta Attestazione.

2) Il controllo di cui all'Art. 34, comma 1 del D.Lgs 36/2023 (accertare la conformita della soluzione progettuale prescelta alle specifiche
disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli gia approvati), non é stato effettuato
in quanto non é stato consegnato il dossier progettuale del livello precedente (PFTE).

3) Il controllo di cui al par. 3 del Regolamento Tecnico Accredia RT-07, "B - Coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi
aspetti” e stato effettuato limitatamente al progetto sottoposto a verifica escludendo pertanto le eventuali revisioni progettuali che si
renderanno necessarie per il superamento dei rilievi di "Non Conformita" non trattati o trattati solo parzialmente.

4) Il controllo di cui al par. 3 del Regolamento Tecnico Accredia RT-07, "C - Appaltabilita della soluzione progettuale prescelta” é stato
effettuato limitatamente al progetto sottoposto a verifica escludendo pertanto le eventuali revisioni progettuali che si renderanno necessarie
per il superamento dei rilievi di "Non Conformita" non trattati o trattati solo parzialmente.

5) Il controllo di cui al par. 3 del Regolamento Tecnico Accredia RT-07, "D - Presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo" ¢ stato
effettuato limitatamente al progetto sottoposto a verifica escludendo pertanto le eventuali revisioni progettuali che si renderanno necessarie
per il superamento dei rilievi di "Non Conformita" non trattati o trattati solo parzialmente.

6) Il controllo di cui al par. 3 del Regolamento Tecnico Accredia RT-07, "E - Minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di
contenzioso" e stato effettuato limitatamente al progetto sottoposto a verifica escludendo pertanto le eventuali revisioni progettuali che si
renderanno necessarie per il superamento dei rilievi di "Non Conformita" non trattati o trattati solo parzialmente.

7) Il controllo di cui al par. 3 del Regolamento Tecnico Accredia RT-07, "F - Possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti" é stato
effettuato limitatamente al progetto sottoposto a verifica escludendo pertanto le eventuali revisioni progettuali che si renderanno necessarie
per il superamento dei rilievi di "Non Conformita" non trattati o trattati solo parzialmente.

8) Il controllo di cui al par. 3 del Regolamento Tecnico Accredia RT-07, "G - Sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori" é stato effettuato
limitatamente al progetto sottoposto a verifica escludendo pertanto le eventuali revisioni progettuali che si renderanno necessarie per il
superamento dei rilievi di "Non Conformita" non trattati o trattati solo parzialmente.

9) Il controllo di cui al par. 3 del Regolamento Tecnico Accredia RT-07, "H - Adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati" é stato effettuato
limitatamente al progetto sottoposto a verifica escludendo pertanto le eventuali revisioni progettuali che si renderanno necessarie per il
superamento dei rilievi di "Non Conformita" non trattati o trattati solo parzialmente.
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10) Il controllo di cui al par. 3 del Regolamento Tecnico Accredia RT-07, "L - Unita progettuale” ovvero di mantenimento, nei livelli successivi di
approfondimenti tecnici della progettazione, delle caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche, & stato effettuato limitatamente
al progetto sottoposto a verifica escludendo pertanto le eventuali revisioni progettuali che si renderanno necessarie per il superamento dei
rilievi di "Non Conformita" non trattati o trattati solo parzialmente.

Richiamati i contenuti del par. 5 "Limiti ed esclusioni del servizio " ed i controlli esclusi dalla verifica sopra riportati e visti i
rilievi aperti riportati nel precedente paragrafo 12 (Rilievi di carattere specifico al progetto), aventi classificazione "NC", si
esprime il seguente esito della verifica del progetto:

il parere @ NON CONFORME

come previsto anche dal Regolamento Tecnico Accredia RT-07 in ultima revisione.

Il presente Rapporto costituisce la conclusione del servizio di verifica del progetto affidato a Bureau Veritas Italia. La verifica
del recepimento e trattamento risolutivo dei rilievi aperti riportati nel precedente paragrafo 12 (Rilievi di carattere specifico al
progetto), aventi classificazione "NC", non ricade negli obblighi contrattuali di Bureau Veritas Italia.
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