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Area di laminazione del fiume Seveso in Comune di Lentate sul Seveso (MB)

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Giorni
ATTIVITA DURATA 10| 20| 30|40 (50| 60| 70| 80 (90 |100|110|120(130(140|150|160(170{180]190|200
AREA DI LAMINAZIONE GOLENALE 200 giorni
1 |Delimitazione area cantiere, installazione baraccamenti e accessi al cantiere, ecc. 10 giorni
2 |Formazione invaso di laminazione (scotico, scavo) 100 giorni
3 |Formazione argine spondale 50 giorni
4 |Realizzazione dell'opera di presa dal T. Seveso e manufatto di scarico 50 giorni
5 |Formazione opere di inserimento paesaggistico (semina, piantumazione, formazione piste di servizio, ecc.) 30 giorni
— | 6 |Sistemazioni finali e smobilizzo del cantiere 10 giorni
8 7 |Trasporto materiale scavato in esubero presso area laminazione in scavo e deposito temporaneo 200 giorni
EI OPERA DI PRESA E SFIORATORE DI EMERGENZA AREA DI LAMINAZIONE IN SCAVO 200 giorni
B 1 |Delimitazione area cantiere, installazione baraccamenti e accessi al cantiere, ecc. 10 giorni
2 |Scavi e opere provvisionali 20 giorni
3 |Realizzazione opere in c.a. 100 giorni
4 |Installazione apparecchiature elettriche e opere elettormeccaniche (paratoie, idrometri, quadri elettrici, ecc.) 20 giorni
5 |interventi sistemazione alveo con massi 30 giorni
6 |Formazione opere di inserimento paesaggistico (pista di servizio, staccionata, ecc.) 10 giorni
7 |Sistemazioni finali e smobilizzo del cantiere 10 giorni
Giorni
ATTIVITA DURATA 10| 20| 30|40 (50| 60| 70| 80|90 |100|110(120(130|140|150(160(170|180|190|210(220]230|240(250(260|270|280|290(300|310|320(330
INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO (PORZIONE NORD-OVEST) 330 giorni
1 |Delimitazione area cantiere, installazione baraccamenti e accessi al cantiere, ecc. 10 giorni
2 |Abbattimento alberi 20 giorni
3 Formazio.ne invaso di Iami.nazione.(scotic.o, scavo di shancamento, posa telo impermeabilizzante, ricoprimento 200 giorni
telo, semina prato, formazione argine perimetrale)
4 |Formazione opere di inserimento paesaggistico (piantumazioni, formazione piste di servizio, ecc.) 30 giorni
5 [|Sistemazioni finali e smobilizzo del cantiere 10 giorni
6 |Deposito temporaneo materiale scavato presso area stralcio 3 300 giorni
STAZIONE D! SOLLEVAMENTO PER INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO 210 giorni
1 |Segregazione area di cantiere per formazione stazione di sollevamento 10 giorni
2 |Scavi, diaframmature e formazione tappo di fondo 40 giorni
3 |Realizzazione opere in c.a. 100 giorni
4 |Installazione apparecchiature elettriche e opere elettormeccaniche (pompe, tubazioni, paratoie, idrometri, ecc.) 30 giorni
g 5 |Opere carpenteria metallica (copertura stazione sollevamento, grigliati, ecc.) 10 giorni
% 6 |Sistemazioni finali e smobilizzo del cantiere 10 giorni
g CANALE DI SCARICO PER INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO 100 giorni
1 |Segregazione area di cantiere per formazione canale di scarico invaso di laminazione 10 giorni
2 |Realizzazione opere in c.a. 30 giorni -
3 |Realizzazione collettore in acciaio - posa valvole e pezzi speciali 20 giorni
4 |Spingitubo sotto la ferrovia 20 giorni
5 |Opere di sistemazione alveo 10 giorni
6 |Sistemazioni finali e smobilizzo del cantiere 10 giorni
OPERE CIVILI E IMPIANTI PER INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO 150 giorni
1 |Segregazione area di cantiere per formazione cabina di consegna enel e cabina di trasformazione, locale quadri, eq 10 giorni
2 |Realizzazione opere in c.a. 90 giorni _
3 |Realizzazione piezometri e pozzo 10 giorni
4 |Realizzazione impianti elettrici 30 giorni
5 [|Sistemazioni finali e smobilizzo del cantiere 10 giorni
Giorni
ATTIVITA DURATA 10| 20| 30|40 (50| 60| 70| 80 (90 |100|110(120(130|140|150|160(170|{180|190|210(220|230]240|250(260(270]|280|290(300{310]320|330(340(350|360|370(380(390|400|410(420(430] 440
INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO (COMPLETAMENTO) 440 giorni
1 |Delimitazione area cantiere, installazione baraccamenti e accessi al cantiere, ecc. 10 giorni
2 |Abbattimento alberi 20 giorni -
3 Formazio.ne invaso di Iami.nazione.(scotic_o, scavo di shancamento, posa telo impermeabilizzante, ricoprimento 360 giorni
telo, semina prato, formazione argine perimetrale)
4 |Realizzazione opere in c.a. (manufatti interconnessione falda) 40 giorni
8 5 |Formazione opere di inserimento paesaggistico (piantumazioni, formazione piste di servizio, ecc.) 30 giorni
C:) 6 |Sistemazioni finali e smobilizzo del cantiere 10 giorni
é 7 |Deposito temporaneo materiale scavato presso area stralcio 3 360 giorni
@ CANALE DI ALIMENTAZIONE PER INVASO DI LAMINAZIONE IN SCAVO 150 giorni
1 |Segregazione area di cantiere per formazione canale di scarico invaso di laminazione 10 giorni
2 |Realizzazione opere in c.a. 60 giorni
3 |Spingitubo sotto la ferrovia 60 giorni
4 |Opere di ripristini piazzali stabilimento 10 giorni
5 |Sistemazioni finali e smobilizzo del cantiere 10 giorni
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