
Adeguamento aree golenali del torrente Seveso nei Comuni di Carimate, 

Vertemate con Minoprio e Cantù (CO) 

Riunione con finalità istruttoria 

Verbale 

 

Il giorno 31/5/2018 alle ore 10:00 si è tenuta una riunione con finalità istruttoria, convocata con nota del 

Delegato del Commissario Governativo prot. n. Z1.2018.6093 del 18/05/2018. 

Con nota a parte (prot. n. Z1.2018.0006311 del 23/05/2018) è stata contemporaneamente indetta la 

Conferenza dei Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi degli artt. 14 e 14-bis 

della l. 241/1990, ai fini dell’acquisizione degli atti di assenso di competenza del Ministero dei Beni ed Attività 

culturali e del Turismo, il quale avrebbe potuto formulare tramite l'amministrazione procedente, entro il 

giorno 24 maggio 2018, la richiesta di integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità 

non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso 

altre pubbliche amministrazioni. Si dà atto che non è pervenuta alcuna richiesta di integrazioni. 

Sono presenti: Regione Lombardia - D.G. Territorio e Protezione Civile nelle persone di Dario Fossati 

(Delegato del Commissario governativo), Sara Elefanti, Roberta Cotignola; Regione Lombardia - U.T.R. 

Insubria nelle persone di Monica Cetti e Mirko Zucchetto; Regione Lombardia - D.G. Ambiente e Clima - 

Valutazioni e autorizzazioni ambientali nella persona di Giuseppe Civati; Regione Lombardia - D.G. 

Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile nella persona di Stefania Iachella; R.F.I. nelle persone di 

Daniela Romani, Franco Rossi e Mario Vitrano; Sud Seveso Servizi S.p.A. nella persona di Alberto Mini; 

Comune di Vertemate con Minoprio nella persona di Bruno Megalizzi; Comune di Carimate nelle persone di 

Roberto Allevi e Emanuela Fusar Poli; Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPo) nelle persone di Luigi 

Mille, Marco La Veglia, Gaetano La Montagna e Fabio Sai. 

Per i progettisti sono presenti Alessandro Balbo e Pietro Breviglieri. 

Sono presenti e hanno depositato contributo scritto: Comune di Carimate, U.T.R. Insubria. 

Sono assenti ed hanno inviato contributo scritto: Comune di Cantù, Snam rete gas S.p.A., Colline Comasche 

s.r.l., Terna Rete Italia S.p.A. 

Sono assenti e non hanno fatto pervenire un contributo scritto: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per le province di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, 

Parco delle Groane, Telecom, Enel S.p.A..  

 

Il dott. Fossati introduce l’incontro, specificando che lo stesso ha valenza di Conferenza dei Servizi decisoria 

per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Milano, Bergamo, Como, Lecco, 

Lodi, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, mentre per gli altri Enti invitati ha validità di Conferenza dei 

Servizi istruttoria mirata ad accogliere osservazioni e indicazioni che gli Enti stessi, interessati dal progetto, 

possono esprimere affinché poi il Commissario ne faccia una sintesi e approvi ed autorizzi le fasi successive 

di progettazione e realizzazione dell’intervento. 

Questa procedura è definita dall’art. 10, commi 5 e 6, della legge 116/2014, secondo cui i poteri di 

autorizzazione ed approvazione dei progetti inseriti negli Accordi di Programma con il Ministero sono in capo 

al Commissario Governativo, nella persona del Presidente di Regione Lombardia. 



I progettisti incaricati da AIPO illustrano il progetto definitivo delle opere.  

Il dott. Fossati chiede un giro di tavolo sul progetto illustrato, partendo dalle Amministrazioni comunali. 

Il Comune di Carimate esprime soddisfazione per il progetto presentato; anche per quanto riguarda la 

viabilità il Comune dà piena disponibilità per il passaggio dei mezzi pesanti in paese durante la fase di 

cantiere; ricorda però che ci sono due tornanti, di cui uno molto stretto, e alcuni dossi: sarà necessario un 

forte coordinamento con la Polizia Locale. 

Per quanto riguarda il quadruplicamento della ferrovia Milano Chiasso il Comune aveva inviato una soluzione 

alternativa al viadotto, che sarebbe realizzato davanti alle finestre delle case; hanno già avuto molti problemi 

per la chiusura del passaggio a livello, per cui non hanno chiesto solo opere compensative ma anche risorse 

economiche. È necessario un cavalca-ferrovia che consenta alle 600 persone che vivono oltre la ferrovia di 

arrivare in paese quando il passaggio a livello è chiuso. Il Sindaco comunica che per il 21 giugno è prevista 

una riunione con l’Assessore Terzi per capire se sono disponibili le risorse per questa opera. 

Il Comune consegna una nota con i contenuti espressi a voce (allegato al presente verbale). 

Il dott. Fossati comunica che per la questione del cavalca-ferrovia la DG Territorio si interfaccerà con la 

competente DG Mobilità. Chiede inoltre che AIPO si interfacci direttamente con i Comuni nella fase di 

redazione del progetto esecutivo per quanto riguarda la viabilità di cantiere e la connessione con la viabilità 

locale. In quella sede i Comuni potranno esporre ad AIPO le eventuali esigenze per la minimizzazione dei 

disagi connessi all’utilizzo della viabilità locale a cura del cantiere. 

Comunica poi che il nuovo RUP dell’intervento è l’ing. Marco La Veglia che subentra nel ruolo all’ing. Luigi 

Mille che è diventato Direttore di AIPO.  

Il Comune di Vertemate ricorda che c’è un versante che porta acqua direttamente nell’area golenale e che 

anche questo problema deve essere risolto. Per quanto riguarda la viabilità di cantiere il Comune si rende 

disponibile per individuare la strada migliore per il trasporto dei carichi. 

Il dott. Fossati ricorda che a monte di queste opere c’è la previsione di un’area di laminazione a Montano 

Lucino: l’intervento, per il quale è già disponibile un progetto preliminare, è stato inserito in una proposta di 

programma inviata da Regione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’Ambiente per 

ottenere il relativo finanziamento. La legge finanziaria ha infatti stanziato dei fondi per la difesa del suolo; 

pertanto l’intervento potrebbe essere finanziato già nel 2018. 

Il Comune di Vertemate ricorda anche la problematica relativa alle esondazioni causate dalla roggia 

Vertemate, che fa parte del reticolo minore: è già disponibile il progetto esecutivo di un piccolo intervento 

tampone (dell’importo di 34.000 euro) per il quale il Comune è in attesa dell’autorizzazione del Parco delle 

Groane, perché da gennaio ne fanno parte. È inoltre stato predisposto un progetto preliminare complessivo 

per la risoluzione completa delle problematiche della Roggia Vertemate. Il dott. Fossati ne chiede una copia 

al Comune. 

Il dott. Fossati legge poi il parere favorevole pervenuto dal Comune di Cantù, la terza Amministrazione 

comunale coinvolta (parere allegato al verbale). 

I rappresentanti di RFI riferiscono soddisfazione per la scelta di svincolare il rilevato arginale dal rilevato 

ferroviario, che evita interferenze dirette tra le due infrastrutture. 

Ricordano che la deroga per la distanza delle opere dal lembo interno della rotaia (ai sensi del 

d.p.r. 753/1980) sarà rilasciata a seguito della presentazione della relativa istanza con allegato il progetto 

esecutivo. Sarà necessaria una recinzione per lo stradello previsto sopra l’argine. Eventuali interferenze con 

il servizio andranno programmate per tempo. 

Per quanto riguarda l’area golenale 3 chiedono chiarimenti relativamente al tratto di Seveso parallelo alla 

linea ferroviaria che già adesso è in erosione: il timore è che se si innalza l’argine dal lato opposto l’erosione 



possa peggiorare. Chiedono pertanto come opera compensativa una scogliera in massi a protezione del 

rilevato ferroviario. 

Il progettista risponde che l’erosione di quel tratto di Seveso è dovuta alla presenza nel suo tracciato di un 

angolo di 90° e che l’intervento non peggiora la situazione attuale, anzi potrebbe alleggerirla. 

RFI invierà comunque un parere scritto entro qualche giorno. 

L’UTR Insubria consegna una nota scritta con parere favorevole (allegata al presente verbale) ed evidenzia 

alcuni altri punti di attenzione: 

 il progetto di realizzazione della vasca 4 prevede lo spostamento di un tratto dell’alveo della Roggia 

Molinara: si ricorda che sarà necessario procedere con l’istanza di sdemanializzazione; 

 si conferma che l’unica area golenale che sarà assoggettata ai disposti della l. r 8/98 è l’area 4; 

 i Comuni interessati dalle opere dovranno aggiornare i rispettivi Studi del Reticolo Idrico Minore; 

 nella pianificazione urbanistica si dovrà tenere in considerazione lo scenario di ipotetico collasso 

dell’invaso della vasca 4. 

Il rappresentante di Sud Seveso Servizi ricorda che già un anno fa era stata inviata un nota con indicazioni 

precise per la risoluzione dell’interferenza con il collettore fognario. Chiede poi alcuni dettagli tecnici, a cui 

risponde il progettista. 

L’ing. Mille di AIPO comunica che è stata avviata la procedura per gli espropri e che tra poco scadono i 30 

giorni previsti per legge per presentare osservazioni al progetto da parte dei privati. Suggerisce che il decreto 

del Commissario di approvazione del progetto sia successivo a tale scadenza, in modo tale che possa anche 

dichiarare la pubblica utilità dell’opera. 

Il dott. Fossati ricorda che il decreto del Commissario prenderà atto del verbale della presente Conferenza di 

Servizi e dichiarerà la pubblica utilità dell’opera. 

Il dott. Fossati legge poi i pareri pervenuti da Terna, Snam e Colline Comasche (allegati al verbale). 

La conferenza deve a questo punto decidere quale è la soluzione progettuale del by pass al ponte che collega 

le aree golenali n. 2sx e 2dx da portare avanti nella successiva fase progettuale: il dott. Fossati ritiene più 

efficiente dal punto di vista idraulico la soluzione in sinistra. 

L’ing. Balbo conferma che anche per quanto riguarda la viabilità tale soluzione è la migliore. 

Anche il Comune di Vertemate ritiene migliore tale soluzione perché l’opera ricadrebbe in un’area già 

vincolata. 

La conferenza di servizi concorda quindi di portare avanti nella fase di progettazione esecutiva la soluzione 2 

(by pass in sinistra). 

L’ing. Elefanti ricorda che ad oggi il quadro economico del progetto sfora di € 85.000 il finanziamento 

disponibile; il Commissario darà come prescrizione quella di ricondurre il quadro economico al finanziamento 

a disposizione. 
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Al Delegato del Commissario Governativo

DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, 
URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' 
METROPOLITANA
DIFESA DEL SUOLO
DARIO FOSSATI

Oggetto : Adeguamento aree golenali del Torrente Seveso nei Comuni di Carimate, Vertemate
con Minoprio e Cantù (CO). Convocazione conferenza di servizi istruttoria in forma
simultanea e modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14, 14 bis e 14 ter della Legge
241/90 e s.m.i.. 
Contributo relativo ai disposti della L.R. 5/2007 art. 1 comma 10. 

 
Vista la nota del 18 Maggio 2018,  prot.  Z1.2018.0006093, con la quale veniva 

indetta Conferenza di Servizi istruttoria in forma simultanea e in modalità asincrona, ai 
sensi  degli  artt.  14,  14 bis  e 14 ter  della Legge 241/90,  e contestualmente messa a 
disposizione la documentazione progettuale definitiva .

Preso atto dell’Accordo di programma tra Presidenza del Consiglio dei Ministri,  
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Lombardia e 
Città Metropolitana di Milano, per l’utilizzo delle risorse destinate al  finanziamento di 
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con 
d.p.c.m. 15 settembre 2015, sottoscritto tra le parti il 4 novembre 2015 e registrato alla 
Corte dei Conti il 29 marzo 2016, di cui il progetto in oggetto costituisce attuazione.

Considerato che:
• l'intervento prevede complessivamente la realizzazione di 6 aree di laminazione 

“golenali”,  suddivise  in  8  vasche,  con  funzionamento  in  derivazione,  che  si 
localizzano lungo il  Torrente Seveso nei Comuni  di  Carimate,  Vertemate  con 
Minoprio e Cantù;

• in  seguito al  procedimento di  Valutazione di  Impatto  Ambientale sono state 
sviluppate due soluzioni progettuali, contraddistinte come ipotesi 1 e 2, e che le 
stesse sono state entrambe esaminate in quanto determinano lo sviluppo di due 
contabilità differenziate.

Visto  il  quadro  economico  dei  lavori  in  progetto  che  determina  i  seguenti  
importi: 

Referente per l'istruttoria della pratica: MIRKO ZUCCHETTO Tel. 031/320336 

Protocollo AE12.2018.0009122 del 31/05/2018


Protocollo Z1.2018.0006715 del 31/05/2018




Voce Ipotesi 1 Ipotesi 2

Importo per l'esecuzione dei lavori € 6.691.223,39 € 6.665.239,63

Importo  per  oneri  per  la  sicurezza  non 
soggetti a ribasso

€ 216.548,92 € 216.548,92

Sommano importo totale lavori a base 
d'appalto

€ 6.907.772,31 € 6.881.788,55

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Oneri  per  spostamento  sottoservizi  e 
allacciamenti a pubblici servizi

€ 40.000,00 € 40.000,00

Imprevisti e allacciamenti € 138.155,45 € 137.635,77

Acquisizione aree o immobili € 2.510.030,00 € 2.493.830,00

Spese tecniche di progettazione preliminare, 
definitiva,  esecutiva e coordinamento della 
sicurezza  in  fase  di  progettazione  e 
realizzazione,  studio  d'impatto  ambientale, 
collaudo,  supporto  al  RUP,  comprensivo  di 
spese, IVA e oneri previdenziali

€ 643.498,93 € 643.498,93

Spese  per  accertamenti,  indagini,  prove  di 
laboratorio, comprensivi di IVA

€ 45.000,00 € 45.000,00

Spese  per  pubblicità,  procedure  di  gara  e 
oneri istruttori vari 

€ 34.538,86 € 34.408,94

Oneri di cui all'art. 2 c. 1 della Deliberazione 
26/01/2006 a favore dell'AVCP

€ 500,00 € 500,00

Incentivo  alla progettazione Artt.  23  e 1132 
del D.L. 50/2016

€ 138.155,45 € 137.635,77

Per IVA 22% € 1.550.104,11 € 1.544.273,35

Indagine  strumentale  per  ricerca  ordigni 
bellici comprensivo di IVA

€ 46.000,00 € 46.000,00

Spese per la rimozione hotspot area golenale 
2 comprensivo di IVA

€ 80.000,00 € 80.000,00

Per arrotondamento € 1.244,89 € 428,69

Importo  totale  somme  a  disposizione 
dell'Amministrazione

€ 5.227.227,69 € 5.203.211,45

Totale complessivo lavori € 12.135.000,0
0

€ 12.085.000,0
0

Ritenuto  che la documentazione trasmessa sia completa di  tutti  gli  elaborati  
previsti dall'art. 24 del D.P.R. 207/2010 e rispetto alle”Linee guida per il rilascio del parere 
delle Sedi Territoriali Regionali (STeR) in materia di Opere Pubbliche”.

Considerato inoltre che il parere ai sensi della L.R. n. 5/2007 viene reso in sede di 
Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 
bis. della Legge n. 241/90.



Vista la Legge Regionale 27 Febbraio 2007, n. 5.

SI ESPRIME

parere favorevole all'approvazione del progetto in esame.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
                                                                                

AUGUSTO CONTI

U.O. Area Territoriale e sicurezza Insubria
Monica Cetti – 031/320314

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.



C
itt

a'
 d

i C
an

tu
' P

ro
t.2

36
94

 d
el

31
-0

5-
20

18
 p

ar
te

nz
a 

C
at

.6
 C

l.3



C
itt

a'
 d

i C
an

tu
' P

ro
t.2

36
94

 d
el

31
-0

5-
20

18
 p

ar
te

nz
a 

C
at

.6
 C

l.3



      

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

���������	
���
��������������������
���

�����������������������������������
����������
���
����������
���
 

���������	���
�	�
���
���������	
��
��
��




�������


������������	�
����

������������������������� �������



��
����������������������� ��������	��

 !��������
����������	
��
���
"���#����� $�������� %�����������
&�'���������� �"�(�������� �����������)�
* ����!���������"�(�������� �����

+���������� ��������� 
��� ��		��������
��������������������������

�
�������������������������	
��
������

�
�����������	
���	
����������
����������������������������	������������������	����
	�������	���������������������������	���	����������	��� ��!��������"#�� ������
$%#&�'�������
��	���������	��
��	�(�

�
,�����������������������!��� ��!������!������!���������������������������������

������#����� ������ ��-��� ����  �.����� .����� ����� ������#����� ������.�������� !����!���#�����
!�������/���,��!��������������������� �������.�����!�����������!������������#�������������/���
�������������� ��� ���� ��� "�����* �� 	
� ������'��� ��	
�� 0� (�����##���� ����� ���.��������� ���
���������������.��)�!�������.����������!�������!�����������������������������!���������� �����
!������-���������������������1���������

+��(���������������!��!����������'��������!����������������������������������-�����
.�����������������!��������������������������������(����#����� ��.�#������������������.����#���
-�������������

,���������������������������!����)�����2��������	� 
��	��
	���3�4��
�������5��,��
!����������� ��� ���������!��)� ����.����� ����� ������ .����� ����  �.����� � ���)� ���.����� !�6�
������� ������ ���� !��.������ ����������)� -�������� 
�7 � ���� ������� ������ ��-���� (�����)������
!����������������������.���������!������������ �#�������������������������������4����������
������5� !��� ���� ����������� ������������� ������ ������� .���/�� ��� ������#����� !���� �� �-��
	���������

,������!�����������������������.��4�����/���������������	
�!������������������
��������5�.���)�������������������!�������8��
�5 ��� !����� ����.�����)� .���  ��#����� �� .��� ����  �.����� !��� �������� ��� ������������ ���

 ������� ���� $��.�� �� ��������.�� ����� ��� ������� �/�� !����� ����� (��#����� +������ ���
����6��

'5 ��� �������� !�������� ���)�� !��� ��� ����� !����� �����##���� ���9�������� ���� �����������
����������������.��������.��� ��#������.�����.����������.���!��� �'�������.���+�������
�����.�����������#�����������#������������������

������������ �� �����/�� .��'��������� ������������ �������� ���� �����!��������� 
� �/��
��.���������� ��� ����������� !��� ��� !������� ������� ��� ������ � ���� :� �9+��������#�����
������������������/�����!�������������������!�����������������##������������������������
�����!����'����� � ,�������� !��� �����##���� ��� !�������� �������� ��� !����� ��.������ �������
�����������������������������:�!������.����������������������� �##��!�������
�������������������
��������������.���������������.�����������/����������������.�����)�������!���������

���� �9���������� ��� �)� �.����#�� �/�� ��� ;����� ����  �.���� ��� ������� ���
������������ !������������0��������������.��������������������!��������!�������������)�����
�����������������!�������/�����<=,8�����/���������������!������������.�����4��������-�����
����� ��)� �/����5�� ���� ��� ������#����� ��� ��� �����!����� �����:!�������� ����� ���#�����
(����.�������>9�����;������'���������?
��!������������������-��������.����������(����.����



      

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

���������	
���
��������������������
���

�����������������������������������
����������
���
����������
���
 

���������	���
�	�
���
���������	
��
��
��




�������


������������	�
����

������������������������� �������



�/��!��������������������.�#�������!�������:�!���������������������!�����:�����!��������!�6�
���������.��'����)����������� ����.��''��������.�������!�����������!�������/�����.����''��
������������������##�������������������$��.��4�@��
5���!���!�����������1�.��������8����0�������
!������������������!��.����������

���������.���������!��'��� ������������/�������������������������������������
<=,�� ���.������ ��� ����� �� <������� A��'������ !��� ��������� ��9�!���� ���!������.��
��!�������8���������������.���/�����.������''�������������� �.������ ���=����.����������
��.����:(����.�����

,�� ;����� ����� �������� !�������� ��!�������� �#������ ��� ���� ����������� #����
�������������,������������������������0������������!��(���������!������������(����#������
��� -����� �����.��� ��(����#���� �� ��(����#������� !������� ����� ��� .���� ���� ���������8� ����
�����������(����������������#��������-�������!��������-������������������������������

����-��������!���� ��(��������������������-�����������������������������.�)�
����� ���� ���!����� ��� ���� ����#����� ���������� ��� �/����� ��� ���������� � ��� �!����
���!������.�� �/�� ������������� ��� ��������� ����� ������ -�����)� ��� .���� ��������
��.��������������!����������������������!�����!�''������������������������������9�����#�����
��������.����� ����������������+�����(�����0����������������!����� ��������/���9��!���������
����!���/��������������#�����������������������##�#��������!��������<=,� ���� ���/����������
������������!��!����)�����������!������������������������������������� ����)��..�����!�����
!���/������������������

���� �!������ �����'�����.�� �� ������� ��� ��!������.�� �/�� �9+���������#�����
�������������������.����������������/����''�����.��������!����!�''���/��������-������
��������������!�6���!������!�����������/����������������������!�������!������.������������
���!�����������������#�����������.���/�����������#���������������8�
�
	� �����!��������������������� ����������!����
�� ��� ������ �#����� ������ .��� ������ +��������� �� �������� ����9�� .����� ��� ������#����� ��� ����
���(���������������-����#�������B��������������������������������������� ������

�� ���������#������������ �����!��������������������.������� �.�������������������������#�����
1�.��������� 40� !�������� ���� ����� ���� ���������������������� � �� ���/�� ������ ���������
������ &��.�����)� >:���!��� ��� 1�.������5�� (���� �� -������ �/�� ���)� �9��'����� ����
��.����(����.����

�� ���������#�����������!�6�������� �����!�����������������������������.������� �.�����(������
���!�������.���$��.�����CC,,,����9��'��������������!�����������1�.����������


� ��� ��:(����#��� ����� ������ 1&D;+�  %<+"+� 4��.����:(����.��5� ���� ��� ��������� �����
�!���� ��� ��� ����E�� 
�������� ��� ����������#����� ���� !��� ������� ���������������<=,��
���.������ ��� ����� �� <������� A��'������ �����������F��!����� ����� �(������������ ��
*�'����)��

 �� ���/���� ��(���� ��� .���(������ �.�������� �����(����#�� �F�� �!!�������
!�����!���#����F(����#����� :� ���������������������<=,� :� !��� ���(��������������#����� ���
'�������� ����������� !��� ��� ����#����� ����9��-���������� ��������� ����������� ���.��������
���/�� �����.����� �9�������#����� ������ ��.���� ��� !�������� �/�� ��!!���������� ��#�����
��������.��������!��(��������� �������4����� �.���������(�����.��������9��������������������
�

���(������� ������ �!������ �����'�����.�� �/�� ����������������� �� ������� >�����
�������� �������.����

,�� �������!��:���!����
<�'�����+���.��

4(��� ������������ ������������������

"�A���������F���
5�

�



      

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

���������	
���
��������������������
���

�����������������������������������
����������
���
����������
���
 

���������	���
�	�
���
���������	
��
��
��




�������


������������	�
����

������������������������� �������



��









RIDP582
Ovale

RIDP582
Linea













V

I

A

S

T

A

Z

I

O

N

E

MOLINO

CONTITT

T

O

R

R

E

N

T

E

S

E

V

E

S

O

T

O

R

R

E

N

T

E

S

E

V

E

S

O

S

E

V

E

S

O

T

O

R

R

E

N

T

E

BERNARDELLI

CASCINA

D

N

 
1

"
1

/
2

D

N

 

1

"

1

/

2

LEGENDA ACQUEDOTTO

TUBAZIONE ADDUTTRICE

TUBAZIONIONE DISTRIBUTRICE ZONA ALTA 

VERTEMATE

DIAMETRO TUBAZIONE IN ACCIAIO PN 10

DIAMETRO TUBAZIONE IN PE.a.d PN 10

DN 150

De 75

SARACINESCA NORMALMENTE APERTA

SARACINESCA NORMALMENTE CHIUSA

IDRANTE SOPRASUOLO

IDRANTE SOTTOSUOLO

SOLLEVAMENTO

SERBATOIO

POZZO

LEGENDA FOGNATURA

TUBAZIONE COMUNALE DI CUCCIAGO

N.B. LE RETI DEI SOTTOSERVIZI INDICATE IN
PLANIMETRIA SONO DA CONSIDERARSI PURAMENTE
INDICATIVE; PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
L'APPALTATORE DOVRA' SVOLGERE UN'INDAGINE DI
DETTAGLIO AL FINE DI  LOCALIZZARE CON PRECISIONE
LA POSIZIONE DI TUBAZIONI E CAVI INTERRATI.


