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1 PREMESSA

1.1 L’investimento 3.3 M2C4

finanziato

“Rinaturazione dell’area del Po”

PNRR denominato

L’Agenzia Interregionale per il flume Po ha sottoscritto con il Ministero del’Ambiente e della
Sicurezza Energetica, MASE, un Accordo operativo, in data 09/01/2023, diventato esecutivo solo a
seguito della registrazione alla Corte dei Conti del 28 febbraio 2023 (prot. AIPo Prot. 00005151 del
01/03/2023), che la individua quale Soggetto attuatore delllInvestimento 3.3 M2C4 del PNRR,
denominato “Rinaturazione dell’area del Po”.

Di seguito, nella tabella, sono contenuti i principali documenti di riferimento approvati e le azioni
condotte da AlPo relativamente all'Investimento:

DATA CONTENUTO SOGGETTI TITOLO
22 Commissione europea approva il piano per la | Commissione Bruxelles, 22.6.2021 — COM
giugno ripresa e la resilienza dell'ltalia europea approva | (2021) 344 final ANNEX
2021 il piano per la | ALLEGATO della proposta di
ripresa e la | decisione di esecuzione del
resilienza Consiglio relativa
dell'ltalia all'approvazione della
valutazione del piano per la
ripresa e la resilienza
dell'ltalia
16 Accordo tra I'Agenzia Interregionale per il Fiume | Agenzia ACCORDO PER
novemb | Po, il Ministero della Transizione Ecologica, | Interregionale per | LATTUAZIONE DELLA
re 2021 I’Autorita di Bacino Distrettuale del Fiume Po, le | il Fiume Po, il | MISURA M2C4.3 -
Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia- | Ministero della | INVESTIMENTO 3.3
Romagna, redatto ai sensi dell’art. 15 della legge | Transizione “‘RINATURAZIONE
n. 241/90, per disciplinare i rapporti tra le Parti ed il | Ecologica, DELL’AREA DEL PO’
relativo contributo per l'attuazione della misura | I'Autorita di | PREVISTA DAL PIANO
M2C4 - Investimento 3.3: “Rinaturazione dell’area | Bacino NAZIONALE DI RIPRESA E
del Po”, nel rispetto delle Milestones e dei Target | Distrettuale  del | RESILIENZA
approvati dalla Commissione europea nellambito | Fiume Po, le
del PNRR Regioni Piemonte,
Lombardia,
Veneto ed Emilia-
Romagna
23 Operational Arrangements (OA) relativi al Piano | Il Commissario | 23  dicembre 2021 -
dicembr | Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'ltalia. europeo per | Operational arrangements
e 2021 'economia Paolo | between the Commission

Si tratta degli atti formali con i quali sono stabiliti i
meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026)
relativi al conseguimento di tutti i traguardi e gli
obiettivi (Milestone e Target) necessari per il
riconoscimento delle rate di rimborso semestrali
delle risorse PNRR in favore dell’ltalia.

I contenuti degli OA sono stati condivisi a livello
tecnico con le strutture PNRR dei singoli Ministeri
interessati e sono stati oggetto di negoziato con la
Commissione europea.

Gentiloni, dopo la
firma apposta dal
Ministro
dellEconomia e
delle Finanze,
Daniele Franco

and ltaly
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DATA CONTENUTO SOGGETTI TITOLO
14 Atto aggiuntivo all'Accordo per l'attuazione della | Agenzia ATTO AGGIUNTIVO
marzo misura m2c4.3 del PNRR - investimento 3.3: | Interregionale per | ALL’ACCORDO PER
2022 "Rinaturazione dell'area del Po" sottoscritto tra | il Fiume Po, il | ATTUAZIONE DELLA
I’Agenzia Interregionale per il Fiume Po, il Ministero | Ministero della | MISURA M2C4.3
della Transizione Ecologica, I'Autorita di Bacino | Transizione INVESTIMENTO 3.3:
Distrettuale del Fiume Po, le Regioni Piemonte, | Ecologica, “‘RINATURAZIONE
Lombardia, Veneto ed Emilia- Romagna. I’Autorita di | DELL’'AREA DEL PO”
Bacino PREVISTA DAL PIANO
Distrettuale  del | NAZIONALE DI RIPRESA E
Fiume Po, Ile | RESILIENZA
Regioni Piemonte,
Lombardia,
Veneto ed Emilia-
Romagna
09 Protocollo d'intesa, tra I'Agenzia Interregionale per | Agenzia PIANO NAZIONALE DI
maggio il Fiume Po, 'Autorita di Bacino Distrettuale del | Interregionale per | RIPRESA E RESILIENZA
2022 Fiume Po, le Regioni Piemonte, Lombardia, | il  Fiume Po, | (PNRR) MISSIONE 2 (M2) -
Veneto ed Emilia- Romagna per l'attuazione della | I'Autorita di | RIVOLUZIONE VERDE E
misura M2C4.3 del PNRR - investimento 3.3: | Bacino TRANSIZIONE
"Rinaturazione dell'area del Po", che disciplina i | Distrettuale  del | ECOLOGICA
rapporti tra le Parti interessate a livello territoriale | Fiume Po, le | COMPONENTE 4 (C4) -
ed il relativo contributo per [Iattuazione | Regioni Piemonte, | TUTELA DEL TERRITORIO
dellinvestimento nel rispetto delle Milestones e dei | Lombardia, E DELLA RISORSA IDRICA
Target approvati dalla Commissione europea | Veneto ed Emilia- | MISURA 3 -
nellambito del PNRR, in ottemperanza agli | Romagna “SALVAGUARDARE LA
impegni formalizzati nell’Accordo sopra QUALITA DELL'ARIA E LA
menzionato, con specifico riferimento alla BIODIVERSITA DEL
costituzione del Tavolo di Lavoro e del Comitato TERRITORIO
scientifico, quali strumenti di coordinamento e ATTRAVERSO LA TUTELA
supporto per la redazione del Programma d’Azione DELLE AREE VERDI, DEL
richiamato nelle premesse, oltre che per la SUOLO E DELLE AREE
progettazione e la realizzazione degli interventi MARINE” PROTOCOLLO
(del 09/05/2022); D’'INTESA PER
L’ATTUAZIONE DELLA
MISURA M2C4.3 -
INVESTIMENTO 3.3
“RINATURAZIONE
DELL’AREA DEL PO”
21 Decreto Segretario Generale AdbPo di nomina | Autorita Decreto n°77/2022 del 21-
giugno componenti del Tavolo di lavoro e del Comitato | distrettuale del | 06-2022 COSTITUZIONE
2022 scientifico fiume Po, | DEL TAVOLO DI LAVORO E
Segretario DEL
Generale COMITATOSCIENTIFICO
PREVISTI DAL
PROTOCOLLO D'INTESA
PER L'ATTUAZIONE DELLA
MISURA M2C4.3 -
INVESTIMENTO 3.3 -
"RINATURAZIONE
DELL'AREA DEL PO"
INSERITA NEL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA.
13 luglio | Decisione della CE, della Fiscal, Taxation, Rule of | CE, della Fiscal, | atto informale
2022 Law — Austria, Denmark, Italy | Taxation, Rule of
(SG.RECOVER.A.4), Direttrice Ms Magdalena | Law — Austria,
MORGESE BORYS, e del ltaly, Malta | Denmark, Italy
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DATA CONTENUTO SOGGETTI TITOLO
(ECFIN.G.3), dell’lammissibilita della spesa per | (SG.RECOVER.A
gli interventi di “diaframmatura”, ossia opere | .4), Direttrice, e
eseguite in prossimita degli argini esistenti del | del Italy, Malta
fiume, realizzati per assicurare la difesa idraulica | (ECFIN.G.3),
dei territori circostanti, finalizzate a contrastare i | Direttore del MEF
fenomeni osservati e ricorrenti di infiltrazione e | (Servizio centrale
pertanto ritenuti essenziali e funzionali a | per il PNRR-SEC-
raggiungere l'efficacia ambientale degli interventi | PNRR-) e
complessivi di rinaturazione che in futuro saranno | Direttore della
realizzati. Direzione
generale Gestione
finanziaria,
monitoraggio,
rendicontazione e
controllo del MITE
ora MASE
21 luglio | Verbale Cabina di Regia del 21 luglio 2022 che | MASE
2022 valida il Programma di Azione
21 luglio | Programma di Azione (in relazione PdA) della | Autorita Decreto n. 96 del 02 agosto
2022 misura M2C4.3 — Investimento 3.3 “Rinaturazione | distrettuale del | 2022
dell’Area del Po” inserita nel Piano Nazionale di | fiume Po,
Ripresa e Resilienza, approvato in data 21 luglio | Segretario
2022, con Decreto n. 96 del 02 agosto 2022 del | Generale
Segretario generale dell’Autorita Distrettuale di
bacino del fiume Po.
N. Prot. | Si chiede a codeste Regioni di voler | AdbPo a Regioni | PNRR - Componente M2C4 -
0002861 | temporaneamente sospendere il rilascio di nuove | Piemonte, “Investimento 3.3
4 del | concessioni o il rinnovo di quelle in essere nelle | Lombardia, “Rinaturazione dell’area del
01/12/20 | aree del demanio idrico ricompreso nei siti di | Veneto ed Emilia- | Po” — Raccomandazioni in
22 intervento (evidenziate in rosso nelle schede di | Romagna ordine alle pratiche di
intervento), nelle more che venga sviluppata concessione inerenti I'area
I'analisi della compatibilita degli usi del Po - Concessioni
concessi/richiesti del demanio idrico nell’ambito demaniali
dello Progetto di fattibilita tecnico-economico, di
prossimo awvio.
28 Accordo operativo sottoscritto dal MASE e | MASE e AlPo Piano Nazionale di Ripresa e
febbraio | AlPo che individua AIPo Soggetto attuatore . . Resilienza (PNRR) Missione
2023 dell'lnvestimento sottoscritto il 9 gennaio 2023 Corte dei conti 2, Componente 4,
registrato alla Corte dei Conti il 28 febbraio 2023, Investimento 3.3
prot. AlPo Prot. 00005151 del 01/03/2023. “Rinaturazione dell'area del
Po” - Accordo ai sensi
dellart. 5, Comma 6 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.li. e
Art. 15 Della Legge 241/1990
e ss.mm.li. per la
realizzazione
dell'investimento Cup
B41G21000010006. Allegata
Scheda di Progetto -
3 marzo | AlPo pubblica la manifestazione di interesse perla | AlPo Awviso esplorativo per
2023 fornitura di n. 2.567.272 piante per gli interventi di manifestazione di interesse -
rinaturazione, diretta agli operatori economici del Fornitura di piantine per
settore vivaistico pubblico e privato, per interventi di rinaturazione

I'acquisizione del materiale vegetale da mettere a
terra a partire da ottobre 2023.

lungo l'asse del Po, nelle
aree individuate nel
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DATA CONTENUTO SOGGETTI TITOLO
Programma d'Azione
dell'investimento PNRR
M2C4 Investimento 3.3 -
"Rinaturazione dell'area del
Po"
15 AIPo pubblica il bando di gara per il servizio di | AlPo Servizi di ingegneria per la
marzo Progettazione degli interventi previsti dal redazione del progetto di
2023 Programma di Azione, linea R e linea M ad fattibilita tecnico ed

esclusione degli interventi di protezione del
territorio per i quali si & proceduto con una specifica
gara pubblicata I'11 aprile 2023

economica degli interventi
previsti dal programma di
attuazione del PNRR M2C4 —
investimento 3.3
“Rinaturazione dell'area del
Po” finanziato dall’'Unione
Europea - Next
generationeu. - M2C4 - 1.3.3.
C.1.G. 96530794CA - C.U.P.
B41G21000010006

21 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) | AdbPo
marzo Missione 2, Componente 4, Investimento 3.3
2023 ‘Rinaturazione dellarea del Po” - Report

conclusivo del percorso informativo -
partecipativo attuato - Dicembre 2022 redatto
da AdbPo, Protocollo Partenza N. 2186/2023 del
09-03-2023, prot. AlPo 00006096 del 09/03/2023
approvato dalla Cabina di Regia il 21/03/2023

Report  conclusivo  del
percorso informativo -
partecipativo  attuato -
Dicembre 2022

11 aprile | AlPo pubblica il bando di gara per il servizio di | AlPo
2023 Progettazione degli interventi previsti dal
Programma di Azione, degli interventi di protezione
del territorio

Servizi di ingegneria per la
redazione della
progettazione a livello di
fattibilita tecnico economica e
definitiva delle “opere di
protezione arginale per |l
mantenimento  dell'assetto
ambientale e idraulico-
morfologico" previsti  dal
programma di attuazione del
PNRR M2C4 Investimento
3.3 Rinaturazione dell'area
del Po, finanziato dal’Unione
Europea -Nextgenerationeu.-

M2C4 - 1.33. C.IG.
9726453AEC - C.U.P.
B41G21000010006

21 aprile | Riforma normativa Milestone M2C4-00-ITA-15 Senato della
2023 Repubblica e
della Camera dei
Capo VI deputati

Disposizioni urgenti in materia di ambiente e della
sicurezza energetica

Art. 42 Interventi di rinaturazione dell'area del Po
((e misure per I'approvvigionamento idrico))

1. Gli interventi di cui alla Missione 2, Componente
4, Investimento 3.3, del PNRR compresi nel
Programma d'azione per la rinaturazione dell'area
del Po approvato con decreto del Segretario

Testo del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13 (in
Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 47 del 24
febbraio 2023), coordinato
con la legge di conversione
21 aprile 2023, n. 41 (in
questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante:
«Disposizioni urgenti per
I'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e del
Piano nazionale degli
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DATA CONTENUTO SOGGETTI

TITOLO

generale dell’Autorita di bacino distrettuale del
fiume Po ((n. 96del 2 agosto 2022)) sono di
pubblica utilita, indifferibili e urgenti.

((1-bis. Al fine di contribuire ai medesimi
obiettivi di tutela del territorio e della risorsa
idrica, all'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-
legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.
51, le parole: «31 dicembre 2024» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».))

investimenti complementari
al PNRR (PNC), nonché' per
I'attuazione delle politiche di
coesione e della politica
agricola comune.».
(23A02439)

(GU n.94 del 21-4-2023)
Vigente al: 21-4-2023

3 AlIPo aggiudica in via provvisoria il servizio di | AlPo
maggio progettazione degli interventi previsti dal
2023 Programma di Azione, linea R e linea M

Servizi di ingegneria per la
redazione del progetto di
fattibilita tecnico ed
economica degli interventi
previsti dal programma di
attuazione del PNRR M2C4 —
investimento 3.3
“Rinaturazione dell'area del
Po” finanziato dall’'Unione
Europea - Next
generationeu. - M2C4 - 1.3.3.
C.1.G. 96530794CA - C.U.P.
B41G21000010006

8 Richiesta di definizione del metodo di | AlPo RUP
maggio calcolo/verifica dei Target di attuazione

2023 dell’lnvestimento. a

Invio di una proposta metodologica di calcolo del MASE
target e di una prima applicazione che esemplifica, | AdbPo
per ognuna delle 56 Aree del PdA il target o
raggiungibile a seguito della realizzazione degli | Regioni

interventi di tipo R, M2 ed M3. E, pc

Segnalazione della necessita di condividere quali | pirettore
siano gli elementi che consentano di formalizzare il
raggiungimento dei Target sulla linea R, | Dirigenti AlPo
consapevoli che I'effettivo collaudo degli interventi
forestali puo essere emesso solo dopo un tempo
minimo di 5-7 anni dalla messa a dimora delle
piante e pertanto dopo la scadenza prevista dal
PNRR per marzo 2026. Criticita aggravata dalla
necessita di trovare la copertura finanziaria delle
cure culturali da realizzare oltre il 2026 (stimante in
via preliminare in 29 milioni di €) e necessarie per
completamento degli interventi forestali come gia
evidenziato nel PdA.

PNRR M2C4 Inv. 3.3 -
Rinaturazione dell’Area del
Po.

Attivita di  progettazione
conseguenti alla
sottoscrizione da parte di
MASE ed AlPo dell’Accordo
ai sensi dell’art. 5, Comma 6
del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii, e art. 15 della
Legge 241/1990 e ss.mm.ii,
per la realizzazione
dell'investimento.

Richiesta di definizione del
metodo di calcolo/verifica dei
Target di attuazione
dell’lnvestimento.

CUP B41G21000010006

18 AlPo apre la gara del servizio di progettazione | AlPo
maggio relativo agli interventi di protezione del territorio
2023

Servizi di ingegneria per la
redazione della
progettazione a livello di
fattibilita tecnico economica e
definitiva delle "opere di
protezione arginale per |l
mantenimento  dell'assetto
ambientale e idraulico-
morfologico" previsti  dal
programma di attuazione del
PNRR M2C4 Investimento
3.3 Rinaturazione dell'area
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B41G21000010006

13
giugno
2023

Decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 (in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 88 del 14 aprile 2023)
coordinato con la legge di conversione 13 giugno
2023, n. 68

Senato della
Repubblica e
della Camera dei
deputati

All'art. 4, comma 5-sexies

5-sexies. Al fine di
promuovere una migliore
omogeneitd e trasparenza
nella realizzazione degli
interventi  che  ricadono
nell'area idrografica di
competenza dellAgenzia
interregionale per il fiume Po
(AlIP0), con particolare ma
non esclusivo riferimento
all'investimento 3.3,
«Rinaturazione dell'area del
Po», di cui alla missione 2,
componente 4, del PNRR,
del quale [I'Agenzia e
soggetto attuatore, e data
facolta di uso del prezzario
AlPo e successivi
aggiornamenti, comunque
nel limite delle risorse
disponibili per ciascuno degli
interventi.

26
giugno
2023

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) —
Misura M2C4.3 — Investimento 3.3 “Rinaturazione
dell’area Po”. Linee Guida per il Monitoraggio degli
interventi - Convocazione della seduta del
Comitato Scientifico e del Tavolo di Lavoro 2023

AdbPo

Linee Guida per il
Monitoraggio degli interventi

Tutto cid premesso I'Agenzia, a seguito della piena operativita dell’Accordo operativo, che la
individua come soggetto attuatore e I'aggiudicazione del servizio di progettazione del PFTE, ha
avviato, nel mese di maggio 2023, lo sviluppo del PFTE relativo al PdA approvato nell’agosto 2022

dal Segretario generale dell’Autorita di Distretto del Po.

1.2 Descrizione motivazioni degli interventi

Il Po é il fiume piu lungo d'ltalia, 652 km, e quello con il bacino idrografico piu vasto, oltre 70.000
kmg. E una zona nevralgica per l'intera economia italiana (qui si concentra la meta degli allevamenti
zootecnici, oltre a un terzo delle industrie e della produzione agricola nazionale) e una delle aree
d'Europa piu abitate, 16 milioni di persone.
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Figura 1: L'asta del Po

Il Po attraversa l'intera Pianura Padana che €& una delle pianure piu estese in Europa e occupa ben
un sesto del territorio italiano: comprende Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-
Venezia Giulia.

L’aggettivo “padana” deriva dal latino “padanus”, che a sua volta proviene da “Padus”, nhome con
cui gli antichi romani chiamavano il fiume Po. Infatti, la Pianura Padana comprende il bacino
idrografico del Po, cioe il territorio che il fiume attraversa insieme ai suoi affluenti, delimitato dalle
Alpi a nord e a ovest, dagli Appennini a sud e dal Mar Adriatico a est.

A originarla sono stati proprio i fiumi che hanno depositato nel corso di un tempo un’enorme quantita
di frammenti rocciosi, strappati ai circostanti rilievi. Con le loro esondazioni i corsi d'acqua hanno
poi allagato periodicamente le aree circostanti depositando fango e detriti. Questi materiali sono
definiti depositi alluvionali e la pianura a cui hanno dato origine € detta alluvionale. Insieme ai fiumi,
anche il mare e i ghiacciai hanno avuto un ruolo nella formazione della Pianura Padana.

L’eccessiva canalizzazione dell’alveo del fiume Po, I'inquinamento delle acque, il consumo di suolo,
le escavazioni nel letto del fiume fino agli anni ’70, hanno compromesso parte delle sue
caratteristiche, aumentato il rischio idrogeologico e la frammentazione degli habitat naturali. E quindi
indispensabile avviare una diffusa azione di rinaturalizzazione lungo tutta l'area per riattivare i
processi naturali e favorire il recupero della biodiversita.

L'investimento del PNRR si propone di contribuire al recupero del corridoio ecologico rappresentato
dall'alveo del fiume e dalle sue fasce riparie, caratterizzato da una notevole diversita di ambienti
(sponde, isole, banchi di sabbia...) che devono essere protetti e ripristinati.



PNRR - M2C4 Investimento 3.3 - RINATURAZIONE DELL’AREA DEL PO
Progetto di fattibilita tecnica ed economica

SCHEDE PRIORITARIE TARGET GIUGNO 2024

Titolo elaborato: Relazione Generale di inquadramento
Codice elaborato: PF.0.3.0.GEN.GE.R.G.0.0.1.A pag. 10/ 78

Figura 2: | depositi alluvionali della pianura padana

I Programma d’Azione per la Rinaturazione dell’Area del Po, redatto dall’Autorita di Bacino
Distrettuale del Po d’intesa con le Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto,
costituisce la linea di investimento 3.3 del PNRR e fa parte della Misura 2 del Piano, che ha
I'obiettivo di accelerare la transizione ecologica, attraverso diverse azioni.

La Componente 4, in cui ricade il progetto, punta a migliorare la gestione delle risorse
idriche, congiuntamente all’incremento della biodiversita del territorio, attraverso soluzioni
che favoriscano l'integrazione tra queste finalita (nature based solutions).

Nel caso dell’Investimento 3.3 questo approccio trova attuazione in un ampio sistema di
interventi di ricostruzione morfologica e restauro ecologico che coinvolge l'intera asta
fluviale del piu grande fiume italiano, interessato - soprattutto negli ultimi decenni — da
processi di antropizzazione e artificializzazione del corso d’acqua e delle sue zone
rivierasche, che non hanno comunque pregiudicato la permanenza di una dimensione
ecologica e ambientale di eccezionale interesse.

Facendo proprio lo scopo definito dal PNRR, il Programma d’Azione ha individuato come propri
obiettivi generali un’azione sinergica tra:

v lariduzione del grado di artificialita del corso d’acqua e delle sue aree limitrofe;
v Tincremento di biodiversita e di habitat naturali delle aree rivierasche;
v il mantenimento/miglioramento dei livelli di sicurezza idraulica.

In particolare al primo punto sono riferiti i target posti dal PNRR, che si ispirano alla Strategia
Europea per la Biodiversita al 2030 e a cui sono ricondotte le diverse azioni del Programma di
Azione, sia per quanto riguarda gli interventi di natura idraulico-morfologica, sia per quelli di tipo
naturalistico e ambientale, raccolti sotto il comun denominatore rispettivamente di Linea M e Linea
R. Rientrano nella prima principalmente I'abbassamento dei pennelli e delle difese idrauliche,
finalizzati a favorire un piu frequente ingresso delle acque nelle aree laterali, e la riapertura di lanche
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nelle stesse zone. Nella seconda gli interventi di forestazione e riqualificazione naturalistica e di
contrasto alla vegetazione alloctona infestante.

Il Programma di Azione, nel suo complesso, trasferisce le tipologie di intervento individuate
su 56 schede, distribuite lungo il corso del Po, dall’area torinese alla foce, e demanda quindi
al soggetto attuatore degli interventi, individuato nella Agenzia Interregionale per il Po (AlP0)
la loro traduzione in un Progetto di Fattibilita Tecnico Economica, che rappresenta il
successivo passo sul percorso dell'investimento 3.3.

Al fine di traguardare i seguenti Target previsti dall'investimento, di riduzione della artificialita
dell’'alveo, e garantire I'attuazione dell'investimento:

1. - M2C4-22 di ridurre l'artificialita dell'alveo di 13 km & da raggiungere entro il giugno 2024;
2. - M2C4-23 di ridurre l'artificialita dell'alveo di 37 km & da raggiungere entro il marzo 2026;

I’Agenzia ha scelto di non realizzare (stralciare) gli interventi, previsti dal PdA, di scavo del
sedimento (8 milioni di m?®) e di asportazione dall’alveo (5 milioni di m3), considerando tali
attivita troppo impattanti sul sistema fluviale ed ambientale, se realizzate in un periodo troppo
breve (nel caso di specie poco piu di due anni), e in generale caratterizzati da un’elevata
probabilita di fallimento nella loro attuazione sia sotto il profilo realizzativo (di scavo e
smaltimento del materiale) che d’impatto sull’ecosistema fluviale.

Al fine di riuscire a raggiungere il primo Target M2C4-22, acquisire e perfezionare l'investimento
complessivo, AlPo ha deciso di anticipare la progettazione e l'appalto di un primo Stralcio
prioritario composto da n. 5 Schede guida prioritarie di intervento, individuate tra le 56 previste
dal PdA.

SCHEDA Interventi Interventi linea
linea R
Km
6 |km1l74-P X X
8 |km222-P X X
27* | km 406- L - ER X X
32 |km 433 -L-ER X X
33 |[km436-L-ER X X

La realizzazione degli_interventi relativi a queste prime cingue aree del Programma di Azione
consentira, da un lato, di rispettare il raggiungimento del Target (13 km di riduzione dell’artificialita
dell’alveo entro il 30 giugno 2024) e dall’altra di sperimentare soluzioni progettuali prototipali da
replicare, nella Fase 2, sulle rimanenti aree del Programma di Azione, al fine di raggiungere piu
agevolmente e con maggiore successo il target finale di marzo 2026 (37 km di riduzione
dellartificialita dell’alveo).

| tempi di svolgimento del ciclo di progettazione-realizzazione degli interventi del primo stralcio da
ultimare a fine giugno 2024, per il raggiungimento dell’obiettivo del TARGET M2C4-22, sono molto
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stretti; e tali da richiedere I'avvio dei cantieri tra dicembre 2023 e gennaio 2024 per poterli realizzare
e ultimare per il 30 giugno 2024.

1.3 Applicazione del principio di DNSH nel Progetto

Il 12 luglio 2023 la Direzione Coordinamento del Ministero dellAmbiente ha inoltre trasmesso ad
AlPo il Vademecum per la gestione dei progetti ed il supporto tecnico (COGESPRO) del DIP PNRR,
relativo all'applicazione del principio DNSH. Cido comporta la necessita di attestare il rispetto di
specifici criteri tecnici nel corso della realizzazione dell'investimento, al fine di rispettare gli impegni
assunti in fase di approvazione del PNRR. Tali criteri tecnici sono descritti e sintetizzati nella citata
Guida Operativa sul DNSH che, per lintervento di rinaturazione dellarea del Po, prevede
'applicazione delle seguenti schede tecniche:

. Scheda 19 “Imboschimento”;
. Scheda 27 “Ripristino ambientale delle zone umide”.

La scheda tecnica n. 27, per quanto riguarda gli aspetti legati alla cantierizzazione degli interventi,
rimanda alla scheda n. 5 “Cantieri generici” per identificare ulteriori azioni di rispetto dei criteri del
principio DNSH.

Inoltre, la SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DNSH indica che:

¢ lintervento prevede il rimboschimento di 337 ettari® e il ripristino di oltre 1500 ettari di zone
umide;

e per il rimboschimento a scopo naturalistico devono essere utilizzate determinate specie di
alberi autoctoni ed ecotipi locali (elencate nell’autovalutazione DNSH, riportata nella Tabella
che segue);

e entrambe le tipologie di interventi (forestazione e recupero delle zone umide) devono
migliorare la qualita dei suoli, garantendo le condizioni per aumentare la loro capacita di
stoccaggio del carbonio. In particolare, deve essere garantito (attraverso opere di
manutenzione) il consolidamento del rimboschimento e il ripristino stabile di molteplici servizi
ecosistemici.

11l rimboschimento & a scopo naturalistico, al fine di migliorare la biodiversita, e per questo motivo vengono utilizzati alberi
autoctoni ed ecotipi locali come farnia (Quercus robur), ornello (Fraxinus oxycarpa), olmo campestre (Ulmus minor), acero
campestre (Acer campestre), salice bianco (Salix alba), pioppo bianco (Populus alba), pioppo nero (Populus nigra), ontano
nero (Alnus glutinosa), fuso europeo (Euonimus europaeus), nocciolo (Corylus avellana), viburno (Viburnum opulus),
prugnolo (Prunus spinosa), rosa canina (Rosa canina), sambuco nero europeo (Sambucus nigra), corniolo comune
(Cornus sanguinea), albero viandante (Viburnum lantana), ligustro selvatico (Ligustrum vulgare).
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1.4 Integrazione della componente morfologico/idraulica e di
riforestazione

Il percorso tecnico ed amministrativo sopra rappresentato per I'attuazione dell'investimento ed il suo
obiettivo finale di rinaturazione dellarea del Po sono stati gli elementi che hanno portato ad
individuare le n. 5 schede del primo stralcio in oggetto.

Lo sviluppo del PFTE e lindividuazione delle schede prioritarie sono stati verificati attraverso una
modellazione idraulica dell’intera asta del Po interessata dagli interventi cosi da valutare nel
dettaglio gli effetti anche sotto il profilo della sicurezza idraulica.

L’analisi su modello idraulico & propedeutica a tutte le valutazioni successive che vengono condotte
sia sulla linea M che sulla linea R. Dalla modellazione idraulica dell’asta del Po emergono i dati di
input progettuali su cui dimensionare la riattivazione delle lanche attraverso i piu idonei interventi
idraulici e di recupero morfologico (es. abbassamento dei pennelli, canali di invito per favorire
I'erosione, ecc.).

La estensione dell’asta del Po é tale per cui le valutazioni sulle portate di piena del Po in Piemonte
sono necessariamente differenti di quelle nel tratto mediano del Po tra Emilia-Romagna e
Lombardia dove il regime ha perso completamente il carattere torrentizio e le pendenze sono ridotte.

L’obiettivo finale della progettazione & quindi quello di ridurre I'artificialita del grande fiume a favore
di una piu consapevole priorita di rinaturalizzazione lasciando la possibilita di riappropriarsi di spazi
e superfici che una volta appartenevano al Po e che oggigiorno sono state oggetto di alterazione a
causa dell’intervento umano.

Alveo 1954

Barre (alveo 1954)
Isole vegetate (alveo 2005)

Zone golenali

Figura 3: Schematizzazione del processo di anastomizzazione del fiume Po nel tratto mediano: a) alveo nel 1954,
pluricursale con barre attive; b) costruzione delle opere per la navigazione; c) alveo attuale, caratterizzato da un canale
principale navigabile, piccoli canali secondari (Fonte AIP0)
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Figura 4: Schematizzazione del processo di anastomizzazione del fiume Po nel tratto mediano: 1) sezione corrispondente
alla situazione del 1954, con alveo pluricursale e barre attive; 2) sezione corrispondente alla situazione del 2005, con alveo
principale navigabile e inciso, canali secondari (Fonte AlPo)

Nellambito della Linea M del PdA, si rileva certamente che l'intervento piu efficace € quello di
dismettere o ridimensionare le difese spondali introdotte nel tempo dal’uomo, e considerate oggi
dalla pianificazione di bacino dell’Autorita distrettuale, non piu strategiche a garantire la sicurezza
idraulica, e di consentire al corso del fiume di riappropriarsi degli spazi retrostanti con una maggiore
frequenza, riconnettendo le aree lanchive all’alveo inciso.

Sul punto vi & I'esigenza di rinaturalizzazione del Po, riattivando processi morfologici ad oggi inibiti,
nella fascia A del PAI, riattivando localmente alcune lanche o piane inondabili.

Per cui l'intervento di abbassamento dei pennelli non puo essere catalogato attraverso un algoritmo
matematico prestabilito a priori, bensi occorre contemperare per ciascun intervento gli aspetti
ingegneristici con quelli naturalistici, seguendo un criterio di equilibrio tra i due aspetti.

Dal punto di vista idraulico & stata attentamente valutata la portata del fiume Po maggiormente
efficace per determinare un corretto equilibrio tra i due fattori. Di questi aspetti si rimanda alla
relazione idraulica di ogni scheda.

Avendo quindi escluso I'approccio meramente ingegneristico, il PFTE ha sviluppato per ogni scheda
una valutazione “ad hoc” che vada ad individuare — nell’effetto pratico — la quota di abbassamento
del pennello piu idonea per “quella singola scheda”. Questo approccio passa anche attraverso una
analisi del rischio potenziale di “cosa potrebbe accadere se non vi fosse piu il pennello a parziale
protezione della lanca anche rispetto alle preesistenze e alle opere di difesa attuali (argini golenali
0 argini maestri)”.

In base all’esito di questa prima valutazione, € stato possibile valutare il conseguente intervento
della linea R. Innanzitutto, come si dira nel seguito, si € operata una scelta volta a minimizzare i
movimenti terra e I'eventuale esubero di materiale in quantitativi rilevanti. Piuttosto si & favorito un
approccio volto a garantire uno sviluppo sostenibile del programma di gestione dei sedimenti?.
La riduzione dei movimenti terra associata ad attuare strategie che favoriscano l'attivazione dei
processi locali di erosione naturale (con uno specifico studio di rimodellazione del terreno nelle

2 In attuazione della Direttiva per la gestione dei sedimenti, adottata con deliberazione n. 9 del Comitato Istituzionale del
5 aprile 2006 , € stato approvato il Programma generale di gestione dei sedimenti per 'intera asta fluviale del Po.
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lanche) permette la riapertura delle lanche ma anche lo sviluppo degli ecosistemi piu propri (es.
nuove zone umide).

Nell’'ambito degli interventi di rinaturalizzazione, vi € poi una componente geografica che consiglia
di non standardizzare troppo gli interventi da attuare, in quanto tra la scheda 1 e la scheda 56 si
attraversano situazioni ambientali e geomorfologiche completamente differenti.

Fermo restando che gli obiettivi permangono gli stessi delineati dal programma di azione
(rinaturalizzazione, contenimento dello sviluppo di specie alloctone, per il rimboschimento a scopo
naturalistico devono essere utilizzate determinate specie di alberi autoctoni ed ecotipi locali, ecc.),
proprio la varieta di tipologie di intervento, studiate ad hoc per ogni scheda, costituisce il valore
aggiunto del PFTE.

In ogni caso ogni scheda prevede l'analisi delle specie infestanti e della strategia progettuale
adottata per il loro controllo.

Quindi nelle singole schede, in base alle valutazioni progettuali condotte, anche attraverso
sopralluoghi mirati, si sono sviluppate soluzioni progettuali differenziate tra cui:

¢ rimodellamento del terreno;

e ricreazione di soprassuoli vegetazionali ripariali;

e controllo delle invasive alloctone;

e riutilizzo del materiale di scavo in loco;

e ricreazione della connettivita nella lanca e trasformazione dei pioppeti;
e rinfoltimento di boschi esistenti;

e riforestazione in pioppeti esistenti;

e taglio ed eshosco di pioppeto.

Negli elaborati specialistici sono riportati tutti i tipologici degli interventi previsti in PFTE.

Conseguenza necessaria per poter soddisfare questi criteri di progettazione e garantire la
rinaturazione dell’intero ambito fluviale oggetto d’intervento, da raggiungere anche
attraverso I'azione di demanializzazione (tramite I’esproprio) e/o di revoca delle concessioni
d’uso non coerenti con I'obiettivo di rinaturazione, delle intere aree attraversate dagli
interventi della linea R e M, con lo scopo di valorizzare I’Unita di paesaggio fluviale e
perifluviale.

Infatti, alcuni interventi prevedranno di intervenire nelle aree concesse, ove presenti pioppeti da
arboricoltura da legno; l'intervento in tali aree & proprio finalizzato alla rivalorizzazione ecologica ed
ecosistemica delle aree e a garantire la formazione di nuovi habitat perifluviali aumentando la
connettivita ecologica.

Il taglio ed esbosco dei pioppeti e finalizzato, infatti, al successivo impianto di nuove tipologie
maggiormente efficaci in termini di performance ambientali, ad esempio con un sistema macchia-
radura, che garantisce un rafforzamento della connettivita ecologica.
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Questo processo di riappropriazione al demanio e al fiume delle aree, pertanto, & esso stesso un
intervento che concorre alla rinaturazione ed al raggiungimento dell’obiettivo ultimo di transizione
ecologica, a cui é finalizzato I'investimento.

Esso viene attuato attraverso I'esproprio, nelle aree private, e la revoca delle concessioni d’'uso nelle
aree demaniali, cosi da restituire spazio al fiume e consentire un processo di rinaturazione non solo
per effetto degli interventi ma delle trasformazioni naturali che si innescheranno gradualmente nel
tempo e funzione del ciclo idrometrico che si presentera.

L’aspetto fondamentale €, e rimane, quello di consentire al Po di potersi “muovere” in spazi ad esso
maggiormente congeniali e ricostituire ed ampliare un corridoio ecologico, pur considerando e
rispettando i limiti posti dall'intensa antropizzazione della Pianura padana.

Come si dira in seguito, le procedure espropriative seguiranno per questo primo stralcio l'iter stabilito
dall'art. 22bis del Testo Unico degli espropri (DPR n. 327). In questo modo la singola area
destinate ad esproprio puod essere occupata d’'urgenza. Espropriazione, che dispone che il relativo
decreto, contenente la determinazione della indennita di espropriazione provvisoria, venga
notificato ai proprietari con le forme degli atti processuali civili.

Si precisa che con l'art. 42 del DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13 I'opera € gia stata
dichiarata di pubblica utilitd, urgente ed indifferibile.
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2 OBIETTIVI DELLA PROGETTAZIONE E REQUISITI PRESTAZIONALI

Nel presente paragrafo vengono dettagliati gli obiettivi della progettazione ed i requisiti prestazionali
prefissati.

Nella attuale fase progettuale I'attenzione si & concentrata su una parte delle schede di progetto
(denominate Schede guida prioritarie) ai fini del raggiungimento del target di giugno 2024 e tali
da permettere di fissare meglio le metodologie e le scelte operative sull'intero progetto.

Y

La definizione delle Schede guida prioritarie € stata operata da AlPo, insieme ai progettisti,
attraverso un’attenta valutazione dei diversi obiettivi da conseguire: tecnici, temporali e sicurezza
idraulica.

2.1 Riaperturalanche e movimenti terra

Una prima valutazione riguarda la necessita di riaprire le lanche senza dover operare una
significativa movimentazione dei volumi di scavo, ed evitare il rischio di un ingente esubero di
materiale previsti per I'apertura delle lanche e dei rami abbandonati tale da provocare danni
ambientali collaterali indesiderati.

| motivi di questa scelta si possono cosi riassumere:

o limitare gli impatti sulle numerose zone ecologicamente sensibili (SIC/ZPS, aree protette in
genere) che presentano sovente situazioni gia consolidate, non in grado di sostenere
operazioni massicce di movimenti terra, che per molte schede ammontano a diverse
centinaia di migliaia di metri cubi di escavazione;

e contenere per le stesse ragioni I'impatto della cantierizzazione, anche tenendo conto delle
limitazioni che sono imposte dai criteri di conservazione presenti in molte zone protette, ad
esempio per quanto riguarda i periodi di nidificazione;

e evitare tempi di realizzazione non compatibili con i target previsti, sia per i volumi di scavo
rilevanti, sia per le procedure autorizzative richieste dalle attivita di scavo, specie con
conferimento all’esterno (analisi dei terreni, Piano Utilizzo Terre ex DL 120/2017). La stessa
tempistica di attuazione degli scavi nelle dimensioni previste rischia di non poter coincidere
con le esigenze cronologiche di rispetto dei target, anche in relazione a una sequenza
operativa tra interventi morfologici e naturalistici che non puo essere evitata, se non a scapito
di una compromissione della qualita soprattutto dei secondi.

Questa ipotesi di lavoro — limitare cioé gli scavi di apertura delle lanche - non comporta una rinuncia
a “dare spazio al fiume”, grazie alla garantita maggiore frequenza di allagamento dei terreni
retrostanti i pennelli, oggi interessate dalle acque per poche giornate all’anno. Questo ci permette
di confermare che gli indirizzi del PdA sono stati rispettati nella progettazione del PFTE.
L’abbassamento delle difese idrauliche, infatti, commisurato - come illustrato oltre — alle specifiche
situazioni, consentira infatti di garantire comunque un sormonto di queste piu frequente (frequenza
specificato in ogni singola Scheda). Nelle diverse aree potranno poi essere adottate soluzioni
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differenti, se si & in presenza di un vecchio ramo ancora inciso - per il quale sia sufficiente operare
uno scavo mirato per garantirne la riattivazione - o se invece la riapertura del ramo comporta scavi
massici con esubero rilevante, nel qual caso si ritiene preferibile creare una zona di invito per
consentire l'ingresso delle acque. In questo secondo caso si permette, in base alla configurazione
morfologica e altimetrica dell’area, una diffusione naturale delle acque, che nel tempo potranno via
via configurare un nuovo assetto della zona e garantire comunque un recupero di qualita ecologica
e ambientale.

In altri casi la presenza di zone umide, gia consolidate, suggerisce di evitare scavi che possano
sconvolgere un assetto che ha raggiunto una propria delicata maturita di habitat naturale.

Dalle schede oggetto di prioritario approfondimento progettuale - illustrate nei successivi paragrafi
- si prevede che questo orientamento comporti comunque una previsione di movimenti terra,
certamente diversa da situazione a situazione, gestibile di norma come reimpiego all'interno
dellarea di intervento perimetrata dal PdA, con modalita differenziate. Gli interventi principali
riguardano i rimodellamenti, e la stessa del terreno per il contenimento della vegetazione alloctona
a seguito di rimozione, pratiche che vengono esemplificate nelle pagine successive.

Si ritiene potranno fare eccezione al criterio del bilancio terre a somma zero (quindi senza
conferimenti all’esterno) pochi casi specifici, da attuare Fase 2, nei quali il materiale sara di utilita
per interventi di rialzo arginale, gia pianificati dagli Uffici di AlPo, per i quali 'attivita preventiva di
analisi e campionamento sia gia in corso o possa essere attivata in tempi brevi e separatamente
dall’iter del PFTE.

2.2 Determinazione delle quote di abbassamento dei pennelli

Il bacino del fiume Po é ricco di precipitazioni, con un valore medio annuale degli afflussi meteorici
sullintero bacino di 1.121 mm. La distribuzione stagionale degli afflussi &€ equilibrata. Il regime
naturale del Po presenta infatti due periodi di magra, in inverno e in estate, e due periodi di piena
nelle altre stagioni. La regolazione delle portate che viene effettuata con la manovra dei numerosi
serbatoi idroelettrici (2340 milioni di m3) ha aumentato le portate invernali, mentre la regolazione
dei grandi laghi prealpini (1420 milioni di m3) che viene effettuata con lo scopo principale di
assicurare acque ad uso irriguo, ha ridotto gli effetti negativi del fortissimo prelievo per I'agricoltura.
Anche la piena primaverile & sensibilmente mitigata dalla disponibilita dei volumi di invaso dei
serbatoi idroelettrici, che escono dall’inverno generalmente vuoti.

Ilmodello idraulico matematico é stato previsto per simulare larisposta del fiume alla modifica
delle opere idrauliche, ed é stato sviluppato secondo i criteri progettuali richiesti dal disciplinare di
gara e gli specifici aspetti progettuali delle Schede, per le quali si rimanda alle relazioni di ogni
scheda. La modellazione idraulica e stata alla base delle scelte operative di abbassamento dei
pennelli e di modifica delle difese di sponda, andando a definire, per ogni ambito, la modifica da
apportare e la nuova quota di progetto, che consentisse uguali garanzie di sicurezza idraulica per
abitati e infrastrutture, ma anche le migliori condizioni ambientali possibili, coerenti con il nuovo
assetto ecologico che gli interventi da realizzare prefigurano.
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L’'esame dei dati idrologici disponibili e le prime risultanze del modello idraulico danno indicazione
della_difficolta di ancorare a un valore univoco di portata, come indicato dal PdA3, il riferimento
idrometrico su cui_determinare la misura di abbassamento dei pennelli e difese idrauliche nelle
diverse aree.

Tale ipotesi, quale che sia il valore individuato, applicata sulle cinque Schede guida prioritarie, o
alle 56 complessive, porterebbe a una frequenza di allagamento delle aree laterali al fiume molto
diversa da caso a caso e, di conseguenza, a produrre effetti sui contesti ambientali interessati non
necessariamente coerenti con la miglior condizione ecologica prospettabile dalla progettazione
naturalistica.

Il differente andamento planimetrico delle aree, che porta con sé condizioni diverse della
vegetazione, alternando zone aride ad altre piu umide, richiede infatti di integrare la scelta della
frequenza di allagamento (ovviamente solo prevedibile in base alla proiezione del modello e non
certa) con le necessita imposte dalla di progettazione naturalistica. Per ogni area questi si
confrontano con le condizioni reali (presenza di alloctone, di aree umide, di zone coltivate e cosi
via) e dovranno orientarsi, allinterno del generale obiettivo di recupero della naturalitd e della
biodiversita, su opzioni diverse per raggiungere lo scopo.

Si é quindi di privilegiato un approccio diversificato nell'operazione di abbassamento dei pennelli,
con l'individuazione di valori idrometrici di sormonto proporzionati alla specificita ambientale e di
assetto morfologico delle singole aree.

L’insieme di queste considerazioni e obiettivi ha portato a individuare nell’approccio alle singole
Schede guida prioritarie alcuni indirizzi operativi, di seguito sinteticamente illustrati.

Innanzitutto, & stato necessario realizzare un modello idraulico dell’intera asta del Po interessata
dagli interventi. Questa fase e stata propedeutica a tutte le valutazioni successive condotte sia sulla
linea M che sulla linea R. Dal modello idraulico dell’asta del Po sono emersi i dati di input progettuali
su cui dimensionare la riattivazione delle lanche attraverso i piu idonei interventi idraulici (es.
abbassamento dei pennelli, canali di invito per favorire I'erosione, ecc.).

La estensione dell’asta del Po & tale per cui le valutazioni sulle portate di piena del Po in Piemonte
sono necessariamente differenti di quelle in Romagna dove il regime ha perso completamente il
carattere torrentizio.

Avendo quindi escluso I'approccio meramente ingegneristico, il PFTE ha sviluppato per ogni scheda
una valutazione “ad hoc” con individuazione — nell’effetto pratico — della quota di abbassamento del
pennello pit idonea per il singolo intervento.

Questo approccio passa anche attraverso una analisi del rischio idraulico potenziale, ovvero di
cosa potrebbe accadere se non vi fosse piu il pennello a parziale protezione della lanca anche

3 nelle schede del Programma d’Azione sono riportate le quote di abbassamento di ciascun pennello, che
corrispondono ad una portata di 1000 m3/s. Tali quote sono state individuate coerentemente con le “quote di
progetto dei pennelli di navigazione” riportate nel Programma Generale di gestione dei sedimenti (tabella 3.2)
e citate anche all’art. 4 della Deliberazione di adozione del Comitato Istituzionale 1/2008.
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rispetto alle preesistenze e alle opere di difesa attuali (argini golenali o argini maestri) al fine di
stralciare ogni_intervento che potesse, anche lontanamente prefigurare, nella modellazione
idraulica preventiva degli scenari attesi di allagamento ed erosione, una gualche eventualita
di aumento della pericolosita e del rischio idraulico.

2.3 Criteri di progettazione naturalistica e ambientale

| criteri della progettazione naturalistica devono a misurarsi, da un lato, con le indicazioni tipologiche
di natura generale individuati dal PdA, dall’altro con contesti ambientali ancora una volta diversi tra
loro, in relazione soprattutto a:

¢ |o stato della vegetazione degli habitat nelle diverse aree;
e il diverso livello di presenza di aree naturali consolidate;

e la presenza di specie alloctone, che rappresenta una delle sfide di maggiore difficolta
proposte dal PdA e confermate dalle condizioni riscontrate in campo;

¢ la presenza di zone agricole, con colture di diverso tipo a seconda delle aree regionali;

¢ la consistenza delle zone protette, con enti gestori differenti, ma con la comune necessita di
adeguare le scelte ai criteri di conservazione gia in essere e alle aspettative di miglioramento
naturalistico maturate.

Questa complessita € stata confermata dai primi sopralluoghi in campo, che hanno condotto a
privilegiare, anche nel caso della progettazione naturalistica (linea R del PdA), soluzioni non
necessariamente omogenee, ma commisurati alle situazioni riscontrate nelle singole aree.

Sono stati pertanto definiti degli interventi tipologici standard, declinati poi in ciascuna scheda a
seconda delle situazioni esistenti e degli input progettuali analizzati:

1A — Riforestazione arboreo-arbustiva densa

1B — Complessi macchia-radura

1C — Rinfoltimento di boschi esistenti

1D - Riforestazione in pioppeto esistente

1E - Creazione di complesso macchia-radura in pioppeto esistente
1F - Siepi arboreo-arbustive

1G - Taglio ed esbosco di pioppeto

1H - Creazione di habitat per I'erpetofauna

2A — Modellazione delle aree ripariali eterogenee

2B — Creazione di strutture sulle rive - alberi grezzi, strutture arbustive
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2C - Realizzazione di specchi d'acqua longitudinali

2D — Zone umide temporanee

3A — Contenimento vegetazione erbacea alloctona

3B — Contenimento vegetazione erbacea alloctona invasiva

3C - Contenimento vegetazione erbacea infestante sottocopertura
3D — Riporto e modellamento di terreno di scavo

3E — Riporto di cippato

3G - Vaglio del terreno

3H - Interramento del materiale di propagazione delle specie alloctone

Si pud riassumere quanto sopra esposto in un concetto, che sta emergendo come filosofia di
governo dellintero processo progettuale del PFTE. Un concetto che pud essere sintetizzato come
I'adozione di un approccio progettuale flessibile, che eviti di configurare situazioni rigide in un
ambito dove I'evoluzione naturale dellambiente pud essere indirizzata, ma non predeterminata.

Lo scopo é di raggiungere gli obiettivi generali del PdA attraverso una serie di soluzioni articolate e
non univoche, che si adattino alle esigenze sito specifiche emerse dall’approfondimento
progettuale svolto anche nel corso dei diversi sopralluoghi condotti. Di questa logica & bene
evidenziare la natura anche culturalmente coerente con la politica di transizione ecologica e in
particolare di recupero della biodiversita, che sta alla base della Misura 2 del PNRR. Rispetto a un
tradizionale progetto di tipo infrastrutturale, che tende ovviamente a configurare una soluzione
compiuta e ben prevedibile. In questo caso il Progetto ha lo scopo di favorire un recupero di
naturalita dell’ambiente fluviale, nel quale I'assetto che si produrra nel tempo e in larga parte
il frutto di una evoluzione naturale del corso d’acqua condizionata dagli interventi proposti
e realizzati ma anche del ciclo naturale di piene. Evoluzione naturale che é possibile favorire
ed indirizzare, ma non condizionare completamente.
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2.4 Autorizzazioni ambientali, scelte dal Soggetto attuatore
dell’Investimento

Con l'entrata in vigore il 1° maggio il Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 recante “Ulteriori misure
urgenti per I'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” il Governo italiano ha
inteso dotare le Amministrazioni titolari degli investimenti, nel caso di specie il MASE, e i Soggetti
attuatori, nel caso di specie AlPo, di strumenti per velocizzare 'attuazione degli interventi, senza
derogare alle garanzie di sostenibilita dell'investimento e buona conduzione dell’Appalto, che le
autorizzazioni di carattere ambientale e paesaggistico, peraltro di derivazione europea, concorrono
a garantire.

Ciclo di vita di un appalto infrastrutturale nei paesi Ue a 27 per fase
Anno 2020. Giomi, % fase di esecuzione in parentesi, riasfaltatura 20 km strada doppia corsia

Grecia (62,9%) 415 705 1.120
Italia (60,7%) 320 495 815
Spagna (60,3%) 306 465 m
Portogallo (49,6%) 356 350 706
Romania (60,5%) 274 420 694
Slovacchia (47,4%) 350 315 665
Belgio (51,1%) 323 338 661
Malta (47,6%) 346 314 660
Croazia (44,6%) 360 290 650
Francia (59,6%) 254 375 629
Austria (45,5%) 324 270 594
Cipro (54,9%) 265 323 588
Rep. Ceca (56%) 251 320 57
Bulgaria (49,1%) 285 215 560
Lussemburgo (58,6%) 230 326 556
Paesi Bassi (60,2%) 214 324 538
Estonia (57 ,4%) 223 300 523
Germania (60,9%) 198 308 506
Irflanda (30,5%) 349 153 502
Polonia (54,4%) 226 270 496
Ungheria (48,7%) 244 232 476
Danimarca (54,2%) 203 240 443
Slovenia (44,2%) 21 175 396
Lettonia (33,8%) 225 L 340
Svezia (44 4%) 188 L 338
Lituania (52,3%) 158 173 331
Finlandia (49,1%) 168 162 330
m Fase 1, pre esecuzione dellappalto UE 827 (57.7%) == e 605 - - v - v \
m Fase 2, esecuzione dell'appalto 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1200

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Banca Mondiale-Doing Business 2020

AlPo si € posta il problema di garantire il rispetto della normativa vigente, ma anche la salvaguardia
delle tempistiche di attuazione degl’interventi, avendo esperienza, quale stazione appaltante, dei
tempi delle conduzioni degli appalti che si allinea alle medie italiane sancite dallo studio dell’Ufficio
Studi Confartigianato su dati Banca Mondiale-Doing Business 2020.

Nella Scheda di progetto, allegata all’Accordo ai sensi dell'art. 5, Comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.li. e Art. 15 Della Legge 241/1990 e ss.mm.li. per la realizzazione dell'investimento CUP
B41G21000010006- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 2, Componente 4,
Investimento 3.3 “Rinaturazione dell’area del Po”, al paragrafo 4 Risk Assesstment, 'Agenzia ha
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individuato, quale possibile fattore di rischio ai fini del raggiungimento dei Target, i tempi per
I'espletamento delle procedure di Autorizzazione ambientale, nello specifico la VIA.

Nella stessa Scheda si individuavano, come attivita di prevenzione o riduzione del rischio di non
raggiungere il Target, le seguenti considerazioni:

e con riferimento alla Linea di Attivita R: “Rinaturazione e riforestazione”, i relativi
interventi: “Interventi di rinaturazione e riforestazione” (Azione 1) e ‘“Interventi di
contenimento delle specie alloctone” (Azione 2) hanno ad oggetto azioni che non hanno
carattere strutturale e che comprendono interventi di miglioramento del’ambiente attraverso
la piantumazione di essenze vegetali autoctone e il contenimento delle specie infestanti. Per
guesta tipologia d’interventi si ritiene che debba essere svolta la sola valutazione di
incidenza nelle aree in cui sono presenti SIC, ZPC e Parchi;

e con riferimento alla Linea di Attivita M: “Recupero morfologico e protezione del
territorio”, i relativi interventi: “Interventi di Interventi di recupero morfologico e protezione
del territorio” (Azione 3) e “Interventi di rimodellamento delle lanche e protezione del
territorio” (Azione 4) comprendono interventi di manutenzione straordinaria di opere esistenti
(abbassamento di pennelli e dismissione di difese di sponda) ed interventi di protezione del
territorio puntuali, sinergici al nuovo assetto morfologico, che per la loro tipologia non
rientrano nelle opere da sottoporre a VIA.

Dalla sottoscrizione dell’Accordo operativo AlPo ha esplorato le norme vigenti con alcune delle
Amministrazioni titolari dei procedimenti autorizzativi, sottoponendo a queste I'esigenza di
individuare, per il Progetto PFTE, il corretto percorso istruttorio e autorizzativo, salvaguardando
pero I'esigenza del rispetto dei tempi.

Da tutti i soggetti interrogati € emersa la necessita di salvaguardare, nel percorso autorizzativo da
avviare, la lettura di insieme o di asta fluviale, al fine di consentire la valorizzazione delle numerose
e auspicate esternalita positive a fronte di possibili impatti localizzati dovuti principalmente alle
attivita dei cantieri.

L’Agenzia pur condividendo la necessita di valorizzare, sull’intero investimento, una visione
d’insieme, ritiene che tale attivita potra piu agevolmente essere svolta nella seconda fase della

progettazione.

In questa prima fase, nella attuazione delle cinque Schede guida prioritarie, che concerne la
realizzazione degli interventi per le aree richiamate in premessa, e di seguito descritte, si propone
di adottare le seguenti procedure autorizzative ambientali:

- Valutazione di impatto ambientale: D.lgs n. 152/2016 gli interventi previsti dal PdA e attuati
da AlPo non sono soggetti a VIA (nel paragrafo 2.4.1 di seguito si argomenta la decisione
presa in relazione alla normativa nazionale e/o regionale vigente);
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- VINCA, o Valutazione di incidenza, ai sensi dell’Art. 6 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”
per gli interventi che ricadono in Aree Natura 2000, procedura prevista la pre-valutazione
o lo Screening, come da normativa regionale vigente alla data di chiusura del Progetto
PFTE;

- Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
disciplinato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, (Art. 146 e 149): procedura
prevista: Interventi di lieve entitd soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di
cui all’art.3 del DPR 31/2017 (Allegato B)” con riferimento a:

o B.39. interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi
d’acqua e dei laghi per adeguamento funzionale;

¢ B.40. interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque,
alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane e slavine.

- Verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui all’articolo 41, comma 4, del codice
Dlgs 36/2023. Si prevede, per gli interventi della sola Linea M, ove sono previsti locali
scavi superiori a 50 cm di profondita, lungo la sponda in destra idrografica del fiume Po,
considerato che:

e qualora l'area in questione ricada in un territorio che non ha restituito testimonianze di
occupazione antica;

e poiché l'area suddetta si colloca lungo la sponda fluviale per sua natura sottoposta ad
esondazioni-anche e recenti in un ambito territoriale ricadente nella fascia di
meandreggiamento e divagazione del Po;

non si ritiene necessario procedere con verifiche preventive ai sensi del comma 8 dell'art. 25 del
D.Lgs. 50/2016, pur rimanendo fermo di disposto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004, che impone a
chiunque scopra fortuitamente cose, aventi interesse artistico, storico, archeologico, di farne
immediata denuncia all'autorita competente e di lasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono
state ritrovate. Di tali valutazioni si da conto nelle relazioni archeologiche redatte a corredo di ogni
scheda progetto.
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2.4.1 VIA - Valutazione di Impatto Ambientale

Riferimenti normativi: livello di Unione europea, la direttiva 2011/92/UE e, a livello nazionale D.Igs.
152/06 (artt. 4-10, 19-29 e 30-36).

Analisi normativa nazionale e scelte della stazione appaltante, in relazione alle Linee di Attivita
previste dall’Accordo operativo sottoscritto:

Linea Azione
di
Attivita
1 Interventi di

Norma/Regolamento/Linea-guida

Non rientrano in nessun allegato alla

Interpretazione AlPo

Non si procede a VIA

$ @ rinaturazionee  parte Il del D.Lgs 152/2016

S o _riforestazione
cN g 2 Interventi di Non rientrano in nessun allegato alla Non si procede a VIA
x = $  contenimento parte Il del D.Lgs 152/2016

T 5  delle specie

C

g = alloctone

3 Interventi di
Interventi di
recupero
morfologico e
protezione del
territorio

M - Recupero morfologico e protezione del territorio

ALLEGATO IV al Titolo Il del D.lgs.
152/06 - Progetti sottoposti alla Verifica
di assoggettabilita di competenza delle
regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano

7. Progetti di infrastrutture

0) opere di canalizzazione e di
regolazione dei corsi d'acqua;

Creiamo PA, il 31 mag 2019 — Indirizzi
operativi per la definizione di
determinate tipologie progettuali
elencate nell’Allegato IV alla Parte
Seconda del D.Lgs. 152/2006

D.lgs n. 152/2016 Art. 6 ¢ 9. Per le
modifiche, le estensioni o gli
adeguamenti  tecnici finalizzati a
migliorare il rendimento e le prestazioni
ambientali dei progetti elencati negli
allegati I, ll-bis, Il e IV alla parte
seconda del presente decreto, fatta
eccezione per le modifiche o estensioni
di cui al comma 7, lettera d), il
proponente, in ragione della presunta
assenza di potenziali impatti ambientali
significativi e negativi, ha la facolta di
richiedere  all'autorita  competente,
trasmettendo adeguati elementi

| titolari della Procedura sono le Regioni
poiché I'intervento ricade nellALLEGATO IV
al Titolo I1.

Gli interventi non sono assoggettati a VIA
perché rientrano nella casistica citata a
pagina 12:

Riferiti a opere autorizzate/in corso di
realizzazione/realizzate che sono gia state
oggetto di una procedura di VIA o di verifica
di assoggettabilitd a VIA dopo il 3.7.1988
(precondizione) e:

a) Non comportano modifiche o estensioni

(secondo l'interpretazione della
Commissione Europea, 2015)
oppure

b) Comportano modifiche, estensioni o
adeguamenti tecnici «finalizzati a migliorare
il rendimento e le prestazioni ambientali»,
previa procedura di valutazione preliminare
ex_art. 6, comma 9 D.Lgs. 152/2006 che
confermi_la_possibilita di _esclusione dal
campo di applicazione della disciplina di VIA

Scelta da AlIPo STRALCIO PRIORITARIO,
gquando a livello regionale, la normativa
vigente non avrebbe consentito una
esclusione certa dalla VIA (Caso Regione
Emilia-Romagna).
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Linea  Azione Norma/Regolamento/Linea-guida Interpretazione AlPo
di

Attivita

informativi tramite apposite liste di
controllo, una valutazione preliminare
al fine di individuare [l'eventuale
procedura da avviare. L'autorita
competente, entro trenta giorni dalla
presentazione della richiesta di
valutazione preliminare, comunica al
proponente  [’esito  delle  proprie
valutazioni, indicando se le modifiche,
le estensioni o gli adeguamenti tecnici
devono essere assoggettati a verifica di
assoggettabilita a VIA, a VIA, ovvero
non rientrano nelle categorie di cui ai
commi 6 o 7. L’esito della valutazione
preliminare e la documentazione
trasmessa dal proponente  sono
tempestivamente pubblicati dall’autorita
competente sul proprio sito internet

istituzionale.
4 Interventi di Non si realizzano, gli interventi del PdA sono
rimodellamento stati ridimensionati, si prevedono scavi
delle lanche e limitati senza allontanamento dei sedimenti
protezione del dal cantiere.

territorio
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2.4.1.1 Regione Piemonte

Analisi normativa regionale e scelte della stazione appaltante, in relazione alle Linee di Attivita
previste da NORMATIVA VIA REGIONE PIEMONTE:

- L.R. 40/1998 Disposizioni concernenti la compatibilita ambientale e le procedure di

valutazione;

- DGR n. 6-2173 del 30 ott 2020 - Approvazione del documento recante “Indirizzi interpretativi
inerenti alla nozione di «opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua», di cui
alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006”.

Linea  Azione Proposta

di
Attivita

1 Interventi di Non rientrano in nessun allegato Non si procede a VIA

$ rinaturazione e

se riforestazione

N 2 2 Interventi di Non rientrano in nessun allegato Non si procede a VIA

5 g contenimento

g0 delle specie

z L alloctone

e
3 Interventi di L.R. 40/1998 - Allegato B1 Non si procede a VIA perché gli interventi
Interventi di n. 13 opere di regolazione del corso rientrano nelle categorie escluse ovvero: una
recupero dei fiumi e dei torrenti, manutenzione, che riduce la quota, di “difese
morfologico e canalizzazione e interventi di spondali”
protezione del bonifica idraulica ed altri simili
territorio destinati ad incidere sul regime

delle acque, compresi quelli di
estrazione di materiali litoidi dal
demanio fluviale e lacuale, ad
eccezione delle difese spondali con
materiali _impiegati __secondo _le
tecniche di ingegneria naturalistica
0 _con massi d’'alveo o di cava non
intasati con conglomerato
cementizio e con altezza non
superiore alla quota della sponda
naturale (***) riferimento
Deliberazione del Consiglio
Regionale 20 settembre 2011, n.
129 - 35527

(***) La categoria non comprende
gli interventi  connessi alla
realizzazione di attraversamenti di
fiumi e torrenti realizzati
esclusivamente con spalle laterali
(senza pile nell’alveo di piena
ordinaria), guadi e soglie di
protezione di  attraversamenti
realizzati in subalveo. La categoria
non comprende, altresi, gli
interventi di manutenzione ordinaria
di opere di regolazione del corso dei
fiumi_e dei torrenti gia esistenti,
nonché gli interventi su sponde
naturali dei medesimi corsi d’acqua
finalizzati al consolidamento della

M - Recupero morfologico e protezione del territorio
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Linea  Azione Proposta

di
Attivita

sponda o al consolidamento di
versanti o alla difesa puntuale di
infrastrutture.

DGR n. 6-2173 del 30 ott 2020 Si conferma la non necessita di procedere a
3. Tipologie progettuali che non VIA per le stesse motivazioni riportate sopra e
rientrano nella nozione di "opere di perché gli interventi attuano il Programma
canalizzazione e regolazione dei generale dei sedimenti.
corsi d'acqua”
Si ritiene invece che all'interno della
categoria progettuale "opere di
canalizzazione e regolazione dei
corsi d'acqua” non rientrino le
tipologie di opere idrauliche [
interventi di sequito elencati:
- interventi di manutenzione di
arginature esistenti;
- interventi di risagomatura e di
ripristino delle sezioni d’alveo
(manutenzione idraulica),
comportanti movimentazione del
materiale litoide ed interventi di
gestione dei sedimenti
comportanti asportazione di
materiale litoide, per i quali non
necessaria la predisposizione di
un Programma generale di
gestione dei sedimenti, ai sensi
della "Direttiva tecnica per la
programmagzione degli interventi
di gestione dei sedimenti degli
alvei dei corsi d'acqua" allegata
alla deliberazione dell'Autorita di
bacino del fiume Po n. 9/2006 e
s.m.i.;
difese spondali (scogliere,
pennelli, gabbionate, muri di
sponda);
opere trasversali di
stabilizzazione dell'alveo (soglie,
briglie di consolidamento,
traverse, salti di fondo) e di
trattenuta del materiale solido
(briglie selettive/filtranti).

4 Interventi di Non si realizzano, gli interventi del PdA sono
rimodellamento stati ridimensionati, si prevedono scavi limitati
delle lanche e senza allontanamento dei sedimenti dal
protezione del cantiere.

territorio
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2.4.1.2 Regione Lombardia

Analisi normativa regionale e scelte della stazione appaltante, in relazione alle Linee di Attivita

previste da NORMATIVA VIA REGIONE LOMBARDIA:

- L.R. 5/2010 Norme in materia di valutazione di impatto ambientale;

- Circolare regionale D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile Bollettino Ufficiale Serie
Ordinaria n. 36 - 09 settembre 2016 1° settembre 2016 - n. 17 “Circolare esplicativa circa la
definizione univoca del termine «Regolazione» per la categoria progettuale di cui alla lettera
7.0) di allegato B alla L.R. n. 5/2010: «Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi

d’acqua».

Norma
Non rientrano in nessun allegato

Linea di Attivita Azione
1 Interventi di
rinaturazione e
riforestazione

Proposta
Non si procede a VIA

2 Interventi di
contenimento delle
specie alloctone

Non rientrano in nessun allegato

R - Rinaturazione e
riforestazione

Non si procede a VIA

L.R. 5/2010

7. Progetti di infrastrutture
lettera 0) opere di regolazione
del corso dei fiumi e dei torrenti,
canalizzazione e interventi di
bonifica idraulica ed altri simili
destinati ad incidere sul regime
delle acque, compresi quelli di
estrazione di materiali litoidi dal
demanio fluviale e lacuale, ad
eccezione di quelli previsti da
piani e programmi di competenza
regionale. Risultano escluse le
difese spondali, le opere di
stabilizzazione d’alveo, i
risezionamenti d’alveo, nonché la
manutenzione e l'adeguamento
funzionale delle opere per |l
contenimento dei livelli di piena.
Competenza Regionale.

3 Interventi di
Interventi di
recupero
morfologico e
protezione del
territorio

Circolare regionale D.G.
Ambiente, energia e sviluppo
sostenibile  Bollettino  Ufficiale
Serie Ordinaria n. 36 - Venerdi 09
settembre 2016 1° settembre
2016 - n. 17 “Circolare
esplicativa circa la definizione
univoca del termine
«Regolazione» per la categoria
progettuale di cui alla lettera
7.0) di allegato B alla L.R. n.
5/2010: «Opere di
canalizzazione e di regolazione
dei corsi d’acqua» sancisce che:

M - Recupero morfologico e protezione del territorio:

Non si procede a VIA perché gli interventi
rientrano nelle categorie escluse ovvero una
manutenzione che riduce la quota delle difese
spondali

Si conferma la non necessita di procedere a
VIA per le stesse motivazioni riportate sopra
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Linea di Attivita Azione Norma Proposta

Rimangono invece escluse dalla
definizione in __argomento le
seguenti tipologie di opere:

- Rivestimenti e difese
spondali,

- Soglie, traverse ed altre
opere di stabilizzazione
d’alveo

- Ripristino della sezione
originale di deflusso, anche
mediante escavazioni per le
quali non sia necessario
predisporre un programma
generale dei sedimenti,

- Manutenzione e
adeguamento funzionale
delle opere per il
contenimento dei livelli di
piena e degli alvei,

- - Limitati adequamenti,
anche in guota, di arginature

esistenti.
4 Interventi di Non si realizzano, gli interventi del PdA sono
rimodellamento stati ridimensionati, si prevedono scavi limitati
delle lanche e senza allontanamento dei sedimenti dal
protezione del cantiere.

territorio
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2.4.1.3 Regione Emilia-Romagna

Analisi normativa regionale e scelte della stazione appaltante, in relazione alle Linee di Attivita
previste da NORMATIVA VIA REGIONE EMILIA-ROMAGNA:

- Legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 "disciplina della valutazione dell'impatto ambientale

dei progetti";

- Circolare Prot. 02/07/2020.0482084 Applicazione della disciplina di VIA ai sensi della L.R.
4/2018. Circolare in merito agli Indirizzi operativi ministeriali sulle opere costiere e sulle
opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua.

Linea Azione

di

Attivita

1 Interventi di

Non rientrano in nessun allegato

Proposta

Non si procede a VIA

Q . .

S e rinaturazione e
N .g riforestazione
g < 2 Interventi di
28 contenimento
£5 delle specie

@ =

o= alloctone

x (5}

Non rientrano in nessun allegato

Non si procede a VIA

3 Interventi di
Interventi di
recupero
morfologico e
protezione del
territorio

M - Recupero morfologico e protezione del territorio:

L.R. n. 4, 20 aprile 2018,
Allegato B1 Progetti che vanno
in verifica di assoggettabilita o
screening - Autoritd competente
la Regione:

B.1. 5) Opere di canalizzazione
e di regolazione dei corsi
d’acqua;

Circolare Prot.
02/07/2020.0482084
Applicazione della disciplina di
VIA ai sensi della I.r. 4/2018.
Circolare in merito agli Indirizzi
operativi ministeriali sulle opere
costiere e sulle opere di
canalizzazione e di regolazione
dei corsi d’'acqua

La norma regionale prevede la
Valutazione preliminare all’Art. 6
della norma Regionale della L.R.
n. 4/2018

Verifica preliminare ed
esclusioni

1. Per le modifiche, le estensioni
o _gli__adeguamenti _tecnici
finalizzati _a  migliorare il
rendimento e le prestazioni
ambientali dei progetti

assoqgettati a VIA ed alla
verifica di assoggettabilita a VIA
(screening) & applicabile la
procedura prevista dall'articolo
6, comma 9, del decreto

Potrebbe essere prevista la VIA

Potrebbe essere prevista la VIA

Valutazione preliminare Art. 6 bis del D.Lgs n.
152/2016 indirizzata al Servizio VIA della Regione
per chiedere I'esclusione. Procedura avviata il 17
luglio 2023. Elaborati trasmessi le schede del PdA,
in allegato alla modellistica regionale + relazione
esplicativa. (vedi nota RER Prot.
24/07/2023.0750654.U., A FIRMA Dott.ssa
Valentina Favero Valutazione ambientale
preliminare ai sensi dell'art. 6 della I.r. 4/2018 che
recepisce l'art. 6, comma 9, del d. Igs.152/2006
relativa al progetto "opere di protezione arginale
per il mantenimento dell'assetto ambientale e
idraulico-morfologico M2C413.3 - Rinaturazione
dell'area del PO - scheda d'intervento n. 33 -
Intervento km 436 - localizzata nel Comune di
Brescello (RE), proposto da AlPo
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legislativo n. 152 del 2006 Sito

(https://serviziambiente.regione.emilia-

esterno. A tal fine la Giunta

regionale adotta  specifica
direttiva ai sensi del successivo
articolo 9.

2. Per i progetti o parti di progetti
aventi quale unico obiettivo la
difesa nazionale e per i progetti
aventi quale unico obiettivo la
risposta alle emergenze che
riguardano la protezione civile
applicabile la procedura prevista
dall'articolo 6, comma 10, del
decreto legislativo n. 152 del
2006 Sito esterno.

romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6029)

4 Interventi di
rimodellamento
delle lanche e
protezione del
territorio

Non si realizzano, gli interventi del PdA sono stati
ridimensionati, si prevedono scavi limitati senza
allontanamento dei sedimenti dal cantiere.



https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6029
https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6029
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2.4.2 VINCA - Valutazione di Incidenza ambientale

L'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” stabilisce, in quattro paragrafi, il quadro generale per
la conservazione e la gestione dei Siti che costituiscono la rete Natura 2000, fornendo tre tipi di
disposizioni: propositive, preventive e procedurali.

In particolare, i paragrafi 3 e 4 dispongono misure preventive e procedure progressive, volte alla
valutazione dei possibili effetti negativi, "incidenze negative significative”, determinati da piani e
progetti non direttamente connessi 0 necessari alla gestione di un Sito Natura 2000, definendo
altresi gli obblighi degli Stati membri in materia di Valutazione di Incidenza e di Misure di
Compensazione.

Le indicazioni tecnico-amministrativo-procedurali per I'applicazione della Valutazione di Incidenza a
livello nazionale sono dettate nelle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) -
Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate in data 28.11.2019 con Intesa,
ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 195/CSR 28.11.2019) (19A07968) (GU Serie
Generale n.303 del 28-12-2019).

Il percorso logico della Valutazione di Incidenza, delineato nei documenti di indirizzo comunitario
"Gestione dei siti Natura 2000 — Guida all'interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE
(direttiva Habitat)” e “Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 — Guida
metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE”, & applicato e
sviluppato nelle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) e prevede, come
prima fase, il Livello | — Screening disciplinato dall'articolo 6, paragrafo 3, delle Linee guida nazionali

per la valutazione d’incidenza.

Le 5 Schede guida prioritarie ricadono nei seguenti Siti natura 2000:

SCHEDA ENTE GESTORE SITI NATURA 2000

6 Ente di Gestione delle Aree ZSC IT1180005 - Ghiaia Grande (Fiume Po) - Ente di
protette del Po vercellese Gestione delle Aree protette del Po vercellese
alessandrino alessandrino

ZPS 1T1180028 - Fiume Po - tratto vercellese alessandrino
- Ente di Gestione delle Aree protette del Po vercellese
alessandrino

8 Ente di Gestione delle Aree ZSC IT1180027 — Confluenza Po - Sesia - Tanaro - Ente
protette del Po vercellese di Gestione delle Aree protette del Po vercellese
alessandrino alessandrino

ZPS 1T1180028 - Fiume Po - tratto vercellese alessandrino
- Ente di Gestione delle Aree protette del Po vercellese
alessandrino

27 Provincia di Cremona ZSC IT20A0013 - Lanca di Gerole - PROVINCIA DI
CREMONA

ZPS IT20A0402 - Riserva Regionale Lanca di Gerole -
PROVINCIA DI CREMONA

Regione Emilia-Romagna
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SCHEDA ENTE GESTORE SITI NATURA 2000

ZSC/ZPS 1T4020022 - Basso Taro - Regione Emilia-

Romagna
32 Ente Gestore del Parco Regionale | ZPS IT20B0501 - Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e
del Mincio Ostiglia - ENTE GESTORE DEL PARCO REGIONALE DEL
MINCIO

Ente di Gestione per i Parchi e la

Biodiversita - Emilia occidentale ZSC/ZPS IT4020025 - Parma Morta - Ente di Gestione per
i Parchi e la Biodiversita - Emilia occidentale

33 Ente Gestore del Parco Regionale | ZPS IT20B0501 - Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e
del Mincio Ostiglia - ENTE GESTORE DEL PARCO REGIONALE DEL
MINCIO

Le normative regionali di riferimento utilizzate per redigere la Verifica di assoggettabilita o screening,
sono le seguenti.

2.4.2.1 Regione Piemonte

La VIncA in Piemonte &€ normata dalla legge regionale 29 giugno 2009, n.19 “Testo unico sulla
tutela delle aree naturali e della biodiversita” (Titolo Il e allegati B, C e D), in particolare si ricorda
che:

- lallegato B descrive l'iter procedurale per I'espletamento della valutazione d’incidenza;
- lallegato C descrive i contenuti della relazione d’incidenza dei progetti e interventi;
- lallegato D descrive i contenuti della relazione d’incidenza per i piani e programmi.

Con l'Intesa del 28.11.2019, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
sono state adottate le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva
92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4.

L’Intesa ha previsto che ogni Regione, o provincia autonoma, recepisca le Linee Guida VIncA
adeguando la propria procedura e i relativi strumenti.

Le Linee Guida VIncA stabiliscono che la metodologia per I'espletamento della Valutazione di
Incidenza rappresenta un percorso di analisi e valutazione progressiva che si compone di 3 fasi
principali:

- Livello I: screening —in questa fase occorre determinare innanzitutto se il piano o il progetto
e direttamente connesso 0 necessario alla gestione del sito/siti e, quindi, se & probabile che
dallo stesso derivi un effetto significativo sul sito/siti, individuando le implicazioni potenziali,
singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinando il possibile grado
di significativita di tali incidenze;

- Livello II: valutazione appropriata — questa fase consiste nell'individuazione del livello di
incidenza del piano o progetto sull'integrita del Sito/siti, singolarmente o congiuntamente ad
altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e della funzione del Sito/siti, nonché dei
suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si definiscono misure di


http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2009-06-29;19@2019-04-19
http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2009-06-29;19@2019-04-19
https://www.mase.gov.it/pagina/la-valutazione-di-incidenza-vinca
https://www.mase.gov.it/pagina/la-valutazione-di-incidenza-vinca
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mitigazione appropriate atte a eliminare o a limitare tale incidenza al di sotto di un livello
significativo;

- Livello lll: questa fase si attiva se, nonostante una valutazione negativa, 'assenza di misure
mitigative adatte e I'assenza di soluzioni alternative, esistono motivi imperativi di rilevante
interesse pubblico prevalente (IROPI) per la realizzazione del progetto, per il quale devono
essere individuate idonee misure compensative.

Con la DGR 55-7222/2023/XI del 12 luglio 2023 la Regione ha recepito le Linee Guida VIncA
adeguando la procedura regionale e gli strumenti applicativi ad essa correlati.

Pertanto, non esiste piu la cosiddetta “Verifica di assoggettabilita a VIncA” usata come prassi in
Regione Piemonte.

2.4.2.2 Regione Lombardia

In Regione Lombardia la Valutazione di Incidenza per progetti/interventi/attivita che non siano
assoggettati anche alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, é affidata (ai sensi dell’art
25bis della I.r. 86/83) agli enti gestori dei Siti Natura 2000 presenti sul territorio regionale.

Con D.g.r. 5523 del 16/11/2021 “Aggiornamento delle disposizioni di cui alla d.g.r. 29 marzo 2021 -
n. xi/4488 “Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all’applicazione della
valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il
28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” sono
state approvate le Linee Guida per la Valutazione di Incidenza.

Come previsto dalle Linee Guida alcuni interventi possono essere oggetto di Screening anziché di
Valutazione di Incidenza appropriata. Va utilizzato il modulo per lo Screening di incidenza per il
proponente istanza di Screening.

Nel progetto sottoposto a Screening devono, nel caso, essere integrate formalmente dal proponente
le Condizioni d’obbligo, selezionandole sulla base delle caratteristiche del sito Natura 2000 e delle
indicazioni fornite dall’Ente gestore o dall’Autorita competente allo Screening di Incidenza.

Alcune tipologie di interventi e attivitd sono state prevalutate, ai sensi delle citate Linee Guida, da
Regione Lombardia. In questo caso é sufficiente che sia effettuata la verifica di corrispondenza di
interventi/attivita dagli enti individuati e secondo le Modalita per la verifica di corrispondenza alla
prevalutazione regionale.

Per avviare la verifica di corrispondenza sono stati utilizzati gli appositi moduli per la verifica di
corrispondenza con la prevalutazione regionale, disponibili sul sito web regionale.


https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2023-07/dgr-7222-2023-testo_atto_1.pdf
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/6885a5a6-3c86-47b6-82af-1405e002e2fc/Dgr+5523+del+16+novembre+2021.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-6885a5a6-3c86-47b6-82af-1405e002e2fc-nWw7jRp
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/a5a8675a-fde5-44a2-8f41-e3411e3dc39f/Linee+Guida+per+la+Valutazione+di+Incidenza+-+Allegato+A+DGR+55232021.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-a5a8675a-fde5-44a2-8f41-e3411e3dc39f-nWw7Znm
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/7e927bb8-ecbc-46b5-b51f-16532513833a/Allegato+D+-+Condizioni+d%27obbligo+-+dgr+55232021.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-7e927bb8-ecbc-46b5-b51f-16532513833a-nWw93eL
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/16d7b947-0ad0-4a17-a6ca-b8c08de8482f/Allegato+C+-+Modalit%C3%A0+per+la+verifica+di+corrispondenza+alla+prevalutazione+regionale.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-16d7b947-0ad0-4a17-a6ca-b8c08de8482f-nWw8tWw
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/16d7b947-0ad0-4a17-a6ca-b8c08de8482f/Allegato+C+-+Modalit%C3%A0+per+la+verifica+di+corrispondenza+alla+prevalutazione+regionale.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-16d7b947-0ad0-4a17-a6ca-b8c08de8482f-nWw8tWw
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2.4.2.3 Regione Emilia-Romagna

La Deliberazione Giunta regionale n. 1191 del 30 luglio 2007 descrive le modalita operative del
procedimento e individua (Capitolo 3 dell'Allegato B) l'autorita competente all’approvazione della
Valutazione di incidenza di ogni specifico caso (piano, progetto, intervento o attivita).

Con la Deliberazione di Giunta n. 79/2018 & stato approvato un elenco di tipologie di interventi
di attivita (Allegato D) per le quali, considerata la loro modesta entita, valutate le minacce indicate
nelle Misure sito-specifiche di conservazione (Allegato 3 alla DGR n. 1147/2018) e tenuto conto del
fatto che spesso sono ubicati in aree gia antropizzate (centri urbani o infrastrutture esistenti), si &
stabilito che la loro attuazione nei siti Natura 2000 non possa determinare un'incidenza negativa
significativa su specie e habitat e quindi non si rende piu necessario attivare ulteriori procedure di
valutazione d'incidenza per la loro realizzazione.

La Regione Emilia-Romagna, il 10 luglio 2023, ha approvato, con Deliberazione di giunta regionale
n. 1174, la nuova Direttivaregionale sulle procedure della Valutazione di incidenza ambientale
(Vinca). Entrera in vigore dal 1° settembre 2023 e recepisce le Linee Guida Nazionali per la
Valutazione di incidenza (Vinca) del 2019, aggiornando le procedure attuali, in modo da coniugare
il processo di semplificazione con le finalita di conservazione della Rete Natura 2000.


https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/normativa/norme-rer/valutazioni-dincidenza/DelGR_1191_2007.pdf/@@download/file/DelGR_1191_2007.pdf
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/normativa/norme-rer/misure-conservazione/DGR79-2018_MGC/@@download/file/DGR79_2018.pdf
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/normativa/norme-rer/misure-conservazione/DGR79-2018_All.D/@@download/file/DGR79_2018-All.D-VINCA.pdf
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/normativa/norme-rer/misure-conservazione/DGR1147-2018_All.3/@@download/file/Allegato%203%20delibera%201147_2018.pdf
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2.4.3 Autorizzazione paesaggistica

In base al Codice dei beni culturali e del paesaggio, disciplinato dal Decreto Legislativo 22 gennaio
2004, n.42, per poter eseguire interventi su beni ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla
legge devono richiedere I'autorizzazione paesaggistica allamministrazione competente (Art. 146 e
149).

Dal 2010 alcuni interventi, definiti “di lieve entitd”, sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica
semplificata.

Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice»,
gli interventi di lieve entita, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte
Il del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici,
indicati nell'elenco di cui all’Allegato B del DPR 31/2017.

Gli interventi dell'ambito di intervento della “Scheda 33” possono essere annoverati tra gli “Interventi
di lieve entita soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui all’art.3 del DPR 31/2017
(Allegato B)” con riferimento a:

o B.39. interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi
d’acqua e dei laghi per adeguamento funzionale;

o B.40. interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque,
alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane e slavine.
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3 GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA D’AZIONE E IL PROGETTO DI
FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA

La traduzione in progetto delle linee del PdA richiede la definizione puntuale di criteri tecnici di
progetto, come descritto nei paragrafi precedenti, e la necessita di selezionare delle priorita di
intervento all'interno delle schede proposte tali da permettere di raggiungere il primo target di giugno
2024 ed acquisire un’esperienza sul campo per miglior definizione del progetto complessivo.
L’attuazione del PdA ¢ indirizzata dagli obiettivi recupero morfologico e ricostituzione del corridoio
ecologico fluviale, ma & condizionata da una serie di fattori, che permetteranno la realizzazione
delle complessive 56 schede, in particolare:

o ["aumento dei costi di intervento, dovuti alla lievitazione dei prezzi. Questo fattore ha
effetto oltre che sul complesso delle opere a risorse invariate, anche sullincertezza nella
valutazione preliminare dei costi di esproprio e di revoca/sospensione delle concessioni,
prefigurando una possibile riduzione del numero degli interventi e quindi la necessita di
selezione per gerarchia di importanza;

e le condizioni di sicurezza idraulica in situazioni di possibile rischio. E infatti chiaro che
I'approccio flessibile che si sta privilegiando non deve diminuire i livelli di sicurezza, in primo
luogo idraulica, degli interventi. L’attenzione di AlPo e del gruppo di progettazione in questo
senso é massima. Una prima individuazione di priorita delle schede del PdA ha quindi gia
condotto a mettere tra parentesi alcune situazioni che possano configurare possibili rischi
(ad esempio per prossimita alle strutture arginali) e, viceversa, a privilegiare quegli interventi
che consentano di migliorare le condizioni di sicurezza ('ampliamento delle aree di
divagazione di per sé € in molti casi una premessa favorevole a questo scopo) e anche ad
approfondire soluzioni progettuali cha abbiano anche un effetto non solo conservativo, ma
migliorativo in termini di sicurezza;

e la complessita delle soluzioni in aree dove concorrono piu fattori di criticita. Esse
sono, come abbiamo visto, di ordine naturalistico/ambientale (ad es. contenimento delle
specie alloctone) ma anche di acquisizione delle aree (incertezze catastali, concessioni in
essere, espropri) e procedurale (es. VINCA con procedure differenziate da regione a
regione). Si tratta di elementi che, per motivi diversi, richiedono fasi di approfondimento e/o
di negoziazione e comportano, tra le diverse schede compatibilita differenziate rispetto alle
milestones definite dal PNRR.

Su_guesta base, in particolare con attenzione alle tematiche sub b) e ¢) di cui sopra, € stata
effettuata una prima valutazione delle priorita, a partire dalla individuazione delle schede che sono
in grado di garantire tempi di attuazione compatibili con il raggiungimento del target di giugno 2024,
vale a dire la riduzione dell’artificialita dell’alveo fluviale per uno sviluppo di 13 km.

Il calcolo della riduzione di artificialita & stato effettuato secondo la proposta metodologica di
misurazione dei target inviata da AlPo al MASE e Autorita Distrettuale a maggio 2023.
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Le schede individuate in prioritd 1 sono la n. 6 e la 8 in Piemonte e le n. 27, 32 e 33 in area lombardo
emiliana. La scelta é stata condotta considerando:

o leffetto di riduzione dell'artificialita in termini di km, soprattutto con riferimento agli interventi
della linea M;

e una collocazione geografica diversificata tra parte alta e media del corso d’acqua,
considerando anche ['utilita tipologica per il prosieguo del lavoro di queste prime schede; in

guesto senso si €& cercato di scegliere situazioni che presentano una significativa
rappresentativita di diverse soluzioni tipologiche, sia di natura idraulica che naturalistica;

e assenza di rischio idraulico indotto.

Sulle schede individuate in priorita 1 sono state sviluppate soluzioni preliminari (concept) da
sottoporre al confronto con gli stakeholders, che risultano diverse tra loro, ma omogenee nella
filosofia progettuale.
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4 ALTERNATIVE PROGETTUALI

Le alternative progettuali sono state gia analizzate nel Programma di Azione.

Il Programma di Azione della misura M2C4.3 — Investimento 3.3 “Rinaturazione dell’Area del Po”
inserita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato in data 21 luglio 2022 ha funzione
di “Documento di Fattibilita delle Alternative Progettuali” (DOCFAP) di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera ggggg-quater) e previsto dal comma 5 dell’art. 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti), ai fini dell'inserimento delle opere nella programmazione di cui all'articolo 21, comma
3 del Codice nonché per I'espletamento delle procedure di partecipazione/dibattito pubblico (comma
2 del Decreto n. 96 del 02 agosto 2022 del Segretari generale dell’Autorita Distrettuale di bacino del
fiume Po).

I DOCFAP, che costituisce documento allegato al progetto di fattibilita tecnica ed economica,
insieme con la relativa determina di approvazione del DOCFAP ai fini della verifica della coerenza
del processo progettuale.

Gli indirizzi intrapresi con il PFTE traggono origine dalle valutazioni condotte nella precedente fase
progettuale/programmatoria.
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5 ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI

Il progetto PFTE e stato redatto con un grado di dettaglio avanzato e questo ha permesso di
condurre una computazione di dettaglio e non parametrica.

Per ogni scheda prioritaria sono stati impostati due computi metrici estimativi CME:
e computo metrico estimativo linea M;
e computo metrico estimativo linea R.

Per la redazione dei CME si é preso prioritariamente a riferimento il prezzario AlPo 2023 e, in caso
di indisponibilita di voci di elenco prezzi, si & preso a riferimento il prezzario Forestale della Regione
Lombardia 2023. Per casi specifici non disponibili nei predetti prezzari, di volta in volta si & valutata
la scelta pit opportuna tra:

¢ formulazione di apposito NP secondo norma,;

o adozione di un altro prezzario regionale di riferimento (Regione Piemonte, Lombardia,
Emilia-Romagna o Veneto).

Per la determinazione dei costi per la sicurezza é stato adottato il prezzario ANAS 2023.
Il CME é stato strutturato come segue:
Linea M

e cantierizzazione (Realizzazione piazzali di cantiere e Ripristino viabilita di cantiere e dei
piazzali di cantiere post operam);

e lavori;
Linea R:

e cantierizzazione (Realizzazione piazzali di cantiere e Ripristino viabilita di cantiere e dei
piazzali di cantiere post operam);

e lavori;
e cure colturali per 5 anni, compreso I'anno di impianto per i rimboschimenti.
I lavori della linea R sono stati cosi suddivisi, secondo gli schemi tipologici definiti dal progetto:
1A — Riforestazione arboreo-arbustiva densa
1B — Complessi macchia-radura
1C — Rinfoltimento di boschi esistenti

1D - Riforestazione in pioppeto esistente
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1E - Creazione di complesso macchia-radura in pioppeto esistente

1F - Siepi arboreo-arbustive

1G - Taglio ed esbosco di pioppeto

1H - Creazione di habitat per I'erpetofauna

2A — Modellazione delle aree ripariali eterogenee

2B — Creazione di strutture sulle rive - alberi grezzi, strutture arbustive
2C - Realizzazione di specchi d'acqua longitudinali

2D — Zone umide temporanee

3A — Contenimento vegetazione erbacea alloctona

3B — Contenimento vegetazione erbacea alloctona invasiva

3C - Contenimento vegetazione erbacea infestante sottocopertura
3D - Riporto e modellamento di terreno di scavo

3E — Riporto di cippato

3G — Vaglio del terreno

3H - Interramento del materiale di propagazione delle specie alloctone

Di seguito una comparazione tra il valore preliminare delle schede prioritarie nel Programma di
Azione e nel PFTE per quanto attiene lavori e sicurezza:

Confronto schede prioritarie - Linea M
PdA

lavori + Pl

COD Scheda Nome Area lavori + sicurezza

sicurezza

€ €

6 [km174-P Camino, Morano sul Po, Pontestura, 4.565.616,73 3.036.144,62
Coniolo (AL)

8 |km222-P Bassignana (AL) 263.871,78 2.701.566,81

27 |km 406 - L - Er+ | Roccabianca (PR), Motta Baluffi e 2.195.566,42 2.780.359,10
Torricella del Pizzo (CR)

32 |km433-L-ER |S0rbolo Mezzani (PR), Brescello (RE), 4.512.663,37 3.098.252,80
Viadana (MN)

33 |km436-L-ER |Viadana (MN), Brescello e Boretto (RE) 3.215.722,26 3.485.479,42

* solo sinistra idraulica 14.753.440,56 15.101.802,75
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Confronto schede

COD Scheda

prioritarie - Linea R

Nome Area

PdA
lavori +

sicurezza
€

PFTE

lavori + sicurezza

€

6 |km174-P Camino, Morano sul Po, Pontestura, 1.134.910,12 2.439.333,10
Coniolo (AL)

8 |km222-P Bassignana (AL) 1.349.466,69 5.007.403,30

27 |km 406 - L - ER* | Roccabianca (PR), Motta Baluffi e 3.204.950,70 3.477.378.18
Torricella del Pizzo (CR)

32 |km433-L-ER | >orbolo Mezzani (PR), Brescello (RE), 1.829.556,54 3.979.864.49
Viadana (MN)

33 |km 436 -L-ER |Viadana (MN), Brescello e Boretto (RE) 960.522,97 3.743.134,25

* solo sinistra idraulica 8.479.407,02 18.647.113,32

Di seguito si riporta la sintesi degli importi complessivi di Lavori, Sicurezza e cure colturali del PFTE
delle schede prioritarie:

Interventi prioritari - Linea M+R - lavori + sicurezza + cure colturali

PdA PFTE
N° | COD Scheda Nome Area lavori + sicurezza lavori + sicurezza
+ cure colturali + cure colturali
€ €

6 |km174-p Camino, Morano sul Po, Pontestura, 6.854.946,14 6.980.340,46
Coniolo (AL)

8 |km222-p Bassignana (AL) 2.808.467,53 10.514.754,58

27 |km 406 - L - ER* | Roccabianca (PR), Motta Baluffi e 7.360.975,76 10.193.122,51
Torricella del Pizzo (CR)

32 |km433-L-gr |Sorbolo Mezzani (PR), Brescello (RE), 7.584.681,29 9.578.372.36
Viadana (MN)

33 |km 436 -L-ER |Viadana (MN), Brescello e Boretto (RE) 4.946.877,43 6.678.681,64

* solo sinistra idraulica

29.555.948,15

43.945.271,55
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6 LE SCHEDE PRIORITARIE

6.1 Descrizione della soluzione progettuale — Scheda n. 06

Il tratto fluviale del Po, oggetto di questo intervento, rappresenta territorialmente I'elemento di
contatto tra la pianura vercellese a nord e le colline del Monferrato Casalese a sud, attraversando i
Comuni di Camino, Morano sul Po, Pontestura e Coniolo, all'interno della provincia di Alessandria.

Figura 5 Inquadramento a scala territoriale della scheda d’intervento 06

Con un’estensione di 761 ha, I'area di intervento 6 definita dal Programma di Azione si trova nei
Comuni di Camino, Morano sul Po e Pontestura, all’'interno di due siti Natura 2000: la ZPS Fiume
Po - tratto vercellese alessandrino (IT1180028) e la ZSC Ghiaia Grande (IT1180005)
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€ 3 Comuni

ZPS Fiume Po - tratte vercellese alessandrino
&% 72 zSC Ghiaia Grande

Figura 6: Inquadramento dell'area di intervento della scheda 06.

L’intervento prevede di ridurre l'artificialita dell'alveo attraverso la modifica di un’opera di difesa
spondale esistente posta in sinistra idraulica, progr. km 171. La lunghezza complessiva del tratto di
difesa su cui si prevede di intervenire € pari a circa 400 m e I'abbassamento della quota di sommita
€ dell'ordine di circa 2-3 m (da circa 125.5 — 126.5 m s..m.m (quote attuali del pennello). a 124.0 m
s..m.m.).

6.1.1 LineaM
Gli interventi previsti per la linea M sono i seguenti:
1. Adeguamento del pennello per una portata di sormonto pari a 750 m?/s.

2. Realizzazione di un canale principale, 2 nuove aree umide e un canale secondario di
raccordo tra le zone umide esistenti e il corso d’acqua principale.

6.1.1.1 Adeguamento del pennello

L’adeguamento del pennello & stato realizzato utilizzando una portata di sormonto di progetto pari
a 750 m®/s, determinando un abbassamento dello stesso fino ad una quota di 123.60 m s.l.m.m.
L’intervento previsto interessa circa 300 m di pennello, non interessando la parte di monte, dove,
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come visibile nella seguente sezione, le quote risultano gia attualmente piu basse rispetto alla
restante porzione dell'opera.
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Figura 7: Profilo longitudinale di progetto del pennello

Allo stato di fatto, il pennello idraulico presenta un coronamento posto a quota 125.50 — 126.50 m
s.l.m., con un andamento circa crescente in direzione monte — valle. Il nucleo risulta costituito da
blocchi di CLS, con un paramento lato alveo avente pendenza di circa 3:2. Lato campagna il
pennello presenta invece un andamento altimetricamente costante o addirittura crescente.
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Figura 8: Sezione del pennello.

La struttura di progetto del pennello idraulico sara caratterizzata da un coronamento di larghezza
pari ad 8 m, su cui e prevista la realizzazione di una pista di servizio caratterizzata da uno strato di
base in ghiaia mista naturale di cava (tout veneant) di 20 cm e da uno strato di finitura in materiale
granulare stabilizzato di 10 cm. Sara inoltre ripristinata, a fine lavori, la pista di cantiere utilizzata
per i lavori di modo che questa possa essere utilizzata per opere di manutenzione future. La sponda
lato alveo verra riprofilata secondo una pendenza 2:1, mentre lato lanca si prevede la realizzazione
di uno scivolo lungo 15 m e di dislivello pari a 30 cm, al termine del quale € prevista la creazione di
un invito per incanalare le acque verso 'imbocco del canale principale. Da qui € previsto il raccordo
con pendenza circa 1:6 con il terreno esistente. Per garantire la stabilita del’opera & previsto il
corazzamento del pennello tramite blocchi da cava di dimensione caratteristica minima di 1m e peso
compreso tra i 1000 ed i 2000 kg. | blocchi in CLS ricavati durante tali lavori & previsto vengano
interamente smaltiti, mentre per quanto concerne i volumi di terreno di scavo, si prevede un loro
riutilizzo per la creazione di un rilevato piu a valle nella lanca (si veda la Relazione Gestione Materie
per ulteriori dettagli).
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6.1.1.2 Canale principale

Il canale principale e stato progettato con la logica di garantire un’alimentazione piu frequente
dell'area umida presente a valle della lanca.

In Figura 27 é riportato il profilo di progetto del canale, caratterizzato da una pendenza inferiore
all'1%o.. Durante il tracciamento planimetrico di tale intervento si & cercato per quanto possibile di
tenere il tracciato del canale al di fuori delle zone habitat di pregio, in modo da ridurre al minimo gl
effetti del cantiere sulle aree tutelate.

Figura 9: Profilo longitudinale di progetto del canale principale

Il canale, a base trapezoidale, avra una larghezza di base di circa 8 m, con pendenza 3:2 delle
sponde. Sono previsti interventi di naturalizzazione delle tramite impianto di talee.
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Figura 10: Sezione tipologica del canale principale

Le aree umide saranno realizzate, come visibile anche dal profilo longitudinale riportato in Figura
27, di modo da garantire un ristagno di circa mezzo metro di acqua al loro interno. In tal modo,
risultera possibile la creazione di ulteriori zone ad elevata permanenza idraulica, permettendo cosi
la creazione di ulteriori habitat di pregio all'interno di Ghiaia Grande.
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Figura 11: Sezione tipologica dell’area umida

6.1.1.3 Canale secondario

Dalla prima area umida di nuova creazione & prevista la creazione di un canale secondario che
sbocchi in corrispondenza di un ramo della lanca esterna di Ghiaia Grande, di modo da garantire
un maggiore apporto di acqua anche in questa zona. Tale canale sara a sezione trapezoidale, con
larghezza di base di circa 5 m ed una pendenza 3:2 delle sponde (Figura 21). Anche in questo caso
le sponde saranno consolidate tramite I'impianto di talee e specie naturali.
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Figura 12: Profilo longitudinale di progetto del canale principale
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Figura 13: Sezione del canale principale
6.1.2 LineaR

Gli interventi di rinaturalizzazione si dividono in due macrocategorie e vengono di seguito riassunte:
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6.1.2.1 Miglioramento e ripristino dell’ecomosaico paesaggistico autoctono
tramite riforestazione diffusa naturalistica

Gli interventi concepiti all'interno di questo obiettivo hanno la finalita di accelerare e favorire la
naturale dinamica ecologica di costituzione di ecosistemi autoctoni di grande valore sia a livello
floristico che faunistico, promuovendo la tutela e I'espansione di habitat di interesse comunitario
presenti nell’area di intervento.

Inserendosi in modo diffuso in tutta 'area di intervento, gli interventi consistono principalmente in
opere di forestazione naturalistica definiti con dettaglio dall’analisi delle cenosi tipiche degli ambienti
ripariali, includendo specie arboreo-arbustive autoctone in proporzione variabile a seconda delle
specifiche condizioni edafiche e in funzione della posizione dell’area di forestazione rispetto all’alveo
fluviale.

Nelle zone ben drenate, prossime all’alveo, sono previsti interventi di ripristino di formazioni ripariali,
mentre nelle zone occasionalmente oggetto di inondazione verranno realizzati interventi
riconducibili a formazioni arboreo-arbustive meso-igrofile, di composizione variabile a seconda delle
specificita e caratteristiche delle aree di forestazione naturalistica.

Nell'area di Ghiaia Grande, in particolare, la promozione della continuita ecologica avverra grazie
alla creazione di una sinergia tra le azioni idrauliche e quelle naturalistiche, ove la definizione di un
nuovo corridoio idraulico giochera un ruolo chiave interagendo con le aree umide preesistenti e le
aree di forestazione agiranno come elemento di ricucitura del mosaico paesaggistico esistente e di
progetto. Il beneficio apportato dal sistema degli interventi naturali riguardera, allo stesso modo,
una diminuzione della frammentazione derivante dalle superficie attualmente destinate
all'arboricoltura, che verranno restituite alla natura per favorire la continuita ecologica del sistema
fluviale.

Nell'area fluviale in destra, all'interno del Comune di Coniolo, il progetto permettera di valorizzare il
paesaggio culturale preesistente e inerente all'identita industriale del territorio, attraverso
l'integrazione dei nuovi interventi di rinaturazione con gli elementi di archeologia industriale e con il
patrimonio forestale - prativo esistente.

6.1.2.2 Miglioramento ecologico-funzionale degli ecosistemi e contenimento specie
alloctone invasive

Questo obiettivo si focalizza sul miglioramento ecologico e funzionale degli ecosistemi nell'area di
Ghiaia Grande e delle aree circostanti. Attualmente, queste zone sono compromesse dalla
presenza diffusa di piante alloctone invasive, che causano un impoverimento della biodiversita. Per
affrontare questa problematica, verranno implementati interventi mirati al contenimento e
all'eradicazione delle specie alloctone invasive.

Le specie alloctone invasive identificate sono state soggette a una valutazione approfondita per
determinare le migliori strategie di contenimento. Il Piano di manutenzione prevedera interventi
mirati a contenere la diffusione di tali specie, focalizzandosi in particolare sulle aree aperte, dove le
invasive possono risultare piu competitive. L'introduzione di specie autoctone competitive, oltre a
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migliorare la biodiversita, contribuird a stabilizzare gli ecosistemi, prevenendo il rischio di
espansione delle specie invasive. La corretta gestione e manutenzione del verde saranno
fondamentali per il successo di queste azioni, e pertanto saranno previsti monitoraggi periodici per
valutare I'andamento degli interventi e apportare eventuali correzioni di rotta.
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6.2 Descrizione della soluzione progettuale — Scheda n. 08

Con un’estensione di circa 571 ha, I'area 8 definita dal Programma di Azione & localizzata lungo il
confine tra Piemonte e Lombardia e comprende una porzione di territorio che racchiude entrambe
le sponde fluviale del Po alla confluenza con il fiume Tanaro. Gli interventi previsti in quest’area
rientrano interamente nel Comune di Bassignana, provincia di Alessandria.

Piemonte; (& s o
{ . Lombardia

Figura 14 Inquadramento a scala territoriale della scheda d’intervento 08

L'area di intervento si trova all’interno di due siti Natura 2000: la ZSC Confluenza Po - Sesia — Tanaro
(IT1180027) e la ZPS Fiume Po Vercellese — Alessandrino (1T1180028), le quali comprendono al
loro interno una serie di habitat di pregio e interesse.
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Figura 15: Inquadramento dell'area di intervento della scheda 08.

6.2.1 Linea M

Gli interventi idraulici previsti per la scheda 8 sono essenzialmente di tre tipi e vengono di seguito
riassunti:

6.2.1.1 Abbassamento del pennello

L’intervento sul pennello si estende per circa 400m e consiste nell’abbassamento ad una quota
variabile compresa tra 78.80 e 77.10 m.s.I.m (si veda la Relazione Idraulica per maggiori dettagli)
tale da garantire una portata di sormonto di progetto pari a 670 m®s per la lanca a valle pennello e
1500 m®/s per quella a monte. Allo stato di fatto il pennello € costituito da blocchi in CLS con un
paramento lato alveo avente pendenza di 3:2 mentre sul lato campagna I'andamento altimetrico
appare costante o addirittura crescente, con la sola eccezione della zona in cui sono presenti
depressioni dove, al contrario, risulta leggermente calante.

La struttura di progetto del pennello idraulico sara caratterizzata da un coronamento di larghezza
pari ad 8m, sopra al quale verra posta una strada di servizio. La sponda lato alveo sara riprofilata
secondo una pendenza 2:1 mentre sul lato lanca € previsto uno scivolo di 15m con un dislivello di
40cm al termine del quale € prevista la creazione di un invito per incanalare le acque verso I'imbocco
del canale principale. Da qui € previsto un raccordo di pendenza 1:5 con il terreno esistente.
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Al fine di garantire la stabilita e la durabilita dell’'opera nel tempo, & previsto un corazzamento del
pennello con blocchi da cava con dimensione caratteristica minima di 1m e peso compreso tra 1000-
2000kg.

6.2.1.2 Realizzazione canale secondario

Lo scopo principale di questa opera & quello di garantire un’alimentazione piu frequente dell’area
umida a valle della lanca. Sara caratterizzato da una pendenza inferiore all’0.5%o e di una lunghezza
intorno ai 335m. Nella scelta del tracciato si € cercato, per quanto possibile, di tenerlo al di fuori delle
zone habitat di pregio cosi da ridurre al minimo l'effetto del cantiere sulle aree tutelate. Il canale avra
una larghezza di circa 25 metri, di base trapezoidale, con le sponde di pendenza 3:2. In particolare,
le sponde saranno naturalizzate tramite I'impianto di talee cosi da stabilizzarle nel tempo e ridurre
gli effetti dell’erosione.

6.2.1.3 Realizzazione difesa di sponda

E prevista la realizzazione di una difesa di sponda erodibile della lunghezza di circa 380m costituita
da una quota parte del terreno proveniente dagli scavi previsti per gli altri invertenti. Avra un
coronamento di circa 4m con le scarpate a pendenza 2:1, naturalizzate tramite un intervento di
naturalizzazione diffusa con astoni di salice. Al termine della sua realizzazione, verra infine posta in
sommita una pista di servizio con larghezza di circa 3m

6.2.2 LineaR

Gli interventi di rinaturalizzazione si dividono in due macrocategorie e vengono di seguito riassunte:

6.2.2.1 Miglioramento e ripristino dell’ecomosaico paesaggistico autoctono tramite
riforestazione diffusa naturalistica

Gli interventi per il miglioramento del’ecomosaico paesaggistico interessano principalmente aree
attualmente occupate da pioppeti. Agli interventi di riforestazione di tipo denso inizialmente previsti
dal PdA, si € optato per una riforestazione piu rada all’interno della particella sita ad est nei pressi
della confluenza con il Tanaro creando un alternarsi di macchia - radura. La scelta é dettata dalle
caratteristiche del suolo, tendenzialmente ghiaioso, dalla necessita di garantire bassi coefficienti di
scabrezza in prossimita dell’alveo fluviale, oltre che dalla volonta di ricostituire un ecomosaico
diversificato.

Nell'area di riattivazione della lanca, per le medesime motivazioni, si € optato per una riforestazione
naturalistica rada che alterni zone prative ad arbusteti.

Data I'importante presenza di pioppeti in tutta I'area di intervento, esterna alle aree di riapertura
della lanca, si € ritenuto necessario valutare le soluzioni migliori per la loro integrazione nel progetto
paesaggistico. Al fine di aumentare il valore ecologico delle aree perifluviali, si & deciso di integrare
i pioppeti produttivi in modo innovativo, garantendo alle nuove piante messe a dimora un microclima
idoneo per il loro sviluppo e attecchimento, e, nel tempo, la transizione verso formazioni arboreo-
arbustive piu autoctone e biodiverse.

La creazione di siepi arboreo-arbustive e la realizzazione di tagli ed esboschi mirati completeranno

Y

gli interventi per migliorare il valore ecologico delle aree perifluviali. L'obiettivo & creare un
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ecomosaico diversificato e funzionale, contribuendo alla conservazione della biodiversita e alla
creazione di corridoi ecologici.

6.2.2.2 Miglioramento ecologico-funzionale degli ecosistemi e contenimento specie
alloctone invasive

Buona parte delle aree a sud, inserito all'interno del perimetro di progetto, & caratterizzata dalla
diffusa presenza di piante alloctone invasive, le quali causano un impoverimento a livello ecologico
e di biodiversita degli ecosistemi, dominando in particolare lo strato erbaceo e quello arbustivo.
Attraverso gli interventi di contenimento alloctone e riforestazione, si intende avviare un
miglioramento a livello ecologico e funzionale degli ecosistemi.

Gli interventi di controllo delle specie alloctone invasive sono volti al contenimento e all’eradicazione
di alcune specie alloctone, da sporadiche a infestanti, presenti nelle specifiche aree oggetto di
intervento. Al fine di promuovere una lotta efficace € necessario integrare gli interventi di messa a
dimora di specie autoctone competitive, con adeguate misure di contenimento e manutenzioni da
effettuare regolarmente durante i primi anni di progetto, con particolare attenzione alle aree aperte
nelle quali le specie alloctone risultano essere piu competitive grazie allassenza di copertura
arborea e ombreggiamento.

Nello specifico, le specie alloctone invasive identificate dal PdA e tramite sopralluogo maggiormente
diffuse e sulle quali si focalizzano le azioni di contenimento ed eradicazione sono le seguenti:

¢ Amorpha fruticosa (ampiamente diffusa)
e Sicyos angulatus (diffusa)

e Acer negundo (sporadica)

¢ Reynoutria spp (sporadica)

La strategia di contenimento ed eradicazione di vegetazione alloctona invasiva si fonda sull’analisi
delle indicazioni regionali e dei casi di successo ai fini di elaborare delle azioni di controllo efficaci a
seconda delle caratteristiche del sito di intervento (presenza di vegetazione legnosa o erbacea,
densita dei popolamenti). Altresi fondamentale per una lotta efficace alla diffusione delle specie
alloctone & I'elaborazione e la successiva ottemperanza di un Piano di manutenzione che tenga
adeguatamente in conto la vigoria e le caratteristiche biologiche delle specie oggetto di
contenimento, prevedendo al contempo misure periodiche di monitoraggio e verifica.



PNRR - M2C4 Investimento 3.3 - RINATURAZIONE DELL’AREA DEL PO
Progetto di fattibilita tecnica ed economica

SCHEDE PRIORITARIE TARGET GIUGNO 2024

Titolo elaborato: Relazione Generale di inquadramento

Codice elaborato: PF.0.3.0.GEN.GE.R.G.0.0.1.A pag.55/78

6.3 Descrizione della soluzione progettuale — Scheda n. 27

L’area d’intervento relativa al progetto “M2C413.3 — Rinaturazione dell’area del PO — Scheda
d’intervento n. 27 - INTERVENTO km 406 — L - ER — Roccabianca (PR), Motta Baluffi e
Torricella Del Pizzo (CR), si estende su un territorio di circa 1222,30 ha tra la Regione Emilia-
Romagna a sud e la Regione Lombardia a nord.

Lombardia’ |

o Emilia—Romggna

Figura 16: Inquadramento a scala territoriale della scheda d’intervento 27

L’area si trova all’interno di 4 comuni: Roccabianca (PR) e Sissa Trecasali (PR) in Emilia-Romagna
e Torricella del Pizzo (CR) e Motta Baluffi (CR) in Lombardia.

y ~7

fl Scandolara Ravara
.

|
Motta Baluffi »U}

Roccabianca . .
Torricella del Pizzo

Sissa Trecasali

Figura 17: Inquadramento a scala locale della scheda d’intervento 27
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All'interno della scheda 27, sono previsti una serie di interventi idraulici e naturalistici atti alla
valorizzazione dell'area e ad un complessivo miglioramento ecologico dell'asse fluviale che in questo
tratto si estende dal km 404 ca. sino al km 409. Gli interventi sono stati progettati con la finalita di
incrementare la funzionalita ecologica dell’area, attraverso la riqualificazione del ramo secondario,
I'ampliamento delle aree forestali presenti mantenendo comunque un’alternanza tra ambienti aperti
e aree boscate, in modo da garantire una maggiore variabilita ecologica e il contrasto alla diffusione
delle specie vegetali esotiche. In tale ottica si € ritenuto di approfondire e adeguare maggiormente

gli interventi previsti dal PdA alle peculiarita del sito.

A ‘ | ‘ 7, -;

Figura 18: Localizazzione degli interventi della Linea M e de//a L/nea R all’ /nterno de//a scheda d'intervento 27

6.3.1 Linea M

Gli interventi previsti per la linea M, e pensati con I'obiettivo di ridurre I'artificialita dell’alveo, sono i

seguenti:

o Adeguamento del pennello ad una quota di 24 m simm.

e Realizzazione di un canale di collegamento tra la lanca principale e la lanca secondaria, di

modo che quest’ultima sia alimentata con maggior frequenza.

e Realizzazione di una scogliera nella zona retrostante il pennello idraulico per la realizzazione
di una zona di calma anche dopo all'abbassamento del pennello.

o Realizzazione di un adeguamento dell’argine golenale presente in destra idraulica della

lanca secondaria.

Legenda

Interventi PNRR

) weascneta 27

Aeea terverto Unea R
U —
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6.3.2 Adeguamento del pennello

L’adeguamento del pennello interessa circa 280 m di lunghezza, determinando un abbassamento
medio di circa 3,5 m (da una quota di circa 27.5 m s.l.m.m. ad una quota di 24 m s.|.m.m.).
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Figura 19: Sezione del pennello. In giallo & riportato il profilo dello stato di fatto, mentre in rosso lo stato di progetto.
Estratto della tavola PF.0.2.7.PRG.GE.S.Z.0.0.1.A.
La struttura di progetto del pennello idraulico sara caratterizzata da un coronamento di larghezza
pari ad 8 m, su cui e prevista la realizzazione di una pista di servizio caratterizzata da uno strato in
ghiaia mista naturale di cava (tout veneant) di spessore pari a 20 cm e da uno strato di materiale
granulare stabilizzato di spessore pari a 10 cm. Sara inoltre ripristinata, a fine lavori, la pista di

cantiere utilizzata per le attivita di cantiere, di modo che questa possa essere utilizzata per opere di
manutenzione future.

La sponda lato fiume verra riprofilata secondo una pendenza 2:1, con rimodellamento e protezione
del piede tramite la posa di tappeti zavorrati e di gabbioni in rete metallica riempiti da ciottoli o
pietrame. Lato lanca si prevede invece la realizzazione di uno scivolo di pendenza 10:1.

Per garantire la stabilita dell’opera & previsto il corazzamento del pennello tramite blocchi da cava
di peso compreso tra i 1000 e 2000 kg.

Per quanto concerne i volumi di terreno di scavo, si prevede il loro riutilizzo per la creazione della
scogliera, delladeguamento dell’argine golenale e di un rilevato piu a valle nella lanca (si veda la
Relazione Gestione Materie per ulteriori dettagli).

6.3.2.1 Canale

Il canale & stato progettato con la logica di permettere il deflusso dell’acqua dalla zona retrostante |l
pennello verso la lanca secondaria. Sfruttando la morfologia del terreno esistente, e con la logica di
minimizzare i movimenti terra, la quota di imbocco del canale é stata fissata a 27.35 m s..m.m., di

modo che tra I'imbocco e lo sbocco del canale nella lanca secondaria ci sia un dislivello pari a 10
cm circa.

Il canale, a base trapezoidale, avra una larghezza di base di circa 15 m, con pendenza 3:2 delle
sponde (Figura 20). Sono previsti interventi di naturalizzazione delle tramite impianto di talee.
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Figura 20: Sezione tipologica del canale. Estratto della tavola PF.0.2.7.TIP.GE.S.Z.0.0.1.A.

6.3.2.2 Scogliera
Nella zona retrostante il pennello € prevista la realizzazione di una scogliera per la creazione di una
zona di calma.

Il nucleo di tale opera & previsto sia costituito da una quota parte del terreno proveniente dagli scavi
previsti dagli altri interventi. | paramenti della scogliera, profilati secondo una pendenza 3:2, ed il
piede di sponda saranno corazzati tramite la posa di massi sciolti (Figura 22). Sul coronamento della
scogliera, di larghezza pari a 4 m, & invece prevista la realizzazione di una pista di servizio con uno
strato di base di spessore 20 cm in ghiaia mista naturale di cava (tout veneant) ed uno strato di
finitura di spessore 10 cm di materiale granulare stabilizzato.

Figura 21: Sezione tipologica della scogliera. Estratto della tavola PF.0.0.8.TIP.GE.S.Z.0.0.1.A.
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Figura 22: Sezione tipo dell'intervento di realizzazione della scogliera. Fonte: Quaderno delle Opere Tipo — AdBPo.
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6.3.2.3 Adeguamento arginature golenali esistenti
Nellarea situata in destra idraulica rispetto alla lanca secondaria, & previsto 'adeguamento
dell’arginatura golenale presente, tramite la realizzazione di due banche e la riprofilazione delle
scarpate esistenti, lato fiume e lato golena, per uno sviluppo longitudinale complessivo di circa 1.500
m.

Per I'esecuzione di tale opera, il cui tracciato planimetrico & riportato in Figura 23, & previsto |l
riutilizzo di una quota parte pari a circa 13.500 m? del volume di scavo derivante dalla realizzazione
degli altri interventi.

Figura 23: Tracciato dell'intervento di adeguamento dell'argine golenale presente in destra idraulica della lanca
secondaria.

6.3.3 LineaR

Il miglioramento e ripristino dellecomosaico paesaggistico autoctono comprendente diverse
tipologie di azione di riforestazione diffusa naturalistica. In linea generale si € prevista la ricreazione
di una fascia boscata nelle aree prospicenti il fiume Po, la “Lanca del Pennello” e la “Lanca di
Gerole” realizzata sia mediante un rinfoltimento di boschi esistenti sia mediante la piantagione di
nuovi boschi aventi con un corredo floristico riconducibile agli habitat di interesse comunitario 92A0.
Tale intervento potra favorire, nel medio lungo periodo, la creazione di habitat a saliceto
potenzialmente utilizzabili come garzaie (Specie target Nycticorax nycticorax), 'ombreggiamento
degli ambienti lotici propri del fiume Po creando situazioni favorevoli a rifugi per le specie ittiche
(Acipenser naccarii) e al contempo riducendo la pressione esercitata dalle attivitd agricole
(pioppeti), ancora presenti in prossimita di alcuni tratti della lanca di Gerole, e favorendo I'avifauna
che colonizza le sponde (Specie target Alcedo atthis). Le aree prative permanenti, non soggette
quindi alla periodicita delle aree coltivate, rappresentano un ambiente in forte rarefazione che
determina la perdita di siti riproduttivi di molte specie faunistiche che nidificano al suolo (Specie
target Circus pygargus), mentre le aree boschive, caratterizzate dalla presenza di specie baccifere,
rappresentano una fonte di alimentazione per numerose specie faunistiche. Nelle aree tra il Fiume
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Po e la “Lanca del Pennello” si prevede la formazione di un sistema a macchia-radura, ossia un
ecosistema in cui si alternano aree prative a piccole macchie di vegetazione arbustivo-arborea. |
corridoi ecologici sono rafforzati e integrati da strutture a siepe, che attraversano.

In corrispondenza dei rami secondari (lanche) si &€ provveduto ad un intervento di rinfoltimento della
componente forestale per aumentare il grado di copertura per favorire le specie che frequentano
aree umide prossime ad ambienti nemorali (Specie target Cettia cetti). In queste aree forestali,
attigue alla lanca, &, inoltre, prevista la creazione di zone umide temporanee per favorire la
riproduzione di anfibi (Specie target Rana latastei), mediante la formazione di depressioni di circa
1,5m di profondita, in cui si potranno mantenere con maggiore durata degli specchi d’acqua dopo

ogni evento di esondazione dal ramo principale del Po.

Per il miglioramento ecologico-funzionale degli ecosistemi e contenimento specie alloctone invasive
sono previste diverse tipologie di azioni per il controllo delle specie invasive in ambito aperto e
boschivo. Gli interventi di controllo delle specie sono sempre seguiti da interventi di riforestazione
e ripristino attraverso specie autoctone che, allo stesso tempo, favoriranno la durata nel tempo
dell'efficacia degli interventi di contenimento. Tutti gli interventi di contenimento rispettano le
prescrizioni normative comunitarie, nazionali e regionali relative al contenimento delle specie
alloctone.
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6.4 Descrizione della soluzione progettuale — Scheda n. 32

L’area d’intervento relativa al progetto “M2C413.3 — Rinaturazione dell'area del Po — Scheda
d’intervento n. 32 - Intervento km 433 - L - ER — Sorbolo Mezzani (PR), Brescello (RE), Viadana
(MN) si estende su un territorio di circa 407 a cavallo tra la Regione Emilia Romagnha a sud e la
Regione Lombardia a nord.

Lombardia

Piemonte.

O

Intervento 32 - Km 433 < L- ER

Emilia
Romagna

Figura 24: Inquadramento a scala territoriale della scheda d’intervento 32

L’area € in prossimita principalmente del Comune di Sorbolo Mezzani, posto a sud della stessa ad
una distanza in linea d’aria di circa 5 km (tra il centro di Mezzani ed il centro dell’area della scheda).

Figura 25: Inquadramento a scala locale della scheda d’intervento 32



PNRR - M2C4 Investimento 3.3 - RINATURAZIONE DELL’AREA DEL PO
Progetto di fattibilita tecnica ed economica

SCHEDE PRIORITARIE TARGET GIUGNO 2024

Titolo elaborato: Relazione Generale di inquadramento
Codice elaborato: PF.0.3.0.GEN.GE.R.G.0.0.1.A pag. 62 /78
6.4.1 LineaM

Gli interventi progettati di natura consistono in:
- l'abbassamento del pennello esistente fino ad una quota di 21.20 m s.I.m.m.

- la realizzazione di un canale di lunghezza complessiva pari a 1294 metri, che permetta alle
acque fluviali, una volta raggiunta la quota di sormonto, di proseguire all’interno della lanca fino

ad alimentare le aree umide di progetto.

6.4.1.1 Adeguamento del pennello

L’adeguamento del pennello & stato realizzato utilizzando una portata di sormonto di progetto pari
a 1500 m¥/s, determinando un abbassamento dello stesso fino ad una quota di 21.20 m s..m.m.
L’intervento previsto interessa circa 300 m di pennello.
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Figura 26: Profilo longitudinale di progetto del pennello (Rapporto di scala V/H=200/1000.

La struttura di progetto del pennello idraulico sara caratterizzata da un coronamento di larghezza
variabile da 10 m (corrispondente alla larghezza presunta del pennello esistente) a circa 35 m (sul
tratto che verra abbassato), su cui e prevista la realizzazione di una pista di servizio caratterizzata
da uno strato in ghiaia mista naturale di cava (tout veneant) di 20 cm e da uno strato in misto
stabilizzato di 10 cm. Sara inoltre ripristinata, a fine lavori, la pista di cantiere utilizzata per i lavori
di modo che guesta possa essere utilizzata per opere di manutenzione future. La sponda lato alveo
verra riprofilata secondo una pendenza 2:1, mentre lato lanca si prevede il raccordo con la
protezione spondale del pennello esistente, al quale si aggiungera un ulteriore scavo, lato lanca,
per accompagnare le acque verso l'interno della stessa.

Per garantire la stabilita dell’'opera & previsto il corazzamento del tratto di pennello oggetto dei lavori
tramite massi da cava di pezzatura minima 50-300kg. Come protezione al piede verranno posati
dei tappeti zavorrati filtranti costituiti da un telo di geotessuto a trama, ordito e zavorrato con blocchi
di calcestruzzo ancorati al geotessuto stesso con chiodi in fibra sintetica. Su di esso verra posata
una Burga in rete metallica a doppia torsione riempita con grossi ciottoli o pietrame di cava. Pietrame
da cave delle Prealpi in blocchi del peso compreso tra 300 e 1000kg, compatto, non gelivo e
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fortemente resistente all’abrasione verra posato come elemento di raccordo con il superiore
rivestimento in pietrame di medesime caratteristiche, ma di peso inferiore.

Verranno per quanto possibile recuperati i volumi di massi di corazzamento del pennello esistente
per il loro successivo riutilizzo in loco mentre il terreno di scavo verra riutilizzato nellambito del
cantiere.

6.4.1.2 Canale dellalanca

Il canale che verra creato nella lanca € stato progettato con la logica di garantire un’alimentazione
delle aree umide che si prevedono di realizzare all'interno della lanca stessa come varici laterali a
morfologia variabile.

Il profilo di progetto del canale & caratterizzato da una pendenza inferiore all'1%o e presenta una
base trapezoidale con larghezza di base di circa 8 m e pendenza delle sponde H:V 2:1. Il
tracciamento planimetrico ha salvaguardato I'impronta del canale esistente ancorché posto a quote
non adeguate agli scopi progettuali.
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Figura 27: Profilo longitudinale di progetto del canale principale. Rapporto scala VV/H 200/2000. 200/2000.
Estratto della tavola PF.0.3.2.PRG.GE.P.F.0.0.2.A

6.4.2 LineaR

Gli interventi sono stati progettati con la finalita di incrementare la funzionalita ecologica dell’area,
attraverso la riqualificazione del ramo secondario, I'ampliamento delle aree forestali presenti
mantenendo comunque un’alternanza tra ambienti aperti e aree boscate, in modo da garantire una
maggiore variabilita ecologica e il contrasto alla diffusione delle specie vegetali esotiche. In tale
ottica si e ritenuto specializzare maggiormente gli interventi previsti dal PdA aumentando
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significativamente le superfici di intervento, che passano da 10ha a 100ha con un incremento di 90
ha.

In linea generale si € prevista la ricreazione di una fascia boscata nelle aree prospicenti il fiume Po
realizzata sia mediante un rinfoltimento di boschi esistenti sia mediante la piantagione di nuovi
boschi aventi un con corredo floristico riconducibile agli habitat di interesse comunitario 92A0. Tale
intervento potra favorire, nel medio lungo periodo, la creazione di habitat a saliceto potenzialmente
utilizzabili come garzaie (Specie target Nycticorax nycticorax), 'ombreggiamento degli ambienti
lotici propri del fiume Po creando situazioni favorevoli a rifugi per le specie ittiche (Acipenser
naccarii) e al contempo riducendo la pressione esercitata dalle attivita agricole (pioppeti), ancora
presenti in prossimita di alcuni tratti spondali, favorendo I'avifauna coloniale di ripa (Specie target
Alcedo atthis). Nelle aree tra il Fiume Po e la Lanca si € ricreato un sistema di macchia radura,
0ssia un ecosistema in cui si alternano aree prative, a piccole macchie di boschi. Le aree prative
permanenti, non soggette quindi alla periodicita delle aree coltivate, rappresentano un ambiente in
forte rarefazione che determina la perdita di siti riproduttivi di molte specie faunistiche che nidificano
al suolo (Specie target Circus pygargus), mentre le aree boschive, caratterizzate dalla presenza di
specie baccifere, rappresentano una fonte di alimentazione per numerose specie faunistiche e
essere utilizzate come posatoi (Specie target Milvus migrans). In corrispondenza dei rami secondari
(lanche) si & provveduto ad un intervento di rinfoltimento della componente forestale per aumentare
il grado di copertura per favorire le specie che frequentano aree umide prossime ad ambienti
nemorali (Specie target Cettia cetti), con lo stesso obiettivo si propone di intervenire riprofilando
alcuni tratti spondali per ricreare ambienti umidi maggiormente diversificati che possano
rappresentare ambienti idonei anche per la fauna ittica (Specie target Alosa fallax |,
Protochondrostoma genei). Nella piana golenale € inoltre prevista la creazione di zone umide
temporanee per favorire la riproduzione di anfibi (Specie target Triturus carnifex), mediante la
formazione di depressioni di circa 1.5m di profondita.

Contestualmente agli interventi di riforestazione e di riqualificazione delle lanche si prevede di
attuare un significativo intervento di contrasto alle specie alloctone invasive mediante un approccio
progettuale flessibile, che sulla base di una gamma di interventi tipologici diversificati agisce su una
superficie complessiva di circa 210ha. In particolare, per le aree su cui si prevede di intervenire con
il “macchia-radura”, aree oggi colonizzate da fitocenosi nitrofile, si prevede l'interramento profondo
degli orizzonti superficiali di suolo in modo da “seppellire” semi e residui vegetali inibendone la
germinazione. In corrispondenza delle lanche € invece previsto il contenimento mediante taglio della
vegetazione arborea (es. Acer negundo).
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6.5 Descrizione della soluzione progettuale — Intervento n. 33

L’area d’intervento relativa al progetto “M2C413.3 — Rinaturazione dell'area del Po — Scheda
d’intervento n. 33 - Intervento km 436 - L - ER - Viadana (MN) e Brescello, Boretto (RE) si
estende su un territorio di circa 265 ha tra i comuni di Viadana (MN), Brescello e Boretto (RE) tra le
progressive km 435 e km 438, poste in sinistra idraulica del fiume Po tra la Regione Emilia-Romagna
a sud e la Regione Lombardia a nord.
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Figura 28: Inquadramento a scala territoriale della scheda d’intervento 33

L’area € in prossimita del Comune di Viadana, posto a nord della stessa ad una distanza in linea
d’aria di circa 1,5 km (tra il centro di Viadana ed il centro dell’area della scheda). L’area perimetrata
della scheda 33 ha come limite meridionale la sponda idrografica destra del Po, mentre il confine a
nord corre lungo una vecchia lanca ormai non piu attiva.
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Figura 29: Inquadramento a scala locale della scheda d’intervento 33
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All'interno della scheda 33, sono previsti una serie di interventi idraulici e naturalistici atti alla
valorizzazione dell'area e ad un complessivo miglioramento ecologico dell'asse fluviale che in
guesto tratto si estende dal km 435 sino al km 438. Gli interventi sono stati progettati con la finalita
di aumentare la frequenza di allagamento e mirano alla costituzione di una rete ecologica in grado
di migliorare la connettivitd ecologica nell'ambito degli habitat rilevabili in ambito territoriale, ad
aumentare la eterogeneita che in genere é stata assai semplificata, a migliorare le funzioni ed i
servizi ecosistemici di un dato territorio.

6.5.1 Linea M
Gli interventi progettati di natura consistono in:

- abbassamento del pennello esistente fino ad una quota di 20.80 m s.l.m.m.

- la realizzazione di un canale di lunghezza complessiva pari a circa 1300 metri, che permetta

alle acque fluviali, una volta raggiunta la quota di sormonto, di proseguire all'interno della lanca.

6.5.1.1 Adeguamento del pennello

L’adeguamento del pennello & stato realizzato utilizzando una portata di sormonto di progetto pari a
1500 m?/s, determinando un abbassamento dello stesso fino ad una quota di 20.80 m s.l.m.m.
L’intervento previsto interessa circa 340 m di pennello (Figura 26Figura 26).
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Figura 30: Profilo longitudinale di progetto del pennello (Rapporto di scala V/H=200/1000.
Estratto della tavola PF.0.3.3.PRG.GE.P.F.0.0.1.A

La struttura di progetto del pennello idraulico sara caratterizzata da un coronamento di larghezza
variabile da 10 m, su cui é prevista la realizzazione di una pista di servizio caratterizzata da uno
strato in ghiaia mista naturale di cava (tout veneant) di 20 cm e da uno strato in misto stabilizzato di
10 cm. La sponda lato alveo verra riprofilata secondo una pendenza 2:1, mentre lato lanca si prevede
il raccordo con la protezione spondale del pennello esistente, al quale si aggiungera un ulteriore
scavo, lato lanca, per accompagnare le acque verso l'interno della stessa.
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Figura 31: Sezione del pennello. In marrone é riportato il profilo dello stato di fatto, mentre in rosso lo stato di progetto.
Estratto della tavola PF.0.3.3.PRG.GE.S.Z.0.0.2.A.

Per garantire la stabilita dell’'opera & previsto il corazzamento del tratto di pennello oggetto dei lavori
tramite massi da cava di pezzatura minima 50-300kg. Come protezione al piede verranno posati
dei tappeti zavorrati filtranti costituiti da un telo di geotessuto a trama, ordito e zavorrato con blocchi
di calcestruzzo ancorati al geotessuto stesso con chiodi in fibra sintetica. Su di esso verra posata
una Burga in rete metallica a doppia torsione riempita con grossi ciottoli o pietrame di cava. Pietrame
da cave delle Prealpi in blocchi del peso compreso tra 300 e 1000kg, compatto, non gelivo e
fortemente resistente all’abrasione verra posato come elemento di raccordo con il superiore
rivestimento in pietrame di medesime caratteristiche, ma di peso inferiore, compreso tra 50 e 300kg.

Verranno per quanto possibile recuperati i volumi di massi di corazzamento del pennello esistente
per il loro successivo riutilizzo in loco mentre il terreno di scavo verra riutilizzato nel’ambito del
cantiere.

6.5.1.2 Canale della lanca

Il canale che verra creato nella lanca & stato progettato con la logica di garantire un’alimentazione
piu frequente dell’area umida presente nella lanca.

In Figura 27 é riportato il profilo di progetto del canale, caratterizzato da una pendenza inferiore
all'1%o. Durante il tracciamento planimetrico di tale intervento si &€ cercato, per quanto possibile, di
tenere il tracciato del canale al di fuori delle zone habitat di pregio, in modo da ridurre al minimo gl
effetti del cantiere sulle aree tutelate.
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Figura 32: Profilo longitudinale di progetto del canale principale. Rapporto scala V/H 200/2000. 200/2000.
Estratto della tavola PF.0.3.3.PRG.GE.P.F.0.0.2.A

Il canale, a base trapezoidale, avra una larghezza di base di circa 8 m, con pendenza H:V 2:1 delle
sponde. Sono previsti interventi di rinaturalizzazione tramite creazione di fasce ripariali vegetate; si
tratta di misure per la strutturazione delle rive e per la inizializzazione di vegetazione arbustiva che
consenta il miglioramento della funzionalita e del valore ecologico della lanca aumentando la
biodiversita e la connettivita dei biotopi con creazione di habitat diversificati, di aree cuscinetto e la
promozione di ambienti idonei per le specie target.

6.5.1 LineaR

Dal punto di vista ecosistemico gli interventi dovrebbero determinare la formazione di una rete di
zone vegetate atte a rendere:

e bio-permeabile o percolabile I'areale, nei confronti degli spostamenti della fauna selvatica e
dei flussi di energia;

e capaci di permettere la formazione di habitat diversificati in modo da aumentare la biodiversita
e I'eterogeneita;

e atte a creare la connettivita tra diversi spazi del sistema di ecosistemi;
e capaci di creare zone source e sink per la fauna.

Riguardo agli aspetti vegetazionali I'introduzione di specie vegetali autoctone, tipiche del paesaggio
agrario ed in linea con la vegetazione reale e potenziale esprimibile dal territorio, a margine degli
ecosistemi agricoli intensivi, di fatto, consente di migliorare e potenziare la diversita floristica
territoriale e, al contempo, di valorizzare gli aspetti paesaggistici caratterizzanti e la biodiversita.

La zona € caratterizzata dalla presenza di processi spontanei di colonizzazione degli incolti e delle
aree boscate da parte di specie alloctone.

Gli interventi previsti, quindi, hanno priorita elevata e si pongono I'obiettivo di incrementare la
funzionalitd ecologica attraverso il contrasto alla diffusione delle specie vegetazionali alloctone,
favorendo I'affermazione di specie autoctone e habitat tipici delle fasce riparie fluviali.
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In tale ottica si é ritenuto specializzare maggiormente gli interventi previsti dal PdA senza tuttavia
modificare sostanzialmente le superfici di intervento.

In linea generale si € prevista la ricreazione di superfici boscate nelle aree prospicenti il fiume Po
realizzate sia mediante un rinfoltimento di boschi esistenti sia mediante la piantagione di nuovi
boschi aventi un con corredo floristico riconducibile agli habitat di interesse comunitario 92EO.

Tale intervento potra favorire, nel medio lungo periodo, la creazione di habitat a saliceto
potenzialmente utilizzabili come garzaie (Specie target Nycticorax nycticorax), 'ombreggiamento
degli ambienti lotici propri del fiume Po creando situazioni favorevoli a rifugi per le specie ittiche
(Acipenser naccarii) e al contempo riducendo la pressione esercitata dalle attivita agricole
(pioppeti), favorendo 'avifauna coloniale di ripa (Specie target Alcedo atthis).

Nelle aree tra il Fiume Po e la Lanca intermedia si e ricreato un sistema misto con rinfoltimento di
boschi esistenti e a macchia radura, ossia un ecosistema in cui si alternano boschi e aree prative.
Le aree prative permanenti rappresentano un ambiente in forte rarefazione che determina la perdita
di siti riprodulttivi di molte specie faunistiche che nidificano al suolo (Specie target Circus pygargus),
mentre le aree boschive, caratterizzate dalla presenza di specie baccifere, rappresentano una fonte
di alimentazione per numerose specie faunistiche.

In corrispondenza delle lanche si & provveduto ad un intervento di rinfoltimento della componente
forestale per aumentare il grado di copertura per favorire le specie che frequentano aree umide
prossime ad ambienti nemorali (Specie target Cettia cetti),

Contestualmente agli interventi di riforestazione e di riqualificazione delle lanche si prevede di
attuare un significativo intervento di contrasto alle specie alloctone invasive mediante un approccio
progettuale flessibile, che sulla base di una gamma di interventi tipologici diversificati agisca gran
parte delle superfici.

Nelle aree oggi colonizzate da fitocenosi nitrofile, si prevede I'interramento profondo degli orizzonti
superficiali di suolo, ove possibile, in modo da “seppellire” semi e residui vegetali inibendone la
germinazione.

Sono previsti infine altri due interventi:
¢ rinfittimento di superfici gia oggetto di riforestazione (Area del comune di Viadana)

¢ trasformazione graduale delle superfici ad arboricoltura da legno (pioppeti) in soprasuoli a
copertura arborea ed arbustiva;

I'eliminazione delle interruzioni del corridoio ecologico della lanca a nord tramite sostituzione delle
superfici a pioppeto con vegetazione naturaliforme afferente all’Habitat 91EO.
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7 INDAGINI ARCHEOLOGICHE

Per la Verifica preventiva dell'interesse archeologico (vedi paragrafo 2.4), di cui all'articolo 41,
comma 4, del codice Dlgs 36/2023, si prevede, per gli interventi della sola Linea M, ove sono previsti
locali scavi superiori a 50 cm di profondita, lungo la sponda in destra idrografica del fiume Po,
considerato che:

e e aree si trovano prevalentemente in fascia A di mobilita e sedimentazione recente del
fiume Po;

¢ e aree suddette si colloca lungo la sponda fluviale per sua natura sottoposta ad
esondazioni-anche e recenti in un ambito territoriale ricadente nella fascia di
meandreggiamento e divagazione del Po;

e (ualora l'area in questione ricada in un territorio che dall’analisi di rischio non ha restituito
testimonianze di occupazione antica;

non si ritiene necessario procedere con verifiche preventive ai sensi del comma 8 dell'art. 25 del
D.Lgs. 50/2016, pur rimanendo fermo di disposto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004, che impone a
chiunque scopra fortuitamente cose, aventi interesse artistico, storico, archeologico, di farne
immediata denuncia all'autorita competente e di lasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono
state ritrovate. Di tali valutazioni si da conto nelle relazioni archeologiche redatte a corredo di ogni
scheda progetto.

In tal senso si € gia espressa la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province
di Parma e Piacenza per una situazione analoga, relativamente ad un intervento di scavi in golena
(PC-E-810) per acquisire materiale litoide per 'adeguamento dell’argine maestro.

“Per quanto concerne l'area di approvvigionamento del materiale (necessario al ringrosso arginale,
posta nel comune di Castelvetro Piacentino) lungo la sponda in destra idrografica del fiume Po,
considerato che:

- l'area in questione ricade in un territorio che non ha restituito testimonianze di occupazione
antica;

- l'area suddetta si colloca lungo la sponda fluviale per sua natura sottoposta ad esondazioni-
anche e recenti -in un ambito territoriale ricadente nella fascia di meandreggiamento del Po;

non si ritiene necessario procedere con verifiche preventive ai sensi del comma 8 dell'art. 25 del
D.Lgs. 50/2016, pur rimanendo fermo di disposto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004, che impone a
chiunque scopra fortuitamente cose aventi interesse artistico, storico, archeologico, di farne
immediata denuncia ali 'autoritd competente e di lasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono
state ritrovate.”

Con tale parere appare plausibile che lo stesso criterio possa essere adottato anche per gli interventi
in oggetto, limitando gli interventi necessari in fase di scavo alla sorveglianza archeologica.
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8 ORDIGNI RESIDUATI BELLICI

Le indagini per I'analisi del rischio bellico verranno demandate all'impresa esecutrice e prevedranno
indagini strumentali finalizzate alla valutazione del rischio bellico residuo, ai sensi del T.U.S.
81/2008 come emendato dalla Legge n 177/2012.

Di seguito si illustrano le modalita di esecuzione di una corretta valutazione del rischio bellico
residuale storicamente ascrivibile all’area di progetto, al fine di determinare I'eventuale successiva
fase di campo per la messa in sicurezza dell'area.

L’intervento di messa in sicurezza convenzionale, preliminare all’esecuzione dei lavori, definito da
normativa tecnica esistente [Ministero della Difesa] & rappresentato dalla “bonifica precauzionale e
preventiva da ordigni esplosivi residuati bellici". L’ente ministeriale territorialmente competente in
materia di messa in sicurezza convenzionale (bonifica bellica), attivita normata ai sensi del D.Lgs
66/2010 — D.Lgs n 20/2012, ¢ il Comando Infrastrutture Nord o Sud — Direzione Genio Militare -
5°/10° Reparto Infrastrutture Ufficio Bcm di Padova/Napoli (distinzione previste tra ambiti territoriali
Nord ed ambiti territoriali Sud).

In materia specifica dal 26 giugno 2016, la normativa in esame si sviluppa con riferimento a due
Ministeri competenti differenti:

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avendo competenza in materia di Sicurezza
del Lavoro (T.U.S. 81/2008) che prevede i seguenti obblighi diretti:

a) Obbligo diretto di valutazione rischi connessi al cantiere nelle attivita di scavo, a
carico del RUP/RDL ai sensi dell’'art. 15 T.U.S. 81/2008;

b) Obbligo diretto di valutazione rischio bellico nelle attivita di scavo, a carico del
CSP/CSE, nominati da committente ai sensi dellart 28 TUS (emendato da LEGGE N
177/2012 — Art 1 — comma 1)

- il Ministero della Difesa, in quanto soggetto avente competenza in materia di messa in
sicurezza per eliminazione del rischio bellico documentato. Questi non ha alcun obbligo diretto o
potere prescrittivo in materia di Valutazione Rischio Bellico, ma esclusivo parere consultivo, su
richieste del soggetto interessato, mentre ha invece “parere vincolante” in materia di bonifica bellica,
in merito alle procedure di autorizzazione, tecnico operative e di collaudo finale. Il parere vincolante
ministeriale, ai sensi del D.Lgs 66/2010 — art 22, si riconduce ai seguenti testi:

a) Circolare SME n. 596/184.420 in data 26 Giugno 1998 — Riordino del settore
relativo alla bonifica di ordigni esplosivi e ss.mm.ii.;
b) “Disciplinare tecnico per I'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistematica

Terrestre” Ed. 2015 di Ministero Difesa. (Circolare B.TER)

Gli strumenti messi a disposizione dalla normativa citata per eseguire una corretta e razionale “VRB”
sanciti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ente pubblico legiferante materia (Decreto
Interministeriale n. 82/2015), in risposta ad interpello specifico prodotto dal Consiglio Nazionale
degli Ingegneri del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, sono:
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. Analisi storica (studio storico) attivita bellica documentata nel sito interessato;

. Analisi strumentale, ad integrazione e valutazione delle interferenze esistenti, nel caso in cui

le precedenti attivita eseguite non siano risultate esaustive in termini di definizione del rischio
residuo.

In prima istanza il sito progettuale viene inquadrato dal punto di vista storico, per determinare la
tipologia di attivita bellica documentata in loco. L’analisi storiografica viene eseguita mediante
raccolta dati ed informazioni storiche originate da archivi ufficiali, escludendo informazioni non
ufficiali, relative a memorialistica soggettiva (diari, scritti postumi) prodotta da singoli combattenti
non suffragate da bibliografia ufficiale. Parallelamente allo studio storiografico preliminare é
opportuno eseguire un’analisi stato di fatto, per verificare se in sito sono evidenziati interventi di
antropizzazione in epoca post-bellica che consentano di limitare il potenziale rischio residuo
ascrivibile al sito oggetto di progettazione.

Infine, risulta necessario integrare i risultati con un’indagine strumentale di tipo geofisico, la cui
metodologia dipende dalle condizioni in sito. Per questo contesto si & prevista la tecnica
magnetometro-gradiometro che permette la rilevazione di materiali ferromagnetici come bombe e
oggetti metallici sepolti, basandosi su misurazioni di campo magnetico del terreno. Si possono
investigare anche terreni accidentati grazie alla facile manovrabilita dello strumento, che viene
portato a tracolla dell’'operatore tecnico abilitato. Le acquisizioni vengono effettuate seguendo una
maglia di indagine opportunamente scelta (interasse medio m 1,00), fino a ricoprire tutta I'area
interessata, da cui si poi estraggono le posizioni delle anomalie magnetiche rilevate. | dati raccolti
Su campo vengono successivamente processati con idoneo software applicato, ai fini di classificare
le anomalie in omogenee, eterogenee e singolari, in relazione all’obiettivo specifico della predetta
analisi. La mappatura delle anomalie arriva fino a profondita di 10-12 m dal p.c., in funzione del tipo
di terreno presente, e il rilievo avviene in modo rapido ed economico, ma non consente di ottenere
l'informazione della profondita, ma solo il posizionamento planimetrico.

La strumentazione consente anche di lavorare in presenza di acqua. E molto sensibile alla presenza
di materiale ferromagnetico, quindi sono da evitare depositi superficiali od ostacoli di metallo, per
non generare delle aree di non dato.

Per tale motivo si dovranno integrare le indagini con georadar o Elettromagnetometro VLF.
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9 ESPROPRI, OCCUPAZIONI TEMPORANEE E REVOCA CONCESSIONI

Il presente paragrafo ha lo scopo di illustrare i criteri ed i valori unitari adottati per la redazione della
stima dei costi di espropriazione, di asservimento e di occupazione temporanea per cantierizzazione
degli immobili interessati dalla realizzazione delle opere previste dal Progetto. Nella relazione
giustificativa allegata al PFTE si troveranno esplicitate tutte le valutazioni economiche e le stime
delle indennita previste.

9.1 Normativa di riferimento

La normativa di riferimento per la stima dei costi di espropriazione, asservimento ed occupazione
temporanea per cantierizzazione € costituita da:

D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

- D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302;

- D.Lgs. 01 settembre 2011 n. 150;

- Legge Finanziaria 24 dicembre 2007 n. 244;

- Costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione;
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 7 giugno 2011;

- Sentenza della Corte Costituzionale n. 338 del 22 dicembre 2011

9.2 Classificazione degli immobili

Gli immobili oggetto di stima sono stati classificati tenendo conto della destinazione urbanistica delle
aree.

Da detta classificazione é risultato che oggetto di indennizzo saranno:

- aree con destinazione agricola o non edificabile.

9.3 Determinazione del valore dei beni oggetto di valutazione

Ai sensi dellart. 32 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i,: “Salvi gli specifici criteri previsti dalla legge,
lindennita di espropriazione & determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento
dell’accordo di cessione o alla data del’emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza
dei vincoli di qualsiasi natura espropriativa e, senza considerare gli effetti del vincolo preordinato
all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell’eventuale opera prevista, anche nel caso di
espropriazione di un diritto diverso da quello di proprieta o di imposizione di una servitu”.

Con sentenza n. 181 del 10 giugno 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato [illegittimita
costituzionale dei commi 2 e 3 dell'art. 40 del D.P.R. n. 327/2001.
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Da cid ne consegue che per la determinazione delle indennita di espropriazione delle aree non
edificabili, non dovra piu farsi riferimento al valore agricolo medio, ma al valore venale e cioé
secondo il comma 1 dell’art. 40 del citato D.P.R.

Detta declaratoria si riverbera anche sul comma 2 lett. c) e d) dell’art. 45 del D.P.R. n. 327/2001, in
guanto inapplicabile.

9.4 Criterio di stima

Le indennita per le aree agricole sono state stimate ai sensi del comma 1 dell’art. 40 del D.P.R.
327/2001 e s.m.i.: “Nel caso di esproprio di unarea non edificabile, lindennita definitiva é
determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente
praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione
all’esercizio dell’'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da
quella agricola”.

9.4.1 Classificazione delle aree agricole e accertamento delle colture in
atto
Le aree agricole o non edificabili sono state censite in base alla loro qualita catastale non essendo

stato possibile in questa fase progettuale effettuare un sopralluogo ricognitivo dettagliato, si &
proceduto quindi alla determinazione delle superfici delle varie aree colturali.

9.4.2 Determinazione dei valori unitari
Per la determinazione del valore unitario € stata effettuata un’attenta ricerca di mercato consultando

diverse fonti da cui attingere i valori di mercato di terreni non edificabili, per stabilirne il piu probabile
valore di mercato.

Sono state consultate e si & tenuto conto delle seguenti fonti:

a) Indagine presso le conservatorie per la ricerca di comparabili;

b) Circolare Anas prot. CDG - 0026768P/2012 che indica come riferimento il VAM moltiplicato
per un coefficiente variabile da 1,3 a 1,5;

c) Osservatorio Valori Agricoli di Exeo;

9.4.3 Indennita aggiuntive

Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi del 4* comma
dell’art. 40 del D.P.R. n. 327/2001, spetta un’indennita aggiuntiva determinata in misura pari al valore
agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata.

Analoga indennita aggiuntiva spetta, ai sensi dellart. 42 dello stesso D.P.R., “al fittavolo, al
mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione
volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte 'area direttamente coltivata da almeno
un anno prima della data in cui vi € stata la dichiarazione di pubblica utilita”.

9.4.4 Manufatti e soprassuoli

Sara stimato il valore dei manufatti da demolire (pozzi, recinzioni, piazzali ecc.) e dei soprassuoli da
abbattere (pioppeti, boschi, alberi singoli ecc.).
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9.4.5 Frutti pendenti

Oltre al valore del soprassuolo stimato, sono da considerare nella stima i frutti pendenti ossia il
valore da attribuire alle colture in atto al momento dell'immissione in possesso o il valore relativo alle
spese per le anticipazioni colturali dovute alle lavorazioni del terreno per la preparazione della
semina.

9.4.6 Espropriazione parziale di beni unitari

Ai sensi dell’'art. 33 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.: “Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario,
il valore della parte espropriata & determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore. Se
dall’esecuzione dell’'opera deriva un vantaggio immediato e speciale alla parte non espropriata del
bene, dalla somma relativa al valore della parte espropriata € detratto /importo corrispondente al
medesimo vantaggio”.

Per una migliore individuazione e delimitazione dell’effettivo campo di operativita della legge € stato
precisato, da una costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che la diminuzione
subita dalla parte residua alla espropriazione & indennizzabile solo quando esiste un rapporto
immediato e diretto, tra 'espropriazione parziale ed il danno.

9.4.7 Occupazione temporanea per cantierizzazione

Ai fini del calcolo dell'indennita annua da riconoscere per I'occupazione temporanea dell’area, si
applicato I'art. 50 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, come modificato dal Dlgs. n° 302/2002, che testé
recita: “Nel caso di occupazione di un’area, € dovuta al proprietario una indennita per ogni anno pari
ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e, per ogni mese o
frazione di mese, una indennita pari ad un dodicesimo di quella annua”.

Anche per le occupazioni temporanee, per la determinazione dell'indennita si é fatto riferimento al
valore agricolo delle aree da occupare, calcolando l'indennita di occupazione pario ad 1/12 annuo
di detto valore.

9.5 Areein concessione

Sulle aree demaniali sono spesso presenti aree date in concessione a privati o enti pubblici
principalmente per scopi agricoli, in massima parte destinate a pioppeto.

Le concessioni interessate dall'intervento saranno revocate ed ai concessionari sara riconosciuto
un indennizzo per il mancato reddito oltre ai frutti pendenti e/o anticipazioni colturali.
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