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1 PREMESSA

1.1 L’investimento 3.3 M2C4

finanziato

“Rinaturazione dell’area del Po”

PNRR denominato

L’Agenzia Interregionale per il flume Po ha sottoscritto con il Ministero dellAmbiente e della
Sicurezza Energetica, MASE, un Accordo operativo, in data 09/01/2023, diventato esecutivo solo a
seguito della registrazione alla Corte dei Conti del 28 febbraio 2023 (prot. AIPo Prot. 00005151 del
01/03/2023), che la individua quale Soggetto attuatore dell'Investimento 3.3 M2C4 del PNRR,
denominato “Rinaturazione dell’area del Po”.

Di seguito, nella tabella, sono contenuti i principali documenti di riferimento approvati e le azioni
condotte da AlPo relativamente all’lnvestimento:

DATA CONTENUTO SOGGETTI TITOLO
22 Commissione europea approva il piano per la | Commissione Bruxelles, 22.6.2021 — COM
giugno ripresa e la resilienza dell'ltalia europea approva | (2021) 344 final ANNEX
2021 il piano per la | ALLEGATO della proposta di
ripresa e la | decisione di esecuzione del
resilienza Consiglio relativa
dell'ltalia all'approvazione della
valutazione del piano per la
ripresa e la resilienza
dell'ltalia
16 Accordo tra 'Agenzia Interregionale per il Fiume | Agenzia ACCORDO PER
novemb | Po, il Ministero della Transizione Ecologica, | Interregionale per | LATTUAZIONE DELLA
re 2021 I’Autorita di Bacino Distrettuale del Fiume Po, le | il Fiume Po, il | MISURA M2C4.3 -
Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia- | Ministero della | INVESTIMENTO 3.3:
Romagna, redatto ai sensi dell’art. 15 della legge | Transizione “RINATURAZIONE
n. 241/90, per disciplinare i rapporti tra le Parti ed il | Ecologica, DELL’AREA DEL PO’
relativo contributo per l'attuazione della misura | I'Autorita di | PREVISTA DAL PIANO
M2C4 - Investimento 3.3: “Rinaturazione dell’'area | Bacino NAZIONALE DI RIPRESA E
del Po”, nel rispetto delle Milestones e dei Target | Distrettuale  del | RESILIENZA
approvati dalla Commissione europea nellambito | Fiume Po, le
del PNRR Regioni Piemonte,
Lombardia,
Veneto ed Emilia-
Romagna
23 Operational Arrangements (OA) relativi al Piano | Il Commissario | 23  dicembre 2021 -
dicembr | Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'ltalia. europeo per | Operational arrangements
e 2021 . - . . . ... | 'economia Paolo | between the Commission
Si tratta degli atti formali con i quali sono stabiliti i Gentiloni. dopo | d Ital
AT T , dopo la | and ltaly
meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) firma apposta dal
relativi al conseguimento di tutti i traguardi e gli Ministro
obiettivi (Milestone e Target) necessari per |l dellEconomia e
riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle Finanze,
delle risorse PNRR in favore dell’ltalia. Daniele Franco
| contenuti degli OA sono stati condivisi a livello
tecnico con le strutture PNRR dei singoli Ministeri
interessati e sono stati oggetto di negoziato con la
Commissione europea.
14 Atto aggiuntivo all'’Accordo per l'attuazione della | Agenzia ATTO AGGIUNTIVO
marzo misura m2c4.3 del PNRR - investimento 3.3: | Interregionale per | ALL'ACCORDO PER
2022 "Rinaturazione dell'area del Po" sottoscritto tra | il Fiume Po, il | CATTUAZIONE DELLA
I’Agenzia Interregionale per il Fiume Po, il Ministero | Ministero della | MISURA M2C4.3
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della Transizione Ecologica, I'Autorita di Bacino | Transizione INVESTIMENTO 3.3:
Distrettuale del Fiume Po, le Regioni Piemonte, | Ecologica, “‘RINATURAZIONE
Lombardia, Veneto ed Emilia- Romagna. I’Autorita di | DELL’'AREA DEL PO”
Bacino PREVISTA DAL PIANO
Distrettuale  del | NAZIONALE DI RIPRESA E
Fiume Po, le | RESILIENZA
Regioni Piemonte,
Lombardia,
Veneto ed Emilia-
Romagna
09 Protocollo d'intesa, tra I'Agenzia Interregionale per | Agenzia PIANO NAZIONALE DI
maggio il Filume Po, I'Autorita di Bacino Distrettuale del | Interregionale per | RIPRESA E RESILIENZA
2022 Fiume Po, le Regioni Piemonte, Lombardia, | il  Fiume Po, | (PNRR) MISSIONE 2 (M2) -
Veneto ed Emilia- Romagna per l'attuazione della | I'Autorita di | RIVOLUZIONE VERDE E
misura M2C4.3 del PNRR - investimento 3.3: | Bacino TRANSIZIONE
"Rinaturazione dell'area del Po", che disciplina i | Distrettuale del | ECOLOGICA
rapporti tra le Parti interessate a livello territoriale | Fiume Po, le | COMPONENTE 4 (C4) -
ed il relativo contributo per [l'attuazione | Regioni Piemonte, | TUTELA DEL TERRITORIO
dell'investimento nel rispetto delle Milestones e dei | Lombardia, E DELLA RISORSA IDRICA
Target approvati dalla Commissione europea | Veneto ed Emilia- | MISURA 3 -
nellambito del PNRR, in ottemperanza agli | Romagna “SALVAGUARDARE LA
impegni formalizzati nell’Accordo sopra QUALITA DELL'ARIA E LA
menzionato, con specifico riferimento alla BIODIVERSITA DEL
costituzione del Tavolo di Lavoro e del Comitato TERRITORIO
scientifico, quali strumenti di coordinamento e ATTRAVERSO LA TUTELA
supporto per la redazione del Programma d’Azione DELLE AREE VERDI, DEL
richiamato nelle premesse, oltre che per la SUOLO E DELLE AREE
progettazione e la realizzazione degli interventi MARINE” PROTOCOLLO
(del 09/05/2022); D’INTESA PER
L’ATTUAZIONE DELLA
MISURA M2C4.3 -
INVESTIMENTO 3.3
“RINATURAZIONE
DELL’AREA DEL PO’
21 Decreto Segretario Generale AdbPo di nomina | Autorita Decreto n°77/2022 del 21-
giugno componenti del Tavolo di lavoro e del Comitato | distrettuale del | 06-2022  COSTITUZIONE
2022 scientifico fiume Po, | DEL TAVOLO DI LAVORO E
Segretario DEL
Generale COMITATOSCIENTIFICO
PREVISTI DAL
PROTOCOLLO D'INTESA
PER L'ATTUAZIONE DELLA
MISURA M2C4.3 -
INVESTIMENTO 3.3 -
"RINATURAZIONE
DELL'AREA DEL PO"
INSERITA NEL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA.
13 luglio | Decisione della CE, della Fiscal, Taxation, Rule of | CE, della Fiscal, | atto informale
2022 Law — Austria, Denmark, Italy | Taxation, Rule of
(SG.RECOVER.A.4), Direttrice Ms Magdalena | Law — Austria,
MORGESE BORYS, e del Iltaly, Malta | Denmark, Italy

(ECFIN.G.3), del’ammissibilita della spesa per
gli interventi di “diaframmatura”, ossia opere
eseguite in prossimita degli argini esistenti del
fiume, realizzati per assicurare la difesa idraulica
dei territori circostanti, finalizzate a contrastare i
fenomeni osservati e ricorrenti di infiltrazione e
pertanto ritenuti essenziali e funzionali a

(SG.RECOVER.A
.4), Direttrice, e
del Italy, Malta
(ECFIN.G.3),

Direttore del MEF
(Servizio centrale
per il PNRR-SEC-
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raggiungere l'efficacia ambientale degli interventi | PNRR-) e
complessivi di rinaturazione che in futuro saranno | Direttore della
realizzati. Direzione
generale Gestione
finanziaria,
monitoraggio,
rendicontazione e
controllo del MITE
ora MASE
21 luglio | Verbale Cabina di Regia del 21 luglio 2022 che | MASE
2022 valida il Programma di Azione
21 luglio | Programma di Azione (in relazione PdA) della | Autorita Decreto n. 96 del 02 agosto
2022 misura M2C4.3 — Investimento 3.3 “Rinaturazione | distrettuale del | 2022
dell’Area del Po” inserita nel Piano Nazionale di | fiume Po,
Ripresa e Resilienza, approvato in data 21 luglio | Segretario
2022, con Decreto n. 96 del 02 agosto 2022 del | Generale
Segretario generale dell’Autorita Distrettuale di
bacino del fiume Po.
N. Prot. | Si chiede a codeste Regioni di voler | AdbPo a Regioni | PNRR - Componente M2C4 -
0002861 | temporaneamente sospendere il rilascio di nuove | Piemonte, “Investimento 3.3
4 del | concessioni o il rinnovo di quelle in essere nelle | Lombardia, “‘Rinaturazione dell’area del
01/12/20 | aree del demanio idrico ricompreso nei siti di | Veneto ed Emilia- | Po” — Raccomandazioni in
22 intervento (evidenziate in rosso nelle schede di | Romagna ordine alle pratiche di
intervento), nelle more che venga sviluppata concessione inerenti l'area
I'analisi della compatibilita degli usi del Po - Concessioni
concessi/richiesti del demanio idrico nell’ambito demaniali
dello Progetto di fattibilita tecnico-economico, di
prossimo awvio.
28 Accordo operativo sottoscritto dal MASE e | MASE e AlPo Piano Nazionale di Ripresa e
febbraio | AIPo che individua AlIPo Soggetto attuatore . . Resilienza (PNRR) Missione
2023 dell'lnvestimento sottoscritto il 9 gennaio 2023 Corte dei conti 2, Componente 4,
registrato alla Corte dei Conti il 28 febbraio 2023, Investimento 3.3
prot. AlPo Prot. 00005151 del 01/03/2023. ‘Rinaturazione dell’area del
Po” Accordo ai sensi
dellart. 5, Comma 6 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.li. e
Art. 15 Della Legge 241/1990
e ss.mm.li. per la
realizzazione
dell'investimento Cup
B41G21000010006. Allegata
Scheda di Progetto -
3 marzo | AlPo pubblica la manifestazione di interesse perla | AlPo Awviso  esplorativo  per
2023 fornitura di n. 2.567.272 piante per gli interventi di manifestazione di interesse -
rinaturazione, diretta agli operatori economici del Fornitura di piantine per
settore vivaistico pubblico e privato, per interventi di rinaturazione
I'acquisizione del materiale vegetale da mettere a lungo l'asse del Po, nelle
terra a partire da ottobre 2023. aree individuate nel
Programma d'Azione
dell'investimento PNRR
M2C4 Investimento 3.3 -
"Rinaturazione dell'area del
Po"
15 AlPo pubblica il bando di gara per il servizio di | AlPo Servizi di ingegneria per la
marzo Progettazione degli interventi previsti dal redazione del progetto di
2023 Programma di Azione, linea R e linea M ad fattibilita tecnico ed
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esclusione degli interventi di protezione del economica degli interventi
territorio per i quali si & proceduto con una specifica previsti dal programma di
gara pubblicata I'11 aprile 2023 attuazione del PNRR M2C4 —
investimento 3.3
“‘Rinaturazione dell’area del
Po” finanziato dall’Unione
Europea - Next
generationeu. - M2C4 - 1.3.3.
C.1.G. 96530794CA - C.U.P.
B41G21000010006
21 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) | AdbPo Report conclusivo  del
marzo Missione 2, Componente 4, Investimento 3.3 percorso informativo -
2023 “‘Rinaturazione dellarea del Po” Report partecipativo  attuato -
conclusivo del percorso informativo - Dicembre 2022
partecipativo attuato - Dicembre 2022 redatto
da AdbPo, Protocollo Partenza N. 2186/2023 del
09-03-2023, prot. AlIPo 00006096 del 09/03/2023
approvato dalla Cabina di Regia il 21/03/2023
11 aprile | AlPo pubblica il bando di gara per il servizio di | AlPo Servizi di ingegneria per la
2023 Progettazione degli interventi previsti dal redazione della
Programma di Azione, degli interventi di protezione progettazione a livello di
del territorio fattibilita tecnico economica e
definitiva delle "opere di
protezione arginale per |l
mantenimento  dell'assetto
ambientale e idraulico-
morfologico" previsti  dal
programma di attuazione del
PNRR M2C4 Investimento
3.3 Rinaturazione dell'area
del Po, finanziato dall'Unione
Europea -Nextgenerationeu.-
M2C4 - 1.33. C.IG.
9726453AEC - C.U.P.
B41G21000010006
21 aprile | Riforma normativa Milestone M2C4-00-ITA-15 Senato della Testo del decreto-legge 24
2023 Repubblica e febbraio 2023, n. 13 (in
della Camera dei | Gazzetta Ufficiale - Serie
Capo VIl deputati generale - n. 47 del 24

Disposizioni urgenti in materia di ambiente e della
sicurezza energetica

Art. 42 Interventi di rinaturazione dell'area del Po
((e misure per I'approvvigionamento idrico))

1. Gli interventi di cui alla Missione 2, Componente
4, Investimento 3.3, del PNRR compresi nel
Programma d'azione per la rinaturazione dell'area
del Po approvato con decreto del Segretario
generale dell’Autorita di bacino distrettuale del
fiume Po ((n. 96del 2 agosto 2022)) sono di
pubblica utilita, indifferibili e urgenti.

((1-bis. Al fine di contribuire ai medesimi
obiettivi di tutela del territorio e della risorsa
idrica, all'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-
legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.
51, le parole: «31 dicembre 2024» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».))

febbraio 2023), coordinato
con la legge di conversione
21 aprile 2023, n. 41 (in
questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante:

«Disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR) e del
Piano nazionale degli
investimenti complementari
al PNRR (PNC), nonché' per
l'attuazione delle politiche di
coesione e della politica
agricola comune.».
(23A02439)

(GU n.94 del 21-4-2023)
Vigente al: 21-4-2023
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3 AlIPo aggiudica in via provvisoria il servizio di | AlPo Servizi di ingegneria per la
maggio progettazione degli interventi previsti dal redazione del progetto di
2023 Programma di Azione, linea R e linea M fattibilita tecnico ed
economica degli interventi
previsti dal programma di
attuazione del PNRR M2C4 —
investimento 3.3
“Rinaturazione dell'area del
Po” finanziato dall’'Unione
Europea - Next
generationeu. - M2C4 - 1.3.3.
C.1.G. 96530794CA - C.U.P.
B41G21000010006
8 Richiesta di definizione del metodo di | AIPo RUP PNRR M2C4 Inv. 33 -
maggio calcolo/verifica dei Target di attuazione Rinaturazione dell’Area del
2023 dell'lnvestimento. a Po.
Invio di una proposta metodologica di calcolo del MASE Attivita di  progettazione
target e di una prima applicazione che esemplifica, | AdbPo conseguenti alla
per ognuna delle 56 Aree del PdA il target o sottoscrizione da parte di
raggiungibile a seguito della realizzazione degli | R€gioni MASE ed AlPo dell’Accordo
interventi di tipo R, M2 ed M3. E, pc ai sensi dell’art. 5, Comma 6
Segnalazione della necessita di condividere quali i del Dlgs. 5012016 e
sia%o gli elementi che consentano di formalizzgre il Direttore f:m?ghl?lggg' e 1353 mdni”i?
raggiungimento dei Target sulla linea R, | Dirigenti AlPo e?g a realizzazione
consapevoli che I'effettivo collaudo degli interventi gell’investimento
forestali pud essere emesso solo dopo un tempo '
minimo di 5-7 anni dalla messa a dimora delle Richiesta di definizione del
piante e pertanto dopo la scadenza prevista dal metodo di calcolo/verifica dei
PNRR per marzo 2026. Criticita aggravata dalla Target di attuazione
necessita di trovare la copertura finanziaria delle dell'lnvestimento.
cure culturali da realizzare oltre il 2026 (stimante in
via preliminare in 29 milioni di €) e necessarie per CUP B41G21000010006
completamento degli interventi forestali come gia
evidenziato nel PdA.
18 AlPo apre la gara del servizio di progettazione | AlPo Servizi di ingegneria per la
maggio relativo agli interventi di protezione del territorio redazione della
2023 progettazione a livello di
fattibilita tecnico economica e
definitiva delle "opere di
protezione arginale per |l
mantenimento  dell'assetto
ambientale e idraulico-
morfologico" previsti  dal
programma di attuazione del
PNRR M2C4 Investimento
3.3 Rinaturazione dell'area
del Po, finanziato dall’'Unione
Europea -Nextgenerationeu.-
M2C4 - 1.33. C.G.
9726453AEC - C.U.P.
B41G21000010006
13 Decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 (in Gazzetta | Senato della | All'art. 4, comma 5-sexies
giugno Ufficiale - Serie generale - n. 88 del 14 aprile 2023) | Repubblica e . ) .
2023 coordinato con la legge di conversione 13 giugno | della Camera dei o-Sexies. Al fine di

2023, n. 68

deputati

promuovere una migliore
omogeneitd e trasparenza

nella realizzazione degli
interventi  che  ricadono
nell'area idrografica  di
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DATA CONTENUTO SOGGETTI TITOLO

competenza dell'Agenzia
interregionale per il flume Po
(AIP0), con particolare ma
non esclusivo riferimento
all'investimento 3.3,
«Rinaturazione dell'area del
Po», di cui alla missione 2,
componente 4, del PNRR,
del quale [I'Agenzia e
soggetto attuatore, € data
facolta di uso del prezzario
AlPo e successivi
aggiornamenti, comunque
nel limite delle risorse
disponibili per ciascuno degli
interventi.

26 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) — | AdbPo Linee Guida per il
giugno Misura M2C4.3 — Investimento 3.3 “Rinaturazione Monitoraggio degli interventi
2023 dell'area Po”. Linee Guida per il Monitoraggio degli
interventi - Convocazione della seduta del
Comitato Scientifico e del Tavolo di Lavoro 2023

Tutto cid0 premesso I'Agenzia, a seguito della piena operativita dell’Accordo operativo, che la
individua come soggetto attuatore e I'aggiudicazione del servizio di progettazione del PFTE, ha
avviato, nel mese di maggio 2023, lo sviluppo del PFTE relativo al PdA approvato nell’agosto 2022
dal Segretario generale dell’Autorita di Distretto del Po.

In data 08/08/2023 I'RTP di progettazione individuata mediante procedura di gara ha consegnato
ad AIPO il Progetto di Fattibilita tecnico economica, ai sensi del D.Lgs n.36/2023.

Conseguentemente il Responsabile Unico Del Procedimento, in relazione a quanto disposto dagli
artt. 14, comma 3, 14 bis comma 7 e 14 ter della L. n. 241 del 1990, dall’'art. 13 c. 1, lett. a) della L.
n. 120 del 2020 e smi, e dell’art. 14 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con
modificazioni in legge n. 41 del 21 aprile 2023, ha indetto in data 10/08/2023 la Conferenza di
Servizi decisoria riguardo il progetto di fattibilita tecnica ed economica, da effettuarsi in forma
semplificata e modalita asincrona, con modalita e termini degli artt. 14 bis comma 7, 14 ter della L.
n. 241 del 1990 e smi, del’13 c. 1 lett. a) L. n. 120 del 2020 e smi e dell’art. 14 del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni in legge n. 41 del 21 aprile 2023.

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 1990, la CDS ha costituito I’avvio del procedimento

amministrativo per I’approvazione del PFTE dello stralcio prioritario dell’investimento.

Il giorno 22 agosto 2023 alle ore 10.30 si & tenuta una riunione, in via telematica, finalizzata
all'illustrazione generale del progetto PFTE dello stralcio prioritario, delle sue peculiarita e scelte

progettuali, anche alla presenza del’RTP di progettazione.
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A seguito dei numerosi pareri ricevuti, in data 14 settembre 2023, si € svolta la riunione in modalita
sincrona, ai sensi degli artt. 13 comma 1, lett. b) della L. n. 120 del 2020, 14 - bis comma 6 e 14-ter
della L. n. 241 del 1990.

Il 24/09/2023 ¢ stato fissato il termine di chiusura del procedimento, e in data 28/09/2023 ¢ stata
inviata dal RUP la determina di conclusione della CDS.

1.2 Descrizione motivazioni degli interventi

Il Po é il fiume piu lungo d'ltalia, 652 km, e quello con il bacino idrografico piu vasto, oltre 70.000
kmg. E una zona nevralgica per l'intera economia italiana (qui si concentra la meta degli allevamenti
zootecnici, oltre a un terzo delle industrie e della produzione agricola nazionale) e una delle aree
d'Europa piu abitate, 16 milioni di persone.

Figura 1: L'asta del Po

Il Po attraversa l'intera Pianura Padana che €& una delle pianure piu estese in Europa e occupa ben
un sesto del territorio italiano: comprende Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-
Venezia Giulia.

L’aggettivo “padana” deriva dal latino “padanus”, che a sua volta proviene da “Padus”, nhome con
cui gli antichi romani chiamavano il fiume Po. Infatti, la Pianura Padana comprende il bacino
idrografico del Po, cioe il territorio che il fiume attraversa insieme ai suoi affluenti, delimitato dalle
Alpi a nord e a ovest, dagli Appennini a sud e dal Mar Adriatico a est.
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A originarla sono stati proprio i fiumi che hanno depositato nel corso di un tempo un’enorme gquantita
di frammenti rocciosi, strappati ai circostanti rilievi. Con le loro esondazioni i corsi d'acqua hanno
poi allagato periodicamente le aree circostanti depositando fango e detriti. Questi materiali sono
definiti depositi alluvionali e la pianura a cui hanno dato origine € detta alluvionale. Insieme ai fiumi,
anche il mare e i ghiacciai hanno avuto un ruolo nella formazione della Pianura Padana.

L’eccessiva canalizzazione dell’alveo del flume Po, I'inquinamento delle acque, il consumo di suolo,
le escavazioni nel letto del fiume fino agli anni 70, hanno compromesso parte delle sue
caratteristiche, aumentato il rischio idrogeologico e la frammentazione degli habitat naturali. E quindi
indispensabile avviare una diffusa azione di rinaturalizzazione lungo tutta l'area per riattivare i
processi naturali e favorire il recupero della biodiversita.

L'investimento del PNRR si propone di contribuire al recupero del corridoio ecologico rappresentato
dall'alveo del fiume e dalle sue fasce riparie, caratterizzato da una notevole diversita di ambienti
(sponde, isole, banchi di sabbia...) che devono essere protetti e ripristinati.

Figura 2: | depositi alluvionali della pianura padana

I Programma d’Azione per la Rinaturazione dell’Area del Po, redatto dall’Autorita di Bacino
Distrettuale del Po d’intesa con le Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto,
costituisce la linea di investimento 3.3 del PNRR e fa parte della Misura 2 del Piano, che ha
I'obiettivo di accelerare la transizione ecologica, attraverso diverse azioni.

La Componente 4, in cui ricade il progetto, punta a migliorare la gestione delle risorse
idriche, congiuntamente all’incremento della biodiversita del territorio, attraverso soluzioni
che favoriscano l'integrazione tra queste finalita (nature based solutions).

Nel caso dell’Investimento 3.3 questo approccio trova attuazione in un ampio sistema di
interventi di ricostruzione morfologica e restauro ecologico che coinvolge l'intera asta
fluviale del piu grande fiume italiano, interessato - soprattutto negli ultimi decenni — da
processi di antropizzazione e artificializzazione del corso d’acqua e delle sue zone
rivierasche, che non hanno comunque pregiudicato la permanenza di una dimensione
ecologica e ambientale di eccezionale interesse.
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Facendo proprio lo scopo definito dal PNRR, il Programma d’Azione ha individuato come propri
obiettivi generali un’azione sinergica tra:

v lariduzione del grado di artificialita del corso d’acqua e delle sue aree limitrofe;
v Tlincremento di biodiversita e di habitat naturali delle aree rivierasche;
v il mantenimento/miglioramento dei livelli di sicurezza idraulica.

In particolare al primo punto sono riferiti i target posti dal PNRR, che si ispirano alla Strategia
Europea per la Biodiversita al 2030 e a cui sono ricondotte le diverse azioni del Programma di
Azione, sia per quanto riguarda gli interventi di natura idraulico-morfologica, sia per quelli di tipo
naturalistico e ambientale, raccolti sotto il comun denominatore rispettivamente di Linea M e Linea
R. Rientrano nella prima principalmente I'abbassamento dei pennelli e delle difese idrauliche,
finalizzati a favorire un piu frequente ingresso delle acque nelle aree laterali, e la riapertura di lanche
nelle stesse zone. Nella seconda gli interventi di forestazione e riqualificazione naturalistica e di
contrasto alla vegetazione alloctona infestante. Oltre le due linee indicate, il progetto si prefigge
anche l'obiettivo di acquisizione delle aree all’interno delle fasce di mobilita.

Il Programma di Azione, nel suo complesso, trasferisce le tipologie di intervento individuate
su 56 schede, distribuite lungo il corso del Po, dall’area torinese alla foce, e demanda quindi
al soggetto attuatore degli interventi, individuato nella Agenzia Interregionale per il Po (AlPo)
la loro traduzione in un Progetto di Fattibilita Tecnico Economica, che rappresenta il
successivo passo sul percorso dell'investimento 3.3.

L’Investimento intende supportare una diffusa azione di rinaturazione lungo tutta I'area del fiume Po,
che negli anni é stata compromessa da escavazioni, inquinamento, consumo del suolo e da una
canalizzazione eccessiva dell’alveo, con conseguente aumento del rischio idrogeologico ed impatti
negativi su alcuni habitat.

Gli interventi previsti mirano in particolare a riattivare i processi naturali e a favorire il recupero della
biodiversita, riducendo [lartificialita dell’alveo attraverso il recupero morfologico della fascia di
mobilita del corso d’acqua e favorendo un uso piu sostenibile della risorsa idrica.

In particolare, il progetto si compone delle seguenti 3 linee di azione:

Linea M: Finalizzata al riequilibrio morfologico, attraverso la modifica delle opere di difesa e/o
regimazione idraulica. Gli interventi sono stati progettati in funzione delle specifiche condizioni del
corso d’acqua (pendenza, bacino idrografico sotteso e conseguente diversa curve di durata) e
verificati affinché non si determini nessun peggioramento delle condizioni di_sicurezza per gli eventi
di piena e non venga peggiorata la navigabilita nonché le opere di presa in condizioni di magra,
lavorando su un range di portata nell'intorno degli 800 m3/s nel tratto piemontese, e nell’intorno dei
1500 m3/s nel tratto medio del Po. La modifica delle opere di difesa esistenti & finalizzata
pertanto ad aumentare la frequenza di allagamento della fascia di mobilita del corso d’acqua
per favorire un riequilibrio morfologico, e lariconnessione delle aree lanchive.

Linea R: Finalizzata alla riforestazione ed al contenimento delle specie alloctone, con lintento di
aumentare e favorire la biodiversita, la ricreazione di ambienti di pregio ecologici ed ambientali e
ricostruire dei corridoi ecologici lungo il corso d’acqua.
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Acquisizione delle aree: Le aree ricadenti nel’ambito della fascia di mobilita, su cui per effetto
dell’'attuazione della linea M, viene ridotta I'artificialita dell’alveo, obiettivo e target dell’investimento,
€ sui cui viene realizzata la linea R di riforestazione e contenimento delle specie alloctone & I'area
di rinaturazione (sostanzialmente I'area della lanca, su cui gli abbassamenti delle opere devono
permettere una maggior frequenza di allagamento). La necessita di riacquisire le aree della fascia
di mobilita oltre all’'obiettivo prioritario di rinaturare l'intera I'unita di paesaggio, con specie autoctone
e di basso impatto idraulico, nasce dallimpossibilitd di garantire che la naturale evoluzione
morfologica, determinata dagli interventi della linea M, consenta 'accesso € il possibile sfruttamento
delle aree per ragioni di sicurezza idraulica.

L’area prevista nel progetto di acquisizione (attraverso P’esproprio dei terreni privati) e
riacquisizione al demanio (attraverso la revoca delle concessioni), e stata individuata come
I'inviluppo della fascia di mobilita morfologica, stabilita dall’Autorita Distrettuale del Bacino
del Po oltre 10 anni fa, e dalle aree che per effetto dell’attuazione della linea M, analizzata e
verificata con modello matematico bidimensionale, hanno evidenziato una condizione di
aumento di rischio da dinamica morfologica.

In sede di conferenza dei servizi sono emerse forti contestazioni da parte dei portatori di interesse
legate alla tutela della coltivazione del pioppo canadese (questo tipo di pioppo € un albero a foglie
caduche comunemente coltivato il cui legno e utilizzato industrialmente), portatori di interesse sia
pubblici che privati. Tale forte contrapposizione al progetto di fattibilita ha contribuito all’avvio di un
percorso di confronto e di rivalutazione consapevole delle scelte progettuali adottate che ha portato
in sede di PFTE aggiornato a contenere il piti possibile I'impatto verso questa attivita agricola. E
stata quindi — ove possibile — intrapresa una riperimetrazione dell'intervento in modo da contenere
la sottrazione di territorio rispetto a tale attivita il piu possibile, senza snaturare gli scopi del progetto.

L’acquisizione delle aree rientranti nella fascia di mobilita morfologica che, rispetto al’ampiezza della
sezione complessiva del corso d’acqua, risulta essere una porzione molto limitata, & tuttavia
indispensabile, oltre a garantire I'obiettivo di rinaturazione del progetto, anche ad evitare contenziosi
e conseguenti esborsi da parte della pubblica amministrazione per i possibili danni alle colture che,
se mantenute, si troverebbero soggette a frequenti allagamenti, a difficolta di accesso ai fondi, ma
soprattutto saranno soggette allaumento di rischio per la dinamica morfologica innescata per effetto
della realizzazione degli interventi della linea M, volta a riattivare il rimodellando della lanca con
naturali processi erosivi e ridurre cosi 'artificialita dell’alveo.

Al fine di traguardare i seguenti Target previsti dallinvestimento, di riduzione della artificialita
dell’'alveo, e garantire I'attuazione dell'investimento:

1. - M2C4-22 di ridurre l'artificialita dell'alveo di 13 km;
2. - M2C4-23 di ridurre l'artificialita dell'alveo di 37 km;

I’Agenzia ha scelto di non realizzare (stralciare) gli interventi, previsti dal PdA, di scavo del
sedimento (8 milioni di m?®) e di asportazione dall’alveo (5 milioni di m3), considerando tali
attivita troppo impattanti sul sistema fluviale ed ambientale, se realizzate in un periodo troppo
breve (nel caso di specie poco piu di due anni), e in generale caratterizzati da un’elevata
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probabilita di fallimento nella loro attuazione sia sotto il profilo realizzativo (di scavo e
smaltimento del materiale) che d’impatto sull’ecosistema fluviale.

Al fine di riuscire a raggiungere il primo Target M2C4-22, acquisire e perfezionare l'investimento
complessivo, AlPo ha deciso di anticipare la progettazione e l'appalto di un primo Stralcio
prioritario composto da n. 5 Schede guida prioritarie di intervento, individuate tra le 56 previste
dal PdA.

SCHEDA Interventi Interventi linea
linea R M
 Kkm T

6 |km1l74-P X X

8 |km222-P X X

27* | km 406- L - ER X X
32 |km433-L-ER X
33 |[km436-L-ER X X

Nel PFTE AGGIORNATO ¢ stato stralciato I'intervento della linea R.

La realizzazione deqli interventi relativi a qgueste prime cinqgue aree del Programma di Azione
consentira, da un lato, di rispettare il raggiungimento del primo Target M2C4-22 (13 km di riduzione
dellartificialita dell’alveo) e dall’altra di sperimentare soluzioni progettuali prototipali da replicare,
nella Fase 2, sulle rimanenti aree del Programma di Azione, al fine di raggiungere piu agevolmente
e con maggiore successo il target finale M2C4-23 (37 km di riduzione dell’artificialita dell’alveo).

| tempi di svolgimento del ciclo di progettazione-realizzazione degli interventi del primo stralcio da
ultimare a fine 2024, per il raggiungimento dell’'obiettivo del TARGET M2C4-22, sono molto stretti e
tali da richiedere I'avvio dei cantieri entro almeno il secondo trimestre del 2024.
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1.3 Applicazione del principio di DNSH nel Progetto

Il 12 luglio 2023 la Direzione Coordinamento del Ministero dellAmbiente ha inoltre trasmesso ad
AlPo il Vademecum per la gestione dei progetti ed il supporto tecnico (COGESPRO) del DIP PNRR,
relativo all'applicazione del principio DNSH. Cido comporta la necessita di attestare il rispetto di
specifici criteri tecnici nel corso della realizzazione dell'investimento, al fine di rispettare gli impegni
assunti in fase di approvazione del PNRR. Tali criteri tecnici sono descritti e sintetizzati nella citata
Guida Operativa sul DNSH che, per lintervento di rinaturazione dellarea del Po, prevede
'applicazione delle seguenti schede tecniche:

. Scheda 19 “Imboschimento”;
. Scheda 27 “Ripristino ambientale delle zone umide”.

La scheda tecnica n. 27, per quanto riguarda gli aspetti legati alla cantierizzazione degli interventi,
rimanda alla scheda n. 5 “Cantieri generici” per identificare ulteriori azioni di rispetto dei criteri del
principio DNSH.

Inoltre, la SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DNSH indica che:

¢ lintervento prevede il rimboschimento di 337 ettari® e il ripristino di oltre 1500 ettari di zone
umide;

e per il rimboschimento a scopo naturalistico devono essere utilizzate determinate specie di
alberi autoctoni ed ecotipi locali (elencate nell’autovalutazione DNSH, riportata nella Tabella
che segue);

e entrambe le tipologie di interventi (forestazione e recupero delle zone umide) devono
migliorare la qualita dei suoli, garantendo le condizioni per aumentare la loro capacita di
stoccaggio del carbonio. In particolare, deve essere garantito (attraverso opere di
manutenzione) il consolidamento del rimboschimento e il ripristino stabile di molteplici servizi
ecosistemici.

11l rimboschimento & a scopo naturalistico, al fine di migliorare la biodiversita, e per questo motivo vengono utilizzati alberi
autoctoni ed ecotipi locali come farnia (Quercus robur), ornello (Fraxinus oxycarpa), olmo campestre (Ulmus minor), acero
campestre (Acer campestre), salice bianco (Salix alba), pioppo bianco (Populus alba), pioppo nero (Populus nigra), ontano
nero (Alnus glutinosa), fuso europeo (Euonimus europaeus), nocciolo (Corylus avellana), viburno (Viburnum opulus),
prugnolo (Prunus spinosa), rosa canina (Rosa canina), sambuco nero europeo (Sambucus nigra), corniolo comune
(Cornus sanguinea), albero viandante (Viburnum lantana), ligustro selvatico (Ligustrum vulgare).
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1.4 Integrazione della componente morfologico/idraulica e di
riforestazione

Il percorso tecnico ed amministrativo sopra rappresentato per I'attuazione dell'investimento ed il suo
obiettivo finale di rinaturazione dellarea del Po sono stati gli elementi che hanno portato ad
individuare le n. 5 schede del primo stralcio in oggetto.

Lo sviluppo del PFTE e lindividuazione delle schede prioritarie sono stati verificati attraverso una
modellazione idraulica dell’intera asta del Po interessata dagli interventi cosi da valutare nel
dettaglio gli effetti anche sotto il profilo della sicurezza idraulica.

L’analisi su modello idraulico & propedeutica a tutte le valutazioni successive che vengono condotte
sia sulla linea M che sulla linea R. Dalla modellazione idraulica dell’asta del Po emergono i dati di
input progettuali su cui dimensionare la riattivazione delle lanche attraverso i piu idonei interventi
idraulici e di recupero morfologico (es. abbassamento dei pennelli, canali di invito per favorire
I'erosione, ecc.).

La estensione dell’asta del Po é tale per cui le valutazioni sulle portate di piena del Po in Piemonte
sono necessariamente differenti di quelle nel tratto mediano del Po tra Emilia-Romagnha e
Lombardia dove il regime ha perso completamente il carattere torrentizio e le pendenze sono ridotte.

L’obiettivo finale della progettazione e quindi quello di ridurre l'artificialita del grande fiume a favore
di una piu consapevole priorita di rinaturalizzazione lasciando la possibilita di riappropriarsi di spazi
e superfici che una volta appartenevano al Po e che oggigiorno sono state oggetto di alterazione a
causa dell’intervento umano.

Alveo 1954

Barre (alveo 1954)

- Alveo 2005 - Isole vegetate (alveo 2005)

Zone golenali

Figura 3: Schematizzazione del processo di anastomizzazione del fiume Po nel tratto mediano: a) alveo nel 1954,
pluricursale con barre attive; b) costruzione delle opere per la navigazione; c) alveo attuale, caratterizzato da un canale
principale navigabile, piccoli canali secondari (Fonte AlIPo)
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Figura 4: Schematizzazione del processo di anastomizzazione del fiume Po nel tratto mediano: 1) sezione corrispondente
alla situazione del 1954, con alveo pluricursale e barre attive; 2) sezione corrispondente alla situazione del 2005, con alveo
principale navigabile e inciso, canali secondari (Fonte AlPo)

Nellambito della Linea M del PdA, si rileva certamente che l'intervento piu efficace € quello di
dismettere o ridimensionare le difese spondali introdotte nel tempo dalluomo, e considerate oggi
dalla pianificazione di bacino dell’Autorita distrettuale, non piu strategiche a garantire la sicurezza
idraulica, e di consentire al corso del fiume di riappropriarsi degli spazi retrostanti con una maggiore
frequenza, riconnettendo le aree lanchive all’alveo inciso.

Sul punto vi & I'esigenza di rinaturalizzazione del Po, riattivando processi morfologici ad oggi inibiti,
nella fascia A del PAI, riattivando localmente alcune lanche o piane inondabili.

Per cui l'intervento di abbassamento dei pennelli non puo essere catalogato attraverso un algoritmo
matematico prestabilito a priori, bensi occorre contemperare per ciascun intervento gli aspetti
ingegneristici con quelli naturalistici, seguendo un criterio di equilibrio tra i due aspetti.

Dal punto di vista idraulico & stata attentamente valutata la portata del flume Po maggiormente
efficace per determinare un corretto equilibrio tra i due fattori. Di questi aspetti si rimanda alla
relazione idraulica di ogni scheda.

Avendo quindi escluso 'approccio meramente ingegneristico, il PFTE ha sviluppato per ogni scheda
una valutazione “ad hoc” che vada ad individuare — nell’effetto pratico — la quota di abbassamento
del pennello piu idonea per “quella singola scheda”. Questo approccio passa anche attraverso una
analisi del rischio potenziale di “cosa potrebbe accadere se non vi fosse piu il pennello a parziale
protezione della lanca anche rispetto alle preesistenze e alle opere di difesa attuali (argini golenali
0 argini maestri)”.

In base all’esito di questa prima valutazione, € stato possibile valutare il conseguente intervento
della linea R. Innanzitutto, come si dira nel seguito, si € operata una scelta volta a minimizzare i
movimenti terra e 'eventuale esubero di materiale in quantitativi rilevanti. Piuttosto si & favorito un
approccio volto a garantire uno sviluppo sostenibile del programma di gestione dei sedimenti?.
La riduzione dei movimenti terra associata ad attuare strategie che favoriscano l'attivazione dei
processi locali di erosione naturale (con uno specifico studio di rimodellazione del terreno nelle
lanche) permette la riapertura delle lanche ma anche lo sviluppo degli ecosistemi piu propri (es.
nuove zone umide).

2 |n attuazione della Direttiva per la gestione dei sedimenti, adottata con deliberazione n. 9 del Comitato Istituzionale del
5 aprile 2006 , & stato approvato il Programma generale di gestione dei sedimenti per 'intera asta fluviale del Po.
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Nell’ambito degli interventi di rinaturalizzazione, vi € poi una componente geografica che consiglia
di non standardizzare troppo gli interventi da attuare, in quanto tra la scheda 1 e la scheda 56 si
attraversano situazioni ambientali e geomorfologiche completamente differenti.

Fermo restando che gli obiettivi permangono gli stessi delineati dal programma di azione
(rinaturalizzazione, contenimento dello sviluppo di specie alloctone, per il rimboschimento a scopo
naturalistico devono essere utilizzate determinate specie di alberi autoctoni ed ecotipi locali, ecc.),
proprio la varieta di tipologie di intervento, studiate ad hoc per ogni scheda, costituisce il valore
aggiunto del PFTE e che é stato portato avanti nel PE.

In ogni caso ogni scheda prevede l'analisi delle specie infestanti e della strategia progettuale
adottata per il loro controllo.

Quindi nelle singole schede, in base alle valutazioni progettuali condotte, anche attraverso
sopralluoghi mirati, si sono sviluppate soluzioni progettuali differenziate tra cui:

¢ rimodellamento del terreno;

e ricreazione di soprassuoli vegetazionali ripariali;

o controllo delle invasive alloctone;

¢ riutilizzo del materiale di scavo in loco;

¢ ricreazione della connettivita nella lanca e trasformazione dei pioppeti;
¢ rinfoltimento di boschi esistenti;

o riforestazione in pioppeti esistenti;

e taglio ed esbosco di pioppeto.

Negli elaborati specialistici sono riportati tutti i tipologici degli interventi previsti in PFTE aggiornato.

Conseguenza necessaria per poter soddisfare questi criteri di progettazione e garantire la
rinaturazione dell’intero ambito fluviale oggetto d’intervento, da raggiungere anche
attraverso I’azione di demanializzazione (tramite I’esproprio) e/o di revoca delle concessioni
d’uso non coerenti con I'obiettivo di rinaturazione, delle intere aree attraversate dagli
interventi della linea R e M, con lo scopo di valorizzare I’Unita di paesaggio fluviale e
perifluviale.

Infatti, alcuni interventi prevedranno di intervenire nelle aree concesse, ove presenti pioppeti da
arboricoltura da legno; I'intervento in tali aree & proprio finalizzato alla rivalorizzazione ecologica ed
ecosistemica delle aree e a garantire la formazione di nuovi habitat perifluviali aumentando la
connettivita ecologica.

Il taglio ed esbosco dei pioppeti € finalizzato, infatti, al successivo impianto di nuove tipologie
maggiormente efficaci in termini di performance ambientali, ad esempio con un sistema macchia-
radura, che garantisce un rafforzamento della connettivita ecologica.

Questo processo di riappropriazione al demanio e al fiume delle aree, pertanto, &€ esso stesso un
intervento che concorre alla rinaturazione ed al raggiungimento dell’obiettivo ultimo di transizione
ecologica, a cui € finalizzato I'investimento.
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Esso viene attuato attraverso I'esproprio, nelle aree private, e la revoca delle concessioni d’'uso nelle
aree demaniali, cosi da restituire spazio al fiume e consentire un processo di rinaturazione non solo
per effetto degli interventi ma delle trasformazioni naturali che si innescheranno gradualmente nel
tempo e funzione del ciclo idrometrico che si presentera.

L’aspetto fondamentale €, e rimane, quello di consentire al Po di potersi “muovere” in spazi ad esso
maggiormente congeniali e ricostituire ed ampliare un corridoio ecologico, pur considerando e
rispettando i limiti posti dall’intensa antropizzazione della Pianura padana.

Come si dira in seguito, le procedure espropriative seguiranno per questo primo stralcio l'iter stabilito
dall'art. 22bis del Testo Unico degli espropri (DPR n. 327). In questo modo la singola area
destinate ad esproprio puod essere occupata d’'urgenza. Espropriazione, che dispone che il relativo
decreto, contenente la determinazione della indennita di espropriazione provvisoria, venga
notificato ai proprietari con le forme degli atti processuali civili.

Si precisa che con l'art. 42 del DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13 I'opera € gia stata
dichiarata di pubblica utilitd, urgente ed indifferibile.
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2 OBIETTIVI DELLA PROGETTAZIONE E REQUISITI PRESTAZIONALI

Nel presente paragrafo vengono dettagliati gli obiettivi della progettazione ed i requisiti prestazionali
prefissati.

Nella attuale fase progettuale I'attenzione si € concentrata su una parte delle schede di progetto
(denominate Schede guida prioritarie) ai fini del raggiungimento del target M2C4-22 e tali da
permettere di fissare meglio le metodologie e le scelte operative sull’'intero progetto.

Y

La definizione delle Schede guida prioritarie € stata operata da AlPo, insieme ai progettisti,
attraverso un’attenta valutazione dei diversi obiettivi da conseguire: tecnici, temporali e sicurezza
idraulica.

i\
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1 RIAPERTURA LANCHE E
MOVIMENTI TERRA

2.1 Riaperturalanche e movimenti terra

Una prima valutazione riguarda la necessita di riaprire le lanche senza dover operare una
significativa movimentazione dei volumi di scavo, ed evitare il rischio di un ingente esubero di
materiale previsti per I'apertura delle lanche e dei rami abbandonati tale da provocare danni
ambientali collaterali indesiderati.

| motivi di questa scelta si possono cosi riassumere:

o limitare gli impatti sulle numerose zone ecologicamente sensibili (SIC/ZPS, aree protette in
genere) che presentano sovente situazioni gia consolidate, non in grado di sostenere
operazioni massicce di movimenti terra, che per molte schede ammontano a diverse
centinaia di migliaia di metri cubi di escavazione;

e contenere per le stesse ragioni I'impatto della cantierizzazione, anche tenendo conto delle
limitazioni che sono imposte dai criteri di conservazione presenti in molte zone protette, ad
esempio per quanto riguarda i periodi di nidificazione;

e evitare tempi di realizzazione non compatibili con i target previsti, sia per i volumi di scavo
rilevanti, sia per le procedure autorizzative richieste dalle attivita di scavo, specie con
conferimento all’esterno (analisi dei terreni, Piano Utilizzo Terre ex DL 120/2017). La stessa
tempistica di attuazione degli scavi nelle dimensioni previste rischia di non poter coincidere
con le esigenze cronologiche di rispetto dei target, anche in relazione a una sequenza
operativa tra interventi morfologici e naturalistici che non puo essere evitata, se non a scapito
di una compromissione della qualita soprattutto dei secondi.

Questa ipotesi di lavoro — limitare cioé gli scavi di apertura delle lanche - non comporta una rinuncia
a “dare spazio al fiume”, grazie alla garantita maggiore frequenza di allagamento dei terreni
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retrostanti i pennelli, oggi interessate dalle acque per poche giornate all’anno. Questo ci permette
di confermare che gli indirizzi del PdA sono stati rispettati nella progettazione del PFTE.
L’abbassamento delle difese idrauliche, infatti, commisurato - come illustrato oltre — alle specifiche
situazioni, consentira infatti di garantire comungue un sormonto di queste piu frequente (frequenza
specificato in ogni singola Scheda). Nelle diverse aree potranno poi essere adottate soluzioni
differenti, se si & in presenza di un vecchio ramo ancora inciso - per il quale sia sufficiente operare
uno scavo mirato per garantirne la riattivazione - o se invece la riapertura del ramo comporta scavi
massici con esubero rilevante, nel qual caso si ritiene preferibile creare una zona di invito per
consentire I'ingresso delle acque. In questo secondo caso si permette, in base alla configurazione
morfologica e altimetrica dell’area, una diffusione naturale delle acque, che nel tempo potranno via
via configurare un nuovo assetto della zona e garantire comunque un recupero di qualita ecologica
e ambientale.

In altri casi la presenza di zone umide, gia consolidate, suggerisce di evitare scavi che possano
sconvolgere un assetto che ha raggiunto una propria delicata maturita di habitat naturale.

Dalle schede oggetto di prioritario approfondimento progettuale - illustrate nei successivi paragrafi
- si prevede che questo orientamento comporti comunque una previsione di movimenti terra,
certamente diversa da situazione a situazione, gestibile di norma come reimpiego all'interno
dellarea di intervento perimetrata dal PdA, con modalita differenziate. Gli interventi principali
riguardano i rimodellamenti, e la stessa del terreno per il contenimento della vegetazione alloctona
a seguito di rimozione, pratiche che vengono esemplificate nelle pagine successive.

Si ritiene potranno fare eccezione al criterio del bilancio terre a somma zero (quindi senza
conferimenti all’esterno) pochi casi specifici, da attuare Fase 2, nei quali il materiale sara di utilita
per interventi di rialzo arginale, gia pianificati dagli Uffici di AlPo, per i quali I'attivita preventiva di
analisi e campionamento sia gia in corso o possa essere attivata in tempi brevi e separatamente
dall’iter del PFTE.

2.2 Determinazione delle quote di abbassamento dei pennelli

Il bacino del fiume Po é ricco di precipitazioni, con un valore medio annuale degli afflussi meteorici
sullintero bacino di 1.121 mm. La distribuzione stagionale degli afflussi &€ equilibrata. Il regime
naturale del Po presenta infatti due periodi di magra, in inverno e in estate, e due periodi di piena
nelle altre stagioni. La regolazione delle portate che viene effettuata con la manovra dei numerosi
serbatoi idroelettrici (2340 milioni di m3) ha aumentato le portate invernali, mentre la regolazione
dei grandi laghi prealpini (1420 milioni di m3) che viene effettuata con lo scopo principale di
assicurare acque ad uso irriguo, ha ridotto gli effetti negativi del fortissimo prelievo per I'agricoltura.
Anche la piena primaverile & sensibilmente mitigata dalla disponibilita dei volumi di invaso dei
serbatoi idroelettrici, che escono dall'inverno generalmente vuoti.

Ilmodello idraulico matematico é stato previsto per simulare larisposta del fiume alla modifica
delle opere idrauliche, ed é stato sviluppato secondo i criteri progettuali richiesti dal disciplinare di
gara e gli specifici aspetti progettuali delle Schede, per le quali si rimanda alle relazioni di ogni
scheda. La modellazione idraulica & stata alla base delle scelte operative di abbassamento dei
pennelli e di modifica delle difese di sponda, andando a definire, per ogni ambito, la modifica da
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apportare e la nuova quota di progetto, che consentisse uguali garanzie di sicurezza idraulica per
abitati e infrastrutture, ma anche le migliori condizioni ambientali possibili, coerenti con il nuovo
assetto ecologico che gli interventi da realizzare prefigurano.

L’'esame dei dati idrologici disponibili e le prime risultanze del modello idraulico danno indicazione
della_difficolta di ancorare a un valore univoco di portata, come indicato dal PdA3, il riferimento
idrometrico su cui _determinare la misura di abbassamento dei pennelli e difese idrauliche nelle
diverse aree.

Tale ipotesi, quale che sia il valore individuato, applicata sulle cinque Schede guida prioritarie, o
alle 56 complessive, porterebbe a una frequenza di allagamento delle aree laterali al fiume molto
diversa da caso a caso e, di conseguenza, a produrre effetti sui contesti ambientali interessati non
necessariamente coerenti con la miglior condizione ecologica prospettabile dalla progettazione
naturalistica.

Il differente andamento planimetrico delle aree, che porta con sé condizioni diverse della
vegetazione, alternando zone aride ad altre piu umide, richiede infatti di integrare la scelta della
frequenza di allagamento (ovviamente solo prevedibile in base alla proiezione del modello e non
certa) con le necessita imposte dalla di progettazione naturalistica. Per ogni area questi si
confrontano con le condizioni reali (presenza di alloctone, di aree umide, di zone coltivate e cosi
via) e dovranno orientarsi, all'interno del generale obiettivo di recupero della naturalita e della
biodiversita, su opzioni diverse per raggiungere lo scopo.

Si é quindi di privilegiato un approccio diversificato nell'operazione di abbassamento dei pennelli,
con lindividuazione di valori idrometrici di sormonto proporzionati alla specificita ambientale e di
assetto morfologico delle singole aree.

L’insieme di queste considerazioni e obiettivi ha portato a individuare nell’approccio alle singole
Schede guida prioritarie alcuni indirizzi operativi, di seguito sinteticamente illustrati.

Innanzitutto, & stato necessario realizzare un modello idraulico dell’intera asta del Po interessata
dagli interventi. Questa fase é stata propedeutica a tutte le valutazioni successive condotte sia sulla
linea M che sulla linea R. Dal modello idraulico dell’asta del Po sono emersi i dati di input progettuali
su cui dimensionare la riattivazione delle lanche attraverso i piu idonei interventi idraulici (es.
abbassamento dei pennelli, canali di invito per favorire I'erosione, ecc.).

La estensione dell’asta del Po & tale per cui le valutazioni sulle portate di piena del Po in Piemonte
sono necessariamente differenti di quelle in Romagna dove il regime ha perso completamente il
carattere torrentizio.

Avendo quindi escluso I'approccio meramente ingegneristico, il PFTE ha sviluppato per ogni scheda
una valutazione “ad hoc” con individuazione — nell’effetto pratico — della quota di abbassamento del
pennello pit idonea per il singolo intervento.

3 nelle schede del Programma d’Azione sono riportate le quote di abbassamento di ciascun pennello, che
corrispondono ad una portata di 1000 m3/s. Tali quote sono state individuate coerentemente con le “quote di
progetto dei pennelli di navigazione” riportate nel Programma Generale di gestione dei sedimenti (tabella 3.2)
e citate anche all’art. 4 della Deliberazione di adozione del Comitato Istituzionale 1/2008.
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Questo approccio passa anche attraverso una analisi del rischio idraulico potenziale, ovvero di
cosa potrebbe accadere se non vi fosse piu il pennello a parziale protezione della lanca anche
rispetto alle preesistenze e alle opere di difesa attuali (argini golenali o argini maestri) al fine di
stralciare ogni intervento che potesse, anche lontanamente prefigurare, nella modellazione
idraulica preventiva degli scenari attesi di allagamento ed erosione, una qualche eventualita
di aumento della pericolosita e del rischio idraulico.

2.1 Modellazione idraulica delle schede prioritarie

I Programma d’Azione per la Rinaturazione dellArea del Po redatto dall’Autorita di Bacino
Distrettuale del Po d’intesa con le Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto declina
sul territorio la linea di investimento 3.3 del PNRR e fa parte della Misura 2 del Piano, che ha
l'obiettivo di accelerare la transizione ecologica, attraverso diverse azioni. La Componente 4, in cui
ricade il progetto, punta a migliorare la gestione delle risorse idriche congiuntamente all’incremento
della biodiversita del territorio, attraverso soluzioni che favoriscano l'integrazione tra queste finalita
(nature based solutions).

Nel caso dell’'lnvestimento 3.3 questo approccio trova attuazione in un ampio sistema di interventi
di ricostruzione morfologica e restauro ecologico che coinvolge I'intera asta fluviale del piu grande
fiume italiano, interessato - soprattutto negli ultimi decenni — da processi di antropizzazione e
artificializzazione del corso d’acqua e delle sue zone rivierasche, che non hanno comunque
pregiudicato la permanenza di una dimensione ecologica e ambientale di eccezionale interesse.

Il Programma di Azione, nel suo complesso, trasferisce le tipologie di intervento individuate su 56
schede, distribuite lungo il corso del Po, dall’area torinese alla foce.

La compatibilita degli interventi deve essere verificata con modellazione a fondo fisso che copra
l'intera asta di Po, da Casalgrasso (CN) alla progressiva Po km 79 a Pontelagoscuro (FE) alla
progressiva km 564 e con modellazione a fondo mobile nei tratti in cui & presente la maggiore
concentrazione degli interventi.

Si sottolinea il fatto che la loro completa realizzazione potra essere ultimata solo dopo la definizione
di tutti gli interventi, ricomprendendo, quindi, anche quelli attualmente non previsti dallo Stralcio
prioritario.

Le modellazioni a fondo mobile, per rispettare i tempi dettati dal progetto, sono iniziate prima della
realizzazione finale del modello complessivo e quindi non sono un’esatta estrazione di questo.

I modelli implementati sono tre, relativi all'intervento della scheda 6 e della scheda 8, il terzo modello
include invece i restanti tre interventi: scheda 27, scheda 32 e scheda 33.

2.2 Criteri di progettazione naturalistica e ambientale

| criteri della progettazione naturalistica devono a misurarsi, da un lato, con le indicazioni tipologiche
di natura generale individuati dal PdA, dall’altro con contesti ambientali ancora una volta diversi tra
loro, in relazione soprattutto a:

¢ o stato della vegetazione degli habitat nelle diverse aree;

¢ il diverso livello di presenza di aree naturali consolidate;
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o la presenza di specie alloctone, che rappresenta una delle sfide di maggiore difficolta
proposte dal PdA e confermate dalle condizioni riscontrate in campo;

e la presenza di zone agricole, con colture di diverso tipo a seconda delle aree regionali;

¢ la consistenza delle zone protette, con enti gestori differenti, ma con la comune necessita di
adeguare le scelte ai criteri di conservazione gia in essere e alle aspettative di miglioramento
naturalistico maturate.

Questa complessita e stata confermata dai primi sopralluoghi in campo, che hanno condotto a
privilegiare, anche nel caso della progettazione naturalistica (linea R del PdA), soluzioni non
necessariamente omogenee, ma commisurati alle situazioni riscontrate nelle singole aree.

Sono stati pertanto definiti degli interventi tipologici standard, declinati poi in ciascuna scheda a
seconda delle situazioni esistenti e degli input progettuali analizzati:

Riforestazione diffusa naturalistica

1A — Riforestazione arboreo-arbustiva densa

1B — Complessi macchia-radura

1C — Rinfoltimento di boschi esistenti

1D - Piantagione sottocopertura densa in pioppeti e successivo diradamento
1E — Piantagione sottocopertura di macchie arboreo-arbustive in pioppeti e successivo diradamento
1F - Siepi arboreo-arbustive

1G - Taglio ed esbosco di pioppeto

1H - Creazione di habitat per I'erpetofauna

1J — Riforestazione arboreo-arbustiva densa longitudinale

Riqualificazione di lanche e rami abbandonati

2A — Modellazione delle aree ripariali eterogenee

2B — Creazione di strutture sulle rive - alberi grezzi, strutture arbustive

2C - Realizzazione di specchi d'acqua longitudinali

2D — Zone umide temporanee

Controllo specie vegetazionali alloctone invasive

3A — Contenimento vegetazione erbacea alloctona

3B — Contenimento vegetazione erbacea alloctona invasiva

3C - Contenimento vegetazione erbacea infestante sottocopertura
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3D — Riporto e modellamento di terreno di scavo

3E — Riporto di cippato

3F — Contenimento specie arboreo-arbustive alloctone

3G - Vaglio del terreno

3H - Interramento del materiale di propagazione delle specie alloctone

Si pud riassumere quanto sopra esposto in un concetto, che sta emergendo come filosofia di
governo dellintero processo progettuale del PFTE e portano avanti nel PFTE aggiornato. Un
concetto che puo essere sintetizzato come I'adozione di un approccio progettuale flessibile, che
eviti di configurare situazioni rigide in un ambito dove I'evoluzione naturale del’ambiente puo essere
indirizzata, ma non predeterminata.

Lo scopo é di raggiungere gli obiettivi generali del PdA attraverso una serie di soluzioni articolate e
non univoche, che si adattino alle esigenze sito specifiche emerse dall’approfondimento
progettuale svolto anche nel corso dei diversi sopralluoghi condotti. Di questa logica & bene
evidenziare la natura anche culturalmente coerente con la politica di transizione ecologica e in
particolare di recupero della biodiversita, che sta alla base della Misura 2 del PNRR. Rispetto a un
tradizionale progetto di tipo infrastrutturale, che tende ovviamente a configurare una soluzione
compiuta e ben prevedibile. In questo caso il Progetto ha lo scopo di favorire un recupero di
naturalita dell’ambiente fluviale, nel quale I’assetto che si produrra nel tempo é in larga parte
il frutto di una evoluzione naturale del corso d’acqua condizionata dagli interventi proposti
e realizzati ma anche del ciclo naturale di piene. Evoluzione naturale che é possibile favorire
ed indirizzare, ma non condizionare completamente.

2.3 Cure colturali delle schede prioritarie

Il successo degli interventi di rinaturalizzazione dipende in larghissima parte dalla fase di impianto e
dalla manutenzione prestata, soprattutto negli anni immediatamente successivi alla messa a dimora.

Si consideri anche che la massima efficacia in termini di miglioramento ambientale viene raggiunta
solo dopo alcuni anni dall'impianto, ovvero dopo la vegetazione si & affermata e le fitocenosi hanno
raggiunto livelli dimensionali e di complessita adeguati. Nei primi anni, mentre le giovani piante si
sviluppano, gli effetti ambientali sono invece molto tenui. Quindi anche sotto il profilo degli effetti
ambientali attesi la precocita dello sviluppo delle soluzioni di rinaturalizzazione proposte, nel rispetto
dei tempi biologici necessari ma evitando inutili tempi morti (sostituzione di fallanze), & un’esigenza
imprescindibile.

Nell'individuazione degli schemi tipologici di impianto si sono individuate soluzioni e disposizioni che
garantiscano I'efficienza degli interventi manutentivi sia di irrigazione che di sfalcio della vegetazione
infestante.

Le cure colturali, fondamentali per il successo della realizzazione del progetto di
riforestazione, fanno integralmente parte del progetto degli interventi della Linea R e sono
finanziati dai fondi del presente progetto.
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Le cure colturali degli impianti sono previste per i cinque anni successivi all’'ultimazione delle opere
di forestazione e consistono in tutte le operazioni necessarie per salvaguardare le opere eseguite
nei primi anni di assestamento degli interventi di Rinaturazione della Linea R in seguito alla messa
a dimora delle piante forestali.

Nei primi tre anni successivi alla realizzazione delle opere sono stati previsti interventi di
manutenzione e di cura colturale piu frequenti, mentre per il quarto e il quinto anno sono state
previste minori frequenze. La cadenza degli interventi & stata diversificata in funzione della tipologia
di intervento, tenendo in considerazione il contesto di cambiamento climatico che provoca sempre
piu frequenti periodi di siccita prolungata e ondate di calore.

Per maggiori dettagli rimanda alle Relazioni tecniche, ai CSA parte tecnica Linea R e ai Piani di
Manutenzione.
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2.4 Autorizzazioni ambientali, scelte dal Soggetto attuatore
dell’Investimento

Con l'entrata in vigore il 1° maggio il Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 recante “Ulteriori misure
urgenti per I'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” il Governo italiano ha
inteso dotare le Amministrazioni titolari degli investimenti, nel caso di specie il MASE, e i Soggetti
attuatori, nel caso di specie AlPo, di strumenti per velocizzare I'attuazione degli interventi, senza
derogare alle garanzie di sostenibilita dell'investimento e buona conduzione dell’Appalto, che le
autorizzazioni di carattere ambientale e paesaggistico, peraltro di derivazione europea, concorrono
a garantire.

Ciclo di vita di un appalto infrastrutturale nei paesi Ue a 27 per fase
Anno 2020. Giomi, % fase di esecuzione in parentesi, riasfaltatura 20 km strada doppia corsia

Grecia (62,9%) 415 705 1120
ltalia (60,7%) 320 495 815
Spagna (60,3%) 306 465 m
Portogallo (49,6%) 356 350 706
Romania (60,5%) 274 420 694
Slovacchia (47,4%) 350 315 665
Belgio (51,1%) 323 338 661
Malta (47 6%) 346 314 660
Croazia (44,6%) 360 290 650
Francia (59,6%) 254 375 629
Austria (45,5%) 324 270 594
Cipro (54,9%) 265 323 588
Rep. Ceca (56%) 251 320 57
Bulgaria (49,1%) 285 215 560
Lussemburgo (58,6%) 230 326 556
Paesi Bassi (60,2%) 214 324 538
Estonia (57 ,4%) 223 300 523
Germania (60,9%) 198 308 506
Irflanda (30,5%) 349 153 502
Polonia (54,4%) 226 270 496
Ungheria (48,7%) 244 232 476
Danimarca (54,2%) 203 240 443
Slovenia (44,2%) 21 175 396
Lettonia (33,8%) 225 U 340
Svezia (44,4%) 188 L 338
Lituania (52,3%) 158 173 331
Finlandia (49,1%) 168 162 330
m Fase 1, pre esecuzione dellappalto UEa2757.7%) 2t L 605 v - v v v 3

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Banca Mondiale-Doing Business 2020

AlPo si € posta il problema di garantire il rispetto della normativa vigente, ma anche la salvaguardia
delle tempistiche di attuazione degl’interventi, avendo esperienza, quale stazione appaltante, dei
tempi delle conduzioni degli appalti che si allinea alle medie italiane sancite dallo studio dell’Ufficio
Studi Confartigianato su dati Banca Mondiale-Doing Business 2020.

Nella Scheda di progetto, allegata all’Accordo ai sensi dell’art. 5, Comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.li. e Art. 15 Della Legge 241/1990 e ss.mm.li. per la realizzazione dellinvestimento CUP
B41G21000010006- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 2, Componente 4,
Investimento 3.3 “Rinaturazione dell’area del Po”, al paragrafo 4 Risk Assesstment, 'Agenzia ha
individuato, quale possibile fattore di rischio ai fini del raggiungimento dei Target, i tempi per
I'espletamento delle procedure di Autorizzazione ambientale, nello specifico la VIA.
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Nella stessa Scheda si individuavano, come attivita di prevenzione o riduzione del rischio di non
raggiungere il Target, le seguenti considerazioni:

e con riferimento alla Linea di Attivita R: “Rinaturazione e riforestazione”, i relativi
interventi: “Interventi di rinaturazione e riforestazione” (Azione 1) e ‘“Interventi di
contenimento delle specie alloctone” (Azione 2) hanno ad oggetto azioni che non hanno
carattere strutturale e che comprendono interventi di miglioramento dell’ambiente attraverso
la piantumazione di essenze vegetali autoctone e il contenimento delle specie infestanti. Per
guesta tipologia d’interventi si ritiene che debba essere svolta la sola valutazione di
incidenza nelle aree in cui sono presenti SIC, ZPC e Parchi;

e con riferimento alla Linea di Attivita M: “Recupero morfologico e protezione del
territorio”, i relativi interventi: “Interventi di Interventi di recupero morfologico e protezione
del territorio” (Azione 3) e “Interventi di rimodellamento delle lanche e protezione del
territorio” (Azione 4) comprendono interventi di manutenzione straordinaria di opere esistenti
(abbassamento di pennelli e dismissione di difese di sponda) ed interventi di protezione del
territorio puntuali, sinergici al nuovo assetto morfologico, che per la loro tipologia non
rientrano nelle opere da sottoporre a VIA.

Dalla sottoscrizione dell’Accordo operativo AlPo ha esplorato le norme vigenti con alcune delle
Amministrazioni titolari dei procedimenti autorizzativi, sottoponendo a queste l'esigenza di
individuare, per il Progetto PFTE, il corretto percorso istruttorio e autorizzativo, salvaguardando
pero I'esigenza del rispetto dei tempi.

Da tutti i soggetti interrogati € emersa la necessita di salvaguardare, nel percorso autorizzativo da
avviare, la lettura di insieme o di asta fluviale, al fine di consentire la valorizzazione delle numerose
e auspicate esternalita positive a fronte di possibili impatti localizzati dovuti principalmente alle
attivita dei cantieri.

L’Agenzia pur condividendo la necessita di valorizzare, sull’intero investimento, una visione
d’insieme, ritiene che tale attivita potra piu agevolmente essere svolta nella seconda fase della

progettazione.

Nella prima fase di progettazione (PFTE), nella attuazione delle cinque Schede guida prioritarie,
che concerne la realizzazione degli interventi per le aree richiamate in premessa, e di seguito
descritte, si &€ proposto di adottare le seguenti procedure autorizzative ambientali:

- Valutazione di impatto ambientale: D.lgs n. 152/2016 gli interventi previsti dal PdA e attuati
da AlPo non sono soggetti a VIA (di seguito si argomenta la decisione presa in relazione
alla normativa nazionale e/o regionale vigente);

- VINCA: la Valutazione di incidenza € stata predisposta secondo quanto previsto dall'all. C
della L.R. 19/2009 e s.m.i. (rif. modifica omnibus del 2023); come da prescrizione del’Ente
Parco Po Piemontese durante la CdS.
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- Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio,

disciplinato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, (Art. 146 e 149). procedura
prevista: Interventi di lieve entita soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di
cui all’art.3 del DPR 31/2017 (Allegato B)” con riferimento a:

B.39. interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi
d’acqua e dei laghi per adeguamento funzionale;

B.40. interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque,
alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane e slavine.

- Verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui all’articolo 41, comma 4, del codice

Dlgs 36/2023. Si prevede, per gli interventi della sola Linea M, ove sono previsti locali
scavi superiori a 50 cm di profondita, lungo la sponda in destra idrografica del fiume Po,
considerato che:

gualora l'area in questione ricada in un territorio che non ha restituito testimonianze di
occupazione antica;

poiché l'area suddetta si colloca lungo la sponda fluviale per sua natura sottoposta ad
esondazioni-anche e recenti in un ambito territoriale ricadente nella fascia di
meandreggiamento e divagazione del Po. Non é stato ritenuto necessario procedere con
verifiche preventive ai sensi del comma 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, pur rimanendo
fermo di disposto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004, che impone a chiunque scopra
fortuitamente cose, aventi interesse artistico, storico, archeologico, di farne immediata
denuncia all'autorita competente e di lasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono
state ritrovate. Di tali valutazioni si da conto nelle relazioni archeologiche redatte a
corredo di ogni Scheda progetto.
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3 GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA D’AZIONE

La traduzione in progetto delle linee del PdA richiede la definizione puntuale di criteri tecnici di
progetto, come descritto nei paragrafi precedenti, e la necessita di selezionare delle priorita di
intervento all'interno delle schede proposte tali da permettere di raggiungere il primo target di giugno
2024 ed acquisire un’esperienza sul campo per miglior definizione del progetto complessivo.
L’attuazione del PdA é indirizzata dagli obiettivi recupero morfologico e ricostituzione del corridoio
ecologico fluviale, ma & condizionata da una serie di fattori, che permetteranno la realizzazione
delle complessive 56 schede, in particolare:

i  AUMENTO DEI COSTI DI
INTERVENTO

CONDIZIONI DI SICUREZZA

ONI IN AREE DOVE
ZORRONO PIU’ FATTORI

¢ ["aumento dei costi di intervento, dovuti alla lievitazione dei prezzi. Questo fattore ha
effetto oltre che sul complesso delle opere a risorse invariate, anche sull'incertezza nella
valutazione preliminare dei costi di esproprio e di revoca/sospensione delle concessioni,
prefigurando una possibile riduzione del numero degli interventi e quindi la necessita di
selezione per gerarchia di importanza,;

e lecondizioni di sicurezza idraulica in situazioni di possibile rischio. E infatti chiaro che
I'approccio flessibile che si sta privilegiando non deve diminuire i livelli di sicurezza, in primo
luogo idraulica, degli interventi. L’attenzione di AlPo e del gruppo di progettazione in questo
senso é massima. Una prima individuazione di priorita delle schede del PdA ha quindi gia
condotto a mettere tra parentesi alcune situazioni che possano configurare possibili rischi
(ad esempio per prossimita alle strutture arginali) e, viceversa, a privilegiare quegli interventi
che consentano di migliorare le condizioni di sicurezza (I'ampliamento delle aree di
divagazione di per sé € in molti casi una premessa favorevole a questo scopo) e anche ad
approfondire soluzioni progettuali cha abbiano anche un effetto non solo conservativo, ma
migliorativo in termini di sicurezza;

e la complessita delle soluzioni in aree dove concorrono piu fattori di criticita. Esse
sono, come abbiamo visto, di ordine naturalistico/ambientale (ad es. contenimento delle
specie alloctone) ma anche di acquisizione delle aree (incertezze catastali, concessioni in
essere, espropri) e procedurale (es. VINCA con procedure differenziate da regione a
regione). Si tratta di elementi che, per motivi diversi, richiedono fasi di approfondimento e/o
di negoziazione e comportano, tra le diverse schede compatibilita differenziate rispetto alle
milestones definite dal PNRR.

Su_questa base, in particolare con attenzione alle tematiche sub b) e ¢) di cui sopra, & stata
effettuata una prima valutazione delle priorita, a partire dalla individuazione delle schede che sono
in_grado di garantire tempi di attuazione compatibili con il raggiungimento del target di M2C4-22,
vale a dire la riduzione dell’artificialita dell’alveo fluviale per uno sviluppo di 13 km.
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Il calcolo della riduzione di artificialita & stato effettuato secondo la proposta metodologica di
misurazione dei target inviata da AlPo al MASE e Autorita Distrettuale a maggio 2023.

Le schede individuate in prioritd 1 sono la n. 6 e la 8 in Piemonte e le n. 27, 32 e 33 in area lombardo
emiliana. La scelta é stata condotta considerando:

o leffetto di riduzione dell'artificialita in termini di km, soprattutto con riferimento agli interventi
della linea M;

e una collocazione geografica diversificata tra parte alta e media del corso d’acqua,
considerando anche I'utilita tipologica per il prosieguo del lavoro di queste prime schede; in

guesto senso si €& cercato di scegliere situazioni che presentano una significativa
rappresentativita di diverse soluzioni tipologiche, sia di natura idraulica che naturalistica;

e assenza di rischio idraulico indotto.

Sulle schede individuate in priorita 1 sono state sviluppate soluzioni preliminari (concept) da
sottoporre al confronto con gli stakeholders, che risultano diverse tra loro, ma omogenee nella
filosofia progettuale.
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ALTERNATIVE PROGETTUALI

Le alternative progettuali sono state gia analizzate nel Programma di Azione.

Il Programma di Azione della misura M2C4.3 — Investimento 3.3 “Rinaturazione dell’Area del Po”
inserita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato in data 21 luglio 2022 ha funzione
di “Documento di Fattibilita delle Alternative Progettuali” (DOCFAP) di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera ggggg-quater) e previsto dal comma 5 dell’art. 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti), ai fini dell'inserimento delle opere nella programmazione di cui all'articolo 21, comma
3 del Codice nonché per I'espletamento delle procedure di partecipazione/dibattito pubblico (comma
2 del Decreto n. 96 del 02 agosto 2022 del Segretari generale dell’Autorita Distrettuale di bacino del
fiume Po).

I DOCFAP, che costituisce documento allegato al progetto di fattibilita tecnica ed economica,
insieme con la relativa determina di approvazione del DOCFAP ai fini della verifica della coerenza
del processo progettuale.

Gli indirizzi intrapresi con il PFTE traggono origine dalle valutazioni condotte nella precedente fase
progettuale/programmatoria.

Nel PFTE AGGIORNATO vengono accolte le prescrizioni superabili emerse in CdS.
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4 ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI

Il progetto PFTE e stato redatto con un grado di dettaglio avanzato e questo ha permesso di
condurre una computazione di dettaglio e non parametrica.

Per ogni scheda prioritaria sono stati impostati i computi metrici estimativi CME:
e computo metrico estimativo linea M;
e computo metrico estimativo linea R.

Per la redazione dei CME si é preso prioritariamente a riferimento il prezzario AlPo 2023 e, in caso
di indisponibilita di voci di elenco prezzi, si & preso a riferimento il prezzario Forestale della Regione
Lombardia 2023. Per casi specifici non disponibili nei predetti prezzari, di volta in volta si & valutata
la scelta piu opportuna tra:

¢ formulazione di apposito NP secondo norma,;

o adozione di un altro prezzario regionale di riferimento (Regione Piemonte, Lombardia,
Emilia-Romagna o Veneto).

Per la determinazione dei costi per la sicurezza é stato adottato il prezzario ANAS 2023.
Il CME é stato strutturato come segue:
Linea M

e cantierizzazione (Realizzazione piazzali di cantiere e Ripristino viabilita di cantiere e dei
piazzali di cantiere post operam);

e lavori;
Linea R:

e cantierizzazione (Realizzazione piazzali di cantiere e Ripristino viabilita di cantiere e dei
piazzali di cantiere post operam);

e lavori;

e cure colturali per 5 anni, compreso I'anno di impianto per i rimboschimenti.
I lavori della linea R sono stati cosi suddivisi, secondo gli schemi tipologici definiti dal progetto:
Riforestazione diffusa naturalistica

¢ 1A — Riforestazione arboreo-arbustiva densa

e 1B — Complessi macchia-radura

e 1C — Rinfoltimento di boschi esistenti

o 1D - Piantagione sottocopertura densa in pioppeti e successivo diradamento
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e 1E — Piantagione sottocopertura di macchie arboreo-arbustive in pioppeti e successivo
diratamento

e 1F - Siepi arboreo-arbustive

e 1G - Taglio ed esbosco di pioppeto

e 1H - Creazione di habitat per I'erpetofauna

¢ 1J - Riforestazione arboreo arbustiva densa longitudinale
Riqualificazione di lanche e rami abbandonati

o 2A — Modellazione delle aree ripariali eterogenee

e 2B — Creazione di strutture sulle rive - alberi grezzi, strutture arbustive

e 2C - Realizzazione di specchi d'acqua longitudinali

e 2D - Zone umide temporanee
Controllo specie vegetazionali alloctone invasive

¢ 3A — Contenimento vegetazione erbacea alloctona

¢ 3B - Contenimento vegetazione erbacea alloctona invasiva

e 3C - Contenimento vegetazione erbacea infestante sottocopertura

¢ 3D - Riporto e modellamento di terreno di scavo

¢ 3E — Riporto di cippato

¢ 3F — Contenimento specie arboreo-arbustive alloctone

e 3G — Vaglio del terreno

¢ 3H - Interramento del materiale di propagazione delle specie alloctone.
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Di seguito una comparazione tra il valore preliminare delle schede prioritarie nel Programma di
Azione, nel PFTE e nel PE per quanto attiene lavori e sicurezza:

Confronto schede prioritarie - Linea M

N° COD Scheda

Nome Area

Camino, Morano sul Po, Pontestura,

PdA
lavori +

sicurezza

€

PFTE
lavori +
sicurezza
3

PFTE REV B

lavori +
sicurezza
€

6 |km174-P Caniolo (AL) 4.565.616,73 3.036.144,62 3.083.449,59
8 |km222-pP Bassignana (AL) 263.871,78 2.701.566,81 2.851.851,51
27 | km 406 - L - ER* | Roccabianca (PR), Motta Baluffi e 2.195.566,42 2.780.359,10 3.213.201,47
Torricella del Pizzo (CR)
Sorbolo Mezzani (PR), Brescello
32 [km433-L-ER | b0 e N 4.512.663,37 3.098.252,80 6.228.376,66
33 |km 436 -L - ER E/F'ega“a (MN), Brescello e Boretto 3.215.722,26 3.485.479,42 4.926.651,86
* solo sinistra idraulica 14.753.440,56 15.101.802,75 20.303.531,09

Confronto schede prioritarie - Linea R

N° COD Scheda

Nome Area

Camino, Morano sul Po, Pontestura,

PdA

lavori + sicurezza

€

PFTE
lavori +
sicurezza
3

PFTE REV B

lavori +
sicurezza
3

6 |km174-p Conolo (AL 1134.91012|  2.439.333.10|  1.802.829.34
8 |km222-P Bassignana (AL) 1.349.466,69 5.007.403,30 1.810.863,64
27 |km 406 - L - ER* | Roccabianca (PR), Motta Baluffi e 3.204.950,70 347737818  4.343.871,86
Torricella del Pizzo (CR)
Sorbolo Mezzani (PR), Brescello
32 |km433-L-ER | b\ dorn (V) 1.829556,54|  3.979.864,49 -
33 |km 436 - L - ER E’F'{aEO)'a“a (MN), Brescello e Boretto 960.522,97|  3.743.134.25|  3.747.286,33
* solo sinistra idraulica 8.479.407,02 18.647.113,32 11.704.851,17
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Di seguito si riporta la sintesi degli importi complessivi di Lavori, Sicurezza e cure colturali delle
schede prioritarie:

Interventi prioritari - Linea M+R - lavori + sicurezza + cure colturali

PETE PFTE REV B
PdA ; :
lavori + sicurezza | _. lavori + . lavori +
N° [ COD Scheda Nome Area . | sicurezza + cure | sicurezza + cure
+ cure colturali : :
€ colturali colturali
€ €
6 |km174-P Camino, Morano sul Po, Pontestura, 6.854.946.14 6.980.340.46 5.080.531,91
Coniolo (AL)
8 |km222-P Bassignana (AL) 2.808.467,53| 10.514.754,58 6.654.430.71
27 |km 406 - L - ER* | Roccabianca (PR), Motta Baluffi e 7.360.975,76| 10.193.12251| 10.802.608,44
Torricella del Pizzo (CR)
Sorbolo Mezzani (PR), Brescello
32 |km433-L-ER | peovaiee b 7.584.681,29 9.578.372,36 6.228.376,66
33 |km 436 - L - ER E/F'{aE‘;a”a (MN), Brescelio e Boretto 4.946.87743|  6.678.681,64| 10.434.047,67

* solo sinistra idraulica

29.555.948,15

43.945.271,55

40.099.995,39
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5 LE SCHEDE PRIORITARIE

5.1 Descrizione della soluzione progettuale — Scheda n. 06

Il tratto fluviale del Po, oggetto di questo intervento, rappresenta territorialmente I'elemento di
contatto tra la pianura vercellese a nord e le colline del Monferrato Casalese a sud, attraversando i
Comuni di Camino, Morano sul Po, Pontestura e Coniolo, all'interno della provincia di Alessandria.

Figura 5 Inquadramento a scala territoriale della scheda d’intervento 06

Con un’estensione di 761 ha, I'area di intervento 6 definita dal Programma di Azione si trova nei
Comuni di Camino, Morano sul Po e Pontestura, all’'interno di due siti Natura 2000: la ZPS Fiume
Po - tratto vercellese alessandrino (IT1180028) e la ZSC Ghiaia Grande (IT1180005)
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4 T3 Comuni

i ZPS Fiume Po - tratte vercellese alessandrino
@ 73 ZSC Ghiaia Grande

Figura 6: Inquadramento dell'area di intervento della scheda 6 e dei Siti Natura 2000.

L’intervento prevede di ridurre l'artificialita dell'alveo attraverso la modifica di un’opera di difesa
spondale esistente posta in sinistra idraulica, progr. km 171. La lunghezza complessiva del tratto di
difesa su cui si prevede di intervenire € pari a circa 400 m e I'abbassamento della quota di sommita
e dellordine di circa 2-3 m (da circa 125.5 — 126.5 m s.I.m.m (quote attuali del pennello). a 124.0 m
s...m.m.).

5.1.1 Scelte progettuali adottate

Per comprendere appieno il quadro degli interventi e avvalorare le scelte intraprese, &€ importante
sottolineare che nellarea di Ghiaia Grande gli interventi morfologici della Linea M sono stati
perfezionati rispetto al PdA prevedendo la creazione di un sistema di canali e zone umide che da
Nord-Ovest in prossimita del pennello scorrono verso Sud-Est per alimentare 'ampia area umida
esistente, riconnettendo in questo modo I'area al dinamismo fluviale. Sul percorso di questo nuovo
sistema di canali si trova allo stato di fatto un pioppeto di superficie pari a circa 18 ha che verra
attraversato perpendicolarmente dalla riattivazione morfologica. La configurazione del reticolo
idrografico di progetto e la riattivazione dell'intero sistema di lanche, a seguito dell’abbassamento
delle quote del pennello, garantira una maggiore frequenza di sormonto delle portate del fiume, ed
un aumento di rischio da dinamica morfologica. Alla luce di cio e delle evidenze rinvenute in fase di
sopralluogo, al fine di rendere gli interventi di rinaturazione coerenti con quelli morfologici,
garantendo al contempo una conversione dell’'uso del suolo delle aree adiacenti compatibile con le
nuove condizioni idrauliche, sono state apportate successive modifiche alle aree di intervento
progettuale, come illustrato nella “Planimetria di comparazione delle aree di intervento previste da
PdA e successive modifiche da PFTE e PFTE AGGIORNATO”.
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™ LEGENDA

L 1 Confini comunali
i Perimetro PdA

Interventi

<> Abbassamento pennello Linea M da PdA

Scavo lanca Linea M da PdA

I Interventi Linea M da PFTE

B Interventi Linea R da PdA &

[ Interventi Linea R aggiunti da PFTE, poi rimossi in fase PE a seguito della Conferenza dei Servizi |

8 Interventi Linea R aggiunti da PFTE e mantenuti in fase PE L=

2 Aree in esproprio definite in fase PE a sequito della Conferenza dei Servizi - o B R e DS
LAY BN o ST - Ry A .V 7 M"L - \-l. =

T

AN

Figure 1 - Planimetria di comparazione delle aree di intervento previste da PdA e successive modifiche da PFTE e PFTE
aggiornato

In generale, trovano ampia applicazione nell’area progettuale le azioni di riforestazione “1B
Creazione di complessi macchia — radura” e “1C Rinfoltimento di boschi esistenti”, gia presenti nelle
misure previste dal PdA. Si analizzano di seguito le nuove tipologie di intervento integrate o
valorizzate rispetto a quelle gia previste da PdA.

Interventi 1F Siepe arboreo-arbustiva

L’intervento ‘siepi arboreo-arbustive’, gia presente nelle misure previste dal PdA, é stato declinato
dall'azione ‘forestazione rada’ che prevedeva ‘I'alternanza di spazi aperti, siepi, arbusteti e boschetti
su aree non boscate’ (pag. 98 del Programma di Azione). E stata prevista la messa a dimora di siepi
arboreo-arbustive concepite in sinergia con la progettazione idraulica dei canali e delle zone umide
di progetto, in modo da garantire il consolidamento delle sponde e la creazione di un corridoio
ecologico che interconnette I'alveo principale con il sistema di zone umide di Ghiaia Grande.

Per le stesse ragioni, nell’area di Coniolo, sono state previste delle siepi in prossimita delle sponde
dell’alveo nelle aree in cui risultano assenti formazioni forestali riparie. Sono state inoltre localizzate
delle siepi contestualmente alle radure per creare delle connessioni ecologiche in quelle aree aperte
all'interno della fascia golenale.

Interventi 1G Taglio ed esbosco di pioppeto



PNRR - M2C4 Investimento 3.3 - RINATURAZIONE DELL’AREA DEL PO
Progetto di fattibilita tecnico ed economica

SCHEDE PRIORITARIE

Titolo elaborato: Relazione Generale di inquadramento
Codice elaborato: PF.0.0.0.GEN.GE.R.G.0.0.1.B pag. 39/ 106

Le azioni di taglio ed esbosco di pioppeto sono state definite, in generale, per quelle aree di
intervento che non risultano compatibili con il nuovo assetto idraulico — morfologico. In particolare,
nell’area di Ghiaia Grande si € deciso di adottare questa azione a seguito del perfezionamento degli
interventi con la creazione del nuovo sistema di canali ed aree umide. La rimozione delle aree
coltivate a pioppeto € stata qui adottata in riferimento al buffer di 20 m previsto per ciascuna sponda
del nuovo sistema di canali, in qualita di aree a rischio idraulico e con l'obiettivo di eliminare la
frammentazione ecologica che le attivita agro-forestali procurano all’'interno delle aree Natura 2000
presenti.

5.1.2 Ottemperanza alle Prescrizioni Ambientali

Per I'ottemperanza alle prescrizioni si faccia riferimento a specifico documento generale Relazione
di ottemperanza alla Conferenza dei Servizi.

5.1.3 Linea M

Gli interventi previsti per la linea M sono i seguenti:
1. Adeguamento del pennello per una portata di sormonto pari a 750 m?/s.

2. Realizzazione di un canale principale, 2 nuove aree umide e un canale secondario di
raccordo tra le zone umide esistenti e il corso d’acqua principale.

Nello sviluppo della PFTE AGGIORNATO verranno perfezionate ed integrate le analisi idrauliche
cosi da definire i dettagli costruttivi funzionali delle opere di protezione oltre agli interventi di
ingegneria naturalistica dei canali di nuova realizzazione.

Per la progettazione degli interventi della scheda 6, dal modello complessivo di asta € stato estratto
una sotto parte specifica sull’area in questione, definendo un dominio di calcolo di circa 14.5 km2
ed un’estensione, misurata lungo l'alveo di Po di circa 14 km, da Crescentino (progressiva 167.2)
fino alla Traversa Lanza (progressiva 181.3).

Per la progettazione degli interventi della scheda 6, dal modello complessivo di asta € stato estratto
una sotto parte specifica sull’area in questione, definendo un dominio di calcolo di circa 14.5 km? ed
un’estensione, misurata lungo I'alveo di Po di circa 14 km, da Crescentino (progressiva 167.2) fino
alla Traversa Lanza (progressiva 181.3).

Il dominio & costituito da 8596 elementi poligonali della dimensione massima di 25x25 m per le zone
interne all’alveo, di 100x100 m per le zone golenali non interessate al progetto e di 50x50 m in
corrispondenza delle discontinuita di quota (pennelli longitudinali, trasversali e opere) per descrivere
con maggior dettaglio la morfologia del terreno. La mesh €& stata inoltre raffinata in corrispondenza
degli interventi progettuali previsti. La morfologia del terreno é stata ricavata dal DTM 2021-2022
integrato in alveo con le sezioni del rilievo 2022 dalla confluenza con la Dora Baltea alla confluenza
con la Sesia.

L’interpolazione ¢ stata eseguita seguendo le linee che in sezioni successive collegano punti con le
stesse caratteristiche. Tale interpolazione é stata effettuata in ambiente GIS tramite il software XS
Interpolator[4].

4 https://shop.m3eweb.com/home/32-xs-interpolator.html
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La fascia di mobilita morfologica su cui & stata prevista I'acquisizione delle aree (attraverso
I'esproprio sui terreni provati ed attraverso la revoca delle concessioni sulle aree demaniali) &
riportata negli elaborati di progetto e coincide sostanzialmente con fascia A definita dal PAI. Le aree
in acquisizione esterne alla fascia di mobilitd A sono unicamente riconducibili ad aree di intervento
previste nel PdA.

Figura 7 - Localizzazione del pennello

5.1.3.1 Adeguamento del pennello

L’adeguamento del pennello € stato realizzato utilizzando una portata di sormonto di progetto pari a
750 m?/s, determinando un abbassamento dello stesso fino ad una quota di 123.60 m s.I.m.m.
L’intervento previsto interessa circa 300 m di pennello, non interessando la parte di monte, dove le
quote risultano gia attualmente piu basse rispetto alla restante porzione dell'opera.

Quota dir. 12000 Y

QUOTAPROGETTO (msim)

QUOTAESISTENTE (ms.m)

'SCAVORIEMPIMENTO (om)

Tom[ o[ 1255|255
so00| ol 12588] 12854]

s000] a0a| 12501] 12300]

PROGRESSIVA (m)

s0000| 207| 12888 12280]
11000] 214 12873 12380)
s2000] 221| 12880f 12300)
13000| 229| 12807 12280]
14o00| -236| 125.05] 12380
15000| -243] 12602 12380]
seo00| 250 12000 12280]
seasol 253 t2w2] 12380
i7o00| 28| 126.15] 12380)
18000| 283] 12622 12380]
10000] 270] 12820] 12280]
21000| 788| 12044 12300]
22000| 291| 12050] 12380]
23000| 291|128 50 12380]
24000| 201| 12050 12300]
283 280| t2048 12360]
2s000| 290| 12848 12380]
20000| 791] 12050] 12300]
27000| 291| 12850] 12380]
28000| 201] 12850 12380
29000| 291| 12850] 12300]
30000| 201| 12850] 12380]
a000| 201| 12850] 12380]
2000|291 12050] 12300)
a3000| 207| 12887 12380]
sa000| 201| 12880] 12380]
3s000| 282| wear] 1z300]
as000| +0| 12628 12820
arooo| wo| 12818 12818

20000| 278| 12838| 12380]

Figura 8 - Profilo longitudinale di progetto del pennello.

Allo stato di fatto, il pennello idraulico presenta un coronamento posto a quota 125.50 — 126.50 m
s.l.m., con un andamento circa crescente in direzione monte — valle. Il nucleo risulta costituito da
blocchi di CLS, con un paramento lato alveo avente pendenza di circa 3:2. Lato campagna il pennello
presenta invece un andamento altimetricamente costante o addirittura crescente (Figura 31).
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Quota di rif.118m

QUOTA PROGETTO (m s.l.m.)

1218

125 09
126420( 12

122716

QUOTA ESISTENTE (m s.Lm.}

400 124205 1236

001 125733| 12

200

00| ixom| 1250
a0

00| 125427| 1236
1600 121.000) 1210

-200| 12a7A4| 1233

B
]
g

2000 12000

40,00

PROGRESSIVA (m)

Figura 9 - Sezione del pennello. In giallo € riportato il profilo dello stato di fatto, mentre in rosso lo stato di progetto.

La struttura di progetto del pennello idraulico sara caratterizzata da un coronamento di larghezza
pari ad 8 m, su cui € prevista la realizzazione di una pista di servizio caratterizzata da uno strato di
base in ghiaia mista naturale di cava (tout veneant) di 20 cm e da uno strato di finitura in materiale
granulare stabilizzato di 10 cm. Sara inoltre ripristinata, a fine lavori, la pista di cantiere utilizzata per
i lavori di modo che questa possa essere utilizzata per opere di manutenzione future. La sponda lato
alveo verra riprofilata secondo una pendenza 2:1, mentre lato lanca si prevede la realizzazione di
uno scivolo lungo 15 m e di dislivello pari a 30 cm, al termine del quale & prevista la creazione di un
invito per incanalare le acque verso I'imbocco del canale principale. Da qui & previsto il raccordo con
pendenza circa 1:6 con il terreno esistente. Per garantire la stabilita dellopera & previsto il
corazzamento del pennello tramite blocchi da cava di dimensione caratteristica minima di 1m e peso
compreso tra i 1000 ed i 2000 kg. | blocchi in CLS ricavati durante tali lavori & previsto vengano
interamente smaltiti, mentre per quanto concerne i volumi di terreno di scavo, si prevede un loro
riutilizzo per la creazione di un rilevato piu a valle nella lanca (si veda la Relazione Gestione Materie
per ulteriori dettagli).

5.1.3.2 Canale principale

Il canale principale € stato progettato con la logica di garantire un’alimentazione piu frequente
dell’area umida presente a valle della lanca.

In figura é riportato il profilo di progetto del canale, caratterizzato da una pendenza inferiore all’1%o.
Durante il tracciamento planimetrico di tale intervento si & cercato per quanto possibile di tenere |l
tracciato del canale al di fuori delle zone habitat di pregio, in modo da ridurre al minimo gli effetti del
cantiere sulle aree tutelate.

Figura 10 - Profilo longitudinale di progetto del canale principale.

Il canale, a base trapezoidale, avra una larghezza di base di circa 8 m, con pendenza 3:2 delle
sponde (Figura 33). Sono previsti interventi di naturalizzazione delle sponde tramite impianto di talee
e inerbimento del fondo per evitare la crescita di specie infestanti.
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(vedi interventi linea R)
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Figura 11 - Sezione tipologica del canale principale.

Le aree umide saranno realizzate, come visibile anche dal profilo longitudinale riportato in figura, di
modo da garantire un ristagno di circa mezzo metro di acqua al loro interno. In tal modo, risultera
possibile la creazione di ulteriori zone ad elevata permanenza idraulica, permettendo cosi la
creazione di ulteriori habitat di pregio all'interno di Ghiaia Grande.

R
7
R

Figura 12 — Sezione tipologica dell’area umida di monte

Dal momento che il tracciato del canale risulta intersecare una strada attualmente utilizzata per
'accesso al pioppeto esistente, allo scopo di mantenere percorribile tale passaggio & prevista la
realizzazione di un guado nella zona in corrispondenza della progressiva 1450 del canale principale.
Le modalita esecutive del guado sono riportate in Figura 13, e prevedono scarpate modellate con
pendenza del 10% in destra idraulica e del 13% circa in sinistra idraulica.
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Figura 13 - Sezione tipologica del guado.

5.1.3.3 Canale secondario

Dalla prima area umida di nuova creazione € prevista la creazione di un canale secondario che
sbocchi in corrispondenza di un ramo della lanca esterna di Ghiaia Grande, di modo da garantire un
maggiore apporto di acqua anche in questa zona. Tale canale sara a sezione trapezoidale, con
larghezza di base di circa 5 m ed una pendenza 3:2 delle sponde. Anche in questo caso le sponde
saranno consolidate tramite I'impianto di talee e specie naturali.

Area umida 1 |

|
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Figura 14 - Profilo longitudinale di progetto del canale secondario.
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Figura 15 - Sezione del canale secondario.

5.1.4 LineaR

Gli interventi di rinaturalizzazione si dividono in due macrocategorie e vengono di seguito riassunte:
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5.1.4.1 Miglioramento e ripristino dell’ecomosaico paesaggistico autoctono
tramite riforestazione diffusa naturalistica

Gli interventi concepiti all'interno di questo obiettivo hanno la finalita di accelerare e favorire la
naturale dinamica ecologica di costituzione di ecosistemi autoctoni di grande valore sia a livello
floristico che faunistico, promuovendo la tutela e I'espansione di habitat di interesse comunitario
presenti nell’area di intervento.

Inserendosi in modo diffuso in tutta I'area di intervento, gli interventi consistono principalmente in
opere di forestazione naturalistica definiti con dettaglio dall’analisi delle cenosi tipiche degli ambienti
ripariali, includendo specie arboreo-arbustive autoctone in proporzione variabile a seconda delle
specifiche condizioni edafiche e in funzione della posizione dell’area di forestazione rispetto all’alveo
fluviale.

Nelle zone ben drenate, prossime all’alveo, sono previsti interventi di ripristino di formazioni ripariali,
mentre nelle zone occasionalmente oggetto di inondazione verranno realizzati interventi
riconducibili a formazioni arboreo-arbustive meso-igrofile, di composizione variabile a seconda delle
specificita e caratteristiche delle aree di forestazione naturalistica.

Nell'area di Ghiaia Grande, in particolare, la promozione della continuita ecologica avverra grazie
alla creazione di una sinergia tra le azioni idrauliche e quelle naturalistiche, ove la definizione di un
nuovo corridoio idraulico giochera un ruolo chiave interagendo con le aree umide preesistenti e le
aree di forestazione agiranno come elemento di ricucitura del mosaico paesaggistico esistente e di
progetto. Il beneficio apportato dal sistema degli interventi naturali riguardera, allo stesso modo,
una diminuzione della frammentazione derivante dalle superficie attualmente destinate
all'arboricoltura, che verranno restituite alla natura per favorire la continuita ecologica del sistema
fluviale.

Nell'area fluviale in destra, all'interno del Comune di Coniolo, il progetto permettera di valorizzare |l
paesaggio culturale preesistente e inerente all'identita industriale del territorio, attraverso
l'integrazione dei nuovi interventi di rinaturazione con gli elementi di archeologia industriale e con il
patrimonio forestale - prativo esistente.

5.1.4.2 Miglioramento ecologico-funzionale degli ecosistemi e contenimento specie
alloctone invasive

Questo obiettivo si focalizza sul miglioramento ecologico e funzionale degli ecosistemi nell'area di
Ghiaia Grande e delle aree circostanti. Attualmente, queste zone sono compromesse dalla
presenza diffusa di piante alloctone invasive, che causano un impoverimento della biodiversita. Per
affrontare questa problematica, verranno implementati interventi mirati al contenimento e
all'eradicazione delle specie alloctone invasive.

Le specie alloctone invasive identificate sono state soggette a una valutazione approfondita per
determinare le migliori strategie di contenimento. Il Piano di manutenzione prevedera interventi
mirati a contenere la diffusione di tali specie, focalizzandosi in particolare sulle aree aperte, dove le
invasive possono risultare piu competitive. L'introduzione di specie autoctone competitive, oltre a
migliorare la biodiversita, contribuira a stabilizzare gli ecosistemi, prevenendo il rischio di
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espansione delle specie invasive. La corretta gestione e manutenzione del verde saranno
fondamentali per il successo di queste azioni, e pertanto saranno previsti monitoraggi periodici per
valutare I'andamento degli interventi e apportare eventuali correzioni di rotta.

5.1.5 Cure colturali

Le cure colturali degli impianti sono previste per i cinque anni successivi all'ultimazione delle opere
di forestazione e consistono in tutte le operazioni necessarie per salvaguardare le opere eseguite
nei primi anni di assestamento degli interventi di rinaturazione della Linea R in seguito alla messa a
dimora delle piante forestali.

Nei primi tre anni successivi alla realizzazione delle opere sono stati previsti interventi di
manutenzione e di cura colturale piu frequenti, mentre per il quarto e il quinto anno sono state
previste minori frequenze. La cadenza degli interventi & stata diversificata in funzione della tipologia
di intervento, tenendo in considerazione il contesto di cambiamento climatico che provoca sempre
piu frequenti periodi di siccita prolungata e ondate di calore.

Sirimanda alla Relazione Tecnica e ai Capitolati per maggiori dettagli.
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5.2 Descrizione della soluzione progettuale — Scheda n. 08

Con un’estensione di circa 571 ha, I'area 8 definita dal Programma di Azione €& localizzata lungo il
confine tra Piemonte e Lombardia e comprende una porzione di territorio che racchiude entrambe
le sponde fluviale del Po alla confluenza con il flume Tanaro. Gli interventi previsti in quest’'area
rientrano interamente nel Comune di Bassignana, provincia di Alessandria.

Piemonte, .. e
{ . Lombardia

Figura 16 Inquadramento a scala territoriale della scheda d’intervento 08

L'area di intervento si trova all’interno di due siti Natura 2000: la ZSC Confluenza Po - Sesia — Tanaro
(IT1180027) e la ZPS Fiume Po Vercellese — Alessandrino (1T1180028), le quali comprendono al
loro interno una serie di habitat di pregio e interesse.
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Figura 17: Inquadramento dell'area di intervento della scheda 08.

5.2.1 Scelte progettuali adottate

Nell’area di Bassignana, gli interventi idraulico-morfologici della Linea M sono stati perfezionati
rispetto al contenuto del PdA, integrando anche la riattivazione di una lanca secondaria, posta
immediatamente a Sud di quella esistente. La riattivazione di questa lanca implica una maggiore
frequenza di sormonto del fiume e un aumento di rischio da dinamica morfologica, che si traduce
nellimpossibilita di mantenere attivita agro-forestali ubicate nell’area.

Nello sviluppo del presente PFTE AGGIORNATO sono state perfezionate ed integrate le analisi
idrauliche cosi da definire i dettagli costruttivi funzionali delle opere di protezione oltre agli interventi
di ingegneria naturalistica dei canali di nuova realizzazione.

Si specifica che le scelte progettuali e lo stato di fatto sono state verificate sulla base di un modello
idraulico bidimensionale a fondo fisso e mobile, costituito da un dominio di calcolo di circa 34.5 km?
ed un’estensione, misurata lungo I'alveo di Po di circa 15.6 km, da Valenza (progressiva 214) fino
alla Isola Sant’Antonio (progressiva 230.3). Il tratto in questione, a valle dellarea di progetto,
considera I'apporto del fiume Tanaro. Il dominio & costituito da 12540 elementi poligonali della
dimensione massima di 25x25 m per le zone interne all’alveo, di 100x100 m per le zone golenali
non interessate al progetto e di 50x50 m in corrispondenza delle discontinuita di quota (pennelli
longitudinali, trasversali e opere) per descrivere con maggior dettaglio la morfologia del terreno.
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La taratura del modello e stata eseguita sulla base dei modelli 1D della catena HEC del modello di
previsione in tempo reale FEWS di competenza. In particolare per il tratto in questione & stato
considerato il tratto Valenza — Isola Sant’Antonio calibrando sui livelli di Valenza sulla base della
piena del novembre 2016. Per quanto riguarda il Tanaro si sono utilizzati i dati a Montecastello.

Le scelte progettuali dell'intervento sono state descritte nel dettaglio e approfondite nel paragrafo
4.1 della relazione idraulica. L’analisi morfologia del pennello esistente ha fatto emergere diverse
depressioni e brecce, che alimentano gia attualmente la lanca oggetto di intervento da monte, tale
fatto & stato confermato anche dai sindaci dei comuni interessati. Le risultanze di questa analisi
preliminare sono peraltro sostenute anche a livello modellistico idraulico.

Pertanto sia per ragioni tecniche che economiche, sono stati analizzati e rivisti gli interventi da
realizzare secondo i seguenti criteri:

o Adeguamento della parte di valle del pennello ad una quota pari a 77.10 m s..m.m., di
modo da mantenere invariata la frequenza di allagamento della lanca principale, gia
aperta nello Stato di Fatto, senza che sia necessario realizzare scavi all'interno di aree di
elevato valore naturalistico;

o Adeguamento della parte di monte del pennello ad una quota di 78.8 m s.l.m.m., con scavo
di un canale verso una lanca secondaria, di modo da aumentare la frequenza di
allagamento della lanca stessa, generando cosi con maggiore costanza la formazione
delle due isole vegetate;

o Realizzazione di una difesa di sponda (erodibile) in destra idraulica della lanca
secondaria. Tale opera non ha scopo di difesa idraulica, bensi di consolidamento
dell'opera ivi esistente.

Le aree oggetto di acquisizione identificate negli elaborati di progetto, rientrano principalmente nella
fascia di mobilita morfologica del fiume. Le aree a maggior rischio di allagamento sono soggette ad
un aumento di rischio idraulico e un possibile aumento di divagazione della dinamica morfologica
per effetto degli interventi. Come si vede nell’estratto precedente, le aree esterne alla fascia di
mobilitd morfologica sono soggette a maggior rischio di allagamento insistono in una zona in cui &
presente un solco preesistente. Tale fatto unito ad un live aumento degli sforzi tangenziali nella
parte finale del canale secondario si ritiene possa generare un aumento della mobilita in quel tratto.
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Confronto tra il tirante idraulico relativo allo stato di fatto (in verde) e allo stato di progetto (in blu) per una portata di circa
2900 m3/s

Al fine di rendere gli interventi di rinaturazione coerenti con quelli morfologici, garantendo al
contempo una conversione delluso del suolo delle aree adiacenti alla lanca riattivata verso
configurazioni compatibili con le nuove condizioni idrauliche, sono state apportate successive
modifiche alle aree di intervento progettuale, come illustrato nella “Planimetria di comparazione delle
aree di intervento previste da PdA e successive modifiche da PFTE e PFTE AGGIORNATO”:

- infase di PFTE si é ritenuto opportuno integrare alle aree di intervento definite dal PdA alcune
particelle di circa 7,50 ha (in arancione in fig.). Queste aree, ricomprese tra le due lanche
avranno funzione di ricucitura del mosaico paesaggistico esistente con quello di progetto,
attraverso l'integrazione di nuovi complessi a macchia — radura.

- infase di PFTE, a seguito di verifiche effettuate durante il sopralluogo, si € deciso di stralciare
larea di intervento 2 (in viola in fig.), allinterno della quale il PdA preveda azioni di
“Riqualificazione di lanche e rami abbandonati’. Allo stato attuale, infatti, sussiste nell’area
un ecosistema autonomo, in equilibrio ecologico, che merita di essere tutelato, e non alterato,
con lausilio di interventi di rinaturalizzazione e potenziamento dell’ecosistema condotti
esclusivamente nelle aree limitrofe.

- In fase di PFTE AGGIORNATO, in ottemperanza alle osservazioni pervenute durante la
Conferenza dei servizi e riguardanti in particolare la Regione Piemonte e il Ministero
dell’Agricoltura, della Sovranita Alimentare e delle Foreste, si & provveduto allo stralcio delle
aree 1 e 3 in fig. previste dal PdA e ricadenti, rispettivamente, totalmente e in parte al di fuori
della fascia di mobilita fluviale, per una superficie totale di 14.68 ha.
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Figura 18 —Planimetria di comparazione delle aree di intervento previste da PdA e successive modifiche da PFTE e PFTE
AGGIORNATO

Considerata la diffusa presenza di impianti di arboricoltura da legno nellarea di Bassignana,
prevalentemente consistenti in pioppeti localizzati all'interno della fascia golenale e delle fasce di
mobilita del fiume Po’, si & deciso di declinare gli interventi di forestazione in queste aree seguendo
due strategie principali, con lintento di garantire l'attuazione delle misure previste dal PdA,
massimizzare I'efficienza degli interventi forestali e ridurre il disturbo nei confronti delle popolazioni
di specie faunistiche e floristiche presenti:

1) riforestazione sotto pioppeti con successivo diradamento (azioni 1D e 1E) quale strategia
privilegiata comportante una serie di vantaggi, approfonditi successivamente.

2) rimozione del pioppeto ante operam e successiva riforestazione a macchia-radura (azione
1G + azione 1B).

Piu in generale, trovano ampia applicazione nell’area di progetto anche le azioni “1C Rinfoltimento
di boschi esistenti”. Si analizzano di seguito le nuove tipologie di intervento integrate o valorizzate
rispetto a quelle gia previste dal PdA.

Interventi 1D Riforestazione in pioppeto esistente ed interventi 1E Creazione di complesso
macchia —radurain pioppeto esistente

Le azioni 1D e 1E di forestazione naturalistica sottocopertura in pioppeti sono state definite a seguito
del sopralluogo avvenuto nelle aree di progetto. Alcune aree designate dal PdA per gli interventi di
forestazione naturalistica sono allo stato di fatto destinate a pioppeti, spesso di modeste dimensioni.
Per tale motivo, nellimplementazione degli interventi di previsti da PdA, si & deciso di integrare
I'azione di forestazione naturalistica sottocopertura in sinergia con gli impianti di pioppo esistenti.
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La coesistenza della vegetazione di progetto con i pioppi, durante i primi anni dello sviluppo,
permette di garantire una costante copertura del suolo atta a prevenire fenomeni erosivi in aree
prossime all'alveo e interessate dall’attivazione delle lanche, a seguito degli interventi idraulici e
morfologici. Lo sviluppo della vegetazione sottocopertura comporta inoltre una serie di vantaggi sotto
il profilo agronomico. Fra tutti, il miglioramento del microclima dovuto allombreggiamento delle
chiome dei pioppi permette di ridurre i fenomeni evapotraspirativi, mitigando gli stress e i danni dovuti
agli eventi meteorologici intensi; effetti positivi che contribuiscono ad aumentare le probabilita di
riuscita dell’intervento e di accelerare il tempo di sviluppo delle piante. Al momento del taglio dei
pioppi, la vegetazione di progetto avra raggiunto uno sviluppo sufficiente in grado di garantire una
continuita nella presenza di formazioni forestali che non si avrebbe nel caso in cui i pioppi venissero
tagliati al momento della messa a dimora della vegetazione di progetto.

Si ritiene che le azioni 1D e 1E permettano, rispettivamente, di attuare obiettivi di riforestazione
equivalenti alle azioni 1A (Riforestazione arboreo - arbustiva densa) e 1B (Creazione di complessi
macchia-radura), con la differenza che I'esbosco del pioppeto avverra alla fine del periodo di
manutenzione previsto (5 anni), per garantire la protezione dei nuovi rimboschimenti. Si precisa,
inoltre, che i pioppeti conservati per questo periodo non saranno oggetto di cure colturali,
permettendo loro di svilupparsi secondo il corso naturale.

Interventi 1F Siepe arboreo-arbustiva

L’intervento ‘siepi arboreo-arbustive’, gia presente nelle misure previste dal PdA, & statodeclinato
dall'azione ‘forestazione rada’ che prevedeva ‘I'alternanza di spazi aperti, siepi, arbusteti e boschetti
su aree non boscate’ (pag. 98 del Programma di Azione). Si € deciso di integrare I'azione di
creazione di siepi arboreo-arbustive con la finalita di strutturare dei corridoi ecologici nelle aree di
intervento. Dal punto di vista ecologico, la creazione di siepi plurispecifiche permette di prevenire i
fenomeni erosivi e I'ingresso di vegetazione alloctona invasiva, garantendo la formazione di habitat
autoctoni a strutturazione delle nuove connessioni ecologiche.

Quanto finora esposto, verra approfondito nei due paragrafi seguenti riguardanti gli “Interventi di
riqualificazione idro-morfologica — Linea M” e gli “Interventi di riforestazione diffusa e contenimento
delle specie alloctone - Linea R”.

Interventi 1G Taglio ed esbosco di pioppeto

Le azioni di taglio ed esbosco di pioppeto sono state definite per quelle aree di intervento in cui non
risultano compatibili le operazioni di riforestazione naturalistica sottocopertura. In particolar modo,
nella scheda 8 quest’azione & stata prevista su una particella localizzata all'interno della fascia di
mobilita fluviale, alla confluenza con il Tanaro. L’area, attualmente destinata a pioppeto, risulta
incompatibile con gli obiettivi e le necessita definite dal progetto.

5.2.2 Linea M

Gli interventi idraulici previsti per la scheda 8 sono essenzialmente di tre tipi e vengono di seguito
riassunti:
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5.2.2.1 Abbassamento del pennello

L’adeguamento del pennello interessa circa 400 m di pennello (Figura 19), risultando un intervento
piu rilevante di quanto previsto da Piano d’Azione (ove era previsto un abbassamento di circa 300
m) per effetto della scelta progettuale di riapertura della lanca secondaria tramite abbassamento
della porzione di monte del pennello stesso.

Figura 19 - Profilo longitudinale di progetto del pennello.

Allo stato di fatto, il pennello idraulico presenta un coronamento posto a quota 80.80-80.30 m s.I.m.
con una parte centrale avente quota di circa 79.20 m s.l.m.m. e due depressioni aventi quota 77.10
m s.I.m.m. (Figura 19). Il nucleo del pennello esistente risulta costituito da blocchi di CLS, con un
paramento lato alveo avente pendenza di circa 3:2. Lato campagna il pennello presenta invece un
andamento altimetricamente costante o addirittura crescente (Figura 20), con la sola eccezione della
zona in cui sono presenti le depressioni, in cui la quota retrostante il pennello risulta leggermente
calante in direzione della lanca principale (Figura 21).
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Figura 20 - Sezione del pennello nella zona di monte. In giallo & riportato il profilo dello stato di fatto, mentre in rosso lo
stato di progetto.
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Figura 21 - Sezione del pennello in corrispondenza della prima delle due depressioni. In giallo & riportato il profilo dello
stato di fatto, mentre in rosso lo stato di progetto.

La struttura di progetto del pennello idraulico sara caratterizzata da un coronamento di larghezza
pari ad 8 m, su cui & prevista la realizzazione di una pista di servizio caratterizzata da uno strato in
ghiaia mista naturale di cava (tout veneant) di 20 cm e da uno strato di materiale granulare
stabilizzato di 10 cm. Sara inoltre ripristinata, a fine lavori, la pista di cantiere utilizzata per i lavori di
modo che questa possa essere utilizzata per opere di manutenzione future. La sponda lato alveo
verra riprofilata secondo una pendenza 2:1, mentre lato lanca si prevede la realizzazione di uno
scivolo lungo 15 m e di dislivello pari a 40 cm, al termine del quale & prevista la creazione di un invito
per incanalare le acque verso I'imbocco del canale principale. Da qui & previsto il raccordo con
pendenza circa 1:5 con il terreno esistente. Per garantire la stabilita dellopera & previsto |l
corazzamento del pennello tramite blocchi da cava di dimensione caratteristica minima di 1m e peso
compreso tra i 1000 ed i 2000 kg. | blocchi in CLS ricavati durante tali lavori & previsto vengano
interamente smaltiti, mentre per quanto concerne i volumi di terreno di scavo, si prevede un loro
riutilizzo per la creazione della difesa di sponda e di un rilevato piu a valle nella lanca (si veda la
Relazione Gestione Materie per ulteriori dettagli).

5222 Canale

Il canale & stato progettato con la logica di permettere il deflusso dell’acqua sfiorata dalla porzione
di monte del pennello idraulico in direzione della lanca secondaria. Risulta in tal modo superato
'ostacolo attualmente rappresentato dalla morfologia sfavorevole nei confronti della possibilita di
allagamento della lanca stessa.

In Figura 22 é riportato il profilo di progetto del canale, caratterizzato da una pendenza inferiore pari
a circa lo 0.5%eo.
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Figura 22 - Profilo longitudinale di progetto del canale.
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Il canale, a base trapezoidale, avra una larghezza di base di circa 25 m, con pendenza 3:2 delle
sponde (Figura 23). Sono previsti interventi di naturalizzazione delle sponde tramite impianto di talee

e inerbimento del fondo.
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Figura 23 - Sezione tipologica del canale principale. Realizzazione difesa di sponda

In destra idraulica della lanca secondaria € prevista la realizzazione di una difesa di sponda erodibile
di piccole dimensioni, il cui profilo € riportato in Figura 24.
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Figura 24 - Profilo longitudinale di progetto della difesa di ponda. Estratto della tavola

Il nucleo di tale opera € previsto sia costituito da una quota parte del terreno proveniente dagli scavi
previsti dagli altri interventi. | paramenti della difesa di sponda, profilati secondo una pendenza 2:1,
saranno naturalizzati tramite un intervento di copertura diffusa con astoni di salice (Figura 36). Sul
coronamento, di larghezza pari a 4 m, € invece prevista la realizzazione di una pista di servizio con
uno strato di base di spessore 20 cm in ghiaia mista naturale di cava (tout veneant) ed uno strato di
finitura di spessore 10 cm di materiale granulare stabilizzato.
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Figura 25 - Sezione tipologica della difesa di sponda.
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Paletto di legno

Astoni di salice
Filo di ferro
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Strato di ghiaia spessore 10 + 15 cm —

Sassi

Figura 26 - Dettaglio della copertura diffusa con astoni di salice prevista per i paramenti della difesa di sponda. Fonte:
Quaderno delle Opere tipo - AdBPo.

5.2.3 LineaR

5.2.31 Miglioramento e ripristino dell’ ecomosaico paesaggistico autoctono tramite
riforestazione diffusa naturalistica

Gli interventi per il miglioramento del’ecomosaico paesaggistico interessano principalmente aree
attualmente occupate da pioppeti. Agli interventi di riforestazione di tipo denso inizialmente previsti
dal PdA, si & optato per una riforestazione piu rada all'interno della particella sita ad est nei pressi
della confluenza con il Tanaro creando un alternarsi di macchia - radura. La scelta é dettata dalle
caratteristiche del suolo, tendenzialmente ghiaioso, dalla necessita di garantire bassi coefficienti di
scabrezza in prossimita dell’alveo fluviale, oltre che dalla volonta di ricostituire un ecomosaico
diversificato.

Nell’'area di riattivazione della lanca, per le medesime motivazioni, si &€ optato per una riforestazione
naturalistica rada che alterni zone prative ad arbusteti.

Data I'importante presenza di pioppeti in tutta I'area di intervento, esterna alle aree di riapertura
della lanca, si € ritenuto necessario valutare le soluzioni migliori per la loro integrazione nel progetto
paesaggistico. Al fine di aumentare il valore ecologico delle aree perifluviali, si & deciso di integrare
i pioppeti produttivi in modo innovativo, garantendo alle nuove piante messe a dimora un microclima
idoneo per il loro sviluppo e attecchimento, e, nel tempo, la transizione verso formazioni arboreo-
arbustive piu autoctone e biodiverse.

La creazione di siepi arboreo-arbustive e la realizzazione di tagli ed esboschi mirati completeranno
gli interventi per migliorare il valore ecologico delle aree perifluviali. L'obiettivo & creare un
ecomosaico diversificato e funzionale, contribuendo alla conservazione della biodiversita e alla
creazione di corridoi ecologici.
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5.2.3.2 Miglioramento ecologico-funzionale degli ecosistemi e contenimento specie
alloctone invasive

Buona parte delle aree a sud, inserito all'interno del perimetro di progetto, & caratterizzata dalla
diffusa presenza di piante alloctone invasive, le quali causano un impoverimento a livello ecologico
e di biodiversita degli ecosistemi, dominando in particolare lo strato erbaceo e quello arbustivo.
Attraverso gli interventi di contenimento alloctone e riforestazione, si intende avviare un
miglioramento a livello ecologico e funzionale degli ecosistemi.

Gli interventi di controllo delle specie alloctone invasive sono volti al contenimento e all’eradicazione
di alcune specie alloctone, da sporadiche a infestanti, presenti nelle specifiche aree oggetto di
intervento. Al fine di promuovere una lotta efficace & necessario integrare gli interventi di messa a
dimora di specie autoctone competitive, con adeguate misure di contenimento e manutenzioni da
effettuare regolarmente durante i primi anni di progetto, con particolare attenzione alle aree aperte
nelle quali le specie alloctone risultano essere piu competitive grazie allassenza di copertura
arborea e ombreggiamento.

Nello specifico, le specie alloctone invasive identificate dal PdA e tramite sopralluogo maggiormente
diffuse e sulle quali si focalizzano le azioni di contenimento ed eradicazione sono le seguenti:

¢ Amorpha fruticosa (ampiamente diffusa)
¢ Sicyos angulatus (diffusa)

e Acer negundo (sporadica)

e Reynoutria spp (sporadica)

La strategia di contenimento ed eradicazione di vegetazione alloctona invasiva si fonda sull’analisi
delle indicazioni regionali e dei casi di successo ai fini di elaborare delle azioni di controllo efficaci
a seconda delle caratteristiche del sito di intervento (presenza di vegetazione legnosa o erbacea,
densita dei popolamenti). Altresi fondamentale per una lotta efficace alla diffusione delle specie
alloctone ¢ I'elaborazione e la successiva ottemperanza di un Piano di manutenzione che tenga
adeguatamente in conto la vigoria e le caratteristiche biologiche delle specie oggetto di
contenimento, prevedendo al contempo misure periodiche di monitoraggio e verifica.
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5.3 Descrizione della soluzione progettuale — Scheda n. 27

L’area d’intervento relativa al progetto “M2C413.3 — Rinaturazione dell’area del PO — Scheda
d’intervento n. 27 - INTERVENTO km 406 — L - ER — Roccabianca (PR), Motta Baluffi e
Torricella Del Pizzo (CR), si estende su un territorio di circa 1222,30 ha tra la Regione Emilia-
Romagna a sud e la Regione Lombardia a nord.

|- Lombardia’ |

4 Emilia-Romggna

Figura 27: Inquadramento a scala territoriale della scheda d’intervento 27

L’area si trova all’interno di 4 comuni: Roccabianca (PR) e Sissa Trecasali (PR) in Emilia-Romagna
e Torricella del Pizzo (CR) e Motta Baluffi (CR) in Lombardia.

y ~7

f] Scandolara Ravara
.

|
Motta Baluffi —H}

Roccabianca . .
Torricella del Pizzo

Sissa Trecasali

Figura 28: Inquadramento a scala locale della scheda d'intervento 27
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All'interno della scheda 27, sono previsti una serie di interventi idraulici e naturalistici atti alla
valorizzazione dell'area e ad un complessivo miglioramento ecologico dell'asse fluviale che in questo
tratto si estende dal km 404 ca. sino al km 409. Gli interventi sono stati progettati con la finalita di
incrementare la funzionalita ecologica dell’area, attraverso la riqualificazione del ramo secondario,
I'ampliamento delle aree forestali presenti mantenendo comunque un’alternanza tra ambienti aperti
e aree boscate, in modo da garantire una maggiore variabilita ecologica e il contrasto alla diffusione
delle specie vegetali esotiche. In tale ottica si é ritenuto di approfondire e adeguare maggiormente
gli interventi previsti dal PdA alle peculiarita del sito.

5.3.1 Scelte progettuali e motivazione degli interventi previsti

Il PFTE presentato per 'ambito relativo alla scheda 27 del PdA ha approfondito gli interventi previsti
nello stesso PdA, mantenendo sostanzialmente inalterata limpostazione di progetto e
specificandone gli interventi sulla base dei sopralluoghi eseguiti e gli incontri avuti con gli enti gestori
delle aree protette durante la fase di progettazione. Come indicato nel PdA gli interventi possono
essere riassunti in due tronconi separati, quelli legati alla rinaturalizzazione della Lanca di Gerole e
quelli legati alla rinaturalizzazione della fascia di mobilita del Po con 'abbassamento del pennello in
sx idraulica e gli estesi interventi di riforestazione e contrasto alle alloctone negli ambiti perifluviali.

In relazione alla Lanca di Gerole, i progettisti hanno accolto le richieste di ri-demanializzazione della
lanca espresse dalla Provincia di Cremona in fase di valutazione del PdA, che permetteranno all’ente
gestore della riserva naturale di intervenire sulle dotazioni idriche necessarie per ripristinare ambienti
idrofili in modo naturale, senza dover procedere a distruttivi interventi di scavo e regimazione del
fondo della lanca. Si sono realizzati gli interventi di riforestazione in quegli ambiti dove la bordura
arboreo-arbustiva risulta meno fitta e alla riforestazione delle aree lungo il canale Ciottone, che
collega la lanca verso il Po.
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In relazione alle aree di intervento limitrofe al Po il progetto prevede I'abbassamento del pennello
esistente con 'aumento della dotazione idrica della lanca cos. “principale”, che andra a riportare
processi di dinamica fluviale con maggiore frequenza rispetto ad oggi, rafforzando le caratteristiche
idrofile e igrofile degli habitat presenti, e che potranno anche innestare processi di morfologia fluviale
in un ambito oggi sostanzialmente statico. Le scelte progettuali dellintervento di abbassamento del
pennello sono descritte nel paragrafo 5.1 e 5.2 della relazione idraulica, a cui si rimanda. Per
garantire il mantenimento di un ambito di acqua lentico dietro al pennello, si realizzera una scogliera
laterale a protezione dell’habitat oggi sviluppatosi, necessaria anche dal punto di vista meramente
idraulico, per evitare che la corrente sfiorante dal fiume possa per qualche motivo (depositi,
ostruzioni, scavi localizzati) dirigersi verso la parte finale della lanca incidendo il cuneo di terra
residuo tra il pennello e la lanca stessa. Per permettere una maggiore divagazione del deflusso con
tempi di ritorno maggiori anche verso una piccola morta oggi non piu collegata con il corso principale
del fiume, si prevede di scavare un breve canale di collegamento nel sedime della zona retrostante
il pennello, per riattivarla almeno parzialmente ed incrementare la biodiversita, di questa area, cosi
come previsto dal PdA.

Dal punto di vista forestale si vuole intervenire sulle ampie aree prative incolte presenti sull’isola tra
lanca principale e Po stesso, con un intervento di macchia/radura, che risponde alle caratteristiche
edafiche e di aridita del sito individuate durante i sopralluoghi e garantisce il mantenimento di
ambienti atti alla nidificazione di diverse specie target dellarea protetta. In questi ambiti
particolarmente aridi le macchie saranno accompagnate da piccoli habitat per I'erpetofauna e per
'avifauna, costituiti da ammassi di massi e ramaglia, a corredo dell’'intervento primario. Un ulteriore
intervento di diversificazione ecologica € stato previsto nelle aree pit depresse e vicine alla falda,
dove si realizzeranno alcune depressioni di piccola dimensione favorendo il ristagno di acqua in
favore della fauna anfibica, e la formazione di canneto. Entrambi questi interventi di valorizzazione
ecologica non hanno significativi impatti economici sul computo metrico e vanno a specificare piu
approfonditamente gli interventi previsti dal PdA.

Per le aree gia forestate e fortemente invase da specie alloctone sono state individuate strategie di
intervento raccolte nel documento progettuale “Quaderno degli interventi tipologici”, che prevedono
I'eradicazione delle alloctone invasive ed un successivo intervento di rinfoltimento forestale, per
limitare il ritorno delle piante alloctone. Questo intervento dovra essere realizzato utilizzando piante
specificatamente idonee al sito a seconda delle caratteristiche pedologiche e di umidita presenti,
prediligendo ove possibile I'utilizzo di talee, ritenute pit concorrenziali rispetto elle piantine radicate
in situazioni, dove & comunque da aspettare una forte concorrenza da parte delle specie invasive.
Infine, sono state previste alcune strutture longitudinali a rafforzamento dei corridoi ecologici gia
presenti o di nuova realizzazione. Queste strutture arboreo-arbustive, peraltro previste in gran parte
dal PdA sotto il macrogruppo delle riforestazioni dense, sono state riunite in un intervento tipologico
denominato “siepi arboreo-arbustive”, specificando in questo modo il loro carattere longitudinale e
la loro funzione di connessione ecologica. Il loro sesto di impianto rimane denso come nella
categoria di intervento prevista nel PdA, ma distribuito in fasce longitudinali di ampiezza variabile tra
i 5 edi20 m, densita che potra limitare gli interventi di manutenzione da prevedere.

Gli espropri e la revoca delle concessioni riguardano in primo luogo le aree della fascia di mobilita
del Po, che si ritiene debbano essere demaniali, soprattutto laddove sono previsti interventi di
rinaturalizzazione. Va esplicitato che 'aumento della frequenza di allagamento della lanca portera
ad una gestione piu complicata del guado esistente e I'accesso, che ora risulta particolarmente
agevole nel periodo di coltivazione, potrebbe risultare complicato durante taluni periodi dell’anno che
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attualmente non presentano criticita derivanti dai livelli idrometrici del fiume. Risulta pertanto
consigliabile che alle aree tra lanca e alveo I'accesso sia limitato alle attivita di manutenzione
idraulica e forestale prescritte dal Piano di Azione, e tali attivita avvengano direttamente sotto il
controllo degli enti compenti in materia idraulica per evitare che l'assenza di tale controllo
sull’accesso possa portare un aumento di rischio per gli attuali fruitori delle aree.

E stata scelta una maggiore ampiezza della fascia di esproprio/revoca delle concessioni, anche fuori
dalla fascia di mobilita, solo laddove la maggiore dinamica fluviale, che si auspica possa innestarsi
grazie agli interventi morfologici si avvicina a terreni oggi privati 0 concessionati e dove pertanto
potrebbero risultare danni alle colture che dovrebbero essere risarciti dalle Amministrazioni regionali.

A queste aree si aggiungono le aree per le quali la Provincia di Cremona ha richiesto la ri-
demanializzazione, come gia detto sopra.

Le varianti del PFTE rispetto al Piano di Azione approvato

Per sua natura il PFTE porta ad un maggiore livello di dettaglio rispetto ad un documento
programmatico quale é il Piano di Azione. Ciononostante, il PFTE riprende con grande coerenza
l'indirizzi dati dal PdA, specificando in maniera consona gli interventi sulla base di sopralluoghi
specifici ed approfondimenti scientifici. I| “Quaderno degli interventi” sopracitato determina tutte le
tipologie di intervento necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali del PdA, nel contesto
delle osservazioni ricevute dagli enti coinvolti nella fase di concertazione del PdA stesso. Il PFTE
approfondisce i metodi di contrasto alle alloctone, che non pud avvenire semplicemente tramite lo
sfalcio o il taglio delle piante arboreo-arbustive presenti, ma deve essere condotto con metodi, che
possano evitare il ritorno in pochi anni della vegetazione alloctona, sempre in relazione all’obiettivo
di creazione di habitat di lunga durata. Pertanto, gli interventi cosiddetti di contrasto delle alloctone
invasive devono essere letti nel contesto degli interventi di ripristino degli habitat, quindi degli
inerbimenti o degli interventi di riforestazione, anch’essi necessari al contrasto delle specie
indesiderate. In molte situazioni senza il rinfoltimento sottocopertura o senza la riforestazione densa,
non sarebbe raggiungibile I'obiettivo del contrasto alle specie alloctone. Cid che quindi pud sembrare
un intervento di riforestazione, non previsto dal PdA, rappresenta invece semplicemente uno
strumento progettuale atto al contenimento delle specie invasive.

Nello specifico della scheda 27 le differenze con il PAA possono essere cosi riassunte:

o Specificazione dell’intervento di riqualificazione di lanche, previsto a monte del pennello con
la realizzazione di un canale di connessione con una lanca morta e la realizzazione di un
pennello longitudinale lungo la lanca

o Ampliamento delle aree di contrasto alle alloctone sulla base dei sopralluoghi eseguiti

e Specificazione degli interventi di riforestazione densa tipo A previsti con interventi a
macchia/radura e siepi di connessione ai margini di queste aree

o Creazione di una nuova struttura di connessione ecologica, che attraversa delle aree, molto
ampie a vocazione agricola sull’isola.
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5.3.2 LineaM

Gli interventi previsti per la linea M, e pensati con I'obiettivo di ridurre l'artificialita dell’alveo, sono i
seguenti:

o Adeguamento del pennello ad una quota di 24 m simm.

¢ Realizzazione di un canale di collegamento tra la lanca principale e la lanca secondaria, di
modo che quest’ultima sia alimentata con maggior frequenza.

o Realizzazione di una scogliera nella zona retrostante il pennello idraulico per la realizzazione
di una zona di calma anche dopo allabbassamento del pennello.

e Realizzazione di un adeguamento dell’argine golenale presente in destra idraulica della
lanca secondaria.

5.3.2.1 Adeguamento del pennello

L’adeguamento del pennello interessa circa 280 m di lunghezza (Figura 57), determinando un
abbassamento medio di circa 3,5 m (da una quota di circa 27.5 m s.l.m.m. ad una quota di 24 m
s..m.m.).
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Figura 30 - Profilo longitudinale di progetto del pennello.

L’analisi dei documenti storici permette di identificare il pennello idraulico come opera in alveo a
doppio fronte (cfr. cap 4 del libro NAVIGAZIONE INTERNA - Da Deppo, Datei). Come per le opere
realizzate all’epoca di intervento la diga longitudinale & certamente realizzata con materiali
provenienti dalla pianura padana, con nucleo centrale in sabbia dragata in posto e superfici realizzati
da buzzoni ricoperti con ciottolo. Dal disegno d’archivio si nota chiaramente lo schema a “palificata”
(solitamente i pali erano posti a una distanza di 2 metri gli uni dagli altri) e bozzoni, con successivi

interventi di colmata mediante dragaggio di sabbia fluviale.
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Figura 31: Sezione del pennello. In giallo & riportato il profilo dello stato di fatto, mentre in rosso lo stato di progetto.

La struttura di progetto del pennello idraulico sara caratterizzata da un coronamento di larghezza
pari ad 8 m, su cui & prevista la realizzazione di una pista di servizio caratterizzata da uno strato in
ghiaia mista naturale di cava (tout veneant) di saturazione interstiziale per permettere anche il
passaggio dei mezzi. Sara inoltre ripristinata, a fine lavori, la pista di cantiere utilizzata per le attivita
di cantiere, di modo che questa possa essere utilizzata per opere di manutenzione future. La sponda
lato alveo verra riprofilata secondo una pendenza 2:1, con rimodellamento e protezione del piede.
Lato lanca si prevede invece la realizzazione di uno scivolo di pendenza 10:1. Per garantire la
stabilita dell’'opera, & previsto il corazzamento del pennello tramite blocchi da cava di dimensione
caratteristica minima pari a circa 0.6 m, ossia di volume superiore a 0.25 m3 e peso minimo di 650

kg.

Per quanto concerne i volumi di terreno di scavo, si prevede il loro riutilizzo per la creazione della
scogliera, del’ladeguamento dell’argine golenale e di un rilevato piu a valle nella lanca (si veda la
Relazione Gestione Materie per ulteriori dettagli).

5.3.2.2 Canale

Il canale € stato progettato con la logica di permettere il deflusso dell’acqua dalla zona retrostante |l
pennello verso la lanca secondaria. Sfruttando la morfologia del terreno esistente, e con la logica di
minimizzare i movimenti terra, la quota di imbocco del canale é stata fissata a 27.35 m s..m.m., di
modo che tra I'imbocco e lo sbocco del canale nella lanca secondaria ci sia un dislivello pari a 10
cm circa.
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Figura 32 - Profilo longitudinale di progetto del canale.

Il canale, a base trapezoidale, avra una larghezza di base di circa 15 m, con pendenza 3:2 delle
sponde (Figura 33). Sono previsti interventi di naturalizzazione delle sponde tramite impianto di talee
di salice (1 per m2 circa) e di inerbimento del fondo, al fine di evitare I'attecchimento di piante
infestanti alloctone.
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Figura 33: Sezione tipologica del canale.

5.3.2.3 Scogliera

Nella zona retrostante il pennello é prevista la realizzazione di una scogliera a protezione dell’habitat
oggi sviluppatosi, necessaria anche dal punto di vista meramente idraulico, per evitare che la
corrente sfiorante dal fiume possa per qualche motivo (depositi, ostruzioni, scavi localizzati) dirigersi
verso la parte finale della lanca incidendo il cuneo di terra residuo tra il pennello e la lanca stessa.
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Figura 34 - Profilo longitudinale di progetto della scogliera.

Il nucleo di tale opera & previsto sia costituito da una quota parte del terreno proveniente dagli scavi
previsti dagli altri interventi. | paramenti della scogliera, profilati secondo una pendenza 3:2, ed |l
piede di sponda saranno corazzati tramite la posa di massi sciolti (Figura 36). Sul coronamento della
scogliera, di larghezza pari a 4 m, & invece prevista la realizzazione di una pista di servizio con uno
strato di base di spessore 20 cm in ghiaia mista naturale di cava (tout veneant) ed uno strato di
finitura di spessore 10 cm di materiale granulare stabilizzato.

Il nucleo di tale opera € previsto sia costituito da una quota parte del terreno proveniente dagli scavi
previsti dagli altri interventi, anche il terreno proveniente dalla linea R potra essere utilizzato se di
proprieta meccaniche coerenti con l'utilizzo previsto. | paramenti della scogliera, profilati secondo
una pendenza 3:2, ed il piede di sponda saranno corazzati tramite la posa di massi sciolti (Figura
35). Al piede e previsto una protezione, realizzata in massi sciolti, secondo le modalita illustrate dalla
sezione tipologica riportata in figura. E’ stato previsto inoltre un rinverdimento di difese in pietrame
a scogliera (mediante interramento, semina, fittonatura) con talee di salice da porre nelle superfici
libere.
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ca. 15m

Figura 35: Sezione tipologica della scogliera.

Figura 36: Sezione tipo dell'intervento di realizzazione della scogliera. Fonte: Quaderno delle Opere Tipo — AdBPo.

5.3.2.4 Adeguamento arginature golenali esistenti

Nell'area situata in sinistra idraulica rispetto alla lanca secondaria, € previsto 'adeguamento della
sagoma dell’arginatura golenale presente, secondo le modalita riportate in figura. L'intervento &
previsto abbia uno sviluppo longitudinale complessivo di circa 1500 m. In assenza di prove
preliminari di caratterizzazione, che non si sono svolte per inaccessibilita dei luoghi, sard necessario
prevedere una celere caratterizzazione del materiale al fine di verificare la compatibilita del materiale
rinvenuto in loco e del suo riutilizzo per le operazioni di imbottamento (preferibilmente terre limo

argillose A4 — A6).
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Figura 37 - Sezione tipologica di realizzazione del’adeguamento arginale

Per I'esecuzione di tale opera, il cui tracciato planimetrico & riportato in Figura 38, & previsto il
riutilizzo di una quota parte pari a circa 13.500 m? del volume di scavo derivante dalla realizzazione
degli altri interventi.

Figura 38: Tracciato dell'intervento di adeguamento dell'argine golenale presente in destra idraulica della lanca
secondaria.

5.3.3 LineaR

Il miglioramento e ripristino dellecomosaico paesaggistico autoctono comprendente diverse
tipologie di azione di riforestazione diffusa naturalistica. In linea generale si & prevista la ricreazione
di una fascia boscata nelle aree prospicenti il fiume Po, la “Lanca del Pennello” e la “Lanca di
Gerole” realizzata sia mediante un rinfoltimento di boschi esistenti sia mediante la piantagione di
nuovi boschi aventi con un corredo floristico riconducibile agli habitat di interesse comunitario 92A0.
Tale intervento potra favorire, nel medio lungo periodo, la creazione di habitat a saliceto
potenzialmente utilizzabili come garzaie (Specie target Nycticorax nycticorax), 'ombreggiamento
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degli ambienti lotici propri del fiume Po creando situazioni favorevoli a rifugi per le specie ittiche
(Acipenser naccarii) e al contempo riducendo la pressione esercitata dalle attivitd agricole
(pioppeti), ancora presenti in prossimita di alcuni tratti della lanca di Gerole, e favorendo 'avifauna
che colonizza le sponde (Specie target Alcedo atthis). Le aree prative permanenti, non soggette
quindi alla periodicita delle aree coltivate, rappresentano un ambiente in forte rarefazione che
determina la perdita di siti riproduttivi di molte specie faunistiche che nidificano al suolo (Specie
target Circus pygargus), mentre le aree boschive, caratterizzate dalla presenza di specie baccifere,
rappresentano una fonte di alimentazione per numerose specie faunistiche. Nelle aree tra il Fiume
Po e la “Lanca del Pennello” si prevede la formazione di un sistema a macchia-radura, ossia un
ecosistema in cui si alternano aree prative a piccole macchie di vegetazione arbustivo-arborea. |
corridoi ecologici sono rafforzati e integrati da strutture a siepe, che attraversano.

In corrispondenza dei rami secondari (lanche) si & provveduto ad un intervento di rinfoltimento della
componente forestale per aumentare il grado di copertura per favorire le specie che frequentano
aree umide prossime ad ambienti nemorali (Specie target Cettia cetti). In queste aree forestali,
attigue alla lanca, &, inoltre, prevista la creazione di zone umide temporanee per favorire la
riproduzione di anfibi (Specie target Rana latastei), mediante la formazione di depressioni di circa
1,5m di profondita, in cui si potranno mantenere con maggiore durata degli specchi d’acqua dopo

ogni evento di esondazione dal ramo principale del Po.

Per il miglioramento ecologico-funzionale degli ecosistemi e contenimento specie alloctone invasive
sono previste diverse tipologie di azioni per il controllo delle specie invasive in ambito aperto e
boschivo. Gli interventi di controllo delle specie sono sempre seguiti da interventi di riforestazione
e ripristino attraverso specie autoctone che, allo stesso tempo, favoriranno la durata nel tempo
dell'efficacia degli interventi di contenimento. Tutti gli interventi di contenimento rispettano le
prescrizioni normative comunitarie, nazionali e regionali relative al contenimento delle specie
alloctone.

5.4 Descrizione della soluzione progettuale — Scheda n. 32

L’'area d’intervento relativa al progetto “M2C413.3 — Rinaturazione dell’area del Po — Scheda
d’intervento n. 32 - Intervento km 433 - L - ER - Sorbolo Mezzani (PR), Brescello (RE), Viadana
(MN) si estende su un territorio di circa 407 a cavallo tra la Regione Emilia Romagna a sud e la
Regione Lombardia a nord.
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Figura 39: Inquadramento a scala territoriale della scheda d’intervento 32

L’area € in prossimita principalmente del Comune di Sorbolo Mezzani, posto a sud della stessa ad
una distanza in linea d’aria di circa 5 km (tra il centro di Mezzani ed il centro dell’area della scheda).

Figura 40: Inquadramento a scala locale della scheda d’intervento 32

5.4.1 Scelte progettuali

Il fiume Po nel suo tratto mediano € caratterizzato da uno stato di conservazione sostanzialmente
inadeguato, quale effetto congiunto delle alterazioni idro-morfologiche e della qualita chimico-fisica
di acque e sedimenti assai lontana da uno stato di riferimento ecologico. Processi, quelli idro-
morfologici, che hanno innescato un progressivo abbassamento del suo fondo alveo, con la
conseguente “pensilizzazione” dei contesti golenali, associata a un progressivo isolamento
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funzionale dalla piana alluvionale. Al fine, dunque, di promuovere azioni finalizzate al recupero
gualitativo del flume Po e di riattivarne la funzionalita ecosistemica, € urgente promuovere strategie
a grande scala finalizzate a incrementare il livello di connettivita flume-contesto golenale. L’obiettivo
generale del progetto € innescare e favorire processi locali di ri-connessione tramite I'abbassamento
delle soglie di sommersione di una serie di pennelli di navigazione e di migliorare la struttura e
composizione degli habitat golenali. Un’aumentata connettivita permettera di incrementare i tenori
di umidita nei sedimenti/suoli marginali e di stoccare acqua nei sistemi di piccole acque lentiche
marginali (inclusi i rami laterali in larga parte isolati e prosciugati), oltre a generare condizioni
edafiche idonee all'incentivazione dei processi di autodepurazione fluviale e al mantenimento di
habitat/nicchie per le specie animali locali di interesse conservazionistico. Aumentare la frequenza
di sommersione di alcuni settori marginali del Po — tra quelli che manifestano la maggior potenzialita
di recupero ecologico — inneschera effetti ecosistemici a cascata che si riverbereranno su tutto il
corpo idrico fluviale, anche nei segmenti di valle. Aumentare le frequenze di ingressione delle acque
fluviali nei settori ripari (ricompresi all’interno della fascia A PAI, o degli argini mastri) promuovera,
inoltre, il recupero composizionale e strutturale della vegetazione e degli habitat perifluviali, oggi
assai impoveriti e banalizzati a causa della rarefazione degli eventi di sommersione e della
progressiva scomparsa delle specie igrofile a vantaggio di specie ruderali/competitive meso/xerofile.
Al contempo, cio potra rappresentare una valida strategia per il contenimento e il controllo della
diffusione di specie esotiche invasive, fenomeno che sembra chiaramente associato alla progressiva
perdita di connettivita fiume-piana alluvionale.

Il Piano d’Azione ha determinato obbiettivi specifici di natura idromorfologica funzionali alla
riqualificazione del fiume Po e delle aree golenali ad esso collegate attraverso la riduzione
dell'artificialita dell'alveo (con adeguamento dei pennelli di navigazione, dismissione/modifica delle
opere di difesa) e la riattivazione e riapertura di lanche e rami abbandonati.

Gli obbiettivi sono stati adeguati alle specificita emerse in fase progettuale e prevedono per la
scheda 32:

- adeguamento della quota del pennello di modo da garantire una frequenza di sormonto dello

stesso per portate di circa 1500 m3/s;

- riattivazione del corridoio idraulico costituito dalla lanca favorendone [lallagamento e
l'alimentazione di alcune aree umide che si prevede di realizzare a tergo del pennello al fine di

aumentarne il pregio ambientale e favorire la creazione di habitat perifluviali;

- limitazione dei movimenti terra al fine di contenere gli impatti sull’area di intervento.

Nel PFTE aggiornato € stata stralciata la linea di intervento R.

La linea M é stata implementata con la realizzazione di una duna con interventi di ingegneria
naturalistica di completamento.
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Figure 2 - Stralcio nel PFTE AGGIORNATO della linea R

5.4.2 LineaM
Gli interventi progettati di natura consistono in:

- l'abbassamento del pennello esistente fino ad una quota di 21.20 m s..m.m. tracimabile per
portate di circa 1500 m3/s.

- la realizzazione di un canale di lunghezza complessiva pari a 1294 metri, che permetta alle
acque fluviali, una volta raggiunta la quota di sormonto, di proseguire all'interno della lanca fino

ad alimentare le aree umide di progetto.

5.4.2.1 Adeguamento del pennello

L’abbassamento del pennello & stato realizzato utilizzando una portata di sormonto di progetto pari
a 1500 m®/s, determinando un abbassamento dello stesso fino ad una quota di 21.20 m s.l.m.m.
L’intervento si presenta, dal punto di vista architettonico, come una depressione di forma
trapezoidale nel corpo del pennello, vista nella direzione di scorrimento delle acque, che raccorda
la quota esistente con quella di sormonto prevista in progetto. Lungo la direzione trasversale allo
scorrimento delle acque la sezione di progetto del pennello mantiene la morfologia attuale con
regolarizzazione delle pendenze attuali al fine di assegnare la giusta conformazione alla struttura in
grado di contrastare i cedimenti e le erosioni della corrente.

L’intervento previsto interessa circa 320 m di pennello.
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Figura 41 - Profilo longitudinale di progetto del pennello (Rapporto di scala V/H=200/1000.

La struttura di progetto del pennello idraulico sara caratterizzata da un coronamento di larghezza
variabile da 20 m (corrispondente alla larghezza presunta del pennello esistente) a circa 35 m (sul
tratto che verra abbassato), su cui € prevista la realizzazione di una pista di servizio caratterizzata
da uno strato in ghiaia mista naturale di cava (tout veneant) di 20 cm e da uno strato in misto
stabilizzato di 10 cm. Sara inoltre ripristinata, a fine lavori, la pista di cantiere utilizzata per i lavori di
modo che questa possa essere utilizzata per opere di manutenzione future. La sponda lato alveo
verra riprofilata con pendenza 2H:1V; lato lanca si prevede il raccordo con la protezione spondale
elo terreno del pennello esistente con pendenza 5H:1V.

Per garantire la stabilita dell’opera & previsto il corazzamento del tratto di pennello oggetto dei lavori
tramite massi da cava di pezzatura minima 300-1000kg; preventivamente alla posa del pietrame si
provvedera alla stesa di geotessuto a trama in polipropilene. Al piede del pennello sara realizzata
una berma di fondazione con pietrame da cave delle Prealpi in blocchi del peso compreso tra 1000
e 2000kg, compatto, non gelivo e fortemente resistente all’abrasione come elemento di raccordo tra
i tappeti zavorrati di fondazione ed il rivestimento del paramento lato fiume del pennello.

La protezione al piede prevede anche la posa di tappeti zavorrati filtranti costituiti da un telo di
geotessuto a trama, ordito e zavorrato con blocchi di calcestruzzo ancorati al geotessuto stesso con
chiodi in fibra sintetica; i tappeti saranno disposti trasversalmente alla direzione di flusso della
corrente. Sui tappeti verranno posate burghe in rete metallica a doppia torsione riempita con grossi
ciottoli o pietrame di cava e disposte longitudinalmente alla corrente su 2 righe sovrapposte.

Verranno per quanto possibile recuperati i volumi di massi di corazzamento del pennello esistente
per il loro successivo riutilizzo in loco in adiacenza all’intervento; si prevede che parte di questo
materiale possa essere in blocchi di calcestruzzo che saranno pertanto smaltiti presso discariche
autorizzate.

Lo scavo per l'abbassamento del pennello avverra previa asportazione della vegetazione
superficiale. Il primo strato di materiale scavato sara sottoposto a vagliatura per separazione
dellamorfa e smaltimento della stessa presso centri autorizzati.

Il terreno di scavo ottenuto dall’abbassamento del pennello verra reimpiego in loco per la costruzione
di duna morfologica naturaliforme con rialzo di circa 1m del piano campagna al fine di non
allontanare dall’area di intervento i materiali prodotti.
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5.4.2.2 Canale dellalanca

Il canale che verra creato nella lanca € stato progettato con la logica di garantire un’alimentazione
delle aree umide che si prevedono di realizzare all'interno della lanca stessa come varici laterali a
morfologia variabile.

Il profilo di progetto del canale & caratterizzato da una pendenza inferiore all'1%0 e presenta una
base trapezoidale con larghezza di base di circa 8 m e pendenza delle sponde H:V 2:1. Il
tracciamento planimetrico ha salvaguardato I'impronta del canale esistente ancorché posto a quote
non adeguate agli scopi progettuali.
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Figura 42 - Profilo longitudinale di progetto del canale principale. Rapporto scala V/H 200/2000. 200/2000.
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Figura 43 - Sezione tipologica del canale della lanca.
5.4.3 Interventi di ingegneria naturalistica

5.4.3.1 Duna per la sistemazione morfologica del terreno di scavo

La duna di sistemazione del materiale di scavo si estende su una superficie di 116.589 mq e
prevede una forma naturale con riporto di terreno per altezza non superiore a 1.0m sul piano
campagna esistente e con scarpate di raccordo al terreno esistente 10H:1V.

Tale intervento, seppur si discosti dalle morfologie naturali della piana golenale, che normalmente
presentano variazioni altimetriche molto modeste nell’'ordine di alcune decine di centimetri, si &€ resa
necessaria per consentire la sistemazione del terreno di scavo allinterno del cantiere. La
formazione di un rilevato “Duna” delle dimensioni in altezza dell’ordine di circa 1m dal piano
campagna € infatti la conseguenza, non tanto di motivi funzionali, ma bensi da una ridotta superfice
Su cui poter intervenire per allocare il materiale di scavo. Infatti su indicazione degli uffici tecnici di
AIPO e ADBPO, sono state preservate dagli interventi le aree agricole con coltivazioni in atto ed in
particolare quelle a piu alto reddito (pioppicoltura), se non per quelle strettamente necessarie e in
adiacenza agli interventi di progetto.

Figura 44 - Sezione tipologica della duna
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5.4.3.2 Rinaturalizzazione della Duna (Complesso Macchia-Radura)

L’intervento prevede la sistemazione a verde della duna, che si rende necessario per dare una
conformazione finale al terreno di riporto proveniente dagli scavi (pennello e lanca) del cantiere. In
analogia a quanto previsto inizialmente dalla Linea R del PFTE si e prevista una soluzione del tipo
macchia-radura che in termini quantitativi corrisponde alla tipologia di intervento “riforestazione rada”
del Piano di Azione.

L’intervento prevede la creazione di ambienti caratterizzati da prati alternati e compenetrati da
cenosi arboreo-arbustive, la cui contemporanea presenza genera condizioni ambientali adatte, oltre
che per le specie faunistiche tipiche sia dei prati sia degli arbusteti, anche e soprattutto per le specie
ecotonali, cioé quelle che frequentano le zone di transizione tra due ambienti diversi nel corso del
loro ciclo biologico. In particolare, la creazione é finalizzata a fornire condizioni ottimali per la
riproduzione di specie che costruiscono nidi e tane al suolo e che nelle aree agricole difficilmente
riescono a portare a termine la riproduzione con successo.

Il successo degli interventi di rinaturalizzazione dipende in larghissima parte dalla fase di impianto
e dalla manutenzione prestata, soprattutto negli anni immediatamente successivi alla messa a
dimora. Si consideri anche che la massima efficacia in termini di miglioramento ambientale viene
raggiunta solo dopo alcuni anni dall'impianto, ovvero dopo la vegetazione si & affermata e le
fitocenosi hanno raggiunto livelli dimensionali e di complessita adeguati. Nei primi anni, mentre le
giovani piante si sviluppano, gli effetti ambientali sono invece molto tenui. Quindi anche sotto il
profilo degli effetti ambientali attesi la precocita dello sviluppo delle soluzioni di rinaturalizzazione
proposte, nel rispetto dei tempi biologici necessari ma evitando inutili tempi morti (sostituzione di

fallanze), &€ un’esigenza imprescindibile.

Nell'individuazione degli schemi tipologici di impianto si sono individuate soluzioni e disposizioni
che garantiscano l'efficienza degli interventi manutentivi sia di irrigazione che di sfalcio della
vegetazione infestante. Infatti, si deve considerare che, a differenza di quanto viene
convenzionalmente proposto, lirrigazione non dovrebbe essere effettuata come operazione di
soccorso durante la stagione secca (quando le piante hanno gia subito danni), bensi dovrebbe
essere eseguita al fine di prevenire gli stress idrici. Ne consegue che lirrigazione deve essere
effettuata costantemente nella stagione arida cercando di prevenire l'asciugatura del terreno
nellarea di competenza delle giovani radici delle piantine. Gli ingenti costi per garantire il buon
grado di umidita alla pianta possono essere diminuiti solamente facilitando I'esecuzione delle cure
colturali garantendo un accesso agevole dei mezzi in modo da evitare operazioni manuali e
prevedendo accorgimenti che prevengono il disseccamento del terreno, quale un efficiente sistema
di pacciamatura della superficie. Per quanto riguarda lo sfalcio della vegetazione infestante, si sono
proposti sesti di tipo regolare con andamenti naturaliformi al fine di garantire la possibilita di
effettuare agevoli interventi di sfalcio. Infatti, i minori costi si ottengono con sfalci meccanici eseguiti
con attrezzatura (decespugliatore o falciatrice) portata da trattrice rispetto a sfalci manuali che,
invece, richiedono costi altissimi soprattutto in caso di aree di grande dimensione.
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5.5 Descrizione della soluzione progettuale — Intervento n. 33

L’'area d’intervento relativa al progetto “M2C413.3 — Rinaturazione dell’area del Po — Scheda
d’intervento n. 33 - Intervento km 436 — L - ER - Viadana (MN) e Brescello, Boretto (RE) si
estende su un territorio di circa 265 ha tra i comuni di Viadana (MN), Brescello e Boretto (RE) tra le
progressive km 435 e km 438, poste in sinistra idraulica del fiume Po tra la Regione Emilia-Romagna
a sud e la Regione Lombardia a nord.

eﬁ"t 0

Piemonte. %

" ‘Lombardia: )

4355 = area n.33

Figura 45: Inquadramento a scala territoriale della scheda d’intervento 33

L’area & in prossimita del Comune di Viadana, posto a nord della stessa ad una distanza in linea
d’aria di circa 1,5 km (tra il centro di Viadana ed il centro dell’area della scheda). L’area perimetrata
della scheda 33 ha come limite meridionale la sponda idrografica destra del Po, mentre il confine a
nord corre lungo una vecchia lanca ormai non piu attiva.

SViadana '

. .Bocca Dienza
8 v

L

Ghiarole

SANTA CROCE = Boretto

Brescello
O

Figura 46: Inquadramento a scala locale della scheda d’intervento 33

All'interno della scheda 33, sono previsti una serie di interventi idraulici e naturalistici atti alla
valorizzazione dell'area e ad un complessivo miglioramento ecologico dell'asse fluviale che in
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guesto tratto si estende dal km 435 sino al km 438. Gli interventi sono stati progettati con la finalita
di aumentare la frequenza di allagamento e mirano alla costituzione di una rete ecologica in grado
di migliorare la connettivitd ecologica nell'ambito degli habitat rilevabili in ambito territoriale, ad
aumentare la eterogeneita che in genere € stata assai semplificata, a migliorare le funzioni ed i
servizi ecosistemici di un dato territorio.

5.5.1 Indicazioni progettuali presenti nel PdA e scelte progettuali del
PFTE/PFTE AGGIORNATO

Per quanto riguarda le azioni progettuali il Piano d’Azione, per la scheda 33, prevede le seguenti
categorie:

Linea M

1. Riduzione dell'artificialita dell'alveo (abbassamento pennelli, dismissione/modifica opere di
difesa)
2. Riattivazione e riapertura di lanche e rami abbandonati

Linea R

3. Controllo specie alloctone invasive

Priorita d’intervento e obiettivi

| processi spontanei di colonizzazione degli incolti e delle aree boscate da parte di specie alloctone
conferiscono agli interventi di carattere vegetazionale una priorita elevata. Al contempo le dinamiche
fluviali conseguenti alle modifiche artificiali attuate lungo I'alveo, rendono prioritario I'intervento di
carattere idraulico e finalizzato alla rinaturazione del fiume Po. Gli interventi si pongono I'obiettivo di
incrementare la funzionalita ecologica attraverso il contrasto alla diffusione delle specie
vegetazionali alloctone, favorendo 'affermazione di specie e habitat tipici delle fasce riparie fluviali.

In merito al “Controllo delle specie vegetazionali alloctone invasive” viene specificato che (da
Relazione descrittiva della metodologia per I'elaborazione delle schede — giugno 2022):

Si prevede la realizzazione di interventi finalizzati al controllo delle specie alloctone invasive
mediante rinfoltimento sottocopertura e introduzione di specie arbustive di portamento cespuglioso
in aree aperte, su di una superficie complessiva di 62 ha circa. Le specie introdotte saranno quelle
tipiche dell’lambiente ripariale, afferenti all’habitat 91EQ.

Aree aperte (tipo A) ovvero interventi in aree incolte aperte colonizzate da specie alloctone invasive
erbacee e/o arbustive, prevedendo, oltre all’eradicazione delle specie esotiche, anche
l'esecuzione di rimboschimenti localizzati con postime forestale di specie legnose autoctone
su circa il 15% della superficie totale, le operazioni colturali di manutenzione necessarie per
I'affermazione del postime forestale ed il contenimento periodico dei ricacci di specie alloctone.
L’intervento ha in generale la finalita di evitare la chiusura di spazi aperti, ad opera di specie
alloctone, e di favorire la diffusione di specie autoctone con carattere pionieristico.

Aree boscate (tipo B) ovvero interventi in aree boscate caratterizzate da colonizzazione di specie
alloctone invasive. Prevedono, oltre all’eradicazione delle specie esotiche, anche la




PNRR - M2C4 Investimento 3.3 - RINATURAZIONE DELL’AREA DEL PO
Progetto di fattibilita tecnico ed economica

SCHEDE PRIORITARIE

Titolo elaborato: Relazione Generale di inquadramento
Codice elaborato: PF.0.0.0.GEN.GE.R.G.0.0.1.B pag. 77 / 106

piantumazione sotto copertura di postime forestale di specie legnose autoctone su circa il 25%
della superficie totale e le operazioni colturali di manutenzione necessarie per l'affermazione
del postime forestale ed il contenimento periodico dei ricacci di specie alloctone. L’introduzione
di postime forestale favorira la crescita di piante giovani che con la loro copertura potranno da
un lato contenere il ritorno delle specie alloctone e, dall’altro, determinare un aumento della
complessita strutturale del popolamento stesso.

Motivazioni delle scelte progettuali adottate nel PFTE

Gli interventi, in termini operativi mirano alla costituzione di una rete ecologica in grado di migliorare
la connettivita ecologica nell'ambito degli habitat rilevabili in ambito territoriale, ad aumentare la
eterogeneita che in genere € stata assai semplificata, a migliorare le funzioni ed i servizi ecosistemici
di un dato territorio.

Dal punto di vista ecosistemico gli interventi perseguono I'obiettivo della formazione di una rete di
zone vegetate atte a rendere:

e bio-permeabile o percolabile I'areale, nei confronti degli spostamenti della fauna selvatica e
dei flussi di energia;

e capaci di permettere la formazione di habitat diversificati in modo da aumentare la
biodiversita e I'eterogeneita;

e atte a creare la connettivita tra diversi spazi del sistema di ecosistemi;
e capaci di creare zone source e sink per la fauna.

Riguardo agli aspetti vegetazionali l'introduzione di specie vegetali autoctone, tipiche del paesaggio
agrario ed in linea con la vegetazione reale e potenziale esprimibile dal territorio, a margine degli
ecosistemi agricoli intensivi, di fatto, consente di migliorare e potenziare la diversita floristica
territoriale e, al contempo, di valorizzare gli aspetti paesaggistici caratterizzanti e la biodiversita.

La zona é caratterizzata dalla presenza di processi spontanei di colonizzazione degli incolti e delle
aree boscate da parte di specie alloctone.

Gli interventi previsti, quindi, hanno priorita elevata e si pongono I'obiettivo di incrementare la
funzionalita ecologica attraverso il contrasto alla diffusione delle specie vegetazionali alloctone,
favorendo I'affermazione di specie autoctone e habitat tipici delle fasce riparie fluviali.

In tale ottica si e ritenuto specializzare maggiormente gli interventi previsti dal PdA senza
tuttavia modificare sostanzialmente le superfici di intervento.

Sulla base dei sopralluoghi sul campo e delle immagini ottenute tramite un volo drone di luglio 2023
sono state perimetrate le aree con caratteristiche omogenee per le quali, poi, sono stati previsti
specifici interventi sia di controllo delle specie alloctone invasive sia di riforestazione. A tal riguardo
si riporta di seguito:

e [larea della scheda 33 con gli identificativi degli ambiti omogenei individuati e delle
informazioni collegate;
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¢ Uno stralcio dell’elenco degli ambiti omogenei individuati cui sono stati associati gli interventi
in progetto.

Il rilievo ha riguardato I'intera superficie della scheda 33.

Figura 47. Area della scheda 33 con gli identificativi degli ambiti omogenei

Informazioni Risultati
BRAR G S B v

Elemento Valore

~ campitura_4

~ area_m2 125436,82

» (Derivato)

» (Azioni)
n. 34
Vegetazion Amorpha
note NULL
Interv_1 Griglia rossa
Scheda_33  si

area_m2 125436,82

Figura 48. Area della scheda 33 con gli identificativi degli ambiti omogenei e delle informazioni collegate

Le finalita dell’intervento, al di & di quanto specificato nel PdA, non sono quelle di creare una
fascia di vegetazione spondale omogenea ed a grado di copertura elevato, bensi quelle di
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aumentare il grado di copertura in alcune zone dove questa e ritenuta insufficiente, creare dei nuclei
di vegetazione compatta per formare complessi macchia-radura che permettessero, comunque, di
preservare superfici a prateria gia presenti con funzioni ecologiche diverse, controllare e comprimere
lo sviluppo delle alloctone invasive soprattutto nelle zone gia vegetate o gia oggetto di interventi di
riforestazione.

In linea generale si & prevista, quindi, la ricreazione di superfici boscate e a macchia radura nelle
aree prospicenti il fiume Po realizzate sia mediante un rinfoltimento di boschi esistenti mediante la
piantagione di nuovi boschi aventi un con corredo floristico riconducibile agli habitat di interesse
comunitario 91EO0, tenendo prioritariamente in conto che un intervento sulle specie alloctone invasive
non accompagnato da rivegetazione ha scarse possibilita di essere efficace.

Di fondamentale importanza per il contenimento delle specie alloctone invasive sono ulteriori
operazioni combinate in diverso modo che ottengono la massima efficacia se messe in atto tutte:

¢ |l ricoprimento con uno strato di terreno o strato sabbioso della superficie: questo rende piu
difficile la ripresa di eventuali parti di radici rimaste in posto nonostante il trattamento o nei
luoghi dove non & possibile o dove si € deciso di non intervenire con I'escavatore per vagliare
in terreno; in tal senso maggiore € lo strato di terreno compatibilmente con la possibilita di
farlo per altre ragioni (erosione del materiale, trasporto fluviale durante esondazioni,
necessita di accesso all’area , impossibilita di compattazione del terreno per caratteristiche
fisiche o costi connessi, o per impossibilita fisiche per presenza ostacoli, ecc.) e meglio &;
pertanto il terreno di scavo della lanca verra impiegato a tal fine concentrando lo
spandimento nelle zone con presenza di alloctone invasive ad accessibilita adeguata, nelle
zone con scarsita di copertura (es. pioppeto nella zona centrale), e nelle immediate
vicinanza dello scavo della lanca.

e Le cure colturali prolungate nel tempo tendenti a tagliare i ricacci delle specie alloctone,
indebolendo nel tempo la loro capacita vegetativa e proteggendo le specie autoctone e
permettendogli cosi di avere il sopravvento in termini di occupazione di spazio ed
ombreggiamento.

Per poter soddisfare i criteri di rinaturalizzazione previsti dal PNRR dell’'intero ambito fluviale oggetto
d’intervento, € necessario intraprendere anche una azione di demanializzazione (tramite I'esproprio)
e/o di revoca delle concessioni d’'uso non coerenti con 'obiettivo di rinaturazione, delle intere aree
attraversate dagli interventi della linea R e M, con lo scopo di valorizzare I'Unita di paesaggio fluviale
e perifluviale.

Facendo proprio lo scopo definito dal PNRR, il Programma d’Azione ha individuato come propri
obiettivi generali un’azione sinergica tra:

e lariduzione del grado di artificialita del corso d’acqua e delle sue aree limitrofe;
¢ [incremento di biodiversita e di habitat naturali delle aree rivierasche;
¢ il mantenimento/miglioramento dei livelli di sicurezza idraulica.

Per tali ragioni alcuni interventi prevedono di intervenire nelle aree concesse, ove presenti pioppeti
da arboricoltura da legno; l'intervento in tali aree € proprio finalizzato alla rivalorizzazione ecologica
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ed ecosistemica delle aree e a garantire la formazione di nuovi habitat perifluviali aumentando la
connettivita ecologica. Il taglio ed esbosco dei pioppeti e finalizzato, infatti, al successivo impianto
di nuove tipologie maggiormente efficaci in termini di performance ambientali, ad esempio con un
sistema macchia-radura, che garantisce un rafforzamento della connettivita ecologica.

5.5.2 Ottemperanza CdS
Si recepiscono le seguenti prescrizioni:

¢ Regione Lombardia DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE
E FORESTE - Per quanto riguarda gli interventi della Linea R si precisa che gli interventi di
gestione delle aree classificate bosco devono essere conformi al Regolamento Regionale 20
luglio 2007, n. 5 (Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge
regionale 5 dicembre 2008, n. 31) e in particolare si segnalano gli articoli 49 e 50 del r.r. n.
5/2007 che prevedono che per Iimboschimento/rimboschimento sia necessario acquisire
una preventiva autorizzazione dell’Ente competente in materia forestale e dettano regole da
seguire per i nuovi boschi. Si provvedera, quindi, data la natura degli interventi previsti e per
le aree classificate bosco, ad acquisire la preventiva Autorizzazione di Gestione del Bosco
come previsto dalla normativa vigente.

¢ Regione Lombardia DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE
E FORESTE - Le tipologie previste per gli interventi la linea R, Riforestazione arboreo-
arbustiva densa, Complesso macchia-radura e Piantagione sotto copertura densa in pioppeti
prevedono densita d’impianto non riconducibili a quelle previste dall’art. 49 del Reg. regionale
n. 5/2007 che prevede per i rimboschimenti e gli imboschimenti la densita minima di 1300
piante per ettaro, di cui al massimo il 25% di arbusti.

La densita della Riforestazione arboreo-arbustiva densa é pari a 2600 piante/ha, quindi maggiore al
minimo richiesto. Anche le densita minime di impianto dell'intervento "complesso macchia-radura”,
per le sole aree di impianto (quindi escluse le aree prative) sono sostanzialmente coerenti con |l
regolamento citato. Nel caso di interventi sotto copertura, si tratta evidentemente di interventi di
integrazione alla vegetazione arboreo-arbustiva gia presente, pertanto la densita non pud essere
valutata per il solo intervento, ma includendo la vegetazione esistente. Il sesto di impianto del
tipologico 1D con filari di un metro sulla fila dei pioppi, che corrisponde a 1666 piante/ha e stato
specificatamente sviluppato per la trasformazione di pioppeti in essere e finalizzata al’aumento del
valore e delle connessioni ecologiche in aree attualmente produttive. Si & invece derogato dalla
percentuale massima di arbusti in risposta alla richiesta di evitare l'aumento troppo elevato della
scabrezza delle aree golenali piu frequentemente interessate dalle piene del Po.

o Regione Lombardia DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE
E FORESTE - e necessario riferirsi al Piano di Indirizzo Forestale — PIF -del territorio delle
aree d’intervento. Il PIF oltre a delimitare le aree boscate, definisce le procedure di
trasformazione del bosco e contiene gli indirizzi e le priorita degli interventi per la gestione
forestale (non valutati nelle schede di progetto), nonché un elenco di specie utilizzabili ai fini
degliimboschimenti e rimboschimenti e/o un rimando alle tipologie forestali da utilizzarsi negli
interventi di rimboschimento e imboschimento. Le indicazioni/regole/specifiche dei PIF
vigenti nel territorio, vanno integrate nel progetto. Gli uffici forestali regionali sono disponibili
per una fase di confronto/verifica prima della stesura dei progetti esecutivi. Le piante
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utilizzate dovranno essere certificate ai sensi del REG (UE)2019/2072 (viene citato il d.Igs
214/05, ormai superato) e ai sensi del d.lgs 386/2003. || materiale vegetale deve rispondere
ai requisiti previsti dal decreto legislativo 386/2003 per garantire maggiori possibilita di
attecchimento e di tutela della biodiversita. Deve essere utilizzato postime della regione di
provenienza padana, come previsto dal D.M. 17/05/2022 - Linee guida per la
programmazione della produzione e l'impiego di specie autoctone di interesse forestale (sia
per gli interventi di rimboschimento/imboschimento che per la realizzazione di infrastrutture
verdi). Le specie utilizzate — arboree e arbustive- devono essere quelle indicate nei PIF
vigenti nel territorio di realizzazione dell'opera. Le sementi erbacee che verranno utilizzate
per i ripristini dovranno essere di provenienza locale.

Gli strumenti di pianificazione citati ed i requisiti tecnici del materiale vegetale previsti sono
stati considerati nella progettazione e saranno definiti specificamente nei capitolati speciali
d'appalto e nei relativi computi metrici di PFTE aggiornato e di esecutivo, ove non sia ancora
stato fatto. Saranno contattati gli uffici forestali regionali.

Regione Emilia-Romagna - SETTORE AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO ZONE
MONTANE

AREA BIODIVERSITA - in occasione dei movimenti terra previsti, in particolare
dell'interramento di specie vegetali alloctone invasive con uno spesso strato di terreno, e
opportuno che vengano risparmiate dal riporto di terreno, dunque non sotterrate, zone di
pregio quali aree umide o semplici depressioni con presenza di carici e giunchi

In sede di elaborazione del PFTE si € evitato di prevedere riporti di terreno in aree di pregio
naturalistico-ambientale quali zone umide. Tuttavia, in sede di elaborazione del PFTE
aggiornato verranno condotti specifici sopralluoghi in corrispondenza delle aree in cui &
previsto il riporto di terreno al fine di accertare che non vi siano zone umide o depressioni
con presenza di carici e giunchi.

Si riportano di sequito le osservazioni/prescrizioni del’ABDPo cui hanno fatto sequito quelle di altri

Enti in merito alle medesime argomentazioni:

Autorita di Bacino Distrettuale del Fiume Po - A tal fine si ritiene necessario che nello sviluppo
delle successive fasi progettuali si ottemperi alle seguenti prescrizioni a cui, come indicato
in premessa, si subordina il parere favorevole di questa Autorita di bacino:

1. limitare gli interventi, sia della linea M sia della linea R, compresi gli espropri e la revoca
delle concessioni, alla Fascia di mobilita morfologica del flume, con specifico riferimento a
quelli previsti alle schede 33 e 27;

Scheda 33: si recepisce la prescrizione in merito agli interventi e alla revoca delle
concessioni dellalinea R, vengono previsti, quindi, solo nelle aree all'interno della
fascia di mobilita.

4. escludere gli interventi previsti per i pioppeti in fase produttiva, non compresi nel PdA,
rientranti nelle seguenti tipologie: 1D - Piantagione sottocopertura densa in pioppeti e
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successivo diradamento, 1E -Piantagione sottocopertura di macchie arboreo-arbustive in
pioppeti e successivo diradamento e 1G-Taglio ed esbosco di pioppeto;

Scheda 33: si recepisce la prescrizione escludendo gli interventi previsti per i
pioppeti in fase produttiva per le aree esterne alla fascia di mobilita rientranti nelle
seguenti tipologie: 1D - Piantagione sottocopertura densa in pioppeti e successivo
diradamento e 1G - Taglio ed esbosco di pioppeto; Restano invariati gli interventi
previsti sui pioppeti all'interno della fascia di mobilita

e Regione Lombardia - DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E SISTEMI VERDI
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PAESISTICA PAESAGGIO

Siricorda infine che lungo il fiume Po, per tutti i tratti relativi al territorio lombardo, lo scrivente
ufficio ha gia rilasciato parere favorevole al progetto della Ciclovia VENTO che fa parte del
Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche riconosciute dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti (MIT) ed & ricompreso nel Piano Nazionale della Mobilita ciclistica e nel
Programma Regionale della Mobilita e dei trasporti (PRMT). Tale percorso di mobilita dolce
e finanziato con la Misura M2C2 del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e con
risorse regionali.

by

Nell'ambito dell'analisi della pianificazione vigente si e verificato che l'area d'intervento non
interferisce, ma "é& prossima ad un “tracciato guida paesaggistico” (cfr. PTR-Piano Paesaggistico
Regionale-Rev.2022, Tav. PR 2 “Elementi qualificanti il paesaggio lombardo”, si fornira un
approfondimento in relazione all'osservazione fornita.

In esito alle interlocuzioni con le Regioni, successive alla CDS, viene ulteriormente stralciato
I’intervento previsto sull’area concessa ad uso pioppicoltura al centro della fascia di mobilita
(in rosso in Fig. 4) rientrante nelle seguenti tipologie: 1D - Piantagione sottocopertura densa
in pioppeti e successivo diradamento, 1E - Piantagione sottocopertura di macchie arboreo-
arbustive in pioppeti e successivo diradamento e 1G-Taglio ed esbosco di pioppeto

Il materiale in esubero, proveniente dallo scavo della lanca e dall’abbassamento del pennello (linea
M), verra depositato in un cumulo temporaneo (Figura 5) per essere poi reimpiegato nell’ambito del
cantiere anche nelle lavorazioni di rinaturalizzazione (linea R). Il cumulo temporaneo verra realizzato
in un’area di circa 5 ettari sulla quale sono previsti interventi di contenimento di specie arboreo-
arbustive alloctone invasive (tipologia 3F) che verranno effettuati preliminarmente al deposito

Si prevede, infine, un intervento di riforestazione in pioppeto esistente con parziale taglio ed esbosco
di pioppi in un’area (in verde scuro in Fig. 4) in fascia di mobilita rientrante nelle seguenti tipologie:
1D - Piantagione sottocopertura densa in pioppeti e successivo diradamento e 1G-Taglio ed esbosco
di pioppeto.
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Figura 49. Differenza tra gli interventi previsti in PFTE e in PFTE AGGIORNATO. In rosso gli interventi stralciati
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Figura 50 -Aree di scavo, di riporto e deposito temporaneo previste da progetto

5.5.3 LineaM
Gli interventi progettati di natura consistono in:

- abbassamento del pennello esistente fino ad una quota di 20.80 m s.l.m.m.

- la realizzazione di un canale di lunghezza complessiva pari a 1326 metri, che permetta alle
acque fluviali, una volta raggiunta la quota di sormonto, di proseguire all'interno della lanca fino

a raggiungere 'habitat ambientale di pregio ivi presente.
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5.5.3.1 Adeguamento del pennello

L’adeguamento del pennello & stato realizzato utilizzando una portata di sormonto di progetto pari a
1500 m3/s, determinando un abbassamento dello stesso fino ad una quota di 20.80 m s.l.m.m.
L’intervento previsto interessa circa 340 m di pennello, non interessando la parte di monte, dove,
come visibile in figura seguente, le quote risultano gia attualmente leggermente piu basse rispetto
alla restante porzione dell’opera, e la parte di valle (circa 100 m).

Rascardo con protezions Rassordo oon protezione.
‘el pennelo esistente  del pennelo ssistente

Quota dirit 15.00]

1B

QUOTA PROGETTO (m =Lm.) < 4| 8

m.s0] 2550]

[Z ]
QUOTA TERRENO ESISTENTE (msim) & |

QUOTA FONDO SCAVO (m =L.m)

SCAVORIEMPIMENTO femm)

10| s | 0ez| 25| mes
12000| 65 | 1980] 2638| 2080
150.00| es4 | 1080] 26| 2080l
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2000| -600 | 1980 2s.10] 200
25000| was5 | 2108 2590] 2204
3300 168 | 2as0| zs.18] 2550]
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30000 -304 | 2310 2m.14] 2010f

5o
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Figura 51: Profilo longitudinale di progetto del pennello (Rapporto di scala V/H=200/1000.
Allo stato di fatto, il terreno esistente presenta quote variabili da 26.50 m s..m.m. a 27.00 m s..m.m.

ed e coperto da numerosa e rigogliosa vegetazione nata sui depositi limo-sabbiosi di origine
alluvionale.

Si suppone che il pennello esistente presenti una quota di coronamento posta a circa 25.50 m
s..m.m.. Le sponde del pennello si ipotizzano avere una pendenza pari a 2H:1V. Tale configurazione
geometrica bene si adatta alle sezioni di rilievo a disposizione per la sponda lato fiume, come &
possibile osservare nelle tavole delle sezioni di progetto.

Il rivestimento, come si € potuto appurare dai sopralluoghi, condotti sia da terra che da fiume, e
formato da massi di cava naturali di pezzatura stimata in 50-300 kg. Essendo alcuni tratti di pennello
coperti da vegetazione, non & da escludere che in alcuni tratti potrebbe essere presente un
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rivestimento spondale in blocchetti di calcestruzzo, come evidenziato durante i sopralluoghi nel tratto
di pennello esistente piu a monte. In tal caso si provvedera al conferimento in discarica degli stessi,
se presenti nel tratto interessato dai lavori.

La struttura di progetto del pennello idraulico sara caratterizzata da un coronamento di larghezza
variabile da 10 m (corrispondente alla larghezza presunta del pennello esistente) a circa 28.80 m
(sul tratto che verra abbassato), su cui & prevista la realizzazione di una pista di servizio
caratterizzata da uno strato in ghiaia mista naturale di cava (tout venant) di 20 cm e da uno strato in
misto stabilizzato di 10 cm. Sara inoltre ripristinata, a fine lavori, la pista di cantiere utilizzata per i
lavori di modo che questa possa essere utilizzata per opere di manutenzione future. La sponda lato
alveo verra riprofilata secondo una pendenza 2:1, mentre lato lanca si prevede il raccordo con la
protezione spondale del pennello esistente, al quale si aggiungera un ulteriore scavo, lato lanca, per
accompagnare le acque verso I'interno della stessa.
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Figura 52: Sezione del pennello. In marrone é riportato il profilo dello stato di fatto, mentre in rosso lo stato di progetto.

Per garantire la stabilita dell’opera & previsto il corazzamento del tratto di pennello oggetto dei lavori
tramite massi da cava di pezzatura minima 300-1000kg. Come protezione al piede verranno posati
dei tappeti zavorrati filtranti costituiti da un telo di geotessuto a trama, ordito e zavorrato con blocchi
di calcestruzzo ancorati al geotessuto stesso con chiodi in fibra sintetica. Su di esso verranno posate
due file di Burga in rete metallica a doppia torsione riempita con grossi ciottoli o pietrame di cava.
Infine, pietrame da cave delle Prealpi in blocchi del peso compreso tra 1000 e 2000kg, compatto,
non gelivo e fortemente resistente all’abrasione verra posato come elemento di raccordo con il
superiore rivestimento in pietrame di medesime caratteristiche, ma di peso inferiore, compreso tra
300 e 1000kg.

Verranno per quanto possibile recuperati i volumi di massi di corazzamento del pennello esistente
per il loro successivo riutilizzo in loco mentre il terreno di scavo verra riutilizzato nel’ambito del
cantiere per scopi ambientali previo impiego di escavatore dotato di cucchiaio con vaglio per la
separazione del terreno sabbioso da radici e altri residui; i residui e il materiale legnoso delle
alloctone invasive verra conferito in discarica.

5.5.3.2 Canale

Il canale che verra creato nella lanca € stato progettato con la logica di garantire un’alimentazione
piu frequente dell'area umida presente nella lanca.

In figura € riportato il profilo di progetto del canale, caratterizzato da una pendenza inferiore all’1%o.
Durante il tracciamento planimetrico di tale intervento si & cercato, per quanto possibile, di tenere il
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tracciato del canale al di fuori delle zone habitat di pregio, in modo da ridurre al minimo gli effetti del
cantiere sulle aree tutelate.
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Figura 53: Profilo longitudinale di progetto del canale principale. Rapporto scala V/H 200/2000. 200/2000.

Il canale, a base trapezoidale, avra una larghezza di base di circa 8 m, con pendenza H:V 2:1 delle
sponde. Sono previsti interventi di rinaturalizzazione tramite creazione di fasce ripariali vegetate; si
tratta di misure per la strutturazione delle rive e per la inizializzazione di vegetazione arbustiva che
consenta il miglioramento della funzionalita e del valore ecologico della lanca aumentando la
biodiversita e la connettivita dei biotopi con creazione di habitat diversificati, di aree cuscinetto e la
promozione di ambienti idonei per le specie target.
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SEZIONE TIPO DEL CANALE DELLA LANCA
SCALA 1:100

Figura 54 - Sezione tipologica del canale della lanca.

554 LineaR
Gli interventi, in termini operativi mirano alla costituzione di una rete ecologica in grado di migliorare
la connettivitd ecologica nell'ambito degli habitat rilevabili in ambito territoriale, ad aumentare la
eterogeneita che in genere € stata assai semplificata, a migliorare le funzioni ed i servizi ecosistemici
del territorio.

Dal punto di vista ecosistemico gli interventi dovrebbero determinare la formazione di una rete di
zone vegetate atte a rendere:

e bio-permeabile o percolabile I'areale, nei confronti degli spostamenti della fauna selvatica e
dei flussi di energia;

e capaci di permettere la formazione di habitat diversificati in modo da aumentare la biodiversita
e I'eterogeneita;

e atte a creare la connettivita tra diversi spazi del sistema di ecosistemi;

e capaci di creare zone source e sink per la fauna.

Riguardo agli aspetti vegetazionali l'introduzione di specie vegetali autoctone, tipiche del paesaggio
agrario ed in linea con la vegetazione reale e potenziale esprimibile dal territorio, a margine degli
ecosistemi agricoli intensivi, di fatto, consente di migliorare e potenziare la diversita floristica
territoriale e, al contempo, di valorizzare gli aspetti paesaggistici caratterizzanti e la biodiversita.

La zona e caratterizzata dalla presenza di processi spontanei di colonizzazione degli incolti e delle
aree boscate da parte di specie alloctone.

Gli interventi previsti, quindi, hanno priorita elevata e si pongono I'obiettivo di incrementare la
funzionalita ecologica attraverso il contrasto alla diffusione delle specie vegetazionali alloctone,
favorendo I'affermazione di specie autoctone e habitat tipici delle fasce riparie fluviali.
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In tale ottica si é ritenuto specializzare maggiormente gli interventi previsti dal PdA senza tuttavia
modificare sostanzialmente le superfici di intervento.

In linea generale si e prevista la ricreazione di superfici boscate nelle aree prospicenti il flume Po
realizzate sia mediante un rinfoltimento di boschi esistenti sia mediante la piantagione di nuovi
boschi aventi un con corredo floristico riconducibile agli habitat di interesse comunitario 92EO.

Tale intervento potra favorire, nel medio lungo periodo, la creazione di habitat a saliceto
potenzialmente utilizzabili come garzaie (Specie target Nycticorax nycticorax), 'ombreggiamento
degli ambienti lotici propri del flume Po creando situazioni favorevoli a rifugi per le specie ittiche
(Acipenser _naccarii) e al contempo riducendo la pressione esercitata dalle attivita agricole
(pioppeti), favorendo 'avifauna coloniale di ripa (Specie target Alcedo atthis).

Nelle aree tra il Fiume Po e la Lanca intermedia si € ricreato un sistema misto con rinfoltimento di
boschi esistenti e a macchia radura, ossia un ecosistema in cui si alternano boschi e aree prative.
Le aree prative permanenti rappresentano un ambiente in forte rarefazione che determina la perdita
di siti riprodulttivi di molte specie faunistiche che nidificano al suolo (Specie target Circus pygargus),
mentre le aree boschive, caratterizzate dalla presenza di specie baccifere, rappresentano una fonte
di alimentazione per numerose specie faunistiche.

In corrispondenza delle lanche si & provveduto ad un intervento di rinfoltimento della componente
forestale per aumentare il grado di copertura per favorire le specie che frequentano aree umide
prossime ad ambienti nemorali (Specie target Cettia cetti),

Contestualmente agli interventi di riforestazione e di riqualificazione delle lanche si prevede di
attuare un significativo intervento di contrasto alle specie alloctone invasive mediante un approccio
progettuale flessibile, che sulla base di una gamma di interventi tipologici diversificati agisca gran
parte delle superfici.

Nelle aree oggi colonizzate da fitocenosi nitrofile, si prevede I'interramento profondo degli orizzonti
superficiali di suolo, ove possibile, in modo da “seppellire” semi e residui vegetali inibendone la
germinazione.

Si prevede quindi la messa in atto di interventi finalizzati soprattutto al controllo delle specie
alloctone invasive mediante:

¢ rinfoltimenti sottocopertura e introduzione di specie arbustive di portamento cespuglioso in
aree aperte; le specie introdotte saranno quelle tipiche dellambiente ripariale, afferenti
all’habitat 91EO;

e creazione, negli spazi aperti, di interventi per la realizzazione di soprassuoli a macchiaradura;
¢ eliminazione della vegetazione alloctona invasiva erbacea,;

o eliminazione della vegetazione alloctona invasiva legnosa;

e creazione di fasce ripariali vegetate lungo le sponde della nuova lanca che verra realizzata;

e taglio selettivo degli alberi morti in piedi per circa il 30% (non tutti per motivi di biodiversita e di
rifugio per l'avifauna soprattutto);
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e cippatura del materiale legnoso a terra o scaturente dal taglio della vegetazione arborea; il
materiale potra essere reimpiegato nella zona di intervento nelle opere di rivegetazione con
piantine e talee come pacciamatura;

e semina con fiorume o con adeguato miscuglio di sementi sulle superfici provenienti ad es.
dallo sfalcio degli argini del Po; la raccolta di semi autoctoni si potra ottenere sfalciando I'erba
sulle sponde degli argini, raccogliendo il fiorume;

e spandimento del terreno di scavo a scopo di pacciamatura per il controllo delle alloctone
invasive

e sotterramento per sovescio delle specie alloctone invasive o aratura profonda;
e vagliatura del terreno contenente radici di alloctone invasive legnose;

¢ compressione delle infestanti in modo da creare le condizioni favorevoli alle graminacee per il
loro immediato sviluppo;

¢ mantenimento di alcune formazioni presenti che interessa “tutelare” e che hanno contatto
con le superfici delle alloctone invasive (per esempio praterie a graminacee) - non intervento;

e rilascio di superfici ad artemisia per la riproduzione dell’ Albanella minore (specie target -
Circus pygargus) — non intervento.

Sono previsti infine altri due interventi:
¢ rinfittimento di superfici gia oggetto di riforestazione (Area del comune di Viadana);

e trasformazione graduale delle superfici ad arboricoltura da legno (pioppeti) in soprasuoli a
copertura arborea ed arbustiva.



PNRR - M2C4 Investimento 3.3 - RINATURAZIONE DELL’AREA DEL PO
Progetto di fattibilita tecnico ed economica

SCHEDE PRIORITARIE

Titolo elaborato: Relazione Generale di inquadramento
Codice elaborato: PF.0.0.0.GEN.GE.R.G.0.0.1.B pag. 91/ 106

6 INDAGINI ARCHEOLOGICHE

6.1 Considerazioni del PFTE

Per la Verifica preventiva dellinteresse archeologico (vedi paragrafo 2.4), di cui all'articolo 41,
comma 4, del codice Dlgs 36/2023, si prevede, per gli interventi della sola Linea M, ove sono previsti
locali scavi superiori a 50 cm di profondita, lungo la sponda in destra idrografica del fiume Po,
considerato che:

e |e aree sitrovano prevalentemente in fascia A di mobilita e sedimentazione recente del
fiume Po;

e |e aree suddette si colloca lungo la sponda fluviale per sua natura sottoposta ad
esondazioni-anche e recenti in un ambito territoriale ricadente nella fascia di
meandreggiamento e divagazione del Po;

e (ualora l'area in questione ricada in un territorio che dall’analisi di rischio non ha restituito
testimonianze di occupazione antica;

non si é ritenuto necessario procedere con verifiche preventive ai sensi del comma 8 dell'art. 25 del
D.Lgs. 50/2016, pur rimanendo fermo di disposto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004, che impone a
chiunque scopra fortuitamente cose, aventi interesse artistico, storico, archeologico, di farne
immediata denuncia all'autorita competente e di lasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono
state ritrovate. Di tali valutazioni si da conto nelle relazioni archeologiche redatte a corredo di ogni
scheda progetto.

In tal senso si € gia espressa la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province
di Parma e Piacenza per una situazione analoga, relativamente ad un intervento di scavi in golena
(PC-E-810) per acquisire materiale litoide per 'adeguamento dell’argine maestro.

“Per quanto concerne l'area di approvvigionamento del materiale (necessario al ringrosso arginale,
posta nel comune di Castelvetro Piacentino) lungo la sponda in destra idrografica del fiume Po,
considerato che:

- l'area in questione ricade in un territorio che non ha restituito testimonianze di occupazione
antica;

- l'area suddetta si colloca lungo la sponda fluviale per sua natura sottoposta ad esondazioni-
anche e recenti -in un ambito territoriale ricadente nella fascia di meandreggiamento del Po;

non si ritiene necessario procedere con verifiche preventive ai sensi del comma 8 dell'art. 25 del
D.Lgs. 50/2016, pur rimanendo fermo di disposto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004, che impone a
chiunque scopra fortuitamente cose aventi interesse artistico, storico, archeologico, di farne
immediata denuncia ali 'autorita competente e di lasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono
state ritrovate.”

Con tale parere & apparso plausibile che lo stesso criterio possa essere adottato anche per gli
interventi in oggetto, limitando gli interventi necessari in fase di scavo alla sorveglianza archeologica.
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6.2 Prescrizioni CdS

Nella Conferenza dei Servizi hanno espresso parere le seguenti Soprintendenze del Ministero della
Cultura:

e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Parma e Piacenza;

e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Cremona, Mantova e
Lodi;

e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Alessandria Asti e
Cuneo.

Esaminata la documentazione e considerata la presenza di ambiti tutelati ai sensi del D.Lgs. n.
42/2004 smi, art. 136 (D.M.1/8/1985) e art. 142, al fine di consentire la valutazione di merito alcune
Soprintendenze hanno comunicato che € necessario produrre documentazione integrativa.

Dall’esito delle prescrizioni ricevute in CdS, sono state eseguite le VPIA per le Schede 6, 8, 32 e 33.

La predisposizione dei suddetti elaborati progettuali si attiene alle modalita indicate all’art. 4 delle
linee guida del DPCM del 14 febbraio 2022 (Approvazione delle linee guida per la procedura di
verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati), € stata prodotta
mediante I'applicativo appositamente predisposto, costituito dal template GIS dell'lstituto centrale
per 'archeologia, http://www.ic_archeo e redatto da archeologi in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa.

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati specifici.


http://www.ic_archeo/
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7 ORDIGNI RESIDUATI BELLICI

Le indagini per I'analisi del rischio bellico verranno demandate all'impresa esecutrice e prevedranno
indagini strumentali finalizzate alla valutazione del rischio bellico residuo, ai sensi del T.U.S.
81/2008 come emendato dalla Legge n 177/2012.

Di seguito si illustrano le modalitd di esecuzione di una corretta valutazione del rischio bellico
residuale storicamente ascrivibile all’area di progetto, al fine di determinare I'eventuale successiva
fase di campo per la messa in sicurezza dell'area.

L’intervento di messa in sicurezza convenzionale, preliminare all’esecuzione dei lavori, definito da
normativa tecnica esistente [Ministero della Difesa] & rappresentato dalla “bonifica precauzionale e
preventiva da ordigni esplosivi residuati bellici". L’ente ministeriale territorialmente competente in
materia di messa in sicurezza convenzionale (bonifica bellica), attivita normata ai sensi del D.Lgs
66/2010 — D.Lgs n 20/2012, é il Comando Infrastrutture Nord o Sud — Direzione Genio Militare -
5°/10° Reparto Infrastrutture Ufficio Bcm di Padova/Napoli (distinzione previste tra ambiti territoriali
Nord ed ambiti territoriali Sud).

In materia specifica dal 26 giugno 2016, la normativa in esame si sviluppa con riferimento a due
Ministeri competenti differenti:

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avendo competenza in materia di Sicurezza
del Lavoro (T.U.S. 81/2008) che prevede i seguenti obblighi diretti:

a) Obbligo diretto di valutazione rischi connessi al cantiere nelle attivita di scavo, a
carico del RUP/RDL ai sensi dell’art. 15 T.U.S. 81/2008;

b) Obbligo diretto di valutazione rischio bellico nelle attivita di scavo, a carico del
CSP/CSE, nominati da committente ai sensi dellart 28 TUS (emendato da LEGGE N
177/2012 — Art 1 — comma 1)

- il Ministero della Difesa, in quanto soggetto avente competenza in materia di messa in
sicurezza per eliminazione del rischio bellico documentato. Questi non ha alcun obbligo diretto o
potere prescrittivo in materia di Valutazione Rischio Bellico, ma esclusivo parere consultivo, su
richieste del soggetto interessato, mentre ha invece “parere vincolante” in materia di bonifica bellica,
in merito alle procedure di autorizzazione, tecnico operative e di collaudo finale. Il parere vincolante
ministeriale, ai sensi del D.Lgs 66/2010 — art 22, si riconduce ai seguenti testi:

a) Circolare SME n. 596/184.420 in data 26 Giugno 1998 — Riordino del settore
relativo alla bonifica di ordigni esplosivi e ss.mm.ii.;

b) “Disciplinare tecnico per I'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistematica
Terrestre” Ed. 2015 di Ministero Difesa. (Circolare B.TER)

Gli strumenti messi a disposizione dalla normativa citata per eseguire una corretta e razionale “VRB”
sanciti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ente pubblico legiferante materia (Decreto
Interministeriale n. 82/2015), in risposta ad interpello specifico prodotto dal Consiglio Nazionale
degli Ingegneri del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, sono:

. Analisi storica (studio storico) attivita bellica documentata nel sito interessato;
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. Analisi strumentale, ad integrazione e valutazione delle interferenze esistenti, nel caso in cui

le precedenti attivita eseguite non siano risultate esaustive in termini di definizione del rischio
residuo.

In prima istanza il sito progettuale viene inquadrato dal punto di vista storico, per determinare la
tipologia di attivita bellica documentata in loco. L’analisi storiografica viene eseguita mediante
raccolta dati ed informazioni storiche originate da archivi ufficiali, escludendo informazioni non
ufficiali, relative a memorialistica soggettiva (diari, scritti postumi) prodotta da singoli combattenti
non suffragate da bibliografia ufficiale. Parallelamente allo studio storiografico preliminare é
opportuno eseguire un’analisi stato di fatto, per verificare se in sito sono evidenziati interventi di
antropizzazione in epoca post-bellica che consentano di limitare il potenziale rischio residuo
ascrivibile al sito oggetto di progettazione.

Infine, risulta necessario integrare i risultati con un’indagine strumentale di tipo geofisico, la cui
metodologia dipende dalle condizioni in sito. Per questo contesto si & prevista la tecnica
magnetometro-gradiometro che permette la rilevazione di materiali ferromagnetici come bombe e
oggetti metallici sepolti, basandosi su misurazioni di campo magnetico del terreno. Si possono
investigare anche terreni accidentati grazie alla facile manovrabilitd dello strumento, che viene
portato a tracolla dell’'operatore tecnico abilitato. Le acquisizioni vengono effettuate seguendo una
maglia di indagine opportunamente scelta (interasse medio m 1,00), fino a ricoprire tutta I'area
interessata, da cui si poi estraggono le posizioni delle anomalie magnetiche rilevate. | dati raccolti
SuU campo vengono successivamente processati con idoneo software applicato, ai fini di classificare
le anomalie in omogenee, eterogenee e singolari, in relazione all’obiettivo specifico della predetta
analisi. La mappatura delle anomalie arriva fino a profondita di 10-12 m dal p.c., in funzione del tipo
di terreno presente, e il rilievo avviene in modo rapido ed economico, ma non consente di ottenere
l'informazione della profondita, ma solo il posizionamento planimetrico.

La strumentazione consente anche di lavorare in presenza di acqua. E molto sensibile alla presenza
di materiale ferromagnetico, quindi sono da evitare depositi superficiali od ostacoli di metallo, per
non generare delle aree di non dato.

Per tale motivo si dovranno integrare le indagini con georadar o Elettromagnetometro VLF.

Per tale ragione, AIPO - su richiesta del CSP — ha avviato una campagna di indagine
magnetometrica o equivalente sulle aree dove sono previsti scavi profondi o a maggior rischio di
evento. Tale indagine non ha carattere invasivo rispetto al terreno, ma ha fornito l'indicazione di
presenza di segnali ferromagnetici nel terreno o nel sedimento.

La committente AIPO ha incaricato il Consorzio S.T.E.R.N. di eseguire tale attivita.

Sirimanda alla Relazione di bonifica ordigni bellici di ciascuna scheda in cui sono allegate le analisi
storico-documentale, le analisi strumentali con la relativa campagna di indagini a supporto della
valutazione del rischio bellico.
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8 ESPROPRI, OCCUPAZIONI TEMPORANEE E REVOCA CONCESSIONI

Il presente paragrafo ha lo scopo di illustrare le aree da acquisire per il progetto di rinaturazione, i
criteri ed i valori unitari adottati per la redazione della stima dei costi di espropriazione, di
asservimento e di occupazione temporanea per cantierizzazione degli immobili interessati dalla
realizzazione delle opere previste dal Progetto. Nella relazione giustificativa allegata al PFTE
AGGIORNATO si troveranno esplicitate tutte le valutazioni economiche e le stime delle indennita
previste.

8.1 Piano di Acquisizione delle aree per il Progetto di Rinaturazione
e variazioni rispetto al PFTE

Per poter soddisfare i criteri di rinaturalizzazione previsti dal PNRR dell’'intero ambito fluviale oggetto
d’intervento, & necessario intraprendere un’azione di demanializzazione (tramite I'esproprio) e/o di
revoca delle concessioni d’'uso non coerenti con l'obiettivo di rinaturazione, delle intere aree
attraversate dagli interventi della linea R e M, con lo scopo di valorizzare I'Unita di paesaggio fluviale
e perifluviale.

Facendo proprio lo scopo definito dal PNRR, il Programma d’Azione ha individuato come propri
obiettivi generali un’azione sinergica tra:

v" lariduzione del grado di artificialita del corso d’acqua e delle sue aree limitrofe;
v Tlincremento di biodiversita e di habitat naturali delle aree rivierasche;
v il mantenimento/miglioramento dei livelli di sicurezza idraulica.

Le aree di acquisizione/ri-acquisizione demaniale, attraverso gli espropri sui terreni privati e la
revoca delle concessioni sulle aree gia demaniali, &€ stata individuata nel progetto tenendo conto
della fascia di mobilita del Po, individuata dall’Autorita di Bacino Distrettuale del Fiume Po oltre 10
anni fa, ed integrata nelle zone dove I'attuazione della linea M -finalizzata al recupero morfologico-
ha evidenziato un maggior dinamica morfologica e conseguentemente una progressiva
modellazione del terreno per effetto dei piu frequenti allagamenti indotti dai lavori.

L’acquisizione delle aree nella fascia di mobilita morfologica che, rispetto allampiezza della sezione
complessiva del corso d’acqua, risulta essere una porzione molto limitata, € indispensabile, sia per
garantire I'obbiettivo dei target di Rinaturazione previsti dal progetto di fattibilita, sia per evitare il
crearsi di condizioni che potrebbero generare una complessa gestione dei rapporti concessori con
potenziali rischi di contenziosi e conseguenti esborsi da parte della pubblica amministrazione per i
possibili danni alle colture, le quali si troveranno potenzialmente soggette a maggiori frequenze di
allagamento con conseguenti difficolta di accesso ai fondi, ma soprattutto saranno soggette
all’aumento di rischio per la dinamica morfologica innescata per effetto della realizzazione della linea
M dove viene riattivato il imodellando della lanca con naturali processi erosivi.

E stata scelta una maggiore ampiezza della fascia di esproprio/revoca delle concessioni, anche fuori
dalla fascia di mobilita, solo laddove la maggiore dinamica fluviale, che si auspica possa innestarsi
grazie agli interventi morfologici si avvicina a terreni oggi privati 0 concessionati e dove pertanto
potrebbero risultare danni alle colture che aprirebbero spazi a potenziali richieste risarcitorie verso
le Amministrazioni regionali.

Si sottolinea che non c’€ rapporto 1:1 tra le aree da acquisire e le aree di intervento.
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Nel passaggio da PFTE a PFTE AGGIORNATO, a seguito del recepimento di alcune prescrizioni
ricevute in CdS, si € reso necessario diminuire le aree di acquisizione alla Fascia di mobilita
morfologica del fiume.

Nel Piano di Acquisizione delle aree per il Progetto di Rinaturazione, per I'intero Stralcio
Prioritario, si passa da 1.373 Ha previsti nel PFTE a 791 Ha per il PFTE AGGIORNATO.

8.1.1 Acquisizione delle aree previste nella Scheda 6

Le aree da acquisire nella scheda intervento 6 sono variate da PFTE a PFTE AGGIORNATO
passando da 292,90 Ha a 279,86 Ha, per un totale di area stralciata pari a 13,04 Ha.

Nella seguente immagine sono illustrare in viola le aree stralciate.

Fascia di Mobilita A
() M204 13.3 - Scheda dintervento del Programma d'Azione
Acquisizione aree per il progetto di Rinaturazione
- Aree previste nel PFTE e stralciate nel PFTE REV B
[ Aree previste nel PFTE REV B

Figura 55 - Scheda 6 - Acquisizione delle aree previste nel PFTE AGGIORNATO

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati del piano particellare di esproprio.
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8.1.2 Acquisizione delle aree previste nella Scheda 8

Le aree da acquisire nella scheda intervento 8 sono variate da PFTE a PFTE AGGIORNATO
passando da 219,61 Ha a 194,48 Ha, per un totale di area stralciata pari a 25,13 Ha.

Fascia di Mobilita A
() M2c4 13.3 - Scheda dintervento del Programma d'Azione
Acquisizione aree per il progetto di Rinaturazione
- Aree previste nel PFTE e stralciate nel PFTE REV B
[ Aree previste nel PFTE REV B

Figura 56 - Scheda 8 - Acquisizione delle aree previste nel PFTE AGGIORNATO

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati del piano particellare di esproprio.
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8.1.3 Acquisizione delle aree previste nella Scheda 27

Le aree da acquisire nella scheda intervento 27 sono variate da PFTE a PFTE AGGIORNATO
passando da 375 Ha a 205,08 Ha, per un totale di area stralciata pari a 169,92 Ha.

Sa

——————
-
e
-

........
-

-~

Fascia di Mobilita A
() M2c4 13.3 - Scheda dintervento del Programma d'Azione
Acquisizione aree per il progetto di Rinaturazione
- Aree previste nel PFTE e stralciate nel PFTE REV B
[] Aree previste nel PFTE REV B
[ Aree di deposito temporaneo previste nel PFTE REV B

Se

-

Figura 57 - Acquisizione delle aree previste nel PFTE AGGIORNATO

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati del piano particellare di esproprio.
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8.1.4 Acquisizione delle aree previste nella Scheda 32

Le aree da acquisire nella scheda intervento 32 sono variate da PFTE a PFTE AGGIORNATO
passando da 301,68 Ha a 23,32 Ha, per un totale di area stralciata pari a 277,68 Ha.

Fascia di Mobilita A
a M2C4 13.3 - Scheda d'intervento del Programma d'Azione
Acquisizione aree per il progetto di Rinaturazione
B Aree previste nel PFTE e stralciate nel PFTE REV B
[ Aree previste nel PFTE REV B

Figura 58 - Acquisizione delle aree previste nel PFTE AGGIORNATO

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati del piano particellare di esproprio.
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8.1.5 Acquisizione delle aree previste nella Scheda 33

Le aree da acquisire nella scheda intervento 33 sono variate da PFTE a PFTE AGGIORNATO
passando da 183 Ha a 90 Ha, per un totale di area stralciata pari a 92 Ha.

Fascia di Mobilita A
() M2c4 13.3 - Scheda dintervento del Programma d'Azione
Acquisizione aree per il progetto di Rinaturazione
- Aree previste nel PFTE e stralciate nel PFTE REV B
[ Aree previste nel PFTE REV B

Figura 59 - Acquisizione delle aree previste nel PFTE AGGIORNATO

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati del piano particellare di esproprio.
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8.2 Normativa di riferimento

La normativa di riferimento per la stima dei costi di espropriazione, asservimento ed occupazione
temporanea per cantierizzazione & costituita da:

- D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i,;

- D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302;

- D.Lgs. 01 settembre 2011 n. 150;

- Legge Finanziaria 24 dicembre 2007 n. 244,

- Costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione;
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 7 giugno 2011,
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 338 del 22 dicembre 2011
- leggiregionali L.R. Lombardia 3/2009,

- L.R. Lombardia n. 12/05 e s.m.i.,

- L.R. Emilia-Romagna n. 37 del 2002,

- L.R. Piemonte n. 4/2023;

8.3 Classificazione degli immobili

Gli immobili oggetto di stima sono stati classificati tenendo conto della destinazione urbanistica delle
aree.

Da detta classificazione é risultato che oggetto di indennizzo saranno:

- aree con destinazione agricola o non edificabile.

8.4 Determinazione del valore dei beni oggetto di valutazione

Ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i,; “Salvi gli specifici criteri previsti dalla legge,
indennita di espropriazione & determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento
dell'accordo di cessione o alla data del’emanazione del decreto di esproprio, valutando I'incidenza
dei vincoli di qualsiasi natura espropriativa e, senza considerare gli effetti del vincolo preordinato
all’'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell’eventuale opera prevista, anche nel caso di
espropriazione di un diritto diverso da quello di proprieta o di imposizione di una servitu”.

Con sentenza n. 181 del 10 giugno 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato [illegittimita
costituzionale dei commi 2 e 3 dell’art. 40 del D.P.R. n. 327/2001.

Da ci0 ne consegue che per la determinazione delle indennita di espropriazione delle aree non
edificabili, non dovra piu farsi riferimento al valore agricolo medio, ma al valore venale e cioé
secondo il comma 1 dell’art. 40 del citato D.P.R.

Detta declaratoria si riverbera anche sul comma 2 lett. c) e d) dell’art. 45 del D.P.R. n. 327/2001, in
guanto inapplicabile.

8.5 Criterio di stima

Le indennita per le aree agricole sono state stimate ai sensi del comma 1 dell’art. 40 del D.P.R.
327/2001 e s.m.i.: “Nel caso di esproprio di un‘area non edificabile, lindennita definitiva é
determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente
praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legitimamente realizzati, anche in relazione
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all’esercizio dell’'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da
quella agricola”.

8.5.1 Classificazione delle aree agricole e accertamento delle colture in atto

Le aree agricole o non edificabili sono state censite in base alla loro qualita catastale non essendo
stato possibile in questa fase progettuale effettuare un sopralluogo ricognitivo dettagliato, si e
proceduto quindi alla determinazione delle superfici delle varie aree colturali.

8.5.2 Determinazione dei valori unitari

Per la determinazione del valore unitario € stata effettuata un’attenta ricerca di mercato consultando
diverse fonti da cui attingere i valori di mercato di terreni non edificabili, per stabilirne il piu probabile
valore di mercato.

Sono state consultate e si é tenuto conto delle seguenti fonti:

a) Indagine presso le conservatorie per la ricerca di comparabili;

b) Circolare Anas prot. CDG - 0026768P/2012 che indica come riferimento il VAM moltiplicato
per un coefficiente variabile da 1,3 a 1,5;

c) Osservatorio Valori Agricoli di Exeo;

8.5.3 Indennita aggiuntive

Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi del 4 comma
dell’'art. 40 del D.P.R. n. 327/2001, spetta un’indennita aggiuntiva determinata in misura pari al valore
agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata.

Analoga indennitd aggiuntiva spetta, ai sensi dell’art. 42 dello stesso D.P.R., “al fittavolo, al
mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione
volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte I'area direttamente coltivata da almeno
un anno prima della data in cui vi € stata la dichiarazione di pubblica utilita”.

8.5.4 Manufatti e soprassuoli

Sara stimato il valore dei manufatti da demolire (pozzi, recinzioni, piazzali ecc.) e dei soprassuoli da
abbattere (pioppeti, boschi, alberi singoli ecc.).

8.5.5 Frutti pendenti

Oltre al valore del soprassuolo stimato, sono da considerare nella stima i frutti pendenti ossia il
valore da attribuire alle colture in atto al momento dell'immissione in possesso o il valore relativo alle
spese per le anticipazioni colturali dovute alle lavorazioni del terreno per la preparazione della
semina.

8.5.6 Espropriazione parziale di beni unitari

Ai sensi dell’'art. 33 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.: “Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario,
il valore della parte espropriata & determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore. Se
dall’esecuzione dell’'opera deriva un vantaggio immediato e speciale alla parte non espropriata del
bene, dalla somma relativa al valore della parte espropriata € detratto /importo corrispondente al
medesimo vantaggio”.
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Per una migliore individuazione e delimitazione dell’effettivo campo di operativita della legge € stato
precisato, da una costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che la diminuzione

subita dalla parte residua alla espropriazione & indennizzabile solo quando esiste un rapporto
immediato e diretto, tra I'espropriazione parziale ed il danno.

8.5.7 Occupazione temporanea per cantierizzazione

Ai fini del calcolo dell'indennita annua da riconoscere per I'occupazione temporanea dell’area, si &
applicato l'art. 50 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, come modificato dal DIgs. n° 302/2002, che testé
recita: “Nel caso di occupazione di un’area, € dovuta al proprietario una indennita per ogni anno pari
ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e, per ogni mese o
frazione di mese, una indennita pari ad un dodicesimo di quella annua”.

Anche per le occupazioni temporanee, per la determinazione dell'indennita si & fatto riferimento al
valore agricolo delle aree da occupare, calcolando l'indennita di occupazione pario ad 1/12 annuo
di detto valore.
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